

CENTRO NACIONAL DE REGISTROS
UNIDAD COORDINADORA DEL PROYECTO
PROYECTO DE MODERNIZACIÓN DEL REGISTRO INMOBILIARIO Y DEL CATASTRO FASE II
OBRAS DE CONSTRUCCIÓN EN EJECUCIÓN CON FONDOS DEL PRÉSTAMO BCIE N° 1,888

N°	Nombre del Proyecto	Ubicación	Costo			Fuente de Financiamiento			Tiempo de Ejecución	Número de Beneficiarios	Empresa Ejecutora	Empresa Supervisora	Funcionario Responsable
			Obra	Supervisión	Total	BCIE	CNR	Total					
1	Ampliación del espacio de oficinas del CNR en Usulután.	Usulután.	96,068.70	11,966.02	108,034.72	95,605.95	12,428.77	108,034.72	90 días	No determinado	ELIPSE, S.A. de C.V.	Montes Flores Ingenieros, S.A. de C.V.	Ing. Roberto Castro Neyra Jefe Unidad de Desarrollo Intitucional UCP-CNR
2	Rehabilitación de inmueble para oficinas administrativas del CNR en Ahuachapán.	Ahuachapán.	2177,279.78	196,166.21	2373,445.99	2100,394.68	273,051.31	2373,445.99	No determinado	No determinado	Proyecto, Ejecución y Control de Obras. Sucursal El Salvador.	R. D. Consultores, S.A. de C.V.	Ing. Roberto Castro Neyra Jefe Unidad de Desarrollo Intitucional UCP-CNR
3	Construcción de mezzanine y reforzamiento estructural del edificio de almacenes generales del CNR en San Salvador.	San Salvador.	En proceso de Licitación						No determinado	No determinado	No determinado	No determinado	Ing. Roberto Castro Neyra Jefe Unidad de Desarrollo Intitucional UCP-CNR
4	Construcción de edificio para estacionamiento del CNR en San Salvador.	San Salvador.	En proceso de Licitación						No determinado	No determinado	No determinado	No determinado	Ing. Roberto Castro Neyra Jefe Unidad de Desarrollo Intitucional UCP-CNR