



MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERIA
OFICINA DE POLITICAS Y PLANIFICACION SECTORIAL

Ministerio de Agricultura
y Ganadería (MAG)



C/OPPS-DS&E-032/2014

Santa Tecla, 10 de abril de 2014

Asunto: Remisión Informe de Seguimiento Físico

Ingeniero
Luis Alonso Ibarra
Director ENA
Presente

Estimado Ingeniero Ibarra:

Aprovecho la ocasión para saludarlo y a la vez remitirle en forma anexa el Informe de Seguimiento del avance físico de la ENA, resultados que corresponden al trimestre enero-marzo de 2014; así como los comentarios siguientes:

En el trimestre informado, la ENA obtiene un avance físico del 84.6%, desempeño calificado como Bueno; sin lograr mejores resultados debido, principalmente a que aún se encuentra a la espera de respuesta por parte del cooperante (USDA) y Relaciones Exteriores, de solicitud interpuesta en el cuatro trimestre de 2013, para que sea otorgado un refuerzo presupuestario, de tal manera que posibilite el equipamiento de rastro y planta de cárnicos.

De las diversas actividades realizadas por la Institución en el primer trimestre de 2014, se destaca el proceso de formación de 326 estudiantes (261 hombres y 65 mujeres), en ciencias agropecuarias; y, la suscripción de Convenio de cooperación con ITCA-FEPADE.

En espera que los resultados estimados en el referido informe sean de utilidad para conocer el desempeño cuantitativo de dicha Institución, así como para hacerlos del conocimiento al interior de la misma, aprovecho la ocasión para patentizarle muestras de mi más alta estima y respeto.

DIOS UNION LIBERTAD




Ing. Jorge Alberto Salinas
Director, OPPS

NEXO: Informe de Seguimiento físico de la ENA.
c.c.: Ing. Luis Felipe Torres – Referente Institucional, ENA.

Final 1ª. Avenida Norte y Avenida Manuel Gallardo, Santa Tecla
Telef.: 2210-1730; FAX :2534-9858;
E MAIL: jorge.salinas@mag.gob.sv



**MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERIA
OFICINA DE POLITICAS Y PLANIFICACION SECTORIAL
DIVISION DE SEGUIMIENTO Y EVALUACION**

INFORME DE SEGUIMIENTO DEL AVANCE FISICO DEL POA 2014

INSTITUCION: Escuela Nacional de Agricultura "Roberto Quiñónez" (ENA)

TRIMESTRE: Enero-marzo

PRESENTACION

El presente Informe de Seguimiento contiene el avance físico obtenido por la ENA y la valoración del desempeño físico está hecha sobre la base de la siguiente tabla: cumplimiento menor al 60.0% = Deficiente; del 60.0% al 79.9% = Regular; del 80.0% al 89.9% = Bueno; y, de 90.0 al 100.0% = Muy Bueno.


Es importante hacer notar que en el presente informe se omite el capítulo referido al avance físico en forma acumulada, debido a que el trimestre reportado es coincidente con el período acumulado. De igual forma, se excluye la ejecución financiera, debido a que dicho control se registra en el SAFI a nivel de Unidad Presupuestaria y Línea de Trabajo, lo que hace imposible descifrar lo que ejecuta cada Oficina de esta Secretaría de Estado.

Es oportuno solicitar a la ENA que en futuros informes y cuando corresponda, explique las causas por las cuales un Indicador de Resultado presenta niveles de ejecución menores al 90.0% de lo planificado.

I. AVANCE FISICO ALCANZADA EN EL PRIMER TRIMESTRE DE 2014

En el trimestre enero-marzo de 2014 la ENA alcanza un avance físico del 84.6%, desempeño físico calificado como Bueno, siendo dicho resultado el reflejo del cumplimiento total en dos de los cuatro Indicadores de Resultado programados a cumplir en el trimestre informado; en otro, su cumplimiento fue de manera parcial; y en el último (Rastro, equipado), no se reportó avance físico alguno. De hecho, en los restantes once no se consideró programación física alguna.

Gráfico 1. Avance físico en porcentaje por Programa y Total Institucional en el trimestre enero-marzo de 2014.



NOTA: El Programa, Innovación, sin programación física para el primer trimestre de 2014.

FUENTE: ENA. Informe de avance físico, abril de 2014.

Mejor resultado no fue posible alcanzar debido; a que la referida institución, aún se encuentra a la espera de respuesta por parte del cooperante (USDA) y Relaciones Exteriores, de solicitud interpuesta en el cuarto trimestre de 2013, para que sea otorgado un refuerzo presupuestario, de tal manera que posibilite el equipamiento de rastro y planta de cárnicos.

De las diversas actividades realizadas por la Institución en el primer trimestre de 2014, se destaca:

- El proceso de formación de 326 estudiantes (261 hombres y 65 mujeres), en ciencias agropecuarias; y,
- La suscripción de Convenio de cooperación con ITCA-FEPADE.

II. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

La falta de respuesta ágil y oportuna de otras instancias, han limitado alcanzar mejores resultados.

Se incita a personal gerencial, administrativo y técnico de la ENA, a realizar sus mejores esfuerzos para cumplir con los propósitos institucionales contenidas en el respectivo POA 2014.

Anexo 1. Avance físico en porcentaje en el primer trimestre de 2014, según Plan Tipo y Programa.

No.	PLAN TIPO/PROGRAMA	TRIMESTRE ENERO-MARZO
		AVANCE FISICO (%)
01	PLAN DE AGRICULTURA FAMILIAR	Sin programación
01.03	PAF - Innovación	Sin programación
02	ACCIONES OPERATIVAS	84.6
02.05	Funcionamiento	84.6
TOTAL INSTITUCION		84.6

FUENTE: ENA. Informe de avance físico, Abril de 2014.

Anexo 2. Valoración cualitativa de acuerdo al nivel de avance físico en el primer trimestre de 2014, según Plan Tipo y Programa.

No.	PLAN TIPO/PROGRAMA	VALORACION CUALITATIVA
		TRIMESTRE ENERO-MARZO
01	PLAN DE AGRICULTURA FAMILIAR	Sin programación
01.03	PAF Innovación	Sin programación
02	ACCIONES OPERATIVAS	Buena
02.05	Funcionamiento	Buena
TOTAL INSTITUCION		Buena

FUENTE: DS&E/OPPS. Valoración Cualitativa del Sistema de Seguimiento Sectorial, 2014.

NOTA ACLARATORIA:

Con respecto a las siglas que aparecen en el encabezado del reporte que emite el Sistema Informático de Cálculo del Avance Físico de Planes (SICAFP), el significado es el siguiente:

- AF:** Avance Físico (de todos los niveles que integran el POA, exceptuando el de la Unidad de Medida que aparece a la par de la misma con el símbolo de %);
- AI:** Asignación o ponderación Inicial de cada uno de los niveles del POA (Peso relativo asignado en el proceso de Ponderación con el "Referente" de cada dependencia del MAG);
- RP:** Reponderación (Cálculo técnico que hace el SICAFP para que el avance físico de cada nivel de la estructura del POA, independiente de la cantidad de actividades programadas, siempre sea con base en 100 puntos); y,
- AP:** Avance Físico Ponderado (Producto de multiplicar el avance físico de cada nivel del POA por la Reponderación respectiva que calcula el SICAFP).

MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERÍA
OFICINA DE PLANIFICACIÓN AGROPECUARIA
DIVISIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN

MEMORIA DE CÁLCULO DEL AVANCE FÍSICO DE LOS PROYECTOS INCLUIDOS EN EL SISTEMA DE SEGUIMIENTO SECTORIAL (SSS)

	AF	AI	RP	AP		
PROYECTO ENA						
1. Plan de Agricultura Familiar	0	10	0	-1		
1.1 Innovación	0	100	0	-1		
Establecimiento del Parque Tecnológico para el desarrollo agropecuario	0	50	0	-1		
Parque tecnológico instalado. (1) Edificación	P 0	R 0	0 %	76	0	-1
Parque tecnológico equipado y operando. (2) Equipo	P 0	R 0	0 %	12	0	-1
Tecnologías desarrolladas. (3) Tecnología	P 0	R 0	0 %	12	0	-1
Desarrollo de la agroplasticultura	0	50	0	-1		
Alianza estratégicas público-privadas con universidades e institutos técnicos de educación, establecida. (4) Alianza	P 0	R 1	0 %	34	0	-1
Productores y productoras en modelos de agricultura protegida, capacitados. (5) Hombre	P 0	R 0	0 %	46	0	-1
(6) Mujer	P 0	R 0	0 %	20	0	-1
2. Acciones Recurrentes	84.55	90	100	84.55		
2.1 Funcionamiento	84.55	100	100	84.55		
Formación de profesionales en Ciencias Agropecuarias	89.14	70	79.55	70.91		
Estudiante, graduado. (7) Hombre	P 0	R 0	0 %	1.2	0	-1
(8) Mujer	P 0	R 0	0 %	0.3	0	-1
Estudiante en formación. (9) Hombre	P 300	R 261	87 %	82.3	83.55	72.69
(10) Mujer	P 50	R 65	100 %	16.2	16.45	16.45
Ejecutar proyectos de investigación para el fortalecimiento y apoyo a la formación profesional agropecuaria	100	6	6.82	6.82		
Investigación, realizada (11) Protocolo	P 1	R 1	100 %	100	100	100
Implementar servicios de capacitación en línea	0	6	0	-1		
Curso en línea disponible. (12) Curso	P 0	R 0	0 %	13	0	-1
Productor, productora y otro demandante capacitado. (13) Hombre adulto	P 0	R 0	0 %	6	0	-1
(14) Mujer adulta	P 0	R 0	0 %	6	0	-1
Estudiante, capacitado (15) Hombre joven	P 0	R 0	0 %	62	0	-1
(16) Mujer joven						

				AF	AI	RP	AP
P 0	R 0	0 %			13	0	-1
Apoyo a la erradicación de las peores formas de trabajo infantil				100	6	6.82	6.82
Estudiante en jornadas de sensibilización, participando. (17) Hombre joven							
P 21	R 21	100 %			79	79	79
(18) Mujer joven							
P 4	R 4	100 %			21	21	21
Fortalecimiento de capacidades técnicas para el trabajo con enfoque de género				0	6	0	-1
Estudiante en jornadas de sensibilización, participando. (19) Hombre joven							
P 0	R 0	0 %			84	0	-1
(20) Mujer joven							
P 0	R 0	0 %			16	0	-1
Equipamiento de rastro y planta de procesos cárnicos.				0	6	6.82	0
Rastro equipado. (21) Equipo							
P 86	R 0	0 %			53	100	0
Planta de procesos cárnicos, equipada. (22) Equipo							
P 0	R 0	0 %			47	0	-1

Mes(es) Informado(s):	Marzo	Año	2014	Avance Físico del Proyecto	84.55 %
------------------------------	--------------	------------	-------------	-----------------------------------	----------------