



MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

Seguimiento PAO 2014

Señor Ministro de Relaciones Exteriores

Hugo Roger Martínez Bonilla

Señores Viceministros

Liduvina Magarin de Esperanza, Carlos Castaneda, Jaime Miranda

PERIODO

Enero a junio 2014

El ciclo de planificación institucional comprende la elaboración del Plan de trabajo como el seguimiento al mismo durante su ejecución, dicha información es muy importante para la toma de decisiones por las autoridades ministeriales. Por lo anterior mencionado se ha elaborado el presente informe de Seguimiento al Plan Anual Operativo correspondiente al mes de junio de 2014.


El seguimiento se realiza a las metas de los indicadores, que sirven para evaluar los Resultados Anuales Esperados y a las actividades.

En el informe se muestra un cuadro de seguimiento por cada unidad organizativa. Este muestra la representación gráfica porcentual de los resultados acumulados obtenidos en los Indicadores y actividades al mes que se reporta. Al lado derecho del gráfico se muestra la descripción cualitativa de las actividades realizadas en el último mes del período reportado. En la siguiente sección del informe se detalla los indicadores con su meta mensual planificada y alcanzada y finalmente encontrará el detalle mensual de lo planificado y realizado en cuanto a las actividades.


Toda la información comprendida en cada cuadro de seguimiento proviene de la aplicación informática del Sistema Integrado de Planificación institucional SIPI, siendo esta de exclusiva responsabilidad de cada unidad organizativa del Ministerio.

Consolidado de Ejecución Indicadores, Actividades y Presupuesto Sede Ministerial.


| Consolidado MRREE Sede | |
|-------------------------|------------|
| Ejecución Junio de 2014 | |
| Item | Porcentaje |
| Indicadores | 76% |
| Actividades | 91% |




| VMREIPE | |
|-------------------------|------------|
| Ejecución Junio de 2014 | |
| Item | Porcentaje |
| Indicadores | 97% |
| Actividades | 84% |




| VMCD | |
|-------------------------|------------|
| Ejecución Junio de 2014 | |
| Item | Porcentaje |
| Indicadores | 100% |
| Actividades | 88% |




| VMSALEX | |
|-------------------------|------------|
| Ejecución Junio de 2014 | |
| Item | Porcentaje |
| Indicadores | 74% |
| Actividades | 89% |



| Jefatura de Gabinete | |
|-------------------------|------------|
| Ejecución Junio de 2014 | |
| Item | Porcentaje |
| Indicadores | 67% |
| Actividades | 95% |



| Coordinación General Administrativa Financiera | |
|--|------------|
| Ejecución Junio de 2014 | |
| Item | Porcentaje |
| Indicadores | 43% |
| Actividades | 97% |



43
97

Viceministerio de Relaciones Exteriores, Integración y Promoción Económica.

Dirección General de Política Exterior

Informe gerencial de actividades realizadas durante el mes.



Indicadores 94%
Actividades 77%

1) En el marco del Traspaso del Mando Presidencial, el 2/junio/2014, en Antiguo Cuscatlán, se sostuvieron Reuniones Bilaterales entre el Sr. Ministro de Relaciones Exteriores, Ing. Hugo Martínez y el Excelentísimo Embajador de la República Socialista de Vietnam en México, Sr. Le Thanh Tung. 2) Reunión Bilateral en el marco del Traspaso del Mando Presidencial, entre el Presidente de la República de El Salvador, Profesor, Salvador Sánchez Ceren, acompañado del Ministro de Relaciones Exteriores, Ing. Hugo Martínez y el Honorable Diputado del Japón, Sr. Hiroko Hayashi, acompañado de su esposa, Naoko Taka. 3) Reuniones Bilaterales entre el Subdirector General de Política Exterior, Lic. Jorge Umaña, acompañado de la Directora de Asia y Oceanía, Licda. Leticia Alemán y: Director de Centroamérica del MOFA de Corea, Sr. Seo Won-Sam. Así mismo con el Encargado de Negocios de la Embajada de Australia en México, concurrente para El Salvador, William Blom. Con el Excelentísimo Embajador de la India en Guatemala, Sr. Subrata Bhattacharjee en el marco del Traspaso del Mando Presidencial. 4) Bilateral entre el Viceministro de Relaciones Exteriores, Integración y Promoción Económica, Lic. Carlos Castaneda, acompañado del Director General de Política Exterior, Lic. Ariel Andrade y el Excelentísimo Embajador de la República de Kazajstán. 5) Bilateral entre la Directora de Asia y Oceanía, Licda. Leticia Alemán, acompañada del Técnico Lic. Kennedy Reyes y la Segunda Secretaria de la Embajada de Australia en México, concurrente para El Salvador, Ashleigh McArthur, en el marco del Traspaso del Mando Presidencial. 6) Participación de alto nivel en la 44ª Asamblea General de la OEA, celebrada en Asunción, Paraguay, en donde el Sr. Viceministro Castaneda participó en representación de El Salvador, asimismo, se adoptó la Declaración "Desarrollo con Inclusión Social". 7) Reunión Bilateral entre el Viceministro de Relaciones Exteriores, Integración y Promoción Económica, Lic. Carlos Castaneda y el Viceministro de Relaciones Exteriores de la República de Kazajstán, Señor Yerzhan Ashibayev, el 03 de junio de 2014, en Asunción, Paraguay.

| Seguimiento de Indicadores | | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D | Meta | % |
|--|-------------|----|----|----|----|----|----|---|---|---|---|---|---|------|------|
| Gestionadas 29 visitas y/o reuniones a nivel Presidencial, Ministerial y Viceministerial. | Planificado | 2 | 1 | 5 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 4 | 4 | | 15 | 100% |
| | Realizado | 2 | 1 | 2 | 3 | 14 | 10 | | | | | | | 32 | |
| Presentadas 23 propuestas para la apertura y/o fortalecimiento de las relaciones diplomáticas, ante el país u organismo internacional, durante 2014. | Planificado | | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 11 | 82% |
| | Realizado | | 2 | 0 | 0 | 7 | | | | | | | | 9 | |
| Presentadas al menos 2 candidaturas nacionales en organismos internacionales. | Planificado | | | | 1 | | | | | | | | 1 | 1 | 100% |
| | Realizado | | | | 1 | | | | | | | | | 1 | |
| Seguimiento de actividades y ejecución presupuestaria | | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D | Meta | % |
| Actividades Estratégicas [E] | Planificado | 10 | 9 | 11 | 13 | 21 | 18 | | | | | | | 82 | 74% |
| | Realizado | 9 | 6 | 7 | 10 | 14 | 15 | | | | | | | 61 | |
| Actividades Normativas [N] | Planificado | 44 | 49 | 61 | 66 | 65 | 71 | | | | | | | 356 | 78% |
| | Realizado | 35 | 38 | 49 | 54 | 47 | 54 | | | | | | | 277 | |
| Actividades Responsabilidad Compartida [RC] | Planificado | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | | | | | | | 3 | 100% |
| | Realizado | | | 1 | 1 | 1 | | | | | | | | 3 | |

Comentario: Seguimiento de un indicador y actividades incompleto en el sistema de planificación.

Dirección General de Desarrollo Social Integral

Informe gerencial de actividades realizadas durante el mes.



Indicadores 100%


Actividades 100%

En el mes de junio se dio cumplimiento a tres misiones oficiales de gran importancia para el país, siendo éstas: Participación en la VII Conferencia de los Estados Parte de la Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad de la ONU y presentación de Candidatura al Comité de Expertos, en la Sede de Naciones Unidas; participación en la XLIV Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos (OEA) y la participación en la reunión anual de la Junta Ejecutiva de UNICEF así como en la 15 Reunión de los Estados Partes de la Convención de los Derechos del Niño. Se actualizaron los perfiles técnicos de los diversos temas de competencia de la Dirección General y se participó en los espacios de coordinación interinstitucional en temas de salud, seguridad alimentaria, entre otros. Se continuó con la preparación de la defensa verbal del XVI y XVII Informes de País sobre eliminación de la discriminación racial, incluido un taller con organizaciones de pueblos indígenas.

| Seguimiento de Indicadores | | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D | Meta | % |
|---|-------------|---|----|----|----|----|----|---|---|---|---|---|---|------|------|
| Coordinada la elaboración y presentación verbal de 3 informes de país, a diciembre 2014. | Planificado | | | | | 1 | | | 1 | | | | 1 | 1 | 100% |
| | Realizado | | | | | 1 | | | | | | | | 1 | |
| Participación en 13 reuniones internacionales en las que se aborden los temas sociales, ambientales y de grupos poblacionales a diciembre 2014. | Planificado | | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | | 7 | 100% |
| | Realizado | | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | | | | | | | 7 | |
| Seguimiento de actividades y ejecución presupuestaria | | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D | Meta | % |
| Actividades Estratégicas [E] | Planificado | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 6 | | | | | | | 20 | 100% |
| | Realizado | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 6 | | | | | | | 20 | |
| Actividades Normativas [N] | Planificado | 7 | 15 | 19 | 16 | 20 | 34 | | | | | | | 111 | 100% |
| | Realizado | 7 | 15 | 19 | 16 | 20 | 34 | | | | | | | 111 | |
| Actividades Responsabilidad Compartida [RC] | Planificado | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | | | | | | | 6 | 100% |
| | Realizado | | | 5 | 1 | | | | | | | | | 6 | |

Oficina Nacional del Proyecto Mesoamérica

Cumplimiento



Indicadores 100%

Actividades 98%

Informe gerencial de actividades realizadas durante el mes.

Planificado y organizado reunión para la presentación del Programa Mesoamérica sin Hambre, el cual busca potenciar la complementariedad y la cooperación para mejorar la seguridad alimentaria. Así mismo se ha desarrollado reuniones con la Presidencia Conjunta para el seguimiento de los acuerdos del PM. En materia de competitividad se dio la reactivación de la Red Mesoamericana de Investigación y Desarrollo de Biocombustibles que es apoyada por cooperación técnica y financiera del BID. Se coordinaron acciones con el Ministerio de Obras Públicas y el Ministerio de Economía para el seguimiento de indicadores de infraestructura nacional en el marco del proyecto regional. En materia de infraestructura se continuó coordinando con CEPA y con el BID la finalización del Diagnóstico Ferroviario Mesoamericano. En el área de Telecomunicaciones del Proyecto Mesoamérica, se logró la aprobación y publicación en el Diario Oficial del Decreto Ejecutivo que crea al Consejo Nacional de Telecomunicaciones.

| Seguimiento de Indicadores | | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D | Meta | % |
|--|-------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|------|------|
| Apoyado al menos dos proyectos de Telecomunicaciones. | Planificado | | | | 1 | | | | | | 1 | | | 1 | 100% |
| | Realizado | | | | 1 | | | | | | | | | 1 | |
| Se han coordinado al menos dos proyectos de desarrollo social del PM. | Planificado | | | | | | | 1 | | | 1 | | | 0 | |
| | Realizado | | | | | | | | | | | | | 0 | |
| Apoyado al menos dos proyectos de infraestructura y competitividad. | Planificado | | | | 1 | | | | | | | | 1 | 1 | 100% |
| | Realizado | | | | 1 | | | | | | | | | 1 | |
| Se han realizado al menos cuatro reuniones del mas alto nivel y monitoreado dos proyectos. | Planificado | | | | | | 1 | | | | | | 1 | 1 | 100% |
| | Realizado | | | | | | 1 | | | | | | | 1 | |
| Seguimiento de actividades y ejecución presupuestaria | | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D | Meta | % |
| Actividades Estratégicas [E] | Planificado | 1 | 6 | 7 | 4 | 5 | 5 | | | | | | | 28 | 96% |
| | Realizado | 1 | 6 | 7 | 4 | 5 | 4 | | | | | | | 27 | |
| Actividades Normativas [N] | Planificado | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | | | | | | | 10 | 100% |
| | Realizado | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | | | | | | | 10 | |
| Actividades Responsabilidad Compartida [RC] | Planificado | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | | | | | | | 5 | 100% |
| | Realizado | | | 1 | 2 | 2 | | | | | | | | 5 | |

Viceministerio de Cooperación para el Desarrollo

Dirección General de Cooperación para el Desarrollo

Informe gerencial de actividades realizadas durante el mes.

e remitió nota verbal a la Embajada de Belice en El Salvador con el fin de realizar un acercamiento para fortalecer los procesos y mecanismos de transparencia y rendición de cuentas regional durante la Presidencia Pro Tempore de Belice en el marco del SICA. Así también, se generaron insumos para la Sexta Reunión del Comité Directivo de la Alianza Global de Busán. En el marco de la implementación del modelo Delivering as One (DaO) "Unidos en la Acción" se iniciaron las gestiones para el desarrollo de misión oficial a la Agencia Uruguaya de Cooperación Internacional (AUCI) con el fin de obtener un intercambio de experiencia. Se inicio el proceso de sistematización de la 2a. encuesta sobre competencia y capacidades de las instituciones que conforman el Comité Interinstitucional de Financiamiento al Cambio Climático. Se recibieron y publicaron 56 becas, se oficializaron 31 candidaturas y se aprobaron 13 becas.



Indicadores 100%

Actividades 87%

| Seguimiento de Indicadores | | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D | Meta | % | |
|---|-------------|----|----|----|-----|----|-----|----|----|----|----|----|----|------|---|------|
| Actualizada y aprobada una política de manejo de fondos de cooperación. | Planificado | | | | | | | | | | | | | 1 | 0 | |
| | Realizado | | | | | | | | | | | | | | 0 | |
| Una propuesta de Mecanismo de Funcionamiento del Sistema Nacional de Cooperación elaborada. | Planificado | | | | | | | | | 1 | | | | | 0 | |
| | Realizado | | | | | | | | | | | | | | 0 | |
| Implementadas dos líneas de acción de la Estrategia Nacional de Cooperación Descentralizada y una herramienta de trabajo con Sociedad Civil. | Planificado | | | | | | | | | 65 | | | 35 | | 0 | |
| | Realizado | | | | | | | | | | | | | | 0 | |
| Implementada la Agenda Nacional de Eficacia de la Cooperación. | Planificado | | | | | | | | | 55 | | | 45 | | 0 | |
| | Realizado | | | | | | | | | | | | | | 0 | |
| Trescientos ciudadanos del sector público, privado, academia y sociedad civil formados y/o capacitados a nivel nacional e internacional y/o participando en acciones de generación de pensamiento y conocimiento. | Planificado | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 35 | 45 | 45 | 45 | 25 | 90 | | 100% |
| | Realizado | 30 | 26 | 53 | 26 | 35 | 30 | | | | | | | 200 | | |
| Seguimiento de actividades y ejecución presupuestaria | | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D | Meta | % | |
| Actividades Estratégicas [E] | Planificado | 2 | 8 | 12 | 9 | 8 | 9 | | | | | | | 48 | | 75% |
| | Realizado | 2 | 7 | 9 | 7 | 4 | 7 | | | | | | | 36 | | |
| Actividades Normativas [N] | Planificado | 76 | 95 | 94 | 100 | 86 | 100 | | | | | | | 551 | | 88% |
| | Realizado | 74 | 85 | 87 | 85 | 71 | 83 | | | | | | | 485 | | |
| Actividades Responsabilidad Compartida [RC] | Planificado | 0 | 1 | 8 | 5 | 4 | 1 | | | | | | | 19 | | 84% |
| | Realizado | 0 | 1 | 5 | 5 | 4 | 1 | | | | | | | 16 | | |

Comentario: Seguimiento de actividades incompleto en el sistema.

Dirección General de Relaciones Económicas



Indicadores **100%**
Actividades **98%**

Informe gerencial de actividades realizadas durante el mes.

Se preparó información económica de: Venezuela, Estados Unidos, Colombia, Mongolia, Australia, Taiwán, Sri Lanka, Singapur, entre otros, la cual sirvió de base para reuniones bilaterales de alto nivel. De igual manera se ha dado seguimiento al tema del SGP+, el congreso interamericano de turismo, la negociación del acuerdo de inversiones con Trinidad y Tobago, la XIII Reunión del comité ejecutivo de CEPAL, entre otros. Se apoyo en el desarrollo de la 13 reunión del consejo ministerial de PetroCaribe y la incorporación de nuestro país a dicha iniciativa; se contribuyo a los preparativos de la visita de la Viceministra de Economía a Venezuela y se está preparando información para el desarrollo de reuniones bilaterales con países como Colombia, Venezuela y Taiwán. En materia de acuerdos, Corea presento una propuesta para negociar un acuerdo de transporte aéreo el cual se está analizando conjuntamente con DGAI. Durante el mes de junio, se participo en la feria de alimentos y bebidas en la República China-Taiwan. Adicionalmente, los CECT en Washington D.C. y Sao Paulo trabajaron en la identificación de contactos comerciales en los siguientes sectores: alimentos, textiles y de confección, agroindustrial, y calzado de seguridad. Además, el CECT en España promovió los beneficios del Acuerdo de Asociación con la Unión Europea. También, se participo en reuniones con representantes del Banco Interamericano de Desarrollo y la unidad ejecutora del préstamo para el seguimiento de la iniciativa.

| Seguimiento de Indicadores | | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D | Meta | % |
|---|-------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|------|------|
| Temas económicos bilaterales desarrollados, seminarios para MIPYMES. | Planificado | 5 | 6 | 7 | 6 | 6 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 37 | 100% |
| | Realizado | 5 | 6 | 7 | 6 | 6 | 7 | | | | | | | 37 | |
| Informes de actividades de fortalecimiento de nuestra presencia en organismos multilaterales. | Planificado | | | | 1 | | | | 1 | | | | 1 | 1 | 100% |
| | Realizado | | | | 1 | | | | | | | | | 1 | |
| Informes de avances en el tema de Integración Centroamericana. | Planificado | | | | | | 1 | | | | | | 1 | 1 | 100% |
| | Realizado | | | | | | 1 | | | | | | | 1 | |
| Realizadas Acciones de Promoción Comercial. | Planificado | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | 5 | 100% |
| | Realizado | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | | | 5 | |
| Apertura de nuevos CECT en mercados priorizados. | Planificado | | | | | | | 8 | | | | 2 | | 0 | |
| | Realizado | | | | | | | | | | | | | 0 | |
| Seguimiento de actividades y ejecución presupuestaria | | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D | Meta | % |
| Actividades Estratégicas [E] | Planificado | 4 | 3 | 7 | 4 | 7 | 7 | | | | | | | 32 | 97% |
| | Realizado | 4 | 3 | 7 | 4 | 7 | 6 | | | | | | | 31 | |
| Actividades Normativas [N] | Planificado | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | | | | | | | 22 | 100% |
| | Realizado | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | | | | | | | 22 | |
| Actividades Responsabilidad Compartida [RC] | Planificado | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 1 | | | | | | | 9 | 100% |
| | Realizado | | | 4 | 2 | 2 | 1 | | | | | | | 9 | |

Comentario: Una actividad pendiente de seguimiento en el sistema.

Viceministerio de Relaciones Exteriores para los Salvadoreños en el Exterior

Dirección General del Servicio Exterior

Informe gerencial de actividades realizadas durante el mes.

Durante junio, la Dirección General del Servicio Exterior le ha brindado seguimiento a las actividades del servicio exterior. Se han desarrollado los servicios consulares (Registro del Estado Familiar, apostillas y auténticas, servicios notariales, Centro de Atención de Llamadas), migratorios (Pasaportes) y de extranjería (visas y renunciaciones de nacionalidad). Particularmente, se ha aportado apoyo en la situación de los migrantes salvadoreños menores que ha acaecido durante las últimas semanas. Asimismo, la Dirección ha apoyado en distintas actividades correspondientes a la transición de la titularidad.



Indicadores 92%

Actividades 90%

| Seguimiento de Indicadores | | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D | Meta | % |
|---|-------------|----|----|----|----|----|----|---|---|---|---|---|---|------|------|
| Gestionadas dos capacitaciones al personal del Call Center y de las Representaciones Diplomáticas y Consulares. | Planificado | | | 1 | 1 | | | | | | | | | 2 | 100% |
| | Realizado | | 1 | 1 | | 1 | | | | | | | | 3 | |
| Implementado el Sistema de Registro de Salvadoreños en el Exterior en 30 Representaciones. | Planificado | 5 | 10 | 10 | 5 | | | | | | | | | 30 | 67% |
| | Realizado | 0 | 10 | 0 | 5 | 5 | | | | | | | | 20 | |
| Ejecutada remodelaciones físicas en dos Oficinas Desconcentradas en el país. | Planificado | | | 1 | 1 | | | | | | | | | 2 | 100% |
| | Realizado | | | 1 | 1 | | | | | | | | | 2 | |
| Diseñada y aprobada una propuesta de Programa de Voluntariado de SALEX para la Red Consular. | Planificado | | | | 1 | | | | | | | | | 1 | 100% |
| | Realizado | | | | 1 | | | | | | | | | 1 | |
| Seguimiento de actividades y ejecución presupuestaria | | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D | Meta | % |
| Actividades Estratégicas [E] | Planificado | 3 | 5 | 9 | 9 | 6 | 4 | | | | | | | 36 | 81% |
| | Realizado | 3 | 3 | 8 | 6 | 5 | 4 | | | | | | | 29 | |
| Actividades Normativas [N] | Planificado | 44 | 49 | 49 | 48 | 45 | 45 | | | | | | | 280 | 93% |
| | Realizado | 44 | 48 | 45 | 40 | 41 | 41 | | | | | | | 259 | |
| Actividades Responsabilidad Compartida [RC] | Planificado | 0 | 2 | 5 | 3 | 2 | 2 | | | | | | | 14 | 64% |
| | Realizado | | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | | | | | | | 9 | |

Comentario: Algunas actividades pendientes de seguimiento en el sistema informático de planificación.

Dirección General de Derechos Humanos

Informe gerencial de actividades realizadas durante el mes.



Indicadores **100%**
Actividades **93%**

Reuniones: con representantes del caso El Mozote para el pago a los beneficiarios. Con STP seguimiento de la coordinación de las medidas del caso El Mozote. Con Instituciones FGR, UTE, MDN, MJSP y PNC para cumplimiento de medidas en el caso Meléndez Quijano. Enviado a instituciones, comunicaciones de la Corte IDH sobre medidas de protección caso Meléndez Quijano. Presentado informe a UN, seguimiento de resolución sobre protección de los migrantes y a UNESCO sobre el asesinato de periodistas en el país. El gestiones realizadas por el Programa de Retornados: apoyo a persona amputada, a niño con parálisis, apoyo médico a través de Unidad de Salud para persona retornada, localizaciones de familiares de personas retornadas, 15 autorizaciones para menores de edad realizadas y enviadas a la Sede. Remitidos 60 demandas de cuotas alimenticias a las Representaciones Consulares. 19 repatriaciones de NNA. Remitidos PGR 230 money orders. Seguimiento de 22 casos de privados de libertad.

| Seguimiento de Indicadores | | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D | Meta | % |
|--|-------------|----|----|----|----|----|----|---|---|---|---|---|---|------|------|
| Al menos cuatro opinión técnica de agenda nacional migratoria incorporada en agendas de foros internacionales producidos. | Planificado | | | | 1 | | | 1 | | | 1 | | 1 | 1 | 100% |
| | Realizado | | | 2 | 1 | | | | | | | | | 3 | |
| Aplicado procedimiento de participación en la recepción digna y verificación de violaciones a los derechos humanos y de reinserción de la población salvadoreña retornada. | Planificado | | | 1 | | | 1 | | | 1 | | | 1 | 2 | 100% |
| | Realizado | | | 1 | | | 1 | | | | | | | 2 | |
| Al menos tres procedimientos de protección a población migrante salvadoreña en el exterior aprobados e implementados. | Planificado | | | | | 1 | | 1 | | 1 | | | | 1 | 100% |
| | Realizado | | | | | 1 | | | | | | | | 1 | |
| En al menos cuatro consulados de la red consular en Estados Unidos es implementado el Sistema de Gestión Humanitaria y al menos en 4 consulados en México monitoreado el mecanismo del observatorio DH.Humanitaria y el mecanismo del observatorio DH. | Planificado | | | 1 | | | 1 | | | 1 | | | 1 | 2 | 100% |
| | Realizado | | | 1 | | | 1 | | | | | | | 2 | |
| Seguimiento de actividades y ejecución presupuestaria | | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D | Meta | % |
| Actividades Estratégicas [E] | Planificado | 8 | 8 | 15 | 7 | 6 | 12 | | | | | | | 56 | 89% |
| | Realizado | 7 | 8 | 14 | 6 | 6 | 9 | | | | | | | 50 | |
| Actividades Normativas [N] | Planificado | 76 | 87 | 86 | 85 | 81 | 88 | | | | | | | 503 | 93% |
| | Realizado | 74 | 82 | 83 | 84 | 73 | 74 | | | | | | | 470 | |
| Actividades Responsabilidad Compartida [RC] | Planificado | 3 | 3 | 8 | 5 | 3 | 4 | | | | | | | 26 | 88% |
| | Realizado | 3 | 3 | 7 | 5 | 2 | 3 | | | | | | | 23 | |


Comentario: Algunas actividades pendientes de seguimiento en el sistema informático de planificación.

Dirección General de Migración y Desarrollo

Informe gerencial de actividades realizadas durante el mes.

*Se ha continuamente presentado el Modelo de Gestión de Inversiones a empresarios o iniciativas que tiene índole económica o de inversión, tanto a salvadoreños en el exterior, como a nuevas autoridades de gobierno, por ejemplo, a delegados de Casa Presidencial. *Se ha realizado enlaces con salvadoreños en el exterior para buscar facilitar aplicar a fondos de inversión, mediante la presentación de perfiles de proyectos que puedan encajar en lineamientos de las referidas instituciones en Bélgica. *Se ha realizado la investigación sobre tentativos apoyos a temas de telefonía y fibra óptica a través del Proyecto Mesoamérica, a efectos de buscar una ruta crítica a seguir para apoyar la inversión de salvadoreños en el exterior en este rubro. *Se participó en los lanzamientos de las Agencias de Desarrollo Económico Local de los departamentos de La Unión y de Morazán, en conjunto al PNUD en donde son proyectos cuyos perfiles buscarán eminentemente buscar insertar a salvadoreños en el exterior.

Cumplimiento



Indicadores 80%
Actividades 90%

| Seguimiento de Indicadores | | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D | Meta | % |
|--|-------------|---|----|----|----|----|----|---|---|---|---|---|---|------|------|
| Al menos 10 iniciativas dentro del programa de arraigo son desarrolladas en 3 municipios. | Planificado | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 100% |
| | Realizado | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | | | 5 | |
| Se han realizado al menos 2 foros. | Planificado | | | | | | 1 | | | | | 1 | | 1 | 0% |
| | Realizado | | | | | | 0 | | | | | | | 0 | |
| Se han acompañado al menos 2 iniciativas desarrolladas por talentos en el exterior. | Planificado | | | | | | 1 | | | | | 1 | | 1 | 100% |
| | Realizado | | | | | | 1 | | | | | | | 1 | |
| Una campaña de sensibilización para salvadoreños en el exterior diseñada y ejecutada. | Planificado | | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | 3 | 100% |
| | Realizado | | | | 1 | 1 | 1 | | | | | | | 3 | |
| Realizada la vinculación de dos iniciativas de desarrollo local con salvadoreños en el exterior. | Planificado | | | | | | 1 | | | | | 1 | | 1 | 100% |
| | Realizado | | | | | | 1 | | | | | | | 1 | |
| Seguimiento de actividades y ejecución presupuestaria | | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D | Meta | % |
| Actividades Estratégicas [E] | Planificado | 5 | 13 | 11 | 16 | 16 | 16 | | | | | | | 77 | 87% |
| | Realizado | 5 | 9 | 11 | 15 | 13 | 14 | | | | | | | 67 | |
| Actividades Normativas [N] | Planificado | 6 | 9 | 11 | 10 | 12 | 13 | | | | | | | 61 | 98% |
| | Realizado | 6 | 9 | 10 | 10 | 12 | 13 | | | | | | | 60 | |
| Actividades Responsabilidad Compartida [RC] | Planificado | 0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | | | | | | | 9 | 56% |
| | Realizado | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | | | | | | | | 5 | |

Comentario: Algunas actividades pendientes de seguimiento en el sistema informático de planificación.

Comisión Nacional de Búsqueda

Informe gerencial de actividades realizadas durante el mes.



Indicadores 100%
Actividades 77%

RAE1: Entrevistas a: familiares 12, testigos 7, informantes 27. Visitas informativas 11. Fotos de niños desaparecidos o familiares 13. Obtención documentos personales 10. Sondeo de informantes y testigos 6; visitas in situ 2; investigación archivos institucionales e internet 9; envío de correspondencia/e mail 23; llamadas 29; solicitud toma ADN 2; Toma de ADN 3. RAE 2: Solicitud de casos para exhumación de familiares 3. RAE 3: Seguimientos: A los jóvenes Roberto Ambrogi, Marina Hernández y Francisco Candray. A familias Monge, Machon, Aldana, Sibrian, Rivas y Funes. Reencuentro vía skipe, de joven Annarita Auriema, (adoptados en Italia, no es caso de desaparición forzada), con su madre biológica en El Salvador. Taller de Autocuidado a personal de la CNB. Visitas informativas 2, seguimientos 12; preparación a reencuentro 1; reencuentro 1; Taller 1; nuevo caso 1. RAE 4: Seguidores : Facebook 672. Mayor interés por publicaciones. Twitter 567 ; Youtube 5137. Preparación de Exposición Fotográfica.


| Seguimiento de Indicadores | | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D | Meta | % |
|---|-------------|----|----|----|----|----|----|---|---|---|---|---|---|------|------|
| Se han resuelto al menos 15 casos, aperturados 12 y propiciado al menos 6 reencuentros. | Planificado | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 16 | 100% |
| | Realizado | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 6 | | | | | | | 19 | |
| Realizado 1 proceso de exhumación y 1 proceso de restitución de identidad. | Planificado | 1 | | | | | 1 | | | | | | | 2 | 100% |
| | Realizado | 1 | | 1 | | | 0 | | | | | | | 2 | |
| Realizados cinco talleres psicosociales y 6 reencuentros. | Planificado | 1 | 1 | 1 | | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | | 2 | | 6 | 100% |
| | Realizado | 0 | 0 | 2 | | 3 | 1 | | | | | | | 6 | |
| Elaborar 1 cuña radial, 3 publicaciones en el periódico, 2 bolitines informativos, 1 tríptico y 1 foro sobre la temática. | Planificado | | | 3 | 1 | | 2 | | | 1 | | | 1 | 6 | 100% |
| | Realizado | 1 | | 3 | 0 | | 2 | | | | | | | 6 | |
| Seguimiento de actividades y ejecución presupuestaria | | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D | Meta | % |
| Actividades Estratégicas [E] | Planificado | 12 | 14 | 24 | 11 | 15 | 14 | | | | | | | 90 | 82% |
| | Realizado | 9 | 11 | 18 | 11 | 13 | 12 | | | | | | | 74 | |
| Actividades Normativas [N] | Planificado | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | 0 | |
| | Realizado | | | | | | | | | | | | | 0 | |
| Actividades Responsabilidad Compartida [RC] | Planificado | 0 | 1 | 5 | 2 | 2 | 0 | | | | | | | 10 | 30% |
| | Realizado | | 0 | 0 | 1 | 2 | | | | | | | | 3 | |

Comentario: Algunas actividades pendientes de seguimiento en el sistema informático de planificación.

Conmigrantes

Informe gerencial de actividades realizadas durante el mes.

Cumplimiento



| | |
|--------------------|------------|
| Indicadores | 0% |
| Actividades | 76% |

RAE 1: Participación en Comité asesor Interinstitucional del Proyecto Regional Fortalecimientos de Capacidades de los Gobiernos de El Salvador, Nicaragua, Honduras y Guatemala, para abordar la salud de los migrantes a través de un enfoque multisectorial

RAE 2: Se encuentra en proceso de elaboración el primer borrador del Plan de Comunicaciones a fin de ser sometido a consideración al Pleno para recolectar aportes u observaciones.

RAE 3: Se está trabajando en la sistematización obtenida de las consultas interinstitucionales e intersectoriales a fin de contar con una base de datos que sirva como documento de apoyo y referencia a la persona que elaborara la Política.

RAE 4: Se mantiene la participación en las reuniones del Comité Técnico Interinstitucional para la Reestructuración del Programa Bienvenido a Casa. Además se está trabajando con el CONNA y otras instituciones en la formulación de un Protocolo para la recepción de población de niños, niñas y adolescentes retornados.

Se mantiene la actualización de datos estadísticos sobre el perfil de educación y oficios con el que viene la población retornada sea mayor o menor de edad.

(N) Debido al tema de traspaso de gobierno y la toma de posesión de los nuevos titulares que dirigen las instituciones gubernamentales entre ellas las que integran el CONMIGRANTES, el Pleno decidió la suspensión de las Sesiones correspondientes al mes de Junio a fin de tener un periodo pertinente para poner al tanto a las nuevas autoridades sobre las actividades que se están llevando a cabo en torno al Consejo, y que a partir de ello se ratificarán o se delegaran nuevas personas representantes ante el Consejo.

Seguimiento de Indicadores

| | | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D | Meta | % |
|---|-------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|------|----|
| Presentada al CONMIGRANTES la estrategia nacional y regional para la protección, garantía y desarrollo de los derechos humanos para la persona salvadoreña en sus diferentes condiciones migratorias. | Planificado | 1 | | | | | | | | | | | | 0 | |
| | Realizado | | | | | | | | | | | | | 0 | |
| Plan de Comunicación interinstitucional e intersectorial del CONMIGRANTES elaborado y en ejecución. | Planificado | 1 | | | | | | | | | | | | 1 | 0% |
| | Realizado | 0 | | | | | | | | | | | | 0 | |
| Formulada de manera interinstitucional e intersectorial una Política Integral de la Persona Migrante Salvadoreña y su Familia. | Planificado | 1 | | | | | | | | | | | | 0 | |
| | Realizado | | | | | | | | | | | | | 0 | |
| Validado un Modelo Nacional de coordinación y articulación para la facilitación de la Inserción de la migración de retorno salvadoreña. | Planificado | 1 | | | | | | | | | | | | 0 | |
| | Realizado | | | | | | | | | | | | | 0 | |

Seguimiento de actividades y ejecución presupuestaria

| | | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D | Meta | % |
|---|-------------|---|---|----|----|----|----|---|---|---|---|---|---|------|-----|
| Actividades Estratégicas [E] | Planificado | 7 | 9 | 12 | 12 | 15 | 13 | | | | | | | 68 | 78% |
| | Realizado | 7 | 9 | 10 | 11 | 9 | 7 | | | | | | | 53 | |
| Actividades Normativas [N] | Planificado | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | | | | | | | 10 | 60% |
| | Realizado | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | | | | | | | 6 | |
| Actividades Responsabilidad Compartida [RC] | Planificado | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | 0 | |
| | Realizado | | | | | | | | | | | | | 0 | |

Comentario:

Jefatura de Gabinete

Dirección General de Protocolo y Órdenes

Informe gerencial de actividades realizadas durante el mes.

1. Reunión de informe con el Equipo de Transmisión de Mando Presidencial 2014. Realizada en fecha 6 de junio. 2. Presentación del Sr. Ministro de Relaciones Exteriores, Ing. Hugo Martínez al Cuerpo Diplomático y Organismos Internacionales. Realizada el lunes 23 de junio. 3. Condecoración de la Orden José Matías Delgado, en grado Gran Cruz placa de Plata a la Embajadora de Costa Rica, Doña Adriana Prado Castro. Realizada en fecha 30 de junio.



Actividades 99%

| Seguimiento de Indicadores | | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D | Meta | % |
|---|-------------|-----------|----|----|----|----|----|---|---|---|---|---|---|------|------|
| No Aplica | Planificado | | | | | | | | | | | | | | |
| | Realizado | | | | | | | | | | | | | | |
| Seguimiento de actividades y ejecución presupuestaria | | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D | Meta | % |
| Actividades Estratégicas [E] | Planificado | No aplica | | | | | | | | | | | | | |
| | Realizado | | | | | | | | | | | | | | |
| Actividades Normativas [N] | Planificado | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | | | | | | | 78 | 100% |
| | Realizado | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | | | | | | | 78 | |
| Actividades Responsabilidad Compartida [RC] | Planificado | | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | | | | | | | 9 | 89% |
| | Realizado | | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | | | | | | | 8 | |

Comentario:

Unidad de Comunicaciones

Informe gerencial de actividades realizadas durante el mes.

Dentro de las Actividades desarrolladas por la Unidad de Comunicaciones para el mes de junio 2014, se destacan entre otras: Gobierno salvadoreño entrega distinción a la embajadora de Costa Rica, Adriana Prado Ministro Martínez participa en foro sobre el proceso de ratificación del Estatuto de Roma de la Corte penal Internacional Presidentes designan a Victoria Marina de Avilés como secretaria general del SICA Viceministra Magarín concurre a la XIX Conferencia Regional sobre Migración en Managua Canciller Martínez participa en Consejo de Ministros de Relaciones Exteriores del SICA Ministerio de Relaciones Exteriores informa sobre resultados de visita realizada a EUA para verificar condiciones de niñez migrante salvadoreña Canciller Martínez brinda saludo al cuerpo diplomático y organismos internacionales acreditados en el país Gobierno de El Salvador rinde cuentas sobre costos de la Transmisión de Mando Presidencial 2014.



Indicadores 67%

Actividades 97%

| Seguimiento de Indicadores | | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D | Meta | % |
|--|-------------|----|----|----|----|----|----|---|---|---|---|---|-----|------|-----|
| Eventos estratégicos de Cancillería desarrollados. | Planificado | | | 1 | | 1 | 1 | | | | | | | 3 | 67% |
| | Realizado | | | 0 | 1 | 1 | 0 | | | | | | | 2 | |
| Al menos el 70% de sitios existentes de las representaciones diplomáticas y consulares han sido migrados al nuevo formato. | Planificado | | | | | | | | | | | | 70% | 0 | |
| | Realizado | | | | | | | | | | | | | 0 | |
| Se ha fortalecido a través de nuevos mecanismos la Comunicación Interna dentro del MRREE. | Planificado | | | | | | | | | | | | 1 | 0 | |
| | Realizado | | | | | | | | | | | | | 0 | |
| Seguimiento de actividades y ejecución presupuestaria | | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D | Meta | % |
| Actividades Estratégicas [E] | Planificado | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | | | | | | | 11 | 91% |
| | Realizado | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | | | | | | | 10 | |
| Actividades Normativas [N] | Planificado | 83 | 81 | 81 | 81 | 83 | 80 | | | | | | | 489 | 99% |
| | Realizado | 81 | 81 | 81 | 81 | 79 | 79 | | | | | | | 482 | |
| Actividades Responsabilidad Compartida [RC] | Planificado | 1 | 4 | 5 | 3 | 5 | 3 | | | | | | | 21 | 67% |
| | Realizado | 1 | 2 | 3 | 1 | 4 | 3 | | | | | | | 14 | |

Comentario:

Dirección General de Asuntos Jurídicos

Informe gerencial de actividades realizadas durante el mes.

No reportado.



Actividades 78%

| Seguimiento de Indicadores | | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D | Meta | % |
|---|-------------|-----------|---|----|----|---|----|----|---|---|---|---|---|------|-----|
| No Aplica | Planificado | | | | | | | | | | | | | | |
| | Realizado | | | | | | | | | | | | | | |
| Seguimiento de actividades y ejecución presupuestaria | | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D | Meta | % |
| Actividades Estratégicas [E] | Planificado | No aplica | | | | | | | | | | | | | |
| | Realizado | | | | | | | | | | | | | | |
| Actividades Normativas [N] | Planificado | 0 | 0 | 36 | 2 | 2 | 36 | | | | | | | 76 | 78% |
| | Realizado | | | | 36 | 2 | 2 | 19 | | | | | | | |
| Actividades Responsabilidad Compartida [RC] | Planificado | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | | | | | | | 10 | 80% |
| | Realizado | 1 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | | | | | | | 8 | |

Comentario: Existen actividades pendientes de seguimiento en el sistema.

Unidad de Planificación, Desarrollo Institucional y Calidad

Informe gerencial de actividades realizadas durante el mes.

Iniciada elaboración de la propuesta de abordaje metodológico del Proceso de Planificación Estratégica 2014-2019 del Ministerio de Relaciones Exteriores.



Actividades 91%

| Seguimiento de Indicadores | | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D | Meta | % |
|---|-------------|-----------|----|----|----|----|----|---|---|---|---|---|---|------|-----|
| No Aplica | Planificado | | | | | | | | | | | | | | |
| | Realizado | | | | | | | | | | | | | | |
| Seguimiento de actividades y ejecución presupuestaria | | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D | Meta | % |
| Actividades Estratégicas [E] | Planificado | No aplica | | | | | | | | | | | | | |
| | Realizado | | | | | | | | | | | | | | |
| Actividades Normativas [N] | Planificado | 20 | 28 | 39 | 35 | 33 | 19 | | | | | | | 174 | 92% |
| | Realizado | 20 | 27 | 36 | 29 | 31 | 17 | | | | | | | 160 | |
| Actividades Responsabilidad Compartida [RC] | Planificado | 0 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | | | | | | | 9 | 67% |
| | Realizado | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | | | | | | | 6 | |

Comentario: Existen dos actividades normativas sin seguimiento en sistema de planificación.

Oficina de Asuntos Culturales

Informe gerencial de actividades realizadas durante el mes.

En el mes de junio se ha iniciado con la preparacion para el Tercer Festival Participativo de Jazz, y se estan gestionando las cartas con los posibles patrocinadores. Parte de el mes tambien se ha planificado la realizacion de una exposicion sobre el tema de migracion. De igual manera se esta preparando la premiacion de representantes juveniles de El Salvador que viajaron a Brasil para representar al país, por motivo de un programa internacional para la niñez y adolescencia. Se ha gestionado el cambio del mural en el edificio 2 para impulsar los valores que resalta el Sr. Ministro Ing. Hugo Martinez para el periodo 2014-2019.



Indicadores 100%
Actividades 98%

| Seguimiento de Indicadores | | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D | Meta | % |
|---|-------------|---|----|---|----|----|----|---|---|---|---|---|---|------|------|
| Desarrollado un proceso de exposición de diversas manifestaciones historicas y culturales de El Salvador. | Planificado | | | | | | | | | 1 | | | 1 | 0 | |
| | Realizado | | | | | | | | | | | | | 0 | |
| Realizadas 1 muestra de artes escenicas y musical en el exterior. | Planificado | | | | | | | 1 | | | | 1 | | 0 | |
| | Realizado | | | | | | | | | | | | | 0 | |
| Realizado 2 estrategias de promoción de expresiones culturales en el exterior. | Planificado | | | | | | | | | | | | 2 | 0 | |
| | Realizado | | | | | | | | | | | | | 0 | |
| Desarrollado una muestra de cine salvadoreño, un taller para formacion en cine nacional y participado en al menos 3 festivales internacionales. | Planificado | | | | 1 | 1 | 1 | 1 | | | 1 | | | 3 | 100% |
| | Realizado | | | | 1 | 1 | 1 | | | | | | | 3 | |
| Desarrollada al menos 6 exposiciones de arte plástica en Sede y 2 exposiciones en el exterior. | Planificado | 1 | | 1 | | | 1 | 1 | 1 | | 1 | 1 | 1 | 4 | 100% |
| | Realizado | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | | | | | | | 5 | |
| Seguimiento de actividades y ejecución presupuestaria | | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D | Meta | % |
| Actividades Estratégicas [E] | Planificado | 5 | 16 | 5 | 27 | 15 | 13 | | | | | | | 81 | 98% |
| | Realizado | 5 | 16 | 5 | 25 | 15 | 13 | | | | | | | 79 | |
| Actividades Normativas [N] | Planificado | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | | | | | | | 22 | 100% |
| | Realizado | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | | | | | | | 22 | |
| Actividades Responsabilidad Compartida [RC] | Planificado | 0 | 1 | 5 | 3 | 3 | 1 | | | | | | | 13 | 100% |
| | Realizado | 0 | 1 | 5 | 3 | 3 | 1 | | | | | | | 13 | |

Comentario:

Unidad de Tecnologías de la Información y las Telecomunicaciones

Informe gerencial de actividades realizadas durante el mes.

Soporte técnico al evento: 13er Consejo Ministerial PETROCARIBE. - Entrega a la DGSE del documento "Propuesta de Mejora de los Equipos y Enlaces de Telecomunicaciones en las Representaciones de El Salvador en México. - Conceptualización e inicio del desarrollo del proyecto interinstitucional "Portal de Pasaportes en Línea", impulsado por el Ministerio de Relaciones Exteriores y la Dirección General de Migración y Extranjería. - Apoyo a la Dirección General de Derechos Humanos en la búsqueda de mejoras a la red consular en México, para la utilización de consultas al DUI y Pasaportes.



Indicadores

Actividades 98%

| Seguimiento de Indicadores | | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D | Meta | % |
|--|-------------|----|----|----|----|----|----|---|---|---|---|---|---|------|------|
| Un Sistema Integrado de Atención a los Salvadoreños en el Exterior desarrollado. | Planificado | 1 | | | | | | | | | | | | 0 | |
| | Realizado | | | | | | | | | | | | | 0 | |
| Seguimiento de actividades y ejecución presupuestaria | | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D | Meta | % |
| Actividades Estratégicas [E] | Planificado | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 5 | | | | | | | 15 | 100% |
| | Realizado | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 5 | | | | | | | 15 | |
| Actividades Normativas [N] | Planificado | 21 | 28 | 21 | 26 | 24 | 39 | | | | | | | 159 | 100% |
| | Realizado | 21 | 28 | 21 | 26 | 24 | 39 | | | | | | | 159 | |
| Actividades Responsabilidad Compartida [RC] | Planificado | 3 | 3 | 5 | 7 | 8 | 6 | | | | | | | 32 | 88% |
| | Realizado | 3 | 4 | 6 | 5 | 4 | 6 | | | | | | | 28 | |


Comentario:

Oficina de Acceso a la Información Pública

Informe gerencial de actividades realizadas durante el mes.

No reportado.

Cumplimiento



Indicadores 0%
Actividades 86%

| Seguimiento de Indicadores | | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D | Meta | % | |
|--|-------------|---|----|----|---|----|----|---|---|---|---|---|---|------|----|------|
| Puesto en funcionamiento un Instructivo de gestión de solicitudes de acceso a la información y sobre datos personales al interior del MRREE. | Planificado | 1 | | | | | | | | | | | 1 | 0% | | |
| | Realizado | 0 | | | | | | | | | | | 0 | | | |
| Puesto en funcionamiento un Sistema de Protección de Datos Personales basado en la LAIP. | Planificado | 1 | | | | | | | | | | | 0 | | | |
| | Realizado | | | | | | | | | | | | 0 | | | |
| Seguimiento de actividades y ejecución presupuestaria | | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D | Meta | % | |
| Actividades Estratégicas [E] | Planificado | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | | | | | | | | 7 | 29% |
| | Realizado | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | 2 | |
| Actividades Normativas [N] | Planificado | 8 | 10 | 11 | 9 | 12 | 13 | | | | | | | | 63 | 90% |
| | Realizado | 8 | 9 | 10 | 9 | 10 | 11 | | | | | | | | 57 | |
| Actividades Responsabilidad Compartida [RC] | Planificado | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | | | | | | | | 7 | 100% |
| | Realizado | | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | | | | | | | | 7 | |


Comentario: Pendiente actualizar el seguimiento de algunas actividades en el sistema informático de planificación.

Coordinación General Administrativa Financiera

Unidad Financiera Institucional

Informe gerencial de actividades realizadas durante el mes.

Se han cumplido al 100 % las funciones programadas y delegadas a la UFI. Se gestiono con los proveedores a fin de que brindaran un buen servicio a un menor costo, para el evento del Traspaso de Mando Presidencial 2014, obteniéndose el primer traspaso de mando más austero en la historia, pero con la calidad y dignidad que como país tenemos. Por la emergencia derivada de los niños emigrantes se atendieron diversas solicitudes de financiamiento para compras en nuestras Representaciones Diplomáticas. Se continuó trabajando en el Proyecto BID, para la adquisición materiales de oficina, con el fin de fortalecer las oficinas comerciales y de turismo ubicadas en nuestras Representaciones. Se realizaron reuniones con las Jefaturas para revisión de los viáticos institucionales, con la Unidad de Recursos Humanos, para ver el financiamiento de plazas eventuales en el servicio exterior, y para coordinar entrega de información solicitada por la Corte de Cuentas. Además se coordinó con Auditoría Interna para el arqueo de los Fondos Circulantes y con la Dirección de Cooperación para gestionar fondos para el fortalecimiento de la SEDE. En este mes de junio 2014, solamente tuvimos 36 horas de capacitación distribuidas así: Capacitación en Idioma Inglés 12 Hras. Francés 12 Hras. y Redacción de Documentos Técnicos 12 Hras.



Indicadores 36%

Actividades 100%

| Seguimiento de Indicadores | | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D | Meta | % |
|---|-------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|------|
| El personal de la UFI ha recibido un aproximado de 1200 horas de capacitación durante 2014. | Planificado | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 600 | 36% |
| | Realizado | 54 | 48 | 61 | 19 | 36 | | | | | | | | 218 | |
| Realizados al menos tres eventos de capacitación insitu para el personal del Servicio Exterior, mas 1 en SEDE y una Video Conferencia en relacion a la reforma de Presupuesto por Programas del MH. | Planificado | | | | | | | | 5 | | | | | 0 | |
| | Realizado | | | | | | | | | | | | | 0 | |
| Seguimiento de actividades y ejecución presupuestaria | | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D | Meta | % |
| Actividades Estratégicas [E] | Planificado | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | | | 5 | 100% |
| | Realizado | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | | | 5 | |
| Actividades Normativas [N] | Planificado | 48 | 46 | 52 | 50 | 46 | 49 | | | | | | | 291 | 100% |
| | Realizado | 48 | 46 | 52 | 50 | 46 | 49 | | | | | | | 291 | |
| Actividades Responsabilidad Compartida [RC] | Planificado | 4 | 4 | 4 | 6 | 3 | 3 | | | | | | | 24 | 100% |
| | Realizado | 4 | 4 | 4 | 6 | 3 | 3 | | | | | | | 24 | |

Comentario:

Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional

Informe gerencial de actividades realizadas durante el mes.

En este mes solamente se realizaron las adquisiciones de bienes y servicios autorizados por Lic. Florence Meyer, Encargada de la UACI, por incapacidad de Maternidad de la Lic. Florencia de Melara. Esperando nombramiento del Coordinador General Administrativo Financiero.



Actividades 99%

| Seguimiento de Indicadores | | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D | Meta | % |
|---|-------------|------------|----|----|----|----|----|---|---|---|---|---|---|------|------|
| No Aplica | Planificado | | | | | | | | | | | | | | |
| | Realizado | | | | | | | | | | | | | | |
| Seguimiento de actividades y ejecución presupuestaria | | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D | Meta | % |
| Actividades Estratégicas [E] | Planificado | No aplica. | | | | | | | | | | | | 0 | |
| | Realizado | | | | | | | | | | | | | 0 | |
| Actividades Normativas [N] | Planificado | 36 | 25 | 28 | 32 | 27 | 26 | | | | | | | 174 | 100% |
| | Realizado | 36 | 25 | 28 | 32 | 27 | 26 | | | | | | | 174 | |
| Actividades Responsabilidad Compartida [RC] | Planificado | 11 | 13 | 27 | 19 | 28 | 25 | | | | | | | 123 | 98% |
| | Realizado | 11 | 13 | 27 | 16 | 28 | 25 | | | | | | | 120 | |

Comentario: Se debe actualizar el seguimiento a la ejecución presupuestaria en el SIPI.

Unidad de Auditoría Interna

Informe gerencial de actividades realizadas durante el mes.

En el mes de junio se emitieron seis opiniones técnicas o asesorías, básicamente enfocadas a apoyar actividades de traspaso de responsabilidades en diferentes direcciones. Asimismo se efectuaron dos auditorías al exterior, una a la Embajada en Suiza y otra la Consulado en Milán, se brindaron recomendaciones a cada una de las representaciones evaluadas. Por otra parte se efectuaron tres informes finales de auditoría, dos de los cuales aún presentan importantes recomendaciones pendientes de atender como es el caso de la Auditoría al IEESFORD y el Consulado de El Salvador en Dallas. En este mes se ejecutaron arqueo a fondos circulantes y otros valores y lo más relevante es que se encontró faltante en el Fondo Circulante de monto fijo de la sede y otros aspectos de control interno, lo cual permitió presentar recomendaciones para mejorar los controles.



Actividades 100%

| Seguimiento de Indicadores | | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D | Meta | % | |
|---|-------------|-----------|----|----|----|----|----|---|---|---|---|---|---|------|----|------|
| No Aplica | Planificado | 0 | | | | | | | | | | | | 0 | | |
| | Realizado | 0 | | | | | | | | | | | | 0 | | |
| Seguimiento de actividades y ejecución presupuestaria | | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D | Meta | % | |
| Actividades Estratégicas [E] | Planificado | No aplica | | | | | | | | | | | | 0 | | |
| | Realizado | 0 | | | | | | | | | | | | 0 | | |
| Actividades Normativas [N] | Planificado | 6 | 12 | 18 | 12 | 20 | 13 | | | | | | | | 81 | 100% |
| | Realizado | 6 | 12 | 18 | 12 | 20 | 13 | | | | | | | | 81 | |
| Actividades Responsabilidad Compartida [RC] | Planificado | 1 | 1 | 11 | 9 | 4 | 3 | | | | | | | | 29 | 100% |
| | Realizado | 1 | 1 | 11 | 9 | 4 | 3 | | | | | | | | 29 | |

Comentario:

Unidad de Infraestructura y Servicios Generales

Informe gerencial de actividades realizadas durante el mes.

Durante el mes de Junio, la Unidad de Infraestructuras y Servicios Generales administró los servicios de energía eléctrica, agua, mantenimiento de las instalaciones, transporte para misiones oficiales y de personal. Llevó el control de los Activos Fijos ubicados en todas las dependencias del Ministerio en la Sede y de los bienes del Servicio Exterior. Despachó correspondencia tipo Courier y mensajería local. Brindó mantenimiento a la flota vehicular, aires acondicionados, elevadores etc. Dichas acciones se realizaron de acuerdo a la programación establecida, optimizando los recursos asignados para el buen funcionamiento de la Unidad.



Actividades 98%

| Seguimiento de Indicadores | | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D | Meta | % |
|---|-------------|------------|----|----|----|----|----|---|---|---|---|---|---|------|------|
| No Aplica | Planificado | | | | | | | | | | | | | | |
| | Realizado | | | | | | | | | | | | | | |
| Seguimiento de actividades y ejecución presupuestaria | | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D | Meta | % |
| Actividades Estratégicas [E] | Planificado | No aplica. | | | | | | | | | | | | 0 | |
| | Realizado | | | | | | | | | | | | | 0 | |
| Actividades Normativas [N] | Planificado | 53 | 60 | 58 | 51 | 61 | 62 | | | | | | | 345 | 98% |
| | Realizado | 53 | 58 | 56 | 50 | 61 | 60 | | | | | | | 338 | |
| Actividades Responsabilidad Compartida [RC] | Planificado | 0 | 2 | 6 | 4 | 5 | 1 | | | | | | | 18 | 100% |
| | Realizado | | 2 | 6 | 4 | 5 | 1 | | | | | | | 18 | |

Unidad de Recursos Humanos Institucional

Informe gerencial de actividades realizadas durante el mes.

Se ha dado seguimiento a la implementación del Plan Anual de Capacitación, buscando el apoyo de facilitadores ad-honorem, en apego a la política de ahorro y austeridad vigente. Se comunicó el procedimiento vigente para Pasantías, a todo el personal en Sede y Servicio Exterior. Se han elaborado informes de pruebas psicológicas, por los nuevos ingresos de personal, se han atendido peticiones diversas de préstamos de expedientes del personal, consultas diversas, emisión de planillas de pagos de salarios normales y complementarias de la sede y servicio exterior, emisión de acuerdos/resoluciones diversos del personal, entre otros. Asimismo, se ha recibido mantenimiento de los relojes marcadores, se ha finalizado el período de marcaciones y consolidado el informe de descuentos. Se ha brindado seguimiento a la meta de mejora de utilización de sistemas.




Actividades 95%

| Seguimiento de Indicadores | | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D | Meta | % |
|---|-------------|------------|----|----|----|----|----|---|---|---|---|---|---|------|-----|
| No Aplica | Planificado | | | | | | | | | | | | | | |
| | Realizado | | | | | | | | | | | | | | |
| Seguimiento de actividades y ejecución presupuestaria | | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D | Meta | % |
| Actividades Estratégicas [E] | Planificado | No aplica. | | | | | | | | | | | | 0 | |
| | Realizado | | | | | | | | | | | | | 0 | |
| Actividades Normativas [N] | Planificado | 34 | 36 | 37 | 30 | 33 | 31 | | | | | | | 201 | 95% |
| | Realizado | 34 | 34 | 36 | 29 | 28 | 30 | | | | | | | 191 | |
| Actividades Responsabilidad Compartida [RC] | Planificado | 3 | 4 | 7 | 5 | 5 | 5 | | | | | | | 29 | 97% |
| | Realizado | 3 | 4 | 6 | 5 | 5 | 5 | | | | | | | 28 | |

Instituto Especializado de Educación Superior para la Formación Diplomática

Informe gerencial de actividades realizadas durante el mes.

Cumplimiento



Indicadores 50%
Actividades 66%

Redireccionamiento del enlace de la página web del IEESEFORD al dominio edu.sv, la nueva página es el resultado del proceso de mejora de la imagen institucional y se adecua a las necesidades del IEESEFORD como institución de educación superior; Proceso de elaboración y aprobación del Instructivo de defensa de tesis y de formularios institucionales para proceso de graduación en el IEESEFORD; Continuación del proceso de digitalización de documentos para conservar respaldo de acuerdo a cumplimiento del plan de análisis de riesgos: documentación del Registro Académico, actas y agendas del Consejo Académico; Planificación y coordinación de eventos: Día del Diplomático Salvadoreño y Conferencia «La Cuestión de las Islas Malvinas: Una Perspectiva desde el Derecho Internacional»; Actualización del Registro Académico.

| Seguimiento de Indicadores | | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D | Meta | % | |
|---|-------------|-----|----|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|------|------|-----|
| Realizado el examen para el ingreso al escalafón diplomático y consular. | Planificado | 110 | | | | | | | | | | | | 0 | | |
| | Realizado | | | | | | | | | | | | | 0 | | |
| Propuesta de imagen corporativa del IEESEFORD aprobada por el Consejo Académico durante 2014. | Planificado | 1 | | | | | | | | | | | | 1 | 0% | |
| | Realizado | | | | | | | | | | | | | 0 | | |
| Creada Unidad Secundaria Financiera Institucional (USEFI) del IEESEFORD. | Planificado | 1 | | | | | | | | | | | | 1 | 100% | |
| | Realizado | 1 | | | | | | | | | | | | 1 | | |
| Seguimiento de actividades y ejecución presupuestaria | | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D | Meta | % | |
| Actividades Estratégicas [E] | Planificado | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | | | | 6 | 67% |
| | Realizado | 1 | 1 | | 1 | 1 | | | | | | | | 4 | | |
| Actividades Normativas [N] | Planificado | 4 | 10 | 4 | 8 | 4 | 5 | | | | | | | | 35 | 66% |
| | Realizado | 4 | 3 | 2 | 6 | 4 | 4 | | | | | | | | 23 | |
| Actividades Responsabilidad Compartida [RC] | Planificado | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | 0 | |
| | Realizado | | | | | | | | | | | | | 0 | | |

Comentario: