

## Versión pública de informe

---

En los informes digitalizados publicados se han protegido aquellos datos personales de las mujeres beneficiadas en el cumplimiento a lo establecido en las letras a y c del artículo 24 de la Ley de Acceso a la Información Pública.

*Pams*



## INFORME TÉCNICO TRIMESTRAL N° 1

**Código del Proyecto: DCI-ALA/2014/341-133**

### **Nombre del Proyecto**

**Promoción de los Derechos de las Mujeres a través del fomento de la Autonomía Económica y la atención Integral a la Salud**

### **Entidad Co-Solicitante**

**Asociación para la Autodeterminación y Desarrollo de Mujeres Salvadoreñas  
AMS**

### **Fecha de inicio del periodo de notificación**

**1 de Diciembre de 2014**

### **Fecha de finalización del periodo de notificación**

**28 de Febrero de 2015.**

***San Salvador, Marzo de 2015***



## Índice

	<i>Pág.</i>
<i>Lista de acrónimos utilizados en el informe</i>	
<b>1. Descripción</b>	<b>3</b>
<b>1.1. Nombre del Co-Solicitante</b>	<b>3</b>
<b>1.2. Nombre y cargo de la Persona de contacto</b>	<b>3</b>
<b>1.3. Título de la Acción</b>	<b>3</b>
<b>1.4. Número de Contrato</b>	<b>3</b>
<b>1.5. Fecha de inicio y fecha final del periodo de notificación</b>	<b>3</b>
<b>1.6. Lugar(es) donde se desarrollan las actividades</b>	<b>3</b>
<b>1.7. Beneficiarios finales y/o grupos destinatarios</b>	<b>3</b>
<b>2. Valoración de la ejecución de las actividades de la Acción</b>	<b>6</b>
<b>2.1. Resumen de la Acción</b>	<b>6</b>
<b>2.2. Resultados y actividades</b>	<b>7</b>
<b>3. Beneficiarios / entidades afiliadas y otros tipos de cooperación</b>	<b>14</b>
<b>3.1. Relación con otras organizaciones implicadas en la ejecución de la Acción</b>	<b>14</b>
<b>4. Visibilidad</b>	<b>14</b>



## 1. Descripción

**1.1 Nombre del Co-Solicitante:** Asociación para la Autodeterminación y Desarrollo de Mujeres Salvadoreñas AMS.

**1.2 Nombre y cargo de la Persona de contacto:** Amira Gonzalez/ Directora Ejecutiva

**1.3 Título de la Acción:** *"Promoción de los Derechos de las Mujeres a través del fomento de la Autonomía Económica y la atención Integral a la Salud"*

**1.4 Número de Contrato:** DCI-ALA/2014/341-133

**1.5 Fecha de inicio y fecha final del periodo de notificación:** 1 de Diciembre de 2014 al 28 de Febrero de 2015

**1.6 Lugar(es) donde se desarrollan las actividades:** Municipio de intervención de las sedes de Ciudad Mujer Morazán, San Miguel y Usulután

### 1.7 Beneficiarios finales y/o grupos destinatarios

#### Beneficiarias R2

**Resultado General del Proyecto:** 67 iniciativas productivas constituidas formalmente a nivel asociativo e individual con sus respectivos planes de negocios elaborados y en ejecución.

**Resultado de AMS:** 36 iniciativas productivas constituidas formalmente a nivel asociativo e individual con sus respectivos planes de negocios elaborados y en ejecución.

No.	INICIATIVA PRODUCTIVA	DEPARTAMENTO	NUMERO DE USUARIAS
<b>CIUDAD MUJER SAN MIGUEL</b>			
1	Comidas y Antojitos Comacarán	Comacarán, San Miguel	2
2	La Bonanza	San Miguel	3
3	Panadería San José El Chirrión	Lolotique, San Miguel	4
4	Asociación de Mujeres confeccionistas de San Cristóbal AMC	Ciudad Barrios, San Miguel	12
5	Panadería y Pastelería Las Amigas	Chapeltique, San Miguel	5
6	Panadería Potrerillo	Lolotique, San Miguel	4
7	UDP Creaciones Hijas del Rey (Los Ángeles)	San Miguel	3
8	UDP Lirio Acuático	El Carmen, La Unión	5
9	UDP Quimar (shampoo, bronceadores, etc)	San Miguel	3
10	Panadería y Pastelería Fourth Avenue	Chinameca, San Miguel	3
11	ACOPAIMUVI DE R.L. (Mujeres con Visión)	Carolina, San Miguel	17
12	Medicina Natural Divina Trinidad	Chinameca, San Miguel	4

No.	INICIATIVA PRODUCTIVA	DEPARTAMENTO	NUMERO DE USUARIAS
13	Kenya's La Pasticcería	San Miguel	1
14	UDP Cupcakes (Verónica)	San Miguel	1
15	UPD Panadería Santísima Trinidad	San Miguel	4
16	UDP Nekepio	San Miguel	4
	<b>SUB-TOTAL</b>		<b>75</b>
<b>CIUDAD MUJER USULUTÁN</b>			
1	Manos Artesanas Santiagueñas	Santiago de María, Usulután	3
2	UDP Mujeres Artesanas del Bajo Lempa	Tecoluca, San Vicente	8
3	UDP Mujeres Emprendedoras El Shadai	Tecoluca, San Vicente	8
4	UDP Lideresas del Valle	Jucuaran	5
5	UDP Confecciones Samaria	Santiago de María, Usulután	5
6	Emerita	Santiago de María, Usulután	3
7	Creaciones Sole	Usulután	1
8	UDP Moda y Elegancia el Buen Vestir de Jucuarán	Jucuaran	4
9	Panadería Monika	Usulután	3
10	Dulces Artesanales Mama Chia	Usulután	1
11	Creaciones Griselda	Jiquilisco, Usulután	2
12	Manos creativas de Estanzuelas	Estanzuelas	4
13	Panadería Patricia	Ozatlán	1
	<b>SUB-TOTAL</b>		<b>48</b>
<b>CIUDAD MUJER MORAZÁN</b>			
1	UDP Manos Unidas	Jocoro, Morazán	10
2	UDP Mujeres Integradas para el desarrollo de la joya	Sociedad, Morazán	10
3	UDP Unión y Progreso Gualindo Arriba	Lolotiquillo, Morazán	8
4	UDP El Limón	Sensembra, Morazán	10
5	La Asociación Comunal para el Desarrollo Integral de la Mujer (ADIM)	Jocoaitique	29
6	UDP Los Angeles	San Francisco Gotera	2
7	Mujeres productoras de Jocoaitique (ACOMPAS de R.L.)	Jocoaitique	21
8	UDP Artesanías El Torogoz	Jocoaitique	3
9	Flor de Maíz	Cacaopera	13
10	UPD Mujeres en armonía con la Naturaleza	Meanguera	7
11	UDP Mujeres emprendedoras de Jocoaitique	Jocoaitique	3
	<b>SUB-TOTAL</b>		<b>116</b>
	<b>TOTAL</b>		<b>239</b>

En el cuadro anterior se muestra en detalle las iniciativas productivas identificadas por cada Sede de las Ciudad Mujer de Usulután (13), San Miguel (16) y Morazán (11). En total son 40 iniciativas productivas con un total de 239 mujeres como beneficiarias de las mismas.

Estas iniciativas ya han sido verificadas, en algunos de los casos solamente se están realizando ajustes a los planes de inversión.

### Beneficiarias R.3

Resultado General del Proyecto: Fortalecida la actividad agrícola de 1,440 mujeres por medio de las 6 escuelas de capacitación agrícola (ECA).

Resultado de AMS: Fortalecida la actividad agrícola de 720 mujeres por medio de las 3 escuelas de capacitación agrícola (ECA).

ECA Ciudad Mujer Usulután		
No.	Municipio	Población
1.	California	14
2.	Ozatlan	14
3.	Jucuapa	12
4.	Cantón Nisperal	10
5.	San Dionisio	12
<b>Sub-TOTAL</b>		<b>62</b>
ECA Ciudad Mujer Morazán		
No.	Municipio	Población
1.	Villa el rosario	40
2.	Senembra el Rodeo	27
3.	Sensembra El Limón	20
4.	Yoloaquin	15
<b>SUB-TOTAL</b>		<b>102</b>
ECA Ciudad Mujer San Miguel		
No.	Municipio	Población
1.	El Transito	20
2.	San Jorge	20
3.	Comacaran	25
4.	Agua Zarca	6
5.	Agua Fría	6
6.	San Miguel	6
7.	Lolotique	12
<b>SUB-TOTAL</b>		<b>95</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>259</b>

### Beneficiarias R. 4

Resultado General del proyecto: Fortalecida la actividad agropecuaria en la pasteurización y comercialización de leche en 2 cooperativas y una asociación de mujeres.

Resultado para AMS: Fortalecida la actividad agropecuaria en la pasteurización y comercialización de leche en 1 asociación de mujeres.

La Asociación ASAMUN cuenta con 9 mujeres asociadas, quienes se dedicarán al procesamiento de leche, para abastecer a Centros Escolares de la zona que están demandando leche para el proyecto que ejecuta el Gobierno “Vaso de Leche”

En los tres resultados del proyecto se cuenta con un total de **509** mujeres como beneficiarias directas del proyecto.

## 2. Valoración de la ejecución de las actividades de la Acción

### 2.1 Resumen de la Acción

El proyecto “**Promoción de los derechos de las mujeres a través del fomento de la autonomía económica y la atención integral a la salud**”, es co-ejecutado por la Asociación AMS en las sedes de las Ciudad Mujer de Usulután, San Miguel y Morazán.

El proyecto se propone apoyar a mujeres emprendedoras asociadas en iniciativas productivas nuevas o ya existentes. Estas mujeres en su mayoría cuentan con experiencia en la actividad económica que se va a desarrollar. Todas han recibido capacitación vocacional proporcionada por las sedes de Ciudad Mujer de los Departamentos de donde provienen.

El proyecto también trabaja con Escuelas de Capacitación Agrícola ECAS, apoyando a 259 mujeres de cada Ciudad Mujer, de las 720 mujeres que se quiere apoyar durante la ejecución del proyecto, quienes además de recibir capacitación y asistencia técnica para el desarrollo de los hueros, también serán apoyadas con alimentación, transporte y uniformes.

A continuación se presenta el avance logrado hasta la fecha, de acuerdo a los indicadores propuestos en el proyecto.

Objetivos	Indicadores Previstos	Indicadores Obtenidos	% Grado de Logro
<b>Objetivo General (OG) - Mejorar la calidad de vida de las mujeres en El Salvador</b>	OG.I1. Mayor número de mujeres aumentan su nivel de ingresos	Los resultados se obtendrán cuando avance el nivel de ejecución del proyecto y las iniciativas de negocios hayan sido equipadas .	--
	OG.I2. Mayor número de mujeres disponen de empoderamiento y liderazgo para el ejercicio de su ciudadanía.	Este indicador se verificará cuando se haya alcanzado un mayor nivel de ejecución del proyecto.	--
<b>Objetivo Específico 1 - Promover la</b>	OE1-I1- 36 iniciativas de negocios aprovisionadas con equipamiento básico para iniciar o fortalecer sus negocios	Aun no se ha iniciado el proceso de compra para el equipamiento de las iniciativas productivas. Este indicador se evaluará en e siguiente trimestre.	--- %
	OE1-I2. 720 Mujeres capacitadas en producción y comercialización agrícola y con el equipamiento necesario para	259 mujeres han recibido viáticos, alimentación y avituallamiento, mejorando así las condiciones en las que reciben la	30.41 %

Objetivos	Indicadores Previstos	Indicadores Obtenidos	% Grado de Logro
autonomía económica de las mujeres usuarias de Ciudad Mujer	desarrollar sus actividades en las Escuelas de Capacitación Agrícola de las 3 Sedes de Ciudad Mujer	capacitación, etc.	
	OE1-I3 3 Escuelas de Capacitación Agrícola disponen de las condiciones necesarias para realizar las capacitaciones.	3 Escuelas de capacitación agrícola (con 259 mujeres) han sido provisionadas de materiales, equipo y semilla y han iniciado as capacitaciones básicas enseñando a las mujeres sobre las el desarrollo de la producción agrícola.	30.41 %
	OE1-I4 1 Asociación de mujeres cuentan con la capacidad productiva necesaria para el procesamiento y comercialización de la leche.	Se ha iniciado con el proceso de revisión de las condiciones de la planta procesadora de lácteos, y se han identificado los recursos necesarios para iniciar el procesos de producción.	20 %
	OE1-I5 85% de las mujeres participantes de las iniciativas productivas, cooperativas, asociación de mujeres de las ECA, han sido formadas en género y liderazgo, resolución de conflictos y fortalecimiento organizacional	143 mujeres de las iniciativas productivas han recibido capacitaciones en resolución de conflictos.	27.08 %

## 2.2 Resultados y actividades

### Actividades

**R2:** 67 Iniciativas productivas constituidas formalmente a nivel asociativo e individual con sus respectivos planes de negocios elaborados y en ejecución.

- La ejecución del proyecto inició con la coordinación con las Directoras y los equipos territoriales de cada una de las sedes de Ciudad Mujer en donde se ejecuta el proyecto, y con el personal de CONAMYPE, que trabaja en dichas sedes. Esta coordinación permitió establecer un cronograma de visitas para conocer la situación de cada una de las iniciativas productivas, en los aspectos organizativos, legal, productiva, de comercialización, así como las necesidades actuales de cada iniciativa para el funcionamiento del negocio.
- En forma coordinada y con el acompañamiento de la técnica territorial responsable de las sedes de Ciudad Mujer, el equipo de la Asociación AMS, realizó visitas a cada una de las iniciativas productivas seleccionadas, y se levantó una ficha de diagnóstico por cada UDP de cada una de las sedes de Ciudad Mujer, en total se elaboraron 40 fichas (16 de San Miguel, 13 de Usulután y 11 de Morazán), con información básica que permitió analizar las condiciones reales de cada iniciativa para la implementación y/o fortalecimiento del negocio.



Inicialmente se elaboraron 36 fichas de diagnóstico (16 de San Miguel, 11 de Usulután y 9 de Morazán), de las cuales 32 contaban con los requisitos para desarrollar la actividad económico-productiva propuesta, mientras que 4 de ellas era necesario analizar su situación, en coordinación con Ciudad Mujer y CONAMYPE y las usuarias de dichos grupos, para determinar si se debe brindar el apoyo con el equipamiento propuesto. *Con? Que?*

En este momento se concluyó que las UDP con las condiciones necesarias para iniciar el proceso de equipamiento eran 15 de la sede de Ciudad Mujer San Miguel, 10 de la sede de Usulután y 7 de la sede de Morazán.

Para completar el número de UDP para el equipamiento, el equipo territorial de las sedes de Ciudad Mujer, procedió a visitar los grupos con dificultades; las limitantes encontradas fueron solventadas en el caso de las sedes de Ciudad Mujer San Miguel y Usulután, mientras que la sede de Ciudad Mujer Morazán, tuvo que recurrir a la búsqueda de nuevos grupos interesados en recibir el apoyo de fortalecimiento de sus UDP.

Las UDP que se visitaron en coordinación con Ciudad Mujer y CONAMYPE para analizar su continuidad e incluir nuevas UDP en el proyecto, son las siguientes:

- Ciudad Mujer Usulután: UDR Shadai, ubicada en Tecoluca
- Ciudad Mujer San Miguel: UDP Gastronomía de Milagro de La Paz
- Ciudad Mujer Morazán: Cooperativa Bendición de Dios (Corte y confección), Panadería Nuevo Amanecer (El Tablón, Municipio de Sociedad), ADIN: se revisó con la Junta Directiva y se cambió la actividad económica.

Después de este proceso, la sede de Ciudad Mujer Morazán procedió a identificar otras iniciativas económicas, y también a realizar en coordinación con CONAMYPE, los ajustes necesarios a los planes de inversión de las UDP que continúan en el proceso, y también se elaboraron los planes de negocio de las nuevas iniciativas económicas. Finalmente se incorporaron 4 nuevas UDP (2 de Morazán y 2 de Usulután), y se ajustó la idea de negocios de la UDP ADIN, llegando a contar con un total de 11 UDP en Morazán para brindarles el apoyo del equipamiento para sus negocios.

Luego de este proceso las UDP que recibirán apoyo son 40; 16 UDP de la sede de Ciudad Mujer San Miguel, 13 UDP de la sede de Ciudad Mujer Usulután y 11 de la sede de Ciudad Mujer Morazán.

**R3. Fortalecida la actividad agrícola de 1,440 mujeres por medio de las 6 escuelas de capacitación agrícola (ECA)**

En relación a las Escuelas de Capacitación Agrícola ECAS, estas son atendidas con el apoyo técnico del Ministerio de Agricultura y Ganadería, quién designa una técnica encargada del proceso de capacitación y asistencia técnicas para el desarrollo de los huertos.

A la Asociación AMS le corresponde el apoyo para el otorgamiento de viáticos para transporte, refrigerios y uniformes, de las ECAS de las tres sedes de Ciudad Mujer de la zona oriental, quiénes apoyarán a 240 mujeres de cada Ciudad Mujer, haciendo un total de 720 mujeres.

La **ECA de la Ciudad Mujer Usulután** inicio el 23 de febrero. En esta ECA asisten un total de 62 mujeres de 5 municipios, quiénes llegan a capacitarse un día a la semana. Se cuenta con 5 grupos de mujeres, 1 por municipio, con la siguiente cantidad de mujeres:

ECA Ciudad Mujer Usulután		
No.	Municipio	Población
1.	California	14
2.	Ozatlán	14
3.	Jucuapa	12
4.	Cantón Nisperal	10
5.	San Dionisio	12
<b>TOTAL</b>		<b>62</b>

Las actividades realizadas por esta ECA en el mes de febrero, fue la limpieza de maleza en el área exterior de la casa maya, para prepara las condiciones para el desarrollo de los cultivos que se van a desarrollar, y el riego de plantas frutales y ornamentales de las instalaciones de la sede.

La **ECA Ciudad Mujer Morazán** e itinerante, cuenta con 102 mujeres de 4 municipios. El proceso de capacitación inició el 26 de febrero, y la técnica del Ministerio de Agricultura, responsable de este proceso, las capacitó en el tema de preparación de suelos.

ECA Ciudad Mujer Morazán		
No.	Municipio	Población
1.	Villa el rosario	40
2.	Senembra el Rodeo	27
3.	Sensembr El Limón	20
4.	Yoloaquin	15
		<b>102</b>

La **ECA de Ciudad Mujer San Miguel** cuenta con 95 mujeres provenientes de 7 Municipios. El proceso de capacitación inició el 23 de febrero, y durante la primera semana de capacitación, la técnica del Ministerio de Agricultura y Ganadería le impartió capacitaciones sobre riego de plantas frutales y ornamentales, labores de limpieza de maleza en la instalación de la ECA y elaboración del semillero.

ECA Ciudad Mujer San Miguel		
No.	Municipio	Población
1.	El Transito	20
2.	San Jorge	20
3.	Comacaran	25
4.	Agua Zarca	6
5.	Agua Fría	6
6.	San Miguel	6
7.	Lolotique	12
Total		95

AMS realizó la entrega de refrigerios y los viáticos para transporte. Se verificó la asistencia de las mujeres y se llenaron los listados de asistencia correspondientes.

#### R4. Fortalecida la actividad agropecuaria en la pasteurización y comercialización de leche en una asociación de mujeres.

- Se visitó la planta procesadora de ASAMUN, para conocer como está equipada y sus necesidades de fortalecimiento para iniciar operaciones.
- En este proceso se identificaron algunas dificultades para iniciar con el funcionamiento de la planta, como la energía eléctrica, la calidad del agua. También se determinó que es necesario ajustar el plan de inversión y contar con la asesoría técnica por un especialista en lácteos, para que capacite al grupo de mujeres para que inicien el proceso de producción.
- Estas visitas mencionadas anteriormente, se realizaron en coordinación con personal de Secretaria de Inclusión Social, Ciudad mujer Morazán, CONAMYPE, el Ministerio de Agricultura y Ganadería y las mujeres de ASAMUN con el objetivo de definir una ruta de trabajo y tomar acuerdos para la ejecución de pruebas de funcionamiento de dicha planta. La técnica de CONAMYPE hará los ajustes necesarios al Plan de inversión.

El cuadro que a continuación se presenta, resume las actividades realizadas durante el trimestre.

Actividades por Resultados	Lógica de Intervención	Avance
<b>R2: Dotación de equipos a iniciativas productivas</b>	2.1 Dotación y entrega de equipo para la creación y fortalecimiento de iniciativas productivas	Por ejemplo: Se ha iniciado con la cotización de 9 iniciativas de negocio, 3 por cada sede de Ciudad Mujer (Usulután, Morazán y San Miguel).
	2.2 Diseñar e implementar un plan de capacitaciones (enfoque de género, sobre	Se ha elaborado un plan de capacitación para ejecutarlo con las mujeres beneficiarias de las

	trabajo en equipo, formación de liderazgos y resolución de conflictos)	Iniciativas Productivas, las ECAS y la Planta Procesadora.
	2.3 Monitoreo y seguimiento de las iniciativas productivas	Se han realizado visitas periódicas a las 40 iniciativas productivas seleccionadas por las tres sedes de Ciudad Mujer (Usulután, Morazán y San Miguel), elaborándose una ficha de diagnóstico que muestra su condición actual a nivel organizativo y de desarrollo del negocio.
<b>R3: Capacitación en temas de producción agrícola</b>	3.2 Formación y entrega de accesorios e implementos para la protección de las prácticas en campo de las mujeres.	Se han cotizado los implementos a utilizar para la protección de las mujeres en las prácticas de campo (Sombreros, Jeans y Camisas).
	3.3 Monitoreo y seguimiento de la adecuación, formación y entrega de accesorios.	Se han preparado las condiciones para el proceso de compra de los implementos y accesorios para las prácticas de campo, a ser utilizados por las mujeres que participan en las ECAS.
<b>R4: Dotación de capital de trabajo a cooperativas y asociación de mujeres</b>	4.1 Dotación y/o entrega de insumos para la producción de productos lácteos.	Se han realizado 3 reuniones de seguimiento con las mujeres socias de ASAMUN, para determinar cuáles son las necesidades que deben cubrirse en la planta procesadora de lácteos y en el desarrollo de capacidades de las mujeres para iniciar con el proceso de producción.
	4.3 Sesiones de formación: género, trabajo en equipo y resolución de conflictos	Se han realizado 30 jornadas de capacitación y/o asesoría en el tema de resolución de conflictos, con las mujeres de las iniciativas productivas.
	4.4 Monitoreo mensual de la compra de leche y sesiones de formación	Esta actividad se realizará cuando se inicien las operaciones de producción en la planta procesadora de lácteos.

## RESULTADOS

A continuación se presentan los avances en cada uno de los resultados propuestos en el proyecto.

### RESULTADO 2.

**67 Iniciativas productivas constituidas formalmente a nivel asociativo e individual con sus respectivos planes de negocios elaborados y en ejecución.**

- De estas 67 iniciativas del resultado global, a AMS le correspondían 36 UDP, pero en el proceso realizado en coordinación con Ciudad Mujer y CONAMYPE, se ha llegado a identificar y acordar el apoyo con equipamiento a 40 iniciativas productivas, de las cuales, 16 son de la sede de Ciudad Mujer de San Miguel, 13 de la sede de Usulután y 11 de la Sede de Morazán.
- Se ha recolectado información para realizar los ajustes pertinentes a los planes de inversión de las iniciativas productivas, ya que algunas de ellas han adquirido algunos equipos, por lo que se ha hecho necesario ajustar solamente los planes de inversión y no los planes de negocio.

- Se tienen ajustados los 16 planes de inversión de la sede de Ciudad Mujer San Miguel.
- Se están realizando las cotizaciones pertinentes para iniciar con el proceso de compra de los equipos e insumos para cada una de las 16 iniciativas productivas de la sede de Ciudad Mujer San Miguel.

### RESULTADO 3.

**Fortalecida la actividad agrícola de 1440 mujeres por medio de las 6 escuelas de capacitación agrícola (ECA), de las sedes de Ciudad Mujer de la zona oriental del país.**

A AMS le corresponde el apoyo a las ECAS de las tres sedes de Ciudad Mujer de la zona Oriental del país, ubicadas en Usulután, San Miguel y Morazán, haciendo un total de 720 mujeres.

Las actividades se realizan en coordinación con las Técnicas Territoriales de las Ciudad Mujer y la Técnica asignada por el Ministerio de Agricultura y Ganadería para dar la asesoría y capacitación a las ECAS.

- Se inició el apoyo a las ECAS de las sedes de la Ciudad Mujer de San Miguel, Usulután y Morazán, proporcionándoseles apoyo para la distribución de los viáticos para transporte y refrigerios.
- Se definieron las características de los uniforme para las mujeres de las ECAS y se hicieron las cotizaciones correspondientes. Los uniformes consisten en una camisa manga larga de tela oxford color beige, con los logos de la Secretaría de Inclusión Social, Ciudad Mujer y la Unión Europea; un pantalón de tela Jeans azul alicrado, y un sombrero de palma. Se hicieron 5 cotizaciones con diferentes proveedores.

**El cuadro que se presenta a continuación, resume los logros alcanzados en relación a los indicadores propuestos en los resultados esperados del proyecto.**

Resultados	Indicadores Previstos	Indicadores Obtenidos por Sede	% Grado de Logro
<b>R2: 36. Iniciativas Productivas constituidas formalmente a nivel asociativo e individual con sus respectivos planes de negocios elaborados y en ejecución</b>	R2. I1. El 100% de las iniciativas productivas están constituidas formalmente	16 Asocios de la Sede de San Miguel cuenta con documento de UDP	94%
		11 de los 13 asociados de la Sede de Usulután cuentan con documento UDP	85%
		8 de los asociados de la Sede de Morazán cuentan con documento UDP	72 %
	R2. I2. El 100% de las iniciativas constituidas	Este indicador se medirá por sede en el segundo semestre, ya que en este	---

Resultados	Indicadores Previstos	Indicadores Obtenidos por Sede	% Grado de Logro
	formalmente fortalecidas en su capacidad productiva (equipamiento y capacitación especializada)	momento se están realizando las cotizaciones correspondientes para la compra de los equipos-	
	R2. I3. Al menos el 50% de las iniciativas son de carácter asociativo.	14 de las 16 iniciativas productivas de la sede de Ciudad Mujer San Miguel, son asociativas	87.5 %
		8 de las 13 iniciativas productivas de la sede de Ciudad Mujer Usulután, son asociativas.	62 %
		Las 11 iniciativas productivas de la sede de Ciudad Mujer Morazán, son asociativas	100 %
	R2. I4. Al menos el 50% de las mujeres que forman parte de las iniciativas productivas de carácter asociativo se mantiene como miembros activos.	72 de las 75 mujeres de forman parte de las iniciativas productivas de la sede de Ciudad Mujer San Miguel están activas.	96 %
		46 de las 48 mujeres de forman parte de las iniciativas productivas de la sede de Ciudad Mujer Usulután están activas.	96 %
		Las 116 mujeres de forman parte de las iniciativas productivas de la sede de Ciudad Mujer San Miguel están activas.	100 %
	R2. I5. El 95% de las mujeres participantes en las 67 iniciativas productivas, reciben formación sobre género y liderazgo, resolución de conflictos y fortalecimiento organizacional.	43 Mujeres de la sede de Ciudad Mujer Morazán han recibido capacitación en resolución de conflictos.	57 %
		48 Mujeres de la sede de Ciudad Mujer Morazán han recibido capacitación en resolución de conflictos.	100 %
		52 Mujeres de la sede de Ciudad Mujer Morazán han recibido capacitación en resolución de conflictos.	45 %
	R2. I6. El 100% de las iniciativas productivas constituidas están produciendo y vendiendo su producción.	Este indicador se evaluará cuando el total de las iniciativas estén equipadas	--- %
<b>R3. Fortalecida la actividad agrícola de 1,440 mujeres por medio</b>	R2. I1. 3 ECA han sido remodeladas en su totalidad, mejorando las	La ECA de Ciudad Mujer San Miguel se están remodelando (fosa séptica) mejorándose sus instalaciones	100 %

Resultados	Indicadores Previstos	Indicadores Obtenidos por Sede	% Grado de Logro
de las 6 escuelas de capacitación agrícola (ECA)	condiciones de sus instalaciones.	La ECA de Ciudad Mujer Usulután ha remodelado la malla, mejorando sus instalaciones para la producción.	100 %
		La ECA de Ciudad Mujer Morazán es itinerante., por lo cual sus instalaciones son móviles, pero prestan las condiciones necesarias para realizar la capacitación.	--- %
	R3. I2. El 95% de mujeres capacitadas provistas de implementos agrícolas y condiciones logísticas adecuadas que les permiten mejorar los niveles de aprendizaje.	Este indicador será retomado para el segundo trimestre de ejecución del proyecto.	---%
R4. Fortalecida la actividad agropecuaria en la pasteurización y comercialización de leche en 2 cooperativas y una asociación de mujeres.	R4. I1. Al menos el 90% de las mujeres agro emprendedoras han recibido las capacitaciones para iniciar la actividad agroindustrial de lácteos.	Este indicador será retomado para el segundo trimestre de ejecución del proyecto.	---%
	R4. I2. Numero de litros de leche procesados por las 2 cooperativas y 1 asociación durante 3 meses.	Este indicador será retomado para el segundo trimestre de ejecución del proyecto.	
	R.4. I3 Al finalizar el tercer mes se ha cumplido con las metas establecidas con los contratos de aprovisionamiento al programa "Vaso de Leche"	Este indicador será retomado para el segundo trimestre de ejecución del proyecto.	



### **3 Beneficiarios / entidades afiliadas y otros tipos de cooperación**

#### **3.1 Si es pertinente, describa su relación con cualquier otra organización implicada en la ejecución de la Acción:**

Para la ejecución del proyecto se ha definido una estrecha coordinación entre el equipo técnico de AMS, las Técnicas Territoriales de las tres Ciudad Mujer, y la Técnica de la CONAMYPE, de tal forma que los procesos que se desarrollen, cuenten con el apoyo de las tres instituciones, tomando en cuenta que cada una de ellas tiene un rol específico en la ejecución del proyecto. Dentro del proyecto, Ciudad Mujer ha identificado y formado los grupos de mujeres a las que se apoya en el fortalecimiento de las UDP, las ECAS y la planta lechera, por su parte AMS tiene a su cargo el fortalecimiento organizativo y de género, mientras que CONAMYPE es la encargada de asesorar la viabilidad de las iniciativas económicas, mediante la elaboración de los planes de negocio, en donde se ordenan el proceso de fortalecimiento para el equipamiento de las UDP.

A pesar de que cada institución tienen un rol específico, el fortalecimiento de las UDP, las ECAS y la planta lechera se realiza en forma conjunta, lo cual es una fortaleza en el desarrollo del proceso, ya que en forma conjunta se identifican las necesidades de ajustes y se asesora a las UDP para un mejor funcionamiento.

Además de la relación con la CONAMYPE, se ha establecido una relación de trabajo con el Ministerio de Agricultura y Ganadería, con el propósito de brindar apoyo técnico a la planta procesadora de lácteos de ASAMUN.

### **4 Visibilidad**

#### **4.1 ¿Cómo se garantiza en esta Acción la visibilidad de la contribución de la UE?**

Para la puesta en marcha de las iniciativas productivas con los recursos financieros proporcionados por la Unión Europea, se ha realizado un proceso de promoción e información con las mujeres beneficiarias, a quienes se les ha dado a conocer que los fondos han sido proporcionados por la Unión Europea a la Secretaría de Inclusión Social; de esta manera las mujeres conocen de donde proviene el apoyo financiero para la ejecución del proyecto.

#### **Recursos**

Para la ejecución del proyecto, AMS cuenta con un equipo técnico de 4 personas, una coordinadora, dos técnicos de campo y una técnica especialista en género. Este equipo es el encargado de la ejecución del proyecto en las tres sedes de Ciudad Mujer de la zona oriental.

También se cuenta con apoyo administrativo a tiempo parcial, de una Administradora y una Contadora.



*Pams*



Se cuenta con un local en la Ciudad de San Miguel, en donde está la sede del proyecto, y desde donde se moviliza el equipo técnico, hacia las sedes de Ciudad Mujer Usulután, San Miguel y Morazán.



## INFORME TÉCNICO TRIMESTRAL N° 2

**Código del Proyecto: DCI-ALA/2014/341-133**

### **Nombre del Proyecto**

**Promoción de los Derechos de las Mujeres a través del fomento de la Autonomía Económica y la atención Integral a la Salud**

### **Entidad Co-Solicitante**

**Asociación para la Autodeterminación y Desarrollo de Mujeres Salvadoreñas  
AMS**

### **Fecha de inicio del periodo de notificación**

**1 de Marzo de 2014**

### **Fecha de finalización del periodo de notificación**

**28 de Mayo de 2015.**

***San Salvador, Junio de 2015***



## Índice

	<i>Pág.</i>
<i>Lista de acrónimos utilizados en el informe</i>	
<b>1. Descripción</b>	<b>3</b>
<b>1.1. Nombre del Co-Solicitante</b>	<b>3</b>
<b>1.2. Nombre y cargo de la Persona de contacto</b>	<b>3</b>
<b>1.3. Título de la Acción</b>	<b>3</b>
<b>1.4. Número de Contrato</b>	<b>3</b>
<b>1.5. Fecha de inicio y fecha final del periodo de notificación</b>	<b>3</b>
<b>1.6. Lugar(es) donde se desarrollan las actividades</b>	<b>3</b>
<b>1.7. Beneficiarios finales y/o grupos destinatarios</b>	<b>3</b>
<b>2. Valoración de la ejecución de las actividades de la Acción</b>	<b>6</b>
<b>2.1. Resumen de la Acción</b>	<b>6</b>
<b>2.2. Resultados y actividades</b>	<b>7</b>
<b>3. Beneficiarios / entidades afiliadas y otros tipos de cooperación</b>	<b>15</b>
<b>3.1. Relación con otras organizaciones implicadas en la ejecución de la Acción</b>	<b>15</b>
<b>4. Visibilidad</b>	<b>16</b>



## 1. Descripción

**1.1 Nombre del Co-Solicitante:** Asociación para la Autodeterminación y Desarrollo de Mujeres Salvadoreñas AMS.

**1.2 Nombre y cargo de la Persona de contacto:** Amira Gonzalez/ Directora Ejecutiva

**1.3 Título de la Acción:** *“Promoción de los Derechos de las Mujeres a través del fomento de la Autonomía Económica y la atención Integral a la Salud”*

**1.4 Número de Contrato:** DCI-ALA/2014/341-133

**1.5 Fecha de inicio y fecha final del periodo de notificación:** 1 de Marzo de 2015 al 31 de Mayo de 2015

**1.6 Lugar(es) donde se desarrollan las actividades:** Municipio de intervención de las sedes de Ciudad Mujer Morazán, San Miguel y Usulután

### 1.7 Beneficiarios finales y/o grupos destinatarios

#### Beneficiarias R2

Resultado General del Proyecto: 67 iniciativas productivas constituidas formalmente a nivel asociativo e individual con sus respectivos planes de negocios elaborados y en ejecución.

Resultado de AMS: 36 iniciativas productivas constituidas formalmente a nivel asociativo e individual con sus respectivos planes de negocios elaborados y en ejecución.

Al mes de mayo se cuenta con 40 iniciativas productivas, 16 de la sede de Ciudad Mujer San Miguel con 75 mujeres beneficiarias, 13 UDP de la sede de Ciudad Mujer Usulután con 48 mujeres beneficiarias, y 11 UDP de la sede de Ciudad Mujer Morazán, con 116 mujeres beneficiarias. En total se cuenta con 239 mujeres integradas en as UDP que serán beneficiadas con los equipos e insumos para el desarrollo de los negocios.

No.	INICIATIVA PRODUCTIVA	DEPARTAMENTO	No. DE USUARIAS
<b>CIUDAD MUJER SAN MIGUEL</b>			
1	Comidas y Antojitos Comacarán	Comacarán, San Miguel	2
2	La Bonanza	San Miguel	3
3	Panadería San José El Chirrión	Lolotique, San Miguel	4
4	Asociación de Mujeres confeccionistas de San Cristóbal AMC	Ciudad Barrios, San Miguel	12
5	Panadería y Pastelería Las Amigas	Chapeltique, San Miguel	5
6	Panadería Potrerillo	Lolotique, San Miguel	4

No.	INICIATIVA PRODUCTIVA	DEPARTAMENTO	No. DE USUARIAS
7	UDP Creaciones Hijas del Rey (Los Ángeles)	San Miguel	3
8	UDP Lirio Acuático	El Carmen, La Unión	5
9	UDP Quimar (shampoo, bronceadores, etc)	San Miguel	3
10	Panadería y Pastelería Fourth Avenue	Chinameca, San Miguel	3
11	ACOPAIMUVI DE R.L. (Mujeres con Visión)	Carolina, San Miguel	17
12	Medicina Natural Divina Trinidad	Chinameca, San Miguel	4
13	Kenya's La Pasticcería	San Miguel	1
14	UDP Cupcakes (Verónica)	San Miguel	1
15	UPD Panadería Santísima Trinidad	San Miguel	4
16	UDP Nekepio	San Miguel	4
<b>SUB-TOTAL</b>			<b>75</b>
<b>CIUDAD MUJER USULUTÁN</b>			
1	Manos Artesanas Santiagueñas	Santiago de María, Usulután	3
2	UDP Mujeres Artesanas del Bajo Lempa	Tecoluca, San Vicente	8
3	UDP Calzado Rivas Saravia,	Usulután	1
4	UDP Lideresas del Valle	Jucuaran	5
5	UDP Confecciones Samaria	Santiago de María, Usulután	5
6	Emerita	Santiago de María, Usulután	3
7	Creaciones Sole	Usulután	1
8	UDP Moda y Elegancia el Buen Vestir de Jucuarán	Jucuaran	4
9	Panadería Monika	Usulután	3
10	Dulces Artesanales Mama Chia	Usulután	1
11	Creaciones Griselda	Jiquilisco, Usulután	2
12	Manos creativas de Estanzuelas	Estanzuelas	4
13	Panadería Patricia	Ozatlan	1
14	Masajes Grecia	Usulután	1
15	BRIGADEIROS (producción de dulces de leche)	Usulután	1
<b>SUB-TOTAL</b>			<b>43</b>
<b>CIUDAD MUJER MORAZÁN</b>			
1	UDP Manos Unidas	Jocoro, Morazán	10
2	UDP Mujeres Integradas para el desarrollo de la joya	Sociedad, Morazán	10
3	UDP Unión y Progreso Gualindo Arriba	Lolotiquillo, Morazán	8
4	UDP El Limón	Sensembra, Morazán	10
5	La Asociación Comunal para el Desarrollo Integral de la Mujer (ADIM)	Jocoaitique	29
6	UDP Los Angeles	San Francisco Gotera	2
7	Mujeres productoras de Jocoaitique (ACOMPAS de R.L.)	Jocoaitique	21
8	UDP Artesanías El Torogoz	Jocoaitique	3

No.	INICIATIVA PRODUCTIVA	DEPARTAMENTO	No. DE USUARIAS
9	Flor de Maiz	Cacaopera	13
10	UPD Mujeres en armonía con la Naturaleza	Meanguera	7
11	UDP Mujeres emprendedoras de Jocoaitique	Jocoaitique	3
		<b>SUB-TOTAL</b>	<b>116</b>
		<b>TOTAL</b>	<b>239</b>

### Beneficiarias R.3

**Resultado General del Proyecto:** Fortalecida la actividad agrícola de 1,440 mujeres por medio de las 6 escuelas de capacitación agrícola (ECA).

**Resultado de AMS:** Fortalecida la actividad agrícola de 720 mujeres por medio de las 3 escuelas de capacitación agrícola (ECA).

Durante el segundo semestre de ejecución del proyecto, se contó con la participación de 259 mujeres en las 3 ECAS, de éstas, 62 mujeres son de la ECA de Ciudad Mujer Usulután, las cuales provienen de 5 municipios aledaños.

ECA Ciudad Mujer Usulután		
No.	Municipio	Población
1.	California	14
2.	Ozatlan	14
3.	Jucuapa	12
4.	Cantón Nisperal	10
5.	San Dionisio	12
	<b>Sub-TOTAL</b>	<b>62</b>

En a ECA de Ciudad Mujer San Miguel, se contó con a participación de 95 mujeres proveniente de 7 municipios.

ECA Ciudad Mujer San Miguel		
No.	Municipio	Población
1.	El Transito	20
2.	San Jorge	20
3.	Comacaran	25
4.	Agua Zarca	6
5.	Agua Fría	6
6.	San Miguel	6
7.	Lolotique	12
	<b>SUB-TOTAL</b>	<b>95</b>

En la ECA de Ciudad Mujer Morazán se contó con la participación de 102 mujeres de 4 municipios. Es importante mencionar, que esta ECA e itinerante, es decir que la capacitación y asistencia técnica se realiza en los municipios en donde se han organizado los grupos de mujeres que participan en la ECA.

ECA Ciudad Mujer Morazán		
No.	Municipio	Población
1.	Villa el rosario	40
2.	Sensembra el Rodeo	27
3.	Sensembra El Limón	20
4.	Yoloaquin	15
SUB-TOTAL		102

#### Beneficiarias R. 4

Resultado General del proyecto: Fortalecida la actividad agropecuaria en la pasteurización y comercialización de leche en 2 cooperativas y una asociación de mujeres.

Resultado para AMS: Fortalecida la actividad agropecuaria en la pasteurización y comercialización de leche en 1 asociación de mujeres.

La Asociación ASAMUN cuenta con 9 mujeres asociadas, quienes se dedicarán al procesamiento de leche, para abastecer a Centros Escolares de la zona que están demandando leche para el proyecto que ejecuta el Gobierno "Vaso de Leche"

En los tres resultados del proyecto se cuenta con un total de **509** mujeres como beneficiarias directas del proyecto.

## 2. Valoración de la ejecución de las actividades de la Acción

### 2.1 Resumen de la Acción

El proyecto "Promoción de los derechos de las mujeres a través del fomento de la autonomía económica y la atención integral a la salud", es co-ejecutado por la Asociación AMS en las sedes de las Ciudad Mujer de Usulután, San Miguel y Morazán.

El proyecto está apoyando a 236 mujeres de las tres sedes de Ciudad Mujer San Miguel, Usulután y Morazán, quienes se integran en 42 iniciativas productivas.

La sede de Ciudad Mujer **San Miguel** cuenta con 16 iniciativas productivas, beneficiando a 75 mujeres. De estas iniciativas se ha equipado a dos de ellas, la Panadería Las Amigas en un 100 % y las Panadería San José en un 50 %.

Se está cuenta con las cotizaciones de los equipos y mobiliario del 100 % de las iniciativas.

En la sede de Ciudad Mujer **Usulután** se está apoyando 15 iniciativas productivas que integran 45 mujeres. Se ha comprado equipo para dos iniciativas (Mujeres de Bajo Lempa (Hamacas) y Calzado Rivas, en un 75 y 40 % respectivamente).



Se cuenta con las cotizaciones de los equipos, maquinaria y mobiliario de 100 % de las iniciativas.

En la sede de Ciudad Mujer Morazán se cuenta con 11 iniciativas económicas que integran 116 mujeres. Se ha equipado a 2 iniciativas económicas, una que se dedica a actividades de apicultura (La Joya, equipada en un 90 %) y El Limón (sorbetería) equipadas en un 40 %.

La limitante es algunos de los equipos, es que en su mayoría son de origen americano o chino y los precios están por arriba de los presupuestados (La sorbetera eléctrica industrial y la batidora eléctrica industrial cuesta 2,680 y lo presupuestado son 2,300 y batidora cuesta \$2,700.00 y lo presupuestado es de \$500)

Para todas las iniciativas se tiene la dificultad de que en su mayoría los equipos provienen de países como China, México y Estados Unidos, los cuales no son elegibles por la Unión Europea según la norma de origen, por lo que se está a la espera de la resolución de la Unión Europea para la compra de equipos por debajo de los 100 mil euros a países como China, México y Estados Unidos. De ser aprobada esta compra, ya se cuenta con las cotizaciones correspondientes para proceder a comprar los equipos, mobiliario e insumos de todas las iniciativas productivas de las tres sedes de Ciudad Mujer.

A continuación se presenta el avance logrado hasta la fecha, de acuerdo a los indicadores propuestos en el proyecto.

Objetivos	Indicadores Previstos	Indicadores Obtenidos	% Grado de Logro
<b>Objetivo General (OG) - Mejorar la calidad de vida de las mujeres en El Salvador</b>	OG.I1. Mayor número de mujeres aumentan su nivel de ingresos	Los resultados se obtendrán cuando avance el nivel de ejecución del proyecto y las iniciativas de negocios hayan sido equipadas .	--
	OG.I2. Mayor número de mujeres disponen de empoderamiento y liderazgo para el ejercicio de su ciudadanía.	Este indicador se verificará cuando se haya alcanzado un mayor nivel de ejecución del proyecto.	--
<b>Objetivo Específico 1 - Promover la autonomía económica de las mujeres usuarias de Ciudad Mujer</b>	OE1-I1- 36 iniciativas de negocios aprovisionadas con equipamiento básico para iniciar o fortalecer sus negocios	Se ha equipado a 7 iniciativas productivas, dos de la sede de Ciudad Mujer Usulután, tres de de San Miguel y una de la sede de Morazán.	19.44 %
	OE1-I2. 720 Mujeres capacitadas en producción y comercialización agrícola y con el equipamiento necesario para desarrollar sus actividades en las Escuelas de Capacitación Agrícola de las 3 Sedes de Ciudad Mujer	259 mujeres han recibido viáticos, alimentación y avituallamiento, mejorando así las condiciones en las que reciben la capacitación, etc.	30.41 %
	OE1-I4 1 Asociación de mujeres cuentan con la capacidad productiva necesaria para el procesamiento y comercialización de la leche.	Se ha iniciado con el proceso de revisión de las condiciones de la planta procesadora de lácteos, y se han identificado los recursos necesarios para iniciar el procesos de producción.	25 %



		Se ha identificado el equipo técnico especializado (Ingeniero especialista en lácteos) para asesorar al grupo en el proceso de producción.	
OE1-I5	85% de las mujeres participantes de las iniciativas productivas, cooperativas, asociación de mujeres de las ECA, han sido formadas en género y liderazgo, resolución de conflictos y fortalecimiento organizacional	75 mujeres de la ECA de San Miguel han recibido capacitación en género. 143 mujeres de las iniciativas productivas han recibido capacitaciones en resolución de conflictos.	42 %

## 2.2 Resultados y actividades

### Actividades

**R2:** 67 Iniciativas productivas constituidas formalmente a nivel asociativo e individual con sus respectivos planes de negocios elaborados y en ejecución.

Se cuenta con un total de 40 iniciativas productivas entre las tres sedes de Ciudad Mujer: 16 de San Miguel, 13 de Usulután y 11 de Morazán.

Se han realizado visitas a las UDP en coordinación con Ciudad Mujer y CONAMYPE para verificar y actualizar la información de los planes de inversión y el funcionamiento de los grupos.

Se procedió a firmar las cartas compromiso entre las UDP y las sedes de cada Ciudad Mujer, para garantizar el uso adecuado de los equipos que se van a donar; como testigos de dicho acto, la Asociación AMS y la CONAMYPE también formaron dicha acta.

Solamente la UDP Shaday de la sede de Ciudad Mujer Usulután no se presentó a firmar la carta compromiso, por lo que se procedió a buscar otra iniciativa productiva para sustituirla.

Para sustituir a la UDP Shaday se identificó a la iniciativa productiva Calzado Rivas Saravia, integrada por 1 mujer y su grupo familiar, ubicado en el Municipio de Jiquilisco; la iniciativa está legamente constituida.

También se identificaron dos iniciativas económicas más: la iniciativa de Masajes Grecia, constituida por una mujer y su núcleo familiar, ubicada en el Municipio de Usulután, y la iniciativa BRIGADEIROS dedicada a la elaboración de dulces de leche, formada por una mujer y núcleo familiar, se ubica en el Municipio de Usulután.



**R3. Fortalecida la actividad agrícola de 1,440 mujeres por medio de las 6 escuelas de capacitación agrícola (ECA)**

Se ha continuado trabajando con las Escuelas de Capacitación Agrícola ECAS, las cuales son atendidas con el apoyo técnico del Ministerio de Agricultura y Ganadería.

La Asociación AMS ha trabajado en la entrega de los viáticos para transporte y refrigerios a las 259 mujeres que asisten a las ECAS de las tres sedes de Ciudad Mujer.

Se entregaron 300 uniformes, 100 por cada sede de Ciudad Mujer, consistentes en un jeans, una camisa manga larga color beige y un sombrero de palma.

La ECA de la Ciudad Mujer Usulután inicio el 23 de febrero. En esta ECA asisten un total de 62 mujeres de 5 municipios, quiénes llegan a capacitarse un día a la semana. Se cuenta con 5 grupos de mujeres, 1 por municipio, con la siguiente cantidad de mujeres:

Actualmente la ECA se encuentra en la etapa de producción de pepino el cual ya se está cosechando y se reparte entre las beneficiarias y el excedente es considerado para la venta.

**Beneficiarias ECA Ciudad Mujer Usulután**

ECA Ciudad Mujer Usulután		
No.	Municipio	Población
1.	California	14
2.	Ozatlán	14
3.	Jucuapa	12
4.	Cantón Nisperal	10
5.	San Dionisio	12
<b>TOTAL</b>		<b>62</b>

Las actividades realizadas por esta ECA a nivel técnico son las siguientes:

**Temas y actividades desarrolladas**

<b>Semana 1</b>	<b>Tutorío en plantación de pepino, riego de todos los cultivos y control de maleza</b>
	Control de maleza en cultivo de berenjena
	Limpieza en casa maya y siembra de cultivo de chile
	Trasplante de cultivo de tomate
<b>Semana 2</b>	<b>Control de maleza y tutorío en plantación de tomate</b>
	Siembra de cultivo de ayote
	Control de maleza en cebollín y ejote

<b>Semana 3</b>	Siembra de rábano elaboración de camas de siembra riego y cosecha de pepino y ejote Eliminación de maleza y cosecha y aplicación de producto en cultivo de chile y tomate
<b>Semana 4</b>	Ornato alrededor y dentro de la Eca Eliminación de maleza en plantas aromáticas Siembra de rábano elaboración de cama de siembra riego y aporque Poda sanitaria, eliminación de maleza Eliminación de maleza y cosecha

La Producción desarrollada es la siguiente

Producto	Cantidad
<b>Pepino verde</b>	215 unidades
<b>Pepino blanco</b>	247 unidades
<b>Ejote</b>	3 mazos

La **ECA Ciudad Mujer Morazán** e itinerante, cuenta con 102 mujeres de 4 municipios. El proceso de capacitación inició el 26 de febrero. La ECA es itinerante, debido a la distancia que las mujeres tienen que recorrer para llegar a un lugar determinado.

#### Beneficiarias de la ECA Ciudad Mujer Morazán

ECA Ciudad Mujer Morazán		
No.	Municipio	Población
1.	Villa el rosario	40
2.	Senembra el Rodeo	27
3.	Sensembra El Limón	20
4.	Yoloaquin	15
		<b>102</b>

Los temas y actividades impartidas en la ECA son las siguientes:

<b>Semana 1</b>	<b>Charlas sobre seguridad alimentaria y nutricional en sensembra</b> Charlas sobre seguridad alimentaria y nutricional (Yoloaquin) Charlas sobre seguridad alimentaria y nutricional (Villa El Rosario)
<b>Semana 2</b>	Maquilación de plantines en (Sensembra) Charlas sobre seguridad alimentaria y nutricional (Yoloaquin)

<b>Semana 3</b>	Elaboración de platos nutricionales en (Yoloaiquin)
	Vacunación de aves (Sensembra)
	Vacunación de aves (Sensembra)
<b>Semana 4</b>	Vacunación de aves (Sensembra)
	Establecimiento de vivero (Sensembra)
	Establecimiento de vivero (Sensembra)

La Técnica de Ministerio de Agricultura manifiesta que tienen problemas de transporte para desplazarse hacia el lugar en donde se realiza la ECA.

La ECA de Ciudad Mujer San Miguel cuenta con 95 mujeres provenientes de 7 Municipios. El proceso de capacitación inició el 23 de febrero.

#### Beneficiarias de ACA Ciudad Mujer San Miguel

ECA Ciudad Mujer San Miguel		
No.	Municipio	Población
1.	El Transito	20
2.	San Jorge	20
3.	Comacaran	25
4.	Agua Zarca	6
5.	Agua Fría	6
6.	San Miguel	6
7.	Lolotique	12
	Total	95

AMS realizó la entrega de refrigerios y los viáticos para transporte. Se verificó la asistencia de las mujeres y se llenaron los listados de asistencia correspondientes.

Al inicio del proceso de capacitación de algunas municipalidades tuvieron la disposición de brindar apoyo a las mujeres para el traslado a las sedes de ciudad Mujer en donde funcionan las Escuelas de Capacitación ECAS. Con el cambio de algunos gobiernos municipales, el proyecto retomó la responsabilidad de brindar el transporte a las mujeres, para evitar la inasistencia.

#### Temas y actividades desarrolladas

<b>Semana 1</b>	<b>Mantenimiento y manejo</b>
	Labores de riego y eliminación de maleza en casa maya
	Tutorío de en cultivo de tomata y siembra de cultivo de maracuyá, labores de riego
<b>Semana 2</b>	Aplicación de Aseptizadas a cultivo de tomate y chile
	Aplicación de Aseptizadas a cultivo de tomata y chile

Semana 3	Fertilización con triple 15 a cultivo gandul , maracuyá tomate, papaya, plátano y chile
	Tutoreo a cultivo de chile
	Labores de riego mantenimiento y manejo dentro y fuera de casa maya
Semana 4	Preparación de suelos en casa maya y tutoreo en chile
	Siembra de pepino en casa maya
	Tutore en cultivo de chile
	Aporcado en cultivo de chile y pepino

#### R4. Fortalecida la actividad agropecuaria en la pasteurización y comercialización de leche en una asociación de mujeres.

- Se identificó el técnico para brindar la asesoría para la puesta en marcha de la planta procesadora de lácteos, y se ha solicitado a la Unión Europea la contratación durante tres meses, con el propósito de dejar capacidades instaladas a las mujeres de la asociación ASAMUN.
- En coordinación con las socias de la cooperativa ASAMUN, y consultores del Ministerio de Agricultura y Ganadería, el equipo técnico de AMS participo en la elaboración de un presupuesto para la puesta en operación de la planta. Hasta la fecha no se ha iniciado el proceso de capacitación del grupo de mujeres para poner en funcionamiento la planta procesadora de lácteos, ya que la empresa que vendió la maquinaria, aún no ha hecho las pruebas iniciales respectivas, ya que manifiestan que la energía eléctrica instalada para el funcionamiento de la maquinaria no es adecuada pues es monofásica y tiene que ser trifásica. Por su parte el técnico del Ministerio de Agricultura manifiesta que la energía eléctrica si es adecuada. Por tanto, hasta no resolver esta situación, no es posible iniciar el proceso de capacitación y asesoría técnica al grupo de mujeres para la puesta en marcha de la planta.

El cuadro que a continuación se presenta, resume las actividades realizadas durante el trimestre.

Actividades por Resultados	Lógica de Intervención	Avance
R2: Dotación de equipos a iniciativas productivas	2.1 Dotación y entrega de equipo para la creación y fortalecimiento de iniciativas productivas	Se cuenta con cotizaciones de los equipos, maquinaria y mobiliario de 90 % de las iniciativas de negocio de las 3 sedes de Ciudad Mujer (Usulután, Morazán y San Miguel).
	2.2 Diseñar e implementar un plan de capacitaciones (enfoque de género, sobre trabajo en equipo, formación de liderazgos y resolución de conflictos)	Se elaboró el plan de capacitación y se inició la ejecución de jornadas de capacitación con las beneficiarias de las Iniciativas Productivas, las ECAS y la Planta Procesadora.

	2.3 Monitoreo y seguimiento de las iniciativas productivas	Se han realizado visitas periódicas a las 42 iniciativas productivas seleccionadas por las tres sedes de Ciudad Mujer (Usulután, Morazán y San Miguel).
<b>R3: Capacitación en temas de producción agrícola</b>	3.2 Formación y entrega de accesorios e implementos para la protección de las prácticas en campo de las mujeres.	Se han cotizado los implementos a utilizar para la protección de las mujeres en las prácticas de campo (Sombreros, Jeans y Camisas). A la fecha 259 mujeres que participan en las ECAS han recibido un jean, una camisa y un sombrero, entre ellas 62 mujeres de Ciudad Mujer Usulután, 95 de Ciudad Mujer San Miguel y 102 de Ciudad Mujer Morazán.
	3.3 Monitoreo y seguimiento de la adecuación, formación y entrega de accesorios.	Se han preparado las condiciones para el proceso de compra de los implementos y accesorios para las prácticas de campo, a ser utilizados por las mujeres que participan en las ECAS.
<b>R4: Dotación de capital de trabajo a cooperativas y asociación de mujeres</b>	4.1 Dotación y/o entrega de insumos para la producción de productos lácteos.	Se realizaron 3 reuniones de seguimiento con las mujeres socias de ASAMUN, y se procedió a elaborar el presupuesto para la puesta en marcha de a panta.
	4.3 Sesiones de formación: género, trabajo en equipo y resolución de conflictos	Se realizaron 40 jornadas de capacitación y/o asesoría en el tema de resolución de conflictos, con las mujeres de las iniciativas productivas, y de género con las mujeres de la ECA de San Miguel.
	4.4 Monitoreo mensual de la compra de leche y sesiones de formación	Esta actividad se realizará cuando se inicien las operaciones de producción en la planta procesadora de lácteos.

## RESULTADOS

A continuación se presentan los avances en cada uno de los resultados propuestos en el proyecto.

### RESULTADO 2.

**67 Iniciativas productivas constituidas formalmente a nivel asociativo e individual con sus respectivos planes de negocios elaborados y en ejecución.**

- De estas 67 iniciativas del resultado global, a AMS le correspondían 36 UDP, pero en el proceso realizado en coordinación con Ciudad Mujer y CONAMYPE, se ha llegado a identificar 42 iniciativas productivas, de las cuales, 16 son de la sede de Ciudad Mujer de San Miguel, 15 de la dese de Usulután y 11 de la Sede de Morazán. La supervisora del Módulo de Autonomía Económica dio su visto bueno para ampliar el apoyo a estas 6 nuevas iniciativas económicas, brindándoles el equipamiento que requieren para su fortalecimiento; previamente se verificó la disponibilidad de recursos financieros para el apoyo a estas inciativas económica.
- Se realizaron las cotizaciones para el equipamiento del 90 % de las UDP de las 3 sedes de Ciudad Mujer.

### RESULTADO 3.

**Fortalecida la actividad agrícola de 1440 mujeres por medio de las 6 escuelas de capacitación agrícola (ECA), de las sedes de Ciudad Mujer de la zona oriental del país.**

A AMS le corresponde el apoyo a las ECAS de las tres sedes de Ciudad Mujer de la zona Oriental del país, ubicadas en Usulután, San Miguel y Morazán, haciendo un total de 720 mujeres.

Las actividades se realizan en coordinación con las Técnicas Territoriales de las Ciudad Mujer y la Técnica asignada por el Ministerio de Agricultura y Ganadería para dar la asesoría y capacitación a las ECAS.

- Se ha apoyado a las ECAS de las sedes de la Ciudad Mujer de San Miguel, Usulután y Morazán, en la distribución de los viáticos para transporte y refrigerios.
- Se entregaron 300 uniformes para las mujeres de las mujeres, 100 por cada sede, consistente en un jeans azul, una camisa color beige y un sombrero de palmas.

**El cuadro que se presenta a continuación, resume los logros alcanzados en relación a los indicadores propuestos en los resultados esperados del proyecto.**

Resultados	Indicadores Previstos	Indicadores Obtenidos por Sede	% Grado de Logro
<b>R2: 36. Iniciativas Productivas constituidas formalmente a nivel asociativo e individual con sus respectivos planes de negocios elaborados y en ejecución</b>	R2. I1. El 100% de las iniciativas productivas están constituidas formalmente	16 Asocios de la Sede de San Miguel cuenta con documento de UDP	100%
		13 de los 15 asociados de la Sede de Usulután cuentan con documento UDP	87%
		10 de los asociados de la Sede de Morazán cuentan con documento UDP	90 %
	R2. I2. El 100% de las iniciativas constituidas formalmente fortalecidas en su capacidad productiva (equipamiento y capacitación especializada)	Este indicador se medirá por sede en el segundo semestre, ya que en este momento se están realizando las cotizaciones correspondientes para la compra de los equipos-	17 %
	R2. I3. Al menos el 50% de las iniciativas son de carácter asociativo.	14 de las 16 iniciativas productivas de la sede de Ciudad Mujer San Miguel, son asociativas	87.5 %
8 de las 15 iniciativas productivas de la sede de Ciudad Mujer Usulután, son asociativas.		53 %	

Resultados	Indicadores Previstos	Indicadores Obtenidos por Sede	% Grado de Logro
		Las 11 iniciativas productivas de la sede de Ciudad Mujer Morazán, son asociativas	100 %
	R2. I4. Al menos el 50% de las mujeres que forman parte de las iniciativas productivas de carácter asociativo se mantiene como miembros activos.	75 de las 75 mujeres de forman parte de las iniciativas productivas de la sede de Ciudad Mujer San Miguel están activas.	100 %
		48 de las 48 mujeres de forman parte de las iniciativas productivas de la sede de Ciudad Mujer Usulután están activas.	100 %
		Las 116 mujeres de forman parte de las iniciativas productivas de la sede de Ciudad Mujer San Miguel están activas.	100 %
	R2. I5. El 95% de las mujeres participantes en las 67 iniciativas productivas, reciben formación sobre género y liderazgo, resolución de conflictos y fortalecimiento organizacional.	25 Mujeres de la sede de Ciudad Mujer San Miguel han recibido capacitación en fortalecimiento organizativo.	33 %
		55 Mujeres de la sede de Ciudad Mujer Morazán han recibido capacitación en organización.	47 %
		35 Mujeres de la sede de Ciudad Mujer Usulután han recibido capacitación en resolución de conflictos.	77 %
	R2. I6. El 100% de las iniciativas productivas constituidas están produciendo y vendiendo su producción.	Este indicador se evaluará cuando el total de las iniciativas estén equipadas	--- %
	R3. I2. El 95% de mujeres capacitadas provistas de implementos agrícolas y condiciones logísticas adecuadas que les permiten mejorar los niveles de aprendizaje.	Este indicador será retomado para el segundo trimestre de ejecución del proyecto.	---%



Resultados	Indicadores Previstos	Indicadores Obtenidos por Sede	% Grado de Logro
R4. Fortalecida la actividad agropecuaria en la pasteurización y comercialización de leche en 2 cooperativas y una asociación de mujeres.	R4. I1. Al menos el 90% de las mujeres agro emprendedoras han recibido las capacitaciones para iniciar la actividad agroindustrial de lácteos.	Este indicador será retomado para el segundo trimestre de ejecución del proyecto.	---%
	R4. I2. Numero de litros de leche procesados por las 2 cooperativas y 1 asociación durante 3 meses.	Este indicador será retomado para el segundo trimestre de ejecución del proyecto.	
	R.4. I3 Al finalizar el tercer mes se ha cumplido con las metas establecidas con los contratos de aprovisionamiento al programa "Vaso de Leche"	Este indicador será retomado para el segundo trimestre de ejecución del proyecto.	

### 3 Beneficiarios / entidades afiliadas y otros tipos de cooperación

#### 3.1 Si es pertinente, describa su relación con cualquier otra organización implicada en la ejecución de la Acción:

Para la ejecución del proyecto se ha mantenido una estrecha coordinación con la Secretaría de Inclusión Social, a través de su Unidad Coordinadora de Proyectos y la Supervisora del Módulo de Autonomía Económica, con quienes se realizan reuniones mensuales o cuando es requerido; estas reuniones permiten conocer los avances y limitaciones que se van dando en la ejecución del proyecto, permitiendo hacer los ajustes pertinentes en forma oportuna.

También el equipo técnico de AMS ha venido trabajando en forma coordinada con las Técnicas Territoriales de las tres Ciudad Mujer, y la Técnica de la CONAMYPE, y las y los técnicos de Ministerio de Agricultura y Ganadería que están dando asistencia técnica a las ECAS y a la cooperativa ASAMUN.

Se estableció coordinación con el técnico del Ministerio de Agricultura y Ganadería, encargado de la producción apícola en el Departamento de Morazán. El técnico está brindando asistencia técnica al grupo de mujeres productoras de miel de abeja de la comunidad la Joya en Sensembra,



y también se está capacitando a la técnica del Ministerio de Agricultura que da seguimiento al grupo de mujeres.

#### **4 Visibilidad**

##### **4.1 ¿Cómo se garantiza en esta Acción la visibilidad de la contribución de la UE?**

En la medida en que las UDP se van equipando, se va dando a conocer el nivel de apoyo que se está brindando a las mujeres con el proyecto. Para apoyar la visibilidad se ha programado un evento en donde se hará la entrega de los equipos e insumos a seis iniciativas productivas. Este evento será presidido por la Secretaria de Inclusión Social y el representante de la Unión Europea; también participarán las autoridades de las tres sedes de la Ciudad Mujer de la zona oriental, las mujeres de las UDP, de las ECAS y personas de instituciones privadas y de gobierno que trabajan en la zona de influencia del proyecto.

Por otra parte, en las reuniones que se realizan en forma periódica con las mujeres de las UDP, se hace énfasis en que los fondos para la ejecución del proyecto provienen de la Unión Europea UE, a través de Ciudad Mujer (Secretaría de Inclusión Social).

También se hace uso de los logos de la Unión Europea y Ciudad Mujer en los instrumentos y papelería de uso cotidiano (como listados de asistencias).

Los equipos y maquinaria de las Iniciativas están debidamente identificados con un código y se incorporará a la brevedad las etiquetas correspondiente con el logo de la UE

##### **Recursos**

Para la ejecución del proyecto, AMS cuenta con un equipo técnico de 4 personas, una coordinadora, dos técnicos de campo y una técnica especialista en género. Este equipo es el encargado de la ejecución del proyecto en las tres sedes de Ciudad Mujer de la zona oriental.

También se cuenta con apoyo administrativo a tiempo parcial, de una Administradora y una Contadora.

Se cuenta con un local en la Ciudad de San Miguel, en donde está la sede del proyecto, y desde donde se moviliza el equipo técnico, hacia las sedes de Ciudad Mujer Usulután, San Miguel y Morazán.

*Pams*



## INFORME TÉCNICO TRIMESTRAL N° 3

**Código del Proyecto: DCI-ALA/2014/341-133**

**Nombre del Proyecto**

**Promoción de los Derechos de las Mujeres a través del fomento de la Autonomía Económica y la atención Integral a la Salud**

**Entidad Co-Solicitante**

**Asociación para la Autodeterminación y Desarrollo de Mujeres Salvadoreñas  
AMS**

**Fecha de inicio del periodo de notificación**

**1 de Junio de 2015**

**Fecha de finalización del periodo de notificación**

**31 de Agosto de 2015.**

***San Salvador, Septiembre de 2015***



## Índice

	<i>Pág.</i>
<i>Lista de acrónimos utilizados en el informe</i>	
1. Descripción	3
1.1. Nombre del Co-Solicitante	3
1.2. Nombre y cargo de la Persona de contacto	3
1.3. Título de la Acción	3
1.4. Número de Contrato	3
1.5. Fecha de inicio y fecha final del periodo de notificación	3
1.6. Lugar(es) donde se desarrollan las actividades	3
1.7. Beneficiarios finales y/o grupos destinatarios	3
2. Valoración de la ejecución de las actividades de la Acción	13
2.1. Resumen de la Acción	13
2.2. Resultados y actividades	17
3. Beneficiarios / entidades afiliadas y otros tipos de cooperación	22
3.1. Relación con otras organizaciones implicadas en la ejecución de la Acción	22
4. Visibilidad	23



## 1. Descripción

**1.1 Nombre del Co-Solicitante:** Asociación para la Autodeterminación y Desarrollo de Mujeres Salvadoreñas AMS.

**1.2 Nombre y cargo de la Persona de contacto:** Amira Gonzalez/ Directora Ejecutiva

**1.3 Título de la Acción:** *“Promoción de los Derechos de las Mujeres a través del fomento de la Autonomía Económica y la atención Integral a la Salud”*

**1.4 Número de Contrato:** DCI-ALA/2014/341-133

**1.5 Fecha de inicio y fecha final del periodo de notificación:** 1 de Junio de 2015 al 31 de Agosto de 2015

**1.6 Lugar(es) donde se desarrollan las actividades:** Municipio de intervención de las sedes de Ciudad Mujer Morazán, San Miguel y Usulután

### 1.7 Beneficiarios finales y/o grupos destinatarios

#### Beneficiarias R2

Resultado General del Proyecto: 67 iniciativas productivas constituidas formalmente a nivel asociativo e individual con sus respectivos planes de negocios elaborados y en ejecución.

Resultado de AMS: 36 iniciativas productivas constituidas formalmente a nivel asociativo e individual con sus respectivos planes de negocios elaborados y en ejecución.

Se cuenta con 42 iniciativas productivas, 16 de la sede de Ciudad Mujer San Miguel con 75 mujeres beneficiarias, 15 UDP de la sede de Ciudad Mujer Usulután con 45 mujeres beneficiarias, y 11 UDP de la sede de Ciudad Mujer Morazán, con 116 mujeres beneficiarias. En total se cuenta con 236 mujeres integradas en as UDP que serán beneficiadas con los equipos e insumos para el desarrollo de los negocios.

A continuación se presenta la situación actual encontrada en los grupos de mujeres organizadas en las UDP.

**Principales hallazgos en las Iniciativas Productivas de a Sede de Ciudad Mujer**

**San Miguel**

**PERÍODO: Junio – Agosto**

No.	INICIATIVA PRODUCTIVA	No. USUARIAS	PRINCIPALES HALLAZGOS
1	UDP Comidas y antojitos Comacarán	2	Producen alimentos a la vista y antojitos como yuca, atol. Las socias trabajan en forma organizada.
2	UDP La Bonanza	3	No están produciendo porque no tenían nada de equipo. están buscando un local para comenzar a funcionar
3	UDP Panadería San José El Chirrión	4	Solamente trabajan dos de las socias. Una socia manifiesta que ya no quiere continuar porque la hija emigro hacia Estados Unidos y tiene que dedicarse ella sola al cuidado de la casa y los hijos, y la otra socia manifiesta que está enferma.
4	Asociación de Mujeres confeccionistas de San Cristóbal AMC	12	Producen ropa deportiva y uniformes para centros escolares, hacen bordados en manta. Las socias producen en forma organizada, y tienen una buena clientela para sus productos.
5	UDP Panadería y Pastelería Las Amigas	5	No producen El grupo está desmotivado por problemas personales de la representante legal. Una de las socias viaja hacia Estados Unidos y permanece poco tiempo en el país. Es necesario que se motive al grupo para que continúen trabajando.
6	UDP Panadería Potrerillo	4	Con el equipamiento han iniciado la producción de pan dulce variado, y están muy motivadas a continuar trabajando e incrementar la producción de pan. Necesitan buscar un espacio físico con mejores condiciones para que el equipo y el producto no se vayan a deteriorar.
7	UDP Creaciones Hijas del Rey (Los Ángeles)	3	Producen mantas, flores, lapiceros, carteras, bordado, también producen ropa casual. Solamente están activas dos mujeres, la otra se ha retirado por lo que habrá que motivarla para que continúe.
8	UDP Lirio Acuático	5	Están produciendo artesanías como collares, aretes, pulseras, llaveros, joyeros, etc. Están bien organizadas y proyectando incrementar la producción para mejorar sus ingresos.
9	UDP Quimar (shampoo, bronceadores, etc)	3	Están produciendo shampoo, cremas jabones. Están bien organizadas y motivadas de continuar trabajando en forma organizada. Están buscando nuevos clientes para incrementar la producción.
10	UDP Panadería y Pastelería Fourth Avenue	3	Producen pan dulce variado y pasteles. Es un grupo familiar y su organización funciona en forma efectiva.

No.	INICIATIVA PRODUCTIVA	No. USUARIAS	PRINCIPALES HALLAZGOS
11	ACOPAIMUVI DE R.L. (Mujeres con Visión)	17	Producen pan dulce variado, pan francés, pizza, y vino de naranja, fresas, piñas y uva. Están bien organizadas. Están recibiendo un curso de pastelería.
12	UDP Medicina Natural Divina Trinidad	4	Solamente hay una mujer activa y es la única que asiste a las capacitaciones, con las demás socias solamente se ha tenido contacto por teléfono. Tiene problemas de delincuencia por lo cual se ha trasladado a San Miguel, pues les han cobrado renta lo que les ha obligado a retirarse del local en donde producían. Han iniciado nuevamente la producción de medicinas en el local a donde se trasladaron en San Miguel.
13	Kenya's La Pasticcería	1	Es un negocio bien establecido. Vende crepas, paninis, café, etc. Tiene 4 empleadas.
14	Cupcakes (Verónica)	1	Produce tartaletas, cupcakes, pasteles. Le ayuda el esposo. Vende refrigerios a Universidades e instituciones diversas.
15	UPD Panadería Santísima Trinidad	4	Produce solo los fines de semana pues la organización está fallando. Hay 2 mujeres que solamente llegan a trabajar en la temporada. No tienen local adecuado, actualmente producen en la casa de la representante legal.
16	UDP Nekepio	4	Están vendiendo servicios de transporte como viajes a diferentes lugares y se han hecho de una buena clientela que solicita los servicios de transporte.
	<b>TOTAL</b>	<b>75</b>	

**Principales hallazgos en las Iniciativas Productivas de a Sede de Ciudad Mujer Usulután  
PERÍODO: Junio – Agosto**

No.	INICIATIVA PRODUCTIVA	No. USUARIAS	PRINCIPALES HALLAZGOS
1	UDP Manos Artesanas Santiagueñas	3	Producen café, tablilla, manualidades de madera como pitos, yoyos, floreros de madera, llaveros, cuadros decorativos. Trabajan en forma organizada y están en el proceso de identificación de nuevos clientes para incrementar la producción.
2	UDP Mujeres Artesanas del Bajo Lempa	10	Están produciendo en pequeña escala.

No.	INICIATIVA PRODUCTIVA	No. USUARIAS	PRINCIPALES HALLAZGOS
			Necesitan estructurar su organización. Algunas tienen problemas personales (hijo enfermo), las otras mujeres no están interesadas en el negocio según manifiestan las socias activas. Se les ha convocado a reuniones pero no asisten. De las 10 integrantes solo han quedado 5, las cuales mantienen comunicación entre sí, pero solamente 2 están trabajando en la producción de las hamacas.
3	Calzado Rivas & Saravia	1	Ha incrementado su producción con la materia prima que se le entregó con el proyecto. La producción y venta se ha incrementado en un 60%.
4	UDP Lideresas del Valle	5	Es un vivero, están produciendo plantas. El grupo se mantiene activo y bien organizado.
5	UDP Confecciones Samaria	5	El grupo se mantiene activo, elaboran uniformes para centros escolares, ropa interior, etc., también trabajan alta costura como trajes de graduación y oficina.
6	UDP Emerita	3	No están produciendo. El grupo se ha desorganizado pues por medidas de seguridad el equipo se trasladó a la casa de una de las socias pero el espacio no es suficiente para realizar la actividad productiva. Tampoco producen en forma individual.
7	Creaciones Sole	1	Están produciendo manualidades para comercializarlo en los centros escolares, lapiceras, bordados en lana, decoraciones en fomi como albunes, canastas, floreros, cuadros, carteras, etc.
8	UDP Moda y Elegancia el Buen Vestir de Jucuarán	5	Producen uniformes para los centros escolares, trajes de graduaciones (alta costura) y ropa interior. Producen y comercializan en forma organizada.
9	UDP Panadería Monika	3	No están produciendo porque aunque ya se les entrego el horno, están buscando un local adecuado en donde producir.
10	Dulces Artesanales Mama Chia	1	Está produciendo variedad de duces. Una vez por semana vende en la Alcaldía y participa en ferias en diferentes lugares. Ven de alrededor de 600 dólares en el mes. Tiene una empleada.
11	UDP Creaciones Griselda	1	Produce carteras de cuero o cuerina, de tela. Su especialidad es de cuero. Tiene una empleada



No.	INICIATIVA PRODUCTIVA	No. USUARIAS	PRINCIPALES HALLAZGOS
12	UDP Manos Creativas de Estanzuelas	4	Producen manteles bordados, sobre fundas, toallas decoradas, también producen flores de papel, etc. El grupo está bien organizado.
13	Panadería Patricia	1	Produce pan dulce variado y pan francés.
14	Arte en añil	1	Produce camisas de manta teñidas en añil, tiene una empleada.
15	Masajes Grecia	1	El negocio funciona. Con masajes relajantes, reductivos, etc., tiene buena clientela y espera incrementarla pues hará promoción, ya que cuenta con los equipos e insumos que ya se le entregaron.
	<b>TOTAL</b>	<b>45</b>	

**Principales hallazgos en las Iniciativas Productivas de a Sede de Ciudad Mujer  
MORAZÁN**

**PERÍODO: Junio – Agosto**

No.	INICIATIVA PRODUCTIVA	No. USUARIAS	PRINCIPALES HALLAZGOS
1	UDP Manos Unidas	10	Están produciendo en forma individual, pues como grupo no tienen mucha demanda. El equipo entregado (Aún no se les ha entregado las máquinas de coser) se dejó en el local en donde tienen ya algún equipamiento para funcionar como grupo. Las máquinas de coser con las que cuentan las tienen en sus casas en donde producen en forma individual.
2	UDP Mujeres Integradas para el desarrollo de la joya	10	La organización está funcionando. La producción de miel se iniciará en el mes de marzo.
3	UDP Unión y Progreso Gualindo Arriba	8	No están produciendo a pesar que habérseles entregado la materia prima. Están produciendo muestras de jabón, shampoo, cremas etc., para buscar mercado. No tienen experiencia previa en la producción para la venta, principalmente producían para practicar pues han sido capacitadas.
4	UDP El Limón	10	Están bien organizadas y produciendo sorbete de diferentes sabores que le venden a los centros escolares, y en las instalaciones de la sorbetería, venden en ferias y a instituciones para refrigerios.
5	La Asociación Comunal para el Desarrollo	29	Tienen una sala de venta de ropa en añil. Están bien establecidas y bien organizadas desde hace varios años.

No.	INICIATIVA PRODUCTIVA	No. USUARIAS	PRINCIPALES HALLAZGOS
	Integral de la Mujer (ADIM)		Aún no se les ha entregado la máquina de coser que les dará el proyecto.
6	UDP Los Ángeles	2	Producen velas para vender a las iglesias, salen a vender a la calles de casa en casa. Es una empresa familiar que funciona muy bien.
7	Mujeres productoras de Jocoaitique (ACOMPAS de R.L.)	21	Tienen un invernadero en donde producen tomates que le venden a Super Selectos. Están bien organizadas y sus ventas son bastante buenas. Cuentan con clientela bien establecida.
8	UDP Artesanías El Torogoz	3	Producen vino de Jamaica, mora, uva, piña. La organización funciona bien. Tienen un local en donde exhiben sus ventas, participan en ferias, le venden a hoteles y hostales de la zona, hacen degustaciones de sus productos los fines de semana.
9	UDP Flor de Maiz	13	Tienen un local pequeño, están produciendo artesanías en pequeña escala, de croché y lana. La organización es funcional, están bien organizadas y preparándose para incrementar la producción.
10	UPD Mujeres en armonía con la Naturaleza	7	Producen jabones, shampoo, acondicionador, gelatina, desinfectante para piso, alcohol gel, cremas, etc. Están bien organizadas, participan en ferias con frecuencia, lo cual les ayuda a promocionar sus productos.
11	UDP Mujeres emprendedoras de Jocoaitique	3	Producen dulces artesanales que venden en las ferias y al público en general. Están trabajando 2 de las socias, la otra está empleada en oficios domésticos. Al entregarles el equipamiento han comenzado a incrementar su producción.
	<b>TOTAL</b>	<b>116</b>	

De las 42 iniciativas 33 son colectivas y 9 individuales, de estas, la sede de Ciudad Mujer Usulután tiene 8 UDP colectivas y 7 UDP individuales, en la sede de Ciudad Mujer San Miguel se tienen 14 UDP colectivas y 2 UDP individuales, y la sede de Ciudad Mujer Morazán tiene 11 UDP colectivas y ninguna es individual.

Todas cuentan con sus planes de negocio, y las que ya recibieron el equipamiento han fortalecido la actividad productiva que realizan.

Se han impartido capacitaciones a las 234 mujeres integrantes de las 42 iniciativas Productivas de las sedes de las Ciudad Mujer Usulután, San Miguel y Morazán en los temas de Género y

relaciones de género, Violencia de género, Liderazgo y empoderamiento de las mujeres y Organización.

A continuación se muestra en detalle los datos de las jornadas de capacitación desarrolladas:

TEMA	CIUDAD MUJER SAN MIGUEL (Mujeres capacitadas)	No. Jornadas	CIUDAD MUJER USULUTAN (Mujeres capacitadas)	No. Jornadas	CIUDAD MUJER MORAZAN (Mujeres capacitadas)	No. Jornadas
Género y relaciones de género	74	4	25	1	91	4
Violencia de género	55	4	24	1	88	4
Liderazgo y empoderamiento de las mujeres	36	2	32	1	46	2
Organización	66	4	23	1	81	4
<b>TOTAL</b>	<b>231</b>	<b>14</b>	<b>104</b>	<b>4</b>	<b>306</b>	<b>14</b>

Para desarrollar las capacitaciones se ha organizado a las mujeres en grupos de 20 y 25, y se han ido impartiendo los temas en jornadas de 4 horas a la semana o cada quince días dependiendo de su disponibilidad de tiempo ya que ellas también participan en procesos de capacitación y otro tipo de actividades con la CONAMYPE y Ciudad Mujer.

Cuando finalice el proceso de capacitación se presentarán las estadísticas con el número total de mujeres que se capacitaron en cada uno de los temas desarrollados.

Las capacitaciones se han desarrollado con las integrantes de las UDP de las tres sedes de Ciudad Mujer de la zona oriental, lográndose que mejoren su autoestima y sus habilidades para la comunicación efectiva, el trabajo en equipo y las relaciones interpersonales.

### Beneficiarias R.3

**Resultado General del Proyecto: Fortalecida la actividad agrícola de 1,440 mujeres por medio de las 6 escuelas de capacitación agrícola (ECA).**

**Resultado de AMS: Fortalecida la actividad agrícola de 720 mujeres por medio de las 3 escuelas de capacitación agrícola (ECA).**

Durante el tercer semestre de ejecución del proyecto, se contó con la participación de 330 mujeres en las 3 ECAS, de éstas, 80 mujeres son de la ECA de Ciudad Mujer Usulután, las cuales provienen de 3 municipios aledaños.

ECA Ciudad Mujer Usulután		
No.	Municipio	Población
1.	Concepción Batres	15
2.	San Francisco Javier	10
3.	Jucuapa (3 grupos)	57
<b>Sub-TOTAL</b>		<b>80</b>

Las asistencia a las jornadas de trabajo y capacitación es bastante buena, las mujeres muestran mucho entusiasmo por lo que aprenden, pero también porque la producción de hortalizas les permite mejorar la dieta alimenticia de sus familias.

ECA Ciudad Mujer San Miguel		
No.	Municipio	Población
1.	Quelepa	12
2.	Lolotique	20
3.	San Rafael Oriente	27
4.	Agua Zarca	13
5.	Mayucaquin	10
6.	Carolina	20
<b>SUB-TOTAL</b>		<b>102</b>

En a ECA de Ciudad Mujer San Miguel, se cuenta con la participación de 102 mujeres proveniente de 6 municipios, quiénes asisten regularmente a la ECA y muestran mucho interés y entusiasmo por la producción que realizan.

ECA Ciudad Mujer Morazán		
No.	Municipio	Población
1.	Jocoro (3 grupos)	70
2.	El Mozote	30
3.	Oscicala	30
<b>SUB-TOTAL</b>		<b>130</b>

En la ECA de Ciudad Mujer Morazán se contó con la participación de 130 mujeres de 3 municipios. Es importante mencionar, que esta ECA e itinerante, es decir que la capacitación y asistencia técnica se realiza en los municipios en donde se han organizado los grupos de mujeres que participan en la ECA.

#### **Beneficiarias R. 4**

Resultado General del proyecto: Fortalecida la actividad agropecuaria en la pasteurización y comercialización de leche en 2 cooperativas y una asociación de mujeres.



Resultado para AMS: Fortalecida la actividad agropecuaria en la pasteurización y comercialización de leche en 1 asociación de mujeres.

Durante el trimestre se han realizado reuniones periódicas con las mujeres socias de la planta y con las representantes del Centro Ciudad Mujer Morazán, la Secretaría de Inclusión Social y el Ministerio de Agricultura, para dar seguimiento a las actividades que se están realizando para la puesta en marcha de la planta procesadora de lácteos, verificando la necesidad de realizar algunos ajustes en relación a la energía eléctrica, la instalación del gas para el funcionamiento de la caldera, modificación de los drenajes, etc.

Las mujeres están reuniéndose periódicamente en la planta o en las instalaciones de Ciudad Mujer, en donde reciben asesoría y capacitación para el desarrollo de las actividades de manejo de las instalaciones de la planta.

Han realizado actividades de limpieza de las instalaciones y de los equipos de la planta, esto en coordinación con la técnica contratada para apoyarlas en las actividades de manejo de la planta para la producción del vaso de leche.

En coordinación con la técnica del Ministerio de Agricultura y el equipo técnico de AMS, se han identificado proveedores de leche y se iniciarán las gestiones para que les vendan la leche a procesar para la producción del vaso de leche.

Las mujeres se muestran receptivas al proceso que se está desarrollando y dispuestas a participar en forma organizada en las diferentes actividades para la puesta en marcha de la planta.

Se han desarrollado diversas actividades para acondicionar las instalaciones de la planta:

- Se realizó la instalación de tanque de almacenamiento de gas de 250 galones.
- Se prepararon condiciones para realizar los ajustes necesarios en la instalación eléctrica, la cual será modificada de monofásica a trifásica. Se procedió a realizar las cotizaciones y contratación de la empresa que hará este trabajo.
- Se verificó la necesidad de realizar el cambio de aceite de los motores, y conversó con el representante de la empresa DYCSA quién se comprometió a brindar la mano, por lo que se procederá a la compra del aceite.
- La instalación del tanque para bombeo de agua para la caldera se encuentra en proceso, se realizaron los contactos necesarios con el técnico, quién realizará una visita para hacer el diagnóstico y presentar la oferta de la instalación para el bombeo del agua.
- Se programó la prueba del equipo de la planta en coordinación con la empresa DYCSA, el Ministerio de Agricultura, el grupo de socias de ASAMUN, Ciudad Mujer y AMS, para la tercera semana del mes de septiembre.

Se han identificado algunas dificultades para el funcionamiento de la planta, debido principalmente a que los equipos han estado sin utilizar por más de un año, lo cual ha generado algunos daños, los cuales se han ido verificando para darle solución; también se ha encontrado algunas dificultades para iniciar las actividades porque no se cuenta con todas las condiciones para que se pongan en funcionamiento los equipos, como la falta de energía adecuada (solo hay energía monofásica y se necesita trifásica), desagües con poca capacidad para manejar la cantidad de agua a utilizar para la producción del vaso de leche y otros productos, techo de las instalaciones dañado, piso del cuarto frío dañado, falta de chimenea.

### **Revisión del Estado de la Planta y Recomendaciones para su adecuado Funcionamiento**

Se realizó una inspección en coordinación con Técnico que apoyó a la planta láctea de BIOLAC en la instalación de la planta suavizadora de agua (Juan [REDACTED] NCIAL) es el representante de la empresa Desarrollos Industriales. En la visita se llegó a las siguientes conclusiones:

- **La caldera:** no tiene chimenea, lo que tiene como consecuencia la acumulación de gases de hasta 300° C, esto producirá daños probablemente en las lámparas, tuberías de agua, artefactos de control como las botoneras y producirá un exceso de calor lo que podría derretir los conductores eléctricos, lo que puede provocar un corto circuito.  
**Para resolver esta situación se recomienda** que se realice la instalación de una chimenea que sobresalga de la altura del techo aproximadamente 1.20 mts., para evitar daños al personal y al equipo existente en el área. Estos es responsabilidad de la empresa DYCSA quien realizó la instalación de la planta.
- Se instalara un suavizador de agua y su tanque de salmuera en el sector de la caldera para que su funcionalidad sea óptima.
- Se recomienda solicitar a DYCSA una prueba de presión de los tanques de enfriamiento para verificar que funcione correctamente y para evitar cualquier desperfecto de presión en la prueba, además verificar que los tanques lleguen a los 4 grados.
- Se debe realizar el cambio de aceite de los motores (cajas de engranes) tanques de enfriamiento.
- Al cuarto frio se le debe sellar el piso ya que se encuentra agrietado y por ahí se filtra el calor del suelo.
- Se debe colocar la protección de la luminaria del cuarto frio porque es posible se quiebre al pasar con un clavijero.
- La mayoría de los artefactos les hace falta uno o dos tapones, existe una caja donde están varias partes metálicas, pero aún no ha verificado si en esas partes se encuentran los tapones que hacen falta.

- El condensador del tanque debe de sacarse ya que produce exceso de calor y ruido y es contaminante de CO<sub>2</sub>, esto además se encuentra a una distancia no mayor de 2.50 mtrs de separación entre el condensador y la empacadora, significa que la leche empacada podría tener un sabor extraño.
- Hacen falta unas conexiones entre la de descremadora y tanque de pasteurización para crema, ya que este último se encuentra pero no está conectado de manera adecuada, ni al proceso de elaboración ni al sistema de limpieza.

#### **Tanque para bombeo de agua para planta.**

El abastecimiento de agua existente no tiene suficiente presión para abastecer la planta, por lo que se recomienda que para el abastecimiento de agua para la planta, se tome de una toma de agua que está ubicada al costado de la caldera, para almacenarlo en tanques de captación, que estarán conectados a motor con 2 hp de potencia para aumentar la presión del agua, esto estaría conectado a un clarificador, lámpara uv, y a un clorificador, y así se abastecería de agua de manera correcta la planta láctea.

- Modificación de desagüe para aguas de planta láctea.  
La modificación de esta instalación está en espera de que se tengan los permisos correspondientes del Ministerio de Agricultura y Ganadería.

## **2. Valoración de la ejecución de las actividades de la Acción**

### **2.1 Resumen de la Acción**

El proyecto **“Promoción de los derechos de las mujeres a través del fomento de la autonomía económica y la atención integral a la salud”**, es co-ejecutado por la Asociación AMS en las sedes de las Ciudad Mujer de Usulután, San Miguel y Morazán.

El proyecto está apoyando a 236 mujeres de las tres sedes de Ciudad Mujer San Miguel, Usulután y Morazán, quienes se integran en 42 iniciativas productivas.

La sede de Ciudad Mujer **San Miguel** cuenta con 16 iniciativas productivas, beneficiando a 75 mujeres.

Es importante señalar, que las capacitaciones y asesorías recibidas por las mujeres, les han ayudado a mejorar su nivel de relacionamiento entre las integrantes del grupo; podemos decir que el 70 % de las UDP han mejorado su nivel de organización y trabajo en equipo.

Otras de las iniciativas necesitan que se les apoye con procesos más personalizados para que resuelvan la situación que les afecta en términos del relacionamiento, para que puedan desarrollar en forma efectiva la actividad económica que realizan. Esto implica la realización de un proceso de reflexión que les ayude a determinar sus intereses y necesidades para fortalecer

su participación en las UDP, y que además motive la participación de algunas mujeres que no están trabajando en forma organizada o que se han alejado de la UDP por razones diversas.

A continuación se muestra el avance logrado en las entregas de equipo e insumos a las iniciativas:

### Ciudad Mujer San Miguel

#### CAPITAL SEMILLA ENTREGADO A INICIATIVAS PRODUCTIVAS DE SAN MIGUEL

No.	Nombre de la Iniciativa	Municipio	% Capital semilla entregado
1	Comidas y antojitos Comacarán	Comacarán, San Miguel	-----
2	La Bonanza	San Miguel	10%
3	Panadería San José El Chirrión	Lolotique, San Miguel	50%
4	Asociación de Mujeres confeccionistas de San Cristóbal AMC	Ciudad Barrios, San Miguel	10%
5	Panadería y Pastelería Las Amigas	Chapeltique, San Miguel	100%
6	Panadería Potrerillo	Lolotique, San Miguel	60%
7	UDP Creaciones Hijas del Rey (Los Ángeles)	San Miguel	10%
8	UDP Lirio Acuático	El Carmen, La Unión	75%
9	UDP Quimar (shampoo, bronceadores, etc)	San Miguel	40%
10	Panadería y Pastelería Fourth Avenue	Chinameca, San Miguel	60%
11	ACOPAIMUVI DE R.L. (Mujeres con Visión)	Carolina, San Miguel	40%
12	Medicina Natural Divina Trinidad	Chinameca, San Miguel	50%
13	Kenya's La Pasticcería	San Miguel	20%
14	UDP Cupcakes (Verónica)	San Miguel	40%
15	UPD Panadería Santísima Trinidad	San Miguel	40%
16	UDP Nekepio	San Miguel	60%
	Total		

### Ciudad Mujer Usulután

En la sede de Ciudad Mujer **Usulután** se está apoyando 15 iniciativas productivas que integran 45 mujeres. Las UDP están equipadas parcialmente tal como se muestra en el siguiente cuadro.

#### CAPITAL SEMILLA ENTREGADO A INICIATIVAS PRODUCTIVAS DE USULUTÁN

No.	Nombre de la Iniciativa	Municipio	% Capital semilla entregado
1	Manos Artesanas Santiagueñas	Santiago de María, Usulután	25%
2	UDP Mujeres Artesanas del Bajo Lempa	Tecoluca, San Vicente	100%



No.	Nombre de la Iniciativa	Municipio	% Capital semilla entregado
3	Calzado Rivas & Saravia	Jiquilisco, Usulután	75%
4	UDP Lideresas del Valle	Jucuaran	25%
5	UDP Confecciones Samaria	Santiago de María, Usulután	10%
6	Panadería Emerita	Santiago de María, Usulután	60%
7	Creaciones Sole	Usulután	70%
8	UDP Moda y Elegancia el Buen Vestir de Jucuarán	Jucuaran	10%
9	Panadería Monika	Usulután	70%
10	Dulces Artesanales Mama Chia	Usulután	50%
11	Creaciones Griselda	Jiquilisco, Usulután	10%
12	Manos creativas de Estanzuelas	Estanzuelas	25%
13	Panadería Patricia	Ozatlán	50%
14	Arte en añil	Usulután	0%
15	Masajes Grecia	Usulután	0%
	Total		

En la sede de Ciudad Mujer Morazán se cuenta con 11 iniciativas económicas que integran 116 mujeres. Os avances en el equipamiento se cuentan a continuación:

### Ciudad Mujer Morazán

#### CAPITAL SEMILLA ENTREGADO A INICIATIVAS PRODUCTIVAS DE MORAZÁN

No.	Nombre de la Iniciativa	Municipio	% Capital semilla entregado
1	UDP Manos Unidas	Jocoro, Morazán	10%
2	UDP Mujeres Integradas para el desarrollo de la joya	Sociedad, Morazán	100%
3	UDP Unión y Progreso Gualindo Arriba	Lolotiquillo, Morazán	60%
4	UDP El Limón	Sensembra, Morazán	70%
5	La Asociación Comunal para el Desarrollo Integral de la Mujer (ADIM)	Jocoaitique	0%
6	UDP Los Angeles	San Francisco Gotera	50%

No.	Nombre de la Iniciativa	Municipio	% Capital semilla entregado
7	Mujeres productoras de Jocoaitique (ACOMPAS de R.L.)	Jocoaitique	30%
8	UDP Artesanías El Torogoz	Jocoaitique	20%
9	Flor de Maíz	Cacaopera	10%
10	UPD Mujeres en armonía con la Naturaleza	Meanguera	60%
11	UDP Mujeres emprendedoras de Jocoaitique	Jocoaitique	10%
Total			

A continuación se presenta el avance logrado hasta la fecha, de acuerdo a los indicadores propuestos en el proyecto.

Objetivos	Indicadores Previstos	Indicadores Obtenidos	% Grado de Logro
<b>Objetivo General (OG) - Mejorar la calidad de vida de las mujeres en El Salvador</b>	OG.I1. Mayor número de mujeres aumentan su nivel de ingresos	Los resultados se obtendrán cuando avance el nivel de ejecución del proyecto y las iniciativas de negocios hayan sido equipadas.	--
	OG.I2. Mayor número de mujeres disponen de empoderamiento y liderazgo para el ejercicio de su ciudadanía.	Este indicador se verificará cuando se haya alcanzado un mayor nivel de ejecución del proyecto.	--
<b>Objetivo Específico 1 - Promover la autonomía económica de las mujeres usuarias de Ciudad Mujer</b>	OE1-I1- 36 iniciativas de negocios provisionadas con equipamiento básico para iniciar o fortalecer sus negocios	Se ha avanzado en el equipamiento de 14 iniciativas productivas, teniéndose entre el 70 y 100 por ciento del equipo entregado. El equipo que aún está pendiente ya está cotizado y solamente se espera la entrega por parte los proveedores.	40.00 %
	OE1-I2. 720 Mujeres capacitadas en producción y comercialización agrícola y con el equipamiento necesario para desarrollar sus actividades en las Escuelas de Capacitación Agrícola de las 3 Sedes de Ciudad Mujer	440 mujeres han recibido viáticos, alimentación y avituallamiento, mejorando así las condiciones en las que reciben la capacitación, etc.	61.11 %
	OE1-I3 3 Escuelas de Capacitación Agrícola disponen de las condiciones necesarias para realizar las capacitaciones.		__ %
	OE1-I4 1 Asociación de mujeres cuentan con la capacidad productiva necesaria para el procesamiento y comercialización de la leche.	Se han realizado diversas actividades para el acondicionamiento de la planta, se instaló el gas propano, y se han preparado condiciones y compra de insumos para la realizar una prueba en forma previa a la puesta en marcha.	40 %

Objetivos	Indicadores Previstos	Indicadores Obtenidos	% Grado de Logro
		Se está por iniciar el proceso de cambio de energía de monofásica a trifásica, se compraron los insumos para la limpieza y el equipo para la potabilización del agua.	
	OE1-15 85% de las mujeres participantes de las iniciativas productivas, cooperativas, asociación de mujeres de las ECA, han sido formadas en género y liderazgo, resolución de conflictos y fortalecimiento organizacional	234 mujeres de las iniciativas productivas han recibido cada una por lo menos 5 jornadas de capacitación en temas de género, liderazgo transformador y desarrollo organizativo.	80 %

## 2.2 Resultados y actividades

### Actividades

**R2:** 67 Iniciativas productivas constituidas formalmente a nivel asociativo e individual con sus respectivos planes de negocios elaborados y en ejecución.

Se cuenta con un total de 42 iniciativas productivas entre las tres sedes de Ciudad Mujer: 16 de San Miguel, 15 de Usulután y 11 de Morazán.

Se han realizado visitas a las UDP en coordinación con Ciudad Mujer y CONAMYPE para realizar la entrega de los equipos e insumos que se han podido comprar hasta la fechas.

Las 42 iniciativas productivas cuentan con sus planes de negocio, y de éstas a 15 se les ha hecho entrega parcial de los equipos e insumos, (entre el 60 y 100 %) lo que está contribuyendo a fortalecer la actividad económica a la que se dedican con el equipamiento que han recibido del proyecto.

### **R3. Fortalecida la actividad agrícola de 1,440 mujeres por medio de las 6 escuelas de capacitación agrícola (ECA)**

Se ha continuado trabajando con las Escuelas de Capacitación ECAS, las cuales son atendidas con el apoyo técnico del Ministerio de Agricultura y Ganadería.

La Asociación AMS ha trabajado en la entrega de los viáticos para transporte y refrigerios a las 311 mujeres que asisten a las ECAS de las tres sedes de Ciudad Mujer.

Se adquirieron 300 uniformes, 100 por cada sede de Ciudad Mujer, consistentes en un jeans, una camisa manga larga color beige y un sombrero de palma, los cuales serán entregados en los próximos días.

AMS realizó la entrega de refrigerios y los viáticos para transporte. Se verificó la asistencia de las mujeres y se llenaron los listados de asistencia correspondientes.

En general la asistencia a las ECAS de las tres sedes se mantiene, y las mujeres han mostrado mucho interés por aprender a producir hortalizas, ya que manifiestan que se mejora la dieta alimenticia de las familias. Algunas mujeres ven la oportunidad de producir para la venta y obtención de ingresos extra.

**R4. Fortalecida la actividad agropecuaria en la pasteurización y comercialización de leche en una asociación de mujeres.**

- Se identificó el técnico para brindar la asesoría para la puesta en marcha de la planta procesadora de lácteos, y se contratará por un período de cinco meses a tiempo parcial, con el propósito de dejar capacidades instaladas a las mujeres de la asociación ASAMUN.
- En coordinación con las socias de la cooperativa ASAMUN, y consultores del Ministerio de Agricultura y Ganadería, el equipo técnico de AMS participo en la elaboración de un presupuesto para la puesta en operación de la planta. Hasta la fecha no se ha iniciado el proceso de capacitación del grupo de mujeres para poner en funcionamiento la planta procesadora de lácteos, ya que la empresa que vendió la maquinaria, aún no ha hecho las pruebas iniciales respectivas, ya que manifiestan que la energía eléctrica instalada para el funcionamiento de la maquinaria no es adecuada pues es monofásica y tiene que ser trifásica. Por su parte el técnico del Ministerio de Agricultura manifiesta que la energía eléctrica si es adecuada. Por tanto, hasta no resolver esta situación, no es posible iniciar el proceso de capacitación y asesoría técnica al grupo de mujeres para la puesta en marcha de la planta.

El cuadro que a continuación se presenta, resume las actividades realizadas durante el trimestre.

Actividades por Resultados	Lógica de Intervención	Avance
<b>R2: Dotación de equipos a iniciativas productivas</b>	2.1 Dotación y entrega de equipo para la creación y fortalecimiento de iniciativas productivas	Se ha entregado al menos el 40 % de los equipos e insumos a las iniciativas de negocio de las 3 sedes de Ciudad Mujer (Usulután, Morazán y San Miguel).
	2.2 Diseñar e implementar un plan de capacitaciones (enfoque de género, sobre trabajo en equipo, formación de liderazgos y resolución de conflictos)	80 % Se elaboró el plan de capacitación y se ejecutaron jornadas de capacitación con las 234 mujeres de las UDP de las tres sedes de Ciudad Mujer.
	2.3 Monitoreo y seguimiento de las iniciativas productivas	Se han realizado visitas periódicas a las 42 iniciativas productivas seleccionadas por las tres sedes de Ciudad Mujer (Usulután, Morazán y San Miguel).
<b>R3: Capacitación en temas de</b>	3.2 Formación y entrega de accesorios e Implementos para la protección de las prácticas en campo de las mujeres.	Se han cotizado los implementos a utilizar para la protección de las mujeres en las prácticas de campo (Sombreros, Jeans y Camisas).

Actividades por Resultados	Lógica de Intervención	Avance
producción agrícola		A la fecha 571 mujeres que participan en las ECAS han recibido un jean, una camisa y un sombrero, entre ellas 142 mujeres de Ciudad Mujer Usulután, 197 de Ciudad Mujer San Miguel y 232 de Ciudad Mujer Morazán.
	3.3 Monitoreo y seguimiento de la adecuación, formación y entrega de accesorios.	Se han preparado las condiciones para el proceso de compra de los implementos y accesorios para las prácticas de campo, a ser utilizados por las mujeres que participan en las ECAS.
R4: Dotación de capital de trabajo a cooperativas y asociación de mujeres	4.1 Dotación y/o entrega de insumos para la producción de productos lácteos.	Se realizaron 3 reuniones de seguimiento con las mujeres socias de ASAMUN, y se procedió a elaborar el presupuesto para la puesta en marcha de la planta.
	4.3 Sesiones de formación: género, trabajo en equipo y resolución de conflictos	100%. Se realizaron 32 jornadas de capacitación en temas de género, liderazgo transformador y fortalecimiento organizativo, con las 234 mujeres de las iniciativas productivas, de las tres sedes de Ciudad Mujer.
	4.4 Monitoreo mensual de la compra de leche y sesiones de formación	Esta actividad se realizará cuando se inicien las operaciones de producción en la planta procesadora de lácteos.

## RESULTADOS

A continuación se presentan los avances en cada uno de los resultados propuestos en el proyecto.

### RESULTADO 2.

**67 Iniciativas productivas constituidas formalmente a nivel asociativo e individual con sus respectivos planes de negocio elaborados y en ejecución.**

- De las 42 iniciativas productivas, 16 son de la sede de Ciudad Mujer de San Miguel, 15 de la sede de Usulután y 11 de la Sede de Morazán. Todas las iniciativas se han constituido de manera formal.
- De las 42 iniciativas productivas, 15 han recibido el correspondiente equipamiento.

### RESULTADO 3.

**Fortalecida la actividad agrícola de 1440 mujeres por medio de las 6 escuelas de capacitación agrícola (ECA), de las sedes de Ciudad Mujer de la zona oriental del país.**

Las tres sedes de Ciudad Mujer han iniciado la segunda Escuela de Capacitación Agrícola, se cuenta con una población de 311 mujeres capacitándose.

Las actividades se realizan en coordinación con las Técnicas Territoriales de las Ciudad Mujer y la Técnica asignada por el Ministerio de Agricultura y Ganadería para dar la asesoría y capacitación a las ECAS.

- Se ha apoyado a las ECAS de las sedes de la Ciudad Mujer de San Miguel, Usulután y Morazán, en la distribución de los viáticos para transporte y refrigerios.
- Se entregaron mandaron a hacer 300 uniformes para las mujeres de las mujeres, 100 por cada sede, consistente en un jeans azul, una camisa color beige y un sombrero de palmas. Los uniformes serán entregados en los próximos días.

El cuadro que se presenta a continuación, resume los logros alcanzados en relación a los indicadores propuestos en los resultados esperados del proyecto.

Resultados	Indicadores Previstos	Indicadores Obtenidos por Sede	% Grado de Logro
<b>R2: 36. Iniciativas Productivas constituidas formalmente a nivel asociativo e individual con sus respectivos planes de negocios elaborados y en ejecución</b>	R2. I1. El 100% de las iniciativas productivas están constituidas formalmente	16 Asocios de la Sede de San Miguel cuenta con documento de UDP	100%
		15 de los 15 asociados de la Sede de Usulután cuentan con documento UDP	100%
		11 de los asociados de la Sede de Morazán cuentan con documento UDP	100 %
	R2. I2. El 100% de las iniciativas constituidas formalmente fortalecidas en su capacidad productiva (equipamiento y capacitación especializada)	Se han comprado equipos e insumos al menos para 36 UDP, y se les ha hecho la entrega respectiva a 15 UDP	40 %
	R2. I3. Al menos el 50% de las iniciativas son de carácter asociativo.	14 de las 16 iniciativas productivas de la sede de Ciudad Mujer San Miguel, son asociativas	87.5 %
		8 de las 15 iniciativas productivas de la sede de Ciudad Mujer Usulután, son asociativas.	53 %
		Las 11 iniciativas productivas de la sede de Ciudad Mujer Morazán, son asociativas	100 %
	R2. I4. Al menos el 50% de las mujeres que forman parte de las iniciativas productivas de carácter asociativo se	75 de las 75 mujeres de forman parte de las iniciativas productivas de la sede de Ciudad Mujer San Miguel están activas.	100 %
		43 de las 43 mujeres de forman parte de las iniciativas productivas de la	100 %

Resultados	Indicadores Previstos	Indicadores Obtenidos por Sede	% Grado de Logro
	mantiene como miembros activos.	sede de Ciudad Mujer Usulután están activas. Las 116 mujeres de forman parte de las iniciativas productivas de la sede de Ciudad Mujer San Miguel están activas.	100 %
	R2. I5. El 95% de las mujeres participantes en las 67 iniciativas productivas, reciben formación sobre género y liderazgo, resolución de conflictos y fortalecimiento organizacional.	75 Mujeres de la sede de Ciudad Mujer San Miguel han recibido capacitación en género, liderazgo y fortalecimiento organizativo. 116 Mujeres de la sede de Ciudad Mujer Morazán han recibido capacitación en género, liderazgo y fortalecimiento organizativo.	33 % 47 %
	R2. I6. El 100% de las iniciativas productivas constituidas están produciendo y vendiendo su producción.	43 Mujeres de la sede de Ciudad Mujer Usulután han recibido capacitación en género, liderazgo y fortalecimiento organizativo. Este indicador se evaluará cuando el total de las iniciativas estén equipadas	77 % --- %
R3. Fortalecida la actividad agrícola de 1,440 mujeres por medio de las 6 escuelas de capacitación agrícola (ECA)	R2. I1. 3 ECA han sido remodeladas en su totalidad, mejorando las condiciones de sus instalaciones.		--- %
			--- %
			--- %
	R3. I2. El 95% de mujeres capacitadas provistas de implementos agrícolas y condiciones logísticas adecuadas que les permiten mejorar los niveles de aprendizaje.	Este indicador será retomado para el segundo trimestre de ejecución del proyecto.	---%
R4. Fortalecida la actividad agropecuaria en la pasteurización y comercialización de leche en 2 cooperativas	R4. I1. Al menos el 90% de las mujeres agro emprendedoras han recibido las capacitaciones para iniciar la actividad	Este indicador será retomado para el tercer trimestre de ejecución del proyecto.	---%

Resultados	Indicadores Previstos	Indicadores Obtenidos por Sede	% Grado de Logro
y una asociación de mujeres.	agroindustrial de lácteos.		
	R4. 12. Numero de litros de leche procesados por las 2 cooperativas y 1 asociación durante 3 meses.	Este indicador será retomado para el tercer trimestre de ejecución del proyecto.	
	R.4. 13 Al finalizar el tercer mes se ha cumplido con las metas establecidas con los contratos de aprovisionamiento al programa "Vaso de Leche"	Este indicador será retomado para el tercer trimestre de ejecución del proyecto.	

### 3 Beneficiarios / entidades afiliadas y otros tipos de cooperación

#### 3.1 Si es pertinente, describa su relación con cualquier otra organización implicada en la ejecución de la Acción:

Para la ejecución del proyecto se ha mantenido una estrecha coordinación con la Secretaría de Inclusión Social, a través de su Unidad Coordinadora de Proyectos y la Supervisora del Módulo de Autonomía Económica, con quienes se realizan reuniones mensuales o cuando es requerido; estas reuniones permiten conocer los avances y limitaciones que se van dando en la ejecución del proyecto, permitiendo hacer los ajustes pertinentes en forma oportuna.

También el equipo técnico de AMS ha venido trabajando en forma coordinada con las Técnicas Territoriales de las tres Ciudad Mujer, y la Técnica de la CONAMYPE, y las y los técnicos de Ministerio de Agricultura y Ganadería que están dando asistencia técnica a las ECAS y a la cooperativa ASAMUN.

Se estableció coordinación con el técnico del Ministerio de Agricultura y Ganadería, encargado de la producción apícola en el Departamento de Morazán. El técnico está brindando asistencia técnica al grupo de mujeres productoras de miel de abeja de la comunidad la Joya en Sensembra, y también se está capacitando a la técnica del Ministerio de Agricultura que da seguimiento al grupo de mujeres.





#### **4 Visibilidad**

##### **4.1 ¿Cómo se garantiza en esta Acción la visibilidad de la contribución de la UE?**

En las reuniones que se realizan en forma periódica con las mujeres de las UDP, se hace énfasis en que los fondos para la ejecución del proyecto provienen de la Unión Europea UE, a través de Ciudad Mujer (Secretaría de Inclusión Social).

También se hace uso de los logos de la Unión Europea y Ciudad Mujer en los instrumentos y papelería de uso cotidiano (como listados de asistencias).

Los equipos y maquinaria de las Iniciativas están debidamente identificados con un código y se incorporará a la brevedad las etiquetas correspondiente con el logo de la UE

##### **Recursos**

Para la ejecución del proyecto, AMS cuenta con un equipo técnico de 4 personas, una coordinadora, dos técnicos de campo y una técnica especialista en género. Este equipo es el encargado de la ejecución del proyecto en las tres sedes de Ciudad Mujer de la zona oriental.

También se cuenta con apoyo administrativo a tiempo parcial, de una encargada de compras, una Administradora y una Contadora.

Se cuenta con un local en la Ciudad de San Miguel, en donde está la sede del proyecto, y desde donde se moviliza el equipo técnico, hacia las sedes de Ciudad Mujer Usulután, San Miguel y Morazán.