

**CONTRATOS DERIVADOS DE
LICITACIONES PÚBLICAS
FONDOS FCAS**

AÑO 2011

LICITACIONES PÚBLICAS FONDOS FCAS

NÚMERO CONTRATO	NÚMERO PROCESO	CONTRATISTA	OBJETO	PLAZO	VALOR CONTRATO IVA INCLUIDO	PROCESOS DE MULTA
111/2011	LP-01/2011-FCAS	SAGRISA, S.A. DE C.V.	PROYECTO DE INTRODUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN COLONIA MILAGRO AMAYITO, BENDICION DE DIOS, LAS COCINAS, SAN RAFAEL Y RIO ZARCO MUNICIPIO DE SANTA ANA, DEPTO. SANTA ANA	240 días contados a partir de la orden de inicio 20 de octubre de 2011	Monto Original \$1,726,038.89 Orden de Cambio en Disminución: \$9,351.68 Nuevo Monto Contractual \$1,716,687.21	Inicio sancionatorio SO-280212-4.3.3
104/2011	LP-02/2011-FCAS	R GUDIEL INGENIEROS, S.A. DE C.V.	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE E INTRODUCCIÓN DEL ALCANTARILLADO SANITARIO A LA COMUNIDAD GOMEZ ANDERSON JURISDICCIÓN DE APOPA, DEPTO. SAN SALVADOR	75 Días Calendario, a partir de la ORDEN DE INICIO DEL 10 DE OCTUBRE AL 23 DE DICIEMBRE DE 2011	Monto Oriignal \$111,874.82 Orden de Cambio número 1 \$935.72 Nuevo Monto Contractual: \$112,810.54	
105/2011	LP-03/2011-FCAS	PORTICO INGENIEROS, S.A. DE C.V.	AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE E INTRODUCCIÓN DE AGUAS NEGRAS, COMUNIDAD 3 CAMINOS, ASENTAMIENTO SAN MIGUEL, MUNICIPIO DE MEJICANOS, SAN SALVADOR	90 DÍAS CONTADOS A PARTIR DE LA ORDEN DE INICIO 10 DE OCTUBRE DE 2011 AL 7 DE ENERO DE 2012	Monto Original \$147,347.70 Orden de Cambio en Disminución \$13,533.68 Nuevo Monto Contractual: \$133,814.02	
106/2011	LP-04/2011-FCAS	PROYECTOS AGROCIVILES, S.A. DE C.V.	INTRODUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y OBRAS DE SANEAMIENTO EN LOS BARRIOS CONCEPCIÓN, SANTA ROSA Y NUEVO PARIS, MUNICIPIO DE SAN JORGE DEPTO. DE SAN MIGUEL	114 días contados a partir de la orden de inicio 12 de octubre de 2011 al 2 de febrero de 2012 Proyecto Suspendido por 45 días contados a partir 22 de noviembre al 5 de enero de 2012 Prórroga número 1 114 días adicionales de 12 de octubre de 2011al 26 de mayo de 2012	Monto Contractual \$972,714.20 Orden de Cambio número 1: \$174,173.76 Corrección Aritmética de \$0.08 centavos de disminución quedando un monto contractual de \$972,714.12 más la orden de cambio \$1,146,887.88	
107/2011	LP-05/2011-FCAS	HIDROTECNIA DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V.	PERFORACIÓN DE POZO PROFUNDO Y MEJORAMIENTO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LAS COMUNIDADES LAS PALMERAS, SAN JOSÉ LOURDES Y SAN FRANCISCO EN EL MUNICIPIO DE IZALCO, DEPARTAMENTO DE SONSONATE	Orden de Inicio a partir del 26/09/2011 Prórroga Número 1: 46 días adicional a partir del 24 de marzo al 8 de mayo de 2012	Monto Original \$402,991.92 Orden de Cambio número 1: \$13,131.10 Nuevo Monto Contractual: \$416,123.01 Orden de Cambio Número 2 en disminución por el monto de \$38,596.93 Nuevo Plazo contractual: \$377,526.09	
108/2011	LP-06/2011-FCAS	MAURICIO ANGEL OCHOA MOLINA	INTRODUCCIÓN DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE Y OBRAS DE SANEAMIENTO BASICO PARA LAS COMUNIDADES LAS DISPENSAS CENTRO, EL ESTABLITO, LA NUEVA ESPERANZA Y LA FORTALEZA, DEL MUNICIPIO DE SAN JOSE VILLANUEVA, DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD.	150 Días Calendario, a partir de la ORDEN DE INICIO 17 de octubre de 2011 al 14 de marzo de 2012 Prórroga Número 1: 85 días calendario comprendidos del 15 de marzo al 7 de junio de 2012	Monto Contractual: \$560,000.00 Orden de Cambio número 1 en aumento: \$47,146.24 Nuevo monto contractual: \$607,146.24	

LICITACIONES PÚBLICAS FONDOS FCAS

NÚMERO CONTRATO	NÚMERO PROCESO	CONTRATISTA	OBJETO	PLAZO	VALOR CONTRATO IVA INCLUIDO	PROCESOS DE MULTA
109/2011	LP-07/2011-FCAS	SISTEMAS HIDRAULICOS, S.A. DE C.V.	PERFORACIÓN DE DOS POZOS PROFUNDOS E INTRODUCCIÓN DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN COLONIA BRITANIA Y SANTA MARÍA EL PORTEZUELO I Y II, UBICADOS EN CANTONIES MATAZANO Y CANTARRANA, DEL MUNICIPIO DE SANTA ANA, DEPARTAMENTO DE SANTA ANA	210 días a partir de la ordne de inicio que fue el 03/10/2011 que vencen el 29 de abril de 2012	\$1,531,118.15	Inicio sancionatorio SO-280212-4.3.1
136/2011	LP-08/2011-FCAS	SISTEMAS HIDRAULICOS, S.A. DE C.V.	INTRODUCCIÓN DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN COMUNIDAD CHELA, INTRODUCCIÓN DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN COLONIA BRISAS DE CANTARRANA Y BARCELONA, UBICADAS EN CANTONES MATAZANO Y CANTARRANA, MUNICIPIO DE SANTA ANA, DEPARTAMENTO DE SANTA ANA-	300 Días Calendario, a partir de la ORDEN DE INICIO 3 DE OCTUBRE DE 2011 AL 28 DE JULIO DE 2012	\$1,691,856.41	Inicio sancionatorio SO-280212-4.3.2.
137/2011	LP-09/2011-FCAS	SIVERCON, S.A. DE C.V.	CONSTRUCCIÓN DEL COLECTOR DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN EL SECTOR PONIENTE DE LA CIUDAD DE SANTA ANA, PARA DRENAR AGUA RESIDUALES PROVENIENTES DE COLONIA BRISAS DE CANTARRANA, BARCELONA BRITANIA EL NAZARENO, SANTA TERESITA Y CHELAS ENTRE OTRAS	Plazo Original: 300 Días Calendario, a partir de la ORDEN DE INICIO a partir del 10 de octubre al 4 de agosto de 2012 Prórroga Número 1: 105 días a partir del 5 de agosto al 17 de noviembre de 2012	Monto Original \$2,787,348.28 Orden de Cambio en Aumento \$299,832.99 Nuevo Monto \$3,087,181.27	
138/2011	LP-10/2011-FCAS	INPRO, S.A. DE C.V.	INTRODUCCIÓN DE AGUA POTABLE A LAS COMUNIDADES DE CANTON ROQUINTE Y PUERTO AVALOS, MUNICIPIO DE JIQUILISCO DEPARTAMENTO DE USULUTAN	240 DÍAS CALENDARIO CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE LA ORDEN DE INICIO RETIRO COPIA EL 21/09/2011orden de inicio a partir del 10 de octubre de 2011 al 5 de junio de 2012 suspendido por 45 días a partir del 22 de noviembre de 2011 al 5 de enero de 2012	Monto Original Contratado \$675,152.12 Orden de Cambio en Disminución \$38,866.21 H68 \$636,285.91	