



Zacatecoluca, 07 de junio de 2021

En respuesta a la Solicitud de Acceso a Información Pública con referencia UAIP.20-2021, se informa lo siguiente:

Que en la comunidad Las Flores 2, Liévano Sur volcán norte poniente, la supervisora Ad-Honorem del proyecto Arqta. -----, emitió memorándum número 6, de fecha 13 de mayo de 2021, a la Unidad de Proyectos de esta municipalidad, en la cual realizo las siguientes consideraciones:

- Que, según cronograma de actividades y orden de inicio dicho proyecto cuenta un plazo de 100 días calendario, para el desarrollo de todas las actividades descritas en la Carpeta Técnica aprobada, estipulando como fecha de finalización de obras el veinticinco de mayo de dos mil veintiuno.
- Que, según informe de supervisión para el mes de abril del presente, se ha establecido que el porcentaje de avance de obra era de 21.0%, considerado por que únicamente se han realizado obras de terracería en la totalidad del proyecto (490m) y base de suelo cemento en 80ml.
- Que, desde la fecha diecisiete de abril de dos mil veintiuno el proyecto se encuentra paralizado debido al proceso de transición del gobierno municipal.

Por tanto, el Arq. -----, Técnico de la Unidad de Proyectos, después de haber dado lectura a lo establecido por la supervisora Ad-Honoren, emite memorándum número 5 de fecha 14 de mayo de 2021, a Secretaría Municipal haciendo constar lo siguiente:

"Por lo anterior se recomienda al honorable concejo Municipal, que, en vista a la proximidad del invierno, consideramos de vital importancia la agilización de la reanudación de las actividades del proyecto, esto con el fin de evitar las afectaciones económicas a la Municipalidad por el aumento de los costos de las obras de construcción por realizar actividades en época de lluvia, así como también garantizar el bienestar de la población que hace uso de estas vías".

Respecto al requerimiento, le informo que no hemos recibido acuerdo municipal que de continuidad a la obra que se encuentran temporalmente detenida en este sector.

Atentamente,

Jefe de Proyectos

Distrito N^o2, Av. Juan Manuel Rodríguez, Barrio El Calvario, Zacatecoluca
www.zacatecoluca.gob.sv