



CENTRO NACIONAL DE TECNOLOGÍA AGROPECUARIA Y FORESTAL
"ENRIQUE ÁLVAREZ CÓRDOVA"

CENTRO NACIONAL DE TECNOLOGÍA AGROPECUARIA Y FORESTAL

INFORME SEGUNDO TRIMESTRE 2021

PROYECTO

FORTALECIMIENTO DEL EMPRENDEDURISMO AGROPECUARIO EN MUNICIPIOS DE POBREZA EXTREMA EN EL SALVADOR

San Andrés, julio 2021



I. INTRODUCCIÓN

En el 2016, un 34% de los hogares, (más de 606,000 hogares), vivían en situación de pobreza bajo la medición multidimensional. Siendo la baja educación de adultos, el hacinamiento, la falta de acceso a seguridad social, el subempleo, la falta de acceso a saneamiento básico y las restricciones debidas a la inseguridad, entre las principales privaciones de los hogares salvadoreños.

Los hogares en condición de pobreza en los once municipios en donde se ejecutará el proyecto carecen de recursos para la inversión en actividades productivas que les permita iniciar o mejorar sus emprendimientos agroproductivos, constituyéndose en obstáculo para incrementar sus ingresos y por consiguiente se traduce en una baja calidad de vida de las personas.

El proyecto permitirá además de mejorar los ingresos de familias productoras, la dinamización de economías locales, transición de productores de subsistencia hacia productores con emprendimientos basados en obtención de excedentes orientados al mercado y a satisfacer sus necesidades alimentarias.

El proyecto tendrá dos fases: la primera consiste en fortalecer las capacidades de los beneficiarios en habilidades para la vida, formación básica empresarial y educación financiera, y una segunda fase en donde se desarrollan actividades en el área técnica agropecuaria (capacitaciones, giras de campo, asistencia técnica, entrega de incentivos, entre otras) para el establecimiento de los emprendimientos. Los rubros productivos a promover son: hortalizas, apícola, pollos de engorde, gallinas de doble propósito y cerdos, principalmente.

Los 220 emprendimientos serán grupales, en su mayoría constituidos por tres personas pudiendo estar conformados por familias o personas a fin al emprendimiento. Cada emprendimiento tendrá su plan de negocio, el cual será apoyado financieramente con un monto que oscila aproximadamente entre \$400.00 a \$600.00 por persona que participe en el emprendimiento. En los casos en que el emprendimiento por su naturaleza demande una mayor inversión, se evaluará la factibilidad y necesidad de incremento del monto. Los fondos serán para adquisición de insumos, especies menores pecuarias, pequeños equipos, materiales y mejoras de la infraestructura productiva. Los emprendimientos tendrán la característica de ser rentables, con resultados a corto plazo y sostenibles. La asistencia técnica y capacitación será brindada por 11 técnicos que CENTA contrate, uno por municipio

Los beneficiarios se encuentran registrados en el Registro Único de Participantes (RUP) de cada uno de los 11 municipios.



II. OBJETIVOS

General:

Fortalecer las capacidades locales a través del emprendimiento comunitario como una estrategia de seguridad alimentaria y generación de ingresos en municipios en condiciones de pobreza en El Salvador.

Específicos:

- Fortalecer la base productiva de las familias en condición de pobreza por medio de pequeñas iniciativas productivas agropecuarias
- Fortalecer el conocimiento, habilidades y destrezas de las familias



III. EJECUCIÓN FINANCIERA

CENTRO NACIONAL DE TECNOLOGÍA AGROPECUARIA Y FORESTAL
"ENRIQUE ÁLVAREZ CÓRDOVA"

EJECUCIÓN FINANCIERA CORRESPONDIENTE A: SEGUNDO TRIMESTRE

DESCRIPCIÓN DE LA META	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	MONTO \$	TRIMESTRE INFORMADO \$	ACUMULADO ANUAL \$	% DE EJECUCIÓN
Inducción a técnicos del proyecto	Taller	1	175.00	0	0	0
Intercambio de experiencias	Gira	11	4665.00	0	0	0
Capacitación a técnicos para desarrollo de habilidades para la vida, Formación empresarial, educación financiera.	Evento	2	760.00	0	0	0
Capacitación a productores en habilidades para la vida, Formación empresarial, educación financiera y tecnología agropecuaria para establecer emprendimientos	Evento	495	11,550.00	0	0	0
Asistencia técnica a beneficiarios con emprendimientos	Visita	1,760	124,000.00	534.28	534.28	0.43
Emprendimientos establecidos	Emprendimiento	220	427,170.00	0	0	0
Día de logros	Día	1	4,400.00	0	0	0
TOTAL			572,720.00		534.28	



CENTRO NACIONAL DE TECNOLOGÍA AGROPECUARIA Y FORESTAL
"ENRIQUE ÁLVAREZ CÓRDOVA"

IV. EJECUCIÓN FÍSICA

DESCRIPCIÓN DE LA META	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	TRIMESTRE INFORMADO	ACUMULADO	% DE EJECUCIÓN	OBSERVACIONES
Inducción a técnicos del proyecto	Taller	1	0	0	0	Al segundo trimestre no se habían contratado los técnicos para la asistencia técnica y capacitación de los productores. Únicamente se contrató la consultora en Desarrollo Empresarial, seguimiento y Monitoreo, quién ha iniciado acciones en los territorios donde se ejecutará el proyecto. Principalmente dando a conocer el proyecto con las municipalidades. Por lo que no se reporta ejecución de metas.
Intercambio de experiencias	Gira	11	0	0	0	
Capacitación a técnicos para desarrollo de habilidades para la vida, Formación empresarial, educación financiera.	Evento	2	0	0	0	
Capacitación a productores en habilidades para la vida, Formación empresarial, educación financiera y tecnología agropecuaria para establecer emprendimientos	evento	495	0	0	0	
Asistencia técnica a beneficiarios con emprendimientos	Visita	1,760	0	0	0	
Emprendimientos establecidos	Emprendimiento	220	0	0	0	
Días de logros	Día	1	0	0	0	



CENTRO NACIONAL DE TECNOLOGÍA AGROPECUARIA Y FORESTAL
"ENRIQUE ÁLVAREZ CÓRDOVA"

V. LIMITANTES

1. Se atrasaron los procesos de adquisiciones y contrataciones, debido a que La Junta Directiva de CENTA que es la máxima autoridad, no celebra reuniones desde el 18 de febrero del presente año, que fue su última reunión, debido que a cinco miembros se les finalizó el período para el cual fueron electos, el problema se presentó por que se tardaron elegir y nombrar a los nuevos miembros de la Junta.

El ministro actual retomó el problema dejado por la administración anterior y ya nombro a los nuevos miembros, lo que ha permitido acelerar los procesos de adquisiciones y contrataciones.

2. La mayor limitante es el poco tiempo que se dispone para su ejecución que finaliza el 31 de agosto 2021

Se está coordinando con el Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA), para ejecutarlo bajo la modalidad de coejecución y poder así acelerar la ejecución física y financiera; para lo cual se tiene en proceso la firmar de un convenio.