

Informe de Seguimiento al Plan Operativo Anual –POA 2020

Período enero-diciembre año 2020

**FONDO DE INVERSIÓN SOCIAL PARA EL
DESARROLLO LOCAL DE EL SALVADOR
FISDL**

**FONDO DE INVERSIÓN NACIONAL EN
ELECTRICIDAD Y TELEFONÍA**

FINET

Enero de 2021

CONTENIDO

INTRODUCCIÓN	3
CAPITULO I	4
<i>RG.1. HAN MEJORADO LAS OPORTUNIDADES DE DESARROLLO DE LAS FAMILIAS Y DE LAS PERSONAS EN LOS TERRITORIOS</i>	4
RE.1.1 Mejoradas las condiciones socio-económicas de la población.	4
RE.1.2 Ampliadas las oportunidades para el desarrollo económico local.	10
RE.1.3 Fortalecidas las capacidades humanas e institucionales para la Gestión del Territorio.	12
CAPITULO II	25
<i>RG.2. FORTALECIDA LA GESTIÓN AMBIENTAL Y DE RIESGO EN LOS TERRITORIOS</i>	25
RE.2.1 Aumentada la resiliencia de los municipios para la adaptación al cambio climático y la mitigación de riesgos.	25
CAPITULO III.....	25
<i>RG.3. FORTALECIDO EL EJERCICIO DE DERECHOS DE LAS PERSONAS EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD A CONSECUENCIA DEL CONFLICTO ARMADO INTERNO</i>	27
RE.3.1 Se ha reparado moral, simbólica y materialmente a las víctimas de graves violaciones a los derechos humanos ocurridas en el contexto del conflicto armado interno.	28
CAPITULO IV	29
<i>RG.4. FORTALECIDA LA GOBERNANZA PARA EL DESARROLLO LOCAL</i>	30
RE.4.1 Fortalecidas las capacidades de los actores locales para la gestión articulada de políticas y programas en los territorios.....	31
CAPITULO V	35
<i>RG.5. FORTALECIDAS LAS CAPACIDADES INSTITUCIONALES PARA UNA GESTIÓN EFICAZ Y EFICIENTE</i>	35
RE.5.1 Fortalecida la gestión de los recursos institucionales.....	35
RE.5.2 Mejorada la gestión institucional con calidad y enfoque de resultados y evidencia.....	41
RE.5.3 Potenciada la participación ciudadana en la gestión institucional.....	58
CAPITULO VI	62
<i>RESUMEN DE CUMPLIMIENTO DEL PERIODO</i>	63
ANEXO 1	64
<i>DETALLE DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA</i>	65
ANEXO 2	79
<i>DETALLE DE ENTREGA DE TRANSFERENCIAS MONETARIAS</i>	79

INTRODUCCIÓN

El presente informe describe el seguimiento a los proyectos Institucionales que son parte del Plan Operativo Anual (POA) durante el periodo de enero a diciembre 2020. Este documento se ha realizado con base a los datos brindados por la unidad/departamento responsable de cada proyecto.

El informe se divide en 6 capítulos, los primeros 5 capítulos corresponden a los Resultados Generales (RG) del Plan Operativo 2020 y describen el avance de los Resultados Estratégicos a través de los avances de cada uno de los proyectos que lo conforman. Además, se utiliza un código de colores para indicar la situación con relación al cumplimiento de cada proyecto, de la siguiente manera:

Ejecutado entre el 90% - 100% o más	Verde
Ejecutado entre el 75% a menos del 90%	Amarillo
Ejecutado menor al 75%	Rojo

En el capítulo 6 se presenta el resumen de cumplimiento del semestre que se está reportando.


CAPÍTULO I

RG.1. HAN MEJORADO LAS OPORTUNIDADES DE DESARROLLO DE LAS FAMILIAS Y DE LAS PERSONAS EN LOS TERRITORIOS

RE.1.1 Mejoras las condiciones socioeconómicas de la población. (Porcentaje promedio de cumplimiento 76%)

El Resultado Estratégico 1.1, para el año 2020, está compuesto por 4 proyectos. En el gráfico 1 se presentan los porcentajes de cumplimiento correspondientes al periodo analizado:

Gráfico 1. Cumplimiento acumulado de proyectos para el período enero-diciembre 2020



PR.1.1.1 Acceso a Servicios Sociales

Pr.1.1.1.a Implementar el enfoque de Mejoramiento de Vida en comunidades vulnerables. Año 1. 100% (DDL).

Consiste en desarrollar procesos de planificación con los Círculos de Mejoramiento de Vida en 18 comunidades de los municipios de Armenia, Metapán y San Juan Opico, mediante los cuales se identifiquen, planifiquen y ejecuten pequeñas obras de infraestructura para la convivencia comunitaria, y den mantenimiento a las mismas para su sostenibilidad. Así también instalar y desarrollar iniciativas productivas, ya sea individual o asociativa que cuenten con el equipamiento requerido con personas participantes de los CMV, a partir de su vocación emprendedora.

Producto: 60 Iniciativas productivas conformados

Resultado anual de las actividades consideradas en el proyecto:

Se han realizado la identificación de 60 iniciativas entre los municipios de Armenia, Metapán y San Juan Opico, de las cuales 43 pertenecen a mujeres y 17 a hombres. Dentro de los rubros de estas iniciativas se encuentran: Huerto casero, cultivo de tilapia, crianza de pollos, Crianza de conejos, típicos, Panadería, Corte y confección, Comida rápida, sorbete artesanal, Insumos de limpieza, Pupusería, Pizzería, Típicos, Curtidos, Piñatería.

Pr.1.1.1.b Dotar de Infraestructura de servicios básicos, para la convivencia comunitaria, recreación y esparcimiento, y patrimonio cultural. 56% (GIN)

El proyecto consiste en ejecutar proyectos de infraestructura social, tanto bajo la modalidad centralizada como descentralizada, de diversas tipologías de proyectos. Contempla la Planificación y gestión para la construcción, ampliación y/o mejora de sistemas de agua potable y saneamiento, de redes y conexión de servicio de energía eléctrica, infraestructura para la educación, la salud, la convivencia comunitaria, la recreación y esparcimiento entre otros.

Productos: 1) 1,498 acometidas de energía eléctrica instaladas; 2) 702 acometidas de agua potable instaladas; 3) 605 sistemas individuales de saneamiento ejecutados; 4) 2 Proyectos de tratamiento de agua finalizados; 5) 1 Proyectos de perforación y o equipamiento de pozos; 6) 131 Proyectos de Centros Escolares finalizados; 7) 1 proyecto de Infraestructura en salud finalizados; 8) 18 proyectos de infraestructura y/o equipamiento para la convivencia comunitaria, recreación y esparcimiento, y patrimonio cultural finalizados; 9) 4 proyectos de equipamiento de Infraestructura Institucional (gobiernos locales, u otra infraestructura estatal) finalizados; 10) 4 proyectos de infraestructura deportiva (estadios, gimnasios nacionales, etc.) finalizados

Resultado anual de las actividades consideradas en el proyecto:

Durante este año se finalizaron 46 proyectos de infraestructura de las siguientes tipologías:

Tipo de Proyectos	Cantidad	Población Beneficiaria
Proyectos de electrificación	806 acometidas (12 proyectos)	11,653
Proyecto de agua potable	345 acometidas (2 proyectos)	1,470
Centros Escolares mejorados/ infraestructura en educación	54 CE (11 proyectos)	18,687

Tipo de Proyectos	Cantidad	Población Beneficiaria
Proyectos de infraestructura y/o equipamiento para la convivencia comunitaria, recreación y esparcimiento, y patrimonio cultural.	9 proyectos	101,730
Equipamiento de Infraestructura Institucional	3 proyectos	3,600
Proyectos de sistemas de saneamiento	339 sistemas individuales (3 proyectos)	1,580
Mejoramiento de sistemas de agua Potable y Sistemas de Tratamiento	2 proyectos	4,336
Infraestructura deportiva (estadios, gimnasios nacionales, etc.)	4 proyectos	104,224

*El detalle de estos proyectos se encuentra en el anexo 1, sección A de este informe.

Para este periodo se tenía programado finalizar 37 proyectos más en las siguientes tipologías:

Tipo de Proyectos	Cantidad	Observaciones
Proyectos de electrificación	692 acometidas (6 proyectos)	Cuatro proyectos están en ejecución y se recibirán en 2021. (Cuisnahuat, Ahuachapán, Arambala y Jujutla) Dos proyectos suspendidos en ejecución (Nueva Trinidad y Tacuba)
Proyectos Agua Potable	357 acometidas (3 proyectos)	Un Proyecto en proceso de contratación, se han realizado dos convocatorias fallidas (sin efecto por incumplimiento de ofertas) están realizando el tercer proceso. Descentralizado. (Tejutepeque) Dos proyectos siguen en ejecución y se proyecta su finalización en el año 2021. (Jujutla y Cacaoopera)
Centros Escolares mejorados/ infraestructura en educación	75 CE (13 proyectos)	Doce proyectos siguen en ejecución y se proyecta su finalización en el año 2021. (Santa Ana (2), Ahuachapán (2), San Francisco Menéndez (1), Sonsonate (2), Mercedes Umaña (1), San Antonio de la Cruz (1), Arcatao (1), San Fernando (Ch) y San Fernando (Mz) (1)). Un Proyecto continúa en proceso de contratación. (Nueva Trinidad)
Equipamiento de Infraestructura Institucional	1 proyecto	El proyecto sigue en ejecución y se proyecta su finalización en el año 2021. (Quezaltepeque)
Proyectos de sistemas de saneamiento	3 proyectos	Un proyecto está en ejecución y se recibirá hasta enero 2021. (Acajutla)

Tipo de Proyectos	Cantidad	Observaciones
		Un proyecto de perforación de pozo ejecutado por la ANDA, el cual no ha finalizado. (Cacaopera)
		Un proyecto en proceso de contratación, se han realizado dos convocatorias fallidas (sin efecto por incumplimiento de ofertas) están realizando el tercer proceso. Descentralizado. (Tejutepeque)
Proyectos de infraestructura y/o equipamiento para la convivencia comunitaria, recreación y esparcimiento, y patrimonio cultural.	9 proyectos	Los proyectos siguen en ejecución y se proyecta su finalización en el año 2021 (Cuscatancingo (2), Ahuachapán, Soyapango, Tecoluca (2), Cojutepeque, Santiago Nonualco y San Miguel).
Perforación y/o equipamiento de pozos.	1 proyecto	El proyecto de perforación de pozo ejecutado por la ANDA, no ha finalizado. (Antiguo Cuscatlán)
Infraestructura en salud.	1 proyecto	Proyecto en proceso de contratación. (Nuevo Cuscatlán)

*El detalle de estos proyectos se encuentra en el anexo 1, sección A de este informe.

Debido a lo anterior el porcentaje pendiente de cumplimiento de este proyecto es del 44%.

PR.1.1.2 Apoyo a la economía de familias vulnerables

Pr.1.1.2.a Entregar las Transferencias monetarias a familias y personas en condición de vulnerabilidad. 80% (DRT)

El proyecto consiste en la entrega de Transferencias Monetarias condicionadas y no condicionadas a personas en condición de pobreza y vulnerabilidad a través de los programas que el FISDL ejecuta y que están contemplados en la Ley de Desarrollo y Protección Social: Bonos Salud/Educación, Pensión al Adulto Mayor, Pensión a personas con discapacidad; además la transferencia a veteranos del Histórico FMLN. Para ello se elaboran las planillas respectivas con las cuales se gestionan los fondos requeridos.

Productos: 1) 272 planillas devengadas de Transferencias Monetarias Condicionadas (Bono Salud/Educación); 2) 437 planillas devengadas de Transferencias Monetarias No Condicionadas (Adulto Mayor, Discapacidad); 3) 709 planillas de Transferencias Monetarias a familias/personas en condición de vulnerabilidad pagadas

Resultado anual de las actividades consideradas en el proyecto:

- Planillas Devengadas

N°	Concepto	Planillas programadas	Planillas devengadas
1	Transferencias monetarias a adultos mayores	346	344
2	Pensión por discapacidad	87	87
3	Transferencias monetarias a Veteranos del Histórico FMLN	4	4
4	Transferencias Monetarias condicionadas Bono Salud/Educación	272	242
Total		709	677

Quedó pendiente devengar 2 planillas de pensión adulto mayor ya que no se finalizó el proceso de implementación de la Estrategia de erradicación en los municipios de San Pedro Masahuat y Nahuizalco, esto debido a que el levantamiento de las fichas RUP se finalizó hasta el mes de diciembre.

Con relación a las planillas de Bono Salud/Educación no se pudieron devengar 30 planillas:

- 28 planillas correspondientes a bono Educación Urbano debido a que no se contó el personal de campo para realizar la verificación de las corresponsabilidades; para estas planillas es necesario registrar el grado que el participante cursa ya que el bono es diferenciado.
- 2 planillas de Bonos Salud/Educación EEP San Pedro Masahuat y Nahuizalco ya que no se finalizó el proceso de implementación de la Estrategia de erradicación en estos municipios.

• Pago de Transferencias Monetarias

N°	Concepto	Entregas programadas	Entregas realizadas	Entregas pendientes
1	Transferencias monetarias a adultos mayores	346	204	142
2	Pensión por discapacidad	87	55	32
3	Bono Salud/Educación	272	2	270
4	Transferencias monetarias a Veteranos del Histórico FMLN	4	4	-
Total		709	265	444

*El detalle de los municipios a los que se les ha hecho la entrega de transferencias se encuentra en el anexo 2, sección A de este informe

El número de personas/familias atendidas en 108 municipios con la entrega de estas transferencias es:

Concepto	Personas/Familias atendidas
Transferencias monetarias a adultos mayores (Personas)	33,033
Pensión por discapacidad (Personas)	1,242
Bono Salud/Educación* (Familias)	407
Transferencias monetarias a Veteranos del Histórico FMLN (Personas)	1,115

*Lo correspondiente a Transferencia de Bono Salud/Educación corresponde a planillas 2019 que estaban pendientes de entrega a los participantes.

Los pagos de Transferencias Monetarias no se realizaron según lo programado debido a:

- No se contó con toda la disponibilidad financiera para poder realizar las entregas.
- Las planillas de salud/educación se devengaron hasta el mes de diciembre debido a que no se contaba con la verificación de las corresponsabilidades, y por lo tanto no se pudieron programar las entregas de las Transferencias Monetarias a los participantes.

Las planillas pendientes de devengar y los pagos de las transferencias que no se pudieron realizar es lo que representa el 20% de incumplimiento del proyecto.

Pr.1.1.2.b. Entregar los subsidios de energía eléctrica otorgados a través del FINET. 67% (GIN)

El proyecto consiste en la Transferencia de recursos a las empresas distribuidoras de energía eléctrica que subsidian la factura eléctrica residencial con un consumo inferior a 105 KW/H, así como subsidio al consumo de energía eléctrica asociado a proyectos de bombeo y rebombeo de agua, así como el subsidio a la construcción y mejoramiento de la infraestructura para el suministro de energía eléctrica.

Productos: 1) 11,160,000 subsidios a factura eléctrica residencial transferidos; 2) 6,240 subsidios a factura eléctrica de extracción bombeo y rebombeo de agua transferidos; 3) 62 acometidas de energía eléctrica

Resultado anual de las actividades consideradas en el proyecto:

Durante este año se transfirieron recursos para realizar el abono de:

1. 11,177,886 Subsidios al consumo de energía eléctrica residencial. (Cantidad de abonos residenciales).


2. 6,258 subsidios al consumo de energía eléctrica asociado a proyectos de extracción, bombeo y rebombeo de agua. (Cantidad de abonos por bombeo de agua).

Debido a que el conjunto de proyectos correspondientes a la subasta 27 de FINET no se lograron contratar en 2020 no se pudo cumplir con lo programado, estos proyectos se finalizarán en el año 2021. Esto es lo que representa el 33% de incumplimiento del proyecto.

RE.1.2 Ampliadas las oportunidades para el desarrollo económico local. (Porcentaje promedio de cumplimiento **72%)**

El Resultado Estratégico 1.2, para el año 2020, está compuesto por 2 proyectos. En el gráfico 2 se presentan los porcentajes de cumplimiento correspondientes al periodo analizado:

Gráfico 2. Cumplimiento acumulado de proyectos para el período enero-diciembre 2020



PR.1.2.1 Instalación, equipamiento y apoyo a iniciativas productivas locales

Pr.1.2.1.a Fortalecer capacidades humanas y productivas a personas emprendedoras. 69% (DDP)

El proyecto consiste en fortalecer a las personas participantes del Programa Emprendimiento Solidario (PES) en su condición humana y productiva a través de procesos de formación, definido en metodologías establecidas por un periodo de 12 meses, donde al final de la intervención las personas quedan con su emprendimiento organizado.

Productos: 1) 938 personas participantes del Programa Emprendimiento Solidario (PES) capacitadas; 2) 655 emprendimientos productivos organizados

Resultado anual de las actividades consideradas en el proyecto:

- Emprendimientos organizados y fortalecimiento de capacidades personales y emprendedoras a integrantes de emprendimientos, del Programa Emprendimiento Solidario (PES):

Tipo	Emprendimientos	Personas capacitadas		Municipios
		Mujeres	Hombres	
Población Retornada	38	-	-	El Transito
Estrategia Erradicación de la Pobreza (EEP) (14 municipios)	76	253	177	San Fernando, Lislique y Guattajiagua, El Rosario, San Cristóbal, Teotepeque, Jicalapa, Caluco, Guaymango, Gualococti, Torola
Pueblos Indígenas*	220	117	233	Cacaopera, Chilanga, Jocoaitique, Mercedes Umaña, Santa Cruz Michapa, Huizucar y Guazapa
Estrategia Erradicación de la Pobreza (EEP)* (22 municipios)	285	274	176	Sensembra, Osicala, Arambala, El Rosario, San Francisco Morazán, San Dionicio, Alegría, San Gerardo, Lolotique
Total	619	1,230		

*En ambas intervenciones se superó el número de emprendimientos organizados programados para el año 2020.

Este proyecto también contemplaba la organización de 75 emprendimientos y la capacitación de 150 personas participantes del proyecto CONVIVIR tercera transferencia, pero debido a retrasos en las gestiones para la firma de convenios no se logró realizar lo programado. Se ha trabajado en agilizar procesos de transferencias y procesos de contratación del personal para que en enero 2021 se encuentren seleccionados los participantes. Esto es lo que representa el 31% de incumplimiento del proyecto.

Pr.1.2.1.c. Dotar de Infraestructura vial y productiva. 74% (GIN)

El proyecto consiste en la ejecución de obras de infraestructura productiva, en áreas de infraestructura vial, comercio, puentes, obras de protección y mitigación, centros de formación técnico-vocacional, tanto bajo la modalidad centralizada como descentralizada.

Productos: 1) 3.07 kilómetros de mejoramiento de caminos finalizados; 2) 1 obra de paso construida (puente vehicular); 3) 1 obra de protección y mitigación construida; 4) 4 proyectos que fomentan la producción y comercialización finalizados

Resultado anual de las actividades consideradas en el proyecto:

Se finalizaron 9 proyectos de infraestructura de las siguientes tipologías:

Tipo de Infraestructura	Cantidad	Población Beneficiaria
Mejoramiento de caminos	3.07 KM (6 proyectos)	24,568
Obras de protección y mitigación	1 proyecto	180
Proyectos que fomentan la producción y comercialización	1 proyecto	15,200
Proyectos de obras de paso	1 puente construido	1500
	Total	41,448

*El detalle de estos proyectos se encuentra en el anexo 1, sección B de este informe.

Para este año no se pudieron finalizar 3 de los proyectos que se habían programado:

Tipo de Proyectos	Cantidad	Observaciones
Proyectos que fomentan la producción y comercialización	3 proyectos	Un proyecto será caducado. (Suchitoto) Un proyecto aún en ejecución. (Nahuizalco) Un proyecto aún no ha sido adjudicado (Chalatenango)


Debido a lo detallado en el cuadro anterior el porcentaje de no cumplimiento del proyecto es del 26%.

RE.1.3 Fortalecidas las capacidades humanas e institucionales para la Gestión del Territorio.

(Porcentaje promedio de cumplimiento **68%**)

El Resultado Estratégico 1.3, para el año 2020, está compuesto por 7 proyectos. En el gráfico 3 se presentan los porcentajes de cumplimiento correspondientes al periodo analizado:

Gráfico 3. Cumplimiento acumulado de proyectos para el período enero-diciembre 2020



PR.1.3.1 Personas con capacidades para la autogestión local

Pr.1.3.1.a Fortalecimiento de habilidades sociales para jóvenes (FOHS) 2da y 3ra Transferencia. 8% (DDP).

El proyecto consiste en fortalecer a las personas participantes del Programa Emprendimiento Solidario (PES) en su condición humana y productiva a través de procesos de formación, definido en metodologías establecidas por un periodo de 12 meses, donde al final de la intervención las personas quedan establecidas con su emprendimiento que incluye equipamiento.

Productos: 1) 650 personas capacitadas en 9 municipios; 2) 30 Instituciones, ADESCOS y Asociaciones Juveniles, Fortalecidas para la Ejecución de programas Sociales en 9 municipios; 3) 30 ADESCOS Y ASOCIACIONES JUVENILES con perfiles de proyectos asignados

Resultado anual de las actividades consideradas en el proyecto:

Actividad	Cantidad	Municipio
Instituciones fortalecidas con programas sociales	3	Tecoluca
Perfiles de micro proyectos elaborados	2	
Formación de capacidades para el desarrollo de autogestión local (Personal Capacitado)	20	

Para este año queda pendiente:

Actividad	Cantidad
Instituciones fortalecidas con programas sociales	27
Perfiles de micro proyectos elaborados	28
Formación de capacidades para el desarrollo de autogestión local (Personal Capacitado)	630

Debido a problemas administrativos de las municipalidades (obtención de acuerdos de concejo municipal, burocracia en procesos de compra, entre otros) y a retrasos en las gestiones para la firma de convenios no se logró realizar lo programado. Se ha trabajado en agilizar procesos de transferencias y procesos de contratación del personal para que en enero 2021 se encuentren seleccionados participantes.

Pr.1.3.1.c. Fortalecer las capacidades de la población participante de Programas de Transferencias Monetarias. 100% (DDC)

El proyecto consiste en que, a través de un proceso formativo diseñado y el seguimiento técnico, se fortalecerá la autoestima y el conocimiento personal de las personas participantes de los programas de transferencias monetarias, que les ayude a tener mejores actitudes para el cambio de vida, incorporando la sensibilización en la importancia de la atención integral de la primera infancia y la estimulación temprana y contribuir a la capacidad de autogestión de proyectos comunitarios. Para ello se dará seguimiento y se elaborarán planes de vida de las familias que participan del programa en los 136 municipios atendidos; así también se aplicarán 2 protocolos (desarrollo personal y primera infancia) en procesos formativos en los que participan las personas titulares del programa y un protocolo (organización y participación) a las comunidades en las que estas familias habitan.

Producto: 1) 30 comunidades capacitadas

Resultado anual de las actividades consideradas en el proyecto:

- Con insumos entregados por el equipo de Asesores en desarrollo (AD), se reestructuró, corrigió y diagramó el documento Protocolo de capacitaciones, "MÓDULO fortalecimiento a la organización y participación comunitaria y municipal" dirigido a integrantes de las organizaciones comunitarias y municipales, así también un "instructivo para la elaboración de perfiles de proyectos". Se desarrolló una jornada de validación con el equipo de AD cuyos resultados fueron mejoras al documento para una mayor comprensión y facilitación de las jornadas de capacitación.

- Se impartieron las 30 capacitaciones programadas, las cuales fueron desarrolladas en 28 municipios por parte del personal Asesores de Desarrollo del Departamento de Desarrollo de Capital Humano. En dichas jornadas participaron líderes y liderizas quienes forman parte de los Comités Municipales de Coordinación, en total participaron 106 hombres y 141 mujeres.

En esta primera etapa se impartió el tema uno del protocolo de Fortalecimiento Comunitario que fue estructurado como parte del proyecto "Importancia de la Organización y la Participación Comunitaria". El detalle de municipios donde se desarrollaron las capacitaciones es el siguiente:

N°	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	N°	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO
1	CABAÑAS	VICTORIA.	15	MORAZÁN	SAN ISIDRO
2	CUSCATLAN	SUCHITOTO	16	SAN MIGUEL	LOLOTIQUE
3	LA LIBERTAD	JICALAPA	17	SAN MIGUEL	SAN JORGE
4	LA PAZ	SAN EMIGDIO	18	SAN VICENTE	SAN ILDEFONSO
5	LA PAZ	SAN MIGUEL TEPEZONTES	19	USULUTAN	ALEGRIA
6	LA UNION	YUCUAYQUIN	20	USULUTAN	TECAPAN
7	LA UNION	CORINTO	21	USULUTAN	SAN AGUSTIN
8	MORAZAN	JOCOAITIQUE	22	USULUTAN	SAN FRANCISCO JAVIER
9	MORAZAN	JOATECA	23	USULUTAN	OZATLAN
10	MORAZAN	GUALOCOCTI	24	USULUTAN	JIQUILISCO
11	MORAZAN	TOROLA	25	USULUTAN	BERLIN
12	MORAZAN	GUATAJIAGUA	26	USULUTAN	CONCEPCION BATRES
13	MORAZAN	CHILANGA	27	USULUTAN	JUCURAN
14	MORAZAN	YAMABAL	28	USULUTAN	SAN DIONISIO

:Pr.1.3.1.d Formar capacidades para la implementación del Enfoque de Mejoramiento de Vida (EMV). 82% (DDL)

El proyecto consiste en desarrollar un proceso formativo dirigido a las personas participantes y sus grupos familiares para la promoción de la autogestión, el fortalecimiento del tejido social y la mejora de sus condiciones de vida, principalmente en las siguientes 5 áreas: Salud, Convivencia familiar, Alimentación Sana, Medio Ambiente y Economía familiar. Previo a ello, se realizará un diagnóstico comunitario y conformarán los Círculos de Mejoramiento de Vida (CMV). El proceso también implica el desarrollo de visitas domiciliarias con el fin de dar acompañamiento a las acciones de mejora implementadas por los participantes. Además, se realizarán capacitaciones especializadas, intercambio de experiencias entre los CMV y una exposición de los logros obtenidos durante el proceso de acompañamiento.

Productos: 1) 128 círculos de Mejoramiento de Vida (CMV) conformados; 2) 6,042 planes de vida en implementación; 3) 37,620 visitas domiciliarias para el acompañamiento familiar a participantes del PMV; 4) 1,842 jornadas de capacitación especializadas con los participantes del PMV; 5) 2,335 jornadas de Reflexión realizadas con los participantes de los CMV

Resultado anual de las actividades consideradas en el proyecto:

- 145 diagnósticos Comunitarios elaborados mediante los cuales se hizo la inmersión en las comunidades previo a la conformación de los CMV, en los siguientes municipios:

Municipios		Municipios	
1. Alegría, Usulután		19. San Antonio Masahuat, La Paz	
2. Apastepeque, San Vicente		20. San Antonio, San Miguel	
3. Armenia, Sonsonate		21. San esteban Catarina, San Vicente	
4. Berlín, Usulután		22. San Fernando, Morazán	
5. Cacaopera, Morazán		23. San Idelfonso, San Vicente	
6. Chilanga, Morazán		24. San Isidro, Morazán	
7. Chirilagua, San Miguel		25. San Juan Opico, La Libertad	
8. Corinto, Morazán		26. San Sebastián, San Vicente	
9. Dolores, Cabañas		27. San Simón, Morazán	
10. El Carmen, La Unión		28. Santa Clara, San Vicente	
11. El Rosario, Cuscatlán		29. Santa Cruz Analquito, Cuscatlán	
12. Gualococti, Morazán		30. Sensembra, Morazán	
13. Guatajiagua, Morazán		31. Sesori, San Miguel	
14. Joateca, Morazán		32. Tecapán	

Municipios		Municipios	
15. Jutiapa, Cabañas		33. Tejutepeque, Cabañas	
16. Mercedes Umaña, Usulután		34. Torola, Morazán	
17. Metapán, Santa Ana		35. Villa el Rosario, Morazán	
18. Nueva Granada		36. Yamabal, Morazán	

- 198 círculos de Mejoramiento de Vida (CMV) conformados en los municipios enumerados, con un total de 3,315 participantes (2,639 mujeres y 496 hombres).
- 1,404 jornadas de Reflexión desarrolladas con los participantes de los CMV en temáticas para mejorar su condición de vida. Entre los temas de reflexión están:

1. Cuido y limpieza personal	9. Gestión de la economía familiar
2. Casa limpia y ordenada	10. El tiempo es mi vida
3. Autoestima y prácticas de higiene	11. Conviviendo en el corazón de la casa
4. Cuidemos el agua fuente de vida y salud	12. Valorando mis mejoras en la vida
5. Cuidemos el agua fuente de vida y salud	13. Mi plan de vida
6. Alimentación y familia sanas	14. Estableciendo mi círculo
7. Reflexionando en un medioambiente sano en nuestras casas y comunidad	15. Generación de confianza y autoconocimiento
8. Ver, comprender y desechar con amor lo que no me sirve para que mi corazón y mi vida crezca	

- 4,368 planes de vida de participantes de los CMV implementados.
- 30,113 visitas domiciliarias realizadas para el seguimiento de los compromisos de participantes de los CMV. Las visitas domiciliarias, correspondientes al mes de junio (6,550), no se pudieron realizar de manera presencial en casa de los participantes, pero los promotores dieron seguimiento haciendo uso de la tecnología disponible a través de llamadas telefónicas, video llamadas, mensajes de texto; sin embargo cabe mencionar que algunos promotores si han tenido la oportunidad de visitar a algunas familias cuando realizaron actividades de apoyo por la emergencia a la municipalidad o cuando los promotores están apoyando a los Alcaldes, por lo que aprovechan para dar seguimiento a los compromisos de los participantes de CMV.

- 1,212 capacitaciones especializadas desarrolladas para el aprovechamiento de los recursos locales, con un total de 5,504 participantes de (4,769 mujeres y 735 hombres). Dentro de los temas desarrollados se encuentran la elaboración de velas, jabón de glicerina, Shampoo, Donas, Vino, Mermelada, Encurtido, concentrado artesanal, Pomadas de Vick sábila y chichipinse, azufre y la introducción a la Agricultura Orgánica.

Debido a la pandemia y a las restricciones establecidas en los protocolos de prevención no se pudo cumplir con lo programado por lo que el porcentaje pendiente de cumplimiento de este proyecto es del 18%, el cual corresponde a los datos de la columna “Pendiente ejecución” de la siguiente tabla:

Tipo	Programado	Ejecutado	Pendiente ejecución
Conformación de CMV	128	198	-
Desarrollo de jornadas de Reflexión con los participantes de los CMV	2,335	1,404	931
Planes de vida en implementación	6,042	4,368	1,674
Desarrollo de visitas domiciliarias para el seguimiento de los compromisos de participantes CMV.	37,620	30,113	7,507
Desarrollo de capacitaciones especializadas para el aprovechamiento de los recursos locales.	1,842	1,212	630

Pr.1.3.1.e Fortalecer capacidades en temas de género a personal técnico. 100% (UGE)

El proyecto consiste en desarrollar varios procesos de formación: 1) formación básica dirigida al personal de MINDEL- y FISDL sobre Igualdad Sustantiva y Vida libre de Violencia a través de la escuela de formación del ISDEMU, en la modalidad presencial y en línea. Así mismo se participará en cursos especializados que imparte la EFIS, de acuerdo con el cumplimiento de requisitos de ingreso uno sobre marco Normativo -nivel intermedio y otro Curso Virtual de Especialización “Salud Sexual y reproductiva. Además, con el fin de sensibilizar al personal en este tema se organizarán 2 conmemoraciones, siendo, Día Internacional y nacional de la Mujer y Día de la no violencia contra la mujer, las cuales se desarrollarán en las sedes de FISDL y Santa Elena.

Productos: 1) 34 personal técnico capacitado en ABC de la Igualdad; 2) 5 personal técnico capacitado ABC vida libre de violencia modalidad virtual; 3) 10 personal técnico capacitado en “Marco Normativo-Nivel Intermedio” /Especialización “Salud Sexual y Reproductiva”, cursos especializados modalidad virtual

Resultado anual de las actividades consideradas en el proyecto:

1. Desarrollo de Cursos básicos presenciales y virtuales, impartido por la Escuela de Formación para la Igualdad Sustantiva (EFIS) del ISDEMU: 60 personas capacitadas

Tema	MINDEL		FISDL	
	Mujeres	Hombres	Mujeres	Hombres
ABC de igualdad Sustantiva (presencial)	18	-	-	6
ABC de igualdad Sustantiva (virtual)	23	2	2	2
ABC vida libre de violencia (virtual)	6	-	-	1
SUB-TOTAL	47	2	2	9
TOTAL	49		11	

Ambos procesos formativos son parte de la “Estrategia de formación en igualdad sustantiva” del Instituto Salvadoreño para el Desarrollo de la Mujer (ISDEMU).

También se tuvo la participación del personal en otras oportunidades que se desarrollaron a raíz de la pandemia y no estaban programadas, tales como:

Tema	MINDEL		FISDL	
	Mujeres	Hombres	Mujeres	Hombres
Diplomado mi vida mi voz	3			2
Curso genero equipo maíz	2			1
Diplomado mi vida mi voz (Personal promotor PMV)			4	3
SUB-TOTAL	5		4	6
TOTAL	5		10	

2. Desarrollo de Cursos especializados virtuales impartidos por la Escuela de Formación para la Igualdad Sustantiva (EFIS) del ISDEMU: 10 personas capacitadas:

Tema	Mujeres		Duración
Marco normativo del nivel intermedio*	4 MINDEL	1 FISDL	9 sem
Salud Sexual y Reproductiva (especializado)	4 MINDEL	1 FISDL	11 sem
TOTAL	8	2	

*Proceso de capacitación sobre “Marco normativo del nivel intermedio” correspondiente a todas las leyes vinculadas a los derechos humanos de las mujeres (tratados internacionales, convenciones internacionales y regionales y leyes nacionales)

3. Se desarrolló una **campaña de sensibilización** en la conmemoración del día nacional e internacional de la Mujer, en la cual se presentó una obra de teatro del grupo “La Cachada”, según el detalle de participación:

Sede	Mujeres	Hombres	Total
San Jacinto	51	41	92
Santa Elena	66	36	102
Total	117	77	194

Pr.1.3.1.f Implementar el protocolo de capacitaciones en proyectos de infraestructura. 38% (GIN)

El proyecto consiste en implementar el protocolo de capacitación en sus 7 módulos, asambleas comunitarias y seguimiento a las juntas administradoras de agua potable en varios proyectos de infraestructura en ejecución de las 3 zonas del país.

Productos: 1) 61 jornadas de capacitación impartidas en las 3 zonas del país; 2) 47 asambleas con beneficiarios de los proyectos realizadas; 3) 15 capacitaciones para el uso de agua potable y uso adecuado del saneamiento de acuerdo a estrategia de la Casa del Agua Saludable del MINSAL impartidas; 4) 19 juntas administradoras de proyectos de agua con seguimiento

Resultado anual de las actividades consideradas en el proyecto:

- **Seguimiento a 9 juntas administradoras de proyectos de agua:** 15 reuniones realizadas en los municipios de Apastepeque (3), Panchimalco (3) y Victoria (3), Agua Caliente (1), Santa Rosa Guachipilín (1), Guaymango (1), Comalapa (1), Jicalapa (1) y San Pablo Tacachico (1). Con un total de 55 participantes (22 mujeres y 33 hombres).

- **Desarrollo de Protocolo de capacitación por módulos** a personas beneficiarias de las obras de infraestructura, con un total de 686 participantes (380 mujeres y 306 hombres):

N°	Modulo	N° Capacitaciones	Municipios
1	Ciclo del Proyecto	10	Quezaltepeque (2), Tecoluca, San Pedro Masahuat (3), Zacatecoluca, San Miguel (2) y San Vicente.
2	Contabilidad y finanzas	3	Tecoluca (2) y San Miguel
3	Organización y participación comunitaria	4	San Miguel (2) y San Pedro Masahuat (2)
4	Contraloría Social	4	Tecoluca (3) y San Miguel
5	Mantenimiento de Proyectos	3	Ahuachapán, San Miguel (2)
6	Medio Ambiente	3	Tecoluca (3)
Total		27	

- **Desarrollo de Asambleas con población beneficiaria de 12 proyectos:** 18 Asambleas realizadas en los municipios de Acajutla (3), Ahuachapán (6), Tecoluca (5), Cancasque (1), San Pedro Masahuat (1), Cojutepeque (1) y San Miguel (1). Con un total de 707 participantes (375 mujeres y 332 hombres).
- **Desarrollo de capacitaciones para el uso de agua potable y uso adecuado del saneamiento de acuerdo con estrategia de la Casa del Agua Saludable del MINSAL:** 5 capacitaciones en los municipios de Apastepeque, Victoria (2), Acajutla y Panchimalco. Con un total de 94 participantes (52 mujeres y 42 hombres).

Los protocolos de capacitación, asambleas y otras reuniones comunitarias en el marco de los proyectos (en modalidad presencial), han sido limitados por medidas de bioseguridad a raíz de la Pandemia COVID-19. Estas reuniones no siempre pueden ser realizadas de forma virtual, debido a que el tipo de actividad requiere retroalimentación y detalle en las explicaciones, esto sumado a las limitaciones de recursos que tienen las comunidades beneficiarias. Estas actividades que están pendientes se irán regularizando conforme al comportamiento de la Pandemia, en el país. Las capacitaciones correspondientes a proyectos convivir no se realizaron porque los proyectos programados siguen en formulación. El detalle de estas reuniones que no se pudieron realizar en este periodo es el siguiente:

Tipo	Cantidad de capacitaciones
Desarrollo de Asambleas con beneficiarios de los proyectos	29
Desarrollo de capacitaciones para el uso de agua potable y uso adecuado del saneamiento de acuerdo con estrategia de la Casa del Agua Saludable del MINSAL	10
Desarrollo de Protocolo de capacitaciones a personas beneficiarias de las obras de infraestructura	36
Seguimiento a juntas administradoras de proyectos de agua	4
Total	79

Esto es lo que representa el 62% de no cumplimiento del proyecto.

PR.1.3.2 Instituciones con capacidades instaladas para la gestión local

Pr.1.3.2.a. Actualizar y elaborar Diagnósticos Municipales en Municipios atendidos por la Estrategia de Erradicación de la Pobreza. 73% (DDC)

El proyecto consiste en apoyar a las municipalidades en la revisión y actualización del Diagnóstico Municipal o en su elaboración, que recoja las condiciones presentes en el municipio sobre diversos aspectos, así como los recursos disponibles. El Diagnóstico se elaborará a partir de los instrumentos establecidos y ser un apoyo a la municipalidad con información para su planificación de intervenciones; así mismo, serán de utilidad para la información que como FISDL debemos de recopilar sobre los municipios de intervención.

Producto: 1) 30 diagnósticos Municipales validados por las municipalidades correspondientes

Resultado anual de las actividades consideradas en el proyecto:

Se realizó la actualización de 22 Diagnósticos Municipales, de los 30 que se había programado elaborar o actualizar. Se realizó un esfuerzo grande por parte de los Asesores en Desarrollo (AD), para actualizar los Diagnósticos Municipales; pero debido a que no se contó con el apoyo del Personal de Apoyo y Seguimiento, pues no hubo contratación de dicho personal y a que las actividades del AD se incrementaron en la atención a los pagos de la Pensión al adulto mayor; y tomando en cuenta además, las dificultades que se están dando en las municipalidades por las restricciones propias para contrarrestar el COVID-19 no se logró cumplir con lo programado. Esta actividad será retomada en el Plan Operativo

correspondiente al año 2021. Por lo anterior el porcentaje de incumplimiento del proyecto es del 27%.

Pr.1.3.2.b Fortalecer las capacidades locales para la planificación participativa con el Enfoque de Mejoramiento de Vida. 71% (DDL)

El proyecto consiste en la implementación de acciones dirigidas a dotar de nuevos enfoques y metodologías, así como de herramientas técnicas, operativas y de recursos materiales básicos a los gobiernos locales y comunidades, para cualificar su gobernanza y gestión administrativa en general y particularmente en la gestión de programas sociales con enfoque de Mejoramiento de Vida (MV). Las cuales son: la aplicación del Diagnóstico de Autoevaluación Municipal, Planes de mejoramiento municipal, Planes Estratégicos Participativos (PEP) y Planes de Acción Comunitarios (PACO).

Producto: 1) 63 jornadas Formación para: Promotores de Mejoramiento de Vida, Promotores sociales y empleados municipales

Resultado anual de las actividades consideradas en el proyecto:

- 39 jornadas de Formación realizadas, dirigidas a promotores de Mejoramiento de Vida, promotores sociales y empleados municipales. Estas jornadas se desarrollaron de manera centralizada, con un total de 166 participantes (92 mujeres y 74 hombres). De los municipios de:

Municipios		Municipios	
1. Alegría, Usulután		19. San Antonio Masahuat, La Paz	
2. Apastepeque, San Vicente		20. San Antonio, San Miguel	
3. Armenia, Sonsonate		21. San esteban Catarina, San Vicente	
4. Berlín, Usulután		22. San Fernando, Morazán	
5. Cacaopera, Morazán		23. San Idelfonso, San Vicente	
6. Chilanga, Morazán		24. San Isidro, Morazán	
7. Chirilagua, San Miguel		25. San Juan Opico, La Libertad	
8. Corinto, Morazán		26. San Sebastián, San Vicente	
9. Dolores, Cabañas		27. San Simón, Morazán	
10. El Carmen, La Unión		28. Santa Clara, San Vicente	
11. El Rosario, Cuscatlán		29. Santa Cruz Analquito, Cuscatlán	
12. Gualococti, Morazán		30. Sensembra, Morazán	
13. Guatajiagua, Morazán		31. Sesori, San Miguel	

Municipios		Municipios	
14. Joateca, Morazán		32. Tecapán	
15. Jutiapa, Cabañas		33. Tejutepeque, Cabañas	
16. Mercedes Umaña, Usulután		34. Torola, Morazán	
17. Metapán, Santa Ana		35. Villa el Rosario, Morazán	
18. Nueva Granada		36. Yamabal, Morazán	

Debido a la situación de la pandemia y a las restricciones establecidas en los protocolos de prevención no se pudo cumplir con lo programado quedando pendientes de realizar 24 jornadas de formación a Promotores de Mejoramiento de Vida, Promotores sociales y empleados municipales, esto es lo que representa el 29% de no cumplimiento del proyecto.

CAPÍTULO II


RG.2. FORTALECIDA LA GESTIÓN AMBIENTAL Y DE RIESGO EN LOS TERRITORIOS

RE.2.1 Aumentada la resiliencia de los municipios para la adaptación al cambio climático y la mitigación de riesgos.

(Porcentaje promedio de cumplimiento **93%**)

El Resultado Estratégico 2.1, para el año 2020, está compuesto por un proyecto. En el gráfico 4 se presenta el porcentaje de cumplimiento correspondiente al periodo analizado:

Gráfico 4. Cumplimiento acumulado de proyectos para el período enero-diciembre 2020



PR.2.1.1 Municipios con capacidad de respuesta ante eventos climáticos.

Pr.2.1.1.a Fortalecer la implementación del enfoque de Gestión Ambiental. **93%** (DGA)

El proyecto consiste en realizar capacitaciones en temas de Gestión Ambiental, Gestión del Riesgo y Cambio Climático a Unidades Ambientales Municipales, Comités de Protección Civil y Unidades de Proyectos de las diferentes municipalidades. Además, verificar y hacer cumplir aspectos ambientales en las Carpetas Técnicas, Proyectos en Ejecución y Responsabilidad Ambiental Institucional.

Productos: 1) 4Capacitaciones a Unidades Ambientales Municipales de los 14 departamentos realizadas; 2) 1 comite de Gestión Ambiental del FISDL conformado; 3) 1 presentación de resultados de evaluaciones socializadas

Resultado anual de las actividades consideradas en el proyecto:

- **Desarrollo de capacitaciones;** se han impartido 3 capacitaciones siendo las siguientes:

No	Curso	Participantes			Información adicional
		Mujeres	Hombres	Instituciones	
1	Auditorías Ambientales	15	4	FISDL (DAI, GIN, OIR, DGT, DME) Municipalidad de San Miguel MINEC Empresas formuladoras	4 módulos con una duración de 60 horas
2	Sistema de Gestión Ambiental y Auditorías Ambientales*	20	17	FISDL (GIN, GDS, DAI, DGT, GST, DOC) BANDESAL, PGR, CNR, MICULTURA CASALCO	4 módulos
3	Usos de Muros Tipo Tablestaca y Muelles Flotantes**	12	8	Referentes de la Comisión Técnica Sectorial de Infraestructura y Servicios Básicos – CTSISB	Se desarrollo en coordinación con CA GROUP S.A. de C.V.

*Originalmente las capacitaciones estaban dirigidas principalmente a las Unidades Ambientales Municipales pero debido a que, por requerimiento del MARN, todas las instituciones gubernamentales deben poseer un Sistema de Gestión Ambiental y un Comité de Gestión Ambiental, se redirigió la capacitación en línea para el personal del FISDL y poder así conformar el Comité de Gestión Ambiental.

**Esta charla técnica pretendió fortalecer las capacidades técnicas en el tema de Gestión de Riesgo a Desastres, para dar a conocer una alternativa para gestionar los riesgos por inundación y/o deslizamiento de laderas, en el marco de las emergencias que se han tenido por el paso de las depresiones tropicales Amanda, Cristóbal y recientemente ETA.

- **Instalación del Comité de Gestión Ambiental del FISDL dentro del Marco del SINAMA**, validado por el CAD, el cual está conformado por 6 personas, las cuales participaron en el Curso “Sistemas de Gestión Ambiental y Auditorías Ambientales”, llevado a cabo por la DGA durante este año 2020. El establecimiento del Comité favorecerá el cambio de cultura ambiental en la institución, y asistirá la gestión ambiental institucional, apoyando sobre el manejo de los impactos negativos ocasionados por las actividades desarrolladas por la institución.
- **Presentación de resultados de las Evaluaciones Ambientales y de Calidad a los proyectos de Infraestructura**, se elaboró un Informe de resultados de las Evaluaciones Ambientales y de Calidad a los proyectos de Infraestructura, el cual y este fue enviado vía correo electrónico al Gerente General y la Gerente de Planificación y

Desarrollo Institucional. Estas evaluaciones se realizaron en 22 proyectos según el siguiente detalle:

Tipo de Auditoria	Cantidad de Auditorias	Respuestas a observaciones	Pendientes de respuesta a observaciones
De Calidad	14	9	5
Ambiental	16	-	-
Formulación	4	-	-
Total	34	9	5

*El detalle de estos proyectos se encuentra en el anexo 3, sección A de este informe.

- Revisión de procesos y procedimientos de Gestión Ambiental de los proyectos en ejecución:** la modificación de los documentos se sometió a aprobación del CAD Sesión DL 1148/2020 de fecha 31 de julio 2020, PR-C.2.4 Aseguramiento de la Calidad en Proyectos de Infraestructura. Para el mes de octubre, se había programado someter a aprobación del CAD la modificación de otros documentos correspondientes a este procedimiento; pero debido a que para realizar algunos cambios es necesario tomar acuerdos en conjunto con el DIN y aún no se tiene un consenso no se pudo finalizar la revisión. Se programará reunión para en febrero 2021 con los involucrados e incluirá actividad en el POA del 2021. Debido a esto el porcentaje de no cumplimiento de este proyecto es del 7%.

CAPÍTULO III


RG.3. FORTALECIDO EL EJERCICIO DE DERECHOS DE LAS PERSONAS EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD A CONSECUENCIA DEL CONFLICTO ARMADO INTERNO

RE.3.1 Se ha reparado moral, simbólica y materialmente a las víctimas de graves violaciones a los derechos humanos ocurridas en el contexto del conflicto armado interno.

(Porcentaje promedio de cumplimiento **45%**)

El Resultado Estratégico 3.1, para el año 2020, está compuesto por 2 proyectos. En el gráfico 5 se presentan los porcentajes de cumplimiento correspondientes al periodo analizado:

Gráfico 5. Cumplimiento acumulado de proyectos para el período enero-diciembre 2020



PR.3.1.1 Reparación a los daños sufridos por las víctimas durante el conflicto armado interno

Pr.3.1.1.a. Entregar las transferencias monetarias a familias y víctimas de Graves Violaciones a los Derechos Humanos en el Contexto del Conflicto Armado Interno. 90% (DRT)

El proyecto consiste en la entrega de Transferencias monetarias a familias y víctimas de Graves Violaciones a los DDHH sufridos en el contexto del conflicto armado interno, a través de la ejecución del Programa Indemnizatorio contemplado en el Decreto Ejecutivo N° 204, de fecha 23 de octubre de 2013, publicado en el Diario Oficial N° 197, Tomo N° 401.

Productos: 1) 12 planillas Devengadas de Transferencias Monetarias No Condicionadas (Programa Indemnizatorio); 2) 12 planillas pagadas a familias/personas del Programa Indemnizatorio

Resultado anual de las actividades consideradas en el proyecto:

- **Planillas Devengadas**

N°	Concepto	Planillas programadas	Planillas devengadas
1	Transferencias monetarias no condicionadas a personas del Programa Indemnizatorio	12	12

- **Pago de Transferencias Monetarias**

N°	Concepto	Entregas programadas	Entregas realizadas	Población Atendidas
1	Transferencias monetarias no condicionadas a personas del Programa Indemnizatorio	12	10	1,587 familias 3,777 adulto mayor

Con relación a la entrega de las transferencias monetarias a personas víctimas y familias de víctimas del Programa Indemnizatorio, se había programado realizar el pago de las transferencias correspondientes a 12 planillas, pero debido a que no se recibieron fondos por parte del Ministerio de Hacienda, no se pudieron realizar según lo programado. Se harán las gestiones con el Ministerio de Hacienda sobre los fondos requeridos para realizar el pago de las Transferencias. Por lo anterior el porcentaje de no cumplimiento de este proyecto es del 10%.

PR.3.1.2 Atención a personas que residen en las comunidades de El Mozote y lugares aledaños.

Pr.3.1.2.a. Ejecutar obras de infraestructura social básica en la zona del Mozote y lugares aledaños (energía eléctrica, agua potable, centro de atención). 0% (GIN)

El proyecto consiste en ejecutar obras contempladas y complementarias a las establecidas en la Sentencia emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en consecuencia de la masacre sucedida en el cantón El Mozote y lugares aledaños, con 4 proyectos de infraestructura social básica consistentes en 1 proyecto para conversión de un sistema eléctrico, 2 proyectos para mejorar dos sistema de agua potable, localizados en el cantón el Mozote y en el caserío El Pinalito y un proyecto para la construcción del centro de atención para adultos mayores.

Productos: **1)** 1 proyecto de energía eléctrica ejecutado (sistema eléctrico y conversión de un sistema eléctrico); **2)** mejoramiento de 2 sistemas de agua potable y saneamiento básico

ejecutado; 3) 1 centro de Atención a personas adultas mayores en el caserío El Mozote, cantón La Guacamaya construido

Resultado anual de las actividades consideradas en el proyecto:

Dentro del desarrollo de este proyecto se había programado realizar 4 obras de infraestructura en el municipio de Meanguera, las cuales no se han podido finalizar debido a:

Tipo de Proyectos	Cantidad	Observaciones
Infraestructura eléctrica	1 proyecto	El proyecto está en proceso de contratación, fase de evaluación. En espera de adjudicación.
Infraestructura para el mejoramiento de los sistemas de agua Potable y Saneamiento básico	2 proyectos	Los proyectos aún están en ejecución y fueron provisionados.
Infraestructura social	1 proyecto	El proyecto no ha sido contratado, ya que se solicitó internamente se cambiara a modalidad BOLPROS, pero se requiere autorización de FANTEL, la cual no ha sido otorgada.

CAPÍTULO IV

RG.4. FORTALECIDA LA GOBERNANZA PARA EL DESARROLLO LOCAL

RE.4.1 Fortalecidas las capacidades de los actores locales para la gestión articulada de políticas y programas en los territorios.

(Porcentaje promedio de cumplimiento **56%**)

El Resultado Estratégico 4.1, para el año 2020, está compuesto por 2 proyectos. En el gráfico 6 se presentan los porcentajes de cumplimiento correspondientes al periodo analizado:

Gráfico 6. Cumplimiento acumulado de proyectos para el período enero-diciembre 2020



PR.4.1.2 Establecidas alianzas estratégicas y de cooperación.

Pr.4.1.2.a Establecer mecanismos para la gestión de la cooperación con los Socios para el Desarrollo. 83% (DCI)

El proyecto consiste en contar con una estrategia de cooperación internacional que sirva de marco de acción para la gestión institucional de recursos para proyectos con enfoque de desarrollo local con Socios para el Desarrollo; así también, el desarrollo de un proceso de formación de capacidades técnicas para la elaboración de proyectos dirigidos al personal del FISDL.

Productos: 1) 1 propuesta de "Mesa institucional de diálogo con los Socios para el Desarrollo" elaborada; 2) 5 proyectos de cooperación: Norte Sur y Multilateral y Sur-Sur y Triangular presentados a los Socios para el Desarrollo

Resultado anual de las actividades consideradas en el proyecto:

1. **Formulación y presentación de perfiles de proyectos al Banco Interamericano de Desarrollo –BID–**, a través de la Secretaría de Innovación para formar parte de la Agenda de Prosperidad de El Salvador y obtener recursos institucionales para los proyectos:

- “Desarrollo de emprendimientos solidarios para el apoyo a iniciativas productivas de población migrante retornada.”
- “Construcción de cohesión social en comunidades educativas y juventudes en municipios de El Salvador.”
- “Fortalecimiento de capacidades para el acompañamiento familiar y comunitario de los equipos técnicos institucionales, municipalidades y otras instancias relacionadas con la ejecución de la Política de Desarrollo Local.”

Las propuestas serán retomadas con las unidades organizativas para gestionar recursos bajo la nueva modalidad de trabajo que plantea la ESCO.

2. Formulación de perfiles de proyecto para gestionar fondos de cooperación en colaboración con la nueva Agencia de El Salvador para la Cooperación Internacional -ESCO-:

- Programa de construcción y mejoramiento de Infraestructura Socioeconómica Resiliente, ante la crisis por la emergencia del COVID-19.
- Fortalecimiento de capacidades para el bienestar emocional en comunidades educativas y juventudes, ante los efectos generados por la pandemia
- Huertos de Auto consumo Familiar Agroecológicos y Educación en Seguridad Alimentaria Nutricional para las familias participantes en el Programa de Mejoramiento de Vida.

Las tres propuestas se desarrollaron en el marco de la respuesta ante la situación de emergencia de la pandemia por COVID – 19.

En el mes de noviembre se tenía previsto enviar a gestión de recursos los proyectos elaborados ante socios de cooperación; sin embargo, no se realizó debido al establecimiento de la ESCO y que se está en proceso de construcción de la ruta de gestión y, por tanto, se están adaptando a los nuevos lineamientos. Esto es lo que representa el 17% de no cumplimiento del proyecto.

No obstante, las propuestas han sido reportadas ante la ESCO como parte de las brechas de financiamiento para ser retomados, mediante una matriz de sistematización de la gestión de cooperación, en la que se facilita la información de los proyectos.

3. Propuesta de mesa institucional de diálogo con los Socios para el Desarrollo: se tiene la validación por parte de la Gerencia de Planificación y Desarrollo Institucional a la Nota Conceptual de la Mesa Institucional de Diálogo, como un instrumento base para el establecimiento de un espacio de intercambio con los socios de cooperación, fomentando así, la transparencia y rendición de cuentas sobre el trabajo institucional, facilitando la identificación de oportunidades de ampliar la intervención institucional, y fortaleciendo alianzas de cooperación para el desarrollo. En su contenido se plantea la propuesta metodológica, aspectos logísticos y de seguimiento, tomando en cuenta la articulación con la Agencia de El Salvador para la Cooperación - ESCO.

Se trabaja en la información actualizada de los proyectos en ejecución e en la identificación de iniciativas que requieran gestión de recursos de cooperación, en coordinación con las unidades organizativas (DME y GIN).

Se participó en las Jornadas de Análisis Común de País del Sistema de Naciones Unidas, espacio en el que se definen los temas prioritarios en los que se dirigirá el financiamiento de este organismo multilateral. Los temas que fueron priorizados, vinculados al trabajo que efectúa FISDL, son: modelo económico hacia un desarrollo humano y sostenible; y violencia, inseguridad ciudadana. Entre otros temas relevantes se identificaron: inversiones en estructura resiliente; y gobernanza y gestión para el desarrollo local. Con los insumos brindados, las agencias del SNNUU elaborarán su marco de cooperación para los siguientes cinco años y se coordinará con la ESCO para el establecimiento de alianzas estratégicas.

Finalmente, es importante resaltar que se han recibido nuevos lineamientos para la elaboración de proyectos de cooperación por parte ESCO y la Oficina de la Comisionada Presidencial para Operaciones y Gabinete de Gobierno. A partir de ello, se ha modificado el instrumento para la identificación de proyectos, cuya propuesta ha sido remitida a la Gerencia de Planificación y Desarrollo Institucional, y al Departamento de Planificación para que posteriormente pueda ser revisada de forma conjunta.

Pr.4.1.2.b Establecer acuerdos de cooperación con diferentes actores para la ejecución de obras de infraestructura. 29% (GIN)

El proyecto consiste en suscribir convenios con instituciones de gobierno, gobiernos locales y empresas privadas, así como su correspondiente seguimiento, para la ejecución de obras de

infraestructura en 12 municipios, para las tipologías de energía eléctrica, agua potable y saneamiento, espacios de convivencia ciudadana y espacios para formación. Estas obras se ejecutarán bajo la modalidad centralizada y descentralizada.

Productos: 1) 3 convenios de Responsabilidad Social suscritos; 2) 4 convenios de Responsabilidad Social con seguimiento a su cumplimiento; 3) 12 convenios de ejecución con los Gobiernos Locales suscritos; 4) 3 convenios de ejecución con los Gobiernos Locales Centralizados con seguimiento a su cumplimiento; 5) 2 convenios de ejecución con los Gobiernos Locales Descentralizado con seguimiento a su cumplimiento

Resultado anual de las actividades consideradas en el proyecto:

- Seguimiento de 3 convenios de ejecución centralizada con el Gobierno Local de los municipios de Jujutla, Yamabal y Soyapango.
- Seguimiento de convenio de ejecución descentralizada con el gobierno local del municipio de Santiago Nonualco.
- Suscripción de convenios de responsabilidad social con instituciones públicas, 2 convenios de Cooperación técnico-financiera entre ANDA y FISDL.
- Suscripción de 2 convenios de ejecución con los gobiernos locales, municipios de Jujutla y Ahuachapán.

El detalle de estos proyectos se encuentra en el anexo 1, sección D de este informe.

Para este periodo quedaron pendientes de suscribir los siguientes 11 convenios:

ACTIVIDAD	CONVENIO	OBSERVACIONES
Suscripción de convenios de ejecución con los gobiernos locales (centralizados y descentralizados)	Municipalidades de Tecoluca (2), San Pedro Masahuat (3), Santiago Nonualco, Zacatecoluca, San Vicente y Cojutepeque (2) (10 convenios)	Los procesos de formulación de estos convenios aún no han sido finalizados.
Suscripción de convenios de responsabilidad social con instituciones públicas y privadas	Convenio de Cooperación técnica entre la Alcaldía Municipal de Acajutla, el FISDL y SONSONATE SOLAR, S.A. DE C.V.	Aún no han sido firmados ya que no han sido finalizadas las gestiones con las empresas.

No se pudo realizar el seguimiento a 6 convenios debido a que estos aún no han sido firmados o fueron firmados hasta el mes de diciembre. Estos son:

ACTIVIDAD	CONVENIO
Seguimiento de convenio de ejecución con el Gobierno Local centralizado	Convenio de Ejecución con la Municipalidad de Ahuachapán para el proyecto 346820 CCICC Chancuyo Centro, I Etapa.
Seguimiento de convenios de responsabilidad social	Convenio de Cooperación técnica entre la Alcaldía Municipal de Metapán, el FISDL y VENTUS S.A. DE C.V.
Seguimiento de convenios de responsabilidad social	Convenio de Cooperación técnica entre la Alcaldía Municipal de Acajutla, el FISDL y las sociedades proyecto La Trinidad y Acajutla Energía Solar I
Seguimiento de convenios de responsabilidad social	Convenio de Cooperación técnica entre la Alcaldía Municipal de Acajutla y el FISDL y Energía del Pacífico S.A. DE C.V.(EDP)
Seguimiento de convenios de responsabilidad social	Convenio con Providencia Solar S.A. DE C.V.
Seguimiento de convenio de ejecución con el gobierno local descentralizado (fondos transferidos)	Convenio con la Municipalidad de Cojutepeque, proyecto 357720 Iluminación Santuario Cerro de las Pavas. La municipalidad no presentó los documentos para solicitar el último desembolso, en 2020, será trasladado en 2021

Por lo anterior el proyecto tiene un porcentaje de no cumplimiento del proyecto del 71%

CAPÍTULO V


RG.5. FORTALECIDAS LAS CAPACIDADES INSTITUCIONALES PARA UNA GESTIÓN EFICAZ Y EFICIENTE

RE.5.1 Fortalecida la gestión de los recursos institucionales.

(Porcentaje promedio de cumplimiento **86%**)

El Resultado Estratégico 5.1, para el año 2020, está compuesto por 7 proyectos. En el gráfico 7 se presentan los porcentajes de cumplimiento correspondientes al periodo analizado:

Gráfico 7. Cumplimiento acumulado de proyectos para el período enero-diciembre 2020



PR.5.1.1 Talento humano fortalecido

Pr.5.1.1.a Fortalecer la gestión de recursos con los Socios para el Desarrollo. 100% (DCI)

El proyecto, en sus inicios, consistía en contar con un estrategia de cooperación internacional que sirviera de marco de acción para la gestión institucional de recursos para proyectos con enfoque de desarrollo local con socios para el desarrollo, pero con la creación de la nueva Agencia de El Salvador para la Cooperación-ESCO- se eliminó y se espera brinden mayor información de las funciones de dicha Agencia y la labor de las unidades de cooperación de las instituciones públicas ; así también, se tenía contemplado el desarrollo de un proceso de formación de capacidades técnicas al personal del FISDL para la elaboración de proyectos, pero dada la coyuntura actual, para este año solamente se realizará la propuesta académica.

Producto: 1) Propuesta académica para el diplomado sobre diseño y formulación de proyectos de cooperación con enfoque de desarrollo local del FISDL

Resultado anual de las actividades consideradas en el proyecto:

Se elaboró la propuesta de Diplomado para el diseño y formulación de proyectos para el Desarrollo Local, como una iniciativa para fortalecer las competencias del personal técnico en la preparación de proyectos a ser gestionados con socios de cooperación. Este documento contiene aspectos generales para la implementación del proceso formativo: duración,

modalidad, estructura temática, coordinación, así como una propuesta de gestión de recursos. El documento está validado por la Gerencia de Planificación y Desarrollo Institucional.

Pr.5.1.1.b Fortalecer las competencias del personal, Año 1. 100% (DGT)

Desarrollar las competencias del personal del FISDL basado en la Gestión por Competencias, que responda a los descriptores de puesto; así como también a los temas inherentes al trabajo institucional. Gestionar actividades de capacitación y formación para que el personal del FISDL, desarrolle y fortalezca sus competencias promoviendo el crecimiento personal y profesional para el logro los objetivos de la institución.

Productos: 1) 30 eventos de capacitación realizados; 2) 246 personas capacitadas

Resultado anual de las actividades consideradas en el proyecto:

Se ha facilitado un total de 55 eventos de capacitación:

- 28 eventos con temas de fortalecimiento de competencias del personal
- 27 eventos con temas de fortalecimiento de competencias personales e institucionales (incluye Enfoque de Género, Ética, Transparencia y orientación a la ciudadanía)

Con un total de 274 personas capacitadas (143 mujeres y 131 hombres), este número corresponde a personal de FISDL que ha recibido al menos una capacitación durante este periodo, ya que una misma persona puede recibir más de una capacitación en el mismo periodo. Es decir que el 100% del personal de la institución ha participado en algún evento de capacitación o formación.

El número de capacitaciones facilitadas para este periodo fue mayor al programado, esto debido a que INSAFORP habilitó capacitaciones en línea y también al aumento de la demanda de capacitaciones por lo que se aprovecharon estas oportunidades para capacitar al personal.

Pr.5.1.1.d Desarrollar una cultura de auto cuidado de la salud del personal del FISDL. Año 1. 100% (DGT)

El proyecto consiste en desarrollar dos programas de salud mental y física con todo el personal de la institución, siendo uno el programa "Yo me cuido, por mi familia y por mi" y el otro el programa "Yo me quiero y cuido mi salud mental" , ambos programas van dirigidos a cuidarse

la salud por una parte la salud física y por otra la salud mental que conllevan a practicar actividades con cierta repeticiones o frecuencia para ir creando hábitos individuales que nos llevarán a tener costumbres (colectivas) que conformaran la cultura de auto cuidado.

Producto: 1) 2 programas o protocolos para el personal desarrollados

Resultado anual de las actividades consideradas en el proyecto:

Programas elaborados e implementados:

1. **"Yo me cuido. Por mi familia y por mi "** Educación preventiva sobre medidas contra COVID 19, Entrega de material de Bioseguridad a todo el personal, Orientación y seguimiento a consultas de empleados vía teléfono, ejercicios de estiramiento para el personal, Webinar sobre "Mitos y verdades sobre COVID19".

2. **"Yo me quiero y cuido mi salud mental"**. Orientación y seguimiento a consultas de empleados vía teléfono, correo o WhatsApp, Seguimiento a pacientes metabólicos, Jornada de toma de citología, Jornada de toma de pruebas COVID 19, Educación preventiva sobre medidas contra COVID 19 y Dengue, Envío de información, ejercicios de estiramiento para el personal

Para la elaboración de estos dos programas de salud se realizó un grupo focal con la participación de 11 personas (Mujeres 9 y hombres 2), a partir del cual se definieron los hábitos de auto cuidado a desarrollar y fortalecer.

PR.5.1.2 Herramientas y equipamiento tecnológico para la transformación digital

Pr.5.1.2.a Desarrollar ajustes y/o creación de Sistemas para la gestión institucional. 100% (GST)

El proyecto consiste en el desarrollo y/o mejoramiento de plataformas informáticas para dar cumplimiento a las necesidades del día a día de las unidades del FISDL, mediante tareas automatizadas, soluciones innovadoras y propuestas de solución que incorporan nuevas tecnologías.

Producto: 1) 3 Sistemas en implementación

Resultado anual de las actividades consideradas en el proyecto:

1. Mejora de Sistema de Garantías - FISDL.

Se realizó el análisis y diseño de la mejora del Sistema de Garantías, se elaboraron los documentos siguientes: “Sistema de Garantías - Propuesta de Modificación de Sistema”, “CU-002 Registro de Reclamos Administrativos y Caso de Uso”; se realizaron las pruebas del Sistema con la Gerencia Legal y se generaron los documentos correspondientes para poder implementar el sistema, este ya se encuentra en producción.

2. Creación de Sistemas de Requerimiento-FISDL.

Se realizó el análisis y diseño del Sistema de Requerimientos: se han elaborado los documentos: “CU-001 Registro de Requerimiento FISDL”, “CU-002 Aprobación de Requerimiento FISDL”, “CU-003 Visto Bueno de Requerimiento FISDL”, “CU-004 Asignación de Requerimiento FISDL”, “CU-005 Solución de Requerimiento FISDL” el cual está para revisión de la Gerencia de Sistemas y Tecnología. Se ha desarrollado el registro del Requerimiento, Aprobación de Requerimiento, Asignación de Requerimiento, Solución de Requerimiento. Además, se hizo la presentación del sistema y surgieron observaciones que fueron corregidas para la implementación de este. El sistema ya se encuentra en producción y en el mes de enero de 2021 se hará la divulgación a las gerencias para el uso de este.

3. Creación de Sistema de Planificación y Seguimiento Institucional.

Se recibió solicitud para elaborar el Sistema de Planificación para el seguimiento de metas de la institución. A partir de esta solicitud se elaboraron los documentos: Diagrama Entidad Relación Inicial Borrador, Carga masiva del Plan Operativo Anual e ingreso y edición de Plan Operativo Anual, que forman parte del desarrollo del sistema. Se realizaron las pruebas correspondientes y se ha finalizado la etapa de “Carga masiva, ingreso y edición de Plan Operativo Anual”.

Se realizó el desarrollo del Caso CU-SPI-004 Seguimiento del Plan Operativo Anual (Técnico) y CU-SPI-003 Seguimiento del plan operativo anual (Gestor) con lo cual se finalizó la etapa de seguimiento en el sistema. El sistema ya se encuentra en producción.

Pr.5.1.2.b. Mejorar e innovar la Infraestructura Tecnológica. 100% (GST)

El proyecto consiste en mejorar e innovar las herramientas Tecnológicas de la información y comunicación (TIC) utilizadas para realizar el trabajo de las unidades organizativas acorde a sus puestos de trabajo.

Producto: 1) 1 herramientas TIC modernizadas

Resultado anual de las actividades consideradas en el proyecto:

1. Modernización de los servicios de comunicación

En el marco de esta actividad se han realizado 4 capacitaciones acerca del uso de las TICS- en las que participaron todas las unidades organizativas de la institución. Además, se realizó la migración de ofimática en los equipos informáticos de la institución.

2. Análisis para implementar la firma simple digital

Se realizó la investigación del uso y aplicación de firma digital con lo cual se ha desarrollado el diseño de la fase 1 para la firma simple digital, se elaboró el documento "Desarrollo de diseño de fase 1 firma simple" el cual fue aprobado por la Gerente de Sistemas y Tecnología.

PR.5.1.3 Infraestructura física e instalaciones adecuadas

Pr.5.1.3.a Mejoramiento de la infraestructura institucional en los territorios. 100% (DAD)

El proyecto consiste en la readecuación de espacio para ubicación de oficina administrativa que será utilizada por el personal de la institución asignados a la zona occidental del país.

Producto: 1) 1 Espacio de oficina para zona occidental FISDL, acondicionada

Resultado anual de las actividades consideradas en el proyecto:

Se readecuó y equipó espacio para oficina de FISDL en bodega Santa Ana para personal institucional.

Pr.5.1.3.b Optimizar los entornos físicos e instalaciones institucionales del MINDEL. 0% (GIN)

El proyecto consiste en elaborar al menos 3 alternativas a nivel arquitectónico para las instalaciones y oficinas del MINDEL, desarrolladas de acuerdo con el análisis del sitio designado para la obra, y contar con la aprobación por el Despacho Ministerial (DM).

Producto: 1) 1 Anteproyecto de diseño aprobado por el DM

Resultado anual de las actividades consideradas en el proyecto:



El proyecto no fue ejecutado, debido a que de parte de presidencia se orientó como alternativa a la construcción de un edificio para el MINDEL, el asignar edificio del gobierno que está disponible.

RE.5.2 Mejorada la gestión institucional con calidad y enfoque de resultados y evidencia.

(Porcentaje promedio de cumplimiento 95%)

El Resultado Estratégico 5.2, para el año 2020, está compuesto por 13 proyectos. En el gráfico 8 se presentan los porcentajes de cumplimiento correspondientes al periodo analizado:

Gráfico 8. Cumplimiento acumulado de proyectos para el período enero-diciembre 2020



PR.5.2.1 Resultados y evidencia

Pr.5.2.1.a Dar seguimiento a los logros de los Resultados Institucionales, Año 1. 80% (DPL)

Realizar diversos Informes que contengan los logros alcanzados por la Institución en el marco del Plan de Gobierno y Planes Estratégico y Operativo Institucionales, tales como la Memorias de Labores, Rendición de Cuentas a Ciudadanía, Informes por año de Gestión Presidencial, Informes del Programa Anual de Inversión Pública, Informes POA trimestrales etc. Algunos de

estos requieren la aprobación del CAD previo a ser difundidos, ya sea al personal del FISDL, CAPRES, Ministerio de Hacienda.

Productos: 1) 21 informes Estratégicos Institucionales del FISDL elaborados y presentados a las instancias correspondientes; 2) 1 documento “Metodología para realizar evaluación de los resultados del Plan Estratégico Institucional FISDL (Línea Base) y Modelo de Términos de Referencia” elaborado

Resultado anual de las actividades consideradas en el proyecto:

1. **Memoria de Labores FINET del año 2019:** presentado a la presidenta FISDL.
2. **Memoria de Labores FISDL del año 2019:** presentado a la presidenta FISDL
3. **Informes de avance del Plan Anual de Inversión Pública –PAIP:** correspondientes a los meses de diciembre 2019, enero a septiembre 2020, los cuales han sido presentados al Comité Técnico Consultivo (CTC). Además, se elaboraron los informes correspondientes los meses de octubre y noviembre los cuales fueron remitidos al Jefe de Planificación y a la Gerente de Planificación y Desarrollo Institucional, este informe será presentado al CTC de forma acumulada (4° trimestre) en el mes de enero 2021.
4. **Informe de cumplimiento de metas POA:** se han elaborado 3 informes trimestrales (acumulados), con los insumos brindados por las diferentes unidades de la institución. Estos informes han sido presentados al Consejo de Administración (CAD).
5. Para este periodo se tenía programado elaborar un informe Rendición de Cuentas a presentar a socios para el desarrollo, pero debido a la pandemia por COVID 19 y según fue informado, el evento se llevará a cabo en el primer semestre 2021 por lo que el informe también se realizará el próximo año.
6. Metodología para realizar evaluación de los resultados del Plan Estratégico Institucional FISDL (Línea Base) y Modelo de Términos de Referencia, debido a recortes presupuestarios, los cuales afectan la realización de estas evaluaciones a través de la contratación de firmas consultoras, se está trabajando en una metodología nueva para realizar el estudio internamente, por lo que no serán necesarios los términos de referencia que se habían programado para este año.

Debido a los productos que quedaron pendientes, detallados en los ítems 5 y 6, el porcentaje de incumplimiento del proyecto es del 20%.

Pr.5.2.1.b Realizar monitoreos y evaluaciones operativas de programas/proyectos, Año 1. 91% (DME)

El proyecto consiste en realizar el monitoreo y evaluación de las intervenciones (en programas y proyectos) que se desarrollan en la Gerencia de Infraestructura (GIN) y Gerencia de Desarrollo Social (GDS) para la consecución de las metas y objetivos institucionales establecidos conforme a planes anuales validados con la GIN, GDS y Gerencia General de acuerdo con los procedimientos correspondientes. Estos se realizan en coordinación con las áreas relacionadas. Los monitoreos se realizan con el personal del departamento; las evaluaciones pueden ser a través de dos modalidades: evaluaciones realizadas directamente por el personal del DME y por consultorías externas para los cuales se elaboran los términos de referencia y los contratos son administrados por el personal del departamento, realizando todo el proceso conforme al Plan de Trabajo elaborado y validado con las unidades involucradas/cooperantes. Los monitoreos una vez aprobados por la jefatura del DME se socializan con los involucrados y las evaluaciones se presentan al CTC para conocimiento y acciones correspondientes.

Además, se recopila información para la elaboración de informes de carácter técnico-financiero en función de la ejecución de los programas para ser entregados a cooperantes e instituciones.

Productos: 1) 6 informes de monitoreo aprobados; 2) 5 jornadas de socialización con las Unidades responsables de los proyectos; 3) 4 informes de evaluación aprobados; 4) 4 presentaciones de evaluaciones al CTC realizadas; 5) 18 informes sobre la ejecución de proyectos y programas remitidos a cooperantes/instituciones

Resultado anual de las actividades consideradas en el proyecto:

1. Elaboración de informes a cooperantes/instituciones sobre la ejecución de proyectos y programas:

N°	Informes	Periodo	Estado
1	Desembolsos del Programa Fondo Agua (8 informes)	Diciembre 2019 Enero 2020 Febrero a Junio 2020 Julio 2020 Septiembre 2020 Octubre 2020 Noviembre 2020 Diciembre 2020	Remitidos a la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID)

N°	Informes	Periodo	Estado
2	Seguimiento Trimestral 2020 de avances del componente social SLV 056-B y SLV-01-B Programa Fondo de Agua (4 informes)		Remitidos a la AECID
3	Avance trimestral del Programa CONVIVIR (4 informes)	Noviembre 2019- Enero 2020 Febrero-abril 2020 Mayo-Julio 2020 Agosto-octubre 2020	Remitidos al Banco de Desarrollo del Estado de la República Federal de Alemania (KfW)
4	Avance semestral del Programa Proyecto Integrado de Agua, Saneamiento y Medio Ambiente (2 informes)	Julio-diciembre 2019 Enero-junio 2020	Remitido a la ANDA

2. Desarrollo de monitoreo a proyectos/programas y socialización con las Unidades responsables de los proyectos:

Durante este año se realizaron 5 monitoreos según detalle siguiente:

Monitoreos	Periodo de análisis	Objetivo	Socialización
Transferencias a municipalidades pendientes de liquidar a enero 2020	octubre 2019 a enero 2020	Dar seguimiento a proyectos con transferencias a municipalidades que presentan mora mayor o igual a 90 días al mes de enero de 2020	
Transferencias a municipalidades pendientes de liquidar a agosto/2020 (2 monitoreos)		Dar seguimiento a proyectos con transferencias a municipalidades que presentan mora mayor o igual a 90 días al mes de agosto de 2020	GFI, GIN, GDS, GLE y DME, a fin de tomar acciones para la disminución de los saldos de transferencias pendientes de liquidar
Transferencias Monetarias del año 2020 (2 monitoreos)	enero-septiembre 2020 y enero-diciembre 2020	Determinar el avance de pago de los diferentes bonos que ejecuta el FISDL en el marco de comunidades Solidarias Rurales, Urbanas, Estrategia de Erradicación de la Pobreza	GDS, DME

Monitoreos	Periodo de análisis	Objetivo	Socialización
Monitoreo de Proyectos de Agua Potable		Verificar el estado actual de sistemas de agua potable que se encuentran en operación en diversos espacios del territorio	GIN, DIN, DME

3. Desarrollo de evaluaciones a proyectos/programas financiados con la cooperación y presentación de los resultados al Comité Técnico Consultivo (CTC):

Evaluación	Objetivo	Presentación de resultados
Evaluación de Resultados Proyecto de Apoyo al Programa Red Solidaria Fase 1 en El Salvador, Junta de Andalucía	Realizar un análisis sistemático de la gestión operativa que garantice el cumplimiento de objetivos y resultados del Proyecto, enfocados a la pertinencia, eficacia, eficiencia, impacto y viabilidad del diseño, procesos y resultados, así como su sostenibilidad que proporcione lecciones aprendidas y recomendaciones que permitan la instrumentalización de mejoras.	CTC en fecha 25 de agosto 2020
Evaluación de Resultados Proyecto de Apoyo al Programa Comunidades Solidarias Rurales Fase 1 en El Salvador, Junta de Andalucía	Realizar un análisis sistemático de la gestión operativa que garantice el cumplimiento de objetivos y resultados del Proyecto, enfocados a la pertinencia, eficacia, eficiencia, impacto y viabilidad del diseño, procesos y resultados, así como su sostenibilidad que proporcione lecciones aprendidas y recomendaciones que permitan la instrumentalización de mejoras.	CTC en fecha 29 de septiembre 2020
Evaluación de Resultados de los proyectos de electrificación rural ejecutados en el año 2017, con fondos FINET	Conocer los cambios directos en la vida de los beneficiarios a consecuencia de la ejecución de los proyectos, con respecto a los subsidios en el consumo doméstico y condiciones de vida	CTC en fecha 11 de febrero 2020
Evaluación de Impacto del Programa	Realizar el análisis de las actividades realizadas en el marco del fortalecimiento de capacidades en las	CTC en fecha 17 de agosto 2020

Evaluación	Objetivo	Presentación de resultados
Emprendimiento Solidario (PES). En intervenciones del periodo 2015 a 2017	personas participantes-beneficiarias a fin de impulsar y ejecutar iniciativas de emprendimientos.	
Evaluación de Resultados (correspondiente a la ejecución realizada durante los años 2018 y 2019)	Realizar un análisis sistemático para verificar el cumplimiento de objetivos y resultados de la intervención del FINET durante el periodo, enfocados a la pertinencia, eficacia, eficiencia e impacto.	CTC en fecha 14 de diciembre 2020

Para este periodo se había programado el desarrollo de la consultoría “Levantamiento de Línea base del Programa Convivir”, la cual fue aprobada para que la realizara la empresa consultora de apoyo y monitoreo del Convivir, sin embargo, ésta informó de cambios significativos en el personal, solicitando que el coordinador propuesto realizara el trabajo de forma virtual y la sustitución de la experta en investigación social ya que tuvo un accidente. Debido a la complejidad del trabajo el apoyo virtual del coordinador no fue aceptado y al presentar nuevas propuestas, se tuvo el inconveniente que la nueva coordinadora por nuevas oportunidades laborales no aceptó participar. La evaluación será realizada en el año 2021 a través de un proceso de adquisición y contratación por parte del FISDL a fin de tener mayores opciones de selección de especialistas. Lo anterior es lo que representa el 9% de incumplimiento del proyecto.

Pr.5.2.1.c. Elaborar los Informes Financieros Presupuestarios del FISDL. 100% (GFI)

El proyecto consiste en coordinar y asignar recursos financieros de acuerdo con necesidades de las diferentes unidades, desde la liquidación del presupuesto del año anterior y la formulación del presupuesto correspondiente al siguiente ejercicio financiero fiscal y el mantenimiento del presupuesto del año corriente de acuerdo con las solicitudes de la unidad ejecutora.

Productos: 1) 1 anteproyecto de Ley presupuesto año fiscal 2021 elaborado; 2) 1 presupuesto de Ley del período fiscal 2019 liquidado

Resultado anual de las actividades consideradas en el proyecto:

1. Se realizó la Liquidación del Presupuesto de Ley del período fiscal 2019 y se elaboró el anteproyecto de Ley de presupuesto del ejercicio financiero fiscal 2021.
2. Con el fin de mantener el presupuesto del año corriente de acuerdo con las necesidades de los ejecutores se realizó el registro del presupuesto 2020 en Sistema Presupuestario (FISDL) y SAFI y se han se realizado 791 modificaciones presupuestarias en atención de las demandas de las unidades ejecutoras.
4. Control financiero de convenios a través de la elaboración de informes financieros de convenios: 2 informes semestrales BID, 19 informes mensuales de las tres fuentes de la Junta de Andalucía, 12 informes mensuales de detalles de gastos ANDA, 4 informes trimestrales KFW CONVIVIR, 1 informe semestral del Ministerio de Relaciones Exteriores, 4 informes trimestrales FANTEL.
5. Liquidación de Gastos ante Organismos Financiadores: 1 justificación de gastos del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), liquidación de proyectos de FANTEL
6. Gestión de fondos ante Organismos Financiadores: 1 solicitud de desembolso al Banco Interamericano de Desarrollo (BID), 2 solicitudes de fondos a KFW convivir.
7. Liquidación de convenio: 1 de Junta Andalucía Intereses de la Oficina Técnica de Operaciones OTC, 1 de Junta Andalucía, Subvención, 3 de Junta Andalucía Intereses de la cuenta corriente, intereses de la Oficina Técnica de Cooperación OTC y de multas y penalidades y 1 del Ministerio de Relaciones Exteriores.
8. Elaboración de mensual de conciliaciones bancarias (11) y 11 informes de transacciones bancarias pendientes de registrar
9. Informes para la Dirección General de Inversión y Crédito Público (11)
10. Revisión y aceptación de liquidaciones de proyectos descentralizados (12)
11. Informes mensuales de liquidaciones aceptadas por fuente de financiamiento (11)

Pr.5.2.1.d. Elaborar los Informes Financieros Presupuestarios del FINET. 100% (GFI)

El proyecto consiste en coordinar y asignar recursos financieros de acuerdo con las necesidades de las diferentes unidades, desde la liquidación del presupuesto del año anterior y la formulación

del presupuesto correspondiente al siguiente ejercicio financiero fiscal y el mantenimiento del presupuesto del año corriente de acuerdo con las solicitudes de la unidad ejecutora.

Productos: 1) 1 anteproyecto de Ley presupuesto año fiscal 2021 elaborado; 2) 1 presupuesto de Ley del período fiscal 2019 liquidado

Resultado anual de las actividades consideradas en el proyecto:

1. Se realizó la liquidación del Presupuesto de Ley del período fiscal 2019 y se formuló el presupuesto del siguiente ejercicio financiero fiscal: se elaboró el anteproyecto de Ley de presupuesto del siguiente ejercicio financiero fiscal
2. Con el fin de mantener el presupuesto del año corriente de acuerdo con las necesidades de los ejecutores: se registró el presupuesto aprobado, correspondiente a FINET, en Sistema Presupuestario (FISDL) y SAFI, y se elaboraron 51 modificaciones presupuestarias en atención de las demandas de las unidades ejecutoras.

Pr.5.2.1.e. Elaborar Informes financieros contables FISDL. 100% (GFI)

El proyecto consiste en realizar, de forma mensual, la validación de todos los ingresos, egresos y todos aquellos registros contables necesarios, elaborar los Estados Financieros y las Notas a los Estados Financieros (cuando aplique) para dar cumplimiento a la normativa técnica y legal; así también para informar a los diferentes Organismos con los cuales se tienen este tipo de exigencias (FOCAP-PAPSES, FANTEL, entre otros).

Producto: 1) 58 informes financieros básicos y de ejecución presupuestaria institucional del FISDL requeridos por la DGCG

Resultado anual de las actividades consideradas en el proyecto:

1. Se elaboraron los Estados Financieros: Situación Financiera, Rendimiento Económico, Ejecución Presupuestaria y Flujo de Fondos.
2. Se elaboraron Notas a los Estados Financieros Institucionales y de Organismos (FOCAP-PAPSES y FANTEL).
3. Remisión de 60 informes financieros básicos y de ejecución presupuestaria requeridos por la Dirección General De Contabilidad Gubernamental.
4. Integración de cuentas contables
5. Remisión de partidas y cheques al Archivo General

6. Elaboración de Términos de Referencia de Auditorías Externas Institucionales (FISDL, FANTEL y Convivir) y de Convenios (Ficha de Agua 2010 y AECID)

Pr.5.2.1.f. Elaborar los Informes financieros contables FINET. 100% (GFI)

El proyecto consiste en realizar, de forma mensual, la validación de todos los ingresos, egresos y todos aquellos registros contables necesarios, debe de elaborar los Estados Financieros y las Notas a los Estados Financieros para dar cumplimiento a la normativa técnica y legal.

Producto: 1) 58 informes financieros básicos y de ejecución presupuestaria institucional del FINET requeridos por la DGCG

Resultado anual de las actividades consideradas en el proyecto:

1. Se elaboraron los Estados Financieros: Situación Financiera, Rendimiento Económico, Ejecución Presupuestaria y Flujo de Fondos.
2. Se elaboraron Notas a los Estados Financieros Institucionales
3. Remisión de 60 informes financieros básicos y de ejecución presupuestaria requeridos por la Dirección General De Contabilidad Gubernamental.
4. Integración de cuentas contables
5. Remisión de partidas y cheques al Archivo General
6. Elaboración de Términos de Referencia de Auditorías Externas Institucionales (Estados Financieros y Subsidios)

Pr.5.2.1.g. Gestionar la administración de fondos institucionales del FISDL. 100% (GFI)

El proyecto consiste en realizar los trámites requeridos ante el Ministerio de Hacienda para realizar los pagos de compromisos institucionales, así mismo garantizar el custodio de las garantías de contratistas en coordinación con la DACI, y atender embargos judiciales y descuentos a empleados de la institución.

Productos: 1) 12 gestiones de requerimiento de fondos, ante del MH, para cubrir compromisos Institucionales realizadas; **2)** 12 informes de proyección mensual de ingresos y egresos presentados al CAD

Resultado anual de las actividades consideradas en el proyecto:

1. Administración del flujo efectivo necesario para cancelar los compromisos institucionales. Se han realizado 12 gestiones ante la Dirección General de Tesorería del Ministerio de Hacienda, de fondos necesarios para atender los compromisos institucionales de pagos
2. Se elaboraron 12 informes sobre la proyección mensual de egresos e ingresos los cuales fueron presentados al Consejo de Administración (CAD)
3. Custodia de documentos de garantías de contratistas remitidos al Departamento de Tesorería por el departamento de Adquisiciones y Contrataciones (ACI), esto incluye la recepción y devolución de dichos documentos
4. Seguimiento a embargos judiciales vigentes y obtención de informes de descuentos realizados a los empleados por el Departamento de Gestión del Talento Humano

Pr.5.2.1.h. Gestionar la administración de fondos institucionales del FINET. 100% (GFI)

El proyecto consiste en realizar los trámites requeridos ante el Ministerio de Hacienda para realizar los pagos de compromisos institucionales, así mismo garantizar el custodio de las garantías de contratistas en coordinación con la DACI, y atender embargos judiciales y descuentos a empleados de la institución.

Productos: 1) 12 gestiones de requerimiento de fondos, ante del MH, para cubrir compromisos Institucionales realizadas; 2) 12 informes de proyección mensual de ingresos y egresos presentados al CAD

Resultado anual de las actividades consideradas en el proyecto:

1. Administración del flujo efectivo necesario para cancelar los compromisos institucionales. Se han realizado 12 gestiones ante la Dirección General de Tesorería del Ministerio de Hacienda, de fondos necesarios para atender los compromisos institucionales de pagos.
2. Se elaboraron 12 informes sobre la proyección mensual de egresos e ingresos los cuales fueron presentados al Consejo de Administración (CAD).
3. Custodia de documentos de garantías de contratistas remitidos al Departamento de Tesorería por el departamento de Adquisiciones y Contrataciones (ACI), esto incluye la recepción y devolución de dichos documentos.

PR.5.2.2 Estándares y mejora continua

Pr.5.2.2.a. Sistema integrado de planificación, monitoreo y evaluación. 85% (DPL)

El proyecto consiste en elaborar un plan Institucional que integre los procesos de Planificación, Monitoreo y evaluación Institucional, con metas establecidas y mecanismos de retroalimentación de las diferentes intervenciones. Incluyendo además el desarrollo de una herramienta informática que contenga el Plan Estratégico Institucional, el Plan Operativo Anual, que permita que cada unidad/gerencia sea garante de la información del cumplimiento de metas de los proyectos ingresada en el sistema, lo que reforzaría el cumplimiento de los requerimientos y les facilitaría el seguimiento y la supervisión de los proyectos correspondientes a su unidad, medición y control de los avances. Así también, realizar una medición de la satisfacción de la población vinculada a los proyectos de infraestructura y programas sociales con el fin de establecer acciones de mejora en los productos y servicios que entrega la institución.

Productos: 1) 1 plan de Monitoreo y evaluación Institucional aprobado por CAD; 2) 1 plataforma informática del sistema de planificación y seguimiento Fase I en implementación; 3) 1 plataforma informática del sistema de planificación y seguimiento Fase II diseñada; 4) 1 informe de evaluación de satisfacción elaborado y presentado al Comité de Calidad

Resultado anual de las actividades consideradas en el proyecto:

1. **Plan Estratégico institucional 2019-2024.** Se realizaron los talleres correspondientes a la formulación del Plan Estratégico Institucional (PEI) con la participación de 35 Gerentes y Jefaturas de la Institución (21 mujeres y 14 hombres). Con los insumos se elaboró el documento correspondiente al PEI que contiene la Filosofía Institucional, Resultados Generales y Específicos, y los productos quinquenales, el cual fue aprobado por el CAD en fecha 31 de julio 2020.
2. **Plan Operativo Anual 2020.** Se realizaron 10 talleres de formulación del POA 2020 con 23 unidades de la Institución. Como resultado de los talleres se elaboraron los Planes de trabajo (PT) de los proyectos de estas Unidades, los cuales fueron revisados con el fin de obtener su versión final. Se elaboró el documento POA 2020 el cual fue aprobado por el CAD en fecha 31 de julio de 2020.
3. **Sistema de Planificación Institucional (SPI).** Dentro de este proyecto está considerada la adaptación de una herramienta informática para facilitar el proceso

de planificación. En el marco de esto se realizó el requerimiento a la Gerencia de Sistemas (entrega de solicitud) a partir de la cual se trabajó con el técnico de sistemas en la parametrización para la adaptación del módulo de formulación y seguimiento del POA, con lo cual se finalizó la primera fase del sistema. A partir de la finalización de esta primera fase se desarrollaron 5 capacitaciones con las diferentes unidades para dar las indicaciones del uso del sistema, el cual ha iniciado su aplicación a partir de los reportes de los meses de noviembre y diciembre.

Además, se ha realizado el diseño de la fase II del sistema, que comprenderá el ingreso de planes de trabajo al sistema para su respectivo seguimiento. Este diseño servirá como insumo para poder desarrollar la fase II en el SPI durante el primer trimestre del año 2021.

4. Se ha elaborado el documento del "Plan de monitoreo y evaluación Institucional", el cual fue revisado por parte de la jefatura del Departamento de Planificación y enviado a la Gerente de Planificación y Desarrollo Institucional para su visto bueno y así realizar el proceso de autorización.
5. Medición de Satisfacción de participante de los programas y proyectos del FISDL, debido a recorte presupuestario y a condiciones de la pandemia, no se pudo realizar el estudio. Debido a esto el porcentaje de incumplimiento del proyecto es del 15%

Pr.5.2.2.b. Fortalecimiento de la gestión de la calidad Institucional, Año 1. 83% (DOC)

El proyecto consiste en identificar y evaluar riesgos y oportunidades que incidan en el logro de los resultados institucionales, mejorar la normativa institucional aplicando los cambios necesarios para su operatividad, realizar auditorías internas y externas relacionadas a la gestión de la calidad, ejecutar revisiones por la dirección a fin de que sea la Alta Dirección que tome las decisiones necesarias en el marco de la mejora continua y facilitar capacitaciones al personal para fomentar la cultura de mejora continua y conocimientos en gestión de calidad.

Productos: 1) 1 Matriz de riesgos y oportunidades autorizadas por el CAD; 2) 52 Normativas mejorada y autorizadas por el CAD; 3) 2 capacitaciones en gestión de calidad ejecutadas

Resultado anual de las actividades consideradas en el proyecto:

1. **Auditoría interna de Calidad** realizada por 8 auditores FISDL (4 mujeres y 4 hombres), a partir de la cual se elaboraron 6 informes correspondientes a los siguientes procesos:

- PR-A.3 Gestión Información y Tecnología
- PR-A.4 Gestión del Talento Humano (Dotación de personal, Capacitación y Formación y Prestaciones sociales)
- PR-A.4 Gestión del Talento Humano II (Administración de Remuneración y Controles, Prestaciones y Facilidades Laborales, Evaluación de Desempeño)
- PR-A.6 Administración de Recursos Financieros (Presupuestar, Ingresos y Egresos)
- R-A.7 Administración y Logística (Administración de Flota Vehicular y Mantenimiento de Infraestructura e Instalaciones)
- PR-D.4 Gestión Normativa Interna

Se tenía programado realizar tres durante el año, de las cuales únicamente se ejecutó una de ellas. Las dos restantes no se pudieron realizar debido a la emergencia sanitaria y a la carga de trabajo acumulado en los últimos meses del año, considerando que las auditorías se ejecutan con personal de otras unidades; y tomando en cuenta que en el mes de noviembre se realizará la auditoría de calidad externa de seguimiento a la certificación, estas auditorías se reprogramaron para el año 2021.

2. **Auditoría de calidad de seguimiento por el ente certificador**, realizada en el mes de noviembre. se realizó la auditoría de seguimiento al Sistema de Gestión de la Calidad por parte de ICONTEC de CENTROAMERICA, ente certificador de Sistemas de Calidad bajo la norma ISO 9001:2015. Los objetivos de la auditoría fueron los siguientes:

- Determinar la conformidad del sistema de gestión con los requisitos de la norma de sistema de gestión.
- Determinar la capacidad del sistema de gestión para asegurar que la Organización cumple los requisitos legales, reglamentarios y contractuales aplicables en el alcance del sistema de gestión y a la norma de requisitos de gestión
- Determinar la eficacia del sistema de gestión para asegurar que la Organización puede tener expectativas razonables con relación al cumplimiento de los objetivos especificados.
- Identificar áreas de mejora potencial del sistema de gestión.

Como resultado de dicha auditoría se identificaron áreas de mejora en 9 temáticas institucionales: Sistema de gestión y sus procesos, Riesgos y oportunidades, Infraestructura, producción y provisión del servicio, Salidas no conformes, Auditoría interna, Seguimiento, medición, análisis y evaluación del desempeño, Acciones correctivas y Mejora continua

En este sentido también se identificó una No Conformidad menor, que es un incumplimiento a algún requisito a la norma, siendo este el siguiente: “La organización debe realizar las correcciones y tomar las acciones correctivas adecuadas sin demora injustificada. Esto debido al incumplimiento de los plazos de los planes de acción relacionados al Sistema de Calidad.”

Tomando en cuenta estos resultados en general fueron satisfactorios para la institución, ya que en su mayoría fueron recomendaciones encaminadas a la mejora, y la recomendación del auditor fue de mantener el alcance del certificado del Sistema de Gestión.

3. **Matriz de Riesgos del FISDL**, se actualizó y fue aprobada por el CAD en el mes de septiembre.
4. **Documentación de normativa interna**, se tiene aprobados por el CAD un total de 49 documentos de la normativa de procesos y procedimientos, según el siguiente detalle:

Proceso y procedimientos	Cantidad de documentos aprobados
Gestión de Calidad y Mejora Continua	4
Gestión de Normativa Interna	4
Atención a la Ciudadanía	4
Gestión de contratos administrativos	4
Aseguramiento de la calidad y Gestión Ambiental	2
Proyectos de Inversión en Capital Físico	9
Prefactibilidad de Proyectos	3
Gestión Legal	1
Adquisiciones y contrataciones	6
Gestión de Información y Tecnologías	4
Administración de Recursos Financieros	1
Administración y Logística	7
Total	49

5. Se realizaron 3 revisiones por la dirección, en las que se dio reporte del Sistema de Gestión de la Calidad, en las que se evaluaron las siguientes temáticas:

- Estado de Acciones de Revisiones anteriores.
- Resultados de la Auditoría Interna de Calidad 01/2020.
- Estado de No Conformidades y Acciones Correctivas.
- Estado de Oportunidades de Mejora.
- Indicadores de Resultados 2019 del Desempeño de los Procesos.
- Resultados 2020 del Desempeño de los Procesos.
- Objetivos e indicadores de Calidad 2019.
- Objetivos e indicadores de Calidad 2020.
- Propuestas de Cambios en Indicadores de Calidad y Proceso.
- Seguimiento de Planes de Tratamiento de Riesgos.
- Resultados de Evaluación de Desempeño de Contratista.

Las capacitaciones en gestión de calidad para líderes y personal de la Institución programadas para este año se suspendieron, debido al congelamiento de fondos requerido por el Ministerio de Hacienda.

Las auditorías de calidad y las capacitaciones en gestión de calidad pendientes es lo que representa el 17% de no cumplimiento del proyecto.

Pr.5.2.2.c Mejora al modelo de acompañamiento y atención integral para familias participantes de programas de Transferencias Monetarias. 100% (DDC)

El proyecto consiste en diseñar un modelo de atención integral a las personas que participan de los diferentes programas de Transferencias Monetarias, garantizando un acompañamiento para mejorar sus condiciones de vida; para ello se realizará un intercambio con la Dirección de Ciudad Mujer (DCM) y el Departamento División de Asistencia Alimentaria (DAA) del MINDEL, en el cual se socialicen las acciones y los servicios que tanto estas dos instancias, como el FISDL, entregan a sus poblaciones meta. El resultado será una propuesta a presentar la CAD previo a la instancia encargada de la dirección de la EEP.

Producto: 1) 1 Modelo de acompañamiento diseñado y presentado al CAD

Resultado anual de las actividades consideradas en el proyecto:

Se realizó un intercambio de conocimientos y experiencias entre Dirección Ciudad Mujer, División de Asistencia Alimentaria y el Depto. De Desarrollo de Capital Humano (DCH), en el marco del diseño de un modelo de acompañamiento y atención integral para familias y personas adultas mayores participantes de programas de Transferencias Monetarias; tomando en consideración las coincidencias en las acciones que se realizan, las especialidades que representan oportunidades y las características comunes de la población atendida, de los territorios y los tipos de intervenciones; con el objetivo de promover el desarrollo local de forma integrada a través de intervenciones articuladas, coordinadas y complementarias.

Los resultados de este intercambio fueron sistematizados y sirvieron como base para elaborar un documento de Propuesta Preliminar de mejora al modelo de acompañamiento y atención integral para familias participantes de Programas de Transferencias Monetarias.

Además, para formular este documento se realizaron 7 reuniones bilaterales y 1 reunión conjunta, según detalle:

- ✓ CM-DCH 1 reunión presencial y 3 reuniones virtuales.
- ✓ DAA-DCH 1 reunión presencial y 2 reuniones virtuales.
- ✓ CM-DAA-DCH 1 reunión presencial.

Esta propuesta fue validada por los equipos técnicos participantes (DDC, DCM y DAA) y se realizó la presentación de este resultado a la Gerente de Desarrollo Social quien aprobó dicha propuesta.

Pr.5.2.2.d Mejorar el Sistema de Evaluación por Competencias Integrado. 100% (DGT).

El proyecto consiste en la definición y aprobación de Indicadores claves de Desempeño (KPI por sus siglas en inglés) a nivel de jefaturas, con el fin de que estos sean incorporados posteriormente al Sistema de Evaluación del Desempeño existente para identificar oportunidades de mejora en el desempeño del personal de jefaturas.

Producto: 1) 1 KPIs establecidos y aprobados

Resultado anual de las actividades consideradas en el proyecto:

Se ha trabajado en la definición de 4 Indicadores claves de Desempeño (KPI por sus siglas en inglés) a nivel de jefaturas que serán incorporados al sistema a cada una de las jefaturas organizativas de la Institución, siendo los siguientes:

1. Cumplimiento de entrega de informes de resultados;
2. Cumplimiento de entrega relacionado a la gestión del personal;
3. Cumplimiento de planes de planes de riesgos, de mejora y correctivo;
4. Gestionar eventos de capacitación para su personal.

Estos indicadores fueron aprobados por la jefatura de Gestión del Talento

Pr.5.2.2.e. Planificar y dar seguimiento a la gestión legal institucional. 100% (GLE).

El proyecto consiste en documentar los procedimientos que rigen el quehacer del área legal, así como la elaboración de informes de gestión para informar a las autoridades acerca de Procesos Administrativos tales como Sancionatorios de Multa e Inhabilitaciones, procesos de extensión de contratos y procesos judiciales, reclamos de garantías realizados por la Gerencia Legal.

Productos: 1) 1 procedimiento del área legal aprobado; 2) 2 informes semestrales de Procesos Sancionatorios, terminación de contratos por mutuo acuerdo, Revocaciones, etc.; y procesos judiciales realizados, para conocimiento del CAD

Resultado anual de las actividades consideradas en el proyecto:


- Se presentaron al CAD dos Informes semestrales (junio y diciembre) de procedimientos administrativos sancionatorios, inhabilitaciones y terminaciones de contrato, así como montos recuperados por reclamos de garantías.
- Procedimiento de reclamo de garantías aprobado por CAD en sesión DL-1161/2020 de fecha 15 de octubre de 2020.

RE.5.3 Potenciada la participación ciudadana en la gestión institucional.

(Porcentaje promedio de cumplimiento 80%)

El Resultado Estratégico 5.3, para el año 2020, está compuesto por un proyecto. En el gráfico 9 se presenta el porcentaje de cumplimiento correspondiente al periodo analizado:

Gráfico 9. Cumplimiento acumulado de proyectos para el período enero-diciembre 2020



PR.5.3.1 Gestión orientada a la ciudadanía

Pr.5.3.1.a. Posicionar a la institución ante los públicos internos y externos. 80% (DCR)

El proyecto consiste en desarrollar acciones comunicacionales tendientes a divulgar el quehacer Institucional en pro del Desarrollo Local mediante diferentes medios (programas sociales, actividades de visualización y posicionamiento de la imagen Institucional, videos, etc.) y cuyos contenidos están dirigidos al personal institucional, socios para el desarrollo, población participante de los programas y población en general.

Productos: **1)** 44 acciones comunicacionales a públicos externos (24 eventos públicos, 17 videos, 3 visitas territoriales); **2)** 1 Directorio de comunicadores municipales de los 262 municipios; **3)** 5 acciones comunicacionales a públicos internos (Lanzamiento del Portal Informativo, 1 campaña, 3 videos documentales)

Resultado anual de las actividades consideradas en el proyecto:

1. Desarrollo de eventos de carácter público, con materiales comunicacionales, y su difusión a través de diferentes medios (26 eventos):

- 16 de enero 2020. Entrega equipamiento PES, FHOS – CONVIVIR, Quezaltepeque, La Libertad.
- 17 de enero 2020. Entrega equipamiento PES, FHOS – CONVIVIR, Colón, La Libertad.
- 22 de enero 2020. Feria Mejoramiento de Vida, Nueva Granada, Usulután.
- 23 de enero 2020. Feria Mejoramiento de Vida, Alegría, Usulután.
- 23 de enero 2020. Feria Mejoramiento de Vida, Berlín, Usulután.
- 24 de enero 2020. Feria Mejoramiento de Vida, Mercedes Umaña, Usulután.
- 29 de enero 2020. Entrega equipamiento PES - CONVIVIR, Tecoluca, San Vicente.
- 31 de enero 2020. Feria Mejoramiento de Vida, Sesorí, San Miguel.

- 4 febrero 2020. Inauguración Centro Escolar El Manzanillo, Concepción de Oriente, La Unión.
- 5 febrero 2020. Entrega equipamiento PES, Guatajiagua, Morazán.
- 6 febrero 2020. Entrega equipamiento PES, Lislique, La Unión.
- 6 de febrero. Inauguración Parvularia 22 de abril, Soyapango, San Salvador.
- 13 febrero 2020. Ampliación proyecto PASO, San Miguel, San Miguel.
- 13 febrero 2020. Entrega equipamiento PES, San Fernando, Morazán.
- 18 febrero. Entrega equipamiento PES -Retornados, Chirilagua, San Miguel.
- 17 de marzo. Reunión de la Sra. Presidenta del FISDL y el Ministro de la Defensa con alcaldes de zonas fronterizas de 8 departamentos: Chalatenango, Santa Ana, Ahuachapán, Cabañas, Morazán, San Miguel, La Unión y Cuscatlán.
- Capacitación Programa Emprendimiento Solidario
- Taller construcción de propuesta de mejora trabajo territorial
- Inicio construcción puente en Guadalupe, San Vicente.
- Inauguración cancha bkb en Ciudad Delgado, San Salvador.
- Inauguración cancha Tacón, San Vicente.
- Entrega insumos PES en San Simón, Morazán.
- Firma de convenios CONVIVIR con 9 municipios, Antiguo Cuscatlán, La Libertad.
- Inauguración CICC en Ciudad Credisa, Soyapango.
- Inicio obras en Plaza San Esteban, San Salvador.
- Inauguración obras en Casa Juventud, Apopa.

2. Visitas territoriales de la Alta Dirección con Socios para el Desarrollo y aliados estratégicos (3 visitas):

- Gira representante AACID a Armenia, Sonsonate para conocer avances del proyecto de Prevención de la Violencia.
- Gira Embajador de España y representantes AECID a proyecto finalizado de agua potable y colocación de primera piedra de proyecto de saneamiento en Metalío, Acajutla, Sonsonate.
- Gira representante KfW a iniciativas productivas PES-CONVIVIR en Ahuachapán.

3. Producción de videos de las actividades territoriales (16 videos):

- “Hemos unido esfuerzos para que la niñez salvadoreña acceda a servicios de educación en bonitas, cómodas y seguras instalaciones.”
- “Durante 2019, mejoramos espacios públicos, brindando las condiciones adecuadas para que personas de todas las edades reconstruyan lazos de convivencia y solidaridad en las comunidades.”
- “Jóvenes del emprendimiento Kazu Organic, de Lourdes Colón, recibirán insumos productivos para potenciar su negocio. Escucha lo que tiene que decir Zuleima Maldonado, emprendedora.”
- “Nosotros podemos salir adelante sin necesidad de migrar a otro país, sin necesidad de buscar sueños en vano, si tenés tu sueño en tu país”. Paola Lara, Taller Los Ángeles- TAL, Lourdes Colón.
- “Instalaciones renovadas del centro escolar El Manzanillo, Concepción de Oriente.”
- “Palabras de asistentes al evento de inauguración del centro escolar El Manzanillo, Concepción de Oriente.”
- “Equipamiento productivo para emprendedores de San Fernando, Morazán.”
- “Migrantes retornados reciben apoyo para sus emprendimientos en Chirilagua.”
- “Adultos mayores son más vulnerables al contagio del coronavirus.”
- “Al quedarte en casa, proteges a toda la familia, en especial a quienes ya cuidaron de ti.”
- “Protejámonos del contagio del coronavirus.”
- Inauguración cancha Tacón, San Vicente.
- Intercambio experiencias Mejoramiento de Vida en Tecapán, Usulután.
- Inauguración obras en Casa de la Juventud, Apopa.
- Gira representante KfW a iniciativas productivas PES-CONVIVIR en Ahuachapán.
- Inauguración CICC en Ciudad Credisa, Soyapango.

4. Elaboración de videos documentales de fechas conmemorativas y temas estratégicos:

- Video documental para la conmemoración del Día de la Mujer publicado el 08 de marzo 2020.



- Vídeo conmemorativo, 30° aniversario FISDL, divulgado con el personal a través de correo electrónico.
- Vídeo sobre noticiero Tele Ética, difundido por la Comisión de Ética del FISDL.


5. Lanzamiento oficial y mantenimiento con contenido comunicacionales del Portal informativo Interno: debido a aspectos técnicos de compatibilidad, aún no se puede hacer público el portal de comunicación interna, ante esto, se creó un grupo institucional de WhatsApp para compartir información oficial al personal. Entre la información compartida esta: Campaña de vacunación, Sistema de marcación, Conformación Comisión de Ética del FISDL, reportes de tráfico por cierre de calles, ganadores del concurso de dibujo en el marco del Día de la Niñez, resultados Jornada de Vacunación de la Influenza.

Para este año se tenía programada el desarrollo de la campaña sobre la Filosofía Institucional, la cual se reprogramará para el 2021, ya que se priorizó la campaña del GOES en cuanto a las medidas de prevención del COVID 19 y para ir afín a lo estipulado en el protocolo de prevención del COVID-19 del FISDL y del MINDEL. Esto es lo que representa el 20% de no cumplimiento del proyecto.

CAPÍTULO VI

RESUMEN DE CUMPLIMIENTO DEL PERIODO





Se ha presentado la información de 39 proyectos, los cuales contribuyen a los Resultados Estratégicos de la Institución:

- ✓ 21 proyectos alcanzaron las metas programadas, con un cumplimiento entre el 90% y el 100%.
- ✓ 7 proyectos con un grado de retraso, en un rango de avance entre 80% y el 85%.
- ✓ 11 proyectos con un grado de cumplimiento menor del 75%, con un rango de avance entre 0% y el 74%.

Para este periodo, el porcentaje de cumplimiento promedio de los proyectos POA de acuerdo con su ámbito de incidencia, es el siguiente:

- ✓ Generación de efectos hacia la población 61%
- ✓ Fortalecimiento Institucional 91%

ANEXO 1

DETALLE DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA

A) Pr.1.1.1.b Dotación de Infraestructura de servicios básicos, para la convivencia comunitaria, recreación y esparcimiento, y patrimonio cultural (GIN)

PROYECTOS EJECUTADOS:

PROYECTOS DE ELECTRIFICACIÓN			
Proyecto	Nombre	Acometidas Eléctricas	Población Beneficiaria
342650	Energía eléctrica en caserío San Luis Córdova, Panchimalco	39	180
349710	Introducción de energía eléctrica en colonia la amistad y caserío La Angostura del cantón Zacamil; colonia Las Margaritas, caserío El Zope, cantón Los Alpes y cantón El Carrizo, sector 1 y 2. Tepecoyo. (La Libertad)	209	8,102
349540	Ruta de proyectos eléctricos, San Cristóbal	34	204
347860	Electrificación en varios caseríos y varios cantones del municipio de Santa Catarina Masahuat	63	385
348270	Ampliación de energía eléctrica en caserío La Colmena, cantón El Jute, Candelaria de la Frontera	19	264
342270	Introducción de energía eléctrica en varios sectores del municipio Ciudad Arce	62	360
349750	Electrificación en caserío Tihuicha, cantón Tihuicha, Jujutla	126	632

348250	Electrificación en caserío Santa Juana sector I y II cantón El Izote, caserío Las Crucitas, cantón El Ángel y caserío San Marcos cantón San Marcos, (Teotepeque)	61	305
349680	Introducción de energía eléctrica en caserío El Refugio, cantón San Antonio, caseríos El Cacique y San Rafael Tronconales, del cantón Conacaste. (Comasagua)	65	360
357850	Introducción de energía eléctrica en caserío Los López, cantón Coquiama (Cuisnahuat)	54	318
349520	Introducción de energía eléctrica en caserío San José Cureñas, cantón Joya Tijeretas; caserío El Pedrero, cantón Agua Zarca; caserío El Progreso Centro, cantón El Progreso. (Torola)	27	198
349530	Introducción y ampliación de energía eléctrica en diferentes sectores de cantón Casa Blanca, Perquín	47	345

CENTROS ESCOLARES MEJORADOS/ INFRAESTRUCTURA EN EDUCACIÓN

Proyecto	Nombre	Centros Escolares	Población Beneficiaria
357600	Ruta 11- Lempitas Ahuachapán - 15 Centros Escolares	15	3,000
341701	Mejoramiento y ampliación de Centro Escolar caserío El Manzanillo, cantón El Molino. (Concepción de Oriente)	1	37
349490	Rehabilitación y ampliación de Escuela de Educación Parvularia de Ciudad Barrios.	1	8,631
341590	Escuela Parvularia Jardín De Niños 22 de abril, Soyapango	1	191
349730	Remodelación del Centro Escolar Juan Manuel Rodríguez, cantón Guachipilín. (Jocoro)	1	151
351730	Ruta 9- Lempitas Sonsonate - 10 Centros Escolares	10	2,000
357530	Mejoramiento de infraestructura de centro escolar en caserío El Portillo, cantón Hacienda. (Las Flores)	1	28
348150	Ruta 6- Lempitas Sonsonate - 12 Centros Escolares	12	2,400
348260	Ruta 7 Lempitas Sonsonate - 12 Centros Escolares	10	2000
349740	Rehabilitación y ampliación del Centro Escolar Dr. Ricardo Trigueros De León, cantón Las Marías. (Jocoro)	1	185
358380	Ampliación y rehabilitación del Centro Escolar cantón Carasque, Nueva Trinidad	1	64

PROYECTOS INFRAESTRUCTURA Y/O EQUIPAMIENTO PARA LA CONVIVENCIA COMUNITARIA, RECREACIÓN Y ESPARCIMIENTO, Y PATRIMONIO CULTURAL

Proyecto	Nombre	Proyecto	Población Beneficiaria
-----------------	---------------	-----------------	-------------------------------

PROYECTOS INFRAESTRUCTURA Y/O EQUIPAMIENTO PARA LA CONVIVENCIA COMUNITARIA, RECREACIÓN Y ESPARCIMIENTO, Y PATRIMONIO CULTURAL

351830	Obras en cancha colonia Boquín, Mejicanos	1	33,181
341910	Centro integral de convivencia ciudadana Mauricio El Tuco Alfaro. (Zacatecoluca)	1	383
351810	Área verde en parque La Cruz colonia Montebello. (Mejicanos)	1	2,305
346810	Construcción de cancha sintética de futbol once Col. Santa Elena, Llano El Espino. (Ahuachapán)	1	21,519
357800	Remodelación parque en colonia San Francisco: (El Rosario, La Paz)	1	28,000
349650	Equipamiento del centro integral de convivencia ciudadana Mauricio El Tuco Alfaro. (Zacatecoluca)	1	500
347500	Cancha bkb casco urbano, Delgado	1	1,396
357670	Finalización Casa Municipal de la Juventud, Apopa	1	11,000
351820	Obras de mejoramiento parque Residencial Los Álamos, Mejicanos	1	3,346

EQUIPAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA INSTITUCIONAL

Proyecto	Nombre	Proyecto	Población Beneficiaria
349550	Equipamiento municipalidad de Santiago Nonualco	1	1,200
349720	Necesidades de equipamiento en la alcaldía municipal de Ahuachapán	1	1,200
349580	Equipamiento municipalidad de Cojutepeque	1	1,2000

PROYECTOS DE SISTEMAS DE SANEAMIENTO

Proyecto	Nombre	Sistema De Saneamiento	Población Beneficiaria
346721	Saneamiento caserío La Pita, Cantón Soledad Terrero. (Carolina)	22	110
351630	Introducción de sistema de agua potable y saneamiento básico en varios caseríos de los cantones Belén, Teponahuaste y San Cristobal, II Etapa. (Ciudad Barrios)	112	610
317501	Introducción de agua potable y saneamiento básico a caseríos Los Zelaya, Los Amates, Alto Del Llano, Papalones y El Rodeo (Etapa II). (Chapeltique)	205	860

MEJORAMIENTO DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y SISTEMAS DE TRATAMIENTO

Proyecto	Nombre	Proyecto	Población Beneficiaria
348020	Introducción de agua potable y saneamiento básico en caserío El Cucurucho, Los Filos, El Centro Y El Filón Del Cantón Palacios. (Jutiapa)	1	928
357050	Sistema de tratamiento para remover arsénico en zona sur, San Luis Talpa	1	3,408

PROYECTOS DE AGUA POTABLE

Proyecto	Nombre	Acometidas	Población Beneficiaria
351630	Introducción de sistema de agua potable y saneamiento básico en varios caseríos de los cantones Belén, Teponahuaste y San Cristobal, II Etapa. (Ciudad Barrios)	122	610
317501	Introducción de agua potable y saneamiento básico a caseríos Los Zelaya, Los Amates, Alto Del Llano, Papalones y El Rodeo (etapa II). (Chapeltique)	223	860

INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA (ESTADIOS, GIMNASIOS NACIONALES, ETC)

Proyecto	Nombre	Proyecto	Población Beneficiaria
347850	Remodelación del Estadio Ana Mercedes Campos. (Sonsonate)	1	30,850
347150	Remodelación cancha Tacón, San Vicente	1	18,856
347450	Remodelación estadio Jiboa, San Vicente	1	53263
342320	Techado de cancha de bkb Colonia 27 de septiembre, Zacatecoluca	1	1255

PROYECTOS PENDIENTES:

PROYECTOS DE ELECTRIFICACIÓN

Proyecto	Nombre	Cantidad	Unidad de Medida
358830	Electrificación en comunidades de Nueva Trinidad	44	Acometida eléctrica
357860	Electrificación en diferentes sectores rurales del municipio de Jujutla	286	Acometida eléctrica
358050	Introducción de energía eléctrica en caseríos de Cuisnahuat	56	Acometida eléctrica

357970	Electrificación en diferentes caseríos y cantones del municipio de Tacuba	164	Acometida eléctrica
359680	Introducción de energía eléctrica en caseríos La Danta, Los Horcones, Calapa, La Ceiba y Los Tadeo. (Ahuachapán)	95	Acometida eléctrica
359730	Electrificación en diferentes sectores del municipio de Arambala	47	Acometida eléctrica

CENTROS ESCOLARES MEJORADOS/ INFRAESTRUCTURA EN EDUCACIÓN

Proyecto	Nombre	Cantidad	Unidad de Medida
351850	Mejoramiento de C.E. Caserío Puente Arce, cantón Jocotillo. (San Francisco Menendez)	1	Centro Escolares
348090	Ruta 4 Lempitas Ahuachapan-11 Centros Escolares	11	Centros Escolares
351740	Ruta 10- Lempitas Santa Ana - 14 Centros Escolares	14	Centros Escolares
357610	Ruta 12- Lempitas Santa Ana - 12 Centros Escolares	12	Centros Escolares
347480	Ruta 3, Lempitas Sonsonate, 12 Centros Escolares	12	Centros Escolares
351720	Ruta 8 Lempitas 9 Centros Escolares (Sonsonate)	9	Centros Escolares
358790	Mejoramiento de infraestructura en Centro Escolar Barrio Concepción. Primera Etapa, Mercedes Umaña	1	Centros Escolares
348100	Ruta 5 Lempitas Ahuachapán-Sonsonate 10 Centros Escolares	10	Centros Escolares
357880	Mejoramiento de infraestructura en C.E. El Tamarindo, caserío El Tamarindo, cantón San Benito, San Antonio de la Cruz	1	Centros Escolares
359660	Mejoramiento del Centro Escolar Leandro Maria Guardado, Arcatao	1	Centros Escolares
359670	Mejoramiento del Centro Escolar cantón Valle De Jesus, San Fernando	1	Centros Escolares
359760	Mejoramiento de C.E. Los Navarrete, Nueva Trinidad	1	Centros Escolares
359700	Mejoramiento de Centro Escolar caserío Hoja Blanca, cantón Azacualpa. San Fernando (Mz)	1	Centros Escolares

PROYECTOS INFRAESTRUCTURA Y/O EQUIPAMIENTO PARA LA CONVIVENCIA COMUNITARIA, RECREACIÓN Y ESPARCIMIENTO, Y PATRIMONIO CULTURAL.

Proyecto	Nombre	Cantidad	Unidad de Medida
-----------------	---------------	-----------------	-------------------------

PROYECTOS INFRAESTRUCTURA Y/O EQUIPAMIENTO PARA LA CONVIVENCIA COMUNITARIA, RECREACIÓN Y ESPARCIMIENTO, Y PATRIMONIO CULTURAL.

342750	Finalización centro escolar municipal col. Majuela. (Cuscatancingo)	1	Proyecto
351860	Construcción e iluminación de cancha sintética de fútbol once, colonia Santa Elena Llano El Espino. (Ahuachapán)	1	Proyecto
344310	Obra nueva y remodelación colonia Credisa. Soyapango	1	Proyecto
347200	Salón usos múltiples y cancha bkb y fútbol predio distrito, Cuscatancingo	1	Proyecto
359690	Centro de convivencia, col. Sta. Teresa 2. Tecoluca	1	Proyecto
358160	Casa comunal Alirio Macías, Tecoluca	1	Proyecto
357720	Iluminación santuario Cerro Las Pavas, Cojutepeque	1	Proyecto
359750	Construcción de área de juegos de niños en complejo Charlaix. San Miguel	1	Proyecto
351910	Centro de formación colonia El Milagro, Santiago Nonualco	1	Proyecto

EQUIPAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA INSTITUCIONAL (GOBIERNOS LOCALES, U OTRA INFRAESTRUCTURA ESTATAL)

Proyecto	Nombre	Cantidad	Unidad de Medida
349570	Necesidades de equipamiento en la alcaldía municipal de Quezaltepeque	1	Proyecto

PROYECTOS DE SANEAMIENTO

Proyecto	Nombre	Cantidad	Unidad de Medida
357870	Saneamiento en cantón Metalío 1a. Etapa. (Acajutla)	145	Saneamiento Individual
357690	Obras de mejora en sistema de agua potable y saneamiento básico en cantones Concepción, San Antonio Buena Vista y El Zapote. Tejutepeque	37	Saneamiento Individual
351620	Introducción de sistema de agua potable y saneamiento básico de los cantones Agua Blanca, Guachipilin y El Junquillo II Etapa, Cacaoopera	84	Saneamiento Individual

INFRAESTRUCTURA EN SALUD

Proyecto	Nombre	Cantidad	Unidad de Medida
357830	Clínica municipal y área de esparcimiento del municipio de Nuevo Cuscatlán	1	Proyecto

PROYECTOS DE AGUA POTABLE

Proyecto	Nombre	Cantidad	Unidad de Medida
357690	Obras de mejora en sistema de agua potable y saneamiento básico en cantones Concepción, San Antonio Buena Vista y El Zapote. Tejutepeque	37	Acometida
359860	Finalización de obras en proyecto de introducción del sistema de agua potable en los Caseríos El Triunfo cantón Guayapa Arriba; crio Las Brisas y lotificación Española cantón Guayapa Abajo; caseríos Faya, Las Tablas, Escondido, El Izcanal, El Carmen y Col. San Judas del cantón La Faya. Jujutla	157	Acometida
351620	Introducción de sistema de agua potable y saneamiento básico de los cantones Agua Blanca, Guachipilin y El Junquillo II etapa, Cacaopera	163	Acometida

PERFORACIÓN Y/O EQUIPAMIENTO DE POZOS

Proyecto	Nombre	Cantidad	Unidad de Medida
	Perforación Y Equipamiento De Pozo En Cumbres De La Esmeralda, Municipio Antiguo Cuscatlán	1	Proyecto

B) Pr.1.2.1.c. Dotación de Infraestructura vial y productiva (GIN)

PROYECTOS EJECUTADOS:

MEJORAMIENTO DE CAMINOS

Proyecto	Nombre	Km	Población Beneficiaria
348010	Concreteado de tramos de calle entre cantón Vainillas y cantón Petapa. (El Carrizal)	0.92	1,206
349690	Empedrado fraguado con superficie terminada en calle a colonia Yumanyi, cantón Las Flores. (Jayaque)	0.3	451
309660	Recarpeteo asfáltico y ampliación de la 8a calle poniente, 15 avenida norte y avenida Central del área urbana del municipio de San Miguel	0.16	20,400
348040	Asfaltado de puntos críticos en la calle hacia el cantón Valle de Jesús. (San Fernando, Chalatenango)	0.89	800

358040	Empedrado fraguado calle colonia Monte María, El Rosario	0.39	649
357840	Mejoramiento de calle que conduce del desvío El Ciprés hacia caserío El Havillal. (Conchagua)	0.41	1,062

OBRAS DE PROTECCIÓN Y MITIGACIÓN

Proyecto	Nombre	Proyecto	Población Beneficiaria
333680	Construcción de obra hidráulica en calle principal del cantón Planes del Ranchador, Santa Ana	1	180

PROYECTOS QUE FOMENTAN LA PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN

Proyecto	Nombre	Cantidad	Unidad De Medida
291991	Reparación y adecuación Agencia de Extensión CENTA Zapotitán, Ciudad Arce	1	Proyecto

PROYECTOS DE OBRAS DE PASO (PUENTES VEHICULARES, PEATONALES, ETC.)

Proyecto	Nombre	Cantidad	Unidad De Medida
348240	Construcción de puente vehicular sobre río Chiquito, en calle hacia caserío El Chuptal, cantón Upatoro, Chalatenango	1	Puente Construido

PROYECTOS PENDIENTES:

PROYECTOS QUE FOMENTAN LA PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACION

Proyecto	Nombre	Cantidad	Unidad de Medida
342700	Remodelación del mercado municipal de Suchitoto III Etapa	37	Acometida
357590	Remodelación del Centro de Desarrollo artesanal (CEDART) Nahuizalco	157	Acometida
295221	Mejoramiento y adecuación Agencia CENTA Chalatenango	163	Acometida

C) Pr.1.3.1.f. Implementar el protocolo de capacitaciones en proyectos de infraestructura (GIN)

EJECUTADO:

SEGUIMIENTO A JUNTAS ADMINISTRADORAS DE PROYECTOS DE AGUA

Código	Proyecto
--------	----------

SEGUIMIENTO A JUNTAS ADMINISTRADORAS DE PROYECTOS DE AGUA

265210	Introducción agua potable y saneamiento cantones Las Minas y otros, Apastepeque
342770	Agua potable y saneamiento en cantón Loma y Media, Panchimalco
349590	Sistema agua potable y saneamiento en caserío La Bermuda, Victoria
294770	Introducción de agua potable y saneamiento básico en el cantón Cerro Grande, Agua Caliente
313140	Introducción de agua potable y saneamiento básico en cantones Palo Galán, San José Capulín y caserío Quebrada de Agua, Primera Etapa. Santa Rosa Guachipilín
	Introducción de agua potable en varios caseríos de Guaymango
262040	Ampliación y mejoramiento de cuatro sistemas de agua potable, Comalapa
265100	Introducción de agua potable y saneamiento básico del cantón Argentina, Jicalapa
299080	Introducción de agua potable en colonia Las Delicias, cantón Mogotes, San Pablo Tacachico

DESARROLLO DE PROTOCOLO DE CAPACITACIONES POR MÓDULOS

Código	Proyecto	Modulo
	SC-Recuperación de zona verde en colonia Ciudad Pacífica. (San Miguel)	Organización y participación comunitaria Ciclo del Proyecto
	SC-Recuperación de zona verde en colonia Milagro de la Paz. (San Miguel)	Organización y participación comunitaria Ciclo del Proyecto
358160	Casa Comunal Alirio Macías, Tecoluca	Contabilidad y finanzas Contraloría Social
359750	Construcción de área de juegos de niños en Complejo Charlaix. (San Miguel)	Contabilidad y finanzas Contraloría Social
	S/C Remodelación de cancha Roberto Argüello, Quezaltepeque	Ciclo del Proyecto
	S/C Construcción del CICC del municipio de Quezaltepeque	Ciclo del Proyecto
359740	CICC Polideportivo, Tecoluca	Ciclo del Proyecto Contabilidad y finanzas Contraloría Social
	S/C: Cantón El Achiotal, San Pedro Masahuat	Ciclo del Proyecto Organización y participación comunitaria
	S/C: CICC Cantón Miraflores, San Pedro Masahuat	Ciclo del Proyecto Organización y participación comunitaria
	S/C: Cancha en colonia San Carlos 2, Zacatecoluca	Ciclo del Proyecto
359690	Centro de Convivencia, col. Sta. Teresa 2, Tecoluca	Contraloría Social Medio Ambiente
	Proyecto S/C: CICC Cantón Las Isletas, San Pedro Masahuat	Ciclo del Proyecto

Proyecto S/C: CICC Cantón Antón Flores, San Vicente	Ciclo del Proyecto
346810 construcción de cancha sintética de futbol Once, colonia Santa Elena, Llano El Espino. Ahuachapán	Mantenimiento de Proyectos

DESARROLLO DE ASAMBLEAS CON BENEFICIARIOS DE LOS PROYECTOS

Código	Proyecto
359690	Centro de Convivencia, col. Sta. Teresa 2. (Tecoluca)
	S/C CICC cantón Chancuyo Centro, Ahuachapán
	SC-Construcción de áreas de emprendimiento gastronómico en Complejo Charlaix. (San Miguel)
357870	Saneamiento en cantón Metalío I Etapa, Acajutla
346810	Construcción de cancha sintética de futbol once, colonia Santa Elena, Llano El Espino. (Ahuachapán)
351860	Iluminación de cancha sintética de futbol once, colonia Santa Elena, Llano El Espino. (Ahuachapán)
	S/C Cantón El Achiotal, San Pedro Masahuat
359740	Reparación Polideportivo, Tecoluca
358160	Casa Comunal Alirio Macías, Tecoluca
307270	Mejoramiento del sistema de agua potable en cantón Concepción, Cancasque
357720	Iluminación Santuario Cerro de Las Pavas, Cojutepeque

DESARROLLO DE CAPACITACIONES PARA EL USO DE AGUA POTABLE Y USO ADECUADO DEL SANEAMIENTO DE ACUERDO CON ESTRATEGIA DE LA CASA DEL AGUA SALUDABLE DEL MINSAL

Código	Proyecto
265210	Introducción de agua potable y saneamiento cantones Las Minas y otros, Apastepeque
349590	Sistema agua potable y saneamiento en caserío La Bermuda, Victoria
342770	Agua potable y saneamiento en cantón Loma y Media, Panchimalco
341500	Introducción de agua potable en cantón Metalío, Acajutla

CAPACITACIONES PENDIENTES:

DESARROLLO DE PROTOCOLO DE CAPACITACIONES A PERSONAS BENEFICIARIAS DE LAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA

Nombre	Modulo
--------	--------

DESARROLLO DE PROTOCOLO DE CAPACITACIONES A PERSONAS BENEFICIARIAS DE LAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA

Proyecto S/C: Cantón El Achiotal, San Pedro Masahuat	Contabilidad y finanzas
S/C: CICC Cantón Miraflores, San Pedro Masahuat	Contabilidad y finanzas
Construcción del CICC cantón Cuyagualo, municipio de Colón	Organización y participación comunitaria Ciclo del Proyecto Contabilidad y finanzas Medio Ambiente Contraloría Social
S/C: CICC Cantón Las Isletas, San Pedro Masahuat	Contabilidad y finanzas
S/C Remodelación de cancha Roberto Argüello, Quezaltepeque	Contabilidad y finanzas Contraloría Social
S/C Construcción del CICC del municipio de Quezaltepeque	Contabilidad y finanzas Contraloría Social
Casa Comunal Alirio Macías, Tecoluca	Medio Ambiente
Iluminación de cancha de futbol de CICC, colonia Santa Elena, Llano El Espino. (Ahuachapán)	Mantenimiento de Proyectos
Construcción de cancha sintética de futbol Once, colonia Santa Elena, Llano El Espino. (Ahuachapán)	Medio Ambiente
S/C Area recreativa Nuevo Amanecer, Tecoluca	Contabilidad y finanzas
S/C CICC Blanca Mata, Santiago Nonualco	Contabilidad y finanzas
S/C Cancha en colonia San Carlos 2, Zacatecoluca	Contabilidad y finanzas
Reparación Polideportivo, Tecoluca	Medio Ambiente
SC-Recuperación de zona verde en colonia Ciudad Pacífica	Medio Ambiente
SC-Recuperación de zona verde en colonia Milagro de la Paz, San Miguel	Medio Ambiente

SEGUIMIENTO A JUNTAS ADMINISTRADORAS DE PROYECTOS DE AGUA

Código	Nombre
307270	Mejoramiento del sistema de agua potable en cantón Concepción, Cancasque.
261080	Introducción de agua potable y saneamiento básico a caseríos Dos Puertas, Los Maye y Los Esquina, Santa Catarina Masahuat.
260200	Introducción de agua potable y saneamiento básico del caserío El Carriso. Jicalapa.
265080	Introducción de agua potable y saneamiento básico en caseríos Shalpa, La Vega I y La Vega II, del cantón La Perla. Jicalapa.

DESARROLLO DE ASAMBLEAS CON BENEFICIARIOS DE LOS PROYECTOS

Código	Nombre
	S/C Área recreativa Nuevo Amanecer, Tecoluca
	S/C CICC Polideportivo, Tecoluca
	S/C CICC Cantón Las Isletas, San Pedro Masahuat
	S/C CICC Cantón Miraflores, San Pedro Masahuat
	S/C CICC Blanca Mata, Santiago Nonualco
	S/C Cancha en colonia San Carlos 2, Zacatecoluca
	S/C CICC Cantón Antón Flores, San Vicente
	S/C Obras en Parque Las Alamedas, Cojutepeque
351910	Centro de Formación, col. El Milagro, Santiago Nonualco
	S/C Remodelación de cancha Roberto Argüello del municipio de Quezaltepeque
	S/C Construcción del CICC del municipio de Quezaltepeque
	S/C CICC cantón Chancuyo Centro, Ahuachapán
262040	Ampliación y mejoramiento de cuatro sistemas de agua potable, Comalapa.
294770	Introducción de agua potable y saneamiento básico en el cantón Cerro Grande, Agua Caliente

DESARROLLO DE CAPACITACIONES PARA EL USO DE AGUA POTABLE Y USO ADECUADO DEL SANEAMIENTO DE ACUERDO A ESTRATEGIA DE LA CASA DEL AGUA SALUDABLE DEL MINSAL

Código	Nombre
255280	Sistema de agua potable en cantón San Antonio Buena Vista, Tejutepeque
265080	Introducción del sistema de agua potable y saneamiento básico en caseríos Shalpa, La Vega I y La Vega II, del cantón La Perla. (Jicalapa)
313140	Introducción de agua potable y saneamiento básico en cantones Palo Galán, San José Capulín y caserío Quebrada de Agua, Primera Etapa, Santa Rosa Guachipilin
359860	Finalización de obras en proyecto de Introducción del Agua Potable en caserío El Triunfo, cantón Guayapa Arriba; caseríos Las Brisas y Lotificación La Española del cantón Guayapa Abajo; caseríos Faya, Las Tablas, Escondido, El Izcanal, El Carmen. (Jujutla)
	S/C CICC cantón Chancuyo Centro, Ahuachapán
255300	Agua potable y saneamiento en cantón Concepción, Tejutepeque

S/C Terminación del componente de saneamiento básico del proyecto Introducción del Agua Potable y Saneamiento Basico en caserío El Triunfo, cantón Guayapa Arriba; caseríos Las Brisas y Lotificación La Española del cantón Guayapa Abajo (Jujutla)

262040

Ampliación y mejoramiento de cuatro sistemas de agua potable, Comalapa

D) Pr.4.1.2.b. Establecer acuerdos de cooperación con diferentes actores para la ejecución de obras de infraestructura. (GIN)

EJECUTADO:

SUSCRIPCIÓN DE CONVENIOS DE EJECUCIÓN CON LOS GOBIERNOS LOCALES (CENTRALIZADOS Y DESCENTRALIZADOS)

Convenios

Convenio de Ejecución con la Municipalidad de Jujutla: Finalización de obras en proyecto de Introducción del Sistema de Agua Potable en los caseríos: El Triunfo cantón Guayapa Arriba; Las Brisas y Lotificación Española cantón Guayapa Abajo; Faya, Las Tablas, Escondido, El Izcanal, El Carmen, y Colonia San Judas Del Cantón La Faya.

Convenio de Ejecución con la Municipalidad de Ahuachapán para el proyecto 346820 CICC Chancuyo Centro, I Etapa.

SUSCRIPCIÓN DE CONVENIOS DE RESPONSABILIDAD SOCIAL CON INSTITUCIONES PÚBLICAS Y PRIVADAS

Convenios

Convenio de Cooperación técnico-financiera entre ANDA y el FISDL. (Ejecución de 7 proyectos)

Convenio de Cooperación técnico-financiera entre ANDA y el FISDL. (ejecución de 1 proyecto en San Luis Talpa)

SEGUIMIENTO DE CONVENIO DE EJECUCIÓN CENTRALIZADA CON EL GOBIERNO LOCAL

Convenios

Convenio de Ejecución con la Municipalidad de Jujutla: Finalización de obras en proyecto de Introducción del Sistema de Agua Potable en los caseríos: El Triunfo cantón Guayapa Arriba; Las Brisas y Lotificación Española cantón Guayapa Abajo; Faya, Las Tablas, Escondido, El Izcanal, El Carmen, y Colonia San Judas Del Cantón La Faya.

Convenio con la Municipalidad de Yamabal, Depto. de Morazán

Convenio de Ejecución con la Municipalidad de Soyapango, Obra Nueva en Colonia Sierra Morena

SEGUIMIENTO DE CONVENIO DE EJECUCIÓN DECENTRALIZADA CON EL GOBIERNO LOCAL

Convenios

Convenio con la Municipalidad de Santiago Nonualco, proyecto 351910 Centro de Formación, colonia El Milagro

PENDIENTES DE EJECUCIÓN:

SUSCRIPCIÓN DE CONVENIOS DE EJECUCIÓN CON LOS GOBIERNOS LOCALES (CENTRALIZADOS Y DESCENTRALIZADOS)

Convenios

Convenio con la Municipalidad de Tecoluca, Proyecto Área recreativa Nuevo Amanecer.

Convenio con la Municipalidad de Tecoluca, Proyecto CICC Polideportivo

Convenio con la Municipalidad de San Pedro Masahuat, Proyecto CCC cantón Las Isletas

Convenio con la Municipalidad de San Pedro Masahuat, Proyecto Cantón El Achiotal

Convenio con la Municipalidad de San Pedro Masahuat, Proyecto CCC cantón Miraflores

Convenio con la Municipalidad de Santiago Nonualco, proyecto CICC Blanca Mata

Convenio con la Municipalidad de Zacatecoluca, proyecto cancha en colonia San Carlos 2

Convenio con la Municipalidad de San Vicente, proyecto CICC cantón Antón Flores

Convenio con la Municipalidad de Cojutepeque, proyecto CICC

Convenio con la Municipalidad de Cojutepeque, proyecto obras en Parque Las Alamedas

SUSCRIPCIÓN DE CONVENIOS DE RESPONSABILIDAD SOCIAL CON INSTITUCIONES PÚBLICAS Y PRIVADAS

Convenios

Convenio de Cooperación técnica entre la Alcaldía Municipal de Acajutla, el FISDL y SONSONATE SOLAR, S.A. DE C.V.

SEGUIMIENTO DE CONVENIO DE EJECUCIÓN CENTRALIZADA CON EL GOBIERNO LOCAL

Convenio

346820 Convenio de Ejecución con la Municipalidad de Ahuachapán CCICC Chancuyo Centro, I Etapa.

SEGUIMIENTO DE CONVENIO DE EJECUCIÓN CON EL GOBIERNO LOCAL DESCENTRALIZADO (FONDOS TRANSFERIDOS)

Convenio

357720 convenio con la Municipalidad de Cojutepeque, Iluminación Santuario Cerro de las Pavas

SEGUIMIENTO DE CONVENIOS DE RESPONSABILIDAD SOCIAL

Convenio

Convenio de Cooperación técnica entre la Alcaldía Municipal de Metapán, el FISDL y VENTUS S.A. DE C.V.

Convenio de Cooperación técnica entre la Alcaldía Municipal de Acajutla, el FISDL y las sociedades proyecto La Trinidad y Acajutla Energía Solar I

Convenio de Cooperación técnica entre la Alcaldía Municipal de Acajutla y el FISDL y Energía del Pacifico S.A. DE C.V.(EDP)

Convenio con Providencia Solar S.A. DE C.V.

ANEXO 2

DETALLE DE ENTREGA DE TRANSFERENCIAS MONETARIAS

A) Pr.1.1.2.a. Entrega de Transferencias monetarias a familias y personas en condición de vulnerabilidad.

Componente	Departamento	Municipio	Cantidad participantes	mes de Pago
Bonos Salud/Educación	CHALATENANGO	OJOS DE AGUA	115	oct-20
Bonos Salud/Educación	SAN VICENTE	SAN ESTEBAN CATARINA	292	oct-20
Pensión Adulto Mayor	AHUACHAPAN	GUAYMANGO	764	jul-20
Pensión Adulto Mayor	AHUACHAPAN	GUAYMANGO	733	dic-20
Pensión Adulto Mayor	AHUACHAPAN	JUJUTLA	1,165	sep-20
Pensión Adulto Mayor	AHUACHAPAN	JUJUTLA	1165	nov-20
Pensión Adulto Mayor	AHUACHAPAN	SAN LORENZO	257	jul-20
Pensión Adulto Mayor	AHUACHAPAN	SAN LORENZO	257	nov-20
Pensión Adulto Mayor	AHUACHAPAN	SAN PEDRO PUXTLA	428	oct-20
Pensión Adulto Mayor	AHUACHAPAN	TACUBA	949	sep-20
Pensión Adulto Mayor	AHUACHAPAN	TACUBA	947	oct-20
Pensión Adulto Mayor	CABAÑAS	CINQUERA	86	may-20
Pensión Adulto Mayor	CABAÑAS	CINQUERA	85	oct-20
Pensión Adulto Mayor	CABAÑAS	DOLORES	211	jun-20
Pensión Adulto Mayor	CABAÑAS	DOLORES	211	oct-20
Pensión Adulto Mayor	CABAÑAS	JUTIAPA	334	jul-20
Pensión Adulto Mayor	CABAÑAS	JUTIAPA	333	nov-20
Pensión Adulto Mayor	CABAÑAS	VICTORIA	603	sep-20
Pensión Adulto Mayor	CABAÑAS	VICTORIA	603	nov-20
Pensión Adulto Mayor	CHALATENANGO	ARCATAO	99	jul-20

Componente	Departamento	Municipio	Cantidad participantes	mes de Pago
Pensión Adulto Mayor	CHALATENANGO	ARCATAO	99	oct-20
Pensión Adulto Mayor	CHALATENANGO	CANCASQUE	95	jul-20
Pensión Adulto Mayor	CHALATENANGO	CANCASQUE	86	nov-20
Pensión Adulto Mayor	CHALATENANGO	EL CARRIZAL	138	jul-20
Pensión Adulto Mayor	CHALATENANGO	EL CARRIZAL	136	nov-20
Pensión Adulto Mayor	CHALATENANGO	LA LAGUNA	191	ago-20
Pensión Adulto Mayor	CHALATENANGO	LA LAGUNA	191	dic-20
Pensión Adulto Mayor	CHALATENANGO	LAS FLORES	46	jul-20
Pensión Adulto Mayor	CHALATENANGO	LAS FLORES	46	oct-20
Pensión Adulto Mayor	CHALATENANGO	LAS VUELTAS	40	dic-20
Pensión Adulto Mayor	CHALATENANGO	NOMBRE DE JESUS	202	jul-20
Pensión Adulto Mayor	CHALATENANGO	NOMBRE DE JESUS	202	nov-20
Pensión Adulto Mayor	CHALATENANGO	NUEVA TRINIDAD	75	jul-20
Pensión Adulto Mayor	CHALATENANGO	NUEVA TRINIDAD	74	oct-20
Pensión Adulto Mayor	CHALATENANGO	OJOS DE AGUA	156	oct-20
Pensión Adulto Mayor	CHALATENANGO	POTONICO	117	jul-20
Pensión Adulto Mayor	CHALATENANGO	POTONICO	111	nov-20
Pensión Adulto Mayor	CHALATENANGO	SAN ANTONIO DE LA CRUZ	36	jul-20
Pensión Adulto Mayor	CHALATENANGO	SAN ANTONIO DE LA CRUZ	32	nov-20
Pensión Adulto Mayor	CHALATENANGO	SAN ANTONIO LOS RANCHOS	29	jul-20
Pensión Adulto Mayor	CHALATENANGO	SAN ANTONIO LOS RANCHOS	30	nov-20
Pensión Adulto Mayor	CHALATENANGO	SAN FERNANDO	82	jul-20
Pensión Adulto Mayor	CHALATENANGO	SAN FERNANDO	82	oct-20
Pensión Adulto Mayor	CHALATENANGO	SAN FRANCISCO MORAZAN	146	oct-20
Pensión Adulto Mayor	CHALATENANGO	SAN ISIDRO LABRADOR	9	jul-20
Pensión Adulto Mayor	CHALATENANGO	SAN ISIDRO LABRADOR	8	oct-20
Pensión Adulto Mayor	CUSCATLAN	EL CARMEN	332	sep-20
Pensión Adulto Mayor	CUSCATLAN	EL ROSARIO (2)	107	nov-20
Pensión Adulto Mayor	CUSCATLAN	MONTE SAN JUAN	509	dic-20
Pensión Adulto Mayor	CUSCATLAN	ORATORIO DE CONCEPCIÓN	59	dic-20
Pensión Adulto Mayor	CUSCATLAN	SAN CRISTOBAL (2)	331	nov-20
Pensión Adulto Mayor	CUSCATLAN	SUCHITOTO	438	jul-20
Pensión Adulto Mayor	CUSCATLAN	SUCHITOTO	428	oct-20
Pensión Adulto Mayor	CHALATENANGO	AGUA CALIENTE	315	sep-20
Pensión Adulto Mayor	LA LIBERTAD	CHILTIUPAN	395	oct-20
Pensión Adulto Mayor	LA LIBERTAD	COLÓN	277	dic-20
Pensión Adulto Mayor	LA LIBERTAD	COMASAGUA	490	ago-20
Pensión Adulto Mayor	LA LIBERTAD	COMASAGUA	478	nov-20
Pensión Adulto Mayor	LA LIBERTAD	HUIZUCAR (2)	265	nov-20
Pensión Adulto Mayor	LA LIBERTAD	JICALAPA (2)	197	nov-20

Componente	Departamento	Municipio	Cantidad participantes	mes de Pago
Pensión Adulto Mayor	LA LIBERTAD	TEOTEPEQUE	351	jun-20
Pensión Adulto Mayor	LA LIBERTAD	TEOTEPEQUE	351	dic-20
Pensión Adulto Mayor	LA PAZ	JERUSALEN	35	jun-20
Pensión Adulto Mayor	LA PAZ	JERUSALEN	35	nov-20
Pensión Adulto Mayor	LA PAZ	MERCEDES LA CEIBA (2)	9	nov-20
Pensión Adulto Mayor	LA PAZ	PARAISO DE OSORIO	126	may-20
Pensión Adulto Mayor	LA PAZ	PARAISO DE OSORIO	126	oct-20
Pensión Adulto Mayor	LA PAZ	SAN ANTONIO MASAHUAT	94	nov-20
Pensión Adulto Mayor	LA PAZ	SAN ANTONIO MASAHUAT	94	may-20
Pensión Adulto Mayor	LA PAZ	SAN EMIGDIO	140	jun-20
Pensión Adulto Mayor	LA PAZ	SAN EMIGDIO	126	dic-20
Pensión Adulto Mayor	LA PAZ	SAN FRANCISCO CHINAMECA (2)	206	nov-20
Pensión Adulto Mayor	LA PAZ	SAN JUAN TEPEZONTES	190	jun-20
Pensión Adulto Mayor	LA PAZ	SAN JUAN TEPEZONTES	191	nov-20
Pensión Adulto Mayor	LA PAZ	SAN MIGUEL TEPEZONTES	201	jul-20
Pensión Adulto Mayor	LA PAZ	SAN MIGUEL TEPEZONTES	201	dic-20
Pensión Adulto Mayor	LA PAZ	SAN PEDRO NONUALCO	205	jun-20
Pensión Adulto Mayor	LA PAZ	SAN PEDRO NONUALCO	205	dic-20
Pensión Adulto Mayor	LA PAZ	SANTA MARIA OSTUMA	324	may-20
Pensión Adulto Mayor	LA PAZ	SANTA MARIA OSTUMA	324	oct-20
Pensión Adulto Mayor	LA PAZ	TAPALHUACA	64	jun-20
Pensión Adulto Mayor	LA PAZ	TAPALHUACA	64	jul-20
Pensión Adulto Mayor	LA PAZ	TAPALHUACA	60	nov-20
Pensión Adulto Mayor	LA UNION	LISLIQUE	541	ago-20
Pensión Adulto Mayor	LA UNION	LISLIQUE	537	nov-20
Pensión Adulto Mayor	LA UNION	YAYANTIQUE	191	sep-20
Pensión Adulto Mayor	LA UNION	YAYANTIQUE	191	oct-20
Pensión Adulto Mayor	LA UNION	YUCUAIQUIN	188	sep-20
Pensión Adulto Mayor	LA UNION	YUCUAIQUIN	188	oct-20
Pensión Adulto Mayor	MORAZAN	ARAMBALA	133	jul-20
Pensión Adulto Mayor	MORAZAN	ARAMBALA	131	nov-20
Pensión Adulto Mayor	MORAZAN	CACAOPERA	466	ago-20
Pensión Adulto Mayor	MORAZAN	CACAOPERA	440	dic-20
Pensión Adulto Mayor	MORAZAN	CHILANGA	465	jun-20
Pensión Adulto Mayor	MORAZAN	CHILANGA	446	nov-20
Pensión Adulto Mayor	MORAZAN	CORINTO	646	jul-20
Pensión Adulto Mayor	MORAZAN	CORINTO	633	nov-20
Pensión Adulto Mayor	MORAZAN	EL ROSARIO	60	jun-20
Pensión Adulto Mayor	MORAZAN	EL ROSARIO	60	oct-20
Pensión Adulto Mayor	MORAZAN	GUALOCOCTI	220	jul-20
Pensión Adulto Mayor	MORAZAN	GUALOCOCTI	220	nov-20

Componente	Departamento	Municipio	Cantidad participantes	mes de Pago
Pensión Adulto Mayor	MORAZAN	GUATAJIAGUA	508	may-20
Pensión Adulto Mayor	MORAZAN	GUATAJIAGUA	489	dic-20
Pensión Adulto Mayor	MORAZAN	JOATECA	224	may-20
Pensión Adulto Mayor	MORAZAN	JOATECA	220	nov-20
Pensión Adulto Mayor	MORAZAN	JOCOAITIQUE	81	jul-20
Pensión Adulto Mayor	MORAZAN	JOCOAITIQUE	80	nov-20
Pensión Adulto Mayor	MORAZAN	LOLOTIQUILLO	248	jul-20
Pensión Adulto Mayor	MORAZAN	LOLOTIQUILLO	248	nov-20
Pensión Adulto Mayor	MORAZAN	OSICALA	188	jul-20
Pensión Adulto Mayor	MORAZAN	OSICALA	188	nov-20
Pensión Adulto Mayor	MORAZAN	PERQUIN	36	jul-20
Pensión Adulto Mayor	MORAZAN	PERQUIN	31	nov-20
Pensión Adulto Mayor	MORAZAN	SAN FERNANDO	116	jun-20
Pensión Adulto Mayor	MORAZAN	SAN FERNANDO	109	nov-20
Pensión Adulto Mayor	MORAZAN	SAN ISIDRO	153	sep-20
Pensión Adulto Mayor	MORAZAN	SAN ISIDRO	153	dic-20
Pensión Adulto Mayor	MORAZAN	SAN SIMON	453	dic-20
Pensión Adulto Mayor	MORAZAN	SENSEMBRA	127	jul-20
Pensión Adulto Mayor	MORAZAN	SENSEMBRA	124	nov-20
Pensión Adulto Mayor	MORAZAN	TOROLA	128	may-20
Pensión Adulto Mayor	MORAZAN	TOROLA	123	nov-20
Pensión Adulto Mayor	MORAZAN	YAMABAL	205	jun-20
Pensión Adulto Mayor	MORAZAN	YAMABAL	205	nov-20
Pensión Adulto Mayor	SAN MIGUEL	CAROLINA	483	jul-20
Pensión Adulto Mayor	SAN MIGUEL	CAROLINA	441	nov-20
Pensión Adulto Mayor	SAN MIGUEL	CIUDAD BARRIOS	802	jun-20
Pensión Adulto Mayor	SAN MIGUEL	CIUDAD BARRIOS	802	nov-20
Pensión Adulto Mayor	SAN MIGUEL	LOLOTIQUE	352	ago-20
Pensión Adulto Mayor	SAN MIGUEL	LOLOTIQUE	352	dic-20
Pensión Adulto Mayor	SAN MIGUEL	NUEVO EDEN DE SAN JUAN	192	sep-20
Pensión Adulto Mayor	SAN MIGUEL	NUEVO EDEN DE SAN JUAN	187	oct-20
Pensión Adulto Mayor	SAN MIGUEL	SAN ANTONIO	313	jul-20
Pensión Adulto Mayor	SAN MIGUEL	SAN ANTONIO	313	oct-20
Pensión Adulto Mayor	SAN MIGUEL	SAN GERARDO	396	jul-20
Pensión Adulto Mayor	SAN MIGUEL	SAN GERARDO	396	nov-20
Pensión Adulto Mayor	SAN MIGUEL	SAN JORGE	595	may-20
Pensión Adulto Mayor	SAN MIGUEL	SAN JORGE	603	dic-20
Pensión Adulto Mayor	SAN MIGUEL	SAN RAFAEL ORIENTE	317	jun-20
Pensión Adulto Mayor	SAN MIGUEL	SAN RAFAEL ORIENTE	317	dic-20
Pensión Adulto Mayor	SAN MIGUEL	SESORI	617	jun-20
Pensión Adulto Mayor	SAN MIGUEL	SESORI	617	dic-20
Pensión Adulto Mayor	SAN SALVADOR	APOPA	154	oct-20

Componente	Departamento	Municipio	Cantidad participantes	mes de Pago
Pensión Adulto Mayor	SAN SALVADOR	MEJICANOS	27	dic-20
Pensión Adulto Mayor	SAN SALVADOR	TONACATEPEQUE	54	dic-20
Pensión Adulto Mayor	SAN VICENTE	APASTEPEQUE	658	sep-20
Pensión Adulto Mayor	SAN VICENTE	SAN ESTEBAN CATARINA	221	oct-20
Pensión Adulto Mayor	SAN VICENTE	SAN ILDEFONSO	377	ago-20
Pensión Adulto Mayor	SAN VICENTE	SAN ILDEFONSO	361	nov-20
Pensión Adulto Mayor	SAN VICENTE	SAN LORENZO (2)	311	nov-20
Pensión Adulto Mayor	SAN VICENTE	SANTA CLARA	191	dic-20
Pensión Adulto Mayor	SAN VICENTE	TECOLUCA	277	jul-20
Pensión Adulto Mayor	SANTA ANA	EL PORVENIR	215	jul-20
Pensión Adulto Mayor	SANTA ANA	MASAHUAT	150	jul-20
Pensión Adulto Mayor	SANTA ANA	MASAHUAT	142	dic-20
Pensión Adulto Mayor	SANTA ANA	SANTIAGO DE LA FRONTERA	283	sep-20
Pensión Adulto Mayor	SONSONATE	CALUCO	406	jun-20
Pensión Adulto Mayor	SONSONATE	CALUCO	391	nov-20
Pensión Adulto Mayor	SONSONATE	CUISNAHUAT	477	jun-20
Pensión Adulto Mayor	SONSONATE	CUISNAHUAT	465	nov-20
Pensión Adulto Mayor	SONSONATE	SANTA CATARINA MASAHUAT	400	oct-20
Pensión Adulto Mayor	SONSONATE	SANTA ISABEL ISHUATAN	455	ago-20
Pensión Adulto Mayor	SONSONATE	SANTA ISABEL ISHUATAN	453	nov-20
Pensión Adulto Mayor	SONSONATE	SANTO DOMINGO	257	may-20
Pensión Adulto Mayor	SONSONATE	SANTO DOMINGO	246	dic-20
Pensión Adulto Mayor	USULUTAN	ALEGRIA	629	jun-20
Pensión Adulto Mayor	USULUTAN	ALEGRIA	629	nov-20
Pensión Adulto Mayor	USULUTAN	BERLIN	629	jun-20
Pensión Adulto Mayor	USULUTAN	BERLIN	631	dic-20
Pensión Adulto Mayor	USULUTAN	CONCEPCION BATRES	723	may-20
Pensión Adulto Mayor	USULUTAN	CONCEPCION BATRES	729	nov-20
Pensión Adulto Mayor	USULUTAN	ESTANZUELAS	532	jul-20
Pensión Adulto Mayor	USULUTAN	ESTANZUELAS	531	dic-20
Pensión Adulto Mayor	USULUTAN	JIQUILISCO	630	oct-20
Pensión Adulto Mayor	USULUTAN	JUCUARAN (2)	667	nov-20
Pensión Adulto Mayor	USULUTAN	MERCEDES UMAÑA	651	jul-20
Pensión Adulto Mayor	USULUTAN	MERCEDES UMAÑA	651	dic-20
Pensión Adulto Mayor	USULUTAN	NUEVA GRANADA (2)	395	nov-20
Pensión Adulto Mayor	USULUTAN	OZATLAN	684	jul-20
Pensión Adulto Mayor	USULUTAN	OZATLAN	689	oct-20
Pensión Adulto Mayor	USULUTAN	SAN AGUSTIN	262	jul-20
Pensión Adulto Mayor	USULUTAN	SAN AGUSTIN	251	dic-20
Pensión Adulto Mayor	USULUTAN	SAN DIONISIO	159	oct-20
Pensión Adulto Mayor	USULUTAN	SAN FRANCISCO JAVIER	296	ago-20

Componente	Departamento	Municipio	Cantidad participantes	mes de Pago
Pensión Adulto Mayor	USULUTAN	SAN FRANCISCO JAVIER	294	nov-20
Pensión Adulto Mayor	USULUTAN	TECAPAN	482	jul-20
Pensión Adulto Mayor	USULUTAN	TECAPAN	482	nov-20
Pensión Discapacidad	AHUACHAPAN	SAN PEDRO PUXTLA	49	oct-20
Pensión Discapacidad	AHUACHAPAN	TACUBA	122	oct-20
Pensión Discapacidad	CABAÑAS	JUTIAPA	43	jul-20
Pensión Discapacidad	CABAÑAS	JUTIAPA	43	nov-20
Pensión Discapacidad	CHALATENANGO	CANCASQUE	11	jul-20
Pensión Discapacidad	CHALATENANGO	CANCASQUE	11	nov-20
Pensión Discapacidad	CHALATENANGO	SAN ANTONIO DE LA CRUZ	3	jul-20
Pensión Discapacidad	CHALATENANGO	SAN ANTONIO DE LA CRUZ	3	nov-20
Pensión Discapacidad	CHALATENANGO	SAN FERNANDO	2	jul-20
Pensión Discapacidad	CHALATENANGO	SAN FERNANDO	2	oct-20
Pensión Discapacidad	CUSCATLAN	EL ROSARIO (2)	11	nov-20
Pensión Discapacidad	CUSCATLAN	MONTE SAN JUAN	44	dic-20
Pensión Discapacidad	CUSCATLAN	SAN CRISTOBAL (2)	24	nov-20
Pensión Discapacidad	LA LIBERTAD	JICALAPA (2)	20	nov-20
Pensión Discapacidad	LA LIBERTAD	TEOTEPEQUE	34	jun-20
Pensión Discapacidad	LA LIBERTAD	TEOTEPEQUE	32	dic-20
Pensión Discapacidad	LA UNION	LISLIQUE	139	ago-20
Pensión Discapacidad	LA UNION	LISLIQUE	138	nov-20
Pensión Discapacidad	MORAZAN	CACAOPERA	37	ago-20
Pensión Discapacidad	MORAZAN	CACAOPERA	39	dic-20
Pensión Discapacidad	MORAZAN	GUALOCOCTI	22	jul-20
Pensión Discapacidad	MORAZAN	GUALOCOCTI	22	nov-20
Pensión Discapacidad	MORAZAN	GUATAJIAGUA	45	may-20
Pensión Discapacidad	MORAZAN	GUATAJIAGUA	45	dic-20
Pensión Discapacidad	MORAZAN	JOATECA	20	sep-20
Pensión Discapacidad	MORAZAN	JOATECA	20	nov-20
Pensión Discapacidad	MORAZAN	SAN FERNANDO	16	jun-20
Pensión Discapacidad	MORAZAN	SAN FERNANDO	16	nov-20
Pensión Discapacidad	MORAZAN	SAN ISIDRO	21	sep-20
Pensión Discapacidad	MORAZAN	SAN ISIDRO	21	dic-20
Pensión Discapacidad	MORAZAN	SAN SIMON	66	dic-20
Pensión Discapacidad	MORAZAN	TOROLA	128	may-20
Pensión Discapacidad	MORAZAN	TOROLA	27	nov-20
Pensión Discapacidad	MORAZAN	YAMABAL	22	jun-20
Pensión Discapacidad	MORAZAN	YAMABAL	22	nov-20
Pensión Discapacidad	SAN MIGUEL	NUEVO EDEN DE SAN JUAN	28	sep-20
Pensión Discapacidad	SAN MIGUEL	NUEVO EDEN DE SAN JUAN	26	oct-20
Pensión Discapacidad	SAN MIGUEL	SAN ANTONIO	68	jul-20
Pensión Discapacidad	SAN MIGUEL	SAN ANTONIO	68	oct-20

Componente	Departamento	Municipio	Cantidad participantes	mes de Pago
Pensión Discapacidad	SAN VICENTE	SANTA CLARA	24	dic-20
Pensión Discapacidad	SONSONATE	CALUCO	59	jun-20
Pensión Discapacidad	SONSONATE	CALUCO	61	nov-20
Pensión Discapacidad	SONSONATE	CUISNAHUAT	33	jun-20
Pensión Discapacidad	SONSONATE	CUISNAHUAT	33	nov-20
Pensión Discapacidad	SONSONATE	SANTA ISABEL ISHUATAN	34	ago-20
Pensión Discapacidad	SONSONATE	SANTA ISABEL ISHUATAN	34	nov-20
Pensión Discapacidad	USULUTAN	JUCUARAN (2)	95	nov-20
Pensión Discapacidad	USULUTAN	SAN FRANCISCO JAVIER	18	ago-20
Pensión Discapacidad	USULUTAN	SAN FRANCISCO JAVIER	18	nov-20
Veteranos del Histórico FMLN	Varios	Varios	1,115	jun-20

ANEXO 3

DETALLE DE EVALUACIONES AMBIENTALES Y DE CALIDAD

A) Pr.2.1.1.a Fortalecer la implementación del enfoque de Gestión Ambiental.

Código	Proyecto	Fecha de Visita	Calidad	Respuesta a observaciones de calidad	Gestión Ambiental	Formulación
	PREDISEÑO: Obras de Mejoramiento del Centro Escolar del Cantón Aguacayo, Teotepeque	21/1/2020				1
31750.1	Introducción de Agua potable y saneamiento básico de los caseríos los Zelaya, Papalones, Alto del Llano, El Rodeo, Chapeltique, San Miguel.	18/1/2020			1	
351620	Introducción del sistema de Agua potable y saneamiento de los cantones Agua Blanca, Guachipilín y El Junquillo, Cacaopera, Morazán	12/2/2020	1	NO		
346810	Construcción de Cancha Sintética de Fútbol Once en Colonia Santa Elena Llano El Espino Ahuachapán	25/2/2020	1	SI		
346780	Ampliación y Mejoras en cancha de Football, cantón Varilla Negra, Corinto, Morazán	5/2/2020			1	
351650	Mejoramiento de C.E. Col. Alvarado, Acajutla, Sonsonate	7/2/2020			1	

	Mejoramiento de Centro Escolar en Col. Alvarado, Acajutla, Sonsonate	7/2/2020				1
	Pavimento de Concreto Hidráulico en tramo de calle vecinales en caserío Guajiniquil y Barrio El Centro, Municipio de Sesori, Departamento de San Miguel	10/2/2020				1
	Pavimento de Concreto Hidráulico en tramos de calle en Barrio San Juan y Barrio La Carlota, municipio de Sesori, Departamento de San Miguel.	10/2/2020				1
358790	Centro Escolar Barrio Concepción, Primera Etapa, Municipio de Mercedes Umaña	23/9/2020	1	SI	1	
357590	Remodelación de Centro de Desarrollo Artesanal (CEDART) Nahuizalco, Sonsonate	22/9/2020	1	SI	1	
357880	Mejoramiento de la Infraestructura Escolar Caserío El Tamarindo, Cantón San Benito, Chalatenango.	22/9/2020	1	NO	1	
349670	Remodelación del Estadio Antonio Toledo Valle, del Municipio de Zacatecoluca departamento de La Paz	28/9/2020	1	SI	1	
357720	Iluminación de acceso y áreas del Santuario Gruta Virgen de Fátima, Cerro Las Pavas.	1/10/2020	1	SI	1	
359660	MEJORAMIENTO DEL CENTRO ESCOLAR LEANDRO MARIA GUARDADO, ARCATAO, CH	11/11/2020			1	
357670	Finalización de remodelación de zona recreativa adyacente a Casa Municipal de la Juventud /Apopa	17/11/2020	1	NO	1	
358170	Obra Nueva en Colonia Santa Teresa/Apopa	17/11/2020	1	SI	1	
358380	Ampliación y Rehabilitación del CE Cantón Carasque/ Nueva Trinidad/ Chalatenango	16/11/2020	1	NO	1	
347490	Obra Nueva y Remodelación Sierra Morena/Soyapango	24/11/2020	1	SI	1	
357870	Saneamiento en Cantón Metalío Primera Etapa/Acajutla/Sonsonate	26/11/2020	1	SI	1	
35186	Iluminación de Cancha de Fútbol del CICC, Colonia Santa Elena, Llano El Espino.	15/12/2020	1	SI	1	
359750	Construcción de área de juegos de niños en Complejo Charlaix	21/12/2020	1	NO	1	
	TOTAL		14		16	4

