

FONDO DE INVERSIÓN SOCIAL PARA EL DESARROLLO LOCAL

# **EVALUACIÓN PEI - POA ENERO - JUNIO 2014**

# Objetivo

El presente informe ha sido elaborado, con el objetivo de dar a conocer los avances realizados por las diferentes unidades del FISDL, para dar cumplimiento a los proyectos definidos en la Planificación Estratégica Institucional.

El informe contiene:

- Los avances anuales de la Planificación estratégica institucional (PEI), definidas dentro de las Acciones Estratégicas.
- Los avances de la Planificación operativa anual (POA), definidas en las acciones específicas y proyectos de la Institución para el período de Enero a Junio 2014.

# Planificación institucional 2014

2

Objetivos Estratégicos

9

Acciones Estratégicas

24

Acciones específicas


47

Proyectos

## **OE. 1**

***Desarrollar estrategias de  
reducción de la pobreza, bajo  
una perspectiva de procesos de  
desarrollo local***

## AE 1.1. Aumentar los hogares con servicios básicos



## **AE.1.2. Mejorar el ingreso de la población en situación de pobreza y vulnerabilidad.**

**AE 1.2.**

**Transferencias a  
Personas Adultas  
Mayores**




**5% de avance anual**



**Personas en situación  
de vulnerabilidad  
atendidas**

**51% de avance  
anual**

### AE.1.3. Mejorar las habilidades y conocimientos de las personas para favorecer el pleno ejercicio de sus derechos y el reconocimiento de sus deberes.



## **AE.1.4. Fortalecer la gestión de los gobiernos locales para promover procesos de desarrollo local.**

**AE 1.4.**



**Capacidades gerenciales,  
administrativas y organizativas  
de Gob. Locales**


**+100% de avance  
anual**



**Mecanismos de transparencia  
y participación ciudadana**

**+100% de avance  
anual**

## **AE 1.5. Fortalecer el desarrollo económico local y la generación de ingresos en los territorios.**




## **A.E.1.6. Proveer Infraestructura de calidad para la Atención Social y Prevención de Violencia**




## **OE. 2**

***Promover la transformación y adaptabilidad institucional que asegure la calidad, transparencia y sostenibilidad de los procesos***

## AE.2.1. Implementar el modelo de Gestión para Resultados en el Desarrollo.



## AE.2.2. Implementar una estrategia de fortalecimiento organizacional orientada a la calidad y a la mejora continua.



## **AE.2.3. Implementar mecanismos que garanticen la transparencia y el acceso a la información.**

**AE.2.3.**



**Mecanismos establecidos  
en la política de  
Transparencia institucional.**

**60% de avance  
anual**


# Consolidado de resultados 2014

Total de proyectos  
POA 2014: 47



Proyectos iniciados  
de Enero – Junio: 40

40 Proyectos iniciados en  
Enero – Junio 2014



22 Proyectos en ejecución  
favorable




4 Proyectos en alerta



14 Proyectos en estado crítico

# Cumplimiento de proyectos POA (Enero - Junio 2014)



■ Proyectos => 90%

■ Proyectos =>75%=<89%

■ Proyectos =< 74%

# Proyectos con Reporte en estado crítico **OE1**

Proyecto	Meta Semestral	Ejecutado Semestral	Resultados del Avance	Causas/ Medidas a tomar
Pr 1.1.3.b Equipamiento de unidades de salud.	28	10	Se equiparon 10 unidades de salud en el primer trimestre.	En este proyecto se incluyen Equipamientos financiados con la Junta de Andalucía, cuyos procesos de contratación se están finalizando actualmente.
	Unidades de salud			
Pr 1.1.3.c Promoción del uso de los servicios de salud por medio de la entrega de bono.	27,894	6,220	Número de bonos de salud entregados a las familias en el período.	La entrega de las Transferencias monetarias se programaron en los meses de marzo y abril, lo cual no pudo realizarse debido a que el Ministerio de Hacienda no trasladó los fondos en esos meses.
	Bonos de salud			
Pr 1.1.4.b Promoción del uso de los centro escolares por medio de la entrega de bono educación.	264,933	43,968	Número de bonos de educación entregados a las familias en el período.	Se han realizado gestiones con el Ministerio de Hacienda para resolver este impase, a la fecha ya trasladaron algunos fondos, con los cuales se entregarán las Transferencias Monetarias en 42 Municipios.
	Bonos de educación			
	14,718	510	Bonos de educación urbano entregados a las familias, correspondiente a pago 2013.	
	Bonos entregados			

# Proyectos con Reporte en estado crítico **OE1**

Proyecto	Meta Semestral	Ejecutado Semestral	Resultados del Avance	Causas/ Medidas a tomar
Pr 1.2.1.a Entrega de la Pensión Básica a la Persona Adulta Mayor	121,608	10,620	Pensiones entregadas a personas adultas mayores en 32 municipios PES y 49 municipios PEA	El Ministerio de Hacienda no trasladó los fondos en los meses que se programó pago. A la fecha ya se realizó el traslado de algunos fondos, con los cuales se entregarán las Transferencias Monetarias.
	Pensiones entregadas			
Pr 1.3.2.b Implementación de la primera fase del programa de Educación Financiera para usuarias de CSR	1,000	450	Número de personas capacitadas en 2 municipios.	El proyecto no cumplió con la meta debido a que no se logró la convocatoria programada, los factores fueron: la falta de entrega de bono, la situación de inseguridad en los municipios, no contar con los promotores de los apoyos y seguimiento a las familias. Se reprogramará el indicador y meta.
	Personas titulares capacitadas			

## Proyectos con Reporte en estado crítico **OE2**

Proyecto	Meta Semestral	Ejecutado Semestral	Resultados del Avance	Causas/ Medidas a tomar
Pr. 2.1.3.a Diseño de la estrategia de acompañamiento de salida del programa CSR	2	1	Documento: - 1 informe de recopilación metodológica finalizado. <i>Pendiente:</i> - 1 archivo de línea base	El proyecto no podrá ser ejecutado en el marco del convenio del Proyecto de Graduación suscrito con Fundación Capital, ya que no se llegaron a acuerdos efectivos con dicha Fundación. Se está evaluando la posibilidad de trasladarlo al programa DEL.
	Documentos			
Pr. 2.1.3.b Sistematización del proceso de delegación de funciones de los Programas sociales del FISDL a las Municipalidades de CSR	2	1	Documento: 1 documento para el diseño de la unidad municipal <i>Pendiente: 1 documento con la guía operativa de CSR actualizada.</i>	El atraso se debe a factores externos como la coyuntura electoral, lo cual dificultó la firma de las cartas compromiso con las municipalidades. En este sentido se modificará el alcance del proyecto y se desarrollará la primera fase de diseño en 2014.
	Acciones			

## Proyectos con Reporte en estado crítico **OE2**

Proyecto	Meta Semestral	Ejecutado Semestral	Resultados del Avance	Causas/ Medidas a tomar
Pr. 2.1.3.e Revisión y actualización del marco regulatorio y material educativo sobre disposición sanitaria de excretas, aguas negras y aguas grises	9	4	Documentos: <ul style="list-style-type: none"> <li>- 1 contrato firmado</li> <li>- Primer Informe de avance</li> <li>- Segundo informe de avance</li> </ul> <i>A solicitud del MINSAL se han ampliado los tiempos de ejecución del proyecto.</i>	El MINSAL ha realizado sugerencias al proyecto que no estaban contempladas, y requieren la utilización de más tiempo y recursos financieros. Por lo anterior se reprogramará el período de ejecución del proyecto en el semestre 2 - 2014.
	Documentos			
Pr. 2.1.3.f Elaboración de un protocolo para el fortalecimiento de capacidades institucionales en Comunicación para el Desarrollo	4	1	Acciones: <ul style="list-style-type: none"> <li>- 1 documento elaborado (guía metodológica).</li> </ul> <i>Pendiente definir la fecha de talleres.</i>	Debido al contexto electoral no pudo ejecutarse en el tiempo programado los talleres que abordaban temas de blindaje político – partidario. Se reprogramarán las actividades en el semestre 2 - 2014.
	Acciones			

## Proyectos con Reporte en estado crítico **OE2**

Proyecto	Meta Semestral	Ejecutado Semestral	Resultados del Avance	Causas/ Medidas a tomar
Pr 2.1.4.a Realización de evaluaciones de programas ejecutados por FISDL	2	1	Acciones: - 1 Elaboración de instrumento (Eva FINET)	Debido a la situación de inseguridad en los territorios se tuvo retrasos en el levantamiento de información. Se reprogramarán las actividades de las próximas evaluaciones a realizarse entre Julio – Diciembre 2014.
	Acciones		<i>Se tuvo retrasos en el levantamiento de información.</i>	
Pr 2.2.1.a Diseño de un nuevo enfoque de las Metas Ordinarias	3	2	Acciones - Orden de inicio - Plan de trabajo presentado por consultor y aprobado.	El contrato de la empresa consultora se firmó después del período programado, esto hizo que se extendiera el plazo de ejecución de la consultoría. Se hará la reprogramación de actividades en el período de julio – diciembre 2014.
	Acciones		<i>La empresa consultora está desarrollando la metodología, se cambiarán los tiempos del plan de trabajo ya que se necesitará más tiempo del programado.</i>	

# Proyectos con Reporte en estado crítico **OE2**

Proyecto	Meta Semestral	Ejecutado Semestral	Resultados del Avance	Causas/ Medidas a tomar
Pr 2.2.1.b Sistematización del Procedimiento de Inducción al Personal	8	5	Acciones: - 1 proyecto definido; - 1 solicitud de requerimiento aprobada - 2 requerimientos definidos - 1 elaboración de casos de uso <i>Pendiente desarrollar el caso de uso y realizar las pruebas.</i>	Debido a prioridades en el mantenimiento de sistemas, se tuvo retrasos en el desarrollo de casos de uso. Se reprogramarán las actividades en el semestre 2 del presente año.
	Acciones			
Pr 2.2.4.a Revisión y ajuste del plan de implementación de mejoras de sistemas y tecnología.	3	1	Acciones: - 1 presupuesto asignado <i>Pendiente: el proyecto tienen un costo superior al programado, y está siendo evaluado por el Comité de Tecnologías de Información para su realización.</i>	El costo de elaborar este proyecto supera lo disponible por la institución para desarrollarlo. Se están evaluando otras alternativas con el comité de tecnologías de la información. Debido a lo anterior se esta evaluando eliminar el proyecto del POA 2014, hasta tener seguridad del alcance y desarrollo del proyecto.
	Acciones			

## Proyectos con Reporte en estado crítico **OE2**

Proyecto	Meta Semestral	Ejecutado Semestral	Resultados del Avance	Causas/ Medidas a tomar
Pr 2.2.5.a Automatización de la Gestión de Auditoría Interna	3	2	Acciones: - 1 documento de diagnóstico elaborado. - 1 TdR elaborado. Pendiente: el proceso está siendo revisado por el Comité de Tecnologías de Información.	Se han realizado actividades que no estaban contempladas dentro de la programación anual del proyecto, provocando retrasos en su ejecución.  Debido a lo anterior se reprogramarán las actividades para el semestre 2 de 2014.
	Acciones			

## OBJETIVO ESTRATÉGICO 1

**DESARROLLAR ESTRATEGIAS DE REDUCCIÓN DE LA POBREZA, BAJO UNA PERSPECTIVA DE PROCESOS DE DESARROLLO LOCAL.**

## AE.1.1 Aumentar los hogares con servicios básicos

Proyecto	Meta Semestral	Ejecutado Semestral	Resultados del Avance
Pr 1.1.1.a Ampliación de la cobertura de hogares que cuenten con servicio de agua potable.	1,297	<b>1,101</b>	Hogares que disponen del servicio de <b>agua potable</b> en 100 municipios de <b>PES y PEA</b>
	Hogares		
Pr 1.1.1.b Ampliación de la cobertura de hogares que cuenten con el servicio de saneamiento básico.	864	<b>1,261</b>	Hogares que disponen del servicio de <b>saneamiento básico</b> en 100 municipios de <b>PES y PEA</b>
	Hogares		
Pr 1.1.2.a Ampliación de la cobertura de hogares que cuenten con el servicio de energía eléctrica.	384	<b>567</b>	Hogares que cuentan con el servicio de <b>energía eléctrica</b> en municipios <b>PES y PEA</b>
	Hogares		
	411	<b>861</b>	Hogares que cuentan con el servicio de <b>energía eléctrica</b> en municipios <b>PEM y PEB</b>
	Hogares		

## AE.1.1 Aumentar los hogares con servicios básicos

Proyecto	Meta Semestral	Ejecutado Semestral	Resultados del Avance
Pr 1.1.3.a Construcción, mejoramiento o ampliación de la infraestructura en salud.	8	7	Se construyeron, mejoraron o ampliaron <b>7 unidades de salud</b> .
	Unidades de salud		
Pr 1.1.3.b Equipamiento de unidades de salud.	28	10	Se equiparon <b>10 unidades de salud</b> en el primer trimestre.
	Unidades de salud		
Pr 1.1.3.c Promoción del uso de los servicios de salud por medio de la entrega de bono.	27,894	6,220	<b>Número de bonos de salud</b> entregados a las familias en el período.
	Bonos de salud		

## AE.1.1 Aumentar los hogares con servicios básicos

Proyecto	Meta Semestral	Ejecutado Semestral	Resultados del Avance
Pr 1.1.4.a Construcción, mejoramiento o ampliación de la infraestructura en educación.	24	24	Proyectos de infraestructura en establecimientos de educación mejorados o ampliados.
	Centros escolares		
Pr 1.1.4.b Promoción del uso de los centros escolares por medio de la entrega de bono educación.	264,933	43,968	<b>Número de bonos de educación</b> entregados a las familias en el período.
	Bonos de educación		
	14,718	510	<b>Bonos de educación urbano</b> entregados a las familias, correspondiente a pago 2013.
	Bonos entregados		

## AE.1.2. Mejorar el ingreso de la población en situación de pobreza y vulnerabilidad.

Proyecto	Meta Semestral	Ejecutado Semestral	Resultados del Avance
Pr 1.2.1.a Entrega de la Pensión Básica a la Persona Adulta Mayor	121,608	<b>10,620</b>	Pensiones entregadas a personas adultas mayores en <b>32 municipios PES y 49 municipios PEA</b>
	Pensiones entregadas		
	12,976	<b>12,194</b>	Pensiones entregadas a personas adultas mayores del <b>área URBANA en 15 municipios</b>
	Pensiones entregadas		
Pr 1.2.2.a Entrega de apoyos monetarios a los participantes de los AUP en municipios que atiende el PATI Urbano	35,348	<b>33,029</b>	Número de apoyos monetarios entregados a los participantes <b>PATI URBANO</b>
	Apoyos monetarios entregados		

## AE.1.3. Mejorar las habilidades y conocimientos de las personas para favorecer el pleno ejercicio de sus derechos y el reconocimiento de sus deberes.

Proyecto	Meta Semestral	Ejecutado Semestral	Resultados del Avance
Pr 1.3.1.a Capacitaciones a titulares de familias participantes de los municipios de pobreza extrema severa y alta de CSR.	168,716	<b>225,290</b>	Número de veces que una persona (titular) ha recibido capacitación para fortalecer sus habilidades y conocimientos.
	Acciones de capacitación a participantes		
Pr 1.3.2a Capacitaciones para el fortalecimiento de habilidades para el trabajo a personas en situación de vulnerabilidad	5,105	<b>6,103</b>	Número de personas participantes capacitadas <b>PATI URBANO</b>
	Personas Capacitadas		
Pr 1.3.2b Implementación de la primera fase del programa de Educación Financiera para usuarias de CSR	1,000	<b>450</b>	Número de personas capacitadas en 2 municipios.
	Personas titulares capacitadas		

## AE.1.3. Mejorar las habilidades y conocimientos de las personas para favorecer el pleno ejercicio de sus derechos y el reconocimiento de sus deberes.

Proyecto	Meta Semestral	Ejecutado Semestral	Resultados del Avance
Pr 1.3.3.a Implementación del protocolo de funcionamiento de los comités municipales de coordinación CSR	44	<b>100</b>	Número de <b>comités municipales de coordinación CSR</b> con protocolo implementado
	CMC con protocolo implementado		
Pr 1.3.3.b Capacitación a las personas participantes de proyectos comunitarios de APS durante el ciclo del proyecto	52	<b>49</b>	Se finalizaron <b>7</b> proyectos de APS, capacitando a un total de <b>49</b> personas.
	Personas capacitadas		
Pr. 1.3.3.c Capacitación a los participantes de otros proyectos comunitarios.	25	<b>97</b>	Se capacitaron a <b>9</b> comités ejecutores de proyectos que equivale a un total de <b>97</b> personas capacitadas.
	Comités ejecutores de proyectos		

## AE.1.3. Mejorar las habilidades y conocimientos de las personas para favorecer el pleno ejercicio de sus derechos y el reconocimiento de sus deberes.

Proyecto	Meta Semestral	Ejecutado Semestral	Resultados del Avance
Pr. 1.3.4.a Asesoría a los entes administradores sobre la elaboración e implementación de planes de mejora para sistema de agua potable funcionando.	4	3	Se han implementado 3 planes de mejora (en los municipios Santa Cruz Paraíso, Guazapa, Ozatlán); quedando pendiente 1 plan debido a que no se logró la contratación de todos los consultores que estaban programados.
	Entidades comunitarias asesoradas		

## AE.1.4. Fortalecer la gestión de los gobiernos locales para promover procesos de desarrollo local.

Proyecto	Meta Semestral	Ejecutado Semestral	Resultados del Avance
Pr 1.4.1a Fortalecimiento de las capacidades municipales para la planificación y la presupuestación.	8	20	AT finalizadas en el tema de <b>Ciclo del Proyecto.</b>
	Asistencias Técnicas		
	6	6	AT finalizadas en el tema de <b>Presupuesto Participativo.</b>
	Asistencias Técnicas		
Pr 1.4.2.a Fortalecimiento de las capacidades municipales para fomentar la rendición de cuentas.	11	15	AT finalizadas en el tema de <b>Rendición de cuentas.</b>
	Asistencias Técnicas		

## AE 1.5. Fortalecer el desarrollo económico local y la generación de ingresos en los territorios.

Proyecto	Meta Semestral	Ejecutado Semestral	Resultados del Avance
Pr 1.5.2.a Fortalecer las capacidades de los municipios en la implementación de Asocios Público Privado	1	1	Número de asistencias técnicas finalizadas en 7 municipios
	Asistencias Técnicas		
Pr 1.5.3.a Mejoramiento o ampliación de caminos vecinales (incluye obras de paso peatonal y vehicular) en municipios en condición de pobreza para el fomento del Desarrollo Económico Local.	16.08	14.14	Número de kilómetros finalizados en los 100 municipios PES y PEA
	Kilómetros		
	9.75	21.01	Número de kilómetros finalizados en los municipios PEM Y PEB
	Kilómetros		

# AE 1.6 Proveer Infraestructura de calidad para la Atención Social y Prevención de Violencia

Proyecto	Meta Semestral	Ejecutado Semestral	Resultados del Avance
Pr 1.6.1.a Construcción de centros integrales para la mujer	1	1	<b>1 Ciudad Mujer</b> finalizado en San Miguel.
	Centro integral finalizado		
Pr 1.6.2.a Construcción de infraestructura de prevención de violencia	1	2	Se han finalizado dos proyectos: 1 cancha municipal en el municipio de San Simón, Morazán y 1 mejoramiento de cancha en el municipio de Francisco Lempa, Chalatenango.
	Proyectos finalizados		

## OTRO RESULTADO

El siguiente resultado corresponde a proyectos con programación **cero** para el primer semestre 2014 y por las razones abajo expuestas han reportado avance. Sin embargo, para efectos del presente informe no se han contabilizado.

Proyecto	Ejecutado	Explicación del avance no programado
Pr 1.2.1.b Entrega de transferencia monetaria a veteranos	<b>25,332</b>	Estos apoyos monetarios se habían programado entregarse en 2013, sin embargo el Ministerio de Hacienda trasladó los fondos en el presente año, por lo que se entregaron en el primer semestre de 2014.
	Apoyos monetarios	

## OBJETIVO ESTRATÉGICO 2

**PROMOVER LA TRANSFORMACIÓN Y  
ADAPTABILIDAD INSTITUCIONAL QUE ASEGURE LA  
CALIDAD, TRANSPARENCIA Y SOSTENIBILIDAD DE  
LOS PROCESOS.**

## AE.2.1 Implementar el modelo de Gestión para Resultados en el Desarrollo.

Proyecto	Meta Semestral	Ejecutado Semestral	Resultados del Avance
Pr. 2.1.3.a Diseño de la estrategia de acompañamiento de salida del programa CSR	2	1	Documento: - 1 informe de recopilación metodológica finalizado.
	Documento		<i>Pendiente:</i> - 1 archivo de línea base
Pr. 2.1.3.b Sistematización del proceso de delegación de funciones de los Programas sociales del FISDL a las Municipalidades de CSR	2	1	Documento: 1 documento para el diseño de la unidad municipal
	Acciones		<i>Pendiente: 1 documento con la guía operativa de CSR actualizada.</i>
Pr. 2.1.3.c Elaboración de un plan de acción para incorporar los sistemas con subsidio FINET al nuevo modelo de asignación de subsidio.	444	444	Acciones:
	Acciones		- 442 fichas de diagnóstico de sistema de bombeo y rebombeo de agua potable revisadas. - 1 listado de sistemas seleccionados para la muestra - 1 Plan elaborado

## AE.2.1 Implementar el modelo de Gestión para Resultados en el Desarrollo.

Proyecto	Meta Semestral	Ejecutado Semestral	Resultados del Avance
Pr. 2.1.3.d Diseño de una guía metodológica de habilidades para la vida del componente inserción Productiva	3	3	Documentos: - 1 documento diseñado - 1 informe de avance elaborado - 1 informe de avance
	Documentos		
Pr. 2.1.3.e Revisión y actualización del marco regulatorio y material educativo sobre disposición sanitaria de excretas, aguas negras y aguas grises	9	4	Documentos: - 1 contrato firmado - Primer Informe de avance - Segundo informe de avance <i>A solicitud del MINSAL se han ampliado los tiempos de ejecución del proyecto.</i>
	Documentos		
Pr. 2.1.3.f Elaboración de un protocolo para el fortalecimiento de capacidades institucionales en Comunicación para el Desarrollo	4	1	Acciones: - 1 documento elaborado (guía metodológica). <i>Pendiente definir la fecha de talleres, ya que por el contexto electoral no pudo ejecutarse en el tiempo programado.</i>
	Acciones		

## AE.2.1 Implementar el modelo de Gestión para Resultados en el Desarrollo.

Proyecto	Meta Semestral	Ejecutado Semestral	Resultados del Avance
Pr. 2.1.3.g Elaboración de la salvaguarda político-partidario para los programas sociales ejecutados por el FISDL	11	11	Acciones: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Elaboración de material: ¿Qué es blindaje?</li> <li>- 8 acciones en las cuales se incorpora el blindaje en municipios PATI y distribución de material CSR con componente blindaje.</li> </ul>
	Acciones		
Pr 2.1.3.h Elaboración del manual de Cooperación para el Desarrollo del FISDL	1	1	1 documento de Manual de Cooperación para el Desarrollo elaborado, en revisión para aprobación.
	Documento		

## AE.2.1 Implementar el modelo de Gestión para Resultados en el Desarrollo.

Proyecto	Meta Semestral	Ejecutado Semestral	Resultados del Avance
Pr 2.1.3.i Revisión y ajuste de la Estrategia de Gestión Integral de los Riesgos y Adaptabilidad al Cambio Climático, para lo los proyectos ejecutados por el FISDL	8	8	<p>Acciones:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 3 documentos revisados (diagnóstico, estrategia y plan de acción); 1 taller de consulta realizado; 1 documento borrador elaborado; 1 documento revisado y validado; 1 presentación realizada; 1 Estrategia Gestión de Riesgo para un Desarrollo Local Sostenible FISDL Aprobado.</li> </ul>
	Acciones		
Pr 2.1.4.a Realización de evaluaciones de programas ejecutados por FISDL	2	1	<p>Acciones:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 1 Elaboración de instrumento (Eva FINET)</li> </ul> <p><i>Se tuvo retrasos en el levantamiento de información, debido a la situación de inseguridad en los territorios.</i></p>
	Acciones		

## AE.2.2 Implementar una estrategia de fortalecimiento organizacional orientada a la calidad y a la mejora continua.

Proyecto	Meta Semestral	Ejecutado Semestral	Resultados del Avance
Pr 2.2.1.a Diseño de un nuevo enfoque de las Metas Ordinarias	3	2	<p>Acciones</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Orden de inicio</li> <li>- Plan de trabajo presentado por consultor y aprobado.</li> </ul> <p><i>La empresa consultora está desarrollando la metodología, se cambiarán los tiempos del plan de trabajo ya que se necesitará más tiempo del programado.</i></p>
	Acciones		
Pr 2.2.1.b Sistematización del Procedimiento de Inducción al Personal	8	5	<p>Acciones:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 1 proyecto definido;</li> <li>- 1 solicitud de requerimiento aprobada</li> <li>- 2 requerimientos definidos</li> <li>- 1 elaboración de casos de uso</li> </ul> <p><i>Pendiente desarrollar el caso de uso y realizar las pruebas.</i></p>
	Acciones		

## AE.2.2 Implementar una estrategia de fortalecimiento organizacional orientada a la calidad y a la mejora continua.

Proyecto	Meta Semestral	Ejecutado Semestral	Resultados del Avance
Pr 2.2.3.a Seguimiento y mejora del sistema de gestión de la calidad	10	8	<p>Documentos:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 1 manual actualizado y aprobado</li> <li>- 1 informe de auditoría interna.</li> <li>- 1 Manual de Calidad aprobado</li> <li>- 1 Manual de Descriptores de Puestos aprobados</li> <li>- 1 Plan de acciones correctivas, preventivas y mejora</li> <li>- Proyectos de mejora en ejecución</li> <li>- 1 Informe de auditoría externa de calidad</li> <li>- 1 Informe de satisfacción al cliente</li> </ul> <p><i>Pendiente: 1. La Aprobación del manual de procesos y procedimientos. 2. Realizar la revisión de calidad por la dirección: por problemas de agenda de los miembros del CCA no se pudo programar.</i></p>
			Documentos

## AE.2.2 Implementar una estrategia de fortalecimiento organizacional orientada a la calidad y a la mejora continua.

Proyecto	Meta Semestral	Ejecutado Semestral	Resultados del Avance
Pr 2.2.4.a Revisión y ajuste del plan de implementación de mejoras de sistemas y tecnología.	3	1	<p>Acciones:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 1 presupuesto asignado</li> </ul> <p><i>Pendiente: el proyecto tienen un costo superior al programado, y está siendo evaluado por el Comité de Tecnologías de Información para su realización.</i></p>
	Acciones		
Pr 2.2.5.a Automatización de la Gestión de Auditoría Interna	3	2	<p>Acciones:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 1 documento de diagnóstico elaborado.</li> <li>- 1 TdR elaborado.</li> </ul> <p><i>Pendiente: el proceso está siendo revisado por el Comité de Tecnologías de Información, lo cual no estaba contemplado dentro de la programación. Por lo cual se reprogramarán las actividades.</i></p>
	Acciones		

## AE.2.2 Implementar una estrategia de fortalecimiento organizacional orientada a la calidad y a la mejora continua.

Proyecto	Meta Semestral	Ejecutado Semestral	Resultados del Avance
Pr 2.2.5.b Diseño del plan de mejoras del sistema de control interno, bajo la metodología COSO.	2	2	La consultoría ha presentado los informes de acuerdo a la programación.
	Acciones		

## AE.2.3. Implementar mecanismos que garanticen la transparencia y el acceso a la información.

Proyecto	Meta Semestral	Ejecutado Semestral	Resultados del Avance
Pr 2.3.1 a Promoción y visualización de los mecanismos de transparencia con enfoque de Comunicación para el Desarrollo	6	6	Acciones: <ul style="list-style-type: none"> <li>- 2 planes de promoción y comunicación elaborados (interna y externa).</li> <li>- Actualización de contenidos Política de Transparencia en Sitio Web</li> <li>- Diseño contenido tríptico resumen Política de Transparencia.</li> <li>- Diseño-conceptualización evento Rendición de Cuentas</li> </ul>
	Acciones		

## Resultados

- El POA comprende de 47 proyectos, de los cuales 40 tenían programación para el período de enero a junio 2014.
- Del total de 40 proyectos con programación, 22 proyectos mostraron un avance superior o igual al 90%, 4 proyecto con un avance entre el 75% al 89% y 14 proyectos con un avance menor o igual al 74%.
- Se agregó una lámina llamada “Otro Resultado”, en la cual se incluye 1 proyecto que sin tener programación para el primer semestre 2014, reportó avance en el período informado. Este avance se contabilizará en el resultado anual del proyecto.