



FONDO SALVADOREÑO
PARA ESTUDIOS DE
PREINVERSION

Informe de Avance de los
Estudios de Preinversión

enero – diciembre 2021
Subgerencia Técnica

INTRODUCCIÓN

*Enero – diciembre
2021*



El presente informe incluye un consolidado de los meses de enero a diciembre de 2021 sobre la situación de los Estudios de Preinversión.

Clasificación de Estudios

Estudios Potenciales

Ideas de proyectos detectadas, con interés que el FOSEP financie

01

02

Estudios en Trámite

Se encuentran en proceso de selección y contratación del consultor

Estudios en Elaboración

Tienen orden de inicio y están siendo desarrollados por consultores


Estudios Finalizados

Finalizaron en el período reportado

04

03







35 Estudios de Preinversión

La Subgerencia Técnica en el periodo de enero - diciembre 2021 ha gestionado y brindado seguimiento a 35 estudios de preinversión.


Estado de Estudios de Preinversión




Potenciales Estudios Identificados



Estudios en Trámite de Contratación




Estudios en Elaboración



Estudios Finalizados

Estudios Finalizados



En esta categoría se consideran los estudios que finalizaron en el periodo
enero – diciembre 2021

Estudios Finalizados

enero – diciembre 2021



20 ESTUDIOS FINALIZADOS EN EL PERIODO
ENERO-DICIEMBRE 2021



US\$6,059,410.67
Monto Total de Estudios Finalizados



**4 INSTITUCIONES
BENEFICIADAS**

Estudios Finalizados

enero – diciembre 2021

 US\$129,477.83

 US\$701,716.71

1 Estudio

 US\$4,248,608.33

2 Estudios

 US\$979,607.80

12 Estudios


5 Estudios

MINEC

MITUR


MOPT

INDES



Estudios Finalizados

Enero – diciembre 2021



Estudios Finalizados

Enero – diciembre 2021

2 CENTROS DE TECNOLOGÍA
Sectores plástico y Diseño de Productos

1 ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL
Planta Asfáltica

1 INVESTIGACIÓN DE MERCADO
Polos de Turismo a Nivel Nacional

2 LINEAS BASE Y EVALUACION
Caminos Rurales

25 INSTALACIONES DEPORTIVAS
Nivel Nacional


2 DISEÑO FINALES CAMINOS
Caminos Rurales

Estudios en Elaboración




Estudios que tienen orden de inicio y están siendo desarrollados por los respectivos consultores.

Enero - diciembre 2021



Estudios en Elaboración


Enero – diciembre 2021



11

ESTUDIOS EN ELABORACIÓN

MOPT
PROPIETARIO



Estudios Estratégicos

Viaducto Los Chorros

Estudio de Factibilidad y Diseño Final del Proyecto 7215: "Construcción de Viaducto y Ampliación de Carretera CA01W (Tramo Los Chorros), entre Autopista Monseñor Romero y CA01W; municipios de Santa Tecla, Colón y San Juan Opico, departamento de La Libertad"

01

02

Surf City

Factibilidad y Diseño Final del Proyecto: Ampliación de Carretera CA02W, desde Playa El Obispo hasta Playa El Zonte, sobre Vía turística Costera Surf City (Fase I), Departamento de La Libertad.

Sistema de Transporte Masivo

Estudio de Factibilidad del Proyecto 7290 "Sistema De Transporte Masivo De Pasajeros En El Área Metropolitana De San Salvador"

Aeropuerto del Pacífico


Estudio de Factibilidad del Proyecto 7241: "Construcción del Aeropuerto del Pacífico"

04

03



Monto Estudios Estratégicos




MOPT

4 Estudios Estratégicos


Campos de Estudios en Elaboración

Enero - diciembre 2021



Estudios en Elaboración

Los estudios en elaboración son desarrollados por consultores en un 90% de nacionalidad salvadoreña, lo anterior al ubicarse en el primer lugar de orden de méritos técnico:



VIADUCTO LOS CHORROS

Consultor

UDP GEOMETRICA ENGENHARIA DE PROJETOS LTDA., SUCURSAL EL SALVADOR – CONCREMAT ENGENHARIA E TECNOLOGIA S.A. SUCURSAL EL SALVADOR”

414

Días Calendario



AEROPUERTO DEL PACÍFICO

• Consultor: UDP ALBEN 4000
CONSULTORÍA, S.L. - PEYCO
PROYECTOS, ESTUDIOS Y
CONSTRUCCIONES, S.A.

• PLAZO:
300 días calendario

SISTEMA DE TRANSPORTE MASIVO

CONSULTOR

• **INTECOSA-
INARSA, S.A.**

PLAZO

• **540** días
calendario.



Registro Nacional de Consultores

Enero a diciembre 2021

30



Gestiones en
RNC

22



Actualizaciones
de expedientes en
RNC

08



Inscripciones
en el RNC


Potenciales Estudios



Los estudios identificados consisten en ideas de proyectos con las que FOSEP colabora, algunas de las cuales pasarán a la etapa de perfil para luego ser enviados al Ministerio de Hacienda y gestionar la Autorización de Operación de Crédito con el FOSEP y otros serán eliminadas por no recibir la autorización del Ministerio de Hacienda o por otros motivos propios de la Institución Propietaria. Diciembre 2021

Contratos Firmados

Enero – diciembre 2021



CARTAS DE ENTENDIMIENTO

Enero - diciembre 2021

11





MUCHAS GRACIAS



2263 7929



fosep@fosep.gob.sv



Bulevar del Hipódromo N° 544,
Col. San Benito, San Salvador.



www.fosep.gob.sv