



Informe de seguimiento POA julio a septiembre 2019

Comunidades

	Unidad de Medida / Valor	Julio			Agosto			Septiembre		
		Plan Op.	Realiz.	Dif.	Plan Op.	Realiz.	Dif.	Plan Op.	Realiz.	Dif.
Diagnóstico de Campo / Ficha Jurídica	Lotes	150	183	33	100	92	-8	150	184	34
Inspección Técnica Catastral	Lotes	150	183	33	100	93	-7	150	186	36
Análisis Jurídicos	Lotes	150	103	-47	100	98	-2	150	93	-57
Estudios Registrales	Lotes	150	103	-47	100	98	-2	150	93	-57
Informe Final del Diagnóstico/ Calificación Jurídica	Lotes	150	173	23	100	118	18	150	193	43
Mediciones Topográficas	Lotes	100	172	72	100	87	-13	100	153	53
Procesamiento y Elaboración de Planos	Lotes	100	191	91	100	35	-65	100	265	165
Aprobación Técnica de Planos	Lotes	100	88	-12	100	117	17	100	122	22

Validación y Emisión de Resolución Final del Plano	Lotes	100	509	409	100	49	-51	100	89	-11
Elaboración de Descripciónes Técnicas	Lotes	100	499	399	100	48	-52	100	255	155
Escrituración de Actos Previos	Lotes	100	271	171	100	231	131	100	241	141
Escrituración Individual	Lotes	100	234	134	100	273	173	100	328	228
Asignación de Matrícula	Matrícula	100	165	65	100	487	387	100	259	159
Escrituración de Documentos	Inscripción	200	274	74	200	740	540	200	525	325
Total general		1750	3148		1,500	2,566		1,750	2,986	