

I

**OFICINA DE INFORMACIÓN Y RESPUESTA
(OIR)**

**MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERIA
OFICINA DE POLITICAS Y PLANIFICACION SECTORIAL
DIVISION DE SEGUIMIENTO Y EVALUACION**

INFORME DE SEGUIMIENTO DEL AVANCE FISICO DEL POA 2013 REPROGRAMADO

DEPENDENCIA: Oficina de Información y Respuesta (OIR)


TRIMESTRE: Octubre-diciembre

PERIODO: Enero-diciembre

I. AVANCE FISICO ALCANZADO EN EL CUARTO TRIMESTRE DE 2013

En el trimestre octubre-diciembre de 2013 la OIR obtiene un avance físico del 100.0%, desempeño físico calificado como Muy Bueno, siendo dicho resultado producto de la ejecución física total de los cinco Indicadores de Resultado, con metas físicas programadas a cumplir en el trimestre informado.

Gráfico 1. Avance físico en porcentaje por Actividad y total Oficina, en los trimestres julio-septiembre y octubre-diciembre de 2013



Simbología: 1. Gestión de solicitudes de información pública; 2. Actualización de la Información oficiosa y Reservada de las dependencias del MAG; 3. Gestión de Consulta Ciudadana; 4. Gestión de quejas, reclamos, sugerencias y propuestas atendidas; y, 5. Divulgación de la Ley de Acceso a la Información Pública y usuarios del MAG.
FUENTE: OIR. Informe de avance físico del cuarto trimestre de 2013. Enero de 2014.

Entre los productos generados por la OIR durante el trimestre informado son:


- ❖ Atención de 44 solicitudes de información pública;
- ❖ Elaboración de informe de información oficiosa y reservada de las dependencias del MAG;

- ❖ Gestión de 20 consultas ciudadanas sobre información del quehacer del MAG;
- ❖ Gestión de una queja, reclamo, sugerencia y propuesta; y,
- ❖ Divulgación de acceso a la Ley de Acceso a la información Pública (LAIP) a 27 hombres y 20 mujeres.

II. AVANCE FISICO ALCANZADA EN EL PERIODO ENERO-DICIEMBRE DE 2013

En el período bajo análisis la OIR obtiene un avance físico de 100.0% (Muy Bueno), producto de la ejecución total de las cinco actividades con metas físicas a cumplir en el período informado.

Gráfico 2. Avance físico en porcentaje por Actividad y total Oficina en el período enero-diciembre de 2013.



Simbología: 1. Gestión de solicitudes de información pública; 2. Actualización de la Información oficiosa y Reservada de las dependencias del MAG; 3. Gestión de Consulta Ciudadana; y, 4. Gestión de quejas, reclamos, sugerencias y propuestas atendidas; y, 5. Divulgación de la Ley de Acceso a la Información Pública y usuarios del MAG.
FUENTE: OIR. Informe de avance físico del cuarto trimestre de 2013. Enero de 2014

Entre los productos generados por la OIR durante el periodo informado son:

- ❖ Atención de 209 solicitudes de información pública;
- ❖ Elaboración de cuatro informes de información oficiosa y reservada de las dependencias del MAG;
- ❖ Gestión de 67 consultas ciudadanas sobre información del quehacer del MAG;
- ❖ Gestión de 10 quejas, reclamos, sugerencias y propuestas; y,
- ❖ Divulgación de acceso a la Ley de Acceso a la información Pública (LAIP) a 94 hombres y 104 mujeres.

III. CONCLUSION Y RECOMENDACION

El nivel de cumplimiento reportado por la OIR al cierre del año 2013 es calificado como Muy Bueno.

Se recomienda mantener la mística de trabajo mostrada a la fecha, para el cumplimiento de los objetivos de la Oficina.

Anexo 1. Avance físico en porcentaje en el tercer y cuarto trimestre y período enero-diciembre de 2013, según Actividad y total Oficina.

No.	PLAN TIPO/ACTIVIDAD	AVANCE FISICO (%)		
		TRIMESTRE		PERIODO ENERO-DIC.
		JULIO-SEPT.	OCTUBRE-DIC.	
02	Acciones Operativas	100.0	100.0	100.0
2.1	Gestión de solicitudes de información pública	100.0	100.0	100.0
2.2	Actualización de la información oficiosa y reservada	100.0	100.0	100.0
2.3	Gestión de consulta ciudadana	100.0	100.0	100.0
2.4	Gestión de quejas, reclamos, sugerencias y propuestas	100.0	100.0	100.0
2.5	Divulgación de la Ley de Acceso a la Información Pública y usuarios del MAG.	100.0	100.0	100.0
TOTAL OFICINA		100.0	100.0	100.0

FUENTE: OIR. Informe de avance físico, cuarto trimestre de 2013. Enero de 2014

Anexo 2. Valoración cualitativa de acuerdo al nivel de avance físico en el cuarto trimestre y período enero-diciembre de 2013, según Actividad y Total Oficina.

No.	PLAN TIPO/ACTIVIDAD	VALORACION CUALITATIVA	
		TRIMESTRE	PERIODO
		OCTUBRE-DICIEMBRE	ENERO-DICIEMBRE
02	Acciones Operativas	Muy Buena	Muy Buena
2.1	Gestión de solicitudes de información pública	Muy Buena	Muy Buena
2.2	Actualización de la información oficiosa y reservada	Muy Buena	Muy Buena
2.3	Gestión de consulta ciudadana	Muy Buena	Muy Buena
2.4	Gestión de quejas, reclamos, sugerencias y propuestas	Muy Buena	Muy Buena
2.5	Divulgación de la Ley de Acceso a la Información Pública y usuarios del MAG.	Muy Buena	Muy Buena
TOTAL OFICINA		Muy Buena	Muy Buena

FUENTE: DS&E/OPPS. Valoración Cualitativa del Sistema de Seguimiento Sectorial, 2013.

NOTA ACLARATORIA:

Con respecto a las siglas que aparecen en el encabezado del reporte que emite el Sistema Informático de Cálculo del Avance Físico de Planes (SICAFP), el significado es el siguiente:

- AF:** Avance Físico (de todos los niveles que integran el POA, exceptuando el de la Unidad de Medida que aparece a la par de la misma con el símbolo de %);
- AI:** Asignación o ponderación Inicial de cada uno de los niveles del POA (Peso relativo asignado en el proceso de Ponderación con el "Referente" de cada dependencia del MAG);
- RP:** Reponderación (Cálculo técnico que hace el SICAFP para que el avance físico de cada nivel de la estructura del POA, independiente de la cantidad de actividades programadas, siempre sea con base en 100 puntos); y,
- AP:** Avance Físico Ponderado (Producto de multiplicar el avance físico de cada nivel del POA por la Reponderación respectiva que calcula el SICAFP).

**MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERÍA
OFICINA DE PLANIFICACIÓN AGROPECUARIA
DIVISIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN**

MEMORIA DE CÁLCULO DEL AVANCE FÍSICO DE LOS PROYECTOS INCLUIDOS EN EL SISTEMA DE SEGUIMIENTO SECTORIAL (SSS)

	AF	AI	RP	AP
PROYECTO REPROGRAMADO OIR (2)				
Gestión de procesos de acceso a la información, la rendición de cuentas y la participación ciudadana	100	100	100	100
<i>Gestión de solicitudes de información pública, reservada y confidencial.</i>	100	50	50	50
Solicitud de información atendida	100	100	100	100
N° de solicitudes				
P 30 R 44 100 %		100	100	100
Actualización de la Información Oficiosa y Reservada de las dependencias del MAG	100	20	20	20
Información oficiosa y reservada actualizada Publicada	100	100	100	100
Informe				
P 1 R 1 100 %		100	100	100
Gestión de la consulta ciudadana sobre información del quehacer del MAG.	100	10	10	10
Consultas ciudadanas recibidas	100	100	100	100
Informe				
P 9 R 20 100 %		100	100	100
Gestión de quejas, reclamos, sugerencias y propuestas presentadas por la población.	100	10	10	10
Gestión de quejas, reclamos, sugerencias y propuestas atendida	100	100	100	100
N° de gestión				
P 1 R 1 100 %		100	100	100
Divulgación de la Ley de Acceso a la Información Pública (LAIP) a los servidores públicos y usuarios del MAG.	100	10	10	10
Hombres Informados	100	60	60	60
Hombre				
P 12 R 27 100 %		100	100	100
Mujeres Informadas	100	40	40	40
Mujer				
P 8 R 20 100 %		100	100	100
Mes(es) Informado(s): Diciembre Año 2013 Avance Físico del Proyecto 100 %				

MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERÍA
OFICINA DE PLANIFICACIÓN AGROPECUARIA
DIVISIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN

MEMORIA DE CÁLCULO DEL AVANCE FÍSICO DE LOS PROYECTOS INCLUIDOS EN EL SISTEMA DE SEGUIMIENTO SECTORIAL (\$\$\$)

	AF	AI	RP	AP
PROYECTO REPROGRAMADO OIR (2)				
Gestión de procesos de acceso a la información, la rendición de cuentas y la participación ciudadana	100	100	100	100
<i>Gestión de solicitudes de información pública, reservada y confidencial.</i>	100	50	50	50
Solicitud de información atendida	100	100	100	100
N° de solicitudes				
P 113 R 209 100 %		100	100	100
<i>Actualización de la Información Oficiosa y Reservada de las dependencias del MAG</i>	100	20	20	20
Información oficiosa y reservada actualizada Publicada	100	100	100	100
Informe				
P 4 R 4 100 %		100	100	100
<i>Gestión de la consulta ciudadana sobre información del quehacer del MAG.</i>	100	10	10	10
Consultas ciudadanas recibidas	100	100	100	100
Informe				
P 34 R 67 100 %		100	100	100
<i>Gestión de quejas, reclamos, sugerencias y propuestas presentadas por la población.</i>	100	10	10	10
Gestión de quejas, reclamos, sugerencias y propuestas atendida	100	100	100	100
N° de gestión				
P 4 R 10 100 %		100	100	100
<i>Divulgación de la Ley de Acceso a la Información Pública (LAIP) a los servidores públicos y usuarios del MAG.</i>	100	10	10	10
Hombres Informados	100	60	60	60
Hombre				
P 60 R 94 100 %		100	100	100
Mujeres Informadas	100	40	40	40
Mujer				
P 40 R 104 100 %		100	100	100
Mes(es) Informado(s): Enero - Diciembre		Año 2013	Avance Físico del Proyecto 100	%

J

**DIRECCIÓN GENERAL DE ECONOMIA
AGROPECUARIA
(DGEA)**

**MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERIA
OFICINA DE POLITICAS Y PLANIFICACION SECTORIAL
DIVISION DE SEGUIMIENTO Y EVALUACION**

ANEXO 3

MATRIZ 3. FORMATO TIPO PARA INFORME TRIMESTRAL Y ACUMULADO DEL PAO REPROGRAMADO 2013 DE LA DGEA

INSTITUCION: DIRECCION GENERAL DE ECONOMIA AGROPECUARIA (DGEA)

TRIMESTRE INFORMADO: OCTUBRE-DICIEMBRE DE 2013.

PLAN TIPO	PROGRAMA	PROYECTO	INDICADOR DE RESULTADO	No.	UNIDAD DE MEDIDA	TRIMESTRE INFORMADO			OBSERVACIONES
						PRO	EJEC	CUMPL (%)	
PLAN DE AGRICULTURA FAMILIAR									
Seguridad Alimentaria									
Dotar de insumos (semilla y fertilizantes) para la Producción de Granos Básicos.									
			Productora con Insumos Agrícolas(semilla y Fertilizantes), para la producción y de maíz, recibido.	1	Hombre	0	7,336	-	Se reporta la entrega adicional de maíz realizada en el mes de julio, la cual no fue incluida en el tercer trimestre debido a que se estaba realizando aun el cuadro de entregas de maíz
			Productora con Insumos Agrícolas(semilla y Fertilizantes), para la producción de frijol, recibido.	2	Mujer	0	4,128	-	
			Productora con Insumos Agrícolas(semilla y Fertilizantes), para la producción de frijol, recibido.	3	Hombre	0	95		Se reporta la entrega de frijol realizada en los meses de septiembre y octubre, lo cual no fue incluida en el tercer trimestre debido a que se estaba realizando aun el cuadro de entregas de frijol
				4	Mujer	0			
Enlace con la Industria y el Comercio									
Apoyo al Programa de Enlace con la Industria y el Comercio facilitando alianzas estratégicas de negocios									
			Eventos de negocios, realizado o participando	5	Evento	2	3	100	Se realizaron tres ruedas de negocios en granos básicos, frutas y hortalizas con compradores Salvadoreños y una rueda de negocios con un exportador (Ben's coffee) para los rubros de café, granos básicos, frutas y hortalizas, y miel. Cabe destacar que estas actividades se han cumplido con otras fuentes de financiamiento.
			Alianzas comerciales facilitadas	6	Alianza	4	4	100	Firma de convenio de maíz con productores de la cooperativa el Garucho Firma de contratos individuales con MASECA directamente con la cooperativa Izaacalu y ACOPANA (2-Convenios)
			Jornadas de capacitación,	7	Jornada	30	0	0	
			Hombre, capacitado	8	Hombre	75	0	0	La curricula está elaborada por los especialistas solo se esperaba la contratación de personal técnico para impartirlas a los productores y productoras
			Mujer, capacitada	9	Mujer	25	0	0	

PLAN TIPO	PROGRAMA	PROYECTO	INDICADOR DE RESULTADO	No.	UNIDAD DE MEDIDA	TRIMESTRE INFORMADO				OBSERVACIONES
						FISICO			CUMPL (%)	
						PRO	EJEC			
			Proveedores y compradores incorporados al sistema	10	Red	0	0	0	0	Se necesitaría la contratación de una consultoría para su ejecución, se están seleccionando curriculum como lo solicita la UACI, para realizar la contratación. Los fondos estuvieron disponibles hasta el mes de Diciembre, por lo tanto el tiempo era demaciado corto para completar la consultoría
			Registro de estándares de calidad, funcionando	11	Registro	0	0	0	0	Se necesitaría la contratación de una consultoría para su ejecución, se están seleccionando curriculum como lo solicita la UACI, para realizar la contratación. Los fondos estuvieron disponibles hasta el mes de Diciembre, por lo tanto el tiempo era demaciado corto para completar la consultoría.
		Apoyo al Programa de Enlace con la Industria y el Comercio facilitando alianzas estratégicas de negocios	Sitio Web, funcionando	12	Sitio Web	1	1	1	100	El sitio web está en funcionamiento, actualmente está en servidores del MAG, se encuentra en proceso de pruebas para ponerlo en línea.
			Alianzas o convenios, facilitados	13	Alianza o convenio	2	2	2	100	Fao, Taiwan convenio para temas de agonegocios, alcaldía de santa tecla para coordinar actividades de agromercados en cafetalón.
			Asistencia técnica especializada a cadenas, realizada	14	Cadena	5	5	5	100	Se realizaron las asistencias técnicas a productores y productoras en los temas de Facturación, Administración, inducción para la participación en ruedas de negocios para las cadenas de miel, granos básicos y lácteos.
			Mesa técnica, apoyadas	15	Mesa	4	0	0	0	Para la ejecución de esta actividad se necesita la contratación de una consultoría especializada, se están seleccionando curriculum como lo solicita la UACI, para realizar la contratación. Los fondos estuvieron disponibles hasta el mes de Diciembre, por lo tanto el tiempo era demaciado corto para completar la consultoría
			Acuerdo de competitividad, facilitado	16	Acuerdo	4	0	0	0	Para la ejecución de esta actividad se necesita la contratación de una consultoría especializada, se están seleccionando curriculum como lo solicita la UACI, para realizar la contratación. Los fondos estuvieron disponibles hasta el mes de Diciembre, por lo tanto el tiempo era demaciado corto para completar la consultoría
			Centro de negocios y servicios, asistidos	17	Centro	2	0	0	0	Para la ejecución de esta actividad se necesita la contratación de una consultoría especializada, se están seleccionando curriculum como lo solicita la UACI, para realizar la contratación. Los fondos estuvieron disponibles hasta el mes de Diciembre, por lo tanto el tiempo era demaciado corto para completar la consultoría

PLAN TIPO	PROGRAMA	PROYECTO	INDICADOR DE RESULTADO	No.	UNIDAD DE MEDIDA	TRIMESTRE INFORMADO			OBSERVACIONES
						PRO	EJEC	CUMP (%)	
			Servicios, ejecutados	18	Servicio	6	0	0	Se definieron las temas de los participantes en la consultoría y se envió la requisición, la cual está aprobada por la UACI para el proceso de contratación del personal.
ACCIONES RECURRENTE									
Funcionamiento									
Fortalecimiento a productores y Productoras para el desarrollo agroempresarial (Desarrollo de las capacidades en gestión agroempresarial)									
			Productor y productora integrados a Agromercado	19	Hombre Adulto	30	30	100	Se ha a poyado e integrado en los eventos de comercialización a los productores que están siendo apoyados por el Plan de Agricultura Familiar de las diferentes cadenas productivas
				20	Mujer Adulta	60	60	100	
			Informe, elaborado	21	Informe	1	1	100	*Aumenta la popularidad de la miel en niños *El salvador cierra 2013 con cosecha record de granos básicos. *Demanda por productos lácteos saludables impulsa la innovación *tendencias en alimentos y bebidas para el 2014 *Control de varroa con aceites orgánicos *Producción de café en la región CA se ha logrado cumplir con un 100% esta actividad logrando establecer y ampliar un bases de datos para el envío de noticias, boletines e información de mercados. Se ha logrado ya las pruebas del Sistema, así como la implementación del sistema
			Productor y asesores.	22	Hombre Adulto	30	30	100	Asesores en Comercialización, Desarrollo agroempresarial
				23	Mujer Adulta	15	15	100	
			Informe, elaborado	24	Informes	1	1	100	se ha logrado apoyar a los productores en ruedas de negocio, capacitaciones, diagnósticos de los CAS así como apoyar el proyecto de Agrocadenas para los rubros de loroco, jocote y plátano, así mismo, apoyo a los especialistas que se contrataron con BCIE para el desarrollo del PAF. Apoyo en la contratación de los especialistas.
			Informe, elaborado	25	Informe	1	1	100	se ha tenido el acompañamiento de la Misión en el apoyo de la elaboración de promociones a los centros de acopio para la promoción de los mismos. Así como en la elaboración del nuevo proyecto y el apoyo a la misión que visito el país, para el nuevo proyecto formulado.
			Informe, elaborado	26	Informe	1	1	100	Informe de avance del Proyecto de Inteligencia de Mercados, alimentación y puesta en marcha del sistema de inteligencia en este momento está en servidores del MAG en la fase de pruebas, pero ya cuenta con información de mercados.

PLAN TIPO	PROGRAMA	PROYECTO	INDICADOR DE RESULTADO	No.	UNIDAD DE MEDIDA	TRIMESTRE INFORMADO			OBSERVACIONES
						FISICO		CUMPL (%)	
						PRO	EJEC		
			Informe, elaborado	27	Informe	1	1	100	Se apoyó a Súper selecto en la búsqueda de compradores para realizar un a capacitación para ser Proveedores, se dio el apoyo al MINEC, en la búsqueda de compradores de Maiz, haciendo una programación en conjunto para las visitas de los CAS, Apoyo a las alcaldías para la realización de eventos de comercialización, Apoyo al proyecto de la FAO con el proyecto Agrociadenas.
Fortalecimiento a las organizaciones de los productores y productoras agropecuarias.									
			Organización inscrita en el DAA	28	Organización.	47	39	83	Acción que se cumple segun demanda
			Grupos gestores capacitados	29	Organización	150	177	100	
			Jornadas de capacitación a organizaciones legalmente constituidas	30	Grupos	3	9	100	
			Instructivo de reglas contables.	31	Instructivo	1	1	100	
			Documentación contable de organizaciones legalmente constituidas, revisadas.	32	Documento	40	15	38	El DAA tiene un deficiencia en cuanto a la supervisión contable de las cooperativas, para superarla este año se ha solicitado a la administración superior la contratación de un contador.
			Organizaciones con certificados de aportación, legalizados.	33	Organización	25	22	88	Si bien se considera el porcentaje de cumplimiento alcanzado como satisfactorio, se está realizando los esfuerzos necesarios para que las cooperativas cumplan esta obligación para con sus asociados.
			Organizaciones con libros, legalizados.	34	Organización	50	101	100	
			Asamblea generales, supervisadas.	35	Informe	100	141	100	
			Credenciales de directivos, emitidos.	36	Credencial	100	196	100	
			Membresía de asociaciones, legalizadas y registradas.	37	Membresias	111	182	100	
			Denuncias, atendidas	38	Documento	3	1	33	Acción que se cumple segun demanda
			Mandamiento de publicación para Diario Oficial.	39	Documento	47	49	100	
			Resoluciones sobre reforma de estatutos	40	Resolución	6	7	100	
			Requerimientos de información, atendidos	41	Documento	15	23	100	

PLAN TIPO	PROGRAMA	PROYECTO	INDICADOR DE RESULTADO	No.	UNIDAD DE MEDIDA	TRIMESTRE INFORMADO			OBSERVACIONES
						PRO	EJEC	CUMP (%)	
Generar la información estadística agropecuaria para la toma de decisiones en el sector agropecuario ampliado									
			Anuario estadístico, elaborado	42	Documento	1	1	100	El anuario está elaborado, falta publicarlo en la página web del MAG
			Un programa anual de encuestas, con temas de interés para el sector, desarrollado.	43	Informes	2	2	100	Se ejecutaron la Encuesta Agropecuaria de Propósitos Múltiples (EAPM), Encuesta de Expectativas de Siembra y Encuesta de Costos de Producción. Esta pendiente la publicación en la WEB
			Un documento de encuesta de Costos de Producción, elaborado.	44	Documento	1	1	100	El documento está elaborado, falta publicarlo en la página web del MAG
			Dos informes de encuesta de Evaluación de Daños, elaborados	45	Informes	1	0	0	Para el cuarto trimestre no se elaboraron informes de daños, debido a que no se presentaron eventos climatológicos, que afectan a los cultivos.
			Desarrollo de los cultivos, monitoreados.	46	Informes	5	0	0	Informes de desarrollo de cultivos para el cuarto trimestre no se realizaron, debido a que los encuestadores de campo, ejecutaron el levantamiento de la Encuesta Agropecuaria de Propósitos Múltiples (EAPM).
			Mapas con información estadística, elaborados.	47	Mapas	40	40	100	Se cumplió la meta de 40 mapas, y se elaboraron 1,568 adicionales debido al nuevo marco de propósitos múltiples
			Informe anual de análisis de precios prioritarios, elaborado.	48	Informe	1	1	100	El informe anual comprende el análisis de precios de productos agropecuarios de mayor consumo popular a nivel nacional y regional, así como el comportamiento de la estacionalidad de estos cultivos.
	Generar la información estadística agropecuaria para la toma de decisiones en el sector agropecuario ampliado		Informes diarios de precios de productos agropecuarios, elaborados.	49	Informes	60	60	100	Los informes diarios de precios de productos agropecuarios se enviaron a más de 600 usuarios del Área de Precios de Mercado, División de Estadísticas Agropecuarias, DGEA; además están disponibles en la página web del MAG
		Informes semanales de precios de productos agropecuarios, elaborados.	50	12		12	100	Los informes semanales de precios de productos agropecuarios se enviaron a más de 600 usuarios del Área de Precios de Mercado, División de Estadísticas Agropecuarias, DGEA; además están disponibles en la página web del MAG	
			Guía de Precios Anual de los Insumos Agropecuarios, elaborada.	51	Guía	0	0	0	Meta cumplida en el segundo trimestre
			Cuadros con información de mercado para Anuario de Estadístico, elaborados.	52	cuadros	24	24	100	Se elaboraron los cuadros correspondientes al Área de Precios de Mercados para el Anuario Estadístico Agropecuario de la DGEA

PLAN TIPO	PROGRAMA	PROYECTO	INDICADOR DE RESULTADO	No.	UNIDAD DE MEDIDA	TRIMESTRE INFORMADO			OBSERVACIONES
						PRO	EJEC	CUMP (%)	
			Informes para Organismos Regionales, elaborados	53	Informes	15	15	100	Los informes fueron elaborados para el Consejo Agropecuario Centroamericano (CAC) y Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO).
			Información de Mercados para difusión en Web, actualizada.	54	Retrospectivas de información de mercados	3	3	100	Las retrospectivas de precios de productos agropecuarios (granos básicos, frutas, hortalizas, productos pecuarios y agroindustriales), se difundieron en la página web oficial del MAG
			Información para elaboración de hoja de balance, actualizada.	55	Informe	0	0	0	Meta cumplida en el tercer trimestre
			Informe de Avance del Proyecto USDA, elaborado.	56	Informe	1	1	100	Informe presentado en el mes de noviembre 2013
			Boletas de las encuestas para el nuevo marco muestral, diseñada y revisadas.	57	boletas	2	2	100	Fueron elaboradas en trimestres anteriores para la ejecución en campo de las encuestas, solo esta pendiente la prueba piloto de monitoreo de cultivos y precios en finca.
			Informe de Avance del proyecto "Estaciones Climatológicas", elaborados	58	Informe	1	1	100	Meta cumplida.

**MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERIA
OFICINA DE POLITICAS Y PLANIFICACION SECTORIAL
DIVISION DE SEGUIMIENTO Y EVALUACION**

**INFORME DE SEGUIMIENTO DEL AVANCE FISICO DEL POA 2013
SEGUNDA REPROGRAMACION**

INSTITUCION: Dirección General de Economía Agropecuaria (DGEA)


TRIMESTRE: Octubre-diciembre

PERIODO: Enero-diciembre

I. AVANCE FISICO ALCANZADO EN EL CUARTO TRIMESTRE DE 2013

Para el trimestre comprendido de octubre a diciembre de 2013 la DGEA logra un desempeño físico calificado como Deficiente, con un avance físico del 49.7% de cumplimiento físico respecto a todo lo planificado en el trimestre informado; significando ello, un sensible decremento de 32.5 puntos porcentuales respecto a alcanzado en el trimestre julio-septiembre del mismo año.

Gráfico 1. Avance físico en porcentaje por Plan Tipo y Total Institucional, en los trimestres julio-septiembre y octubre-diciembre de 2013.



NOTA: Programa sin valor en el gráfico, sin programación para el trimestre respectivo.
FUENTE: DGEA. Informe de avance físico del tercer y cuarto trimestre de 2013. Enero de 2014.

El deficiente nivel de desempeño alcanzado responde; principalmente: 1. A la fecha y para la contratación de diversas consultorías especializadas, aún se encuentra en proceso de adjudicación; particularmente, en la etapa de elaboración de requisición y selección de curriculum, tal como lo ha solicitado la OACI institucional; 2. Los recursos financieros provenientes de préstamo BCIE, estuvieron disponibles hasta el mes de diciembre; 3. La no ocurrencia de eventos climatológicos, limitó la realización de informes de evaluación de daños a los cultivos; y, 4. El monitoreo del desarrollo de los cultivos no se llevó a cabo, debido a que personal ejecutó el levantamiento de la Encuesta Agropecuaria de Propósitos Múltiples.


Entre los principales productos generados durante el cuarto trimestre de 2013, se destaca:

- Entrega de 11,464 paquetes agrícolas para la producción de maíz y 95 de frijol;
- Inscripción de 39 organizaciones de productores/as;
- Supervisión de 141 Asambleas Generales de Organizaciones de productores;
- Emisión de 196 credenciales a directivos de organizaciones;
- Elaboración de 40 mapas con información estadística; y,
- La elaboración del Anuario Estadístico.

II. AVANCE FISICO EN EL PERIODO COMPRENDIDO DE ENERO A DICIEMBRE DE 2013

Respecto al avance físico alcanzado por la DGEA a la finalización del año 2013, éste es calificado como Bueno, alcanzando el 88.5% respecto a todo lo planificado.

Gráfico 2. Avance físico en porcentaje por Proyecto y Total Institucional en el período enero-diciembre de 2013.



FUENTE: DGEA. Informe de avance físico del cuarto trimestre de 2013. Enero de 2014.

Mejores resultados no fueron posible alcanzar, debido a razones similares a las expuestas en el capítulo anterior.

De las diferentes acciones realizadas por la DGEA al cierre del año 2013, se destacan:

- Entrega de 379,050 paquetes agrícolas para siembra y producción de maíz;
- Entrega de 162,877 paquetes agrícolas para la siembra y producción de frijol;
- Inscripción de 160 organizaciones del sector agropecuario;
- Supervisión de 600 asambleas generales de organizaciones del sector agropecuario, y,
- Elaboración de 1,151 mapas con información estadística.

III. CONCLUSION Y RECOMENDACION

La falta de oportunidad para disponer del recurso financiero proveniente del préstamo BCIE, ha sido la principal causa de incumplimiento.

Es necesario que; tanto el personal administrativo, técnico y gerencial, redoblen sus mejores esfuerzos, para que en el año 2014 se alcancen mejores resultados.

Anexo 1. Avance físico en el tercer y cuarto trimestre y período enero-diciembre de 2013, según Plan Tipo y Proyecto.

No.	PLAN TIPO/PROYECTO	AVANCE FISICO (%)		
		TRIMESTRE		PERIODO ENERO-DIC
		JULIO-SEPT	OCT – DIC	
1	Plan de Agricultura Familiar	75.3	30.4	84.2
1.1	Seguridad Alimentaria	88.6	Sin programación	96.0
1.2	Enlace con la Industria y el Comercio	0.0	30.4	18.8
2	Acciones Operativas	98.4	94.9	97.9
2.5	Funcionamiento	98.4	94.9	97.9
TOTAL DGEA		82.2	49.7	88.5

FUENTE: DGEA. Informe de avance físico del tercer y cuarto trimestre de 2013. Enero 2014.

Anexo 2. Valoración cualitativa de acuerdo al nivel de avance físico en el cuarto trimestre y período enero-diciembre de 2013, según Plan Tipo y Proyecto.

No.	PLAN TIPO/PROYECTO	VALORACION CUALITATIVA	
		TRIMESTRE OCT-DIC	PERIODO ENERO-DIC
1	Plan de Agricultura Familiar	Deficiente	Buena
1.1	Seguridad Alimentaria	Sin programación	Muy Buena
1.2	Enlace con la Industria y el Comercio	Deficiente	Deficiente
2	Acciones Operativas	Muy Buena	Muy Buena
2.5	Funcionamiento	Muy Buena	Muy Buena
TOTAL DGEA		Deficiente	Buena

FUENTE: DS&E/OPPS. Valoración Cualitativa del Sistema de Seguimiento Sectorial, 2013.

NOTA ACLARATORIA:

Con respecto a las siglas que aparecen en el encabezado del reporte que emite el Sistema Informático de Cálculo del Avance Físico de Planes (SICAFP), el significado es el siguiente:

- AF:** Avance Físico (de todos los niveles que integran el POA, exceptuando el de la Unidad de Medida que aparece a la par de la misma con el símbolo de %);
- AI:** Asignación o ponderación Inicial de cada uno de los niveles del POA (Peso relativo asignado en el proceso de Ponderación con el "Referente" de cada dependencia del MAG);
- RP:** Reponderación (Cálculo técnico que hace el SICAFP para que el avance físico de cada nivel de la estructura del POA, independiente de la cantidad de actividades programadas, siempre sea con base en 100 puntos); y,
- AP:** Avance Físico Ponderado (Producto de multiplicar el avance físico de cada nivel del POA por la Reponderación respectiva que calcula el SICAFP).

K

**DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD VEGETAL
(DGSV)**

MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERIA

INSTITUCION: DIRECCION GENERAL DE SANIDAD VEGETAL (DGSV)
 FORMATO TIPO PARA INFORME TRIMESTRAL DEL PAO 2013

TRIMESTRE INFORMADO: OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2013

Plan Tipo	Proyecto	Actividad	No	Dato Indicador de Resultado (Unidad de Medida)	Trimestre Informado			Observaciones
					Prog	Físico Real	Cumpl (%)	
PAF - INNOVACION AGROPECUARIA								
	Apoyo a la vigilancia de cultivos y productos de origen vegetal	Desarrollo de área de baja prevalencia de moscas de la fruta, para apoyar la admisibilidad de frutas y hortalizas en el comercio internacional.	1	Unidad bajo vigilancia fitosanitaria (Area)	1	0	0.0	» No hubo desembolso del fondo para iniciar la actividad
		Estudio y monitoreo de metales pesados y residuos de plaguicidas en cultivos de importancia agrícola (granos básicos, frutas y hortalizas)	2	Monitoreo realizado (Monitoreo)	0	0	0.0	» No hubo desembolso del fondo para iniciar la actividad
		Estudio de patógenos microbiológicos en las hortalizas, frutas y granos básicos producidos en El Salvador	3	Monitoreo realizado (Monitoreo)	0	0	0.0	» No hubo desembolso del fondo para iniciar la actividad
ACCIONES RECURRENTE								
	Vigilancia y certificación fitosanitaria en cultivos y productos de importancia económica	Establecer y mantener rutas de vigilancia fitosanitaria	1	Visitas a unidades bajo vigilancia fitosanitaria, realizada (Visita)	155	220	100.0	
		Instalación de trampas para el monitoreo de plagas	2	Trampa instalada (Trampa)	753	802	100.0	Meta no acumulable
		Realizar capacitación sobre aspectos fitosanitarios	3	Capacitación realizada (Hombre)	54	214	100.0	
			4	Capacitación realizada (Mujer)	26	46	100.0	
		Extender o denegar el documento de certificación fitosanitaria	5	Documento extendido (Documento)	215	283	100.0	
		Inspeccionar la aplicación de las Buenas Prácticas Agrícolas en unidades primarias	6	Unidad primaria inspeccionada (Hoja de inspección)	7	13	100.0	
		Vigilancia de la inocuidad de los alimentos de origen vegetal destinados al consumo humano en el mercado local o para la exportación	Inspeccionar la aplicación de las Buenas Prácticas de Manufactura en plantas de procesamiento primario	7	Planta de procesamiento primario inspeccionada (Hoja de inspección)	5	16	100.0

TRIMESTRE INFORMADO: OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2013

Plan Tipo	Proyecto	Actividad	Dato		Trimestre Informado			Observaciones
			No	Indicador de Resultado (Unidad de Medida)	Físico		Cumpl. (%)	
					Prog	Real		
		Realizar capacitación sobre aspectos de inocuidad	8	Capacitación realizada (Hombre)	93	431	100.0	
		Realizar capacitación sobre aspectos de inocuidad en Territorios de Progreso	9	Capacitación realizada (Mujer)	35	256	100.0	
		Formación de artesanos en la fabricación de silos metálicos y hojalatería	10	Capacitación realizada (Hombre)	45	30	66.7	A las capacitaciones realizadas no asistieron la cantidad de hombres invitados
		Realizar inspección de la producción en campo y el acondicionamiento en planta	11	Capacitación realizada (Mujer)	12	19	100.0	
		Analizar y certificar semilla	12	Capacitación realizada (Hombre)	12	17	100.0	
		Analizar y certificar semilla	13	Capacitación realizada (Mujer)	0	1		
		Analizar y certificar semilla	14	Hoja de supervisión emitida (Hoja de supervisión)	90	209	100.0	
		Analizar y certificar semilla	15	Semilla certificada (Quintal)	1,500	1,029.48	68.6	Actividad sujeta a demanda. Producción nacional por el momento no hay y no ha habido ingreso de semilla importada para recertificación
		Extender o denegar el documento de certificado de registro y libre venta	16	Documento extendido (Documento)	100	141	100.0	
		Supervisión de establecimientos que comercializan insumos de uso agrícola	17	Hoja de supervisión emitida (Hoja de supervisión)	375	526	100.0	
		Supervisión de establecimientos que comercializan insumos de uso agrícola en Territorios de Progreso	18	Hoja de supervisión emitida (Hoja de supervisión)	18	17	94.4	
		Inspección y verificación de embarques en puestos de control cuarentenario	19	Embarque liberado (Documento)	21,000	23,425	100.0	
		Protección del patrimonio agrícola nacional aplicando la normativa cuarentenaria	20	Autorización emitida (Documento)	31,000	69,605	100.0	
		Emisión de autorización de certificados de importación, exportación y tránsito	21	Estudia elaborado (Documento)	2	2	100.0	
		Elaborar estudio de análisis de riesgo de plagas						

**MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERIA
OFICINA DE POLITICAS Y PLANIFICACION SECTORIAL
DIVISION DE SEGUIMIENTO Y EVALUACION**

INFORME DE SEGUIMIENTO DEL AVANCE FISICO DEL POA 2013 REPROGRAMADO

INSTITUCION: Dirección General de Sanidad Vegetal (DGSV)

TRIMESTRE: Octubre-diciembre


PERIODO: Enero-diciembre

I. AVANCE FISICO ALCANZADA EN EL CUARTO TRIMESTRE DE 2013

En el trimestre octubre-diciembre de 2013 la DGSV alcanza un nivel de cumplimiento equivalente al 77.4% de la meta física planificada a cumplir en dicho trimestre, calificado dicho resultado como Regular con un leve decremento de 1.6 puntos porcentuales, con respecto al avance físico logrado en el tercer trimestre del mismo año (Gráfico 1).

De manera integral, la DGSV programó un total de 18 Indicadores de Resultado para ser realizados en el trimestre que se informa, de los cuales uno reporta incumplimiento total; tres fueron realizados de manera parcial; y los restantes 14, con cumplimiento total.

Gráfico 1. Avance físico por Proyecto y Total Institucional en los trimestres julio-septiembre y octubre-diciembre de 2013.



SIMBOLOGIA: 1. Apoyo a la vigilancia de cultivos y productos de origen vegetal, 2. Vigilancia y certificación fitosanitaria en cultivos y productos de importancia económica, 3. Vigilancia de la inocuidad de los alimentos de origen vegetal destinados al consumo humano en el mercado local o para la exportación, 4. Analizar y certificar semilla, 5. Registro y fiscalización de insumos de uso agrícola, y 6. Protección del patrimonio agrícola nacional aplicando la normativa cuarentenaria.

FUENTE: DGSV. Informe de avance físico, diciembre de 2013. Diciembre de 2013.

En consideración al Regular avance físico alcanzado; la institución que nos ocupa argumenta que la causa de incumplimiento obedece a la falta de oportunidad en el desembolso de los recursos financieros provenientes del préstamo BCIE; poca asistencia de productores en jornadas de

capacitación impartidas en los Territorios de Progreso; y, a la disminución de la demanda para realizar análisis y certificación de semilla.


De los diferentes productos generados por la Institución en el trimestre octubre-diciembre de 2013 se destacan:

- ❖ Instalación de 802 trampas para el monitoreo de plagas;
- ❖ Capacitación de 214 hombres y 46 mujeres sobre aspectos fitosanitarios;
- ❖ Extensión de 283 documentos de certificación fitosanitaria;
- ❖ Inspección de 13 unidades primarias para la aplicación de Buenas Practicas Agrícolas (BPA);
- ❖ Capacitación de 431 hombres y 256 mujeres en aspectos de inocuidad;
- ❖ Extensión de 141 certificados de registro y libre venta;
- ❖ Supervisión de 526 establecimientos que comercializan insumos de uso agrícola;
- ❖ Inspección y verificación de 23,425 embarques en puestos de control;
- ❖ Emisión de 69,605 autorizaciones de certificados de importación, exportación y transito; y,
- ❖ Análisis y certificación de 1,029.48 quintales de semilla de maíz.

II. AVANCE FISICO ALCANZADO EN EL PERIODO ENERO-DICIEMBRE DE 2013

En el período reportado, en forma integral la DGSV reporta un avance físico del 79.8% de las metas planificadas, nivel de cumplimiento que es calificado como Regular.

Gráfico 2. Avance físico por Proyecto y Total Institucional, en el período enero-diciembre de 2013.



SIMBOLOGIA: 1. Apoyo a la vigilancia de cultivos y productos de origen vegetal, 2. Vigilancia y certificación fitosanitaria en cultivos y productos de importancia económica, 3. Vigilancia de la inocuidad de los alimentos de origen vegetal destinados al consumo humano en el mercado local o para la exportación, 4. Analizar y certificar semilla, 5. Registro y fiscalización de insumos de uso agrícola, y 6. Protección del patrimonio agrícola nacional aplicando la normativa cuarentenaria.

FUENTE: DGSV. Informe de avance físico, diciembre de 2013. Diciembre de 2013.

El nivel de cumplimiento alcanzado por la DGSV en el período reportado, obedece a razones similares a las expuestas en capítulo anterior.

De los diferentes productos generados por la Institución en el periodo enero-diciembre de 2013 se destaca:

- ❖ Instalación de 2,865 trampas para el monitoreo de plagas;
- ❖ Capacitación de 1,099 hombres y 246 mujeres sobre aspectos fitosanitarios;
- ❖ Extensión de 1,124 documentos de certificación fitosanitaria;
- ❖ Inspección de 52 unidades primarias para la aplicación de Buenas Practicas Agrícolas (BPA);
- ❖ Capacitación de 1,121 hombres y 650 mujeres en aspectos de inocuidad;
- ❖ Extensión de 590 certificados de registro y libre venta;
- ❖ Supervisión de 1,885 establecimientos que comercializan insumos de uso agrícola;
- ❖ Inspección y verificación de 89,525 embarques en puestos de control;
- ❖ Supervisión de 100 establecimientos que comercializan insumos de uso agrícola en Territorios de Progreso; y,
- ❖ Análisis y certificación de 108,621.90 quintales de semilla de maíz.

III. CONCLUSIONES

El nivel de cumplimiento alcanzado a nivel de trimestre y período informado es calificado como Regular.

La falta de oportunidad para disponer del recurso financiero proveniente del préstamo BCIE, fue la causa principal del Regular desempeño institucional.

Anexo 1. Avance físico en porcentaje en el tercer y cuarto trimestre y período enero-diciembre de 2013, según Plan Tipo.

No.	PLAN TIPO/PROYECTO	AVANCE FISICO (%)		
		TRIMESTRE		PERIODO ENERO-DIC.
		JULIO-SEPT.	OCTUBRE-DIC.	
1	PAF-Innovación Tecnológica	0.0	0.0	0.0
1.1	Apoyo a la vigilancia de cultivos y productos de origen vegetal	0.0	0.0	0.0
2	Acciones Operativas	98.7	96.8	99.7
2.1	Vigilancia y certificación fitosanitaria en cultivos y productos de importancia económica	97.9	100.0	99.9
2.2	Vigilancia de la inocuidad de los alimentos de origen vegetal destinados al consumo humano en el mercado local o para la exportación	96.8	97.1	99.1
2.3	Analizar y certificar semilla	100.0	81.2	99.9
2.4	Registro y fiscalización de insumos de uso agrícola	100.0	99.9	100.0
2.5	Protección del patrimonio agrícola nacional aplicando la normativa cuarentenaria	100.0	100.0	100.0
TOTAL DEPENDENCIA		79.0	77.4	79.8

FUENTE: DGSV. Informe de Avance Físico de diciembre de 2013. Diciembre de 2013.

Anexo 2. Valoración cualitativa de acuerdo al nivel de avance físico en el cuarto trimestre y período enero-diciembre de 2013, según Plan Tipo.

No.	PLAN TIPO/PROYECTO	VALORACION CUALITATIVA	
		OCTUBRE-DIC.	ENERO-DIC.
1	PAF-Innovación Tecnológica	Deficiente	Deficiente
1.1	Apoyo a la vigilancia de cultivos y productos de origen vegetal	Deficiente	Deficiente
2	Acciones Operativas	Muy Buena	Muy Buena
2.1	Vigilancia y certificación fitosanitaria en cultivos y productos de importancia económica	Muy Buena	Muy Buena
2.2	Vigilancia de la inocuidad de los alimentos de origen vegetal destinados al consumo humano en el mercado local o para la exportación	Muy Buena	Muy Buena
2.3	Analizar y certificar semilla	Buena	Muy Buena
2.4	Registro y fiscalización de insumos de uso agrícola	Muy Buena	Muy Buena
2.5	Protección del patrimonio agrícola nacional aplicando la normativa cuarentenaria	Muy Buena	Muy Buena
TOTAL DEPENDENCIA		Regular	Regular

FUENTE: DS&E/OPPS. Valoración Cualitativa del Sistema de Seguimiento Sectorial, 2013.

NOTA ACLARATORIA:

Con respecto a las siglas que aparecen en el encabezado del reporte que emite el Sistema Informático de Cálculo del Avance Físico de Planes (SICAFP), el significado es el siguiente:

- AF:** Avance Físico (de todos los niveles que integran el POA, exceptuando el de la Unidad de Medida que aparece a la par de la misma con el símbolo de %);
- AI:** Asignación o ponderación Inicial de cada uno de los niveles del POA (Peso relativo signado en el proceso de Ponderación con el "Referente" de cada dependencia del MAG);
- RP:** Reponderación (Cálculo técnico que hace el SICAFP para que el avance físico de cada nivel de la estructura del POA, independiente de la cantidad de actividades programadas, siempre sea con base en 100 puntos); y,
- AP:** Avance Físico Ponderado (Producto de multiplicar el avance físico de cada nivel del POA por la Reponderación respectiva que calcula el SICAFP).

MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERÍA
OFICINA DE PLANIFICACIÓN AGROPECUARIA
DIVISIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN

MEMORIA DE CÁLCULO DEL AVANCE FÍSICO DE LOS PROYECTOS INCLUIDOS EN EL SISTEMA DE SEGUIMIENTO SECTORIAL (SSS)

	AF	AI	RP	AP
PROYECTO REPROGRAMADO DGSV (2)				
PAF-Innovación Agropecuaria	0	20	20	0
<i>Apoyo a la vigilancia de cultivos y productos de origen vegetal</i>	0	100	100	0
Desarrollo de área de baja prevalencia de moscas de la fruta, para apoyar la admisibilidad de frutas y hortalizas en el comercio internacional	0	50	100	0
Unidad bajo vigilancia fitosanitaria (Area)				
P 1 R 0 0 %		100	100	0
Estudio y monitoreo de metales pesados y residuos de plaguicidas en cultivos de importancia agrícola (granos básicos, frutas y hortalizas)	0	30	0	-1
Monitoreo realizado (Monitoreo)				
P 0 R 0 0 %		100	0	-1
Estudio de patógenos microbiológicos en las hortalizas, frutas y granos básicos producidos en El Salvador	0	20	0	-1
Monitoreo realizado (Monitoreo)				
P 0 R 0 0 %		100	0	-1
Acciones Recurrentes	96.8	80	80	77.44
<i>Vigilancia y certificación fitosanitaria en cultivos y productos de importancia económica</i>	100	25	25	25
Establecer y mantener rutas de vigilancia fitosanitaria	100	25	25	25
Visitas a unidades bajo vigilancia fitosanitaria, realizada (Visita)				
P 155 R 220 100 %		100	100	100
Instalación de trampas para el monitoreo de plagas	100	25	25	25
Trampa instalada (Trampa)				
P 753 R 802 100 %		100	100	100
Realizar capacitación sobre aspectos fitosanitarios	100	15	15	15
Capacitación realizada (Hombre)				
P 54 R 214 100 %		80	80	80
Capacitación realizada (Mujer)				
P 26 R 46 100 %		20	20	20
Extender o denegar el documento de certificación fitosanitaria	100	35	35	35
Documento extendido (Documento)				
P 215 R 283 100 %		100	100	100
<i>Vigilancia de la inocuidad de los alimentos de origen vegetal destinados al consumo humano en el mercado local o para la exportación</i>	97.1	25	25	24.27
Inspeccionar la aplicación de las Buenas Prácticas Agrícolas en unidades primarias	100	25	25	25
Unidad primaria inspeccionada (Hoja de inspección)				
P 7 R 13 100 %		100	100	100
Inspeccionar la aplicación de las Buenas Prácticas de Manufactura en plantas de procesamiento primario	100	25	25	25
Planta de procesamiento primario inspeccionada (Hoja de inspección)				
P 5 R 16 100 %		100	100	100
Realizar capacitación sobre aspectos de inocuidad	100	10	10	10
Capacitación realizada (Hombre)				
P 93 R 431 100 %		80	80	80
Capacitación realizada (Mujer)				
P 35 R 256 100 %		20	20	20

	AF	AI	RP	AP
Realizar capacitación sobre aspectos de inocuidad en Territorios de Progreso	71	10	10	7.1
Capacitación realizada (Hombre)				
P 45 R 30 66.66%		87	87	58
Capacitación realizada (Mujer)				
P 12 R 19 100 %		13	13	13
Formación de artesanos en la fabricación de silos metálicos y hojalatería	100	30	30	30
Capacitación realizada (Hombre)				
P 12 R 17 100 %		97	100	100
Capacitación realizada (Mujer)				
P 0 R 1 0 %		3	0	-1
Análisis de calidad de la semilla en laboratorio	81.17	13	13	10.55
Realizar inspección de la producción en campo y el acondicionamiento en planta	100	40	40	40
Hoja de supervisión emitida (Hoja de supervisión)				
P 90 R 209 100 %		100	100	100
Analizar y certificar semilla	68.63	60	60	41.17
Semilla certificada (Quintal)				
P 1500 R 1029.48 68.63%		100	100	68.63
Registro y fiscalización de insumos de uso agrícola	99.88	12	12	11.98
Extender o denegar el documento de certificado de registro y libre venta	100	40	40	40
Documento extendido (Documento)				
P 100 R 141 100 %		100	100	100
Supervisión de establecimientos que comercializan insumos de uso agrícola	100	58	58	58
Hoja de supervisión emitida (Hoja de supervisión)				
P 375 R 526 100 %		100	100	100
Supervisión de establecimientos que comercializan insumos de uso agrícola en Territorios de Progreso	94.44	2	2	1.88
Hoja de supervisión emitida (Hoja de supervisión)				
P 18 R 17 94.44%		100	100	94.44
Protección del patrimonio agrícola nacional aplicando la normativa cuarentenaria	100	25	25	25
Inspección y verificación de embarques en puestos de control cuarentenario	100	40	40	40
Embarque liberado (Documento)				
P 21000 R 23425 100 %		100	100	100
Emisión de autorización de certificados de importación, exportación y tránsito	100	40	40	40
Autorización emitida (Documento)				
P 31000 R 69605 100 %		100	100	100
Elaborar estudio de análisis de riesgo de plagas	100	20	20	20
Estudio elaborado (Documento)				
P 2 R 2 100 %		100	100	100
Mes(es) Informado(s): Diciembre Año 2013 Avance Físico del Proyecto 77.44 %				

MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERÍA
OFICINA DE PLANIFICACIÓN AGROPECUARIA
DIVISIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN

MEMORIA DE CÁLCULO DEL AVANACE FÍSICO DE LOS PROYECTOS INCLUIDOS EN EL SISTEMA DE SEGUIMIENTO SECTORIAL (SSS)

	AF	AI	RP	AP
PROYECTO REPROGRAMADO DGSV (2)				
PAF-Innovación Agropecuaria	0	20	20	0
<i>Apoyo a la vigilancia de cultivos y productos de origen vegetal</i>	0	100	100	0
Desarrollo de área de baja prevalencia de moscas de la fruta, para apoyar la admisibilidad de frutas y hortalizas en el comercio internacional	0	50	50	0
Unidad bajo vigilancia fitosanitaria (Area)				
P 2 R 0 0 %		100	100	0
Estudio y monitoreo de metales pesados y residuos de plaguicidas en cultivos de importancia agrícola (granos básicos, frutas y hortalizas)	0	30	30	0
Monitoreo realizado (Monitoreo)				
P 2 R 0 0 %		100	100	0
Estudio de patógenos microbiológicos en las hortalizas, frutas y granos básicos producidos en El Salvador	0	20	20	0
Monitoreo realizado (Monitoreo)				
P 1 R 0 0 %		100	100	0
Acciones Recurrentes	99.71	80	80	79.76
<i>Vigilancia y certificación fitosanitaria en cultivos y productos de importancia económica</i>	99.87	25	25	24.96
Establecer y mantener rutas de vigilancia fitosanitaria	100	25	25	25
Visitas a unidades bajo vigilancia fitosanitaria, realizada (Visita)				
P 737 R 808 100 %		100	100	100
Instalación de trampas para el monitoreo de plagas	100	25	25	25
Trampa instalada (Trampa)				
P 2756 R 2865 100 %		100	100	100
Realizar capacitación sobre aspectos fitosanitarios	99.14	15	15	14.87
Capacitación realizada (Hombre)				
P 867 R 1099 100 %		80	80	80
Capacitación realizada (Mujer)				
P 257 R 246 95.71%		20	20	19.14
Extender o denegar el documento de certificación fitosanitaria	100	35	35	35
Documento extendido (Documento)				
P 997 R 1124 100 %		100	100	100
<i>Vigilancia de la inocuidad de los alimentos de origen vegetal destinados al consumo humano en el mercado local o para la exportación</i>	99.09	25	25	24.77
Inspeccionar la aplicación de las Buenas Prácticas Agrícolas en unidades primarias	100	25	25	25
Unidad primaria inspeccionada (Hoja de inspección)				
P 35 R 52 100 %		100	100	100
Inspeccionar la aplicación de las Buenas Prácticas de Manufactura en plantas de procesamiento primario	100	25	25	25
Planta de procesamiento primario inspeccionada (Hoja de inspección)				
P 26 R 43 100 %		100	100	100
Realizar capacitación sobre aspectos de inocuidad	100	10	10	10
Capacitación realizada (Hombre)				
P 677 R 1121 100 %		80	80	80
Capacitación realizada (Mujer)				
P 323 R 650 100 %		20	20	20

	AF	AI	RP	AP
Realizar capacitación sobre aspectos de inocuidad en Territorios de Progreso	90.92	10	10	9.09
Capacitación realizada (Hombre)				
P 115 R 103 89.56%		87	87	77.92
Capacitación realizada (Mujer)				
P 35 R 104 100 %		13	13	13
Formación de artesanos en la fabricación de silos metálicos y hojalatería	100	30	30	30
Capacitación realizada (Hombre)				
P 58 R 61 100 %		97	97	97
Capacitación realizada (Mujer)				
P 2 R 4 100 %		3	3	3
Análisis de calidad de la semilla en laboratorio	99.85	13	13	12.98
Realizar inspección de la producción en campo y el acondicionamiento en planta	100	40	40	40
Hoja de supervisión emitida (Hoja de supervisión)				
P 558 R 758 100 %		100	100	100
Analizar y certificar semilla	99.75	60	60	59.85
Semilla certificada (Quintal)				
P 108893.1 R 108621.9 99.75%		100	100	99.75
Registro y fiscalización de insumos de uso agrícola	100	12	12	12
Extender o denegar el documento de certificado de registro y libre venta	100	40	40	40
Documento extendido (Documento)				
P 468 R 590 100 %		100	100	100
Supervisión de establecimientos que comercializan insumos de uso agrícola	100	58	58	58
Hoja de supervisión emitida (Hoja de supervisión)				
P 1678 R 1885 100 %		100	100	100
Supervisión de establecimientos que comercializan insumos de uso agrícola en Territorios de Progreso	100	2	2	2
Hoja de supervisión emitida (Hoja de supervisión)				
P 94 R 100 100 %		100	100	100
Protección del patrimonio agrícola nacional aplicando la normativa cuarentenaria	100	25	25	25
Inspección y verificación de embarques en puestos de control cuarentenario	100	40	40	40
Embarque liberado (Documento)				
P 87100 R 89525 100 %		100	100	100
Emisión de autorización de certificados de importación, exportación y tránsito	100	40	40	40
Autorización emitida (Documento)				
P 167067 R 247672 100 %		100	100	100
Elaborar estudio de análisis de riesgo de plagas	100	20	20	20
Estudio elaborado (Documento)				
P 5 R 5 100 %		100	100	100
Mes(es) Informado(s): Enero - Diciembre Año 2013 Avance Físico del Proyecto 79.76 %				

MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERIA
OFICINA DE POLITICAS Y PLANIFICACION SECTORIAL
DIVISION DE SEGUIMIENTO Y EVALUACION

MATRIZ 3. FORMATO TIPO PARA INFORME TRIMESTRAL DEL PAO 2013 AJUSTADO

INSTITUCION: DIRECCION GENERAL DE ORDENAMIENTO FORESTAL, CUENCAS Y RIEGO (DGFRCR)

TRIMESTRE INFORMADO: OCTUBRE - DICIEMBRE DE 2013

PLAN TIPO	PROYECTO	ACTIVIDAD	No.	INDICADOR DE RESULTADO (UNIDAD DE MEDIDA)	TRIMESTRE INFORMADO			OBSERVACIONES
					FISICO		CUMPL (%)	
					PROG	REAL		
Plan de Agricultura Familiar	Programa para Innovación Agropecuaria	Estudio de alternativas de riego en margen izquierda de Distrito de Riego Lempa-Acahuapa y diseño de obras	1	Estudio alternativo de riego y diseño de obras realizado (% de avance).	100	0	0.00	Estos metas no pudieron dar inicio, ya que a la fecha no se cuenta con la no objeción del Banco Centroamérica de Integración Económica (BCIE), para dar inicio a los procesos de contratación, solo se empezó en dos actividades cuyas ofertas están en fase de evaluación. Pero físicamente aún no inicia la ejecución de ninguna actividad.
		Reconstrucción de Infraestructura en Distrito de Riego y Avenamiento No. 3 Lempa Acahuapa	2	Canales y estructuras reconstruidas (Kilómetro)	4	0	0.00	
		Suministro e instalación de equipo de bombeo, obras de protección y corrección factor de potencia en pozos de Distrito de Riego No. 1, Zapotitán	3	Equipos y pozos protegidos con corrección factor de potencia instalados (Pazo).	9	0	0.00	
		Estudio y Diseños Finales de Ingeniería para la construcción de Estación de Bombeo Talnique No. 3 en Distrito de Riego y Avenamiento No. 1, Zapotitán.	4	Estudio de Diseños Finales de Ingeniería finalizados (% de avance).	100	0	0.00	
Acciones Recurrentes	Incremento y manejo sostenible de los recursos forestales para mejorar la producción, productividad y calidad de sus bienes y servicios	Brindar asistencia técnica forestal en bosque o plantaciones forestales para atención de usuarios del sector	5	Superficie con asistencia técnica brindada (Manzana).	217	230	100.00	El Anteproyecto esta elaborado, actualmente ha iniciado la etapa de revisión, para su entrega ante la instancia correspondiente.
		Generar información técnica de los recursos forestales	6	Usuario del sector forestal asistido (Usuario).	30	29	96.67	
		Establecimiento y consolidación de un mecanismo de gobernanza forestal	7	Usuaría del sector forestal asistido (Usuaría).	2	2	100.00	
		Manejo de banco de semillas forestal (mejoramiento genético)	8	Información forestal generada (Documento).	1	1	100.00	
		Fomentar el manejo sostenible de la cobertura forestal	9	Organización forestal constituida (Organización).	2	2	100.00	
		Formulación de anteproyecto Ley Forestal	10	Semillas forestales recolectadas y procesadas (Kilogramo).	49	50	100.00	
		Establecimiento de viveros forestales para reforestación de zonas de vulnerabilidad	11	Area con asistencia técnica en manejo forestal impartida (Hectárea).	19	20	100.00	
		Divulgación de la política forestal	12	No. de Planes de Manejo Implementado (Plan).				
			13	Plan de protección forestal ejecutado (Plan).	1	1	100.00	
			14	Anteproyecto de Ley Forestal formulado (Documento).	1	1.0	100.00	
			15	Viveros forestales establecidos (Vivero).	5	5	100.00	
			16	Política Forestal Divulgada (Evento).	2	2	100.00	



PLAN TIPO	PROYECTO	ACTIVIDAD	No.	INDICADOR DE RESULTADO (UNIDAD DE MEDIDA)	TRIMESTRE INFORMADO			OBSERVACIONES
					FISICO			
					PROG	REAL	CUMPL (%)	
		Formular estudios técnicos y proyectos para la gestión de riesgos en zonas de producción agropecuaria	17	Estudio y Proyecto de cuenca hidrográfica formulado (Documento).				
		Elaboración de calificaciones agrológicas y forestales	18	Calificaciones agrológicas elaboradas (Calificación).	2	5	100.00	
		Charla de orientación para incentivar la conservación del suelos.	19	Charlas de conservación de suelos impartidas (Evento).	2	2	100.00	
		Creación y Operación de Sitio Web "Cartografía de Cuencas Hidrográficas de El Salvador"	20	Sitio web. Operando (sitio Web).	1	1	100.00	
	Manejo integrado de cuencas hidrográficas en apoyo al Plan Agricultura Familiar	Seguimiento y monitoreo de proyectos de adaptación al cambio climático	21	Visitas de seguimiento y formulación de informes de acciones de adaptación al cambio climático ejecutadas (Informe).	1	1	100.00	
		Capacitaciones a las distintas unidades del MAG, en temas de Medidas de mitigación y adaptación al cambio climático en los sectores: agropecuario, forestal y acuícola.	22	Técnico del MAG capacitado (Técnico).	15	55	100.00	
		Elaboración del Plan de Trabajo para operatividad la Estrategia Ambiental de Adaptación y Mitigación al Cambio Climático del Sector Agropecuario, Forestal y Acuicola.	23	Plan de Trabajo Elaborado (Plan).	1	1	100.00	
		Organización de actores y usuarios del recurso hídrico con fines agropecuarios	24	Asociación de Regantes organizada (Asociación).	1	1	100.00	
		Concesión de permisos de uso de agua con fines de riego en producción agropecuaria	25	Permiso de riego concedido (Permiso).	230	221	96.09	
	Desarrollo del Riego y Drenaje	Atención de conflictos por denuncias de violaciones a la Ley de Riego.	26	Denuncia atendida (Denuncia).				
		Divulgar la normativa del riego y drenaje para el ordenamiento en el uso del agua con fines agropecuarios.	27	Jornadas divulgativa de Política y Ley de Riego y Avenamiento, realizada (Jornada).	2	2	100.00	
	Obras de Control de Inundaciones en los ríos Lempa, Grande de San Miguel, Paz, Jiboa y Coascorán (II Fase)	Diseño de las obras de control de inundaciones en La Laguna Los Conejos, Sector Bajo Lempa, Municipio de Tecoluca, Depto. de San Vicente.	28	Estudio elaborado (Estudio).				





PLAN TIPO	PROYECTO	ACTIVIDAD	No.	INDICADOR DE RESULTADO (UNIDAD DE MEDIDA)	TRIMESTRE INFORMADO			OBSERVACIONES
					FISICO		CUMPL (%)	
					PROG	REAL		
Desarrollo Tecnificado de Cultivo de Arroz en Parcelas para Agricultura Familiar con Irrigación	Levantamiento topográfico del proyecto "Desarrollo Tecnificado de Cultivo de Arroz en Parcelas para Agricultura Familiar con Irrigación"	29	Pliegos de planos Topográfico elaborado (Pliego).	1	1	100.00	Solo queda pendiente la liquidación del contrato, pero físicamente la acción ha sido ejecutada.	
	Estudios básicos del proyecto "Desarrollo Tecnificado de Cultivo de Arroz en Parcelas para Agricultura Familiar con Irrigación"	30	Estudio Básico Elaborado (Documento).	2	0	0.00	Esta actividad no se puede realizar, ya que aunque se tiene firmado el contrato para el estudio, el Ministerio de Hacienda ha restringido la asignación de fondos de contrapartida al mismo. Se iniciará la ejecución al obtenerse los recursos descritos	
	Capacitación en Sistemas de Riego y Técnicas de Cultivos	31	Asociación de Regantes capacitada (Asociación de regantes).	15	15	100.00		
	Suministro e Instalación de Módulos de riego presurizado para beneficiar a 560 productores (4 por módulo)	32	Módulo de Riego entregado (Módulo).	80	94	100.00		
	Suministro de Paquetes Agrícolas a 560 productores del Bajo Lempa San Vicente, La Paz y Usulután	33	Paquete Agrícola entregado (Paquete).	560	620	100.00		
PROYECTO "Fortalecimiento de la agricultura familiar aplicando tecnologías sostenibles ante el cambio climático"	Rehabilitación de Sistema de Riego	34	Sistema de Riego rehabilitado (Manzana).					
	Seguimiento del Proyecto "Fortalecimiento de la agricultura familiar aplicando tecnologías sostenibles ante el cambio climático"	35	Informe de seguimiento de ejecución del proyecto realizado (Informe).	1	1	100.00		

L

**DIRECCIÓN GENERAL DE ORDENAMIENTO
FORESTAL, CUENCAS Y RIEGO (DGFCR)**

**MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERIA
OFICINA DE POLITICAS Y PLANIFICACION SECTORIAL
DIVISION DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN**

INFORME DE SEGUIMIENTO DEL AVANCE FISICO DEL POA 2013 REPROGRAMADO

DEPENDENCIA: Dirección General de Ordenamiento Forestal, Cuencas y Riego (DGFCR)


TRIMESTRE: Octubre-diciembre

PERIODO: Enero-diciembre

I. AVANCE FISICO EN EL TRIMESTRE OCTUBRE-DICIEMBRE DE 2013

En el cuarto trimestre de 2013 la DGFCR obtiene un avance físico del 48.6%, desempeño que representa un decremento significativo del 49.6 puntos porcentuales con relación al obtenido en el tercer trimestre del mismo año (98.2%).

Gráfico 1. Avance físico por Proyecto y Total Institución en los trimestres julio-septiembre y octubre-diciembre de 2013. (Porcentaje).



SIMBOLOGIA: 1: Programa para la innovación agropecuaria; 2: Incremento y manejo sostenible de los recursos forestales para mejorar la producción, productividad y calidad de sus bienes y servicios; 3: Manejo integrado de cuencas hidrográficas en apoyo al Plan de Agricultura Familiar; 4: Desarrollo del riego y drenaje; 5: Obras de control de inundaciones en los ríos Lempa, Grande de San Miguel, Paz, Jiboa y Goascorán; 6: Desarrollo tecnificado de cultivo de arroz en parcelas para agricultura familiar con irrigación; 7: Proyecto de desarrollo agroproductivo de las zonas de riego del Bajo Lempa en los Deptos. de San Vicente, La Paz y Usulután; 8: Proyecto "Fortalecimiento de la agricultura familiar aplicando tecnologías sostenibles ante el cambio climático.

NOTA: Los proyectos sin valores en el gráfico, carecen de meta física a cumplir en el tercer y cuarto trimestre de 2013.

FUENTE: DGFCR. Informe de avance físico del cuarto trimestre de 2013. Enero de 2014.

Dicho nivel de cumplimiento se debe a que de los 30 Indicadores de Resultado con programación física, 25 de éstos lograron en su mayoría cumplimiento total; de los cinco sin ejecución física, cuatro de éstos relacionados con el Proyecto "Programa para la Innovación Agropecuaria", no se

contó con la no objeción del BCIE para dar inicio a los procesos de contratación; y la meta restante relacionada con el proyecto; “Desarrollo Técnico de Cultivo de Arroz en Parcelas para Agricultura Familiar con irrigación”, ya que aunque se tiene firmado el contrato para el estudio, el Ministerio de Hacienda ha restringido la asignación de fondos de contrapartida al mismo.


De las actividades realizadas por la Institución en el cuarto trimestre de 2013, se destaca:

- Asistencia técnica forestal proporcionada a 29 hombres y dos mujeres, incidiendo en 230 manzanas con plantaciones forestales;
- Concesión de 221 permisos de riego de uso de agua con fines de riego en producción agropecuaria;
- La capacitación de 15 Asociaciones de Regantes;
- La entrega de 620 paquetes agrícolas, y;
- Entrega de 94 módulos de riego.

II. AVANCE FISICO EN EL PERIODO ENERO-DICIEMBRE DE 2013

En el período en análisis, la DGFCR obtiene un avance físico del 50.3% respecto a las metas físicas planificadas a cumplir en el referido período; siendo el desempeño alcanzado calificado como Deficiente.

Gráfico 2. Avance físico por Proyecto y Total Institución en el período enero-diciembre de 2013. (Porcentaje).



SIMBOLOGIA: 1: Programa para la innovación agropecuaria; 2: Incremento y manejo sostenible de los recursos forestales para mejorar la producción, productividad y calidad de sus bienes y servicios; 3: Manejo integrado de cuencas hidrográficas en apoyo al Plan de Agricultura Familiar; 4: Desarrollo del riego y drenaje; 5: Obras de control de inundaciones en los ríos Lempa, Grande de San Miguel, Paz, Jiboa y Goascorán; 6: Desarrollo técnico de cultivo de arroz en parcelas para agricultura familiar con irrigación; 7: Proyecto de desarrollo agroproductivo de las zonas de riego del Bajo Lempa en los Deptos. de San Vicente, La Paz y Usulután; 8: Proyecto “Fortalecimiento de la agricultura familiar aplicando tecnologías sostenibles ante el cambio climático.

NOTA: El proyecto sin valor en el gráfico, carece de meta física a cumplir en el cuarto trimestre de 2013.

FUENTE: DGFCR. Informe de avance físico del cuarto trimestre de 2013. Enero de 2014.

La causa de atraso presentada por la DGFCR en el período informado, es similar a las expuesta en el Capítulo anterior.

De las actividades realizadas por la Institución a la finalización del año 2013, se destaca:

- Asistencia técnica forestal proporcionada a 2239 hombres y 23 mujeres, incidiendo en 931.71 manzanas con plantaciones forestales;
- Asistencia técnica a 140.8 hectáreas en manejo forestal
- La implementación de seis Planes de Manejo Forestal y uno de Protección Forestal
- Concesión de 741 permisos de riego de uso de agua con fines de riego en producción agropecuaria;
- Entrega de 170 módulos de riego;
- La entrega de 620 paquetes agrícolas entregados; y,
- La rehabilitación de 94 sistemas de riego.

III. CONCLUSION Y RECOMENDACION

Tanto la no objeción del BCIE; así como la restricción de los fondos financieros de contrapartida por parte del Ministerio de Hacienda, incidieron a que la Dirección no ejecutará cuatro de su metas programadas.

Se le recomienda a la DGFCR tomar en consideración las experiencias vividas durante el ejercicio 2013 y los resultados contenidos en los diferentes informes trimestrales emanados de las actividades de seguimiento sectorial realizadas por la OPPS, de tal forma que ello contribuya a realizar una planificación anual 2014 más coherente a la capacidad institucional.

Anexo 1. Avance físico en los trimestres julio-septiembre y octubre-diciembre y período enero-diciembre de 2013, según Proyecto. (Porcentaje).

No.	PLAN TIPO/PROYECTO	AVANCE FISICO (%)		
		TRIMESTRE		PERIODO ENERO-DIC
		JULIO-SEPT	OCT-DIC	
01	Plan de Agricultura Familiar	Sin programación	0.0	0.0
1	Programa para la innovación agropecuaria	Sin programación	0.0	0.0
02	Acciones Operativas	98.2	91.9	95.3
2	Incremento y manejo sostenible de los recursos forestales para mejorar la producción, productividad y calidad de sus bienes y servicios	100.0	99.7	100.0
3	Manejo integrado de cuencas hidrográficas en apoyo al Plan de Agricultura Familiar	100.0	100.0	100.0
4	Desarrollo del riego y drenaje	Sin programación	98.4	100.0
5	Obras de control de inundaciones en los ríos Lempa, Grande de San Miguel, Paz, Jiboa y Goascorán	0.0	Sin programación	0.0
6	Desarrollo tecnificado de cultivo de arroz en parcelas para agricultura familiar con irrigación	Sin programación	50.0	75.0
7	Proyecto de desarrollo agroproductivo de las zonas de riego del Bajo Lempa en los Deptos. de San Vicente, La Paz y Usulután	100.0	100.0	100.0
8	Proyecto "Fortalecimiento de la agricultura familiar aplicando tecnologías sostenibles ante el cambio climático"	Sin programación	100.0	100.0
TOTAL INSTITUCION		98.2	48.6	50.3

FUENTE: DGFCR. Informe de avance físico del tercer y cuarto trimestre de 2013. Enero de 2014.

Anexo 2. Valoración cualitativa de acuerdo al nivel de avance físico en el cuarto trimestre y período enero-diciembre de 2013, según Proyecto.

No.	PLAN TIPO/PROYECTO	VALORACION CUALITATIVA	
		TRIMESTRE OCTUBRE-DICIEMBRE	PERIODO ENERO-DICIEMBRE
01	Plan de Agricultura Familiar	Deficiente	Deficiente
1	Programa para la innovación agropecuaria	Deficiente	Deficiente
02	Acciones Operativas	Muy Buena	Muy Buena
2	Incremento y manejo sostenible de los recursos forestales para mejorar la producción, productividad y calidad de sus bienes y servicios	Muy Buena	Muy Buena
3	Manejo integrado de cuencas hidrográficas en apoyo al Plan de Agricultura Familiar	Muy Buena	Muy Buena
4	Desarrollo del riego y drenaje	Muy Buena	Muy Buena
5	Obras de control de inundaciones en los ríos Lempa, Grande de San Miguel, Paz, Jiboa y Goascorán	Deficiente	Deficiente
6	Desarrollo tecnificado de cultivo de arroz en parcelas para agricultura familiar con irrigación	Regular	Regular
7	Proyecto de desarrollo agroproductivo de las zonas de riego del Bajo Lempa en los Deptos. de San Vicente, La Paz y Usulután	Muy Buena	Muy Buena
8	Proyecto "Fortalecimiento de la agricultura familiar aplicando tecnologías sostenibles ante el cambio climático	Muy Buena	Muy Buena
TOTAL INSTITUCION		Deficiente	Deficiente

FUENTE: DS&E/OPPS. Valoración Cualitativa del Sistema de Seguimiento Sectorial, 2013.

NOTA ACLARATORIA:

Con respecto a las siglas que aparecen en el encabezado del reporte que emite el Sistema Informático de Cálculo del Avance Físico de Planes (SICAFP), el significado es el siguiente:

AF: Avance Físico (de todos los niveles que integran el POA, exceptuando el de la Unidad de Medida que aparece a la par de la misma con el símbolo de %);

AI: Asignación o Ponderación Inicial de cada uno de los niveles del POA (Peso relativo asignado en el proceso de Ponderación con el "Referente" de cada dependencia del MAG);

RP: Reponderación (Cálculo técnico que hace el SICAFP para que el avance físico de cada nivel de la estructura del POA, independiente de la cantidad de actividades programadas, siempre sea con base en 100 puntos); y,

AP: Avance Físico Ponderado (Producto de multiplicar el avance físico de cada nivel del POA por la Reponderación respectiva que calcula el SICAFP).

**MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERÍA
OFICINA DE PLANIFICACIÓN AGROPECUARIA
DIVISIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN**

MEMORIA DE CÁLCULO DEL AVANCE FÍSICO DE LOS PROYECTOS INCLUIDOS EN EL SISTEMA DE SEGUIMIENTO SECTORIAL (SSS)

	AF	AI	RP	AP
PROYECTO DGFCR REPROGRAMADO				
Plan de Agricultura Familiar	0	47.15	47.15	0
<i>Programa para la Innovación Agropecuaria</i>	0	100	100	0
Estudio de alternativas de riego en margen izquierda de Distrito de Riego Lempa-Acahuapa y diseño de obras	0	6	6	0
Estudio alternativo de riego y diseño de obras realizado (Porcentaje de avance)				
P 100 R 0 0 %		100	100	0
Reconstrucción de Infraestructura en Distrito de Riego y Avenamiento No. 3 Lempa Acahuapa	0	38	38	0
Canales y estructuras reconstruidas. (Kilómetro)				
P 4 R 0 0 %		100	100	0
Suministro e instalación de equipo de bombeo, obras de protección y corrección factor de potencia en pozos de Distrito de Riego No. 1, Zapotitan	0	50	50	0
Equipos y pozos protegidos con corrección factor de potencia instalados. (Pozo)				
P 9 R 0 0 %		100	100	0
Estudio y Diseños Finales de Ingeniería para la construcción de Estación de Bombeo Talnique No. 3 en Distrito de Riego y Avenamiento No. 1, Zapotitan.	0	6	6	0
Estudio de Diseños Finales de Ingeniería finalizados (Porcentaje de avance)				
P 100 R 0 0 %		100	100	0
Acciones Recurrentes	91.89	52.85	52.85	48.56
<i>Incremento y manejo sostenible de los recursos forestales para mejorar la producción, productividad y calidad de sus bienes y servicios</i>	99.66	30	30.3	30.19
Brindar asistencia técnica forestal en bosque o plantaciones forestales para atención de usuarios del sector	98.33	20	20	19.66
Superficie con asistencia técnica brindada (Manzana)				
P 217 R 230 100 %		34	34	34
Usuario del sector forestal asistido (Usuario)				
P 30 R 29 96.66%		50	50	48.33
Usuaría del sector forestal asistido (Usuaría)				
P 2 R 2 100 %		16	16	16
Generar información técnica de los recursos forestales	100	15	15	15
Información forestal generada (Documento)				
P 1 R 1 100 %		100	100	100
Establecimiento y consolidación de un mecanismo de gobernanza forestal	100	20	20	20
Organización forestal constituida (Organización)				
P 2 R 2 100 %		100	100	100
Manejo de banco de semillas forestal (mejoramiento genético)	100	5	5	5
Semillas forestales recolectadas y procesadas. (Kilogramo)				
P 49 R 50 100 %		100	100	100
Fomentar el manejo sostenible de la cobertura forestal	100	20	20	20
Área con asistencia técnica en manejo forestal impartida (Hectárea)				
P 19 R 20 100 %		45	81.82	81.82
No. de Planes de Manejo Implementado (Plan)				
P 0 R 0 0 %		45	0	-1

	AF	AI	RP	AP
Plan de protección forestal ejecutado (Plan)				
P 1 R 1 100 %		10	18.18	18.18
Formulación de anteproyecto Ley Forestal	100	10	10	10
Anteproyecto de Ley Forestal formulado (Documento)				
P 1 R 1 100 %		100	100	100
Establecimiento de viveros forestales para reforestación de zonas de vulnerabilidad	100	5	5	5
Viveros forestales establecidos (Vivero)				
P 5 R 5 100 %		100	100	100
Divulgación de la política forestal	100	5	5	5
Política Forestal Divulgada. (Evento)				
P 2 R 2 100 %		100	100	100
Manejo integrado de cuencas hidrográficas en apoyo al Plan de Agricultura Familiar	100	20	20.2	20.2
Formular estudios técnicos y proyectos para la gestión de riesgos en zonas de producción agropecuaria	0	28	0	-1
Estudio y Proyecto de cuenca hidrográfica formulado (Documento)				
P 0 R 0 0 %		100	0	-1
Elaboración de calificaciones agrológicas y forestales	100	10	13.89	13.89
Calificaciones agrológicas elaboradas (Calificación)				
P 2 R 5 100 %		100	100	100
Charla de orientación para incentivar la conservación del suelos.	100	5	6.94	6.94
Charlas de conservación de suelos impartidas (Evento)				
P 2 R 2 100 %		100	100	100
Creación y Operación de Sitio Web "Cartografía de Cuencas Hidrográficas de El Salvador"	100	21	29.17	29.17
Sitio web. Operando (Sitio web)				
P 1 R 1 100 %		100	100	100
Seguimiento y monitoreo de proyectos de adaptación al cambio climático	100	20	27.78	27.78
Visitas de seguimiento y formulación de informes de acciones de adaptación al cambio climático ejecutadas (Informe)				
P 1 R 1 100 %		100	100	100
Capacitaciones a las distintas unidades del MAG, en temas de Medidas de mitigación y adaptación al cambio climático en los sectores: agropecuario, forestal y acuícola.	100	8	11.11	11.11
Técnico del MAG capacitado (Técnico)				
P 15 R 55 100 %		100	100	100
Elaboración del Plan de Trabajo para operativizar la Estrategia Ambiental de Adaptación y Mitigación al Cambio Climático del Sector Agropecuario, Forestal y Acuícola.	100	8	11.11	11.11
Plan de Trabajo Elaborado. (Plan)				
P 1 R 1 100 %		100	100	100
Desarrollo del Riego y Drenaje	98.39	25	25.25	24.84
Organización de actores y usuarios del recurso hídrico con fines agropecuarios	100	35	41.18	41.18
Asociación de Regantes organizada (Asociación)				
P 1 R 1 100 %		100	100	100
Concesión de permisos de uso de agua con fines de riego en producción agropecuaria	96.09	35	41.18	39.56
Permiso de riego concedido (Permiso)				
P 230 R 221 96.08%		100	100	96.09
	0	15	0	-1

	AF	AI	RP	AP
Atención de conflictos por denuncias de violaciones a la Ley de Riego.				
Denuncia atendida (Denuncia)				
P 0	R 0	0 %	100	0 -1
Divulgar la normativa del riego y drenaje para el ordenamiento en el uso del agua con fines agropecuarios				
Jornadas divulgativa de Política y Ley de Riego y Avenamiento, realizada. (Jornada)				
P 2	R 2	100 %	100	100 100
Obras de Control de Inundaciones en los ríos Lempa, Grande de San Miguel, Paz, Jiboa y Goascorán (II Fase)				
Diseño de las obras de control de inundaciones en La Laguna Los Conejos, Sector Bajo Lempa, Municipio de Tecolúca, Dépto. de San Vicente.				
Estudio elaborado. (Estudio)				
P 0	R 0	0 %	100	0 -1
Desarrollo Técnico de Cultivo de Arroz en Parcelas para Agricultura Familiar con Irrigación				
Levantamiento topográfico del proyecto "Desarrollo Técnico de Cultivo de Arroz en Parcelas para Agricultura Familiar con Irrigación"				
Pliegos de planos Topográfico elaborado (Pliego)				
P 1	R 1	100 %	100	100 100
Estudios básicos del proyecto "Desarrollo Técnico de Cultivo de Arroz en Parcelas para Agricultura Familiar con Irrigación"				
Estudio Básico Elaborado (Documento)				
P 2	R 0	0 %	100	100 0
Capacitación en Sistemas de Riego y Técnicas de Cultivos				
Asociación de Regantes capacitada (Asociación)				
P 15	R 15	100 %	100	100 100
Proyecto Desarrollo Agroproductivo de las Zonas de riego del Bajo Lempa en los Deptos. De San Vicente, La Paz y Usulután				
Suministro e Instalación de Módulos de riego presurizado para beneficiar a 560 productores (4 por módulo)				
Módulo de Riego entregado (Módulo)				
P 80	R 94	100 %	100	100 100
Suministro de Paquetes Agrícolas a 560 productores del Bajo Lempa				
Paquete Agrícola de Insumo entregado (Paquete)				
P 560	R 620	100 %	100	100 100
Rehabilitación de Sistema de Riego				
Sistema de Riego rehabilitado (Manzana)				
P 0	R 0	0 %	100	0 -1
PROYECTO "Fortalecimiento de la agricultura familiar aplicando tecnologías sostenibles ante el cambio climático"				
Seguimiento del Proyecto "Fortalecimiento de la agricultura familiar aplicando tecnologías sostenibles ante el cambio climático"				
Capacitación y empoderamiento de actores para el manejo de cuencas (Informe)				
P 1	R 1	100 %	100	100 100
Mes(es) Informado(s): Diciembre Año 2013 Avance Físico del Proyecto 48.56 %				

MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERÍA
OFICINA DE PLANIFICACIÓN AGROPECUARIA
DIVISIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN

MEMORIA DE CÁLCULO DEL AVANCE FÍSICO DE LOS PROYECTOS INCLUIDOS EN EL SISTEMA DE SEGUIMIENTO SECTORIAL (SSS)

	AF	AI	RP	AP
PROYECTO DGFCR REPROGRAMADO				
Plan de Agricultura Familiar	0	47.15	47.15	0
<i>Programa para la Innovación Agropecuaria</i>	0	100	100	0
Estudio de alternativas de riego en margen izquierda de Distrito de Riego Lempa-Acahuapa y diseño de obras	0	6	6	0
Estudio alternativo de riego y diseño de obras realizado (Porcentaje de avance)				
P 100 R 0 0 %		100	100	0
Reconstrucción de Infraestructura en Distrito de Riego y Avenamiento No. 3 Lempa Acahuapa	0	38	38	0
Canales y estructuras reconstruidas. (Kilómetro)				
P 4 R 0 0 %		100	100	0
Suministro e instalación de equipo de bombeo, obras de protección y corrección factor de potencia en pozos de Distrito de Riego No. 1, Zapotitan	0	50	50	0
Equipos y pozos protegidos con corrección factor de potencia instalados. (Pozo)				
P 9 R 0 0 %		100	100	0
Estudio y Diseños Finales de Ingeniería para la construcción de Estación de Bombeo Talnique No. 3 en Distrito de Riego y Avenamiento No. 1, Zapotitan.	0	6	6	0
Estudio de Diseños Finales de Ingeniería finalizados (Porcentaje de avance)				
P 100 R 0 0 %		100	100	0
Acciones Recurrentes	95.25	52.85	52.85	50.33
<i>Incremento y manejo sostenible de los recursos forestales para mejorar la producción, productividad y calidad de sus bienes y servicios</i>	100	30	30	30
Brindar asistencia técnica forestal en bosque o plantaciones forestales para atención de usuarios del sector	100	20	20	20
Superficie con asistencia técnica brindada (Manzana)				
P 900 R 931.71 100 %		34	34	34
Usuario del sector forestal asistido (Usuario)				
P 238 R 239 100 %		50	50	50
Usuaría del sector forestal asistido (Usuaría)				
P 20 R 23 100 %		16	16	16
Generar información técnica de los recursos forestales	100	15	15	15
Información forestal generada (Documento)				
P 2 R 2 100 %		100	100	100
Establecimiento y consolidación de un mecanismo de gobernanza forestal	100	20	20	20
Organización forestal constituida (Organización)				
P 2 R 2 100 %		100	100	100
Manejo de banco de semillas forestal (mejoramiento genético)	100	5	5	5
Semillas forestales recolectadas y procesadas. (Kilógramo)				
P 400 R 401 100 %		100	100	100
Fomentar el manejo sostenible de la cobertura forestal	100	20	20	20
Área con asistencia técnica en manejo forestal impartida (Hectárea)				
P 125 R 140.8 100 %		45	45	45
No. de Planes de Manejo Implementado (Plan)				
P 4 R 6 100 %		45	45	45

	AF	AI	RP	AP
Plan de protección forestal ejecutado (Plan)				
P 1 R 1 100 %		10	10	10
Formulación de anteproyecto Ley Forestal	100	10	10	10
Anteproyecto de Ley Forestal formulado (Documento)				
P 1 R 1 100 %		100	100	100
Establecimiento de viveros forestales para reforestación de zonas de vulnerabilidad	100	5	5	5
Viveros forestales establecidos (Vivero)				
P 13 R 13 100 %		100	100	100
Divulgación de la política forestal	100	5	5	5
Política Forestal Divulgada. (Evento)				
P 4 R 4 100 %		100	100	100
Manejo integrado de cuencas hidrográficas en apoyo al Plan de Agricultura Familiar	100	20	20	20
Formular estudios técnicos y proyectos para la gestión de riesgos en zonas de producción agropecuaria				
Estudio y Proyecto de cuenca hidrográfica formulado (Documento)				
P 1 R 1 100 %		100	100	100
Elaboración de calificaciones agrológicas y forestales	100	10	10	10
Calificaciones agrológicas elaboradas (Calificación)				
P 25 R 30 100 %		100	100	100
Charla de orientación para incentivar la conservación del suelos.	100	5	5	5
Charlas de conservación de suelos impartidas (Evento)				
P 5 R 5 100 %		100	100	100
Creación y Operación de Sitio Web "Cartografía de Cuencas Hidrográficas de El Salvador"	100	21	21	21
Sitio web. Operando (Sitio web)				
P 1 R 1 100 %		100	100	100
Seguimiento y monitoreo de proyectos de adaptación al cambio climático	100	20	20	20
Visitas de seguimiento y formulación de informes de acciones de adaptación al cambio climático ejecutadas (Informe)				
P 4 R 4 100 %		100	100	100
Capacitaciones a las distintas unidades del MAG, en temas de Medidas de mitigación y adaptación al cambio climático en los sectores: agropecuario, forestal y acuícola.	100	8	8	8
Técnico del MAG capacitado (Técnico)				
P 57 R 97 100 %		100	100	100
Elaboración del Plan de Trabajo para operativizar la Estrategia Ambiental de Adaptación y Mitigación al Cambio Climático del Sector Agropecuario, Forestal y Acuícola.	100	8	8	8
Plan de Trabajo Elaborado. (Plan)				
P 1 R 1 100 %		100	100	100
Desarrollo del Riego y Drenaje	100	25	25	25
Organización de actores y usuarios del recurso hídrico con fines agropecuarios				
Asociación de Regantes organizada (Asociación)				
P 2 R 2 100 %		100	100	100
Concesión de permisos de uso de agua con fines de riego en producción agropecuaria	100	35	35	35
Permiso de riego concedido (Permiso)				
P 600 R 741 100 %		100	100	100
	100	15	15	15

	AF	AI	RP	AP
Atención de conflictos por denuncias de violaciones a la Ley de Riego.				
Denuncia atendida (Denuncia)				
P 21 R 21 100 %		100	100	100
Divulgar la normativa del riego y drenaje para el ordenamiento en el uso del agua con fines agropecuarios	100	15	15	15
Jornadas divulgativa de Política y Ley de Riego y Avenamiento, realizada. (Jornada)				
P 5 R 5 100 %		100	100	100
Obras de Control de Inundaciones en los ríos Lempa, Grande de San Miguel, Paz, Jiboa y Goascorán (II Fase)	0	1	1	0
Diseño de las obras de control de inundaciones en La Laguna Los Conejos, Sector Bajo Lempa, Municipio de Tecoluca, Depto. de San Vicente.	0	100	100	0
Estudio elaborado. (Estudio)				
P 1 R 0 0 %		100	100	0
Desarrollo Tecnificado de Cultivo de Arroz en Parcelas para Agricultura Familiar con Irrigación	75	15	15	11.25
Levantamiento topográfico del proyecto "Desarrollo Tecnificado de Cultivo de Arroz en Parcelas para Agricultura Familiar con Irrigación"	100	35	35	35
Pliegos de planos Topográfico elaborado (Pliego)				
P 1 R 1 100 %		100	100	100
Estudios básicos del proyecto "Desarrollo Tecnificado de Cultivo de Arroz en Parcelas para Agricultura Familiar con Irrigación"	50	50	50	25
Estudio Básico Elaborado (Documento)				
P 4 R 2 50 %		100	100	50
Capacitación en Sistemas de Riego y Técnicas de Cultivos	100	15	15	15
Asociación de Regantes capacitada (Asociación)				
P 15 R 15 100 %		100	100	100
Proyecto Desarrollo Agroproductivo de las Zonas de riego del Bajo Lempa en los Deptos. De San Vicente, La Paz y Usulután	100	4	4	4
Suministro e Instalación de Módulos de riego presurizado para beneficiar a 560 productores (4 por módulo)	100	40	40	40
Módulo de Riego entregado (Módulo)				
P 140 R 170 100 %		100	100	100
Suministro de Paquetes Agrícolas a 560 productores del Bajo Lempa	100	15	15	15
Paquete Agrícola de Insumo entregado (Paquete)				
P 560 R 620 100 %		100	100	100
Rehabilitación de Sistema de Riego	100	45	45	45
Sistema de Riego rehabilitado (Manzana)				
P 94 R 94 100 %		100	100	100
PROYECTO "Fortalecimiento de la agricultura familiar aplicando tecnologías sostenibles ante el cambio climático"	100	5	5	5
Seguimiento del Proyecto "Fortalecimiento de la agricultura familiar aplicando tecnologías sostenibles ante el cambio climático"	100	100	100	100
Capacitación y empoderamiento de actores para el manejo de cuencas (Informe)				
P 1 R 1 100 %		100	100	100
Mes(es) informado(s): Enero - Diciembre Año 2013 Avance Físico del Proyecto 50.33 %				

M
CENTRO DE DESARROLLO DE LA PESCA Y LA
ACUICULTURA
(CENDEPESCA)

**MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERIA
OFICINA DE POLITICAS Y PLANIFICACION SECTORIAL
DIVISION DE SEGUIMIENTO Y EVALUACION**

**MATRIZ 3. FORMATO TIPO PARA INFORME TRIMESTRAL DEL PAO REPROGRAMADO 2013
DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO DE LA PESCA Y LA ACUICULTURA (CENDEPESCA)**

PLAN TIPO	PROGRAMA	PROYECTO	No.	INDICADOR DE RESULTADO (UNIDAD DE MEDIDA)	TRIMESTRE INFORMADO			OBSERVACIONES
					FISICO		CUMPL (%)	
					PROG	REAL		
PLAN DE AGRICULTURA FAMILIAR								
SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL								
Desarrollo de la Acuicultura Familiar de Tilapia y Moluscos								
			1	Acicultor y acicultora asistidos (Hombre adulto)	44	52	100	No se tuvo presencia de mayor participación de hombres y mujeres jóvenes; dado que en la acuicultura prevalece la población adulta en las actividades productivas.
			2	Acicultor y acicultora asistidos (Mujer adulta)	10	22	100	
			3	Acicultor y acicultora asistidos (Hombre joven)	4	1	25	
			4	Acicultor y acicultora asistidos (Mujer joven)	2	0	0	
			5	Acicultor y acicultora, capacitados (Hombre adulto)	44	47	100	
			6	Acicultor y acicultora, capacitados (Mujer adulta)	10	22	100	
			7	Acicultor y acicultora, capacitados (Hombre joven)	4	2	50	
			8	Acicultor y acicultora, capacitados (Mujer joven)	2	2	100	
			9	Unidad productiva construida y equipada (Unidad productiva)	100	100	100	
			10	Organización conformada (Organización)	3	4	100	
CADENAS PRODUCTIVAS								
Desarrollo de la Cadena Acuicola								
			11	Centro de Desarrollo Productivo acuicola, Establecido (CDP)	-	-	-	
			12	Centro de Desarrollo Productivo acuicola, Establecido (Hombre adulto)	-	-	-	
			13	Centro de Desarrollo Productivo acuicola, Establecido (Mujer adulta)	-	-	-	
			14	Centro de Desarrollo Productivo acuicola, Establecido (Hombre joven)	-	-	-	
			15	Centro de Desarrollo Productivo acuicola, Establecido (Mujer joven)	-	-	-	
			16	Centro de Desarrollo Productivo asistido (CDP)	8	8	100	
			17	Centro de Desarrollo Productivo asistido (Hombre adulto)	78	116	100	
			18	Centro de Desarrollo Productivo asistido (Mujer adulta)	24	45	100	
			19	Centro de Desarrollo Productivo asistido (Hombre joven)	13	22	100	
			20	Centro de Desarrollo Productivo asistido (Mujer joven)	5	14	100	

PLAN TIPO	PROGRAMA	PROYECTO	INDICADOR DE RESULTADO (UNIDAD DE MEDIDA)	TRIMESTRE INFORMADO			OBSERVACIONES	
				No.	PROG	FÍSICO REAL		CUMPL (%)
			Productora y productora con (incentivos), insumos, para transferencia de tecnología acuicola recibidos (Hombre adulto)	21	146	0	0	Meta no cumplida por haberse aprobado los fondos por el BCIE, en octubre de 2013.
			Productora y productora con (incentivos), insumos, para transferencia de tecnología acuicola recibidos (Mujer adulta)	22	45	0	0	
			Productora y productora con (incentivos), insumos, para transferencia de tecnología acuicola recibidos (Hombre joven)	23	23	0	0	
			Productora y productora con (incentivos), insumos, para transferencia de tecnología acuicola recibidos (Mujer joven)	24	11	0	0	
			Centro de acopio y Servicios acuicola establecido (CAS)	25	-	-	-	
			Centro de acopio y Servicios acuicola establecido (Hombre adulto)	26	-	-	-	
			Centro de acopio y Servicios acuicola establecido (Mujer adulta)	27	-	-	-	
			Centro de acopio y Servicios acuicola establecido (Hombre joven)	28	-	-	-	
			Centro de acopio y Servicios acuicola establecido (Mujer joven)	29	-	-	-	
			Centro de acopio y Servicios acuicola asesorado (CAS)	30	-	-	-	
			Centro de acopio y Servicios acuicola asesorado (Hombre adulto)	31	-	-	-	
			Centro de acopio y Servicios acuicola asesorado (Mujer adulta)	32	-	-	-	
			Centro de acopio y Servicios acuicola asesorado (Hombre joven)	33	-	-	-	
			Centro de acopio y Servicios acuicola asesorado (Mujer joven)	34	-	-	-	
			Plan de negocios de acuicultura, asesorado (Plan)	35	1	2	100	
			Plan de negocios de acuicultura, para su implementación, asesorado (Informe)	36	1	2	100	
			Productora y productora en materia de gestión y comercialización, capacitados (Hombre adulto)	37	42	33	79	Meta cumplida parcialmente, con la presencia de hombres jóvenes; debido a que las cooperativas beneficiadas, enviaron representantes donde prevalece la población adulta.
			Productora y productora en materia de gestión y comercialización, capacitados (Mujer adulta)	38	14	26	100	
			Productora y productora en materia de gestión y comercialización, capacitados (Hombre joven)	39	5	3	60	
			Productora y productora en materia de gestión y comercialización, capacitados (Mujer joven)	40	3	3	100	
			Productora y productora participando en eventos de comercialización (Hombre adulto)	41	8	13	100	Meta no cumplida por no contar durante el trimestre informado, con el personal técnico contratado.
			Productora y productora participando en eventos de comercialización (Mujer adulta)	42	3	10	100	
			Productora y productora participando en eventos de comercialización (Hombre joven)	43	1	11	100	
			Productora y productora participando en eventos de comercialización (Mujer joven)	44	1	4	100	

PLAN TIPO	PROGRAMA	PROYECTO	INDICADOR DE RESULTADO (UNIDAD DE MEDIDA)	TRIMESTRE INFORMADO				OBSERVACIONES	
				FÍSICO		REAL	CUMPL (%)		
				PROG	REAL				
			No.						
			45	Productor y productora asesorado para el acceso a insumos, para la producción (Hombre adulto)	-	-	-	-	
			46	Productor y productora asesorado para el acceso a insumos, para la producción (Mujer adulta)	-	-	-	-	
			47	Productor y productora asesorado para el acceso a insumos, para la producción (Hombre joven)	-	-	-	-	
			48	Productor y productora asesorado para el acceso a insumos, para la producción (Mujer joven)	-	-	-	-	
			49	Actor de la cadena, informado (Hombre adulto)	45	66	100	100	
			50	Actor de la cadena, informado (Mujer adulta)	14	40	100	100	
			51	Actor de la cadena, informado (Hombre joven)	7	24	100	100	
			52	Actor de la cadena, informado (Mujer joven)	3	11	100	100	
			53	Infraestructura rehabilitada y equipada (Estanque)	5	0	0	0	Meta no cumplida por haberse adjudicado la obra en diciembre de 2013.
INNOVACIÓN AGROPECUARIA									
Desarrollo de proyectos de innovación acuicola y pesqueras									
			54	Proyecto de cultivo de pargo ejecutado (Proyecto)	1	0	0	0	Meta no cumplida por haberse aprobado los fondos por el BCIE, en octubre de 2013.
			55	Proyecto de uso de probióticos, ejecutado (Proyecto)	1	0	0	0	
ACCIONES OPERATIVAS									
FUNCIONAMIENTO									
			Fomento y Desarrollo de la Pesca						
			56	Productores y productoras asistidos y capacitados (Hombre adulto)	38	45	100	100	No se tuvo presencia de mayor participación de mujeres jóvenes y hombres jóvenes; dado que en la pesca prevalece la población adulta en las actividades productivas.
			57	Productores y productoras asistidos y capacitados (Mujer adulta)	6	21	100	100	
			58	Productores y productoras asistidos y capacitados (Hombre joven)	4	3	75	75	
			59	Productores y productoras asistidos y capacitados (Mujer joven)	2	2	100	100	
			60	Organización conformada (Organización)	1	1	100	100	
			61	Organización conformada (Hombre adulto)	25	17	68	68	
			62	Organización conformada (Mujer adulta)	2	1	50	50	
			63	Técnicos y productores capacitados (Jornadas)	2	2	100	100	
			64	Técnicos y productores capacitados (Hombre adulto)	10	8	80	80	
			65	Técnicos y productores capacitados (Mujer adulta)	4	6	100	100	
			66	Proyecto ejecutado (Proyecto)	2	4	100	100	

PLAN TIPO	PROGRAMA	PROYECTO	No.	INDICADOR DE RESULTADO (UNIDAD DE MEDIDA)	TRIMESTRE INFORMADO			OBSERVACIONES
					FISICO		CUMPL (%)	
					PROG	REAL		
		Ordenamiento Sostenible de la Pesca y la Acuicultura						
			67	Estudio de evaluación realizado (Estudio)	2	2	100	
			68	Medida de ordenación establecida (Resolución)	2	1	50	Meta cumplida parcialmente, por encontrarse en proceso de revisión y aprobación, para su publicación en el Diario Oficial una de las resoluciones.
			69	Informe de gestión elaborado (Informe)	6	6	100	
			70	Anteproyecto de Ley elaborado (Documento)	-	-	-	Meta cumplida en el Primer Trimestre/13

**MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERIA
OFICINA DE POLITICAS Y PLANIFICACION SECTORIAL
DIVISION DE SEGUIMIENTO Y EVALUACION**

INFORME DE SEGUIMIENTO DE AVANCE FISICO DEL POA 2013 REPROGRAMADO

INSTITUCION: Dirección General de Desarrollo de la Pesca y Acuicultura (CENDEPESCA)

TRIMESTRE: Octubre-diciembre

PERIODO: Enero-diciembre


I. AVANCE FISICO ALCANZADO EN EL CUARTO TRIMESTRE DE 2013

En el trimestre octubre-diciembre de 2013, CENDEPESCA alcanza un nivel de cumplimiento equivalente al 69.1% de la meta física planificada a cumplir en el trimestre bajo análisis, calificando dicho resultado como Regular.

El nivel de desempeño físico antes indicado responde a que, de un total de cinco Proyectos programados para ser cumplidos en el trimestre informado, uno de ellos reporta incumplimiento total; y los restantes cuatro, cumplimiento parcial.

En consideración a lo mencionado anteriormente, las razones de incumplimiento son las siguientes: a) el otorgamiento extemporáneo del recurso financiero proveniente del préstamo BCIE, dado que este fue liberado hasta en octubre del 2013; causa que limitó el cumplimiento de los proyectos (Cultivo de pargo y Uso de probióticos); b) limitada participación de hombres y mujeres jóvenes en jornadas de capacitación, dado que en la acuicultura prevalece la población adulta; y, c) el cumplimiento parcial de las medidas del Ordenamiento Sostenible de la Pesca y la Acuicultura, está determinado por la resolución para el ordenamiento de la charuda y especies de tiburones asociados.

Gráfico 1. Avance físico en porcentaje por Proyecto y Total Institución en los trimestres julio-septiembre y octubre-diciembre de 2013.



NOTA: Proyecto sin valor en el gráfico, sin programación para el mes informado

Simbología: 1. Desarrollo de la acuicultura familiar de tilapia y moluscos, 2. Desarrollo de la cadena acuícola, 3. Desarrollo de proyectos de innovación acuícola y pesqueras; 4. Fomento y desarrollo de la pesca; y, 5. Ordenamiento sostenible de la pesca y la acuicultura.

FUENTE: CENDEPESCA. Informe de avance físico del tercer y cuarto trimestre de 2013. Enero de 2014.

De los diferentes productos generados por la Institución en el trimestre octubre-diciembre de 2013 se destacan:


- ❖ Asistencia técnica brindada a 53 productores y 22 productoras en acuicultura familiar de tilapia y moluscos;
- ❖ Capacitación de 49 productores y 24 productoras en acuicultura familiar de tilapia y moluscos;
- ❖ Construcción y equipamiento de una unidad productiva;
- ❖ Conformación de cuatro organizaciones;
- ❖ Asistencia técnica de ocho Centros de Desarrollo Productivo, en los que se atendieron 138 hombres y 59 mujeres;
- ❖ Asesoramiento de dos planes de negocios de acuicultura;
- ❖ Capacitación de 36 productores y 29 productoras en materia de gestión y comercialización;
- ❖ Asistencia y capacitación de 49 productores y 23 productoras en fomento y desarrollo de la pesca;
- ❖ Conformación de una organización; en la cual se atendieron 17 hombres y una mujer;
- ❖ Ejecución de cuatro proyectos con fondos del Fideicomiso Pescar; y,
- ❖ Establecimiento de dos medidas de ordenamiento de la pesca y la acuicultura.

II. AVANCE FISICO EN EL PERIODO ENERO-DICIEMBRE DE 2013

En el período reportado, en forma integral CENDEPESCA logra un avance físico del 75.2%, nivel de cumplimiento que es calificado como Regular.

En el período bajo análisis, CENDEPESCA reporta un avance físico equivalente al 75.2% respecto a las metas físicas planificadas a cumplir en el Plan Tipo "Plan de Agricultura Familiar (PAF)" contribuyendo éste con un 65.4% y Acciones Operativas, con 98.0% (Anexo 1).

Gráfico 2. Avance físico por Proyecto y Total Institucional en el período enero-diciembre de 2013.



Simbología: 1. Desarrollo de la acuicultura familiar de tilapia y moluscos, 2. Desarrollo de la cadena acuícola, 3. Desarrollo de proyectos de innovación acuícola y pesqueras; 4. Fomento y desarrollo de la pesca y acuicultura; y, 5. Ordenamiento sostenible de la pesca y la acuicultura.

FUENTE: CENDEPESCA. Informe de avance físico del cuarto trimestre de 2013. Enero de 2014.

El nivel de cumplimiento físico alcanzado en el período reportado (75.2%), responde a causas similares a las expuestas en el capítulo anterior.

De los diferentes productos generados por la Institución en el periodo enero-diciembre de 2013 se destaca:

- ❖ Asistencia técnica proporcionada a 231 productores y 91 productoras en acuicultura familiar de tilapia y moluscos;
- ❖ Capacitación de 225 hombres y 111 mujeres en acuicultura familiar de tilapia y moluscos;
- ❖ Construcción y equipamiento de 134 unidades productivas de tilapia y moluscos;
- ❖ Conformación de ocho organizaciones en el desarrollo de la acuicultura familiar de tilapia y moluscos;
- ❖ Establecimiento de 15 Centros de Desarrollo Productivo acuícola;
- ❖ Atención de 156 hombres y 97 mujeres en CDP establecido;
- ❖ Asistencia de 77 Centros de Desarrollo Productivo;
- ❖ Asistencia de 1,101 hombres y 382 mujeres en CDP asistido;
- ❖ Entrega de incentivos a 68 hombres y 22 mujeres para transferencia de la tecnología acuícola;
- ❖ Establecimiento de tres Centros de acopio y servicios, en los cuales se atendieron 49 hombres y 17 mujeres;
- ❖ Asesoramiento de cuatro Centros de Acopio y Servicio, en los que se atendieron 47 hombres y 13 mujeres;
- ❖ Asesoramiento de dos planes de negocio de acuicultura;
- ❖ Capacitación de 131 productores y productoras 74 en materia de gestión y comercialización;
- ❖ Ejecución de dos proyectos de Innovación acuícola y pesquera: Cultivo del Pargo y Uso de Probióticos;
- ❖ Ejecución de 12 proyectos con fondos del Fideicomiso Pescar;
- ❖ Elaboración de seis estudios de evaluación del Ordenamiento Sostenible de la Pesca y la Acuicultura; y,
- ❖ Establecimiento de cuatro medidas de ordenación de la pesca y la acuicultura.

III. CONCLUSIONES

El nivel de cumplimiento físico alcanzado por la institución a nivel de trimestre y periodo informado, es calificado como Regular.

Al cierre del año 2013, el avance físico alcanzado está determinado en gran medida por el otorgamiento extemporáneo de los fondos BCIE.

Anexo 1. Avance físico en el cuarto trimestre y período enero-diciembre de 2013, según Programa y proyecto.

No.	PROGRAMA/PROYECTO	AVANCE FISICO (%)		
		TRIMESTRE		PERIODO ENERO-DIC.
		JULIO-SEPT.	OCTUBRE-DIC.	
	PLAN DE AGRICULTURA FAMILIAR	74.8	60.3	65.4
1	Seguridad Alimentaria	80.4	88.8	91.4
1.1	Desarrollo de la acuicultura familiar de tilapia y moluscos	80.4	88.8	91.4
2	Cadenas Productivas	72.0	76.3	85.2
2.1	Desarrollo de la cadena acuícola	72.0	76.3	85.2
3	Innovación Agropecuaria	Sin Programación	0.0	0.0
3.1	Desarrollo de proyectos de innovación acuícola y pesqueras	Sin Programación	0.0	0.0
4	Funcionamiento	93.2	89.4	98.0
4.1	Fomento y desarrollo de la pesca y la acuicultura	86.4	91.3	100.0
4.2	Ordenamiento sostenible de la pesca y acuicultura	100.0	87.5	96.0
	TOTAL DEPENDENCIA	80.3	69.1	75.2

FUENTE: CENDEPESCA. Informe de Avance Físico de tercer y cuarto trimestre de 2013. Enero de 2014.

Anexo 2. Valoración cualitativa de acuerdo al nivel de avance físico en el cuarto trimestre y período enero-diciembre de 2013, según Programa y proyecto.

No.	PROGRAMA/PROYECTO	VALORACION CUALITATIVA	
		TRIMESTRE OCTUBRE-DIC.	PERIODO ENERO-DIC.
	PLAN DE AGRICULTURA FAMILIAR	Regular	Regular
1	Seguridad Alimentaria	Buena	Muy Buena
1.1	Desarrollo de la acuicultura familiar de tilapia y moluscos	Buena	Muy Buena
2	Cadenas Productivas	Regular	Buena
2.1	Desarrollo de la cadena acuícola	Regular	Buena
3	Innovación Agropecuaria	Deficiente	Deficiente
3.1	Desarrollo de proyectos de innovación acuícola y pesqueras	Deficiente	Deficiente
4	Funcionamiento	Buena	Muy Buena
4.1	Fomento y desarrollo de la pesca y la acuicultura	Muy Buena	Muy Buena
4.2	Ordenamiento sostenible de la pesca y acuicultura	Buena	Muy Buena
TOTAL DEPENDENCIA		Regular	Regular

FUENTE: DS&E/OPPS. Valoración Cualitativa del Sistema de Seguimiento Sectorial, 2013.

NOTA ACLARATORIA:

Con respecto a las siglas que aparecen en el encabezado del reporte que emite el Sistema Informático de Cálculo del Avance Físico de Planes (SICAFP), el significado es el siguiente:

- AF:** Avance Físico (de todos los niveles que integran el POA, exceptuando el de la Unidad de Medida que aparece a la par de la misma con el símbolo de %);
- AI:** Asignación o ponderación Inicial de cada uno de los niveles del POA (Peso relativo signado en el proceso de Ponderación con el "Referente" de cada dependencia del MAG);
- RP:** Reponderación (Cálculo técnico que hace el SICAFP para que el avance físico de cada nivel de la estructura del POA, independiente de la cantidad de actividades programadas, siempre sea con base en 100 puntos); y,
- AP:** Avance Físico Ponderado (Producto de multiplicar el avance físico de cada nivel del POA por la Reponderación respectiva que calcula el SICAFP).

MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERÍA
OFICINA DE PLANIFICACIÓN AGROPECUARIA
DIVISIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN

MEMORIA DE CÁLCULO DEL AVANCE FÍSICO DE LOS PROYECTOS INCLUIDOS EN EL SISTEMA DE SEGUIMIENTO SECTORIAL (SSS)

	AF	AI	RP	AP
PROYECTO REPROGRAMADO CENDEPESCA (2)				
Plan de Agricultura Familiar	60.34	70	70	42.23
Seguridad Alimentaria	88.75	25	25	22.18
Desarrollo de la Acuicultura Familiar de Tilapia y Moluscos	88.75	100	100	88.75
Acuicultor y acuicultora asistidos (Hombre adulto)				
P 44 R 52 100 %		10	10	10
Acuicultor y acuicultora asistidos (Mujer adulta)				
P 10 R 22 100 %		10	10	10
Acuicultor y acuicultora asistidos (Hombre joven)				
P 4 R 1 25 %		5	5	1.25
Acuicultor y acuicultora asistidos (Mujer joven)				
P 2 R 0 0 %		5	5	0
Acuicultor y acuicultora, capacitados (Hombre adulto)				
P 44 R 47 100 %		10	10	10
Acuicultor y acuicultora, capacitados (Mujer adulta)				
P 10 R 22 100 %		10	10	10
Acuicultor y acuicultora, capacitados (Hombre joven)				
P 4 R 2 50 %		5	5	2.5
Acuicultor y acuicultora, capacitados (Mujer joven)				
P 2 R 2 100 %		5	5	5
Unidad productiva construida y equipada (Unidad productiva)				
P 100 R 100 100 %		20	20	20
Organización conformada (Organización)				
P 3 R 4 100 %		20	20	20
Cadenas Productivas	76.33	50	50	38.16
Desarrollo de la Cadena Acuicola	76.33	100	100	76.33
Centro de Desarrollo Productivo acuicola, Establecido (CDP)				
P 0 R 0 0 %		4	0	-1
Centro de Desarrollo Productivo acuicola, Establecido (Hombre adulto)				
P 0 R 0 0 %		4	0	-1
Centro de Desarrollo Productivo acuicola, Establecido (Mujer adulta)				
P 0 R 0 0 %		2	0	-1
Centro de Desarrollo Productivo acuicola, Establecido (Hombre joven)				
P 0 R 0 0 %		1	0	-1
Centro de Desarrollo Productivo acuicola, Establecido (Mujer joven)				
P 0 R 0 0 %		1	0	-1
Centro de Desarrollo Productivo asistido (CDP)				
P 8 R 8 100 %		4	7.14	7.14
Centro de Desarrollo Productivo asistido (Hombre adulto)				
P 78 R 116 100 %		4	7.14	7.14
Centro de Desarrollo Productivo asistido (Mujer adulta)				
P 24 R 45 100 %		2	3.57	3.57
Centro de Desarrollo Productivo asistido (Hombre joven)				

			AF	AI	RP	AP
P 13	R 22	100 %		1	1.79	1.79
Centro de Desarrollo Productivo asistido (Mujer joven)						
P 5	R 14	100 %		1	1.79	1.79
Productor y productora con (incentivos), insumos, para transferencia de tecnología acuícola recibidos (Hombre adulto)						
P 146	R 0	0 %		4	7.14	0
Productor y productora con (incentivos), insumos, para transferencia de tecnología acuícola recibidos (Mujer adulta)						
P 35	R 0	0 %		2	3.57	0
Productor y productora con (incentivos), insumos, para transferencia de tecnología acuícola recibidos (Hombre joven)						
P 23	R 0	0 %		1	1.79	0
Productor y productora con (incentivos), insumos, para transferencia de tecnología acuícola recibidos (Mujer joven)						
P 11	R 0	0 %		1	1.79	0
Centro de acopio y Servicios acuícola establecido (CAS)						
P 0	R 0	0 %		4	0	-1
Centro de acopio y Servicios acuícola establecido (Hombre adulto)						
P 0	R 0	0 %		4	0	-1
Centro de acopio y Servicios acuícola establecido (Mujer adulta)						
P 0	R 0	0 %		2	0	-1
Centro de acopio y Servicios acuícola establecido (Hombre joven)						
P 0	R 0	0 %		1	0	-1
Centro de acopio y Servicios acuícola establecido (Mujer joven)						
P 0	R 0	0 %		1	0	-1
Centro de acopio y Servicios acuícola asesorado (CAS)						
P 0	R 0	0 %		4	0	-1
Centro de acopio y Servicios acuícola asesorado (Hombre adulto)						
P 0	R 0	0 %		4	0	-1
Centro de acopio y Servicios acuícola asesorado (Mujer adulta)						
P 0	R 0	0 %		2	0	-1
Centro de acopio y Servicios acuícola asesorado (Hombre joven)						
P 0	R 0	0 %		1	0	-1
Centro de acopio y Servicios acuícola asesorado (Mujer joven)						
P 0	R 0	0 %		1	0	-1
Plan de negocios de acuicultura, asesorado (Plan)						
P 1	R 2	100 %		4	7.14	7.14
Plan de negocios de acuicultura, para su implementación, asesorado (Informe)						
P 1	R 2	100 %		4	7.14	7.14
Productor y productora en materia de gestión y comercialización, capacitados (Hombre adulto)						
P 42	R 33	78.57%		4	7.14	5.61
Productor y productora en materia de gestión y comercialización, capacitados (mujer adulta)						
P 14	R 26	100 %		2	3.57	3.57
Productor y productora en materia de gestión y comercialización, capacitados (Hombre joven)						
P 5	R 3	60 %		1	1.79	1.07
Productor y productora en materia de gestión y comercialización, capacitados (Mujer joven)						
P 3	R 3	100 %		1	1.79	1.79

	AF	AI	RP	AP
Productor y productora participando en eventos de comercialización (Hombre adulto)				
P 8 R 13 100 %		4	7.14	7.14
Productor y productora participando en eventos de comercialización (Mujer adulta)				
P 3 R 10 100 %		2	3.57	3.57
Productor y productora participando en eventos de comercialización (Hombre joven)				
P 1 R 11 100 %		1	1.79	1.79
Productor y productora participando en eventos de comercialización (Mujer joven)				
P 1 R 4 100 %		1	1.79	1.79
Productor y productora asesorado para el acceso a insumos, para el producción (Hombre adulto)				
P 0 R 0 0 %		4	0	-1
Productor y productora asesorado para el acceso a insumos, para el producción (Mujer adulta)				
P 0 R 0 0 %		2	0	-1
Productor y productora asesorado para el acceso a insumos, para el producción (Hombre joven)				
P 0 R 0 0 %		1	0	-1
Productor y productora asesorado para el acceso a insumos, para el producción (Mujer joven)				
P 0 R 0 0 %		1	0	-1
Actor de la cadena, informado (Hombre adulto)				
P 45 R 66 100 %		4	7.14	7.14
Actor de la cadena, informado (Mujer adulta)				
P 14 R 40 100 %		2	3.57	3.57
Actor de la cadena, informado (Hombre joven)				
P 7 R 24 100 %		1	1.79	1.79
Actor de la cadena, informado (Mujer joven)				
P 3 R 11 100 %		1	1.79	1.79
Infraestructura rehabilitada y equipada (Estanque)				
P 5 R 0 0 %		4	7.14	0
Innovación Agropecuaria	0	25	25	0
Desarrollo de proyectos de innovación acuícola y pesqueras	0	100	100	0
Proyecto de cultivo de pargo ejecutado (Proyecto).				
P 1 R 0 0 %		50	50	0
Proyecto de uso de probióticos, ejecutado (Proyecto)				
P 1 R 0 0 %		50	50	0
Acciones Operativas	89.4	30	30	26.82
Acciones Recurrentes	89.4	100	100	89.4
Fomento y Desarrollo de la Pesca	91.3	50	50	45.65
Productores y productoras asistidos y capacitados (Hombre adulto)				
P 38 R 45 100 %		10	10	10
Productores y productoras asistidos y capacitados (Mujer adulta)				
P 6 R 21 100 %		6	6	6
Productores y productoras asistidos y capacitados (Hombre joven)				
P 4 R 3 75 %		2	2	1.5
Productores y productoras asistidos y capacitados (Mujer joven)				
P 2 R 2 100 %		2	2	2
Organización conformada (Organización)				

			AF	AI	RP	AP
P 1	R 1	100 %		16	16	16
Organización conformada (Hombre adulto)						
P 25	R 17	68 %		10	10	6.8
Organización conformada (Mujer adulta)						
P 2	R 1	50 %		6	6	3
Técnicos y productores capacitados (Jornadas)						
P 2	R 2	100 %		16	16	16
Técnicos y productores capacitados (Hombre adulto)						
P 10	R 8	80 %		10	10	8
Técnicos y productores capacitados (Mujer adulta)						
P 4	R 6	100 %		6	6	6
Proyecto ejecutado (Proyecto)						
P 2	R 4	100 %		16	16	16
Ordenamiento Sostenible de la Pesca y la Acuicultura			87.5	50	50	43.75
Estudio de evaluación realizado (Estudio)						
P 2	R 2	100 %		30	37.5	37.5
Medida de ordenación establecida (Resolución)						
P 2	R 1	50 %		20	25	12.5
Informe de gestión elaborado (Informe)						
P 6	R 6	100 %		30	37.5	37.5
Anteproyecto de Ley elaborado (Documento)						
P 0	R 0	0 %		20	0	-1

Mes(es) Informado(s):	Diciembre	Año	2013	Avance Físico del Proyecto	69.05 %
-----------------------	-----------	-----	------	----------------------------	---------

MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERÍA
OFICINA DE PLANIFICACIÓN AGROPECUARIA
DIVISIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN

MEMORIA DE CÁLCULO DEL AVANACE FÍSICO DE LOS PROYECTOS INCLUIDOS EN EL SISTEMA DE SEGUIMIENTO SECTORIAL (SSS)

	AF	AI	RP	AP
PROYECTO REPROGRAMADO CENDEPESCA (2)				
Plan de Agricultura Familiar	65.44	70	70	45.8
<i>Seguridad Alimentaria</i>	91.36	25	25	22.84
Desarrollo de la Acuicultura Familiar de Tilapia y Moluscos	91.36	100	100	91.36
Acuicultor y acuicultora asistidos (Hombre adulto)				
P 220 R 226 100 %		10	10	10
Acuicultor y acuicultora asistidos (Mujer adulta)				
P 63 R 87 100 %		10	10	10
Acuicultor y acuicultora asistidos (Hombre joven)				
P 10 R 5 50 %		5	5	2.5
Acuicultor y acuicultora asistidos (Mujer joven)				
P 7 R 4 57.14%		5	5	2.86
Acuicultor y acuicultora, capacitados (Hombre adulto)				
P 220 R 223 100 %		10	10	10
Acuicultor y acuicultora, capacitados (Mujer adulta)				
P 63 R 102 100 %		10	10	10
Acuicultor y acuicultora, capacitados (Hombre joven)				
P 10 R 2 20 %		5	5	1
Acuicultor y acuicultora, capacitados (Mujer joven)				
P 7 R 9 100 %		5	5	5
Unidad productiva construida y equipada (Unidad productiva)				
P 134 R 134 100 %		20	20	20
Organización conformada (Organización)				
P 8 R 8 100 %		20	20	20
Cadenas Productivas	85.2	50	50	42.6
Desarrollo de la Cadena Acuícola	85.2	100	100	85.2
Centro de Desarrollo Productivo acuícola, Establecido (CDP)				
P 15 R 15 100 %		4	4	4
Centro de Desarrollo Productivo acuícola, Establecido (Hombre adulto)				
P 157 R 127 80.89%		4	4	3.24
Centro de Desarrollo Productivo acuícola, Establecido(Mujer adulta)				
P 77 R 78 100 %		2	2	2
Centro de Desarrollo Productivo acuícola, Establecido (Hombre joven)				
P 31 R 29 93.54%		1	1	0.94
Centro de Desarrollo Productivo acuícola, Establecido (Mujer joven)				
P 17 R 19 100 %		1	1	1
Centro de Desarrollo Productivo asistido (CDP)				
P 44 R 77 100 %		4	4	4
Centro de Desarrollo Productivo asistido (Hombre adulto)				
P 934 R 972 100 %		4	4	4
Centro de Desarrollo Productivo asistido (Mujer adulta)				
P 301 R 322 100 %		2	2	2
Centro de Desarrollo Productivo asistido (Hombre joven)				

			AF	AI	RP	AP
P 120	R 129	100 %		1	1	1
Centro de Desarrollo Productivo asistido (Mujer joven)						
P 51	R 60	100 %		1	1	1
Productor y productora con (incentivos), insumos, para transferencia de tecnología acuícola recibidos (Hombre adulto)						
P 205	R 59	28.78%		4	4	1.15
Productor y productora con (incentivos), insumos, para transferencia de tecnología acuícola recibidos (Mujer adulta)						
P 53	R 18	33.96%		2	2	0.68
Productor y productora con (incentivos), insumos, para transferencia de tecnología acuícola recibidos (Hombre joven)						
P 32	R 9	28.12%		1	1	0.28
Productor y productora con (incentivos), insumos, para transferencia de tecnología acuícola recibidos (Mujer joven)						
P 15	R 4	26.66%		1	1	0.27
Centro de acopio y Servicios acuícola establecido (CAS)						
P 2	R 3	100 %		4	4	4
Centro de acopio y Servicios acuícola establecido (Hombre adulto)						
P 32	R 42	100 %		4	4	4
Centro de acopio y Servicios acuícola establecido (Mujer adulta)						
P 10	R 13	100 %		2	2	2
Centro de acopio y Servicios acuícola establecido (Hombre joven)						
P 5	R 7	100 %		1	1	1
Centro de acopio y Servicios acuícola establecido (Mujer joven)						
P 2	R 4	100 %		1	1	1
Centro de acopio y Servicios acuícola asesorado (CAS)						
P 4	R 4	100 %		4	4	4
Centro de acopio y Servicios acuícola asesorado (Hombre adulto)						
P 48	R 44	91.66%		4	4	3.67
Centro de acopio y Servicios acuícola asesorado (Mujer adulta)						
P 15	R 12	80 %		2	2	1.6
Centro de acopio y Servicios acuícola asesorado (Hombre joven)						
P 9	R 3	33.33%		1	1	0.33
Centro de acopio y Servicios acuícola asesorado (Mujer joven)						
P 3	R 1	33.33%		1	1	0.33
Plan de negocios de acuicultura, asesorado (Plan)						
P 2	R 2	100 %		4	4	4
Plan de negocios de acuicultura, para su implementación, asesorado (Informe)						
P 10	R 11	100 %		4	4	4
Productor y productora en materia de gestión y comercialización, capacitados (Hombre adulto)						
P 104	R 117	100 %		4	4	4
Productor y productora en materia de gestión y comercialización, capacitados (mujer adulta)						
P 34	R 61	100 %		2	2	2
Productor y productora en materia de gestión y comercialización, capacitados (Hombre joven)						
P 15	R 14	93.33%		1	1	0.93
Productor y productora en materia de gestión y comercialización, capacitados (Mujer joven)						
P 7	R 13	100 %		1	1	1

	AF	AI	RP	AP
Productor y productora participando en eventos de comercialización (Hombre adulto)				
P 16 R 13 81.25%		4	4	3.25
Productor y productora participando en eventos de comercialización (Mujer adulta)				
P 6 R 10 100 %		2	2	2
Productor y productora participando en eventos de comercialización (Hombre joven)				
P 2 R 11 100 %		1	1	1
Productor y productora participando en eventos de comercialización (Mujer joven)				
P 2 R 4 100 %		1	1	1
Productor y productora asesorado para el acceso a insumos, para el producción (Hombre adulto)				
P 16 R 39 100 %		4	4	4
Productor y productora asesorado para el acceso a insumos, para el producción (Mujer adulta)				
P 5 R 3 60 %		2	2	1.2
Productor y productora asesorado para el acceso a insumos, para el producción (Hombre joven)				
P 3 R 1 33.33%		1	1	0.33
Productor y productora asesorado para el acceso a insumos, para el producción (Mujer joven)				
P 1 R 2 100 %		1	1	1
Actor de la cadena, informado (Hombre adulto)				
P 305 R 370 100 %		4	4	4
Actor de la cadena, informado (Mujer adulta)				
P 174 R 213 100 %		2	2	2
Actor de la cadena, informado (Hombre joven)				
P 50 R 74 100 %		1	1	1
Actor de la cadena, informado (Mujer joven)				
P 25 R 36 100 %		1	1	1
Infraestructura rehabilitada y equipada (Estanque)				
P 5 R 0 0 %		4	4	0
Innovación Agropecuaria	0	25	25	0
Desarrollo de proyectos de innovación acuícola y pesqueras	0	100	100	0
Proyecto de cultivo de pargo ejecutado (Proyecto)				
P 1 R 0 0 %		50	50	0
Proyecto de uso de probióticos, ejecutado (Proyecto)				
P 1 R 0 0 %		50	50	0
Acciones Operativas	98	30	30	29.4
Acciones Recurrentes	98	100	100	98
Fomento y Desarrollo de la Pesca	100	50	50	50
Productores y productoras asistidos y capacitados (Hombre adulto)				
P 149 R 155 100 %		10	10	10
Productores y productoras asistidos y capacitados (Mujer adulta)				
P 50 R 82 100 %		6	6	6
Productores y productoras asistidos y capacitados (Hombre joven)				
P 13 R 14 100 %		2	2	2
Productores y productoras asistidos y capacitados (Mujer joven)				
P 10 R 10 100 %		2	2	2
Organización conformada (Organización)				

			AF	AI	RP	AP
P 3	R 5	100 %		16	16	16
Organización conformada (Hombre adulto)						
P 60	R 95	100 %		10	10	10
Organización conformada (Mujer adulta)						
P 15	R 49	100 %		6	6	6
Técnicos y productores capacitados (Jornadas)						
P 10	R 14	100 %		16	16	16
Técnicos y productores capacitados (Hombre adulto)						
P 55	R 63	100 %		10	10	10
Técnicos y productores capacitados (Mujer adulta)						
P 25	R 30	100 %		6	6	6
Proyecto ejecutado (Proyecto)						
P 12	R 12	100 %		16	16	16
Ordenamiento Sostenible de la Pesca y la Acuicultura			96	50	50	48
Estudio de evaluación realizado (Estudio)						
P 5	R 6	100 %		30	30	30
Medida de ordenación establecida (Resolución)						
P 5	R 4	80 %		20	20	16
Informe de gestión elaborado (Informe)						
P 25	R 25	100 %		30	30	30
Anteproyecto de Ley elaborado (Documento)						
P 1	R 1	100 %		20	20	20

Mes(es) Informado(s):	Enero - Diciembre	Año	2013	Avance Físico del Proyecto	75.2	%
-----------------------	-------------------	-----	------	----------------------------	------	---

N

**DIRECCIÓN GENERAL DE GANADERIA
(DGG)**

MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERÍA
DIRECCIÓN GENERAL DE GANADERÍA


CUARTO TRIMESTRE 2013

PLAN TIPO	PROGRAMA	PROYECTO	INDICADOR DE RESULTADO	No.	CUARTO TRIMESTRE			OBSERVACIONES	
					UNIDAD DE MEDIDA	PROG	EJEC		CUMP (%)
0.1 PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR									
02 CADENAS PRODUCTIVAS									
Desarrollo de la Cadena de Lácteos			Centro de Desarrollo Productivo, asistido técnicamente	CDP	0	0	0%	No programado para trimestre Informado	
				Hombre adulto	0	0	0%	No programado para trimestre Informado	
				Mujer adulto	0	0	0%	No programado para trimestre Informado	
				Hombre joven	0	0	0%	No programado para trimestre Informado	
				Mujer joven	0	0	0%	No programado para trimestre Informado	
				Centro de Desarrollo Productivo, establecidos	CDP	84	91	108%	
					Hombre adulto	1,552	1,575	101%	
					Mujer adulto	171	246	144%	
					Hombre joven	251	230	92%	
				Productores y productoras con (incentivos) insumos, equipo o materiales para la incorporación de tecnología, recibidos	Mujer joven	40	58	140%	
					Hombre adulto	1,552	0	0%	No se cumplió actividad debido a que se para algunas compras se debió solicitar autorización a BCIE, por lo que los procesos de compra se vieron afectados, al momento de presentar este informe las compras se encuentran en proceso todavía.
					Mujer adulto	171	0	0%	
				Hombre joven	Hombre joven	251	0	0%	
					Mujer joven	40	0	0%	
					CAS Establecido	CAS	3	0	0%
				Centros acopio y servicios, asistidos técnicamente	CAS	4	4	100%	El seguimiento se llevó a cabo por parte del personal técnico que está bajo el cargo de la DGG, lo que contribuyó al cumplimiento de la meta.
					Hombre adulto	83	83	100%	
					Mujer adulto	7	7	100%	
					Hombre joven	5	5	100%	
				Mujer joven	Mujer joven	5	5	100%	
					Asistencia técnica para la implementación de planes de Negocios	Informe	0	0	0%
				Planes de Negocios elaborado	Plan	4	0	0%	La toma de decisión estratégica para el cumplimiento de la meta no depende de esta Dirección sino de DGEA, quienes son los responsables de los especialistas la cual no informó de haberse cumplido la actividad. Por otra parte, los técnicos del área, que son de la DGG manifiestan problemas de coordinación para establecer directrices de trabajo para el cumplimiento de metas por parte de los especialistas, lo cual es apoyado por el coordinador.
				Plan de negocio asesorado	Plan	4	0	0%	
				Productor y productora en materia de gestión empresarial y comercialización, capacitados	Hombre adulto	1,552	0	0%	
					Mujer adulto	171	0	0%	
					Hombre joven	251	0	0%	
					Mujer joven	40	0	0%	
				Productor y productora participando en eventos de comercialización	Evento	6	0	0%	
					Hombre adulto	90	0	0%	
					Mujer adulto	42	0	0%	
					Hombre joven	0	0	0%	
				Productor y productora asesorado para el acceso a insumos, para la producción	Mujer joven	0	0	0%	No programado para trimestre Informado
Hombre adulto	0	0	0%		No programado para trimestre Informado				
Mujer adulto	0	0	0%		No programado para trimestre Informado				
Hombre joven	Hombre joven	0	0	0%	No programado para trimestre Informado				
	Mujer joven	0	0	0%	No programado para trimestre Informado				
	Mujer adulto	0	0	0%	No programado para trimestre Informado				
Actor de la cadena, Informado	Hombre adulto	0	0	0%	No programado para trimestre Informado				
	Mujer adulto	0	0	0%	No programado para trimestre Informado				
	Hombre joven	0	0	0%	No programado para trimestre Informado				
	Mujer joven	0	0	0%	No programado para trimestre Informado				
Equipo de laboratorio de centro de reproducción bobina, recibido	Equipo	0	0	0%	No programado para trimestre Informado				
Dosis de semen sexado de centro de reproducción bobina, recibidas	Dosis	0	0	0%	No programado para trimestre Informado				
Semental bobino de centro de reproducción bobina, recibido	Semental	0	0	0%	No programado para trimestre Informado				
Centro de Desarrollo Productivo, asistido técnicamente	CDP	84	91	108%					
Días demostrativos realizados	Evento	11	0	0%	No se contó con la disponibilidad de los fondos oportunamente para realizar las actividades.				
Jornada científica de resultados realizada	Jornada	1	0	0%					

	Productor asistido técnicamente	productor	2,014	2,107	105%	
	Plantas equipadas	Planta	4	0	0%	No se pudo cumplir la meta por que las compras de los equipos quedaron en gestión
	Convenio de compra - venta de Lacteos asesorado.	Convenio	3	0	0%	La toma de decisión estratégica para el cumplimiento de la meta no depende de esta Dirección sino de DGEA, quienes son los responsables de los especialistas la cual no informó de haberse cumplido la actividad. Por otra parte, los técnicos del área, que son de la DGG manifiestan problemas de coordinación para establecer directrices de trabajo para el cumplimiento de metas por parte de los especialistas, lo cual es apoyado por el coordinador.
Desarrollo de la Cadena de Miel	Centro de Desarrollo Productivo, asistido técnicamente	CDP	47	43	91%	
		Hombre adulto	250	512	205%	
		Mujer adulto	30	86	287%	
		Hombre joven	30	61	203%	
		Mujer joven	2	25	1250%	
	Productores y productoras con (incentivos) Insumos, equipo o materiales para la Incorporación de tecnología, recibidos	Hombre adulto	639	0	0%	No pudo entregar incentivos ya que los bienes a adquirir quedaron en proceso de compra; debido a los montos a comprar hubo que solicitar autorización al Donante BCIE para los procesos, ya que no se rigen por LACAP sino otro tipo de proceso.
		Mujer adulto	99	0	0%	
		Hombre joven	95	0	0%	
		Mujer joven	2	0	0%	
	Centros acopio y servicios, asistidos técnicamente	CAS	2	2	100%	
		Hombre adulto	39	39	100%	
		Mujer adulto	5	5	100%	
		Hombre joven	3	3	100%	
	Plan de negocio, asesorado	Plan	2	2	100%	
		Planes de Negocios elaborado	Informe	2	0	0%
	Asistencia técnica para la implementación de planes de Negocios	Informe	0	0	0%	No programado para trimestre informado
	Productor y productor en materia de gestión empresarial y comercialización, capacitados	Hombre adulto	639	0	0%	La toma de decisión estratégica para el cumplimiento de la meta no depende de esta Dirección sino de DGEA, quienes son los responsables de los especialistas la cual no informó de haberse cumplido la actividad. Por otra parte, los técnicos del área, que son de la DGG manifiestan problemas de coordinación para establecer directrices de trabajo para el cumplimiento de metas por parte de los especialistas, lo cual es apoyado por el coordinador.
		Mujer adulto	99	0	0%	
		Hombre joven	95	0	0%	
		Mujer joven	2	0	0%	
Productores y productoras participando en eventos de comercialización.	Evento	6	0	0%	La toma de decisión estratégica para el cumplimiento de la meta no depende de esta Dirección sino de DGEA, quienes son los responsables de los especialistas la cual no informó de haberse cumplido la actividad. Por otra parte, los técnicos del área, que son de la DGG manifiestan problemas de coordinación para establecer directrices de trabajo para el cumplimiento de metas por parte de los especialistas, lo cual es apoyado por el coordinador.	
	Hombre adulto	60	0	0%		
	Mujer adulto	30	0	0%		
	Hombre joven	0	0	0%	No programado para trimestre informado	
	Mujer joven	0	0	0%	No programado para trimestre informado	
Convenio de compra - venta de Miel asesorado.	Convenio	3	0	0%	La toma de decisión estratégica para el cumplimiento de la meta no depende de esta Dirección sino de DGEA, quienes son los responsables de los especialistas la cual no informó de haberse cumplido la actividad. Por otra parte, los técnicos del área, que son de la DGG manifiestan problemas de coordinación para establecer directrices de trabajo para el cumplimiento de metas por parte de los especialistas, lo cual es apoyado por el coordinador.	
Productores y productoras asesorado para el acceso de insumos, para la producción	Hombre adulto	0	0	0%	No programado para trimestre informado	
	Mujer adulto	0	0	0%	No programado para trimestre informado	
	Hombre joven	0	0	0%	No programado para trimestre informado	
	Mujer joven	0	0	0%	No programado para trimestre informado	
Actores de la cadena, Informado	Hombre adulto	0	0	0%	No programado para trimestre informado	
	Mujer adulto	0	0	0%	No programado para trimestre informado	
	Hombre joven	0	0	0%	No programado para trimestre informado	
	Mujer joven	0	0	0%	No programado para trimestre informado	
Productor asistido técnicamente	Productor	835	684	82%	Solamente se contó con el 53% del personal, lo que dificultó que se cumpliera la meta.	
Días demostrativos realizados	Evento	10	0	0%	Estas actividades no se llevaron a cabo debido a la falta de disponibilidad de fondos oportunamente.	
Jornada científica de resultados realizada	Jornada	1	0	0%		
Desarrollo de Innovaciones Agropecuarias	Centro de Cría de abeja reina establecido	Porcentaje de avance	0.5	0	0%	Debido a que no se contó oportunamente con el fondo la actividad no se llevaron a cabo, sino solamente se dejó en gestión la compra de los insumos necesarios para realizar las actividades el prox. Año
	Validación realizada	Porcentaje de avance	0.5	0	0%	
	Sistema implementado	Porcentaje de avance	0.5	0	0%	
	Programa implementado	Porcentaje de avance	0.5	0	0%	
	validación realizada	Porcentaje de avance	0.5	0	0%	
	validación realizada	Porcentaje de avance	0.5	0	0%	

		Monitorear Unidades productivas de PAF, Planes Maestros dentro del Programa Vaso de Leche	Unidad productiva monitoreada		Unidad Productiva	12	48	400%	
		Construcción, reconstrucción y equipamiento de Centros de Desarrollo de Agricultura Familiar (CEDAF)	CEDAF rehabilitado		centro	1	0	0%	Debido a que se tardó la autorización de la reprogramación gestionada ante SETEFE/Japón no se pudo cumplir con la finalización de la reconstrucción y equipamiento del CEDAF-Mo. Lo que se continuará el prox. Año.
02 ACCIONES OPERATIVAS									
FUNCIONAMIENTO									
		Asistencia técnica al sub sector ganadero	Productor y productora asistido		Hombre	251	2,411	961%	
			Productor y Productora capacitados		Mujer	44	440	1000%	
					Hombre	831	2813	339%	
					Mujer	144	491	341%	
		Aplicación de las normas de inocuidad y rastreabilidad en plantas productoras y procesadoras de alimentos de origen animal	Inspecciones de plantas procesadoras realizadas		Inspecciones	348	2,255	648%	
			Plantas, rastros y barcos pasqueros, verificados		verificaciones	750	1,466	195%	
			Personas capacitadas en temas de inocuidad de alimentos		Hombre Joven	255	332	130%	
		Apoyo al Mejoramiento Genético del ganado y especies menores	Técnicos en Inseminación artificial, formados		Hombre	30	40	133%	
					Mujer	1	3	300%	
			Sémen bovino y porcino, comercializado		Dósis	225	429	191%	
			Certificado genealógico, emitido		Certificado	10	25	250%	
			Pie de cría comercializado		Ave	7,000	8,429	120%	
			Matrícula de herrar ganado, emitida		Matrícula	1,200	1,310	109%	
		Control e Inspección cuarentenario animal y de registros veterinarios para la exportación e importación de animales productos y subproductos en puestos de control fronterizos, puertos y aeropuertos	Animales, productos y subproductos de origen animal inspeccionados		Hoja de Inspección	1,500	3,224	215%	
			Emisión de autorizaciones de importación de animales, productos y sub-productos de origen animal emitidas		Autorización	4,200	6,734	160%	
			Emisión de certificados de exportación de productos de origen animal emitidos		Certificado	900	912	101%	
			Registro de establecimiento pecuarios realizado		Certificado	15	28	187%	
			Registro de Insumos pecuarios realizado		Certificado	120	167	139%	
			Visado de importación de Insumos pecuarios realizado		Autorización	450	720	160%	
		Vigilancia para la protección de la salud animal a nivel nacional e Internacional	Estado sanitario de unidad productiva atendido		Notificaciones	85	112	132%	
			Unidades productivas bovinas, acuícolas, avícolas, porcinas y apícolas, atendidas		Unidad productiva	550	1630	296%	
			Certificaciones zoonosanitarias de aves, productos avícolas y acuícolas emitidos		Certificado	120	224	187%	
			Personas capacitadas en temas de salud animal atendidas		Hombres	28	375	1339%	
				Mujer	25	174	696%		
		Aplicación de la convención CITES (Convención Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres) en actividades de regulación del Comercio Nacional e Internacional de especies amenazadas de flora y fauna silvestre	Autorizaciones de importación, reimportación, exportación y reexportación de especímenes CITES y no CITES emitida		Certificado	30	133	443%	
			Personas sensibilizadas en temas CITES realizadas		Hombre	30	34	113%	
					Mujer	3	26	867%	
		Remodelación y equipamiento de infraestructura del laboratorio de Microbiología de alimentos Sede El Matazano para la Inspección sanitaria de la carne en apoyo a la Equivalencia del sistema	Laboratorio adecuado y equipado		Porcentaje de avance	0	0	0%	No programado para el trimestre Informado
			Compra de equipo para laboratorio, ejecutado.		equipo	0	0	0%	No programado para el trimestre Informado

		de Inspección de la carne de El Salvador con USA	Capacitaciones impartidas		Eventos	0	0	0%	No programado para el trimestre Informado
		Fortalecimiento institucional para la ejecución de Programas de Vigilancia Epidemiológica en sanidad animal, análisis de riesgo de plagas y sistema de Inteligencia de mercados agropecuarios.	Equipo para Servicios veterinarios, adquirido		Equipo	0	0	0%	No programado para el trimestre Informado
			Equipo para ARP adquirido		Equipo	0	0	0%	No programado para el trimestre Informado
			Equipo para DGEA adquirido		Equipo	0	0	0%	No programado para el trimestre Informado
		Apoyo a la sensibilización en género	Eventos Realizados		Hombre	80	80	100%	
					Mujer	20	20	100%	
		Apoyo a la sensibilización y	Eventos Realizados		Hombre	80	80	100%	
					Mujer	20	20	100%	



**MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERIA
OFICINA DE POLITICAS Y PLANIFICACION SECTORIAL
DIVISION DE SEGUIMIENTO Y EVALUACION**

INFORME DE SEGUIMIENTO DEL AVANCE FISICO DEL POA 2013 REPROGRAMADO

INSTITUCION: Dirección General de Ganadería (DGG)

TRIMESTRE: Octubre-diciembre

PERIODO: Enero-diciembre


Es necesario aclarar que la remisión del presente informe en esta fecha obedece a que el informe de avance físico del cuarto trimestre de 2013, fue recibido hasta el 23 de enero del corriente año.

I. AVANCE FISICO ALCANZADO EN EL CUARTO TRIMESTRE DE 2013

En el trimestre comprendido de octubre-diciembre de 2013, la DGG logra un avance físico del 52.5%, desempeño que es calificado como Deficiente.

El resultado antes indicado obedece al hecho a que de un total de 15 proyectos contenidos en el respectivo POA Reprogramado, dos de ellos no reportan avance físico alguno; otros dos reportan cumplimiento parcial; y nueve más, son reportados con cumplimiento total. De hecho, dos de ellos no contemplaron meta física alguna (Anexo 1)

Gráfico 1. Avance físico en porcentaje por Proyecto y Total Institución en el trimestre octubre-diciembre de 2013.



NOTA: Proyectos sin valor en el gráfico, sin meta planificada a cumplir en el trimestre informado.

SIMBOLOGIA: 1.Desarrollo de la cadena de lácteos, 2. Integración de unidades productivas del PAF, Planes Maestros al programa Vaso de Leche 3.Desarrollo de la cadena de miel, 4. Desarrollo de innovaciones agropecuarias, 5. Rehabilitación del Centro de Desarrollo de Agricultura Familiar, 6. Asistencia técnica al sub sector ganadero, 7. Aplicación de las normas de inocuidad y rastreabilidad en plantas productoras y procesadoras de alimentos de origen animal, 8. Apoyo al mejoramiento genético del ganado y especies menores, 9. Control e inspección cuarentenario animal y registros veterinarios para la exportación e importación de animales, productos y sub productos en puestos de control fronterizos, puertos y aeropuertos, 10. Vigilancia para la protección de la salud animal a nivel nacional e internacional, 11. Aplicación de la convención CITES en actividades de regulación del Comercio Nacional e Internacional de especies amenazadas de flora y fauna silvestre, 12. Remodelación y equipamiento de infraestructura de laboratorio de Microbiología de alimentos, Sede el Matazano para la inspección Sanitaria de la carne, 13. Fortalecimiento institucional para la ejecución del programa de Vigilancia Epidemiológica en Sanidad Animal, 14. Apoyo a la sensibilización en género y 15. Apoyo la sensibilización y erradicación de las peores formas de trabajo infantil.

FUENTE: DGG. Informe de avance físico, cuarto trimestre de 2013. Enero de 2014.

En lo que respecta al PAF-Cadenas Productivas con un nivel de desempeño del 45.9%; y cuatro de los cinco proyectos que lo constituyen, logran un avance físico calificado como Deficiente; y uno, su avance físico es calificado como Muy Bueno.

En cuanto al programa de "Funcionamiento" con un desempeño del 100.0%, de los diez proyectos que lo constituyen, ocho de ellos lograron avances físicos calificados como Muy Buenos; y, dos más, no consideraron programación física alguna.

Mejores resultados no fueron posibles alcanzar debido; por una parte, por no contar con la disponibilidad de los fondos oportunamente; dado que el otorgamiento extemporáneo de los fondos BCIE, no permitió el cumplimiento de algunas metas. Así como también, a la falta de coordinación entre técnicos de la DGG y los especialistas del área de de Comercialización y Desarrollo Empresarial de la DGEA.

El cumplimiento parcial de los productores para asistirlos técnicamente en la Cadena de Miel, se vio afectado por la contratación únicamente del 53% de los técnicos destacados para esta actividad; y, las plantas equipadas y el otorgamiento de incentivos a productores y productoras, quedaron en proceso de compra.

De los diferentes productos generados por la Institución en el trimestre octubre-diciembre de 2013, se reflejan:

Cadena de Lácteos

- ❖ Asistencia técnica de cuatro Centros de Acopio y Servicios; en los cuales se atendieron 88 hombres y 12 mujeres en la cadena de lácteos;
- ❖ Asistencia técnica de 91 Centros de Desarrollo Productivo; en los cuales se atendieron 2,107 productores; y,
- ❖ Monitoreo de 48 unidades productivas, vinculadas al Programa Vaso de Leche.

Cadena de Miel

- ❖ Asistencia técnica a 43 Centros de Desarrollo Productivo, en los cuales se atendieron 573 hombres y 111 mujeres en la cadena de miel;
- ❖ Asistencia técnica a dos Centros de Acopio y Servicios; en los cuales se atendieron 42 hombres y siete mujeres; y,
- ❖ Asesoramiento de dos planes de negocio.


Acciones Operativas

- ❖ Asistencia técnica de 2,411 hombres y 440 mujeres del sub sector ganadero;
- ❖ Capacitación de 2,813 productores y 491 productoras;
- ❖ Inspección de 2,255 plantas procesadoras de alimentos de origen animal;
- ❖ Verificación de la aplicación de las normas de inocuidad y rastreabilidad en 1,466 plantas, rastros y barcos pesqueros;
- ❖ Capacitación de 332 hombres y 48 mujeres en temas de inocuidad de alimentos;
- ❖ Comercialización de 429 dosis de semen bovino y porcino;
- ❖ Formación de 40 técnicos y tres técnicas en inseminación artificial;
- ❖ Comercialización de 8,429 aves;
- ❖ Emisión de 1,310 matriculas de herrar;
- ❖ Inspección cuarentenaria de 3,224 productos y sub productos de origen animal;
- ❖ Emisión de 6,734 autorizaciones de importación de animales, productos y sub productos de origen animal;
- ❖ Atención de 1,630 unidades productivas bovinas, acuícolas, avícolas, porcinas y apícolas; y,
- ❖ Capacitación en apoyo a la sensibilización de Género de 34 hombres y 26 mujeres.

II. AVANCE FISICO ALCANZADO EN EL PERIODO ENERO-DICIEMBRE DE 2013

En el período reportado, en forma integral la DGG logra un avance físico del 59.2%, nivel de cumplimiento que es calificado como Deficiente. Lo anterior obedece a que de un total de quince proyectos contemplados en su POA 2013, nueve se cumplieron totalmente; cuatro parcialmente; y dos, incumplieron totalmente su meta programada para el período bajo análisis.

Gráfico 2. Avance físico en porcentaje por Proyecto y Total Institución en el período enero-diciembre de 2013.



SIMBOLOGIA: 1.Desarrollo de la cadena de lácteos, 2. Integración de unidades productivas del PAF, Planes Maestros al programa Vaso de Leche 3.Desarrollo de la cadena de miel, 4. Desarrollo de innovaciones agropecuarias, 5. Rehabilitación del Centro de Desarrollo de Agricultura Familiar, 6. Asistencia técnica al sub sector ganadero, 7. Aplicación de las normas de inocuidad y rastreabilidad en plantas productoras y procesadoras de alimentos de origen animal, 8. Apoyo al mejoramiento genético del ganado y especies menores, 9. Control e inspección cuarentenario animal y registros veterinarios para la exportación e importación de animales, productos y sub productos en puestos de control fronterizos, puertos y aeropuertos, 10. Vigilancia para la protección de la salud animal a nivel nacional e internacional, 11. Aplicación de la convención CITES en actividades de regulación del Comercio Nacional e Internacional de especies amenazadas de flora y fauna silvestre, 12. Remodelación y equipamiento de infraestructura de laboratorio de Microbiología de alimentos, Sede el Matazano para la inspección Sanitaria de la carne, 13. Fortalecimiento institucional para la ejecución del programa de Vigilancia Epidemiológica en Sanidad Animal, 14. Apoyo a la sensibilización en género y 15. Apoyo la sensibilización y erradicación de las peores formas de trabajo infantil.

FUENTE: DGG. Informe de avance físico, cuarto trimestre de 2013. Enero de 2014.

Mejores niveles de cumplimiento físico no fueron posibles alcanzar debido a similares circunstancias a las expuestas en el capítulo anterior.

De los diferentes productos generados por la Institución en el en el periodo enero-diciembre de 2013, se destacan:

Cadena de Lácteos

- ❖ Asistencia técnica de 281 Centros de Desarrollo Productivo, en los que se atendieron 6,005 hombres y 352 mujeres;
- ❖ Establecimiento de 91 Centros de Desarrollo Productivo, en los que se atendieron 1,805 hombres y 302 mujeres;
- ❖ Entrega de incentivos a 389 hombres y 34 mujeres;
- ❖ Asistencia técnica de ocho Centros de Acopio y Servicios, en los que se atendieron 176 hombres y 24 mujeres;
- ❖ Entrega de 1,550 dosis de semen sexado; y,
- ❖ Monitoreo de 367 unidades productivas vinculadas al Programa Vaso de Leche.

Cadena de Miel

- ❖ Asistencia técnica de 187 Centro de Desarrollo Productivo; en los que se atendieron 1,567 hombres y 160 mujeres;

- ❖ Entrega de incentivos a 640 hombres y 160 mujeres; y,
- ❖ Asistencia técnica de cuatro Centros de Acopio y Servicios, en los que se atendieron 84 hombres y 14 mujeres.

Acciones Operativas

- ❖ Asistencia técnica de 8,764 hombres y 2,679 mujeres del sub sector ganadero;
- ❖ Inspección de 9,940 plantas procesadoras de alimentos de origen animal;
- ❖ Verificación de la aplicación de las normas de inocuidad y rastreabilidad en 6,154 plantas, rastros y barcos pesqueros;
- ❖ Capacitación de 923 hombres y 165 mujeres en temas de inocuidad;
- ❖ Formación de 226 técnicos y 25 técnicas en inseminación artificial;
- ❖ Comercialización de 1,989 dosis de semen bovino y porcino;
- ❖ Comercialización de 31,429 pié de cría
- ❖ Emisión de 6,220 matriculas de herrar;
- ❖ Inspección cuarentenaria de 12,577 productos y sub productos de origen animal;
- ❖ Emisión de 19,843 autorizaciones de importación de animales, productos y sub productos de origen animal;
- ❖ Atención de 7,637 unidades productivas bovinas, acuícolas, avícolas, porcinas y apícolas;
- ❖ Capacitación en apoyo a la sensibilización de Género de 80 hombres y 20 mujeres; y,
- ❖ Capacitación en apoyo a la Sensibilización y Erradicación de las Peores Formas de Trabajo Infantil de 80 hombres y 20 mujeres.

III. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

El nivel de cumplimiento alcanzado a nivel de trimestre y período acumulado resulta ser Deficiente.

El incumplimiento total de lo planificado en los proyectos de Innovación Agropecuaria, está determinado por la falta de oportunidad para disponer de los recursos financieros, provenientes del préstamo BCIE.

A efecto de poder responder con las actividades programadas de la Cadena de Miel; se recomienda coordinar oportunamente; de tal manera, que permita el cumplimiento de las mismas.

Anexo 1. Avance físico en el tercer y cuarto trimestre y período enero-diciembre de 2013, según Plan Tipo y Proyecto.

No.	PLAN TIPO/PROYECTO	AVANCE FISICO (%)		
		TRIMESTRE		PERIODO ENE.-DIC.
		JULIO-SEPT.	OCTUBRE-DIC.	
1	Plan de Agricultura Familiar	86.6	32.1	43.6
1.1	Desarrollo de la cadena de lácteos	Sin programación	39.0	57.2
1.2	Integración de unidades productivas de PAF, Planes Maestros al programa Vaso de Leche	100.0	100.0	100.0
1.3	Desarrollo de la cadena de miel	83.3	41.1	59.4
1.4	Desarrollo de innovaciones agropecuarias	Sin programación	0.0	0.0
1.5	Rehabilitación de Centro de Desarrollo de Agricultura Familiar	Sin programación	0.0	0.0
2	Acciones Operativas	94.5	100.0	95.5
2.1	Asistencia técnica al sub sector ganadero	95.4	100.0	100.0
2.2	Aplicación de las normas de inocuidad y rastreabilidad en plantas productoras y procesadoras de alimento de origen animal	100.0	100.0	100.0
2.3	Apoyo al mejoramiento genético del ganado y especies menores.	100.0	100.0	100.0
2.4	Control e inspección cuarentenario animal y de registros veterinarios para la exportación e importación de animales, productos y sub productos en puestos de control fronterizos, puertos y aeropuertos.	100.0	100.0	100.0
2.5	Vigilancia para la protección de la salud animal a nivel nacional e internacional	100.0	100.0	100.0
2.6	Aplicación de la convención CITES en actividades de regulación del comercio nacional e internacional de especies amenazadas de flora y fauna silvestre	100.0	100.0	100.0
2.7	Remodelación y equipamiento de infraestructura del laboratorio de Microbiología de alimentos Sede El Matazano para la Inspección Sanitaria de la carne	88.0	Sin programación	88.0
2.8	Fortalecimiento institucional para la ejecución de programas de vigilancia epidemiológica en sanidad animal, análisis de riesgo de plagas y sistemas de inteligencia de mercados agropecuarios	66.7	Sin programación	66.7
2.9	Apoyo a la sensibilización en género	Sin programación	100.0	100.0
2.10	Apoyo a la sensibilización y erradicación de las peores formas de trabajo infantil	Sin programación	100.0	100.0
TOTAL DEPENDENCIA		89.0	52.5	59.2

FUENTE: DGG. Informe de Avance Físico de septiembre y diciembre de 2013. Enero de 2014.

Anexo 2. Valoración cualitativa de acuerdo al nivel de avance físico en el cuarto trimestre y período enero-diciembre de 2013, según Plan Tipo y Proyecto.

No.	PLAN TIPO/PROYECTO	VALORACION CUALITATIVA	
		TRIMESTRE OCTUBRE-SEPTIEMBRE	PERIODO ENERO-DICIEMBRE
1	Plan de Agricultura Familiar	Deficiente	Deficiente
1.1	Desarrollo de la cadena de lácteos	Deficiente	Deficiente
1.2	Integración de unidades productivas de PAF, Planes Maestros al programa Vaso de Leche	Muy Buena	Muy Buena
1.3	Desarrollo de la cadena de miel	Deficiente	Deficiente
1.4	Desarrollo de innovaciones agropecuarias	Deficiente	Deficiente
1.5	Rehabilitación de Centro de Desarrollo de Agricultura Familiar	Deficiente	Deficiente
2	Acciones Operativas	Muy Buena	Muy Buena
2.1	Asistencia técnica al sub sector ganadero	Muy Buena	Muy Buena
2.2	Aplicación de las normas de inocuidad y rastreabilidad en plantas productoras y procesadoras de alimento de origen animal	Muy Buena	Muy Buena
2.3	Apoyo al mejoramiento genético del ganado y especies menores.	Muy Buena	Muy Buena
2.4	Control e inspección cuarentenario animal y de registros veterinarios para la exportación e importación de animales, productos y sub productos en puestos de control fronterizos, puertos y aeropuertos.	Muy Buena	Muy Buena
2.5	Vigilancia para la protección de la salud animal a nivel nacional e internacional	Muy Buena	Muy Buena
2.6	Aplicación de la convención CITES en actividades de regulación del comercio nacional e internacional de especies amenazadas de flora y fauna silvestre	Muy Buena	Muy Buena
2.7	Remodelación y equipamiento de infraestructura del laboratorio de Microbiología de alimentos Sede El Matazano para la Inspección Sanitaria de la carne	Sin programación	Buena
2.8	Fortalecimiento institucional para la ejecución de programas de vigilancia epidemiológica en sanidad animal, análisis de riesgo de plagas y sistemas de inteligencia de mercados agropecuarios	Sin programación	Regular
2.9	Apoyo a la sensibilización en género	Muy Buena	Muy Buena
2.10	Apoyo a la sensibilización y erradicación de las peores formas de trabajo infantil	Muy Buena	Muy Buena
TOTAL DEPENDENCIA		Deficiente	Deficiente

FUENTE: DS&E/OPPS. Valoración Cualitativa del Sistema de Seguimiento Sectorial, 2013.

NOTA ACLARATORIA:

Con respecto a las siglas que aparecen en el encabezado del reporte que emite el Sistema Informático de Cálculo del Avance Físico de Planes (SICAFP), el significado es el siguiente:

- AF:** Avance Físico (de todos los niveles que integran el POA, exceptuando el de la Unidad de Medida que aparece a la par de la misma con el símbolo de %);
- AI:** Asignación o ponderación Inicial de cada uno de los niveles del POA (Peso relativo asignado en el proceso de Ponderación con el "Referente" de cada dependencia del MAG);
- RP:** Reponderación (Cálculo técnico que hace el SICAFP para que el avance físico de cada nivel de la estructura del POA, independiente de la cantidad de actividades programadas, siempre sea con base en 100 puntos); y,
- AP:** Avance Físico Ponderado (Producto de multiplicar el avance físico de cada nivel del POA por la Reponderación respectiva que calcula el SICAFP).

**MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERÍA
OFICINA DE PLANIFICACIÓN AGROPECUARIA
DIVISIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN**

MEMORIA DE CÁLCULO DEL AVANACE FÍSICO DE LOS PROYECTOS INCLUIDOS EN EL SISTEMA DE SEGUIMIENTO SECTORIAL (SSS)

	AF	AI	RP	AP
PROYECTO DGG SEGUNDA REPROGRAMACION				
Plan de Agricultura Familiar	32.14	70	70	22.49
Cadenas Productivas	45.92	70	70	32.14
Desarrollo de la cadena lácteos	38.95	50	50	19.47
Centro de Desarrollo Productivo, asistido técnicamente (CDP)				
P 0 R 0 0 %		2	0	-1
Centro de Desarrollo Productivo, asistido técnicamente (Hombre adulto)				
P 0 R 0 0 %		3	0	-1
Centro de Desarrollo Productivo, asistido técnicamente (Mujer adulta)				
P 0 R 0 0 %		2	0	-1
Centro de Desarrollo Productivo, asistido técnicamente (Hombre joven)				
P 0 R 0 0 %		1	0	-1
Centro de Desarrollo Productivo, asistido técnicamente (Mujer joven)				
P 0 R 0 0 %		1	0	-1
Centro de Desarrollo Productivo, establecido (CDP)				
P 84 R 91 100 %		2	3.13	3.13
Centro de Desarrollo Productivo, establecido (Hombre adulto)				
P 1552 R 1575 100 %		3	4.69	4.69
Centro de Desarrollo Productivo, establecido (Mujer adulta)				
P 171 R 246 100 %		2	3.13	3.13
Centro de Desarrollo Productivo, establecido (Hombre joven)				
P 251 R 230 91.63%		1	1.56	1.43
Centro de Desarrollo Productivo, establecido (Mujer joven)				
P 40 R 56 100 %		1	1.56	1.56
Productores y productoras con (incentivos) insumos, equipo o materiales para la incorporación de tecnología, recibidos (Hombre adulto)				
P 1552 R 0 0 %		3	4.69	0
Productores y productoras con (incentivos) insumos, equipo o materiales para la incorporación de tecnología, recibidos (Mujer adulta)				
P 171 R 0 0 %		2	3.13	0
Productores y productoras con (incentivos) insumos, equipo o materiales para la incorporación de tecnología, recibidos (Hombre joven)				
P 251 R 0 0 %		1	1.56	0
Productores y productoras con (incentivos) insumos, equipo o materiales para la incorporación de tecnología, recibidos (Mujer joven)				
P 44 R 0 0 %		1	1.56	0
CAS Establecido (CAS)				
P 3 R 0 0 %		3	4.69	0
Centros acopio y servicios, asistidos técnicamente (CAS)				
P 4 R 4 100 %		3	4.69	4.69
Centros acopio y servicios, asistidos técnicamente (Hombre adulto)				
P 83 R 83 100 %		3	4.69	4.69
Centros acopio y servicios, asistidos técnicamente (Mujer adulta)				

			AF	AI	RP	AP
P 7	R 7	100 %		2	3.13	3.13
Centros acopio y servicios, asistidos técnicamente (Hombre joven)						
P 5	R 5	100 %		1	1.56	1.56
Centros acopio y servicios, asistidos técnicamente (Mujer joven)						
P 5	R 5	100 %		1	1.56	1.56
Asistencia técnica para la implementación de planes de Negocios (Informe)						
P 0	R 0	0 %		2	0	-1
Planes de Negocios elaborado (Plan)						
P 4	R 0	0 %		2	3.13	0
Plan de negocio asesorado (Plan)						
P 4	R 0	0 %		2	3.13	0
Productor y productora en materia de gestión empresarial y comercialización, capacitados (Hombre adulto)						
P 1552	R 0	0 %		3	4.69	0
Productor y productora en materia de gestión empresarial y comercialización, capacitados (Mujer adulta)						
P 171	R 0	0 %		2	3.13	0
Productor y productora en materia de gestión empresarial y comercialización, capacitados (Hombre joven)						
P 251	R 0	0 %		1	1.56	0
Productor y productora en materia de gestión empresarial y comercialización, capacitados (Mujer joven)						
P 40	R 0	0 %		1	1.56	0
Productor y productora participando en eventos de comercialización (Evento)						
P 6	R 0	0 %		2	3.13	0
Productor y productora participando en eventos de comercialización (Hombre adulto)						
P 90	R 0	0 %		3	4.69	0
Productor y productora participando en eventos de comercialización (Mujer adulta)						
P 42	R 0	0 %		2	3.13	0
Productor y productora participando en eventos de comercialización (Hombre joven)						
P 0	R 0	0 %		1	0	-1
Productor y productora participando en eventos de comercialización (Mujer joven)						
P 0	R 0	0 %		1	0	-1
Productor y productora asesorado para el acceso a insumos, para la producción (Hombre adulto)						
P 0	R 0	0 %		3	0	-1
Productor y productora asesorado para el acceso a insumos, para la producción (Mujer adulta)						
P 0	R 0	0 %		2	0	-1
Productor y productora asesorado para el acceso a insumos, para la producción (Hombre joven)						
P 0	R 0	0 %		1	0	-1
Productor y productora asesorado para el acceso a insumos, para la producción (Mujer joven)						
P 0	R 0	0 %		1	0	-1
Actor de la cadena, informado (Hombre adulto)						
P 0	R 0	0 %		3	0	-1
Actor de la cadena, informado (Mujer adulta)						
P 0	R 0	0 %		2	0	-1
Actor de la cadena, informado (Hombre joven)						

				AF	AI	RP	AP
P 0	R 0	0 %			1	0	-1
Actor de la cadena, informado (Mujer joven)							
P 0	R 0	0 %			1	0	-1
Equipo de laboratorio de centro de reproducción bobina, recibido (Equipo)							
P 0	R 0	0 %			3	0	-1
Dosis de semen sexado de centro de reproducción bobina, recibidas (Dosis)							
P 0	R 0	0 %			3	0	-1
Semental bobino de centro de reproducción bobina, recibido (Semental)							
P 0	R 0	0 %			3	0	-1
Centro de Desarrollo Productivo, asistido técnicamente (CDP)							
P 84	R 91	100 %			3	4.69	4.69
Días demostrativos realizados (Evento)							
P 11	R 0	0 %			2	3.13	0
Jornada científica de resultados realizada (Jornada)							
P 1	R 0	0 %			3	4.69	0
Productor asistido técnicamente (Productor)							
P 2014	R 2107	100 %			3	4.69	4.69
Plantas equipadas (Planta)							
P 4	R 0	0 %			3	4.69	0
Convenio de compra - venta de Lacteos asesorado (Convenio)							
P 3	R 0	0 %			3	4.69	0
Integración de Unidades productivas de PAF, Planes Maestros al Programa Vaso de Leche				100	10	10	10
Unidad productiva monitoreada (Unidad)							
P 12	R 48	100 %			100	100	100
Desarrollo de la cadena miel				41.14	40	40	16.45
Centro de Desarrollo Productivo, asistido técnicamente (CDP)							
P 53	R 43	81.13%			5	6.17	5.01
Centro de Desarrollo Productivo, asistido técnicamente (Hombre adulto)							
P 250	R 512	100 %			4	4.94	4.94
Centro de Desarrollo Productivo, asistido técnicamente (Mujer adulta)							
P 30	R 86	100 %			2	2.47	2.47
Centro de Desarrollo Productivo, asistido técnicamente (Hombre joven)							
P 30	R 61	100 %			1	1.23	1.23
Centro de Desarrollo Productivo, asistido técnicamente (Mujer joven)							
P 2	R 25	100 %			1	1.23	1.23
Productores y productoras con (incentivos) insumos, equipo o materiales para la incorporación de tecnología, recibidos (Hombre adulto)							
P 639	R 0	0 %			4	4.94	0
Productores y productoras con (incentivos) insumos, equipo o materiales para la incorporación de tecnología, recibidos (Mujer adulta)							
P 99	R 0	0 %			2	2.47	0
Productores y productoras con (incentivos) insumos, equipo o materiales para la incorporación de tecnología, recibidos (Hombre joven)							
P 95	R 0	0 %			1	1.23	0

	AF	AI	RP	AP
Productores y productoras con (incentivos) insumos, equipo o materiales para la incorporación de tecnología, recibidos (Mujer joven)				
P 2 R 0 0 %		1	1.23	0
Centros acopio y servicios, asistidos técnicamente (CAS)				
P 2 R 2 100 %		5	6.17	6.17
Centros acopio y servicios, asistidos técnicamente (Hombre adulto)				
P 39 R 39 100 %		4	4.94	4.94
Centros acopio y servicios, asistidos técnicamente (Mujer adulta)				
P 5 R 5 100 %		2	2.47	2.47
Centros acopio y servicios, asistidos técnicamente (Hombre joven)				
P 3 R 3 100 %		1	1.23	1.23
Centros acopio y servicios, asistidos técnicamente (Mujer joven)				
P 2 R 2 100 %		1	1.23	1.23
Plan de negocio, asesorado (Plan)				
P 2 R 2 100 %		5	6.17	6.17
Planes de Negocios elaborado (Informe)				
P 2 R 0 0 %		5	6.17	0
Asistencia técnica para la implementación de planes de Negocios (Informe)				
P 0 R 0 0 %		5	0	-1
Productor y productor en materia de gestión empresarial y comercialización, capacitados (Hombre adulto)				
P 639 R 0 0 %		4	4.94	0
Productor y productor en materia de gestión empresarial y comercialización, capacitados (Mujer adulta)				
P 99 R 0 0 %		2	2.47	0
Productor y productor en materia de gestión empresarial y comercialización, capacitados (hombre joven)				
P 95 R 0 0 %		1	1.23	0
Productor y productor en materia de gestión empresarial y comercialización, capacitados (Mujer joven)				
P 2 R 0 0 %		1	1.23	0
Productores y productoras participando en eventos de comercialización. (Evento)				
P 6 R 0 0 %		4	4.94	0
Productores y productoras participando en eventos de comercialización. (Hombre adulto)				
P 60 R 0 0 %		4	4.94	0
Productores y productoras participando en eventos de comercialización (Mujer adulta)				
P 30 R 0 0 %		2	2.47	0
Convenio de compra - venta de Miel asesorado. (Convenio)				
P 3 R 0 0 %		5	6.17	0
Productores y productoras asesorado para el acceso de insumos, para la producción (Hombre adulto)				
P 0 R 0 0 %		4	0	-1
Productores y productoras asesorado para el acceso de insumos, para la producción (Mujer adulta)				
P 0 R 0 0 %		2	0	-1
Productores y productoras asesorado para el acceso de insumos, para la producción (Hombre joven)				
P 0 R 0 0 %		1	0	-1
Actores de la cadena, informado (Hombre adulto)				
0 0 0		4	0	-1

				AF	AI	RP	AP
P	R	%					
Actores de la cadena, informado (Mujer adulta)							
P 0	R 0	0 %			2	0	-1
Actores de la cadena, informado (Hombre joven)							
P 0	R 0	0 %			1	0	-1
Productor asistido técnicamente (Productor)							
P 835	R 684	81.91%			4	4.94	4.05
Días demostrativos realizados (Evento)							
P 10	R 0	0 %			5	6.17	0
Jornada científica de resultados realizada (Jornada)							
P 1	R 0	0 %			5	6.17	0
Programa Innovación Agropecuaria				0	30	30	0
Desarrollo de innovaciones agropecuaria				0	80	80	0
Centro establecido (Porcentaje de avance)							
P 0.5	R 0	0 %			20	20	0
Validación realizada (Porcentaje de avance)							
P 0.5	R 0	0 %			20	20	0
Sistema implementado (Porcentaje de avance)							
P 0.5	R 0	0 %			15	15	0
Programa implementado (Porcentaje de avance)							
P 0.5	R 0	0 %			15	15	0
Validación realizada (Porcentaje de avance)							
P 0.5	R 0	0 %			15	15	0
Validación realizada (Porcentaje de avance)							
P 0.5	R 0	0 %			15	15	0
Rehabilitación de Centros de Desarrollo de Agricultura Familiar				0	20	20	0
CEDAF rehabilitado (Centro)							
P 1	R 0	0 %			100	100	0
Acciones Operativas				100	30	30	30
Acciones Recurrentes				100	100	100	100
Asistencia técnica al sub sector ganadero				100	10	12.5	12.5
Productor y productora, asistido (Hombre)							
P 251	R 2411	100 %			35	35	35
Productor y productora, asistido (Mujer)							
P 44	R 440	100 %			15	15	15
Productor y productora, capacitado (Hombre)							
P 831	R 2813	100 %			35	35	35
Productor y productora, capacitado (Mujer)							
P 144	R 491	100 %			15	15	15
Aplicación de las normas de inocuidad y rastreabilidad en plantas productoras y procesadoras de alimentos de origen animal				100	15	18.75	18.75
Inspección de plantas procesadoras realizadas (Inspección)							
P 348	R 2255	100 %			35	35	35
Plantas, rastros y barcos pesqueros, verificados. (Verificación)							
P 750	R 1466	100 %			35	35	35
Personas capacitadas en temas de inocuidad de alimentos (Hombre)							
P 255	R 332	100 %			25	25	25

	AF	AI	RP	AP
Personas capacitadas en temas de inocuidad de alimentos (Mujer)				
P 45 R 48 100 %		5	5	5
Apoyo al mejoramiento Genético del ganado y especies menores	100	15	18.75	18.75
Técnicos en inseminación artificial, formados (Hombre)				
P 30 R 40 100 %		18	18	18
Técnicos en inseminación artificial, formados (Mujer)				
P 1 R 3 100 %		10	10	10
Semén bovino y porcino, comercializado (Dosis)				
P 225 R 429 100 %		18	18	18
Certificado genealógico, emitido (Certificado)				
P 10 R 25 100 %		18	18	18
Pie de cría comercializado (Ave)				
P 7000 R 8429 100 %		18	18	18
Matrícula de herrar ganado, emitida (Matrícula)				
P 1200 R 1310 100 %		18	18	18
Control e inspección cuarentenario animal y de registros veterinarios para la exportación e importación de animales, productos y subproductos en puestos de control fronterizo, puertos y aeropuertos	100	15	18.75	18.75
Animales productos y subproductos de origen animal inspeccionados (Hoja de inspeccion)				
P 1500 R 3224 100 %		17	17	17
Emisión de autorizaciones de importación de animales, productos y sub-productos de origen animal emitidas (Autorizacion)				
P 4200 R 6734 100 %		17	17	17
Emisión de certificado de exportación de productos de origen animal emitidos (Certificado)				
P 900 R 912 100 %		16	16	16
Registro de establecimientos pecuarios realizado (Certificado)				
P 15 R 28 100 %		17	17	17
Registro de insumos pecuarios realizado (Certificado)				
P 120 R 167 100 %		16	16	16
Visados de importación de insumos pecuarios realizado (Autorizacion)				
P 450 R 720 100 %		17	17	17
Vigilancia para la protección de la salud animal a nivel nacional e internacional.	100	10	12.5	12.5
Estado sanitario de unidad productiva atendido (Notificacion)				
P 85 R 112 100 %		25	25	25
Unidades productivas bovinas, acuicolas, avícolas, porcinas y apícolas atendidas (Unidad)				
P 550 R 1630 100 %		25	25	25
Certificaciones zoonitarias de aves, productos avícolas y acuicolas emitidos (Certificado)				
P 120 R 224 100 %		25	25	25
Personas capacitadas en temas de salud animal atendidas (Hombre)				
P 28 R 375 100 %		15	15	15
Personas capacitadas en temas de salud animal atendidas (Mujer)				
P 25 R 174 100 %		10	10	10
Aplicación de la convención CITES (Convención Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestre) en actividades de regulación del Comercio nacional e internacional de especies ..	100	5	6.25	6.25
Autorizaciones de importaciones, reimportaciones, exportaciones y reexportaciones de especimenes CITES y no CITES emitidas				

				AF	AI	RP	AP
(Certificado)							
P 30	R 133	100 %			55	55	55
Personas sensibilizadas en temas CITES realizadas (Hombre)							
P 30	R 34	100 %			30	30	30
Personas sensibilizadas en temas CITES realizadas (Mujer)							
P 3	R 26	100 %			15	15	15
Remodelación y equipamiento de infraestructura del laboratorio de Microbiología de alimentos Sede El Matazano para la Inspección Sanitaria de la Carne en apoyo a la Equivalencia del Sistema ..				0	10	0	-1
Laboratorio adecuado y equipado (Porcentaje de avance)							
P 0	R 0	0 %			40	0	-1
Compra de equipo para laboratorio, ejecutado (Equipamiento)							
P 0	R 0	0 %			40	0	-1
Capacitaciones impartidas (Evento)							
P 0	R 0	0 %			20	0	-1
Fortalecimiento institucional para la ejecución de Programas de Vigilancia Epidemiológica en sanidad animal, análisis de riesgo de plagas y sistema de inteligencia de mercados agropecuarios.				0	10	0	-1
Equipo para Servicios veterinarios, adquirido (Equipo)							
P 0	R 0	0 %			33.4	0	-1
Equipo para ARP adquirido (Equipo)							
P 0	R 0	0 %			33.3	0	-1
Equipo para DGEA adquirido (Equipo)							
P 0	R 0	0 %			33.3	0	-1
Apoyo a la sensibilización en Género				100	5	6.25	6.25
Eventos realizados (Hombres)							
P 80	R 80	100 %			80	80	80
Eventos realizados (Mujeres)							
P 20	R 20	100 %			20	20	20
Apoyo a la sensibilización y erradicación de las peores formas de trabajo infantil.				100	5	6.25	6.25
Eventos realizados (Hombres)							
P 80	R 80	100 %			80	80	80
Eventos realizados (Mujeres)							
P 20	R 20	100 %			20	20	20

Mes(es) Informado(s):	Diciembre	Año	2013	Avance Físico del Proyecto	52.49 %
-----------------------	-----------	-----	------	----------------------------	---------

**MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERÍA
OFICINA DE PLANIFICACIÓN AGROPECUARIA
DIVISIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN**

MEMORIA DE CÁLCULO DEL AVANCE FÍSICO DE LOS PROYECTOS INCLUIDOS EN EL SISTEMA DE SEGUIMIENTO SECTORIAL (SSS)

	AF	AI	RP	AP
PROYECTO DGG SEGUNDA REPROGRAMACION				
Plan de Agricultura Familiar	43.63	70	70	30.54
<i>Cadenas Productivas</i>	62.33	70	70	43.63
Desarrollo de la cadena lácteos	57.19	50	50	28.59
Centro de Desarrollo Productivo, asistido técnicamente (CDP)				
P 170 R 170 100 %		2	2	2
Centro de Desarrollo Productivo, asistido técnicamente (Hombre adulto)				
P 3240 R 3240 100 %		3	3	3
Centro de Desarrollo Productivo, asistido técnicamente (Mujer adulta)				
P 304 R 304 100 %		2	2	2
Centro de Desarrollo Productivo, asistido técnicamente (Hombre joven)				
P 658 R 658 100 %		1	1	1
Centro de Desarrollo Productivo, asistido técnicamente (Mujer joven)				
P 48 R 48 100 %		1	1	1
Centro de Desarrollo Productivo, establecido (CDP)				
P 84 R 91 100 %		2	2	2
Centro de Desarrollo Productivo, establecido (Hombre adulto)				
P 1552 R 1575 100 %		3	3	3
Centro de Desarrollo Productivo, establecido (Mujer adulta)				
P 171 R 246 100 %		2	2	2
Centro de Desarrollo Productivo, establecido (Hombre joven)				
P 251 R 230 91.63%		1	1	0.92
Centro de Desarrollo Productivo, establecido (Mujer joven)				
P 40 R 56 100 %		1	1	1
Productores y productoras con (incentivos) insumos, equipo o materiales para la incorporación de tecnología, recibidos (Hombre adulto)				
P 1876 R 324 17.27%		3	3	0.52
Productores y productoras con (incentivos) insumos, equipo o materiales para la incorporación de tecnología, recibidos (Mujer adulta)				
P 201 R 30 14.92%		2	2	0.3
Productores y productoras con (incentivos) insumos, equipo o materiales para la incorporación de tecnología, recibidos (Hombre joven)				
P 316 R 65 20.56%		1	1	0.21
Productores y productoras con (incentivos) insumos, equipo o materiales para la incorporación de tecnología, recibidos (Mujer joven)				
P 48 R 4 8.33 %		1	1	0.08
CAS Establecido (CAS)				
P 3 R 0 0 %		3	3	0
Centros acopio y servicios, asistidos técnicamente (CAS)				
P 8 R 8 100 %		3	3	3
Centros acopio y servicios, asistidos técnicamente (Hombre adulto)				
P 166 R 166 100 %		3	3	3
Centros acopio y servicios, asistidos técnicamente (Mujer adulta)				

			AF	AI	RP	AP
P 14	R 14	100 %		2	2	2
Centros acopio y servicios, asistidos técnicamente (Hombre joven)						
P 10	R 10	100 %		1	1	1
Centros acopio y servicios, asistidos técnicamente (Mujer joven)						
P 10	R 10	100 %		1	1	1
Asistencia técnica para la implementación de planes de Negocios (Informe)						
P 4	R 4	100 %		2	2	2
Planes de Negocios elaborado (Plan)						
P 4	R 0	0 %		2	2	0
Plan de negocio asesorado (Plan)						
P 4	R 0	0 %		2	2	0
Productor y productora en materia de gestión empresarial y comercialización, capacitados (Hombre adulto)						
P 1635	R 83	5.07 %		3	3	0.15
Productor y productora en materia de gestión empresarial y comercialización, capacitados (Mujer adulta)						
P 178	R 7	3.93 %		2	2	0.08
Productor y productora en materia de gestión empresarial y comercialización, capacitados (Hombre joven)						
P 256	R 5	1.95 %		1	1	0.02
Productor y productora en materia de gestión empresarial y comercialización, capacitados (Mujer joven)						
P 45	R 5	11.11%		1	1	0.11
Productor y productora participando en eventos de comercialización (Evento)						
P 6	R 0	0 %		2	2	0
Productor y productora participando en eventos de comercialización (Hombre adulto)						
P 131	R 41	31.29%		3	3	0.94
Productor y productora participando en eventos de comercialización (Mujer adulta)						
P 50	R 8	16 %		2	2	0.32
Productor y productora participando en eventos de comercialización (Hombre joven)						
P 4	R 4	100 %		1	1	1
Productor y productora participando en eventos de comercialización (Mujer joven)						
P 2	R 2	100 %		1	1	1
Productor y productora asesorado para el acceso a insumos, para la producción (Hombre adulto)						
P 551	R 551	100 %		3	3	3
Productor y productora asesorado para el acceso a insumos, para la producción (Mujer adulta)						
P 79	R 53	67.08%		2	2	1.34
Productor y productora asesorado para el acceso a insumos, para la producción (Hombre joven)						
P 187	R 139	74.33%		1	1	0.74
Productor y productora asesorado para el acceso a insumos, para la producción (Mujer joven)						
P 9	R 6	66.66%		1	1	0.67
Actor de la cadena, informado (Hombre adulto)						
P 771	R 514	66.66%		3	3	2
Actor de la cadena, informado (Mujer adulta)						
P 63	R 42	66.66%		2	2	1.33
Actor de la cadena, informado (Hombre joven)						

			AF	AI	RP	AP
P 165	R 143	86.66%		1	1	0.87
Actor de la cadena, informado (Mujer joven)						
P 17	R 10	58.82%		1	1	0.59
Equipo de laboratorio de centro de reproducción bobina, recibido (Equipo)						
P 1	R 1	100 %		3	3	3
Dosis de semen sexado de centro de reproducción bobina, recibidas (Dosis)						
P 1550	R 1550	100 %		3	3	3
Semental bobino de centro de reproducción bobina, recibido (Semental)						
P 8	R 0	0 %		3	3	0
Centro de Desarrollo Productivo, asistido técnicamente (CDP)						
P 104	R 111	100 %		3	3	3
Días demostrativos realizados (Evento)						
P 11	R 0	0 %		2	2	0
Jornada científica de resultados realizada (Jornada)						
P 1	R 0	0 %		3	3	0
Productor asistido técnicamente (Productor)						
P 2014	R 2107	100 %		3	3	3
Plantas equipadas (Planta)						
P 4	R 0	0 %		3	3	0
Convenio de compra - venta de Lacteos asesorado (Convenio)						
P 3	R 0	0 %		3	3	0
Integración de Unidades productivas de PAF, Planes Maestros al Programa Vaso de Leche			100	10	10	10
Unidad productiva monitoreada (Unidad)						
P 220	R 367	100 %		100	100	100
Desarrollo de la cadena miel			59.37	40	40	23.74
Centro de Desarrollo Productivo, asistido técnicamente (CDP)						
P 197	R 187	94.92%		5	5	4.75
Centro de Desarrollo Productivo, asistido técnicamente (Hombre adulto)						
P 1152	R 1377	100 %		4	4	4
Centro de Desarrollo Productivo, asistido técnicamente (Mujer adulta)						
P 155	R 207	100 %		2	2	2
Centro de Desarrollo Productivo, asistido técnicamente (Hombre joven)						
P 162	R 190	100 %		1	1	1
Centro de Desarrollo Productivo, asistido técnicamente (Mujer joven)						
P 6	R 28	100 %		1	1	1
Productores y productoras con (incentivos) insumos, equipo o materiales para la incorporación de tecnología, recibidos (Hombre adulto)						
P 1255	R 616	49.08%		4	4	1.96
Productores y productoras con (incentivos) insumos, equipo o materiales para la incorporación de tecnología, recibidos (Mujer adulta)						
P 243	R 144	59.25%		2	2	1.19
Productores y productoras con (incentivos) insumos, equipo o materiales para la incorporación de tecnología, recibidos (Hombre joven)						
P 119	R 24	20.16%		1	1	0.2

	AF	AI	RP	AP
Productores y productoras con (incentivos) insumos, equipo o materiales para la incorporación de tecnología, recibidos (Mujer joven)				
P 18 R 16 88.88%		1	1	0.89
Centros acopio y servicios, asistidos técnicamente (CAS)				
P 4 R 4 100 %		5	5	5
Centros acopio y servicios, asistidos técnicamente (Hombre adulto)				
P 78 R 78 100 %		4	4	4
Centros acopio y servicios, asistidos técnicamente (Mujer adulta)				
P 10 R 10 100 %		2	2	2
Centros acopio y servicios, asistidos técnicamente (Hombre joven)				
P 6 R 6 100 %		1	1	1
Centros acopio y servicios, asistidos técnicamente (Mujer joven)				
P 4 R 4 100 %		1	1	1
Plan de negocio, asesorado (Plan)				
P 3 R 3 100 %		5	5	5
Planes de Negocios elaborado (Informe)				
P 2 R 0 0 %		5	5	0
Asistencia técnica para la implementación de planes de Negocios (Informe)				
P 1 R 1 100 %		5	5	5
Productor y productor en materia de gestión empresarial y comercialización, capacitados (Hombre adulto)				
P 673 R 34 5.05 %		4	4	0.2
Productor y productor en materia de gestión empresarial y comercialización, capacitados (Mujer adulta)				
P 106 R 7 6.6 %		2	2	0.13
Productor y productor en materia de gestión empresarial y comercialización, capacitados (hombre joven)				
P 95 R 0 0 %		1	1	0
Productor y productor en materia de gestión empresarial y comercialización, capacitados (Mujer joven)				
P 2 R 0 0 %		1	1	0
Productores y productoras participando en eventos de comercialización. (Evento)				
P 6 R 0 0 %		4	4	0
Productores y productoras participando en eventos de comercialización. (Hombre adulto)				
P 92 R 32 34.78%		4	4	1.39
Productores y productoras participando en eventos de comercialización (Mujer adulta)				
P 37 R 7 18.91%		2	2	0.38
Convenio de compra - venta de Miel asesorado. (Convenio)				
P 3 R 0 0 %		5	5	0
Productores y productoras asesorado para el acceso de insumos, para la producción (Hombre adulto)				
P 389 R 389 100 %		4	4	4
Productores y productoras asesorado para el acceso de insumos, para la producción (Mujer adulta)				
P 59 R 59 100 %		2	2	2
Productores y productoras asesorado para el acceso de insumos, para la producción (Hombre joven)				
P 6 R 6 100 %		1	1	1
Actores de la cadena, informado (Hombre adulto)				
389 389 100		4	4	4

			AF	AI	RP	AP
P	R	%				
Actores de la cadena, informado (Mujer adulta)						
P 59	R 59	100 %		2	2	2
Actores de la cadena, informado (Hombre joven)						
P 4	R 4	100 %		1	1	1
Productor asistido técnicamente (Productor)						
P 835	R 684	81.91%		4	4	3.28
Días demostrativos realizados (Evento)						
P 10	R 0	0 %		5	5	0
Jornada científica de resultados realizada (Jornada)						
P 1	R 0	0 %		5	5	0
Programa Innovación Agropecuaria			0	30	30	0
Desarrollo de innovaciones agropecuaria			0	80	80	0
Centro establecido (Porcentaje de avance)						
P 0.5	R 0	0 %		20	20	0
Validación realizada (Porcentaje de avance)						
P 0.5	R 0	0 %		20	20	0
Sistema implementado (Porcentaje de avance)						
P 0.5	R 0	0 %		15	15	0
Programa implementado (Porcentaje de avance)						
P 0.5	R 0	0 %		15	15	0
Validación realizada (Porcentaje de avance)						
P 0.5	R 0	0 %		15	15	0
Validación realizada (Porcentaje de avance)						
P 0.5	R 0	0 %		15	15	0
Rehabilitación de Centros de Desarrollo de Agricultura Familiar			0	20	20	0
CEDAF rehabilitado (Centro)						
P 1	R 0	0 %		100	100	0
Acciones Operativas			95.47	30	30	28.64
Acciones Recurrentes			95.47	100	100	95.47
Asistencia técnica al sub sector ganadero			100	10	10	10
Productor y productora, asistido (Hombre)						
P 1003	R 3803	100 %		35	35	35
Productor y productora, asistido (Mujer)						
P 268	R 844	100 %		15	15	15
Productor y productora, capacitado (Hombre)						
P 3089	R 4961	100 %		35	35	35
Productor y productora, capacitado (Mujer)						
P 1476	R 1835	100 %		15	15	15
Aplicación de las normas de inocuidad y rastreabilidad en plantas productoras y procesadoras de alimentos de origen animal			100	15	15	15
Inspección de plantas procesadoras realizados (Inspección)						
P 5726	R 9940	100 %		35	35	35
Plantas, rastros y barcos pesqueros, verificados. (Verificación)						
P 4522	R 6154	100 %		35	35	35
Personas capacitadas en temas de inocuidad de alimentos (Hombre)						
P 771	R 923	100 %		25	25	25

	AF	AI	RP	AP
Personas capacitadas en temas de inocuidad de alimentos (Mujer)				
P 158 R 165 100 %		5	5	5
Apoyo al mejoramiento Genético del ganado y especies menores	100	15	15	15
Técnicos en inseminación artificial, formados (Hombre)				
P 203 R 226 100 %		18	18	18
Técnicos en inseminación artificial, formados (Mujer)				
P 21 R 25 100 %		10	10	10
Semén bovino y porcino, comercializado (Dosis)				
P 1619 R 1989 100 %		18	18	18
Certificado genealógico, emitido (Certificado)				
P 66 R 86 100 %		18	18	18
Pic de cría comercializado (Ave)				
P 29571 R 31429 100 %		18	18	18
Matrícula de herrar ganado, emitida (Matrícula)				
P 5600 R 6220 100 %		18	18	18
Control e inspección cuarentenario animal y de registros veterinarios para la exportación e importación de animales, productos y subproductos en puestos de control fronterizo, puertos y aeropuertos	100	15	15	15
Animales productos y subproductos de origen animal inspeccionados (Hoja de inspeccion)				
P 6093 R 12577 100 %		17	17	17
Emisión de autorizaciones de importación de animales, productos y sub-productos de origen animal emitidas (Autorizacion)				
P 14553 R 19843 100 %		17	17	17
Emisión de certificado de exportación de productos de origen animal emitidos (Certificado)				
P 3626 R 3639 100 %		16	16	16
Registro de establecimientos pecuarios realizado (Certificado)				
P 79 R 99 100 %		17	17	17
Registro de insumos pecuarios realizado (Certificado)				
P 1130 R 1230 100 %		16	16	16
Visados de importación de insumos pecuarios realizado (Autorizacion)				
P 1859 R 2197 100 %		17	17	17
Vigilancia para la protección de la salud animal a nivel nacional e internacional.	100	10	10	10
Estado sanitario de unidad productiva atendido (Notificación)				
P 838 R 901 100 %		25	25	25
Unidades productivas bovinas, acuícolas, avícolas, porcinas y apícolas atendidas (Unidad)				
P 5676 R 7637 100 %		25	25	25
Certificaciones zoonosanitarias de aves, productos avícolas y acuícolas emitidos (Certificado)				
P 692 R 804 100 %		25	25	25
Personas capacitadas en temas de salud animal atendidas (Hombre)				
P 587 R 1264 100 %		15	15	15
Personas capacitadas en temas de salud animal atendidas (Mujer)				
P 434 R 713 100 %		10	10	10
Aplicación de la convención CITES (Convención Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestre) en actividades de regulación del Comercio nacional e internacional de especies ..	100	5	5	5
Autorizaciones de importaciones, reimportaciones, exportaciones y reexportaciones de especímenes CITES y no CITES emitidas				

			AF	AI	RP	AP
(Certificado)						
P 346	R 560	100 %		55	55	55
Personas sensibilizadas en temas CITES realizadas (Hombre)						
P 421	R 425	100 %		30	30	30
Personas sensibilizadas en temas CITES realizadas (Mujer)						
P 352	R 412	100 %		15	15	15
Remodelación y equipamiento de infraestructura del laboratorio de Microbiología de alimentos Sede El Matazano para la Inspección Sanitaria de la Carne en apoyo a la Equivalencia del Sistema ..			88	10	10	8.8
Laboratorio adecuado y equipado (Porcentaje de avance)						
P 100	R 70	70 %		40	40	28
Compra de equipo para laboratorio, ejecutado (Equipamiento)						
P 1	R 1	100 %		40	40	40
Capacitaciones impartidas (Evento)						
P 1	R 1	100 %		20	20	20
Fortalecimiento institucional para la ejecución de Programas de Vigilancia Epidemiológica en sanidad animal, análisis de riesgo de plagas y sistema de inteligencia de mercados agropecuarios.			66.7	10	10	6.67
Equipo para Servicios veterinarios, adquirido (Equipo)						
P 1	R 1	100 %		33.4	33.4	33.4
Equipo para ARP adquirido (Equipo)						
P 1	R 0	0 %		33.3	33.3	0
Equipo para DGEA adquirido (Equipo)						
P 1	R 1	100 %		33.3	33.3	33.3
Apoyo a la sensibilización en Género			100	5	5	5
Eventos realizados (Hombres)						
P 80	R 80	100 %		80	80	80
Eventos realizados (Mujeres)						
P 20	R 20	100 %		20	20	20
Apoyo a la sensibilización y erradicación de las peores formas de trabajo infantil.			100	5	5	5
Eventos realizados (Hombres)						
P 80	R 80	100 %		80	80	80
Eventos realizados (Mujeres)						
P 20	R 20	100 %		20	20	20

Mes(es) Informado(s): Enero - Diciembre Año 2013 Avance Físico del Proyecto 59.18 %