

Q-R

**DIRECCIÓN GENERAL DE GANADERIA
(DGG)**

**MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERIA
OFICINA DE POLITICAS Y PLANIFICACION SECTORIAL
DIVISION DE SEGUIMIENTO Y EVALUACION**

INFORME DE SEGUIMIENTO DEL AVANCE FISICO DEL POA REPROGRAMADO 2012

INSTITUCION: Dirección General de Ganadería (DGG)

TRIMESTRE: Octubre-diciembre


PERIODO: Enero-diciembre

I. AVANCE FISICO ALCANZADO EN EL CUARTO TRIMESTRE DE 2012

En el trimestre bajo análisis, la DGG logra un avance físico del 98.6%; desempeño que es calificado como Bueno y que obedece al hecho a que de 11 proyectos contenidos en el respectivo POA Reprogramado, diez de ellos reportan cumplimiento total; y uno, con cumplimiento parcial.

En lo que respecta al PAF-Cadenas Productivas con un nivel de desempeño del 95.4%, lo cual refleja el desempeño alcanzado por los tres proyectos que lo constituyen, siendo, dos de ellos cumplido totalmente; y uno, con cumplimiento parcial.

Gráfico 1. Avance físico en porcentaje por Proyecto y Total Institución en el trimestre octubre-diciembre de 2012.



SIMBOLOGIA: 1. Desarrollo de la cadena de lácteos, 2. Desarrollo de la cadena de miel, 3. Integración de unidades productivas al programa Vaso de Leche, 4. Asistencia técnica al sub sector ganadero, 5. Aplicación de las normas de inocuidad y rastreabilidad, 6. Apoyo al mejoramiento genético del ganado y especies menores, 7. Control e inspección cuarentenaria animal y registros veterinarios, 8. Vigilancia para la protección de la salud animal a nivel nacional, 9. Aplicación de la convención CITES, 10. Apoyo a la sensibilización en género y 11. Apoyo la sensibilización y erradicación de las peores formas de trabajo infantil.

FUENTE: DGG. Informe de avance físico del cuarto trimestre de 2012. Enero de 2013.


En relación al cumplimiento parcial de la cadena apícola, obedece a la poca presencia de mujeres adultas y jóvenes apicultoras en la cadena.

De los diferentes productos generados por la Institución en el trimestre octubre-diciembre de 2012 se destaca la integración de 137 unidades productivas al programa vaso de leche; inspección de 2,089 plantas procesadoras de alimentos de origen animal; comercialización de 994 dosis de semen bovino y porcino; emisión de 5,786 autorizaciones de importación de animales, productos y sub productos de origen animal; y, la emisión de 1,695 matriculas de herrar.

II. AVANCE FISICO ALCANZADO EN EL PERIODO ENERO-DICIEMBRE DE 2012

En el período reportado, en forma integral la DGG logra un avance físico del 99.7%, nivel de cumplimiento que es calificado como Muy Buena, el cual obedece al cumplimiento total de diez proyectos y uno con cumplimiento parcial.

Gráfico 2. Avance físico en porcentaje por Proyecto y Total Institución en el período enero-diciembre de 2012.



SIMBOLOGIA: 1. Desarrollo de la cadena de lácteos, 2. Desarrollo de la cadena de miel, 3. Integración de unidades productivas al programa Vaso de Leche, 4. Asistencia técnica al sub sector ganadero, 5. Aplicación de las normas de inocuidad y rastreabilidad, 6. Apoyo al mejoramiento genético del ganado y especies menores, 7. Control e inspección cuarentenaria animal y registros veterinarios, 8. Vigilancia para la protección de la salud animal a nivel nacional, 9. Aplicación de la convención CITES, 10. Apoyo a la sensibilización en género y 11. Apoyo la sensibilización y erradicación de las peores formas de trabajo infantil.

FUENTE: DGG. Informe de avance físico del cuarto trimestre de 2012. Enero de 2012.

III. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

En el trimestre y período analizado el nivel de cumplimiento físico alcanzado es calificado como Muy Buena.

Es innegable que el proceso administrativo de Reprogramación del POA 2012 de la DGG repercutió positivamente en el desempeño alcanzado en el trimestre y período informado.

Anexo 1. Avance físico en el tercer y cuarto trimestre y período enero-diciembre de 2012, según Plan Tipo y Proyecto.

No.	PLAN TIPO/PROYECTO	AVANCE FISICO (%)		
		TRIMESTRE		PERIODO ENERO-DIC.
		JULIO-SEPT.	OCT.-DIC.	
1	Plan de Agricultura Familiar	98.7	95.4	99.1
1.1	Desarrollo de la cadena de lácteos	100.0	100.0	100.0
1.2	Desarrollo de la cadena de miel	94.7	76.8	95.5
1.3	Integración de unidades productivas al programa Vaso de Leche	100.0	100.0	100.0
2	Acciones Operativas	100.0	100.0	100.0
2.1	Asistencia técnica al sub sector ganadero	100.0	100.0	100.0
2.2	Aplicación de las normas de inocuidad y rastreabilidad	100.0	100.0	100.0
2.3	Apoyo al mejoramiento genético del ganado y especies menores.	100.0	100.0	100.0
2.4	Control e inspección cuarentenario animal y de registros veterinarios	100.0	100.0	100.0
2.5	Vigilancia para la protección de la salud animal a nivel nacional	100.0	100.0	100.0
2.6	Aplicación de la convención CITES	100.0	100.0	100.0
2.7	Apoyo a la sensibilización en género	S/p	100.0	100.0
2.8	Apoyo a la sensibilización y erradicación de las peores formas de trabajo infantil	S/p	100.0	100.0
TOTAL DEPENDENCIA		99.6	98.6	99.7

SIMBOLOGIA: S/p= Sin programación.

FUENTE: DGG. Informe de Avance Físico de septiembre y diciembre de 2012.

Anexo 2. Valoración cualitativa de acuerdo al nivel de avance físico en el cuarto trimestre y período enero-diciembre de 2012, según Plan Tipo y Proyecto.

No.	PLAN TIPO/PROYECTO	VALORACION CUALITATIVA	
		TRIMESTRE OCTUBRE-DICIEMBRE	PERIODO ENERO-DICIEMBRE
1	Plan de Agricultura Familiar	Muy Buena	Muy Buena
1.1	Desarrollo de la cadena de lácteos	Muy Buena	Muy Buena
1.2	Desarrollo de la cadena de miel	Regular	Muy Buena
1.3	Integración de unidades productivas al programa Vaso de Leche	Muy Buena	Muy Buena
2	Acciones Operativas	Muy Buena	Muy Buena
2.1	Asistencia técnica al sub sector ganadero	Muy Buena	Muy Buena
2.2	Aplicación de las normas de inocuidad y rastreabilidad	Muy Buena	Muy Buena
2.3	Apoyo al mejoramiento genético del ganado y especies menores.	Muy Buena	Muy Buena
2.4	Control e inspección cuarentenaria animal y de registros veterinarios	Muy Buena	Muy Buena
2.5	Vigilancia para la protección de la salud animal a nivel nacional	Muy Buena	Muy Buena
2.6	Aplicación de la convención CITES	Muy Buena	Muy Buena
2.7	Apoyo a la sensibilización en género	Muy Buena	Muy Buena
2.8	Apoyo a la sensibilización y erradicación de las peores formas de trabajo infantil	Muy Buena	Muy Buena
TOTAL DEPENDENCIA		Muy Buena	Muy Buena

FUENTE: DS&E/OPPS. Valoración Cualitativa del Sistema de Seguimiento Sectorial, 2012.

NOTA ACLARATORIA:

Con respecto a las siglas que aparecen en el encabezado del reporte que emite el Sistema Informático de Cálculo del Avance Físico de Planes (SICAFP), el significado es el siguiente:

- AF:** Avance Físico (de todos los niveles que integran el POA, exceptuando el de la Unidad de Medida que aparece a la par de la misma con el símbolo de %);
- AI:** Asignación o ponderación Inicial de cada uno de los niveles del POA (Peso relativo asignado en el proceso de Ponderación con el "Referente" de cada dependencia del MAG);
- RP:** Reponderación (Cálculo técnico que hace el SICAFP para que el avance físico de cada nivel de la estructura del POA, independiente de la cantidad de actividades programadas, siempre sea con base en 100 puntos); y,
- AP:** Avance Físico Ponderado (Producto de multiplicar el avance físico de cada nivel del POA por la Reponderación respectiva que calcula el SICAFP).

MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERÍA
OFICINA DE PLANIFICACIÓN AGROPECUARIA
DIVISIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN

MEMORIA DE CÁLCULO DEL AVANCE FÍSICO DE LOS PROYECTOS INCLUIDOS EN EL SISTEMA DE SEGUIMIENTO SECTORIAL (SSS)

	AF	AI	RP	AP
PROYECTO DGG REPROGRAMADO				
Plan de Agricultura Familiar	95.35	31	31	29.55
Cadenas Productivas	95.35	100	100	95.35
Desarrollo de la cadena de Lácteos	100	40	40	40
Cadena de lácteos caracterizada (Estudio)				
P 0 R 0 0 %		10	0	-1
Centro de Desarrollo productivo de la Cadena Láctea, establecido (CDP)				
P 0 R 0 0 %		20	0	-1
Centro de Desarrollo productivo de la Cadena Láctea, establecido (Hombre adulto)				
P 0 R 0 0 %		7	0	-1
Centro de Desarrollo productivo de la Cadena Láctea, establecido (Mujer adulta)				
P 0 R 0 0 %		7	0	-1
Centro de Desarrollo productivo de la Cadena Láctea, establecido (Hombre joven)				
P 0 R 0 0 %		5	0	-1
Centro de Desarrollo productivo de la Cadena Láctea, establecido (Mujer joven)				
P 0 R 0 0 %		5	0	-1
Productor y productora con (incentivo)insumos, equipo o materiales para la producción de productos lácteos recibidos. (Hombre adulto)				
P 0 R 0 0 %		7	0	-1
Productor y productora con (incentivo)insumos, equipo o materiales para la producción de productos lácteos recibidos. (Mujer adulta)				
P 0 R 0 0 %		7	0	-1
Productor y productora con (incentivo)insumos, equipo o materiales para la producción de productos lácteos recibidos (Hombre joven)				
P 0 R 0 0 %		5	0	-1
Productor y productora con (incentivo)insumos, equipo o materiales para la producción de productos lácteos recibidos (Mujer joven)				
P 0 R 0 0 %		5	0	-1
Centro de Reproducción Avícola Remodelado (Centro)				
P 0.75 R 0.75 100 %		11	50	50
Centro de Reproducción Bovina remodelado (Centro)				
P 1 R 1 100 %		11	50	50
Desarrollo de la Cadena de Miel	76.79	20	20	15.35
Cadena de Miel Caracterizada (Estudio)				
P 0 R 0 0 %		10	0	-1
Centro de Desarrollo de Miel establecido (CDP)				
P 0 R 0 0 %		42	0	-1
Centro de Desarrollo de Miel establecido (Hombre adulto)				
P 0 R 0 0 %		7	0	-1
Centro de Desarrollo de Miel establecido (Mujer adulta)				
P 0 R 0 0 %		7	0	-1
Centro de Desarrollo de Miel establecido (Hombre joven)				
P 0 R 0 0 %		5	0	-1
Centro de Desarrollo de Miel establecido (Mujer joven)				

	AF	AI	RP	AP
P 0 R 0 0 %		5	0	-1
Productor y productora con (incentivo)insumos, equipo o materiales para la producción de miel recibidos (Hombre adulto)				
P 355 R 354 99.71%		7	36.84	36.74
Productor y productora con (incentivo)insumos, equipo o materiales para la producción de miel recibidos (Mujer adulta)				
P 112 R 49 43.75%		7	36.84	16.12
Productor y productora con (incentivo)insumos, equipo o materiales para la producción de miel recibidos (Hombre joven)				
P 0 R 136 0 %		5	0	-1
Productor y productora con (incentivo)insumos, equipo o materiales para la producción de miel recibidos (Mujer joven)				
P 11 R 10 90.9 %		5	26.32	23.93
Integración de Unidades productivas de PAF, Planes Maestros al Programa Vaso de Leche	100	40	40	40
Unidad productiva monitoreada (Unidad productiva)				
P 6 R 137 100 %		100	100	100
Acciones Operativas	100	69	69	69
Funcinamiento	100	100	100	100
Asistencia técnica al sub sector ganadero	100	15	15	15
Productores y productoras, asistido (Hombre)				
P 300 R 1091 100 %		25	25	25
Productores y productoras, asistidos (Mujer)				
P 90 R 336 100 %		25	25	25
Productores y productoras, capacitados (Hombre)				
P 300 R 1561 100 %		25	25	25
Productores y productoras, capacitados (Mujer)				
P 144 R 591 100 %		25	25	25
Aplicación de las normas de inocuidad y rastreabilidad en plantas productoras y procesadoras de alimentos de origen animal	100	15	15	15
Inspección de plantas procesadoras realizados (Inspección)				
P 750 R 2089 100 %		40	40	40
Plantas, rastros y barcos pesqueros, verificados (Verificación)				
P 219 R 1507 100 %		30	30	30
Personas capacitadas en temas de inocuidad de alimentos (Hombre)				
P 150 R 354 100 %		15	15	15
Personas capacitadas en temas de inocuidad de alimentos (Mujer)				
P 36 R 45 100 %		15	15	15
Apoyo al mejoramiento Genetico del ganado y especies menores.	100	15	15	15
Técnicos en inseminación artificial, formados (Hombre)				
P 15 R 31 100 %		15	15	15
Técnicos en inseminación artificial, formados (Mujer)				
P 1 R 3 100 %		10	10	10
Semén bovino y porcino, comercializado (Dosis)				
P 225 R 994 100 %		25	25	25
Certificado genealógico, emitido (Certificado)				
P 1 R 40 100 %		15	15	15
Pie de cría comercializado (Ave)				
P 5000 R 6491 100 %		20	20	20
Matricula de herrar ganado, emitida (Matricula)				

			AF	AI	RP	AP
P 900	R 1695	100 %		15	15	15
Control e inspección cuarentenario animal y de registros veterinarios para la exportación e importación de animales, productos y subproductos en puestos de control fronterizo, puertos y aeropuertos			100	15	15	15
Animales, productos y subproductos de origen animal inspeccionados (Hoja de inspección)						
P 1500	R 1569	100 %		10	10	10
Emisión de autorizaciones de importación de animales, productos y sub-productos de origen animal emitidas (Autorización)						
P 4200	R 5786	100 %		40	40	40
Emisión de certificado de exportación de productos de origen animal emitidos (Certificado)						
P 900	R 1077	100 %		10	10	10
Registro de establecimientos pecuarios realizado (Certificado)						
P 15	R 24	100 %		10	10	10
Registro de insumos pecuarios realizado (Certificado)						
P 100	R 127	100 %		20	20	20
Visados de importación de insumos pecuarios realizado (Autorización)						
P 400	R 464	100 %		10	10	10
Vigilancia para la protección de la salud animal a nivel nacional e internacional.			100	15	15	15
Estado sanitario de unidad productiva atendido (Notificación)						
P 85	R 163	100 %		21	21	21
Unidades productivas bovinas, acuícolas, avícolas, porcinas y apícolas atendidas (Unidad productiva)						
P 584	R 4096	100 %		40	40	40
Certificaciones zoosanitarias de aves, productos avícolas y acuícolas emitidos (Certificado)						
P 120	R 146	100 %		25	25	25
Personas capacitadas en temas de salud animal atendidas (Hombre)						
P 28	R 226	100 %		7	7	7
Personas capacitadas en temas de salud animal atendidas (Mujer)						
P 25	R 158	100 %		7	7	7
Aplicación de la convención CITES (Convención Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestre) en actividades de regulación del Comercio nacional e internacional de especies			100	7	7	7
Autorizaciones de importaciones, reimportaciones, exportaciones y reexportaciones de especímenes CITES y no CITES emitidas (Certificado)						
P 30	R 87	100 %		60	60	60
Personas sensibilizadas en temas CITES realizadas (Hombre)						
P 10	R 45	100 %		30	30	30
Personas sensibilizadas en temas CITES realizadas (Mujer)						
P 2	R 24	100 %		10	10	10
Apoyo a la sensibilización en Género			100	9	9	9
Eventos realizados (Hombre)						
P 80	R 88	100 %		50	50	50
Eventos realizados (Mujer)						
P 20	R 38	100 %		50	50	50
Apoyo a la sensibilización y erradicación de las peores formas de trabajo infantil			100	9	9	9
Eventos realizados (Hombre)						
P 80	R 81	100 %		50	50	50

			AF	AI	RP	AP
Eventos realizados (Mujer)						
P 20	R 44	100 %		50	50	50

Mes(es) Informado(s):	Diciembre	Año	2012	Avance Físico del Proyecto	98.55 %
-----------------------	-----------	-----	------	----------------------------	---------

MEMORIA DE CÁLCULO DEL AVANACE FÍSICO DE LOS PROYECTOS INCLUIDOS EN EL SISTEMA DE SEGUIMIENTO SECTORIAL (SSS)

MEMORIA DE CÁLCULO DEL AVANACE FÍSICO DE LOS PROYECTOS INCLUIDOS EN EL SISTEMA DE SEGUIMIENTO SECTORIAL (SSS)

AF AI RP AP

Plan de Agricultura Familiar			99.09	31	31	30.71
Cadenas Productivas			99.09	100	100	99.09
Desarrollo de la cadena de Lácteos			100	40	40	40
Cadena de lácteos caracterizada (Estudio)						
P 1	R 1	100 %		10	10	10
Centro de Desarrollo productivo de la Cadena Láctea, establecido (CDP)						
P 63	R 63	100 %		20	20	20
Centro de Desarrollo productivo de la Cadena Láctea, establecido (Hombre adulto)						
P 1145	R 1145	100 %		7	7	7
Centro de Desarrollo productivo de la Cadena Láctea, establecido (Mujer adulta)						
P 55	R 55	100 %		7	7	7
Centro de Desarrollo productivo de la Cadena Láctea, establecido (Hombre joven)						
P 128	R 128	100 %		5	5	5
Centro de Desarrollo productivo de la Cadena Láctea, establecido (Mujer joven)						
P 27	R 27	100 %		5	5	5
Productor y productora con (incentivo)insumos, equipo o materiales para la producción de productos lácteos recibidos. (Hombre adulto)						
P 1620	R 1620	100 %		7	7	7
Productor y productora con (incentivo)insumos, equipo o materiales para la producción de productos lácteos recibidos. (Mujer adulta)						
P 152	R 152	100 %		7	7	7
Productor y productora con (incentivo)insumos, equipo o materiales para la producción de productos lácteos recibidos (Hombre joven)						
P 329	R 329	100 %		5	5	5
Productor y productora con (incentivo)insumos, equipo o materiales para la producción de productos lácteos recibidos (Mujer joven)						
P 24	R 24	100 %		5	5	5
Centro de Reproducción Avícola Remodelado (Centro)						
P 0.99	R 0.99	100 %		11	11	11
Centro de Reproducción Bovina remodelado (Centro)						
P 1	R 1	100 %		11	11	11
Desarrollo de la Cadena de Miel			95.48	20	20	19.09
Cadena de Miel Caracterizada (Estudio)						
P 1	R 1	100 %		10	10	10
Centro de Desarrollo de Miel establecido (CDP)						
P 16	R 16	100 %		42	42	42
Centro de Desarrollo de Miel establecido (Hombre adulto)						
P 187	R 187	100 %		7	7	7
Centro de Desarrollo de Miel establecido (Mujer adulta)						
P 13	R 13	100 %		7	7	7
Centro de Desarrollo de Miel establecido (Hombre joven)						
P 9	R 9	100 %		5	5	5
Centro de Desarrollo de Miel establecido (Mujer joven)						

			AF	AI	RP	AP
P 1	R 1	100 %		5	5	5
Productor y productora con (incentivo)insumos, equipo o materiales para la producción de miel recibidos (Hombre adulto)						
P 770	R 769	99.87%		7	7	6.99
Productor y productora con (incentivo)insumos, equipo o materiales para la producción de miel recibidos (Mujer adulta)						
P 180	R 117	65 %		7	7	4.55
Productor y productora con (incentivo)insumos, equipo o materiales para la producción de miel recibidos (Hombre joven)						
P 33	R 169	100 %		5	5	5
Productor y productora con (incentivo)insumos, equipo o materiales para la producción de miel recibidos (Mujer joven)						
P 17	R 10	58.82%		5	5	2.94
Integración de Unidades productivas de PAF, Planes Maestros al Programa Vaso de Leche			100	40	40	40
Unidad productiva monitoreada (Unidad productiva)						
P 18	R 150	100 %		100	100	100
Acciones Operativas			100	69	69	69
Funcionamiento			100	100	100	100
Asistencia técnica al sub sector ganadero			100	15	15	15
Productores y productoras, asistido (Hombre)						
P 1581	R 2372	100 %		25	25	25
Productores y productoras, asistidos (Mujer)						
P 477	R 723	100 %		25	25	25
Productores y productoras, capacitados (Hombre)						
P 2566	R 3827	100 %		25	25	25
Productores y productoras, capacitados (Mujer)						
P 882	R 1329	100 %		25	25	25
Aplicación de las normas de inocuidad y rastreabilidad en plantas productoras y procesadoras de alimentos de origen animal			100	15	15	15
Inspección de plantas procesadoras realizados (Inspección)						
P 4209	R 5548	100 %		40	40	40
Plantas, rastros y barcos pesqueros, verificados (Verificación)						
P 2685	R 3973	100 %		30	30	30
Personas capacitadas en temas de inocuidad de alimentos (Hombre)						
P 785	R 989	100 %		15	15	15
Personas capacitadas en temas de inocuidad de alimentos (Mujer)						
P 450	R 459	100 %		15	15	15
Apoyo al mejoramiento Genético del ganado y especies menores.			100	15	15	15
Técnicos en inseminación artificial, formados (Hombre)						
P 95	R 111	100 %		15	15	15
Técnicos en inseminación artificial, formados (Mujer)						
P 12	R 14	100 %		10	10	10
Semén bovino y porcino, comercializado (Dosis)						
P 2479	R 3248	100 %		25	25	25
Certificado genealógico, emitido (Certificado)						
P 57	R 96	100 %		15	15	15
Pie de cría comercializado (Ave)						
P 52537	R 54028	100 %		20	20	20
Matricula de herrar ganado, emitida (Matricula)						

			AF	AI	RP	AP
P 5657	R 6452	100 %		15	15	15
Control e inspección cuarentenario animal y de registros veterinarios para la exportación e importación de animales, productos y subproductos en puestos de control fronterizo, puertos y aeropuertos			100	15	15	15
Animales, productos y subproductos de origen animal inspeccionados (Hoja de inspección)						
P 6327	R 6396	100 %		10	10	10
Emisión de autorizaciones de importación de animales, productos y sub-productos de origen animal emitidas (Autorización)						
P 20887	R 22473	100 %		40	40	40
Emisión de certificado de exportación de productos de origen animal emitidos (Certificado)						
P 5403	R 5580	100 %		10	10	10
Registro de establecimientos pecuarios realizado (Certificado)						
P 84	R 93	100 %		10	10	10
Registro de insumos pecuarios realizado (Certificado)						
P 697	R 724	100 %		20	20	20
Visados de importación de insumos pecuarios realizado (Autorización)						
P 1822	R 1886	100 %		10	10	10
Vigilancia para la protección de la salud animal a nivel nacional e internacional.			100	15	15	15
Estado sanitario de unidad productiva atendido (Notificación)						
P 870	R 1133	100 %		21	21	21
Unidades productivas bovinas, acuícolas, avícolas, porcinas y apícolas atendidas (Unidad productiva)						
P 4600	R 8112	100 %		40	40	40
Certificaciones zoosanitarias de aves, productos avícolas y acuícolas emitidos (Certificado)						
P 624	R 650	100 %		25	25	25
Personas capacitadas en temas de salud animal atendidas (Hombre)						
P 1398	R 1732	100 %		7	7	7
Personas capacitadas en temas de salud animal atendidas (Mujer)						
P 698	R 1060	100 %		7	7	7
Aplicación de la convención CITES (Convención Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestre) en actividades de regulación del Comercio nacional e internacional de especies			100	7	7	7
Autorizaciones de importaciones, reimportaciones, exportaciones y reexportaciones de especímenes CITES y no CITES emitidas (Certificado)						
P 351	R 408	100 %		60	60	60
Personas sensibilizadas en temas CITES realizadas (Hombre)						
P 251	R 286	100 %		30	30	30
Personas sensibilizadas en temas CITES realizadas (Mujer)						
P 136	R 158	100 %		10	10	10
Apoyo a la sensibilización en Género			100	9	9	9
Eventos realizados (Hombre)						
P 80	R 88	100 %		50	50	50
Eventos realizados (Mujer)						
P 20	R 38	100 %		50	50	50
Apoyo a la sensibilización y erradicación de las peores formas de trabajo infantil			100	9	9	9
Eventos realizados (Hombre)						
P 80	R 81	100 %		50	50	50


			AF	AI	RP	AP
Eventos realizados (Mujer)						
P 20	R 44	100 %		50	50	50

Mes(es) Informado(s):	Enero - Diciembre	Año	2012	Avance Físico del Proyecto	99.71 %
-----------------------	-------------------	-----	------	----------------------------	---------

MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERIA
DIRECCIÓN GENERAL DE GANADERIA

CUARTO TRIMESTRE 2012

PLAN TIPO	PROGRAMA	PROYECTO	INDICADOR DE RESULTADO	No.	DATO	CUARTO TRIMESTRE			OBSERVACIONES		
						UNIDAD DE MEDIDA	PROG	EJEC		CUMP (%)	
0.1 PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR											
02 CADENAS PRODUCTIVAS											
	Desarrollo de la Cadena de Lácteos	Cadena de Lácteos caracterizada	Centro de Desarrollo Productivo de la Cadena Láctea, establecido		Estudio	0		0%	No programado para trimestre informado		
					CDP	0		0%	No programado para trimestre informado		
					Hombre adulto	0		0%	No programado para trimestre informado		
					Mujer adulta	0		0%	No programado para trimestre informado		
					Hombre joven	0		0%	No programado para trimestre informado		
					Mujer joven	0		0%	No programado para trimestre informado		
					Hombre adulto	0		0%	No programado para trimestre informado		
					Mujer adulta	0		0%	No programado para trimestre informado		
					Hombre joven	0		0%	No programado para trimestre informado		
					Mujer joven	0		0%	No programado para trimestre informado		
					Centro	0.75	0.75	100%			
					Centro	1	1	100%			
			Desarrollo de la Cadena de Miel	Cadena de Miel caracterizada	Centro de Desarrollo de Miel establecido		Estudio	0		0%	No programado para trimestre informado
							CDP	0		0%	No programado para trimestre informado
					Hombre adulto	0		0%	No programado para trimestre informado		
					Mujer adulta	0		0%	No programado para trimestre informado		
					Hombre joven	0		0%	No programado para trimestre informado		
					Mujer joven	0		0%	No programado para trimestre informado		
					Productora y productora con (incentivos) insumos, equipo o material para la producción de miel recibido		Hombre adulto	355	354	100%	
					Mujer adulta	112	49	44%			
					Hombre joven	0	136	0%			
					Mujer joven	11	10	91%			
	Integración de unidades productivas de PAF, Planes Maestros al programa Vaso de Leche	Unidad productiva monitoreada			Unidad productiva	6	137	2283%	Desde el mes de diciembre se ejecuta el monitoreo de los productores que abastecen al Vaso de Leche y se realizó una prueba piloto para el uso de Stabillak. A esto se debe el sobre cumplimiento de la meta establecida		
				Centro	1	1	100%				
02 ACCIONES OPERATIVAS											
FUNCIONAMIENTO											
		Asistencia técnica al sub sector ganadero	Productora y productora asistido		Hombre	300	1091	364%			
				Mujer	90	336	373%				
		Productora y Productora capacitados			Hombre	300	1561	520%			
				Mujer	144	591	410%				
		Inspecciones de plantas procesadoras realizadas			Inspecciones	750	2089	279%			



p/sus tituir 18-01-13

X-27

PLAN TIPO	PROGRAMA	PROYECTO	INDICADOR DE RESULTADO	No.	UNIDAD DE MEDIDA	CUARTO BIMESTRE		OBSERVACIONES
						PROG	CUMPL (%)	
		Investigación en plantas productoras y procesadoras de alimentos de origen animal	Plantas, rastros y barcos pesqueros, verificados		verificaciones	219	1507	688%
			Personas capacitadas en temas de inocuidad de alimentos		Hombre joven	150	354	238%
			Técnicos en inseminación artificial, formados		Mujer joven	36	45	125%
					Hombre	15	31	207%
					Mujer	1	3	300%
		Apoyo al Mejoramiento Genético del ganado y especies menores	Sémen bovino y porcino, comercializado		Dosis	225	994	442%
			Certificado genealógico, emitido		Certificado	1	40	4000%
			Pie de cría comercializado		Ave	5000	6,491	130%
			Matrícula de herrar ganado, emitida		Matrícula	900	1,895	188%
			Animales, productos y subproductos de origen animal inspeccionados		Hoja de inspección	1,500	1,569	105%
		Control e inspección cuarentenario animal y de registros veterinarios para la exportación e importación de animales productos y subproductos en puestos de control fronterizos, puertos y aeropuertos	Emisión de autorizaciones de importación de animales, productos y sub-productos de origen animal emitidas		Autorización	4,200	5,786	138%
			Emisión de certificados de exportación de productos de origen animal emitidos		Certificado	900	1077	120%
			Registro de establecimiento pecuarios realizado		Certificado	15	24	160%
			Registro de insumos pecuarios realizado		Certificado	100	127	127%
			Visado de importación de insumos pecuarios realizado		Autorización	400	464	116%
		Vigilancia para la protección de la salud animal a nivel nacional e internacional	Estado sanitario de unidad productiva atendido	1	Notificaciones	85	163	192%
			Unidades productivas bovinas, acuícolas, avícolas, porcinas y apícolas, atendidas	2	Unidad productiva	584	4096	701%
			Certificaciones zoonosanitarias de aves, productos avícolas y acuícolas emitidos	3	Certificado	120	146	122%
			Personas capacitadas en temas de salud animal atendidas	4	Hombres	28	226	807%
				5	Mujer	25	158	632%
		Aplicación de la convención CITES (Convención Internacional de Especies amenazadas de Fauna y Flora Silvestres) en actividades de regulación del Comercio Nacional e Internacional	Autorizaciones de importación, reimportación, exportación y reexportación de especímenes CITES y no CITES emitida		Certificado	30	87	290%
			Personas sensibilizadas en temas CITES realizadas		Hombre	10	45	450%



PLAN TIPO	PROGRAMA	PROYECTO	INDICADOR DE RESULTADO	No.	UNIDAD DE MEDIDA	CUARTO TRIMESTRE			OBSERVACIONES
						PROG	EJEC	CUMP (%)	
		de especies amenazadas de flora y fauna silvestre			Mujer	2	24	1200%	
		Remodelación y equipamiento de infraestructura del laboratorio de Microbiología de alimentos Sede El Matanzano para la Inspección sanitaria de la carne en apoyo a la Equivalencia del sistema de inspección de la carne de El Salvador con USA	Capacitaciones recibidas		Eventos	0	0	0%	No programado para trimestre informado
		Apoyo a la sensibilización en género	Eventos Realizados		Hombre	80	88	110%	
		Apoyo a la sensibilización y capacitación de las	Eventos Realizados		Mujer	20	38	190%	
					Hombre	80	81	101%	
					Mujer	20	44	220%	



S

**DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO
RURAL (DGDR)**

**MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERIA
OFICINA DE POLITICAS Y PLANIFICACION SECTORIAL
DIVISION DE SEGUIMIENTO Y EVALUACION**

INFORME DE SEGUIMIENTO DEL AVANCE FISICO DEL POA 2012 REPROGRAMADO

DEPENDENCIA: Dirección General de Desarrollo Rural (DGDR)


TRIMESTRE: Octubre-diciembre

PERIODO: Enero-diciembre

I. AVANCE FISICO EN EL TRIMESTRE OCTUBRE-DICIEMBRE DE 2012

En el cuarto trimestre de 2012 la DGDR obtiene un avance físico equivalente al 63.2%, con un decremento de 8.6 puntos porcentuales con relación al obtenido en el tercer trimestre del mismo año (71.8%), siendo ambos valores calificados como Regulares.

Gráfico 1. Avance físico por Proyecto y Total Institución en el trimestre de octubre-diciembre de 2012. (Porcentaje).



SIMBOLOGIA: 1: Seguridad Alimentaria-Zona Paracentral; 2: Seguridad Alimentaria-Zona Oriental; 3: Desarrollo de la Cadena de Granos Básicos (Paracentral y Oriente); 4: Desarrollo de la Cadena de Frutas (Paracentral y Oriente); 5: Desarrollo de la Cadena de Miel (Paracentral y Oriente); 6: Desarrollo de la Cadena Acuícola (Paracentral y Oriente); 7: Desarrollo de la Cadena Ganadería (Paracentral y Oriente); 8: Desarrollo de la Cadena de Hortalizas (Paracentral y Oriente) y Oriente); 9: Desarrollo de la Cadena de Café (Paracentral y Oriente); 10: Desarrollo de la Cadena de Artesanías (Paracentral y Oriente); 11: Desarrollo de la Cadena de Turismo (Paracentral y Oriente); 12: Apoyo al Desarrollo Rural Integral de la Zona Paracentral; 13: Apoyo al Desarrollo Rural Integral de la Zona oriental; 14: Apoyo al Desarrollo Rural Integral de la Zona occidente.

NOTA: El proyecto sin valor en el gráfico, carece de meta física a cumplir en el cuarto trimestre de 2012.

FUENTE: DGDR. Informe de avance físico del cuarto trimestre de 2012. Enero de 2013.

Este resultado proviene de la ejecución física en 13 de los 14 Proyectos que constituyen el respectivo POA reprogramado; de los cuales, dos logran avances físicos que oscilan entre el 99.3% y el 100.0%, (Muy Bueno); otros tres reportan valores que oscilan del 83.6% al 88.3%, (Bueno); seis más obtienen resultados que se ubican en un rango que va del 60.2% al 69.7%, (Regular); y los dos restantes, en un rango de 35.9% al 40.2%, calificados Éstos últimos como Deficientes.

Cuadro 1. Indicadores de Resultado de acuerdo al Proyecto adscrito a la DGDR y tipo de cumplimiento, según Programa y Proyectos en el cuarto trimestre de 2012.

No.	PROGRAMA/PROYECTO	PRODEMORO				PRODEMOR CENTRAL				PRODEMORO/ PRODEMOR CENTRAL				TOTAL DGDR			
		S/P	T	P	N	S/P	T	P	N	S/P	T	P	N	S/P	T	P	N
01	Plan de Agricultura Familiar	12	11	15	11	11	6	12	7	0	13	19	1	23	30	46	19
01.01	Seguridad Alimentaria (SA)	12	4	3	10	9	6	9	6	0	0	0	0	21	10	12	16
01.01.01	Seguridad Alimentaria (SA) Zona Paracentral	0	0	0	0	9	6	9	6	0	0	0	0	0	0	0	0
01.01.02	Seguridad Alimentaria (SA) Zona Oriental	12	4	3	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
01.02	Cadenas Productivas (CP)	0	7	12	1	2	0	3	1	0	13	19	1	2	20	34	3
01.02.01	Desarrollo de la Cadena de Granos Básicos (Paracentral y Oriente)	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	4	0	0	0	6	0
01.02.02	Desarrollo de la Cadena de Frutas (Paracentral y Oriente)	0	0	2	0	0	0	0	0	0	1	3	0	0	1	5	0
01.02.03	Desarrollo de la Cadena de Miel (Paracentral y Oriente)	0	2	0	0	2	0	0	0	0	2	0	0	2	4	0	0
01.02.04	Desarrollo de la Cadena Acuicola (Paracentral y Oriente)	0	2	0	0	0	0	1	0	0	4	0	0	0	5	1	0
01.02.05	Desarrollo de la Cadena Ganadera (Paracentral y Oriente)	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	4	0	0	0	6	0
01.02.06	Desarrollo de la Cadena de Hortalizas (Paracentral y Oriente)	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	4	0	0	0	6	0
01.02.07	Desarrollo de la Cadena de Café (Paracentral y Oriente)	0	0	0	0	0	0	0	1	0	3	1	1	0	3	1	2
01.02.08	Desarrollo de la Cadena de Artesanías (Paracentral y Oriente)	0	2	0	0	0	0	1	0	0	3	2	0	0	5	3	0
01.02.09	Desarrollo de la Cadena de Turismo (Paracentral y Oriente)	0	1	4	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0	1	6	1
01.02.01	Acciones Operativas	2	1	3	0	2	5	2	5	0	0	0	0	4	6	5	5
01.02.01	Apoyo al desarrollo rural integral de la Zona Paracentral	0	0	0	0	2	5	2	5	0	0	0	0	0	0	0	0
01.02.02	Apoyo al desarrollo rural integral de la Zona Oriental	0	1	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
01.02.03	Apoyo al desarrollo rural integral de la Zona Occidental	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total		14	12	18	11	13	11	14	12	0	13	19	1	27	36	51	24

SIMBOLOGIA: S/p= Sin programación; T = Cumplimiento Total; P = Cumplimiento Parcial; y, N = Ningún Cumplimiento.
FUENTE: DGDR. Informe de avance físico del cuarto trimestre de 2012. Enero de 2013.

Para tal situación, los proyectos adscritos a la DGDR argumentan que mejores resultados no fueron posibles alcanzar debido a situaciones, tales como: 1. Atrasos en los procesos de contratación de personal técnico, influyendo negativamente en la presencia del MAG-PRODEMOR CENTRAL en las organizaciones beneficiarias; 2. Los proveedores que ofertaron presentaron precios mayores a lo presupuestado, se esta en negociaciones para acordar las especificaciones de los espacios al presupuesto disponible; 3. Las diferentes gestiones de renegociación de la propuesta del MAG con el BFA para el cobro del porcentaje por manejo de fondos, han generado atrasos en el otorgamiento de créditos a productores(as).


Entre los principales productos generados por la DGDR en el trimestre informado se destaca la elaboración de 5,705 planes de finca; establecimiento de 96 módulos de aves, con la participación de 796 personas; la organización de 133 CDP, integrados por 3,042 productores y 949 productoras; y, el establecimiento de 21 sistemas de riego.

II. AVANCE FISICO EN EL PERIODO ENERO-DICIEMBRE DE 2012

En el período en análisis, la DGDR obtiene un avance físico equivalente al 78.0% respecto a todas las metas físicas planificadas a cumplir en el período comprendido de enero a diciembre de 2012, siendo el desempeño alcanzado calificado como Regular.

En términos generales, los 14 Proyectos que constituyen el respectivo POA 2012 reprogramado, cinco de ellos obtienen valores que van del 90.9% al 100.0% (Muy Bueno); otros cinco obtienen valores que oscilan entre el rango de 80.2% al 86.2% (Bueno); dos, entre el rango de 73.1% al 77.3%; y los dos restantes, en un rango de 49.2% al 55.7%, calificados como Deficientes.

Gráfico 2. Avance físico por Proyecto y Total Institución en el período enero a diciembre de 2012. (Porcentaje).



SIMBOLOGIA: 1: Seguridad Alimentaria-Zona Paracentral; 2: Seguridad Alimentaria-Zona Oriental; 3: Desarrollo de la Cadena de Granos Básicos (Paracentral y Oriente); 4: Desarrollo de la Cadena de Frutas (Paracentral y Oriente); 5: Desarrollo de la Cadena de Miel (Paracentral y Oriente); 6: Desarrollo de la Cadena Acuícola (Paracentral y Oriente); 7: Desarrollo de la Cadena Ganadería (Paracentral y Oriente); 8: Desarrollo de la Cadena de Hortalizas (Paracentral y Oriente); 9: Desarrollo de la Cadena de Café (Paracentral y Oriente); 10: Desarrollo de la Cadena de Artesanías (Paracentral y Oriente); 11: Desarrollo de la Cadena de Turismo (Paracentral y Oriente); 12: Apoyo al Desarrollo Rural Integral de la Zona Paracentral; 13: Apoyo al Desarrollo Rural Integral de la Zona oriental; 14: Apoyo al Desarrollo Rural Integral de la Zona occidental.

FUENTE: DGDR. Informe de avance físico del cuarto trimestre de 2012. Enero de 2013.

Por su parte, las razones de incumplimiento reportados en el período en análisis, son las mismas que han afectado el nivel de cumplimiento en el trimestre informado.

Cuadro 2. Indicadores de Resultado de acuerdo al Proyecto adscrito a la DGDR y tipo de cumplimiento, según Programa y Proyectos en el período de enero a diciembre de 2012.

No.	PROGRAMA/PROYECTO	PRODEMORO				PRODEMOR CENTRAL				PRODEMORO/ PRODEMOR CENTRAL				TOTAL DGDR			
		S/P	T	P	N	S/P	T	P	N	S/P	T	P	N	S/P	T	P	N
01	Plan de Agricultura Familiar	0	20	28	0	0	9	21	7	0	11	21	0	0	40	70	7
01.01	Seguridad Alimentaria (SA)	0	15	14	0	0	6	18	6	0	0	0	0	0	21	32	6
01.01.01	Seguridad Alimentaria (SA) Zona Paracentral	0	0	0	0	0	6	18	6	0	0	0	0	0	6	18	6
01.01.02	Seguridad Alimentaria (SA) Zona Oriental	0	15	14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15	14	0
01.02	Cadenas Productivas (CP)	0	5	14	0	0	3	3	1	0	11	21	0	0	19	38	1
01.02.01	Desarrollo de la Cadena de Granos Básicos (Paracentral y Oriente)	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	4	0	0	0	6	0
01.02.02	Desarrollo de la Cadena de Frutas (Paracentral y Oriente)	0	0	2	0	0	0	0	0	0	3	1	0	0	3	3	0
01.02.03	Desarrollo de la Cadena de Miel (Paracentral y Oriente)	0	2	0	0	0	2	0	0	0	2	0	0	0	6	0	0
01.02.04	Desarrollo de la Cadena Acuicola (Paracentral y Oriente)	0	0	2	0	0	0	1	0	0	1	2	0	0	1	5	0
01.02.05	Desarrollo de la Cadena Ganadera (Paracentral y Oriente)	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	4	0	0	0	6	0
01.02.06	Desarrollo de la Cadena de Hortalizas (Paracentral y Oriente)	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	4	0	0	0	6	0
01.02.07	Desarrollo de la Cadena de Café (Paracentral y Oriente)	0	0	0	0	0	0	0	1	0	2	3	0	0	2	3	1
01.02.08	Desarrollo de la Cadena de Artesanías (Paracentral y Oriente)	0	1	0	0	0	1	1	0	0	3	2	0	0	5	3	0
01.02.09	Desarrollo de la Cadena de Turismo (Paracentral y Oriente)	0	2	4	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	2	6	0
01.02.01	Acciones Operativas	2	1	3	0	0	7	2	5	0	0	0	0	4	6	5	5
01.02.01	Apoyo al desarrollo rural integral de la Zona Paracentral	0	0	0	0		7	2	5	0	0	0	0	0	0	0	0
01.02.02	Apoyo al desarrollo rural integral de la Zona Oriental	0	1	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
01.02.03	Apoyo al desarrollo rural integral de la Zona Occidental	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total		2	21	31	0	0	15	23	12	0	11	21	0	4	46	75	12

SIMBOLOGIA: S/p= Sin programación; T = Cumplimiento Total; P = Cumplimiento Parcial; y, N = Ningún Cumplimiento.

FUENTE: DGDR. Informe de avance físico del cuarto trimestre de 2012. Enero de 2013.

III. CONCLUSION Y RECOMENDACION

El proyecto incluido en Seguridad Alimentaria y otro que corresponde a las Acciones Operativas, incidieron negativamente para que la Dirección no alcanzara mejores resultados de avance físico, tanto en el trimestre como en el período informado.

Se le recomienda a la DGDR a que, en la presente planificación operativa, incite a los proyectos adscritos a que tomen en consideración la capacidad de respuesta técnica y administrativa que posee y que se muestra en los resultados de seguimiento que la OPPS le proporciona trimestralmente, con el propósito de formular un Plan Operativo Anual 2013 cada vez más objetivo que refleje de manera integrada la capacidad de cumplimiento que posee.

Anexo 1. Avance físico en los trimestres julio-septiembre y octubre-diciembre y período enero-diciembre de 2012, según Proyecto. (Porcentaje).

No.	PLAN TIPO/PROYECTO	AVANCE FISICO (%)		
		TRIMESTRE		PERIODO ENERO-DIC
		JULIO-SEPT	OCT-DIC	
01	Plan de Agricultura Familiar	73.5	66.3	80.1
01.01	Seguridad Alimentaria (SA)	57.1	49.7	71.4
01.01.01	Seguridad Alimentaria-Zona Paracentral	27.5	60.2	55.7
01.01.02	Seguridad Alimentaria-Zona Oriental	83.8	40.2	85.6
01.02	Cadenas Productivas (CP)	87.3	80.4	87.5
01.02.01	Desarrollo de la Cadena de Granos Básicos (Paracentral y Oriente)	88.2	68.1	82.5
01.02.02	Desarrollo de la Cadena de Frutas (Paracentral y Oriente)	88.5	85.5	93.0
01.02.03	Desarrollo de la Cadena de Miel (Paracentral y Oriente)	100.0	100.0	100.0
01.02.04	Desarrollo de la Cadena de Acuicola (Paracentral y Oriente)	95.0	99.3	97.9
01.02.05	Desarrollo de la Cadena de Ganadera (Paracentral y Oriente)	77.1	69.7	80.7
01.02.06	Desarrollo de la Cadena de Hortalizas (Paracentral y Oriente)	80.8	88.3	90.9
01.02.07	Desarrollo de la Cadena de Café (Paracentral y Oriente)	100.0	62.5	73.1
01.02.08	Desarrollo de la Cadena de Artesanías (Paracentral y Oriente)	87.4	83.6	86.2
01.02.09	Desarrollo de la Cadena de Turismo (Paracentral y Oriente)	81.8	64.4	80.2
02	Acciones Operativas	63.3	48.2	67.5
02.01	Funcionamiento	63.3	48.2	67.5
02.01.01	Apoyo al Desarrollo Rural Integral de la Zona Paracentral	57.9	35.9	49.2
02.01.02	Apoyo al Desarrollo Rural Integral de la Zona Oriental	68.7	60.5	77.3
02.01.02	Apoyo al Desarrollo Rural Integral de la Zona occidente.	Sin programación	Sin programación	100.0
TOTAL INSTITUCION		71.8	63.2	78.0

1/ Este proyecto fue incorporado en la reprogramación del POA 2012 de la DGDR, vigente a partir del tercer trimestre de 2012.

FUENTE: DGDR. Informe de avance físico del cuarto trimestre de 2012. Enero de 2013.

Anexo 2. Valoración cualitativa de acuerdo al nivel de avance físico en el tercer trimestre y período enero-septiembre de 2012, según Proyecto.

No.	PLAN TIPO/PROYECTO	VALORACION CUALITATIVA	
		TRIMESTRE JULIO-SEPTIEMBRE	PERIODO ENERO-SEPTIEMBRE
01	Plan de Agricultura Familiar	Regular	Regular
01.01	Seguridad Alimentaria (SA)	Deficiente	Regular
01.01.01	Seguridad Alimentaria-Zona Paracentral	Deficiente	Deficiente
01.01.02	Seguridad Alimentaria-Zona Oriental	Buena	Buena
01.02	Cadenas Productivas (CP)	Buena	Muy Buena
01.02.01	Desarrollo de la Cadena de Granos Básicos (Paracentral y Oriente)	Buena	Muy Buena
01.02.02	Desarrollo de la Cadena de Frutas (Paracentral y Oriente)	Buena	Muy Buena
01.02.03	Desarrollo de la Cadena de Miel (Paracentral y Oriente)	Muy Buena	Muy Buena
01.02.04	Desarrollo de la Cadena de Acuicola (Paracentral y Oriente)	Muy Buena	Muy Buena
01.02.05	Desarrollo de la Cadena de Ganadera (Paracentral y Oriente)	Buena	Muy Buena
01.02.06	Desarrollo de la Cadena de Hortalizas (Paracentral y Oriente)	Regular	Muy Buena
01.02.07	Desarrollo de la Cadena de Café (Paracentral y Oriente)	Muy Buena	Muy Buena
01.02.08	Desarrollo de la Cadena de Artesanías (Paracentral y Oriente)	Buena	Muy Buena
01.02.09	Desarrollo de la Cadena de Turismo (Paracentral y Oriente)	Buena	Muy Buena
02	Acciones Operativas	Regular	Regular
02.01	Funcionamiento	Regular	Regular
02.01.01	Apoyo al Desarrollo Rural Integral de la Zona Paracentral	Deficiente	Deficiente
02.01.02	Apoyo al Desarrollo Rural Integral de la Zona Oriental	Regular	Buena
02.01.03	Apoyo al Desarrollo Rural Integral de la Zona occidente.	Sin programación	Muy Buena
Total Institución		Regular	Regular

FUENTE: DS&E/OPPS. Valoración Cualitativa del Sistema de Seguimiento Sectorial, 2012

NOTA ACLARATORIA:

Con respecto a las siglas que aparecen en el encabezado del reporte que emite el Sistema Informático de Cálculo del Avance Físico de Planes (SICAFP), el significado es el siguiente:

- AF:** Avance Físico (de todos los niveles que integran el POA, exceptuando el de la Unidad de Medida que aparece a la par de la misma con el símbolo de %);
- AI:** Asignación o Ponderación Inicial de cada uno de los niveles del POA (Peso relativo asignado en el proceso de Ponderación con el "Referente" de cada dependencia del MAG);
- RP:** Reponderación (Cálculo técnico que hace el SICAFP para que el avance físico de cada nivel de la estructura del POA, independiente de la cantidad de actividades programadas, siempre sea con base en 100 puntos); y,
- AP:** Avance Físico Ponderado (Producto de multiplicar el avance físico de cada nivel del POA por la Reponderación respectiva que calcula el SICAFP).

MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERÍA
OFICINA DE PLANIFICACIÓN AGROPECUARIA
DIVISIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN

MEMORIA DE CÁLCULO DEL AVANCE FÍSICO DE LOS PROYECTOS INCLUIDOS EN EL SISTEMA DE SEGUIMIENTO SECTORIAL (SSS)

			AF	AI	RP	AP
PROYECTO	DGDR REPROGRAMADO					
PLAN DE AGRICULTURA FAMILIAR			66.31	83	83	55.03
<i>Seguridad Alimentaria y Nutricional SAN</i>			49.65	45.8	45.8	22.73
<i>Seguridad Alimentaria Región Central y Paracentral (Cuscatlán, Cabañas, La Paz, San Vicente, San Salvador) FASE I</i>			60.22	47.4	47.4	28.54
Escuela de Campo para diversificación de la producción, establecida.(ECA)						
P 27	R 22	81.48%		3	4.11	3.35
Hombre adulto						
P 5335	R 3253	60.97%		1	1.37	0.84
Mujer adulta						
P 2053	R 1251	60.93%		1	1.37	0.83
Hombre joven						
P 410	R 250	60.97%		1	1.37	0.84
Mujer joven						
P 410	R 250	60.97%		1	1.37	0.84
Planes de Finca elaborados (Plan)						
P 7776	R 5705	73.36%		3	4.11	3.02
Familias Demostradoras e Irradiadas con huertos familiar, establecidos (Huerto)						
P 0	R 247	0 %		1	0	-1
Familias Demostradoras e Irradiadas capacitadas, en creación y mantenimiento de huertos familiares (Hombre adulto)						
P 0	R 644	0 %		1	0	-1
Mujer adulta						
P 0	R 441	0 %		1	0	-1
Hombre joven						
P 0	R 126	0 %		1	0	-1
Mujer joven						
P 135	R 105	77.77%		1	1.37	1.07
Familias Demostradoras e Irradiadas con Módulos de Aves, establecidos (Módulo)						
P 240	R 96	40 %		3	4.11	1.64
Familias Demostradoras e Irradiadas capacitadas, en creación y mantenimiento de módulos de aves (Hombre adulto)						
P 156	R 351	100 %		1	1.37	1.37
Mujer adulta						
P 60	R 306	100 %		1	1.37	1.37
Hombre joven						
P 12	R 65	100 %		1	1.37	1.37
Mujer joven						
P 12	R 74	100 %		1	1.37	1.37
Familias Demostradoras e Irradiadas con Sistemas de Microriego, establecidos (Sistema)						
P 135	R 21	15.55%		3	4.11	0.64
Familias Demostradoras e Irradiadas capacitadas, en la instalación uso y mantenimiento del sistema de microriego (Hombre adulto)						
P 111	R 79	71.17%		1	1.37	0.98

			AF	AI	RP	AP
Mujer adulta						
P 43	R 41	95.34%		1	1.37	1.31
Hombre joven						
P 9	R 10	100 %		1	1.37	1.37
Mujer joven						
P 9	R 5	55.55%		1	1.37	0.76
Familias Demostradoras e Irradiadas con parcelas de hortalizas, establecidas (Parcela)						
P 135	R 44	32.59%		3	4.11	1.34
Familias Demostradoras e Irradiadas capacitadas, en el cultivo de hortalizas (Hombre adulto)						
P 176	R 241	100 %		1	1.37	1.37
Mujer adulta						
P 67	R 123	100 %		1	1.37	1.37
Hombre joven						
P 13	R 36	100 %		1	1.37	1.37
Mujer joven						
P 13	R 33	100 %		1	1.37	1.37
Bombas de Mochila en apoyo a las familias demostradoras entregadas (Bomba)						
P 0	R 512	0 %		3	0	-1
Familias Demostradoras e Irradiadas con Plantineros Artesanales, Establecidos (Plantinero)						
P 0	R 6	0 %		3	0	-1
Familias Demostradoras e Irradiadas capacitadas, en la instalación y manejos de Plantineros (Hombre adulto)						
P 0	R 1214	0 %		1	0	-1
Mujer adulta						
P 0	R 498	0 %		1	0	-1
Hombre joven						
P 0	R 94	0 %		1	0	-1
Mujer joven						
P 0	R 96	0 %		1	0	-1
Familias Demostradoras e irradiadas con arboles frutales, Plantados (Arbol)						
P 0	R 1116	0 %		3	0	-1
Familias Demostradoras e Irradiadas capacitadas, en manejo de arboles frutales (Hombre adulto)						
P 0	R 401	0 %		1	0	-1
Mujer adulta						
P 0	R 220	0 %		1	0	-1
Hombre joven						
P 0	R 50	0 %		1	0	-1
Mujer joven						
P 0	R 34	0 %		1	0	-1
Familias Demostradoras e Irradiadas con Campañas Profilácticas en aves, realizadas (Hombre adulto)						
P 1333	R 1179	88.44%		1	1.37	1.21
Mujer adulta						
P 513	R 490	95.51%		1	1.37	1.31
Hombre joven						

			AF	AI	RP	AP
P 103	R 95	92.23%		1	1.37	1.26
Mujer joven						
P 103	R 85	82.52%		1	1.37	1.13
Días y Giras de Campo, desarrolladas (Evento)						
P 20	R 18	90 %		3	4.11	3.7
Familias Demostradoras Capacitadas en Metodologías PAF-Seguridad Alimentaria (Hombre adulto)						
P 0	R 157	0 %		1	0	-1
Mujer adulta						
P 0	R 81	0 %		1	0	-1
Hombre joven						
P 0	R 33	0 %		1	0	-1
Mujer joven						
P 0	R 31	0 %		1	0	-1
Familias Demostradoras e Irradiadas con filtros purificadores de agua, recibidos (Filtro)						
P 370	R 382	100 %		2	2.74	2.74
Familias Demostradoras e Irradiadas Capacitadas, en el uso y mantenimiento de filtros purificadores de agua (Hombre adulto)						
P 480	R 497	100 %		1	1.37	1.37
Mujer adulta						
P 185	R 191	100 %		1	1.37	1.37
Hombre joven						
P 37	R 38	100 %		1	1.37	1.37
Mujer joven						
P 37	R 38	100 %		1	1.37	1.37
Familias Demostradoras e Irradiadas con estufas Mejoradas, recibidas (Estufa)						
P 246	R 247	100 %		2	2.74	2.74
Familias Demostradoras e Irradiadas Capacitadas, en el uso y mantenimiento de las estufas (Hombre adulto)						
P 320	R 321	100 %		1	1.37	1.37
Mujer adulta						
P 123	R 124	100 %		1	1.37	1.37
Hombre joven						
P 25	R 24	96 %		1	1.37	1.32
Mujer joven						
P 25	R 24	96 %		1	1.37	1.32
Familias Demostradoras e Irradiadas con sistemas de aguas grises, Construidos (Sistema)						
P 42	R 0	0 %		2	2.74	0
Familias Demostradoras e Irradiadas Capacitadas, en la construcción, uso y mantenimiento de sistemas de aguas grises (Hombre adulto)						
P 55	R 0	0 %		1	1.37	0
Mujer adulta						
P 21	R 0	0 %		1	1.37	0
Hombre joven						
P 4	R 0	0 %		1	1.37	0
Mujer joven						
P 4	R 0	0 %		1	1.37	0
Familias Demostradoras e Irradiadas participando en talleres						

				AF	AI	RP	AP
Hogareños (Taller)							
P 22	R 0	0	%		2	2.74	0
Familias Demostradoras e Irradiadas capacitadas, en SAN, Alimentación y Nutrición, Saneamiento Básico y Manipulación de Alimentos (Hombre adulto)							
P 562	R 0	0	%		1	1.37	0
Mujer adulta							
P 216	R 0	0	%		1	1.37	0
Hombre joven							
P 44	R 0	0	%		1	1.37	0
Mujer joven							
P 44	R 0	0	%		1	1.37	0
Familias Demostradoras e Irradiadas con espacios Domésticos, Mejorados (Espacio)							
P 20	R 0	0	%		2	2.74	0
Familias Demostradoras e Irradiadas capacitadas, en la distribución adecuada de espacios domésticos (Hombre adulto)							
P 26	R 0	0	%		1	1.37	0
Mujer adulta							
P 10	R 0	0	%		1	1.37	0
Hombre joven							
P 2	R 0	0	%		1	1.37	0
Mujer joven							
P 2	R 0	0	%		1	1.37	0
Familias Demostradoras e Irradiadas capacitadas, en equidad de género (Hombre adulto)							
P 140	R 145	100	%		1	1.37	1.37
Mujer adulta							
P 54	R 60	100	%		1	1.37	1.37
Hombre joven							
P 11	R 14	100	%		1	1.37	1.37
Mujer joven							
P 11	R 14	100	%		1	1.37	1.37
Equipo técnico de extensión del CENTA capacitados en asistencia técnica, metodologías y estrategias (Hombre adulto)							
P 0	R 20	0	%		1	0	-1
Mujer adulta							
P 0	R 6	0	%		1	0	-1
Seguridad Alimentaria - Zona Oriental				40.15	52.6	52.6	21.11
Planes de finca elaborados (Plan)							
P 0	R 0	0	%		4	0	-1
Familias Demostradoras e Irradiadas con huertos familiares, establecidos (Huerto)							
P 0	R 322	0	%		3	0	-1
Familias Demostradoras e Irradiadas capacitadas, en creación y mantenimiento de huertos caseros (Hombre adulto)							
P 0	R 240	0	%		1	0	-1
Mujer adulta							
P 0	R 49	0	%		1	0	-1
Hombre joven							
P 0	R 25	0	%		1	0	-1

	AF	AI	RP	AP
Mujer joven				
P 0 R 11 0 %		1	0	-1
Familias Demostradoras e Irradiadas con Módulos de Aves, Establecido (Módulo)				
P 0 R 0 0 %		3	0	-1
Familias Demostradoras e Irradiadas capacitadas, en creación y mantenimiento de módulos de aves (Hombre adulto)				
P 0 R 0 0 %		1	0	-1
Mujer adulta				
P 0 R 0 0 %		1	0	-1
Hombre joven				
P 0 R 0 0 %		1	0	-1
Mujer joven				
P 0 R 0 0 %		1	0	-1
Familias Demostradoras e Irradiadas con Sistemas de Microriego, establecidos (Sistema)				
P 86 R 0 0 %		3	6.67	0
Familias demostradoras e irradiadas capacitadas en la instalación uso y mantenimiento del sistema de microriego (Hombre adulto)				
P 32 R 0 0 %		1	2.22	0
Mujer adulta				
P 7 R 0 0 %		1	2.22	0
Hombre joven				
P 3 R 0 0 %		1	2.22	0
Mujer joven				
P 1 R 0 0 %		1	2.22	0
Familias Demostradoras e Irradiadas con parcelas de hortalizas, establecidas (Parcela)				
P 172 R 0 0 %		3	0	-1
Familias Demostradoras e Irradiadas capacitadas, en el cultivo de hortalizas (Hombre adulto)				
P 130 R 0 0 %		1	0	-1
Mujer adulta				
P 26 R 0 0 %		1	0	-1
Hombre joven				
P 10 R 0 0 %		1	0	-1
Mujer joven				
P 6 R 0 0 %		1	0	-1
Bombas de Mochila en apoyo a las familias Demostradoras, adquiridos y entregadas (Bomba)				
P 0 R 0 0 %		3	0	-1
Familias Demostradoras e irradiadas con arboles frutales, Plantados (Arbol)				
P 0 R 0 0 %		3	0	-1
Familias Demostradoras e Irradiadas capacitadas, en manejo de arboles frutales (Hombre adulto)				
P 0 R 0 0 %		1	0	-1
Mujer adulta				
P 0 R 0 0 %		1	0	-1
Hombre joven				
P 0 R 0 0 %		1	0	-1
Mujer joven				

				AF	AI	RP	AP
P 0	R 0	0	%		1	0	-1
Familias Demostradoras e Irradiadas con Campañas Profilacticas en aves, realizadas (Hombre adulto)							
P 0	R 0	0	%		1	0	-1
Mujer adulta							
P 0	R 0	0	%		1	0	-1
Hombre joven							
P 0	R 0	0	%		1	0	-1
Mujer joven							
P 0	R 0	0	%		1	0	-1
Escuela de Campo para diversificación de la producción establecida. (ECA)							
P 53	R 53	100	%		3	6.67	6.67
Días y Giras de Campo, desarrolladas (Evento)							
P 4	R 6	100	%		3	6.67	6.67
Familias Demostradoras e Irradiadas con filtros purificadores de agua, recibidos (Filtro)							
P 226	R 0	0	%		3	0	-1
Familias Demostradoras e Irradiadas Capacitadas, en el uso y mantenimiento de filtros purificadores de agua (Hombre adulto)							
P 10	R 0	0	%		1	0	-1
Mujer adulta							
P 180	R 0	0	%		1	2.22	0
Hombre joven							
P 2	R 0	0	%		1	0	-1
Mujer joven							
P 34	R 0	0	%		1	2.22	0
Familias Demostradoras e Irradiadas con estufas Mejoradas, Recibidas (Estufa)							
P 0	R 44	0	%		3	0	-1
Familias Demostradoras e Irradiadas Capacitadas, en el uso y mantenimiento de las estufas (Hombre adulto)							
P 0	R 0	0	%		1	0	-1
Mujer adulta							
P 0	R 76	0	%		1	0	-1
Hombre joven							
P 0	R 5	0	%		1	0	-1
Mujer joven							
P 0	R 14	0	%		1	0	-1
Familias Demostradoras e Irradiadas con sistemas de aguas grises, Construidos (Sistema)							
P 13	R 0	0	%		3	6.67	0
Familias Demostradoras e Irradiadas Capacitadas, en la construcción, uso y mantenimiento de sistemas de aguas grises (Hombre adulto)							
P 1	R 0	0	%		1	2.22	0
Mujer adulta							
P 10	R 0	0	%		1	2.22	0
Hombre joven							
P 1	R 0	0	%		1	2.22	0
Mujer joven							
P 1	R 0	0	%		1	2.22	0

			AF	AI	RP	AP
Familias Demostradoras e Irradiadas participando en talleres Hogareños (Taller)						
P 0	R 3	0 %		3	0	-1
Familias Demostradoras e Irradiadas con espacios Domésticos, Mejorados (Familia)						
P 37	R 0	0 %		3	6.67	0
Familias Demostradoras e Irradiadas capacitadas, en la distribución adecuada de espacios domésticos (Hombre adulto)						
P 1	R 0	0 %		1	0	-1
Mujer adulta						
P 29	R 0	0 %		1	2.22	0
Hombre joven						
P 2	R 0	0 %		1	2.22	0
Mujer joven						
P 5	R 0	0 %		1	2.22	0
Familias demostradoras e irradiadas capacitadas en prácticas de conservación suelos. (Hombre adulto)						
P 1070	R 1220	100 %		1	2.22	2.22
Mujer adulta						
P 214	R 223	100 %		1	2.22	2.22
Hombre joven						
P 100	R 112	100 %		1	2.22	2.22
Mujer joven						
P 42	R 40	95.23%		1	2.22	2.11
Familias demostradoras e irradiadas con obras de conservación suelos, implementadas. (Manzana)						
P 174	R 12	6.89 %		3	6.67	0.46
Familias Demostradoras e Irradiadas organizadas en asociaciones socio-productivas. (Asociación)						
P 53	R 53	100 %		3	6.67	6.67
Familias Demostradoras e Irradiadas Organizadas en grupos para ejecutar Microemprendedurismos (Microemprendimiento)						
P 5	R 3	60 %		3	6.67	4
Familias Demostradoras e Irradiadas Capacitadas, para integrar grupos de Microemprendedurismos (Hombre adulto)						
P 5	R 5	100 %		1	2.22	2.22
Mujer adulta						
P 18	R 54	100 %		1	2.22	2.22
Hombre joven						
P 18	R 2	11.11%		1	2.22	0.25
Mujer joven						
P 15	R 37	100 %		1	2.22	2.22
Cadenas Productivas - CP			80.42	54.2	54.2	43.58
DÉSARROLLO DE LA CADENA DE GRANOS BÁSICOS (PARACENTRAL Y ORIENTE)			68.12	11.1	11.1	7.56
Centro de Desarrollo Productivo de granos básicos, establecido (CDP)						
P 41	R 36	87.8 %		7	7	6.15
Hombre adulto						
P 966	R 649	67.18%		5	5	3.36
Mujer adulta						
P 181	R 151	83.42%		5	5	4.17
Hombre joven						

			AF	AI	RP	AP
P 65	R 69	100 %		3	3	3
Mujer joven						
P 20	R 52	100 %		3	3	3
Plan de negocio de granos básicos asesorado (Plan)						
P 11	R 7	63.63%		6	6	3.82
Organización con Plan de negocio de granos básicos implementado (Organización)						
P 11	R 7	63.63%		7	7	4.45
Hombre adulto						
P 224	R 532	100 %		5	5	5
Mujer adulta						
P 35	R 416	100 %		5	5	5
Hombre joven						
P 14	R 210	100 %		3	3	3
Mujer joven						
P 7	R 100	100 %		3	3	3
Productor y productora en materia de gestión empresarial y comercialización de granos básicos, capacitados.(Hombre adulto)						
P 40	R 29	72.5 %		5	5	3.63
Mujer adulta						
P 33	R 17	51.51%		5	5	2.58
Hombre joven						
P 6	R 3	50 %		3	3	1.5
Mujer joven						
P 6	R 3	50 %		3	3	1.5
Productor y productora con (Incentivos) (asistencia técnica) insumos para la transferencia de tecnología de granos básicos recibidos. (Hombre adulto)						
P 360	R 164	45.55%		5	5	2.28
Mujer adulta						
P 74	R 36	48.64%		5	5	2.43
Hombre joven						
P 33	R 14	42.42%		3	3	1.27
Mujer joven						
P 14	R 7	50 %		3	3	1.5
Actor de la cadena de valor de granos básicos, informado. (Hombre adulto)						
P 360	R 164	45.55%		5	5	2.28
Mujer adulta						
P 74	R 36	48.64%		5	5	2.43
Hombre joven						
P 33	R 14	42.42%		3	3	1.27
Mujer joven						
P 14	R 7	50 %		3	3	1.5
DESARROLLO DE LA CADENA DE FRUTAS (PARACENTRAL Y ORIENTE)			85.49	15.6	15.6	13.33
Centro de Desarrollo Productivo de frutas, establecido (CDP)						
P 6	R 8	100 %		7	7	7
Hombre adulto						

			AF	AI	RP	AP
P 159	R 173	100 %		5	5	5
Mujer adulta						
P 29	R 44	100 %		5	5	5
Hombre joven						
P 12	R 14	100 %		3	3	3
Mujer joven						
P 11	R 10	90.9 %		3	3	2.73
Plan de negocio de frutas asesorado (Plan)						
P 2	R 1	50 %		6	6	3
Organización con Plan de negocio de frutas implementado (Organización)						
P 2	R 2	100 %		7	7	7
Hombre adulto						
P 34	R 14	41.17%		5	5	2.06
Mujer adulta						
P 42	R 5	11.9 %		5	5	0.6
Hombre joven						
P 2	R 5	100 %		3	3	3
Mujer joven						
P 2	R 3	100 %		3	3	3
Productor y productora en materia de gestión empresarial y comercialización de frutas, capacitados.(Hombre adulto)						
P 19	R 19	100 %		5	5	5
Mujer adulta						
P 12	R 12	100 %		5	5	5
hombre joven						
P 2	R 2	100 %		3	3	3
Mujer joven						
P 2	R 2	100 %		3	3	3
Productor y productora con (Incentivos) (asistencia técnica) insumos para la transferencia de tecnología de frutas recibidos. (Hombre adulto)						
P 99	R 88	88.88%		5	5	4.44
Mujer adulta						
P 18	R 16	88.88%		5	5	4.44
Hombre joven						
P 9	R 8	88.88%		3	3	2.67
Mujer joven						
P 6	R 5	83.33%		3	3	2.5
Actor de la cadena de valor de frutas, informado. (Hombre adulto)						
P 99	R 88	88.88%		5	5	4.44
Mujer adulta						
P 18	R 16	88.88%		5	5	4.44
Hombre joven						
P 9	R 8	88.88%		3	3	2.67
Mujer joven						
P 6	R 5	83.33%		3	3	2.5
DESARROLLO DE LA CADENA DE MIEL (PARACENTRAL Y			100.02	4.4	4.4	4.4

			AF	AI	RP	AP
ORIENTE)						
Centro de Desarrollo Productivo de miel, establecido (CDP)						
P 3	R 3	100 %		7	9.86	9.86
Hombre adulto						
P 58	R 58	100 %		5	7.04	7.04
Mujer adulta						
P 10	R 10	100 %		5	7.04	7.04
Hombre joven						
P 5	R 5	100 %		3	4.23	4.23
Mujer joven						
P 4	R 4	100 %		3	4.23	4.23
Plan de negocio de miel asesorado (Plan)						
P 0	R 0	0 %		6	0	-1
Organización con Plan de negocio de miel implementado (Organización)						
P 0	R 0	0 %		7	0	-1
Hombre adulto						
P 0	R 0	0 %		5	0	-1
Mujer adulta						
P 0	R 0	0 %		5	0	-1
Hombre joven						
P 0	R 0	0 %		3	0	-1
Mujer joven						
P 0	R 0	0 %		3	0	-1
Productor y productora en materia de gestión empresarial y comercialización de miel, capacitados.(Hombre adulto)						
P 17	R 17	100 %		5	7.04	7.04
Mujer adulta						
P 10	R 10	100 %		5	7.04	7.04
Hombre joven						
P 1	R 1	100 %		3	4.23	4.23
Mujer joven						
P 1	R 1	100 %		3	4.23	4.23
Productor y productora con (Incentivos) (asistencia técnica) insumos para la transferencia de tecnología de miel recibidos. (Hombre adulto)						
P 38	R 38	100 %		5	7.04	7.04
Mujer adulta						
P 8	R 8	100 %		5	7.04	7.04
Hombre joven						
P 4	R 4	100 %		3	4.23	4.23
Mujer joven						
P 2	R 2	100 %		3	4.23	4.23
Actor de la cadena de valor de miel, informado. (Hombre adulto)						
P 38	R 38	100 %		5	7.04	7.04
Mujer adulta						
P 8	R 8	100 %		5	7.04	7.04
Hombre joven						
P 4	R 4	100 %		3	4.23	4.23

			AF	AI	RP	AP
Mujer joven						
P 2	R 2	100 %		3	4.23	4.23
DESARROLLO DE LA CADENA DE ACUICULTURA			99.32	11.1	11.1	11.02
(PARACENTRAL Y ORIENTE)						
Centro de Desarrollo Productivo de acuicultura, establecido (CDP)						
P 15	R 16	100 %		7	8.33	8.33
Hombre adulto						
P 364	R 388	100 %		5	5.95	5.95
Mujer adulta						
P 74	R 120	100 %		5	5.95	5.95
Hombre joven						
P 32	R 40	100 %		3	3.57	3.57
Mujer joven						
P 15	R 36	100 %		3	3.57	3.57
Plan de negocio de acuicultura asesorado (Plan)						
P 8	R 9	100 %		6	7.14	7.14
Organización con Plan de negocio de acuicultura implementado (Organización)						
P 3	R 4	100 %		7	8.33	8.33
Hombre adulto						
P 0	R 0	0 %		5	0	-1
Mujer adulta						
P 0	R 0	0 %		5	0	-1
Hombre joven						
P 0	R 0	0 %		3	0	-1
Mujer joven						
P 0	R 0	0 %		3	0	-1
Productor y productora en materia de gestión empresarial y comercialización de acuicultura, capacitados. (Hombre adulto)						
P 46	R 69	100 %		5	5.95	5.95
Mujer adulta						
P 39	R 51	100 %		5	5.95	5.95
Hombre joven						
P 11	R 10	90.9 %		3	3.57	3.25
Mujer joven						
P 11	R 10	90.9 %		3	3.57	3.25
Productor y productora con (Incentivos) (asistencia técnica) insumos para la transferencia de tecnología de acuicultura recibidos. (Hombre adulto)						
P 364	R 388	100 %		5	5.95	5.95
Mujer adulta						
P 74	R 120	100 %		5	5.95	5.95
Hombre joven						
P 32	R 40	100 %		3	3.57	3.57
Mujer joven						
P 15	R 36	100 %		3	3.57	3.57
Actor de la cadena de valor de acuicultura, informado. (Hombre adulto)						
P 364	R 388	100 %		5	5.95	5.95

			AF	AI	RP	AP
Mujer adulta						
P 74	R 120	100 %		5	5.95	5.95
Hombre joven						
P 32	R 40	100 %		3	3.57	3.57
Mujer joven						
P 15	R 36	100 %		3	3.57	3.57
DESARROLLO DE LA CADENA DE GANADERIA (PARACENTRAL Y ORIENTE)			69.72	13.4	13.4	9.34
Centro de Desarrollo Productivo de ganadería, establecido (CDP)						
P 34	R 25	73.52%		7	7	5.15
Hombre adulto						
P 814	R 511	62.77%		5	5	3.14
Mujer adulta						
P 140	R 120	85.71%		5	5	4.29
Hombre joven						
P 65	R 60	92.3 %		3	3	2.77
Mujer joven						
P 24	R 30	100 %		3	3	3
Plan de negocio de ganadería asesorado (Plan)						
P 6	R 4	66.66%		6	6	4
Organización con Plan de negocio de ganadería implementado (Organización)						
P 6	R 4	66.66%		7	7	4.67
Hombre adulto						
P 128	R 15	11.71%		5	5	0.59
Mujer adulta						
P 20	R 1	5 %		5	5	0.25
Hombre joven						
P 6	R 3	50 %		3	3	1.5
Mujer joven						
P 4	R 0	0 %		3	3	0
Productor y productora en materia de gestión empresarial y comercialización de ganadería capacitados.(Hombre adulto)						
P 62	R 59	95.16%		5	5	4.76
Mujer adulta						
P 55	R 46	83.63%		5	5	4.18
Hombre joven						
P 13	R 12	92.3 %		3	3	2.77
Mujer joven						
P 13	R 12	92.3 %		3	3	2.77
Productor y productora con (Incentivos) (asistencia técnica) insumos para la transferencia de tecnología de ganadería recibidos. (Hombre adulto)						
P 519	R 376	72.44%		5	5	3.62
Mujer adulta						
P 103	R 83	80.58%		5	5	4.03
Hombre joven						
P 50	R 43	86 %		3	3	2.58
Mujer joven						

			AF	AI	RP	AP
P 21	R 19	90.47%		3	3	2.71
Actor de la cadena de valor de ganadería, informado. (Hombre adulto)						
P 519	R 376	72.44%		5	5	3.62
Mujer adulta						
P 103	R 83	80.58%		5	5	4.03
Hombre joven						
P 50	R 43	86 %		3	3	2.58
Mujer joven						
P 21	R 19	90.47%		3	3	2.71
DESARROLLO DE LA CADENA DE HORTALIZAS (PARACENTRAL Y ORIENTE)						
Centro de Desarrollo Productivo de hortalizas, establecido (CDP)						
P 25	R 27	100 %		7	7	7
Hombre adulto						
P 659	R 645	97.87%		5	5	4.89
Mujer adulta						
P 131	R 155	100 %		5	5	5
Hombre joven						
P 55	R 83	100 %		3	3	3
Mujer joven						
P 21	R 38	100 %		3	3	3
Plan de negocio de hortalizas asesorado (Plan)						
P 9	R 6	66.66%		6	6	4
Organización con Plan de negocio de hortalizas implementado (Organización)						
P 9	R 6	66.66%		7	7	4.67
Hombre adulto						
P 294	R 44	14.96%		5	5	0.75
Mujer adulta						
P 120	R 90	75 %		5	5	3.75
Hombre joven						
P 18	R 23	100 %		3	3	3
Mujer joven						
P 6	R 36	100 %		3	3	3
Productor y productora en materia de gestión empresarial y comercialización de hortalizas capacitados.(Hombre adulto)						
P 52	R 56	100 %		5	5	5
Mujer adulta						
P 45	R 39	86.66%		5	5	4.33
Hombre joven						
P 11	R 12	100 %		3	3	3
Mujer joven						
P 11	R 10	90.9 %		3	3	2.73
Productor y productora con (Incentivos) (asistencia técnica) insumos para la transferencia de tecnología de hortalizas recibidos. (Hombre adulto)						
P 499	R 457	91.58%		5	5	4.58
Mujer adulta						
P 101	R 102	100 %		5	5	5

			AF	AI	RP	AP
Hombre joven						
P 47	R 61	100 %		3	3	3
Mujer joven						
P 19	R 26	100 %		3	3	3
Actor de la cadena de valor de hortalizas, informado. (Hombre adulto)						
P 499	R 457	91.58%		5	5	4.58
Mujer adulta						
P 101	R 102	100 %		5	5	5
Hombre joven						
P 47	R 61	100 %		3	3	3
Mujer joven						
P 19	R 26	100 %		3	3	3
DESARROLLO DE LA CADENA DE CAFÉ (PARACENTRAL Y ORIENTE)			62.45	4.4	4.4	2.74
Centro de Desarrollo Productivo de café, establecido (CDP)						
P 10	R 12	100 %		7	7	7
Hombre adulto						
P 245	R 285	100 %		5	5	5
Muer adulta						
P 46	R 53	100 %		5	5	5
Hombre joven						
P 19	R 21	100 %		3	3	3
Mujer joven						
P 8	R 9	100 %		3	3	3
Plan de negocio de café, asesorado (Plan)						
P 1	R 0	0 %		6	6	0
Organización con Plan de negocios de café, implementado (Organización)						
P 1	R 0	0 %		7	7	0
Hombre adulto						
P 30	R 0	0 %		5	5	0
Muer adulta						
P 18	R 0	0 %		5	5	0
Hombre joven						
P 11	R 14	100 %		3	3	3
Mujer joven						
P 5	R 14	100 %		3	3	3
Productor y productora en materia de gestión empresarial y comercialización de café capacitados.(Hombre adulto)						
P 26	R 16	61.53%		5	5	3.08
Mujer adulta						
P 19	R 9	47.36%		5	5	2.37
Hombre joven						
P 4	R 164	100 %		3	3	3
Mujer joven						
P 4	R 32	100 %		3	3	3
Productor y productora con (Incentivos) (asistencia técnica) insumos para la transferencia de tecnología de café, recibidos. (Hombre adulto)						

				AF	AI	RP	AP
P 164	R 0	0 %			5	5	0
Mujer adulta							
P 32	R 0	0 %			5	5	0
Hombre joven							
P 15	R 15	100 %			3	3	3
Mujer joven							
P 7	R 7	100 %			3	3	3
Actor de la cadena de valor de café, informado. (Hombre adulto)							
P 164	R 164	100 %			5	5	5
Mujer adulta							
P 32	R 32	100 %			5	5	5
Hombre joven							
P 15	R 15	100 %			3	3	3
Mujer joven							
P 7	R 7	100 %			3	3	3
DESARROLLO DE LA CADENA DE ARTESANÍAS (PARACENTRAL Y ORIENTE)				83.56	13.3	13.3	11.11
Centro de Desarrollo Productivo de artesanías, establecido (CDP)							
P 3	R 4	100 %			9	9	9
Hombre adulto							
P 8	R 19	100 %			2	2	2
Mujer adulta							
P 20	R 35	100 %			4	4	4
Hombre joven							
P 8	R 16	100 %			2	2	2
Mujer joven							
P 20	R 29	100 %			4	4	4
Plan de negocio de artesanías, asesorado (Plan)							
P 5	R 3	60 %			5	5	3
Organización con Plan de negocios de artesanías, implementado (Organización)							
P 9	R 5	55.55%			9	9	5
Hombre adulto							
P 80	R 8	10 %			2	2	0.2
Mujer adulta							
P 140	R 16	11.42%			4	4	0.46
Hombre joven							
P 28	R 7	25 %			2	2	0.5
Mujer joven							
P 60	R 15	25 %			4	4	1
Productor y productora en materia de gestión empresarial y comercialización de artesanías capacitados.(Hombre adulto)							
P 20	R 28	100 %			2	2	2
Mujer adulta							
P 25	R 29	100 %			4	4	4
Hombre joven							
P 8	R 14	100 %			2	2	2
Mujer joven							

			AF	AI	RP	AP
P 20	R 17	85 %		4	4	3.4
Cadena de artesanías caracterizada (Informe)						
P 1	R 1	100 %		5	5	5
Productor y productora con (Incentivos) (asistencia técnica) insumos para la transferencia de tecnología de Cadena de artesanías caracterizada, recibidos. (Hombre adulto)						
P 8	R 19	100 %		2	2	2
Mujer adulta						
P 20	R 35	100 %		4	4	4
Hombre joven						
P 8	R 16	100 %		2	2	2
Mujer joven						
P 20	R 29	100 %		4	4	4
Productor y productora de artesanías, participando en eventos de comercialización. (Hombre adulto)						
P 1	R 4	100 %		2	2	2
Mujer adulta						
P 2	R 4	100 %		4	4	4
Hombre joven						
P 1	R 3	100 %		2	2	2
Mujer joven						
P 2	R 3	100 %		4	4	4
Actor de la cadena de valor de Cadena de artesanías caracterizada, informado. (Hombre adulto)						
P 8	R 19	100 %		2	2	2
Mujer adulta						
P 20	R 35	100 %		4	4	4
Hombre joven						
P 8	R 16	100 %		2	2	2
Mujer joven						
P 20	R 29	100 %		4	4	4
DESARROLLO DE LA CADENA DE TURISMO (PARACENTRAL Y ORIENTE)						
Centro de Desarrollo Productivo de turismo rural, establecido (CDP)						
P 6	R 2	33.33%		9	9.47	3.16
Hombre adulto						
P 6	R 3	50 %		3	3.16	1.58
Mujer adulta						
P 6	R 33	100 %		3	3.16	3.16
hombre joven						
P 24	R 3	12.5 %		3	3.16	0.4
Mujer joven						
P 24	R 20	83.33%		3	3.16	2.63
Plan de negocio de turismo rural, asesorado (Plan)						
P 5	R 3	60 %		5	5.26	3.16
Organización con Plan de negocios de turismo rural, implementado (Organización)						
P 10	R 4	40 %		9	9.47	3.79
Hombre adulto						

			AF	AI	RP	AP
P 432	R 84	19.44%		3	3.16	0.61
Mujer adulta						
P 288	R 55	19.09%		3	3.16	0.6
Hombre joven						
P 24	R 35	100 %		3	3.16	3.16
Mujer joven						
P 24	R 25	100 %		3	3.16	3.16
Productor y productora en materia de gestión empresarial y comercialización de turismo rural capacitados.(Hombre adulto)						
P 15	R 16	100 %		3	3.16	3.16
Mujer adulta						
P 8	R 9	100 %		3	3.16	3.16
Hombre joven						
P 8	R 10	100 %		3	3.16	3.16
Mujer joven						
P 8	R 14	100 %		3	3.16	3.16
Cadena de turismo rural, caracterizada (Informe)						
P 1	R 0	0 %		5	0	-1
Productor y productora con (Incentivos) (asistencia técnica) insumos para la transferencia de tecnología de Cadena de turismo rural, caracterizada, recibidos. (Hombre adulto)						
P 6	R 3	50 %		3	3.16	1.58
Mujer adulta						
P 6	R 33	100 %		3	3.16	3.16
Hombre joven						
P 24	R 3	12.5 %		3	3.16	0.4
Mujer joven						
P 24	R 20	83.33%		3	3.16	2.63
Productor y productora de turismo, participando en eventos de comercialización. (Hombre adulto)						
P 1	R 3	100 %		3	3.16	3.16
Mujer adulta						
P 1	R 3	100 %		3	3.16	3.16
Hombre joven						
P 7	R 5	71.42%		3	3.16	2.26
Mujer joven						
P 7	R 5	71.42%		3	3.16	2.26
Actor de la cadena de valor de Cadena de turismo rural, informado. (Hombre adulto)						
P 6	R 3	50 %		3	3.16	1.58
Mujer adulta						
P 6	R 33	100 %		3	3.16	3.16
Hombre joven						
P 24	R 3	12.5 %		3	3.16	0.4
Mujer joven						
P 24	R 20	83.33%		3	3.16	2.63
ACCIONES OPERATIVAS			48.18	17	17	8.19
Funcionamiento			48.18	100	100	48.18
Apoyo al desarrollo rural Integral de la zona Paracentral			35.88	44.1	50	17.94

			AF	AI	RP	AP
Crédito otorgado (Crédito)						
P 900	R 0	0 %		15	18.07	0
Proyecto de mejora en infraestructura y equipamiento establecido (Porcentaje de avance)						
P 70	R 0	0 %		10	12.05	0
Microempresas fortalecidas (Microempresa)						
P 15	R 3	20 %		8	9.64	1.93
Consultorías desarrolladas (Informe)						
P 0	R 0	0 %		6	0	-1
Eventos realizados(Evento)						
P 13	R 24	100 %		2	2.41	2.41
Organización Fortalecidas (Organización)						
P 68	R 36	52.94%		6	7.23	3.83
Organización Fortalecidas (Organización)						
P 78	R 78	100 %		6	7.23	7.23
Estudio desarrollado (Documento)						
P 0	R 0	0 %		11	0	-1
Estudio desarrollado (Documento)						
P 1	R 0	0 %		11	13.25	0
Informe de proyecto desarrollado (Informe)						
P 3	R 3	100 %		10	12.05	12.05
Informe de proyecto desarrollado (Informe)						
P 1	R 1	100 %		3	3.61	3.61
Estudio desarrollado (Documento)						
P 1	R 0	0 %		3	3.61	0
Convenio Suscrito (Documento)						
P 1	R 0	0 %		5	6.02	0
Familias sensibilizadas en la erradicación de trabajo infantil (Evento)						
P 1	R 1	100 %		4	4.82	4.82
Apoyo al desarrollo rural Integral de la zona oriental			60.49	44.1	50	30.24
Proyectos para fortalecimiento de Organizaciones rurales financiados (ACDM) (Proyecto)						
P 7	R 4	57.14%		30	30	17.14
Personas en gestion ambiental capacitados (Persona capacitada)						
P 30	R 26	86.66%		30	30	26
Jóvenes para su incersion laboral capacitados. (Persona capacitada)						
P 155	R 38	24.51%		30	30	7.35
Informes de proyecto elaborados (Documento)						
P 10	R 10	100 %		10	10	10
Apoyo al desarrollo rural Integral de la zona occidente			0	11.8	0	-1
Informe de Terminación del Proyecto elaborado (Documento)						
P 0	R 0	0 %		80	0	-1
Informe de Auditoría elaborado (Documento)						
P 0	R 0	0 %		20	0	-1

Mes(es) Informado(s):	Diciembre	Año	2012	Avance Físico del Proyecto	63.22	%
-----------------------	-----------	-----	------	----------------------------	-------	---

MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERÍA
OFICINA DE PLANIFICACIÓN AGROPECUARIA
DIVISIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN

MEMORIA DE CÁLCULO DEL AVANCE FÍSICO DE LOS PROYECTOS INCLUIDOS EN EL SISTEMA DE SEGUIMIENTO SECTORIAL (SSS)

			AF	AI	RP	AP
PROYECTO	DGDR REPROGRAMADO					
PLAN DE AGRICULTURA FAMILIAR			80.12	83	83	66.49
Seguridad Alimentaria y Nutricional SAN			71.43	45.8	45.8	32.71
Seguridad Alimentaria Región Central y Paracentral (Cuscatlán, Cabañas, La Paz, San Vicente, San Salvador) FASE I			55.68	47.4	47.4	26.39
Escuela de Campo para diversificación de la producción, establecida.(ECA)						
P 54	R 26	48.14%		3	3	1.44
Hombre adulto						
P 5615	R 3429	61.06%		1	1	0.61
Mujer adulta						
P 2161	R 1329	61.49%		1	1	0.61
Hombre joven						
P 432	R 276	63.88%		1	1	0.64
Mujer joven						
P 432	R 260	60.18%		1	1	0.6
Planes de Finca elaborados (Plan)						
P 8208	R 6755	82.29%		3	3	2.47
Familias Demostradoras e Irradiadas con huertos familiar, establecidos (Huerto)						
P 1350	R 277	20.51%		1	1	0.21
Familias Demostradoras e Irradiadas capacitadas, en creación y mantenimiento de huertos familiares (Hombre adulto)						
P 1755	R 915	52.13%		1	1	0.52
Mujer adulta						
P 975	R 644	66.05%		1	1	0.66
Hombre joven						
P 135	R 215	100 %		1	1	1
Mujer joven						
P 270	R 172	63.7 %		1	1	0.64
Familias Demostradoras e Irradiadas con Módulos de Aves, establecidos (Módulo)						
P 324	R 96	29.62%		3	3	0.89
Familias Demostradoras e Irradiadas capacitadas, en creación y mantenimiento de módulos de aves (Hombre adulto)						
P 421	R 453	100 %		1	1	1
Mujer adulta						
P 162	R 406	100 %		1	1	1
Hombre joven						
P 32	R 79	100 %		1	1	1
Mujer joven						
P 32	R 92	100 %		1	1	1
Familias Demostradoras e Irradiadas con Sistemas de Microriego, establecidos (Sistema)						
P 135	R 21	15.55%		3	3	0.47
Familias Demostradoras e Irradiadas capacitadas, en la instalación uso y mantenimiento del sistema de microriego (Hombre adulto)						
P 176	R 79	44.88%		1	1	0.45

			AF	AI	RP	AP
Mujer adulta						
P 68	R 41	60.29%		1	1	0.6
Hombre joven						
P 14	R 10	71.42%		1	1	0.71
Mujer joven						
P 14	R 5	35.71%		1	1	0.36
Familias Demostradoras e Irradiadas con parcelas de hortalizas, establecidas (Parcela)						
P 405	R 44	10.86%		3	3	0.33
Familias Demostradoras e Irradiadas capacitadas, en el cultivo de hortalizas (Hombre adulto)						
P 528	R 321	60.79%		1	1	0.61
Mujer adulta						
P 203	R 171	84.23%		1	1	0.84
Hombre joven						
P 41	R 58	100 %		1	1	1
Mujer joven						
P 41	R 52	100 %		1	1	1
Bombas de Mochila en apoyo a las familias demostradoras entregadas (Bomba)						
P 127	R 512	100 %		3	3	3
Familias Demostradoras e Irradiadas con Plantineros Artesanales, Establecidos (Plantinero)						
P 12	R 6	50 %		3	3	1.5
Familias Demostradoras e Irradiadas capacitadas, en la instalación y manejos de Plantineros (Hombre adulto)						
P 16	R 1226	100 %		1	1	1
Mujer adulta						
P 6	R 534	100 %		1	1	1
Hombre joven						
P 1	R 96	100 %		1	1	1
Mujer joven						
P 1	R 100	100 %		1	1	1
Familias Demostradoras e irradiadas con arboles frutales, Plantados (Arbol)						
P 1215	R 1116	91.85%		3	3	2.76
Familias Demostradoras e Irradiadas capacitadas, en manejo de arboles frutales (Hombre adulto)						
P 1578	R 578	36.62%		1	1	0.37
Mujer adulta						
P 608	R 348	57.23%		1	1	0.57
Hombre joven						
P 122	R 84	68.85%		1	1	0.69
Mujer joven						
P 122	R 52	42.62%		1	1	0.43
Familias Demostradoras e Irradiadas con Campañas Profilácticas en aves, realizadas (Hombre adulto)						
P 1333	R 1179	88.44%		1	1	0.88
Mujer adulta						
P 513	R 490	95.51%		1	1	0.96
Hombre joven						

			AF	AI	RP	AP
P 103	R 95	92.23%		1	1	0.92
Mujer joven						
P 103	R 85	82.52%		1	1	0.83
Días y Giras de Campo, desarrolladas (Evento)						
P 27	R 18	66.66%		3	3	2
Familias Demostradoras Capacitadas en Metodologías PAF-Seguridad Alimentaria (Hombre adulto)						
P 280	R 288	100 %		1	1	1
Mujer adulta						
P 108	R 145	100 %		1	1	1
Hombre joven						
P 22	R 52	100 %		1	1	1
Mujer joven						
P 22	R 48	100 %		1	1	1
Familias Demostradoras e Irradiadas con filtros purificadores de agua, recibidos (Filtro)						
P 616	R 382	62.01%		2	2	1.24
Familias Demostradoras e Irradiadas Capacitadas, en el uso y mantenimiento de filtros purificadores de agua (Hombre adulto)						
P 800	R 497	62.12%		1	1	0.62
Mujer adulta						
P 308	R 191	62.01%		1	1	0.62
Hombre joven						
P 62	R 38	61.29%		1	1	0.61
Mujer joven						
P 62	R 38	61.29%		1	1	0.61
Familias Demostradoras e Irradiadas con estufas Mejoradas, recibidas (Estufa)						
P 410	R 247	60.24%		2	2	1.2
Familias Demostradoras e Irradiadas Capacitadas, en el uso y mantenimiento de las estufas (Hombre adulto)						
P 533	R 321	60.22%		1	1	0.6
Mujer adulta						
P 205	R 124	60.48%		1	1	0.6
Hombre joven						
P 41	R 24	58.53%		1	1	0.59
Mujer joven						
P 41	R 24	58.53%		1	1	0.59
Familias Demostradoras e Irradiadas con sistemas de aguas grises, Construidos (Sistema)						
P 42	R 0	0 %		2	2	0
Familias Demostradoras e Irradiadas Capacitadas, en la construcción, uso y mantenimiento de sistemas de aguas grises (Hombre adulto)						
P 55	R 0	0 %		1	1	0
Mujer adulta						
P 21	R 0	0 %		1	1	0
Hombre joven						
P 4	R 0	0 %		1	1	0
Mujer joven						
P 4	R 0	0 %		1	1	0
Familias Demostradoras e Irradiadas participando en talleres						

			AF	AI	RP	AP
Hogareños (Taller)						
P 44	R 0	0 %		2	2	0
Familias Demostradoras e Irradiadas capacitadas, en SAN, Alimentación y Nutrición, Saneamiento Básico y Manipulación de Alimentos (Hombre adulto)						
P 1124	R 0	0 %		1	1	0
Mujer adulta						
P 432	R 0	0 %		1	1	0
Hombre joven						
P 88	R 0	0 %		1	1	0
Mujer joven						
P 88	R 0	0 %		1	1	0
Familias Demostradoras e Irradiadas con espacios Domésticos, Mejorados (Espacio)						
P 100	R 0	0 %		2	2	0
Familias Demostradoras e Irradiadas capacitadas, en la distribución adecuada de espacios domésticos (Hombre adulto)						
P 130	R 0	0 %		1	1	0
Mujer adulta						
P 50	R 0	0 %		1	1	0
Hombre joven						
P 10	R 0	0 %		1	1	0
Mujer joven						
P 10	R 0	0 %		1	1	0
Familias Demostradoras e Irradiadas capacitadas, en equidad de género (Hombre adulto)						
P 561	R 188	33.51%		1	1	0.34
Mujer adulta						
P 216	R 116	53.7 %		1	1	0.54
Hombre joven						
P 43	R 44	100 %		1	1	1
Mujer joven						
P 43	R 41	95.34%		1	1	0.95
Equipo técnico de extensión del CENTA capacitados en asistencia técnica, metodologías y estrategias (Hombre adulto)						
P 39	R 59	100 %		1	1	1
Mujer adulta						
P 10	R 16	100 %		1	1	1
Seguridad Alimentaria - Zona Oriental			85.64	52.6	52.6	45.04
Planes de finca elaborados (Plan)						
P 3180	R 3180	100 %		4	4	4
Familias Demostradoras e Irradiadas con huertos familiares, establecidos (Huerto)						
P 3207	R 3207	100 %		3	3	3
Familias Demostradoras e Irradiadas capacitadas, en creación y mantenimiento de huertos caseros (Hombre adulto)						
P 2935	R 2935	100 %		1	1	1
Mujer adulta						
P 905	R 906	100 %		1	1	1
Hombre joven						
P 343	R 343	100 %		1	1	1

	AF	AI	RP	AP
Mujer joven				
P 188 R 188 100 %		1	1	1
Familias Demostradoras e Irradiadas con Módulos de Aves, Establecido (Módulo)				
P 810 R 810 100 %		3	3	3
Familias Demostradoras e Irradiadas capacitadas, en creación y mantenimiento de módulos de aves (Hombre adulto)				
P 806 R 807 100 %		1	1	1
Mujer adulta				
P 272 R 273 100 %		1	1	1
Hombre joven				
P 44 R 44 100 %		1	1	1
Mujer joven				
P 19 R 17 89.47%		1	1	0.89
Familias Demostradoras e Irradiadas con Sistemas de Microriego, establecidos (Sistema)				
P 130 R 54 41.53%		3	3	1.25
Familias demostradoras e irradiadas capacitadas en la instalación uso y mantenimiento del sistema de microriego (Hombre adulto)				
P 149 R 105 70.46%		1	1	0.7
Mujer adulta				
P 62 R 52 83.87%		1	1	0.84
Hombre joven				
P 6 R 2 33.33%		1	1	0.33
Mujer joven				
P 2 R 1 50 %		1	1	0.5
Familias Demostradoras e Irradiadas con parcelas de hortalizas, establecidas (Parcela)				
P 326 R 332 100 %		3	3	3
Familias Demostradoras e Irradiadas capacitadas, en el cultivo de hortalizas (Hombre adulto)				
P 343 R 346 100 %		1	1	1
Mujer adulta				
P 137 R 137 100 %		1	1	1
Hombre joven				
P 18 R 20 100 %		1	1	1
Mujer joven				
P 10 R 11 100 %		1	1	1
Bombas de Mochila en apoyo a las familias Demostradoras, adquiridos y entregadas (Bomba)				
P 160 R 160 100 %		3	3	3
Familias Demostradoras e irradiadas con arboles frutales, Plantados (Arbol)				
P 13592 R 15472 100 %		3	3	3
Familias Demostradoras e Irradiadas capacitadas, en manejo de arboles frutales (Hombre adulto)				
P 611 R 1960 100 %		1	1	1
Mujer adulta				
P 140 R 406 100 %		1	1	1
Hombre joven				
P 54 R 190 100 %		1	1	1
Mujer joven				

			AF	AI	RP	AP
P 24	R 80	100 %		1	1	1
Familias Demostradoras e Irradiadas con Campañas Profilácticas en aves, realizadas (Hombre adulto)						
P 683	R 406	59.44%		1	1	0.59
Mujer adulta						
P 338	R 288	85.2 %		1	1	0.85
Hombre joven						
P 57	R 31	54.38%		1	1	0.54
Mujer joven						
P 30	R 21	70 %		1	1	0.7
Escuela de Campo para diversificación de la producción establecida. (ECA)						
P 115	R 102	88.69%		3	3	2.66
Días y Giras de Campo, desarrolladas (Evento)						
P 34	R 40	100 %		3	3	3
Familias Demostradoras e Irradiadas con filtros purificadores de agua, recibidos (Filtro)						
P 1223	R 1225	100 %		3	3	3
Familias Demostradoras e Irradiadas Capacitadas, en el uso y mantenimiento de filtros purificadores de agua (Hombre adulto)						
P 123	R 170	100 %		1	1	1
Mujer adulta						
P 964	R 924	95.85%		1	1	0.96
Hombre joven						
P 11	R 11	100 %		1	1	1
Mujer joven						
P 187	R 182	97.32%		1	1	0.97
Familias Demostradoras e Irradiadas con estufas Mejoradas, Recibidas (Estufa)						
P 652	R 652	100 %		3	3	3
Familias Demostradoras e Irradiadas Capacitadas, en el uso y mantenimiento de las estufas (Hombre adulto)						
P 171	R 225	100 %		1	1	1
Mujer adulta						
P 412	R 418	100 %		1	1	1
Hombre joven						
P 15	R 11	73.33%		1	1	0.73
Mujer joven						
P 32	R 30	93.75%		1	1	0.94
Familias Demostradoras e Irradiadas con sistemas de aguas grises, Construidos (Sistema)						
P 53	R 21	39.62%		3	3	1.19
Familias Demostradoras e Irradiadas Capacitadas, en la construcción, uso y mantenimiento de sistemas de aguas grises (Hombre adulto)						
P 4	R 2	50 %		1	1	0.5
Mujer adulta						
P 39	R 14	35.89%		1	1	0.36
Hombre joven						
P 4	R 2	50 %		1	1	0.5
Mujer joven						
P 6	R 3	50 %		1	1	0.5

	AF	AI	RP	AP
Familias Demostradoras e Irradiadas participando en talleres Hogareños (Taller)				
P 23 R 23 100 %		3	3	3
Familias Demostradoras e Irradiadas con espacios Domésticos, Mejorados (Familia)				
P 190 R 100 52.63%		3	3	1.58
Familias Demostradoras e Irradiadas capacitadas, en la distribución adecuada de espacios domésticos (Hombre adulto)				
P 35 R 41 100 %		1	1	1
Mujer adulta				
P 172 R 101 58.72%		1	1	0.59
Hombre joven				
P 11 R 4 36.36%		1	1	0.36
Mujer joven				
P 23 R 8 34.78%		1	1	0.35
Familias demostradoras e irradiadas capacitadas en prácticas de conservación suelos. (Hombre adulto)				
P 2511 R 3131 100 %		1	1	1
Mujer adulta				
P 754 R 836 100 %		1	1	1
Hombre joven				
P 318 R 372 100 %		1	1	1
Mujer joven				
P 184 R 192 100 %		1	1	1
Familias demostradoras e irradiadas con obras de conservación suelos, implementadas. (Manzana)				
P 1001 R 841.27 84.04%		3	3	2.52
Familias Demostradoras e Irradiadas organizadas en asociaciones socio-productivas. (Asociación)				
P 212 R 212 100 %		3	3	3
Familias Demostradoras e Irradiadas Organizadas en grupos para ejecutar Microemprendedurismos (Microemprendimiento)				
P 7 R 6 85.71%		3	3	2.57
Familias Demostradoras e Irradiadas Capacitadas, para integrar grupos de Microemprendedurismos (Hombre adulto)				
P 7 R 10 100 %		1	1	1
Mujer adulta				
P 24 R 88 100 %		1	1	1
Hombre joven				
P 24 R 4 16.66%		1	1	0.17
Mujer joven				
P 18 R 44 100 %		1	1	1
Cadenas Productivas - CP	87.48	54.2	54.2	47.41
DESARROLLO DE LA CADENA DE GRANOS BASICOS (PARACENTRAL Y ORIENTE)	82.54	11.1	11.1	9.16
Centro de Desarrollo Productivo de granos básicos, establecido (CDP)				
P 111 R 106 95.49%		7	7	6.68
Hombre adulto				
P 2316 R 1975 85.27%		5	5	4.26
Mujer adulta				
P 558 R 511 91.57%		5	5	4.58
Hombre joven				

			AF	AI	RP	AP
P 235	R 245	100 %		3	3	3
Mujer joven						
P 113	R 142	100 %		3	3	3
Plan de negocio de granos básicos asesorado (Plan)						
P 16	R 13	81.25%		6	6	4.88
Organización con Plan de negocio de granos básicos implementado (Organización)						
P 16	R 12	75 %		7	7	5.25
Hombre adulto						
P 462	R 770	100 %		5	5	5
Mujer adulta						
P 230	R 611	100 %		5	5	5
Hombre joven						
P 16	R 212	100 %		3	3	3
Mujer joven						
P 8	R 101	100 %		3	3	3
Productor y productora en materia de gestión empresarial y comercialización de granos básicos, capacitados.(Hombre adulto)						
P 82	R 71	86.58%		5	5	4.33
Mujer adulta						
P 68	R 48	70.58%		5	5	3.53
Hombre joven						
P 12	R 9	75 %		3	3	2.25
Mujer joven						
P 12	R 8	66.66%		3	3	2
Productor y productora con (Incentivos) (asistencia técnica) insumos para la transferencia de tecnología de granos básicos recibidos. (Hombre adulto)						
P 753	R 538	71.44%		5	5	3.57
Mujer adulta						
P 155	R 113	72.9 %		5	5	3.65
Hombre joven						
P 69	R 46	66.66%		3	3	2
Mujer joven						
P 29	R 21	72.41%		3	3	2.17
Actor de la cadena de valor de granos básicos, informado. (Hombre adulto)						
P 753	R 538	71.44%		5	5	3.57
Mujer adulta						
P 155	R 113	72.9 %		5	5	3.65
Hombre joven						
P 69	R 46	66.66%		3	3	2
Mujer joven						
P 29	R 21	72.41%		3	3	2.17
DESARROLLO DE LA CADENA DE FRUTAS (PARACENTRAL Y ORIENTE)			92.95	15.6	15.6	14.5
Centro de Desarrollo Productivo de frutas, establecido (CDP)						
P 21	R 25	100 %		7	7	7
Hombre adulto						

			AF	AI	RP	AP
P 520	R 551	100 %		5	5	5
Mujer adulta						
P 108	R 132	100 %		5	5	5
Hombre joven						
P 55	R 63	100 %		3	3	3
Mujer joven						
P 35	R 36	100 %		3	3	3
Plan de negocio de frutas asesorado (Plan)						
P 7	R 8	100 %		6	6	6
Organización con Plan de negocio de frutas implementado (Organización)						
P 5	R 5	100 %		7	7	7
Hombre adulto						
P 68	R 31	45.58%		5	5	2.28
Mujer adulta						
P 84	R 26	30.95%		5	5	1.55
Hombre joven						
P 4	R 6	100 %		3	3	3
Mujer joven						
P 4	R 4	100 %		3	3	3
Productor y productora en materia de gestión empresarial y comercialización de frutas, capacitados.(Hombre adulto)						
P 36	R 52	100 %		5	5	5
Mujer adulta						
P 34	R 35	100 %		5	5	5
hombre joven						
P 6	R 7	100 %		3	3	3
Mujer joven						
P 6	R 7	100 %		3	3	3
Productor y productora con (Incentivos) (asistencia técnica) insumos para la transferencia de tecnología de frutas recibidos. (Hombre adulto)						
P 330	R 311	94.24%		5	5	4.71
Mujer adulta						
P 60	R 61	100 %		5	5	5
Hombre joven						
P 30	R 30	100 %		3	3	3
Mujer joven						
P 20	R 19	95 %		3	3	2.85
Actor de la cadena de valor de frutas, informado. (Hombre adulto)						
P 330	R 311	94.24%		5	5	4.71
Mujer adulta						
P 60	R 61	100 %		5	5	5
Hombre joven						
P 30	R 30	100 %		3	3	3
Mujer joven						
P 20	R 19	95 %		3	3	2.85
DESARROLLO DE LA CADENA DE MIEL (PARACENTRAL Y			100	4.4	4.4	4.4

			AF	AI	RP	AP
ORIENTE)						
Centro de Desarrollo Productivo de miel, establecido (CDP)						
P 11	R 12	100 %		7	7	7
Hombre adulto						
P 208	R 226	100 %		5	5	5
Mujer adulta						
P 44	R 49	100 %		5	5	5
Hombre joven						
P 19	R 20	100 %		3	3	3
Mujer joven						
P 12	R 13	100 %		3	3	3
Plan de negocio de miel asesorado (Plan)						
P 1	R 1	100 %		6	6	6
Organización con Plan de negocio de miel implementado (Organización)						
P 1	R 1	100 %		7	7	7
Hombre adulto						
P 27	R 29	100 %		5	5	5
Mujer adulta						
P 4	R 4	100 %		5	5	5
Hombre joven						
P 2	R 2	100 %		3	3	3
Mujer joven						
P 2	R 2	100 %		3	3	3
Productor y productora en materia de gestión empresarial y comercialización de miel, capacitados.(Hombre adulto)						
P 44	R 44	100 %		5	5	5
Mujer adulta						
P 30	R 30	100 %		5	5	5
Hombre joven						
P 4	R 4	100 %		3	3	3
Mujer joven						
P 4	R 4	100 %		3	3	3
Productor y productora con (Incentivos) (asistencia técnica) insumos para la transferencia de tecnología de miel recibidos. (Hombre adulto)						
P 152	R 152	100 %		5	5	5
Mujer adulta						
P 32	R 32	100 %		5	5	5
Hombre joven						
P 16	R 16	100 %		3	3	3
Mujer joven						
P 8	R 8	100 %		3	3	3
Actor de la cadena de valor de miel, informado. (Hombre adulto)						
P 152	R 152	100 %		5	5	5
Mujer adulta						
P 32	R 32	100 %		5	5	5
Hombre joven						
P 16	R 16	100 %		3	3	3

			AF	AI	RP	AP
Mujer joven						
P 8	R 8	100 %		3	3	3
DESARROLLO DE LA CADENA DE ACUICULTURA			97.88	11.1	11.1	10.86
(PARACENTRAL Y ORIENTE)						
Centro de Desarrollo Productivo de acuicultura, establecido (CDP)						
P 47	R 47	100 %		7	7	7
Hombre adulto						
P 1144	R 1126	98.42%		5	5	4.92
Mujer adulta						
P 251	R 306	100 %		5	5	5
Hombre joven						
P 102	R 109	100 %		3	3	3
Mujer joven						
P 47	R 84	100 %		3	3	3
Plan de negocio de acuicultura asesorado (Plan)						
P 15	R 12	80 %		6	6	4.8
Organización con Plan de negocio de acuicultura implementado (Organización)						
P 17	R 18	100 %		7	7	7
Hombre adulto						
P 125	R 125	100 %		5	5	5
Mujer adulta						
P 15	R 15	100 %		5	5	5
Hombre joven						
P 25	R 25	100 %		3	3	3
Mujer joven						
P 5	R 5	100 %		3	3	3
Productor y productora en materia de gestión empresarial y comercialización de acuicultura, capacitados.(Hombre adulto)						
P 134	R 180	100 %		5	5	5
Mujer adulta						
P 120	R 143	100 %		5	5	5
Hombre joven						
P 31	R 27	87.09%		3	3	2.61
Mujer joven						
P 31	R 28	90.32%		3	3	2.71
Productor y productora con (Incentivos) (asistencia técnica) insumos para la transferencia de tecnología de acuicultura recibidos. (Hombre adulto)						
P 1144	R 1126	98.42%		5	5	4.92
Mujer adulta						
P 231	R 306	100 %		5	5	5
Hombre joven						
P 102	R 109	100 %		3	3	3
Mujer joven						
P 47	R 84	100 %		3	3	3
Actor de la cadena de valor de acuicultura, informado. (Hombre adulto)						
P 1144	R 1126	98.42%		5	5	4.92

			AF	AI	RP	AP
Mujer adulta						
P 231	R 306	100 %		5	5	5
Hombre joven						
P 102	R 109	100 %		3	3	3
Mujer joven						
P 47	R 84	100 %		3	3	3
DESARROLLO DE LA CADENA DE GANADERIA (PARACENTRAL Y ORIENTE)			80.71	13.4	13.4	10.81
Centro de Desarrollo Productivo de ganadería, establecido (CDP)						
P 96	R 81	84.37%		7	7	5.91
Hombre adulto						
P 2238	R 1757	78.5 %		5	5	3.93
Mujer adulta						
P 388	R 345	88.91%		5	5	4.45
Hombre joven						
P 185	R 167	90.27%		3	3	2.71
Mujer joven						
P 68	R 68	100 %		3	3	3
Plan de negocio de ganadería asesorado (Plan)						
P 15	R 14	93.33%		6	6	5.6
Organización con Plan de negocio de ganadería implementado (Organización)						
P 15	R 13	86.66%		7	7	6.07
Hombre adulto						
P 146	R 33	22.6 %		5	5	1.13
Mujer adulta						
P 25	R 6	24 %		5	5	1.2
Hombre joven						
P 8	R 5	62.5 %		3	3	1.88
Mujer joven						
P 5	R 1	20 %		3	3	0.6
Productor y productora en materia de gestión empresarial y comercialización de ganadería capacitados. (Hombre adulto)						
P 153	R 159	100 %		5	5	5
Mujer adulta						
P 139	R 132	94.96%		5	5	4.75
Hombre joven						
P 33	R 34	100 %		3	3	3
Mujer joven						
P 33	R 33	100 %		3	3	3
Productor y productora con (Incentivos) (asistencia técnica) insumos para la transferencia de tecnología de ganadería recibidos. (Hombre adulto)						
P 1347	R 1156	85.82%		5	5	4.29
Mujer adulta						
P 268	R 236	88.05%		5	5	4.4
Hombre joven						
P 126	R 119	94.44%		3	3	2.83
Mujer joven						

			AF	AI	RP	AP
P 54	R 49	90.74%		3	3	2.72
Actor de la cadena de valor de ganadería, informado. (Hombre adulto)						
P 1347	R 1156	85.82%		5	5	4.29
Mujer adulta						
P 268	R 236	88.05%		5	5	4.4
Hombre joven						
P 126	R 119	94.44%		3	3	2.83
Mujer joven						
P 54	R 49	90.74%		3	3	2.72
DESARROLLO DE LA CADENA DE HORTALIZAS (PARACENTRAL Y ORIENTE)						
Centro de Desarrollo Productivo de hortalizas, establecido (CDP)						
P 76	R 78	100 %		7	7	7
Hombre adulto						
P 2053	R 2026	98.68%		5	5	4.93
Mujer adulta						
P 417	R 448	100 %		5	5	5
Hombre joven						
P 191	R 260	100 %		3	3	3
Mujer joven						
P 77	R 117	100 %		3	3	3
Plan de negocio de hortalizas asesorado (Plan)						
P 15	R 14	93.33%		6	6	5.6
Organización con Plan de negocio de hortalizas implementado (Organización)						
P 15	R 11	73.33%		7	7	5.13
Hombre adulto						
P 392	R 93	23.72%		5	5	1.19
Mujer adulta						
P 160	R 110	68.75%		5	5	3.44
Hombre joven						
P 24	R 26	100 %		3	3	3
Mujer joven						
P 8	R 38	100 %		3	3	3
Productor y productora en materia de gestión empresarial y comercialización de hortalizas capacitados.(Hombre adulto)						
P 164	R 156	95.12%		5	5	4.76
Mujer adulta						
P 150	R 131	87.33%		5	5	4.37
Hombre joven						
P 37	R 38	100 %		3	3	3
Mujer joven						
P 37	R 35	94.59%		3	3	2.84
Productor y productora con (Incentivos) (asistencia técnica) insumos para la transferencia de tecnología de hortalizas recibidos. (Hombre adulto)						
P 1733	R 1678	96.82%		5	5	4.84
Mujer adulta						
P 350	R 358	100 %		5	5	5

			AF	AI	RP	AP
Hombre joven						
P 163	R 218	100 %		3	3	3
Mujer joven						
P 67	R 88	100 %		3	3	3
Actor de la cadena de valor de hortalizas, informado. (Hombre adulto)						
P 1733	R 1678	96.82%		5	5	4.84
Mujer adulta						
P 350	R 358	100 %		5	5	5
Hombre joven						
P 163	R 194	100 %		3	3	3
Mujer joven						
P 67	R 82	100 %		3	3	3
DESARROLLO DE LA CADENA DE CAFÉ (PARACENTRAL Y ORIENTE)			73.12	4.4	4.4	3.21
Centro de Desarrollo Productivo de café, establecido (CDP)						
P 36	R 40	100 %		7	7	7
Hombre adulto						
P 898	R 978	100 %		5	5	5
Mujer adulta						
P 170	R 183	100 %		5	5	5
Hombre joven						
P 72	R 76	100 %		3	3	3
Mujer joven						
P 32	R 35	100 %		3	3	3
Plan de negocio de café, asesorado (Plan)						
P 1	R 0	0 %		6	6	0
Organización con Plan de negocios de café, implementado (Organización)						
P 1	R 0	0 %		7	7	0
Hombre adulto						
P 30	R 0	0 %		5	5	0
Mujer adulta						
P 18	R 0	0 %		5	5	0
Hombre joven						
P 11	R 14	100 %		3	3	3
Mujer joven						
P 5	R 14	100 %		3	3	3
Productor y productora en materia de gestión empresarial y comercialización de café capacitados.(Hombre adulto)						
P 80	R 70	87.5 %		5	5	4.38
Mujer adulta						
P 66	R 56	84.84%		5	5	4.24
Hombre joven						
P 16	R 176	100 %		3	3	3
Mujer joven						
P 16	R 44	100 %		3	3	3
Productor y productora con (Incentivos) (asistencia técnica) insumos para la transferencia de tecnología de café, recibidos. (Hombre adulto)						

				AF	AI	RP	AP
P 656	R 492	75 %			5	5	3.75
Mujer adulta							
P 128	R 96	75 %			5	5	3.75
Hombre joven							
P 60	R 60	100 %			3	3	3
Mujer joven							
P 28	R 28	100 %			3	3	3
Actor de la cadena de valor de café, informado. (Hombre adulto)							
P 656	R 656	100 %			5	5	5
Mujer adulta							
P 128	R 128	100 %			5	5	5
Hombre joven							
P 60	R 60	100 %			3	3	3
Mujer joven							
P 28	R 28	100 %			3	3	3
DESARROLLO DE LA CADENA DE ARTESANÍAS (PARACENTRAL Y ORIENTE)				86.17	13.3	13.3	11.46
Centro de Desarrollo Productivo de artesanías, establecido (CDP)							
P 10	R 11	100 %			9	9	9
Hombre adulto							
P 16	R 37	100 %			2	2	2
Mujer adulta							
P 49	R 59	100 %			4	4	4
Hombre joven							
P 16	R 31	100 %			2	2	2
Mujer joven							
P 49	R 55	100 %			4	4	4
Plan de negocio de artesanías, asesorado (Plan)							
P 7	R 5	71.42%			5	5	3.57
Organización con Plan de negocios de artesanías, implementado (Organización)							
P 12	R 8	66.66%			9	9	6
Hombre adulto							
P 97	R 25	25.77%			2	2	0.52
Mujer adulta							
P 160	R 36	22.5 %			4	4	0.9
Hombre joven							
P 30	R 9	30 %			2	2	0.6
Mujer joven							
P 63	R 18	28.57%			4	4	1.14
Productor y productora en materia de gestión empresarial y comercialización de artesanías capacitados.(Hombre adulto)							
P 40	R 58	100 %			2	2	2
Mujer adulta							
P 59	R 58	98.3 %			4	4	3.93
Hombre joven							
P 16	R 29	100 %			2	2	2
Mujer joven							

			AF	AI	RP	AP
P 49	R 43	87.75%		4	4	3.51
Cadena de artesanías caracterizada (Informe)						
P 1	R 2	100 %		5	5	5
Productor y productora con (Incentivos) (asistencia técnica) insumos para la transferencia de tecnología de Cadena de artesanías caracterizada, recibidos. (Hombre adulto)						
P 16	R 37	100 %		2	2	2
Mujer adulta						
P 49	R 59	100 %		4	4	4
Hombre joven						
P 16	R 31	100 %		2	2	2
Mujer joven						
P 49	R 55	100 %		4	4	4
Productor y productora de artesanías, participando en eventos de comercialización. (Hombre adulto)						
P 3	R 8	100 %		2	2	2
Mujer adulta						
P 7	R 11	100 %		4	4	4
Hombre joven						
P 3	R 6	100 %		2	2	2
Mujer joven						
P 7	R 9	100 %		4	4	4
Actor de la cadena de valor de Cadena de artesanías caracterizada, informado. (Hombre adulto)						
P 16	R 37	100 %		2	2	2
Mujer adulta						
P 49	R 59	100 %		4	4	4
Hombre joven						
P 16	R 31	100 %		2	2	2
Mujer joven						
P 49	R 55	100 %		4	4	4
DESARROLLO DE LA CADENA DE TURISMO (PARACENTRAL Y ORIENTE)						
Centro de Desarrollo Productivo de turismo rural, establecido (CDP)						
P 9	R 5	55.55%		9	9	5
Hombre adulto						
P 15	R 32	100 %		3	3	3
Mujer adulta						
P 15	R 60	100 %		3	3	3
hombre joven						
P 66	R 34	51.51%		3	3	1.55
Mujer joven						
P 66	R 54	81.81%		3	3	2.45
Plan de negocio de turismo rural, asesorado (Plan)						
P 6	R 4	66.66%		5	5	3.33
Organización con Plan de negocios de turismo rural, implementado (Organización)						
P 12	R 7	58.33%		9	9	5.25
Hombre adulto						

			AF	AI	RP	AP
P 475	R 127	26.73%		3	3	0.8
Mujer adulta						
P 352	R 119	33.8 %		3	3	1.01
Hombre joven						
P 31	R 49	100 %		3	3	3
Mujer joven						
P 34	R 39	100 %		3	3	3
Productor y productora en materia de gestión empresarial y comercialización de turismo rural capacitados.(Hombre adulto)						
P 30	R 32	100 %		3	3	3
Mujer adulta						
P 16	R 18	100 %		3	3	3
Hombre joven						
P 14	R 18	100 %		3	3	3
Mujer joven						
P 14	R 22	100 %		3	3	3
Cadena de turismo rural, caracterizada (Informe)						
P 1	R 2	100 %		5	5	5
Productor y productora con (Incentivos) (asistencia técnica) insumos para la transferencia de tecnología de Cadena de turismo rural, caracterizada, recibidos. (Hombre adulto)						
P 15	R 20	100 %		3	3	3
Mujer adulta						
P 15	R 78	100 %		3	3	3
Hombre joven						
P 66	R 38	57.57%		3	3	1.73
Mujer joven						
P 66	R 54	81.81%		3	3	2.45
Productor y productora de turismo, participando en eventos de comercialización. (Hombre adulto)						
P 4	R 7	100 %		3	3	3
Mujer adulta						
P 4	R 7	100 %		3	3	3
Hombre joven						
P 16	R 15	93.75%		3	3	2.81
Mujer joven						
P 16	R 15	93.75%		3	3	2.81
Actor de la cadena de valor de Cadena de turismo rural, informado. (Hombre adulto)						
P 15	R 20	100 %		3	3	3
Mujer adulta						
P 15	R 75	100 %		3	3	3
Hombre joven						
P 66	R 34	51.51%		3	3	1.55
Mujer joven						
P 66	R 54	81.81%		3	3	2.45
ACCIONES OPERATIVAS			67.53	17	17	11.48
Funcionamiento			67.53	100	100	67.53
Apoyo al desarrollo rural Integral de la zona Paracentral			49.15	44.1	44.1	21.67

				AF	AI	RP	AP
Crédito otorgado (Crédito)							
P 1000	R 0	0 %			15	15	0
Proyecto de mejora en infraestructura y equipamiento establecido (Porcentaje de avance)							
P 100	R 0	0 %			10	10	0
Microempresas fortalecidas (Microempresa)							
P 20	R 3	15 %			8	8	1.2
Consultorías desarrolladas (Informe)							
P 24	R 24	100 %			6	6	6
Eventos realizados(Evento)							
P 107	R 173	100 %			2	2	2
Organización Fortalecidas (Organización)							
P 117	R 116	99.14%			6	6	5.95
Organización Fortalecidas (Organización)							
P 148	R 148	100 %			6	6	6
Estudio desarrollado (Documento)							
P 1	R 1	100 %			11	11	11
Estudio desarrollado (Documento)							
P 1	R 0	0 %			11	11	0
Informe de proyecto desarrollado (Informe)							
P 14	R 14	100 %			10	10	10
Informe de proyecto desarrollado (Informe)							
P 4	R 4	100 %			3	3	3
Estudio desarrollado (Documento)							
P 1	R 0	0 %			3	3	0
Convenio Suscrito (Documento)							
P 1	R 0	0 %			5	5	0
Familias sensibilizadas en la erradicación de trabajo infantil (Evento)							
P 2	R 2	100 %			4	4	4
Apoyo al desarrollo rural Integral de la zona oriental				77.25	44.1	44.1	34.06
Proyectos para fortalecimiento de Organizaciones rurales financiados (ACDM) (Proyecto)							
P 20	R 17	85 %			30	30	25.5
Personas en gestion ambiental capacitados (Persona capacitada)							
P 30	R 26	86.66%			30	30	26
Jóvenes para su incersion laboral capacitados. (Persona capacitada)							
P 400	R 210	52.5 %			30	30	15.75
Informes de proyecto elaborados (Documento)							
P 40	R 40	100 %			10	10	10
Apoyo al desarrollo rural Integral de la zona occidente				100	11.8	11.8	11.8
Informe de Terminación del Proyecto elaborado (Documento)							
P 1	R 1	100 %			80	80	80
Informe de Auditoría elaborado (Documento)							
P 1	R 1	100 %			20	20	20

Mes(es) Informado(s):	Enero - Diciembre	Año	2012	Avance Físico del Proyecto	77.97	%
-----------------------	-------------------	-----	------	----------------------------	-------	---

MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERIA
OFICINA DE POLITICAS Y PLANIFICACION SECTORIAL
DIVISION DE SEGUIMIENTO Y EVALUACION

MATRIZ 3. FORMATO TIPO PARA INFORME TRIMESTRAL Y ACUMULADO DEL PAO 2012 REPROGRAMADO DE LA DGDR
INSTITUCION: DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO RURAL

TRIMESTRE INFORMADO: Cuarto Trimestre 2012

PLAN TIPO	PROGRAMA	PROYECTO	INDICADOR DE RESULTADOS	No.	UNIDAD DE MEDIDA	TRIMESTRE INFORMADO				OBSERVACIONES
						FISICO			CUMP (%)	
						PRO	EJEC			
PLAN DE AGRICULTURA FAMILIAR										
Seguridad Alimentaria y Nutricional (SAN)										
Seguridad Alimentaria Región Central y Paracentral (Cuscatlán, Cabañas, La Paz, San Vicente, San Salvador) FASE I										
			Escuela de Campo para diversificación de la producción, establecida	1	ECA	27	22	81%	Existieron atrasos en cuanto a los procesos de contratación tardía de personal técnico y por ende la presencia del MAG PRODEMOR CENTRAL en las organizaciones beneficiarias	
				2	Hombre Adulto	5,335	3,253	61%		
				3	Mujer Adulta	2,053	1,251	61%		
				4	Hombre Joven	410	250	61%		
				5	Mujer Joven	410	250	61%		
			Planes de Finca elaborados	6	Plan	7,776	5,705	73%	Se continúa con el levantamiento de información en campo por parte de los técnicos	
				7	Huerto	0	247			
			Familias Demostradoras e Irradiadas con huertos familiar, establecidos	8	Hombre Adulto	0	644			
				9	Mujer Adulta	0	441			
				10	Hombre Joven	0	126			
				11	Mujer Joven	0	105			
			Familias Demostradoras e Irradiadas con Módulos de Aves, establecidos	12	Módulo	240	96	40%	En el periodo de final de año existieron oferentes, pero ya tenían compromisos de entrega de aves a otros compradores, lo que dificultó la adquisición de estas por parte de las organizaciones beneficiarias	
				13	Hombre Adulto	156	351	100%		
			Familias Demostradoras e Irradiadas capacitadas, en creación y mantenimiento de módulos de aves	14	Mujer Adulta	60	306	100%		
				15	Hombre Joven	12	65	100%		
				16	Mujer Joven	12	74	100%		
			Familias Demostradoras e Irradiadas con Sistemas de Microiriego, establecidos	17	Sistema	135	21	15%	Se han presentado atrasos en los procesos de adquisición de estos sistemas en razón de no haber recibido las ofertas de las empresas en los periodos requeridos y por no haberse dado las transferencias de fondos a las organizaciones en los tiempos estipulados	Los parcelas demostrativas de hortalizas, serán establecidas en donde se trabaje con los sistemas de riego; así que para avanzar en las ECAS establecidas se han incluido capacitaciones relacionadas con el cultivo de hortalizas.
				18	Hombre Adulto	111	79	71%		
			Familias Demostradoras e Irradiadas capacitadas, en la instalación uso y mantenimiento del sistema de microriego	19	Mujer Adulta	43	41	95%		
				20	Hombre Joven	9	10	100%		
				21	Mujer Joven	9	5	56%		
			Familias Demostradoras e Irradiadas con parcelas de hortalizas, establecidas	22	Parcela	135	44	33%		
				23	Hombre Adulto	176	241	100%		
			Familias Demostradoras e Irradiadas capacitadas, en el cultivo de hortalizas	24	Mujer Adulta	67	123	100%		
				25	Hombre Joven	13	35	100%		
				26	Mujer Joven	13	33	100%		
			Bombas de Mochila en apoyo a las familias demostradoras entregadas	27	Bomba	0	512			
				28	Plantinero	0	6			
			Familias Demostradoras e Irradiadas con Plantineros Artesanales, Establecidos	29	Hombre Adulto	0	1,214			
				30	Mujer Adulta	0	498			
				31	Hombre Joven	0	94			
			Familias Demostradoras e Irradiadas capacitadas, en la instalación y manejo de Plantineros	32	Mujer Joven	0	96			
				33	Mujer Joven	0	1,115			
				34	Arbol	0	1,115			

No.	INDICADOR DE RESULTADOS	PROYECTO	PROGRAMA	PLAN TIPO	10 DE MEDIDA	EU	CUMPL (%)	
34	Familias Demostradoras e Irradiadas capacitadas, en manejo de arboles frutales				Hombre Adulto	0	401	
35					Mujer Adulta	0	220	
36					Hombre Joven	0	50	
37					Mujer Joven	0	34	
38					Hombre Adulto	1,333	1,179	88%
39					Mujer Adulta	513	490	95%
40	Familias Demostradoras e Irradiadas con Campañas Profilácticas en aves, realizadas				Hombre Joven	103	95	92%
41					Mujer Joven	103	85	83%
42					Evento	20	18	90%
43	Días y Círculos de Campo, desarrollados				Hombre Adulto	0	157	
44	Familias Demostradoras Capacitadas en Metodologías PAF-Seguridad Alimentaria				Mujer Adulta	0	81	
45					Hombre Joven	0	33	
46					Mujer Joven	0	31	
47	Familias Demostradoras e Irradiadas con filtros purificadores de agua, recibidos				Filtro	370	382	100%
48					Hombre Adulto	480	497	100%
49	Familias Demostradoras e Irradiadas Capacitadas, en el uso y mantenimiento de filtros purificadores de agua				Mujer Adulta	185	191	100%
50					Hombre Joven	37	38	100%
51					Mujer Joven	37	38	100%
52	Familias Demostradoras e Irradiadas con estufas Mejoradas, recibidas				Estufa	246	247	100%
53					Hombre Adulto	320	321	100%
54	Familias Demostradoras e Irradiadas Capacitadas, en el uso y mantenimiento de las estufas				Mujer Adulta	123	124	100%
55					Hombre Joven	25	24	96%
56					Mujer Joven	25	24	96%
57	Familias Demostradoras e Irradiadas con sistemas de aguas grises, Constructos				Sistema	42	0	0%
58					Hombre Adulto	55	0	0%
59	Familias Demostradoras e Irradiadas Capacitadas, en la construcción, uso y mantenimiento de sistemas de aguas grises				Mujer Adulta	21	0	0%
60					Hombre Joven	4	0	0%
61					Mujer Joven	4	0	0%
62	Familias Demostradoras e Irradiadas participando en talleres Hogareños				Taller	22	0	0%
63					Hombre Adulto	562	0	0%
64	Familias Demostradoras e Irradiadas capacitadas, en SAN, Alimentación y Nutrición, Saneamiento Básico y Manipulación de Alimentos				Mujer Adulta	216	0	0%
65					Hombre Joven	44	0	0%
66					Mujer Joven	44	0	0%
67	Familias Demostradoras e Irradiadas con espacios Domésticos, Mejorados				Espacio	20	0	0%
68					Hombre Adulto	26	0	0%
69	Familias Demostradoras e Irradiadas capacitadas, en la distribución adecuada de espacios domésticos				Mujer Adulta	10	0	0%
70					Hombre Joven	2	0	0%
71					Mujer Joven	2	0	0%
72					Hombre Adulto	140	145	100%
73					Mujer Adulta	54	60	100%
74	Familias Demostradoras e Irradiadas capacitadas, en equidad de género				Hombre Joven	11	14	100%
75					Mujer Joven	11	14	100%
76	Equipo técnico de extensión del CENTA capacitados en asistencia técnica, metodologías y estrategias para atención de la agricultura familiar, género y Seguridad Alimentaria y Nutricional				Hombre Adulto	0	20	
77					Mujer Adulta	0	6	

AN TIP	OGRAI	PROYE	INI	R DE F	ADOS	MEDIDA	FISICO			SERVACIONES
							PRO	EVEN	CI (%)	
SEGURIDAD ALIMENTARIA - ZONA ORIENTAL										
						78	Planes	0	0	
						79	Huerto	0	322	
						80	Hombre adulto	0	240	
						81	Mujer adulta	0	49	
						82	Hombre Joven	0	25	
						83	Mujer Joven	0	11	
						84	Modulo	0	0	
						85	Hombre adulto	0	0	
						86	Mujer adulta	0	0	
						87	Hombre Joven	0	0	
						88	Mujer Joven	0	0	
						89	Sistemas	86	0	0%
										Los proveedores se han atrasado en el proceso de instalación de los sistemas por la insuficiente mano de obra para su realización. Se instalaran a inicios del año 2013.
						90	Hombre adulto	32	0	0%
						91	Mujer adulta	7	0	0%
						92	Hombre Joven	3	0	0%
						93	Mujer Joven	1	0	0%
						94	Parcelas	172	0	0%
						95	Hombre adulto	130	0	0%
						96	Mujer adulta	25	0	0%
						97	Hombre Joven	10	0	0%
						98	Mujer Joven	6	0	0%
						99	Bomba	0	0	
						100	arboles	0	0	
						101	Hombre adulto	0	0	
						102	Mujer adulta	0	0	
						103	Hombre Joven	0	0	
						104	Mujer Joven	0	0	
						105	Hombre adulto	0	0	
						106	Mujer adulta	0	0	
						107	Hombre Joven	0	0	
						108	Mujer Joven	0	0	
						109	ECA	53	53	100%
						110	Eventos	4	6	10000%
						111	Filtro	226	0	0%
						112	Hombre adulto	10	0	0%
						113	Mujer adulta	180	0	0%
						114	Hombre Joven	2	0	0%
						115	Mujer Joven	34	0	0%
						116	Estufa	0	44	
						117	Hombre adulto	0	0	
						118	Mujer adulta	0	76	
						119	Hombre Joven	0	5	
						120	Mujer Joven	0	14	
						121	Sistema	13	0	0%
										Familias Demostradoras e Irradiadas con sistemas de aguas grises, Construidos

PLAN TIPO	PROGRAMA	PROYECTO	INDICADOR DE RESULTADOS	No.	EDAD DE MEDIDA	TRIM.			INFOR.		OBSERVACIONES
						PRO	EJEC	CUMPL (%)	FISICO		
			Familias Demostradoras e Irradiadas Capacitadas, en la construcción, uso y mantenimiento de sistemas de aguas grises	122	Hombre adulto	1	0	0%		Los proveedores que ofertaron no cumplieron con las condiciones para su construcción de los sistemas requeridos se esta en negociaciones y/o procurando otros proveedores para cumplir la meta en el inicio del año 2013.	
				123	Mujer adulta	10	0	0%			
				124	Hombre Joven	1	0	0%			
				125	Mujer Joven	1	0	0%			
			Familias Demostradoras e Irradiadas participando en talleres Hogareños	126	Taller	0	3				
			Familias Demostradoras e Irradiadas con espacios Domésticos, Mejorados	127	Familia	37	0	0%			
				128	Hombre adulto	1	0	0%			
			Familias Demostradoras e Irradiadas capacitadas, en la distribución adecuada de espacios domésticos	129	Mujer adulta	29	0	0%		Los proveedores que ofertaron presentaron precios mayores a lo presupuestado, se esta en negociaciones para acordar las especificaciones de los espacios al presupuesto disponible, cumplir la meta en el inicio del año 2013.	
				130	Hombre Joven	2	0	0%			
				131	Mujer Joven	5	0	0%			
			Familias demostradoras e irradiadas capacitadas en prácticas de conservación suelos.	132	Hombre adulto	1,070	1,220	10000%			
				133	Mujer adulta	214	223	10000%			
				134	Hombre Joven	100	112	10000%			
				135	Mujer Joven	42	40	95%		Las empresas que corresponden a la implementación no se realizaron;	
			Familias demostradoras e irradiadas con obras de conservación suelos.	136	Manzana	174	12	7%		construcción de barreras vivas y manejo de rastrojos; plantación de frutales;	
			Familias Demostradoras e Irradiadas organizadas en asociaciones socio-productivas.	137	Asociación	53	53	100%		Meta PAF-SA	
			Familias Demostradoras e Irradiadas Organizadas en grupos para ejecutar Microemprendimientos	138	microemprendimiento	2	3	10000%		Se realizo un Comité de Aprobación en Octubre y se aprobaron 3 proyectos microempresariales por un monto de US\$12,500.00 y beneficiando a 72 mujeres.	
				139	Hombre adulto	5	5	100%			
				140	Mujer adulta	5	54	10000%			
				141	Hombre Joven	18	2	11%		En los proyectos aprobados la mayoría de sus integrantes son mujeres.	
				142	Mujer Joven	18	37	10000%			
Cadenas Productivas - CP											
DESARROLLO DE LA CADENA DE GRANOS BASICOS (PARACENTRAL Y ORIENTE)											
			Centro de Desarrollo Productivo de granos básicos, establecido	143	ODP	41	36	88%			
				144	Hombre adulto	395	849	100%			
				145	Mujer adulta	84	151	100%			
			Centro de Desarrollo Productivo de granos básicos, establecido	146	Hombre Joven	38	69	100%			
				147	Mujer Joven	16	92	100%			
			Plan de negocio de granos básicos asesorado	148	Plan de negocio	11	7	64%		Se realizo un Comité de Aprobación en Diciembre y se aprobo 1 proyecto por un monto de US\$ 30,700.00; localizado en Uzuilán. No se dispuso de la documentación actualizada y completa para presentarse al Comité, se consideraran para el siguiente Comité en el año 2013.	
				149	Organización	11	7	64%			
			Organización con Plan de negocio de granos básicos implementado	150	Hombre adulto	224	532	100%			
				151	Mujer adulta	35	416	100%			
				152	Hombre Joven	14	210	100%			
				153	Mujer Joven	7	100	100%			
				154	Hombre adulto	40	29	73%			
			Productor y productora en materia de gestión empresarial y comercialización de granos básicos, capacitados.	155	Mujer adulta	33	17	52%		El retraso en la aprobación de la iniciativa programada e implementación del plan de negocio afecto esta meta. La participación de la población joven y la mujer adulta en la implementación de las actividades agropecuarias fue reducida en el trimestre.	
				156	Hombre Joven	6	3	50%			
				157	Mujer Joven	6	3	50%			
				158	Hombre adulto	380	164	46%			
			Productor y productora con (Incentivos) (asistencia técnica) Insumos para la transferencia de tecnología de granos básicos recibidos.	159	Mujer adulta	74	36	49%		El retraso en la aprobación de la iniciativa programada e implementación del plan de negocio afecto esta meta. La participación de la población joven y la mujer adulta en la implementación de las actividades agropecuarias fue reducida en el trimestre.	
				160	Hombre Joven	33	14	42%			
				161	Mujer Joven	14	7	50%			
				162	Hombre adulto	380	164	46%			
			Actor de la cadena de valor de granos básicos, informado.	163	Mujer adulta	74	36	49%		El retraso en la aprobación de la iniciativa programada e implementación del plan de negocio afecto esta meta. La participación de la población joven y la mujer adulta en la implementación de las actividades agropecuarias fue reducida en el trimestre.	
				164	Hombre Joven	33	14	42%			
				165	Mujer Joven	14	7	50%			

PLAN TIPO	PROGRAMA	PROYECTO	INDICADOR DE RESULTADOS	No.	UNIDAD DE MEDIDA	TRIMESTRE INFORMADO				OBSERVACIONES
						TRIMESTRE			CUMPLIMIENTO (%)	
						PRO	EJEC			
DESARROLLO DE LA CADENA DE FRUTAS (PARACENTRAL Y ORIENTE)			Centro de Desarrollo Productivo de frutas, establecido	166	CDP	6	8	100%	En el segundo trimestre se hacen cuatro planes, adelantando la ejecución de esta cadena .	
				167	Hombre adulto	159	173	100%		
				168	Mujer adulta	29	44	100%		
				169	Hombre joven	12	14	100%		
				170	Mujer joven	11	10	91%		
				171	Plan de Negocios	2	1	50%		
				172	Organización	3	2	67%		
				173	Hombre adulto	34	14	41%		
				174	Mujer adulta	42	5	12%		
				175	Hombre Joven	2	5	100%		
				176	Mujer Joven	2	3	100%		
				177	Hombre adulto	19	19	100%		
				178	Mujer adulta	12	12	100%		
				179	Hombre joven	2	2	100%		
				180	Mujer joven	2	2	100%		
				181	Hombre adulto	99	88	89%		
				182	Mujer adulta	18	16	89%		
				183	Hombre joven	9	8	89%		
184	Mujer joven	6	5	83%						
185	Hombre adulto	99	88	89%						
186	Mujer adulta	18	16	89%						
187	Hombre joven	9	8	89%						
188	Mujer joven	6	5	83%						
DESARROLLO DE LA CADENA DE MIEL (PARACENTRAL Y ORIENTE)			Centro de Desarrollo Productivo de miel, establecido	189	CDP	3	3	100%	En términos generales la meta se cumplió en 88.6%, el número real de asociados a la organización fue menor a lo programado.	
				190	Hombre adulto	58	58	100%		
				191	Mujer adulta	10	10	100%		
				192	Hombre joven	5	5	100%		
				193	Mujer joven	4	4	100%		
				194	Plan de Negocios	0	0	0		
				195	Organización	0	0	0		
				196	Hombre adulto	0	0	0		
				197	Mujer adulta	0	0	0		
				198	Hombre joven	0	0	0		
				199	Mujer joven	0	0	0		
				200	Hombre adulto	17	17	100%		
				201	Mujer adulta	10	10	100%		
				202	Hombre joven	1	1	100%		
				203	Mujer joven	1	1	100%		
				204	Hombre adulto	38	38	100%		
				205	Mujer adulta	8	8	100%		
				206	Hombre joven	4	4	100%		
207	Mujer joven	2	2	100%						
208	Hombre adulto	38	38	100%						
209	Mujer adulta	8	8	100%						
210	Hombre joven	4	4	100%						
211	Mujer joven	2	2	100%						

PLAN TIPO	PROGRAMA	PROYECTO	INICIADOR DEL RESULTADO	No.	DE MESES	TRIMESTRE INFORMADO				EI	NES
						PRO	EJEC	ICO			
								CUMPL (%)			
DESARROLLO DE LA CADENA DE ACUICULTURA (PARACENTRAL Y ORIENTE)											
		Centro de Desarrollo Productivo de acuicultura, establecido	CDP	212		15	16	100%			
				213	Hombre adulto	384	388	100%			
				214	Mujer adulta	74	120	100%			
				215	Hombre joven	32	40	100%			
				216	Mujer joven	15	36	100%			
				217	Plan de Negocios	8	9	100%			
				218	Organización	3	4	100%			
				219	Hombre adulto	0	0				
				220	Mujer adulta	0	0				
				221	Hombre joven	0	0				
				222	Mujer joven	0	0				
				223	Hombre adulto	46	69	100%			
				224	Mujer adulta	39	51	100%			
				225	Hombre joven	11	10	91%			
						Productor y productora en materia de gestión empresarial y comercialización de acuicultura, capacitados.	CDP	226	Mujer joven	11	10
227	Hombre adulto	384	388					100%			
228	Mujer adulta	74	120					100%			
229	Hombre joven	32	40					100%			
230	Mujer joven	15	36					100%			
231	Hombre adulto	384	388					100%			
232	Mujer adulta	74	120					100%			
233	Hombre joven	32	40					100%			
234	Mujer joven	15	36					100%			
DESARROLLO DE LA CADENA DE GANADERIA (PARACENTRAL Y ORIENTE)											
		Centro de Desarrollo Productivo de ganadería, establecido	CDP	235		34	25	74%			Se atendieron las 6 organizaciones programadas a atender, la razón fue que la población considerada a ser atendida no asistió completamente a los CDP razón por la cual no se han completado los 14 CDP.
				236	Hombre adulto	814	511	63%			Se atendieron las 6 organizaciones programadas a atender, la razón fue que la población considerada a ser atendida no asistió completamente a los CDP razón por la cual no se han completado los 14 CDP.
				237	Mujer adulta	140	120	86%			
				238	Hombre joven	55	60	92%			
				239	Mujer joven	24	30	100%			
				240	Plan de Negocios	6	4	67%			La ejecución de estos planes se adelantó debido a la demanda de organización.
				241	Organización	6	4	67%			La ejecución de estos planes se adelantó debido a la demanda de organización.
				242	Hombre adulto	128	15	12%			La ejecución de estos planes se adelantó debido a la demanda de organización.
				243	Mujer adulta	20	1	5%			La ejecución de estos planes se adelantó debido a la demanda de organización.
				244	Hombre joven	6	3	47%			La ejecución de estos planes se adelantó debido a la demanda de organización.
				245	Mujer joven	4	0	0%			La ejecución de estos planes se adelantó debido a la demanda de organización.
				246	Hombre adulto	62	59	95%			
				247	Mujer adulta	55	46	84%			
				248	Hombre joven	13	12	92%			En términos generales la meta se cumplió en 88.9%.
						Productor y productora en materia de gestión empresarial y comercialización de ganadería capacitados.	CDP	249	Mujer joven	13	12
250	Hombre adulto	519	376					72%			
251	Mujer adulta	103	83					81%			
252	Hombre joven	50	43					86%			En términos generales la meta se cumplió en 75.2%, el número real de asociados a la organización fue menor a lo programado.
253	Mujer joven	21	19					90%			
254	Hombre adulto	519	376					72%			
255	Mujer adulta	103	83					81%			En términos generales la meta se cumplió en 75.2%, el número real de

PLA...	PROC...	PR...	ADOR.	ULTAL	No.	DE ME	TRIMESTRE INFORMADO				E	NES
							PRO	EJEC	UMIP			
									(%)	(%)		
					256	Hombre joven	50	43	86%	asociados a la organización fue menor a lo programado.		
					257	Mujer joven	21	19	90%			
DESARROLLO DE LA CADENA DE HORTALIZAS (PARACENTRAL Y ORIENTE)												
				Centro de Desarrollo Productivo de hortalizas, establecido	258	GDP	25	27	100%			
					259	Hombre adulto	659	645	98%			
					260	Mujer adulta	131	155	100%			
					261	Hombre joven	55	83	100%			
					262	Mujer joven	21	38	100%			
				Plan de negocio de hortalizas asesorado	263	Plan de Negocios	9	6	67%	PRODEMOR CENTRAL : En el tercer trimestre se hacen dos planes, adelantando la ejecución de esta cadena .		
					264	Organización	9	6	67%	PRODEMORO : Se realizó un Comité de Aprobación en Octubre y se aprobaron 2 proyectos por un monto total de US\$53,935.07; localizado en San Miguel (1) y Morazán (1). No se dispuso de la documentación actualizada y completa para presentarse al Comité, se considerarán para el siguiente Comité en el año 2013.		
				Organización con Plan de negocio de hortalizas implementado	265	Hombre adulto	294	44	15%			
					266	Mujer adulta	120	90	75%			
					267	Hombre joven	18	23	100%			
					268	Mujer joven	6	36	100%			
					269	Hombre adulto	52	58	100%			
				Productor y productora en materia de gestión empresarial y comercialización de hortalizas capacitados.	270	Mujer adulta	45	39	87%			
					271	Hombre joven	11	12	100%			
					272	Mujer joven	11	10	91%			
					273	Hombre adulto	499	457	92%			
				Productor y productora con (incentivos) (asistencia técnica) insumos para la transferencia de tecnología de hortalizas recibidos.	274	Mujer adulta	101	102	100%			
					275	Hombre joven	47	61	100%			
					276	Mujer joven	19	26	100%			
					277	Hombre adulto	499	457	92%			
				Actor de la cadena de valor de hortalizas, informado.	278	Mujer adulta	101	102	100%			
					279	Hombre joven	47	61	100%			
					280	Mujer joven	19	23	100%			
DESARROLLO DE LA CADENA DE CAFÉ (PARACENTRAL Y ORIENTE)												
					281	GDP	10	12	100%			
					282	Hombre adulto	245	285	100%			
				Centro de Desarrollo Productivo de café, establecido	283	Mujer adulta	46	53	100%			
					284	Hombre joven	19	21	100%			
					285	Mujer joven	8	9	100%			
				Plan de negocio de café, asesorado	286	Plan de Negocios	1	0	0%	Se elaboro el plan de negocio con la organización pero no se pudo presentar al comité de inversión, debido a que el proceso de compra de la propiedad no fue factible por parte de la organización		
					287	Organización	1	0	0%	Se elaboro el plan de negocio con la organización pero no se pudo presentar al comité de inversión, debido a que el proceso de compra de la propiedad no fue factible por parte de la organización		
					288	Hombre adulto	30	0	0%	Se elaboro el plan de negocio con la organización pero no se pudo presentar al comité de inversión, debido a que el proceso de compra de la propiedad no fue factible por parte de la organización		
				Organización con Plan de negocios de café, implementado	289	Mujer adulta	18	0	0%	Se elaboro el plan de negocio con la organización pero no se pudo presentar al comité de inversión, debido a que el proceso de compra de la propiedad no fue factible por parte de la organización		
					290	Hombre joven	25	14	56%	Se elaboro el plan de negocio con la organización pero no se pudo presentar al comité de inversión, debido a que el proceso de compra de la propiedad no fue factible por parte de la organización		

PLAN TIPO	PROGRAMA	PROYECTO	INDICADOR DE RESULTADOS	No.	EDAD DE MEDIDA	TRIMESTRE INFORMADO				OBSERVACIONES
						PRO	EJEC	CUMPL		
								(%)		
				291	Mujer joven	19	14		74%	Se elaboro el plan de negocio con la organización pero no se pudo presentar al comité de inversión, debido a que el proceso de compra de la propiedad no fue factible por parte de la organización
				292	Hombre adulto	16	18		100%	
				293	Mujer adulta	9	9		100%	
				294	Hombre joven	164	164		100%	
				295	Mujer joven	32	32		100%	
				296	Hombre adulto	0	0			
				297	Mujer adulta	0	0			
				298	Hombre joven	15	15		100%	
				299	Mujer joven	7	7		100%	
				300	Hombre adulto	164	164		100%	
				301	Mujer adulta	32	32		100%	
				302	Hombre joven	15	15		100%	
				303	Mujer joven	7	7		100%	
DESARROLLO DE LA CADENA DE ARTESANIAS (PARACENTRAL Y ORIENTE)										
				304	CDP	4	4		100%	
				305	Hombre adulto	8	19		100%	
				306	Mujer adulta	20	35		100%	
				307	Hombre joven	8	16		100%	
				308	Mujer joven	20	29		100%	
				309	Plan de Negocios	5	3		60%	De una se elaboro el plan de negocio con la organización pero no se pudo presentar al comité de inversión, debido a que no se completo el proceso legal d ela organización y el comodato del terreno. Y la otra no se encontro otra organización a financiar.
				310	Organización	9	5		56%	De una se elaboro el plan de negocio con la organización pero no se pudo presentar al comité de inversión, debido a que no se completo el proceso legal d ela organización y el comodato del terreno. Y la otra no se encontro otra organización a financiar.
				311	Hombre adulto	80	8		10%	De una se elaboro el plan de negocio con la organización pero no se pudo presentar al comité de inversión, debido a que no se completo el proceso legal d ela organización y el comodato del terreno. Y la otra no se encontro otra organización a financiar.
				312	Mujer adulta	140	16		11%	De una se elaboro el plan de negocio con la organización pero no se pudo presentar al comité de inversión, debido a que no se completo el proceso legal d ela organización y el comodato del terreno. Y la otra no se encontro otra organización a financiar.
				313	Hombre joven	28	7		25%	De una se elaboro el plan de negocio con la organización pero no se pudo presentar al comité de inversión, debido a que no se completo el proceso legal d ela organización y el comodato del terreno. Y la otra no se encontro otra organización a financiar.
				314	Mujer joven	60	15		25%	De una se elaboro el plan de negocio con la organización pero no se pudo presentar al comité de inversión, debido a que no se completo el proceso legal d ela organización y el comodato del terreno. Y la otra no se encontro otra organización a financiar.
				315	Hombre adulto	20	28		100%	
				316	Mujer adulta	25	29		100%	
				317	Hombre joven	8	14		100%	
				318	Mujer joven	20	17		85%	
				319						

PLAN TIPO	PROGRAMA	PROYECTO	INDICADOR DE RESULTADOS	No.	EDAD DE MEDIDA	TRIMESTRE INFORMADO				OBSERVACIONES
						PRO	EJEC	CUMPL	(%)	
DESARROLLO DE LA CADENA DE TURISMO (PARACENTRAL Y ORIENTE)			Productor y productora con (incentivos) (asistencia técnica) Insumos para la transferencia de tecnología de Cadena de artesanías caracterizada, recibidos.	330	Hombre adulto	8	19	100%		Las cadenas de Artesanías y Turismo Rural son temas muy especializados y el especialista contratado se encuentra en el proceso de preparación de propuestas de negocios en estas cadenas. Se han identificado 7 proyectos de negocio rural que serán analizados en el año 2013. El número real de asociados a la organización fue menor a lo programado.
				331	Mujer adulta	20	35	100%		
				332	Hombre joven	8	16	100%		
				333	Mujer joven	20	29	100%		
				334	Hombre adulto	1	4	100%		
				335	Mujer adulta	2	4	100%		
				336	Hombre joven	1	3	100%		
				337	Mujer joven	2	3	100%		
				338	Hombre adulto	8	19	100%		
				339	Mujer adulta	20	35	100%		
				340	Hombre joven	8	16	100%		
				341	Mujer joven	20	29	100%		
				342	Hombre adulto	1	4	100%		
				343	Mujer adulta	2	4	100%		
				344	Hombre joven	1	3	100%		
ACCIONES OPERATIVAS	Funcionamiento	Apoyo al desarrollo rural integral de la zona Paracentral	Acto de la cadena de valor de Cadena de artesanías caracterizada, informado.	332	CDP	6	2	33%		La organización que estaba considerada en la planificación del POA 2012, para la elaboración de plan de negocio presente demarcadas debilidades, razón por la cual dicho plan no se elaboró.
				333	Hombre adulto	17	3	18%		
				334	Mujer adulta	17	33	100%		
				335	Hombre joven	68	3	4%		
				336	Mujer joven	68	20	29%		
				337	Plan de Negocios	9	3	33%		
				338	Organización	10	4	40%		
				339	Hombre adulto	432	84	19%		
				340	Mujer adulta	286	55	19%		
				341	Hombre joven	24	35	100%		
				342	Mujer joven	24	25	100%		
				343	Hombre adulto	18	16	89%		
				344	Mujer adulta	11	9	82%		
				345	Hombre joven	24	10	42%		
				346	Mujer joven	24	14	58%		
ACCIONES OPERATIVAS	Funcionamiento	Apoyo al desarrollo rural integral de la zona Paracentral	Acto de la cadena de valor de Cadena de turismo rural, caracterizada, informado.	347	Informe	1	0	0%		El atraso en la identificación y selección de las iniciativas de negocio afectó la elaboración e implementación de los planes de negocio y cumplimiento de la meta. La participación de la población masculina fue menor a la programada, en la implementación de las actividades de turismo rural.
				348	Hombre adulto	17	3	18%		
				349	Mujer adulta	17	33	100%		
				350	Hombre joven	68	3	4%		
				351	Mujer joven	68	20	29%		
				352	Hombre adulto	1	3	100%		
				353	Mujer adulta	1	3	100%		
				354	Hombre joven	7	5	71%		
				355	Mujer joven	7	5	71%		
				356	Hombre adulto	17	3	18%		
				357	Mujer adulta	17	33	100%		
				358	Hombre joven	68	3	4%		
				359	Mujer joven	68	20	29%		

PLAN TIPO	PROGRAMA	PROYECTO	INDICADOR DE RESULTADOS	No.	UNIDAD DE MEDIDA	TRIM			SERVACIONES
						FISICO			
						PRO	EJEC	CUMP (%)	
			Crédito otorgado	360	Crédito	900	0	0%	Las diferentes gestiones de renegociación de la propuesta del MAG con el BFA para el cobro del porcentaje por manejo de fondos han generado atrasos en el otorgamiento de créditos a productores(as). Actualmente, fue aprobada por la Junta Directiva del Banco de Fomento Agropecuario (BFA) la reducción de la Comisión por administración de cartera del fondo de créditos del MAG - PRODEMOR CENTRAL del 6.5% al 5.5%, con lo que se iniciara la preparación en coordinación con la Oficina de Asuntos Jurídicos del MAG del Proyecto de Escritura del Convenio de Administración de Fondos para ser enviado al FIDA para su no objeción y posterior suscripción con el BFA.
			Proyecto de mejora en Infraestructura y equipamiento establecido	361	Porcentaje de avances	1	0	43%	El proyecto acumula cuenta con un avance de obra del 100%; con Unicamente se sometieron a Comité de Inversiones las propuestas de tres (3) microempresas en razón de que se estableció la figura legal para la transferencia de recursos financieros
			Microempresas fortalecidas	362	Microempresas	15	3	20%	
			Consultorias desarrolladas	363	Informe	0	0	96%	
			Eventos realizados	364	Evento	25	24		
			Organización Fortalecidas	365	Organización	68	36	53%	Existieron atrasos en la contratación de los consultores que tendrían a cargo la implementación de los Planes de Fortalecimiento, debido a que no fueron presentadas ofertas por parte de consultores en el tiempo requerido ante el PNUD, lo que ha ocasionado que los procesos de licitación sean desarrollados nuevamente a través de selección de nuevos profesionales (temas).
			Organización Fortalecidas	366	Organización	78	78	100%	
			Estudio desarrollado	367	Documento	0	0	0%	En razón de la misión de supervisión del FIDA en el mes de noviembre
			Estudio desarrollado	368	Documento	1	0	100%	
			Informe de proyecto desarrollado	369	Informe	3	3	100%	
			Informe de proyecto desarrollado	370	Informe	1	1	0%	Se adjudico por parte del PNUD el consultor que haría dicho estudio y Dicho convenio esta en revision por parte de junta directiva del CENTA
			Estudio desarrollado	371	Documento	1	0	0%	
			Convenio Suscrito	372	Documento	1	0	100%	
			Familias sensibilizadas en la erradicación de trabajo infantil	373	Evento	1	1		
			Proyectos para fortalecimiento de Organizaciones rurales financiados (ACDM)	374	Proyecto	7	4	57%	Se realizó un Comité de Aprobación en Octubre, se aprobaron 4 proyectos de alivio a la carga doméstica de la mujer de Cocinas ahorradoras de tiempo (2), Guardería (1) y Tanques de almacenamiento de agua (1); por un monto de US\$10,828.00 en beneficio de 76 mujeres. No se cumplió la meta en vista de que no se tenía actualizada la documentación de las organizaciones se presentarían en el próximo Comité en el 2013.
			Personas en gestión ambiental capacitados	375	Persona capacitada	30	26	87%	
			Jóvenes para su inserción laboral capacitados.	376	Persona capacitada	155	38	25%	Los trámites para la contratación de los servicios de capacitación se prolongaron mas tiempo; sin embargo, se tienen identificado las capacitaciones y los jóvenes a participar y se contratarán a principios del 2013.
			Informes de proyecto elaborados	377	Informe	10	10	100%	
			Apoyo al desarrollo rural integral de la zona occidente	378	Documento				
			Informe de Auditoría elaborado	379	Documento				