



No. Proceso	EMPRESA	Contrato u Orden de Compra	Plazo de entrega	Fecha en que se realizó la entrega	Tiempo de retraso	Monto de Contrato u Orden	Monto sobre el que recae multa	Monto Total de la Multa
MARN-PAIM-009-2017	Julio Neftaly Cañas Zelada (pinturas Tecnicolor)	Orden de Compra de Bienes y Servicios No. 250-2016, de fecha 27 de julio de 2016	05 días hábiles después de recibir la Orden de Compra: 17 de agosto de 2016	21 de septiembre de 2016	35 días	\$2,028.58	\$2,028.58	\$73.60
MARN-PAIM-010-2017	DIMEDIC, S.A. de C.V.	Orden de Compra de Bienes y Servicios No.162-2017, de fecha 20 de junio de 2017	5 a15 días hábiles, después de recibida la Orden de Compra, 14 de julio de 2017	18 de julio de 2017	4 días	\$648.80	\$50.00 (Ítem 3)	\$30.00
MARN-PAIM-011-2017	General Safety El Salvador, S.A.	Orden de Compra de Bienes y Servicios No. 273-2016, de fecha 17 de agosto de 2016	14 de diciembre de 2017	a) Ítems 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 (de manera parcial entrego 1 de 4 unidades),11, 12 y 13, se recibieron 14 de diciembre de 2016 , por lo que no presentan retraso; y b) el complemento del ítem 10 (3 unidades) se recibieron el 03 de abril de 2017	a) En tiempo b) ciento diez (110) días de retraso	\$5,039.17	\$1,271.25	\$181.30
MARN-PAIM-012-2017	Equipos para Laboratorio, S.A. de C.V. (EQUILAB, S.A. de C.V.)	Orden de Compra de Bienes y Servicios No. 36-2016, de fecha 5 de febrero de 2016	Ítems 3, 9, 10, 11, 12, 13 y 14: 18 de mayo de 2016 Ítems 1,2,4,5,6,7 y 8: 20 de junio de 2016	1)Ítems 3, 9, 10, 11, 12, 13, 14: 11 de mayo de 2016 2)Ítems 1, 2, 5, 6, 7 (4 unidades), y 8: 06 de junio de 2016 3)Ítems 4, y 7 (1 unidad): 18 julio de 2016	1)Ítems 3, 9, 10, 11, 12, 13, 14: en tiempo 2)Ítems 1, 2, 5, 6, 7 (4 unidades), y 8: en tiempo 3)Ítems 4, y 7 (1 unidad): 28 días de retraso	\$8,902.00	\$1,554.00	\$43.40
MARN-PAIM-013-2017	SUMINISTROS Y FERRETERIA GENESIS, S. A. de C. V.	Orden de Compra de Bienes y Servicios No. 180-2017, de fecha 21 de julio de 2017	05 días hábiles, después de recibida la Orden de Compra: 09 de agosto de 2017	28 de septiembre de 2017	50 días de retraso	\$1,311.15	\$1,311.15	\$72.10

No. Proceso	EMPRESA	Contrato u Orden de Compra	Plazo de entrega	Fecha en que se realizó la entrega	Tiempo de retraso	Monto de Contrato u Orden	Monto sobre el que recae multa	Monto Total de la Multa
MARN-PAIM-014-2017	FALMAR, S.A. de C.V.	Orden de Compra de Bienes y Servicios No. 135-2017, de fecha 12 de junio de 2017	Ítem 1, 3, y 5: 5 a 15 días hábiles: 18 de julio de 2017, Ítem 2 y 4: 6 a 8 semanas hábiles:: 29 de agosto de 2017	Ítem 1, 2, 3, y 5: 17 de julio de 2017 Ítem 4: 17 de octubre de 2017	Ítem 1, 2, 3, y 5: 5: En tiempo Ítem 4: 49 días	\$1,749.24	\$50.85	\$30.00

PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS SANCIONATORIOS - AÑO 2018

No. Proceso	EMPRESA	Contrato u Orden de Compra	Plazo de entrega	Fecha en que se realizó la entrega	Tiempo de retraso	Monto de Contrato u Orden	Monto sobre el que recae multa	Monto Total de la Multa
MARN-PAIM-001-2018	Bethania Levin Bartón Recinos (MODERNIZA)	Orden de Compra de Bienes y Servicios No. 216-2017, de fecha 5 de septiembre de 2017	12 días hábiles, contado a partir del día de aprobado los artes finales (2/oct/2017); 17 de octubre de 2017	12 de diciembre de 2017	56 días	\$1,135.65	\$1,135.65	\$36.92
MARN-PAIM-002-2018	ANULADO	ANULADO	ANULADO	ANULADO	ANULADO	ANULADO	ANULADO	ANULADO
MARN-PAIM-003-2018	Consultores Asociados y Proveedores de Bienes y Servicios, S.A. de C.V. (COPROSER, S.A. de C.V.)	Orden de Compra de Bienes y Servicios No. 281-2017, de fecha 29 de noviembre de 2017	Ítems 1 y 3: 25 días calendario: 25 de diciembre de 2017, día inhábil, su entrega se traslada al siguiente día hábil; 03 de enero de 2018. Ítem 2: 25 días hábiles: 15 de enero de 2018	Ítem 1: 22 de diciembre de 2017 Ítem 2 y 3: 04 de enero de 2018	Ítem 1: En tiempo Ítem 2: En tiempo Ítem 3: 1 día	\$975.00	\$147.00	\$30.00
MARN-PAIM-004-2018	ANALITICA SALVADOREÑA, S.A. de C.V.	Orden de Compra de Bienes y Servicios No. 133-2017, 12 de junio de 2017	Ítem 1, 9, 10, 12, 13: 90 días calendario: 21 de septiembre de 2017 Ítem 3, 4, 5, 7, 11: 90 a 120 días: 21 de octubre 2017 Ítem 2, 6, 8, 9, 14: 90 días calendario: 21 de septiembre de 2017, prórroga para 21 de octubre de 2017	Ítem 1, 4, 5, 7, 9: 23 de agosto de 2017 Ítem 2, 3: 27 de octubre 2017 Ítem 6, 8, 11: 21 de septiembre de 2017 Ítems 10, 12, 13: 13 de septiembre de 2017	Ítem 1, 4, 5, 7, 9: En tiempo Ítem 2, 3: 6 días de retraso Ítem 6, 8, 11: En tiempo	\$2,951.45	\$454.20	\$30.00

No. Proceso	EMPRESA	Contrato u Orden de Compra	Plazo de entrega	Fecha en que se realizó la entrega	Tiempo de retraso	Monto de Contrato u Orden	Monto sobre el que recae multa	Monto Total de la Multa
			Ítem 14: 90 días calendario: 21 de septiembre de 2017, prórroga para 21 de octubre de 2017 (requiere permiso de Ministerio de la Defensa, se obtuvo el 15 de diciembre de 2017)	Ítem 14: 15 de diciembre de 2017	Ítems 10, 12, 13: En tiempo Ítem 14: En tiempo			
MARN-PAIM-005-2018	Sistemas de Seguridad y Limpieza, S.A. de C.V. (SSELIMZA, S.A. de C.V.)	Contrato MARN No. 013/2018, 01 de febrero de 2018	1 al 28 de febrero de 2018	1 de marzo de 2018	28 días	\$140,250.00	\$1,020.00	\$28.56
MARN-PAIM-006-2018	RAF, S.A. de C.V.	Orden de Compra de Bienes y Servicios No. 172-2018, 25 de junio de 2018	5 días calendario después de Recibida la orden de Compra (comunicada 04 de julio de 2018, fecha límite de entrega: 9 de julio de 2018)	13 de julio de 2018	04 días	\$825.00	\$825.00	\$30.42
MARN-PAIM-007-2018	Esterski Hermanos, S.A. de C.V.	Orden de Compra de Bienes y Servicios No. 123-2018, 8 de mayo de 2017	Items 1, 2 (7frascos), 4, 6, 7, 8, y 9: 45 días hábiles Ítem 3: 30 días hábiles Ítems 2 (5 frascos), y 5: Inmediato OC notificada el 09 de mayo de 2018	Entregas varias	Grupo A: 12 días Grupo B: 20 días Grupo C: 42 días	\$3,651.53	\$2,428.83	\$69.34

PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS SANCIONATORIOS - AÑO 2019

No. Proceso	EMPRESA	Contrato u Orden de Compra	Plazo de entrega	Fecha en que se realizó la entrega	Tiempo de retraso	Monto de Contrato u Orden	Monto Total de la Multa
MARN-INHABILITACION-001-2019	PROMOIMAGEN, S.A. de C.V.	Orden de Compra de Bienes y Servicios No. 337-2018, de fecha 26 de noviembre de 2018	Presentación de borrador de diseño a más tardar 5 días hábiles después de recibida la Orden de Compra, entrega 10 días hábiles después de aprobado el diseño.	No realizo entrega	No realizo entrega	\$594.30	Inhabilitación de 2 años

MARN-PAIM-002-2019	Electrónica Comunicaciones y Servicios El Salvador, Sociedad Anónima de Capital Variable, que se puede abreviar ECSSA EL SALVADOR, S.A. de C.V.	Orden de Compra de Bienes y Servicios No. 337-2018, de fecha 12 de noviembre de 2018	4 Semanas después de recibida la Orden de Compra (Recibida el 13 de noviembre de 2019, plazo máximo de entrega 12 de diciembre de 2018)	21 de diciembre de 2018	09 días	US\$4,058.60	US\$36.54
MARN-PAIM-003-2019	Inversiones Martinez Cordero, Sociedad Anónima de Capital Variable, que se puede abreviar IMARCORD, S.A. de C.V.	Contrato MARN No. 024/2018, de fecha 1 de octubre de 2018	45 días calendario, después de la aprobación de los logos y del tallaje respectivo (Logos aprobados: 26 de octubre de 2018, plazo máximo de entrega 10 de diciembre de 2018)	Grupo A: entregado 12/12/2018 Grupo B: entregado 12/12/2018 Grupo C: 17/12/2018: Grupo D: 20/12/2018	Grupo A: entregado 12/12/2018: 2 días de retraso; Grupo B: entregado 12/12/2018: 3 días de retraso; Grupo C: 17/12/2018: 7 días retraso; Grupo d: 20/12/2018: 10 días de retraso	US\$40,839.46	US\$141.24
MARN-PAIM-004-2019	EN TRAMITE	EN TRAMITE	EN TRAMITE	EN TRAMITE	EN TRAMITE	EN TRAMITE	EN TRAMITE
MARN-PAIM-005-2019	K & V, Sociedad Anónima de Capital Variable, que se abrevia K &v, S.A. de C.V.	Orden de Compra de Bienes y Servicios No. 65-2019, 05 de marzo de 2019	05 días hábiles después de recibir la Orden de Compra (Notificada 06 de marzo de 2019, plazo máximo de entrega 13 de marzo de 2019)	Entrega de Tintas y Memoria USB, 12 de marzo de 2019. Disco Duro Interno: 04 de abril de 2019.	Primera entrega en tiempo. Segunda entrega 20 días de retraso.	US\$1,661.50	US\$30.42