



INFORME SEGUIMIENTO PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2018 AL MES DE OCTUBRE

GERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO – GPDI

Contenido

Presentación.....	2
I. Principales resultados y avances en prioridades del MINEC al mes de octubre 2018/	3
II. Ejecución presupuestaria al mes de octubre.....	10
III. Ejecución acumulada del Plan Operativo 2018.....	11
IV. Resultados de la ejecución de los Programas y la Categoría Acciones Centrales.....	13
Programa 1: Fortalecimiento del Comercio Exterior y apoyo a las Inversiones.	13
Programa 2: Fortalecimiento de la competitividad empresarial.	16
Programa 3: Generación de Información Estadística	19
Programa 4: Regulación y supervisión del mercado de hidrocarburos y sector minero	21
Categoría presupuestaria: Acciones Centrales	23
V. Normas para el seguimiento del Plan Operativo Institucional 2018.....	26

Presentación

El Plan Operativo Institucional –POI- del Ministerio de Economía, integra los Planes de Trabajo Anuales –PAT- de las 28 unidades organizativas, los cuales se articulan en cuatro programas y la categoría Acciones Centrales (Proyectos de apoyo), que fueran aprobados en 2016 por el Ministerio de Hacienda y el Despacho. Esta planificación por programa permitirá a la institución avanzar en el desarrollo de la metodología por resultados.

Cabe señalar que el MINEC ha alineado su Plan Operativo 2018 a la Reforma del Sistema de Presupuesto Público impulsada por el Ministerio de Hacienda y la institución se incluyó como piloto para la reforma y la presupuestación en el SAFI II.

El seguimiento de la Gerencia de Planificación y Desarrollo Institucional –GPDI- al Plan Operativo Institucional –POI- 2018 se realiza a través del Sistema de Información y Seguimiento al Plan –SISPLAN-, herramienta que recoge de las unidades organizativas, la información de la ejecución trimestral de los 71 Indicadores de Desempeño de los cuatro programas y las Acciones Centrales, así como la información de la ejecución mensual de los 70 proyectos en ejecución. Además, se pondera el avance y cumplimiento los PAT de las unidades organizativas y del POI.

Estos reportes generados por SISPLAN, junto a otros elementos de análisis, permite a la GPDI elaborar los informes de seguimiento mensual y trimestral al POI, para que las instancias superiores y operativas del MINEC, dispongan de información oportuna, pertinente y suficiente para la toma de decisiones, que aseguren los objetivos y resultados planificados.

El informe que se presenta corresponde a la ejecución al mes de octubre del 2018 y contiene en los primeros dos apartados los principales resultados y avances en las prioridades establecidas por el MINEC, incluyendo la ejecución del Plan 10 y la ejecución presupuestaria a nivel global al periodo que se informa.

El tercer apartado se refiere a los resultados de la ejecución acumulada del POI 2018 al mes de octubre; el cuarto apartado detalla el alcance de los proyectos de cada uno de los Programas Presupuestarios y de las Acciones Centrales. Finalmente el quinto apartado contiene las normas de seguimiento del Plan Operativo.

Anexo a este documento se presentan se presentan las matrices de la ejecución de los proyectos de los Programa Presupuestarios y las Acciones Centrales

I. Principales resultados y avances en prioridades del MINEC al mes de octubre 2018/¹

A. En el marco del plan 10 se tienen los siguientes avances

1. Política Subsidiaria para mejorar la economía Familiar (GLP, Energía Eléctrica y Agua)

- **Subsidio Gas Licuado de Petróleo:** En octubre 1,147,319 hogares recibieron el beneficio del subsidio al consumo de GLP de uso domésticos, invirtiendo \$62.88 millones a esta fecha.
- **Acciones para incrementar la cobertura del subsidio a la población y acercamiento de los servicios del CENADE:**
 - **Nuevas solicitudes de subsidio:** Se recibieron 5,013 Solicitudes nuevas, para la Obtención de los subsidios (4,912 solicitudes para el subsidio al GLP, 35 para el subsidio de la Energía Eléctrica y 66 generadas en línea en el sitio web del Ministerio de Economía)
 - **Atenciones a personas usuarias:** Se brindó 35,297 atenciones personales (35,133 corresponden al subsidio del GLP y 164 al subsidio de la Energía Eléctrica) y 12, 472 consultas telefónicas a nivel nacional, relacionadas a consultas y solicitudes sobre la obtención de subsidios al GLP y energía eléctrica y otras consultas relacionadas con la administración de los puntos de Venta del subsidio al GLP, datos de los recibos de energía eléctrica, entrega y cambio de pin de la Tarjeta Solidaria, entre otros.
 - **Notificación de retiro de tarjeta solidaria:** Se notificó a 3,685 beneficiarios sobre la emisión y lugar de retiro de la Tarjeta Solidaria, así como también a los hogares o negocios de subsistencia que solicitaron el beneficio de los subsidios, con el fin de concertar cita el día que se les visitara para recolectar información socioeconómica, además de comunicar la realización de los Festivales del Buen Vivir y de los Gabinetes Móviles, con el fin de brindar y atender consultas de manera integral, entre las Instituciones Publicas Participantes.
 - **Visitas de campo:** Se realizaron 4,225 visitas en campo (4,112 corresponden a las solicitudes del GLP, 27 al subsidio de la Energía Eléctrica y 86 generadas en línea por el sitio web del Ministerio de Economía) en campo para recabar información socioeconómica de los hogares o negocios que visitaron al CENADE y solicitaron el beneficio del subsidio al GLP y/o subsidio de la Energía Eléctrica. Entre enero y octubre se han realizado más de 24,315 verificaciones en campo de solicitantes del subsidio.

2. Desarrollo territorial: Proyectos Productivos enfocados en la Pequeña y Mediana Empresa y Cooperativas.

Concurso de Fondo del Programa Corredores Productivos 2018:

- **Concurso I 2018:** Se realizó una sesión de Comité Evaluador de FONDEPRO donde se evaluaron los 10 proyectos formulados por un monto de \$890,000 de fondos solicitados para cofinanciamiento. Se hicieron observaciones a los 10 proyectos las cuales fueron trasladadas al consultor y los postulantes. Los proyectos con las observaciones ya subsanadas se presentaron ante Consejo Directivo de FONDEPRO donde se ratificaron, para luego proceder a solicitar al BID, la NO objeción.
- **Concurso II 2018:** Se presentaron tres instrumentos de apoyo del Programa Corredores Productivos en eventos públicos en los tres núcleos priorizados por el Programa. Los instrumentos que se presentaron son el Proyecto Especial de Pequeñas Inversiones para Soluciones Innovadoras, Concurso de Cofinanciamiento Corredores Productivos II-2018 y capacitaciones para el Fortalecimiento de Competencias de la Franja Costero Marina. Las presentaciones se realizaron en: Muelle Los Coquitos, La Unión, donde hubo una asistencia de 251 personas y se obtuvieron 32 registros de interés; en el Parque Municipal de Salcoatitán, donde se tuvo la participación de 250 personas y 41 fichas de registro de interés, en el Malecón de Puerto El Triunfo, donde se tuvo la participación de 308 personas, y 31 fichas de interés. Las fichas de interés se verificarán y complementarán datos para pasar a siguiente paso.

^{1/} Fuente: Sistematización de los informes de avance de las Unidades Organizativa a través de SISPLAN y documento de Informe de ejecución del Plan 10 al mes de octubre.

- **Concurso de Fondo del Programa Corredores Productivos 2017:** Se ha gestionado desembolso por un total de \$179,526.05 para el mes de noviembre 2018, monto equivalente al 15% del total de los fondos ganados por los beneficiarios del concurso "Corredores Productivos 2017", por lo cual se estima un avance de entrega de recursos sumados a los ya entregados con el primer desembolso del 80% al finalizar el mes de noviembre, con respecto a lo proyectado a desembolsarse este año por \$859,255.13. Al 31 de octubre se cuenta con un avance del 73.20 % en la ejecución total de 5 proyectos. Uno ha reiniciado ejecución, luego de haber finalizado proceso de reformulación.
- **Gestión de inversión de salvadoreños en el exterior e inversionistas extranjeros en las mancomunidades municipales:** En coordinación con el Ministerio de Relaciones Exteriores la visita de las empresas Sunbelt Medical Corporation, radicada en Houston, EUA, que visitaran el país para explorar posibilidades de establecer proyecto de perfeccionamiento de equipo hospitalario para exportación. Se ha establecido vinculación del inversionista con la empresa EQUITEC SA de CV para evaluar componente de Turismo y servicios hospitalarios con la modalidad de incentivos bajo Ley de Servicios Internacionales; la empresa **SALEX** en su visita se reunirá con empresas del sector cueros, con tenería San Miguel, La Sirenita, El Búfalo para evaluar posibilidades de negocios para importar desde Suecia. Asimismo, con empresas proveedoras de camas: Sleep Center, industrias Capri, e industrias Sueña.

Fortalecimiento de capacidades de las empresas de la franja costero marina.

- **Asistencia a productores acuícolas:** Se brindó asistencia técnica a las cooperativas ACPETAMAR, OSTREROS Y ZOMPOPERO), será administrada por CENDEPESCA y se han evaluado las postulaciones en producción, coordinador de cadena y calidad y se encuentran en proceso de contratación.
- **Inicio de capacitación para fortalecer las competencias laborales de las empresas:** Las empresas que proveerán los servicios de capacitación a las empresas iniciaron el 15 de octubre. Los cursos son la enseñanza de inglés, administración inteligente de Restaurantes y administración inteligente de Hoteles. Se Han elaborado material promocional y planes de trabajo para el comienzo de los cursos y se promovieron a través de la alianza con CD-MYPE y CONAMYPE visitando municipios priorizados para identificación de posibles beneficiarios y se han validado los lugares donde se impartirán los cursos. Los cursos iniciarán la segunda semana de noviembre en los tres núcleos de Acajutla, La Unión y Jiquilisco.

Orientación y asesoría empresarial para proyectos de inversión productiva y de exportación

- **Diagnósticos empresariales sobre capacidad exportadora de las empresas:** Se realizaron siete Diagnósticos Empresariales:
 - **A través de CRECEMOS TU EMPRESA se brindó 61 asesorías a un total de 33 empresas,** a quienes se les orientó sobre solicitud de crédito. Las empresas ECOPUNTO S.A. DE C.V. y COMTEL, SA de CV, gestionaron financiamiento por un total de \$95,000.00 y se vincularon a BANDESAL; empresa IMAGEN GRÁFICA S.A DE C.V que recibió asesoría para gestionar financiamiento.
 - **A través del Programa de Corredores Productivos se realizaron seis diagnósticos de las Asociaciones Cooperativas** beneficiarias del Programa Corredores Productivos: ACOPAMAY, ACPETAMAR, EL ZOMPOPERO, SAN HILARIO, EL TORNO, LA CARRANZA, con el objetivo de conocer aspectos sobre la administración, producción, comercialización, medio ambiente, asociatividad, igualdad de género. El aspecto principal a trabajar, es Fortalecimiento Organizativo.
 - **Capacitación a socias de cooperativas:** En el mes de octubre se ha contratado la consultora que facilitará las capacitaciones para grupos de mujeres de las cooperativas ubicadas en los núcleos de La Unión, Jiquilisco y Acajutla.
 - **Exportaciones e Inversiones:** Se vinculó a la empresa TACACHICO INTERNATIONAL con PROESA y fue seleccionada para asistir a una feria en EUA a realizarse en el mes de noviembre. Adicionalmente se les vinculó con el Consulado de Holanda producto de ello, la empresa ha calificado para el programa de exportación CBI's Export Coaching Programme;

Asesoría a empresas para el desarrollo de trámites

- **Asesoría a empresas lideradas por mujeres:** Se registraron tres asesorías brindadas a tres empresas lideradas por mujeres en los temas de Financiamiento-Cofinanciamiento para adquisición de equipo de producción, asesoría sobre las alternativas legales para establecer un negocio en El Salvador y prospectar mercado con poder adquisitivo alto.
- **Asesoría en comercialización:** Se inició la prestación de este tipo de asesoría por parte de CRECEMOS TU EMPRESA. Las empresas asistidas son PAMELA BEAUTY SUPPLY, S.A. DE C.V, LABYMED S.A. DE C.V y ECOPUNTO, S.A. DE CV. La empresa LABYMED, S.A de C.V. ya está ejecutando recomendaciones
- **Promoción de servicios de CRECEMOS TU EMPRESA:** Se participó en tres eventos a fin de promover los servicios que presta y atraer nuevas empresas a quienes apoyar para que se concreten IX foro de cooperación “políticas públicas y participación ciudadana. Construcción de una política de turismo incluyente, sostenible y participativa en el salvador”; Decisiones Financieras Estratégicas realizado por CAMARASAL; Feria de proveedores “El Salvador productivo”

Empresas apoyadas con asistencia técnica especializada en fomento productivo:

- **Capacitación sobre Calidad, Empaque y embalaje de productos artesanales:** El evento se realizó en coordinación con DMYPE DE ILOBASCO, realizado el martes 16 de octubre. Consistió en la exposición magistral de las instituciones de gobierno, Universidad Don Bosco “Calidad, empaque y embalaje de productos artesanales”. El Centro Nacional de Registros “Registro de Marca”, presentación de Crecemos Tu Empresa, los servicios empresariales e información general de acceso a financiamiento y cofinanciamiento. Así como las principales líneas de crédito de apoyo a las MIPYMEs
- **Asistencia a empresas lideradas:** Durante el mes de octubre, a través de CRECEMOS TU EMPRESA se brindó 61 asesorías a un total de 33 empresas, a quienes se les orientó sobre temas de financiamiento y cofinanciamientos.

3. Articulación interinstitucional de proyectos con impacto territorial y Alianzas Estratégicas en los territorios.

Cofinanciamiento otorgado por FONDEPRO:

- **Colocación de Fondos GOES:** No se reporta colocación de fondos de conocimiento ya que se ha realizado la calificación y formulación del proyecto que se tenía programado en ventanilla abierta y se proyecta llevarlo a las instancias de evaluación en el mes de noviembre. En el caso de los proyectos del Concurso CIDTES, el Consejo Directivo del Fondo acordó trasladar las etapas de evaluación y ratificación del Concurso para el año 2019. Los proyectos del Concurso PIXELS programados para octubre fueron anticipadamente colocados en el mes de septiembre, adelantando con ello el cumplimiento de la meta de colocación y el concurso NOVUS se han realizado las consultas sobre la colocación de estas iniciativas a la DICA, Dirección encargada de ejecutar este concurso; quienes todavía no nos han dado respuesta.
- **Colocación de fondos BID (Corredores Productivos):** En octubre se colocaron 10 proyectos del Concurso de Cofinanciamiento No Reembolsable Corredores Productivos 2018 por un monto total de \$889,502.70 bajo la línea de apoyo Productividad; beneficiando a dos medianas empresas, dos micro empresas y seis pequeñas empresas de los sectores Agroindustria, Alimentos y Bebidas y Turismo. Los 10 proyectos de dicho Concurso de Cofinanciamiento fueron ratificados en el mes de octubre, quedando únicamente pendiente la No Objeción del BID. Mediante memorando de la Unidad Ejecutora del BID, se remitió el POA 2018 reprogramado para este año, el cual fue aprobado por el Despacho Ministerial y por el BID por un monto total ajustado de \$839,003.00, siendo el monto aprobado inicialmente para este año de \$1.3 millones. En este sentido, se ha superado la meta de este año.

Servicios de desarrollo empresarial para el fortalecimiento del tejido productivo

- **Centro de Innovación y Desarrollo tecnológico para la industria textil y confección, plástica y química farmacéutica:** Concluyó el proceso de inscripción y precalificación de los Centros EURECAT, GAIKER y Tecnalia y se espera realizar el lanzamiento del Concurso privado a principios del próximo mes.
- **Acreditación o reconocimiento de OEC en certificaciones de interés para los sectores priorizados:** Se ha identificado las necesidades formativas y el mapa funcional del sector de alimentos y bebida; identificación de entidad con reconocimiento de ley como OEC para el proceso de certificación de personas y se han priorizado los estándares de competencia requeridos por el sector de Alimentos y Bebidas.

- **Plan de formación del capital humano empresarial para absorber el proceso de reconversión:** Se han brindado formaciones a personal del sector de calzado sobre Ingeniería y Planificación de la Producción en Calzado, Herramientas de Ingeniería para PEPP Calzado, Normativa aplicada a la Industria de Calzado. Para el sector de alimentos y bebidas las capacitaciones han sido sobre técnicas de conservación al vacío para alimentos y bebidas y para el sector de cosmética sobre innovaciones en activos naturales para la fabricación de cosméticos. Participando 45 empresas (Asistentes 25 mujeres y 35 hombres).
- **Fortalecimiento y desarrollo de capacidades empresariales a empresario y emprendedores:** Capacitación sobre liquidación de proyectos sobre industrias creativas en el que participaron 19 emprendedores, 10 hombres y 9 mujeres. **A la fecha del periodo de enero al mes de octubre, se tiene un acumulado de 655 empresas/emprendedores.**

4. Profundización de la Unión Aduanera del Triángulo Norte: Integración de El Salvador.

Facilitación del Comercio, con Énfasis en Gestión Coordinada de Fronteras.

- **Reunión binacional entre El Salvador y Honduras:** El 24 de octubre de 2018 se realizó reunión binacional entre El Salvador y Guatemala con el objetivo de acordar el esquema de funcionamiento en transición del puesto fronterizo integrado Anguiatú, en el proceso de incorporación de El Salvador a la Unión Aduanera de Honduras y Guatemala.
- **Reunión de revisión del pre diseño del puesto fronterizo de Anguiatú:** El 30 de octubre se realizó una reunión binacional en el puesto fronterizo de Anguiatú con el fin de comenzar a ordenar los procedimientos binacionales de todas las instituciones que intervienen en el control de mercancías y personas en frontera. En esta reunión se finalizaron los procedimientos del centro facilitación del comercio que estará del lado de Guatemala.

5. Simplificación de trámites

- **Monitoreo de empresas beneficiadas:** Se han monitoreado 43 empresas beneficiadas bajo la Ley de Zonas Francas, las cuales generaron un total de 14,944 empleos directos y 9 empresas beneficiadas por la Ley de Servicios Internacionales que generaron un total de empleo de 806 y que sumados ambos regímenes generan empleo a 15,750 personas.
- **Atracción de inversiones.**
 - **Servicios prestados a empresas:** Se brindaron 233 servicios en la ONI a 116 empresas. Se atendieron a cinco empresas ya establecidas, a las que se les apoyó en sus procesos aftercare ante el Ministerio de Trabajo, trámites dentro de Incentivos Fiscales, consultas sobre la operatividad de una empresa dentro del régimen de zonas francas, reuniones estratégicas con ANDA.
 - **Atención a inversionistas:** Se atendió a un grupo de empresarios extranjeros con interés de establecer operaciones de construcción de proyectos de infraestructura estatal. También se atendieron consultas de PROESA relacionadas a la operatividad de empresas con intención de invertir en el país.
- **Atención a solicitudes de las empresas amparadas a las leyes administradas por el MINEC:**
 - **Ley de Zonas Francas Industriales y de Comercialización:** se atendieron 11 solicitudes sobre Modificación de actividad (Picacho S.A de C.V.); Modificación de instalaciones (Varsity pro Ltda. de C.V.); Modificación de listados (Jacabi S.A de C.V., Dataplex El Salvador S.A de C.V., M&E Solutions S.A de C.V., Handworks S.A de C.V., R&M S.A de C.V., Servicios de maquila S.A de C.V., Swisstex de El Salvador S.A de C.V, Finos Textiles de El Salvador S.A de C.V, Industrias Serigráficas Salvadoreñas S.A de C.V.)
 - **Ley de Servicios Internacionales:** Se atendieron tres solicitudes referidas a Otorgamiento de beneficios (GMG El Salvador ZF S.A de C.V., Latin American Call Center S.A de C.V y dos modificaciones de instalaciones (Logística Internacional S.A de C.V.)
 - **Resoluciones de capital extranjero:** En la ONI se realizaron 4 resoluciones de capital extranjero
- **Avance de la Implementación y seguimiento de la Ley de Firma Electrónica:** Se realizó reunión con BCR, CNR y MH para definir el TDR para la contratación de los “Servicios profesionales y de consultoría para el

diagnóstico, propuesta de implementación, documentación técnica y capacitación para que el Ministerio de Hacienda, el Banco Central de Reserva y el Centro Nacional de Registros, se instituyan como Proveedor de servicios de certificación electrónica y/o proveedor de servicios de almacenamiento de documentos electrónicos”, a presentar a FOMILENIO II. Se han realizado visitas a las instalaciones del CNR, con el fin de evaluar los posibles sitios para la construcción del sitio primario y alterno.

- **Acuerdos concediendo beneficios fiscales a Asociaciones Cooperativas:** en octubre se emitieron 22 acuerdos con los que se ha beneficiado a igual número de Asociaciones Cooperativas.

B. Política de Fomento, Diversificación y Transformación Productiva

Gestiones para fortalecer el Sistema de Fomento de la Producción Empresarial:

- **Fortalecimiento del Sistema de Fomento de la Producción Empresarial:** Elaboración de plan piloto para la adaptación de los procesos del Vice Ministerio de Comercio e Industria a la normativa de procedimientos administrativos; Análisis de indicadores sobre la Infraestructura y Conectividad en el mundo; elaboración del Plan de contingencia de promoción de la PFDTP y resultados de las Investigaciones aplicadas al clúster de manufactura liviana desarrolladas por Instituciones de Educación Superior con el apoyo del Proyecto de USAID de Educación Superior para el Crecimiento Económico.
- **Línea Base de la Política de Fomento, Diversificación y Transformación Productiva:** se ha concluido la estimación de las metas en base a los objetivos de la Política y se elaboró el Documento Guía Básica para el Monitoreo, Seguimiento y Evaluación de la Política Nacional de Fomento, Diversificación y Transformación Productiva.
- **Programas vinculados al Sistema de Fomento de la Producción Empresarial:** Se realizan gestiones para el fortalecimiento de los Programas, como la presentación del proyecto país para el establecimiento de parques industriales sostenibles, en el Seminario de Parques Industriales Sostenibles y la Conferencia Internacional ODS 9 en LAC, realizado en la Ciudad de Panamá; avances en la preparación del documento de acción para el programa de Innovación Empresarial y Emprendimiento Innovador con la Unión Europea; la formulación del proyecto "Fortalecimiento de las capacidades institucionales en la prestación de servicios orientados al diseño y desarrollo de empaques de papel y cartón y plásticos", para la búsqueda de cooperación con la Unión Europea y la vinculación de doce empresas con la DICA, para participar en la edición I-2019 de los programas: Inventa diseño industrial UDB e Inventa REBRAND Matías.
- **Programa Exportar con Calidad:** En coordinación con Palladium-USAID, se ha completado la fase de evaluación y selección del socio privado para la implementación del programa. Se espera el inicio del programa en diciembre 2018.
- **Tienda El Salvador Productivo:** El análisis financiero ejercicio 2017 y primer semestre de 2018 de la Iniciativa El Salvador Productivo indica como principales resultados que esta iniciativa cuenta con dos sucursales (Aeropuerto Internacional y Centro Histórico); 100 proveedores y a la fecha se registra un monto acumulado de ventas de \$521,597.33 y ha generado en concepto de IVA un total de \$60,006.77. Durante 2018 el porcentaje de proveedores que han abastecido mensualmente la iniciativa ha oscilado entre el 29% y 70%."

Innovación para la Transformación Productiva

- **Operación de células sectoriales:** Se realizaron cinco asistencias técnicas a empresas del sector manufactura (1); sector Alimentos y Bebidas (3) y sector Química, Farmacia y Cosmética Natural (1). Sobre permisos de funcionamiento, Diagnóstico Tecnológico, Informe técnico de nuevos productos, Informe técnico capacitación, y diagnóstico de Calidad.
- **Generación propuesta de imagen corporativa en empaques envases para PYMES PTP/ UTEC:** El proyecto INVENTA-DISEÑO-IMAGEN UTEC”, ciclo 2-2018, se visitó a las 30 empresas que participan de San Miguel y Santa Ana para presentación y aprobación de sus respectivo manual, empaques y material publicitario.
- **Programa INVENTA-DISEÑO INDUSTRIAL UDB ciclo 2-2018:** Se encuentra en ejecución para ocho PYMES de los sectores Alimentos y Bebidas, textil y confección, manufactura y Química farmacéutica natural, cuenta con un target de 4 mujeres empresarias, y 4 hombres empresarios.

- **Premio PIXELES a la animación digital:** La Premiación PIXELS fue realizada el 26 de octubre con una audiencia estimada en 230 personas. Este año, todos los participantes con proyectos de animación, videojuegos y audiovisuales compitieron entre sí para ganar las categorías Pro, siendo cinco proyectos los ganadores. Cada proyecto Pro ganador recibirá \$50,000 para desarrollar su producto y comercializarlo en el mercado local e internacional. La premiación determinó la distribución de US\$250,000.00 en fondos cofinanciables en la categoría PRO. En la categoría de Pixels Tradicional fueron 10 los premios entregados.
- **Premio para empresarialidad Femenina:** Se ha diseñado el borrador de las bases de concurso del premio “Helénica”, que tiene por objetivo apoyar a emprendedoras del sector cosmético a desarrollar y escalar industrialmente productos innovadores (conforme a Buenas Prácticas de Manufactura). El concurso busca a la vez fomentar la formalidad empresarial. Para su ejecución, el concurso no cuenta con fondos GOES, por lo que se realizarán gestiones con el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), para obtener fondos a través de su Programa DINAMICA, existiendo la posibilidad de que el concurso pueda ser financiado con fondos de “DINAMICA 2” o con fondos de “Capital Semilla”, cuyos recursos estarán disponibles hasta el cuarto trimestre de 2019.

C. Posicionamiento de Bienes y Servicios en Mercados Internacionales.

Instrumentos técnicos y jurídicos de Integración Económica Centroamericana:

- **Reglamentos Técnicos Centroamericanos:** los Comités Nacionales y regionales han realizado observaciones instrumentos referidos Alimentos Registro e Inscripción; Registro de Productos Naturales Medicinales y Reconocimiento Mutuo; Medicamentos Veterinarios y Productos Afines. Requisitos de Registro Sanitario y Control; RTCA de Yogur. Especificaciones.
- **II Ronda Aduanera Centroamericana:** Durante la semana del 15 al 19 de octubre del presente año, en la ciudad de Panamá, Panamá se llevó a cabo la II Ronda de Unión Aduanera Centroamericana bajo la Presidencia Pro Tempore de Panamá, en la que se reunieron el Grupo Técnico de Competencia, Grupo Técnico de Servicios e Inversión, Subgrupo de Medicamentos y Productos Afines, Subgrupo de Alimentos y Bebidas, y Mesa de Coordinadores de Registros. Asimismo, se reunieron los Viceministros de Integración, Intersectorial COMIECO-COMISCA y los Directores de Integración.

Negociación de Tratados Comerciales

- **Avance en negociación de Acuerdo de Alcance Parcial El Salvador – Bolivia:** Durante el presente mes se acordaron los temas de Régimen de Origen y Salvaguardia agrícola especial en el foro de negociación, así mismo, el 12 de octubre se realizó una fono conferencia entre los Viceministros Salinas y Endara Vera de El Salvador y Bolivia respectivamente en aras de concluir la negociación del Acuerdo de Alcance Parcial en un corto plazo.

D. Regulación y vigilancia del mercado de hidrocarburos y Minas

- **Inspecciones a estaciones de servicio visitadas mensualmente:** Se realizaron 269 inspecciones en estaciones de servicio; 1,160 análisis de calidad en combustibles de terminales marítimas de importación, cantidad y calidad de combustible en estaciones de servicios, aspectos técnicos; se realizaron 391 visitas de verificación de precios de combustible líquido en estaciones de servicio y 81 reinspecciones y otros aspectos de Ley.
- **Inspecciones a distribuidores (puestos de venta) de GLP, plantas envasadoras de GLP e importadores:** Se realizaron 362 inspecciones relacionadas al área de GLP distribuidas en inventarios de GLP a T amb. en plantas envasadoras de GLP, inventario de GLP a T amb. en Tergas, peso de GLP y 285 de precio de GLP, 11 de cilindros nuevos y 03 de otros aspectos de ley.
- **Inspecciones realizadas a infraestructuras para el almacenamiento y manejo de combustibles líquidos:** Se realizaron 40 inspecciones jurídicas de previa construcción; testificación de pruebas de hermeticidad; previa funcionamiento (01 por DL N°653) y de cumplimiento de prevención, de oficio o información ciudadana.
- **Regulación de explotación minera:** En octubre se han realizado nueve inspecciones, cinco a canteras reguladas y cuatro a pasivos ambientales mineras en El Divisadero, departamento de Morazán; cinco autos de prevención de fianzas y de informe anual 2017; cuatro asesorías técnico-jurídica a personas naturales o jurídicas interesadas en el

sector minero; se ha continuado con el proyecto "Medidas de Re mediación de 6 Pasivos Ambientales Mineros en El Salvador y Educación Ambiental en el municipio de El Divisadero.

- **Conciliación del Fondo de Estabilización y Fomento Económico (FEFE)**, correspondiente a septiembre 2018, por un monto de \$3,461,651.81 pagados en octubre 2018, en concepto de recaudación del impuesto directo a las gasolinas súper y regular, con el cual se cubre parte del subsidio GLP. Se elaboró y firmó el Acta de Conciliación del Fondo de Estabilización y Fomento Económico (FEFE)

E. Estadísticas, análisis y estudios

- **Estadísticas:** Se actualizaron 139 segmentos cartográficos que servirán para la recolección de información de la EHPM 2018; se diligenciaron 2027 boletas para el cálculo de indicadores sociales del país; recolección de 14, 231 formularios de hechos y actos vitales que corresponden a nacidos Vivos y defunciones y matrimonios; diligenciamiento de 497 boletas de la encuesta de clima laboral; se elaboró un informe semestral (enero-junio/2018) de los hechos de violencia contra las mujeres en El Salvador; se construyó una base de datos económica correspondiente al Índice de Precios al Productor, cuyo mes de referencia es septiembre 2018; elaboración y publicación de dos boletines de indicadores económicos de IPC y CBA, cuyo mes de referencia es septiembre 2018.
- **Análisis de Inteligencia Económica:** Se realizaron las alertas económicas, proyecciones de crecimiento económico según organismos internacionales; alerta de competitividad; reportes sectoriales sobre nichos potenciales en china, miel mono floral; Índices internacionales Doing Business y Capital Humano del Banco Mundial.
- **Análisis y opiniones jurídicas:** Anteproyecto de Reformas a la Ley de Prohibición de la Minería Metálica; atribuciones del INSAFOCOOP; pronunciamiento de esta Secretaría sobre el campo de aplicación de la exención de impuestos Municipales; Proyecto de Decreto Ejecutivo para Implementación del Tratado de Marrakech sobre Facilitación de Acceso a Obras Publicas a personas ciegas; Anteproyecto de Decreto Ejecutivo para la Creación de Consejo de Coordinación de la Educación Técnica y Formación Profesional; análisis de Proyecto de Acuerdo sobre Transporte Aéreo entre el Gobierno de la Republica de El Salvador y el Gobierno de la República Popular China.


F. Política ambiental, transparencia y género

- **Avance y resultados de la implementación de la política y plan de gestión ambiental:** La implementación de la Política y Plan Institucional de Gestión Ambiental en octubre 2018, comparando con octubre 2017, indica una reducción del 4.87% la generación de residuos sólidos, equivalente a una disminución del 11.32 % persona/día; la Tasa de recuperación de materiales reciclables del 17.29 % y se logró disminución del 46.31 % del consumo de papel (hojas), equivalente a una reducción del 46.20 % hojas/persona. Se obtuvo el Premio Nacional a la Eficiencia Energética, en la categoría Mejor Comité de Eficiencia Energética en el Sector Público (MCEE-SP), con el proyecto "Sustitución de tecnología de iluminación fluorescente, por iluminación tipo LED, a ejecutarse en los edificios C-1 y C-2 MINEC, con una inversión de US\$19,272.15 y se capacitó en buenas prácticas ambientales a personal de la Gerencia de Administración, Dirección de Hidrocarburos y Minas y la Dirección de Tratados Comerciales, participando 38 personas, 24 mujeres y 14 hombres.
- **Transparencia, acceso a la información y participación ciudadana:** Se actualizaron nueve categorías de información oficiosa presentadas en el portal de transparencia; se recibieron un total de 51 solicitudes de información, con un aproximado de 168 requerimientos, brindando resolución de solicitudes de información a un 90% de lo recibido, y el 10% se encuentran en trámite, dichas solicitudes fueron requeridas por 24 mujeres y 27 hombres; a través del Sistema de Atención Ciudadana (SAC) se han atendido 16 casos de los cuales forman parte del registro de quejas, peticiones, opiniones y sugerencias ciudadanas dirigidas a la administración por parte de la ciudadanía en general. En temas varios de octubre se atendieron un total de 213 usuarios, siendo 108 mujeres y 105 hombres, que realizaron sus consultas sobre diferentes temas.
- **Política de Igualdad y No discriminación del MINEC:** Elaborados Términos de Referencia para la contratación de consultoría para la facilitación de procesos de formación en género a cooperativas atendidas por MINEC mediante el Programa Corredores Productivos. Los talleres se tienen programados para el mes de noviembre. A través de la comisión SEMI, se han facilitado espacios para personal de la DFP y GPDI para capacitación en "Excel intermedio con aplicación en la formulación y análisis de indicadores de género.

II. Ejecución presupuestaria al mes de octubre

El presupuesto votado para el **Ramo de Economía** en el año 2018 fue de **\$84.332,004.00**. Al mes de octubre el presupuesto actualizado es de **\$109,169.678.00** y se ha ejecutado un monto **\$97,177,682.32** que representa el **89.02%** del presupuesto total asignado. Esta ejecución y porcentaje del presupuesto está distribuido de la siguiente forma:

- **Secretaría de Estado:** El presupuesto actualizado es **\$19,038, 004.00** y se ha ejecutado \$14, 825,649.55, que representa el 77.87% del presupuesto.
- **Instituciones Adscritas al Ramo²:** El presupuesto actualizado es de \$20, 676,287.15, ejecutándose durante el periodo \$15,303,318.76 que representa el 74.01% del presupuesto.
- **Instituciones de Apoyo a otras Entidades:** El presupuesto actualizado es \$63,735,876.00 y se ha ejecutado durante el periodo \$62,959,626.99, que representa el 98.78% de lo asignado. La operación subsidio del GLP comprende fondos FEFE y GOES (pago de subsidio a beneficiarios, pago de telefonía y pago de comisiones bancarias).
- **Programa de Apoyo al Desarrollo Productivo para la Inserción Internacional, financiado con el Préstamo BID No 2583/OC-ES:** este programa tienen un presupuesto de \$2,091,830.00 y se ha ejecutado un monto de \$1,893.842.47, que representa el 90.54%.
- **Programa Corredores Productivo, financiado con el Préstamo BID No. 3170/OC-ES:** el programa tiene un presupuesto de \$3,627,680.00 y se ha ejecutado \$2,195,244.55 que representa el 60.51% de lo presupuestado para el año.




² Consejo de Vigilancia de la Contaduría Pública, Superintendencia de Competencia, Defensoría del Consumidor, Consejo Nacional de Energía, Consejo Nacional de Calidad, Instituto Salvadoreño de Fomento Cooperativo, la Comisión Nacional de la Micro y Pequeña Empresa (CONAMYPE) y el Consejo Salvadoreño de la Agroindustria Azucarera (CONSAA)

III. Ejecución acumulada del Plan Operativo 2018

Ejecución promedio de los proyectos de los Programas y las Acciones Centrales.

Al concluir el mes de octubre, el porcentaje promedio de ejecución acumulada de los 70 proyectos del POI 2018, es del 86.40%, mayor a la programación acumulada para el periodo de 84.52%. El gráfico siguiente indica que dos de los programas ha ejecutado entre el 80% y el 100% de lo programado y tres han tenido una ejecución mayor al 100% de la programación para el periodo.



Ejecución de los Planes de Trabajo Anuales de las Unidades Organizativas.

Al cierre de octubre, ocho unidades han ejecutado entre el 80 y el 100% de lo programado para el mes, 18 unidades han ejecutado más del 100% de lo programado (verde/amarillo) y dos han ejecutado entre el 50 y menos del 80% de su Planes (amarillo), como se presenta en la siguiente infografía,

Plan Operativo Institucional 2018 Ejecución Acumulada de los Planes Anuales de Trabajo por Unidad Organizativa al mes de octubre															
Unidad de Asesoría y Coordinación	Gerencia de Auditoría Interna	Unidad de Cooperación Externa	Unidad de Género	Gerencia de Comunicaciones	Gerencia de Planificación y Desarrollo Institucional	Unidad Ambiental									
69.17 %	87.50 %	91.88 %	91.88 %	90.00 %	93.33 %	83.46 %	84.72 %	85.99 %	99.44 %	83.23 %	87.68 %	95.58 %	97.22 %		
Dirección de Asuntos Jurídicos	Dirección Nacional de Inversiones	Dirección de Hidrocarburos y Minas	Superintendencia de Obligaciones Mercantiles	Centro de Atención por Demanda	Dirección de Transparencia, Acceso a la Información y Participación Ciudadana										Despacho Ministerio de Economía
84.80 %	58.70 %	89.13 %	91.82 %	84.10 %	81.54 %	85.98 %	97.44 %	80.78 %	92.86 %	97.44 %	77.11 %				
Dirección de Administración y Finanzas	Gerencia de Administración	Gerencia Financiera	Gerencia de Recursos Humanos	Gerencia de Adquisiciones y Contrataciones Institucionales											
91.06 %	92.19 %	82.04 %	88.66 %	84.62 %	89.24 %	76.52 %	80.00 %	94.77 %	87.50 %						
Unidad de Inteligencia Económica	Dirección de Política Comercial	Dirección de Administración de Tratados Comerciales	Representación Permanente del MINEC ante la OMC y OMPI												Despacho Viceministerio de Economía
71.86 %	76.40 %	58.03 %	100.00 %	84.85 %	84.85 %	91.67 %	97.78 %								
Dirección General de Estadística y Censos	Dirección de Tecnologías de la Información	Dirección de Coordinación de Políticas Productivas	Dirección de Innovación y Calidad	Dirección de Fomento Productivo	Dirección del Fondo de Desarrollo Productivo										Despacho Viceministerio de Comercio e Industria
89.26 %	83.04 %	80.34 %	80.55 %	67.22 %	83.33 %	88.62 %	83.65 %	74.46 %	74.71 %	96.88 %	91.18 %				

Ejecución de los proyectos del Plan Operativo Institucional a octubre 2018.

El número de proyectos del POI 2018 es de 70, de los que 43 son estratégicos y 27 son operativos. Algunos proyectos estratégicos están siendo ejecutados conjuntamente por dos o más unidades organizativas³, por lo que el número de proyectos estratégicos se reduce de 50 a 43. El estado de cumplimiento de estos proyectos se presenta en la siguiente tabla:

Plan Operativo Institucional 2018
Estado del cumplimiento de los proyectos al mes de octubre

Criterios de evaluación del cumplimiento de los proyectos	Proyecto Estratégicos/1	%	Proyectos Operativos	%	Total proyectos estratégicos y operativos	%
Si la ejecución del proyecto se establece entre el rango mayor o igual al 80% hasta el 100% de la meta programada al periodo de la evaluación	19	44%	13	48.15%	32	45.71%
Si la ejecución del proyecto excede el 100% de la meta programada al periodo de la evaluación.	18	42%	13	48.15%	31	44.29%
Si la ejecución del proyecto es mayor al 50% y menor al 80% de la meta programado al periodo de la evaluación.	4	9%	0	0.00%	4	5.71%
Si la ejecución del proyecto es menor o igual al 50% de la meta programada al periodo de la evaluación.	0	0%	0	0.00%	0	0.00%
Si la programación y ejecución acumulada del proyecto es igual a cero al periodo de la evaluación.	1	2%	0	0.00%	1	1.43%
Suspendido	1	2%	1	3.70%	2	2.86%
Total proyectos del POI 2018	43	100%	27	100.00%	70	100.00%
Promedio de Ejecución Institucional del POI 2018 al mes de octubre						82.42%

Proyectos en amarillo al mes de octubre

Los proyectos con programación al mes de octubre con una ejecución mayor al 50% y menor al 80% de lo programado, requieren que la unidad responsable agilice la gestión, buscar las causas de este estado e impulsar su terminación. Los proyectos identificados son:

No.	PROYECTO	UNIDAD ORGANIZATIVA	ESTADO
1	1.1.2.1.15.E Centro de Innovación y Desarrollo tecnológico en Diseño de productos	Dirección de Innovación y Calidad	El indicador del proyecto 15.3.1 Desarrollo y otorgamiento del premio CIDTES, programado para el mes de junio informa sobre gestiones, pero no se ha cumplido la meta en octubre.
2	1.1.2.2.19.E Elaboración de propuesta de Ley de Fondos Sectoriales Estratégicos de innovación para la transformación productiva	Dirección de Innovación y Calidad	El indicador 19.2.1 Consultoría para elaboración de Ley de Fomento a las Industrias Creativas de El Salvador de la actividad 19.2 Gestiones para elaboración de Ley de Fomento a las Industrias Creativas de El Salvador, no reporta avances y fue programada para el mes de agosto.
3	5.5.3.2.7.E Censo de Población y Vivienda	Dirección General de Estadísticas y Censos	El indicador 7.2.1 Planificación del censo de población y vivienda revisado y actualizado, programado para el mes de junio no ha concluido, informando como avance en el mes de junio la presentación de un primer documento de planificación, el cual fue avalado técnicamente.
4	5.5.7.1.75.E Brindar asesoría y asistencia jurídica	Dirección de Asuntos Jurídicos	El Indicador 75.2.1 Número de procesos resueltos, de la actividad 75.2 Resolver procesos Sancionatorios y el Indicador 75.5.3 Notas remitidas con respuesta al Ministerio de Gobernación de la actividad de la actividad 75.3 Tramitar Recursos que deban ser conocidos por los Titulares del MINEC no se cumplieron pero se encuentran en proceso.

³ /Proyectos compartidos: Proyecto 5.5.7.1.72E. Ejecutar gestiones de administración financiera y adquisiciones de bienes y servicios institucionales, ejecutado por la Dirección de Administración y Finanzas, Gerencia de Adquisiciones y Contrataciones Institucional, Gerencia Financiera. Proyecto 5.5.7.1.78E. Realizar acciones y gestiones de administración de servicios generales y otros, ejecutado por la Dirección de Tecnologías de la Información, Dirección de Transparencia, Acceso a la Información y Participación Ciudadana, Gerencia de Administración, Unidad Ambiental, Unidad de Cooperación Externa y la Unidad de Género.

IV. Resultados de la ejecución de los Programas y la Categoría Acciones Centrales

En este apartado se presentan los resultados de cada uno de los Programas y las Acciones Centrales que integran el Plan Operativo Institucional 2018 y en un documento adjunto se presenta los reportes de SISPLAN con el reporte mensual de la ejecución ingresada al sistema por cada unidad organizativa.


Programa 1: Fortalecimiento del Comercio Exterior y apoyo a las Inversiones.

Este programa tiene como finalidad contribuir al crecimiento económico del país mediante la promoción de las exportaciones y apoyo a las inversiones para la generación de empleo. Está integrado por tres subprogramas: 1.1. Posicionamiento de Bienes y Servicios en Mercados Internacionales; 1.2. Mejora en el Clima de Negocios y Apoyo a las Inversiones Nacionales y Extranjeras y 1.3. Integración Económica Centroamericana.

Las unidades organizativas que lo ejecutan son: Dirección Nacional de Inversiones, Unidad de Inteligencia Económica, Representación Permanente del MINEC ante la OMC y OMPI, Dirección de Política Comercial y la Dirección de Administración de Tratados Comerciales.

Ejecución de los proyectos del Programa 1: Fortalecimiento del Comercio Exterior y apoyo a las Inversiones.

Al mes de octubre el promedio de ejecución acumulada de los proyectos del programa es de 92.41%, mayor al 82.36% programado para el periodo. Los tres subprogramas tienen una ejecución acumulada mayor al 100% de lo la programación para el periodo (verde amarillo), como se puede ver en el gráfico siguiente:



Este Programa se ejecuta a través de 24 proyectos vinculados a los tres subprogramas que lo integran, los que al mes del informe han tenido los siguientes resultados:

Resultados de la ejecución de los proyectos por subprograma al mes de octubre

SUBPROGRAMAS	Entre al 80 y 100%	Más del 100%	Mayor 50% y menor al 80%	Menor o igual al 50%	Sin Programar	Suspendido	Total Proyectos
Subprograma 1.1: Posicionamiento de Bienes y Servicios en Mercados Internacionales.	11	9					20
Subprograma 1.2: Mejora en el Clima de Negocios y Apoyo a las Inversiones Nacionales y Extranjeras.	1	2					3
Subprograma 1.3: Integración Económica Centroamericana.		1					1
Total proyectos del programa	12	12	0	0	0	0	24
%	50.00%	50.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%

Las cinco unidades organizativas que integran el programa y que son responsables de la ejecución de los proyectos, han tenido los siguientes resultados:

Plan Operativo Institucional 2018

Programa 1: Fortalecimiento del comercio exterior y apoyo a las inversiones

Ejecución acumulada de los proyectos por unidad organizativa vinculada al programa al mes de octubre

SUBPROGRAMAS	Entre al 80 y 100%	Más del 100%	Mayor 50% y menor al 80%	Menor o igual al 50%	Sin Programar	Suspendido	Total Proyectos
Dirección Nacional de Inversiones	1	2					3
Dirección de Inteligencia Económica y de Competitividad	3	3					6
Representación Permanente del MINEC ante la OMC y OMPI	5	4					9
Dirección de Política Comercial/1		3					3
Dirección de Administración de Tratados Comerciales	3						3
Total	12	12	0	0	0	0	24
Porcentaje	50.00%	50.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%

1/ La Dirección de Política Comercial ejecuta en PAT 2018 cuatro proyectos, pero uno de ellos fue vinculado a la Categoría Acciones Centrales. Este proyecto es el 5.5.7.1.1.O Acciones de las actividades de igualdad y no discriminación

En el siguiente cuadro se presentan el estado de la ejecución de los proyectos del programa, por subprograma y la unidad organizativa responsable. El detalle de la ejecución de los proyecto, sus actividades, indicadores y metas se presentan en documento anexo a este informe.

Plan Operativo Institucional 2018

Programa 1: Fortalecimiento del comercio exterior y apoyo a las inversiones

Estado del cumplimiento de los proyectos al mes de octubre

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	UNIDAD RESPONSABLE	PROGRAMADO (%)	EJECUTADO (%)	CUMPLIMIENTO (%)
Subprograma 1.1: Posicionamiento de Bienes y Servicios en Mercados Internacionales.		75.96%	85.42%	ADELANTO
3.3.1.1.42.E Administrar Acuerdos Comerciales	DATCO	69.28%	69.28%	100.00%
3.3.1.1.43.E Divulgar, capacitar y brindar asesorías técnicas sobre comercio exterior	DATCO	63.89%	63.89%	100.00%
3.3.1.1.44.E Desarrollar e implementar el Sistema Nacional de Defensa Comercial	DATCO	50.00%	50.00%	100.00%
3.3.1.1.25. E Sistema de Inteligencia Comercial. Potenciando la complementariedad institucional.	DIECO	50.00%	50.00%	100.00%

SEGUIMIENTO DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2018 INFORME AL MES DE OCTUBRE

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	UNIDAD RESPONSABLE	PROGRAMADO (%)	EJECUTADO (%)	CUMPLIMIENTO (%)
3.3.1.1.26. E Estrategias para el desarrollo exportador para los sectores de transformación de la Política Nacional de Fomento, Diversificación y Transformación Productiva.	DIECO	63.99%	70.32%	ADELANTO
3.3.1.1.1.O Generar información para la mejora de la competitividad y el clima de negocios	DIECO	78.65%	80.21%	ADELANTO
3.3.1.1.2.O Fortalecimiento del recurso humano	DIECO	100.00%	100.00%	100.00%
3.3.1.1.3.O Apoyo técnico para la toma de decisiones	DIECO	86.67%	100.00%	ADELANTO
3.3.1.1.4.O Seguimiento a la coyuntura económica	DIECO	84.44%	84.44%	100.00%
3.3.1.1.19.E Programa de formación y capacitación en materia de comercio exterior	POLICOM	50.00%	100.00%	ADELANTO
3.3.1.1.39.E Acuerdos comerciales	POLICOM	61.67%	100.00%	ADELANTO
3.3.1.1.4.E Promover apertura de acceso con países Asiáticos y Sudamericanos, en el marco del Programa de Trabajo de la Ronda de Doha u otros instrumentos comerciales negociados	OMC-OMPI	85.71%	100.00%	ADELANTO
3.3.1.1.27.E Impulsar la Ratificación del Acuerdo sobre Facilitación del Comercio y su posterior implementación	OMC-OMPI	100.00%	100.00%	100.00%
3.3.1.1.28.E Crear un programa de cooperación sur sur que favorezca el intercambio de información y buenas prácticas	OMC-OMPI	100.00%	100.00%	100.00%
3.3.1.1.29.E Diseñar y ejecutar un proyecto de sensibilización y formación de Propiedad Intelectual para funcionarios encargados de promover la inversión y atender a PYMES	OMC-OMPI	75.00%	75.00%	100.00%
3.3.1.1.30.E Programa de gestión de fortalecimiento de capacidades de funcionarios del sector público y privado, en comercio multilateral, incluyendo propiedad intelectual	OMC-OMPI	95.31%	100.00%	ADELANTO
3.3.1.1.31. E Impulsar la implementación del Acuerdo de Marrakech para facilitar el acceso a las obras publicadas a las personas ciegas, con discapacidad visual o con otras dificultades para acceder al texto impreso.	OMC-OMPI	100.00%	100.00%	100.00%
3.3.1.1.35.E Impulsar estrategias para la participación de El Salvador en las negociaciones comerciales en el marco de la Organización Mundial del Comercio (OMC) y la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI)	OMC-OMPI	87.98%	100.00%	ADELANTO
5.5.1.1.1.O Gestiones Administrativas	OMC-OMPI	85.95%	95.84%	ADELANTO
5.5.1.1.2.O Transformación Productiva con igualdad de género	OMC-OMPI	100.00%	100.00%	100.00%
Subprograma 1.2: Mejora en el Clima de Negocios y Apoyo a las Inversiones Nacionales y Extranjeras.		89.13%	91.82%	ADELANTO
1.1.1.2.25.E Elaborar propuestas para la remoción de obstáculos para la ampliación de inversiones existentes	DNI	89.31%	91.67%	ADELANTO
3.3.1.2.40.E Reformar y/o elaborar leyes y reglamentos y normativas que estimulen la Inversión privada	DNI	100.00%	100.00%	100.00%
3.3.1.2.1.O Administrar y gestionar servicios de facilitación de operaciones de las empresas	DNI	82.49%	87.00%	ADELANTO
Subprograma 1.3: Integración Económica Centroamericana.		81.99%	100.00%	ADELANTO
4.4.1.3.12.E Modernización de instrumentos legales de la Integración Económica Centroamericana	POLICOM	81.99%	100.00%	ADELANTO


Programa 2: Fortalecimiento de la competitividad empresarial.

Este Programa tiene como finalidad, el contribuir a la dinamización de la actividad productiva y comercial fortaleciendo las capacidades empresariales. Está integrado por dos subprogramas: 2.1. Fomento y Diversificación Productiva; 2.2. Transformación Productiva.

Las unidades organizativas que ejecutan este programa son: Dirección del Fondo de Desarrollo Productivo, Dirección de Innovación y Calidad, Dirección de Fomento Productivo, Dirección de Coordinación de Políticas Productivas y la Superintendencia de Obligaciones Mercantiles.

Ejecución de los proyectos del Programa 2: Fortalecimiento de la Competitividad empresarial

Al mes de octubre el promedio de ejecución acumulada de los proyectos del programa es de 84.67% menor, a lo programado para el periodo de 86.50%. Esto se debe a que uno de los subprogramas que lo integran reporta una ejecución acumulada entre el 80% y el 100% (verde blanco) y el otro ejecutó más del 100% de la programación acumulada para el periodo (verde/amarillo), como se puede ver en el gráfico siguiente:



Este Programa se ejecuta a través de 20 proyectos vinculados a los dos subprogramas que lo integran, los que al mes del informe han tenido los siguientes resultados:

Plan Operativo Institucional 2018
Programa 1: Fortalecimiento de la competitividad empresarial
Resultados de la ejecución de los proyectos por subprograma al mes de octubre

SUBPROGRAMAS	Entre al 80 y 100%	Más del 100%	Mayor 50% y menor al 80%	Menor o igual al 50%	Sin Programar	Suspendido	Total Proyectos
Subprograma 2.1: Fomento y Diversificación Productiva	5	7	1		1	2	16
Subprograma 2.2: Transformación Productiva	1	2	1				4
Total proyectos	6	9	2	0	1	2	20
%	30.00%	45.00%	10.00%	0.00%	5.00%	10.00%	100.00%

Las cinco unidades organizativas que integran el programa y que son responsables de la ejecución de los proyectos, han tenido los siguientes resultados:

Plan Operativo 2018
Programa 2: Fortalecimiento de la competitividad empresarial
Ejecución acumulada de los proyectos por Unidad Organizativa vinculada al Programa al mes de octubre

SUBPROGRAMAS	Entre al 80 y 100%	Más del 100%	Mayor 50% y menor al 80%	Menor o igual al 50%	Sin Programar	Suspendido	Total Proyectos
Dirección del Fondo de Desarrollo Productivo	1	1				1	3
Dirección de Innovación y Calidad	4	4	2		1	1	12
Dirección de Fomento Productivo	1	1					2
Dirección de Coordinación de Políticas Productivas		2					2
Superintendencia de Obligaciones Mercantiles		1					1
Total	6	9	2	0	1	2	20
Porcentaje	30.00%	45.00%	10.00%	0.00%	5.00%	10.00%	100.00%

En el siguiente cuadro se presentan el estado de la ejecución de los proyectos del programa, por subprograma y la unidad organizativa responsable. El detalle de la ejecución de los proyecto, sus actividades, indicadores y metas se presentan en documento anexo a este informe.

Plan Operativo Institucional 2018
Programa 2: Fortalecimiento de la competitividad empresarial
Estado del cumplimiento de los proyectos al mes de octubre

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	UNIDAD RESPONSABLE	PROGRAMADO (%)	EJECUTADO (%)	CUMPLIMIENTO (%)
Subprograma 2.1:Fomento y Diversificación Productiva		79.44%	84.11%	ADELANTO
1.1.2.1.1.O Dar cumplimiento al mandato de la Ley de Fomento de la Producción Empresarial (SFPE)	DICOPP	52.09%	75.00%	ADELANTO
1.1.2.1.2.O Coordinación y seguimiento de la implementación de la Política de Fomento, Diversificación y Transformación Productiva	DICOPP	79.33%	90.00%	ADELANTO
2.2.2.1.3.E Servicios de desarrollo empresarial para la competitividad de sectores prioritarios: CRECEMOS TU EMPRESA	DFP	76.99%	89.78%	ADELANTO
2.2.2.1.5. E Programas de dinamización económica territorial, a través del desarrollo y comercialización de productos con valor agregado y potencial de exportación (TERRITORIOS PRODUCTIVOS).	DFP	72.57%	63.41%	87.38%
1.1.2.1.14.E Centro de Innovación y Desarrollo tecnológico para la industria textil y confección, plástica y química farmacéutica	DICA	50.00%	50.00%	100.00%
1.1.2.1.15.E Centro de Innovación y Desarrollo tecnológico en Diseño de productos	DICA	100.00%	66.67%	66.67%
1.1.2.1.16.E Laboratorio Nacional de Calidad para la exportación de la Industria de alimentos y bebidas	DICA	0.00%	0.00%	SIN PROGRAMAR
1.1.2.1.27.E Servicios de desarrollo empresarial proporcionados por la Dirección de Innovación y Calidad, para el fortalecimiento del tejido productivo	DICA	81.82%	89.09%	ADELANTO
1.1.2.1.28.E Servicios especializados brindados por la Dirección de Innovación y Calidad, para el fortalecimiento de capacidades empresariales	DICA	50.00%	90.00%	ADELANTO
1.1.2.1.1.O Desarrollo del Proyecto de INVENTA REBRAND	DICA	100.00%	100.00%	100.00%
1.1.2.1.2.O Actividades de Difusión y Fomento de Información especializada de la Dirección de Innovación y Calidad	DICA	0.00%	0.00%	SUSPENDIDO
1.1.2.1.3.O Incorporación del enfoque de igualdad de género en los servicios de innovación y calidad	DICA	100.00%	100.00%	100.00%

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	UNIDAD RESPONSABLE	PROGRAMADO (%)	EJECUTADO (%)	CUMPLIMIENTO (%)
2.2.2.1.2.E Ampliar cobertura de FONDEPRO al Sector empresarial	FONDEPRO	0.00%	0.00%	SUSPENDIDO
2.2.2.1.9. E Ampliar cobertura de FONDEPRO al Sector empresarial.	FONDEPRO	100.00%	88.24%	88.24%
2.2.2.1.1.O Divulgar, promover y fomentar la demanda de cofinanciamiento	FONDEPRO	87.50%	100.00%	ADELANTO
5.5.2.1.22.E Inspeccionar y/o fiscalizar las obligaciones mercantiles de las empresas	SOM	86.98%	97.44%	ADELANTO
Subprograma 2.2: Transformación Productiva.		93.56%	85.23%	91.10%
1.1.2.2.11.E Programa de preparación para la Acreditación nacional de organismos de evaluación de la conformidad	DICA	100.00%	100.00%	100.00%
1.1.2.2.12.E Fortalecimiento del capital humano empresarial para absorber el proceso de reconversión	DICA	95.79%	100.00%	ADELANTO
1.1.2.2.18.E Creación del fondo de Emprendimiento Innovador y Tecnológico-FONDEMPRIT	DICA	97.22%	97.92%	ADELANTO
1.1.2.2.19.E Elaboración de propuesta de Ley de Fondos Sectoriales Estratégicos de innovación para la transformación productiva	DICA	83.33%	50.00%	60.00%


Programa 3: Generación de Información Estadística

Este programa tiene por finalidad, la construcción de un gobierno con capacidad de planificar y gestionar el desarrollo, y una administración pública profesional que garantice el acceso y la calidad en la prestación de bienes y servicios públicos. Está integrado por tres subprogramas: 1. Gestión del programa, 2. Generación y Publicación de Estadísticas Sociales, 3. Generación y Publicación de Estadísticas Económicas.

La ejecución es responsabilidad de la Dirección General de Estadísticas y Censos.

Ejecución de los proyectos del Programa 3: Generación de Información Estadística.

Al mes de octubre el promedio de ejecución acumulada de los proyectos del programa es de 83.33%, porcentaje menor al 85.99% programado para el periodo, ya que uno de los subprogramas que lo integran ejecutó un porcentaje entre el 80% y el 100% de lo programado (verde/blanco) y dos subprograma presenta ejecución mayor al 100% de lo programado para el periodo (verde/amarillo), como se puede ver en el gráfico siguiente.



Este Programa se ejecuta a través de seis proyectos vinculados a los tres subprogramas que lo integran, los que al mes del informe han tenido los siguientes resultados:

Plan Operativo Institucional 2018
Programa 3: Generación de información estadística
Ejecución acumulada de los proyectos por Subprograma al mes de octubre

SUBPROGRAMAS	Entre al 80 y 100%	Más del 100%	Mayor 50% y menor al 80%	Menor o igual al 50%	Sin Programar	Suspendido	Total Proyectos
Subprograma 3.1: Gestión del Programa		1					1
Subprograma 3.2: Generación y Publicación de Estadísticas Sociales.	2	1	1				4
Subprograma 3.3: Generación y Publicación de Estadísticas Económicas	1						1
Total Proyectos	3	2	1	0	0	0	6
%	50.00%	33.33%	16.67%	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%

SEGUIMIENTO DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2018 INFORME AL MES DE OCTUBRE

En el siguiente cuadro se presentan el estado de la ejecución de los proyectos del programa, por subprograma y la unidad organizativa responsable. El detalle de la ejecución de los proyecto, sus actividades, indicadores y metas se presentan en documento anexo a este informe.

Plan Operativo Institucional 2018 Programa 3: Generación de información estadística al mes de octubre

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	UNIDAD RESPONSABLE	PROGRAMADO (%)	EJECUTADO (%)	CUMPLIMIENTO (%)
Subprograma 3.1: Gestión del Programa		83.20%	89.81%	ADELANTO
5.5.3.1.1.O Gestión del programa	DIGESTYC	83.20%	89.81%	ADELANTO
Subprograma 3.2: Generación y Publicación de Estadísticas Sociales.		91.98%	84.06%	91.39%
5.5.3.2.5.E Producción de estadísticas de género, ambientales y centroamericanas	DIGESTYC	100.00%	100.00%	100.00%
5.5.3.2.6.E Gestión del conocimiento (elaboración de análisis sectoriales en función a las metas del PQD y ODS)	DIGESTYC	100.00%	100.00%	100.00%
5.5.3.2.7.E Censo de Población y Vivienda	DIGESTYC	100.00%	50.00%	50.00%
5.5.3.2.2.O Generación y publicación de estadísticas sociales	DIGESTYC	81.28%	96.13%	ADELANTO
Subprograma 3.3: Generación y Publicación de Estadísticas Económicas		82.79%	76.12%	91.94%
5.5.3.3.3.O Generación y publicación de estadísticas económicas	DIGESTYC	82.79%	76.12%	91.94%

Programa 4: Regulación y supervisión del mercado de hidrocarburos y sector minero

Este programa tiene como fin la protección de la economía familiar especialmente de los sectores excluidos. Está integrado por tres subprogramas: 4.1. Regulación y Supervisión del Mercado de Hidrocarburos, 4.2. Regulación y Supervisión del Sector Minero no Metálico, 4.3. Otorgamiento del Subsidio al GLP.

Las unidades organizativas que ejecutan los proyectos agrupados en este programa son: Dirección de Hidrocarburos y Minas, así como la Dirección de Tecnologías de la Información y el Centro de Atención por Demanda.

Ejecución de los proyectos del Programa 4: Regulación y Supervisión del Mercado de Hidrocarburos y Sector Minero.

Al mes de octubre el promedio de ejecución acumulada de los proyectos del programa es de 85.84%, mayor al 82.76% programado para el periodo, ya que dos de los subprogramas que lo integran tuvieron una ejecución entre el 80% y menor al 100% (verde blanco) y uno tiene una ejecución mayor al 100% de lo programado para el periodo (verde/amarillo), como puede verse en el gráfico siguiente:



Este programa se ejecuta a través de siete proyectos vinculados a tres subprogramas que lo integran, que han tenido la siguiente ejecución.

Plan Operativo Institucional 2018
Programa 4: Regulación y Supervisión del mercado de hidrocarburos y sector minero
Estado de cumplimiento de los proyectos por subprograma al mes de octubre

SUBPROGRAMAS	Entre al 80 y 100%	Más del 100%	Mayor 50% y menor al 80%	Menor o igual al 50%	Sin Programar	Suspendido	Total Proyectos
Subprograma 4.1: Regulación y Supervisión del Mercado de Hidrocarburos.	2	1					3
Subprograma 4.2: Regulación y Supervisión del Sector Minero no Metálico	1						1
Subprograma 4.3: Otorgamiento del subsidio al GLP.		3					3
Total proyectos del programa	3	4	0	0	0	0	7
%	42.86%	57.14%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%

En este programa dos unidades organizativas son responsables de la ejecución de los proyectos (Dirección de Hidrocarburos y Minas y el Centro de Atención por Demanda) sin embargo, la Dirección de Tecnologías de la Información aporta al alcance de los fines del mismo a través del proyecto 78. E. Realizar acciones y gestiones de administración de servicios, generales y otros, en el que se ejecuta la actividad 78. 6. Seleccionar beneficiarias(os) y entregar el subsidio al GLP.

Plan Operativo Institucional 2018
Programa 4: Regulación y Supervisión del mercado de hidrocarburos y sector minero
Estado de cumplimiento de los proyectos por Unidad Organizativa vinculada al Programas al mes de octubre

SUBPROGRAMAS	Entre al 80 y 100%	Más del 100%	Mayor 50% y menor al 80%	Menor o igual al 50%	Sin Programar	Suspendido	Total Proyectos
Dirección de Hidrocarburos y Minas	3	1					4
Centro de Atención por Demanda		3					3
Total	3	4	0	0	0	0	7
Porcentaje	42.86%	57.14%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%

En el siguiente cuadro se presentan el estado de la ejecución de los proyectos del programa, por subprograma y la unidad organizativa responsable. El detalle de la ejecución de los proyecto, sus actividades, indicadores y metas se presentan en documento anexo a este informe.

Plan Operativo Institucional 2018
Programa 4: Regulación y Supervisión del mercado de hidrocarburos y sector minero
Estado del cumplimiento de la ejecución de los proyectos al mes de octubre

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	UNIDAD RESPONSABLE	PROGRAMADO (%)	EJECUTADO (%)	CUMPLIMIENTO (%)
Subprograma 4.1: Regulación y Supervisión del Mercado de Hidrocarburos.		84.18%	81.34%	96.63%
1.1.4.1.32. E Actualización del marco normativo legal y técnico, para mejorar el ejercicio de las competencias legales de la Dirección a fin de contribuir al desarrollo sustentable del país.	DHyM	90.32%	100.00%	ADELANTO
1.1.4.1.1.O Regular y vigilar el mercado de hidrocarburos	DHyM	83.46%	76.42%	91.56%
1.1.4.1.3.O Administración del Fondo de Estabilización y Fomento Económico (FEFE)	DHyM	83.33%	83.33%	100.00%
Subprograma 4.2: Regulación y Supervisión del Sector Minero no Metálico		83.33%	83.33%	100.00%
1.1.4.2.2. O Regular los aspectos relacionados con la exploración, explotación, procesamiento y comercialización de los recursos naturales no renovables, existentes en el suelo y subsuelo.	DHyM	83.33%	83.33%	100.00%
Subprograma 4.3: Otorgamiento del subsidio al GLP.		80.78%	92.86%	ADELANTO
5.5.4.3.1.O Atender, verificar y procesar información de posibles beneficiarios y puntos de venta	CENADE	75.00%	83.33%	ADELANTO
5.5.4.3.2.O Revisión y/o actualización de procesos y procedimientos, y medición de satisfacción al usuario	CENADE	50.00%	100.00%	ADELANTO
5.5.4.3.3.O Gestión Administrativa Financiera	CENADE	96.83%	100.00%	ADELANTO

Categoría presupuestaria: Acciones Centrales

La categoría presupuestaria Acciones Centrales tiene la finalidad de contribuir al desarrollo de los procesos que aseguren la eficacia, eficiencia y la transparencia en la gestión estratégica, administrativa y financiera del MINEC.

Las unidades que ejecutan los indicadores y los proyectos son: Unidad Ambiental, Gerencia de Auditoría Interna, Unidad de Cooperación Externa, Unidad de Asesoría y Coordinación, Dirección de Asuntos Jurídicos, Gerencia de Comunicaciones, Unidad de Género, Gerencia de Planificación y Desarrollo Institucional, Dirección de Transparencia, Acceso a la Información y Participación Ciudadana, Dirección de Política Comercial, Dirección de Administración y Finanzas, Gerencia Financiera, Gerencia de Recursos Humanos, Gerencia de Administración, Dirección de Tecnologías de la Información, Gerencia de Adquisiciones y Contrataciones Institucional.

Ejecución de los proyectos de las Acciones Centrales

Al mes de octubre el promedio de ejecución acumulada de los proyectos de las Acciones Centrales es de 85.73%, ejecución mayor al 84.97% de la programación para el periodo que se informa, como puede verse en la siguiente gráfica.



La categoría presupuestaria Acciones Centrales se ejecuta a través de 20 proyectos que al mes de octubre han alcanzado los siguientes resultados:

SUBPROGRAMAS	Entre al 80 y 100%	Más del 100%	Mayor 50% y menor al 80%	Menor o igual al 50%	Sin Programar	Suspendido	Total Proyectos
Proyectos para la gestión y administración financiera del MINEC	7	11	2				20
%	35.00%	55.00%	10.00%	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%

Las 16 unidades organizativas que integran la categoría de Acciones Centrales y que son responsables de la ejecución de los proyectos, han tenido los siguientes resultados:

Plan Operativo Institucional 2018

Categoría Presupuestaria: Acciones Centrales
Ejecución acumulada de los proyectos al mes de octubre

UNIDAD	Entre al 80 y 100%	Más del 100%	Mayor 50% y menor al 80%	Menor o igual al 50%	Sin Programar	Suspendido	Total Proyectos
Unidad Ambiental		1					1
Gerencia de Auditoría Interna	5						5
Unidad de Cooperación Externa		1					1
Unidad de Asesoría y Coordinación		1					1
Dirección de Asuntos Jurídicos			1				1
Dirección de Política Comercial		1					1
Gerencia de Comunicaciones		1					1
Unidad de Género		1					1
Gerencia de Planificación y Desarrollo Institucional	1						1
Dirección de Transparencia, Acceso a la Información y Participación Ciudadana			1				1
Dirección de Tecnologías de la Información		1					1
Dirección de Administración y Finanzas		1					1
Gerencia Financiera		1					1
Gerencia de Recursos Humanos		1					1
Gerencia de Administración		1					1
Gerencia de Adquisiciones y Contrataciones Institucional	1						1
Total	7	11	2	0	0	0	20
Porcentaje	35%	55%	10%	0%	0%	0%	100%

En el siguiente cuadro se presentan el estado de la ejecución de los proyectos de las Acciones centrales y la unidad organizativa responsable. El detalle de la ejecución de los proyecto, sus actividades, indicadores y metas se presentan en documento anexo a este informe.

Plan Operativo Institucional 2018
Categoría Presupuestaria: Acciones Centrales
Estado del cumplimiento de los proyectos al mes de octubre

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	UNIDAD RESPONSABLE	PROGRAMADO (%)	EJECUTADO (%)	CUMPLIMIENTO (%)
5.5.7.1.72. E Ejecutar gestiones de administración financiera y adquisiciones de bienes y servicios institucionales.	DAYF	91.06%	92.19%	ADELANTO
5.5.7.1.75.E Brindar asesoría y asistencia jurídica	DAJ	84.60%	58.70%	69.39%
5.5.7.1.1.O Acciones de las actividades de igualdad y no discriminación	POLICOM	0.00%	100.00%	ADELANTO
5.5.7.1.78.E Realizar acciones y gestiones de administración de servicios generales y otros	DTI	80.34%	80.55%	ADELANTO
5.5.7.1.78.E Realizar acciones y gestiones de administración de servicios generales y otros	DTAIPC	97.44%	77.11%	79.14%
5.5.7.1.78.E Realizar acciones y gestiones de administración de servicios generales y otros	GADMON	82.04%	88.66%	ADELANTO

SEGUIMIENTO DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2018 INFORME AL MES DE OCTUBRE

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	UNIDAD RESPONSABLE	PROGRAMADO (%)	EJECUTADO (%)	CUMPLIMIENTO (%)
5.5.7.1.72. E Ejecutar gestiones de administración financiera y adquisiciones de bienes y servicios institucionales.	GACI	94.77%	87.50%	92.33%
5.5.7.1.73. E Realizar acciones de auditoría interna y control de las operaciones y actividades institucionales.	GAI	76.92%	76.92%	100.00%
5.5.7.1.1.O Auditorias de Seguimiento	GAI	100.00%	100.00%	100.00%
5.5.7.1.2.O Auditoría a Proyecto con Cooperación externa ejecutado por el MINEC	GAI	100.00%	100.00%	100.00%
5.5.7.1.3.O Verificaciones Internas y Externas	GAI	100.00%	100.00%	100.00%
5.5.7.1.4.O Gestión de Acciones Administrativas	GAI	87.50%	87.50%	100.00%
5.5.7.1.77.E Realizar acciones de comunicación y acceso a la información pública	GC	85.99%	99.44%	ADELANTO
5.5.7.1.76.E Planificar, diseñar y evaluar el desempeño de los planes y proyectos institucionales	GPDI	93.23%	87.68%	94.05%
5.5.7.1.74. E Ejecutar acciones de administración de los recursos humanos y formación de capital humano.	GRRHH	76.52%	80.00%	ADELANTO
5.5.7.1.72. E Ejecutar gestiones de administración financiera y adquisiciones de bienes y servicios institucionales.	GFI	84.62%	89.24%	ADELANTO
5.5.7.1.78.E Realizar acciones y gestiones de administración de servicios generales y otros	UA	95.56%	97.22%	ADELANTO
5.5.7.1.71. E Dirigir la gestión de administración superior Institucional.	UAYC	69.17%	87.50%	ADELANTO
5.5.7.1.78.E Realizar acciones y gestiones de administración de servicios generales y otros	UCE	90.00%	93.33%	ADELANTO
5.5.7.1.78.E Realizar acciones y gestiones de administración de servicios generales y otros	UGEN	83.46%	84.72%	ADELANTO
TOTAL		84.52%	86.40%	102.22%

V. Normas para el seguimiento del Plan Operativo Institucional 2018

La Gerencia de Planificación y Desarrollo Institucional (GPDI), como responsable del seguimiento del Plan Operativo Institucional, realiza el monitoreo y control del avance de los programas y proyectos de las diferentes unidades organizativas del Ministerio de Economía; para ello utiliza el SISPLAN, herramienta informática que facilita a los funcionarios del Ministerio el seguimiento de los programas, proyectos y actividades estratégicas y operativas establecidas en los PAT, así como a los indicadores claves de desempeño programados por cada una de las unidades organizativas, lo que permite y facilita la toma de acciones correctivas que aseguren el logro de las metas.

El seguimiento presupuestario del MINEC y el control de la ejecución a nivel de cada línea de trabajo y/o de cada programa presupuestario es responsabilidad de la Gerencia Financiera, bajo los lineamientos y normativa legal aplicable.

Seguimiento a los programas, proyectos, actividades e indicadores del Plan Operativo Institucional 2018.

Las normas que se implementarán para realizar el seguimiento de los programas, proyectos, actividades e indicadores del Plan Operativo Institucional (POI) son las siguientes:

- a) La Gerencia de Planificación y Desarrollo Institucional (GPDI), en coordinación con la Gerencia de Informática, es responsables de administrar el SISPLAN y dar la asistencia técnica para actualización de la información.
- b) La labor de seguimiento de los planes es de carácter permanente. El seguimiento se realizará para los 100% de los indicadores de resultado de los proyectos y de los indicadores claves de desempeño, contenidos en el POI.
- c) En el caso de los indicadores programados por las Unidades administrativas para dar seguimiento a su comportamiento, como son los indicadores del Doing Business, Índice de Facilitación del Comercio, crecimiento del PIB, Exportaciones, Inversiones, entre otros, cuyos resultados no son atribuibles exclusivamente a la gestión del MINEC, la evaluación no se referirá a la gestión de la unidad administrativa responsable de reportar; será una alerta necesaria de reportar para la toma de decisiones.
- d) Las Unidades Organizativas informarán a la GPDI, en los primeros cinco días de cada mes, los avances en la ejecución mensual de sus planes a través de SISPLAN. El superior administrativo de cada Unidad Organizativa deberá validar el Informe correspondiente a cada periodo, en el cual, además de la información cuantitativa de la ejecución de cada indicador, se complementará con los comentarios sobre hechos relevantes que expliquen los datos del Informe. Cuando la Unidad Organizativa ingrese la información de avance mensual en el SISPLAN y no lo reporte a la GPDI, se dará como válida la información que se encuentre en Sistema.
- e) La información reportada mensualmente a través del SISPLAN servirá de base para el seguimiento de los proyectos y de los planes de trabajo de las Unidades organizativas y por lo tanto para los cálculos del avance de cumplimiento. La verificación del cumplimiento de los indicadores de los proyectos se realizará mensualmente y para los indicadores claves de desempeño, trimestralmente.
- f) La ejecución de las meta es informada en el mes que corresponde y en caso de no ser informada se incorpora como meta del mes siguiente.
- g) Los superiores administrativos y los Enlaces de Planificación de la Unidad, son los responsables de informar las razones del incumplimiento de las metas programadas. Se deberá verificar en la Matriz de Riesgos si fue identificado algún riesgo al proyecto y/o actividad y si se definió el supuesto respectivo y/o acciones para minimizarlo, con la finalidad de utilizar dicha información en el campo de justificación del SISPLAN; caso contrario, deberá exponer sin ambigüedad y de forma sucinta las razones y/o circunstancias que han contribuido al incumplimiento de la meta.
- h) Los superiores administrativos y los Enlaces de Planificación de la Unidad deberán contar con la documentación de soporte que respalda los avances obtenidos en cada una de las metas informadas y garantizar que las evidencias que se adjunten al SISPLAN sean coherentes con lo informado.
- i) Si los superiores administrativos y los Enlaces de Planificación de la Unidad, no presentan impreso el informe de seguimiento con la comunicación requerida, pero, la información pertinente al mes a informar ha sido ingresada al SISPLAN, esta información será considerada con carácter oficial en la preparación de los informes de seguimiento.

- j) Las unidades que no ingresen la información en SISPLAN no serán incorporadas en el informe de ejecución del POI en el periodo correspondiente.
- k) Los proyectos que el Ministerio de Economía ejecute con el Organismos de Mejora Regulatoria a través de su delegado en FOMILENIO, serán informados en la medida que se concreten.
- l) Los ajustes al Plan Operativo Institucional serán aceptables para nuevos proyectos que las Unidades Organizativas incorporen en sus planes, las modificaciones en el presupuesto y para aquellos proyectos que sean suspendidos por razones técnicas y fuera del control de la Unidad y del Ministerio.
- m) El Plan Operativo Institucional será ajustado en el año, conforme la normativa aprobada en el instructivo del ciclo presupuestario.
- n) La GPDI elabora Informes acumulados de ejecución del POI, con el fin de facilitar la aplicación de la estrategia de retroalimentación para los programas y los proyectos.
- o) Los Informes de Seguimiento se presentarán trimestralmente a los Titulares y a los superiores administrativos de las Unidades Organizativas, a través de correo electrónico.


Rango de evaluación del cumplimiento de los proyectos

La Gerencia de Planificación y Desarrollo Institucional, a través de la herramienta informática del SISPLAN realiza el monitoreo y control del avance de los programas y proyectos de las diferentes unidades administrativas del Ministerio de Economía.

Para el seguimiento de los proyectos, las cifras definidas como metas programadas se consideran como el 100% del compromiso adquirido. Sobre esa base, se establece un rango de aceptación que está entre el 80% y el 100%. Para efectos de visualizar de forma simple el avance de los proyectos, actividades e indicadores se define el uso de colores, tal como se presenta a continuación.

Rangos aplicados para evaluación del cumplimiento de los proyectos

COLORES	ESTADO DE AVANCE	RESULTADO	INTERPRETACIÓN
	Si la ejecución del proyecto es menor o igual al 50% de la meta programada al periodo de la evaluación.	No aceptable: El desempeño necesita ser mejorado sustancialmente.	Se requiere gestión institucional y monitoreo permanente para llegar a los niveles programados.
	Si la ejecución del proyecto es mayor al 50% y menor al 80% de la meta programado al periodo de la evaluación.	Aceptable: Nivel de desempeño del proyecto o indicador, en el límite de control previsto	Es necesario agilizar la gestión y buscar las causas de este estado para impulsar su terminación.
	Si la ejecución del proyecto se establece entre el rango mayor o igual al 80% hasta el 100% de la meta programada al periodo de la evaluación.	Satisfactorio: Nivel de desempeño se encuentra entre los rangos satisfactorios, cumpliendo las expectativas previstas.	La acción se encuentra en un buen nivel de cumplimiento
	Si la ejecución del proyecto excede el 100% de la meta programada al periodo de la evaluación.	Muy satisfactorio: Nivel de proyecto o indicador que satisface y supera las expectativas. Se ha cumplido anticipadamente	El cumplimiento es satisfactorio. Se requiere gestión institucional y monitoreo permanente para conocer las razones de su adelanto, incluyendo sub-programación

COLORES	ESTADO DE AVANCE	RESULTADO	INTERPRETACIÓN
	Si la programación y ejecución acumulada del proyecto es igual a cero al periodo de la evaluación.	Aceptable: Sin inicio de ejecución, de acuerdo a lo programado.	La acción se encuentra en un buen cumplimiento, tal como se programó.
	Suspendido	El proyecto ya no es parte del Plan Anual de Trabajo de la Unidad organizativa	Suspensión de ejecución de proyectos debido a fuerza mayor o fuera del alcance de la Unidad Organizativa responsable.

Evaluación del avance en la ejecución de los Indicadores Clave de Desempeño.

En el caso de los Indicadores Claves de Desempeño, el seguimiento se hará trimestralmente conforme a los siguientes parámetros.

RANGOS PARA LA EVALUACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO

COLORES	ESTADO DE AVANCE	RESULTADO	INTERPRETACIÓN
	Si al momento de la evaluación el dato del Indicador Clave de Desempeño es menor que el Límite de Control (Lim. C.) .	No aceptable: El desempeño necesita ser mejorado sustancialmente.	Se requiere gestión del responsable de la unidad organizativa y niveles superiores. Además, es imperativo un monitoreo más estrecho para llegar a los niveles programados.
	Si al momento de la evaluación el dato del Indicador Clave de Desempeño es mayor o igual que el límite de control (Lim. C.) y menor que la meta prevista.	Aceptable: Nivel de desempeño del proyecto o indicador, en el límite de control previsto.	Es necesario que el responsable de la unidad organizativa estreche el monitoreo para buscar prevenir que el Indicador Clave de Desempeño se retrase y establecer acciones correctivas para el cumplimiento de lo programado.
	Si al momento de la evaluación el dato del Indicador Clave de Desempeño igual a o excede la meta definida .	Satisfactorio: Nivel de desempeño igual o superior a la meta, cumpliendo las expectativas previstas.	El Indicador Clave de Desempeño se encuentra en un buen nivel de cumplimiento.

COLORES	ESTADO DE AVANCE	RESULTADO	INTERPRETACIÓN
	Si al momento de la evaluación el dato de la programación y ejecución acumulada es igual a cero.	Acceptable: No se ha programado ejecución en el periodo que se informa	El indicador se encuentra tal como se programó.

Autoajustes a los indicadores de los proyectos

Para los Indicadores de Resultado que fueron cumplidos arriba del 100%, se tomará como avance ejecutado porcentual acumulado el 100%; realizando el autoajuste correspondiente, es decir que si la ejecución ha sobrepasado la meta programada originalmente, su programación es autoajustada de acuerdo a la ejecución realizada, a fin de evitar ejecuciones por arriba del 100%.

Estos parámetros servirán para que el jefe de la unidad organizativa y los niveles superiores conozcan sobre los avances en la gestión institucional y su cumplimiento, conforme a los parámetros establecidos, lo cual permitirá acciones oportunas para el cumplimiento de las metas y objetivos establecidos en los planes.

Proyectos estratégicos compartidos

Los Proyectos Estratégicos pueden ser asignados total o parcialmente a una Unidad Organizativa. En este tipo de casos, cada una de las Unidades Organizativas participantes ha establecido sus propias actividades e indicadores, de acuerdo a su contribución al proyecto. Esto ocurre porque las diferentes Unidades necesariamente se complementan entre sí para el cumplimiento de dichos proyectos.

Por esta razón cuando se evalúa el avance de los Proyectos Estratégicos, el número de proyectos es diferente que cuando se realiza a nivel de las Unidades Organizativas. Los Proyectos Estratégicos compartidos son los siguientes:

CODIGO	PROYECTOS ESTRATEGICOS COMPARTIDOS	UNIDADES ORGANIZATIVAS INVOLUCRADAS
5.5.7.1.72E	Ejecutar gestiones de administración financiera y adquisiciones de bienes y servicios institucionales.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dirección de Administración y Finanzas 2. Gerencia de Adquisiciones y Contrataciones Institucional 3. Gerencia Financiera
5.5.7.1.78E	Realizar acciones y gestiones de administración de servicios generales y otros	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dirección de Tecnologías de la Información 2. Dirección de Transparencia, Acceso a la Información y Participación Ciudadana 3. Gerencia de Administración 4. Unidad Ambiental 5. Unidad de Cooperación Externa 6. Unidad de Género