



# MINISTERIO DE ECONOMÍA

## PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2020

INFORME DE SEGUIMIENTO AL MES DE AGOSTO

PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO INSTITUCIONAL  
DPDI

Septiembre, 2020



GOBIERNO DE  
EL SALVADOR





## Tabla de contenido

Presentación .....	4
I. Ejecución al mes de agosto del Plan Operativo Institucional 2020.....	5
1.1. Ejecución acumulada del Plan Operativo Institucional al mes del informe.....	5
1.2. Ejecución acumulada de los Planes Anuales de Trabajo por Unidad Organizativa al mes del informe..	5
1.3. Ejecución acumulada de los proyectos programados por Unidad Organizativa.....	6
1.4. Análisis de la ejecución de proyectos con una ejecución no satisfactoria.....	7
1.4.1. Proyectos con una ejecución menor o igual al 50% de lo programado (rojo) .....	7
1.4.2. Proyectos con una ejecución mayor al 50% y menor al 80% de lo programado (amarillo).....	8
1.4.3. Proyectos sin iniciar ejecución al mes del informe. ....	9
1.4.4. Proyectos suspendidos a partir del mes de agosto.....	10
II. Ejecución presupuestaria al mes de agosto 2020 .....	11
III. Avances en temas prioritarios del Ministerio de Economía en agosto del 2020/.....	12
3.1.1. Innovación productiva y competitividad de las empresas.....	12
3.1.2. Comercio e Inversión .....	15
3.1.3. Sistema Estadístico Nacional.....	17
3.1.4. Regulación y vigilancia del mercado de hidrocarburos.....	17
3.1.5. Política de género, medioambiente y transparencia .....	17





## Presentación

En el mes de agosto se realizó el ajuste del Plan Operativo Institucional 2020 (POI) para el periodo de agosto a diciembre, considerando la nueva estructura interna aprobada mediante el Acuerdo 661 del Órgano Ejecutivo del Ramo de Economía, publicado en el Diario Oficial No. 124, Tomo No. 427, correspondiente al 18 de junio del corriente año; la formulación del Plan Estratégico Institucional 2020-2024 y el impacto de la crisis sanitaria provocada por la pandemia del COVID-19.

Durante el proceso de actualización del POI-2020, se tuvieron 3 nuevos Planes Anuales de Trabajo, de las nuevas unidades creadas, 13 unidades organizativas presentaron ajustes a sus PAT para el periodo de agosto a diciembre y 9 unidades mantuvieron la planificación inicial.

Por lo anterior, para el periodo de agosto a diciembre se dará seguimiento a 81 proyectos, de los cuales 41 son estratégicos y 40 operativos. Uno de los proyectos estratégicos es compartido, por lo que el seguimiento del Plan Operativo se realizará a 80 proyectos a través de 188 actividades y 276 indicadores..

El seguimiento al POI 2020 es realizado por Planificación y Desarrollo Institucional (DPDI) a través del Sistema de Información y Seguimiento de Planes (SISPLAN), herramienta que recoge a través de las unidades organizativas la información mensual de la ejecución de los proyectos. Este seguimiento permite ponderar el avance y cumplimiento de cada PAT y del POI.

Los reportes generados por SISPLAN, junto a otros elementos de análisis, permiten a la DPDI elaborar los informes de seguimiento mensual y trimestral del POI, para que las instancias superiores y operativas del MINEC dispongan de información oportuna, pertinente y necesaria para la toma de decisiones, que aseguren los objetivos y resultados planificados.

A nivel de la ejecución de los Planes Anuales de Trabajo, las medidas sanitarias para atender la pandemia de COVID 19, continúan limitando el alcance de metas programadas por las unidades, principalmente las que requieren gestiones presenciales.

El informe contiene en el primer apartado la ejecución acumulada del Plan Operativo Institucional, de los Planes Anuales de Trabajo de las unidades organizativas y el estado de cumplimiento de los proyectos programados por las unidades al mes del informe. En el segundo apartado se informan los resultados de la ejecución presupuestaria y en el tercer apartado se informan los principales avances en temas prioritarios del MINEC.

En un documento anexo a este informe se incluyen los reportes de SISPLAN sobre la ejecución de los proyectos informados por las unidades responsables y la metodología establecida para el seguimiento del Plan Operativo Institucional.





## I. Ejecución al mes de agosto del Plan Operativo Institucional 2020

Metodológicamente el seguimiento de los proyectos del POI 2020, se realiza a partir de las cifras definidas como metas programadas en el periodo del informe, las que se consideran como el 100% del compromiso adquirido por la unidad en sus planes. Sobre esa base, se establece un rango de aceptación que oscila entre el 80% y el 100%, dentro del cual los resultados se consideran satisfactorios; por encima de este rango, los resultados de la ejecución de los proyectos se evalúan como muy satisfactorios; Si la ejecución del proyecto es mayor al 50% y menor al 80% de la meta programado al periodo de la evaluación, el nivel del desempeño se considera aceptable y Si la ejecución del proyecto es menor o igual al 50% de la meta programada al periodo de la evaluación, el desempeño se considera no aceptable. Para visualizar el avance de los proyectos, actividades e indicadores, se hace uso de la colorimetría y criterios de evaluación del cumplimiento de los Planes Anuales de Trabajo.

### 1.1. Ejecución acumulada del Plan Operativo Institucional al mes del informe.

Al mes de agosto la ejecución del Plan Operativo Institucional presenta un avance porcentual acumulado del 54.28 %, porcentaje menor a la programación acumulada esperada este mes, establecida en un 57.68 %.



### 1.2. Ejecución acumulada de los Planes Anuales de Trabajo por Unidad Organizativa al mes del informe

El análisis de la ejecución acumulada de los Planes Anuales de Trabajo indica que el 72% (21 de las unidades ejecutaron satisfactoriamente sus planes o han sobrepasado lo programado al periodo; el 10% (3) de las unidades ejecutaron un porcentaje mayor al 50% y menor del 80% de los programado y el 3 % (1) unidad reportan no tiene metas programadas a informar al mes del informe.





La siguiente infografía muestra el cumplimiento de los planes por unidad organizativa al mes del informe.

**Plan Operativo 2020**  
**Ejecución de Planes Anuales de Trabajo por Unidad Organizativa al mes de agosto**

Unidad de Acceso a la Información Pública	Comunicaciones	Auditoría Interna	Asuntos Jurídicos
72.63% <b>82.66%</b>	74.33% <b>79.82%</b>	73.03% <b>49.32%</b>	70.67% <b>74.00%</b>
Unidad de Género	Unidad Ambiental	Planificación y Desarrollo Institucional	Cooperación Externa
76.22% <b>69.56%</b>	85.67% <b>90.67%</b>	79.17% <b>81.11%</b>	65.28% <b>65.28%</b>
Dirección General de Innovación y Competitividad	Innovación Productiva y Competitividad Empresarial	Inteligencia y Política Económica	
25.00% <b>25.00%</b>	18.85% <b>51.61%</b>	18.54% <b>25.20%</b>	
Política Comercial	Dirección de Administración de Tratados Comerciales	Inversiones	Representación Permanente MINEC ante OMC-OMPI
33.33% <b>66.67%</b>	61.98% <b>61.98%</b>	62.15% <b>70.13%</b>	66.70% <b>79.47%</b>
Dirección General de Estadística y Censos	Dirección de Hidrocarburos y Minas	Superintendencia de Obligaciones Mercantiles	Unidad de Firma Electrónica
73.41% <b>68.70%</b>	68.46% <b>51.29%</b>	72.01% <b>67.01%</b>	0.00% <b>0.00%</b>
Dirección General de Gestión Operativa	Unidad Financiera Institucional	Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional	Talento Humano
79.68% <b>48.57%</b>	66.12% <b>63.80%</b>	85.50% <b>72.28%</b>	20.00% <b>20.00%</b>
			Tecnologías de la Información
			51.49% <b>61.21%</b>
			Administración
			56.67% <b>54.05%</b>

**1.3. Ejecución acumulada de los proyectos programados por Unidad Organizativa**

La valoración del cumplimiento del POI y de los Planes Anuales de Trabajo de las unidades organizativas se establece a partir del cumplimiento de indicadores y metas de las actividades de los proyectos.

En la tabla siguiente se presentan los resultados de la evaluación de cumplimiento de los 80 proyectos estratégicos y operativos del POI 2020, en el que se indica que 68 % (54) proyectos tienen una ejecución satisfactoria ya que sus metas se ha cumplido o sobre cumplido; el 4% (3) de los proyectos tienen un cumplimiento mayor al 50 % y menor al 80% de lo programado; el 6 % (5) de los proyectos no alcanzaron el 50% de la programación acumulada y el 22 % (18) proyectos no tienen programación de metas para el mes del informe.

**Plan Operativo 2020**  
**Ejecución acumulada de los proyectos por unidad organizativa al mes de agosto**

Criterios de evaluación del cumplimiento de los proyectos	Total proyectos POI 2020	%	Proyecto Estratégico agosto	%	Proyectos Operativos agosto	%
Si la ejecución del proyecto se establece entre el rango mayor o igual al 80% hasta el 100% de la meta programada al periodo de la evaluación	30	38%	11	28%	19	48%
Si la ejecución del proyecto excede el 100% de la meta programada al periodo de la evaluación.	24	30%	12	30%	12	30%
Si la ejecución del proyecto es mayor al 50% y menor al 80% de la meta programado al periodo de la evaluación.	3	4%	0	0%	3	8%
Si la ejecución del proyecto es menor o igual al 50% de la meta programada al periodo de la evaluación.	5	6%	4	10%	1	3%
Si la programación y ejecución acumulada del proyecto es igual a cero al periodo de la evaluación.	18	23%	13	33%	5	13%
<b>Total proyectos del POI 2020</b>	<b>80</b>	<b>100%</b>	<b>40</b>	<b>100%</b>	<b>40</b>	<b>100%</b>
<b>Promedio de Ejecución Institucional del POI 2020 al mes de agosto</b>						<b>54.28%</b>





#### 1.4. Análisis de la ejecución de proyectos con una ejecución no satisfactoria.

##### 1.4.1. Proyectos con una ejecución menor o igual al 50% de lo programado (rojo)

En agosto, cinco proyectos tienen una ejecución menor al 50% de la programación acumulada al periodo de la evaluación. El nivel de desempeño no es aceptable y se requiere gestión institucional y monitoreo permanente para llegar a los niveles Programados en el proyecto. Las razones del estado de estos proyectos se presentan en el siguiente cuadro:

No.	PROYECTOS EN ROJO	UNIDAD RESPONSABLE	OBSERVACIONES
1	7.1.5.1.2-E-Exámenes Especiales con Enfoque de Gestión, Especiales, Tecnologías de la Información y Financieros.	Unidad de Auditoría Interna	En agosto la unidad reporta en agosto dos informes como avance en las metas del indicador: <b>1.2.1. Seguimiento a Recomendaciones de la Corte de Cuentas de la República.</b> La meta anual es de 11 informes, cinco de estos se programaron entre enero y agosto.
2	7.1.5.1.1-O Auditorias de Seguimiento.	Unidad de Auditoría Interna	A agosto la unidad no reporta avances en el cumplimiento de la metas de informes de seguimiento de los indicadores: <b>1.1.1. Seguimiento a Recomendaciones de Auditoría interna.</b> Esta meta se programó para el mes de marzo. <b>1.2.1 Seguimiento a Recomendaciones de la Corte de Cuentas de la República.</b> Esta meta se programó para mayo.
3	4.4.4.1.4.E Mejorar la vigilancia del mercado de hidrocarburos	Dirección de Hidrocarburos y Minas	En agosto la unidad no informo avances en la metas de los indicadores: <b>4.1.1. Procedimiento normalizado elaborado y aprobado para realizar las inspecciones peso de GLP doméstico en cilindros portátiles autorizada dentro del alcance de la acreditación ISO/IEC 17020:2012.</b> La meta se programó en junio pero no se ejecutó, debido a la unidad ha suspendido este tipo de actividades, ya que se ha priorizado la atención a la emergencia por pandemia COVID 19. <b>4.1.2. Capacitaciones realizadas con los inspectores en temas de metrología y nuevo procedimiento,</b> programada para mayo. No se ejecutó por emergencia por pandemia COVID 19, que obligo a guardar cuarentena y evitar reuniones y aglomeraciones.
4	5.5.3.3.5. E Encuestas Económicas.	Dirección General de Estadísticas y Censos	En agosto la unidad no informó el alcance del indicador: <b>5.1.2. Boletín económico de resultados de la encuesta económica anual, programado para el mes de junio,</b> indicando en esa fecha que se debe a la actualización de la base datos de la encuesta.
5	5.5.3.2.10.E Registro Oficial de Víctimas de la Masacre de El Mozote y lugares aledaños	Dirección General de Estadísticas y Censos	En agosto la unidad no informó el alcance de la meta de Indicador: <b>10.1.1. Registro Único Oficial de Víctimas de la Masacre de El Mozote y lugares aledaños construido, depurado y con mantenimiento permanente,</b> programado para el mes de junio. En esta fecha indicó el incumplimiento se debía a que el técnico responsable del Registro de Víctimas está incapacitado por sospechas de Covid-19, razón por la cual el informe de avance del proceso del Registro de Víctimas no fue elaborado. Además, la dinámica del Registro ha sido pausado debido a que el Ministerio de Gobernación como responsable de la coordinación del Consejo Directivo está dedicado a tiempo completo en la atención a la emergencia nacional.





#### 1.4.2. Proyectos con una ejecución mayor al 50% y menor al 80% de lo programado (amarillo)

En agosto, tres proyectos tienen una ejecución mayor al 50% y menor al 80% de la programación acumulada al periodo de la evaluación. El nivel de desempeño está en el límite de aceptación, recomendándose agilizar la gestión y superar las causas para asegurar su terminación. Las razones del estado de estos proyectos son:

No.	PROYECTO EN AMARILLO	UNIDAD RESPONSABLE	OBSERVACIONES
2	6.6.5.1.1.O Ejecutar gestiones de administración financiera y adquisiciones de bienes y servicios institucionales	Dirección General de Gestión Operativa	<p>Al mes de agosto no se han alcanzado las metas de los indicadores:</p> <p><b>1.1.2. Elaboración, revisión y actualización de procedimientos y normas administrativas requeridas por las necesidades institucionales.</b> Se programaron 4 documentos a concluir entre marzo y junio, pero no se concretaron en esos meses. La unidad reporta que el no cumplimiento se debe a las condiciones creadas por la crisis sanitaria del COVID 19 en el funcionamiento de la unidad (mínima cantidad de personal posible).</p> <p><b>1.1.4. Inducción en toda la institución para implementar el presupuesto por programas con enfoque de resultados.</b> Las metas se programaron para marzo, abril, mayo y junio, pero no se han concretado en esos meses y no se reportan avance en agosto. La unidad reporta que el no cumplimiento se debe a las condiciones creadas por la crisis sanitaria del COVID 19 en el funcionamiento de la unidad (mínima cantidad de personal posible);</p> <p><b>1.4.1. Requerimientos autorizados para ejecutar reparaciones preventivas o correctivas en general en el MINEC,</b> programados para marzo y junio, no se han alcanzado las metas. De los 40 cuadros resúmenes programados entre enero y agosto, únicamente se han presentado 10 cuadros. Debido a la pandemia no se ejecutaron proyecto de mejora a la infraestructura ya que los recursos han sido re direccionados a atender medidas sanitarias.</p> <p><b>1.5.1. Revisión y trámite de las solicitudes de Misiones Oficiales al exterior del país que son autorizadas por el Ministro (a) de Economía o por el Encargado del Despacho Ministerial.</b> Este indicador fue suspendido por la unidad a partir del mes de agosto debido a que no se realizaron en el periodo misiones debido al cierre de aeropuertos y fronteras durante la pandemia de COVID 19.El indicador quedar en rojos.</p>
5	4.4.4.1.1.O Regular y vigilar el mercado de hidrocarburos	Dirección de Hidrocarburos y Minas	<p>Para los meses de marzo a agosto no se han alcanzado las metas de los indicadores:</p> <p><b>1.2.1. Inspecciones realizadas en las estaciones de servicio visitadas mensualmente. Se ha cumplido 3, 135 de las 4,990 programadas entre enero y agosto de este año.</b> Esto se ha debido a que se ha priorizado en las inspecciones que ayuden a la emergencia sanitaria por la epidemia de COVID 19.</p> <p><b>1.4.1. Inspecciones realizadas a infraestructuras para el almacenamiento y manejo de combustibles líquidos y GLP. Se han realizado 90 de 220 inspecciones programadas entre enero y agosto de este año.</b> Esto se ha debido a que se ha priorizado en las inspecciones que ayuden a la emergencia sanitaria por la epidemia de COVID 19.</p> <p><b>1.6.1 Visitas técnicas a calibradores que están participando en el Programa de Verificación de Dispensadoras de Combustibles Líquidos (Programa VLC).</b> Indicador suspendido a partir de agosto, quedando el indicador queda en rojo. Esto se ha debido a que se ha priorizado en las inspecciones que ayuden a la emergencia sanitaria por la epidemia de COVID 19.</p>





No.	PROYECTO EN AMARILLO	UNIDAD RESPONSABLE	OBSERVACIONES
6	4.4.4.2.2.O Regular los aspectos relacionados con la exploración, explotación, procesamiento y comercialización de los recursos naturales no renovables, existentes en el suelo y subsuelo	Dirección de Hidrocarburos y Minas	Para los meses de marzo a agosto, no se han alcanzado las metas del indicador <b>2.2.1.Inspecciones realizadas en canteras reguladas y áreas de explotación ilegal</b> . Esto se ha debido a que se ha priorizado en las inspecciones que ayuden a la emergencia sanitaria por la epidemia de COVID 19. Entre enero y agosto se han realizado 30 de las 72 inspecciones programadas en este periodo.

### 1.4.3. Proyectos sin iniciar ejecución al mes del informe.

Al mes de agosto 18 proyectos tienen el dato de la programación y ejecución acumulada igual a cero, por lo que su evaluación está pendiente hasta que inicie su ejecución.

Estos proyectos, a criterio de la unidad, informan avances en las actividades que se tienen programadas, pero no el cumplimiento de la meta, por lo que la evaluación del proyecto estará pendiente hasta que reporte el cumplimiento de metas programadas o las cumpla con anticipación.

No.	PROYECTO	UNIDAD RESPONSABLE	INICIO EJECUCION
1	2.2.1.1.1.E Negociación de Acuerdos Comerciales	Dirección de Política Comercial	Diciembre
2	2.2.1.1.13.E Entrada en vigencia y divulgación del Acuerdo de Asociación entre el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte y Centro América	Dirección de Administración de Tratados Comerciales	Diciembre
3	2.2.1.1.14.E Planes de acción para el aprovechamiento de los Acuerdos Comerciales vigentes	Dirección de Administración de Tratados Comerciales	Septiembre
4	2.2.1.1.15.E Impulso de la Agenda Comercial en el marco de los Tratados Comerciales vigentes	Dirección de Administración de Tratados Comerciales	Septiembre
5	4.4.4.3.6.O Re-verificación de las condiciones socio-económicas de hogares acreditados con el subsidio al GLP y de negocios de subsistencia	Hidrocarburos y Minas	Diciembre
6	4.4.4.3.7.O Proyecto 30 minutos	Hidrocarburos y Minas	Diciembre
7	2.2.5.1.1.O Implementación de la Ley de Firma Electrónica	Unidad de firma electrónica	Diciembre
8	5.5.3.1.8.E Conformación del sistema estadístico nacional	Dirección General de Estadística y Censos	Diciembre
9	5.5.3.1.9.E Transición a la conversión de la DIGESTYC en el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos	Dirección General de Estadística y Censos	Diciembre





No.	PROYECTO	UNIDAD RESPONSABLE	INICIO EJECUCION
10	3.3.2.1.3.E Diseñar los Centros de Innovación y Desarrollo Tecnológico y empresarial a través de Infraestructura para la competitividad	Dirección General de Innovación y Competitividad	Noviembre
11	2.2.2.1.2.O Visibilización del que hacer de la Dirección en función del fortalecimiento de cadenas productivas que promuevan la transparencia con enfoque participativo	Dirección General de Innovación y Competitividad	Diciembre
12	3.3.2.1.2.E Ecosistema de emprendimiento innovador	Innovación Productiva y Competitividad Empresarial	Septiembre
13	3.3.2.1.11. E Fortalecimiento de las MYPES y Asociaciones Cooperativas en encadenamientos productivos con enfoque a la comercialización de productos con valor agregado y potencial de exportación.	Innovación Productiva y Competitividad Empresarial	diciembre
14	4.4.2.1.8. E Generar espacios de diálogo continuo con el sector privado, academia, organismos internacionales y tanques de pensamiento, para establecer una visión común para la innovación en el país.	Innovación Productiva y Competitividad Empresarial	Diciembre
15	4.4.2.1.9. E Contribuir a la formación del talento humano, capacitando en competencias digitales. (Transición hacia la industria 4.0)	Innovación Productiva y Competitividad Empresarial	Octubre
16	4.4.2.1.10. E Contribuir a la promoción, comercialización y exportaciones de empresas de Servicios Digitales, a través de la asistencia técnica a empresas para vincularse a plataformas digitales de comercialización y exportación de servicios.	Innovación Productiva y Competitividad Empresarial	Diciembre
17	2.2.2.1.16.E Diseño, coordinación y seguimiento de programas y proyectos interinstitucionales para el fortalecimiento de los sectores productivos	Inteligencia y Política Económica	Septiembre
18	2.2.2.2.2.O Análisis de competitividad sectorial, programas y proyectos de apoyo empresarial	Inteligencia y Política Económica	Septiembre

#### 1.4.4. Proyectos suspendidos a partir del mes de agosto

A partir de agosto dos unidades que continúan en operaciones y únicamente han ajustado sus nombres, suspendieron los siguientes tres proyectos:

	Nombre del Proyecto	Unidad ejecutora
1	4.4.4.2.5E.Actualización del marco normativo legal y técnico, para mejorar el ejercicio de las competencias legales de la Dirección a fin de contribuir al desarrollo sustentable del país.	Hidrocarburos y Minas (HYM)
2	6.6.5.1.1-O. Automatización de los Servicios Administrativos de la Gerencia de Recursos Humanos	Talento Humano
3	6.6.1.5.2.O. Mejoramiento del Clima Organizacional	Talento Humano





## II. Ejecución presupuestaria al mes de agosto 2020

El presupuesto anual 2020 actualizado del **Ramo de Economía**, es de **\$144,779,503.00**. Al mes de agosto se ha ejecutado **\$69,245,964.44**, que representan el **60.33%** del monto asignado, distribuido de la siguiente forma:

- **Secretaría de Estado:** El presupuesto anual actualizado es de **\$18,714,775.00**, del que se ejecutó **\$11,146,927.34**, que representa el **53.43%** del mismo.
- **Instituciones Adscritas al Ramo:** El presupuesto anual es de **\$24,096,236.00**, del que se ha ejecutado **\$12,469,012.40** que representa el **51.75%** de lo presupuestado. Las instituciones adscritas a las cuales se les transfirieron recursos del Presupuesto son: El Consejo de Vigilancia de la Contaduría Pública, Superintendencia de Competencia, Defensoría del Consumidor, Consejo Nacional de Energía, Consejo Nacional de Calidad, Instituto Salvadoreño de Fomento Cooperativo, la Comisión Nacional de la Micro y Pequeña Empresa (CONAMYPE) y el Centro Internacional de Ferias y Convenciones de El Salvador y el Consejo Salvadoreño de la Agroindustria Azucarera.
- **Apoyo a otras Entidades:** El presupuesto asignado es de **\$66,055,997.00**, del que se ejecutó **\$43,472,182.86** que representa el **65.81%** de lo presupuestado. Esta asignación corresponde al subsidio del GLP a beneficiarios, pago de telefonía y pago de comisiones bancarias y a la Asociación Nacional para la Protección de los Derechos de los Consumidores de El Salvador.
- **Programa Corredores Productivos, financiado con el Préstamo BID No. 3170/OC-ES:** El presupuesto anual es de **\$5,912,495.00**, del que se ejecutó **\$2,157,841.84**, que representa el **36.50%**. Los fondos están destinados al desarrollo productivo para la competitividad de las MIPYME, gestión ambiental, entre otros, en municipios de la Franja Costero Marina (FCM).





### III. Avances en temas prioritarios del Ministerio de Economía en agosto del 2020/1

#### 3.1.1. Innovación productiva y competitividad de las empresas.

##### Promoción de la innovación industrial y el desarrollo tecnológico (I+D+I empresarial)

- **Convocatoria de cofinanciamiento de servicios digitales y tecnológicos:** Se realizó campaña de expectación y se lanzó la convocatoria de co –financiamiento de servicios digitales y electrónicos a través de redes sociales del MINEC. A través de la plataforma web se registraron 43 empresas interesadas en participar en la convocatoria.
- **Impulso a las exportaciones y la diversificación productiva nacional e internacional:** Se identificaron en agosto a 50 empresas del sector Químico Farmacéutico con potencial de expansión al mercado regional CAFTA.
- **Capacitación emprendedores y empresarios en innovación industrial y desarrollo tecnológico:** Se desarrollaron dos sesiones del Programa ADN a través de webinar cuyo contenido es co-creado con socios estratégicos y expertos en los temas. Se realizaron las **Sesión 4 “Estimular la Creatividad”, impartida por experto del Banco Agrícola**, contó con 55 asistentes y la **Sesión 5 “Generación y Captura de ideas”, impartida por experto de Termo Encogibles**, que contó con 31 asistentes, totalizando para este mes 86 personas capacitadas.
- **Apoyo al Ministerio de Educación en formación sobre emprendimiento:** Se participó en el webinar "Formación técnica, la llave para emprender", evento en el que además contribuyeron otras entidades que promueven el emprendimiento y la innovación en el país, tanto del sector privado, organismos internacionales (INNBOX, FUNDACIÓN COLABORA,
- **Propuesta de Agenda de Investigación aplicada:** Se está desarrollando la Agenda de Investigación Aplicada en temas como salud inteligente, medio ambiente, inteligencia artificial, aeronáutica, materiales y diseño, que será presentada como posición del MINEC en el diálogo Bilateral de Ciencia, Innovación y Tecnología y se construye la base legal de la propuesta de Agenda Digital regional 2020-2030 poyadas por el BID. La propuesta incluye el área de medicina inteligente, así como en la gobernanza que desde la Secretaría de Innovación promueve en las instituciones vinculadas a los temas de ciencia, innovación y tecnología en el país.

##### Espacios de diálogo para establecer una visión común para la innovación en el país.

- **Conformar el Consejo Asesor de Innovación y Desarrollo Tecnológico:** La conformación del Consejo Asesor de Innovación y Desarrollo Tecnológico será retomado durante el mes de septiembre con la Secretaría de Innovación. Se identificaran considerando mecanismos que podrían brindar el marco regulatorio necesario para poder impulsarlo, como el Acuerdo Ejecutivo que dio origen al Consejo de Facilitación de comercio impulsado por MINEC, la Ley de Fomento Productivo (que se encuentra en revisión), así como otras Leyes relacionadas a la difusión de la ciencia, innovación y tecnología en el país, siendo los responsables de impulsar la creación de esta instancia: Secretaria de Innovación, CONAMYPE y MINEC.
- **Espacios de diálogo con sectores nacionales y organismos internacionales:** a) Se gestiona la creación de espacio de diálogo con el sector privado, denominado Club de Innovación, en coordinación con el equipo de Innovación y Tecnología del BID. Este espacio promoverá innovación, validará propuestas de proyectos, articula esfuerzos de las instituciones, además de ser un canalizador de conocimiento entre industrias más tradicionales y otras emergentes; b) Reunión de seguimiento y actualización de proyectos de las instituciones que conforman INNOVAES, en el que participaron representantes del sector privado, gremiales, cooperación. Se actualizó el estado de los proyectos impulsados a raíz de la COVID-19, y se definió a los actores que podrían vincularse en los esfuerzos que se llevan a cabo en pro de la innovación y el emprendimiento.
- **Impulso de la Agenda Digital para el Despliegue Económico:** En el marco del Sistema de Innovación Productiva se acordó la ampliación de los alcances al Programa de Formación en Comercio Electrónico que lleva a cabo el MINEC. Se dio continuidad a la transferencia del BID a través de FUNDACIÓN PAÍS DIGITAL de Chile, de la herramienta de madurez

<sup>1/</sup> Fuentes: Sistematización de los informes del mes de agosto 2020 presentados por las unidades Organizativa a través de SISPLAN.





digital que permitirá poder acompañar a pequeñas y medianas empresas salvadoreñas en la definición de su grado de madurez digital, así como la ruta digital de programas y servicios que se encuentran disponibles tanto dentro del sector público como privado. Se espera que el lanzamiento de esta herramienta pueda ser realizado durante el mes de septiembre.

#### **Ecosistema de emprendimiento innovador.**

- **Posicionamiento de emprendimientos de alto impacto a nivel nacional e internacional:** Concluyó la fase nacional de la Copa Mundial de Emprendimiento EWC2020, organizado por el gobierno de El Salvador. Se puso a disposición de los emprendimientos el programa corto de incubación/aceleración de Startup llamado Acelera 1 al que 143 Startups completaron su aplicación, teniendo acceso a más de 40 recursos y herramientas para mejorar sus propuestas de proyectos. El evento permitió visibilizar el potencial de los emprendedores salvadoreños con la transmisión del evento final con público en vivo (la cifra oficial aún no están disponible). La fase nacional de la Copa en El Salvador premia 9 aplicaciones (los primeros tres lugares por categoría) con acceso a programas de incubación/aceleración por socios locales, así como por el programa Amazon Actívate, adicionalmente el Finalista Global de El Salvador participa en el programa Acelera 2.
- **Programas permanentes de emprendimiento innovador:** El MINEC ha acercado los proyectos de emprendimiento que acompaña, vinculando la información de sus convocatorias, y logrando la intervención de programa INPACTAMOS (Banco Agrícola), ESPACIO TECH (Banco Davivienda); EL SALVADOR COLABORA (Fundación Colabora), que dan acompañamiento a emprendedores de base tecnológica, innovadores sociales o que acompañan esfuerzos de visibilidad de los emprendimientos y otros de aceleración para posterior inversión. Además la empresa THE NETWORKING COMPANY se ha expresado interés en apoyar un proyecto de aceleración y conexión de posible inversión en el país, por lo que proyectos que fueron finalistas de la Copa podrían tener también la oportunidad de participar de dicho programa al ser implementado.

#### **Cofinanciamientos a iniciativas y proyectos**

- En agosto se colocó un cofinanciamiento con fondos GOES por un monto de \$49,994.10, apoyando así a una mediana empresa del sector de Alimentos y Bebidas. Además se ha trabajado en la preparación del lanzamiento del Concurso "Reconvirtiendo el Territorio" y del "Programa Especial Pyme Segura". Los cuales estarán siendo lanzados en septiembre 2020.

#### **Fomento y promoción de la adopción de normas y/o reglamentos de calidad**

- **Normas y/o reglamentos sectoriales generados:** a) Concluyó el proceso de creación de la normativa para el sector cosmético "Directrices sobre las pruebas de estabilidad de los productos cosméticos", estando en la etapa de vista pública; b) Se ha brindado al OSN un listado de potenciales participantes en el Comité Técnico para la creación de una normativa de calzado (Bota de Patrullaje); c) Se coordina entre la mesa de Alimentos y Bebidas y representantes del OSN una reunión para delimitar los alcances y objetivos de las normativas solicitadas y dar inicio a la conformación del Comité Técnico para su creación.
- **Capacitación a empresas capacitadas sobre adopción de normas y/o reglamentos sectoriales generados:** Se coordinó junto con el OSARTEC un webinar para capacitar en el Reglamento Técnico Salvadoreño: Insumos médicos, mascarillas de uso médico. Especificaciones técnicas y métodos de ensayo. Se contó con la participación de 36 asistentes. (Llevando un acumulado de la EX DICA de 5 eventos de capacitación sobre la adopción de normas y/o reglamentos y de 254 personas capacitadas.
- **Estándares de competencia laboral generados:** Se han gestionado la creación de 10 estándares de competencia laboral, sin embargo la creación de los mismos ha sido retrasada por los eventos de la pandemia. INSAFORP, informó que podrá crear 6 de los 10 estándares solicitados. En este mes, se ha dado seguimiento a la contratación de los metodólogos, la cual es realizada por el INSAFORP, quien está en proceso de ajustar los términos de referencia para poder realizar las sesiones de mesa técnica con las medidas de distanciamiento social requeridos.





### **Certificación del recurso humano por competencias laborales definidas y priorizadas con el sector privado**

- **Personas apoyadas para certificación por competencias:** Se ha gestionado con el INSAFORP la realización de un segundo curso de formación en evaluación de competencias laborales. Para ello, se ha facilitado al INSAFORP una lista de profesionales con interés en participar en el referido curso. Este segundo grupo contará con un total de 20 participantes.
- **Currícula por competencias generadas:** Se han elaborado dos propuestas de currícula de competencia laboral correspondientes a dos de los 6 estándares que se tiene programados para ser creados a través de INSAFORP en lo que resta del año 2020. Las currícula elaboradas corresponden a los estándares: 1) Planificación de Control de Inventarios de Productos y 2) Control Estadístico de la Calidad en Procesos. (Llevando un acumulado como EX DICA de 4 propuestas de currícula generadas). Se reporta meta anticipada.

### **Facilitación en trámites y asesorías para la formalización, inversión y exportación CRECEMOS TU EMPRESA:**

- **Diagnósticos empresariales para identificación de limitantes y potencialidades:** Se elaboró el borrador de la herramienta de Diagnóstico del Potencial Exportador, que servirá para identificar la brecha en las empresas interesadas en ingresar en mercados extranjeros, con énfasis en los países con acuerdos comerciales.
- **Asesoría para facilitación de trámites, acceso a financiamiento y cofinanciamiento y gestión de mercados nacional e internacional:** Se reporta avance de meta, con la atención de 36 empresas con 48 servicios de asesoría en diferentes temas de acceso a financiamiento y trámites en general, para la obtención de registros de comercio, registros sanitarios, asesoría en factibilidades y permisos de construcción. Se reporta meta anticipada.
- **Promoción y orientación de los servicios y programas del MINEC para el desarrollo empresarial (Centro de Atención Telefónica Empresarial):** Se atendieron 456 llamadas telefónicas en la Ventanilla de Reapertura Económica en la atención de consultas relacionadas como detalle: a) 387 Formalización de empresas; b) 46 Reapertura Económica en temas de conocimiento de Protocolos de Bioseguridad, Acceso de apoyos financieros desde el Gobierno y c) 23 Otros temas de interés de usuarios. Se reporta meta anticipada.

### **Capacitaciones para el fortalecimiento de la competitividad y desarrollo empresarial,**

- **Capacitaciones a empresas:** Con el apoyo de organismos nacionales e internacionales, academia y sector privado, se ha realizado 8 webinarios, con una participación de 483 personas (Esta meta se ha ido reportado con un cumplimiento anticipado como Ex Creceamos tu empresa, de 46 Webinarios desarrollados y de 3159 participantes. Totalizando 54 webinarios y 3,642 participantes.)

### **Fortalecimiento de empresas y cooperativas apoyadas en los territorios**

- **Empresas y cooperativas con plan de mejora en productividad y calidad en la agroindustria, en alimentos y bebidas:** Se elaboró el Glosario de Términos y conceptos de la Herramienta de Diagnóstico de Competitividad Empresarial; el Manual del Usuario y el Mapeo de empresas de sectores estratégicos para iniciar el Plan Piloto de Levantamiento de Brecha.
- **Empresas y cooperativas en los territorios, fortalecidas en sus capacidades competitivas:** Se dio asistencia técnica a la empresa Cadejo Verde, con la finalidad de fortalecerla para ingresar al mercado formal y poder expandir sus mercados, a través del registro sanitario del producto “salsas picantes”, en 10 variedades. Meta se reporta anticipada.
- **Asesoría a proyectos con inversiones productivas, ganadores de concursos, asesorados en su proceso de ejecución financiera y técnica:** Se ha brindado asesorías, orientación y acompañamiento a 31 proyectos cofinanciados por el MINEC, pertenecientes a las cadenas productivas: pesca artesanal, acuícola, agroindustria y turismo, en el proceso de ejecución financiera, liquidaciones, subsanación de observaciones a las liquidaciones, desembolsos, recalendarización de nuevas fechas en el plan de ejecución financiera.





- **Promoción del concurso 2020, Reconvirtiendo el Territorio:** en el mes de agosto, se visitó a PYMEs y a Asociaciones Cooperativas para invitarlas a participar en el Nuevo Concurso Reconvirtiendo el Territorio 2020, explicando las condiciones del Concurso, los requisitos a cumplir, la modalidad de los desembolsos y los temas de innovación y las TIC. Existe interés de participar en el Concurso, por lo que solicitan más detalles sobre el proceso de aplicación
- **Asesorías y seguimiento a proyectos cofinanciados del Proyecto Especial PISI:** Al mes de agosto se tiene el 100% de ejecución financiera y técnica de los 10 proyectos. Las actividades estuvieron centradas en la subsanación de las observaciones de Fondeprou a las liquidaciones de las empresas cooperativas; en general, se tiene un avance general del 72.7%, ya que la mayoría corresponde a entrega de Estados de cuenta, Conciliación bancaria y Pega de Calcomanías. Se realizaron visitas a dos empresas cooperativas.
- **Asistencia técnica especializada para la mejora los sistemas productivos de empresas:** Sumado a la ejecución del concurso de fondos no reembolsables, se cuenta con la aprobación de un programa de capacitación que complementa previamente o durante la postulación y en la ejecución del proyecto, en áreas como: Innovación, design thinking, diseño de nuevos modelos de negocio, uso de herramientas tecnológicas, habilidades gerenciales, implementación de solución tecno
- **Profesionalización empresarial de nueve asociaciones cooperativas:** Facilitación de procesos de participación de los miembros del consejo de administración, junta de vigilancia y comités en la toma de decisiones en los negocios de la cooperativa, la conducción y administrar de los proyectos productivos de forma eficiente y rentable; en el área organizativa basada en la comunicación efectiva, la transparencia, responsabilidad de los miembros, inclusión de los jóvenes y socios aspirantes con igualdad de género y liderazgo, entre otros temas.
- **Capacitaciones para la generación de empleos y fortalecimiento de capacidades empresariales en el sector turismo:** Se aprobó el proyecto de Plan de Capacitaciones para PYMES en modalidad E-Learning, así como la definición de una propuesta junto a MITUR para apoyar a la cadena de turismo. Considerando las condiciones actuales de la emergencia COVID-19 y restricción de movilidad, para la ejecución de actividades de estas capacitaciones se realizarán a través de plataformas digitales.
- **Instrumentos de cofinanciamiento de fondos no reembolsables:** Aprobación del programa especial de cofinanciamiento a PYMES para la implementación de operaciones bioseguras y buenas prácticas para el cumplimiento de estándares y normativas, con el fin de fortalecer los encadenamientos productivos para acceder a mercados en crecimiento en sectores con mayor potencial de acuerdo con el nuevo entorno económico.

### **Generación de información y análisis para mejorar el desempeño económico y competitivo.**

- **Alertas económicas:** Se dio seguimiento a 7 variables económicas y se elaboraron los monitoreos Monitoreo económico (CBA, comercio de bienes, Crédito, Empleo formal, Inflación, IVAE, Remesas Familiares) al mes de julio.
- **Requerimiento de información: se Inteligencia comercial:** se atendió cinco requerimientos sobre CIU y salario mínimo, comercio, datos macroeconómicos regionales y aranceles.

### **3.1.2. Comercio e Inversión**

#### **Facilitación del Comercio y coordinación de la implementación de medidas que agilicen trámites para importar y exportar y el movimiento de mercancías en las fronteras.**

- **Reglamentos Técnicos Centroamericanos:** Se realizaron ocho reuniones nacionales sobre RTCA de Medicamentos Veterinarios de Registro; productos Cosméticos; Aire Acondicionado Tipo Inverter; Registro de Productos Naturales Medicinales, RTCA de Etiquetado Nutricional, RTCA de Yogur. Se realizaron tres videoconferencias regionales sobre los RTCA analizados.
- **I Ronda de Unión Aduanera en modalidad virtual:** Durante la semana del 10 al 14 de agosto y del 17 al 20 de agosto del año en curso, se llevó cabo I Ronda de Unión Aduanera Centroamericana (modalidad virtual), bajo la Presidencia Pro Tempore de Nicaragua, en la cual se reunieron los siguientes Subgrupos: Medicamentos y Productos Afines (Registro Naturales, 11 de agosto), Insumos Agropecuarios (Medicamentos Veterinarios, 12, agosto).





- **Grupo Técnico Arancelario:** Se alcanzó acuerdo en aperturar 1006.30.20.00 Arroz escaldado (“arroz parbolizado”) sin modificación de DAI y se informó a ASALBAR Y MAG; se actualizaron agendas comentadas internas de GRUTECA y del CPA; se consultó producción a C.A. y ODASP de Plastificantes compuestos para caucho o plástico 3812.20.00.00 y Parafina clorada 3824.99.998.00; se solicitó opinión al Departamento Arancelario de la Aduana y a ODASP sobre la propuesta de Costa Rica del papel multicapas; se circuló a Centroamérica criterio de OMA para láminas de aluminio, correlación de OMA SA2022- SA2017 y SA2017-SA2022 e imágenes de diversos tipos de arroz.
- **Grupo Técnico de Servicios:** Se realizaron cuatro reuniones de coordinación del GTSI de CA-5 en preparación para la I RUA del segundo semestre de 2020, y en el marco de la RUA.
- **Seguimiento al proyecto del ferry entre El Salvador y Costa Rica:** a) Reunión binacional para delimitar la posible cooperación para los trabajos pendientes con el Grupo del Banco Mundial; b) Tres sesiones virtuales de la mesa técnica del ferri para abordar los resultados a la visita al puerto de La Unión del 30 de julio, delimitación de los flujos operativos del ferri, conocer las nuevas áreas exclusivas para la atención del ferri en el puerto de La Unión, delimitar los próximos pasos para modificar el Manual de flujos y controles operativos y delimitación del uso de los contenedores para la atención de los tránsitos y la actualización de la hoja de ruta crítica binacional para la implementación del ferri. En las sesiones participaron representantes de: DGA, CEPA, Secretaría de Comercio e Inversiones y MINEC.

#### **Aprovechamiento de tratados comerciales, para diversificar productos, servicios, destinos e incrementar las exportaciones.**

- **Capacitación y asesoría a sectores empresariales:** La DATCO realizó 20 asesorías sobre las distintas disciplinas comerciales, en beneficio de los sectores productivos nacionales e instituciones relacionadas con el comercio, entre las cuales se mencionan las siguientes: Unidad de Acceso a la Información Pública MINEC, DHL El Salvador, Servicios Aduanales de El Salvador, COEXPORT, Belca El Salvador, S.A. de C.V., OPP Films El Salvador, INDUPALMA, S.A. de C.V., Licorera Cihuatán, S.A. de C.V., SUMIN, S.A. de C.V., Distribuidora Zablah, S.A. de C.V.
- **Gestiones de cooperación en materia de comercio internacional:** la Representación del MINEC ante la OMC –OMPI, realizaron dos actividades virtuales con funcionarios de San Salvador y representantes del sector privado relacionados con la plataforma “Global Help Trade Desk” del Centro de Comercio Internacional; coordinaron el “Proyecto Virtual de la OMPI de capacitación en propiedad intelectual para las instituciones de apoyo a las PYMES”; el seminario virtual, “Qué podemos aprender de las iniciativas regionales sobre facilitación de inversiones?”; una conferencia virtual “El futuro de la industria”, capacitación sobre el Sistema Armonizado y su nueva enmienda, webinar sobre protección de propiedad intelectual de los videojuegos, entre otros. Se presentó proyecto de apoyo para la formulación de datos estadísticos sobre propiedad intelectual en el marco del Comité de Desarrollo y Propiedad Intelectual de la OMPI.
- **Análisis, estudios, apoyo en negociaciones comerciales o administración de Tratados:** la Representación del MINEC ante la OMC –OMPI, trasladó un estudio sobre el plan de reapertura económica y cómo la ayuda para el comercio puede apoyar los esfuerzos en San Salvador, así como análisis y valoraciones sobre artículos publicados por el Representante de Comercio de los EE.UU.

#### **Facilitación y simplificación de procesos y trámites para establecer y operar empresas locales y extranjeras para mejorar la competitividad País.**

- **Apoyo a la operatividad de las empresas:** Se atendió a 10 empresas, (un proyecto nuevo con intenciones de ampararse a la Ley de Zonas Francas Industriales y de Comercialización y nueve empresas ya se encuentran operando) que requirieron de apoyo en relación a trámites ante la Dirección Nacional de Medicamentos, Dirección General de Aduanas y con la DI en trámites relacionados con los regímenes especiales. Una de las empresas está interesada en desarrollar un parque de servicios por lo que se ha sostenido reuniones virtuales en atención a su interés y para abordar cualquier consulta.
- **Asistencia y asesoría a inversionistas:** La ONI brindó 114 servicios de asistencia y asesoría a 92 empresas inversionista en sus procesos de establecimiento y operación, además de más 29 asesorías de la Ley de Zonas Francas Industriales y Comercialización LZFC y ocho de la Ley de Servicios Internacionales.





- **Evaluación y resolución de solicitudes amparadas a las leyes especiales:**
  - **Ley de Zonas Francas Industriales y de Comercialización:** Se emitieron seis acuerdos sobre obtención de beneficios (1); Modificación de listado (1); modificación de actividad y de listado (1); modificación de instalaciones (1); modificación de razón social (1); revocatoria de beneficios (1). Se emitieron dos resoluciones de autorización de donación (1); autorización de venta local (1)
  - **Ley de Servicios Internacionales:** Se emitió un acuerdos de modificación de instalaciones y cinco de modificación de incisos arancelarios y dos resoluciones de capital en la ONI
- **Monitoreo de empresas beneficiadas por las leyes especiales:** Se han monitoreado 23 empresas beneficiadas bajo la Ley de Zonas Francas, las cuales generaron un total de 5,308 empleos directos y 1 empresa beneficiada por la Ley de Servicios Internacionales que generaron un total de 162 empleos y que sumados ambos regímenes generan empleo a 5,470 personas, no todas las empresas proporcionaron el dato de empleo, por la pandemia aun no aperturado operaciones.

### 3.1.3. Sistema Estadístico Nacional

- **Materiales informativos sobre hechos de violencia contra la mujer y brechas de género:** Se pusieron a disposición de consulta de la ciudadanía un boletín de estadísticas de género que muestra las brechas entre hombres y mujeres en los ámbitos demográficos, económicos y sociales. Asimismo, un compendio estadístico de hechos de violencia contra las mujeres en el año 2019.
- **Índices económicos calculados:** Un boletín publicado del Índice de Precios al Consumidor, con mes de referencia julio 2020; Un boletín del Índice de Precios al Productor del mes de julio 2020, el cual ha sido publicado en el sitio web institucional; Un boletín del Índice de Precios al Productor del mes de julio 2020, el cual ha sido publicado en el sitio web institucional.
- **Encuestas Económicas para la actualización de la información para el Sistema de Cuentas Nacionales:** Construcción de cuatro bases de datos económicas de industria agosto 2020, trimestral (trimestre 2-2020), IPP julio 2020, comercio-servicios junio 2020, las cuales fueron compartidas al BCR para el cálculo de indicadores económicos.

### 3.1.4. Regulación y vigilancia del mercado de hidrocarburos.

- **Inspección y vigilancia del mercado de hidrocarburos:** En agosto se realizaron 28 inspecciones en estaciones de servicio; 89 análisis de calidad en combustibles líquidos de terminales marítimas de importación; 31 visitas de verificación de precios de combustible líquido en El Salvador; 13 inspecciones jurídicas; seis reinspecciones y 30 inspecciones relacionadas al GLP.
- **Regular los aspectos relacionados con la exploración, explotación, procesamiento y comercialización de los recursos naturales no renovables:** Se realizaron dos inspecciones a canteras de seguimiento a proceso sancionatorio ordenada por autoridad ambiental y una ordenada por el Juzgado Ambiental Santa Ana).
- **Política Subsidiaria para mejorar la economía Familiar (GLP):** En agosto se subsidio el consumo de Gas Licuado Propano de 1,089,219 hogares y negocios de subsistencia, a un costo de \$5,260,931.27 dólares. Se atendieron a 18,563 personas atenciones a través de las oficinas de CENADE y Call Center; se recibieron 1,653 solicitudes nuevas de subsidio al GLP y se acreditaron 929 nuevos beneficiarios con el subsidio al GLP.

### 3.1.5. Política de género, medioambiente y transparencia

- **Política de Igualdad y No discriminación del MINEC:** a) Avances en la elaboración de propuesta inicial del Plan de Trabajo de la Política y se recibió retroalimentación con especialistas de ONU Mujeres El Salvador la propuesta de evaluación de política 2017-2019 y el documento actualizado de la política 2021-2024; b) Se emitió informe/recomendable a Titulares del ministerio, en torno a los acontecimientos del caso: CS-02201 y se dio seguimiento a las observaciones del despacho a la propuesta de Protocolo de Actuación para casos de acoso sexual y





laboral del MINEC; c) Invitación a dos webinarios sobre Cuidados en América Latina y el Caribe en tiempos de COVID-19. Hacia sistemas integrales para fortalecer la respuesta y la recuperación, impartida ONU Mujeres y CEPAL y Retos luego de 25 años de la Declaración y Plataforma de Acción Beijing, coordinada por la Oficina de Asuntos de Género del Ministerio de Relaciones Exteriores y la Facultad de Jurisprudencia y Ciencias Sociales de la Universidad de El Salvador.

- **Política y plan de gestión ambiental:** El desempeño ambiental agosto 2020–2019 a) Disminución del 12.51% en el consumo de la energía eléctrica (kWh); b) Disminución en la generación de residuos sólidos del 55.57 (kg); c) Tasa de recuperación de residuos reciclables del 11.63%; d) Reducción en el consumo de papel en un 44.89%; e) Reducción de la huella de carbono, por emisiones indirectas, en un 14.96%, equivalente a dejar de emitir 10.5 toneladas de CO<sub>2</sub>, debido a la disminución del consumo de energía y papel, como por la reducción de la generación de residuos sólido
- **Transparencia, acceso a la información y participación ciudadana:** Se elaboraron 16 resoluciones de 21 solicitudes de información pública recibidas en el mes de agosto, esto representa que el 76.2% de resoluciones, mientras el 23.8% se encuentran en trámite dentro de los plazos establecidos en las normativas legales vigentes. Además se atendieron consultas realizadas por 85 personas (33 mujeres y 52 hombres sobre pago en línea sobre Solvencia empresarial, información sobre la Base EHPM, asesoría del trámite de Solvencias pago en línea y elaboración de mapas de diversos municipios.



