

**MODIFICACIÓN NÚMERO SEIS AL CONTRATO DE “MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL PAVIMENTO DE LA PLATAFORMA DE CARGA Y POSICIONES 4, 5 Y 6 DE LA PLATAFORMA INTERNACIONAL DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL DE EL SALVADOR, SAN ÓSCAR ARNULFO ROMERO Y GALDÁMEZ” ENTRE LA COMISIÓN EJECUTIVA PORTUARIA AUTÓNOMA Y LA UNION DE PERSONAS “UDP XKTO, CONCRETO Y AGREGADOS, XKTO EL SALVADOR”**

Nosotros, **JUAN CARLOS CANALES AGUILAR**, mayor de edad, [REDACTED]



[REDACTED], actuando en nombre y en representación, en mi calidad de Gerente General y Apoderado General Administrativo de la **COMISIÓN EJECUTIVA PORTUARIA AUTÓNOMA**, Institución de Derecho Público con carácter autónomo, y personalidad jurídica propia, de este domicilio, con Número de Identificación Tributaria cero seis uno cuatro-uno cuatro cero dos tres siete-cero cero siete-ocho, que en el transcurso de este instrumento podrá denominarse “la CEPA” o “la Comisión”; y, **CLAUDIA VERÓNICA GUANDIQUE TORRES**, mayor de edad, [REDACTED]

[REDACTED] actuando en nombre y representación, en mi calidad de Representante Común de la Unión de Personas que gira bajo la denominación “**UNIÓN DE PERSONAS XKTO, CONCRETO Y AGREGADOS, XKTO EL SALVADOR**”, que puede abreviarse “**UDP XKTO, CONCRETO Y AGREGADOS, XKTO EL SALVADOR**”, con Número de Identificación Tributaria nueve cuatro ocho tres – uno siete uno dos dos dos - uno cero uno - nueve; que en el transcurso de este instrumento podrá denominarse “la Contratista”, por medio de este instrumento convenimos en celebrar la **MODIFICATIVA NÚMERO SEIS AL CONTRATO DE “MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL PAVIMENTO DE LA PLATAFORMA DE CARGA Y POSICIONES 4, 5 Y 6 DE LA PLATAFORMA INTERNACIONAL DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL DE EL SALVADOR, SAN ÓSCAR ARNULFO ROMERO Y GALDÁMEZ”**, derivado del proceso de Licitación Pública CEPA LP-43/2022, celebrado entre la Comisión Ejecutiva Portuaria Autónoma y “UDP XKTO, CONCRETO Y AGREGADOS, XKTO EL SALVADOR”, que se registrá por las siguientes cláusulas y modalidades: **PRIMERA: ANTECEDENTES. I)** En la ciudad de San Salvador, departamento de San Salvador, a las quince horas con diez minutos del día veintiuno de diciembre del año dos mil veintidós, por medio de documento privado autenticado, otorgado ante los oficios notariales del Licenciado Rafael Eduardo Rosa Salegio, ambas partes suscribimos el **CONTRATO DE “MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL PAVIMENTO DE LA PLATAFORMA DE CARGA Y POSICIONES 4, 5 Y 6 DE LA PLATAFORMA INTERNACIONAL DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL DE EL SALVADOR, SAN ÓSCAR ARNULFO ROMERO Y GALDÁMEZ”**, mediante el



cual la Contratista brindó la obra de mantenimiento correctivo del pavimento de la plataforma de carga y posiciones 4, 5 y 6 de la plataforma internacional del Aeropuerto Internacional de El Salvador, San Óscar Arnulfo Romero y Galdámez, de acuerdo a las Especificaciones Técnicas, establecidas en las Bases de Licitación Pública CEPA LP-43/2022, y demás documentos contractuales; por un monto de total de **UN MILLÓN SEISCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS CUARENTA Y CUATRO DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA CON CUARENTA Y UN CENTAVOS DE DÓLAR (US \$1,669,744.41)**, incluido el Impuesto a la Transferencia de Bienes Muebles y a la Prestación de Servicios (IVA) y **UN MILLÓN CUATROCIENTOS SETENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y NUEVE DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA CON NOVENTA Y DOS CENTAVOS DE DÓLAR (US \$1,477,649.92)**, sin incluir el Impuesto a la Transferencia de Bien Muebles y a la Prestación de Servicios (IVA); por un plazo contractual de TRESCIENTOS (300) DÍAS CALENDARIO, contado después de la fecha establecida como Orden de Inicio, hasta la liquidación de las obras del proyecto, dentro del cual se establecen los plazos siguientes: Ejecución física de la obra por DOSCIENTOS VEINTICINCO (225) DIAS CALENDARIOS a partir de la Orden de Inicio: CUARENTA Y CINCO (45) DIAS CALENDARIO para el diseño de mezclas y CIENTO OCHENTA (180) DIAS CALENDARIO para la ejecución. Elaboración y firma de Acta de Recepción Provisional hasta DIEZ (10) DIAS CALENDARIO posteriores a la terminación física de la Obra para elaborar el Acta correspondiente. Revisión de la obra por parte de CEPA hasta VEINTE (20) DIAS CALENDARIO posteriores a la fecha de la firma del Acta de Recepción Provisional de la Obra. Subsanación de defectos y/o irregularidades hasta TREINTA (30) DIAS CALENDARIO a partir de la notificación. Liquidación de la obra: (15) quince días calendario posteriores a la Recepción Definitiva de la Obra, será pagado a la Contratista la liquidación del proyecto; **II)** En la ciudad de San Salvador, departamento de San Salvador, a las once horas con veinte minutos del día veintiséis de enero de dos mil veintitrés, por medio de documento privado autenticado, otorgado ante los oficios notariales del Licenciado Rafael Eduardo Rosa Salegio, ambas partes suscribimos la **MODIFICATIVA NÚMERO UNO AL CONTRATO DE "MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL PAVIMENTO DE LA PLATAFORMA DE CARGA Y POSICIONES 4, 5 Y 6 DE LA PLATAFORMA INTERNACIONAL DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL DE EL SALVADOR, SAN ÓSCAR ARNULFO ROMERO Y GALDÁMEZ"**, en el sentido de modificar de la cláusula décima, el romano I "GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO", literal a) "PLAZO MÁXIMO PARA LA PRESENTACIÓN DE LA GARANTÍA EN LA UACI", ampliando el plazo para la presentación de la respectiva Garantía de Cumplimiento de Contrato, el cual fue hasta el tres de febrero de dos mil veintitrés, manteniendo los demás plazos y términos contractuales; **III)** En la ciudad de San Salvador, departamento de San Salvador, a las nueve horas con cinco minutos del día treinta y uno de marzo de dos mil veintitrés, por medio de documento privado autenticado, otorgado ante los oficios notariales del Licenciado Rafael Eduardo Rosa Salegio, ambas partes suscribimos la **MODIFICATIVA NÚMERO DOS AL CONTRATO DE "MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL PAVIMENTO DE LA**





**PLATAFORMA DE CARGA Y POSICIONES 4, 5 Y 6 DE LA PLATAFORMA INTERNACIONAL DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL DE EL SALVADOR, SAN ÓSCAR ARNULFO ROMERO Y GALDÁMEZ**", en el sentido de autorizar la orden de cambio N°1 para eliminar la partida 4.08 Dovela Ø 1 1/8", L= 0.46m del plan de oferta e incorporar la partida 4.09 Dovela Ø 1", L=0.46m, lo que genera una disminución en el monto del contrato de **DIEZ DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA CON CUATRO CENTAVOS DE DÓLAR (US \$10.04)**, sin incluir el Impuesto a la Transferencia de Bienes Muebles y a la Prestación de Servicios (IVA), equivalente a 0.001%, con relación al monto original del contrato, quedando un nuevo monto de **UN MILLÓN CUATROCIENTOS SETENTA Y SIETE MIL SÉISCIENTOS TREINTA Y NUEVE DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA CON OCHENTA Y OCHO CENTAVOS DE DÓLAR (US \$1,477,639.88)**, sin incluir el Impuesto a la Transferencia de Bienes Muebles y a la Prestación de Servicios (IVA), manteniendo los mismos términos y condiciones contractuales pactadas inicialmente; **IV)** En la ciudad de San Salvador, departamento de San Salvador, a las quince horas con treinta minutos del día veinte de julio de dos mil veintitrés, por medio de documento privado autenticado, otorgado ante los oficios notariales del Licenciado Rafael Eduardo Rosa Salegio, ambas partes suscribimos la **MODIFICATIVA NÚMERO TRES AL CONTRATO DE "MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL PAVIMENTO DE LA PLATAFORMA DE CARGA Y POSICIONES 4, 5 Y 6 DE LA PLATAFORMA INTERNACIONAL DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL DE EL SALVADOR, SAN ÓSCAR ARNULFO ROMERO Y GALDÁMEZ"**, en el sentido de emitir la orden de cambio dos (2), para modificar cantidades de obra, resultando el nuevo monto contractual de **UN MILLÓN OCHOCIENTOS CUATRO MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y SEIS DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA CON VEINTIDÓS CENTAVOS DE DÓLAR (US \$1,804,866.22)**, incluye el Impuesto a la Transferencia de Bienes Muebles y a la Prestación de Servicios (IVA), lo que representa un incremento de **CIENTO TREINTA Y CINCO MIL CIENTO VEINTIUN DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA CON OCHENTA Y UN CENTAVOS DE DÓLAR (US \$135,121.81)**, equivalente al ocho punto cero nueve por ciento (8.09%) respecto al monto original del contrato; dejando invariable el resto de las cláusulas contractuales; **V)** En la ciudad de San Salvador, departamento de San Salvador, a las once horas con cinco minutos del día diez de agosto de dos mil veintitrés, por medio de documento privado autenticado, otorgado ante los oficios notariales del Licenciado Rafael Eduardo Rosa Salegio, ambas partes suscribimos la **MODIFICATIVA NÚMERO CUATRO AL CONTRATO DE "MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL PAVIMENTO DE LA PLATAFORMA DE CARGA Y POSICIONES 4, 5 Y 6 DE LA PLATAFORMA INTERNACIONAL DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL DE EL SALVADOR, SAN ÓSCAR ARNULFO ROMERO Y GALDÁMEZ"**, en el sentido de prorrogar por cuarenta y cinco (45) días calendario el plazo de ejecución física de la obra, quedando un nuevo plazo contractual de trescientos cuarenta y cinco (345) días calendario, debido a afectaciones en el desarrollo de los trabajos, no imputables a la Contratista, dejando invariable el resto de las cláusulas contractuales. **VI)** En la ciudad de San Salvador, departamento de San Salvador,



a las once horas con ocho minutos del día veintiuno de septiembre de dos mil veintitrés, por medio de documento privado autenticado, otorgado ante los oficios notariales del Licenciado Rafael Eduardo Rosa Salegio, ambas partes suscribimos la **MODIFICATIVA NÚMERO CINCO AL CONTRATO DE “MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL PAVIMENTO DE LA PLATAFORMA DE CARGA Y POSICIONES 4, 5 Y 6 DE LA PLATAFORMA INTERNACIONAL DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL DE EL SALVADOR, SAN ÓSCAR ARNULFO ROMERO Y GALDÁMEZ”**, en el sentido de emitir la orden de cambio tres (3), para modificar cantidades de obra, un aumento en las partidas dos punto cero uno (2.01), dos punto cero dos (2.02), dos punto cero seis (2.06), dos punto cero siete (2.07) y dos punto cero nueve (2.09) resultando el nuevo monto contractual de **UN MILLÓN NOVECIENTOS UN MIL OCHENTA Y TRES DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA CON CINCUENTA Y SIETE CENTAVOS DE DÓLAR** (US \$1,901,083.57), incluyendo el Impuesto a la Transferencia de Bienes Muebles y a la Prestación de Servicios (IVA), lo que representa un incremento de **NOVENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS DIECISIETE DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA CON TREINTA Y CINCO CENTAVOS DE DÓLAR** (US \$96,217.35) equivalente al cinco punto setenta y seis por ciento (5.76%) respecto al monto original del contrato, así como ampliar el plazo de ejecución de las obras en veinte (20) días calendario; siendo el nuevo plazo contractual de trescientos sesenta y cinco (365) días calendario, dejando invariable el resto de las cláusulas contractuales; **VII)** a) Punto noveno del acta cero cero cero seis, correspondiente a la sesión de Junta Directiva de CEPA de fecha trece de octubre de dos mil veintitrés, por medio del cual se acordó autorizar la **MODIFICATIVA NÚMERO SEIS AL CONTRATO SUSCRITO CON LA CONTRATISTA, DERIVADO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA CEPA LP-43/2022, “MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL PAVIMENTO DE LA PLATAFORMA DE CARGA Y POSICIONES 4, 5 Y 6 DE LA PLATAFORMA INTERNACIONAL DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL DE EL SALVADOR, SAN ÓSCAR ARNULFO ROMERO Y GALDÁMEZ”**, en el sentido de prorrogar por cinco (5) días calendario, el plazo de ejecución física de la obra, quedando un nuevo plazo contractual de trescientos setenta (370) días calendario, debido a afectaciones en el desarrollo de los trabajos, no imputables a la contratista, dejando invariable el resto de las cláusulas contractuales; b) Punto Decimosexto del acta cero cero quince, que corresponde a la sesión de Junta Directiva de fecha veinticuatro de noviembre de dos mil veintitrés, por medio de la cual se admitió y declaro ha lugar parcialmente el recurso de reconsideración interpuesto por la UDP XKTO, CONCRETO Y AGREGADOS, XKTO EL SALVADOR, en contra del punto noveno del acta número cero cero cero seis, en el sentido de modificar el ordinal primero del punto en referencia, otorgándose una prórroga de diecisiete (17) días calendario al plazo de ejecución física de la obra, quedando un nuevo plazo contractual de trescientos ochenta y dos (382) días calendario, debido a las afectaciones en el desarrollo de los trabajos; y, **VIII)** Notificación con número de referencia UCP- 755/2023, emitida por la Jefa Interina de la Unidad de Compras Públicas (UCP), el día diecisiete de octubre de dos mil veintitrés y notificada por medio de correo electrónico a la Contratista en esa misma fecha;



y Notificación con número de referencia UCP-960/2023, emitida por la Jefa Interina de la Unidad de Compras Públicas (UCP), el día veintiocho de noviembre de dos mil veintitrés y notificada por medio de correo electrónico a la Contratista en esa misma fecha. **SEGUNDA: MODIFICACIÓN.** Con base en la cláusula Quinta "Modificaciones del Contrato" del referido contrato; el punto noveno del acta cero cero cero seis, correspondiente a la sesión de Junta Directiva de CEPA de fecha trece de octubre de dos mil veintitrés, y el Punto Decimosexto del acta cero cero quince, que corresponde a la sesión de Junta Directiva de fecha veinticuatro de noviembre de dos mil veintitrés por medio del cual se acordó autorizar la **MODIFICATIVA NÚMERO SEIS AL CONTRATO SUSCRITO CON LA CONTRATISTA, DERIVADO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA CEPA LP-43/2022 "MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL PAVIMENTO DE LA PLATAFORMA DE CARGA Y POSICIONES 4, 5 Y 6 DE LA PLATAFORMA INTERNACIONAL DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL DE EL SALVADOR, SAN ÓSCAR ARNULFO ROMERO Y GALDÁMEZ"**, en el sentido de prorrogar por diecisiete días calendario el plazo de ejecución física de la obra, quedando un nuevo plazo contractual de trescientos ochenta y dos días calendario, debido a las afectaciones en el desarrollo de los trabajos, no imputables a la contratista, dejando invariable el resto de las cláusulas contractuales. **TERCERA: RATIFICACIÓN.** La presente modificación no constituye novación del contrato ni de las modificativas anteriores, por lo que siguen vigentes las demás estipulaciones y condiciones del contrato celebrado entre la CEPA y la Contratista, el día veintiuno de diciembre del año dos mil veintidós. Asimismo, la contratista se obliga a la ampliación de la garantía de cumplimiento de contrato y a la garantía de inversión de anticipo, según aplique. Así nos expresamos, conscientes y sabedores de los derechos y obligaciones recíprocas que por este acto surgen entre cada una de nuestras representadas, en fe de lo cual, leemos, ratificamos y firmamos dos ejemplares de la presente modificación de contrato, por estar redactada a nuestra entera satisfacción, en la ciudad de San Salvador, a los once días del mes de diciembre del año dos mil veintitrés.

COMISIÓN EJECUTIVA

"UDP XKTO, CONCRETO Y AGREGADOS, XKTO  
EL SALVADOR"

PORTUARIA AUTÓNOMA

[Redacted Signature]

Juan Carlos Canales Aguilar

Gerente General y Apoderado General  
Administrativo



[Redacted Signature]

Claudia Verónica Guandique Torres

Representante Común de la Unión de Personas





la ciudad de San Salvador, a las quince horas con diez minutos del día once de diciembre de dos mil veintitrés. Ante mí, **RAFAEL EDUARDO ROSA SALEGIO**, Notario, del domicilio de esta ciudad, comparece el señor **JUAN CARLOS CANALES AGUILAR**, de treinta y nueve años de edad, de [REDACTED]

[REDACTED] actuando en nombre y en representación, en su calidad de Gerente General y Apoderado General Administrativo de la **COMISIÓN EJECUTIVA PORTUARIA AUTÓNOMA**, Institución Autónoma de Derecho Público y Personalidad Jurídica propia, de este domicilio, con Número de Identificación Tributaria CERO SEIS UNO CUATRO-UNO CUATRO CERO DOS TRES SIETE-CERO CERO SIETE-OCHO, que en el transcurso del anterior instrumento se denominó "la CEPA" o "la Comisión", cuya personería doy fe de ser legítima y suficiente por haber tenido a la vista: **a)** Testimonio de Poder General Administrativo con Cláusula Especial, otorgado en esta ciudad a las diecisiete horas con diez minutos del día trece de septiembre de dos mil veintitrés, ante los oficios notariales de Jorge Dagoberto Coto Rodríguez, en el cual consta que el Licenciado Federico Gerardo Anliker López, en su calidad de Presidente de la Junta Directiva y Representante Legal de la Comisión Ejecutiva Portuaria Autónoma, confirió Poder General Administrativo con Cláusula Especial, amplio y suficiente en cuanto a derecho corresponde, a favor de Juan Carlos Canales Aguilar, para que en nombre y representación de CEPA suscriba actos como el presente; asimismo, el notario autorizante dio fe de la existencia legal de CEPA y de las facultades con que actuó el Licenciado Anliker López, como otorgante de dicho Poder; y, **b)** Punto noveno del acta cero cero cero seis, correspondiente a la sesión de Junta Directiva de CEPA de fecha trece de octubre de dos mil veintitrés; y, **c)** Punto Decimosexto del acta cero cero quince, que corresponde a la sesión de Junta Directiva de fecha veinticuatro de noviembre de dos mil veintitrés, por medio de la cual se admitió y declaro ha lugar parcialmente el recurso de reconsideración interpuesto por la UDP XKTO, CONCRETO Y AGREGADOS, XKTO EL SALVADOR, en contra del punto noveno del acta número cero cero cero seis, modificando el ordinal primero de dicho punto, otorgándose una prórroga de diecisiete días calendario al plazo de ejecución física de la obra, quedando un nuevo plazo contractual de trescientos ochenta y dos días calendario, debido a las afectaciones en el desarrollo de los trabajos, y mediante el cual consta que se autorizó al Gerente General de CEPA, en su calidad de Apoderado General Administrativo, para suscribir la presente modificativa; y, por otra parte, comparece **CLAUDIA VERÓNICA GUANDIQUE TORRES**, de treinta y ocho años de edad, [REDACTED]





[REDACTED] actuando en nombre y representación, en su calidad de Representante Común de la Unión de Personas que gira bajo la denominación **"UNIÓN DE PERSONAS XKTO, CONCRETO Y AGREGADOS, XKTO EL SALVADOR"**, que puede abreviarse **"UDP XKTO, CONCRETO Y AGREGADOS, XKTO EL SALVADOR"**, con Número de Identificación Tributaria NUEVE CUATRO OCHO TRES – UNO SIETE UNO DOS DOS DOS - UNO CERO UNO - NUEVE, que en el transcurso del anterior contrato se denominó "la Contratista" y cuya personería doy fe de ser legítima y suficiente por haber tenido a la vista: **a)** Testimonio de Escritura Pública de Constitución de UDP XKTO, CONCRETO Y AGREGADOS, XKTO EL SALVADOR, otorgada en el municipio y departamento de Guatemala, a las once horas con treinta minutos del día diecisiete de diciembre de dos mil veintidós, ante los oficios notariales de Cristina Melissa Alvarenga Pérez. En dicho testimonio consta que el plazo de existencia de la referida Unión de Personas, iniciará desde el día que fue otorgado dicha Escritura y terminará para el caso de ser adjudicada la Licitación Pública CEPA LP-CUARENTA Y TRES/DOS MIL VEINTIDÓS, hasta que se entregue el finiquito correspondiente y de no ser adjudicada la mencionada licitación, la vigencia de la Unión de Personas, terminará automáticamente; que las sociedades CONCRETO Y AGREGADOS, SOCIEDAD ANONIMA, XKTO, SOCIEDAD ANONIMA y, XKTO EL SALVADOR, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE, son los integrantes de la Unión de Personas; que dentro de sus fines se encuentra concurrir en forma conjunta solidaria e indivisible en las bases ante CEPA, en la presentación de la oferta y en su caso por el servicio que pudieren brindar y del cumplimiento el contrato para el caso de serles adjudicada la licitación pública CEPA LP-CUARENTA Y TRES/DOS MIL VEINTIDÓS, "MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL PAVIMENTO DE LA PLATAFORMA DE CARGA Y POSICIONES CUATRO, CINCO Y SEIS DE LA PLATAFORMA INTERNACIONAL DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL DE EL SALVADOR, SAN ÓSCAR ARNULFO ROMERO Y GALDÁMEZ"; elaborar y presentar una propuesta común para la ejecución del contrato y presentar la documentación que a cada una de las partes conciernen; entre otras y el otorgar actos como el presente; que la sociedad XKTO EL SALVADOR, S.A. DE CV, es el líder de la Unión de Personas, su representante y por ende está autorizada para contraer todo tipo de obligaciones; que el compareciente fue facultado expresamente por las sociedades integrantes de la referida Unión de Personas, para ejercer como Representante Común de UDP XKTO, CONCRETO Y AGREGADOS, XKTO EL SALVADOR; para representar a la misma frente a CEPA como ante cualesquiera otras instituciones que puedan estar directa o indirectamente relacionadas a las bases, y tenga en nombre de éstas las más amplias facultades de representación; y, **b)** Testimonio de Modificación de la Escritura de Constitución de UDP XKTO, CONCRETO Y AGREGADOS, XKTO EL SALVADOR, a las ocho horas del día veintisiete de agosto de dos mil veintitrés, ante los oficios notariales de Cristina Melissa Alvarenga Pérez, en la cual consta que se modificó la cláusula séptima de la Escritura de Constitución de la referida Unión de Personas, en el sentido de revocar el nombramiento de los representantes Juan Carlos Galindo Wever y René William Arias Peraza conocido por René William Arias Mejía y



nombrar a partir del día veintisiete de agosto de dos mil veintitrés a la compareciente como Representante Común de la Unión de Personas y para que represente frente a la Comisión Ejecutiva Portuaria Autónoma, como ante cualquier otra institución y/o persona, dicho nombramiento se encuentra vigente; por tanto, la compareciente se encuentra en sus más amplias facultades para suscribir actos como el presente. Y en tal carácter **ME DICEN:** Que reconocen como suyas las firmas puestas al pie del documento anterior, las cuales son ilegibles, por haber sido puestas de su puño y letra; que asimismo reconocen los derechos y obligaciones contenidos en dicho instrumento, el cual lo he tenido a la vista y, por tanto, **doy fe** que el mismo consta de tres hojas útiles, que ha sido otorgado en esta ciudad en esta misma fecha, y a mi presencia y por medio del cual ambos comparecientes han otorgado la **MODIFICATIVA NÚMERO SEIS AL CONTRATO SUSCRITO CON LA CONTRATISTA, DERIVADO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA CEPA LP-CUARENTA Y TRES/DOS MIL VEINTIDÓS, "MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL PAVIMENTO DE LA PLATAFORMA DE CARGA Y POSICIONES CUATRO, CINCO Y SEIS DE LA PLATAFORMA INTERNACIONAL DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL DE EL SALVADOR, SAN ÓSCAR ARNULFO ROMERO Y GALDÁMEZ"**, en el sentido de prorrogar por diecisiete días calendario el plazo de ejecución física de la obra, quedando un nuevo plazo contractual de trescientos ochenta y dos días calendario, debido a las afectaciones en el desarrollo de los trabajos, no imputables a la contratista. Manteniendo los demás términos y condiciones contractuales estipuladas en el contrato principal. La referida modificación no constituye novación del contrato ni de las modificativas anteriores, por lo que siguen invariables y vigentes todas las demás estipulaciones y condiciones del contrato celebrado el día veintiuno de diciembre del año dos mil veintidós, entre CEPA y la Contratista; asimismo la contratista se obliga a la ampliación de la garantía de cumplimiento de contrato y a garantía de inversión de anticipo, según aplique. Y yo el Notario **doy fe:** que las firmas antes relacionadas son auténticas por haber sido puestas por los otorgantes a mi presencia. Así se expresaron los comparecientes, a quienes expliqué los efectos legales de la presente acta notarial que consta de dos hojas de papel simple, y leído que les hube íntegramente todo lo escrito en un solo acto sin interrupción, manifiestan su conformidad, ratifican su contenido y para constancia firmamos en duplicado. **DOY FE.**

RERS

