

Donjefe

COMISION EJECUTIVA PORTUARIA AUTONOMA

VDIF. TORRE ROBLE, BOULEVARD LOS HEROES, SAN SALVADOR, EL SALVADOR, C.A.
APARTADO POSTAL 2667, WEB SITE=<http://www.cepasal.com>

	TELEFONOS	TELEX	FACSIMILE	E-mail
OFICINA CENTRAL	260-5457	20194	260-3299	gerencia.oe@cepasal.com
PUERTO DE ACAJUTLA	452-3200	27000	452-4001	gerencia.acajutla@cepasal.com
AEROPUERTO INTERNACIONAL EL SALVADOR	339-9455		339-9245	gerencia.aoe@cepasal.com
FENADESAL	271-9000		271-5650	gerencia.fenadetal@cepasal.com
PUERTO DE CUTUCO	664-4222		664-4055	

ACTA DE RECEPCION PROVISIONAL DE LAS OBRAS COMPRENDIDAS EN LA LICITACION CEPA-11/99 "REPARACION DE 8,665 METROS CUADRADOS DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO DE LAS CALLES DE ACCESO Y CIRCULACION DENTRO DEL RECINTO FISCAL DEL PUERTO DE ACAJUTLA Y DEL REDONDEL DEL BOULEVARD CORONEL OSCAR OSORIO"

Reunidos en las instalaciones portuarias de CEPA-Acajutla, a las once horas del nueve de noviembre de 2000, para dar cumplimiento a la cláusula CC-2 "Recepción Provisional de la Obra" de la parte II Condiciones Contractuales de los Términos de Referencia para la Licitación CEPA-11/99, en representación de la Comisión Ejecutiva Portuaria Autónoma (CEPA), el ingeniero Juan Francisco Palomo, Jefe del Departamento de Mantenimiento del Puerto de Acajutla y la ingeniera Xenia Lisette Henríquez, Supervisora del proyecto; y en representación de la empresa Protersa de C.V., ingeniero Jaime Cortez, Superintendente del proyecto y el ingeniero German Castillo, Gerente de Proyectos, procedieron a verificar los trabajos de corrección de las observaciones efectuadas en la recepción preliminar, habiéndose constatado que las mismas fueron ejecutadas satisfactoriamente, por lo que acordamos dar por recibido los trabajos de Reparación de 8,665 metros cuadrados de pavimento de concreto hidráulico de las calles de acceso y circulación dentro del recinto fiscal del Puerto de Acajutla y del Redondel del Boulevard Oscar Osorio, por haber sido construidas de conformidad a lo indicado en los términos de referencia.

No habiendo más que hacer constar, se firma la presente acta a las doce treinta horas del día jueves 9 de noviembre de dos mil.

Esta acta de recepción no exime al contratista de las responsabilidades derivadas de las garantías exigidas conforme a las condiciones del contrato.

POR CEPA (PROPIETARIO):

Ing. Juan Francisco Palomo

Ing. Xenia Lisette Henríquez



POR PROTERSA DE C.V. (CONTRATISTA):


Ing. Jaime Cortez

Ing. German Castillo

PROTERSA, de C.V.

PROTERSA, de C.V.

Recibido el 10/11/00



*8-014-000570
F.A. 31-12-2000
US \$ 444,822.16*

RAMO DE OBRAS PUBLICAS
 COMISION EJECUTIVA PORTUARIA AUTONOMA
 CEPA - PUERTO DE ACAJUTLA
 C O M P R O B A N T E C O N T A B L E

NO. INTERNO. : 04 - 1/5407	FECHA : Dic/Ajuste
TIPO MOVIMIENTO : [2] Ajuste	AGR. OPERACION: [3] R.Especial
FTE. DE RECURSO : [02] RECURSOS PROPIOS	PROYECTO : 23400 REPARAC.DEL PAVIMENTO DE CONCRETO H
AREA DE GESTION : [7] PRODUCCION EMPRESARIAL PUBLICA	

DESCRIPCION : V/PARA ACTIVAR EL COSTO ACUMULADO PROY 234 Fecha Actualización: 12/02/2001

CODIGO DE CUENTA	NOMBRE.	Exp.Pre.	FF	C.R.	DACP	DEBE	HABER
24207099	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA DIVERSAS					3,892,193.92	
25191001	COSTOS ACUMULADOS DE LA INVERSION						3,892,193.92
						3,892,193.92	3,892,193.92

8-014-000500

\$444,822.16

