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GERENCIA DE INGENIERÍA Y OPERACIONES 

 

2012  - 01 de 09 
 

REPARACIÓN Y MEJORAMIENTO DE ÁREAS ADMINISTRATIVAS, SERVICIOS SANITARIOS Y PISTA DE 

CICLISMO DEL COMPLEJO DE DEPORTES ACUÁTICOS EL POLVORÍN 

Dirección:     Final Calle Los Viveros, Colonia Modelo, San Salvador. 

Costo total de la Obra: $32,105.90 
Fuente de 

Financiamiento: 
Fondos GOES 

Tiempo de Ejecución: 07-FEB-12 / 22-MAR-12 
Número de 

Beneficiarios: (*) 
316,090 

Empresa ejecutora: T. T. C., S. A. DE C.V. Supervisión: 
ARQ. RICARDO MENA/ ING. JOSE 

ERNESTO MOLINA 

Responsable de la Obra: Gerencia de Ingeniería y Operaciones 

CONTENIDO DEL CONTRATO 

No.: 004-INDES-2012 Anticipo: $0.00 Plazo:        45 días calendario 

Monto: $32,105.90 Garantías: 

Mantenimiento de 

Oferta: 

Buena Inversión de 

Anticipo: 

Fiel Cumplimiento: 

Buena Obra: 

--- 

$9,631.77 

$3,210.59 

$3,210.59 

--- 

120 días 

90 días 

5 años 

MODIFICACIONES 

Orden de Cambio No. 1:   $1,746.16   (18-ABR-12) O. de Cambio No. 2:  

Orden de Cambio No. 3:  O. de Cambio No. 4:  

FORMA DE PAGO 

Estimación No. 1: $30,359.74     (16-ABR-12) Estimación No. 2:  

Estimación No. 3:  Estimación No. 4:  

 

 

 

 

 

 

 

 



2012  - 02 de 09 
 

REPARACIÓN DE TRES CANCHAS DE TENIS Y OBRAS DE PROTECCIÓN DEL COMPLEJO DEPORTIVO 

DE CIUDAD MERLIOT. 

Dirección:     Final Calle “A”, Urbanización Jardines de la Sabana, Ciudad Merliot, Santa Tecla, La Libertad 

Costo total de la Obra: $31,889.07 
Fuente de 

Financiamiento: 
Fondos GOES 

Tiempo de Ejecución: 19-MAR-12 / 02-MAY-12 
Número de 

Beneficiarios: (*) 
121,908 

Empresa ejecutora: SANALPO, S. A. DE C.V. Supervisión: 
ARQ. GLORIA ROMUALDO/ ING JOSE 

ERNESTO MOLINA 

Responsable de la Obra: Gerencia de Ingeniería y Operaciones 

CONTENIDO DEL CONTRATO 

No.: 012-INDES-2012 Anticipo: $0.00 Plazo:         45 días calendario 

Monto: $31,889.07 Garantías: 

Mantenimiento de 

Oferta: 

Buena Inversión de 

Anticipo: 

Fiel Cumplimiento: 

Buena Obra: 

--- 

--- 

$3,188.90 

$3,188.90 

--- 

--- 

6 meses 

1 año 

MODIFICACIONES 

Orden de Cambio No. 1:  O. de Cambio No. 2:  

Orden de Cambio No. 3:  O. de Cambio No. 4:  

FORMA DE PAGO 

Estimación No. 1: $25,511.11       (16-abr-12) Estimación No. 2: $6,377.96            (21-may-12) 

Estimación No. 3:  Estimación No. 4:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2012  - 03 de 09 
 

REPARACIÓN Y MEJORAMIENTO DE SERVICIOS SANITARIOS, CANCHAS 2 Y 3 DEL GIMNASIO 

NACIONAL JOSÉ ADOLFO PINEDA, SAN SALVADOR 

Dirección:     6ª. – 10ª. Calle Poniente, Colonia Flor Blanca, San Salvador 

Costo total de la Obra: $34,895.78 
Fuente de 

Financiamiento: 
Fondos GOES 

Tiempo de Ejecución: 24-MAY-12 / 23-JUN-12 
Número de 

Beneficiarios: (*) 
316,090 

Empresa ejecutora: DIPROESA, S. A. DE C.V. Supervisión: 
ARQ. RICARDO MENA/ ING. JOSE 

ERNESTO MOLINA 

Responsable de la Obra: Gerencia de Ingeniería y Operaciones 

CONTENIDO DEL CONTRATO 

No.: 028-INDES-2012 Anticipo: $0.00 Plazo:    30 días calendario 

Monto: $34,895.78 Garantías: 

Mantenimiento de 

Oferta: 

Buena Inversión de 

Anticipo: 

Fiel Cumplimiento: 

Buena Obra: 

$ 

$ 

$3,489.58 

$3,489.58 

--- 

--- 

6 meses 

1 año 

MODIFICACIONES 

Orden de Cambio No. 1: $4,245.78    (05-jul-12) O. de Cambio No. 2: $1,395.45   (14-SEP-12) 

Orden de Cambio No. 3:  O. de Cambio No. 4:  

FORMA DE PAGO 

Estimación No. 1: $18,002.70       (06-jun-12) Estimación No. 2: $11,251.85    (06-jul-12) 

Estimación No. 3:  Estimación No. 4:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2012  - 04 de 09 
 

GIMNASIO DE VOLLEYBALL, GIMNASIO NACIONAL JOSÉ ADOLFO PINEDA 

Dirección:     6ª. – 10ª. Calle Poniente, Colonia Flor Blanca, San Salvador 

Costo total de la Obra: $43,499.86 
Fuente de 

Financiamiento: 
Fondos GOES 

Tiempo de Ejecución: 14-MAY-12 / 27-JUN-12 
Número de 

Beneficiarios: (*) 
316,090 

Empresa ejecutora: ARQ. RAFAEL A. CÓRDOVA Supervisión:  
ARQ.  RICARDO MENA / ING. JOSE 

ERNESTO MOLINA 

Responsable de la Obra: Gerencia de Ingeniería y Operaciones 

CONTENIDO DEL CONTRATO 

No.: 017-INDES-2012 Anticipo: $4,349.99 Plazo:      45 días calendario 

Monto: $43,499.86 Garantías: 

Mantenimiento de 

Oferta: 

Buena Inversión de 

Anticipo: 

Fiel Cumplimiento: 

Buena Obra: 

$ 

$4,349.99 

$4,349.99 

$4,349.99 

--- 

30 días 

120 días 

5 años 

MODIFICACIONES 

Orden de Cambio No. 1: $2,373.85      (26-JUL-12) O. de Cambio No. 2:  

Orden de Cambio No. 3:  O. de Cambio No. 4:  

FORMA DE PAGO 

Estimación No. 1: $28,286.18       (30-MAY-12) Estimación No. 2: $12,839.83      (26-JUL-12) 

Estimación No. 3:  Estimación No. 4:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2012  - 05 de 09 
 

GIMNASIO DE FEDERACIÓN DE GIMNASIA, CIUDAD MERLIOT 

Dirección:     Final Calle “A”, Urbanización Jardines de la Sabana, Ciudad Merliot, Santa Tecla, La Libertad 

Costo total de la Obra: $48,354.12 
Fuente de 

Financiamiento: 
Fondos GOES 

Tiempo de Ejecución: 23-MAY-12 / 21-JUN-12 
Número de 

Beneficiarios: (*) 
121,908 

Empresa ejecutora: F.G. CONST., S. A. DE C.V. Supervisión: 
ING. MARIO ERNESTO JOVEL/ ING 

JOSE ERNESTO MOLINA 

Responsable de la Obra: Gerencia de Ingeniería y Operaciones 

CONTENIDO DEL CONTRATO 

No.: 027-INDES-2012 Anticipo: $0.00 Plazo:        30 días calendario 

Monto: $52,548.26 Garantías: 

Mantenimiento de 

Oferta: 

Buena Inversión de 

Anticipo: 

Fiel Cumplimiento: 

Buena Obra: 

$ 

$ 

$5,554.83 

$5,584.83 

--- 

--- 

6 meses 

1 año 

MODIFICACIONES 

Orden de Cambio No. 

1: 

$7,519.72         (20-SEP-

12) 

O. de Cambio No. 

2: 
 

Orden de Cambio No. 

3: 
 

O. de Cambio No. 

4: 
 

FORMA DE PAGO 

Estimación No. 1: $31,708.56        (26-JUN-12) Estimación No. 2: $9,125.84         (17-SEP-12) 

Estimación No. 3:  Estimación No. 4:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2012  - 06 de 09 
 

CONSTRUCCIÓN DE CANCHAS DEPORTIVAS Y PISCINAS VILLA CARI 

Dirección:     Prolongación Calle El Bambú y Boulevard San Pedro, Mejicanos, San Salvador 

Costo total de la Obra: $352,103.10 
Fuente de 

Financiamiento: 
Fondos GOES 

Tiempo de Ejecución: 25-JUN-12 / 08-SEP-12 
Número de 

Beneficiarios: (*) 
140,751 

Empresa 

ejecutora: 
MENAC, S. A. DE C.V. Supervisión: LEONEL AVILÉS Y ASOCIADOS 

Responsable de la 

Obra: 
Gerencia de Ingeniería y Operaciones 

CONTENIDO DEL CONTRATO 

No.: 029-INDES-2012 Anticipo: $105,630.93 Plazo:        75 días calendario 

Monto: 

$352,103.10 
Garantías: 

Mantenimiento de 

Oferta: 

Buena Inversión de 

Anticipo: 

Fiel Cumplimiento: 

Buena Obra: 

$ 

$105,630.93 

$35,210.31 

$35,210.31 

--- 

75 días 

6 meses 

5 años 

MODIFICACIONES 

Orden de Cambio No. 1: EN PROCESO O. de Cambio No. 2:  

Orden de Cambio No. 3:  O. de Cambio No. 4:  

FORMA DE PAGO 

Estimación No. 1: $93,999.02       (10-AGO-12) Estimación No. 2: $121,052.19   (10-SEP-12) 

Estimación No. 3: EN PROCESO Estimación No. 4:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2012  - 07 de 09 
 

DUELA SINTÉTICA CANCHA MULTIFUNCIONAL VILLA CARI 

Dirección:     Prolongación Calle El Bambú y Boulevard San Pedro, Mejicanos, San Salvador 

Costo total de la Obra: $49,116.00 
Fuente de 

Financiamiento: 
Fondos GOES 

Tiempo de Ejecución: 20-FEB-12 / 21-ABR-12 
Número de 

Beneficiarios: (*) 
140,751 

Empresa 

ejecutora: 
SANALPO, S. A. DE C.V. Supervisión:  

ARQ. GLORIA ROMUALDO / ING 

JOSE ERNESTO MOLINA 

Responsable de la 

Obra: 
Gerencia de Ingeniería y Operaciones 

CONTENIDO DEL CONTRATO 

No.: 001-INDES-2012 Anticipo: $0.00 Plazo:        60 días calendario 

Monto: $49,116.00 Garantías: 

Mantenimiento de 

Oferta: 

Buena Inversión de 

Anticipo: 

Fiel Cumplimiento: 

Buena Obra: 

$ 

$ 

$4,911.60 

$4,911.60 

--- 

--- 

6 meses 

1 año 

MODIFICACIONES 

Orden de Cambio No. 1: $         (--) O. de Cambio No. 2:  

Orden de Cambio No. 3:  O. de Cambio No. 4:  

FORMA DE PAGO 

Estimación No. 1: $28,459.20   (29-MAR-12) Estimación No. 2: $20,656.80  (05-SEP-12) 

Estimación No. 3:  Estimación No. 4:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2012  - 08 de 09 
 

SUPERVISIÓN DE PROYECTO: CONSTRUCCIÓN DE CANCHAS DEPORTIVAS Y PISCINA VILLA 

CARI 

Dirección:     Prolongación Calle El Bambú y Boulevard San Pedro, Mejicanos, San Salvador 

Costo total de la Obra: $10,200.00 
Fuente de 

Financiamiento: 
Fondos GOES 

Tiempo de Ejecución: 18-JUN-12 / 15-SEP-12 
Número de 

Beneficiarios: (*) 
140,751 

Empresa 

ejecutora: 
LEONEL AVILES Y ASOCIADOS Supervisión: ING. JOSE ERNESTO MOLINA 

Responsable de la 

Obra: 
Gerencia de Ingeniería y Operaciones 

CONTENIDO DEL CONTRATO 

No.: 030-INDES-2012 Anticipo: $0.00 Plazo:        90 días calendario 

Monto: $10,200.00 Garantías: 

Mantenimiento de 

Oferta: 

Buena Inversión de 

Anticipo: 

Fiel Cumplimiento: 

Buena Obra: 

$ 

$ 

$1,020.00 

$ 

--- 

--- 

1 año 

--- 

MODIFICACIONES 

Orden de Cambio No. 1: $         (--) O. de Cambio No. 2:  

Orden de Cambio No. 3:  O. de Cambio No. 4:  

FORMA DE PAGO 

Estimación No. 1: $3,400.00     (14-AGO-12) Estimación No. 2: $3,400.00   (20-SEP-12) 

Estimación No. 3: $3,400.00     (23-OCT-12) Estimación No. 4:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2012  - 09 de 09 
 

REPARACIÓN 16 MÓDULOS Y PORTONES VILLA CARI 

Dirección:     Prolongación Calle El Bambú y Boulevard San Pedro, Mejicanos, San Salvador 

Costo total de la Obra: $29,029.66 
Fuente de 

Financiamiento: 
Fondos GOES 

Tiempo de Ejecución: 
31-AGO-12 / 29-SEP-

12 

Número de 

Beneficiarios: (*) 
140,751 

Empresa ejecutora: MOZ CONST., S. A. DE C.V. Supervisión: 
ARQ. GLORIA ROMUALDO/ ING JOSE 

ERNESTO MOLINA 

Responsable de la Obra: Gerencia de Ingeniería y Operaciones 

CONTENIDO DEL CONTRATO 

No.: 033-INDES-2012 Anticipo: $9,404.75 Plazo:          30 días calendario 

Monto: $31,349.15 Garantías: 

Mantenimiento de 

Oferta: 

Buena Inversión de 

Anticipo: 

Fiel Cumplimiento: 

Buena Obra: 

$ 

$9,404.75 

$3,134.92 

$3,134.92 

--- 

30 días 

6 meses 

5 años 

MODIFICACIONES 

Orden de Cambio No. 1: (-$2,319.49)   (05-NOV-12) O. de Cambio No. 2:  

Orden de Cambio No. 3:  O. de Cambio No. 4:  

FORMA DE PAGO 

Estimación No. 1: $16,203.80       (05-OCT-12) Estimación No. 2: $12,825.86       (05-NOV-12) 

Estimación No. 3:  Estimación No. 4:  

 

 


