
DESCRIPCION OBJETIVOS BENEFICIARIOS GARANTIAS

NOMBRE DEL PROYECTO
“Readecuación del Área de Visitas de los Centros

Penitenciarios de Quezaltepeque ”

UBICACIÓN QUEZALTEPEQUE, LA LIBERTAD

CODIGO DEL PROYECTO - DGICP 5518

IDENTIFICACION DE CONTRATO MJSP-DGCP-065/2011

MONTO CONTRATADO ORIGINAL $84,530.26

MONTO MODIFICADO $0.00

TIEMPO DE EJECUCION CONTRACTUAL 81 DIAS CALENDARIO

TIEMPO DE EJECUCION PRORROGADO 102 DIAS CALENDARIO

ORDEN DE INICIO 11 DE ENERO / 2012

FECHA DE FINALIZACION - ORIGINAL 10 DE MARZO / 2012

FECHA DE FINALIZACION - PRORROGADA 31 DE MARZO/2012

CONSTRUCTOR CODEMA, S.A. DE C.V.

SUPERVISOR
MARIO ANTONIO CAÑENGUEZ - SUPERVISOR

INTERNO

AVANCE FISICO PRESENTADO 100%

DESEMBOLSOS  REALIZADOS $84,530.26

DESEMBOLSOS  EN PROCESO PAGADO  EN SU TOTALIDAD

FUENTE DE FINANCIAMIENTO FONDO GENERAL - GOES

FORMA DE PAGO
SEGÚN PRESENTACION DE ESTIMACIONES

MENSUALES DE AVANCE DE OBRA; AUTORIZADAS
POR EL ADMINISTRADOR DEL CONTRATO

INFORMACION AL  04 DE DICIEMBRE DEL 2012

DETALLE DE OBRAS DE CONSTRUCCION -  INVERSION PARA FORTALECIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EN EL SISTEMA PENITENCIARIO
(  OBRAS EN ETAPA DE EJECUCION  - EJERCICIO FISCAL / 2012 - ARRASTRE 2011)

INFORMACION GENERAL

Se ha considerado, la construcción, de un
área específica de acceso, control y registro
de visita familiar, que sea independiente al
acceso del personal administrativo y de
vigilancia; en la entrada exterior del centro
para los Centros Penitenciarios de
Quezaltepeque Para el Centro Penal de
Quezaltepeque: El área total afectada para
readecuación de las instalaciónes es
aproximadamente de 268.06 m², y estará
ubicada al costado oriente del acceso
vehicular.

Objetivo General
• Readecuar las instalaciones del área de comedor
de empleados, acceso, control y registro de visitas

familiares del Centro Penitenciario de
Quezaltepeque.

Objetivos Específicos
• Remodelar las áreas de atención de visitas en el

Centro Penal de Quezaltepeque.
• Disminuir la incidencia en la problemática, con
un mínimo de recursos que permitan solucionar

cualquier dificultad.
• Optimizar los procesos de trabajo y llevar un
mejor control en la seguridad de las entradas y
salidas de personas ajenas al centro como del

personal.
• Mejorar la seguridad del centro a través de
instalaciones adecuadas, que permitan una

readecuación ordenada y  que  facilite el  control
operativo  del centro.

• Disminuir el ingreso de ilícitos  a través de la
readecuación de los espacios orientados al

cumplimiento efectivo de protocolos de seguridad
establecidos.

Los beneficiarios directos de la ejecución
de este proyecto será el personal
administrativo y de seguridad, del Centro
Penitenciario de Quezaltepeque e
indirectamente los familiares visitantes de
los internos como ellos mismo. En el
centro penitenciario de Quezaltepeque se
albergan privados de libertad con un índice
de peligrosidad medio; ya que su población
mayoritaria es de pandilleros.-

*Garantia de Buena Inversion de Anticipo:
Porcentaje: 100%, Monto: $25,359.08a :

Sesenta dias contando a partir de once de
enero del 2012 hasta el once de marzo de

2012
* Garantia de Cumplimiento de Contrato:

Porcentaje: 10 % , Monto : $8,453.03, Vigencia
: Sesenta dias a partir del once de enero 2012

hasta once de marzo de 2012     ,Garantia
prorroga :  del 17  de abril 2012 hasta 17 de

abril 2013
* Garantia de Buena Obra: Porcentaje : 10%,

Monto: $8,453.02, Vigencia: un año a partir de
17 de abril 2012 hasta 17 de abril de 2013



DESCRIPCION OBJETIVOS BENEFICIARIOS GARANTIAS
NOMBRE DEL PROYECTO

“Reparación e impermeabilización de techos en el
Centro Penitenciario de Zacatecoluca”

UBICACIÓN ZACATECOLUCA, LA PAZ
CODIGO DEL PROYECTO - DGICP 5519
IDENTIFICACION DE CONTRATO MJSP-DGCP-064/2011
MONTO CONTRATADO ORIGINAL $73,871.40
MONTO MODIFICADO $0.00
TIEMPO DE EJECUCION CONTRACTUAL 90 DIAS CALENDARIO
TIEMPO DE EJECUCION PRORROGADO -
ORDEN DE INICIO 17 DE ENERO DEL 2012
FECHA DE FINALIZACION - ORIGINAL 15 DE ABRIL 2012
FECHA DE FINALIZACION - PRORROGADA -
CONSTRUCTOR OSCAR, S.A. DE C.V.

SUPERVISOR
VICTOR MANUEL CARRANZA - SUPERVISOR

INTERNO
AVANCE FISICO PRESENTADO 100%
DESEMBOLSOS  REALIZADOS $73,871.40
DESEMBOLSOS  EN PROCESO PAGADO EN SU TOTALIDAD
FUENTE DE FINANCIAMIENTO FONDO GENERAL - GOES

FORMA DE PAGO
SEGÚN PRESENTACION DE ESTIMACIONES

MENSUALES DE AVANCE DE OBRA; AUTORIZADAS
POR EL ADMINISTRADOR DEL CONTRATO

INFORMACION AL 04 DE DICIEMBRE DEL 2012

DETALLE DE OBRAS DE CONSTRUCCION -  INVERSION PARA FORTALECIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EN EL SISTEMA PENITENCIARIO
(  OBRAS EN ETAPA DE EJECUCION  - EJERCICIO FISCAL / 2012 - ARRASTRE 2011)

INFORMACION GENERAL

Se ha considerado, la reparación de 1140 m
de juntas de dilatación separadas y
deterioradas completamente y la

impermeabilización de 3552 m² de losas; se
detallada de la siguiente manera: en los

sectores: 1-2-3-4-5, pasillos, cubo de gradas,
helipuerto, cuarentena, COM, visita familiar.

Las actividades de impermeabilización y
reparación de losas de techos y juntas de

dilatación, comprenden: Albañilería,
dosificación, colocación e incremento de
tuberías de drenaje de aguas lluvias y de

aditivos elastoplasticos, limpieza de
superficies y colocación de manto asfaltico

prefabricado APP.

Objetivo General.
• Reparación y mantenimiento de techos en losas
y juntas del Centro Penitenciario de Seguridad de
Zacatecoluca, a fin de proveer al inmueble de las
condiciones necesarias para enfrentar la estación
lluviosa.
Objetivos Específicos.
• Reparar los problemas ocasionados por el
mantenimiento inadecuado y no a tiempo de
juntas de dilatación de losas.
• Impermeabilizar toda el área de losas, para
evitar así los gastos de mantenimiento a largo
plazo.
• Minimizar la tasa de enfermedades del centro
penitenciario, especialmente en época lluviosa.
• Brindar un mejor ambiente de trabajo y
habitacional; tanto para el personal como para los
internos, respectivamente.

Los beneficiarios directos de la ejecución
de este proyecto son el personal
administrativo, clínico y de seguridad; del
Centro Penal de Zacatecoluca; de igual
manera los 370 internos (al mes de marzo
del 2011), todos de sexo masculino

* Garantia de Buena Inversion de Anticipo:
Porcentaje : 100%, Monto: $22,161.42,

Vigencia : 150 dias hasta quedar totalmente
pagado o compensado el anticipo y su

presentacion en el Ministerio sera un requisito
indispensable para el desembolso del anticipo

mencionado, contando desde el 3 de enero
del 2012.

* Garantia de cumplimiento de contrato:
Porcentaje : 10%, Monto: $7,387.14, Vigencia:

desde la fecha de su presentacion hasta un
plazo de 150 dias del 18 de enero al 16 de abril
2012, para que el Ministerio  reciba las obras a

entera satisfaccion , mediante acta de
recepcion final y contratista haya presentado

la garantia de Buena Obra
*Garantia de Buena Obra: Porcentaje : 10%,

Monto: $7,387.14, Vigencia: un año contando
a partir de la fecha de entrega final



DESCRIPCION OBJETIVOS BENEFICIARIOS GARANTIAS

NOMBRE DEL PROYECTO
“Obras de Reforzamiento de Seguridad Pasiva y

Control del Centro Penal de Seguridad de
Zacatecoluca”

UBICACIÓN ZACATECOLUCA, LA PAZ
CODIGO DEL PROYECTO - DGICP 5520
IDENTIFICACION DE CONTRATO MJSP-DGCP-050/2011
MONTO CONTRATADO ORIGINAL $285,399.07
MONTO MODIFICADO $285,398.45
TIEMPO DE EJECUCION CONTRACTUAL 75 DIAS CALENDARIO
TIEMPO DE EJECUCION PRORROGADO 125 DIAS CALENDARIO
ORDEN DE INICIO 24 DE OCTUBRE DEL 2011
FECHA DE FINALIZACION - ORIGINAL 6 DE ENERO DEL 2012
FECHA DE FINALIZACION - PRORROGADA 25 DE FEBRERO DEL 2012
CONSTRUCTOR DELFOS, S.A. DE C.V.

SUPERVISOR
VICTOR MANUEL CARRANZA - SUPERVISOR

INTERNO
AVANCE FISICO PRESENTADO 100%
DESEMBOLSOS  REALIZADOS $285,398.45
DESEMBOLSOS  EN PROCESO PAGADO EN SU TOTALIDAD
FUENTE DE FINANCIAMIENTO FONDO GENERAL - GOES

FORMA DE PAGO
SEGÚN PRESENTACION DE ESTIMACIONES

MENSUALES DE AVANCE DE OBRA; AUTORIZADAS
POR EL ADMINISTRADOR DEL CONTRATO

INFORMACION AL 04 DE DICIEMBRE DEL 2012

*Garantia de Buena Inversion de anticipo:
Porcentaje  100%, Monto:

$85,619.72,Vigencia: hasta quedar totalmente
pagado o compensado el anticipo y su

presentacion en el Ministerio sera un requisito
indispensable para el desembolso del anticipo
mencionado,del 14 de octubre 2011 al 14 de

octubre 2012
* Garantia de Cumplimiento de Contrato:

Porcentaje: 10%, Monto $28,539.91, Vigencia:
del 24 de  octubre 2011 al 6 de enero 2012
que el Ministerio haya recibido las obras a

entera satisfaccion , garantia prorrogada hasta
el 25 de febrero 2012, mediante  acta de

recepcion final y contratista haya presentado
garantia de buena obra

* Garantia de Buena Obra: Porcentaje 10%,
Monto: $28,539.85, Vigencia: un año a partir

de la fecha que manifieste el acta de
recepcion definitiva a partir del 23 de marzo

2012 hasta 22 marzo 2013

DETALLE DE OBRAS DE CONSTRUCCION -  INVERSION PARA FORTALECIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EN EL SISTEMA PENITENCIARIO
(  OBRAS EN ETAPA DE EJECUCION  - EJERCICIO FISCAL / 2012 - ARRASTRE 2011)

INFORMACION GENERAL
Las necesidades elementales a cubrir con las
obras propuestas en este proyecto son entre
otras la construcción de un tapial perimetral

en el costado poniente del mencionado
recinto con su respectiva cerca de malla,

alambre razor y cerca electrificada, dado que
este costado se ha convertido en el único

frente desprovisto de la adecuada seguridad
perimetral. Otra actividad a desarrollar

consiste en la construcción de un garitón en
la losa superior (de techo) del recinto No. 6,

la construcción de una exclusa de
interconexión entre los recintos No. 5 y No.

6, que permita la movilización segura de
internos de un recinto al otro. En el ámbito

de mejorar las condiciones de vida al interior
del recinto se propone la colocación de una
superficie lisa y en color agradable sobre las
paredes, el mejoramiento de las condiciones

de limpieza en los pisos mediante la
aplicación de un acabado tipo barniz sobre el
piso de concreto existente, la adecuación de
un espacio en cada reja de seguridad de tal

Objetivo del Proyecto
• Reforzamiento de instalaciones e infraestructura
del sector VI, del Centro Penitenciario de
Zacatecoluca; mejorando el ambiente
habitacional, seguridad, vigilancia y laboral de los
internos.
Objetivos Específicos
• Optimizar las medidas de seguridad pasiva
dentro de las instalaciones del complejo
penitenciario de Seguridad de Zacatecoluca,
específicamente en el Recinto VI y su conectividad
con el Recinto V.
• Mejorar la seguridad perimetral del complejo,
mediante el cierre de una zona hasta este
momento deficitaria en dicho tema.
• Renovar el ambiente de las celdas; a uno
agradable, que brinde un entorno que contribuya
a la reinserción del interno.

Los Beneficiarios directos de la ejecución
de este proyecto son los 363 internos (al
mes de enero del 2011), todos de sexo
masculino y especialmente los 132
reclusos que ocuparan en primera
instancia las instalaciones en mención; así
como también; el personal administrativo
y de seguridad; del Centro Penal de
Seguridad de Zacatecoluca.



DESCRIPCION OBJETIVOS BENEFICIARIOS GARANTIAS

NOMBRE DEL PROYECTO
“Construcción y readecuación de instalaciones en

la Escuela de la Penitenciaría Central La Esperanza”

UBICACIÓN Centro Penal La Esperanza
CODIGO DEL PROYECTO - DGICP 5582
IDENTIFICACION DE CONTRATO MJSP-DGCP-063-2012
MONTO CONTRATADO ORIGINAL $113,552.81
MONTO MODIFICADO _
TIEMPO DE EJECUCION CONTRACTUAL 120 Dias calendario a partir de la fecha
TIEMPO DE EJECUCION PRORROGADO _
ORDEN DE INICIO 18 de enero 2012
FECHA DE FINALIZACION - ORIGINAL 16  de mayo 2012
FECHA DE FINALIZACION - PRORROGADA _
CONSTRUCTOR Mena y Mena Ingenieros S.A  de C.V
SUPERVISOR Maria Elena Leon de Diaz – Supervisor Interno
AVANCE FISICO PRESENTADO 100%
DESEMBOLSOS  REALIZADOS $113,552.81
DESEMBOLSOS  EN PROCESO PAGADO EN SU TOTALIDAD
FUENTE DE FINANCIAMIENTO FONDO GENERAL - GOES

FORMA DE PAGO
SEGÚN PRESENTACION DE ESTIMACIONES

MENSUALES DE AVANCE DE OBRA; AUTORIZADAS
POR EL ADMINISTRADOR DEL CONTRATO

INFORMACION AL 04 DE DICIEMBRE DEL 2012

Objetivo del Proyecto
• Construcción y readecuación de instalaciones en
la Escuela Penitenciaria de la Penitenciaría Central
La Esperanza
Objetivos Específicos
• Mejorar las instalaciones de la Escuela para
brindar un ambiente adecuado en los procesos de
enseñanza y capacitación del personal del sistema
penitenciario, especialmente en a los empleados
de seguridad.
• Ofrecer mejores condiciones de estancia a los
alumnos que día a día permanecen en las
instalaciones de la Escuela Penitenciaria
recibiendo los cursos de enseñanza y capacitación
del personal.
• Habilitar accesos de ingreso en la Escuela
Penitenciaria que permitan de manera segura a
entrar y permanecer en las instalaciones

Los Beneficiarios directos de la ejecución
de este proyecto son aproximadamente
una media de 200 alumnos (al mes de julio
de 2011)  que son capacitados
aproximadamente un mes y medio en las
instalaciones de la Escuela Penitenciaria de
la Penitenciaría Central La Esperanza; así
como todo el sistema penitenciario en el
fortalecimiento del recurso humano

 * Garantia de Buena Inversion de anticipo:
Porcentaje 100%, Monto $34,065.84, Vigencia:

seis meses a partir del 10 de enero de 2012
hasta el 10 de julio 2012                     * Garantia
de Cumplimiento de Contrato: Porcentaje: 10

%, Monto : $ 11,355.28, Vigencia: del 18 de
enero al 16 de mayo 2012  para que  el

Ministerio reciba las obras a entera
satisfaccion , mediante acta de recepcion final

y contratista hay presentado buena obra
* Garantia de Buena Obra : Porcentaje: 10%,

Monto: $11,355.28,Vigencia : 12 meses
contados a partir de la fecha que manifiesta el
acta de recepcion difinitiva,                       ( No
presentada a la fecha hasta su finalización)

DETALLE DE OBRAS DE CONSTRUCCION -  INVERSION PARA FORTALECIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EN EL SISTEMA PENITENCIARIO
(  OBRAS EN ETAPA DE EJECUCION  - EJERCICIO FISCAL / 2012 - ARRASTRE 2011)

INFORMACION GENERAL

Se ha considerado mejorar y readecuar las
condiciones e instalaciones físicas espaciales
de la Escuela Penitenciaria en la Penitenciaría
Central La Esperanza, ubicada al costado nor-
oriente de las instalaciones del Centro Penal;
mediante obras deconstrucción y ampliación
de las áreas existentes.Las obras del proyecto
inician con la construcción de un área de
acceso principal a la escuela; mejoramiento
de la fachada de la misma; también se
readecuarán y ampliarán el área
administrativa de la Escuela, área de
dormitorios y área de aseo personal. Se
construirá un área de circulación externa y
nuevas instalaciones de aulas de
capacitación.


