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El objetivo de los fondos donados por China-Taiwán a la Primera Fase del Proyecto CBC- 

Triiinio, fue mejorar el rendimiento académico y aprendizaje de 4293 niños en los niveles 

de Parvularia hasta Tercer Ciclo de Educación Básica, mediante la dotación de equipo 

tecnológico (computadoras y accesorios) y capacitación a 133 docentes, 7 Asistentes 

Pedagógicos y 4 Técnicos de la Escuela Superior de Maestros (ESMA) en el manejo de 

computadoras y guiones de clase; incluyendoa 39 centros escolares, de los cuales 31 son 

del Departamento de Santa Ana, de los Municipios de Metapan, Santa Rosa Guachipilin y 
8 del Departamento de Chalatenango en los Municipios de Agua Caliente, San Ignacio y 
La Palma. (Ver Anexos No.1 y No. 2). 

Según Carta de Entendimiento con vigencia de octubre de 2011 a diciembre de 2013 

entre el MINED de la República de El Salvador y el Gobierno de la República de China- 

Taiwan, firmada en junio de 2011 por el Embajador de la República de China-Taiwán, 

Vicepresidente de la República de El Salvador y Ministro de Educación, Vice Canciller del 

Ministerio de Relaciones Exteriores [RREE] y por Vice Ministra de Ciencia y Tecnología), 

se designó a la Dirección Nacional de Educación en Ciencia Tecnología e Innovación 

(DNECTI) adscrita al Vice Ministerio de Ciencia y Tecnología, como Unidad Organizativa 

responsable de ejecutar los fondos donados, por un total de US$1 ,000,000.00. 

El Programa CBC-Trifinio nace del Programa Social Educativo 2009-2014 "Vamos a la 

Escuela", el cual busca la transformación de la escuela por medio del diseño del aula de 

clases, siendo una de sus líneas estratégicas la "Investigación, Ciencia y Tecnología 

integradas a la educación". Para ello el Gobierno de la República de El Salvador gestionó 

ante el Gobierno de la República de China-Taiwán, la ayuda para impulsar en 39 centros 

educativos de la zona del Trifinio, la dotación de equipo tecnológico (computadoras y 
accesorios), creando oportunidades a maestros, niños y niñas, disponiendo de recursos 

tecnológicos en el proceso de enseñanza aprendizaje dentro del aula. 

La auditoría a la Primera Fase del Proyecto 5649 Programa Cerrando la Brecha del 

Conocimiento (CBC-Trifinio), es la primera que se realizó por ésta Dirección de Auditoría 

Interna del Ministerio de Educación, en adelante MINED, y no se tienen antecedentes de 
Informes de Auditoria anterior. 

l. INTRODUCCIÓN 



Realizamos nuestro Examen Especial de conformidad con las Normas de Auditoría 

Interna del Sector Gubernamental (NAIG), emitidas por la Corte de Cuentas de República 

(CCR), en lo aplicable. Estas normas son de cumplimiento obligatorio para esta Dirección 

y proporcionan orientaciones técnicas para el desarrollo del proceso durante el ejercicio 

profesional de la /ter~ del Sector Gubernamental. 

El equipo de trabajo conformado p~evar a cabo el Examen Especial, fue integrado por 

un Técnico Auditor, una Gerenta de ~uditoría Financiera y una Directora de Auditoría 
1 \ 

\ 

1 . Evaluación del control interno; 

2. Cumplimiento de objetivos; 

3. Eventos subsecuentes al cierre. 

Aspectos Evaluados: 

Los principales aspectos que incluyó el alcance de nuestra auditoría, se detallan a 
continuación: 

El examen cubrió la evaluación de la inversión de los fondos donados por China-Taiwán 

equivalentes a US$1,000,000.00, incluyendo los intereses por US$6,870.32, generados 

en la cuenta de ahorro aperturada para el proyecto en el Banco Agrícola, bajo el No. 390- 
000213-0. 

IV. ALCANCE DEL EXAMEN 

Específicos: a) Hacer pruebas de auditoria para verificar la legalidad de las 

transacciones, administración, ejecución y liquidación de fondos y b) Evaluación del 

cumplimiento al control interno. 

111. OBJETIVOS ESPECIFICOS 

Realizar Examen Especial a la Primera Fase del Programa Cerrando la Brecha del 

Conocimiento (CBC), a fin de verificar que los fondos hayan sido utilizados para beneficio 

de la población estudiantil. 

11. OBJETIVO DEL EXAMEN 
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3. Comprobamos que los fondos donados por China Taiwán que ascendieron a 

US$1,000,000.00, fueron íntegramente depositados en cuenta de ahorro aperturada 

en el Banco Agrícola bajo el #390-000213-0 a nombre de SETEFE-MINED-VMCT- 

DNECTl-PROYECTO No. 2547. Por otra parte, verificamos la apertura de cuenta 

corriente en el mismo Banco bajo el #590-057577-8 a nombre de SETEFE 

MINEDNMCT/DNECTI PROYECTO No. 2547, destinada para pagos de bienes y 

servicios adquiridos por ejecución del proyecto. La administración de las citadas 
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Administración de los fondos: 

2. Identificamos una adecuada segregación de funciones, asignación de autoridad y 

responsabilidad, para la administración, ejecución y liquidación de los fondos, según 

lo establecido en el Convenio entre el MINED y China-Taiwán; 

Segregación de Funciones: 

1. Verificamos la existencia de Carta de Entendimiento, Plan de Acción y Guía para la 

Gestión, Formulación, Ejecución y Seguimiento de los Planes de Acción y el 

Instructivo PERE, que permitió la adecuada administración, ejecución y liquidación 
del Proyecto 5649; 

Marco regulatorio del Proyecto: 

En función del alcance del examen, respecto de la evaluación del control, la 

administración de los fondos donados por China-Taiwán por US$1,000,000.00 y el 

cumplimiento de objetivos de la Primera Fase del Proyecto 5649 Programa CBC-Trifinio, 
la Auditoría comprobó: 

VI. RESUL TACOS DEL EXAMEN 

1. Evaluación del ambiente del control, con énfasis en la normativa aplicable, 

segregación de funciones y límites de autoridad entre los puestos claves de la Unidad 

ejecutora, coordinación, seguimiento y manejo de los fondos de las cuentas bancarias; 

2. Verificación de la apropiada administración y uso de los fondos. 

Para lograr los objetivos de trabajo, se diseñó un Programa de Auditoría, que incluyó 

entre otros, la ejecución de los siguientes Procedimientos de Auditoría: 

V. PROCEDIMIENTOS DE AUDITORÍA APLICADOS 



7. Comprobamos que las transacciones económicas generadas por la administración y 

ejecución de los fondos fueron registradas en la contabilidad institucional del MINED, 

en el Sistema SAFI, mediante código de Proyecto No. 5649: Programa Cerrando la 

Brecha del Conocimiento (CBC-Trifinio) primera fase; ~~¡<:,~ 8. Se ejecutó ~tai-cleüS$\006,498.99, (incluye intereses devengados en cuenta de 
~ : • ) ,~ ahorro) que se encuentran respaldados con documentos legales (contratos, facturas, 

i\~; ~lf ~ Necihefs}. y los mismos, han si~o liquidados. (ver inversión de los fondos #5); ~'&~ ~~~ ' 7 
?/Q Dt AUO':\"'~~ I 7 ~l>fe1~~~:,.,;.1:--~...;_-+~~~~~.:..__~~~__;_~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ _;: , r~I ¿ , ~ . / Ref. IA/DAl-GAF-MINED/020/2014 

INnpR E DE ~DITORl'"KfNTERNA: A la Primera Fase del Proyecto 5649 Programa Cerrando la Brecha del 
Coym ento (l-~C-Trifinio). 

Revelación de los fondos donados en la Contabilidad del MINED: 

6. Identificamos que con la inversión de los fondos, se beneficiaron 39 C.E, con un total 

de 4293 niños en los niveles de Parvularia hasta Tercer Ciclo de Educación Básica, a 

quienes se les dotó de: 117 Kit Multicliente valorados en US$669,351.15; 26 

Proyectores por un monto de US$16,322.28; 108 Mini Laptop valoradas en 

USS56, 160.00; 91 Memorias USB valoradas en US$686.87 y 8 Kit de Robótica 

valorados en USSS,616.00) y Capacitación a 133 docentes de 39 C.E., 7 Asistentes 

Pedagógicos y 4 Técnicos de la ESMA, por un monto de US$153,933.03. (Ver Anexo 
No. 1). 

5. Verificamos que los fondos donados por China Taiwán, fueron invertidos para los 

fines establecidos en el Proyecto, y generalmente en adquisiciones de bienes y 

servicios, referentes a: Equipo Informático US$820,234.22; Cámara fotográfica 

US$1,061.21; Capacitación a personal docente US$153,933.03 y transferencias de 

fondos a 2 CE US~$31,270.53 para apoyo logístico. (C.E. Santa Rosa Guachipilin de 

Santa Ana y C.E. Caserío Los Alvarado de Chalatenango). 

4. Verificamos que la cuenta de ahorros antes citada, generó intereses por un total de 

US$6,870.05, los que fueron utilizados en el Proyecto de conformidad al Instructivo 

para el Manejo de los Fondos del PERE y Plan de Acción del Proyecto notificado a 

SETEFE en fecha 17/12/2012; 

Inversión de los fondos donados: 

cuentas bancarias estuvo a cargo de un Titular y dos refrendarios, siendo éstos, la 

Pagaduría Auxiliar de Proyectos, adscrita a la Gerencia de Tesorería y la Jefatura de 

Administración y Monitoreo de Proyectos y Técnico de la DNECTI, respectivamente. 
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El presente Informe se refiere únicamente al Examen Especial de Tipo Financiero a la 

Primera Fase del Proyecto 5649 Programa Cerrando la Brecha del Conocimiento (CBC- 
Trifinio). 

IX. PÁRRAFO ACLARATORIO 

De conformidad al Examen Especial realizado a la Primera Fase del Proyecto 5649 

Programa CBC-Trifinio, concluimos que los recursos financieros donados por China 

Taiwán, se encuentran registrados, liquidados y fueron utilizados de forma apropiada en 

beneficio de la comunidad educativa, ampliando de 39 a 47 los C.E., lo que vendrá a 

generar un impacto positivo en la mejora del proceso educativo. 

VIII. CONCLUSIÓN 

N/A. No encontramos Informes de Auditoria Anterior. 

VII. SEGUIMIENTO DE AUDITORIA 

1 O. Verificamos que posterior al cierre del proyecto, el Centro de Reacondicionamiento, 

Ensamble y Soporte Técnico (CREST) de la DNECTI, resguardó equipo informático, 

que es utilizado para sustitución por desperfectos y necesidades de C.E.; de los que, 

de enero a mayo de 2014 se entregaron 8 Kit informáticos multicliente, a igual 

número de C.E. (Ver Anexo No. 2), por un total de US$45,767.60, ampliando los C.E. 

beneficiados de 39 a 47 y con una población estudiantil favorecida originalmente de 

4293 a 10,534, en los niveles de Parvularía hasta Tercer Ciclo de Educación Básica; 

maximizando los recursos financieros donados por China - Taiwán. 

Hecho subsecuente: 

9. Identificamos el cierre de las 2 cuentas bancarias aperturadas para la administración 

de los fondos del Proyecto, (véase detalle en numeral 3). Además, que, la Pagaduría 

Auxiliar de Proyectos del MINED emitió cheque No. 184-6 de cuenta corriente del 

Banco Agrícola No. 590-057577-8 SETEFE MINEDNMCT/DNECTI PROYECTO No. 

2547 por un total de US$371.33 de fecha 10/03/2014 a la orden de SETEFE, en 
concepto de reintegro de fondos no utilizados; 

Liquidación de los Fondos: 
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SETEFE: Secretaría Técnica del Financiamiento Externo 

RREE: Ministerio de Relaciones Exteriores 

MINED: Ministerio de Educación 

VMCT: Vice Ministerio de Ciencia y Tecnología 

DNECTI: Dirección Nacional de Educación en Ciencia Tecnología e Innovación 

ESMA: Escuela Superior de Maestros 

DDE: Dirección Departamental de Educación 

Proyecto CBC: Proyecto Cerrando la Brecha del Conocimiento 

GTE: Gerencia de Tecnologías Educativas de la DNECTI 

PERE: Presupuesto Extraordinario de Reactivación Económica 

POA: Plan Operativo Anual 

SAFI: Sistema de Administración Financiera Integrado 

N/ A: No Aplica 

1 , 
SIGLAS Y ACRONIMOS XIII. 

XII. 

----.. 
IRECCION DÉAUDITORIA INTERNA 

----;.....:.._ _ _J 

"- 
Morena ~reli Salinas de Mena 
Directora- 1 / -l-1.----l 
Dirección qe Audito~ía Interna, MINE91 

direcciondeaudltoriainterna @m ¡nécf.gob .sv 

San Salvador, 03 de noviembre 2014. 

XI. LUGAR Y FECHA 

Hacemos extensivos agradecimientos al personal de la Dirección Nacional de Educación 

en Ciencia Tecnología e Innovación y Dirección Financiera Institucional, por el apoyo 

brindado durante el proceso de la auditoría. 

X. AGRADECIMIENTOS 
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MATALAPA ¡ 
¡___ ~~~~~~~-~~~~~~~~~~~~~- 

C/ LLANO DE LA MAJADA 

10363 CANTON SÁÑ ANTONIO 

LA JUNTA 

17 62047 -CASERÍO VALLE NUEVO SANTA ANA, METAPAN 3 

. 
} 

16 

-~---6265"3 CASEAIO PITA FLOJA, CI SANTA ANA, METAPAN 

14 1os03-C.AÑfc)N SAN JOSE 

CAPULIN 

~ 62oa3-CASERIO EL CHiLAMATE, 

5 4 2 4 

5 3 4 

4 
..... _4 ... 

4 

3 2 2 

------------------- 3 3 3 
3 --3- 3 3 

'···f3·--1o_s_o_2 __ C_A_N_T_OÑ.SA-N FRANCISCO 

APANTA 

• 12 62082 CANTON EL MAT AZANO 6 2 5 

6 6 6 

GUACHIPILIN 

SANTA ANA, SANTA ROSA 6 
GUACHIPILIN 

SANTA ANA, SANTA ROSA 5 
GUACHIPILIN 

SANTA ANA, SANTA ROSA 4 

GUACHIPILIN 

SANTA ANA, SANTA ROSA 3 
GUACHIPILIN 

SANTA ANA, SANTA ROSA 4 
GUACHIPILIN 

SANTA ANA, METAPAN 3 

EL 11 62079 CANTON 

DESPOBLADO 

10 9 9 10 10500 COMPLEJO CIUDAD DE SANTA ANA, SANTA ROSA 7 

TORONTO 

# Código Centro Escolar Municipio A B e D E F 
1 10942 CANTON LAS PILAS CHALA TENANGO, SAN 8 1 12 12 2 12 

IGNACIO 

2 10762 CANTON CERRO GRANDE CHALA TENANGO, AGUA 6 1 6 6 6 
CALIENTE 

CASERIO LAS CUMBFÍl~s.··-CHALATENANGO, "¡]\-··- .. 3 66038 3 1 3 3 3 
CiELGRAMAL PALMA 

4 66136 CANTON SANTA ROSA CHALA TENANGo:· SAN 3 1 3 3 3 
IGNACIO 

5 10764 CASERIO EL JUTE, CHALATENAÑGO. AGUA 2 1 2 2 . 2 
CANTON AGUA ZARCA CALIENTE 

6 66011 CANTON TALOUEZALAR CHALATÉNA.NGÓ, CITALA 2 1 2 2 1 2 
7 10872 CA SERIO CABALLERO. CHALA TE NANGO, LA 3 1 2 2 - 2 

CANTON EL GRAMAL PALMA 

8 13788 CASERIO LOS ___ CHALATENANGO, SAN 3 1 2 2 - 2 
AL VARADO. CANTON EL IGNACIO 
CENTRO 

i..-------- ~ 
9 10499 COMPLEJO SANTA ROSA SANTA ANA, SANTA ROSA 6 1 10 11 - 13 

GUACHIPILIN GUACHIPILIN 
_,_,...._...,. --- ---- 

Detalle de 39 C.E., beneficiados con equipo informático y capacitaciones por Primera Fase del 

Proyecto 5649 CBC-Trifinio. 

ANEXO No. 1 

XIV. ANEXOS 
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8 91 108 TOTAL 

---e 
3 

1 35 62031 CASERIO HONDURITAS, SANTA ANA, METAPAN 

• CANTON EL ROSARIO 
¡___ -- ··-··· ----········----- L~-- __ 10295 MASAHUAT SANTA ANA, MASAHUAT 6 
¡ 37 86475 CANTON EL BRUJO SANTA ANA, METAPAN ··--·3··· ·····-···--···-· --·1° 
, 38 10335 cANTóÑEt.:T.TMo______ sANTA A"N"A:-M"EfAPAN---······--:¡-· 

·-39· 62030 CÁÑTON HONDURITAS SANTA ANA, MASAHUAT 6 

INGENIO 

33 86278 CASEAIO LAS M.AJADlTAS-- SANTA ANA. METAPAN·-·------- .. .-----"' 

34 10366 CANTOÑ SAÑ JOSE SANTA ANA, METAPAN 3 

2s ·a6273 CASERIO EL LIMO, SANTA ANA, METAPAN --·---1----------1-- 

CANTON EL ROSARIO J 
29 10318 CASERIO LOS Cüi'Ñíi'os: SANTA ANA, METAPAN -1 

CANTON SANTA RITA ¡ 
30 620;13··--· CASERÍ0--EC-MA'"""T AZ A_N_O_, -----:S:-A-N..,.T_A_A_N_A-. M__.ET...,.A_P_A_N ...,.2 ..,..-----···:··---- .. ·2·· -!' 

CANTON SAN MIGUEL 

INGENIO Í 

31 62044 ~:~~~~ sA~~E~:~:~c:· sANTA ANA. M"Ei""A'PAN·---·-·-·-·2 2 !I 

32 10344 FRANCISCO JAVIER SAÑTAAÑA, METAPAN 4 4 

GARCIA 

2 2 ·-SANTA ANA METAPAN CANTON EL ROSARIO 

cAsER1o··ciüEsRADA DE s'AÑ'fA°.AÑA":·sA'NTA nos- 
AGUA GUACHIPILIN 

CASERIO EL CHAGÜITON, SANTA ANA, SANTA ROSA 

et PALO GALAN GUACHIPILIN 

CASERIO EC.CACAHUITO, SANTA°ANA:--sAÑTA ROSA 

CI PALO GALAN GUACHIPILIN 

CANTON MATALAPA 

·------···-·---------------~ CASERIO LOS SITIOS, C/ SANTA ANA, METAPAN 1 

SAN JOSE CAMULIAN 

PARADA,C/ CUYUISCAT 

PIEDRA CA SERIO 

CAMULIAN 

2 2 2 SANTA ANA, SANTA ROSA 3 

GUACHIPILIN 

CANTON SAN JOSE SANTA AÑA."'METAPÁ~---1~- 

19 10507 CANTON PALO GALAN 

F E o e B A Municipio Centro Escolar # Códiga 
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ti Código Centro escolar Departamento y Precio Kit 
Municipio entregado 

1 10198 Soledad Moreno de Benavides Santa Ana, Candelaria de la US$5,720.95 l 
Frontera 

2 88014 Monseñor Benjamín Barrera y Reyes Santa Ana, Santa Ana US$5}20.95 ¡ ¡ ¡ ¡ 3 12131 Francisco Castañeda La Paz, San Luis la He-radura US$5,720.95 l --·--·--·- ¡ 4 10062 Cantón lzcaquilío Ahuachapán, Atiquizaya US$5.720.95 

1 5 10120 Doctor Sixto Alberto Padilla Ahuachapán, Jujutla US$5,720.95 
h------------·- ¡ 6 11817 Rafael Barraza Rodríguez Cuscatlán, El Carmen --------us$s,120.ss· . 

.... ..... -.--·-----· 7 12725 Baltazar Parada Usulután, Santiago de María US$5,720.95 ---·--·-- . 

us$s:720.9s 8 14725 Profesor Lisandro Arévalo Usulután, Santa Elena 
- .......... - .... ·---·- 

: Totales us$4s:1s1.so 
Fur.ntc de tr'Oirñicitñ:PrÓporciorada por Gerencia de Tecnolo~·as Ecuca1ivas. ---- ·--~-· ......... .__ 

Detalle de 8 centros escolares beneficiados posteriormente a cierre del Proyecto ese 
con 8 Kit informático multicliente: 

ANEXO No. 2 


