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CONTRATO CEL -4951-S 

RENto FRANCISCO FERRUFINO RAMOS,  

 

 actuando 

en nombre y representación en mi calidad de Apoderado General Administrativo de la 

COMISiÓN EJECUTIVA HIDROELtCTRICA DEL RrO LEMPA, Institución Autónoma de 

Servicio Público, del domicilio de San Salvador; con Número de Identiñcación Tributarla: 

cero seiscientos catorce-ciento ochenta mil novecientos cuarenta y ocho-cero cero uno-

cuatro, a quien en adelante se le denominará indistintamente "La Comisión" o "CEL", 

personerfa que acredito con el Testimonio de Escritura Pública de Poder General 

Administrativo, otorgado en esta ciudad, a las quince horas del dfa dieciséis de noviembre 

de dos mil doce, ante los oficios de la Notario Ana Dolly Valiente Escalante, por medio del 

cual el señor José Leopoldo Samour Gómez, en su calidad de Presidente y Representante 

Legal de CEL, me confirió, Poder General Administrativo para que en nombre y 

representación de dicha institución, comparezca al otorgamiento de todo tipo de 

instrumentos, contratos, convenios, escrituras y demás documentos que sean necesarios 

o conveñientes- para elcumplimlento de los objetivos y facultades- encomendados a la 

Comisión; asf como el presente instrumento. En dicho poder la notario autorizante dio fe 

de la existencia legal de CEL, y de la persone'rfa con que actúa el Representante Legal de 

la misma, por una parte y por la otra; 

ROBERTO OTONIEL BERGANZA ESTRADA, 

actuando en nombre y representación 

en mi carácter de Administrador Único Propietario, de la sociedad que gira con la 

denominación de SERVICIOS PROFESIONALES BERGANZA INGENIEROS 

ARQUITECTOS, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE, que puede abreviarse 
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SEPROBIA, S.A. de C.v., del domicilio, de San Salvador, quien en lo sucesivo se 

denominará "LA CONTRATISTA O EL SUPERVISOR", convenimos en suscribir el presente 

contrato, de conformidad a la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración 

Pública y su Reglamento, el cual se regirá por las siguientes estipulaciones: 

ARTfcULO 1°. OBJETO DEL CONTRATO 

La contratista se obliga a suministrar a la CEL, los "SERVICIOS DE SUPERVISiÓN DE LAS 

OBRAS DEL CONTRATO No. CEL-4897-S" "OBRAS DE MITIGACiÓN PARA LA 

CONSERVACiÓN DEL ESTRIBO IZQUIERDO DE LA CENTRAL HIDROELt:CTRICA 

CERRÓN GRANDE", Ubicada a 78 kilómetros de San Salvador, en el cantón Monte 

Redondo. Jurisdicción de Potonico, Departamento de Chalatenango y Cantón San 

Sebastián, Jurisdicción de Jutiapa, Departamento de Cabañas. Todo de conformidad con 

lo establecido en el anexo I cuadro de precios y demás documentos contractuales. 

ARTICULO 2°. ALCANCE DE LOS SERVICIOS. 

El alcance de los servicios objetos del presente contrato comprende sin limitarse a la 

supervisión de las obras, lo cual comprende los controles físicos de todas las partidas que 

el constructor realice diariamente. Adicionalmente, estará encargado de supervisar todos 

los trabajos ejecutados por el constructor, de acuerdo con el Sistema de Control de 

Calidad propuesto por el constructor. 

La supervisión del contrato obligará al constructor a realizar los trámites correspondientes 

para que todos los sucesos administrativos y técnicos que afecten el avance de las obras, 

lleguen a conocimiento de CEL y puedan resolverse con tiempo suficiente, para evitar 

cualquier atraso en el desarrollo de los trabajos. 

Para la ejecución de las labores de supervisión, el supervisor presentará los Informes 

mensuales del proyecto en el que se deberá detallar el progreso de las obras en todas sus 

fases, y todos los reportes adicionales que CEL pudiera requerir, recomendando las 
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medidas más adecuadas a tomar en el caso de retraso en relación con el Programa de 

Trabajo y los plazos que señale el contrato de Ejecución. 

El supervisor llevará en la obra, conjuntamente con el constructor, un control de los 

trabajos en bitácora, en la que se consignará el desarrollo de las labores, órdenes de 

campo giradas al constructor y el avance del Proyecto, complementando con los 

diagramas de avance ffslco de las obras. 

El grado de cumplimiento de las funciones del supervisor, será sistemáticamente 

comprobado por las auditorias que CEL estime conveniente mediante visitas periódicas, y 

por el análisis de los informes mensuales presentados. 

El alcance de los servicios de supervisión de la obra se extiende de forma fundamental a 

los siguientes controles: 

A. Control de ejecución. 

B. Procesos Constructivos. 

C. Supervisión del Componente Ambiental del Proyecto y Protección a instalaciones 

Existentes. 

D. Informe de Seguimiento de Seguridad Industrial de las Obras. 

E. Control de Plazos. 

- -- _.- F. Control Administrativo. 

G. Control Financiero. 

A. Control de la Ejecución. 

La inspección en el campo por parte del supervisor será adecuada y contfnua, para 

asegurar que el Proyecto se ejecute apegado a los documentos contractuales, asf como 

de acuerdo al programa de trabajo y a los plazos establecidos en el contrato de ejecución. 

Será responsabilidad del supervisor la veri ficación, comprobación e inspección general de 

todos los trabajos a ejecutar para las obras de mitigación para la conservación del estribo 

Izquierdo de la Central Hidroeléctrica Cerrón Grande. 
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El supervisor revisará los planos de diseño, ejecución, y la programación ffsica- financiera, 

para detectar cualquier anomalfa o deficiencias en el/os, haciendo las correcciones y/o 

modificaciones que el caso requiera. 

Para cada actividad se señalará el objeto, la intensidad o grado del control y los criterios 

de aceptación o las tolerancias admisibles. En caso que el supervisor dude o detecte fal/as 

u omisiones en la calidad de los materiales, mano de obra, procesos constructivos, etc., 

se harán las comprobaciones necesarias y siendo responsabilidad del Supervisor ordenar 

al constructor las medidas correctivas que sean necesarias en el campo y darle 

seguimiento a las mismas a fin de cumplir con los documentos contractuales, debiendo 

notificar de manera opcrtuna a CEL. Las deficiencias detectadas por el Supervisor 

deberán ser debidamente registradas. 

B. Control de los Procesos Constructivos, 

El supervisor verificará con base en las especificaciones técnicas que los procesos 

constructivos se cumplan para que se ejecuten los trabajos de las "Obras de mitigación 

para conservación del estribo izquierdo de la Central Hidroeléctrica Cerrón Grande", de no 

cumplirlos el Constructor, el supervisor tendrá que notifICárselo y tendrá que corregir 

____ dichas deficiencias, 

De existir una Orden de Cambio debido a circunstancias imprevistas y comprobadas por 

caso fortuito o fuerza mayor, durante la ejecución de los trabajos, el supervisor elaborará 

un informe en el cual deberá justificar si procede o no dicha orden de cambio para el 

constructor, asimismo deberá acompañar al administrador del contrato en la presentación 

ante Junta Directiva para la aprobación de dicha Orden de Cambio. 

C. Supervisión del Componente Ambiental del Proyecto y Protección a Instalaciones 

Existentes. 

El supervisor prestará atención inmediata y resolverá las consultas técnicas y de 

protección al medio ambiente que se formulen con relación al Proyecto. El supervisor 
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velará porque el Constructor no dañe los servicios y accesos a las instalaciones existentes 

tales como electricidad, telefonfa, agua potable, aguas negras, aguas pluviales, accesos 

de vehfculos y peatonales, áreas internas de estacionamiento, etc. Especial atención 

deberá tener el supervisor en garantizar que el Constructor cumpla con las exigencias de 

medio ambiente, indicados en las especificaciones técnicas del documento de licitación de 

las obras. Para este aspecto, la Unidad Ambiental de CEL, dará seguimiento al 

cumplimiento de dichas medidas. 

D. Informe de Seguimiento de Seguridad Industrial de las Obras 

El supervisor verificará que el Constructor cumpla con los requerimientos respectivos de 

las medidas de seguridad e higiene ocupacional, indicados en las especificaciones 

técnicas del documento de licitación de las obras. El supervisor emitirá en sus informes 

sobre su cumplimiento de la seguridad industrial en el proyecto u observaciones de 

incumplimiento por parte del Constructor. 

Especial atención se prestará a la seguridad industrial y señalización con objeto de no 

poner en peligro la seguridad del tráfico y de los trabajadores. 

Será obligación del supervisor la aprobación de las rutas alternas de circulación 

propuestas por el Constructor, .de. manera qll~permitan la fluidez y seguridacLd_e!. t~~r:..s ito. 

E. Control de Plazos. 

a) Informes sobre el Programa del Constructor 

El supervisor revisará conjuntamente con el Constructor, el Programa de trabajo de las 

obras y sus desembolsos, los cuales serán elaborados por el constructor tomando como 

base las fechas de inicio y terminación de las diversas actividades de las obras. 

La programación original deberá contemplar un perro do igual a los meses calendario 

establecido en el Contrato para la ejecución de las obras. 
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El Programa de Trabajo deberá ser presentado en forma de diagrama de redes y de 

barras, indicando las fechas de inicio y terminación de las distintas actMdades. 

En caso de que el Programa de Trabajo presentado por el constructor resultara no factible, 

impráctico o Inadecuado, el supervisor, dentro de un plazo de cinco (5) dras después de 

recibido dicho programa, notificará a este efecto al constructor y a CEL, con instrucciones 

al constructor de que sea corregido en el tiempo que dictamine. 

Los Programas de Trabajo, y Financiero, serán presentados al administrador del contrato 

de CEL para su aprobación dentro de los cinco (5) dras calendario, siguientes a la fecha 

en que el constructor presentó dichos Programas para su revisión. El programa de trabajo 

debe ser compatible con el Programa financiero. Ambos programas serán ajustados de 

nuevo cuando sea necesario o cuando lo solicite CEL. El análisis de los Programas, será 

realizado en todos los casos utilizando técnicas CPM debidamente informatizadas con 

salidas de diagramas de barras para las actMdades que se soliciten. Los informes 

correspondientes al seguimiento de los Programas serán presentados al Administrador del 

Contrato representante de CEL en el Informe mensual. En caso de existir modificaciones, 

alteraciones o desviaciones en el cumplimiento de los Programas, estas serán objeto de 

un informe especffico. 

F. Control Administrativo 

F.1 Informes Periódicos: Se preparará con periodicidad mensual un informe que cubra los 

siguientes aspectos: 

a) Relación valorada de los trabajos ejecutados. 

b) Cuantificación y análisis de las desviaciones del progreso de los trabajos con 

relación al programa de Trabajo e Inversiones aprobados hasta ese momento. 

c) Medios, maquinaria, equipo y personal puestos en la obra por el constructor 

durante el perrada. Análisis de su adecuación a la marcha de la obra y a la calidad 

de la ejecución. 
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d) Ensayos de laboratorio realizados, para verificar la calidad de los materiales puestos 

en obra. 

e) Calidad de ejecución y puesta en obra. 

n Medidas de Protección Ambiental. 

g) Descripción de los aspectos relevantes que han tenido lugar en la obra durante el 

mes. 

h) Apartado correspondiente de Aseguramiento de Calidad. 

Q Fotograffas representativas del estado de la obra. Se deberá establecer puntos de 

control en /os cuales se reflejen tres (3) 'momentos del proceso de la obra: 

• Antes de la ejecución. 

• Durante la ejecución. 

• Después de la ejecución. 

Asimismo, fotograffas destacando procesos relevantes durante la ejecución del proyecto. 

Para esta actividad de registro también deberán tomarse fotografías panorámicas de un 

mismo punto, previamente seleccionado para la toma de panorámicas y registrar el avance 

general y local de las diferentes obras. 

- n----a análisis y las recü-ñiendaciones respectivas. 

La metodologfa, el formato y presentación de los informes serán propuestos por la 

Supervisión, al iniciarse las obras al Administrador del Contrato de CEL para su 

aprobación. 

Los informes mensuales deberán ser presentados por el supervisor al administrador del 

contrato dentro del término de los cinco (5) dras hábiles posteriores a la finalización del 

plazo mensual al cual se refiere el informe. Los informes mensuales y el Informe Final 

deberán presentarse en un (1) original y una (1) copla Impresa, además de un (1) ejemplar 

en medio magnético. El Informe Final y la liquidación del Proyecto, deberá presentarse en 

un plazo no mayor de treinta (30) dras calendario, contados a partir de la fecha contractual 
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de terminación del plazo de construcción. El supervisor comprende y acepta que los 

servicios antes detallados deberá prestarlos durante todo el proceso y ejecución de la 

obra, hasta su total liquidación a satisfacción de CEL. 

k) Informe semanal: se elaborará un informe semanal, en el que se detallen las 

actividades relevantes ejecutadas en el lapso de la semana el cual deberá contener 

fotografías de las actMdades. Este deberá ser remitido al Administrador del 

Contrato, vía correo electrónico, los días viernes a las 10;00 a.m. El formato será 

proporcionado por el Administrador del Contrato. 

F.2 Reuniones con el Constructor 

El supervisor mantendrá reuniones con el constructor de forma periódica y en cualquier 

momento que lo requiera la marcha de la obra. Estas reuniones se realizarán oon 

conocimiento del Administrador del Contrato de CEL, que estará presente si lo considera 

necesario. La periodicidad de estas reuniones será semanal. Sin embargo por acuerdo 

entre constructor, supervisor y Administrador del Contrato representante de CEL, podrán 

pactarse otras reuniones para tratar aspectos que se consideren de urgencia. El 

supervisor redactará un acta durante cada reunión la cual será firmada por todas las 

partes al finalizar la reunión. 

Coñ- iriélependeñda- de-lo tratado en - Ias- reunfáñesperiódicas -ae obra, er-supervTsor ---

comunicará por escrito a CEL las sugerencias o reclamos del constructor, debiendo 

Informar, comentar y razonar en dichas comunicaciones los motivos expuestos por el 

constructor con objeto de que el Administrador del Contrato representante de CEL decida 

lo que estime conveniente. De toda comunicación entre el supervisor y el constructor, 

deberá enviarse copia al Administrador del Contrato. 

El supervisor acompañará al Administrador del Contrato o representantes de CEL, en 

todas las visitas que se efectúen a las obras durante su ejecución, asf como en los actos 

de recepción final del Proyecto. 
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G, Control Rnanciero, 

G,1 Recomendaciones de Pago: 

El supervisor deberá revisar y recomendar el pago presentado por el constructor, 

realizando por su cuenta todas aquellas mediciones, para comprobar el avance de las 

partidas de acuerdo con el Programa de Trabajo del constructor, 

Si al revisar la solicitud de pago presentada por el constructor, el supervisor encuentra 

algún error, ésta deberá ser devuelta al constructor dentro de los cinco (5) dfas hábiles 

después de haberlas recibido; teniendo este último dos (2) dfas para corregirlas; y asf 

sucesivamente en caso de persistir las observaciones hechas en su oportunidad, 

Una vez el supervisor reciba la solicitud de pago ya corregida por parte del constructor, el 

supervisor deberá firmarla y sellarla para garantizar que la ha revisado y que dicha obra se 

ha ejecutado satisfactoriamente y entregarla al Constructor, para que este @imo la remita 

a CEL para su aprobación, Las estimaciones deberán ser elaboradas y presentadas en los 

formatos y de la manera que sea requerida por CEL. 

G,2 Documentación Definitiva y Liquidación 

El supervisor examinará los trabajos sobre los cuales el constructor haya informado de su 

terminación y comprobará la conformidad de dichos trabajos con relación a los 

requerimientos del contrato, El supervisor realizará inspección y recomendará a CEL 

efectuar la inspección para elaborar el acta de recepción provisional y posterior el 

supervisor presenta constancia que los trabajos han sido realizados y finalizados a 

satisfacción, 

El supervisor acompañará asimismo la recepción definitiva de los trabajos, a la revisió,n, 

aprobación y la Liquidación Financiera del contrato, una vez que ésta sea presentada por 

el constructor, si procede, multa, El supervisor elaborará un informe donde claramente se 

especifique que los atrasos fueron por negligencia del constructor. 
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ARTICULO 3°. CONTROL POR PARTE DE CEL. 

CEL asignará un administrador de contrato, quien estará a cargo del seguimiento de la 

ejecución tanto ffsica como financiera de la obra, a lo largo del proyecto desde la Orden de 

Inicio hasta la liquidación de éste, velando porque se cumpla lo estipulado en los 

documentos contractuales y de informar a CEL sobre cualquier eventualidad que ocurra en 

el transcurso de la ejecución del proyecto. 

ARTfcULO 4°. DOCUMENTOS CONTRACTUALES 

Forman parte integrante de este contrato, con plena fuerza obligatoria para las partes los 

documentos siguientes: 

a) Las garantras de cumplimiento de contrato de buen servicio; 

b) La oferta de la contratista; y, 

c) Las aclaraciones con fecha 4 de marzo de 2014. 

El presente contrato y sus modificaciones si las hubiere, prevalecerá en caso de 

discrepancia, entre los documentos antes mencionados, y estos prevalecerán de acuerdo 

al orden Indicado. Estos documentos' son complementarios y cualquier servicio requerido 

en uno es igualmente obligatorio como si se requiriere en todos. 

ARTfcULO 5°. PLAZO DE PRESTACiÓN DE LOS SERVICIOS 

La contratista se compromete a ejecutar los trabajos objeto del contrato a partir de la 

fecha en la que CEL le notifiqué de la orden de inicio, y a finalizarlos dentro de ciento 

cincuenta (150) dras calendario contados a partir de dicha fecha. El plazo de contrato de la 

supeNislón será por el tiempo que dure la ejecución de la obra, el cual deberá permanecer 

en la obra durante todos los procesos de las obras de mitigación para la conservación del, 

estribo izquierdo hasta su completa finalización y liquidación final a entera satisfacción de 

CEL. 



 

 

 

 

 

ARTIcULO 7°. FORMA Y CONDICIONES DE PAGO. 

El monto total del contrato será pagado en Dólares de los Estados Unidos de América 

mediante pago directo, conforme a lo establecido previo 

la presentación del documento de pago por parte de la contratista, acompañado de los 

informes mensuales, aprobadps por el administrador del contrato. 

Los pagos mensuales se realizaran contra presentación del informe mensual y del 

comprobante de crédito fiscal ambos con el visto bueno del Administrador de Contrato, 

acompañado de una copia de la nota de revisión de la garantra de cumplimiento de 

contrato, siendo esta ultima requisito únicamente para el primer pago. 

La contratista podrá presentar la documentación requería para pago, tres (3) días antes de 

que finalice el mes a pagar, y CEL, pagará a mas tardar en un plazo máximo de ' siete (7) 

días calendario posteriores a la presentación de la documentación completa aprobada, en 

el Departamento de Tesorerfa, ubicado en la Oficina Central de la Comisión, los días lunes 

y jueves. 

ARTrCULO 8°. RETENCiÓN DE PAGOS. 

De conformidad al artículo 112 de LACAP, la CEL retendrá de cada uno de los pagos 

mensuales un monto equivalente al cinco por ciento (5%) de los mismos; asf también la 



CEL podrá retener de cualquier pago, hasta donde fuere necesario, para protegerse de 

incumplimientos relacionados a la supelVisión, en razón de: 

a) Aceptación y autorización de trabajo defectuoso no reparado. 

b) Garantizar cualquier responsabilidad derivada del incumplimiento total o parcial de las 

obligaciones contractuales. 

Si después de resarcirse de las pérdidas o daños, hubiere un remanente, será entregado a 

la contratista, sin intereses, posterior a la aceptación definitiva de los trabajos 

supelVisados. 

ARTíCULO 9°. INDEMNIZACiÓN A LA SUPERVISiÓN POR RETRASO IMPUTABLE AL 

CONSTRUCTOR. 

De conformidad al artrculo 128 de la LACAP, en los casos en que la ejecución de obra no 

se concluyera en el plazo establecido en el contrato de obras por causa imputable al 

constructor, los costos adicionales por la extensión de los servicios de supervisión serán 

descontados de cualquier suma que se le adeude al constructor. 

Cuando por razones de fuerza mayor o caso fortuito se Justifique la suspensión temporal 

de la obra, ésta no implicará incremento al valor del contrato. 

ARTíCULO 10°. FINANCIAMIENTO. 

la adquisición de los bienes objeto de este contrato, serán financiados con fondos propios 

de la CEl, del presupuesto aprobado para .el ejercicio fiscal 2014, CODENTI 424 y 
Específico de Gasto 54599. 
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ARTfcULO 11°. AUTORIDAD Y CONDICiÓN LEGAL DEL SUPERVISOR. 

El supeNisor está autorizado para otorgar la conformidad requerida, recomendar y tomar 

las acciones necesarias con respecto a lo siguiente: 

a) Inspeccionar y aprobar o rechazar el trabajo que se está llevando a cabo, a fin de 

asegurar que el trabajo se realice conforme a los documentos contractuales. 

b) Aceptar o rechazar los informes mensuales de avance de los trabajos y de los 

inventarios de los equipos y/o materiales suministrados por el constructor en el sitio 

de la obra. 

c) Aprobar el avance ((sico - financiero relacionado con las solicitudes de pago 

presentadas a cobro por el constructor. 

d) Certificar el cumplimiento del control de calidad de la obra realizada por el 

constructor. 

e) Informar detallada y oportunamente al administrador de contrato acerca de los 

atrasos e incumplimientos del constructor, en el programa de trabajo. 

~ Verificar que se corrijan aquellos procesos u ordenar el retiro de aquello materiales 

que no reúnan los requisitos indicados en las especificaciones técnicas y que 

puedan conducir a un detrimento significativo de la calidad del proyecto, hasta que 

el constructor realice las acciones correctivas de forma satisfactoria, o que el 

constructor demuestre técnicamente lo contrario a satisfacción del supeNlsor y 

CEL. 

g) Todas las demás atribuciones o acciones que le confieren los documentos 

contractuales y demás instrucciones que le diere CEL. 

ARTrCULO 12°. INSPECCiÓN. 

El constructor suministrará al supeNisor y al administrador de contrato la Información, los 

medios y dará facilidades necesarias para comprobar que las obras, los materiales que se 

están utilizando y el trabajo que se está ejecutando, están de acuerdo con los requiSitos y 
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propósitos de los documentos contractuales. La inspección podrá comprender todo el 

trabajo o parte del mismo, así como la preparación de los materiales que serán utilizados. 

La omisión del dictamen de no conformidad por parte del supervisor de cualquier trabajo o 

material defectuoso, en ninguna forma impedirá su rechazo en el futuro al descubrirse 

dicho defecto, ni obligará a CEL a su aceptación final ni le afectará el ejercicio de las 

demás acciones y derechos que la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de 

Administración Pública (LACAP) y los documentos contractuales le otorgan a CEL en el 

caso de fallas y defectos en la obra o en los materiales usados. 

En caso de que alguna entidad de servicio público o entidad privada, fuere directamente 

afectada por los trabajos desarrollados por el constructor, dichos trabajos estarán sujetos 

a la inspección de los representantes de las entidades afectadas, debiendo el supervisor 

levantar un acta de las reclamaciones, e informar a CEL. 

ARTfcULO 13°. INSPECCiÓN Y PRUEBAS EN LA FUENTE DE SUMINISTRO 

El constructor será el responsable por la calidad, cantidad y suministro de todos los 

materiales y mano de obra necesarios para ejecutar el proyecto. El supervisor verificara la 

fuente de suministro de cada uno de los materiales, antes de comenzar la entrega de los 

mismos. 

El supervisor deberá inspeccionar los materiales en la fuente de suministro y el constructor 

prestará al supervisor todas las facilidades para realizar tales Inspecciones (si fuese 

requerido). El supervisor deberá exigir al constructor los permisos correspondientes para la 

explotación de bancos de préstamo (en caso de requerirse compra de materiales). El 

supervisor verificará y dará seguimientos efectivos a las responsabilidades contraídas en 

los permisos emitidos por los entes correspondientes relacionados con la fuente de 

explotación. En la inspección el supervisor verificará que er constructor cumpla con las 



especificaciones tendientes a mitigar el impacto ambiental producido por la ejecución de 

las obras (cumplimientos de los requerimientos ambientales) 

El supervisor deberá exigir que el personal a cargo del control de calidad del constructor 

haga las pruebas o mediciones correspondientes a todos los materiales utilizados o por 

utilizarse y a las obras que estén en ejecución. 

El constructor deberá presentar al supervisor los respectivos certificados de calidad de los 

materiales debidamente respaldados a ser suministrados por el o por terceros, previo a la 

incorporación de dichos materiales a la obra. 

ARTICULO 14°. CONDICIONES GENERALES. 

o El supervisor libera de toda responsabilidad a CEL, sobre los riesgos, accidentes o 

enfermedades que sufriere durante la ejecución de los servicios. CEL no proporcionara 

transporte para el ingeniero supervisor, designado para la supervisión del proyecto. Por lo 

que dichos aspectos serán responsabilidad de la empresa o persona natural a la que se 

adjudiquen los servicios de Supervisión. La supervisión velara por el mantenimiento del 

orden y la limpieza en las diferentes áreas de trabajo del proyecto. 

o CEL le proporcionara un apartamento o casa, ubicada dentro del campamento de la 

central, el cual cuanta con muebles y electrodomésticos básicos (cama, sala, comedor, 

refrigerador, cocina), los cuales serán entregados y recibidos por el personal de la central 

contra la revisión y aceptación de un inventario. 

o CEL no reconocerá los gastos . por alimentación ya que correrán por cuenta del 

Ingeniero supervisor. 

o El horario de trabajo del personal de Supervisión será el mismo que el constructor 

utilice para realizar las actividades de los trabajos de Obras de mitigación para la 

conservación del estribo izquierdo de la Central Hidroeléctrica Cerrón Grande. Por lo cual 

deberá considerarse trabajos en jamadas nocturnas, fines de semana y dfas de asueto 

(previa coordinación con el Constructor y personal de Operación de la Central 
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Hidroeléctrica y del administrador del contrato). Por lo cual CEL, no reconocerá pagos 

adicionales por los trabajos en dichos horarios a la Supervisión. 

• Cumplir y hacer cumplir las normas de seguridad industrial establecidas en la 

Comisión. 

• Siempre que el supervisor constatare que la ejecución de la obra no cumple con la 

calidad requerida, especificaciones técnicas, términos y/o condiciones establecidos en los 

documentos contractuales, o que se trata de trabajo defectuoso o no autorizado, deberá 

notificarlo por escrito a CEL, para efectos de la cesación temporal de los trabajos. 

ARTIcULO 15°. HORARIO DE LA PRESTACiÓN DE LOS SERVICIOS. 

Por la naturaleza de los trabajos del proyecto de construcción, el Supervisor prestara sus 

servicios en el mismo horario de "El Constructor", el cual podrá ser en horario diurno, 

nocturno, fines de semana y/o dras festivos. 

ARTICULO 16°. GARANTIAS. 

La contratista rendirá por su cuenta y a favor de CEL, a través de un Banco, Compañra 

Aseguradora o Afianzadora, con domicilio legal en El Salvador y autorizada por la 
• ~ - ._- -- ____ ._- --- ---~ - - - ____ o 

Superintendencia del Sistema Financiero, aceptable a CEL, las siguientes garantfas: 

a) GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO. 

La garantfa de cumplimiento de contrato, será presentada, dentro de los diez dras hábiles 

siguiente a la recepción formal de su ejemplar del contrato,  
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b) GARANTIA DE BUEN SERVICIO. 

La garantfa de buen servicio, será por el equivalente al diez por oiento (10%) del monto 

final del contrato, esta garantfa tendrá una vigencia de doce (12) meses contados a partir 

de la fecha de emisión del Certificado de Aceptación, con el objeto de garantizar que la 

contratista cumpla con todas las obligaoiones contractuales. 

Dichas garantras deberán presentarse por medio de nota de remisión para su revisión en el 

Departamento de Control y Gestiones Contractuales de la Unidad de Adquisiciones y 

Contrataciones Institucional - UACI, ubicada en Oficina Central, 5" Planta, 9a Calle 

Poniente N°. 950, Centro de Gobierno, San Salvador. 

Las garantfas que no sean rendidas conforme a los modelos del documento de solioitud 

de oferta, podrán ser rechazadas. 

ARTrCULO 17". EFECTIVIDAD DE LAS GARANTIAS. 

Cuando la contratista incurriere en incumplimiento por causas irnputables a la misma, en la 

prestación de los servicios, la CEL, podrá declarar la caducidad del contrato y hacer 

efectiva la garantfa de cumplimiento de contrato. 

Asimismo, la CEL, hará efectiva la de buen servicio si se comprobare vicios ocultos, fallas y 

desperfectos que le fuesen Imputables a la contratista, durante el perrada de garantfa. 

ARTrCULO 180
• CUMPLIMIENTO DE REQUERIMIENTOS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL 

POR PARTE DEL SUPERVISOR. 

Para los trabajos de campo, el supervisor deberá poseer el equipo de protección personal 

necesario y adecuado para dar cumplimiento a La Ley General de Prevención de Riesgos 

on los lugares de trabajo y su Reglamento, de acuerdo a la legislación de El Salvador. El 
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equipo a ser proporcionado será acorde a las tareas a realizar y se deberá contar al menos 

con: Equipo de seguridad industrial: casco, zapatos con cubo, protección ocular, auditiva 

y chalecos con cintas reflejantes para trabajos nocturnos y tráfico vehicular. Además' de 

chaleco de protección por Inmersión en agua, el cual también deberá poseer cintas 

reflectoras a la luz. 

Previo al inicio de los trabajos el supervisor recibirá una charla de inducción sobre el 

manejo de la seguridad industrial en las plantas (simulacros, evacuación, etc.), en la cual 

además, se establecerán los limites de las aéreas y aquellas zonas que serán de acceso 

restringido. 

ARTfcULO 19°. MULTAS POR MORA. 

Cuando el supervisor incurra en mora n el cumplimiento de sus obligaciones contractuales 

por causas imputables al mismo, podrá declararse caducidad del contrato o imponer el 

pago de una multa por cada dfa de retraso, de conformidad a la siguiente tabla: 

En los primeros treinta dfas de retraso, la cuantfa de la multa diaria será del cero punto un 

por ciento del valor del contrato. 

En los siguientes treinta dfas de retraso, la cuantfa de la multa diaria será del cero punto 

ciento veinticinco por ciento del valor total del contrato. 

Los siguientes dfas de retraso, la cuantfa de la multa diaria será del cero punto quince por 

ciento del valor total del contrato. 

Cuando el total del monto acumulado por multa, represente hasta el doce por ciento del 

valor total del contrato, procederá la caducidad del mismo, debiendo hacer efectiva la 

garantfa de cumplimiento de contrato. 
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El porcentaje de la multa previamente establecido, será aplicable al monto total del 

contrato incluyendo los incrementos y adiciones, sise hubieren hecho. 

La multa establecida en los incisos anteriores, será fijada proporcionalmente de acuerdo al 

valor total del avance correspondiente dentro de la respectiva programación de la 

ejecución de las obligaciones contractuales, siempre que estas puedan programarse en 

diversas etapas. 

Las multas anteriores se determinaran con audiencia del supervisor, debiendo exigir el 

pago de las mismas, una vez sean declaradas en firme. 

En el caso de la libre gestión la multa mínima a imponer será del diez por ciento del salario 

mínimo del sector comercio. 

ARTfcULO 20°. MODIFICACIONES. 

La CEL, podrá modificar el presente contrato antes del vencimiento del plazo pactado, 

siempre que concurran circunstancias imprevistas y comprobadas. Para efectos de 

ejecución del presente contrato se entenderá por circunstancias imprevistas, aquel hecho 

o acto que no puede ser ev~ado, previsto o que corresponda a caso fortuito o fuerza 

mayor. 

Lo anterior, de conformidad a lo establecido en el artIculo 83-A de la Ley de Adquisiciones 

y Contrataciones de la Administración Pública (LACAP). 

Cualquier modificación en exceso del veinte por ciento (20%) del monto del contrato, ya 

sea de una sola vez o por la suma de varias modificaciones, según lo establecido en la Ley 

de AdquiSiciones y Contrataciones de la Administración Pública, se considerará como 

nueva contratación, por lo que deberá someterse a un nuevo proceso, siguiendo todo el 

procedimiento establecido en la Ley, so pena de nulidad de la modificación 

correspondiente. 
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ARTICULO 21°. ADMINISTRADOR DEL CONTRATO 

El funcionario designado por CEL para velar por el cumplimiento del contrato hasta su 

liquidación es Ingeniero Fernando Arévalo jefe de la Asistencia Técnica de la Gerencia de 

Ingenierfa, quien deberá cumplir con las obligaciones establecidas en el artfculo 82 Bis 

LACAP y artfculos pertinentes del RELACAP. 

ARTICULO 22°. ACEPTACiÓN DE LOS SERVICIOS. 

Cuando los servicios especificados en el contrato hayan sido recibidos en la CEL, 

procedorá a la inspección de los mismos y se hará la recepción correspondiente. 

La inspección mencionada se verificara en presencia del supervisor o de un delegado que 

este nombre para tal efecto, levantándose y firmándose el Acta de Recepción 

correspondiente a entera satisfacción de la CEL o con señalamiento de los defectos o 

irregularidades en el servicio que se comprobaren. 

Si los servicios recibidos cumplen satisfactoriamente con los requisitos establecidos en el 

contrato, la CEL en un plazo no mayor de treinta (30) dfas después de recibidos procederá 

I I 



a la emisión del certificado de aceptación, previa presentación por parte del supervisor de 

garantra de buen servicio, 

En caso de que comprueben defectos o irregularidades en el servicio, el supervisor 

dispondrá de un plazo de diez (10) dlas hábiles para cumplir a satisfacción, 

Si el supervisor no subsanare los defectos o irregularidades en el servicio comprobados, 

se tendrá por incumplido el contrato y procederá la Imposición de sanciones o en su caso 

la extinción del contrato, 

ARTIcULO 23°, LIQUIDACiÓN DEL CONTRATO, 

Transcurrido el periodo de garantra y si no hubiere ningún reclamo pendiente, CEl en un 

periodo no mayor de treinta (30) dlas calendarios, dará por liquidado el contrato y 

devolverá la garantra de buen servicio, 

ARTICULO 24°, OTRAS FORMAS DE EXTINCiÓN DEL CONTRATO 

El presente contrato se extinguirá por las causales siguientes: 
- .. ------._----

a) Caducidad 

b) Por mutuo acuerdo entre las partes 

c) Por revocación 

d) Por rescate, y 

e) Por las demás causas que se determinen contractualmente 

ARTiCULO 25°, CONFIDENCIALIDAD 

El Supervisor se compromete a utilizar con toda reserva la información a la que tenga 

acceso y a la generada durante la prestación de los servicios, Bajo ninguna circunstancia 

dicha información podrá ser utilizada para otros fines que no sean los de CEl, 
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ARTfcUlO 26°. ARREGLO DIRECTO 

En el caso que surgieran controversias en la ejecución del contrato, las partes acudirán al 

arreglo directo. 

Cuando una de las partes solicitare arreglo directo, dirigirá nota escrita a la contraparte, 

puntualizando las diferencias y solicitará la fijación del lugar, dfa y hora para deliberar, 

asunto que deberá determinarse dentro de los quince (15) dfas siguientes a la recepción 

de la solicitud. 

Recibida la comunicación que solicite el arreglo directo, se convocará por escrito ar 

solicitante para fijar el lugar, dfa y la hora a que se refiere el Inciso anterior, la otra parte 

podrá introducir los puntos que estime convenientes. 

Cuando la CEl fuere el solicitante del arreglo directo, en la misma solicitud se indicará el 

lugar, dfa y la hora en que deberán reunirse las partes para la negociación 

En caso que las partes no llegaren a ningún acuerdo, se procederá de conformidad con lo 

establecido en el ARTfcUlO 2r JURISDICCiÓN. 

ARTfcUlO 27°. JURISDICCiÓN 

las partes señalan como domicilio especial la Ciudad de San Salvador, a cuyos tribunales 

se someten en caso de acción judicial 

ARTfcUlO 28. NOTIFICACIONES Y CORRESPONDENCIA. 

La correspondencia relacionada con el Contrato, deberá dirigirse con atención al ingeniero 

Fernando 'Arévalo, al fax (503) 22116102; ó a la dirección postal: COMISiÓN EJECUTIVA 

HIDROELÉCTRICA DEL Rfo lEMPA 

Sección de Correspondencia, Oficina Central de CEl, 9" Calie Poniente No.950, Centro de 

Gobierno, San Salvador, El Salvador CA 

Asunto: contrato No. CEl- 4951-S del Requerimiento NO.2 de la Gerencia de Ingenierfa. 

Ya la contratista en la siguiente dirección: Colonia San Mateo, Avenida la Floresta N°.17, 

San Salvador. 
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ARTfcULO 29°. VIGENCIA DEL CONTRATO 

El presente contrato estará vigente desde la fecha de su fi rma hasta la liquidación del 

mismo, según ARTIcULO 23° de este contrato. 

En fe de lo cual firmamos dos ejemplares de igual valor y contenido, uno de los cuales 

será entregado a la contratista y el otro quedará en poder de la CEL. 

En la ciudad de San Salvador, a los veintisiete dras del mes de marzo de dos mil catorce 

Comisión Ejecutiva Hidroeléctrica del Rro 

Lempa (CEL) 

SEPROBIA, S.A. de C.V. 

~11J;; 
Roberto"O ¿: Berganza Estrada 

/ I ' 
Administrador Unico Propietario 

--'-"~-~~--'-J' !SEPROB1A, SA DE e,v. 
~ ........ "~....,, - ~'.~- ---,- ,..,., - ----
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la ciudad de San Salvador, a las catorce horas del dfa veintisiete de marzo de dos 

mil catorce, Ante mf, FLOR DE MARrA PORTILLO DE ESCALANTE, Notaria, del 

domicilio de Soyapango, Departamento de San Salvador, comparecen, Por una 

parte RENto FRANCISCO FERRUFINO RAMOS, 

 

actuando en 

nombre y representación en su calidad Apoderado General Administrativo de la 

COMISiÓN EJECUTIVA HIDROELtCTRICA DEL RrO LEMPA, Institución 

Autónoma de Servicio Público, del domicilio de San Salvador; con Número de 

Identificación Tributaria: cero seiscientos catorce-ciento ochenta mil novecientos 

cuarenta y ocho-cero cero uno-cuatro, a quien en adelante se le denominará 

indistintamente "La Comisión" o "CEL", personerfa que doy fe de ser legitima y 

suficionte por haber tenido a la vista: a) El testimonio de escritura pública de 

poder general administrativo otorgado a favor del ingeniero RENto FRANCISCO 

FERRUFINO RAMOS, en esta ciudad, a las quince horas del dfa dieciséis de 

noviembre de dos mil doce, ante los oficios notariales de la licenciada Ana Dolly 

Valiente Escalante, por medio del cual el señor José Leopoldo Samour Gómez, en 

su calidad de Presidente de CEL confirió al ingeniero RENÉ FRANCISCO 

FERRUFINO RAMOS poder general administrativo para que en nombre y 

representación de dicha institución, comparezca al otorgamiento de todo tipo de 

Instrumentos, contratos, convenios, escrituras y demás documentos que sean 

necesarios o convenientes para el cumplimiento de los objetivos y facultades 

encomendados a la Comisión; asf como el presente instrumento, de conformidad 

con su ley de creación y demás leyes que le sean aplicables. En dicho poder la 

notario autorizante dio fe de la existencia legal de la CEL y de la personerfa con 

que actúa su representante legal; y b) Artfculo sesenta y ocho de la Ley de 

Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública; por consiguiente 

está plenamente facultado para otorgar Instrumentos como el presente, y por otra 

parte; ROBERTO OTONIEL BERGANZA ESTRADA,  

 



 

 

quien actúa en nombre y representación en su carácter de 

Administrador Único Propietario y representante legal de la sociedad denominada 

SERVICIOS PROFESIONALES BERGANZA INGENIEROS ARQUITECTOS, 

SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE que puede abreviarse SEPROBIA, 

SA DE C.v., de este domicilio, con Número de Identificación Tributaria cero seis 

uno cuatro-cero tres cero cuatro nueve cero-uno cero uno-cero; en adelante 

denominada "la contratista", personería que doy fe de ser legítima y suficier:lte por 

haber tenido a la vista: a) Testimonio de la escritura pública de modificación al 

pacto social de la Sociedad, otorgada en la ciudad de San Salvador a las ocho 

horas cuarenta minutos del día diecinueve de marzo de dos mil tres, ante los 

oficios del Notario Ernesto Antonio Bernabé Rodezno, inscrita en el Registro de 

Comercio al número veinte, del Libro mil setecientos noventa y cinco, el día dos 

de abril de dos mil tres, b) Escritura pública de modificación al pacto social de la 

Sociedad, otorgada en la ciudad y Departamento de San Salvador, a las diez 

horas cuarenta minutos del día veinticinco de mayo de dos mil once, ante los 

oficios -de- ¡¡¡- nota-rlo- Isis Lucila Bonilla de Orañtes, inscriia en el Registro de 

Comercio al número cuarenta y cuatro, del libro dos mil setecientos cincuenta y 

tres, con fecha veintisiete de junio de dos mil once, por medio de la cual se 

modificaron las cláusulas relativas al capital social, régimen de capital variable, , 

administración, representación legal, vigilancia, disolución y liquidación de la 

sociedad; documentos de los cuales consta: que su naturaleza, denominación y 

domicilio son los expresados, que su plazo es indetelTTlinado, que dentro de su 

finalidad se encuentran la de realizar actos como el presente; que la 

representación judicial, extrajudicial y la firma social de la Sociedad, le 

corresponden al Administrador Único Propietario de la sociedad; que la 

administración de la sociedad está a cargo de un Administrador Único propietario 

y un Administrador Único Suplente; y, e) Certificación extendida el dla veintinueve 

de mayo de dos mil doce, por la secretaria de la sociedad en la cual consta, que 
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según el libro de Actas de Junta General de Accionistas se encuentra asentada 

en el Acta número treinta y cinco de Junta Genera! Ordinaria de Accionistas, 

celebrada el veintiocho de mayo de dos mil doce, en la cual consta que se eligió 

al señor ROBERTO OTONIEL BERGANZA ESTRADA, como Administrador Único 

Propietario de la Sociedad; inscrita dicha credencial en el Registro de Comercio al 

número veinticinco, del libro dos mil novecientos cuarenta y siete del Registro de 

Sociedades, el dfa veintiséis de junio de dos mil doce, personerfa que se 

encuentra vigente, y en las calidades indicadas ME DICEN: Que con el objeto de 

darle valor de instrumento público me presentan el contrato numero CEL-

CUATRO MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y UNO-S que consta de veintinueve 

artfculos y un anexo, el cual ha sido suscrito en esta ciudad, este mismo dfa y que 

reconocen como suyas, por haber sido puestas de su puño y letra, las firmas que 

en él aparecen, el cual en sus partes principales establece que la contratista se 

obliga a proporcionar a la Comisión de "SERVICIOS DE SUPERVISiÓN DE LAS 

OBRAS DEL CONTRATO NÚMERO CEL-CUATRO MIL OCHOCIENTOS 

NOVENTA Y SIETE-S, OBRAS DE MITIGACiÓN PARA LA CONSERVACiÓN DEL 

ESTRIBO IZQUIERDO DE LA,CENTRAL HIDROELÉCTRICA CERRÓN GRANDE", 
, ' 

de acuerdo a "10 establecido ~n los documentos contractuales. El plazo para la 

supervisión de" 'I?s obras objeto dei contrato, será de ciento cincuenta d!as 

calendario, contados a partir de la fecha en que la CEL le notifique orden de inicio. 

 

Adicionalmente los otorgantes me 

manifiestan que reconocen y ratifican las demás estipulaciones contenidas en el 

mencionado contrato. Yo, la suscrita notario, DOY FE: Que las firmas que 

aparecen a! calce del contrato en referencia, son autenticas por las razones 

expuestas y por haber sido puestas por los comparecientes de su puño y letra, a 

mi presencia, quienes además reconocieron el contenido de dicho contrato. As! 
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se expresaron los comparecientes a quienes explique los efectos legales de la 

presente acta notarial que consta de tres hojas útiles y leIdo que les hube todo lo 

escrito en un solo acto sin interrupción, ratifican su contenido, manifiestan su 

conformidad y para constancia firmamos. DOY FE.-

= 
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