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4592 - PEIS
PERFORACIÓN E INCORPORACIÓN DE POZO AL ÁREA 

URBANA DE MUNICIPIO DE  AGUILARES
 -  CENTR  -  -  - -  - - - - - -

4592-B 160/2011 PEIS
b) SUBPROYECTO: EQUIPAMIENTO E INCORPORACION DE 

POZO AL SISTEMA DE AGUILARES
 SAN SAL  CENTR 

 José Luis 
Hércules 

 Francisco Milan 
 SIEF S.A. de 

C.V. 
16-Ene-12  90 DIAS 60%

Construcción y finalización de tendido 
eléctrico y posteado eléctrico, finalización de 

construcción de paredes en caseta de 
operador, colocación de techo, construcción 

de portón 

$110,429.18 $208,720.28 5000

4593 76/2010 PEIS
INTRODUCCIÓN DE AGUA POTABLE PARA EL CANTÓN EL 

ROSARIO DEL MUNICIPIO DE TONACATEPEQUE
 SAN SAL  CENTR 

 José Luis 
Hércules 

 Ensor Garrido 
 Mauricio 

Angel Ochoa 
Molina 

06-Ene-11
 180 DIAS + 

60  
100%

Se suscribió Acta de Recepción Definitiva el 
día 23/11/2011, para iniciar trámites para 

remitir garantía de Buena obra y Calidad de 
materiales a la UACI

$468,679.50 $468,679.50 2410

4594 - PEIS
PERFORACIÓN E INCORPORACIÓN DE POZO AL CANTÓN 

TUTULTEPEQUE EN EL MUNICIPIO DE NEJAPA 
DEPARTAMENTO DE SAN SALVADOR.

 -  CENTR  -  -  - -  - - - - - -

4594-B 172/2011 PEIS
b) SUBPROYECTO: EQUIPAMIENTO E INCORPORACION DE 

POZO AL SISTEMA DE TUTULTEPEQUE
 SAN SAL  CENTR 

 Juan Carlos 
Vasquez 

 Francisco Milan 
 PRISMA 

INGENIEROS 
S.A. DE C.V. 

20-Ene-12  210 DIAS 35%
Construcción de red de distribución y línea de 

impelencia, colocación de piso en caseta, 
excavación para la construcción de cisterna

$202,931.89 $907,720.61 5000

4595 - PEIS
PERFORACIÓN E INCORPORACIÓN DE POZO AL CANTÓN 

JOYA GRANDE DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO TEXACUANGOS, 
SAN SALVADOR

 -  CENTR  -  -  - -  - - - - - -

4595-B 139/2011 PEIS
b) SUBPROYECTO :  PERFORACION DE POZO PROFUNDO EN 

CANTON JOYA GRANDE DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO 
TEXACUANGOS, SAN SALVADOR.

 SAN SAL  CENTR 
 Pantaleón 
Francisco 
Melendez  

 Miguel Ángel 
Murcia 

 
HIDROTECNI

A DE EL 
SALVADOR, 

S.A. 

27-Sep-11  120 DIAS 100% Se realizó el acta de recepción provisional 
24/01/2012 $325,595.60 $605,615.99 13936

4597 141/2011 PEIS

PERFORACIÓN DE POZO Y CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE 
ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN EL CANTÓN LOS 

AMATES DEL MUNICIPIO DE CHALATENANGO, 
CHALATENANGO.

 CHALAT  CENTR 
 Luis Federico 

Díaz 
 Ronni Fuentes  

 HIDROTECNIA 
DE EL 

SALVADOR, 
S.A. 

17-Oct-11  120 DIAS 100% Se realizó el acta de recepción provisional 
13/02/2012 $498,678.91 $613,589.46 1000

4598 152/2011 PEIS
PERFORACIÓN E INCORPORACIÓN DE POZO A SISTEMA 
EXISTENTE EN EL MUNICIPIO DE SAN RAFAEL CEDROS, 

CUSCATLÁN.
 CUSCA  CENTR 

 José Luis 
Hércules 

 Pantaleón 
Francisco 
Meléndez 

 SAGRISA 
S.A. DE C.V. 

28-Nov-11  180 DÍAS 40%
Se realizó el registro eléctrico del pozo y se 
encuentra en al etapa del revestimiento del 

pozo
$56,983.65 $636,975.68 21000

5254 47/2011 IDA
RECONSTRUCCION DE LINEA DE IMPELENCIA Y PLANTA DE  

AGUA POTABLE, EL POTRERITO, JURISDICCIÓN DE 
TEPETITAN, DEPARTAMENTO DE SAN VICENTE 

 SAN VIC  CENTR 
 Romualdo 
Alvarado 

 Mario Nelson 
Ramírez 

 KERYGMA 
INGENIEROS 
S.A. DE C.V. 

06-Jul-11  120 DIAS 100% El proyecto ya finalizó y se realizó el acta 
Definitiva 4/11/2011 $71,865.28 $71,865.28 450

5253 40/2011 IDA
RECONSTRUCCION DE PLANTA DE AGUA POTABLE 
CHALAPAN, SAN PEDRO PERULAPÁN, CUSCATLÁN

 CUSCA  CENTR 
 Alfonso 
Armando 
Ramírez 

 Mario Nelson 
Ramírez 

 PRETEC S.A 
DE C.V 

20-Jun-11  120 DIAS 100% El proyecto ya finalizó y se realizó el acta 
definitiva el 15/12/2011 $492,728.58 $492,728.58 3495

5251 47/2011 IDA

RECONSTRUCCION DE LINEA DE IMPELENCIA Y 
DISTRIBUCION DE  AGUA POTABLE DE PLANTA CHILAMA, 

JURISDICCIÓN DE PUERTO LA LIBERTAD, DEPARTAMENTO DE 
LA LIBERTAD

 LA LIB  CENTR 
 Romualdo 
Alvarado 

 Ensor Garrido 
 KERYGMA 

INGENIEROS 
S.A. DE C.V. 

03-Oct-11  30 DÍAS +30 100% El proyecto ya finalizó y se realizó el acta 
definitiva el  6/02/2012 $36,382.32 $67,176.45 25000

5248 53/2011 IDA
RECONSRUCCION DE OBRAS DE PROTECCION EN POZO DE 

RESIDENCIAL LIBERTAD, JURISDICCIÓN DE 
TONACATEPEQUE, DEPARTAMENTO DE SAN SALVADOR

 SAN SAL  CENTR 
 Luis Federico 

Díaz 
 Ronni Fuentes  

 GRUPO 
CONCORDIA, 
S.A. de C.V. 

25-Jul-11
 120 DÍAS + 

20 
100% El proyecto finalizó, se hizo el acta de 

Recepción Definitiva el 02/01/2012 $399,672.39 $399,672.40 1000

4600 150/2011 PEIS
PERFORACION E INCORPORACION DE POZO EN LA ANTENA II 

DEL MUNICIPIO DE SENSUNTEPEQUE, CABAÑAS.
 CABA-ÑAS  CENTR 

 Emilio Rivas 
Saca 

 Mario Nelson 
Ramírez 

 SIEF S.A. de 
C.V. 

17-Oct-11  150 días 100% El proyecto ya finalizó y se realizó el acta 
definitiva el 15/03/2012 $201,052.75 $201,052.75 20000

4601 73/2011 PEIS
INTRODUCCIÓN DE AGUA POTABLE EN COMUNIDAD 

HERMOSA PROVINCIA DEL MUNICIPIO DE JICALAPA, LA 
LIBERTAD.

 LA LIB  CENTR 
 Juan Carlos 

Vasquez 
 Francisco Milan 

 B.G.A. 
INVERSONES 
S.A. DE C.V. 

17-Nov-11  120 DIAS 100% El proyecto ya finalizó y se realizó el acta 
provisional el 15/03/2012 $166,415.84 $292,343.59 1000

5134-06 108/2011 FCAS

Introducción del sistema de agua potable y obras de 
saneamiento básico para las comunidades Las 

Dispensas Centro, El Establito, La Nueva Esperanza y 
La Fortaleza del municipio de San José Villanueva, 

Departamento de La Libertad

 LA LIB  CENTR 
 Celia 

América Ruiz 
de Mena 

 Arq. José Oscar 
Romero de la 

Región Central , 
sustituye al Ing, 

romualdo 
Alvarado 

 Ing.Mauricio 
Angel Ochoa 

Molina 
17-Oct-11

 150 DÍAS 
+85 

60%

93% de la tubería de 2", 3" y 4" instalada, 
70% de avance del 86% de las acometidas 

están instalada con las mechas y cajas, falta 
medidores y accesorios; 155  trampa de 

grasas y pozos de absorción  instalados, 100 
letrinas aboneras construidas

$133,582.18 $607,146.24 1595

5497 58/2011 FP
INTRODUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE A LOS 

CANTONES LA LAGUNETA Y SANTIAGO DE CHILE, MUNICIPIO 
DE SAN JUAN NONUALCO, DEPARTAMENTO DE LA PAZ

 LA PAZ  CENTR 
 José Luis 
Hércules 

 Mario Nelson 
Ramírez 

 Mauricio 
Angel Ochoa 

Molina 
22-Ago-11  180 días +45 90%

Colocación de equipo electromecánico, 
construcción de muro perimetrales en 

tanques de la Laguneta y El Chile, finalización 
de empedrado seco en comunidad El Chile, 

construcción de portones, afinado de 
tanques, etc.

$564,152.31 $636,765.74 1300

5569 103/2011 FP
REHABILITACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS EN ESTACIÓN 
DE BOMBEO QUEZALTEPEC 2, MUNICIPIO DE SANTA TECLA, 

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 LA LIB  CENTR 

 Emilio Rivas 
Saca 

 Francisco Milan 

 
CONSTRUCT

ORA 
GONZALEZ, 
S.A. DE C.V. 

26-Sep-11
 120 DÍAS 

+30 
100% El proyecto ya finalizó y se realizó el acta 

definitiva el 29/02/2012 $357,250.63 $454,773.30 20000

5499 159/2011 FP
INTRODUCCION DE SERVICIO DE AGUA POTABLE A CANTON 

LOS MORANES, NEJAPA, SAN SALVADOR
 SAN SAL  CENTR 

 Emilio Rivas 
Saca 

 Francisco Milan 
 F.V. 

Constructores 
S.A. de C.V. 

16-Ene-12  210 DIAS 75%

Construcción del pozo el 60%, colocación de 
polin en techo en caseta de control, 

colocación de piso en caseta, construcción e 
acometidas, construcción de cisterna y ya se 
cuenta con el equipamiento electromecánico 

en el sitio.

$454,948.33 $807,024.08 1500

5586 - FP

MEJORAMIENTO E INTRODUCCIÓN DEL SERVICIO DE AGUA 
POTABLE A COMUNIADADES Y ZONA PLAYAS TURISTICAS 

DEL MUNICIPIO DEL PUERTO DE LA LIBERTAD, 
DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD

 LA LIB  CENTR  -  -  - -  - - EN FORMULACIÓN - - -

5587 - FP
INTRODUCCIÓN DE AGUA POTABLE EN CANTÓN GUAYCUME 
Y COMUNIDADES ALTOS DE LAS FLORES, TONACATEPEQUE, 

SAN SALVADOR
 SAN SAL  CENTR  -  -  - -  - - EN FORMULACIÓN - - -
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