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CONDOMINIO PROCAVIA 416 18-feb-11 oct-12 416 95.31% 94.63% 7528,641.56$              88.04% 10986,306.00$    

CONDOMINIO SANTA LUCIA 1020 14-feb-11 nov-12 684 85.70% 83.76% 16875,539.99$            81.58% 26411,649.83$    

LOS ALMENDROS II 1358 25-abr-11 jun-13 720 44.24% 44.24% 16728,287.92$            60.40% 32798,159.78$    

LOS MANANTIALES 311 15-dic-11 jul-13 0 40.86% 40.86% 2732,421.65$              41.29% 6964,293.82$       

NUEVO BELEN 495 01-feb-10 ago-11 495 100.00% 100.00% 6065,734.13$              100.00% 6065,734.13$       

1/ El avance financiero incluye la inversión en terreno


