
NOTAS: 

1. AVANCES AL 08 DE ABRIL  DE 2012

2. FECHAS DE TERMINACIÓN INCLUYEN PRÓRROGAS

3. MONTOS CONTRACTUALES INCLUYEN MODIFICACIONES APROBADAS.

GRUPO # ADJUDICADO A
# DE UNIDADES 

HABITACIONALES

GENERACIÓN DE 

EMPLEO

FECHA DE 

INICIO

FECHA DE 

FINALIZACIÓN 

PROGRAMADA

FECHA DE 

FINALIZACIÓN 

PRORROGA

DÍAS DE 

PRÓRROGA

CANT. DE 

PRORROGAS 

OTORGADAS

% PROGRAMADO % EJECUTADO % DIFERENCIAL

AVANCE 

FINANCIERO 

DESEMBOLSADO 

AL 10/04/12

MONTO DEL 

CONTRATO 

ORIGINAL

MONTO DEL 

CONTRATO 

AJUSTADO

G-1 DELFOS S.A. DE C.V. 48 85 18-may-11 13-nov-11 28-nov-11 15 1 100.0% 100.0% 0.0% 91.02% $679,563.78 $688,321.02

G-2 DELFOS S.A. DE C.V. 40 85 18-may-11 13-nov-11 28-nov-11 15 1 100.0% 100.0% 0.0% 92.79% $590,925.10 $616,591.74

G-3 FUNDASAL 64 120 31-may-11 26-nov-11 31-dic-11 35 1 100.0% 100.0% 0.0% 41.72% $842,842.16 $842,842.16

G-4
AP DE CENTROAMERICA S.A. DE 

C.V.
64 120 11-jul-11 06-ene-12 N/A 0 0 100.0% 100.0% 0.0% 91.99% $942,505.28 $972,340.68

G-5 ARCO INGENIEROS S.A. DE C.V. 64 120 27-abr-11 23-oct-11 02-dic-11 40 1 100.0% 100.0% 0.0% 100.00% $987,813.36 $991,614.22

G-6 SIVERCON S.A. DE C.V. 64 120 13-jul-11 08-ene-12 07-feb-12 30 1 100.0% 100.0% 0.0% 84.50% $1022,359.12 $1028,802.69

G-7 INVERSIONES O & M S.A. DE C.V. 72 120 07-jul-11 02-ene-12 01-abr-12 90 1 100.0% 99.0% -1.0% 82.66% $1139,594.85 $1139,594.85

URBANIZACIÓN
INMOBILIARIA ORIENTAL S.A. DE 

C.V.
N/A 150 18-feb-11 17-jun-11 13-ene-12 210 3 100.0% 100.0% 0.0% 87.10% $1711,603.79 $1519,295.99

OBRAS DE 

PROTECCIÓN 

COMPLEMENTARIAS

INMOBILIARIA ORIENTAL S.A. DE 

C.V.
N/A 40 24-oct-11 22-dic-11 31-ene-12 40 1 100.0% 100.0% 0.0% 86.19% $114,953.45 $114,953.45

$7914,356.80

CUADRO RESUMEN DEL PROYECTO:

VIVIENDAS VENDIDAS NÚMERO DE FAMILIAS BENEFICIADAS
UNIDADES 

HABITACIONALES

CANTIDAD DE 

EMPLEOS GENERADOS
FECHA DE INICIO

FECHA DE 

FINALIZACIÓN

FECHA DE FINALIZACIÓN 

CON PRÓRROGA

DIAS DE 

PRÓRROGA

UNIDADES 

HABITACIONALES 

TERMINADAS

AVANCE DE OBRA 

PROGRAMADO

AVANCE DE OBRA 

EJECUTADA
AVANCE 

FINANCIERO

AVANCE 

FINANCIERO 

COMO 

CONSTRUIDO

MONTO CONTRATO 

INICIAL

MONTO CONTRATO 

AJUSTADO

0 0 416 960 18-feb-11 08-ene-12 01-abr-12 90 344 100.00% 99.89% 6670,040.47$      84.28% $8032,160.89 $7914,356.80

100.00% 99.89%

ANDA

CLESSA

OPAMSS

ALCALDÍA

PROYECTO "CONSTRUCCIÓN DE 416 APARTAMENTOS EN EL CONDOMINIO PROCAVIA UBICADO EN EL MUNICIPIO Y DEPARTAMENTO DE SANTA ANA."

TIEMPO DE EJECUCIÓN AVANCES DE OBRA

HABILITACIONES

PENDIENTE RECEPCIONES PARCIALES SUJETA A QUE SE DESARROLLEN TODAS LAS OBRAS COMPLEMENTARIAS (CAJAS DE AGUA POTABLE DE CONEXIONES DOMICILARES)

SE ESTA REALIZANDO EL PLANO COMO CONSTRUIDO PARA PRESENTARLO A LA COMPAÑÍA ELECTRICA Y REALIZAR LA INSPECCION FINAL PARA PROCEDER A SOLICITAR EL SERVICIO DE CONEXIÓN ELECTRICA

NO APLICA

SUJETO A OBTENER HABILITACION DE ANDA

PROYECTO COMPLETO



FOTO GRUPO 5, 4,3,2,1 FOTOS GRUPO 6 Y 7

FOTO GRUPO 6 FOTO GRUPO 7

PROCAVIA
En relación a la construcción de 52 edificios en el proyecto PROCAVIA se pueden comentar los hechos más relevantes:

En el  proyecto se han recibido cuatro cinco con Acta de Recepción Final quedando pendiente el grupo 6 ejecutado por la empresa SIVERCON  en la que se levantó el acta de recepción provisional en febrero y actualmente esta en proceso recepción final, el grupo siete que finaliza el primero de abril 

del presente año.

Se ha realizado las modificaciones de contrato para los grupos uno, dos, cuatro y cinco, todos por la vía del trato directo.

Por otra parte, la habilitación de dicho proyecto dependerá de las obras exteriores que actualmente están en proceso de revisión de ofertas por la comisión correspondiente. En dichas obras se incluyen: red hidráulica exterior de agua potable, red hidráulica exteriores de aguas negras y lluvias, estas 

redes incluyen las conexiones y entronques necesarias para el funcionamiento de los edificios construidos, además se incluyen aceras perimetrales conformación de taludes y engramados.

Actualmente se esta evaluando a las empresas participantes en el proyecto de mejoramiento de los apartamentos (enchapados, cielo falos y pintura en escaleras).



OBSERVACIONES

rececpcion Final.

rececpcion Final.

rececpcion Final.

rececpcion Final.

rececpcion Final.

En proceso de Recepción Final

En proceso de Recepción Provisional

rececpcion Final.

rececpcion Final.

PROYECTO "CONSTRUCCIÓN DE 416 APARTAMENTOS EN EL CONDOMINIO PROCAVIA UBICADO EN EL MUNICIPIO Y DEPARTAMENTO DE SANTA ANA."

PENDIENTE RECEPCIONES PARCIALES SUJETA A QUE SE DESARROLLEN TODAS LAS OBRAS COMPLEMENTARIAS (CAJAS DE AGUA POTABLE DE CONEXIONES DOMICILARES)

SE ESTA REALIZANDO EL PLANO COMO CONSTRUIDO PARA PRESENTARLO A LA COMPAÑÍA ELECTRICA Y REALIZAR LA INSPECCION FINAL PARA PROCEDER A SOLICITAR EL SERVICIO DE CONEXIÓN ELECTRICA

NO APLICA

SUJETO A OBTENER HABILITACION DE ANDA




