
PRIORIZACION

 
BANCO MODALIDAD DE EJECUCION

EJECUTOR

CIFRADO PRESUESTARIO FECHA DE INICIO

FECHA FINALIZACION

       MONTO EN CARPETA FECHA DE ENTREGA

                    REFUERZO PRESUPUESTARIO

$25,785.70 $ 3,028.01

TOTAL DE LA INVERSION

FECHA No No FACTURA No CHEQUE GASTO

31/07/20 535/540-601-603 870.00$                   

14/08/20 3 607 354.00$                   

14/08/20 608 96.67$                     

14/08/20 609/624 1,470.00$                

28/08/20 627/640 1,290.00$                

31/08/20 641 354.00$                  

09/09/20 643 306.66$                  

19/09/20 657/671 1,470.00$                

28/09/20 673/696 1,095.00$                

14/10/20 717 344.29$                   

13/10/20 697/715 915.00$                   

CONTROL DE PROYECTOS

ALCALDIA MUNICIPAL DE EL ROSARIO, CUSCATLAN

No CUENTA CORRIENTE

Administracion 

$ 25,785.70

17 de septiembre de 2020

FUENTE DE FINANCIAMIENTO FODES-ISDEM-75% 

100-180-800349-0

DE FOMENTO AGROPECUARIO

PROYECTO CONCRETEADO DE CALLE CASERIO LOS TEJADA, CANTON SAN MARTIN

Alcaldia Municipal de El Rosario

ASIGNACION EN PRESUPUESTO

30 de septiembre de 2020

pago de planilla del 21 al 25 septiembre/2020

20 de julio de 2020

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA

pago de planilla del 07 al 19 de septiembre/2020

DESCRIPCION

$ 22,757.69

$25,785.70

$ 6,106.91

$ 25,785.70

pago de transporte de cemento

pago de planilla del 03 al 14 de agosto/2020

pago de transporte de cemento

$ 0.00

pago de renta

pago de planilla del 05 al 09/octubre/2020

$ 28,864.60

pago de planilla del 20 al 31 de julio/2020

PAGO DE MANO DE OBRA, TRANSPORTE DE MATERIAL, ETC.

SALDO INICIAL

MONTO REAL INGRESADO

pago de renta

pago de planilla del 17 al 28 de agosto/2020

pago de renta



CONTROL DE PROYECTOS

ALCALDIA MUNICIPAL DE EL ROSARIO, CUSCATLAN

PROYECTO CONCRETEADO DE CALLE CASERIO LOS TEJADA, CANTON SAN MARTIN

8,565.62$                

         presupuesto 5,892.00$               

Saldo (2,673.62)$              

FECHA No Nº DE FACTURA No CHEQUE GASTO

21/07/20 4825 531 178.00$                   

22/07/20 3956 532 29.00$                     

28/07/20 533 2,025.00$                

31/07/20 5130 534 17.50$                     

31/07/20 4370180 16.95$                     

03/08/20 6547 604 59.25$                     

04/08/20 5662 605 223.80$                   

13/08/20 6200050879 606 4,469.11$                

20/08/20 226 625 112.51$                   

26/08/20 626 4,425.24$                

14/10/20 718 2,025.00$                

13,581.36$              

Presupuesto 15,822.10$              

saldo 2,240.74$                

FECHA No No FACTURA No CHEQUE GASTO

-$                         

presuesto 146.20$                  

saldo 146.20$                  

compra de 160 cusca y 440 cessa

TOTAL

TOTAL

compra de chequera

compra de 5 reglas y 6 tablas

COMPRA DE COMBUSTIBLE.

DESCRIPCION

SALDO INICIAL

compra de 4 carretas 2 barra lineal

COMPRA DE MATERIALES, HERRAMIENTAS, OTROS.

DESCRIPCION

compra de 4 palas, 4 piochas, 2 carretillas

SALDO INICIAL

compra de 30m3 de grava, 30m3 de tierra, 30m3 de arena

compra de 30m3 de grava, 30m3 de tierra y 30m3 de arena

compra de 1/2 qq de alambre

TOTAL

compra de 2 rastillos, 4 cepillos de alambre

compra de 480 cessa fuerte, 120 cusca

compra de 1 barril se adisol



CONTROL DE PROYECTOS

ALCALDIA MUNICIPAL DE EL ROSARIO, CUSCATLAN

PROYECTO CONCRETEADO DE CALLE CASERIO LOS TEJADA, CANTON SAN MARTIN

FECHA No No FACTURA No CHEQUE GASTO

     

-$                         

Presupuesto 1,980.00$               

saldo 1,980.00$               

FECHA No No FACTURA No CHEQUE GASTO

09/09/20 383 644 610.71$                   

610.71$                   

949.18$                  

TOTAL 22,757.69$             

TOTAL

SUPERVISION

DESCRIPCION

TOTAL

Primer pago por servicios de supervision

SALDO INICIAL

SALDO INICIAL

 

ALQUILER DE MAQUINARIA

DESCRIPCION


