
PRIORIZACION

 
BANCO MODALIDAD DE EJECUCION

EJECUTOR

CIFRADO PRESUESTARIO FECHA DE INICIO

FECHA FINALIZACION

       MONTO EN CARPETA FECHA DE ENTREGA

                    REFUERZO PRESUPUESTARIO

TOTAL DE LA INVERSION

FECHA No No FACTURA No CHEQUE GASTO

28/08/20 973 1,551.00$                

09/09/20 976 172.33$                   

10/09/20 8 977 354.00$                   

11/09/20 979/0094 1,830.00$                

26/09/20 11 100 118.00$                   

26/09/20 101/127 2,340.00$               

09/10/20 129/151 1,584.00$               

14/10/20 152 549.17$                   

.

8,498.50$                

         presupuesto 9,055.74$               

TOTAL

CONTROL DE PROYECTOS

ALCALDIA MUNICIPAL DE EL ROSARIO, CUSCATLAN

No CUENTA CORRIENTE

Administracion 

$ 30,402.53

18 de noviembre de 2020

FUENTE DE FINANCIAMIENTO FODES-ISDEM-75% 

100-180-800370-8

DE FOMENTO AGROPECUARIO

PROYECTO CONSTRUCCION DE PASARELA PEATONAL Y CONCRETEADO EN CASERIO SAN MARTINCITO

Alcaldia Municipal de El Rosario

ASIGNACION EN PRESUPUESTO

31 de diciembre de 2020

17 de agosto de 2020

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA

DESCRIPCION

$ 19,214.36

$ 10,785.64

pago de renta

pago de planilla del 31 de agosto al 11/septiembre/2020

pago de planilla del 14 al 25/09/2020

$ 0.00

pago por transporte de cemento

$ 30,000.00

pago de planilla del 17 al 28/agosto/2020

PAGO DE MANO DE OBRA, TRANSPORTE DE MATERIAL, ETC.

SALDO INICIAL

MONTO REAL INGRESADO

pago de renta

pago por transporte de cemento

pago de planilla del 29 de septiembre al 09/octubre/2020



CONTROL DE PROYECTOS

ALCALDIA MUNICIPAL DE EL ROSARIO, CUSCATLAN

PROYECTO CONSTRUCCION DE PASARELA PEATONAL Y CONCRETEADO EN CASERIO SAN MARTINCITO

Saldo 557.24$                  

FECHA No Nº DE FACTURA No CHEQUE GASTO

26/08/20 26/9/1915 972 30.00$                     

31/08/20 16.95$                     

08/09/20 6200050978 975 4,337.48$                

10/09/20 978 1,650.00$                

21/09/20 96 1,080.00$                

23/09/20 6200051039 99 1,514.08$                

8,628.51$                

Presupuesto 20,946.29$              

saldo 12,317.78$              

FECHA No No FACTURA No CHEQUE GASTO

-$                         

presuesto 150.50$                  

saldo 150.50$                  

TOTAL

COMPRA DE COMBUSTIBLE.

DESCRIPCION

compra de 320 cessa, 280 cusca

compra de 200 cessa

compra de chequera

compra de 30m3 de arena, 30m3 de grava

compra de 24m3 de arena, 18m3 de grava

SALDO INICIAL

TOTAL

COMPRA DE MATERIALES, HERRAMIENTAS, OTROS.

DESCRIPCION

compra de reglas

SALDO INICIAL



CONTROL DE PROYECTOS

ALCALDIA MUNICIPAL DE EL ROSARIO, CUSCATLAN

PROYECTO CONSTRUCCION DE PASARELA PEATONAL Y CONCRETEADO EN CASERIO SAN MARTINCITO

FECHA No No FACTURA No CHEQUE GASTO

04/09/20  172 974 273.45$                   

15/10/20 150 153 592.48$                   

865.93$                   

Presupuesto

saldo (865.93)$                 

TOTAL PROYECTO

FECHA No No FACTURA No CHEQUE GASTO

30/09/20 384 128 610.71$                   

610.71$                   

1,221.42$                

TOTAL 19,214.36$             

TOTAL

SUPERVISION

DESCRIPCION

TOTAL

Primer pago por servicios de supervision

SALDO INICIAL

SALDO INICIAL

pago de laquiler de 6 horas de retroexcabadora

pago de laquiler de 13 horas de retroexcabadora

PAGO DE MAQUINARIA

DESCRIPCION


