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Corte de Cuentas de la República 
El Salvador. C. A. 

Señores(a) 
Concejo Municipal de San Pedro Perulapán, 
Departamento de Cuscatlán, 
Presentes. 

1. Párrafo introductorio 

La Corte de Cuentas de la República, basándose en el Ordinal 4° del artículo 195 y el Inciso 
Quinto del artículo 207 de la Constitución de la República; numerales 1, 2 y 3 del artículo 30 de 
la Ley de la Corte de Cuentas de la República; y el artículo 108 del Código Municipal, así como 
en el Plan Anual Operativo de la Dirección Regional de San Vicente y de conformidad a la 
Orden de Trabajo No. 16/2017 de fecha 9 de junio de 2017, realizó Examen Especial a los 
Ingresos, Egresos e Inversiones en Infraestructura en la Municipalidad de San Pedro Perulapán, 
Departamento de Cuscatlán, por el período del 01 de enero de 2013 al 30 de abril de 2015. 

~"'li'~ ;,· ' .. 

2. Objetivos del examen ((¡<:'~:~\~t:': :-/~. 
o~ .,..\ '".l . • ·• .. "';~ 
UJ::: ..,~~-.J :,_:. : : \ .,_ ca¡ .;:¡,..-,,¿ • . : . j 

a) Objetivo General i 0 \ ·~ ".:- r '..' 
u ~_,. • . ., ·-·~·•' ' 

Efectuar Examen Especial a los Ingresos, Egresos e Inversiones en Infraestructura ' ~ ~~ -----· 
Municipalidad de San Pedro Perulapán, Departamento de Cuscatlán y emitir un Informe q 
contenga una conclusión sobre la legalidad con que fueron percibidos los ingresos y se 
aplicaron los egresos, durante el período del 1 de enero de 2013 al 30 de abril de 2015. 

b) Objetivos Específicos 

• Comprobar que los ingresos fueron presupuestados, devengados y registrados de 
acuerdo a la fuente de financiamiento y depositados íntegramente en las respectivas 
cuentas bancarias; 

• Verificar que los egresos fueron presupuestados, ejecutados y registrados de 
conformidad a los procesos establecidos en la normativa vigente; 

• Comprobar que los proyectos fueron ejecutados de conformidad a la normativa 
aplicable; 

• Evaluar el Control Interno de la Municipalidad de San Pedro Perulapán, durante el 
período examinado; 

• Verificar que la totalidad de las transferencias efectuadas por el GOES (fondos FODES), 
a través del ISDEM, fueron ingresados a las cuentas bancarias respectivas de la 
Municipalidad de San Pedro Perulapán, Departamento de Cuscatlán; 

• Verificar que todos los documentos de ingresos y egresos presentados como 
documentación original de soporte, cumplan con los requerimientos legales y técnicos 
de conformidad a la normativa legal vigente y estén debidamente contabilizados y 
resguardados; 
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• Efectuar seguimiento a las recomendaciones contenidas en informes de auditorías 
anteriores; y 

• Realizar el respectivo análisis de los informes emitidos por Auditoría Interna y Firmas 
Privadas de Auditoría. 

3. Alcance del examen 

Nuestro trabajo consistió en efectuar Examen Especial a los Ingresos, Egresos e Inversiones en 
Infraestructura, realizados por la Municipalidad de San Pedro Perulapán, Departamento de 
Cuscatlán, por el período del 01 de enero de 2013 al 30 de abril de 2015, de conformidad con 
Normas de Auditoría Gubernamental, emitidas por la Corte de Cuentas de la República. Para tal 
efecto se han aplicado pruebas de cumplimiento, con base a procedimientos contenidos en los 
programas de auditoría, que responden a nuestros objetivos. 

4. Procedimientos de auditoria aplicados 

Al realizar el Examen Especial a los Ingresos, Egresos e Inversiones en Infraestructura de la 
Municipalidad de San Pedro Perulapán, Departamento de Cuscatlán, se han aplicado entre 
otros, los siguientes procedimientos de auditoria: 

• Verificamos que los reportes diarios de ingresos, coincidieran con las remesas al banco; 
• Comprobamos que para todo ingreso que percibiera la Municipalidad se emitiera el 

formulario de recibos de ingreso 1-I-SAM.; 
• Verificamos el uso de los Fondos Municipales y Fondos FODES; 
• Verificamos que las facturas o recibos estuvieran legalizados con el VISTO BUENO del 

Síndico y DESE del Alcalde; 
• Verificamos que los gastos estuvieran respaldados con Acuerdo Municipal; 
• Verificamos el contenido de los expedientes de los proyectos ejecutados por Administración 

y los realizados por Libre Gestión y por Contrato; 
• Constatamos que los proyectos sociales efectuados de los fondos FODES 75%, llegaran a 

los beneficiarios; 
• Realizamos seguimiento a las recomendaciones contenidas en informes de auditorías 

anteriores; y 
• Efectuamos análisis de los informes emitidos por Auditoría Interna y Firmas Privadas de 

Auditoría. 

5. Resultados del examen 

De conformidad a los procedimientos y técnicas de auditoría aplicadas en el desarrollo del 
examen especial a la Municipalidad de San Pedro Perulapán, Departamento de Cuscatlán, por 
el período del 01 de enero de 2013 al 30 de abril de 2015, se identificaron las siguientes 
condiciones reportables: 

Hallazgo No. 1: Remisión extemporánea de retenciones y aportaciones. 

Comprobamos que la Municipalidad remitió extemporáneamente las retenciones del Impuesto 
sobre la Renta, retenciones y aportaciones del Instituto Salvadoreño del Seguro Social y AFP'S, 
y efectuó pagos extemporáneos de recibos por el suministro de agua potable, según detalle: 
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Corte de Cuentas de la República 
El Sahador. C. A. 

t .d 
a) Declaración mensual de paQo a cuenta e impuesto re eni o: 

Fecha que Fecha de Valor del Valor de la Multa e 

debió ser presentación Cheque 
Total del Pago Impuesto intereses. 

Mes s 
pagado extemporánea Retenido - $ $ 

junio-2013 12/07/2013 02/12/2013 6198162 5,320 90 4,567.30 753.60 

octubre-2013 14/11/2013 04/12/2013 6198165 2,413 06 2,227 11 185 95 

diciembre-2013 17/01/2014 21 /01 /2014 6198198 11,598 72 11 ,063 08 535 64 

marzo-201 4 21/04/2014 31/07/2014 6660056 2,801 .86 2,420.68 381.18 

Total de multa e intereses 1,856.37 

b) Planillas del ISSS: 
Fecha de Valor a pagar de 

Recargo por 

Mes venc1m1ento del 
Fecha de pago Cheque 

Total Pagado Planilla 
pago 

extemporáneo $ s extemporáneo 
pago s 

enero-2013 28/02/2013 05/03/2013 6198044 2,335.94 2,224.71 111.23 

mayo-2013 28/06/2013 15/07/2013 6198103 2,419.99 2,199.99 220.00 

agosto-2013 30/09/2013 23/10/2013 6198156 2,436.07 2,21 4 61 22~ 

noviembre-2013 31/12/2013 09/01/2014 6198194 2,364.58 2,251 .98 1 ~ .... 
diciembre-2013 31/01/2014 07/02/2014 6198200 2,486.48 2,373.1 4 j ~.¡~ 

enero-201 4 28/02/2014 15/03/2014 6885531 2,558.80 2,442.09 1 \.vi 
marzo-2014 30/04/2014 09/05/2014 6660014 2,524.91 2,409.78 115 ~ 

Total del Recargo 1,010.47 

c) Planilla del ISSS extemporánea: 

Fecha que 
Fecha de Multa aplicada 

Total 
Valor a pagar Multa por 

Planilla del mes debió ser 
presentación en recibo de Cheque Pagado 

de Planilla sin presentación 
de. 

Presentada 
extemporáne ingreso 

$ 
recargo extemporánea -

a del mes de: $ s 
marzo-2013 08/05/2013 16/05/2013 abril-2013 6198089 2,304.96 2,199.99 104.97 

mayo-2013 05/07/2013 18/07/2013 junio-2013 6198104 2,315.53 2,210.34 105.19 

junio-2013 09/08/2013 23/08/2013 julio-2013 6198119 2,249.89 2,146.10 103.79 

agosto-2013 07/10/2013 23/10/2013 septiembre-2013 6198158 2,287.58 2,182.98 104.60 

septiembre-2013 07/11/2013 27/11/2013 octubre-2013 6198163 2,358.08 2,251 .98 106.10 

noviembre-2013 09/01/2014 04/02/201 4 diciembre-2013 6198200 2,373.14 2,266.72 106.42 

diciembre-2013 07/02/2014 20/02/2014 enero-2014 6585531 2,442.09 2,334.21 107.88 

enero-2014 07/03/2014 25/03/2014 febrero-2014 6585536 2,409.78 2,302.58 107.20 

febrero-2014 07/04/2014 09/04/2014 marzo-2014 666001 4 2,409.78 2,302.58 107.20 

marzo-2014 08/05/2014 09/05/2014 abril-2014 6660027 2,442.09 2,334.21 107.88 

abril-2014 06/06/201 4 23/06/2014 mayo-2014 6660037 2,352.54 2,246.56 105 98 

mayo-2014 07/07/201 4 21/07/2014 junio-2014 6660055 2,273.47 2,169.17 104.30 

Total de la Multa pagada 1,271.51 
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d) Planillas AFP'S CRECER: 
Fecha que 

Fecha que fue 
Mes debió ser Total pagado Valor a pagar Pago de Mora -

cancelada la cancelada la Días de Mora 
planilla s s s 

planilla 

enero-2013 14/02/2013 30/04/2013 68 1,731 .53 1,71941 12.12 

febrero-2013 14/03/2013 30/04/2013 40 1,759 00 1,752.60 6.40 

marzo-2013 10/04/2013 31 /05/2013 51 1,765.80 1,759 33 6 47 

abril-2013 15/05/2013 12/06/2013 28 1,761 82 1,75861 3.21 

junio-2013 11/07/2013 30/10/2013 111 1,758.61 1,75087 7.74 

juho-2013 16/08/2013 02/10/2013 47 1,650.18 1,647 85 2.33 

agosto-2013 13/09/2013 15/11/2013 63 1,782 48 1,770.05 12.43 

septoembre-2013 13/10/2013 19/12/2013 67 1,814.24 1,802 24 12.00 

octubre-2013 13/11/2013 19/12/2013 36 1,811 .58 1,81000 1.58 

noviembre-2013 13/12/2013 31 /01 /2014 49 1,816.09 1,809.05 7.04 

enero-2014 14/02/2014 29/05/2014 104 1.835.18 1,809 05 26.13 

febrero-2014 14/03/2014 29/05/2014 76 1,834 22 1,809 05 25.17 

marzo-2014 23/04/201 4 29/05/2014 36 1,819.91 1,809.05 10.86 

abril-2014 15/05/2014 29/05/2014 14 1,810.11 1,809 05 1 06 

mayo-2014 13/06/2014 31/07/2014 48 1 816.85 1,809 05 7 80 

Total del pago de mora 142.34 

e) Planillas AFP'S CONFIA: 
Fecha que debió Fecha que fue Días de Total pagado Valor a pagar Pago de Mora 

Mes ser cancelada la cancelada la 
planilla planilla Mora s s $ 

Diciembre -2012 17/01 /2013 06/06/2013 140 863 21 849 73 13 48 

enero-2013 14/02/2013 06/06/2013 112 835.01 827.24 7 77 

febrero-2013 14/03/2013 06/06/2013 84 770.42 765.92 4.50 

marzo-2013 15/04/2013 06/06/2013 52 789.24 786 03 3.21 

junino-2013 12/07/2013 18/12/2013 159 789.58 784 11 5.47 

juho-2013 20/08/2013 18/12/2013 120 792 62 787.90 4 72 

agosto-2013 13/09/2013 18/12/2013 96 793.23 787.90 5.33 

octubre-2013 14/11/2013 18/12/2013 34 848.80 848.35 0.45 

noviembre-2013 13/12/2013 21 /12/2013 8 850.24 849 91 0.33 

enero-2014 14/02/201 4 28/03/2014 42 866.14 865.09 1.05 

febrero-2014 14/03/2014 28/03/2014 14 850.93 850.27 0.66 

marzo-2014 23/04/2014 28/08/2014 127 899.07 884 10 14 97 

abnl-2014 15/05/2014 09/09/2014 117 894.88 884.10 10.78 

mayo-2014 13/06/201 4 30/09/2014 109 893.05 884.10 8.95 

Total del pago de mora 81 .67 
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Corte de Cuentas de la República 
El Salvador. C. A. 

f) Por suministro de aqua potable (ANDA): 

Período sin realizar el pago Fecha 

Del 01 /01 2013 al 23/05/2014 23/05/2014 

Cheque 
Monto adeudado por el Pago por Mora - $ 
servicio de agua - S 

6652687 7,067.65 190.42 

El artículo 100 del Reglamento de Aplicación del Código Tributario, establ~ce: ~Las ~a~tidades 
retenidas deberán ser enteradas al colector respectivo, dentro de los diez d1as hab1les que 
inmediatamente sigan al vencimiento del mes calendario en que se efectúa la retención, ... ". 

El artículo 49 del Reglamento para la Aplicación del Régimen del Seguro Social, establece: 
"Para la recaudación de las cotizaciones patronales y obreras, el instituto utilizará sistemas 
característicos, tales como: El de "Planilla Elaborada por el Patrono", "Planilla Pre-Elaborada 
con Facturación Directa", etc. 

Mediante el primer sistema de los indicados en el inciso anterior, la remisión de las planillas y el 
pago de las cotizaciones deberán ser hechas por el patrono dentro de los primeros ocho días 
hábiles del mes siguiente al que se refieren las planillas. 

Los patronos a quienes se aplique el segundo de los sistemas citados deberán remitir :;f /_.,.~ 
planillas dentro de los primeros cinco días hábiles del mes siguiente a que se refier l~~:.~•-.. ~~\ 
planillas y deberán cancelar las cotizaciones dentro de los últimos ocho días hábiles eu~ •. ~ ~~ 
mismo mes. La falta de remisión de las planillas dentro de los plazos señalados po ~ N J ;.- : 
Reglamento, hará incurrir al patrono responsable en una multa equivalente al 25% del mo fl,,;" ,,~~\;'" 
las cotizaciones sin perjuicio de que el instituto pueda de oficio elaborarle las planillas y fact fl ~~~ 
su monto. Esta multa no podrá ser inferior a i10.00 ni superior a í500.00. La demora en el pago 
de las cotizaciones hasta 15 días después de vencidos los plazos fijados por este Reglamento 
dará lugar a un recargo del 5% sobre el monto de la cotización mensual adeudada. Si la demora 
excediere de 15 días el recargo será del 10%, .. .". 

El artículo 23 del Reglamento de Recaudación de Cotizaciones al Sistema de Pensiones 
Público, establece: "Cuando los empleadores incurran en mora en el pago de las cotizaciones, 
el ISSS o el INPEP estarán obligados a iniciar las acciones tendientes al cobro administrativo de 
las cotizaciones adeudadas, multas por mora y sus intereses moratorias. 
Para el caso del Sector Público, las sanciones a que se refiere el inciso anterior, serán 
aplicadas a los funcionarios responsables de efectuar dichos pagos. El ISSS y el INPEP 
deberán comunicar mensualmente a la Superintendencia sobre las moras en que incurran los 
empleadores y pagadurías". 

El artículo 159 de la Ley del Sistema de Ahorro para Pensiones, establece: "Constituye 
infracción para el empleador el incumplimiento de la obligación de presentar la declaración de 
las cotizaciones al Sistema, lo cual será sancionado de acuerdo a las siguientes disposiciones: 
a) Si la declaración se presentare después de vencido el plazo legal para hacerlo, hasta por un 
máximo de veinte días, se sancionará con una multa equivalente al cinco por ciento de las 
cotizaciones; y, b) Si la declaración se presentare posteriormente al plazo señalado en el literal 
anterior, se sancionará con una multa equivalente al diez por ciento de las cotizaciones". 

El artículo 2 ordinal 19º del Acuerdo Ejecutivo en el Ramo de Economía número 867 de fecha 
16 de octubre de dos mil nueve, publicado en el Diario Oficial número 199, Tomo 385, de fecha 
26 de octubre de dos mil nueve; se aprobó la Tarifa por los Servicios de Acueductos y 
Alcantarillados (ANDA); establece: "Para efectos de aplicación del presente acuerdo, se 
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entenderá por: Recargo por pago extemporáneo: Valor cobrado por incumplimiento de pago 
mensual". 

La ~~fici~~cia se debe a que el Concejo Municipal, no realizo una adecuada programación y 
plan1f1cac1on _de gastos a fin obtener la suficiente liquidez y evitar pagar multas, así como 
recargo.s aplicados por pagos extemporáneos; aun cuando el Tesorero Municipal, según 
memorandum de fechas 30/07 y 12/11/2013, les manifestaba la preocupación de cumplir con 
los compromisos adquiridos. 

Consecuentemente en el período auditado, se pagó la cantidad de $ 4,552.78, en concepto de 
multas e intereses por remitir extemporáneamente las retenciones de Impuesto sobre la Renta, 
Planillas del Instituto Salvadoreño se Seguro Social, AFP 'S y pagos en recibos de ANDA. 

Comentarios de la Administración 

En nota de fecha 11 agosto de 2017, el Síndico Municipal, manifestó: "Los pagos del ISSS y 
AFP'S, en la fecha fuera de tiempo se debió; a que los ingresos, en las arcas municipales eran 
bien bajos y el Tesorero, tenía en fondos en custodia las cotizaciones que descontaba en 
planilla a los empleados municipales, pero hacía falta las aportaciones que había que cancelar. 
Con respecto al pago de Renta y Recibos de ANDA por circunstancias fuera de nuestro alcance 
se cancelaron fuera del período señalado. Pero como Municipalidad hasta la fecha se mantiene 
solvente de deudas con esas instituciones, ... ". 

Comentarios de los Auditores 

La deficiencia se mantiene; ya que, en los comentarios emitidos por el Síndico Municipal, se 
limita a explicar que se realizaban pagos en fechas fuera de tiempo, debido a que los ingresos 
de las arcas municipales eran bien bajos y que si bien, se tenían los fondos de las retenciones 
de las planillas, hacía falta lo correspondiente a las aportaciones y que a la fecha ya se ha 
solventado estas situaciones; sin embargo, consideramos que se hubiese evitado el pago de las 
multas priorizando los pagos según las obligaciones ya adquiridas; más aún cuando por medio 
de memorándum el Tesorero Municipal, les manifestaba que se exponían al pago de las multas. 

Los demás miembros del Concejo Municipal no emitieron comentarios de la deficiencia, no 
obstante haberles comunicado la observación en nota de REF. DRSV-EESPP-16.43/2017, de 
fecha 31 de julio de 2017. 

Después de la lectura del borrador de informe los miembros del Concejo Municipal, no 
emitieron comentarios no obstante haberles comunicado la deficiencia en notas de REF. 
DRSV-390/390.9 de fecha 5 de diciembre de 2017. 

Hallazgo No. 2: Falta de misiones oficiales en uso de vehículos. 

Comprobamos que la Municipalidad no elaboró misiones oficiales, para el uso de los vehículos 
de su propiedad durante los meses de marzo, mayo, septiembre y octubre del año 2013; julio, 
octubre y noviembre de 2014 y enero y febrero de 2015; no obstante, se incurrió en gastos por 
consumo de combustible por el período en mención, por el valor de $9,718.87. Ver Anexo 1. 

El artículo 4 del Reglamento para el Control de Vehículos Nacionales y Consumo de 
Combustible, establece: "La Corte, verificará que para el uso de los vehículos clasificados como 
de uso administrativo, general u operativo, se haya emitido la correspondiente Misión Oficial, 
para días hábiles, la cual deberá contener los mínimos requisitos: 
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Corte de Cuentas de la República 
El Salvador. C. A. 

a) Que sea emitida por escrita por un funcionario competente y que se refiera a una Misión 
Oficial Específica. 

b) No deberán emitir autorizaciones permanentes. 
c) Que se mencione fecha y objetivo de la Misión y de autorizado, así como el nombre del 

funcionario o empleados a cargo de la Misión y del motorista asignado". 

El artículo 47 del Código Municipal, establece: "El Alcalde representa legal Y 
administrativamente al Municipio. Es el titular del gobierno y de la administración municipal". 

El artículo 48 numeral 5 del Código Municipal, establece: "Corresponde al Alcalde: Ejercer las 
funciones de gobierno y administración municipales expidiendo al efecto, los acuerdos, órdenes 
e instrucciones necesarias y dictando las medidas que fueren convenientes a la buena marcha 
del municipio y a las políticas emanadas del Concejo". 

La deficiencia se debe a que el Alcalde Municipal, no designó en ningún funcionario ni 
empleado municipal, la función de emitir y autorizar las misiones oficiales; ya que el Jefe de 
Servicios Generales, según el Manual de Organización y Funciones, no tiene asignada la 
mencionada actividad; aun cuando se lleva expediente con hojas de control diario del uso de los 
vehículos de la municipalidad. 

~~""{/1.S Cf: 1 : 
. . . -.) \I)IO H,4¡ r :--, 

Consecuentemente no existe una segundad razonable de que el gasto del combustible ~\..T ... ...., .. :~ 
monto de $9,718.87, fue utilizado en actividades relacionadas con los fines de la Municip ~q--\ ~~ a:º~ ~ ¡, .... ñ o ~ ,, .). 
Comentarios de los Auditores 0 

~b.. .,.~•~ , 
' '0Vt l \Ú~ I" 

El Alcalde Municipal, no emitió comentarios de la deficiencia, no obstante haberle comunica ~ v~ e, 

observación en nota de REF. DRSV-EESPP-16.43/2017, de fecha 31 de julio de 2017. 

Después de la lectura del borrador de informe el Alcalde Municipal, no emitió comentarios de la 
deficiencia que le fue comunicada en notas de REF. DRSV-390 de fecha 5 de diciembre de 
2017. Por lo que la condición se mantiene. 

Hallazgo No. 3: Cobro de dietas sin asistir a las sesiones del Concejo. 

Comprobamos q~e. durante el período auditado, el cuarto y el séptimo Regidor Propietario, así 
como la tercera Regidora Suplente, cobraron dietas por el monto de $ 5,926.00; sin embargo, 
no se encontró evidencia que demuestre que esos funcionarios asistieron a las sesiones del 
Concejo Municipal por las cuales efectuaron el cobro de las dietas, ya que no existe lista de 
asistencia o firmas en el libro de actas, que permita verificar su asistencia a las sesiones 
realizadas por el Concejo Municipal, según se detalla en el Anexo 2. 

El artículo 14 de las Disposiciones Generales del Presupuesto de los años 2013, 2014 y 2015, 
de la Municipalidad de San Pedro Perulapán, establecen: "Los Regidores Propietarios, 
Suplentes y Síndico Municipal, que asistan a las sesiones para los cuales hayan sido 
convocados, tendrán derecho al cobro de $444.45, en concepto de pago de dietas y el Señor 
Síndico devengará $587.31 , como pago de dieta. Dichas sesiones no excederán de cuatro al 
mes". 

El artículo 44 del Código Municipal, establece: "Todos los miembros del Concejo están 
obligados a asistir puntualmente a las sesiones, con voz y voto y no podrán retirarse de las 
mismas una vez dispuesta la votación, ... ". 
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La d~fici~ncia se debe a que el Cuarto Regidor Propietario cobró $296.30, el Séptimo Regidor 
Propietario cobró el monto de $2,222.25 y la Tercera Regidora Suplente cobró $3,407.45, sin 
haber asistido a las sesiones de Concejo Municipal. 

Consecuentemente se otorgaron pagos injustificados a miembros del Concejo Municipal, 
generado un detrimento en el patrimonio de la Municipalidad por el monto de $ 5,926.00. 

Comentarios de los Auditores 

El 4°. Regidor propietario, el 7°. Regidor Propietario y la 3ª. Regidora suplente, no emitieron 
comentarios de la deficiencia, no obstante haberles comunicado la observación en nota de REF. 
DRSV-EESPP-16.43/2017, de fecha 31 de julio de 2017. 

De igual manera, posterior a la lectura del borrador de informe el 4°. Regidor propietario, el 7º. 
Regidor Propietario y la 3ª. Regidora suplente; no emitieron comentarios de la deficiencia 
comunicada en notas de REF. DRSV-390.5; 390.8 y 390.10 de fecha 5 de diciembre de 2017. 
Por lo que la condición se mantiene. 

Hallazgo No. 4: Pago por servicio no utilizados del Sistema de implementación y 
modernización del área de Registro y Control Tributario. 

Comprobamos que la municipalidad el 8 de julio de 2013, contrató y pagó los Servicios de 
Consultoría para la Implementación del Sistema de Modernización del Área de Registro y 
Control Tributario y Otras Áreas de la Municipalidad por un monto de $13,893.68, el cual no se 
utilizó ya que el mismo no es funcional para la Municipalidad; a pesar de estar concluida su 
instalación al 30 de abril de 2015. 

El artículo 100 de la Ley de la Corte de Cuentas de la República, establece: "Los funcionarios y 
empleados que dirijan los procesos previos a la celebración de los contratos de construcción, 
suministro, asesoría o servicios al Gobierno y demás entidades a que se refiere el Art. 3 de esta 
Ley, serán responsables por lo apropiado y aplicable de las especificaciones técnicas y por su 
legal celebración. 

Los encargados de supervisar, controlar, calificar o dirigir la ejecuc1on de tales contratos, 
responderán por el estricto cumplimiento de los pliegos de especificaciones técnicas, de las 
estipulaciones contractuales, programas, presupuestos, costos y plazos previstos, ... ". 

La Cláusula 11 del Contrato de Servicios Profesionales; Forma de Entrega, establece: a) 
presentará un informe final con todos los productos de la Oferta siguiente en el sistema 
informático respectivo, el cual tendrá cuatro módulos, siendo estos: 

1. Modulo Desarrollo del módulo de Registro y Control Tributario 
2. Modulo Cuentas Corrientes 
3. Módulo de Cuentas por cobrar/mora 
4. Módulo de Cementerios 
5. El vínculo informático 

Dichos módulos incluirán los siguientes aspectos: 
A Diagnóstico de Funcionamiento de los Departamentos de Catastro Tributario, Cuentas 

Corrientes, Recuperación de Mora y Tesorería. 
B. Depuración, actualización de toda la información contenida en Catastro, Cuentas, para 

generar los estados de cuenta por cobrar con impacto en los estados financieros. 
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C. Planes Operativos de cada Departamento de Catastro Tributario, Cuentas Corrientes, 
Recuperación de Mora y Tesorería. 

Creación de un sistema moderno administrativo financiero y cobro seguro y efectivo, que 
permita a diario, semanal, quincenal semestral o anual, generar estados de cuentas, cobro 
balance, así como los respectivos informes de la gestión de cobro o cualquier información 
requerida por la Municipalidad. 

D. Carpeta Técnica será el documento que contendrá el plan maestro del proyecto de 
Modernización Administrativa y Financiera, en él se reflejará los diagnósticos, fases y 
etapas del desarrollo del proyecto, como también los recursos y responsabilidades. 

E. Asistencia a la comisión técnica la cual le dará seguimiento y evaluación, validación y 
control durante todo el proceso de ejecución y desarrollo del proyecto. 

F. Crear un registro único de todos los occisos y/o difuntos que ocupan un lugar en el 
cementerio general del Municipio. 

G. Capacitaciones personalizadas del sistema, a todo el personal que la Municipalidad 
designe para ello. 

H. Entrega de manuales de diseño y manejo de los usuarios". 

Comentarios de la Administración 

El Síndico Municipal mediante nota de fecha 11/08/2017, manifiesta: "El Sistema de cuentas 
corrientes no fue recepcionado por la UACI porque contaba con varias deficiencias, por lo que 
este Concejo no dio acuerdo de recibido porque hacían falta manuales de procedimientos, 
accesos para modificar los recibos, códigos de seguridad, mayor espacio para el concepto, 
capacitaciones, etc.". 

La Jefe de Cuentas Corrientes, período del 01/01/2013 al 16/06/2014, en nota de fecha 09 de 
agosto de 2017, manifestó: "Con fecha 12 de diciembre de 2013 comuniqué a la Jefe de la 
UACI y al Concejo Municipal en Memorándum No. 24/13 que hacían falta reportes al sistema 
los cuales al final nunca los completaron, por lo que no existe acta de recepción de dicho 
sistema. Vía memorándum la Contadora hizo saber sobre los errores que el sistema presentaba 
en cuanto a los recibos de ingreso los cuales fueron del conocimiento de la UACI; así mismo 
informo que el encargado de informática recomendó a la UACI acerca de sistemas completos 
de Cuentas Corrientes los cuales no consideró. Además, con fecha 11 de junio de 2014 en 
informe de entrega de la Unidad de Cuentas Corrientes al Sr. Andy Pérez, le di por escrito que 
el sistema tenia deficiencias y que no tenía acuerdo de recibido porque hacían falta manuales 
de procedimientos, accesos para modificar los recibos, códigos de seguridad, mayor espacio 
para el concepto, capacitaciones, etc". Anexo documentos al respecto para verificación. 

En nota de fecha 13 de diciembre de 2017, la Jefa de Cuentas Corrientes, período 1 de enero 
de 2013 al 16 de junio de 2014, manifestó: "Si bien en Memorándum 24/2013, se le dirigió al 
Alcalde y Concejo Municipal, en el mismo se hace del conocimiento con copia a la Jefa de la 
UACI de ese entonces; en todo caso se informó para que se tomaran las medidas pertinentes y 
por ende se entiende que al no estar terminado completamente no era funcional; por otra parte 
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si bien es cierto que el artículo 20 Bis de la LACAP, establece las responsabilidades de las 
Unidades solicitantes .... Estos deberán realizar los actos preparatorios de conformidad a las 
responsabilidades siguientes: a) Elaborar la solicitud de las adquisiciones y contrataciones de 
obras, bienes y servicios, la cual deberá acompañarse de las especificaciones o 
características .... c) Determinar las necesidades de obras, bienes y servicios; asimismo realizar 
investigaciones del mercado que le permitan hacer los análisis y estudios necesarios para 
verificar la viabilidad técnica ..... El artículo 1 O de la LA CAP literal f) establece: Adecuar 
conjuntamente con la Unidad solicitante las bases de licitación o de concurso, términos de 
referencia o especificaciones técnicas; literal h) Solicitar la asesoría de peritos o técnicos 
idóneos, cuando así lo requiera la naturaleza de la adquisición y contratación". 

Comentarios de los Audítores 

Los comentarios proporcionados, no son argumentos que justifiquen la deficiencia señalada, 
debido a las siguientes razones: 

a) El Síndico Municipal responde que no emitieron acuerdo de recibido porque hacían falta 
manuales, capacitaciones etc., sin embargo, aprobaron los pagos sin cerciorarse de que 
el sistema funcionará . 

b) La Unidad solicitante en este caso la Jefe de Cuentas Corrientes período 01 /01/2013 al 
16/06/2014; nunca informó a la UACI, que el Sistema no era funcional, en el 
memorando que hace mención dice que faltan reportes en ningún caso dice que no es 
funcional. 

Los demás miembros del Concejo Municipal , no emitieron comentarios de la deficiencia, no 
obstante haberles comunicado la observación en nota de REF. DRSV-EESPP-16.43/2017, de 
fecha 31 de julio de 2017. 

Posterior a la lectura del borrador de informe los miembros del Concejo Municipal, no emitieron 
comentarios de la deficiencia comunicada en notas de REF. DRSV-390/390.9 de fecha 5 de 
diciembre de 2017. Por lo que la condición se mantiene. 

Hallazgo No. 5: Inconsistencias en la aplicación de la Ley de Impuestos del Municipio. 

Comprobamos deficiencias en la percepción de algunas Tasas Municipales, ya que la Unidad 
de Cuentas Corrientes, aplicó inadecuadamente la base imponible para la cuantía del impuesto 
expresada en la Ley de Impuestos a la Actividad Económica del Municipio de San Pedro 
Perulapán, publicada en el Diario Oficial Nº.148 de fecha 12 de agosto de 2010, así: 

a) El cálculo de la base imponible se ha realizado en base a la ley anterior según el siguiente 
cuadro: 

Cód igo de Nombre del Actividad Base Imponible Impuesto 
Cuenta contribuyente Económica Mensual 

No. Corriente $ 

1 Cl-0040 Julio Alberto Chacón Servicio Tarifa de tienda aplicada en Ley 30.00 
anterior 

2 CEE-0021 Héctor López Comercio Tarifa de tienda aplicada en Ley 3.00 
anterior 

3 CEE-0019 Ana del Carmen Preza Comercio Tarifa de tienda aplicada en Ley 1. 71 
anterior 

4 CEE-0004 Emtransam, S.A. de C.V. Servicio Tarifa de Microbuses en Ley 120.00 
anterior 

5 BC-0027 Lisandro Herrera Servicio Tarifa de Microbuses en Ley 15.00 
anterior 

6 BC-0033 Francisco Arlstides de Servicio Tarifa de Microbuses en Ley 15.00 
Paz anterior 

7 BC-0035 Carlota de León Vda. de Servicio Tarifa de Microbuses en Ley 15.00 
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Zelava anterior 

Co- Amcusam de R.L. Servicio Tarifa de Microbuses en Ley 15.00 
8 CTP-0004 

anterior 

CEE-0018 Yolanda Hernández Comercio Tarifa de Tienda Ley anterior 1.14 
9 

10 CEE-0015 Juan José Hernández Comercio Tarifa de Tienda Ley anterior 1.14 

b) El cálculo de la base imponible no está de acuerdo al balance presentado para el cobro de 

No. 
1 

2 

4 

5 

6 

c) 

. t , 1mpues o, as1: 
Diferencia Código de Nombre del Actividad Activo Impuesto Impuesto mensual 

Cuenta contribuyente Económica Imponible Mensual calculado y cobrada 

Corriente Según Balance Calculado de registrado en de menos 
General acuerdo a la tarjeta de cuenta $ 

presentado Ley vigente - $ corriente- $ 

CL-0011 José Rene Cuellar Restaurante $40,802.78 315.62 50.00 265.62 

Artiga Las Cascadas 
Km.25 

IBC-0002 Denisse lngrid Colegio Delfina S 3,785 00 45.28 15.00 30.28 

Abrego Sanche 
Morales 

CEC-0041 AVICAR SA de Industria S2,354, 147 85 643.75 534.67 109.08 

CV -
CEE-0051 Granja Mejía Industria S 89 128.50 36.24 3000 6»._ ~~v-s o~ 

Cl-0040 Inversiones CH Servicio S 243,939 49 125.36 30.00 ! ffl '-\(,10 /U¡ .ft <-, ~ 
Proyectos S.A de Q -:i > iii ,-A'. t.u \.j ., ,... 

C.V. 1 1- ..... ~ ~ \.r,;:, c ,__ F s tll 
1-0 il. .... ,... o ~ ...... .:; 

ü ~~ ..,.,•,,.,, ..1, 

' :fr i?¡¡ ~i:;•...-. , 
El cálculo de la base imponible no tiene documento de soporte (balance general) para el co 

11
~,ct 

de impuesto, así: 
Código de 

Cuenta 
Nombre del contribuyente 

. . 
Act1v1dad 

Económica 

r-
No. Corriente 

Impuesto mensual calculado y 
registrado en tarjeta de cuenta 

corriente$ 
1 CEE-0047 José Medardo Vides Industria 30.04 

2 BC- 019 Carlos Antonio lnestroza Comercio 3.01 

3 BC-018 ngela Dinora Miranda Comercio 3.01 

4 BC-08 Amada Berta Sosa Comercio 1.25 
5 BC-1 Wilfredo Carpio García Comercio 3.01 

El artículo 11 de la Ley de Impuestos a la Actividad Económica del Municipio de San Pedro 
Perulapán del Departamento de Cuscatlán, establece: "Para efectos de esta Ley se tendrá 
como base imponible el activo imponible, entendiendo por activo imponible aquellos valores en 
activos que posee una persona natural o jurídica para el desarrollo de su actividad económica 
específica. El activo imponible se determinará deduciendo del activo total , todos aquellos 
activos gravados en otros municipios". 

Y el artículo 12 de la misma ley establece: "Las tarifas mensuales del impuesto se establecerán 
mediante una cuota fija y una variable que se aplicarán de acuerdo a la base imponible, 
conforme a lo siguiente: 

a) Hasta $500.00 una cuota fija de $1 .25 
b) Los activos imponibles desde $500.01 hasta $3,000.00 pagarán una cuota fija de $3.00 

más, el producto de multiplicar el Activo declarado por el Contribuyente por el factor de 
0.009 por millar 

c) Los activos imponibles desde $3,000.01 hasta $30,000.00 pagarán una cuota fija de 
$15.00 más, el producto de multiplicar el Activo declarado por el Contribuyente por el 
factor de 0.008 por millar 

Teléfonos PBX: (503) 2592-8000. Código Postal 01-107 
http: //www.cortedecuentas.qob.sv. 1a. Av. Norte y 13a. C. Pte. San Salvador El Salvador. C.A. 

11 



d) Los activos imponibles desde $30,000.01 hasta $100,000.00 pagarán una cuota fija de 
$ 30.00 más, el producto de multiplicar el Activo declarado por el Contribuyente por el 
factor de 0.007 por millar 

e) Los activos de cien mil puntos cero uno dólares $100,000.01 se calcularán de acuerdo 
con la siguiente tabla: 

Activo Imponible Tarifa 
De $100,000.01 a $200,000.00 S50 00 más S0.70 por millar o fracción de millar aue exceda de S100,000 00 
De S200,000 01 a S300,000.00 S99.00 más SO 60 por millar o fracción de millar aue exceda de S200,000 00 
De S300.000.01 a $400,000.00 $250 00 más $0.45 por millar o fracción de millar Que exceda de S300,000.00 
De $400,000.01 a $500,000.00 $300 00 más $0.40 por millar o fracción de millar Que exceda de $400,000.00 
De S500,000.01 a $1 ,000,000 00 $350 00 más S0.25 por millar o fracción de millar aue exceda de $500,000.00 
De S1 ,000.000 01 en adelante $400.00 más S0.18 por millar o fracción de millar Que exceda de $1 ,000,000 00 

Todas las cantidades expresadas en este articulo han sido establecidas en dólares de los Estados Unidos de América" 

La observación planteada se debe a que la Jefa de Cuentas Corrientes del período O 1/01/2013 
al 16/06/2014, no ha aplicado adecuadamente los cálculos establecidos en la Ley de Impuestos 
del Municipio. 

Consecuentemente, no se contribuyó con mejorar el nivel de ingresos de los fondos 
municipales. 

Comentarios de la Administración 

En nota de fecha 09 de agosto de 201 7, la Jefe de Cuentas Corrientes periodo del 01 /01 /2013 
al 16/06/2014, manifiesta: "a 

Código Nombre Actividad Ley de Ley de lmpuest Comentario 
No Cta. contribuyente Económica impuest impuestos o 

Cte. os 1996 2010 aplicad 
o 

1 Cl-0040 Julio Alberto Servicio 
Este negocio se califica a partir de 

S3 00 S30 00 S50 00 Septiembre de 2012 con una cuota 
Chacón de S5.71 Para el a/lo 2013 en base 

a inspección realizada se le aplica 
530.00 y para 2014 se le aplicó la 
tarifa de S50 00 mensuales en base 
a inspección del negocio 

2 CEE- Héctor López Comercio $3 00 $3 00 $3 00 El impuesto es acorde a inspección 
0021 de campo a la realidad de a t1endrta, 

solo es una tienda de subsistencia 
de QOlosinas y gaseosas. 

3 CEE- Ana del Comercio S1 .71 $1 71 $3.00 La Sra Preza manifestó que su 
0019 Carmen Preza activo es de $501 00, pero al 

verificar en campo su activo anda 
equivalente a S1000 00 por lo que 
se le aplicó el impuesto de $3.00 
mensuales para el año 2013 v 2014 

4 Emtransam, Servicio $24.00 S124.00 $15.00 Son 8 microbuses de los cuales por 
CEE- SA DE CV. cada unidad dicha empresa cancela 
0004 $15.00 mensuales para el al'lo 2013 

y 2014 
5 Lisandro Servicio S15.00 S15.00 $15 00 Se aplicó el impuesto para el a/lo de 

BC- Herrera 2013 y 2014 la cantidad de $15 00 
0027 mensuales 

6 BC- Francisco Servicio $15 00 S15.00 S15.00 Se aplicó el impuesto para el a/lo de 
0033 Arlst1des de 2013 y 201 4 la cantidad de S15 00 

Paz mensuales 
7 Carlota de Comercio S15.00 S15.00 $15 00 Se aplicó el impuesto para el año de 

BC- León Vda. De 2013 y 2014 la cantidad de S15.00 
0035 Zelaya mensuales 

8 CTP- CO- Servicio S15.00 S15.00 $15.00 Se aplicó impuesto cor 17 
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0004 AMCUSAM microbuses la cantidad de $255.00 
DE RL mensuales para los año 2013 y 

2014 
9 CEE- Yolanda Comercio 1.14 1.14 $1 .25 Para el año 2013 y 2014 se aplicó la 

0018 Hernández tarifa en base a $500.00 de 
inversión de la tienda impuesto 
mensual de $1.25 

10 CEE- Juan José Comercio 1.14 1.14 $3.00 La Inspección del negocio nos dice 
0015 Hernández que no es de $500.00 por eso se le 

aplica el impuesto de $3.00 

b y c ) El cálculo de la base imponible no está de acuerdo al balance presentado para algunos 
negocios ya que el cobro del impuesto se tomó como base la verificación e inspección de 
campo, hay algunos de los contribuyentes que son negocios de emprendedurismo a raíz de las 
crisis económicas que ha existido. Y que de repente desaparecieron debido al factor 
delincuencia! del municipio. Por eso no tienen balance son solo negocios pequeños de 
subsistencia, que no les gusta revelar sus datos de lo que poseen". 

Comentarios de los Auditores 

La deficiencia se mantiene, por las razones siguientes: Respecto al literal a) se comprobó que la 
Jefa de Cuentas Corrientes, período 1 de enero de 2013 al 16 de junio de 2014 no realizó los 
cálculos de la base imponible a la totalidad de contribuyentes, y en algunos casos como 

0 
arriba descritos aún permanecen con la base imponible de la ley anterior. Asimismo, señal '5 

5MAN¡1--,~ 
el impuesto a pagar se ha calculado en base a inspección realizada, sin embargo, ~~1 •,.~~1, 
evidencia documental de las inspecciones realizadas. Cabe mencionar que para el (i ~ · ~ ~?> 
empresas de transporte la base imponible es la unidad de transporte lo cual difiere con 1-- ,_ . / -.. > 

imponible expresada en la Ley de Impuestos del Municipio. 0 , 11tf~n\"'~•~r-.·
1 

§!.$AJ.y~ 

Respecto a los literales b) y c); se comprobó que no hay documentación que demuestre la J 
inspección de campo realizada a los establecimientos. 

Hallazgo No. 6: Fraccionamiento de compras en la ejecución de proyecto. 

Comprobamos que la Municipalidad ejecuto el Proyectos: Prolongación de Pavimento con 
mezcla asfáltica, así: 

No PROYECTOS CUENTA MONTO 
BANCARIA ($) 

FASE 111: Hechura de Pavimento con Mezcla Asfáltica, Sobre Base de Suelo Cemento, 

1 
en Calle Principal de Cantón Tecoluco Arriba. Iniciando en Caserío San Antonio y 

0046-000-4858 321 ,817.79 Finalizando con Calle Principal, de Cantón El Paraíso, desvió San Diego, con una 
longitud de 1,625.41 metros lineales. 

FASE 11: Hechura de Pavimento con Mezcla Asfáltica, Sobre Base de Suelo Cemento, 

2 en Calle que de Cantón Tecoluco, conduce a Cantón La Esperanza. Iniciando en 
0046-000-4 7 50 319,409.56 Caserío El Cementerio y Finalizando en Caserío San Antonio, en una longitud de 1600 

metros lineales. 

FASE l. Prolongación de Pavimento con mezcla asfáltica en calle que desde el desvió 
3 a San Diego, conduce a los Cantones, La Esperanza y Tecoluco Abajo. De este 0046-000-4580 285,593.46 

Municipio 

TOTAL UTILIZADO 926,820.81 

Donde existió fraccionamiento para eludir el proceso de Licitación. Realizando la contratación 
de Libre Gestión o contratación directa para el suministro de bienes y servicios tales como: 
Servicio de colocación de mezcla asfáltica durante el período del 18/06/2014 al 03/09/2014; 
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Servicio de riego de imprimación y riego de liga en el período de 20/06/2014 al 03/09/2014 y 
suministro de mescla asfáltica en el período del 08/07/201 4 al 20/01/2015, así: 

monto a 

Monto Monto 
Licitación o 

Monto 
No. Concurso 

No 
PROVEEDOR CONCEPTO 

Factura 
Fecha Facturado Proyecto Calculado Público($) 

Rebasado 
($) (S) (160 salarios 

($) 

mínimos) 

MEGACOPIOS SA Colocación de 
96 18/06/14 10,767 32 F1 

DE CV mezcla asfáltica 
MEGACOPIOS SA Colocación de 

99 26/06/14 15,433 16 F1 
DE CV mezcla asfáltica 
MEGACOPIOS SA Colocación de 

101 01/07/14 14,356 43 F1 
DECV mezcla asfáltica 
MEGACOPIOS SA Colocación de 

103 08/07/14 11,317 08 F2 
DECV mezcla asfáltica 
MEGACOPIOS SA Colocación de 

104 11/07/14 25,000.00 F2 
DECV mezcla asfáltica 

1 
MEGACOPIOS SA Colocación de 

131,623.67 40,272 01 91 ,351 .66 

DECV mezcla asfáltica 
109 01/08/14 1,406.52 F2 

MEGACOPIOS SA Colocación de 
113 12/08/14 11,1 49 42 F3 

DECV mezcla asfáltica 
MEGACOPIOS SA Colocación de 

117 18/08/14 14,514 00 F3 
DECV mezcla asfáltica 
MEGACOPIOS SA Colocación de 120 03/09/14 7,784 84 F3 
DE CV mezcla asfáltica 
MEGACOPIOS SA Colocación de 

122 03/09/14 19,894 90 F3 
DECV mezcla asfáltica 

L INTERR SA DE 
Riego de 

CV 
imprimación y de 86 20/06/14 10,104 72 F3 
haa 

L INTERR SA DE 
Riego de 

CV 
imprimación y de 88 01/07/14 13,472 96 F3 
haa 

L INTERR SA DE 
Riego de 

CV 
imprimación y de 97 08/07/14 10,738 65 F3 
haa 

L INTERR SA DE 
Riega de 

CV 
1mpnmación y de 99 16/07/14 10,738 65 F2 
haa 

L INTERR SA DE 
Riego de 

CV 
imprimación y de 397 31/07/14 11.64916 F2 

2 
haa 101,791 86 40,272.01 51,519 85 

L INTERR SA DE 
Riego de 

CV 
1mpnmación y de 394 01/08/14 10,680 00 F2 
haa 

L INTERR SA DE 
Riego de 

CV 
1mpnmación y de 395 01/08/14 2,669.04 F2 
haa 

L INTERR SA DE 
Riego de 

CV 
1mpnmac1ón y de 304 12/08/14 10,579.56 F1 
haa 

L INTERR SA DE 
Riego de 

CV 
1mpnmación y de 306 18/08/14 14,10608 F1 

"ªª 
L INTERR SA DE 

Riega de 

CV 
imprimación y de 308 03/09/14 7,053 04 F1 
haa 

MEGACOPIOS SA Suministro de 
102 08/07/14 10,885 50 F2 

DE CV mezcla asfáltica 

MEGACOPIOS SA Suministro de 
105 11/07/14 25,000 00 F2 

DECV mezcla asfálbca 
MEGACOPIOS SA Suministro de 

107 16/07/14 23,748.65 F2 
DECV mezcla asfáltica 
MEGACOPIOS SA Suministro de 

108 31/07/14 8,907 50 F2 
DECV mezcla asfáltica 

3 
MEGACOPIOS SA Suministro de 

151,383 00 40,272 01 111,110 99 

DECV mezcla asfáltica 
110 01/08/14 3,628 85 F2 

MEGACOPIOS SA Suministro de 
111 01/08/14 399.50 F2 

DECV mezcla asfáltica 

MEGACOPIOS SA Suministro de 112 12/08/14 10,885 50 F3 
DECV mezcla asfáltica 

MEGACOPIOS SA Suministro de 
114 12/08/14 10,885 50 F3 

DE CV mezcla asfáltica 
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No 
PROVEEDOR CONCEPTO 

MEGACOPIOS SA Suministro de 
DECV mezda asfálbca 

MEGACOPIOS SA Suministro de 
DECV mezda asfálbca 
MEGACOPIOS SA Suministro de 
DECV mezda asfáltica 
MEGACOPIOS SA Suministro de 
DECV mezda asfálbca 
MEGACOPIOS SA Suministro de 
DECV mezcla asfáltica 
MEGACOPIOS SA Suministro de 
DECV mezda asfálbca 
MEGACOPIOS SA Suministro de 
DECV mezda asfáltica 

No. 
Factura 

115 

116 

118 

119 

124 

128 

130 

Monto 
Fecha Facturado Proyecto 

($) 

18/08/14 14 865 90 F3 

18/08/14 14 514 00 F3 

03/09/14 7.257 00 F3 

03/09/14 6.905 10 F3 

16/11/14 5,000 00 F3 

12/01/15 5,000 00 F3 

20/01/15 3.500 00 F3 

TOTAL SOBREGIRADO DE LOS MONTOS ESTIPULADOS 

monto a 

Monto 
Licitación o Monto 
Concurso 

Calculado Público($) 
Rebasado 

($) (160 salarios 
(S) 

mínimos) 

263,982.50 

El artículo 70 de la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública, 
estable: "No podrán fraccionarse las adquisiciones y contrataciones de la Administración 
Pública, con el fin de modificar la cuantía de las mismas y eludir así los requisitos estableci ,.,,&~::::,._=::=s3nf:::::-.... 
para las diferentes formas de contratación reguladas por esta Ley. En caso de """'(;"'' '"(¡\IN.11 ~-1>~ 

fraccionamientos, la adjudicación será nula y al funcionario infractor se le impondr ' w"'~~~•- \\\ 

sanciones legales correspondientes. En el Reglamento de esta Ley se establecer . · n ;;; ~ 

procedimientos para comprobar los fraccionamientos. No podrá adjudicarse por Libre G Íójt,!,. .,J~ , 
la adquisición o contratación del mismo bien o servicio cuando el monto acumulado del mI r~1<1Dn,(o'':t'. 1 

durante el ejercicio fiscal, supere el monto estipulado en esta Ley para dicha modalidad". ~v~ 

El artículo 52 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración 
Pública, estable: "Para que opere la prohibición del artículo 70 de la Ley, el ofertante o 
contratista deberá prestar el mismo servicio o proporcionar los mismos bienes, en montos que 
excedan los límites establecidos en la Ley. Vencido el período a que se refiere la prohibición de 
fraccionamiento del mencionado artículo, el cual se contará a partir de la fecha en que alcanzó 
el monto de Ley, podrá la institución contratarlo nuevamente". 

El artículo 40 literal a), de la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración 
Pública establece: "Los montos para la aplicación de las formas de contratación serán los 
siguientes: a) Licitación o concurso público: Para las municipalidades, por un monto superior al 
equivalente de ciento sesenta (160) salarios mínimos mensuales para el sector comercio; para 
el resto de las instituciones de la administración pública, por un monto superior al equivalente a 
doscientos cuarenta (240) salarios mínimos mensuales para el sector comercio". 

La deficiencia fue ocasionada por el Concejo Municipal, que autorizaron realizar los proyectos 
por la modalidad de administración y por ende efectuar las compras en forma fraccionada. 

La administración supero los límites para realizar el proceso de Licitación de las tres 
contrataciones de bienes y servicios adquiridos por las diferentes empresas. Sin considerar lo 
establecido en la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública. 

Comentarios de la Administración 

Según nota de fecha de fecha 11 de agosto de 2017, el Síndico Municipal, manifestó: "Se 
realizará revisión a la devolución de los AMPOS". 

Teléfonos PBX: (503) 2592-8000, Código Postal 01-107 
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Comentarios de los Auditores 

La deficiencia se mantiene, debido a que el Síndico Municipal , se limitó a expresas que se 
rea lizará la revisión a la devolución de los ampos. 

Los demás miembros del Concejo Municipal, no emitieron comentarios de la deficiencia, no 
obstante haberles comunicado la observación en nota de REF. DRSV-EESPP-16.43/2017, de 
fecha 31 de julio de 2017. 

Posterior a la lectura del borrador de informe los miembros del Concejo Municipal, no emitieron 
comentarios de la deficiencia comunicada en notas de REF. DRSV-390/390.9 de fecha 5 de 
diciembre de 201 7. 

Hallazgo No. 7: Pago de materiales en exceso. 

Comprobamos que, en 8 proyectos ejecutados mediante la modalidad de Administración, 
durante el período del 1 de enero del 2013 al 30 de abril de 2015, se pagaron materiales por un 
monto de $ 89,506.40, en exceso a los utilizados en las obras construidas, según detalle: 

A. Fase 1: "Pavimentación con mezcla asfáltica en tramo de calle, que de cantón Tecoluco 
Abajo conduce a Cantón Santa Anita en una Longitud de 1,577.63 metros lineales, 
Jurisdicción de San Pedro Perulaoán, Departamento de Cuscatlán". 

Cantidades y volúmenes de materiales 
adquiridos 

Cantidad según Diferencia en Diferencia Descripción 
Precio Unitario medidas de campo cantidad en costo (S) 

Cantidad Unidad (S) 

Arena 243 00 m3 1200 123.00 120 00 1 440.00 

Tierra blanca 2670.00 m3 7 00 1515.00 1155.00 8 085.00 

Monto de materiales adquiridos y no j ustificados en el proyecto 9,525.00 

B. Fase 11 : "Hechura de pavimento con mezcla asfáltica sobre la base de suelo cemento, en 
calle que de Cantón Tecoluco conduce a Cantón La Esperanza, iniciando en Caserío El 
Cementerio y finalizando en Caserío San Antonio, en una longitud de 1,600.00 metros, 
Jurisdicción de San Pedro Perulaoán, Deoartamento de c 1 • " uscat an . 

Cantidades y volúmenes de materiales 
Diferencia en Diferencia en 

Descripción 
adquiridos Cantidad según 

cantidad costo 
Precio Unitario medidas de campo ($) 

Cantidad Unidad /$) 

Tierra blanca 3,802 00 m3 7 00 1,770.00 2,032.00 14,224 00 

Monto de materiales adquiridos y no justificados en el proyecto 14,224.00 

C. Fase 111 : "Hechura de pavimento con mezcla asfáltica sobre la base de suelo cemento, en 
calle que de Cantón Tecoluco Arriba, iniciando en Caserío San Antonio y finalizando en 
Calle principal Cantón El Paraíso desvío San Diego, en una longitud de 1,625.41 metros, 
Jurisdicción de San Pedro Perulapán, Deoartamento de c . " uscatlan . 

Cantidades de materiales adquiridos 
Cantidad según Diferencia en 

Diferencia en 
Descripción medidas de campo cantidad costo (S) 

Cantidad Unidad Precio Unitario (S) 
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Cemento Cuscatlán 6,258.00 bolsa 7 20 5,130.00 1128.00 8,121 .60 

Tierra blanca 3,802 00 m3 7.00 1,233.00 2569 00 17,983.00 

Monto de materiales adquiridos y no justificados en el proyecto 
26,104.60 

D. Construcción de pavimento de concreto hidráulico de 21 O kg/cm2 sobre base de lodocreto 
al 5% en Sector Los Mejía, Calle El Limón, cantón El Espino, municipio de San Pedro 
Perulapan, D rt t d C ti . epa amen o e usca an. 

Cantidades adquiridos según documentos de 
Cantidad según Diferencia en 

medidas de cantidad Diferencia en 
Descripción egreso campo costo (S) 

Cantidad Unidad Precio Unitario (S) 

Grava 292 00 m3 31 .00 158.00 134.00 4,154.00 

Piedra 173.00 m3 17.00 120.00 53.00 901 .00 

Arena 354.00 m3 11.00 210 00 144.00 1,584.00 

Tierra blanca 749 00 m3 7.00 412.00 337.00 2,359.00 

Monto de materiales adquiridos y no justificados en el proyecto 8,998.00 

E. Construcción de pasarela sobre el Río Arenal y obras de mitigación en cancha de f~ s DE Li 
en Barrio Concepción, municipio de San Pedro Perulapán, Departamento de Cuscat~ '<-:\.~,l)~~l ~.., Z,(('-<> 

Cantidades de materiales facturados y C t·d d . D f o ·f ~g {. 1 ~ ,~ '\ ~ ~ 
can elados an I a segun I erencIa en I ere "''el"~~ ~-~ ~ _ _ 

Descripción c medidas de cantidad C< ~ C>~ \~ ~;' ,.. ~ 
C 'd d U .d d Precio campo :.e::> -~ ._.., -anll a ni a 

1 
., v , ~ , 

Unitario S, v 1,- \r,,~ ~ 

8.55 185.00 675.00 5, ~ ..:.i.·:~ e, Cemento CESSA 860.00 du 

Cemento Cuscatlán 165.00 du 7.55 º·ºº 165 ºº 1,245.75 r 
Grava 47.00 m3 32.00 9.00 38.00 1,216.00 

Caño galvanizado tipo pesado 1 
9.00 du 45.00 0.00 9.00 405.00 

1/2" 

Chasis 90.00 m 18.33 10.00 80 00 1,466.40 

Lámina con canal 3x1 yarda #26 200.00 du 9.50 0.00 200.00 1,900.00 

nerra blanca 105.00 m3 7.00 0.00 105.00 735.00 

Monto de materiales adquiridos y no justificados en el proyecto 12,739.40 

F. 217 MI de concreteado, base de lodocreto y cordón cuneta de mampostería de piedra de 
calle principal y Avenida El Paraíso, parcelación lstagua, municipio de San Pedro 
P 1 • D rt t d C ti . eru apan, epa amen o e usca an. 

Cantidades de materiales adquiridos para el Diferencia en Diferencia en 
Descripción proyecto Cantidad según cantidad costo 

Cantidad Unidad Precio Unitario ($) 
medidas de campo 

(S) 

Cemento Cessa 1824.00 bolsa 8.20 1091.00 733.00 6,010.60 

Cemento Cuscatlán 925.00 bolsa 7.20 724.00 201 00 1,447.20 

Grava 87.00 m3 29.55 70.00 17.00 502.35 

Piedra 103.00 m3 17.00 90.00 13.00 221.00 

Arena 126.00 m3 7.00 14.00 112.00 784.00 

Tierra blanca 468.00 m3 5.00 243.00 225.00 1,125.00 

Tierra blanca (no 
100.00 m3 7.00 0.00 100 00 utilizadas\ 700.00 

Monto de materiales adquiridos y no justificados en el proyecto 10,790.15 

Teléfonos PBX: (503) 2592-8000, Código Postal 01-107 
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G. 300 mi _de_ concretead?, bas_e_ de lodocreto y cordón cuneta de mampostería de piedra de 
calle principal de cantan Hu1z1ltepeque, municipio de San Pedro Perulapán, Departamento 
de Cuscatlán 

Cantidades y costos de materiales 
Cantidad según Drferenc1a en Diferencia en 

Descripción adauiridos 
Precio medidas de cantidad costo 

Cantidad Unidad 
Unitario ($) campo (S) 

Cemento Cessa 1,793.00 e/u 8 20 1,390.00 403.00 3,304 60 

Cemento Cuscatlán 38 00 e/u 8 20 0.00 38.00 311 60 

Grava 108.00 m3 31 .00 90 00 18.00 558 00 

Arena 162.00 m3 11 00 124.00 38.00 418.00 

Monto de materiales adquiridos y no justificados en el proyecto 4,592.20 

H. 240 mi de concreteado, base de lodocreto y cordón cuneta de mampostería de piedra de 
calle principal en Cantón El Rodeo (zona 2), Cantón El Rodeo, municipio de San Pedro 
p 1 , eru apan, Departamento de Cuscatlán. 

Cantidad 
Diferencia Cantidades y costos de materiales adquiridos material, Diferencia 

Descripción según en cantidad 
en 

costo 
Cantidad Unidad 

Precio medidas de 
Unitario (S) campo ($) 

Cemento Cessa 1,403.00 e/u 8 85 1,250 00 153 00 1,354 05 
·-

Grava 91 00 m3 32.00 74.00 17.00 544 00 

Arena 154 00 m3 11 .00 123 00 31 00 341 00 

Arena 42 00 m3 7.00 O 00 42.00 294.00 

Monto de materiales adquiridos en exceso, sin justificación en el proyecto 2,533.05 

El artículo 12 en su cuarta párrafo del Reglamento de la Ley de Creación del Fondo para el 
Desarrollo Económico y Social de los Municipios, establece: "Los Concejos Municipales son 
responsables de administrar y utilizar eficientemente los recursos asignados en una forma 
transparente, en caso contrario responderán conforme a la Ley pertinente por el mal uso de 
dichos fondos". 

La deficiencia la originó el Concejo Municipal, que autorizaron la realización de proyectos 
mediante la modalidad de Administración, en los cuales no implementaron controles en las 
adquisiciones de los materiales; adquiriendo cantidades excesivas de los mismos con base a lo 
establecido en las carpetas técnicas, lo utilizado en campo con base a las cantidades de obras 
ejecutadas, y los recibidos por la supervisión. 

La deficiencia generó una disminución a los fondos municipales por un monto de $ 89,506.40, lo 
que constituye un detrimento patrimonial. 

Comentarios de la Administración 

En nota de fecha 11 agosto de 2017, el Síndico Municipal, manifestó: "Se hará revisión 
exhaustiva a la devolución de los Ampos". 
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Comentarios de los Auditores 

La deficiencia se mantiene debido a que, los comentarios del Síndico Municipal, los limita a 
expresar que se hará revisión exhaustiva a la devolución de los Ampos; así como también, 
debido a que las Jefes de la UACI comunicaron por escrito al Concejo Municipal su desacuerdo 
con la forma de ejecutar las compras de dichos proyectos, sin realizar acciones para corregir los 
hechos comunicados. 

Los demás miembros del Concejo Municipal, no emitieron comentarios de la deficiencia, no 
obstante haberles comunicado la observación en nota de REF. DRSV-EESPP-16.43/201 7. 

Posterior a la lectura del borrador de informe los miembros del Concejo Municipal, no emitieron 
comentarios de la deficiencia comunicada en notas de REF. DRSV-390/390.9 de fecha 5 de 
diciembre de 2017. 

Hallazgo No. 8: Duplicidad de pagos. 

Comprobamos que en los costos de los proyectos: 1) Fase 1: "Pavimentación con me t~~iz~~~ 
asfaltica en tramo de calle , que de cantón Tecoluco Abajo conduce a Cantón Santa Ani .,("l
una Longitud de 1,577.63 metros lineales, jurisdicción de San Pedro Perulapán, Departa ~81.cf · 6 ; ~ 
de Cuscatlán"; 2) Fase 11 : "Hechura de pavimento con mezcla asfáltica sobre la base de ~ cY~ .._,.},,__"'~ 
cemento, en calle que de Cantón Tecoluco conduce a Cantón La Esperanza, iniciand e roan\,.,,,~\.' 
Caserío El Cementerio y finalizando en Caserío San Antonio, en una longitud de 1,600. ~v~ e, 

Metros, jurisdicción de San Pedro Perulapán, Departamento de Cuscatlán" y 3) "Hechura de 
pavimento con mezcla asfáltica sobre la base de suelo cemento, en calle que de Cantón 
Tecoluco Arriba, iniciando en Caserío San Antonio y finalizando en Calle Principal Cantón El 
Paraíso desvío San Diego, en una longitud de 1,625.41 Metros, jurisdicción de San Pedro 
Perulapán, Departamento de Cuscatlán"; se pagó, la cantidad de $16,873.00, por los servicios 
profesionales para el levantamiento topográfico de los planos de los tres proyectos 
mencionados, según el detalle siguiente: 

Número de CheQue Número de Factura Monto de Factura Número de Cuenta 
0000004 00004 $4,750.00 00460004580 
0000012 00005 $2 160.00 00460004750 
0000027 00006 $2,340.00 00460004750 
0000014 00007 $1 ,800.00 00460004850 
0000016 00009 $1 ,800.00 00460004850 
0000024 00010 $1 ,650.00 00460004858 
0000068 00014, 00015 $2,373.00 00460004580 
Total $16,873.00 

Sin embargo, ese servIcI0 ya había sido pagado al haber sido incluido en el levantamiento 
topográfico de la Carpeta técnica diseñada para las tres fases de esos proyectos, elaborada en 
febrero de 2014 a un monto de $35,000.00; ambos levantamientos topográficos fueron 
elaborados por el Técnico en Ingeniería civil y Construcción Douglas Enrique Samayoa. 

El artículo 12 en su cuarto párrafo del Reglamento de la Ley de Creación del Fondo para el 
Desarrollo Económico y Social de los Municipios, establece: "Los Concejos Municipales son 
responsables de administrar y utilizar eficientemente los recursos asignados en una forma 
transparente, en caso contrario responderán conforme a la Ley pertinente por el mal uso de 
dichos fondos". 

Teléfonos PBX: (503) 2592-8000, Código Postal 01-107 
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La deficiencia se originó debido a que el Concejo Municipal aprobó y autorizó el pago por 
servicios profesionales para levantamiento topográfico que ya había sido pagado previamente. 

La deficiencia generó un detrimento a los fondos municipales por un monto de $16,873.00. 

Comentarios de la Administración 

En nota de fecha 11 agosto de 2017, el Síndico Municipal, manifestó: "Se aclara que los 
$ 35,000.00 se cancelaron por Elaboración de Carpeta Técnica y dentro de su presupuesto se 
contempla la cifra presupuestaria, no existiendo así, la dualidad del pago mencionado. Anexo 
copias de Boucher y Facturas para su verificación". 

Comentario de los Auditores 

La deficiencia se mantiene, debido a que la documentación que conforma el trabajo 
desarrollado como carpeta técnica incorpora la información de la topografía, servicio cancelado 
a un costo $35,000.00; la copia de Boucher y Facturas proporcionadas por la administración 
demuestra que se canceló por el servicio de levantamiento topográfico, el cual se incluía en la 
carpeta técnica, lo que generó la duplicidad de pagos. 

Los demás miembros del Concejo Municipal, no emitieron comentarios de la deficiencia, no 
obstante haberles comunicado la observación en nota de REF. DRSV-EESPP-16.43/2017 de 
fecha 31 de julio de 2017. 

Posterior a la lectura del borrador de informe los miembros del Concejo Municipal, no emitieron 
comentarios de la deficiencia comunicada en notas de REF. DRSV-390/390.9 de fecha 5 de 
diciembre de 2017. 

Hallazgo No. 9: Deficiente calidad en proyectos. 

Comprobamos la calidad deficiente en varios tramos de los proyectos: 1) Fase 1: 
"Pavimentación con mezcla asfáltica en tramo de calle, que de cantón Tecoluco Abajo conduce 
a Cantón Santa Anita en una Longitud de 1,577.63 metros lineales, Jurisdicción de San Pedro 
Perulapán, Departamento de Cuscatlán", 2) Fase 11 : "Hechura de pavimento con mezcla 
asfáltica sobre la base de suelo cemento, en calle que de Cantón Tecoluco conduce a Cantón 
La Esperanza, iniciando en Caserío El Cementerio y finalizando en Caserío San Antonio, en 
una longitud de 1,600.00 metros, Jurisdicción de San Pedro Perulapán, Departamento de 
Cuscatlán, los cuales fueron ejecutados en el período del 2 de mayo al 26 de julio del 2014, los 
daños presentados se describen a continuación: 

a) Baches debido a hundimiento de zona central desde la Estación 0+542.11 hasta la 
Estación 0+631 .88, un área de 179.54 m2 (2.0m x 89.77m) y Baches debido a 
desprendimiento del asfalto en Fase 11 , un área de 245.46m2, por un monto de 
$13,500.00 

b) Pérdida de superficie de rodamiento, desde la Estación 1 +532.97 hasta la Estación 
1 +578.99, una longitud de 46.02 metros por un monto de $3,268.34 (46.02m x $71.02). 

El artículo 100 de la Ley de la Corte de Cuentas de la República, establece: "Los funcionarios y 
empleados que dirijan los procesos previos a la celebración de los contratos de construcción, 
suministro, asesoría o servicios al Gobierno y demás entidades a que se refiere el Art. 3 de esta 
Ley, serán responsables por lo apropiado y aplicable de las especificaciones técnicas y por su 
legal celebración. 
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En el artículo 84 de la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administra~ión Pública, 
establece: "El contratista responderá de acuerdo a los términos del contrato, especialmente por 
la calidad técnica de los trabajos que desarrolle , de los bienes que suministre Y de las 
prestaciones y servicios realizados; así como de las consecuencias por las omisiones o 
acciones incorrectas en la ejecución del contrato". 

La deficiencia la generó el Concejo Municipal, debido a que mediante Acuerdo municipal 
autorizaron ejecutar los proyectos Fase I y Fase 11 , mediante la modalidad de Administración, 
incluyendo compras de los rubros: Mezcla asfáltica, colocación de carpeta asfáltica, Y 
colocación de capa de imprimación, mediante la modalidad de contrato, sin nombrar 
administrador de los contratos, que permitiera garantizar la adecuada calidad en las obras 
ejecutadas, y recibir en conjunto con la Supervisión externa obras con calidad deficiente. 

La calidad deficiente en las obras ejecutadas mediante Contratos de libre gestión, generó 
detrimento en los fondos Municipales por un monto de $16,768.34; al pagar un monto d~~~ 
$13,500.00 a la Empresa MEGACOPIOS, S.A. DE C.V. por reparación temprana del proy t~~tft~z.. 
consistiendo en Bacheo profundo en un tramo de calle de la Fase 1 (Efectuado en el perío ~ ~•,, .. .r,{+¿,"¾ 
11 de noviembre del 2014 al 20 de enero de 2015, teniendo el proyecto 5 meses de h · l ., b.\ ~~ 
recepcionado); y por la pérdida de la capa de asfalto en la superficie de rodamiento en e - , } ;;;~ 
final de la Fase 1, por un monto invertido de $3,268.34. 

0
, ~ 1~ ·• :~~~~ / ~~,/l\ e t. 

Comentarios de la Administración 

En nota de fecha 11 agosto de 2017, suscrita por el Síndico Municipal, manifestó: "Por las 
mismas dificultades de antisociales en la zona no se cumplió con las especificaciones técnicas 
como terciado de la tierra y el cemento para la conformación de la base de la estructura de 
pavimento y con respecto a la capa de rodadura se tenía que esperar para que se diera 
"permiso" de los antisociales, así hubo fallas técnicas que no fueron voluntarias ni negligentes 
sino que fueron por razones ajenas a la capacidad y voluntad de los ejecutores del mencionado 
proyecto". 

Comentarios de los Auditores 

La deficiencia se mantiene, debido a que en los comentarios del Síndico Municipal únicamente 
menciona que la deficiencia se debe a la falta de cumplimiento de las especificaciones técnicas 
como terciado de la tierra y el cemento para la conformación de la base de la estructura de 
pavimento y la capa de rodadura. Sin embargo, las fallas encontradas durante la inspección 
física del proyecto realizada el 1 O de julio de 2017, y a las que se refiere la condición es 
desprendimiento de la capa de asfalto (en la primera fase del proyecto) y hundimientos de un 
tramo de calle en la Primera Etapa del proyecto, no son mencionadas por la supervisión en su 
seguimiento al proyecto, sobre las condiciones bajo las cuales se generó dichos daños; 
únicamente mediante facturas de la Empresa MEGACOPIOS, S.A. DE C.V. se dio por 
reconocido el gasto en concepto de reparación mediantes Bacheo profundo, según lo describen 
las facturas Números 0124, 0128 y 0130. 

Los demás miembros del Concejo Municipal, no emitieron comentarios, no obstante haberles 
comunicado la observación en nota de REF. DRSV-EESPP-16.43/2017 de fecha 31 de julio de 
2017. 
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Posterior _a la lectura del borrador de informe los miembros del Concejo Municipal, no emitieron 
comentarios de la deficiencia comunicada en notas de REF. DRSV-390/390.9 de fecha 5 de 
diciembre de 2017. 

Hallazgo No. 1 O: Pagos en exceso a los montos contratados. 

Comprobamos que se pagó un monto de $ 9,394.26, en exceso a los montos contratados para 
el proyecto Fase 1: "Pavimentación con mezcla asfáltica en tramo de calle, que de Cantón 
Tecoluco Abajo conduce a Cantón Santa Anita en una Longitud de 1,577.63 metros lineales, 
Jurisdicción de San Pedro Perulapán, Departamento de Cuscatlán", según se detalla: 

Empresa Monto ofertado y 
Monto Nombre del contrato 

Contratista contratado 
cancelado ($) 

Diferencia (S) 
($) 

Limpieza, desalojo y transporte de 400 
MEGACOPIOS, toneladas mezcla asfáltica en caliente en 31 ,938 41 36,092 39 4,153 98 

orovecto S A. DE C.V 

Colocación de mezcla asfáltica en 
MEGACOPIOS, caliente con tamaño máximo de ½" en 35,891 .08 40,556.91 4,665 00 

provecto SA DE C V 

Riego de imprimación con chispa y liga LOPEZ INTERR, 
33,682 40 34,257 68 575 28 oara orovecto SA DE C.V 

Monto Total de los pagos en exceso 9,394.26 

El articulo 8 del Código Municipal, establece: "A los Municipios no se les podrá obligar a pagar 
total o parcialmente obras o servicios que no hayan sido contraídas o prestados mediante 
contrato o convenio pactado por ellos". 

El artículo 84 de la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública, 
establece: "El contrato se ejecutará con sujeción a las cláusulas del mismo y de acuerdo con las 
instrucciones que para su interpretación, diere la institución al contratista". 

El artículo 12 numeral 4 del Reglamento de la Ley de Creación del Fondo para el Desarrollo 
Económico y Social de los Municipios, establece: "Los Concejos Municipales serán 
responsables de administrar y utilizar eficientemente los recursos asignados en una forma 
transparente, en caso contrario responderán conforme a la Ley pertinente por el mal uso de 
dichos fondos". 

CLAUSULA 11. PRECIO Y FORMA DE PAGO del Contrato de Servicios para la realización del 
proyecto: "Colocación de Mezcla asfáltica en Caliente en proyecto "Pavimentación con mezcla 
asfáltica en tramo de calle que de Cantón Tecoluco Abajo conduce a Cantón Santa Anita en 
Longitud de 1,577.63 metros lineales, jurisdicción de San Pedro Perulapán, Departamento de 
Cuscatlán", establece: "El precio total por la prestación del Servicio objeto del presente contrato 
asciende a la suma de TREINTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y UN 08/100 
DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA ($35,891 .08) el cual será pagado por la 
Institución contratante de la siguiente forma: a) Un treinta por ciento del monto total se 
cancelará en concepto de anticipado, b) Por estimaciones según sea el avance físico de los 
trabajos a satisfacción de la Municipalidad y Comunidad Beneficiada conforme a las 
Especificaciones Técnicas dadas por esta Municipalidad. El Trámite del pago del servicio se 
realizará en la Tesorería Municipal , ubicada en Alcaldía Municipal de San Pedro Perulapán, 
Departamento de Cuscatlán. Los precios ofertados por el contratista incluyen el Impuesto a la 
Transferencia de Bienes Muebles y a la Prestación de Servicios (IVA)". 

22 



Corte de Cuentas de la República 
El Salvador. C . A 

CLAUSULA 11. PRECIO y FORMA DE PAGO del Contrato de Servicios para la realización del 
proyecto: "Limpieza, desalojo y transporte de 400 Toneladas de mezcla astáltica en calien~e 
para proyecto Pavimento con mezcla asfáltica en tramo de calle qu~ de Can~o~ T~c~~uco Abajo 
conduce a Cantón Santa Anita en Longitud de 1,577.63 metros lineales, Junsd1cc1on de San 
Pedro Perulapán, Departamento de Cuscatlán", establece: "El precio total por la prestación del 
Servicio objeto del presente contrato asciende a la suma de TREINTA Y UN MIL 
NOVECIENTOS TREINTA Y OCHO 41 /100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE 
AMÉRICA ($31 ,938.41) el cual será pagado por la Institución contratante de la siguiente forma: 
a) Un treinta por ciento del monto total se cancelará en concepto de anticipado, b) Por 
estimaciones según sea el avance físico de los trabajos a satisfacción de la Municipalidad Y 
Comunidad Beneficiada conforme a las Especificaciones Técnicas dadas por esta 
Municipalidad. El Trámite del pago del servicio se realizará en la Tesorería Municipal, ubicada 
en Alcaldía Municipal de San Pedro Perulapán, Departamento de Cuscatlán. Los precios 
ofertados por el contratista incluyen el Impuesto a la Transferencia de Bienes Muebles y a la 
Prestación de Servicios (IVA)". 

CLAUSULA 11. PRECIO Y FORMA DE PAGO del Contrato de Servicios para la realización t:NTAs 

proyecto: "Riego de Imprimación y Riego de liga en Proyecto Pavimento con mezcla asfáltic ~ llGto,.,.,~~<., 
tramo de calle que de Cantón Tecoluco Abajo conduce a Cantón Santa Anita en Longit ~ ~7\ :. ~.,. 
1,577.63 metros lineales, jurisdicción de San Pedro Perulapán, Departamento de Cuse 7{~~1 ~~ 
establece: "El precio total por la prestación del Servicio objeto del presente contrato ascie Q~)~y· ~~ 
la suma de TREINTA Y TRES MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y DOS 40/100 DOLARE º'uli1,·,~ .... 

0 

LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA ($33,682.40) el cual será pagado por la lnstituc1 ~ el' ,, 
contratante de la siguiente forma: a) Un treinta por ciento del monto total se cancelará en 
concepto de anticipado, b) Por estimaciones según sea el avance físico de los trabajos a 
satisfacción de la Municipalidad y Comunidad Beneficiada conforme a las Especificaciones 
Técnicas dadas por esta Municipalidad. El Trámite del pago del servicio se realizará en la 
Tesorería Municipal, ubicada en Alcaldía Municipal de San Pedro Perulapan, Departamento de 
Cuscatlán. Los precios ofertados por el contratista incluyen el Impuesto a la Transferencia de 
Bienes Muebles y a la Prestación de Servicios (IVA)". 

La deficiencia de debe a que el Concejo Municipal autorizó el pago de facturas con montos 
superiores a los contratados. 

Como consecuencia, la erogación de $9,394.26 constituyó un detrimento patrimonial para la 
Municipalidad. 

Comentarios de la Administración 

En nota de fecha 11 de agosto de 2017, suscrita por el Síndico Municipal, manifestó: "Se 
realizará revisión a la devolución de los Ampos". 

Comentarios de los Auditores 

La deficiencia se mantiene, considerando que el Síndico Municipal, se limitó a señalar que se 
realizará revisión a la devolución de los ampos. 

Los demás miembros del Concejo Municipal, no emitieron comentarios de la deficiencia, no 
obstante haberles comunicado la observación en nota de REF. DRSV-EESPP-16.43/2017 de 
fecha 31 de julio de 2017. 
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Posterior _a la lectura d_e! bor_rador de informe los miembros del Concejo Municipal, no emitieron 
C?f!lentanos de la def1c1enc1a comunicada en notas de REF. DRSV-390/390.9 de fecha 5 de 
d1c1embre de 201 7. 

Hallazgo No. 11: Uso de fondos del 75% FODES para fines no autorizados. 

Constatamos que la Municipalidad de San Pedro Perulapán, utilizó un monto total de S5,535.35, 
para el pago del Proyecto Tratamiento y Disposición Final de Desechos Sólidos en el período 
del 1 de enero al 30 de abril de 2015, sin embargo, para este período no hubo Decreto que 
ampare la utilización del 75% FODES para el pago de ese servicio, y que fueron efectuados de 
la cuenta bancaria 100200700608-6 del BANCO DE FOMENTO AGROPECUARIO como se 
detalla a continuación: ' 

Nº. CHEQUE FECHA FACTURA SERVICIO 
No. CHEQUE No. DEL MES MONTO($) 

1 47417 19/05/2015 561 ABRIL 793.67 

2 47417 22/04/2015 497 ABRIL 773.17 

3 47416 27/04/2015 447 MARZO 784.60 

4 47415 08/04/201 5 391 MARZO 638.51 

5 47414 13/03/2015 343 FEBRERO 622.78 

6 47413 13/03/2015 283 FEBRERO 607.28 

7 47412 16/02/2015 225 ENERO 664.72 

8 47411 28/01 /201 5 172 ENERO 650.62 

TOTAL DE EROGACIONES NO PERMITIDAS 5,535.35 

El artículo 1 del Decreto Legislativo No. 607 de fecha 16 de enero de 2014, relacionado con el 
uso de recursos del 75% FODES, para gastos de actividades de recolección, transporte, 
disposición final y cierre técnicos de botaderos a cielo abierto, establece: "No obstante lo 
establecido en la Ley del Fondo para el Desarrollo Económico y Social de los Municipios 
(FODES), facúltese a las Municipalidades para que a partir de la vigencia de este Decreto y 
hasta el 31 de diciembre de 2014, puedan utilizar hasta el quince por ciento del setenta y cinco 
por ciento, de los recursos asignados por el Fondo para el Desarrollo Económico y Social de los 
Municipios (FODES), para la realización de las actividades concernientes a la recolección, 
transporte y disposición final de los desechos sólidos y el cierre técnico de los botaderos a 
cielo abierto que se generan en sus Municipios. Para estos efectos, las Municipalidades 
deberán elaborar y documentar el proyecto mediante la elaboración de la carpeta 
correspondiente, que incorpore aspectos técnicos y presupuestarios de las acciones a realizar. 
La utilización de los recursos asignados por el Fondo se hará de acuerdo a la normativa propia 
de cada Municipalidad". 

El artículo 12 inciso final del Reglamento de la Ley de Creación del Fondo de Desarrollo 
Económico y Social de los Municipios, establece: "Los Concejos Municipales serán 
responsables de administrar y utilizar eficientemente los recursos asignados en una forma 
transparente, en caso contrario responderán conforme a la Ley pertinente por el mal uso de 
dichos fondos". 

La condición se debe a que el Concejo Municipal autorizó la erogación de fondos por los 
servicios prestados por la empresa MIDES, sin estar facultado para utilizarlo en esos fines. 
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Como consecuencia la Municipalidad se limitó de invertir en obras de infraestructura en 
beneficio del desarrollo local. 

Comentarios de los Auditores 

Los miembros del Concejo Municipal, no emitieron comentarios de la deficiencia, no obstante 
haberles comunicado la observación en nota de REF. DRSV-EESPP-16.43/2017, de fecha 31 
de julio de 2017. 

De igual manera, posterior a la lectura del borrador, no emitieron comentarios de la deficiencia 
comunicada en notas de REF. DRSV-390/390.9 de fecha 5 de diciembre de 2017. 

Hallazgo No. 12: Uso indebido de FODES 75%. 

Comprobamos que la Municipalidad de San Pedro Perulapán, Departamento de Cuscatlán, 
erogó un monto de $24,581 .50 en tres proyectos sociales para adquirir y distribuir bienes y 
servicios en concepto de materiales y alimentos, utilizando fondos FODES 75%, gastos que 
no incentivan las actividades económicas, sociales y culturales del Municipio, según 
detalle en Anexo 3. 

El artículo 5 de La Ley de Creación del Fondo Para el Desarrollo Económico y Social de lo~s;::::::=:==::::::::, 
Municipios, establece: "Los recursos provenientes de este Fondo Municipal, deberán aplic ee-rz,~~~ 
prioritariamente en servicios y obras de infraestructura en las áreas urbanas y rural, ~~~,. ~:~ 
proyectos dirigidos a incentivar las actividades económicas, sociales, culturales, depo \.; ~--,~~$¡\ t1 
turísticas del municipio. 8° \lll ~ .... ~~ 

~ ~ ~,...,-... .f> 
\~ ¡rl7b :t-~ 

Los fondos que se transfieren a las municipalidades de conformidad a lo establecido e ,;;;'et-/ 
presente Ley, no podrán comprometerse o servir de garantía para obligaciones que los 
Concejos Municipales pretendan adquirir. Los recursos provenientes del Fondo Municipal 
podrán invertirse entre otros, a la adquisición de vehículos para el servicio de recolección y 
transporte de basura, maquinaria, equipo y mobiliario y su mantenimiento para el buen 
funcionamiento; instalación, mantenimiento y tratamiento de aguas negras, construcción de 
servicios sanitarios, baños y lavaderos públicos, obras de infraestructura relacionada con 
tiangues, rastros o mataderos, cementerios, puentes, carreteras y caminos vecinales o calles 
urbanas y la reparación de éstas. Industrialización de basuras o sedimento de aguas negras, 
construcción y equipamiento de escuelas, centros comunales, bibliotecas, teatros, guarderías, 
parques, instalaciones deportivas, recreativas, turísticas y campos permanentes de diversiones; 
así como también para ferias, fiestas patronales, adquisición de inmuebles destinados a las 
obras descritas; y al pago de las deudas institucionales contraídas por la municipalidad y por 
servicios prestados por empresas estatales o particulares; incluyéndose del desarrollo de 
infraestructura, mobiliario y funcionamiento relacionados con servicios públicos de educación, 
salud y saneamiento ambiental, así como también para el fomento y estímulo a las actividades 
productivas de beneficio comunitario y programas de prevención a la violencia. Los Municipios 
que inviertan parte del recurso proveniente de este fondo para celebrar sus fiestas patronales, 
deberán mantener un uso racional de acuerdo a la realidad local". 

El artículo 12 numeral 4 del Reglamento de la Ley de Creación del Fondo para el Desarrollo 
Económico y Social de los Municipios, establece: "Los Concejos Municipales serán 
responsables de administrar y utilizar eficientemente los recursos asignados en una forma 
transparente, en caso contrario responderán conforme a la Ley pertinente por el mal uso de 
dichos fondos". 
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E_I Concejo Municipal, ~utorizo las erogaciones con fondos 75% FODES para la adquisición de 
bienes que no se relacionan a obras de inversión. 

Lo anterior ha. causado un uso inapropiado de los recursos FODES 75%, por un monto de 
$24,581 .50, privando al Municipio de la inversión en obras de infraestructura en beneficio del 
desarrollo local. 

Comentario de los Auditores 

Los miembros del Concejo Municipal, no emitieron comentarios de la deficiencia, no obstante 
haberles comunicado la observación en nota de REF. DRSV-EESPP-16.53/2017 de fecha 8 de 
agosto de 2017. 

Posterior a la lectura del borrador de informe los miembros del Concejo Municipal, no emitieron 
comentarios de la deficiencia comunicada en notas de REF. DRSV-390/390.9 de fecha 5 de 
diciembre de 2017. 

Hallazgo No. 13: Falta de publicaciones y valúos en compra de inmuebles. 

Comprobamos que durante el período auditado, la Municipalidad adquirió tres terrenos para la 
construcción de obras de interés público y servicio social por un total de $106,580.00, así: 
Terreno para la Construcción de una Cancha en Cantón El Espino, por valor de $ 60,000.00; 
Terreno para Ampliación de Cementerio en Cantón Buena Vista, por valor de $ 14,000.00; y 
Terreno de Clínica en Cantón La Esperanza, por valor de $ 32,580.00, sin haber efectuado las 
respectivas publicaciones en el Diario Oficial ni haberse practicado el correspondiente valúo. 

El artículo 139 inciso primero y tercero del Código Municipal, establece: "El Concejo publicará 
por una sola vez en el Diario Oficial y por dos veces consecutivas en dos de los periódicos de 
mayor circulación, avisos que señalen y describan con claridad y precisión el o los inmuebles 
que se desean adquirir expresando el nombre de los propietarios o poseedores, así como su 
inscripción en el Registro de la Propiedad Raíz, si estuvieren inscritos ... 
Para determinar el precio de los inmuebles a que se refiere este artículo, deberá practicarse 
valúo de los mismos por peritos de la Dirección General del Presupuestos, quienes deberán 
realizarlo en un plazo máximo de treinta días hábiles, contados a partir de la fecha de 
presentación de solicitud respectiva. El precio no podrá exceder en un 5% al determinado por 
éstos. Para los efectos de este inciso el aumento de precio solo podrá ser acordado por el 
Concejo". 

La condición se debe a que el Concejo Municipal autorizó la compra de inmuebles sin contar 
con sus respectivas publicaciones ni valúos para poder determinar el precio según peritos de la 
Dirección General de Presupuesto. 

Como consecuencia, se adquirieron inmuebles sin contar con la información necesaria que les 
permitiera conocer si la compra se efectuó a precios del mercado local. 

Comentario de la Administración 

En nota de fecha 11 de agosto de 2017, suscrita por el Síndico Municipal, manifestó: "Esta 
disposición es aplicable cuando la adquisición del inmueble es forzosa y se desconoce domicilio 
del dueño de la propiedad, para seguir el procedimiento respectivo, en estos casos siempre las 

26 



Corte de Cuentas de la República 
El Salvador. C. A. 

adquisiciones de inmuebles han sido voluntarias, a solicitudes de las Asociaciones Comunales 

del Municipio". 

Comentario de los Auditores 

La observación se mantiene; debido a que, con los comentarios del Síndico Municipal, confirma 
que no se siguió el debido proceso en la compra de los inmuebles, al haber interpretado que 
dicho artículo es aplicable cuando la adquisición de los inmuebles es forzosa Y se desconoce 
domicilio del dueño de la propiedad. 

Los demás miembros del Concejo Municipal, no emitieron comentarios de la deficiencia, no 
obstante haberles comunicado la observación en nota de REF. DRSV-EESPP-16.53/2017 de 
fecha 8 de agosto de 201 7. 

Así mismo, después de la lectura del borrador de informe los miembros del Concejo Municipal, 
no emitieron comentarios de la deficiencia comunicada en notas de REF. DRSV-390/390.9 de 
fecha 5 de diciembre de 2017. 

6. Conclusión del examen 

Como resultado del examen efectuado se concluye que la Municipalidad de San 
Perulapán, Departamento de Cuscatlán, durante el período del 1 de enero de 2013 a 
abril de 2015; ha utilizado los Ingresos, Egresos e Inversiones en Infraestructura, cumplien 
todos los aspectos importantes, con los convenios, leyes y demás normativa técnica aplicable--l;J;:;;::;.1" 
la Municipalidad; excepto por las deficiencias detallas en los hallazgos No. 1 al No. 13, 
contenidas en el numeral 5 de este informe. 

7. Análisis de informes de auditoría interna y firmas privadas de auditoría 

De enero 2013 a octubre 2014 no se contó con Auditoria Interna; y de noviembre de 2014 al 30 
de abril de 2015, no obstante, existe un informe relacionado con el examen a manejo de fondo 
común durante el mes de febrero de 2014, que fue remitido a la Dirección Regional de San 
Vicente el 8 de junio de 2015, no se tomaron observaciones, para ser incorporadas en nuestro 
informe, debido a que las mismas no han sido sustentadas adecuadamente. 

En todo el período auditado no se contrató servicios de auditoría externa. 

8. Seguimiento a recomendaciones de auditorías anteriores 

No se realizó seguimiento a recomendaciones de auditorías anteriores, debido a que el Informe 
de Auditoría Financiera, realizada a la Municipalidad de San Pedro Perulapán, Departamento de 
Cuscatlán, por el período 1 de enero de 2011 al 31 de diciembre de 2012, elaborado por la 
Dirección de Auditoría tres de la Corte de Cuentas de la República, no contiene 
recomendaciones; así mismo, el informe elaborado por auditoria interna, no contiene 
recomendaciones y auditoría externa no fue contratada en el período auditado. 
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9. Párrafo aclaratorio 

Este informe se refiere al Examen Especial a los Ingresos, Egresos e Inversiones en 
Infraestructura de la Municipalidad de San Pedro Perulapán, Departamento de Cuscatlán, 
durante el período del 1 de enero de 2013 al 30 de abril de 2015, por lo que no emitimos opinión 
sobre los Estados financieros en su conjunto y ha sido elaborado para comunicar al Concejo 
Municipal y para uso exclusivo de la Corte de Cuentas de la República. 

San Vicente, 4 de abril de 2018. 

DIOS UNIÓN LIBERTAD 
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Anexos 

ANEXO 1: Detalle de gasto en combustible correspondiente a los meses de marzo, mayo, septiembre Y 
2014 f b d 201 5 octubre del año 2013; julio, octubre y noviembre de venero, e rero e 

Vehículo Monto Vehículo Monto 

Fecha Factura Fecha Factura 

Nacional s Nacional s 

1/3/2013 13501 84136 s 53.75 2/7/2017 5492 141955 s 64 50 

4/3/2013 13689 85192 $ 78.37 3/7/2014 13689 142350 s 4.50 

5/3/2013 13501 85539 $ 45 41 3/7/2014 13689 142351 s 60.00 

6/3/2013 13689 85993 $ 60.07 4/7/2014 5462 142541 $ 4.50 

6/3/2013 5462 85908 s 66.01 4/7/2014 5462 142540 s 52 21 

6/3/2013 13501 85946 s . 6.50 8/7/2014 5462 143869 s 56.00 

6/3/2013 13501 85945 s 21 .90 8/7/2014 5462 143870 s 4 50 

6/3/2013 13501 85847 $ 27. 0~ 8/7/2014 13689 143871 s 68 65 

6/3/2013 5462 85908 s 66.01 9/7/2014 13501 14133-34 s 51 89 

7/3/2013 13501 86335 s 36 20 12/7/201 4 5462 144808 s 65.65 

8/3/2013 13689 86663 s 81.43 12/7/2014 3689 145174 s 71.00 

11/3/2013 13689 87569 $ 81 .43 14/7/2014 13501 145957 s...,..,..---, .. ~"" 
11/3/2013 5462 87720 s 69 20 16/7/201 4 13689 146317-8 ~~~ 
11/3/2013 13501 87719 s 59.05 16/7/2014 5462 146319-21 <.J..:)- ~m: 

1 ~ ~;· 

11/3/2013 5462 87720 s 69.20 18/7/2014 13689 146937-8 1 i~ ~~ e,• \, 

14/3/2013 13689 88500 s 76.64 21/7/201 4 5462 147857-8 ~~t 'tlf&f\'.<.' 
14/3/2013 14-836 88501 s 71 .85 21n/2014 13501 147924 

s , . •• 

15/3/2013 13501 89034 $ 67.01 23/7/2014 13689 148392-3 s 67 25 

16/3/2013 13689 89423 $ 76 08 24/7/2014 5462 148864 s 65.00 

18/3/2013 5462 89278 $ 60.00 28/7/201 4 13501 15065-66 $ 53 71 

18/3/2013 5462 89278 s 60.00 28/7/2014 13689 155069-70 s 78.50 

19/3/2013 5462 90403 s 54 .00 30/7/2014 5462 150404-5 $ 67.50 

19/3/2013 13501 90267 s 38.48 31 /7/2014 13689 150753-4 s 69.50 

19/3/2013 5462 90403 s 54.00 1/10/2014 13689 170973-4 s 73.85 

19/3/2001 13689 90404 s 81.43 2/10/201 4 13501 171212-3 s 53 20 

20/3/2013 13501 90629 s 55.00 3/10/201 4 5462 172645-6 s 56 67 

21 /3/2013 13689 91008 s 69.27 7/10/2014 13689 172884-5 s 65.00 

22/3/2013 14-836 91254 $ 67.00 9/10/2014 13689 173607-08 $ 64 55 

23/3/2013 13689 91890 s 76.80 9/10/2004 13501 173475 s 42.00 

25/3/2013 5462 92522 s 75.00 9/10/201 4 5462 173807-8 $ 55.37 

27/3/2013 13501 93285 s 51.70 14/10/2014 13689 175123-4 s 61 .52 

28/3/2013 13689 93801 s 86.44 14/10/2014 5462 175160-1 $ 66.74 

1/5/2013 13689 5197 s 64 .65 15/10/2014 13501 175435-6 s 45 11 

3/5/2013 13689 5785 $ 72.27 18/10/2014 5462 176206-42 $ 5850 

3/5/2013 13689 5786 s 4.50 18/10/2014 3689 176440 s 52 51 
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3/5/2013 5462 5873 $ 65 00 21 /10/2014 13501 17733J-1 s 46.51 
6/5/2013 13689 6962 $ 74 46 21 /1 0/2014 5462 177566-7 $ 60 00 
8/5/2013 13689 7507 s 62 50 23/10/2014 13689 177902 $ 61 52 

24/5/201 3 13689 8242 s 74 46 24/10/2014 5462 178364-5 $ 61 .01 

10/5/2013 5462 8244 $ 63.00 28/10/2014 5462 179576-7 $ 54 83 

12/5/2013 13689 9105 s 70.08 29/10/2014 13689 179861-2 $ 61 .50 

14/5/2013 13689 9657 s 70.08 31 /10/2014 13501 180497 $ 45 75 

14/5/2013 13689 9658 s 4.50 3/1 1/2014 13689 181684-5 s 61 21 

15/5/2013 5462 10044 $ 64.00 3/11 /2014 5462 181681-2 s 59.50 

17/5/2013 13689 10769 s 71 .12 4/11 /2014 13501 182057 s 2807 

17/5/2013 13689 10769 $ 4.50 6/11/2014 13689 182756-7 s 54 08 

18/5/2013 13689 11084 s 58.70 6/11/2014 5462 182754-5 s 56 50 

20/5/2013 5462 11617 s 70.00 10/11/2014 5462 184076-7 s 57.50 

22/5/2013 13689 12507 $ 71.42 10/11/2014 13501 184074 s 43.57 

22/5/2013 13689 12508 s 4.50 10/11/2014 13689 184075 s 70 so 

24/5/2013 5462 13020 $ 68.01 13/11/2014 13689 185003 s 65 00 

24/5/2013 13689 13129 s 75.61 14/11/2014 5462 18520-3 s 53 61 

26/5/2013 13689 13739 $ 71 .11 16/11/2014 13689 185831 s 55.01 

26/5/2013 13689 13740 $ 4.50 18/11/2014 5462 186473-4 s 52.50 

28/5/2013 13689 14386 $ 73.14 18/11/2014 13689 186781 s 60 01 

28/5/2013 13689 14387 s 4.50 20/11 /201 4 13689 187597-8 s 59 99 

30/5/2013 13689 14858 $ 72.60 20/11 /2014 5462 187477-8 s 53.93 

30/5/2013 13689 14859 $ 4 50 22/11 /2014 5462 188138-9 s 54 51 

30/5/2003 5462 14864 $ 67.50 25/11 /2014 13689 189145-6 s 65.57 

31 /5/2013 13689 15320 s 70.51 26/11 /2016 5462 189565-6 s 60.50 

21 /5/2013 14836 5875 $ 73.86 30/11/2014 13689 191015-6 s 58.25 

21 /5/2013 14836 9608 s 71 .85 5/1/2015 13689 2966-7 s 48.75 

21 /5/2013 14837 11963 $ 64.00 5/1/2015 5462 2960 s 49.52 

29/5/2013 13501 14044 s 50.01 6/1/2015 13501 3283-4 s 36.12 

29/5/2013 13501 1427 s 4.50 8/1/2015 5462 41 12 $ 44.50 

31/5/2013 13501 14266 s 43.15 9/1/2015 13689 41 14-5 $ 43.50 

1/9/2013 13501 4639 s 50 00 12/1/2015 13501 4964-5 $ 40.51 

2/9/2013 13501 46729 s 25.00 13/1/2015 13689 5197-8 s 40.00 

3/9/2013 13689 47072 s 4.50 13/1/2015 5462 5195-6 $ 45 00 

3/9/2013 13689 47071 s 53.87 16/1/2015 13689 6101 -2 s 48 50 

3/9/2013 13501 47072 s 4 50 17/1/2015 13501 6948 $ 38 16 

5/9/2013 13689 47681 s 4.50 19/1/2015 5462 6952-3 s 50 50 

7/9/2013 13689 48485 s 70.72 21 /1/2015 13689 7481-2 s 41 25 

9/9/2013 13-689 48486 s 4.50 22/1/2015 5462 7794 s 42 40 

9/9/2013 13689 47682 s 75 00 26/1/2015 13501 8992 s 37 80 
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9/9/2013 13501 48992 s 53.13 26/1/201 5 5462 8990-1 s 43.01 

10/9/2013 13689 49395 s 7708 27/1/2015 13689 9264-5 s 48.02 

10/9/2013 13501 11085 s 45.45 29/1/2015 5462 9910 s 38.60 

19/9/2013 13689 52016 s 7.50 30/1/2015 13689 10207-8 s 43.01 

19/9/2013 13689 52015 s 54 55 212/2015 13501 11186-7 s 37.50 

23/9/2013 5462 53257 $ 69 56 2/2/2015 13689 12009 s 42.30 

28/9/2013 13501 54932 s 55 12 3/2/2015 5462 1414 s 41 .00 

9/10/2013 13689 58036 s 69 00 7/2/2015 5462 12673-4 s 45.99 

9/10/2013 13689 58036 s 4.50 10/2/2015 5462 13482-3 s 42.65 

16/10/2013 13689 60035 s 50.00 11/2/2015 13501 13800 s 32.50 

16/10/2013 13689 60067 $ 69.50 12/2/2015 5462 14095 ~~~~() ~ 18/10/2013 13501 60624 $ 53 20 14/2/2015 13501 14477 ~~':nó· ~~! 
22/10/2013 13501 61812 s 41 .01 20/2/2015 5462 16777-8 ~;j~ -~ ~~ 

1;...,-. ~ :; -.¡; 
23/10/2013 13689 62188 $ 70 00 24/2/2015 13501 17951-2 ~ "':~~ ~ 25/10/2013 13689 62708 s 61 .35 26/2/2015 5462 18597-8 ~Jlt~~I e, . 

28/10/2013 5462 63607 s 63.72 27/2/2015 13501 18947-8 s 38Jí5 ~ 
29/10/2013 13689 63896 s 70.Q0 

29/10/2013 14836 63893 s 60 15 SUB TOTAL $ 4,655.64 

31 /10/2013 5462 64589 s 64.50 

SUBTOTAL $ 5,063.23 TOTALES $ 9,718.87 
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O t II d e a e eco ro e 1e as sin as1s ir a as sesiones b d d. t 
ANEXO 2 
· r 1 

Fecha a la 
Nombre Cargo que no 

asistieron 

Moris Elmer García Rodríguez 4° Regidor propietario 
12/06/2013 

Alexander Enrique Ramos Ort1z. 7° Regidor propietario. 
16/09/2014 

10/07/2013 

21 /08/2013 

18/09/2013 

06/11/2013 

20/11/2013 

22/01 /2014 

09/04/2014 

07/05/2014 

21/05/2014 

23/06/2014 

27/10/2014 

10/11/2014 

08/12/2014 

13/04/2015 

24/04/2015 
Ana Elizabeth Bautista 3° Regidor suplente 
Hernández 04/09/2013 

09/10/2013 

23/10/2013 

10/11/2014 

12/01/2015 

23/06/2014 

07/07/2014 

14/07/2014 

19/08/201 4 

27/08/2014 

16/09/2014 

22/09/2014 

13/10/201 4 

22/10/2014 

27/10/2014 

10/11/2014 

08/12/2014 

d IC e . M onceJo un1c1pa 

Cobro de Dieta por Dieta Monto 
cobrado sin sesión cobrada sin 

asistir s asistir 
$ 

148.15 2 296.30 

148 15 15 2,222.25 

148 15 23 3,407.45 

I 
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Nombre Cargo 

TOTALES 

Fecha a la Cobro de Dieta por 
que no sesión 
asistieron s 

09/02/2015 

16/02/2015 

16/03/2015 

23/03/2015 

07/04/2015 

13/04/2015 

Teléfonos PBX: (503) 2592-8000, Código Postal 01-107 

Dieta 
cobrada sin 

asistir 
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Monto 
cobrado sin 

asistir 
$ 

5,926.00 
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ANEXO 3: 
E ro:iaciones no perm1t1das 

Nº CHEQUE CUENTA FECHA FACTURA PROVEEDOR MONTO 
($) PROYECTO CONCEPTO 

1 6778947 100200700579-9 02/10/2014 Recibo Vilma Yanira Batalla del General Alimentación 

Pinto Ramos 149 80 
Francisco Morazán 

Personal 
Logística 

2 6778942 100200700579-9 24/09/2014 Recibo Johana Soledad 
500 00 Batalla del General 

Martinez Francisco Morazán Refrigerios 

3 6778941 100200700579-9 
Kenia lvony 

Batalla del General 
Anticipo de 

24/09/2014 Recibo Archila de 500.00 ·ooo 
Godínez Francisco Morazán 

refrigenos 

4 6778939 100200700579-9 24/09/2014 Recibo Sara Elizabeth Batalla del General Ant1c1po de 

Parada Pérez 500 00 
Francisco Morazán 

1000 
refriaerios 

5 6778938 100200700579-9 24/09/2014 Recibo Amada Berta Batalla del General 
Complemento 

500.00 oe 1000 Sosa Flores Francisco Morazán 
refrigerios 

6 6778934 100200700579-9 24/09/2014 Recibo Vilma Yanira Batalla del General 
Anticipo de 

Pinto Ramos 662 20 Francisco Morazán 650 
refrigerios 

Rita del Carmen 
Batalla del General Compra de 

7 6778933 100200700579-9 24/09/2014 Recibo Méndez de 360 00 2000 
Rodríguez Francisco Morazán 

refrigerios 

8 6778932 100200700579-9 24/09/2014 Recibo Maria Esperanza 120.00 Batalla del General Compra de 
Segura Francisco Morazán 60 almuerzos 

9 6778931 100200700579-9 24/09/2014 Recibo Laura Cecilia 86 00 Batalla del General Desayunos 
Vásquez Francisco Morazán para el CAM 

Senia Carolina 
Compra de 

10 6778928 100200700579-9 23/09/2014 Recibo Calles 360.00 Batalla del General Horchata 

Landaverde 
Francisco Morazán para 24 y 25 

/09/2014 

11 6778927 100200700579-9 Johana Soledad Batalla del General 
Ant1c1po de 

23/09/2014 Recibo 500.00 refrigerios 24 Martinez Francisco Morazán y 25 /09/201 4 

12 44909 100200700579-9 Amada Berta Batalla del General Ant1c1po de 
22/09/2014 Recibo 

Sosa Flores 
500.00 

Francisco Morazán 
refrigerios 24 
y 25 /09/2015 

Kenia lvony Batalla del General 
Anticipo de 

13 44910 100200700579-9 22/09/2014 Recibo Archila de 500.00 refrigerios 24 
Godínez 

Francisco Morazán y 25 /09/2016 

Sara Elizabeth Batalla del General 
Anticipo de 

14 44908 100200700579-9 22/09/2014 Recibo 500 00 refrigerios 24 
Parada Pérez Francisco Morazán y 25 /09/2017 

Ana Gloria Pérez Batalla del General 
Compra de 

15 44906 100200700579-9 19/09/2014 Recibo 400.00 refrigerios 
de Guerra Francisco Morazán 20/09/2014 

Compra de 

16 44905 100200700579-9 19/09/2014 Recibo 
Laura Cecilia 450.00 Batalla del General refrigerios y 
Vásquez Francisco Morazán A,muerzos 

21/09/2015 

Compra de 

José Alfredo Batalla del General 
refrigerios y 

17 44903 100200700579-9 18/09/2014 Recibo 560.00 Alimentación 
Urbina Rafael Francisco Morazán y Personal 

Docente 

Celebración 
Compra de 

18 68270660 100200700598-5 19/12/2014 287 Impresores 1,000 00 navideña Casco 
Urbano y Cantones 

calendarios 

34 



Corte de Cuentas de la República 
El Salvador C A 

Nº CHEQUE CUENTA FECHA FACTURA PROVEEDOR 
MONTO 

($) 
PROYECTO CONCEPTO 

NH Celebración 
Canastas 

DISTRIBUIDORA 330.00 navideña Casco 
Navideñas 

19 68270662 100200700598-5 16/12/2014 50 GENERAL SA DE para 

CV 
Urbano y Cantones Empleados 

Celebración Compra de 
20 68270656 100200700598-5 19/12/2014 284 Impresores 1,000.00 navideña Casco calendarios 

Urbano y Cantones 

NH Celebración 
Canastas 

DISTRIBUIDORA Navideñas 
21 68270654 100200700598-5 16/12/2014 47 GENERAL SA DE 

2,232 20 navideña Casco para 

CV 
Urbano y Cantones Empleados 

Celebración Compra de 
22 68270653 100200700598-5 08/12/2014 281 Impresores 2,100.00 navideña Casco calendarios 

Urbano y Cantones 

Celebración Compra de 
23 46405 100200700598-5 28/11 /2014 280 Impresores 900.00 navideña Casco 

Urbano y Cantones 
calendarios 

Compra de 

Bessi Elena Diaz 
Celebración canastas 

24 37914 100200700519-5 10/12/2013 Recibo Miranda 
1,825.00 navideña Casco navideñas 

Urbano y Cantones para - ~ 
emole~ ~/\ ,. 

Manuel de Jesús 
Celebración i~\~lú ~lo./.~~ 

25 37915 100200700519-6 10/12/2013 Recibo 2,500 00 navideña Casco Coi . ..r ' • «' 
Ortiz 

ca ~~' '-', ~ -o 
Urbano y Cantones ~ -,:;, c. , ~ ~ U) 

Apoyo al '6- :§« 
. _,-

'(i) FERRETERIA 
mejoramiento de Co i ~·• " ,._ 

26 49310 100200700633-7 17/04/2015 3.879 LAS CUMBRES 
365 00 viviendas en 50 1 s~ /J( ~I 

comunidades cerne ~w 1. 
Vulnerables 
Apoyo al 

Suministro la 
mejoramiento de 6 láminas 

27 49309 100200700633-7 23/03/2015 212 
JOYA 

39.00 viviendas en 
canal32x3 

comunidades 
Vulnerables 
Apoyo al 

Suministro la 
mejoramiento de 6 láminas 

28 49309 100200700633-7 23/03/2015 211 
JOYA 

39 00 viviendas en canal 32x3 
comunidades 
Vulnerables 
Apoyo al 

Suministro la 
mejoramiento de 10Iam1nas 

29 49309 100200700633-7 23/03/2015 213 65 00 viviendas en 
JOYA comunidades canal32x3 

Vulnerables 
Apoyo al 

Suministro la 
mejoramiento de 40 soleras, 

30 49309 100200700633-7 01 /04/2015 253 JOYA 
533.40 viviendas en 60 dados, 60 

comunidades bol cemento 
Vulnerables 
Apoyo al 

31 
Suministro la 

mejoramiento de 
3 lámparas 

49309 100200700633-7 01 /04/2015 252 235.80 viviendas en 
JOYA comunidades Mercurio 

Vulnerables 
Apoyo al 

Suministro la mejoramiento de 
400 Block, 5 

32 49309 100200700633-7 30/03/2015 244 310 00 viviendas en 
JOYA 

comunidades 
Polín C 

Vulnerables 
Apoyo al 

33 
Suministro la 

mejoramiento de 
235 Block , 

49309 100200700633-7 30/03/2015 245 148.05 viviendas en 
JOYA 

comunidades 
130 Soleras 

Vulnerables 
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Nº CHEQUE CUENTA FECHA FACTURA PROVEEDOR MONTO 
PROYECTO CONCEPTO ($) 

Apoyo al 

Suministro la meJoramIento de madera, 34 49309 100200700633-7 30/03/2015 247 
JOYA 264 85 viviendas en hierro entre 

comunidades otros 
Vulnerables 
Apoyo al 

27, laminas 
Suministro la meioramIento de 

100 pin, 2 35 49309 100200700633-7 30/03/2015 248 285.50 viviendas en JOYA 
comunidades galón de 

Vulnerables pintura 

Apoyo al 
50 Bolsas de 

Suministro la meioramIento de 
cemento, 25 36 49309 100200700633-7 10/04/2015 288 

JOYA 387.50 viviendas en 
libras de comunidades 
alambre 

Vulnerables 
Apoyo al 

Transporte meioramIento de 
6mts grava y 37 49308 100200700633-7 06/04/2015 148 

América 
324.00 viviendas en 12 más arena 

comunidades 
Vulnerables 
Apoyo al 
mejoramiento de Cubeta de 

38 49307 100200700633-7 25/03/2015 3,047 M&M 60.00 v1v1endas en pintura 
comunidades t:lanca aceite 
Vulnerables 
Apoyo al 

Suministro la meioramIento de 6 costaneras 39 49306 100200700633-7 13/03/2015 165 
JOYA 

32.40 viviendas en de 6 varas 
comunidades 
Vulnerables 
Apoyo al 

Suministro la meioramiento de 6 láminas 40 49306 100200700633-7 13/03/2015 163 
JOYA 

39.00 viviendas en 
canal32x3 

comunidades 
Vulnerables 
Apoyo al 

Suministro la 
meioramiento de 

6 láminas 41 49306 100200700633-7 17/03/2015 162 JOYA 39.00 viviendas en canal32x3 
comunidades 
Vulnerables 
Apoyo al 

Suministro la 
mejoramiento de 

6 láminas 
42 49305 100200700633-7 25/02/2015 53 JOYA 39.00 viviendas en canal32x3 

comunidades 
Vulnerables 
Apoyo al 

Suministro la 
mejoramiento de 

100200700633-7 03/03/2015 91 55.50 viviendas en 150 block 10 43 49305 
JOYA comunidades 

Vulnerables 
Apoyo al 

Suministro la 
me¡oramIento de 

6 láminas 
44 49305 100200700633-7 03/03/2015 92 JOYA 

39.00 viviendas en canal 32x3 
comunidades 
Vulnerables 
Apoyo al 

Suministro la 
mejoramiento de 6 láminas 

45 49305 100200700633-7 03/03/2015 93 JOYA 
39.00 viviendas en canal 32x3 

comunidades 
Vulnerables 
Apoyo al 

Suministro la 
mejoramiento de 6 láminas 

46 49305 100200700633-7 03/03/2015 94 JOYA 
39.00 viviendas en canal 32x3 

comunidades 
Vulnerables 
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Nº CHEQUE CUENTA 

47 49305 100200700633-7 

48 49305 100200700633-7 

49 49305 100200700633-7 

50 49305 100200700633-7 

51 49305 100200700633-7 

52 49305 100200700633-7 

53 49305 100200700633-7 

54 49305 100200700633-7 

55 49305 100200700633-7 

56 49305 100200700633-7 

57 49305 100200700633-7 

58 49304 1 00200700633-7 

59 49303 100200700633-7 

FECHA 

03/03/2015 

03/03/2015 

03/03/2015 

03/03/2015 

03/03/2015 

03/03/2015 

03/03/2015 

03/03/2015 

03/03/2015 

03/03/2015 

25/02/2015 

05/03/2015 

25/02/2015 

FACTURA PROVEEDOR 
MONTO 

($) 

Suministro la 
95 

JOYA 
39.00 

Suministro la 
96 

JOYA 
39.00 

Suministro la 97 
JOYA 39.00 

Suministro la 
98 

JOYA 
39.00 

Suministro la 
99 39.00 

JOYA 

Suministro la 
100 39.00 JOYA 

Suministro la 101 39.00 JOYA 

Suministro la 
102 

JOYA 39.00 

Suministro la 
103 

JOYA 39.00 

Suministro la 
104 

JOYA 39.00 

Suministro la 52 
JOYA 39.00 

2,748 M&M 350.00 

Suministro la 
60 JOYA 39.00 

Teléfonos PBX: (503) 2592-8000, Código Postal 01-107 

PROYECTO 

Apoyo al 
mejoramiento de 
viviendas en 
comunidades 
Vulnerables 
Apoyo al 
mejoramiento de 
viviendas en 
comunidades 
Vulnerables 
Apoyo al 
mejoramiento de 
viviendas en 
comunidades 
Vulnerables 
Apoyo al 
mejoramiento de 
viviendas en 
comunidades 
Vulnerables 
Apoyo al 
mejoramiento de 
viviendas en 
comunidades 
Vulnerables 
Apoyo al 
mejoramiento de 
viviendas en 
comunidades 
Vulnerables 
Apoyo al 
mejoramiento de 
viviendas en 
comunidades 
Vulnerables 
Apoyo al 
mejoramiento de 
viviendas en 
comunidades 
Vulnerables 
Apoyo al 
mejoramiento de 
viviendas en 
comunidades 
Vulnerables 
Apoyo al 
mejoramiento de 
viviendas en 
comunidades 
Vulnerables 
Apoyo al 
mejoramiento de 
viviendas en 
comunidades 
Vulnerables 
Apoyo al 
mejoramiento de 
viviendas en 
comunidades 
Vulnerables 
Apoyo al 
mejoramiento de 
viviendas en 
comunidades 
Vulnerables 
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CONCEPTO 

6 láminas 
canal 32x3 

6 láminas 
canal32x3 

6 láminas 
canal 32x3 

6 láminas 
canal32x3 

6 láminas 
~ 

canal3~ 1 ,; :Jr 

.;:,\,f.: lú~ .. , ~~-i'~ 
'li,¡"7~ 

~-, .#: -<) h . ,, c. o.;:, ,. h'- ,;;. (I) 61~~, !J ~~ ~e " n 
cana '\: ,' )o 

v "1,; Jt. ~ -- ':ft.~ / 

rn>t l \.~~ c,t; 
~ ¡ uv~ 

6 láminas / " 
canal32x3 

6 láminas 
canal 32x3 

6 láminas 
canal32x3 

6 láminas 
canal32x3 

6 láminas 
canal 32x3 

2 cubetas de 
pintura aceite 

6 láminas 
canal 32x3 
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Nº CHEQUE CUENTA FECHA FACTURA PROVEEDOR 
MONTO PROYECTO CONCEPTO 

($) 

Apoyo al 

Suministro la 
mejoramiento de 6 láminas 

60 49303 100200700633-7 25/02/2015 59 JOYA 
39 00 viviendas en 

canal32x3 
comunidades 
Vulnerables 
Apoyo al 

Suministro la 
mejoramiento de 6 láminas 

61 49303 100200700633-7 25/02/2015 58 JOYA 
39.00 viviendas en canal32x3 

comunidades 
Vulnerables 
Apoyo al 

Suministro la 
mejoramiento de 6 láminas 

62 49303 100200700633-7 25/02/2015 57 
JOYA 

39.00 viviendas en canal32x3 
comunidades 
Vulnerables 
Apoyo al 

Suministro la 
mejoramiento de 8 láminas 

63 49303 100200700633-7 25/02/2015 56 JOYA 
52.00 viviendas en canal 32x3 

comunidades 
Vulnerables 
Apoyo al 

Suministro la 
mejoramiento de 6 láminas 

64 49303 100200700633-7 25/02/2015 55 
JOYA 

39.00 viviendas en canal 32x3 
comunidades 
Vulnerables 
Apoyo al 

Suministro la 
mejoramiento de 6 láminas 

65 49303 100200700633-7 25/02/2015 54 
JOYA 

39.00 viviendas en canal 32x3 
comunidades 
Vulnerables 
Apoyo al 
mejoramiento de Diversos 

66 49302 100200700633-7 24/02/2015 2,622 M&M 314 00 viviendas en 
materiales 

comunidades 
Vulnerables 
Apoyo al 
mejoramiento de 10 bolsas de 

67 49302 100200700633-7 24/02/2015 2,623 M&M 72.50 viviendas en cemento 
comunidades 
Vulnerables 
Apoyo al 

Suministro la 
mejoramiento de 6 láminas 

68 49301 100200700633-7 19/02/2015 3 JOYA 
39 00 viviendas en canal32x3 

comunidades 
Vulnerables 
Apoyo al 

Suministro la 
mejoramiento de 6 láminas 

69 49301 100200700633-7 19/02/2015 4 JOYA 
39.00 viviendas en canal 32x3 

comunidades 
Vulnerables 
Apoyo al 

Suministro la 
mejoramiento de 6 láminas 

70 49301 100200700633-7 19/02/2015 5 JOYA 
39.00 viviendas en canal 32x3 

comunidades 
Vulnerables 
Apoyo al 

Suministro la 
mejoramiento de 6 láminas 

71 49301 100200700633-7 19/02/2015 7 JOYA 
39.00 viviendas en canal 32x3 

comunidades 
Vulnerables 
Apoyo al 

Suministro la 
mejoramiento de 6 láminas 

72 49301 100200700633-7 19/02/2015 9 JOYA 
39.00 viviendas en canal 32x3 

comunidades 
Vulnerables 

38 



Corte de Cuentas de la República 
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Nº CHEQUE CUENTA 

73 49301 100200700633-7 

74 49301 100200700633-7 

75 49301 100200700633-7 

76 49301 100200700633-7 

77 49301 100200700633-7 

78 49301 100200700633-7 

79 49301 100200700633-7 

FECHA 

19/02/2015 

19/02/2015 

19/02/2015 

19/02/2015 

19/02/2015 

19/02/2015 

19/02/2015 

FACTURA PROVEEDOR 

Suministro la 
11 

JOYA 

Suministro la 
12 

JOYA 

Suministro la 14 
JOYA 

Suministro la 
6 JOYA 

Suministro la 
13 

JOYA 

Suministro la 
10 

JOYA 

Suministro la 
8 JOYA 

TOTAL DE EROGACIONES NO PERMITIDAS 

MONTO 
($) 

39.00 

39 00 

220 80 

39 00 

96.00 

48 00 

39.00 

24,581.50 

Teléfonos PBX: (503) 2592-8000, Código Postal 01-107 

1 

PROYECTO CONCEPTO 

Apoyo al 
mejoramiento de 6 láminas 
viviendas en canal32x3 
comunidades 
Vulnerables 
Apoyo al 
mejoramiento de 6 láminas 
viviendas en canal32x3 
comunidades 
Vulnerables 
Apoyo al 
meioramiento de 24 láminas, 
viviendas en 12 
comunidades costaneras 
Vulnerables 
Apoyo al 
mejoramiento de 6 láminas 
viviendas en 

32x3 
comunidades 

~ Vulnerables 
Apoyo al f/Q~~ 
me1oram1ento de 2 cano /!!:::3 • 
v1v1endas en galvan¡ ~~. 
comunidades 4" i J 

Vulnerables ~ ~. 
Apoyo al ~ 
mejoramiento de 1 canos 
viviendas en galvanizados 
comunidades 4" 
Vulnerables 

Apoyo al 
me1oram1ento de 6 láminas 
viviendas en 

32x3 comunidades 
Vulnerables 

http: //www.cortedecuentas.gob.sv, 1a. Av. Norte y 13a. C. Pte. San Salvador El Salvador, C.A. 39 
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