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RESUMEN EJECUTIVO 

 
El Centro Nacional de Registros (CNR), ha estructurado su trabajo y esfuerzos sobre la base de 

herramientas de gestión, que le permitan materializar y cuantificar su propuesta de valor hacia los 

usuarios, por medio del Plan Estratégico Institucional (PEI) 2019-2024, el Plan Operativo Anual 2021, y 

los Planes de Acción para el tratamiento de los riesgos. Todos los instrumentos formulados están 

alineados y guardan una relación de causa y efecto entre ellos.  

Para alcanzar las metas programadas en el PEI 2019-2024, año con año durante el quinquenio, se van 

formulando las porciones anuales que se deberán alcanzar, las que corresponden al presente año, han 

quedado consignadas en el Plan Operativo Anual 2021.  

Sobre la base de los objetivos operativos se identificaron los riesgos que podrían impactar en las metas 

de cada unidad, y se formularon los planes de acción para evitar su materialización.  

 

Para dar seguimiento al cumplimiento de los objetivos estratégicos y operativos institucionales, a 

continuación, se informa sobre los resultados obtenidos en el Plan Operativo Anual 2021 y en los Planes 

de Acción para el tratamiento de los Riesgos al cierre del mes de agosto.  

 
1. Desempeño acumulado del Plan Operativo Anual en 2021 
 
El gráfico siguiente, muestra el desempeño institucional de los Planes Operativos Anuales acumulado por 

mes durante el 2021.  

Gráfico No. 1 
Desempeño acumulado del Plan Operativo Anual durante 2021  
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Como resultado de los esfuerzos de todas las unidades organizativas por alcanzar el cumplimiento de sus 

metas, luego de la relativa baja del mes de junio, continua la tendencia al alza, alcanzando en el mes de 

agosto el desempeño institucional mensual más alto de lo que va del año 2021. 

 

2. Desempeño mensual del Plan Operativo Anual 2021, durante el mes de agosto 
 
El gráfico siguiente, muestra el desempeño promedio institucional que se alcanzó al mes de agosto de 

2021 en lo relacionado a: 

 

 Desempeño institucional, cuyo dato se obtiene promediando el resultado obtenido en Objetivos, 

Indicadores y Metas Institucionales, así como planes de acción para el cumplimiento de los anteriores.  

 Cumplimiento de Objetivos, Indicadores y Metas Institucionales. 

 Cumplimiento de planes de acción, formulados con el propósito de contribuir al cumplimiento de los 

objetivos e indicadores. 

Gráfico No. 2 
Desempeño Institucional  

 
El desempeño institucional al mes de agosto del año 2021 es aceptable, ya que alcanzó el 91.36% lo 

que nos permite concluir que, en términos generales, según lo reportado por las unidades organizativas, 

la mayoría de los objetivos e indicadores, así como los planes de acción, alcanzaron lo previsto para el 

período que se informa. 

 

A continuación, se muestra el desempeño de cada unidad organizativa, cuyo valor se obtiene al promediar 

el resultado que se logra en las metas de los objetivos e indicadores aplicables al mes de agosto, más el 

resultado de los planes de acción vinculados a los mismos.  
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Gráfico No. 3  
Desempeño a nivel de unidad organizativa según POA 2021  

 
Del gráfico anterior, se puede identificar que 18 de las 23 unidades organizativas alcanzaron desempeños 

entre el 90% y el 100% de sus programaciones, por lo tanto, tienen un nivel de ejecución aceptable y 5 

unidades tienen un nivel de ejecución entre el 89.99% y el 50%, lo cual se considera un desempeño bajo 

respecto de lo programado. 

 

Es importante señalar que de las 5 unidades que presentan desempeños bajos, la Unidad de Inspectoría 

(UI) y la Dirección del Instituto Geográfico y del Catastro Nacional (DIGCN), han mantenido esta condición 

durante todo el 2021 y la Unidad Ambiental en los últimos tres meses del año. 

 

Respecto de la Unidad de Inspectora (UI) debemos indicar que de una condición crítica de desempeño 

(por debajo del 50%) observada desde el mes de enero del 2021, ocasionada por la disminución del 

personal para la resolución de denuncias, así como para realizar las inspecciones ordinarias en las oficinas 

registrales y catastrales a nivel nacional, el mes de agosto consigue, salir de esta tendencia y ubicarse en 

un nivel de desempeño bajo. 
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En el mes de agosto, la referida unidad presentó a la Dirección Ejecutiva, memorando Ref. IGR-0220/2021, 

con el plan de acción para superar los incumplimientos del POA, incluyendo una solicitud de 

reprogramación de las metas para el período de septiembre-diciembre del 2021. Ante esto, la Dirección 

Ejecutiva, previo a la valoración de las propuestas de la UI, solicitó a la Gerencia de Planificación a través 

de la HI 3090, un diagnóstico de la referida Unidad, el cual se encuentra en proceso. 

 

Respecto de la baja en el desempeño de la DIGCN, la referida Dirección solicitó, a raíz de un cambio en las 

prioridades de ejecución para reducir los tiempos de respuesta de 8 Oficinas de Mantenimiento Catastral, 

solicitó la suspensión en 4 objetivos de su POA por el periodo de marzo a junio del 2021, para la cual, a 

requerimiento de Dirección Ejecutiva, la Gerencia de Planificación emitió opinión en Memorándum GP-

100/2021.  

 

En el mes de agosto la DIGCN presenta retrasos en: realizar la vinculación de las bases de datos de Registro 

y Catastro, remitir en Línea solicitud de correcciones de  Certificación de Denominación Catastral, mejorar 

indicador de Relaciones de trabajo y trabajo en equipo, modernizar la plataforma de ejecución de la 

gestión catastral (Migración a XFM), normalizar y estandarizar la base de datos del DIGCN para 

publicación en Geoportal (Fase I Diagnóstico), además de los planes de acción que se vieron afectados con 

el cambio de prioridades ya señalado en el párrafo anterior. Se destaca que, para el plan de trabajo 

relacionado con la migración de la plataforma de ejecución de la gestión catastral, en el mes de septiembre, 

la DIGCN presentó una solicitud de reprogramación que se encuentra en análisis. Por último, debemos 

señalar, que la DIGCN únicamente presenta justificación de los retrasos para el plan de acción relacionado 

con remitir en Línea solicitud de correcciones de Certificación de Denominación Catastral. 

 

La baja en el desempeño de la Unidad Ambiental obedece a que la acción “coordinación de la iniciativa de 

liberación de un inmueble en alquiler” está en proceso de reprogramación a partir del mes de agosto del 

2021.  

 

Con relación al bajo desempeño de la Gerencia de Infraestructura y Mantenimiento (GIM), este obedece a 
la falta de cumplimiento en los planes de acción vinculados a 2 objetivos, siendo estos los siguientes: “03.- 
Volver más eficiente los procesos mediante la innovación constante” y  “Elaborar y cumplir los 
mantenimientos preventivos, por administración y contratos”, para los cuales la GIM no presentó 
explicaciones ni justificaciones de su retraso. 
 

El Plan de acción origen de la baja en el desempeño de la Unidad de Auditoria Interna es el relacionado 

con Evaluar el Sistema de Control Interno del CNR mediante el logro de las medidas de cumplimiento legal, 

financieras, gestión y prevención en procesos del RPRH, RC, RPI, RGM, IGCN, así como un examen especial 

al proceso de licitaciones de la UACI. Sobre esta baja, la UAI expone que, en términos generales, si bien se 

cuenta con avances de entre el 60% y el 95%, el inicio de estos planes de acción se vio afectado por la 

realización de trabajos que no estaban originalmente programados en el POA de la Unidad. 
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Por lo anterior se recomienda a la Dirección Ejecutiva:  

 

- Instruir a las diferentes unidades organizativas, redoblar esfuerzos en el cumplimiento de los 

objetivos, indicadores, metas y planes de acción, a fin de alcanzar el 100% de las metas planificadas. 

 

- Instruir a las unidades organizativas con desempeños bajos, realizar todos los esfuerzos necesarios 

para cumplir con las metas previstas en sus objetivos y planes de acción, siendo esto aplicable para la 

Unidad de Inspectoría, Dirección del Instituto Geográfico y del Catastro Nacional, Unidad Ambiental, 

Gerencia de Infraestructura y Mantenimiento, y la Unidad de Auditoría Interna. 

 

- Requerir a la DIGCN, presentar oportunamente las justificaciones a los incumplimientos en sus 

objetivos y planes de acción para el cumplimiento de éstos, dado que al mes de agosto no se 

presentaron de forma completa 

 

3. Seguimiento a los Planes de Acción para el tratamiento de Riesgos 
 

A nivel institucional se identificaron 135 riesgos, y para el tratamiento de estos, las unidades formularon 

planes de acción, con el propósito de prevenir su ocurrencia o minimizar el impacto de los mismos en caso 

de que estos se materialicen. La gráfica siguiente muestra el desempeño en el cumplimiento de dichos 

planes al cierre del mes de agosto de 2021:  

 
Grafica No.4 

Desempeño a nivel de unidad organizativa de los  
Planes de Acción para el tratamiento de riesgos  
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El promedio de los porcentajes de cumplimiento de estos planes de acción para el tratamiento de los 

riesgos a nivel institucional es del 94.28%, lo que nos permite inferir que, en términos generales, según lo 

reportado por las unidades organizativas, la mayoría de estos planes de acción, lograron lo previsto al 

mes de agosto del 2021. 

 

Adicionalmente, 20 de las 23 unidades organizativas, alcanzaron desempeños entre el 90% y el 100% de 

sus programaciones y por lo tanto tienen un nivel de ejecución aceptable; 2 unidades presentan 

desempeño bajo, es decir entre el 89.99% y el 50% respecto de lo programado, y únicamente la Gerencia 

de Infraestructura y Mantenimiento (GIM), registra un nivel de desempeño crítico, por encontrarse con 

ejecución debajo del 50%. 

 

El motivo por el cual la Gerencia de Infraestructura y Mantenimiento presenta una condición de 

desempeño crítico, se debe al retraso en la ejecución de 4 planes de acción. Dichos planes de acción, 

consisten en realizar el mantenimiento preventivo de sistemas de bombeo, equipos de aire acondicionado 

y plantas de emergencia, así como la contratación de empresas para el desarrollo de proyectos específicos. 

Los retrasos obedecen a que los procesos de contratación de los mantenimientos preventivos fueron 

declarados desiertos o anulados y para el caso de los proyectos específicos la GIM indicó que se está a la 

espera de la autorización de los proyectos  por  Dirección Ejecutiva. No se omite manifestar que según lo 

indicado por la GIM, para el caso de los sistemas de bombeo se inició el requerimiento para llevar a cabo 

la contratación por orden de compra, y en el caso de los aires acondicionados, se continúa brindando el 

servicio con personal de la GIM.  

 

Respecto al desempeño de la Unidad Ambiental (UAM) este obedece, según lo indicado por la misma, al 
retraso del plan de acción relacionado a definir medidas de ahorro de recursos, que está pendiente de 
presentación para la aprobación de Dirección Ejecutiva. 
 
La Dirección del Instituto Geográfico y del Catastro Nacional (DIGCN), no reportó avance en los planes de 
acción para la atención de los riesgos: 1. Actualizaciones no oportunas de software y 2. Utilización de 
información de parcelas que carecen de información de propietario asociado a matrículas sin inscribir, 
para los cuales, además, no presentó justificación alguna. 
 
 
4. Materialización de los riesgos identificados al 2021 
 

A partir del mes de junio, a efecto de  evaluar la eficacia de las acciones para abordar riesgos, se solicitó a 

las unidades organizativas determinar mensualmente si se han materializado los riesgos identificados 

para el año 2021, entendida esta materialización como la ocurrencia del evento que puede tener 

incidencia negativa en el logro de los objetivos de la unidad organizativa. 

 

Sobre la base de lo anterior, las unidades organizativas realizaron el respectivo análisis, identificándose 

que a nivel institucional, al mes de agosto se han materializado 15 riesgos, distribuidos en 9 de las 23 

áreas organizativas del CNR, según lo muestra el gráfico siguiente:  
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Gráfico No. 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En atención a la HI 0002933, las unidades organizativas que experimentan materialización de riesgos, han 

elaborado nuevos planes de acción o medidas orientadas a solventar los efectos o situaciones que se 

podrían haber generado a partir de esta situación, y el gráfico No. 5 muestra que todos los planes de acción 

aplicables al mes de agosto, han logrado un cumplimiento del 100%.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sobre la base de los resultados obtenidos en el seguimiento a los riesgos, se recomienda a la 

Dirección Ejecutiva: 

 
- Instruir a las unidades organizativas con desempeños críticos y bajos, es decir, Gerencia de 

Infraestructura y Mantenimiento, Unidad Ambiental y Dirección del Instituto Geográfico y del 

Catastro, realizar todos los esfuerzos que se estimen necesarios para cumplir con lo previsto en los 

planes de acción para el tratamiento de los riesgos.  
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- Instruir a la Gerencia de Infraestructura de Mantenimiento, continuar la implementación de planes de 

contingencia para los mantenimientos de los sistemas de bombeo, equipos de aire acondicionado y 

plantas de emergencia, a fin de evitar fallas o interrupciones en los equipos.   

 

- Reiterar el requerimiento a la DIGCN, sobre presentar oportunamente las justificaciones a los 

incumplimientos en sus planes para el tratamiento de los riesgos, dado que al mes de Agosto no se 

presentaron de forma completa.  
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INTRODUCCIÓN 

El Informe de Seguimiento al Plan Operativo Anual 2021 tiene como propósito, comunicar a la Dirección 

Ejecutiva la ejecución del Plan Operativo Anual 2021 institucional al cierre de cada mes, así como el 

seguimiento a los planes de acción definidos para el tratamiento de los riesgos.  

 
BASE LEGAL 
 
 Normas Técnicas de Control Interno Especificas del CNR, Artículo 16, titulado Planificación 

Participativa, que expresa: “El nivel ejecutivo formulará, divulgará, ejecutará y realizará, el 

seguimiento del Plan Anual Operativo, el cual deberá ser aprobado por el Consejo Directivo”. 

 

 Manual del Sistema de Planificación Participativa, Fase II Seguimiento, Romano III “Participación de 

los titulares de las áreas en el seguimiento al Plan Operativo Anual”, numeral 9 de las 

responsabilidades de la Gerencia de Planificación, el cual expresa: “Elaborar y presentar a la Dirección 

Ejecutiva, el informe mensual de seguimiento al Plan Operativo Anual”. 

 
ESTRUCTURA DEL INFORME 
 
De manera general, la estructura del informe es la siguiente: 

 

Resumen Ejecutivo, que presenta la síntesis de los resultados institucionales y por unidad organizativa 

del Plan Operativo Anual y de los Planes de Acción para el tratamiento de riesgos de la siguiente manera:  

 

1. Desempeño acumulado mensual del Plan Operativo Anual durante 2021.  

 

2. Desempeño mensual Plan Operativo Anual 2021 durante el mes que se informa.  

 Desempeño institucional, que resulta del promedio de los desempeños de las unidades 

organizativas respecto de los objetivos, indicadores y metas al mes reportado, así como de la 

ejecución de los Planes de Acción diseñados para el cumplimiento de estos objetivos al cierre 

del mismo mes.  

 

 Desempeño por Unidad Organizativa: Síntesis del desempeño de cada unidad organizativa, 

que resulta del promedio del desempeño de los objetivos, indicadores y metas al mes 

reportado y de la ejecución de los Planes de Acción diseñados para el cumplimiento de estos 

objetivos por Unidad Organizativa al mismo mes. 

 

3. Seguimiento a los Planes de Acción para el Tratamiento de Riesgos. Síntesis de los resultados por 

unidad organizativa de la ejecución al mes reportado, de los Planes de Acción diseñados para el 

tratamiento de los riesgos identificados, que afectan el cumplimiento de los objetivos, indicadores 

y metas.   
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4. Materialización de los riesgos identificados al mes que se reporta del 2021. Resultados obtenidos 

en el análisis de la materialización de los riesgos en cada una de las unidades organizativas, que 

podrían afectar el logro de los objetivos e indicadores estratégicos.  

 

Sobre la base de los resultados obtenidos y la información registrada por las Unidades Organizativas, se 

presentarán a consideración de la Dirección Ejecutiva, conclusiones y recomendaciones para el 

incremento o mejora de los desempeños de las unidades organizativas y, por ende, institucionales. 

 
Introducción, que presenta las generalidades del informe: propósito, base legal, estructura y 

colorimetría utilizada.  

 

Resultados del seguimiento al  Plan Operativo Anual y de los Planes de Acción definidos para el 

Tratamiento de Riesgos, en el que se presenta el detalle de los resultados por unidad organizativa al 

mes reportado, indicando el desempeño global de la unidad, el detalle de los indicadores programados 

para el mes reportado y su resultado, el detalle de los planes de acción para el cumplimiento de objetivos, 

indicadores y metas, así como para el tratamiento de riesgos, indicando su porcentaje de cumplimiento 

y las justificaciones para los casos en que no se alcanzó al menos el 90%. 

 
COLORIMETRÍA UTILIZADA 
 
A fin de facilitar la presentación de los resultados, los gráficos y cuadros con los porcentajes de avance 

alcanzados, utilizan distintos colores, que corresponden al nivel de cumplimiento y las alertas sobre las 

acciones a realizar a fin de obtener un grado de cumplimiento aceptable. 

 

Los colores y su significado se detallan a continuación: 

 

Color Desempeño Valores 

 

 

 
Aceptable 100% - 90% 

 

 

 
Bajo 89.99% - 50.00% 

 

 

 
Crítico  49.99% - 0.0% 
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Resultados del seguimiento al Plan Operativo Anual y 
Plan de Acción para el Tratamiento de Riesgos 

al mes de Agosto de 2021 
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1. Dirección del Registro de la Propiedad Raíz e Hipotecas (DRPRH) 
 

a) Resultados. Los siguientes gráficos ilustran los resultados obtenidos al mes de agosto de 2021 en 
la DRPRH:  

 

 
b) Detalle del cumplimiento de los objetivos, indicadores y metas. El desempeño de los objetivos 

e indicadores aplicables al periodo se detallan a continuación:  
 
 

 
c) Detalle del cumplimiento de Planes de Acción El siguiente cuadro muestra el desempeño de 

los planes de acción aplicables al mes de agosto, y de acuerdo a su nivel de cumplimiento quedan 
de la manera siguiente:   
 

Para los 
planes 
de 
acción 
cuyo 
desempeño queda en el nivel de alerta color amarillo, la DRPRH presentó las siguientes justificaciones: 

 

 Plan de acción   
% de 

cumplimiento 
Justificación 

Plan de acción para el objetivo 01.- 
Brindar productos y servicios 
confiables a nuestros usuarios 
entendiendo sus necesidades.  

 
70.2% 

 

 

Gestión de filas y captura de 
datos para ingresos de trámites 

 No se ha recibido respuesta por parte de la DTI 
respecto a la factibilidad para el desarrollo e  
implementación de la solución para la gestión de 
filas, según requerimiento presentado por 
memorando DRPR-266/2021 de fecha 25 de 
febrero 2021. 

 
Consultas Registrales en línea 

 Se informa que según GDN, se ha gestionado el 
presupuesto ante la DE para la ejecución del 
proyecto. 
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 Plan de acción   
% de 

cumplimiento 
Justificación 

 
Notario en línea 

 Se efectuó reunión con directores de RPRH, DTI y 
Gerente de GDN para analizar los riesgos y 
presentar en conjunto propuesta a la DE. 

Plan de acción para el objetivo 03.- 
Volver más eficiente los procesos 
mediante la innovación constante. 

80.0%  

 

Notificación de Resoluciones de 
Calificación en Línea. 

 Se envió memorando a DTI DRPRH-475/2021, de 
fecha 15/04/2021 con el perfil del proyecto. En 
reunión sostenida con Gerente de Sistemas de 
RPRH, y a petición del Director de RPRH, se 
solicitó la ejecución del proyecto y se definirá 
fecha de desarrollo. 

 
Rediseñar el Proceso Registro 
Inmobiliario 

 El manual del proceso que incluye el rediseño con 
el estándar BPMN 2.0 está en proceso de revisión 
en la DRPRH para su aprobación. 

Plan de acción para el objetivo 03.- 
Volver más eficiente los procesos 
mediante la innovación constante. 

60.0%  

 Índice de Propietarios y 
Carencias 100% en línea. 

 Sin avances. Se tienen pendientes las pruebas de 
NEDER con la DTI. 

  
Certificaciones Literales en línea 

 En reunión sostenida con los Directores de la  
DRPRH, DTI y Gerente de GDN, se acordó 
presentar propuesta de cambio de plazo, debido 
q que el proyecto requiere modificación de ley 
para fijar arancel. La propuesta se presentará en 
conjunto a la DE. 

 
d) Tratamiento de los Riesgos. A continuación se muestra el desempeño de los planes de acción para el 

tratamiento de riesgos:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Para el plan de acción que tiene un nivel de alerta en color amarillo, la DRPRH presentó la siguiente 
justificación:  
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Riesgo 
Plan(es) de acción para  % de 

Cumpl. 
Justificación 

mitigar el riesgo 

R-7 

Eventos naturales 
(Pandemias, 
Sismos, 
Huracanes) 
pueden afectar la 
continuidad de los 
servicios 
registrales.  

Implementación de servicios en 
línea (Carencias, Índices de 
Propietarios, Certificación 
Literal) 

83.25% 
Se experimenta atraso en el 
desarrollo del sistema.  

Coordinación con la GIM y DTI 
para asegurar que la 
infraestructura de las oficinas  
esté en condiciones para la 
continuidad del servicio. 

 
 

e) Materialización de riesgos 
 
Al mes de Agosto ninguno de los riesgos que tiene previstos la DRPRH se ha materializado.  
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2. Dirección del Instituto Geográfico y del Catastro Nacional (DIGCN) 
 
a) Resultados. Los resultados obtenidos al mes de agosto de 2021 se ilustran en los gráficos 

siguientes: 
 

b) Detalle del cumplimiento de objetivos, indicadores y metas. El desempeño de los objetivos e 
indicadores aplicables al periodo se muestran en el cuadro siguiente:  

 

Tal como lo ha manifestado la DIGCN en informes anteriores, la baja en el indicador “Número de 
municipios finalizados en fase I y II” se debe a la reducción de personal para el desarrollo de las 
actividades vinculadas al indicador.    

 
c) Detalle del cumplimiento de Planes de Acción 
 
A continuación, se presenta la distribución de los planes de acción previstos por la DIGCN al mes 
de agosto de 2021, y en atención a su rango de cumplimiento quedan de la manera siguiente: 
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Para los planes de acción que tienen un nivel de alerta en color rojo y amarillo, la DIGCN presentó las 
siguientes justificaciones:   
 

 Plan de acción   
% de 

cumplimiento 
Justificación 

Plan de acción para el objetivo 03.- Volver más 
eficiente los procesos mediante la innovación 
constante. 

30.8 
 
 
 
Se ha iniciado el levantamiento del proceso 
de Generación de Información Geodésica. 

 
Rediseñar el sub proceso de la Gerencia 
de Geodesia 

 

 
Elaborar propuesta de planta optima de la 
Gerencia de Geodesia 

 
Rediseñar el sub proceso de la Gerencia 
de Fotogrametría 

 
Elaborar propuesta de planta optima de la 
Gerencia de Fotogrametría 

 
Rediseñar el sub proceso de la Gerencia 
de Información Territorial 

 
Propuesta de planta optima de la 
Gerencia de Información Territorial 

 
Rediseñar el sub proceso de la Gerencia 
de Catastro 

 
Elaborar propuesta de planta optima de la 
Gerencia de Catastro 

 
Rediseñar el sub proceso de la Gerencia 
de Proyectos 

 
Elaborar propuesta de planta optima de la 
Gerencia de Proyectos 

Plan de acción para el objetivo 03.- Volver más 
eficiente los procesos mediante la innovación 
constante. 

63.8% 
 

 

Remitir en Línea solicitud de correcciones 
de  Certificación de Denominación 
Catastral: Requerir aplicativos para el 
envío de documentos si se obtiene la 
viabilidad del proyecto 

 

A la fecha no se tiene respuesta por parte 
de las áreas que fueron consultadas por lo 
que no ha sido posible hacer los 
requerimientos, se requirió en 
memorando DIGCN_GMC_046_2021 y la 
única respuesta es de la Unidad Jurídica en 
memorando UJ-DE-83/2021. Se envía 
nuevo memorando con código 
DIGCN_GMC_223_2021 haciendo 
recordatorio a la Unidad de Auditoria e 
Inspectoría, recibiendo respuesta 
únicamente de Auditoria. 
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 Plan de acción   
% de 

cumplimiento 
Justificación 

 
Preparar preliminar (metadata) de 
productos fotogramétricos para tienda en 
línea 

 
Al mes de Agosto, no se registran 
justificaciones en la matriz de POA de la 
DIGCN, por lo que se desconocen las causas 
de los atrasos. 

 
Incorporar cuadrantes 1:50,000 para la 
venta en tienda en línea 

 

 
Incorporar Mapas de la República para la 
venta en tienda en línea 

 

 
Incorporar Mapas de Cabeceras 
Departamentales para la venta en tienda 
en línea 

 

Plan de acción 04.- Fomentar una cultura 
enfocada en el desempeño y el liderazgo 
desarrollando el potencial de nuestra gente. 

40.0% Al mes de Agosto no se registran 
justificaciones en la matriz de POA de La 
DIGCN, por lo que se desconocen las causas 
de los atrasos. 

 

Mejorar indicador de Relaciones de 
trabajo y trabajo en equipo, aspecto mal 
evaluado según encuesta de Clima 
Organizacional 2020 

 

Plan de acción para el objetivo Modernizar la 
plataforma de ejecución de la gestión catastral 
(Migración a XFM) 

22.0%  
Se ha solicitado reprogramación por 
limitación de recurso humano. 
Memorando DIGCN_GMC_229_2021. 

 
Realizar el acondicionamiento de mapas: 
Chalatenango, San Salvador, Cuscatlán, La 
Paz, La Unión. 

 

 
Realizar índice de mapas por municipio: 
Cuscatlán y cabañas 

 

 
Transformar a Shape los mapas 
castastrales 

 

 Capacitación a personal: Usulután  
 Realizar prueba de migración: Usulután  
 Realizar migración: Usulután  

Plan de acción para el objetivo Actualizar el 
catastro de los departamentos de: 
Chalatenango, Cabañas, Cuscatlán, San Vicente, 
Usulután, San Miguel, Morazán y la Unión 

24.0% 
 

Al mes de Agosto, no se registran 
justificaciones en la matriz de POA de La 
DIGCN, por lo que se desconocen las causas 
de los atrasos. 

 
Actualizar base de datos alfanumérica y 
catastral de los Municipios del 
Departamento de San Miguel 

 

 
Actualizar base de datos alfanumérica y 
catastral de 36 sectores del Municipio San 
Miguel Urbano. 

 

Plan de acción para el objetivo Normalizar y 
estandarizar la base de datos del DIGCN para 
publicación en Geoportal (Fase I Diagnóstico) 

40.8% 
 

Al mes de Agosto, no se registran 
justificaciones en la matriz de POA de La 
DIGCN, por lo que se desconocen las causas 
de los atrasos. 
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 Plan de acción   
% de 

cumplimiento 
Justificación 

 
Elaborar diagnóstico para la 
normalización y estandarización de la 
base de datos del DIGCN 

 
 

Plan de acción para el objetivo Realizar la 
vinculación de las bases de datos del Registro y 
Catastro del Departamento de San Salvador 
(FASE I) y 2 municipios FASE (II) 

28.8% 
 

Al mes de Agosto, no se registran 
justificaciones en la matriz de POA de La 
DIGCN, por lo que se desconocen las causas 
de los atrasos. 

 
Elaborar análisis de matrículas en SIRYC 
para la vinculación registro - catastral del 
departamento de San Salvador. Fase 2 

 

 
d) Tratamiento de los Riesgos. Con relación a los planes de acción para el tratamiento de riesgos, la 

DIGCN presenta la siguiente situación al mes de agosto de 2021: 
 

Para los planes de acción que tienen un nivel de alerta en color rojo y amarillo, la DIGCN no presentó 
justificaciones.  
 

  Riesgo   
Plan(es) de acción para  % de 

Cumpl. 
Justificación 

mitigar el riesgo 

R-2 
Actualizaciones 
no oportunas de 
software 

Plantear la necesidad a la DTI de 
permitir roles de administrador en 
los equipos a los Gerentes (Geodesia) 

33.33%  

R-9 

Utilización de 
información de 
parcelas que 
carecen de 
información de 
propietario 
asociado a 
matrículas sin 
inscribir. 

Reportar a la GMC si DRPRH está 
reportando lo requerido en: 
Ahuachapán, Santa Ana, Sonsonate, 
Chalatenango, La Libertad, San 
Salvador, Cuscatlán, La Paz, Cabañas, 
San Vicente, Usulután, San Miguel, 
Morazán, La Unión 

75.00%  

 
e) Materialización de riesgos   

 
Al mes de agosto ninguno de los riesgos que tiene previstos la DIGCN se ha materializado. 
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3. Dirección del Registro de Comercio (DRC) 
 
a) Resultados. Los resultados obtenidos al mes de agosto de 2021 se ilustran en los gráficos 

siguientes: 
 

 
 

b) Detalle de cumplimiento de objetivos, indicadores y metas. El desempeño de los objetivos e 
indicadores aplicables al periodo es el siguiente: 

 

 

 
c) Detalle del cumplimiento de Planes de Acción. A continuación, se presenta la distribución 

de los planes de acción previstos por la DRC al mes de agosto de 2021, y en atención a su rango 
de cumplimiento quedan de la manera siguiente: 

 

 
 
Para el plan de acción cuyo nivel de alerta es color amarillo, la DRC presento la justificación siguiente:  
 

 Plan de acción   
% de 

cumplimiento 
Justificación 

Pan de acción para el objetivo 03.- Volver 
más eficiente los procesos mediante la 
innovación constante. 

65.0%  

4 

Rediseño de los sub procesos del 
Registro de Comercio: Comunicar la 
propuesta de rediseño de los sub 

 

La propuesta de rediseño de los 
subprocesos se finalizó en el mes de 
agosto,  la comunicación se dará en el 
mes de septiembre de 2021. 
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 Plan de acción   
% de 

cumplimiento 
Justificación 

procesos al personal del Registro de 
Comercio 

 Propuesta de planta óptima  

En el mes de septiembre de 2021, al 
tener finalizado el rediseño de 
procesos,  se dará inició a la actividad, 
que se estima finalizar en el mes de 
octubre de 2021. 

 
 

d) Tratamiento de los Riesgos. Todos los planes de acción para el tratamiento de riesgos aplicables 
al mes de agosto de 2021 alcanzaron un cumplimiento del 100%. 

 
 
 

 
e) Materialización de riesgos. 

 
Al mes de agosto ninguno de los riesgos que tiene previstos la DRC se ha materializado. 
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4. Dirección del Registro de la Propiedad Intelectual (DRPI) 
 
 
a) Resultados. A continuación, se ilustra el resultado que la unidad organizativa presenta al mes de 

agosto de 2021: 
 
 

 
 

b) Detalle de cumplimiento de objetivos, indicadores y metas. El desempeño de los objetivos e 
indicadores aplicables al periodo es el siguientes: 

 

 
 
 

c) Detalle del cumplimiento de Planes de Acción. Los planes de acción sujetos de seguimiento al 
mes de agosto quedan de la manera siguiente:   

 

 
 
Para los planes de acción que se reportan con un nivel de alerta color amarillo y rojo, la DRPI presentó las 
siguientes justificaciones:   
 

 Plan de acción   
% de 

cumplimiento 
Justificación 

Plan de acción para el objetivo 01.- Brindar 
productos y servicios confiables a nuestros 
usuarios entendiendo sus necesidades. 

80.0 
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 Plan de acción   
% de 

cumplimiento 
Justificación 

 

Elaborar una base de datos de agentes 
de propiedad intelectual: Realizar 
promoción del servicio 
 
 
 
 
 
 

 

Debido a nuevos requerimientos que 
obedecen a proyectos requeridos por la 
Administración Superior del Centro 
Nacional de Registros y que involucra al 
Registro de la Propiedad Intelectual, se 
ha considerado ajustar algunas 
acciones para mejorar la efectividad de 
los planes de acción. 

Para plan de acción número 3, asociado al 
objetivo 03.- Volver más eficiente los 
procesos mediante la innovación constante. 

48.4  

4 

Rediseño de los sub procesos del 
Registro de la Propiedad Intelectual: 
Elaborar propuesta del rediseño a los 
sub procesos   

 

Se ha estado trabajando en las 
actividades, la propuesta del rediseño 
se sometió algunos cambios. Se le dará 
cumplimiento a todas las actividades en 
el mes de septiembre de 2021. 

5 

Rediseño de los sub procesos del 
Registro de la Propiedad Intelectual: 
Aprobar la propuesta de rediseño de 
los sub procesos 

 

6 

Rediseño de los sub procesos del 
Registro de la Propiedad Intelectual: 
Comunicar la propuesta de rediseño 
de los sub procesos al personal del 
Registro de la Propiedad Intelectual 

 

8 

Propuesta de planta optima del RPI: 
Elaborar la propuesta de la planta 
optima del Registro de la Propiedad 
intelectual 

 Al tener el rediseño del proceso, se 
realizara la propuesta de la planta 
óptima, se estima finalizar la 
elaboración y aprobación en el mes de 
octubre de 2021. 9 

Propuesta de planta optima del RPI: 
Aprobar la propuesta de la planta 
optima del Registro de la Propiedad 
Intelectual 

 

Para plan de acción número 4, asociado al 
objetivo 03.- Volver más eficiente los 
procesos mediante la innovación constante. 

75.0 
Debido a nuevos requerimientos que 
obedecen a proyectos requeridos por la 
Administración Superior del Centro 
Nacional de Registros y que involucra al 
Registro de la Propiedad Intelectual, se 
ha considerado ajustar algunas 
acciones para mejorar la efectividad de 
los planes de acción. 

5 
Enlace de pago de derechos de 
Registro en Línea: Realizar promoción 
del servicio 

 

18 
Búsqueda Fonética Especializada: 
Realizar promoción del servicio 
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d) Tratamiento de los Riesgos. Los planes de acción para el tratamiento de riesgos, sujetos de 

seguimiento al mes de agosto muestran la siguiente condición:   

 
 
 
 

 
e) Materialización de riesgos.  

 
De los cinco riesgos previstos por la DRPI, al mes de Agosto de 2021 se reporta la materialización 
de uno, siendo este el de “Insatisfacción de los usuarios del RPI por las resoluciones emitidas”, 
para lo cual, la citada dirección elaboró el respectivo plan de acción para atender las situaciones 
derivadas de la materialización del mismo.      
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5. Dirección del Registro de Garantías Mobiliarias (DRGM) 
 

a) Resultados. Los resultados obtenidos al mes de agosto de 2021 se ilustran en los gráficos 

siguientes:  
 
 

b) Detalle del Cumplimiento de objetivos, indicadores y metas. El desempeño de los objetivos e 

indicadores aplicables al mes de agosto de 2021 es el siguiente:  

 

 
c) Detalle del cumplimiento de Planes de Acción. Todos los planes de acción sujetos de 

seguimiento alcanzaron un cumplimiento del 100%. 
 

 
 
Para el plan de acción cuyo nivel de alerta es color amarillo, se brindaron las siguientes justificaciones:  
 

 Plan de acción   
% de 

cumplimiento 
Justificación 

Plan de acción para el objetivo 03.- Volver 
más eficiente los procesos mediante la 
innovación constante. 

70.0 
 

6 

Realizar propuesta de planta óptima 
del Registro de Garantías Mobiliarias: 
Elaborar la propuesta de la planta 
óptima del RGM 

 
Se ha dado inicio al levantamiento para 
realizar la propuesta de planta óptima, 
la cual se estima tener aprobada para 
el mes de septiembre de 2021. 

7 

Realizar propuesta de planta óptima 
del Registro de Garantías Mobiliarias: 
Aprobar la propuesta de la propuesta 
de la planta óptima del RGM 
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d) Tratamiento de los Riesgos. Todos los planes de acción para el tratamiento de riesgos aplicables 
al mes de agosto de 2021 alcanzaron un cumplimiento del 100%.    

 
e) Materialización de riesgos. 

 
Para el mes de Agosto de 2021, la DRGM no reporta la materialización de ninguno de sus riesgos.  
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6. Dirección de Tecnología de la Información (DTI) 
 

a) Resultados. El resultado de la unidad organizativa al mes de agosto de 2021 es el siguiente:  
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b) Detalle de cumplimiento de objetivos, indicadores y metas. Para el mes de Agosto, la DTI no 

tiene objetivos e indicadores sujetos de seguimiento.   

c) Detalle del Cumplimiento de Planes de Acción. Los planes de acción aplicables al mes de agosto 
de 2021 se distribuyen de la manera siguiente según su rango de cumplimiento:  

Para  el plan de acción que presenta un nivel de alerta color amarillo, la DTI presentó la siguiente 
justificación: 
 

Plan de acción   
% de 

cumplimiento 
Justificación 

Plan de acción para el objetivo 04.- 
Fomentar una cultura enfocada en el 
desempeño y el liderazgo desarrollando 
el potencial de nuestra gente. 

81.7  

5 

Identificar áreas en las que se 
requiere fortalecer al personal en 
formación internas de la DTI: 
Ejecutar talleres sobre el 
funcionamiento, problemas e 
Instalación de Windows 10 con el 
apoyo de la Unidad 
correspondiente. 

 

Se continúa gestionando con la ESFOR 
la contratación de una empresa 
externa para ejecutar talleres. Ya se 
aprobaron los fondos para el taller. 

7 

Fortalecer la comunicación interna 
y las relaciones interpersonales de 
la DTI: Realizar eventos de 
integración desarrollando temas de 
inteligencia emocional (Con apoyo 
de otras unidades) y relaciones 
interpersonales. 

 

Debido a que la persona que impartirá 
charla no tenía disponibilidad para el 
mes de agosto, se reprograma para el 
próximo mes de septiembre. 

 
d) Tratamiento de los Riesgos. Todos los planes de acción para el tratamiento de riesgos sujetos de 

seguimiento al mes de agosto de 2021 alcanzaron un cumplimiento del 100%.     
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e) Materialización de Riesgos. 

 
Para el mes de Agosto de 2021, la DTI no reporta materialización de riesgos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7. Dirección de Desarrollo Humano y Administración (DDHA) 

 
a) Resultados. Los resultados obtenidos al mes de agosto de 2021 se ilustran en los gráficos 

siguientes: 



 

30 

 

 

 
 

b) Detalle de cumplimiento de objetivos, indicadores y metas. La DDHA, no tiene objetivos e 

indicadores sujetos de seguimiento al mes de agosto de 2021.  

 
c) Detalle del cumplimiento de Planes de Acción. En atención a su desempeño, los planes de 

acción aplicables al mes de agosto de 2021 quedan de la manera siguiente:  
 

 
 
Para los planes de acción que tienen un nivel de alerta en color rojo y amarillo, la DDHA presentó las 
justificaciones siguientes:  
 

Plan de acción   
% de 

cumplimiento 
Justificación 

Para el plan de acción 1, asociado 
al objetivo: 03.- Volver más 
eficiente los procesos mediante la 
innovación constante. 

86.8  

5 

Divulgar los procedimientos y 
requisitos de las prestaciones, 
servicios, bienes y suministros 
que brinda la DDHA: Divulgar a 
usuarios del Sistema de 
Almacén, el procedimiento 
para solicitar suministros y 
criterios de asignación. 

  
 
Debido al desarrollo de actividades prioritarias 
del departamento, no se gestionó en tiempo la 
publicación. 

 

Revisar y simplificar los 
procedimientos de la DDHA: 
Crear sistema en línea de 
actualización de datos de 
personal 

 

El incumplimiento se generó en el mes de junio. 

Plan de acción número 8, 
asociado con el objetivo: Reducir 

36.6 
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Plan de acción   
% de 

cumplimiento 
Justificación 

la cantidad de bienes fuera de uso 
almacenados 

2 

Apoyar la reducción del 
activo fijo por medio de la 
subasta de bienes fuera de 
uso: Realizar subastas de 
bienes descargados 

 

La autorización para el descargo de los bienes fue 
otorgada el 24/08/2021, en acuerdo 152-
CNR/2021, cabe mencionar que todos los bienes a 
descargar, se autorizaron para donación, por lo 
tanto no habrá celebración de subasta de bienes.   

3 

Apoyar la reducción del 
activo fijo por medio de la 
subasta de bienes fuera de 
uso: Efectuar donaciones de 
bienes descargados 

 

 
 
d) Tratamiento de los Riesgos. Los planes de acción para el tratamiento de riesgos aplicables al mes de 

agosto de 2021 quedan de la manera siguiente: 

 
 
e) Materialización de Riesgos. 
 

Al mes de agosto la DDHA no reporta materialización de riesgos. 

 

 

 

 

 

 

8. Gerencia de Comunicaciones (GC) 
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a) Resultados. Los resultados obtenidos al mes de agosto de 2021 se ilustran en los gráficos 
siguientes:  

 

 
 

b) Detalle de cumplimiento de objetivos, indicadores y metas. La Gerencia de Comunicaciones 
no tenía previsto objetivos e indicadores aplicables al mes de agosto de 2021.   

 
 

c) Detalle del cumplimiento de Planes de Acción. Todos los planes de acción aplicables al mes de 
agosto de 2021 tienen un cumplimiento del 100%. 

 

 
 

d) Tratamiento de los Riesgos. Todos los planes de acción aplicables al mes de agosto alcanzaron 
un cumplimiento del 100%. 

 

 
  
 

e) Materialización de Riesgos. 
 
Para el mes de Agosto de 2021, la GC no reporta materialización de riesgos. 

 

9. Gerencia de Planificación (GP) 
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a) Resultados. Los resultados obtenidos al mes de agosto de 2021 se ilustran en los gráficos 

siguientes:  
 
b) Detalle del cumplimiento de objetivos, indicadores y metas. Los objetivos e indicadores 

aplicables al mes de agosto de 2021 se muestran a continuación:  

 
c) Detalle del cumplimiento de Planes de Acción. Todos los planes de acción aplicables al periodo 

se encuentran con una ejecución del 100%.  

 
d) Tratamiento de los Riesgos. Todos los planes de acción para el tratamiento de riesgos aplicables al 

mes de agosto, alcanzaron un cumplimiento del 100%.  

 
 

e) Materialización de riesgos. 
 
Para el mes de Agosto de 2021, la GP no reporta materialización de riesgos. 

 
10. Gerencia de Infraestructura y Mantenimiento (GIM) 
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a) Resultados. Los resultados obtenidos al mes de agosto de 2021 se ilustran en los gráficos 

siguientes:  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

b) Detalle del cumplimiento de objetivos, indicadores y metas. La GIM no tiene objetivos e 
indicadores aplicables al periodo.  
 
 

c) Detalle del cumplimiento de Planes de Acción. La GIM presenta la siguiente situación con 
relación a los planes de acción sujetos de seguimiento al mes de agosto de 2021:    

 
Para los planes de acción que tiene un nivel de alerta en color amarillo, la GIM no presentó las 
respectivas justificaciones, motivo por el cual no se detallan.   
 
 
d) Tratamiento de los Riesgos. El cuadro siguiente muestra la situación de los planes de acción 

para el tratamiento de riesgos:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Para los planes de acción definidos para el tratamiento de riesgos y que tienen nivel de alerta color rojo, 
la GIM presentó las siguientes justificaciones: 
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Riesgo 
Plan(es) de acción para  % de 

Cumpl. 
Justificación 

mitigar el riesgo 

R-1 

Posible 
interrupción de 
los sistemas de 
bombeo 
(cisternas) 

Realizar el mantenimiento 
preventivo de los sistemas 
de bombeo. 

60.00% 

Se recibió HI 344, declaratoria de 
desierto, para iniciar proceso de 
compra por orden de compra por 
1 solo mantenimiento a nivel R-
14/2021-CNR-DD nacional. Ya se 
inició el requerimiento para 
inicio compra  

R-2 

Posibles fallas o 
interrupciones 
en los aires 
acondicionados 

 Realizar la gestión para la 
contratación de la empresa 
a ejecutar los 
mantenimientos 
preventivos de  Equipos de 
Aire 

0.00 

Se ha enviado solicitud de 
anulación #DE-GIM-INT0-
0223/2021 Sobre  
Requerimiento No.  13724  “se 
declara desierto bajo el 
documento # R-11/2021-CNR-
DD, Sin Embargo se continúan 
brindando atendiendo por 
emergencia  con personal 
interno. 

Realizar el mantenimiento 
preventivo de los Equipos 
de Aire  

R-3 

Posible fallas en 
los equipos de 
plantas de 
emergencia, y 
subestaciones 
eléctricas. 

 Realizar el mantenimiento 
preventivo de las plantas de 
emergencia 

66.67% 

Se declaró desierto el proceso de 
adquisición de mantenimientos 
preventivas bajo la resolución 
declaratoria desierta # 
R03/2021 aprobado por la Sub 
Dirección Ejecutiva. 

R-4 
cambio de 
prioridades 

Contratación de 
Contratación de empresas 
para desarrollo de 
proyectos específicos 
(aprobados por DE y 
emisión de HI )  0.00% 

Por el momento no se tienen 
Proyectos en Ejecución, se está a 
la espera de la autorización de 
los proyectos  que sean 
autorizados por DE 

Utilización parcial de 
personal de 
mantenimiento  (de 
proyectos que son 
aprobados por DE )  

 
e) Materialización de riesgos. 

 
La GIM al mes de agosto no reporta ninguno de sus riesgos materializados.   

11. Gerencia de Desarrollo y Negocios (GDN) 
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a) Resultados. Los resultados obtenidos al mes de agosto de 2021 se ilustran en los gráficos 

siguientes: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

b) Detalle de cumplimiento de objetivos, indicadores y metas. La GDN, no tiene previsto 

objetivos e indicadores aplicables al mes de agosto de 2021.  

c) Detalle del cumplimiento de Planes de Acción. La GDN presenta la siguiente situación con 
relación a sus planes de acción sujetos de seguimiento al mes de agosto de 2021: 

 

 
 
Para los planes de acción que presentan un nivel de alerta en color amarillo, la GDN presentó las 
siguientes justificaciones:  
 

Plan de acción   
% de 

cumplimiento Justificación 

Para el plan de acción número 2, objetivo: 
01.- Brindar productos y servicios 
confiables a nuestros usuarios 
entendiendo sus necesidades. 

87.8 

 

 
Contact Center como único canal 
de atención no presencial al 
usuario 

 Ya se autorizó incorporar a la PAAC, el 
monto de inversión para la adquisición 
del Contac Center. Se están elaborando 
los TDR para la gestión de compra. 

 

Diseño de estrategias para el 
personal de atención al usuario 

 Se está trabajando con la Dirección de 
Desarrollo Humano la modificación y 
replanteamiento del programa de 
incentivos. Esta actividad forma parte de 
un plan de desarrollo profesional para el 
personal de atención al cliente. 

Plan de acción número 4, asociado al 
objetivo: Desarrollar alternativas de 

89.3 
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Plan de acción   
% de 

cumplimiento Justificación 

negocios que generen beneficios al 
usuario y a la institución 

4 
Certificaciones Literales 100% en 
línea: Presentar el Proyecto a la 
Dirección Ejecutiva 

 Se encuentra en análisis para determinar 
si el proyecto será implementado 
posterior a las reformas de ley 
actualmente en estudio para ser enviadas 
a la Asamblea Legislativa. 

27 
Búsqueda fonética especializada: 
Presentar el Proyecto a la Dirección 
Ejecutiva 

 Se envió correo el día 12 de agosto, al 
Director de Propiedad Intelectual, 
solicitando la revisión de los perfiles 
remitidos en memorándum GDN 
0072/2021 del 01 de junio de 2021. A la 
fecha no se ha recibido respuesta. 

28 
Búsqueda fonética especializada: 
Gestionar el lanzamiento con la 
Gerencia de Comunicaciones 

 

32 
Consulta en línea de expedientes de 
signos distintivos fase II: Presentar 
el Proyecto a la Dirección Ejecutiva 

 Se envió correo el día 12 de agosto, al 
Director de Propiedad Intelectual, 
solicitando la revisión de los perfiles 
remitidos en memorándum GDN 
0072/2021 del 01 de junio de 2021. A la 
fecha no se ha recibido respuesta.SE 
solicitará su eliminación debido a que el 
proceso ha realizado gestiones y se le 
autorizo por medio de HI 2807 su 
eliminación. 

33 

Consulta en línea de expedientes de 
signos distintivos fase II: Gestionar 
el lanzamiento con la Gerencia de 
Comunicaciones 

 

38 
Presentación de solicitudes en 
línea: Gestionar el lanzamiento con 
la Gerencia de Comunicaciones 

 En Acuerdo No. 100-CNR/2021, de fecha 
01 de julio del presente año  fue 
aprobado por Consejo Directivo el 
servicio: Base de Agentes de Propiedad 
Intelectual (BDAPI) para la presentación 
de solicitudes en línea; por lo que, 
actualmente DTI tiene en fase de 
desarrollo dicho sistema y no puede ser 
lanzado para la venta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

d) Tratamiento de los Riesgos. La GDN presenta un cumplimiento del 100% en los planes de acción 
para el tratamiento de riesgos aplicables al mes de agosto de 2021: 
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e) Materialización de riesgos. 

 
Para el mes de Agosto de 2021, la GDN no reporta materialización de riesgos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
12. Escuela de Formación Registral (ESFOR) 
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a) Resultados. Los resultados obtenidos al mes de agosto de 2021 se ilustran en los gráficos 
siguientes:   

 

 
 

b) Detalle de cumplimiento de objetivos, indicadores y metas.  La ESFOR, no tenía previsto 

objetivos e indicadores aplicables al mes de agosto de 2021.  

 
c) Detalle del cumplimiento de Planes de Acción. La ESFOR reporta que al mes de agosto de 2021, 

todos sus planes de acción tienen un cumplimiento del 100% 
 

 
 

d) Tratamiento de los Riesgos. Se reporta un cumplimiento del 100% en todos los planes de acción 
para el tratamiento de riesgos aplicables al periodo. 

 

 
 
e) Materialización de riesgos. 

Al mes de agosto la ESFOR no presento información sobre la evaluación de la materialización de los 
riesgos. 

 
13. Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional (UACI) 
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a) Resultados. Los resultados obtenidos al mes de agosto de 2021 se ilustran en los gráficos 
siguientes:  

 

 
 
 

b) Detalle del cumplimiento de objetivos, indicadores y metas. El cuadro siguiente muestra el 

desempeño de los objetivos e indicadores aplicables al periodo. 

 
 

c) Detalle del cumplimiento de Planes de Acción. La UACI alcanzó un 100% de ejecución en todos 
sus planes de acción sujetos de seguimiento al mes de agosto de 2021: 
 

 
 

d) Tratamiento de los Riesgos. La UACI presenta la siguiente situación en sus planes de acción al 
mes de agosto de 2021: 

 

 
 

Para el plan de acción cuyo nivel de alerta es amarillo, la ESFOR presentó la siguiente justificación:    
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Riesgo 

Plan(es) de acción 
para  % de 

Cumpl. 
Justificación 

mitigar el riesgo 

R-2 

Falta de 
identificación 
del personal 
con la cultura 
organizacional 
enfocada en el 
alto desempeño 

Gestionar con la ESFOR 
capacitaciones para 
fortalecer las 
capacidades de trabajo 
en equipo.  

50.0% 
Se reprogramó para 
septiembre/21, por repunte de 
COVID-19 

 
 
e) Materialización de riesgos. 
 

La UACI al mes de agosto no reporta materialización de riesgos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

14. Unidad Financiera Institucional (UFI) 
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a) Resultados. Los resultados obtenidos al mes de agosto de 2021 se ilustran en los gráficos 
siguientes: 

 

 
 
 

a) Detalle de cumplimiento de objetivos, indicadores y metas. La UFI, no tenía previsto objetivos 

e indicadores aplicables al mes de agosto de 2021.  

 

b) Detalle del cumplimiento de Planes de Acción. El desempeño de los planes de acción aplicables 
a este periodo según su nivel de alerta es el siguiente:  

 

 
 
Para el plan de acción cuyo nivel de alerta es color amarillo, la UFI presentó la siguiente 
justificación:  
 

Plan de acción   
% de 

cumplimiento 
Justificación 

Para el plan de acción número 3, asociado 
al objetivo 03.- Volver más eficiente los 
procesos mediante la innovación 
constante. 

85.0% 
La priorización de actividades conllevo 
a reprogramar la consulta a los 
Encargados de caja chica. Actividad a 
realizar en el mes de septiembre. 

2 

Eficientizar los procedimientos de la 
UFI para la mejorar de tiempos de 
respuesta: Actualizar Instructivo 
para el manejo del fondo de Caja 
Chica del CNR  
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c) Tratamiento de los Riesgos. El plan de acción previsto al mes de agosto de 2021 tiene un 
cumplimiento del 100%. 

 

 
 
 

e) Materialización de riesgos. 
 
Para el mes de Agosto de 2021, la UFI no reporta materialización de riesgos. 
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15. Unidad Jurídica (UJ) 
 
a) Resultados. Los resultados obtenidos al mes de agosto de 2021 se ilustran en los gráficos 

siguientes: 
 

b) Detalle de cumplimiento de objetivos, indicadores y metas. Los objetivos e indicadores 

aplicables al periodo tienen un cumplimiento del 100%.  

 

 
c) Detalle del cumplimiento de Planes de Acción. Los planes de acción aplicables al mes de agosto 

de 2021 alcanzaron un cumplimiento del 100%.   

 

 
 

d) Tratamiento de los Riesgos. Los planes de acción para el tratamiento de riesgos aplicables al 

mes de agosto según su cumplimiento se distribuyen de la siguiente manera:     
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Para el plan de acción cuyo nivel de alerta queda en color amarillo, la Unidad Jurídica brinda la siguiente 
justificación:  

 

 Riesgo   
Plan(es) de acción para  

mitigar el riesgo 
% de 

Cumpl. 
Justificación 

R-2 
Opiniones no 
emitidas de 
manera oportuna 

Alternar la asistencia del 
personal aplicando el 
teletrabajo 

68.75
% 

Se realizó teletrabajo 
semipresencial por parte 
de una persona.  

 
 

e) Materialización de riesgos 
 
Para el mes de Agosto de 2021, la UJ no reporta materialización de riesgos. 
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16. Unidad de Inspectoría (UI) 
 
a) Resultados. A continuación, se ilustra el resultado que la unidad organizativa presenta al mes de 

agosto de 2021:   
 

 
 

b) Cumplimiento de objetivos, indicadores y metas. El cuadro siguiente muestra el estado de los 
objetivos e indicadores aplicables al mes de agosto de 2021:    
 

 
 

Tal como se ha indicado en informes anteriores, lo crítico del desempeño de la Unidad de Inspectoría 

obedece a la disminución del personal para la resolución de denuncias, así como para realizar las 

inspecciones ordinarias en las oficinas registrales y catastrales a nivel nacional. Si bien en el mes de 

agosto, la referida unidad presentó a la Dirección Ejecutiva, memorando Ref. IGR-0220/2021, con el plan 

de acción para superar los incumplimientos del POA, incluyendo una solicitud de reprogramación de las 

metas para el período de septiembre-diciembre del 2021, la Dirección Ejecutiva, previo a la valoración de 

las propuestas de la UI, solicitó a la Gerencia de Planificación a través de la HI 3090, un diagnóstico de la 

referida Unidad, el cual se encuentra en proceso. 

 
c) Detalle del cumplimiento de Planes de Acción. La Unidad de Inspectoría presenta la siguiente 

situación con relación a los planes de acción sujetos de seguimiento al mes de agosto de 2021. 
 

 
 
Para los planes de acción que tienen un nivel de alerta color rojo y amarillo, la UI presenta las siguientes 
justificaciones:   
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Plan de acción   
% de 

cumplimiento 
Justificación 

Resolver los casos de denuncias  de 
usuarios internos y externos 

 Dada las afectaciones en la planta de 
personal desde el mes de febrero, este 
plan de acción no ha logrado lo 
previsto, por lo que se ha solicitado 
reprogramación la cual se encuentra en 
análisis.    

SEC-I 
Resolver los casos de denuncias  de 
usuarios internos y externos 

59.5 

Realizar inspecciones ordinarias en las 
oficinas registrales y catastrales en los 14 
departamentos del país 

44.9 

 
 
d) Tratamiento de los Riesgos. La UI reporta un desempeño del 100% en su plan de acción para el 

tratamiento del riesgo aplicable al mes de agosto de 2021: 
 

 
 
e) Materialización de riesgos. 

La Unidad de Inspectoría no reporta materialización de riesgos.   
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17. Unidad de Gestión Documental y Archivos (UGDA) 
 

a) Resultados. Los resultados obtenidos al mes de agosto de 2021 se ilustran en los gráficos 

siguientes:  
 
 

b) Detalle del cumplimiento de objetivos, indicadores y metas. El desempeño de los objetivos e 
indicadores aplicables al periodo se detalla a continuación:   

 

 
 

 
c) Detalle del cumplimiento de Planes de Acción. Todos los planes de acción aplicables al mes de 

Agosto tienen un cumplimiento del 100%. 
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d) Tratamiento de los Riesgos. La UGDA reporta un cumplimiento del 100% en sus planes de acción 
para el tratamiento de riesgos al mes de agosto de 2021: 

 
 
 

 
e) Materialización de riesgos. 
 

En el mes de agosto la UGDA no reporta materialización riesgos. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

50 

 

18. Unidad de Auditoría Interna (UAI) 
 

a) Resultados. A continuación, el gráfico siguiente ilustra el resultado que la Unidad de Auditoria 
Interna alcanzó al mes de agosto de 2021: 

 

 
b) Detalle del cumplimiento de objetivos, indicadores y metas. La UAI no tiene objetivos e 

indicadores aplicables al mes de agosto de 2021.   
 

c) Detalle del cumplimiento de Planes de Acción. Los 4 planes de acción sujetos de seguimiento 
y de acuerdo a su rango de cumplimiento, quedan de la manera siguiente:  

 

 
 
Para el plan de acción cuyo nivel de alerta es color amarillo, la UAI presentó la siguiente justificación: 
 

Plan de acción   
% de 

cumplimiento 
Justificación 

Plan de acción para el objetivo: 
Evaluar el Sistema de Control 
Interno del CNR mediante el logro 
de las medidas de cumplimiento 
legal, financieras, gestión y 
prevención. 

52.4 

El avance de la auditoría se encuentra en un 60% de su 
ejecución, dicho proceso se vio afectado en su fecha de 
inicio debido a trabajos realizados que no estaban 
programados, siendo incorporados al POA en junio 
2021. Asimismo, para efectos de presentar a Consejo 
Directivo, se han realizado actualizaciones de 
seguimiento a recomendaciones de Informes emitidos 
al RPRH sobre el proceso de Notificaciones y 
Marginaciones; A la vez, se atendieron actas de entrega 
de 1 jefatura de RPRH, 2 Registradores, 1 Encargado de 
archivo, dichos cargos requieren de mayor recurso en 
tiempo por parte del auditor, para el análisis en su 
resultados de todos los requisitos de entrega. A la vez, 
se trabajó en la opinión sobre el caso de Contencioso 
Administrativo requerimiento de Dirección Ejecutiva. 

2 

Evaluar la efectividad del 
Control Interno en dos 
procesos del Registro 
Inmobiliario del CNR: 
Realizar evaluación de 
cumplimiento en la 
ejecución de actividades 
establecidas en el POA del 
RPRH, por el período de 
enero a junio de 2021. 
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Plan de acción 
% de 

cumplimiento 
Justificación 

4 

Evaluar la efectividad del Control 
Interno en dos procesos del 
Registro de Comercio del CNR: 
Realizar evaluación de 
cumplimiento en la ejecución de 
actividades establecidas en el 
POA del Registro de Comercio, 
por el período de enero a junio de 
2021. 

 El avance de la auditoría se encuentra en un 75% de su 
ejecución, dicho proceso se vio afectado en su fecha de 
inicio debido a trabajos realizados que no estaban 
programados, siendo incorporados al POA en junio 2021. 
Asimismo, para efectos de presentar a Consejo Directivo, 
se han realizado actualizaciones de seguimiento a 
recomendaciones de Informes emitidos al proceso de 
Documentos Mercantiles, e Informe al Control Interno y 
proceso de Balances del Registro de Comercio. 

6 

Evaluar la efectividad del Control 
Interno en dos procesos del 
Registro de Propiedad Intelectual 
del CNR: Realizar evaluación de 
cumplimiento en la ejecución de 
actividades establecidas en el 
POA del Registro de PI, por el 
período de enero a junio de 2021. 

 

El avance de la auditoría se encuentra en un 70% de su 
ejecución, dicho proceso se vio afectado en su fecha de 
inicio debido a trabajos realizados que no estaban 
programados, siendo incorporados al POA en junio 2021. 

7 

Evaluar la efectividad del Control 
Interno en dos procesos del 
Registro de Garantías Mobiliarias 
del CNR: Realizar evaluación de 
cumplimiento en la ejecución de 
actividades establecidas en el 
POA del Registro de GM, por el 
período de enero a junio de 2021. 

 

El avance de la auditoría se encuentra en un 80% de su 
ejecución, dicho proceso se vio afectado en su fecha de 
inicio debido a trabajos realizados que no estaban 
programados, siendo incorporados al POA en junio 2021. 

9 

Evaluar la efectividad del Control 
Interno en dos procesos del 
Instituto Geográfico y del 
Catastro Nacional  del CNR: 
Realizar evaluación de 
cumplimiento en la ejecución de 
actividades establecidas en el 
POA del IGCN, por el período de 
enero a junio de 2021. 

 El avance de la auditoría se encuentra en un 60% de su 
ejecución, dicho proceso se vio afectado en su fecha de 
inicio debido a trabajos realizados que no estaban 
programados, siendo incorporados al POA en junio 
2021.Asimismo, se atendieron actas de entrega de 
jefaturas de OMC, las cuales requieren de mayor recurso 
en tiempo por parte del auditor, para el análisis en su 
resultados de todos los requisitos de entrega. A la vez, se 
trabajó en la opinión sobre el caso de Contencioso 
Administrativo requerimiento de Dirección Ejecutiva. 

13 

Realizar exámenes especiales: 
Realizar examen especial a los 
procesos adquisición del CNR a 
través de Licitaciones, por el 
período de octubre 2020 a marzo 
de 2021. 

 El avance de la auditoría se encuentra en un 95%, se está 
en proceso de comunicación preliminar de los 
resultados. El proceso de la auditoría se vio afectado en 
el mes de agosto, por motivos de enfermedad de la 
auditora asignada. Asimismo, el equipo de trabajo de esta 
área, está realizando trabajo requerido por Sub Dirección 
Ejecutiva, no programada al proceso de Viáticos al 
Personal, la cual será incorporada a POA 2021. Asimismo, 
el apoyo brindado a la Dirección Ejecutiva, como enlace 
con los equipos de auditoría de Corte de Cuentas, para la 
gestión en los requerimientos, ampliación y aclaraciones 
que ellos solicitan. 
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d) Tratamiento de los Riesgos. La UAI alcanzó el 100% de ejecución en sus planes de acción para el 
tratamiento de riesgos al mes de agosto de 2021. 

 

 
 

e) Materialización de riesgos 
 
Para el mes de Agosto de 2021, la UAI no reporta materialización de riesgos. 
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19. Unidad de Acceso a la Información Pública (UAIP) 
 

a) Resultados. A continuación, se ilustra el resultado que la unidad organizativa presenta al mes de 
agosto de 2021:   

 

 
 

b) Detalle del Cumplimiento de objetivos, indicadores y metas. La UAIP no tiene objetivos e 
indicadores aplicables al mes de agosto de 2021. 

 
 

c) Detalle del cumplimiento de Planes de Acción. Los planes de acción aplicables al periodo 
alcanzaron un cumplimiento del 100%. 

 

 
 

d) Tratamiento de los Riesgos. La UAIP reporta en sus planes de acción para el tratamiento de 
riesgos, un cumplimiento del 100%. 

 

 
 

e) Materialización de riesgos 
 
En el mes de agosto, la UAIP no realizó la evaluación de la materialización de los riesgos. 
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20. Unidad de Relaciones Internacionales, Cooperación y Convenios (URICC) 

 
a) Resultados. A continuación, se ilustra el resultado que la unidad organizativa presenta al mes de 

agosto de 2021:   
 

 
 

b) Detalle del cumplimiento de objetivos, indicadores y metas. La URICC, no tenía previsto 

objetivos e indicadores aplicables al mes de agosto de 2021.  

 

c) Detalle del cumplimiento de Planes de Acción. El siguiente cuadro muestra el desempeño de 
los planes de acción aplicables al mes de agosto:  

 

 
 
Para el plan de acción cuyo nivel de alerta es color amarillo, la URICC presentó la siguiente 
justificación:  
 

Plan de acción   
% de 

cumplimiento 
Justificación 

Apoyar el proceso de integración 
Centroamericana 

50.0%  

SEC-I 

Impulsar la ratificación del 
Tratado de la Hipoteca 
Centroamericana 

 Están suspendidas las misiones oficiales, 
para hacer visitas a Costa Rica y Panamá, 
que son los países en proceso de 
ratificación. 

SEC - II 
Coordinar con el CRICAP el 
diseño operativo del Registro 
Centroamericano 

 
Se está a la espera de lineamientos del 
SICA por temas de agenda regional. 
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d) Tratamiento de los Riesgos. La URICC alcanzó un cumplimiento del 100% en todos sus planes 
de acción para el tratamiento de riesgos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

e) Materialización de riesgos 
 

En el mes de agosto, la URICC no realizó la evaluación de los riesgos para verificar su 
materialización.  
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21. Unidad Ambiental (UAM) 
 
a) Resultados. A continuación, se ilustra el resultado que la unidad organizativa presenta al mes de 

agosto de 2021:   

 

b) Detalle del cumplimiento de objetivos, indicadores y metas. El desempeño de los objetivos e 

indicadores aplicables al periodo es el siguiente:  

 

 
 
El indicador Porcentaje de cumplimiento de los procesos de coordinación, no presenta avances, debido a 
que el plan de acción vinculado a este indicador presenta atraso. El Plan de acción con retraso y las 
justificaciones del mismo se presentan en el apartado siguiente.     
 

c) Detalle del cumplimiento de Planes de Acción. En atención a su nivel de desempeño, los planes 
de acción aplicables al periodo muestran el siguiente comportamiento:  

 
 

Para el plan de acción cuyo nivel de alerta esta en color rojo, la UAM brindo la siguiente justificación:  
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Plan de acción   
% de 

cumplimiento 
Justificación 

Plan de acción para el objetivo: 
Contribuir a reducir paulatinamente, y 
con base en las posibilidades 
institucionales, la cantidad de recursos 
requeridos para la operatividad del 
CNR. 

0.0% 

 
Ya se ha enviado memorando solicitando la 
modificación al POA, exponiendo la 
justificación correspondiente. 

 

Elaborar análisis técnico de 
modernización de equipo bajo 
lineamientos LEDD y Coordinar la 
iniciativa de liberación de un 
inmueble en alquiler 

 

1 

Coordinar y facilitar dentro de la 
institución, el desarrollo del 
análisis técnico de los 
requerimientos y costos de 
adecuación de instalaciones y 
modernización de equipo, bajo 
los lineamientos LEED que 
posibiliten la reducción de gastos 
operativos institucionales. 

 Actualmente no se cuenta con fondos 
disponibles para el desarrollo de la 
actividad. Se procedió a consultar con DE, a 
través del memorando UA-016/2021 de 
fecha 23 de agosto de 2021, la posibilidad 
de asignar los fondos requeridos este año o 
reprogramar la actividad para el año 2022, 
en cuyo presupuesto ya ha sido 
contemplado el financiamiento de la 
misma con la ayuda de la UFI. Se está en 
espera de respuesta. 

2 

Coordinar la iniciativa de 
liberación de al menos un 
inmueble en alquiler, procurando 
la sostenibilidad financiera 
institucional. 

 Se instruyó que, para justificar la 
modificación del POA, la Unidad Ambiental 
solicitara memorando a la DDHA donde 
corroborara formalmente que el proceso 
de liberación del inmueble Anexo 1 
(Archivo de libros y expedientes de folio 
real del RPRH) no podría ser llevado a cabo 
en el presente año por tener contrato 
vigente y por no haberse realizado la 
compra del nuevo inmueble que 
posibilitaría su liberación. La solicitud se 
realizó mediante memorando UA-
015/2021 dirigido al Gerente de 
Administración, Lic. Rauda, con fecha 19 de 
agosto de 2021, sin embargo, aún no se 
recibe respuesta. 
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d) Tratamiento de los Riesgos. La UAM registra el siguiente comportamiento en sus planes de 
acción para el tratamiento de riesgos al mes de agosto de 2021: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La UAM expresa que el motivo por el cual el plan de acción que tiene un nivel de alerta en color rojo, es el 
siguiente:  
 

 Riesgo   
Plan(es) de acción para  

mitigar el riesgo 
% de 

Cumpl. 
Justificación 

R-3 

Incumplimiento 
de las medidas 
de ahorro 
planteadas por 
parte del 
personal 
institucional. 

Definir para las medidas 
de ahorro de recursos 
aprobadas por Dirección 
Ejecutiva, una estructura 
de responsabilidades que 
vele por el cumplimiento 
de las mismas. 

0.00% 

Se ha solicitado a Dirección 
Ejecutiva espacio en agenda 
para abordar los temas 
pendientes de la Unidad 
Ambiental que requieren 
opinión, visto bueno o 
autorización. En espera de ser 
programado. 

 
 
e) Materialización de riesgos.  

 
Para el mes de Agosto de 2021, la UAM no reporta materialización de riesgos. 
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22. Unidad de Seguridad Institucional (USI) 
 

a) Resultados. A continuación, se ilustra el resultado que la unidad organizativa presenta al mes de 
agosto de 2021:   

b) Detalle de cumplimiento de objetivos, indicadores y metas. El desempeño de los objetivos e 
indicadores aplicables al periodo es el siguientes: 

 

 

c) Detalle del cumplimiento de los planes de acción. Todos los planes de acción aplicables al mes 

de agosto 2021 alcanzaron un cumplimiento del 100%.   

 
d) Tratamiento de los Riesgos. Al mes de agosto de 2021, la USI reporta un cumplimiento del 100% 

en sus planes de acción para el tratamiento de riesgos: 
 
 
 

 
e) Materialización de riesgos. 

 
Para el mes de Agosto de 2021, la USI no reporta materialización de riesgos. 
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23. Unidad de Género e Inclusión Social (UGIS) 
 
a) Resultados. A continuación, se ilustra el resultado que la unidad organizativa presenta al mes de 

agosto de 2021:   
 
 
 

b) Detalle de cumplimiento de objetivos, indicadores y metas. La UGIS reporta un cumplimiento 

del 100% en el indicador aplicable al periodo. 

 

c) Detalle del cumplimiento de Planes de Acción. La UGIS alcanzó un desempeño del 100% en sus 
planes de acción aplicables al mes de agosto de 2021.  

 

 
 

d) Tratamiento de los Riesgos. Al mes de agosto de 2021, la UGIS reporta un cumplimiento del 
100% en su plan de acción para el tratamiento de riesgos. 

 

 
 
e) Materialización de riesgos 

 
Para el mes de Agosto de 2021, la UGIS no reporta materialización de riesgos. 


