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RESOLUCIÓN MODIFICATIVA N° 76/2023 

LICITACIÓN ABIERTA DR-CAFTA/ADA UECA/TLC COREA SUR N° 03/2023 

CONTRATO N° 56/2023 

 

 

HOSPITAL NACIONAL ROSALES, San Salvador, a las ocho horas del día quince de junio de dos mil 

veintitrés. 

 

ANTECEDENTES 

 

Este Hospital y la sociedad EQUITEC, S.A. DE C.V., el día veintiocho de abril del año en curso, 

suscribieron el Contrato N° 56/2023, proveniente del proceso de LICITACIÓN ABIERTA DR-

CAFTA/ADA UECA/TLC COREA SUR N° 03/2023, denominada “SUMINISTRO DE INSUMOS MÉDICOS 

QUIRÚRGICOS”, por un monto de SETENTA MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y TRES DÓLARES CON 

CUATRO CENTAVOS DE DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA ($70,393.04). Dicho 

contrato fue distribuido a la contratista el día cuatro de mayo del año que transcurre.  

 

El Titular del Hospital Nacional Rosales, CONSIDERANDO:   

 

I) Que  mediante correspondencia oficial interna de fecha 02 de mayo del corriente año, 

suscrita por parte del Jefe de Evaluación y Control de Abastecimiento de este Hospital, 

mediante la cual le expone a la máxima autoridad de este hospital, lo siguiente: “(…) al 

realizar el análisis respectivo con el equipo de trabajo, se ha determinado la necesidad 

de ampliar algunos renglones con el ahorro obtenido (…) del específico presupuestario 

54113; lo que permitirá incrementar la cobertura según el comportamiento actual en el 

consumo y garantizar la atención a los pacientes de este hospital. Por lo tanto, solicito 
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su autorización para realizar la ampliación e iniciar el proceso de consulta a los 

proveedores a efecto que confirmen si están de acuerdo en ampliar y mantener las 

condiciones ofertadas (…)”. Que el renglón al que se hace alusión en la referida nota, 

es el 96, totalizando el monto de la ampliación pretendida, en la cantidad de $14,075.49. 

En la referida comunicación oficial, consta por anotación marginal, el visto bueno del 

Director de este centro hospitalario;  

 

II) En razón de lo anterior y mediante comunicación oficial sin número, de fecha 23 de mayo 

del corriente año, suscrita por parte de la Licenciada Ana María Zepeda Franco, quien 

funge en su calidad de Administradora del contrato que nos ocupa, dirigida a la 

contratista, a través de la cual solicita anuencia o no, al trámite de ampliación 

contractual del renglón detallado en el romano precedente y que totaliza un monto de 

$14,075.49, por lo que requiere pronunciamiento a más tardar en el plazo de tres días; 

 

III) Mediante correspondencia de fecha 29 de mayo del presente año, suscrita por parte del 

Representante Legal de la Sociedad EQUITEC, S.A. DE C.V., dirigida a la administradora 

del contrato, en la que expresa que: “(…) Que ACEPTA la ampliación del Renglón 

detallado en su nota, estableciendo el tiempo de entrega del insumo en 30 días hábiles 

posteriores a la recepción de la modificativa correspondiente”. En virtud de lo anterior, la 

contratista ACEPTÓ la ampliación contractual del renglón 96, totalizando la cantidad de 

CATORCE MIL SETENTA Y CINCO DÓLARES CON CUARENTA Y NUEVE CENTAVOS DE 

DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA ($14,075.49). 

 

IV) Mediante correspondencia oficial interna de fecha 30 de mayo del año que transcurre, 

la administradora del contrato juntamente con el Jefe de Evaluación y Control de 

Abastecimiento, remiten la documentación pertinente a la Unidad de Compras Públicas 

(UCP), con el objeto de concretizar el trámite de prórroga contractual;  

 

V) Mediante correspondencia Oficial Interna de fecha 01 de los corrientes, suscrita por la 

Jefe UCP, mediante la cual solicita a la Unidad Financiera Institucional, la VERIFICACIÓN 

DE ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA para proceder al trámite de ampliación contractual 

anteriormente descrito;  

 



3 
 

VI) Que con fecha 12 del mes y año que transcurre, la Unidad Financiera Institucional, emitió 

“CONFIRMACIÓN DE ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA” número PFG-64/2023, en la 

Unidad Presupuestaria: 02; Línea de Trabajo: 02; Objeto Específico: 54113, por un monto 

de: $14,075.49; con cargo a: FONDO GENERAL; en el rubro: INSUMOS MÉDICO 

QUIRÚRGICOS; 

 

VII) Que con fecha 13 de los corrientes, la Jefe UCP remite mediante correspondencia, a la 

Unidad de Asesoría Jurídica, la documentación pertinente, para la elaboración de la 

resolución modificativa correspondiente;  

 

VIII) Que con fecha 10 de los corrientes, entró en vigencia el Decreto Legislativo Número 652, 

el cual contiene la nueva LEY DE COMPRAS PÚBLICAS (LCP), cuerpo normativo que 

derogó la denominada Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración 

Pública (LACAP), situación prevista en el artículo 191 de la referida ley (derogatoria). En 

ese sentido, la LCP en el inciso primero del artículo 188 a la literalidad establece lo 

siguiente: “A partir de la entrada en vigencia del presente Decreto, todas las adquisiciones 

y Contrataciones que se hubieren celebrado bajo la vigencia de la Ley de Adquisiciones y 

Contrataciones de la Administración Pública y las que se haya iniciado el proceso, 

continuarán rigiéndose por la misma hasta su conclusión; salvo si se introdujeren 

modificaciones a la relación contractual, posteriores a la vigencia de esta ley”. A merced 

de lo anterior, resulta obvio que nos encontramos ante la presencia de un trámite de 

modificación contractual, por lo que deberán aplicarse las nuevas disposiciones de la 

Ley de Compras Públicas; 

 

IX) En el mismo orden de ideas, la cláusula décima sexta del ocntrato que nos ocupa, 

denominada “AMPLIACIÓN O DISMINUCIÓN”, esencialmente establece lo siguiente: 

“(…) El H.N.R., se reserva el derecho de incrementar el presente contrato, hasta un 

máximo del 20%, de una sola vez o por varias modificaciones (…) Para atender las 

necesidades en estado de emergencia no se establece límite alguno en cuanto al porcentaje 

de modificación del contrato (…)”. Por su parte, el inciso cuarto del artículo 158 de la Ley 

de Compras Públicas, establece lo siguiente: “El monto de las modificaciones a realizar no 

podrá exceder en incrementos del veinte por ciento del monto original del contrato u 

orden de compra, realizada en una o varias modificaciones”. Del tenor literal de la cláusula 
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contractual, así como de las disposiciones legales relativas a la LCP, el legislador 

estableció los siguientes requisitos para la procedencia de las modificaciones 

contractuales relativas a monto: a) Que la modificación contractual puede otorgarse 

tanto en contrato como en órdenes de compra (innovación en la LCP, puesto que la 

LACAP no contemplaba O/C); b) Que surja la necesidad de la modificación, en la etapa 

de ejecución contractual; c) Debe mediar anuencia por parte del administrador del 

contrato o de la contratista (dependiendo de quién promueva la modificación 

contractual); d) Que la modificación contractual puede materializarse mediante 1 o 

varias modificaciones; y e) Que el límite máximo de la modificación asciende al 20% del 

monto original del contrato u orden de compra. Partiendo de lo anterior, el legislador 

claramente establece como requisito de procesabilidad para la procedencia de la 

modificación contractual, que esta no sobrepase del 20% del monto total del documento 

de obligación, es decir, en ningún momento hace distinción o referencia, ya sea directa 

o indirectamente, a que exista tal limitación porcentual (20%), por ítem o renglón, sino 

que reitero, resulta fácil colegir que hace alusión al monto total del contrato. En el caso 

que nos ocupa, se ha acreditado el procedimiento reglado tanto a nivel contractual 

como por la nueva LCP, para la procedencia de la ampliación contractual, a su vez, el 

trámite de promovido (ampliación), NO EXCEDE EL LÍMITE PREVISTO POR LA LEY (20%), 

por lo que deberá accederse a dicha ampliación.  

 

En virtud de lo anteriormente expuesto, disposiciones legales citadas y en uso de las facultades 

previstas por la ley, El Titular del Hospital Nacional Rosales, RESUELVE: 

 

 

A) AMPLÍASE el renglón 96 del contrato No. 56/2023, derivado del proceso de Licitación ABIERTA 

DR-CAFTA/ADA UECA/TLC COREA SUR No. 03/2023, denominado “SUMINISTRO DE INSUMOS 

MÉDICOS QUIRÚRGICOS”, por un monto de CATORCE MIL SETENTA Y CINCO DÓLARES CON 

CUARENTA Y NUEVE CENTAVOS DE DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA 

($14,075.49), según se detalla a continuación: 
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B) ESTABLÉZCASE como nuevo monto contractual, la cantidad de OCHENTA Y CUATRO MIL 

CUATROCIENTOS SESENTA Y OCHO DÓLARES CON CINCUENTA Y TRES CENTAVOS DE DÓLAR 

DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA ($84,468.53);  

 

C) ESTABLÉZCASE la Asignación Presupuestaria número PFG-64/2023, en la Unidad 

Presupuestaria: 02; Línea de Trabajo: 02; Objeto Específico: 54113, por un monto de: $14,075.49; 

con cargo a: FONDO GENERAL; en el rubro: INSUMOS MÉDICO QUIRÚRGICOS; 

 

D) ORDÉNASE a la sociedad EQUITEC, S.A. DE C.V., conforme a lo estipulado en el inciso quinto del 

artículo 126 de la LCP, la presentación de GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO o 

ENDOSO DE LA YA PRESENTADA, por la cantidad de UN MIL CUATROCIENTOS SIETE DÓLARES 

CON CINCUENTA Y CINCO CENTAVOS DE DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA 

($1,407.55); equivalente al 1o% del monto ampliado en la presente Resolución; por consiguiente, 

estará vigente a partir de la distribución de la presente resolución hasta el día TREINTA Y UNO 

DE DICIEMBRE DEL AÑO EN CURSO, más un plazo que deberá exceder en ciento veinte (120) 

días calendario a dicha fecha. Dicha garantía deberá ser presentada en la Unidad de Compras 

Públicas (UCP) de este centro hospitalario, en el plazo de DIEZ DÍAS HÁBILES (10) posteriores 

No. de  

Renglón
Oferta No. Descripción del Producto U/M

Cantidad 

Ampliada

Precio 

Unitario
Precio Total

96 1 EQUITEC, S.A. DE C.V.

APOSITO PARA FIJACION INTRAVENOSA,

CON GLUCONATO DE CLORHEXIDINA,

DIFERENTES MEDIDAS.

CODIGO: 10702119

CODIGO MERCANCIA ONU: 42311527

ADJUDICADO:

APOSITO ADHESIVO PARA FIJACION

INTRAVENOSA, "TEGADERM" DE 8.5 cms x

11.5 cms, CON ALMOHADILLA DE

GLUCONATO DE CLOREXIDINA AL 2%,

BORDE REFORZADO, CON TIRA DE

SUJECIÓN Y TIRA DE IDENTIFICACIÓN, LIBRE

DE LATEX, EMPAQUE INDIVIDUAL ESTERIL. 

C/U 2,123 $6.63 $14,075.49

MARCA: 3M

ORIGEN: USA/CANADA

VENCIMIENTO: IGUAL O MAYOR A 18 MESES

A PARTIR DE RECIBIDO EN ALMACEN.

No. DE REGISTRO ANTE LA DNM:

IM03023012014

14,075.49$    

Plazo de Entrega

UNA SOLA ENTREGA 

A 30 DÍAS HÁBILES 

DESPUÉS DE 

FIRMADA LA 

RESOLUCIÓN 

MODIFICATIVA DE 

AMPLIACIÓN



6 
 

a la distribución de la presente resolución; debiendo respetar la contratista, las demás 

condiciones pactadas en el contrato suscrito entre las partes; 

 

E) ORDÉNASE a la sociedad EQUITEC, S.A. DE C.V., conforme a lo estipulado en el inciso segundo 

del artículo 128 de la LCP, la presentación de GARANTÍA DE BUEN SERVICIO, 

FUNCIONAMIENTO O CALIDAD DE BIENES, por la cantidad de UN MIL CUATROCIENTOS SIETE 

DÓLARES CON CINCUENTA Y CINCO CENTAVOS DE DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE 

AMÉRICA ($1,407.55); equivalente al 1o% del monto ampliado; la cual deberá ser presentada en 

la UCP de este centro hospitalario, dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la fecha de 

la recepción definitiva de los bienes, conforme al Acta de Recepción Definitiva y estará vigente 

durante el plazo de UN AÑO (01) contado a partir de la fecha de expedición de la última acta de 

recepción; debiendo respetar la contratista, las demás condiciones pactadas en el contrato 

suscrito entre las partes; y 

 

F) DÉJANSE vigentes las demás cláusulas y disposiciones del citado contrato que no hayan sido 

modificadas por la presente Resolución.  

         NOTIFÍQUESE 

 

 

 

 

 

TITULAR HOSPITAL NACIONAL ROSALES   CONTRATISTA 

===============================================================================

NOTA: La Unidad de Compras Públicas, ha modificado el documento original, elaborando esta versión 

publica con base al Art. 30, Relacionado con el Art. 24, Literal “c” de la Ley de Acceso a la Información 

Pública (LAIP).  
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