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Rangos Tabla para la asignación del nivel de cumplimiento 

Rango 1 Ejecutado del 85% al 100% Verde BUENO 

Rango 2 Ejecutado del 70% a <85% Naranja ACEPTABLE 

Rango 3 Ejecutado menos del 70% Rojo CRITICO 
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INTRODUCCION 

El presente reporte consolida los resultados obtenidos en el cumplimiento de las metas del 

POA, en base a las gestiones realizadas por cada una de las Unidades Organizativas y 

registradas en el sistema informático de planificación institucional (SPI.Net), del período 

enero a diciembre 2019, dicho reporte consta de 3 partes, según el siguiente detalle: 

 Resumen gráfico del cumplimiento de metas de Acciones específicas (Ae)  

 Resumen gráfico del cumplimiento de metas de Proyectos POA (Pr)  

 Resumen narrativo del cumplimiento de metas de Proyectos POA (Pr)  
 
Inicialmente, se presenta el resumen gráfico, que permite observar el cumplimiento de 

metas de las Acciones específicas y de los Proyectos (Pr) POA, luego, se presenta el resumen 

narrativo en donde se explica el avance obtenido por cada uno de los proyectos, metas, 

ejecución a la fecha y lo que está pendiente de realizar. 

Lo resultados obtenidos, sirven para la toma de decisiones, a fin de que los planes de trabajo 

puedan ser ajustados, de conformidad a los objetivos del Plan de Nación, para que cada 

unidad organizativa implemente acciones decisivas, encaminadas a mejorar en el corto 

plazo, el cumplimiento de los compromisos a asumir según los nuevos lineamientos del 

Despacho Ministerial, a fin de agilizar y mejorar el desempeño institucional. 
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DETALLE DE LOS PROYECTOS DE CADA UNIDAD  
ORGANIZATIVA 2019 

 

 

 
 

No. Unidad Organizativa 
Cantidad 
proyectos 

Proyectos (Pr´s) 2019 

  OBJETIVO ESTRATÉGICO 1 54   

1 
Dirección General de Evaluación 
y Cumplimiento Ambiental (DEC) 

19 

Pr 1.1.1.a, Pr 1.1.1.b, Pr 1.1.1.c,  Pr 1.1.1.d (4) 
Pr 1.6.1.a, Pr 1.6.1.b, Pr 1.6.1.c, Pr 1.6.1.d, Pr 1.6.1.e, Pr 
1.6.1.f, Pr 1.6.1.g, Pr 1.6.1.h, Pr 1.6.1.i, Pr 1.6.1.j, Pr 1.6.1.k, 
Pr 1.6.1.l, Pr 1.6.1.m, Pr 1.6.1.n,  Pr 1.6.1.o (15) 

2 
Unidad de Cambio Climático 
(UCC) 

5 
Pr 1.1.2.a, Pr 1.1.2.b, Pr 1.1.2.c, Pr 1.1.2.d (4) 
Pr 1.4.4.b (1) 

3 
Dirección General de 
Observatorio Amenazas Y 
Recursos Naturales (DOA) 

6 
Pr 1.1.3.a, Pr 1.1.3.b, Pr 1.1.3.c, Pr 1.1.3.d, Pr 1.1.3.e (5) 
Pr 1.4.4.a 

4 
Dirección General de 
Ecosistemas y Biodiversidad 
Vida Silvestre (DEB) 

5 
Pr 1.2.1.a, Pr 1.2.1.b (2) 
Pr 1.2.2.a, Pr 1.2.2.b (2) 
Pr 1.2.3.a (1) 

5 
Dirección General de Seguridad 
Hídrica (DSH) 
 

13 

Pr 1.3.1.a (1) 
Pr 1.3.2.a (1) 
Pr 1.4.1.a, Pr 1.4.1.b, Pr 1.4.1.c, Pr 1.4.1.d (4) 
Pr 1.4.2.a, Pr 1.4.2.b (2) 
Pr 1.4.3.a, Pr 1.4.3.b, Pr 1.4.3.c, Pr 1.4.3.d, Pr 1.4.3.d, Pr 
1.4.3.e (5) 

6 
Dirección General de Gestión 
Territorial (DGT) 

6 
Pr 1.5.1.a, Pr 1.5.1.b, Pr 1.5.1.c, Pr 1.5.1.d, Pr 1.5.1.e, Pr 
1.5.1.f (6) 

  OBJETIVO ESTRATÉGICO 2 28   

7 
Unidad de Planificación y 
Desarrollo Institucional (UPL) 

3 
Pr 2.1.1.a (1) 
Pr 2.1.2.a, Pr 2.1.2.b (2) 

8 
Gerencia de Cooperación 
Internacional y Seguimiento 
(GCS)- AMUMAS  

3 Pr 2.2.1.a, Pr 2.2.1.b, Pr 2.2.2.a (3) 

9 
Dirección General de 
Administración (DAD) 

13 

Pr 2.3.1.a, Pr 2.3.1.b, Pr 2.3.1.c, Pr 2.3.1.d, Pr 2.3.1.e, Pr 
2.3.1.f, Pr 2.3.1.g, Pr 2.3.1.h (8),  
Pr 2.3.2.a, Pr 2.3.2.b (2) 
Pr 2.5.1.a, Pr 2.5.1.b (2) 
Pr 2.5.2.a (1) 

10 
Gerencia de Comunicaciones 
(GCM) 

4 
Pr 2.4.1.b, Pr 2.4.1.c, Pr 2.4.1.d (3) 
Pr 2.4.2.b (1) 

11 
Unidad de Acceso a la 
Información Pública (OIR) 

1 Pr 2.4.2.a (1) 

12 Unidad de Genero (UGE) 1 Pr 2.1.2.c (1) 

13 Comisión de Transparencia (CT) 1 Pr 2.4.2.c (1) 

14 Comité de Eco-eficiencia (CEC) 1 Pr 2.3.3.a (1) 

15 Comisión de Ética (CE) 1 Pr 2.4.2.d (1) 

 TOTAL PROYECTOS POA 82  
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RESUMEN GRÁFICO DEL CUMPLIMIENTO DE METAS DE ACCIONES 
ESPECÍFICAS (Ae) DE ENERO-DICIEMBRE 2019 

 

 
 
 
 
 
 

Ae DEL OBJETIVO ESTRATEGICO (OE) 1: PREPARAR AL PAÍS PARA HACER FRENTE A LOS 
EFECTOS DEL CAMBIO CLIMÁTICO Y REDUCIR LA DEGRADACIÓN AMBIENTAL 
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RESUMEN GRÁFICO Y NARRATIVO DEL CUMPLIMIENTO DE METAS 
DE PROYECTOS POA (Pr) DE ENERO-DICIEMBRE 2019 

 

OBJETIVO ESTRATÉGICO 1 
 

DIRECCION GENERAL DE EVALUACION Y CUMPLIMIENTO AMBIENTAL  
 

 

AE 1.1 ORIENTAR LA REDUCCIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES Y LA ADAPTACIÓN Y 

MITIGACIÓN DEL CAMBIO CLIMÁTICO (98%) 
 

Ae 1.1.1 Establecer directrices efectivas de zonificación ambiental y lineamientos de 

actuación a diferentes escalas territoriales. (97%) 
 

 
 

PROYECTO AVANCE OBTENIDO 

Pr 1.1.1 a  Se elaboraron las Directrices de zonificación ambiental y lineamientos de actuación (8 
zonas), los cuales incluyen actividades permitidas, no permitidas y permitidas con 
restricción, así como co0nsideraciones generales para la actuación en territorio.  
 

 Se realizó la retroalimentación de directrices de zonificación y lineamientos de actuación, 
con los actores claves de los municipios involucrados, se emitió el Decreto ejecutivo N°9, el 
cual contiene las Directrices para la zonificación ambiental y usos del suelo de la cuenca del 
lago de Coatepeque, el cual fue publicado en el Diario Oficial N°48 tomo 422 de fecha 11 de 
marzo de 2019. 

 

Pr 1.1.1 b  Se inicio la formulación de la ZAUS Golfo de Fonseca y sus Lineamientos de actuación 
 Se aprobó el Diagnóstico Ambiental de la zona de la unidad La Unión-Golfo de 

Fonseca, las Directrices de zonificación ambiental, los lineamientos de actuación. 
 Se reviso y aprobó el Atlas de zonificación ambiental de la unidad La Unión Golfo 
 Quedando pendiente la oficialización de la ZAUS del Golfo, debido a que se 

requiere un proceso de consulta pública, proyectados para el mes de enero y 
marzo de 2020.  

 Se inicio el Estudio de caracterización, dinámica y lineamientos para manejo y 
rehabilitación de la costa de El Salvador, con la elaboración de los Términos de Referencia 
para el proceso de contratación, sin embargo, las actividades no se finalizaron debido a que 
se requiere cumplir con la consulta de la nueva normativa: Ley de Mejora Regulatoria y la 
Ley de Procedimiento Administrativo. 
 

100%

91%

100%

95%

Pr 1.1.1 a Formular directrices de la zonificación ambiental y
usos de suelo y lineamientos de actuación para la Cuenca del

Lago de Coatepeque.

Pr 1.1.1 b Formulación de la zonificación ambiental y usos del
suelo del golfo de Fonseca. Año 2

Pr 1.1.1 c Fortalecimiento de procesos e instrumentos
ambientales utilizados para el ordenamiento territorial.

Pr 1.1.1 d Formular directrices de la zonificación ambiental y
usos de suelo y lineamientos de actuación para el Municipio de

Antiguo Cuscatlán y Ecosistema del Volcán San Salvador
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PROYECTO AVANCE OBTENIDO 

Pr 1.1.1 c  Se realizaron los ajustes a la Cartografía de la Zonificación Ambiental y Usos del Suelo, 
definiéndose la metodología para su elaboración, se elaboró la propuesta de modelo 
cartográfico, además, se cuenta con un mapa integrado finalizado. Asimismo, se han 
integrado las zonificaciones ambientales de la Franja Costero Marina, Zona Nororiental y 
Región Noroccidental en un solo documento y se tiene el Decreto ejecutivo elaborado.  
 

 Se cuenta con el documento técnico de respaldo de procesos de formulación de la 
Zonificación Ambiental, el cual incluye la memoria evolutiva del proceso ZAUS (generales y 
especializados) y la explicación jurídica, política y técnica de los contenidos de la ZAUS, para 
el usuario. 
 

 Se cuenta con la Bitácora para documentar procesos de zonificación ambiental, 
elaborándose el perfil y el formato, además se ha cambiado la carpeta indexada a base de 
datos y se ha diseñado el manual de usuario para ingresar información a la bitácora, sin 
embargo, el alcance de la bitácora se modificó, con el fin de ser utilizada por la Dirección de 
Evaluación y Cumplimiento Ambiental (DEC), para lo cual se ha iniciado la recopilación de 
información y coordinación con el encargado de informática de la DEC,  para establecer 
cómo articular dicho proceso. 

 

 Se realizo la divulgación de la Metodología para la incorporación de la Dimensión 
Ambiental en instrumentos de ordenamiento territorial, mediante 5 jornadas en las zonas 
oriente, occidente, central, central Chalatenango y paracentral,  con miembros de las 
unidades ambientales municipales y se elaboró la respectiva guía, la cual se encuentra 
publicado en sitio web:  http://www.marn.gob.sv/sinama/   
 

 Se tiene autorizado el procedimiento para Asegurar la Incorporación de la Dimensión 
Ambiental en Políticas, Planes y Programas de Ordenamiento y Desarrollo Territorial, 
mediante el cual se explica cómo proceder cuando se diseñen instrumentos en este tema. 
 

 Se inicio con la Formulación de metodología para incorporar el tema de cambio climático 
en la Zonificación ambiental y usos del suelo, documentándose experiencias internacionales 
en el tema e identificándose insumos disponibles en el país y se inició el análisis de su 
utilidad, para efectos de Zonificación Ambiental. 

.   

Pr 1.1.1 d  Se inicio la actualización y elaboración del diagnóstico y cartografía del Municipio de 
Antiguo Cuscatlán 

 Se avanzó en dos documentos de Caracterización socioeconómica y de 
gobernabilidad y ordenamiento hídrico de Antiguo Cuscatlán, sin embargo, los 
componentes biofísicos de la caracterización faltantes deben ser cotejados en 
campo conjuntamente con la municipalidad  y se espera continuar en el 2020. 

 Se elaboró el Análisis de gobernabilidad  
 Se establecieron coordinaciones y consultas interinstitucionales con la 

municipalidad de Antiguo Cuscatlán.  
 

 Se actualizó y elaboró el diagnóstico y cartografía del Ecosistema del Volcán de San 
Salvador 

 Se elaboró la propuesta Decreto Ministerial transitorio para procesos de 
evaluación ambiental 

 Se realizó la definición y delimitación del ecosistema Volcán de San Salvador y 
zonas aledañas. 

 

 

 

 

 

http://www.marn.gob.sv/sinama/
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AE 1.6 MEJORAR LA CALIDAD DEL SERVICIO DE EVALUACIÓN AMBIENTAL (80%) 

Ae.1.6.1. Construir un sistema integrado de evaluación y cumplimiento ambiental. (80%) 

 

 
 

 

 

 

 

100%

93%

47%

47%

90%

45%

95%

100%

75%

43%

100%

100%

96%

66%

100%

Pr 1.6.1 a Sistema de Evaluación Ambiental en línea. Año 5

Pr 1.6.1 b Desarrollar procedimientos e instrumentos del
proceso de Evaluación de Impacto Ambiental (EIA). Año 2

Pr 1.6.1 c Acreditar el proceso de certificación de prestadores de
servicios bajo la norma ISO 17024 para evaluación ambiental

Pr 1.6.1 d Implementar Programa de Eco-Etiquetado. Año 2

Pr 1.6.1 e Evaluación de capacidad de carga para Extracción
sostenible de pétreos (áridos) (caso cuenca baja del río Jiboa).

AÑO 2 (Análisis de Pétreos)

Pr1.6.1 f Realizar el proceso de Certificación y Registro de
Prestadores de Servicios Ambientales bajo la norma ISO 17024

para auditores ambientales. Año 1

Pr 1.6.1 g Acreditar los procesos de la Gerencia de
Cumplimiento Ambiental. Año 3

Pr 1.6.1 h Implementar un Programa de Incentivos y
Desincentivos ambientales. Año 2

Pr 1.6.1 i Disponer de un sistema que facilite e incremente la
presentación de los Informes Operacionales Anuales (IOA). Año

4

Pr 1.6.1 j Establecer un mecanismo de control y seguimiento
Territorial de la Evaluación Ambiental. Año 2

Pr 1.6.1 k Ejecutar el Programa de Auditorías e Inspecciones
Ambientales para el año 2019.

Pr 1.6.1 l Socializar la Metodología de evaluación económica del
daño ambiental (EEDA) en lo interno y externo del MARN.

Pr 1.6.1 m Establecer un sistema de Gestión de Archivo del
Proceso de Evaluación de Impacto Ambiental

Pr 1.6.1 n Desarrollar el Plan de Implementación de la
Evaluación Ambiental Estratégica (EAE).

Pr 1.6.1 o Monitoreo de procesos de Evaluación Ambiental
Estratégica en desarrollo en diferentes territorios
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PROYECTO AVANCE OBTENIDO 

Pr 1.6.1 a  Respecto a la incorporación de los sectores utilizados para el proceso de categorización de 

acuerdo al marco legal, se trabajo en la incorporación del Sector agrícola y el de 

almacenamiento de materiales peligrosos, se delimito el alcance a incorporar las actividades de 

gasolinera y tanques de almacenamiento de combustible. 

 

 Como parte de la verificación de la integración del sistema EIA en línea con proceso del módulo 

RIOA, se tiene: 

 Se ha modificado el sistema RIOA para poder registrar proyectos ingresados en EIA en 

línea. 

 Se instaló y está en funcionamiento el Módulo de indicadores del RIOA    

 

 Como parte de la verificación de la integración del sistema EIA en línea con proceso del Módulo 

de Auditoria e Inspecciones, se tiene: 

 Se modifico el sistema de auditoría para el registro de los proyectos  ingresados en el 

EIA en línea  

 Se modifico el módulo de medidas ambientales  

 Se incorporo el módulo de consulta de auditoria en el sistema en línea 

 

 Desarrollo del Módulo de seguimiento, incorporando datos del SEAWeb. 

 Se prepararon las bases de datos existentes 

 Se obtuvo la actualización de los datos necesarios para lograr integrar. 

 Se completó el módulo de seguimiento integrando datos del sistema SEAweb.    

 

 Integración de herramientas de la DEC en sistema de GEOCUMPLIMIENTO 

 

 Se integraron los sistemas de Geocumplimiento y  sistema EIA en línea. 

 Se obtuvo la integración del sistema de Geocumplimiento con los sistemas de 

cumplimiento ambiental completando lo planificado. 

 

Pr 1.6.1 b  Adecuación del proceso de Evaluación Ambiental de conformidad a las nuevas leyes: 
 Se ha trabajado en un anteproyecto de Reformas al Reglamento General de la LMA 
 Quedo pendiente el Procedimiento de Consulta Pública, para ser aplicado en los EsIA, 

debido a la falta de recurso humano disponible 
 Se tienen aprobadas las Guías para la gestión del agua en proyectos de infraestructura: 

1. Guía Técnica para la elaboración de Estudio hidrogeológicos 
2. Guía técnica para la evaluación ambiental de la etapa de ubicación y construcción. 
3. Guía técnica para la elaboración de estudios geotécnicos y de estabilidad de 

taludes. 
4. Guía Técnica para elaboración de Programa de Manejo Ambiental 
5. Guía Metodológica para el análisis cálculo y cumplimiento de la compensación 

ambiental 
6. Guía Técnica para elaboración de estudios hidrológicos e hidráulicos 
7. Guía técnica para la evaluación de impacto ambiental de aguas residuales 
8. Guía técnica para la elaboración de estudios ambientales para extracción de 

materiales pétreos. 
 Se revisaron y aprobaron por la DEC, los requisitos técnicos y legales para el proceso de EIA 

y los 7 formatos prioritarios utilizados en el proceso de evaluación ambiental. 
 Quedo pendiente la realización de las gestiones para realizar la actualización de la 

categorización , ya que no fue posible la contratación de una consultoría  
 

 Respecto a la armonización de procedimientos, se modificaron formatos de respuestas a 
titulares (Notas, dictámenes y resoluciones) con las disposiciones de LPA y se incorporaron 
requerimientos de la LPA a los nuevos formatos para realizar resoluciones e informes técnicos 
con la finalidad de agilizar el proceso de evaluación. 
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PROYECTO AVANCE OBTENIDO 

 Como parte de la actualización de las herramientas utilizadas en el proceso de EIA, conforme 
al nuevo ordenamiento jurídico, se tiene: 
 Se revisaron y aprobaron los requisitos técnicos y legales  para el proceso de EIA 
 Se revisaron los formatos prioritarios utilizados en el proceso de evaluación ambiental y se  

actualizaron 7 formatos. 
 

Pr 1.6.1 c  Aprobación del esquema de certificación  
 Se firmó un convenio con la OSN, in embargo falta definir otros instrumentos para la 

retroalimentación entre ambas instituciones una vez operando la Certificación 
 Se remitieron al DM las Reformas al Reglamento General de la Ley del Medio Ambiente, en 

el tema de prestadores de servicios ambientales, requeridas para desarrollar el proceso de 
certificación de prestadores bajo la Norma ISO 17024 para evaluación ambiental. 

 Se remitió la propuesta de Esquema de Certificación de Prestadores de Servicios 
Ambientales, sin embargo, esta gestión no ha avanzado ya que está sujeta a la aprobación 
de las Reformas del Reglamento General de la LMA. 

 Se inicio el proceso de contratación de la consultoría para la elaboración de estudio de 
Prefactibilidad (estudio de mercado) para la implementación del sello verde o 
Ecoetiquetado en el sector industrial con énfasis en el sub sector avícola, elaborándose los 
TdR, sin embargo, estos fueron  observados por AECID y se están superando, no se tiene la 
No Objeción hasta superar las observaciones realizadas.  

 

 Establecimiento de unidad administrativa para el registro de prestadores y el Diseño y 
gestiones para la ejecución del curso de formación para prestadores de servicios ambientales 
 Se ha elaborado el plan de acción para el establecimiento de la oficina de registro de 

prestadores de servicios ambientales y se remitió al DM para aprobación. 
 Se actualizó la propuesta de la currícula del curso de formación para la certificación de 

prestadores de servicios ambientales, sin embargo, este proceso no se logró finalizar  
debido a que se está analizando por lo que también quedo pendiente la divulgación del 
proceso de certificación y registro de prestadores de servicios ambientales 

 

Pr 1.6.1 d  Respecto estudio de prefactibilidad de las condiciones del sub-sector avícola y selección de la 
categoría de producto a certificar 

 No se logró finalizar el proceso de contratación de la  consultoría para la elaboración 
del estudio de mercado, por lo que se ha  reprogramado de acuerdo al cronograma 
del proyecto con el cooperante (AECID), elaborándose una hoja de ruta para el 
seguimiento de las actividades 2020  
 

 Establecimiento de sendos convenios de cooperación con OSN y AVES 
 Se realizaron coordinaciones  a nivel inicial con OSN para Desarrollo de intercambio de 

experiencias sobre Ecoetiquetado (OSN y AVES) pero quedo pendiente la elaboración de la 
propuesta de convenios, debido a la aprobación tardía por el cooperante de financiamiento. 
Esta misma situación se presenta para el caso de pasantía en un país avanzado en eco-
etiquetado y sello verde. 
 

 Intercambio de experiencias sobre eco-etiquetado en país avanzado 
 Se han identificado los países con quienes se podría establecer coordinación de cooperación 

para que un organismo especializado imparta capacitaciones a personal de OSN, MARN y 
AVES en el tema de eco-etiquetado, sin embargo, las coordinaciones oficiales con dichos 
organismos internacionales no se han realizado, debido a la aprobación tardía por el 
cooperante de financiamiento. Esta misma situación se presenta para el caso de pasantía 
en un país avanzado en eco-etiquetado y sello verde. 

 

Pr 1.6.1 e  Se realizó el diagnóstico y propuesta integral para la regulación ambiental y social estratégica, 
para la extracción de recursos pétreos del Rio Jiboa y se capacito al personal de la DEC sobre 
modelo de transporte de sedimentos MIKE21C. 

 Respecto a la elaboración de lineamientos de lineamientos de regulación para procesos de 
evaluación ambiental de extracción de pétreos en 4 municipios de la cuenca baja del rio Jiboa, 
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PROYECTO AVANCE OBTENIDO 

se realizó la divulgación interna de los resultados de la consultoría y quedo pendiente la 
elaboración de la propuesta para la implementación de los lineamientos, debido a 
reasignaciones en la carga laboral y atención a los proyectos de evaluación ambiental 
prioritarios. 
 

Pr 1.6.1 f  Como parte de las gestiones realizadas para la aprobación del Esquema de certificación por 
OSN, se elaboró y socializo el esquema de certificación, con la definición y actualización de los 
instrumentos que operativicen el proceso de certificación de prestadores de servicios 
ambientales 

 Se diseñó como parte de las gestiones para la ejecución del curso de formación para 
prestadores de servicios ambientales, la currícula del curso y el establecimiento de los acuerdos 
con los entes de formación. 

 Este proyecto fue suspendido, debido a que el proceso de certificación y registro de prestadores 
de servicio ambiental bajo la norma ISO 17024 para auditores ambientales,  no fue concluido, 
esto, debido a que la Auditoría Externa realizada por la OSA en el mes de octubre de 2019, 
concluyó que lo proyectado se cataloga como NO CONFORMIDAD (NC9), en el sentido que los 
prestadores de servicios  o subcontratados pueden ser competentes para realizar las mismas 
actividades de auditoría e inspección de conformidad a los requisitos establecidos en la norma 
ISO/IEC 17020:2012 y no en la ISO 17024.  

 

Pr 1.6.1 g  Se realizó la presentación de solicitud de acreditación del OSA, y se realizó la auditoria interna 
por la OSA,  se elaboró y socializó  el plan de acción,  y la testificación de personal en campo. 

 

 Quedo pendiente de realizar el mantenimiento del sistema ISO 17024, debido a la realización de 
otras actividades prioritarias, pero se buscara el apoyo de la GTI en el 2020, ya que durante 
diciembre 2019 la DTI tenía otro tipo de prioridades. 

 

Pr 1.6.1 h  Estrategias para la implementación de los incentivos administrativos, reputacionales y 
económicos 
 Se dispone de la propuesta de las estrategias a seguir para el diseño del programa de 

incentivos y desincentivos 
 Se tiene el diagnostico de los incentivos que al interno del Ministerio se están desarrollando. 
 Se tienen la integración de los proyectos del MARN al programa de incentivos y 

desincentivemos 

 Como parte del desarrollo del incentivo piloto: 
 Se elaboró la propuesta del convenio, se realizó una reunión con las tres empresas textiles 

(Textiles San Andrés, Pettenati y HanesBrand) seleccionadas para implementar el sello 
ambiental del Ministerio 

 Se socializó el plan de trabajo mediante tres reuniones con OSN-MARN, empresas a 
participar y con la  Cámara de la Industria Textil  

 Se inicio del esquema de reglamentación para el establecimiento y uso del sello verde por 
parte de los organismos de certificación y OSN. 

 

Pr 1.6.1 i  En atención a solicitudes de datos por parte de otras unidades organizativas del MARN, se han 
realizado gestiones de información en el sistema RIOA y remisión a solicitantes, ejecutándose 
diferentes tareas 
 

 Respecto a la socialización de las modificaciones al sistema RIOA, se realizó la socialización del 
sistema con personal de la DEC, Titulares e instituciones (capacitación con el sector industria en 
la Cámara Americana de Comercio), agremiados en la Asociación Salvadoreña de Industriales 
(ASI) y otro con los miembros de la Cámara Textil (CAMTEX)  

 

 Nexo Plataforma RIOA con Plataforma NFA, se realizó un levantamiento de proyectos con 
permiso de funcionamiento emitidos en el año 2018 para la generación de credenciales, 
también, se generaron los usuarios 2019 del Sistema RIOA, registrando aproximadamente 187 
usuarios, además, se creó el Semáforo de estado de presentación del RIOA el cual fue aprobado 
por la Gerencia de Cumplimento Ambiental. 
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 Mantenimiento de la plataforma de RIOA, se revisó y resguardo la información recibida en el 
sistema, sin embargo,  no se logro finalizar debido a acciones que dependen del área de 
informática y programación 

 

 Creación de nexo en plataforma RIOA con plataforma NFA 
 Se recopiló la base de datos de proyectos de funcionamiento,  
 Se realizó un levantamiento de proyectos con permiso de funcionamiento emitidos en 

el año 2018 para la generación de credenciales 
 Se generaron y modificaron aproximadamente 187 usuarios del Sistema RIOA. 
 Quedo pendiente la presentación de selección de pestañas según permiso, debido a 

que corresponden a análisis informáticos y de programación, lo que esta fuera del 
alcance de los técnicos de la gerencia de cumplimiento ambiental. 

 

Pr 1.6.1 j  Ajustes y actualización del Sistema de Geocumplimiento (SGC) 
 Se tienen 400 proyectos a incorporados a la plataforma, incluyéndose en la plataforma la 

zonificación en formato de polígono, lo cual ya se refleja en la plataforma de geo 
cumplimiento 

 La plataforma ha sido actualizada con la Zonificación Ambiental 
 

 No se realizó la socialización de la Plataforma GEOCUMPLIMIENTO con las municipalidades ni el 
seguimiento, debido a que quedo pendiente la recepción del sistema con todas las mejoras 
solicitadas en reuniones de coordinación realizadas. 
 

 Integración de los sistemas SGC y plataforma SEA 
 Se acordó incluir el año 2018 de la plataforma de Evaluación Ambiental a la plataforma de 

Geocumplimiento. 
 Se desarrollaron e integraron los sistemas Geocumplimiento y plataforma SEA disponible 

en el vínculo siguiente: http://apps3.marn.gob.sv/geocumplimiento/index/index.php 
 La elaboración de la "Guía para uso de la herramienta informática” aún no está finalizada 

debido a que quedo pendiente finalizar la plataforma informática incorporando las 
observaciones que realizó la GOA. 
 

Pr 1.6.1 k  De enero a diciembre  
 Se han desarrollado 181 auditorías ambientales  
 Se han realizado 23 inspecciones, 8 toma de muestras 
 Se ha realizado 58 atenciones a requerimientos de juzgados ambientales  
 Se han realizado 118 inspecciones a No Requerimientos de Estudio de Impacto Ambiental.  

. 

Pr 1.6.1 l  Se socialización la metodología EEDA con: 
 Cámara Ambiental de la Corte suprema de Justicia 
 Fondo de Iniciativa Ambiental para El Salvador (FIAES) 
 Juzgado Ambiental de San Salvador 
 Dirección de Ecosistemas y Vida Silvestre 
 Juzgado Ambiental de San Miguel 
 FGR y el juzgado ambiental de Santa Ana.   

 

Pr 1.6.1 m  Sistema de archivo del proceso de Evaluación de Impacto ambiental  
 Se realizó el diagnostico de los documentos pendientes correspondientes a los años del 

2009 al 2018, se adecuo el área y el equipo necesario para la digitalización de estos 
documentos. 

 Se han elaboraron los TDR para lanzar el proceso de contratación de una consultoría que se 
encargue de la digitalización, pero no se ha podido realizar por falta de fondos. 

 Resguardo y manejo de documentos derivados del proceso de EIA 
 Se ha realizado la jornada de orden y verificación de registro en el sistema EIA y el 

diagnostico de las áreas de ventanilla, con base a las funciones determinadas en los 
procedimientos 

http://apps3.marn.gob.sv/geocumplimiento/index/index.php
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 Se adecuo el espacio y se instaló en las PC las actualizaciones del Sistema 
 Se han actualizado los registros de procesos de EIA mediante la inserción de documentos 

técnicos en el sistema. 
 Se remitieron los documentos de la DEC al Archivo General del MARN, sin embargo, no se 

finalizó la actividad, debido a la falta de recurso humano disponible y la actual carga de 
trabajo  

 Se realizó la sistematización y mejora de los registros y respaldos 
 Se realizo la revisión y mejora de los registros de los documentos Técnicos en el sistema 

 

Pr 1.6.1 n  Instrumento para facilitar el desarrollo de la Evolución ambiental Estratégica (EAE), se elaboró 
y cuenta con el visto bueno respectivo por parte de la Dirección de la DEC, la Guía para el 
desarrollo de la EAE. 

 No se realizó la socialización de la Guía de la EAE, con la administración pública y 
municipalidades, debido la falta de recursos financieros y al proceso de reestructuración del 
abordaje de la evaluación ambiental estratégica (EAE). 

 

Pr 1.6.1 o  Monitoreo de EAE de políticas, planes y programas en ejecución 
 Se revisaron y actualizaron políticas, planes o programas, solicitando EAE. 
 Se enviaron las  notas de comunicación enviadas a FOMILENIO II y COAMSS/OPAMSS. 
 Se elaboró el Informe del estado de ejecución de las EAE en PPP   

 Monitoreo de las directrices de EAE emitidas para diferentes políticas, planes y programas de 
la administración púbica 

 Se enviaron las  Notas de comunicación enviadas a la Alcaldía Municipal de Santa 
Tecla. 

 Se elaboro el Informe del estado de elaboración de las EAE en PPP 
 

 

 
UNIDAD DE CAMBIO CLIMÁTICO 

 
 
Ae 1.1.2 Asegurar el cumplimiento de los compromisos nacionales en materia de cambio 
climático. (97%) 
 

 
 

PROYECTO AVANCE OBTENIDO 

Pr 1.1.2 a  Se elaboró el Segundo Informe de seguimiento al PNCC. 

 Se realizó el establecimiento de un Mecanismo de monitoreo de cambio de uso de suelo y 
desarrollo una discusión sobre su implementación con la Dirección de Ecosistemas y 
Biodiversidad. 

100%

97%

90%

100%

Pr 1.1.2 a Implementar el Plan Nacional de Cambio Climático
PNCC. Año 1

Pr 1.1.2 b Preparar documento Readiness para el Plan Nacional
de Adaptación al Cambio Climático - NAP. Año 1

Pr 1.1.2 c Desarrollar el Plan de fortalecimiento de capacidades
nacionales para la realización de Inventario de Gases Efecto

Invernadero (INGEI).

Pr 1.1.2 d Sistema MRV para avance de implementación de las
Contribuciones Nacionalmente Determinadas (NDC). Año 1
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 Se realizó la gestión de solicitud de Fondos a entidades internacionales, con la Gerencia de 
Cooperación Internacional, para el fortalecimiento de capacidades sobre cambio climático de 
funcionarios públicos, ajustándose y enviándose el programa al Despacho Ministerial (DM).  

 Se realizaron las Gestiones sobre Financiamiento Climático, con la preparación y formulación 
de las propuestas preparatorias de Fondos Internacionales. 
 

Pr 1.1.2 b  Se ha elaborado la propuesta de documento preparatorio (Readiness) para el Plan nacional 
de Adaptación al Cambio climático, trabajándose con ONU Ambiente en la resolución de las 
observaciones enviadas por parte del Fondo Verde del Clima, sin embargo, a la fecha aún está 
pendiente su remisión, debido a que no se cuenta con el documento validado por el Despacho 
Ministerial (DM). 

 Se ha realizado la coordinación interinstitucional e intersectorial, para el ajuste de las líneas 
estratégicas de planes sectoriales de adaptación. 

 

Pr 1.1.2 c  Se realizo el proceso de análisis y consulta internacional del primer informe Bienal de 
actualización (BUR) de El Salvador, y se envió notificación vía correo electrónico informando 
que el grupo de defensa constituido por MARN, CNE y VMT, estaban de acuerdo con el reporte 
final presentado por el Equipo Técnico de Expertos (TTE) de la Convención Marco de las 
Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC). 

 

 Se elaboro la Hoja de ruta para obtener el INGEI 2020 (Inventario de Gases de Efecto de 
Invernadero)  
 Se reviso la bibliografía del INGEI 2014, identificando la información necesaria a solicitar, 

realizando el Mapeo de actores/instituciones clave, para la obtención de información del 
INGEI. 

 Se elaboraron las fichas /guías y notas, solicitando información del sector de energía y 
desechos, quedando pendiente el sector de Industria, debido a que, en el mes de 
noviembre, se realizaron cambios del personal de la Unidad y respecto al sector AFOLU 
se necesita un especialista (ingeniero agrónomo). 
 

 Se fortalecieron capacidades del personal, participando en el curso GHG Management 
Institute, sin embargo, no se ha logrado completar el curso debido a que el especialista 
encargado ha sido cambiado a otra unidad organizativa de forma temporal. 

 Se ha elaborado la Propuesta Readiness, para la 4ta Comunicación Nacional de Cambio 
Climático y 2do BUR El Salvador.  
 

Pr 1.1.2 d  Se ha iniciado el diseño Sistema de monitoreo, reporte y verificación (MRV) de cumplimiento 
de las NDC, con la coordinación interinstitucional para la realización de la consultoría y la 
realización de dos talleres para la construcción de indicadores NDC. 

 

 

Ae.1.4.4 Impulsar la gestión integral de la calidad del aire. (93%)  

 

 
 

PROYECTO AVANCE OBTENIDO 

Pr 1.4.4 b  

 Se inicio con la socialización del Reglamento Técnico de Emisiones Atmosféricas de Fuentes 
Fijas (RT-EAFF) 
 Se recopiló información del Registro de los Informes de Operación Anual (RIOA), que 

reportan las empresas al MARN, adquiriendo así información relativa a emisiones 
atmosféricas del sector termoeléctrico.  

82%
Pr 1.4.4 b Revisar y validar la reglamentación técnica sobre

emisiones atmosféricas y Política Nacional de Calidad del Aire.
Año 4
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 Se ha creado la plantilla en Excel para la base de datos de los nuevos sectores. 
 Se ha realizado la propuesta de límites para 4 nuevos sectores (cementeras, 

incineradores, baterías acido plomo y planta de ácido sulfúrico). 
 Se realizo la revisión y validación del RT-EFF con el Comité interinstitucional integrado 

por MINEC, MARN, OSARTEC, OSA, SIGET MITRAB, CNE, CSJ y Juzgado Ambiental, discutió 
y consensuó el contenido del reglamento en los límites máximos permisibles para los 
sectores calderas, generación termoeléctrica con motores de combustión interna, 
generación de energía termoeléctrica con turbinas a gas e industria textil; así mismo, 
bilíteramente se abordó con el MINSAL, sin embargo, quedo pendiente realizar la 
validación de los sectores industriales y la incorporación de cambios al RT- EFF, ya que el 
proceso de socialización fue suspendido por indicación del Despacho.   
 

 Se realizó la socialización a nivel interno de la Política de Calidad de Aire, con las Direcciones 
DOA, DEC, DEB, DLG, DSH, DGT (Unidad Juzgados) y una reunión específica con especialistas 
de la DOA, para solventar aspectos técnicos de dicha Política, sin embargo, está pendiente la 
socialización con otras instituciones, debido a que falta la presentación del documento al DM 
MARN, para contar con su respectiva autorización. 

 

 Se elaboró la propuesta del Reglamento Técnico de Emisiones Atmosféricas -Fuentes 
Móviles 
 
 

 

 

DIRECCION GENERAL DE OBSERBATORIO DE AMENAZAS Y RECURSOS NATURALES  

 

Ae 1.1.3. Desarrollar el sistema integrado de información y monitoreo geo ambiental, 

estadísticas y servicios. (100%)  

 

 

 

PROYECTO AVANCE OBTENIDO 

Pr 1.1.3 a  Se elaboró el Atlas Climatológico (año 3), publicado en el portal web y puede ser encontrado 
en el siguiente link: http://srt.marn.gob.sv/portal/web/index.php?rutina=climatologia 
 

 Fue completada la generación de mapas sinóptico de humedad relativa mensual, tanto en 
850 como en 500 hPa, generándose 24 mapas, los que serán parte del Atlas, cada uno cuenta 
con su propia descripción y 48 mapas sinópticos de viento en grados de 500 hPa y 200 hPa.  

100%

100%

99%

100%

100%

Pr1.1.3 a Establecer servicios climáticos y de monitoreo
enfocado a usuarios para orientar planes y estrategias para la
reducción de pérdidas y daños en sectores prioritarios. Año 5

Pr1.1.3 b Proveer información para una mejor gestión del
Riesgo Sísmico y Volcánico. Año 5

Pr1.1.3 c Gestión de información Geoambiental (desarrollo de
herramientas). Año 4

Pr1.1.3 d Fortalecer los Sistemas de Alerta Temprana. Año 5

Pr1.1.3 e Generación de información de disponibilidad y calidad
del recurso hídrico. Año 4

http://srt.marn.gob.sv/portal/web/index.php?rutina=climatologia
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 Se generó la información para eventos oceanográficos 
 Se operativizó, desde enero, el Pronóstico de condiciones oceanográficas (salinidad y 

temperatura (densidad) y corriente en superficie del mar), siendo emitido semanalmente 
cada viernes. Los pronósticos incluyen, además, recomendaciones y probables 
afectaciones. Estos pronósticos semanales son colocados en el sitio web, siendo el link: 

http://www.snet.gob.sv/ver/oceanografia/pronostico/salinidad,+temperatura+y+corriente/ 
 Se cuenta ya con el Mapa probabilístico de inundación por oleaje, generándose además 

7 mapas, correspondiendo a las zonas de: Golfo, La Libertad, La Paz, Ahuachapán, San 
Miguel y La unión, Sonsonate, Usulután; los productos obtenidos se alcanzaron luego de 
un proceso que incluyo: la definición de la metodología para elaborar los mapas de 
inundación, la determinación de los valores de factores que determinan la cota de 
inundación en secciones de la línea de costa; y la generación de un Mapa DEM (modelo 
de elevación digital) de la Bahía de La Unión, en formato TIN  

 Fue generado el documento de Estudio piloto Determinación de cotas de inundación y 
penetración del mar, el documento contiene una descripción de conceptos básicos, un 
detalle de la metodología utilizada para determinar las cotas y su aplicación de acuerdo 
a los tipos de playas, y finaliza con la construcción de los valores con los cuales fueron 
construidas las áreas y curvas de nivel para las cotas de inundación dadas y con las que 
fueron generados los mapas. 

 

 Se cuenta con el Portal web de servicios climáticos, realizado con los usuarios prioritarios, 
el portal facilita el uso y divulgación de la información y productos generados para las áreas 
de clima y agrometeorología. El proceso de implementación incluyo llevar una consulta vía 
correo electrónico con diferentes grupos de trabajo, usuarios internos y externos del portal, 
con fines de mejorar el sitio. El link del mismo es: 
http://srt.marn.gob.sv/serviciosclimaticos/index.php  

 

 Se generaron productos para el seguimiento de olas de calor en el AMSS 
 Se elaboró la Metodología de trabajo para monitoreo y alerta por olas de calor en el 

AMSS y se han definido los umbrales para una alerta temprana, teniéndose un 
documento resumen de esta tarea realizada, que incluye una tabla con los umbrales; 
cabe mencionar que se concluyó en la conveniencia de generar graficas diarias en lugar 
de mapas, debido a que en las gráficas se ilustran mejor los detalles de datos registrados 
cada 15 minutos y a futuro de cada 1 hora 

 Se publicaron las gráficas en el sitio web, que muestran la temperatura ambiente 
registrada en los últimos 3 días en el AMSS y la temperatura pronosticada con el modelo 
WRF a 3 kilómetros de resolución  
 

Pr 1.1.3 b  

 Se implementaron la técnicas probabilísticas en el análisis de deslizamientos realizándose: 
 Un Mapa probabilista de deslizamientos inducidos por lluvia a nivel nacional. Este fue 

modelado y se generó un documento del proceso y metodología empleada 
 Tres Mapas probabilista de deslizamientos inducidos por lluvia. Se modelaron 3 zonas 

piloto a detalle y por cada uno se generó un documento del proceso y metodología 
empleada, las 3 Zonas piloto modeladas son: Cordillera Apaneca-Ilamatepec, Berlín y 
Cordillera El Bálsamo. 

 Un Mapa probabilista de amenaza diaria por deslizamientos 
 

 Se finalizó la actualización de Escenarios de amenaza volcánica contándose con: 
 Dos Escenarios de amenaza por flujos de lava para el Volcán Boquerón modelados. En el 

primero la zonificación probabilística de flujos de lava es de un máximo de 4 kilómetros 
de longitud, y el segundo es de un máximo de 10 km de longitud. Contándose con un 
documento que consolida los resultados obtenidos de las simulaciones, el respectivo 
mapa para cada uno, y las posibles áreas de afectación por flujos de lava que se han 
considerado y plasmado en el Mapa. 

http://www.snet.gob.sv/ver/oceanografia/pronostico/salinidad,+temperatura+y+corriente/
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 Se actualizo la evaluación probabilística de caída de cenizas y balísticos provenientes del 
VSA, generándose el estudio y mapa de Reevaluación probabilística de caída de cenizas 
y balísticos provenientes del VSA. 

 Una Tabla de ranking de los volcanes en función de su riesgo. Esta tabla se encuentra 
contenida en el documento “Sistema Nacional de Alerta Temprana de Volcanes: 
Evaluación preliminar de Amenaza Volcánica en El Salvador y Análisis de Brechas”, el cual 
contiene, además de la tabla, la Caracterización de los volcanes activos salvadoreños con 
base a las cuales se puede contribuir para anticipar el tipo de erupción que pueden 
producir. 
 

 Se mejoraron las técnicas de Monitoreo volcánico con: 
 La implementación de un sistema de alarma de la amplitud sísmica en tiempo real 

(RSAM) por medio del programa RSAM-ALARM en el volcán de San Miguel; el sistema es 
en tiempo real y proporciona información sobre la amplitud absoluta promediada cada 
minuto, para una duración de una hora, para cinco estaciones sísmicas localizadas en el 
volcán San Miguel. Para el logro de implementar este sistema ha sido necesario el 
desarrollo de un el estudio y la evaluación de la medida de la amplitud sísmica en tiempo 
real (RSAM) del VSM. El sistema en si es una herramienta de apoyo para la vigilancia 
volcánica y complemento a la demás instrumentación de la que se dispone. 

 Se completó la Investigación físico-química del agua en el Lago de Coatepeque y se 
cuenta ya con el Documento del Análisis preliminar de los resultados y su BD, incluyendo 
actividades de campo, consistentes en: realizar en 6 puntos del lago 2 jornadas de 
medición o muestreo de parámetros físico-químicos del agua en los meses de marzo y 
septiembre, utilizando una sonda multiparamétrica para realizar perfiles en profundidad 
y medir parámetros de campo, recolectar muestras de agua en superficie y profundidad 
y además realizar durante 4 jornadas el monitoreo de gases con una estación Multigas. 
A las muestras obtenidas le fueron realizados análisis de laboratorio. 

 Se ha generado un Modelo conceptual básico del volcán de San Miguel, el cual surgió del 
análisis de la información geológica y volcánica existente y del análisis de la actividad 
eruptiva, con la cual ha sido establecida la estructura interna del volcán, esquematizando 
el sistema magmático del volcán. 

 

 Se mejoraron las técnicas para el análisis sísmico con:  
 
 El Modelo de amenaza sísmica de El Salvador (a nivel nacional) actualizado. Se tiene el 

mapa del modelo de amenaza sísmica, para diferentes períodos de retorno y diferentes 
ordenadas espectrales.  

 Se completó el Estudio de Análisis de actividad sísmica y volcánica en El Salvador del 
caso del terremoto y la erupción del volcán San Salvador en 1917, contando con un 
documento y BD terminados y se implementó el Sistema de alerta temprana por sismos 
el cual se encuentra alojado en la central sísmica y se alimenta de los datos sísmicos 
obtenido con seiscomp3 que incluyó: 1) la instalación y configuración de los algoritmos 
“Sismólogo Virtual” y “Finder” para calcular la ubicación y magnitud de los sismos. El 
proceso es realizado con actualizaciones cada segundo,  por un periodo de 30 segundos 
y posteriormente envía resultados por e-mail a una lista de usuarios  a nivel interno. 2) 
Instalación de la aplicación EEWD, por el momento se ha configurado con punto de 
interés para la alerta temprana. 
 

 Adicionalmente, se realizó con toda la data obtenida el análisis de brechas, para determinar 
la diferencia entre el nivel actual de monitoreo en un volcán y el nivel requerido por su 
puntaje de amenaza, convirtiéndose en una herramienta para priorizar los objetivos de 
monitoreo antes del inicio de los disturbios o erupciones. Asimismo, la clasificación puede ser 
utilizada para guiar el desarrollo de redes de monitoreo a largo plazo y el mapeo de peligros 
antes de una crisis de disturbios o erupción. 

Pr 1.1.3 c  Se cuenta con la Plataforma de información geográfica y estadística para gestión de riesgo, 
disponible; para lo cual se realizó el establecimiento y actualización de una BD Geográfica, con 
las capas geográficas estáticas y dinámicas. La base de datos geográfica ingresada al Servidor 
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ArcGIS Server (geoportal) contiene las siguientes capas o servicios geográficos estáticos y 
dinámicos almacenados: Capas del Visualizador de Información Geográfica de Evaluación 
Ambiental (VIGEA), las del Sistema de Información Hídrica (SIHI), las de SIG (Atlas de mapas, 
ROLs, SATs, entre otras), MARN (servicio de mapas: ríos, volcanes, zonificaciones), LIDAR y 
rapidEye.  
Se actualizó la Cartografía Digital Existente integrada a la plataforma y se puede ver en el 
siguiente enlace:  https://www.snet.gob.sv/atlas/app.php. 
También se cuenta  con la Plataforma operando en https://geoportal.marn.gob.sv/portal, con 
la interfaz web desarrollada, desde la cual se accede a una galería de mapas dinámicos, 
tableros e interfaces de análisis especiales y estadísticas relacionadas con amenazas naturales 
para la gestión del territorio.  
 

 Se realizó la Evaluación de Índices de Vegetación para Monitoreo de Sequía a Nivel Nacional 
en El Salvador (Periodo 2000-2017), la cual se documentó en el capítulo 5 del documento 
“Evaluación de índices de vegetación para monitoreo del estrés hídrico en la vegetación a 
nivel nacional. (Período de 2000-2017)” 
 Para la comparación de índices de vegetación con datos climatológicos se realizó un 

análisis de correlación, donde se evaluaron los índices de vegetación EVI y NDVI con la 
precipitación para el período de 2000-2016  

 Para realizar el análisis comparativo la metodología empleada se dividió en cuatro partes:   
1. Obtención y estandarización de la información 
2. Análisis de regresión 
3. Comparación de correlaciones Precipitación – EVI y Precipitación – NDVI 
4. Validación del coeficiente de correlación. 

 

 Se creó el modelo experimental para realizar pronósticos de afectación por sequía a nivel 
nacional: 
 Se tiene definido el Modelo de pronostico experimental para cinco zonas piloto: Acajutla, 

Santa Ana, Ilopango, San Miguel y La Unión.  
 Se han determinado umbrales de daño, para uso en el Modelo experimental para 

pronóstico de afectación de sequía  
 

 Se identificó infraestructura con base a datos LIDAR a nivel nacional 
 Se completó el proceso geográfico para identificación de construcciones, 

obteniendo la Capa Geográfica que será empleada como herramientas para el 
análisis geográfico. Dicha Capa se encuentra como servicio en el enlace 
http://www.snet.gob.sv/telma/ , esta capa representa la altura de las edificaciones 
existentes en 2014 a nivel nacional.  

 Se cuenta con la identificación de las obras de paso a nivel nacional, partiendo de la 
Identificación de infraestructura con base en datos LIDAR nube de puntos de .las 
2014 con clase 10.) y el establecimiento de los criterios básicos para la generación 
de las capas. 

 

 Se desarrollaron 5 aplicaciones científicas para uso en los servicios relacionados con la 
gestión del riesgo siguientes:   
 La Aplicación de consulta geográfica de pronóstico horario con base en salidas WRF 

http://srt.marn.gob.sv/web/geotiff/map.php 
 El Sistema para la gestión de pronóstico de impactos 

http://srt.marn.gob.sv/web/PronosticoImpacto 
 Novac Average:    http://srt.marn.gob.sv/web/novac/avg.php 
  Requerimiento Hídrico cultivo:     http://srt.marn.gob.sv/web/hidro/phidro.php 
 Configuraciones sitio web snet.gob.sv, esta consistió en configurar el Servidor Web 

Maestro que atiende solicitudes internas y externas, replicando la publicación externa y 
la Base de datos maestra. La importancia de este radica en que ha sido solventado un 
problema de manejo del tráfico de demanda de la información y de la base de datos. 
Logrando los servidores maestros atender a los usuarios internos como la demanda 
externa 

https://www.snet.gob.sv/atlas/app.php
https://geoportal.marn.gob.sv/portal
http://www.snet.gob.sv/telma/
http://srt.marn.gob.sv/web/geotiff/map.php
http://srt.marn.gob.sv/web/PronosticoImpacto
http://srt.marn.gob.sv/web/novac/avg.php
http://srt.marn.gob.sv/web/hidro/phidro.php
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 Se dio inicio a la integración de estadísticas ambientales interinstitucionales, con: 
 La identificación de 4 instituciones responsables, que generan información para construir 

estadísticas e indicadores establecidos dentro del Anuario Estadístico del MARN. 
Contándose a la fecha con un Listado de instituciones y sus contactos:  Consejo Nacional 
de Energía (CNE), Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados (ANDA, 
Dirección de Planificación y Desarrollo, Dirección General de Estadísticas y Censos 
(DIGESTYC), Banco Central de Reserva de El Salvador (BCR), presentándose el anuario 
estadístico, exponiéndose los indicadores generados con información procedente de 
esas instituciones, y se informó al respecto de firmar un acuerdo para obtener la 
información. 

 Se cuenta con 3 Proformas de Acuerdos Interinstitucionales elaborados para obtener 
información clave para la construcción de las estadísticas ambientales: 
1. La propuesta de Acuerdo con CNE, se cuenta con un documento final para enviarse 

a firma del despacho. 
2. Acuerdo con BCR y Carta de entendimiento con DIGESTYC, el BCR estableció que no 

se requiere, debido a que solo se requiere el dato de la cadena monetaria del PIB 
real calculado de forma anual y por tanto basta con una nota dirigida al presidente 
del Banco solicitando el dato.  

3. Acuerdo existente revisado (Acuerdo con ANDA), solo procedió enviar nota 
solicitando información amparada en un convenio ya existente 

 Se inició con la construcción de las estadísticas ambientales correspondientes al MARN 
y se encuentran en revisión; sin embargo no fueron incluidas en la construcción de 
estadísticas e indicadores ambientales datos provenientes de otras instituciones porque 
no fueron obtenidas por parte de estas entidades, a pesar de reiteradas gestiones con 
las instituciones involucradas, no se tuvo retroalimentación, los avances de estas 
gestiones fueron del 80%. Por lo que se ha continuado con el trabajo de elaboración del 
documento de las estadísticas ambientales solo con lo correspondiente al MARN y se 
continuara con las gestiones en el 2020. 
 

Pr 1.1.3 d  Se realizó la Estandarización de métodos para la verificación de pronósticos por impactos, 
con el objetivo de responder a la necesidad de verificar los pronósticos basados por impacto 
diarios, con su respectivo impacto registrado para cada municipalidad en El Salvador, 
detallándose una propuesta de metodología o procedimiento de verificación de pronósticos 
basados en impactos, el cual considera aspectos como:  
1. Preprocesamiento de información relacionada a los impactos 
2. Inspección visual de los impactos registrados y pronosticados 
3. Cálculo de métricas numéricas 
4. Estimación de métricas gráficas, las cuales permiten tener conclusiones muy buenas 

acerca de que tan bueno es el pronóstico de impactos.  
 

 Como parte del Fortalecimiento ROL por inundaciones y deslizamientos, se tiene: 
 Cuatro ROL georreferenciados y actualizadas, como parte de los SAT de Colón, 

Cojutepeque, Apaneca y de la Cuenca del Río Huiza, contándose en los últimos 2 
casos con su mapa de localización. 

 Dos redes fortalecidas de Colón y de Cojutepeque, ambos por la amenaza de 
inundaciones, con la finalidad de mejorar los procesos de transmisión de 
información y Avisos oportunos en dichos territorios 

 Realizados 3 talleres: a) En formación para el SAT por amenaza de inundaciones 
proveniente de 3 sectores: Sur de Usulután, Zona central del departamento de 
Usulután y Morazán;  b) En destrezas en el monitoreo local en los temas de 
AMENAZAS MARINAS (Olas, Mareas, Corrientes y Tsunamis), a través de la práctica 
y el intercambio de experiencias y en gestión de riesgos y c) En temas vinculados a 
las Amenazas Marinas: Olas, Mareas, Corrientes de Retorno y Tsunamis. 
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 Se elaboraron y actualizaron protocolos y procedimiento con enfoque de pronóstico de 
impacto 

 Protocolos  
1. Se elaboró un protocolo guía (umbrales) para pronóstico por impactos, este 

incluye documento y tablas de excell asociadas, el objetivo principal de este 
Protocolo Guía es Integrar las evaluaciones de impacto, de cada área de 
monitoreo de la DOA, generados por las condiciones hidrometeorológicas 
presentes y futuras, durante el periodo de la estación lluviosa y sus 
transiciones. 

2. Se actualizó el protocolo por deslizamientos por enfoque de pronostico por 
impacto  

3. Se actualizó el protocolo de Monitoreo Hidrológico de Impactos por 
Inundaciones 

4. Se actualizó el Protocolo de Pronóstico por Impactos por eventos 
meteorológicos  

 Procedimientos: 
1. Se elaboró el Procedimiento de Evaluación diaria de las condiciones de 

amenaza por deslizamientos generados por lluvia y pronósticos por impactos 
2. Se actualizó el procedimiento para el “Monitoreo de Sistemas de Alerta 

Temprana por Impacto Hidrológico por inundaciones” a emplear para el 
monitoreo de inundaciones, con enfoque de pronósticos por impactos  

3. Se actualizó el Procedimiento de Evaluación diaria de las condiciones de 
amenaza por deslizamientos generados por lluvia y pronósticos por impactos 

4. Se actualizó el Procedimiento de Evaluación de la probabilidad de ocurrencia 
de deslizamientos disparados por sismo. 

 Se elaboró la Matriz de impacto de eventos de Oleaje extremo, conteniendo los 
cálculos y la valorización de los impactos en función de los parámetros del oleaje, 
viento y marea (OVM impacto). 

 

 Se completó la generación del Modelo Estadístico de Inundaciones Urbanas, obteniéndose 
como resultados: la Base de datos actualizada con los eventos de inundaciones urbanas y el 
scrip para la generación de los mapas de intensidad para todo el país, junto a un documento 
resumen. 
 

 Se mejoraron los Pronósticos hidrológicos: 
 Verificándose la consistencia de 4 Modelos de pronóstico a corto plazo en 4 cuencas 

hidrográficas, correspondiendo estos a los ríos: Río Jiboa, Río Paz, Río Grande de 
San Miguel y Río Torola; además, se ha revisado y actualizado el Protocolo de 
Monitoreo Hidrológico de Impactos por Inundaciones, el Protocolo de Pronóstico 
de Impactos por eventos meteorológicos y las matrices por eventos de sequía, 
incorporando el enfoque de impactos; en consecuencia, se cuenta ahora con 
matrices y gráficos que evidencian no solo las probabilidades, sino también sus 
posibles impactos como efecto de la sequía. 

 Se calibraron y verificaron un total de 3 modelos hidrológicos para pronóstico 
hidrológico a mediano plazo para las cuencas de los ríos Paz, Goascorán y Grande 
de San Miguel, los modelos de pronóstico hidrológico permiten simular condiciones 
hidrológicas a futuro en base a precipitación pronosticada.  

 Fue completada al Herramienta de automatización de modelos de pronóstico 
hidrológico a mediano plazo, contando con 3 script para la ejecución automática de 
tres modelos de pronóstico a mediano plazo (medium range) para los ríos Paz, 
Goascorán y Grande de San Miguel  

 

 Se mejoraron los Pronósticos de lluvia: 
 Se cuenta con una Propuesta Metodológica para la Mejora de pronósticos de lluvia 

con modelo WRF tiempo, el estudio de análisis es con el propósito de establecer 
una metodología para realizar la asimilación de datos en el modelo WRF, modo 
tiempo, mediante técnicas que permitan incluir los datos meteorológicos de 
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estaciones de superficie y satelitales en el proceso de modelación numérica del 
tiempo y se inició el trabajo de calibración del modelo WRF en modo tiempo, esto 
porque las metodologías que se proponen para la calibración fueron la estadística y 
la asimilación de datos, durante el 2019   

 Se realizó el ensamble del modelo WRF Tiempo, contándose con los Mapas de 
Pronostico ensamblados desde mayo 2019 
 http://srt.marn.gob.sv/portal/web/index.php?rutina=probabilistico 

 Se elaboró el documento del Prototipo de Modelo de pronóstico de lluvias intensas 
basado en datos de estaciones telemétricas, con este prototipo de modelo será 
posible iniciar un proceso de revisión del comportamiento de diferentes casos de 
pronóstico de lluvias analizando los resultados obtenidos y valorando la certeza de 
los mismos. 

 

 Se mejoraron los sistemas de vigilancia: 
 Se Generaron 5 manuales de Mantenimiento y Operación para 8 Redes de 

Estaciones de Monitoreo, siendo estas: Calidad del Aire, Radares LAWR, 
Meteorológicas (Telemétricas y Convencionales), Mareas, Boyas, Pluviométricas, 
Hidrométricas, Sísmicas. 

 Se finalizó un Diseño preliminar para un Sistema de Gestión de Calidad de las Redes 
de Monitoreo. 

 Se mejoraron  5 estaciones de la red sísmica nacional, siendo dichas estaciones: 1. 
Estación Sísmica San Blas, la mejora consistió en la instalación de equipo de banda 
ancha, digitalizador y radio enlace digital. 2. Estación Sísmica El Robledal la mejora 
consistió en la rehabilitación e instalación de 2 sensores (1 Acelerógrafo y 1 Banda 
Ancha), y se estableció el Enlace digital entre estaciones sísmicas 3. Estación Sísmica 
Jayaque, la mejora consistió en la instalación de un Sistema fotovoltaico con mayor 
capacidad, reestructuración de cableado, e instalación de Regulador de voltaje tipo 
MPTT. 4. Estación Sísmica Tecapa, la mejora consistió en la reconversión de esta 
estación de sísmica analógica a redundante/paralela como sísmica digital, con 
enlace digital entre estaciones sísmicas Tecapa y sísmica Las Pavas, y la instalación 
de cámara de vigilancia volcánica con tres puntos: Volcán de San Miguel-Laguna de 
Alegría-El Hoyón. 5. Estación Sísmica Montecristo, la mejora consistió en la 
reconversión de esta estación de sísmica analógica a redundante/paralela como 
sísmica digital con enlace digital entre estaciones sísmica Montecristo y sísmica 
Jayaque, eliminándose el enlace Satelital pagado. 

 

 Se fortalecieron los SAT por inundaciones: 
 Se desarrollaron mapas de Isócronas para evaluar tiempos de respuesta de 4 

cuencas (4 documentos con su mapa de Isócronas para evaluar tiempos de 
respuesta de las cuencas donde se localizan, siendo estas los siguientes ríos: 
Jalponga, San Eugenio, Desparramo y Sucio. Un documento por cada cuenca y río), 
los mapas muestran el tiempo que tarda el agua en fluir desde cualquier punto de 
la cuenca hasta el punto de control o salida.  

 Se sistematizaron dos modelos: el de crecidas repentinas (FFG) y de Humedad de 
suelo, ambos a ser utilizados para evaluación de pronósticos hidrológicos basados 
en impactos, para ellos fue realizado el proceso manual y automatizado para la 
obtención de los mapas de humedad de suelo y el valor de la guía de crecidas 
repentinas, productos generados a través de la Guía de Crecidas Repentinas de 
América Central (CAFFG); obteniéndose un documento descriptivo del proceso de 
sistematización de los modelos. 

 Se terminó la Verificación de alerta de crecidas repentinas para el sistema CAFFG, 
obteniéndose un documento que incluye Indicadores o índices de verificación 
determinados para el sistema da CAFFG con el fin de fortalecer el SAT. El 
documento contiene el análisis de verificación del Sistema Guía de Crecidas 
Repentinas para Centroamérica (CAFFG), con el que se desarrollaron tablas de 
contingencia y se generaron índices de verificación de dicho sistema. 

 

http://srt.marn.gob.sv/portal/web/index.php?rutina=probabilistico
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 Se fortalecieron los SAT por tsunamis: 
 Se realizó el simulacro de tsunami, dentro del Proyecto Piloto de Tsunami Ready en 

Puerto de La Libertad. Con este simulacro fueron completados los requisitos de la 
UNESCO para acreditar a estas comunidades como “preparadas para un tsunami”, 
a través de lineamientos de acreditación que se centran en acciones de mitigación, 
preparación y respuesta. El documento de acreditación se entregó a los municipios 
de La Libertad y Tamanique el 10 de octubre. 

 Fueron reforzadas las capacidades de alerta y de respuesta, ante tsunami y otras 
amenazas costeras, en las comunidades de los municipios de La Libertad y 
Tamanique, que incluyó además, talleres para la elaboración de 10 mapas de 
evaluación a nivel comunitario. 
 

Pr 1.1.3 e  Se generó y sistematizó la  información hídrica, superficial y subterránea: 
 Se generó la información espacial de la red hidrométrica, contando a la fecha con 

un documento descriptivo que sistematiza la información espacial correspondiente 
a las 32 cuencas monitoreadas y con la Base de datos correspondiente (Geo Data 
Base), que incluye la información espacial y variables descriptivas por cuenca de las 
32 cuencas monitoreadas, mapas, y una descripción de la Base de Datos y de los 
sitios de monitoreo de la red hidrométrica nacional. 

 Entre otros productos adicionales obtenidos de esta actividad se tienen: las 
características morfométricas de las cuencas monitoreadas con las estaciones de la 
red hidrométrica, determinación de parámetros físicos de las cuencas, así como: el 
Modelo digital de Elevación de cuenca, el Modelo digital de pendientes, el Modelo 
digital de dirección de flujo, y el Modelo digital de Acumulación de flujo; la Red de 
drenaje de cuenca, el Orden de corriente de cuenca, la Densidad de drenaje, el Área 
y el Perímetro de cuenca, la Longitud de Cauce principal, el Desnivel de Cauce 
principal, la Elevación media, la Pendiente Media de cuenca, la Pendiente media de 
cauce principal, la Pendiente Ponderada de cauce principal, la Curva Hipsométrica 
de Cuenca, el Perfil Longitudinal de cauce principal, y el Tiempo de concentración 
(Kirpich, Giandochi, California, Témez, Bransby – Williams, Chow) 

 Se generó información base para análisis de condiciones hidrológicas, los archivos 
de mapa de interpolación de lluvia para los ríos Jiboa y grande de San Miguel; las 
Bases de Datos de todas las series de tiempo de embalses y archivos de Excel, con 
una relación entre variables.  

 Se fortaleció la Red de Monitoreo de Agua Subterránea,  que incluyó la instalación 
de equipos de monitoreo en 17 pozos de la red automática; los datos se reciben de 
forma telemétrica y se actualizan diariamente, siendo almacenados en la Base de 
Datos relacional del SIHi. De cada pozo donde se ha instalado equipo de registro 
automático de nivel piezométrico se tiene la ficha descriptiva, se incorporaron 11 
pozos convencionales a la dicha Red, fortaleciéndose el monitoreo ya que se 
incrementan los sitios muestreados y se obtiene una mejor información acerca del 
estado de los mantos acuíferos en el territorio.  
 

 Se generaron estudios hidrológicos 
 Se realizaron un total de doce (12) mapas de recarga potencial con escenarios CC, 

correspondientes a tres periodos y cuatro escenarios, para la evaluación de 
Recarga acuífera potencial con escenarios de cambio climático  

 Se ha calculado el indicador ODS 6.3.2, para ocho masas de agua subterránea y los 
resultados han sido incorporados en la Base de Datos del SIHi, mostrando los 
valores correspondientes 

 Se concluyó el estudio hidrogeológico para la modelación de la masa de agua 
subterránea ESA-06, generándose dos Modelos: conceptual y numérico de 
acuíferos para la Masa de Agua Subterránea ESA-06, por cada uno se han realizado 
dos Informes con sus mapas. Se cuenta ahora con el modelo conceptual de los 
acuíferos, y el funcionamiento del acuífero para la masa de agua subterránea ESA-
06 
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 Se generaron estudios de dinámica fluvial y costera: 
 Se tiene la Cuenca del río Sucio modelada, describiendo el proceso de cálculo y los 

mapas de cambios geomorfológicos del río Sucio en el tramo crítico en la zona de 
Ciudad Arce, departamento de La Libertad.  

 Se ha completado la Caracterización y análisis de la dinámica costera en el Estero 
de Jaltepeque, contando con un informe y dos mapas del estero caracterizado, 
estudiando la geomorfología, la dinámica y la evolución de los elementos de este 
estero, y contiene información importante y necesaria para la creación de planes 
que pueden garantizar su preservación y una explotación controlada. Contiene, dos 
mapas de la dinámica costera o cambios en la línea de costa del Estero 

 

 Los escenarios hidrológicos con cambio climático fueron ya incorporados al SIHI, para 
lograrlo fue necesario que por cada uno de los 4 Escenarios de cambio climático se 
prepararan las salidas de los cinco modelos, y dichos modelos fueron aplicados a cada una 
de las aproximadamente 200 subcuencas en las que se ha dividido El Salvador. Como 
resultado de este procesamiento se cuenta con una Base de Datos y gráficas que muestran 
los escenarios hidrológicos con cambio climático para cada Subcuenca. Dicha información se 
encuentra ya integrada al SIHI. 
 

 Se elaboraron procedimiento y guías para la evaluación de aguas superficiales: 
 En el tema de calidad de agua, fue completado el trabajo de elaboración del 

Procedimiento de Calibración y Uso de Equipo Multiparámetro Horiba U-50. 
Inicialmente se programó elaborar para cada parámetro una guía; sin embargo, se 
recibió recomendación de la Unidad de Planificación de generar en un solo 
documento, siendo el resultado 1 Procedimiento completo con todos los 
parámetros. 

 Se elaboraron 4 Procedimientos para evaluación de calidad de sedimentos los 
cuales son: a) Procedimiento para Evaluación de Químicos en Sedimento; b) 
determinación del Índice Shannon Wiener para sedimentos, c) Procedimiento para 
evaluar la calidad de sedimentos y d) Procedimiento para Granulometría de 
Sedimentos. 
 

 Se implementó la metodología de Color Real mediante instrumentos ópticos: 
 El Laboratorio de Agua, elaboro y completo su método de análisis para 

determinación de color real usando instrumento óptico con base a métodos 
estándar y Norma UNE-EN ISO 7887. 

 Se cuenta ya con el Método validado de análisis para la determinación de color real 
usando instrumento óptico, el proceso incluyo desarrollar  los cálculos  de los 
parámetros considerados para la validación. 

 

 

Ae.1.4.4 Impulsar la gestión integral de la calidad del aire. (100%) 

 
 

 
PROYECTO AVANCE OBTENIDO 

Pr 1.4.4 a  Se reforzó la Red de monitoreo de la calidad de aire con la incorporación de un Sensor de 
bajo costo, el cual fue instalado y se encuentra transmitiendo datos, el sensor adquirido se 
instaló en la estación del CODEM, y se encuentra midiendo 4 gases (O3, NO2, SO2, CO) y 2 PM 
(PM10 y PM2.5),  el monitoreo se realiza en tiempo real y los datos descargados son 
visualizados como gráficos lo cual permite realizar el análisis de la calidad del aire que se 
respira y sus efectos sobre la salud humana en la zona del AMSS donde está instalado. 
 

100%
Pr 1.4.4 a Fortalecer Sistema de alerta temprana y pronóstico de

calidad de aire. Año 4
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 Estudio Estimación de emisiones para actividades artesanales: 
 Se sistematizo la información recopilada de las actividades artesanales presentes en los 

262 municipios a través de las unidades ambientales de cada municipalidad 
 Se cuenta ahora con un mapa y tabla de datos 
 Se elaboró el Estudio Estimación de emisiones generadas por actividades artesanales 

que incluyó: la recopilación y preparación de datos e información correspondiente al 
tema en los 262 municipios; el establecimiento de la metodología a aplicar para el 
estudio con la finalidad de obtener una modelación de la dispersión del material 
particulado (PM2.5) proveniente de las actividades artesanales relacionadas; realizar la 
modelación y parametrización de los contaminantes y características de la emisión y 
generar mapas temáticos para los municipios del AMSS. 

 

 Elaboración de Inventario de emisiones  
 Ha sido terminada la estimación de cálculo de emisiones provenientes de fuentes 

móviles, contándose con un Documento y una Matriz de datos de Estimación de 
Emisiones (en toneladas por año), desagregada por contaminantes generados por la 
combustión del transporte terrestre para El Salvador  

 Fue completado el Informe del Inventario de Emisiones provenientes de fuentes móviles,  
se cuenta ahora con una Matriz de datos de las Emisiones atmosféricas (estimadas en 
toneladas por año) provenientes de la flota vehícular, desagregada por el tipo de 
contaminante y tipo de vehículo; siendo los contaminantes considerados para este 
estudio: i) Compuesto orgánicos volátiles (COV); ii) Monóxido de carbono (CO); iii) Óxidos 
de nitrógeno (NOx); iv) Bióxido de azufre (SO2); y Partículas (PTS, PM10, PM2.5). Con esta 
información es posible dar inicio a un análisis detallado para el establecimiento de 
políticas y acciones de control de la calidad del aire. 

 

 Se elaboró el estudio relación entre variables climáticas y calidad del aire: 
 Se elaboraron las matrices para el estudio de Relación entre variables climáticas y 

calidad del aire, contándose al presente mes con: la Matriz de datos de PM2.5 
actualizados provenientes de las 3 estaciones donde es realizado el monitoreo (CGOB. 
UDB, y CODEM) y la Matriz de datos de temperatura promedio diaria provenientes de 3 
estaciones cercanas al AMSS donde es realizado este tipo de monitoreo (Ilopango, UES 
y PROCAFE)  

 Se elaboró el Estudio de Relación entre PM2.5 y variables de clima, usando la 
herramienta estadística de predicción climática (CPT), el cual incluyó: la recopilación y 
preparación de datos e información de los años 2017 y 2018, tanto de temperatura 
como del monitoreo de aire; realizar el análisis utilizando la herramienta estadística de 
predicción climática (CPT), con la finalidad de identificar la relación que existe entre la 
variable climática de temperatura diarios y las Inmisiones de PM2.5 en el AMSS, que 
permite realizar predicciones climáticas para tratar de identifica la relación, que existe 
entre los datos y las inmisiones atmosféricas en este caso de PM2.5. 

 

 

 

DIRECCION GENERAL DE ECOSISTEMAS Y BIODIVERSIDAD 

AE 1.2 IMPULSAR LA RESTAURACIÓN DE ECOSISTEMAS Y PAISAJES (95%) 

Ae 1.2.1 Conservar y proteger la vida silvestre y recursos genéticos nativos. (100%)  
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PROYECTO AVANCE OBTENIDO 

Pr 1.2.1 a  Se realizó la implementación del sistema de biodiversidad SiBio para inventariar especies 
 Se divulgo la información de flora y fauna en el sistema SiBio  
 Se elaboró el Mapa de ocurrencia de especies amenazadas y en peligro de extinción de 

El Salvador y el diseño de un Sistema de Monitoreo Biológico Marino para la Bahía de La 
Unión y la Bahía de Chismuyo en el Golfo de Fonseca. 

 

 Respecto a la restauración de especies prioritarias seleccionadas y sus habitas, realizándose 
estudios de Identificación de sitios claves para la conservación de aves de El Salvador (IVAS); 
se han implementado acciones en ANP de la zona oriental para la rehabilitación de especies, 
consistente en la línea de base socioeconómica, biológica, pesquera y ecológica para el Plan 
Local de Aprovechamiento Sostenible (PLAS) en Jucuarán y San Dionisio, Usulután. 
 Se tiene: a) Levantamiento de información biológica, pesquera y ecológica de los recursos 

aprovechables del manglar y determinación de información biométrica basal y de 
biomasa para las especies arbóreas del manglar en Isla San Sebastián, Isla Samuria y 
Puerto Caballo, Usulután, El Salvador y b) Estudio de caracterización socioeconómico, 
demográfico, medios de vida y flujos migratorios en Sector de Puerto Caballo, Isla 
Samuria del municipio de Jucuarán e Isla San Sebastián del municipio de San Dionisio, 
departamento de Usulután, El Salvador; también se ha cercado el Área Natural Protegida 
Hoja de Sal, como parte de las acciones implementadas para la recuperación de hábitat  
para la liberación de especies;  

 En las ANP´s Chilanguera y La Pupusa en el marco de la Plantatón se realizaron 
actividades de restauración dichas actividades abonan para mejorar el hábitat de las 
especies.  

 Se han realizado acciones con el apoyo del proyecto “Mejoramiento de Cuencas Costeras 
y Medios de Vida se desarrolla durante el periodo 2016 – 2019” 

 Se han identificación dos sitios con características de presencia de felinos y cuches de 
monte ó pecari, delimitación de dos parcelas, utilizando metodología del Inventario 
Nacional de Bosques en la zona del Imposible, sectores San Francisco Meléndez y La 
Fincona 

 Elaboración de estudios de flora y fauna disponibles en sitio web/ estudios remitidos para 
incorporar en sitio web 

 Plantación de más de 600 arbolitos, y fueron plantados en una de las zonas afectadas por 
incendios del ANP San Juan Buena Vista, contiguo al Parque Walter Thilo Deninger.  

 Evaluación ecológica rápida del estado de conservación del cocodrilo americano 
(Crocodylus acutus) y caimán de anteojos (Caiman crocodilus) en Bahía de La Unión, El 
Salvador (Plan Operativo Bienal 2017-2018). 

 Se implementaron acciones en ANP de la zona oriental para atención de especies de 
fauna 

 Se capacitó a la Asociación de Estudiantes de Biología sobre "como solicitar permiso para 
investigación cientifica con o sin recolecta" 

 se encuentran disponibles los estudios de flora y fauna disponibles en sitio web. 
 Se realizaron acciones para la recuperación de hábitat en ANP para liberación de 

especies. 
 Se ha iniciado con implementación de acciones en ANP de la zona costera, para la 

rehabilitación de especies de fauna, realizándose acciones de restauración ecológica de 
manglar en la Bahía de Jiquilisco, para la liberación de especies, monitoreo Biológico en 
la Bahía de la Unión de aves y mamíferos y la conservación de especies marinas en el 
Área de Conservación Los Cóbanos. 

100%

100%

Pr 1.2.1 a Implementar el Plan de rehabilitación de hábitat para
las especies amenazadas y en peligro de extinción priorizadas.

Año 4

Pr 1.2.1 b Generar condiciones para la atención oportuna para
fauna silvestre remitida al MARN.
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 Se realizó el proceso de educación ambiental para la concientización de la vida silvestre, con 
las siguientes acciones, ejecutándose la primera campaña para proteger la vida Silvestre 
denominada “Yo nací Libre”; la realización del curso de atención y liberación de fauna silvestre 
y la liberación de fauna desde los centros de recuperación a guardarrecursos del Parque 
Nacional San Diego y San Felipe Las Barras y se desarrolló la  capacitación para atención de 
especies a centros de rescate particulares 

 

 Se gestionó en los espacios radiales, el lanzamiento de mensajes de conservación de la vida 
silvestre. 
 Se trabajo en la atención de especies en Centros de Rescate, realizándose 2 

capacitaciones sobre los temas de rehabilitación de fauna en El Salvador, con el objeto 
de fortalecer las capacidades de atención en los Centros de Rescate particulares, (Centro 
de Rescate, ubicado dentro del restaurante Irma, Ahuachapán, y Parque Ecológico San 
Lorenzo, ubicado en Santa Ana) 

 Se realizaron tres entrevistas en Radio Tomada Online, en el Programa “Espacio Abierto”, 
referente al tema de Mascotas Exóticas, cumpliéndose con la meta establecida. 

 Se desarrolló la capacitación de manejo de vertidos y desechos bioinfecciosos a personal 
del Centro de Rescate Tortuga Carey en Isla San Sebastian. 
 

 Se trabajo en los mecanismos interinstitucionales para la implementación de acciones: 
 Realizándose una reunión de coordinación con Mesa CITES, en febrero y marzo 2019 en 

la Base Central de la División de Medio Ambiente de la PNC 
 Realizando coordinaciones con ROAVIS Y CITES para regulación de vida silvestre, 

participándose en reuniones de coordinación del tema CITES en las que ha participado 
Agricultura, PNC Medio Ambiente y MARN 

 Se realizó la implementación de acciones del Convenio de Nagoya sobre ABS 
 Se realizo reunión entre personal del MARN y estudiantes y profesores de la Escuela de 

Biología de la UES 

 Respecto a las acciones para protección y conservación de tortuga marina, se realizó: 
 La rehabilitación de tortugas marinas varadas y organización de la red de tortugas 

marinas, se están realizando capturas de especímenes adultos y juveniles de tortugas 
prieta (Chelonia mydas) y carey (Eretmochelys imbricata) dentro del estuario de Barra 
de Santiago 

 Se caracterizaron los sitios con uso potencial para la alimentación de la tortuga carey y 
prieta en el área Natural protegida Barra de Santiago, Ahuachapán, El Salvador, además,  

 Se elaboró el procedimiento para el Marcaje de tortugas marinas y reuniones con 
FUNZEL Y PROCOSTA en el marco de las gestiones para firma de convenio de cooperación 
técnica.           

 Se realizaron gestiones para la ratificación del convenio de Nagoya sobre ABS 
 

 Se realizó el seguimiento a las AIMAS (Acceso a Investigación, Manipulación y 
Aprovechamiento) y autorizaciones, realizándose el registro en la aplicación del Sistema de 
AIMAS 

 Se identificaron sitios para refugios de vida silvestre. 
 

Pr 1.2.1 b  Se realizó el  equipamiento de la Clínica para atención de fauna 
 Se está realizando una evaluación y plan de mejora de la clínica MARN  
 Se están aplicando 3 protocolos autorizados para el Manejo de Fauna Silvestre. 
 Se ha contratado la alimentación veterinaria hasta el 31 de diciembre 2019 
 Con fondos GOES se han adquirido materiales para la atención de la fauna 
 Con el Fondo de Actividades Especiales del MARN, está en proceso de contratación 

médico veterinario 
 

 Como parte de la implementación de protocolos de limpieza e higiene en la clínica MARN, 
para garantizar la salubridad en el espacio, se están aplicando dos protocolos:  
 Limpieza de área de Clinica veterinaria 
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 Manejo de desecho de clínica veterinaria 
 Se cuenta con personal de limpieza a tiempo completo de lunes a sábado, quienes se 

encargan de implementar el protocolo de limpieza para garantizar la salubridad en la 
Clínica 

 De acuerdo a los protocolos, se recibieron en la clínica MARN, de enero a diciembre: 
 

Fauna entregada por Particulares en Clínica Veterinaria MARN                 

(Enero-Diciembre 2019) 

Especies Liberados 

En 

Clínica 

MARN 

Traslado para 

Rehabilitación 

Recepción de 

especímenes 

en centro de 

Rescate 

Fallecimiento 
Ingreso 

Total 

Aves 44 6 36 0 38 124 

Mamíferos 76 0 10 0 36 122 

Reptiles 67 0 3 0 5 75 

Total  187 6 49 0 79 321 

 
Fauna Entregada por PNC-DMA en Clínica Veterinaria MARN (Enero-Diciembre 

2019) 

 

Especies 
Liberados 

En Clínica 

MARN 

Traslado para 

Rehabilitación 

Recepción de 

especímenes 

en centro de 

Rescate 

Fallecimiento 
Ingreso 

Total 

Aves 63 48 129 0 61 301 

Mamíferos 84 10 19 0 34 147 

Reptiles 107 3 0 0 5 115 

Total  254 61 148 0 100 563 

 

 Se está realizando el monitoreo y mejoramiento de ANP`s como centros de rehabilitación de 
visa silvestre 

 

 Se amplió la Red de centros de rescate de vida silvestre: 
 Se han identificado 5 potenciales sitios para rescate privado:  

1. Parque Chantecuan 
2. Hotel Alicante de Montaña 
3. Terreno propiedad de Josué Molina, ubicado en Apaneca 
4. Terreno propiedad de Guadalupe Rafael Martínez, ubicado en kilómetros 156 

carretera Panamericana, La Unión 
5. Parque Ecológico San Lorenzo, ubicado en el municipio de Santa Ana, para 

rehabilitar animales silvestres, los cuales están en proceso de evaluación. 
 Se elaboraron 2 protocolos de control para los centros de rescate nuevos 
 Se identificaron municipalidades que tienen instalaciones con fauna (Soyapango 

(Finca Chantecuán) 

 Se está realizando el monitoreo y mejoramiento de ANP`s como centros de rehabilitación de 
visa silvestre 
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 Se estableció una  Red de voluntarios para la atención y rehabilitación de vida silvestre 
 Se han instalado  5 rótulos  en Reptilandia, municipio de Juayua, departamento de 

Sonsonate, con temas educativos 
 En el Área Natural Protegida Parque Nacional San Diego y San Felipe las Barras, se 

construyó  1 recinto de preliberación 
 Se elaboró  la propuesta de ficha técnica de planificación del curso de atención y 

liberación de fauna silvestre, liberación de fauna desde los centros de recuperación. 
 Se brindaron las capacitaciones a guardarrecursos del ANP San Diego y San Felipe Las 

Barras 
 Se ha establecido Red Xiutich, quienes conocen el  protocolo de actuación en caso de 

varamientos y muertes masivas de tortugas marinas, hojas de varamiento, atención pre 
veterinaria, se les imparten charlas informativas sobre estos eventos a demás miembros 
de la Red Xiutich, participando PRO COSTA, FUNZEL, Fundación Domenech, ACOTOMSAB 
y  Asociación Mangle. 

 Se capacitaron  guardarrecursos en captura de fauna silvestre ,  su manejo en los recintos 
de pre liberación, Manejo de caja ranking, Método de liberación 

 Introducción a manejo de vida silvestre en cautiverio, Manejo en cautiverio según 
especie en aspectos ambientación, alimentación, limpieza y Manipulación de especies. 

 
 

Ae 1.2.2. Consolidar el sistema integrado de áreas protegidas terrestres y acuáticas. 
(100%) 
 

 
 

PROYECTO AVANCE OBTENIDO 

Pr 1.2.2 a  Se realizó el seguimiento a los Convenios Internacionales en temas de Reserva de Biosfera, 
sitios RAMSAR, ANP, CITES, ODS con relación a ecosistemas, participando en:  
 La Vigésima Segunda Reunión del Grupo de Examen Científico y Técnico de la Convención 

RAMSAR para 2019-2021” como Punto Focal RAMSAR;   
 “Primer Encuentro Centroamericano de las Reservas de Biosferas de Centroamérica 
 Las convocatorias de los convenios internacionales suscritos por el MARN 
 Taller Regional “El Carbono Azul en actividades de mitigación y de adaptación regional, 

con énfasis en las Contribuciones Nacionalmente Determinadas (CNDs)  
 Estrategias de Reducción de Riesgos Costeros” y en el Taller Regional “El Carbono Azul 

en actividades de mitigación y de adaptación regional, con énfasis en las Contribuciones 
Nacionalmente Determinadas (CNDs) 

 Estrategias de Reducción de Riesgos Costeros”  y se elaboraron los informes 
correspondientes. 

 

 Se implementaron acciones en el Sistema de Áreas Naturales Protegidas (SANP): 
 Se desarrollaron  acciones simultaneas en las ANP´s que forman parte de las 15 Áreas de 

Conservación a nivel nacional y que forma parte del Sistema de ANP, correspondientes a 
los 4 programas de manejo oficiales: Biodiversidad, Uso Público, Administración e 
Investigación 

 Se implementaron los Planes de Acción correspondientes a las 3 reservas de Biosfera 
Xirihualtique-Jiquilisco, Apaneca-Ilamatepec y Transfronteriza Trifinio-Fraternidad, a 
través de los Comités de Gestión Local; así como el del Plan Operativo del Comité MAB 

 Se elaboró la ficha de Biosfera Sierra Lenka-Kakawira,  sitio Ramsar laguna El Jocotal. 
 Se establecieron 2 convenios para la cogestión de ANP con dos asociaciones locales, que 

comprenden 4 ANP y se ha actualizado el sitio web con la información generada 

100%

100%

Pr 1.2.2 a Gestión inclusiva de los territorios a través del
desarrollo de los distintos tipos de Planes de Manejo. Año 4

Pr 1.2.2 b Implementar programa de humedales terrestres y
costeros-marino.
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 Se realizaron acciones para la conectividad entre las ANP de corredores biológicos 
propuestos. 

 En el corredor biológico del Área de Conservación Los Cóbanos  (ANP Balsamar, Plan de 
Amayo y Los Farallones), se realizaron talleres de capacitación a los guardarrecursos de 
las tres ANP,  levantamiento de información sobre cobertura boscosa y análisis biológico 
del corredor 

 Se implementaron acciones  contempladas en los Planes de Manejo de las ANP 
implementadas 

 Se implemento el Plan de Acción de la Gestión Local de cada una de las Reservas de 
Biosfera 

 Se elaboró el estudio de caso del comanejo de las ANPS 
 Se actualizó la información sobre diversidad biológica en el sitio web de MARN 

 

 Se amplió el sistema de ANP con: 
 El sistema de Registro Interno de Áreas Naturales Protegidas Funcionando en el cual se 

han incorporado instrumentos inscritos escaneados y las Actas de Entrega y se  han 
ingresado en el sistema 10 ANP del departamento de Ahuachapán  

 La elaboración  y remisión al despacho el convenio para atender delitos 
medioambientales en conjunto con la PNC 

 Realizándose  gestiones para incorporar al Sistema de Áreas Naturales inmuebles 
potenciales propiedad de privados, municipales y autónomas, se ha recibido solicitud de 
declaración de ANP Privada, ubicada en Cantón Vainillas, El Carrizal, Chalatenango,  Por 
parte del Jesús Serrano Menjivar ; se han iniciado las gestiones para declarar como Área 
Natural Protegida Privada el Cerro Tecana, ubicado en Santa Ana y se ha emitido 
calificación técnica del inmueble “Finca Santa Marta”, propiedad de Jesús Serrano, quien 
de manera voluntaria ha solicitado incorporar su propiedad al SANP. 
 

 Estrategia de financiamiento del del Sistema de Áreas Naturales Protegidas 

 Se trabajaron  5 Planes de negocio , con el apoyo del Proyecto GEF Humedales de Bahía 
de Jiquilisco, Normandía, Golfo de Fonseca, Laguna El Jocotal y San Sebastián  

 Se cuenta con propuesta de mecanismo elaborado de la Gerencia de Áreas Naturales 
Protegidas, el cual fue remitido a la DEC 

 

 Como parte del fortalecimiento del trabajo de los COAL se ha realizado lo siguiente:  

 Se han desarrollado procesos de planificación COAL a nivel nacional, algunos de estos, 
como el de Los Cóbanos, ya contaba con este instrumento de planificación; otros como 
Cerrón Grande, Alotepeque-La Montañona, Trifino, El Imposible-Barra de Santiago, Golfo 
de Fonseca y  Tecapa San Miguel, se encuentran finalizando sus procesos. 

 Se llevaron a cabo reuniones con miembro del COAL del A.C. Volcán Chingo, para abordar 
la temática de forestación en periodos que se requieran, se lograron hacer campañas de 
forestación en 5 sitios   

 A partir de la identificación de las necesidades de las Áreas Naturales Protegidas y las 
Áreas de Conservación a las que estas pertenecen, se ha iniciado el proceso de dotar de 
mobiliario y equipo para el funcionamiento de los COAL del Área de Conservación Volcán 
Chingo 

 Se han entregado ejemplares del Plan de Acción para la Restauración de Ecosistemas y 
Paisajes 2018-2022, Inventario Nacional de los Humedales, Planes de Manejo de las áreas 
naturales protegidas y presentaciones de Power Point, afiche para prevención de 
incendio y Estrategia Nacional de Manejo de Fuego. 

 Esta en implementación el Plan Operativo de los COALES. 
 Se han realizado concursos locales para activar la participación de la ciudadanía en la 

protección de las ANP 
 Se realizaron 6 iniciativas de los COAL ( Volcán Chingo, Golfo de Fonseca, los Cóbanos, El 

Imposible-Barra de Santiago, Volcán Chingo, Apaneca /Ilamatepec)  

 Se realizaron mantenimiento y mejoras a la infraestructura en ANP con mayor influencia de 
visitantes: 
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 Construcción de infraestructura para atención de turismo en las ANP seleccionadas (Los 
Volcanes, sector San Blas;  manglar Los Jiotes, La Unión;  Parque Nacional Montecristo; 
parque Nacional El Imposible, sector San Francisco. 

 Se han establecido 3 procesos de conectividad entre ANP y rutas turísticas, siendo El 
Imposible/ Apaneca-Ilamatepec, los cuales consisten en potenciar la actividad turística 
en las ANP mediante el fortalecimiento de los guardarecursos, operadores y guías 
turísticos con procesos de educación ambiental, que permita favorecer el sano 
esparcimiento y su manejo sostenible. 

 Se ha mejorado el sendero Cueva de cal de El Imposible sector la FINCONA 1400 y se ha 
realizado el diagnóstico de posibles senderos, para  crear nuevas rutas  en el Parque El 
Imposible, sector La Fincona, San Francisco Menéndez y San Benito, Barra de Santiago,  
definiéndose las siguiente: sendero Poza La Gringa (1) y Ceiba Preñada(2) (San Francisco 
Menéndez), Mirador la Algodonera(3), La Montañona(4), La Finquita(5) (La Fincona ); 
Poza Río Aguachapio(6); El Saite Áreas de Restauración de Manglar y Cangrejo Azul(7),  
Canal la Minguilla(8), Canal Río Cuilapa(9) (Barra de Santiago); Canales Restaurados en 
manglar  Metalio (10), Acajutla.  

 

 Se fortalecieron las capacidades de los guardarrecurso de la ANP 

 Con la mejora de la instalaciones de las ANP para el equipo de los guardarecursos 
 De (ANP Conchagua,  Paraje Galán, Complejo Los Volcanes, sector Los Andes,  Taquillo, 

Parque Nacional El Imposible, Santa Rita, Hoja de Sal y la Magdalena 
 Se desarrollaron jornadas de Capacitación a guardarrecursos en módulo de sistema de 

ANP,  en gestión de fuego  y quema prescrita en las ANP`S San Marcelino y La Magdalena;  
capacitación para la elaboración de rutas de patrullaje en las ANP`S El Imposible, San Blas, 
San Marcelino; taller de Línea Base de organizaciones vinculadas con el Aprovechamiento 
y Protección del Patrimonio Natural y fortalecimiento de Capacidades para elaboración 
de Plan Ambiental en Los  Cóbanos y capacitación  obre "Monitoreo de Calidad del Agua 
dirigido a guardarrecursos que operan en humedales de importancia nacional e 
internacional. 

 

Pr 1.2.2 b  Se presento la Política del Mar y Costa de El Salvador cuyo objetivo es reconocer y convertir 
el mar y la costa salvadoreña en un eje estratégico de desarrollo, que contribuya al 
crecimiento económico y social de sus habitantes por medio de la gestión integral y 
sustentable de sus recursos e intereses, desde un enfoque ecosistémico, equilibrado, 
incluyente y equitativo.  
 

 Se elaboró la propuesta del Reglamento de uso de los recursos costero-marino  
 

 Se cuenta con la hoja de ruta para la implementación de la Política de Mar y Costa (se 
elaboró el cronograma). 
 

 Programa de recuperación de humedales de importancia internacional: 
 Se impartieron 5 capacitaciones  en gestión de humedales  
 Se desarrollaron talleres y campañas  
 Se implementaron 6  Planes Operativos (Plan Operativo Humedal Embalse Cerrón 

Grande, Humedal Complejo Jaltepeque, Área Natural Protegida Laguna Jocotal, Humedal 
Laguna de Olomega, Bahía de Jiquilisco y Complejo Guija  

 Se desarrollaron acciones de saneamiento ambiental en humedales para despertar 
conciencia en las poblaciones locales, gobiernos municipales y la empresa privada acerca 
del daño que se está causando a la biodiversidad, humedales y los servicios ecosistémicos 
que prestan, particularmente el Complejo Bahía de Jiquilisco, además de la experiencia 
piloto sobre la recolección de desechos sólidos con Comunidades y UAM´s de las 
municipalidades territorialmente involucradas, para ajustar una metodología exitosa de 
descontaminación de la Bahía de Jiquilisco, Usulután. 

 Se realizaron monitoreo  de calidad de agua en humedales  y monitoreo de biodiversidad, 
para despertar conciencia en las poblaciones locales, gobiernos municipales y la empresa 
privada acerca del daño que se está causando a la biodiversidad, humedales y los 
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servicios ecosistémicos que prestan, particularmente el Complejo Bahía de Jiquilisco, 
además de la experiencia piloto sobre la recolección de desechos sólidos con 
Comunidades y UAM´s de las municipalidades territorialmente involucradas, para ajustar 
una metodología exitosa de descontaminación de la Bahía de Jiquilisco, Usulután. 

 

 Respecto a la implementación de índices de Salud oceánica: 
 Se realizo el seguimiento a meta 9 de OHI, calidad de agua en esteros, la Asociación de 

Desarrollo Comunal de Mujeres de Barra de Santiago-AMBAS y Guarda Recursos del 
MARN, realizaron mediciones mensuales de pH, oxígeno disuelto y salinidad en siete 
estaciones (E1 a E7) distribuidas en el eje principal desde la bocana El Zapote hasta el 
ingreso del río El Naranjo, del AN Barra de Santiago 

 Se realizo el monitoreo de la condición de hábitats para el mantenimiento de la 
biodiversidad (por  MARN, UICN, USAID, FUNSALPRODESE) 

 Se elaboro el borrador de acuerdo con las Disposiciones Reguladoras del Ejercicio de las 
Actividades de Observación y Contemplación de la Diversidad Biológica del Área Natural 
Protegida Complejo Los Cóbanos, municipios de Acajutla y Sonsonate, departamento de 
Sonsonate. 

 Se realizo un proceso administrativo sancionatorio por malas prácticas en avistamiento 
de Cetáceos en el ANP Complejo Los Cóbanos y violación a la normativa establecida por 
el MARN, Ley de Vida Silvestre   

 Se ha capacitado a 47 miembros de comité de turismo local Los Cóbanos y prestadores 
de servicio y guías locales de Los Cóbanos, los cuales se le han capacitado para realizar 
actividades de turismo comercial en el ANP Complejo Los Cóbanos 

 Se han realizado los monitoreos de Temperatura superficial del mar territorial y clorofila, 
desde enero a octubre 

 
 

 
 

Ae 1.2.3 Impulsar el establecimiento de paisajes sostenibles y resilientes al cambio 
climático. (89%) 
 

 
 
 

PROYECTO AVANCE OBTENIDO 

Pr 1.2.3 a  Respecto a la implementación de la estrategia de restauración: 

 Se mantiene el funcionamiento de la Mesa Nacional de Restauración 
 Se fortalecieron comunidades de la Montañona, con el apoyo del proyecto del Fondo 

Frances y la Asociación Microrregión Cerro Guazapa 
 Se diseñó la estrategia de Comunicación para la Divulgación y avances de restauración y 

se trabajó en dos espacios importantes: en la Mesa de Restauración del CONASAV y en 
la Red del SINAMA interinstitucional, se continuará en la divulgación de la Estrategia en: 
COAL, Reservas de Biósfera, Comités Ramsar, Unidades Ambientales Municipales, para 
su divulgación. 

 Se trabajo en el fortalecimiento de capacidades técnicas de las mancomunidades, 
municipalidades y organizaciones locales, sobre el cumplimento de su rol en la 
implementación de la ENREP 

 Se cuenta a la fecha con 81 viveros que producirán 5, 166, 376 plantas (forestales, 
frutales y café) 

89%
Pr 1.2.3 a Implementar la Estrategia de Restauración de

ecosistemas y paisaje. Año 4
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 Se realizaron gestiones para implementar ordenanzas municipales para la restauración 
de ecosistemas y paisajes 

 Se dio inicio la promoción para implementar Ordenanzas Municipales, en coordinación 
con la DCI. 

 Se elaboraron 3 Planes Locales de Desarrollo Sostenible (PLDS) para las Áreas de 
Conservación de Volcán Chingo, Complejo El Playón y Costa del Bálsamo.  

 

 Proyectos de cooperación externa para la implementación de la ENREP 

 Existe un mapeo a nivel nacional de las intervenciones actuales en el marco de la ENREP 
 Algunos espacios de identificación de acciones territoriales sobre restauración de 

ecosistemas y paisajes, entre estos, la Mesa de Actores de Ahuachapán Sur, promovida 
por el MARN y el PNUD. 

 Se participo en 2 jornadas de capacitación, la primera sobre el tema de restauración de 
ecosistemas e implementación de Plantatón y la segunda sobre sobre quemas prescrita 
en ANP´S. 

 Se desarrolló un taller para promover la Década de la Restauración de Ecosistemas y 
Paisajes, además se desarrolló una jornada de trabajo en el ANP San Marcelino, 
coordinando con la Comanejadoras Arboles y Agua para El Pueblo, respecto de la 
temática: Restauración de Ecosistemas y Paisajes y el papel de los desechos sólidos en el 
ambiente 

 Se han alineado los indicadores de proyectos en gestión que abonan al índice de 
sustentabilidad de restauración, con los definidos en la Estrategia de Restauración.  

 Se ha iniciado la implementación del Índice de Sustentabilidad para Restauración en los 
territorios de Apaneca-Ilamatepec y El Imposible-Barra de Santiago. 

 Se ha puesto en marcha el Plan de Acción y se está implementando el Índice de 
Sustentabilidad para los territorios de Apaneca Ilamatepec y en El Imposible-Barra de 
Santiago. 

 

 Implementación del sistema de monitoreo, reporte y verificación de restauración: 

 Se realizó el análisis del sistema de monitoreo de las acciones de restauración de 
ecosistemas y paisaje, 

 Está operando el Sistema con información de las acciones realizadas hasta la fecha.  
 Se inició la implementación del Índice de Sustentabilidad para el territorio de Apaneca 

Ilamatepec y en El Imposible-Barra de Santiago 
 

 Banco de Semillas y Geoplasma: 

 Se suscribió el “Convenio de Cooperación Interinstitucional entre el MARN y el MAG para 
el Establecimiento y Manejo conjunto del Centro Regional de Semillas Forestales, en el 
marco del Programa Nacional de Restauración de Ecosistemas y Paisajes (PREP)”; en el 
cual se pactan los objetivos y metas a lograr con el Centro; además el MARN ha recibido 
un financiamiento del Ministerio Federal de Medio Ambiente, Protección de la 
Naturaleza y Seguridad Nuclear de la República Federal de Alemania, para establecer un 
Centro Regional de Semillas Forestales que apoye las actividades e implementación del 
Programa Nacional de Restauración de Ecosistemas y Paisajes 

 Se inició la implementación con GIZ y MAG el establecimiento de banco de semillas y 
germoplasma para la producción de material vegetativo con prioridad en especies 
nativas. 
 

 Se ha realizado dos estudios: uno en el Área de Conservación EL Imposible-Barra de Santiago 

sobre el proceso de restauración y el otro sobre el monitoreo de siembra de mangle en el 

colegio de las aves, sector el zaite, Barra de Santiago. 

 

 Se han iniciado los procesos de restauración de las hectáreas programadas por zona 
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 Respecto a los mecanismos económicos y financieros para la restauración se tiene un 

proyecto que está en gestión con GEF, en proceso de aprobación y/u observación y se ha 

realizado la promoción de mecanismos financieros gestionadas por terceros 

 

 En el año 2019 se realizaron procesos de restauración en 44041.57 hectáreas, según el 

siguiente detalle: 

 

ZONA HECTÁREAS (ha)  

 Zona Apaneca – Ilamatepec  3000 

Barra de Santiago-El Imposible 2271 

Zona Trifinio.  906 

Zona Alto Lempa, Cerrón Grande 6636.55 

Zona Cordillera del Bálsamo 1298.24 

Zona Jiquilisco, bajo lempa. 3647.94 

Zona Jaltepeque 1000 

Zona Nahuaterique 3532 

Zona Goascorán - Golfo de Fonseca 975 

El Playón  1508.03 

San Vicente Norte  815 

Tecapa - San Miguel 1300 

Área de Conservación Volcán Chingo 2425 

Área de Conservación Los Cóbanos 1600 

Área de Alotepeque - La Montañona  0 

Otras zonas del país 13126.81 

TOTAL 44041.57 

 
 

 

 
DIRECCIÓN GENERAL DE SEGURIDAD HÍDRICA (DSH) 

 
 

AE 1.3 IMPULSAR LA GESTIÓN INTEGRADA DEL RECURSO HÍDRICO (67%) 
 

Ae 1.3.1 Implementar instrumentos de gestión del recurso hídrico. (70%) 
 

 
 
 
 

70%

Pr 1.3.1 a Implementar la Política de recursos hídricos. 
Año 1 
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Pr 1.3.1 a  Elaboración de la Base de datos del Padrón de Usuarios 
 Se cuenta con documento final sobre las estructuras/datos de las demandas y usuarios 

que contiene el SIHI (manejado por la DOA) y la estructura/información de los Pozos 
(datos-tipo-opciones) (manejado por la Gerencia Hídrica)  

 Se identificaron elementos integradores, consensuados y definidos, para construir la 
base de datos del Padrón de usuarios, lo que permitirá obtener un modelo de ficha/Base 
de datos. 

 Se elaboró el documento con los elementos integradores del SIHI y Plataforma ambiental 
para la base de datos del padrón de usuarios. 

 

 Desarrollo del Modelo para cosecha de agua 
 Se diseñaron dos sistemas de cosecha de agua para vivienda urbana y rural con desarrollo 

horizontal y dos sistemas de cosecha de agua para vivienda urbana con desarrollo vertical 
 Se dispone de las Normas técnicas de aplicación en cada sistema 

 
Opciones de sistemas de captación de agua lluvia 

Tipo de viviendas 
Área de 

captación 
Captación 

Almacenada 
Costo 

Horizontal urbana 150 m2 21.3 m3 $ 4,434.01 

Horizontal rural $ 3,474.82 

Vertical de 4 niveles/16 apartamentos, sin 
estacionamiento techado 

434 m2 96 m3 $ 2,989.79 

Vertical de 12 niveles/48 apartamentos, sin 
estacionamiento techado 

$ 2,252.74 

Vertical de 12 niveles/48 apartamentos, con 
estacionamiento techado 

1,134 m2 225 m3 $ 3,730.91 

 

 No se cuenta con el Levantamiento y caracterización de vertidos en las quebradas La 
Mascota, El Piro, y el rio Tomayate, debido a que el proceso de contratación de la consultoría 
se declaró desierto ya que la oferta presentada no cumplía con lo solicitado, por lo que se 
volverá a iniciar el proceso. 
 

 
 
Ae 1.3.2 Impulsar la gobernanza y la calidad de agua en la gestión del recurso hídrico. 
(64%) 
 

 
 

 
PROYECTO AVANCE OBTENIDO 

Pr 1.3.2 a  Se realizaron acciones para la recuperación del Rio Acelhuate, 5 reuniones, unas de 
verificación en campo y otras de seguimiento con el MOP en su calidad de administrador del 
contrato de obra, además de la inauguración de las obras ambientales, en el marco de la visita 
del Secretario de Estado de España se solicitó la liquidación de las obras, sin embargo, no se 
recibió por parte del MOP la documentación que respalde la liquidación financiera de las 
obras. 
 

 Mejoras a Sistemas Rurales de Agua Potable 
 Se ha avanzado con la elaboración del anexo técnico y convenio MARN-ANDAR, el cual 

describe y respalda las acciones a realizar a través de la Asociación Nacional para la 
Defensa, Desarrollo y Distribución Ecológica del Agua a Nivel Rural (ANDAR), para el 

64%
Pr 1.3.2.a Impulsar proyectos sobre aprovechamiento de

agua y calidad del agua (componentes del eje 1 y eje 2 del
PNGIRH).
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proyecto “MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN DEL RECURSO HÍDRICO EN SISTEMAS 
RURALES DE AGUA POTABLE” 

 Se tiene el perfil de proyecto, pero no se ha suscrito el convenio. 
 

 Proyecto Protección y control del recurso hídrico en juntas rurales. 
 Se ha elaborado y aprobado por el fondo de Cooperación para agua y saneamiento (FCAS) 

el Reglamento Operativo del Programa (ROP). 
 Se elaboró la Matriz de indicadores del POG 
 Se ha solicitado una Prorroga a la Oficina de FCAS en Madrid, debido a que no se pueden 

ejecutar los fondos en 2019, debido a que no se agregó en el Presupuesto 2019, por 
considerarse Proyecto de Inversión en Ministerio de Hacienda. 
 

 
 
 

AE 1.4 IMPULSAR LA GESTIÓN INTEGRAL DEL SANEAMIENTO AMBIENTAL (92%) 

Ae 1.4.1 Impulsar el manejo integral de desechos sólidos con enfoque cultura 3Rs. (96%) 
 

 

 
 

PROYECTO AVANCE OBTENIDO 

Pr 1.4.1 a  

 Respecto al Cierre del proyecto de apoyo al Plan Nacional para el Mejoramiento de Manejo 
de Desechos Sólidos en El Salvador, se elaboró el informe final del proyecto, el cual detalla la 
ejecución de: 

 

Acciones realizadas con el Proyecto Manejo Integral de Desechos Sólidos 

Obra /suministro Monto 
Población 

beneficiada 

Construcción y equipamiento de la Ampliación del relleno 
sanitario de ASEMUSA, Área 1-B $5,552,052.48 416,000 

Construcción y equipamiento de la Ampliación del relleno 
sanitario de ASINORLU Fase III $1,823,254.77 39,019 

Construcción y equipamiento de la Ampliación del relleno 
sanitario de AMUSNOR Fase II $1,625,632.13 108,609 

Construcción y equipamiento de la Estación Intermedia en San 
Francisco Gotera 

$1,943,751.45. 111,371 

Entrega de materiales y equipos para los rellenos sanitarios de 
San Miguel y SOCINUS 1,900,215.27 778,238  

TOTAL  12,844,906.10 1,453,237 

   
 

100%

100%

86%

94%

Pr 1.4.1 a Desarrollar infraestructura para el mejoramiento de
cobertura, accesibilidad y sostenibilidad de los servicios de aseo

municipal. Año 5

Pr 1.4.1 b Fortalecimiento de capacidades para el manejo de
desechos sólidos en municipios y asociaciones de municipios.

Año 5

Pr 1.4.1 c Fortalecer el sistema de monitoreo y supervisión del
manejo de desechos sólidos. Año 5

Pr 1.4.1 d Impulsar el Programa Nacional de Manejo Integral de
Desechos Sólidos. Año 5
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Pr 1.4.1 b  Como parte del fortalecimiento de capacidades del personal de la Estación Intermedia San 
Francisco Gotera, se realizó la capacitación a todo el personal designado por la municipalidad 
par la operatividad de la estación de transferencia y fue entregado el manual de operaciones, 
a las autoridades de la municipalidad. 
 

 Se elaboró el documento técnico Guía para elaborar Planes Municipales de Gestión Integral 
de Desechos sólidos, se realizó la distribución de las guías a ASEMUSA, COAMSS, Los 
Nonualcos y ASINORLU y AMUCHADES, así como personal técnico de diversas 
municipalidades. 

 

 Se elaboró y aprobó el tríptico informativo sobre la Guía para la elaboración de Compost 
Domiciliar, link http://cidoc.marn.gob.sv/documentos/guia-para-la-preparacion-del-
compost-domiciliar/  

 

Pr 1.4.1 c  Respecto al sistema de monitoreo a la gestión de las municipalidades en el manejo de 
desechos sólidos, se desarrolló reunión con la Gerencia de Tecnologías de Información y 
Comunicación (GTI) como seguimiento a las solicitudes de mejora del sistema del SMS, cabe 
mencionar que se puede observar el poco interés de las municipalidades para completar la 
información en remitirla a esta Cartera de Estado. 

 

 Se ha realizado el monitoreo y seguimiento a las instalaciones de manejo de residuos, de 
forma mensual y trimestral según el siguiente detalle: 

 

Visitas de monitoreo a instalaciones de manejo de desechos sólidos 

Instalaciones Periodicidad Lugar / cantidad de visitas  

Rellenos sanitarios 
manuales (8) 

Trimestral 
Suchitoto (3), Cinquera (2), Atiquizaya (3), San Francisco 
Menéndez (1), Meanguera (2), Perquín (1), Suchitoto (1), 
AMUCHADES (1)  

Rellenos sanitarios 
mecanizados (8) 

Mensual 
Usulután (10), San Miguel (9), ASINORLU (9), CAPSA-
Sonsonate (10), ASEMUSA (9), AMUSNOR (9), MIDES (7) y 
La Libertad (8) 

Composteras 
modulares (9) 

Trimestral 

San Rafael Obrajuelo (3), San Cayetano Istepeque (2), San 
Sebastián (3), Candelaria de la Frontera (3), Santa Rosa 
Guachipilín, San Antonio Pajonal (2), Carolina, Ciudad 
Barrios y San Fernando. Masahuat (1) 

Estaciones de 
transferencia (4) 

Trimestral 
CAPSA (1), San Vicente (1), Ahuachapán (1) y San Isidro (1), 
Aragón (2) y El Tablón (1) 

 
 

Pr 1.4.1 d  Se ha realizado la revisión y actualización del Programa Nacional MIDS, el documento se está 
conformando con los diferentes insumos (diagnóstico rápido, estadísticas y actualizando 
información), sin embargo, no se logró finalizar   

 

 Se ha elaborado el Plan Nacional de Sensibilización, se cuenta con la propuesta de estrategia 
de abordaje para su implementación 
 

 Se ha elaborado el Plan Nacional de Recuperación, se tiene el Proyecto piloto para fortalecer 
el plan y se cuenta con el documento propuesta de estrategia de abordaje para la 
implementación del Plan. 
 

 Respecto a la elaboración del proyecto piloto para fortalecer el plan de recuperación, se 
cuenta con propuesta de financiamiento para la elaboración del proyecto y se realizaron las 
campañas de sensibilización y escuelas ambientales 

 

 Se han realizado capacitaciones en la elaboración de Rutas de Recolección Desechos Sólidos, 
en el tema de separación en el origen y por consiguiente en la recolección separada, en los 
Municipios de: Mercedes Umaña, San Jorge, El Transito, San Miguel, Moncagua 
 

http://cidoc.marn.gob.sv/documentos/guia-para-la-preparacion-del-compost-domiciliar/
http://cidoc.marn.gob.sv/documentos/guia-para-la-preparacion-del-compost-domiciliar/
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 Se tiene publicado en la página WEB documento final de anteproyecto de la Ley General de 
Residuos Sólidos. 

 

 

 

Ae 1.4.2 Impulsar el tratamiento de aguas residuales en todo el territorio nacional. (98%) 

 
 

PROYECTO AVANCE OBTENIDO 

Pr 1.4.2 a  Respecto al sector avícola, se han elaborados los términos de referencia para la contracción 
de la consultoría que se encargara de realizar la investigación del sector para posteriormente 
trabajar con los datos obtenidos y elaborar los estándares de desempeño del sector avícola 

 Se tienen elaborados 2 Lineamientos de gestión de aguas residuales 
 Se elaboración de TDR para estudio de caracterización del subsector avícola: gestión de 

aguas residuales, manejo de residuos y subproductos en mataderos y granjas de aves, 
detallando tecnologías utilizadas.  

 Se elaboraron y validaron con la GGV los Lineamiento de lodos y se socializaron con la 
DEC y DCI 

 Lineamientos de lodos residuales, los cuales servirán para dar directrices a plantas de 
tratamiento de aguas residuales, privadas, publica e industriales. 

 Se han elaborado Lineamientos de manejo de despojos y subproductos del faenado de 
animales en mataderos. 

 Se ha socializado el Modelo de Gestión de Vertidos, con las municipalidades de La Palma 
y Tonacatepeque, participando también 8 técnicos de la DEC. 

 

 Se remitió a OSARTEC el Reglamento técnico de aguas residuales, para que realicen la 
publicación en el Diario Oficial  

 

Pr 1.4.2 b  Respecto a la ejecución de acciones contempladas en el Plan de Saneamiento: 
 Se elaboró el informe de estudio de rio colon y catastro de vertidos 
 se avanzó, pero no se finalizó la sistematización de información de vertidos de PTAR pero 

no se ha alimentado aun el SIHI 
 Se coordinó con los administradores para poder alimentar los datos, además se buscó 

apoyo con la DEC para recabar información del sistema RIOA. 
 Se elaboró la base de datos de plantas de tratamiento de zona paracentral y oriental 

 

 Seguimiento de proyectos de inversión pública 
 Se han realizado visitas técnicas a las plantas de tratamiento, que se encuentran en etapa 

de construcción El Tunco y Plaza Marinera. 
 Se han realizado los apoyos técnicos a las plantas de tratamiento el Zonte, Puerto El 

Triunfo y Nejapa, las cuales se encuentran en etapa de planificación. 
 en la quebrada El Piro se han remitido los casos de incumplimiento, se solicitó auditorías 

a los proyectos de alcantarillado sanitario de ANDA en tres municipios y el inicio del 
proceso de regularización de todos los proyectos de ANDA. 

 Se ha elaborado el informe de monitorio del Rio Huiza, a solicitud del Juzgado Ambiental 
 

100%

100%

Pr 1.4.2 a Implementar el Plan Nacional de Saneamiento, en su
componente de aguas residuales.

Pr 1.4.2 b Implementar el modelo de gestión de plantas de
tratamiento de aguas residuales
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Ae 1.4.3 Impulsar la gestión integral de sustancias, residuos y desechos peligrosos, con 

énfasis en la prevención y en la remediación de sitios contaminados. (80%) 

 

 
 

 
PROYECTO AVANCE OBTENIDO 

Pr 1.4.3 a  Actualización de Inventario de desechos peligrosos e inspecciones a sitios 
 Se realizo la actualización del inventario de sitios contaminados por desechos peligrosos 

y se mantiene el seguimiento a los sistemas de tratamiento de desechos bioinfecciosos y 
medicamentos caducos que cuentan con permiso ambiental, ubicados Relleno Sanitario 
de MIDES y San Miguel.  

 Se elaboró el informe operacional con el detalle de las inspecciones realizadas.  
 Se cuenta con el archivo en Excel y documento de los casos atendidos, con el mapa de 

los sitios.  
 Se realizó la presentación del informe trimestral de las plantas para la gestión de los 

desechos biológicos infecciosos y medicamento caduco 
 Se tiene el documento borrador en ajustes de presupuesto (versión en inglés para 

presentación al GEF), falta designación del punto operativo GEF para visto bueno de 
proyecto para la actualización del Plan Nacional de Implementación del Convenio de 
Estocolmo 
 

 Como parte de la Coordinación interinstitucional para la gestión de sustancias, residuos y 
desechos peligrosos, se atendió a la Comisión de Prevención de Riesgos de la DGPC 
 

 Cumplimiento de convenios multilaterales sobre químicos y desechos peligrosos: 
 Se cuenta con la información estadística de las cantidades de desechos reportados en los 

informes operativos anuales trabajada por la DEC (en formato Excel) 
 Se logró la eliminación del 100% del inventario nacional de los desechos de plaguicidas 

COPs (Durante el periodo 2010-2019). El último en eliminarse fue el DDT del MINSAL 
mediante coprocesamiento en hornos de cemento. Se cuenta con el archivo Excel 
actualizado con cantidades y tipo de eliminación. 
 

Pr 1.4.3 b  Respecto a la divulgación de Instrumentos para la gestión de sustancias, residuos y desechos 
peligrosos 
 Se remitieron a la Unidad de Comunicaciones para difusión el sitio web, los documentos 

electrónicos relativos a materiales peligrosos para divulgación institucional, este fue 
publicado en página web MARN http://cidoc.marn.gob.sv/documentos/listado-de-

100%

100%

100%

78%

18%

Pr 1.4.3 a Cumplimiento de requerimientos nacionales e
internacionales para la gestión integral de materiales

peligrosos.

Pr 1.4.3 b Divulgar los instrumentos para la gestión de residuos
y desechos peligrosos.

Pr 1.4.3 c Desarrollar las acciones de seguimiento a la
emergencia ambiental en Sitio del Niño. Año 4

Pr 1.4.3 d Implementar el Protocolo de Montreal para la
protección de la Capa de Ozono Estratosférico. Año 2

Pr 1.4.3 e Implementar el Convenio de Minamata sobre el
Mercurio

http://cidoc.marn.gob.sv/documentos/listado-de-plaguicidas-y-productos-de-uso-industrial-regulados-por-el-convenio-de-estocolmo-sobre-contaminantes-organicos/
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plaguicidas-y-productos-de-uso-industrial-regulados-por-el-convenio-de-estocolmo-
sobre-contaminantes-organicos/  

 Se revisó y se emitió el correspondiente visto bueno de las “Directrices para la Zona 
costero - marina” y la “Guía para la gestión integral de residuos de aparatos eléctricos y 
electrónicos”, se publicó en la página web MARN 
http://cidoc.marn.gob.sv/documentos/proteccion-y-prevencion-de-la-contaminacion-
en-zona-costero-marina/  

 Se ha colocado en el sitio WEB-MARN, la Guía para la gestión de desechos generados en 
las operaciones normales de los buques, ha sido colocado en el sitio web-MARN, se 
publicó en la página web MARN http://cidoc.marn.gob.sv/documentos/guia-para-la-
recepcion-manejo-y-disposicion-final-de-los-desechos-generados-en-las-operaciones-
normales-de-buques/ 

 Se cambió la línea grafica de la guía para la gestión integral de residuos de aparatos 
eléctricos  y se publicó en la página Web MARN 
http://cidoc.marn.gob.sv/documentos/guia-ciudadana-para-la-gestion-responsable-
de-residuos-de-aparatos-electricos-y-electronicos-raee-2/ 

 

Pr 1.4.3 c  Desarrollo de acciones de mejora en la calidad ambiental del área afectada por la 
contaminación ambiental por plomo, en el Cantón Sitio del Niño  
 Se realizó el informe sobre la supervisión de las acciones de limpieza y muestreo de 

cielos falsos de las viviendas de Ciudad Versailles 
 Se realizaron los monitoreos de contaminación por plomo en la zona de drenaje de la 

BAES 
 Sobre el desarrollo de las medidas de mitigación de riesgos por contaminación 

Presupuesto e informes técnicos elaborados, se le ha dado a conocer al Juez Ambiental 
situación y se espera la respuesta, para continuar las acciones 

 Respecto a la evaluación de la concentración de plomo en suelos y viviendas, se realizó 
el trabajo de campo e informe sobre la determinación de plomo en suelos 
 

Pr 1.4.3 d  Respecto a los reportes anuales sobre el consumo de SAO y reducción de emisiones de CO2 
equivalente. 
 Se realizaron las gestiones con OIRSA para la importación Bromuro Metilo QPS año 2018.  
 Se remitió el informe digital en sitio Web de la Secretaría del Fondo Multilateral del 

Protocolo de Montreal  
 Se elaboró y remitió el Informe de consumo de SAO 2018, elaborado y remitido (2.5%) 

 

 Respecto a la difusión de la guía ciudadana para la exposición solar y protección de la capa 
de ozono 
 Se revisó y ajustó el documento técnico a requerimientos de la Unidad de 

Comunicaciones, sin embargo, no se logró el visto bueno, por lo que se retomara el tema 
con las nuevas autoridades en el 2020 

 

 referente a la aprobación institucional del Plan Nacional de Protección de la Capa de Ozono 
 Se realizaron las gestiones con OIRSA, para la obtención de datos para la elaboración de 

informes de consumo SAO 2018, además se elaboró y remitió a la Secretaría del Fondo 
Multilateral del Protocolo de Montreal, el informe digital en su sitio Web. 

 Se elaboró la Guía ciudadana para la exposición solar y protección de la Capa de Ozono 
 Se tiene la versión borrador del Plan Nacional de Protección de la Capa de Ozono 
 Se elaboraron las Directrices para la emisión de sello verde “Amigos del Ozono 
 Se está en proceso de ratificación de la Enmienda de Kigali al Protocolo de Montreal, 

relativo a controlar sustancias refrigerantes con efecto invernadero, y se consideró 
esperar la aprobación de la citada enmienda, por parte de la Asamblea Legislativa donde 
actualmente está en revisión. Lo anterior para incluir la enmienda al Plan Nacional, se 
reprograma 2020 

 

 Aprobación institucional directrices emisión sello verde “Amigo del Ozono” 

http://cidoc.marn.gob.sv/documentos/listado-de-plaguicidas-y-productos-de-uso-industrial-regulados-por-el-convenio-de-estocolmo-sobre-contaminantes-organicos/
http://cidoc.marn.gob.sv/documentos/listado-de-plaguicidas-y-productos-de-uso-industrial-regulados-por-el-convenio-de-estocolmo-sobre-contaminantes-organicos/
http://cidoc.marn.gob.sv/documentos/proteccion-y-prevencion-de-la-contaminacion-en-zona-costero-marina/
http://cidoc.marn.gob.sv/documentos/proteccion-y-prevencion-de-la-contaminacion-en-zona-costero-marina/
http://cidoc.marn.gob.sv/documentos/guia-para-la-recepcion-manejo-y-disposicion-final-de-los-desechos-generados-en-las-operaciones-normales-de-buques/
http://cidoc.marn.gob.sv/documentos/guia-para-la-recepcion-manejo-y-disposicion-final-de-los-desechos-generados-en-las-operaciones-normales-de-buques/
http://cidoc.marn.gob.sv/documentos/guia-para-la-recepcion-manejo-y-disposicion-final-de-los-desechos-generados-en-las-operaciones-normales-de-buques/
http://cidoc.marn.gob.sv/documentos/guia-ciudadana-para-la-gestion-responsable-de-residuos-de-aparatos-electricos-y-electronicos-raee-2/
http://cidoc.marn.gob.sv/documentos/guia-ciudadana-para-la-gestion-responsable-de-residuos-de-aparatos-electricos-y-electronicos-raee-2/
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 Se consideró esperar la aprobación de la enmienda de Kigali al Protocolo de Montreal, 
con el fin de incluir en las directrices, la inclusión de refrigerantes con alto impacto al 
clima. 

 Los fondos para diagramar y reproducir, dependen de la actividad 4.1 y aunado que los 
fondos son de cooperación externa (ONU Medio Ambiente) que requirió extensión al 
año 2020 para uso de los fondos. 

 

 Enmienda de Kigali para la eliminación de los hidroflurocarbonos (HFC)  
 El país no ha ratificado todavía la enmienda de Kigali, encontrándose en estudio en la 

Asamblea Legislativa.  
 Se participó en la segunda reunión del proyecto "Actividades Habilitadoras de la 

Enmienda de Kigali", en New York, Estados Unidos, conforme a lo indicado por el PNUD  
 Se elaboro el Informe de la reunión de las Partes en Quito Ecuador, como parte de 

seguimiento al sistema de notificación datos consumo sobre la base de su potencial de 
agotamiento atmosférico para los Hidrofluorocarbonos (HFC). 

 Se ha Gestionada con Aduanas, la obtención de insumos que permitan evaluar el 
cumplimiento de importaciones de HFC conforme a sus códigos arancelarios. 

 El MARN revisa los productos que el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo 
(PNUD) ejecuta como agencia de implementación del proyecto de Actividades 
Habilitadoras de la Enmienda de Kigali al Protocolo de Montreal. 

 Se implementó la hoja de ruta en el marco jurídico y normativo con medidas necesarias 
para la aplicación de la enmienda  

 Se realizó el seguimiento al proceso de ratificación de la enmienda de Kigali  
 Se realizó el seguimiento al sistema de notificación de datos de consumo sobre la base 

de su potencial de agotamiento atmosférico para los hidrofluorocarbonos (HFC) 
 Se revisaron los códigos aduaneros armonizados de las nuevas series de HFC puros y 

mezclas conforme a las reglas de la Organización Mundial de aduanas  
 Se revisó y actualizó el sistema de autorizaciones ambientales bajo el marco del 

protocolo de Montreal para permitir el control de los HFC  
 

 En el marco del seguimiento a la asistencia financiera del Fondo Multilateral para la 
segunda etapa del PMEH.  para la preparación de la segunda etapa del Plan de Manejo para 
la Eliminación de los HCFC y cumplir con la reducción del 67.5% para el año 2015, se está a la 
espera de recibir instrucciones (tiempos y directrices a seguir) de las sedes de PNUD Panamá 
y El Salvador y se ha elaborado el informe respectivo. 

 

Pr 1.4.3 e  Se realizo el informe trimestral y anual 2019 y se presentó al PNUMA, con la solicitud de 
prórroga para el proyecto  

 Está pendiente la realización del informe de avance de las metas del proyecto e informe 
financiero comunicado al Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) 
y al Fondo para el Medio Ambiente Mundial (FMAM) y el Estunio Nacional de las fuentes de 
información sobre el Mercurio, debido a que no se ha logrado la contratación del 
“COORDINACIÓN DEL PROYECTO PLAN NACIONAL DE IMPLEMENTACIÓN DEL CONVENIO DE 
MINAMATA SOBRE EL MERCURIO” ni el inicio de consultorías previstas en el proyecto. 

 
DIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN TERRITORIAL  

 

AE 1.5 CONSTRUIR CIUDADANIA AMBIENTAL CORRESPONSABLE (91%) 

 

Ae 1.5.1 Fomentar la participación de actores territoriales e institucionales en una gestión 

ambiental responsable. (91%) 
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PROYECTO AVANCE OBTENIDO 

Pr 1.5.1 a  Seguimiento con unidades MARN participantes en el abordaje de las denuncias  

 Se ha puesto en marcha el mecanismo mensual de alertas de denuncia ambiental de 

forma electrónica para las direcciones del MARN, sobre sobre casos de denuncia 

asignados y que no se ha dado respuesta al denunciante 

 Se tiene elaborada la base Excel de consulta proveniente de información de las 
unidades organizativas, correspondiente a los meses del año, mediante la cual se da 
seguimiento al estado de denuncias. 

 

 Elaboración de reportes e Instrumentos para la atención y seguimiento de las denuncias 
ciudadanas 
 Se elaboraron y distribuyeron los reportes mensuales de atención y respuesta a 

denuncias ambientales, a titulares y jefaturas correspondientes. En la tabla un 
consolidado de los datos en los reportes remitidos. 

 Las categorías sobre las cuales se reportan denuncias en el periodo son: construcción 
y actividades en zonas frágiles, depredación-extracción de especies, extracción de 
material pétreo, manejo inadecuado de desechos sólidos, tala, tenencia de especies 
protegidas, contaminación por actividades productivas, emisiones atmosféricas, 
descarga de desechos (vertidos), manejo inadecuado de desechos sólidos, generación 
de ruido y ondas electromagnéticas. 

 Los tiempos de atención a la denuncia en la fase de recepción y análisis técnico legal 
se tienen en promedio de 4 días, arriba de la meta establecida de 3 días. 

 

 Actualización del procedimiento de Atención a Denuncia Ambiental. 
 Se inició la revisión del procedimiento de denuncias ambientales de forma conjunta 

entre la Unidad de Atención Ciudadana (UAC) y Unidad de Planificación y Desarrollo 
Institucional (UPL), al cual se trabajan las observaciones recibidas, para tener el 
documento en los próximos meses. 

 Se han actualizados los instrumentos de medición de satisfacción, para la medición 
anual con usuarios de denuncia ambiental  

 No se logró remitir al DM el procedimiento de denuncia ambiental, debido a que los 
cambios en unidades administrativas no han finalizado, por lo que se reprograma para 
el POA 2020. 
 

 Medición ciudadana del servicio de atención a la denuncia 
 Se actualizaron los instrumentos de medición de satisfacción para la medición anual 

con usuarios de denuncia ambiental MARN  
 Se desarrollo de la medición anual de satisfacción ciudadana con usuarios de denuncia 

ambiental 

100%

100%

99%

75%

98%

80%

Pr 1.5.1 a Fortalecer el seguimiento de las denuncias
ambientales. Año 2

Pr 1.5.1 b Implementar el Programa Nacional de Educación
Ambiental (PNEA). Año 4

Pr 1.5.1 c Fortalecimiento de la Red de Observadores Locales
Ambientales (ROLA) Año 1

Pr 1.5.1 d Sistema de monitoreo de las Unidades Ambientales
del SINAMA. Año 2

Pr 1.5.1 e Implementar un mecanismo de abordaje a los
conflictos socioambientales. Año 2

Pr 1.5.1 f Entregas de reconocimientos y premio nacional por
mejores prácticas ambientales. Año 2
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 Se elaboró y distribuyó el informe de satisfacción de la población usuaria encuestada 
en el año 2019  

 

Pr 1.5.1 b  Se elaboraron junto con la Dirección de Educación Superior del MINEDUCYT los 
"Lineamientos para incorporar la temática ambiental en la educación superior”, previo a la 
elaboración de estos lineamientos se realizó el "Sondeo para conocer la Incorporación de 
La Temática Ambiental en los Procesos de Formación a Nivel Superior"  
 

 Desarrollo de iniciativas para la educación ambiental, se elaboraron los siguientes 
instrumentos:  
 "Prácticas de Consumo Sustentable en Eventos Oficiales y Generales" 
 “Reconocimiento a instituciones públicas y privadas sobre programas de educación e 

información que contribuya a la producción y consumo sustentable” 
 Se diseñaron 3 Brochure para agua potable, manejo de desechos sólidos y uso eficiente 

de energía eléctrica. 
 

 Se socializo la "Guía para la elaboración de planes y programas de educación ambiental por 
parte del SINAMA” 

 Se realizó la socialización y entrega técnica de la Guía de Buenas Prácticas Ambientales para 
la MYPE 
 

 Implementación del Plan de sensibilización y educación sobre cambio climático, se realizó 
el sondeo con 18 universidades para la elaboración de las guías prácticas para docentes y 
estudiantes de periodismo y comunicaciones, sobre cómo informar el cambio climático 
 

 Se realizaron 7 eventos de socialización del Plan de sensibilización y educación sobre 
cambio climático, con instituciones públicas, municipalidades y universidades 
 

  Se ha coordinado el Foro sobre Cambio Climático con Universidades, denominado “Las 
universidades y la acción climática” 

 

Pr 1.5.1 c  Actualización de Herramientas para uso de la ROLA, se realizó revisión de la Guía para la 
observación de la ROLA con las direcciones DSH y DEB 
 

 Fortalecimiento y seguimiento a la observación local de la ROLA, se han mantenido activas 
reportando sobre las situaciones observadas sobre fenómenos antrópicos y socio-
naturales, correspondiente a los meses del período. Así mismo, han tenido una 
participación activa en acciones territoriales, sin embargo, es necesario enrutar la  ROLA a 
las prioridades de la nueva gestión del MARN, por ello los instrumentos que sirvan de 
orientación para el monitoreo y observancia deberán ajustarse. 
 

 Evaluación y sistematización del proceso de la ROLA: 
 Se realizaron jornadas de intercambio de experiencias  
 Se reportaron acciones de la ROLA 

 

Pr 1.5.1 d  Sobre el funcionamiento de las instancias del SINAMA: 
 Se elaboró el Cronograma anual de reuniones de órganos SINAMA, estableciendo su 

periodicidad (Consejo SIMANA-trimestrales, Grupo Asesor-trimestrales, Comité de 
apoyo-2 veces al año con el ministro, consejos regionales 2 veces al año). 

 Se realizaron las reuniones de trabajo con el Consejo Regional y Comité de Apoyo de 
la región oriental, quedando pendiente, las reuniones de seguimiento de los acuerdos 
tomados por el SINAMA, correspondiente a los meses de noviembre y diciembre 
programadas, debido a que se decidió realizar un solo evento, por causa de la 
reestructuración de personal y traslado de la UIN a la DEC. 
 

 En seguimiento a los acuerdos tomados por las instancias del SINAMA, se realizaron las 
siguientes reuniones de trabajo con: 
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 Consejo Regional y Comité de Apoyo de la región oriental. 
 Comité de Apoyo a la Instancia Administrativa SINAMA 

 

 Elaboración del procedimiento de funcionamiento de Consejos Regionales y Comité de 
Apoyo 
 Se cambio el procedimiento por enunciado de articulado para integrar en reglamento 

interno. Se indicó de forma verbal que este se lleve a consulta de nuevas autoridades. 
 Se han desarrollado talleres de formación para las unidades ambientales municipales 

(UAM) según cobertura por regiones  
 Quedo pendiente la actualización del reglamento interno del SINAMA, según los 

tiempos previstos, sin embargo, se presentó una propuesta de modificación del 
reglamento interno del SINAMA, a la Directora de la DGT, el tema quedó pendiente de 
revisión y seguimiento y en pausa, por causa de la reestructuración de personal y 
traslado de la UIN a la DEC. 
 

 Fortalecimiento de capacidades técnicas UAM 
 Se han desarrollado los talleres programados con miembros de las UA de asociaciones 

y municipios de la Zona Occidental y paracentral   
 Se han desarrollado los talleres programados con miembros de las UA de las 

instituciones en el MAG y en MITUR 
 Se han recibido 6 acuerdos actualizado nombramientos de UAM de: Delicias de 

Concepción, Arambala y Jocoaitique, Intipucá, departamento de La Unión, Carolina y 
Nuevo Edén de San Juan. 
 

 Respecto a la elaboración de instrumentos para la gestión de las UA institucionales: 
 Se contrato la consultoría "Estadísticas ambientales a reportar por las unidades 

ambientales, integrantes del SINAMA".  
 El proceso de contratación del "Diseño del curso de formación para la aplicación de 

las herramientas del SINAMA", se realizó, sin embargo, los consultores interesados no 
presentaron la documentación de pago requerida por UACI, por lo que se elaboraron 
nuevos TDR con base a nuevos requerimientos y cambio de orientación del proyecto.  
Sin embargo, por causa de la reestructuración de personal y traslado de la UIN a la 
DEC, será otra Unidad quien le dé seguimiento a este tema el 2020. 

 Se elaboraron los TdR para la consultoría "Estadísticas ambientales a reportar por las 
unidades ambientales, integrantes del SINAMA”, se cuenta con Plan de Trabajo 
aprobado y la consultoría fue contratada y ejecutada en tiempo.  
 

Pr 1.5.1 e  

 Se inició con la elaboración de los lineamientos para la identificación y seguimiento de 
conflictos socio ambientales, sin embargo, estos no se remitieron al DM, debido a que no 
ha sido posible finalizarlo por atención a procesos emergentes en materia de tramitación 
de juzgados ambientales, por lo que también está pendiente la socialización. 
 

 Elaboración del reporte semestral de atención y seguimiento de conflictos socio 
ambientales  
 Se desarrolló la gestión de información sobre conflictos socio-ambientales con los 

referentes asignados por cada Dirección MARN 
 Se generó y distribuyó  el reporte semestral de atención a conflictos socio ambientales 

a titulares y jefaturas  
 Se elaboró y distribuyó un boletín ejecutivo de atención y respuesta a conflictos socio 

ambientales para el seguimiento de cada dirección del MARN  
 

Pr 1.5.1 f  Se entregó el Reconocimiento Nacional al uso eficiente del Agua 
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Categorías ganadoras del Reconocimiento al Uso Eficiente de Agua 

Categoría Proyecto Presenta  

Organización no 
gubernamental 

“Promoviendo la cosecha del agua lluvia en El 
Salvador” 

 
FUNDE 

Instituciones Públicas “Buenas prácticas de uso eficiente del agua” CONAMYPE 

Administradora local 
de sistemas de agua 

“Prácticas sencillas para el uso eficiente del agua” 
 

ACOSAMA 

 

 Se modificaron nuevamente las bases de competencia para incorporar propuestas de 
categorías nuevas, que están siendo revisadas por la Directora General de Gestión 
Territorial, a fin de remitirlas al Titular, para su revisión y visto bueno. En vista de este 
proceso, no se ha realizado el evento de lanzamiento de las bases de competencia del 
Premio nacional del medio ambiente, se reprograma para 2020 

 Los materiales de difusión del Premio Nacional de Medio Ambiente, no se difundieron, ya 
que estos no tienen aún el visto bueno del Despacho Ministerial.   
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RESUMEN GRÁFICO DEL CUMPLIMIENTO DE METAS DE ACCIONES 
ESPECÍFICAS (Ae) DE ENERO-DICIEMBRE 2019 

 
 

 
 
 
 

Ae DEL OBJETIVO ESTRATÉGICO (OE) 2: EFECTUAR UNA TRANSFORMACIÓN Y 
FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL PARA LIDERAR UNA GESTIÓN AMBIENTAL PÚBLICA, 

ARTICULADA, ENÉRGICA, EFICAZ, EFICIENTE Y TRANSPARENTE 
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RESUMEN GRÁFICO Y NARRATIVO DEL CUMPLIMIENTO DE METAS 
DE PROYECTOS POA (Pr) DE ENERO-DICIEMBRE 2019 

 

OBJETIVO ESTRATÉGICO 2 
 

UNIDAD DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO INSTITUCIONAL  

AE 2.1 ESTABLECER UN SISTEMA DE GESTIÓN INSTITUCIONAL POR RESULTADOS (93%) 

Ae 2.1.1 Poner en marcha el proceso de planificación y seguimiento institucional (89%) 

 

 

 

PROYECTO AVANCE OBTENIDO 

Pr 2.1.1.a  POA 2019 aprobado 

 2 reportes: trimestral y semestral elaborados 

 10 reportes revisados en el sistema de planificación SPI.Net; y 3 informes de cumplimiento de metas (1 
trimestral, 2 semestral y 1 anual) 

 Plan de riesgos institucional elaborado 

 POA 2019 reprogramado aprobado 

 3 mediciones de indicadores del sistema de planificación y seguimiento. 

 Pendiente el inicio del POA 2020, debido a que aún no se tiene autorizado el PEI 2020-2024, se estima 
tenerlo autorizado a finales de enero 2020. 

 

Ae 2.1.2 Impulsar una gestión institucional por procesos y con calidad (100%) 

 

 

 

PROYECTO AVANCE OBTENIDO 

Pr 2.1.2.a  En la descripción y diagramación de los procedimientos, se tiene: 

 Documentación de procesos al 23 de diciembre de 2019: 261 identificados (32 son estratégicos, 157 
misionales y 72 de soporte). El estado de la documentación es 196 documentados, 27 
desactualizados, 12 en proceso y 26 no documentados. 

 45 procedimientos firmados y autorizados 

 Se modificaron 208 formatos correspondientes a los diferentes procesos del Ministerio, a fin de 
armonizar los formatos utilizados en los procesos con la identidad gráfica de la nueva administración. 

89%
Pr 2.1.1 a Institucionalizar el Sistema de Planificación,

Seguimiento y Evaluación Institucional. Año 5

100%

100%

Pr 2.1.2 a Documentar procesos institucionales. Año 5

Pr 2.1.2 b Medir la satisfacción de población usuaria de
los servicios del MARN a la ciudadanía. Año 3
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 4 informes elaborados y difundidos sobre la medición de los indicadores de atención a la denuncia 
ambiental en sus fases I, II y III. 

 4 informes elaborados y difundidos sobre la medición de los indicadores del proceso de adquisiciones 
y contrataciones-modalidad libre gestión.  

 Informe elaborado y difundido sobre la medición del indicador del proceso cumplimiento ambiental. 
 

Pr 2.1.2.b  Registro de los resultados de las encuestas en la medición de satisfacción de 3 servicios medidos por DCI, 
OIR y DOA, correspondientes al año 2018. 

 Aplicación del instrumento para la medición de la satisfacción de población usuaria del servicio de 
auditorías e inspecciones 2018, declarada desierta dicha medición, debido a que no se logró respuesta por 
parte de los Titulares de obra y/o proyecto. 

 Medición de la satisfacción de población visitante al Parque Nacional el Imposible. 
 

 

UNIDAD DE GENERO  

 

AE 2.1 ESTABLECER UN SISTEMA DE GESTIÓN INSTITUCIONAL POR RESULTADOS (93%) 

Ae 2.1.2 Impulsar una gestión institucional por procesos y con calidad (100%) 

 

 

 

PROYECTO AVANCE OBTENIDO 

Pr 2.1.2.C  Lineamientos para la integración del enfoque de género en los documentos MARN fue remitido a 
la Dirección Ejecutiva para su aprobación.  
 

 Se sistematizó la información concerniente al Plan Nacional de Igualdad, se elaboró informe y 
reporte, los cuales fueron remitidos a ISDEMU y a la Dirección Ejecutiva, en el mismo se concluye 
que el contar con indicadores de género, permite al Ministerio medir la situación de las mujeres 
en comparación con la de los hombres en distintas esferas de la vida de las personas, relacionadas 
con la igualdad de género en cuanto al acceso, uso y control de los Recursos Naturales y la toma 
de decisiones sobre los mismos; así mismo se recomienda implementar procesos de desarrollo de 
capacidades en género para facilitar la institucionalización de la perspectiva de género en el MARN 
así como visualizar y sensibilizar al personal del MARN sobre los problemas de género promoviendo 
un cambio de roles y de estereotipos en la sociedad. 
 

 Se realizó la sensibilización y formación de género y no violencia contra las mujeres con personal 
del MARN. Con personal de las ANP de la zona oriental, se llevó a cabo taller sobre Ley Integral 
para una vida libre de Violencia para la Mujer, asistieron 9 personas a cursos de género de la 
Escuela de Igualdad de ISDEMU 5 hombres y 4 mujeres; Así mismo se desarrollaron 3 jornadas con 
personal Guardarrecursos los temas fueron: presentación de la Ley Especial Integral para una vida 
Libre de Violencia impartida por una especialista de ISDEMU y el taller: Servicios Ecosistémicos y 
Género, impartida por especialista de la Dirección de Ecosistemas y Biodiversidad, según el detalle 
siguiente: 
 

 
 
 
 

100%
Pr 2.1.2 c Impulsar la transversalización del enfoque de género en

el quehacer institucional. Año 2
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FECHA LUGAR NÚMERO DE PARTICIPANTES 

30 de agosto Puerto San Juan, Suchitoto 27= 10 mujeres 17 hombres 

27 septiembre Tehuacán, San Vicente 30= 5 mujeres 25 hombres 

25 octubre San Francisco Gotera 22= 3 mujeres y 19 hombre 

Total 79 personas= 18 mujeres y 61 hombres 

 

 Se tiene la compilación y socialización de literatura virtual sobre género y medio ambiente. 
También, se cuenta con la carpeta de Género y Medio Ambiente en el Centro de Documentación 
CIDOC/Virtual, tiene en total 21 documentos sobre el tema Genero y Medio Ambiente, se tiene los 
siguientes documentos, entre los más destacados: Estrategia Nacional de Género ante el Cambio 
Climático, Catalogo de herramientas incorporando la perspectiva de género en la gestión del riesgo 
de desastres y adaptación al Cambio Climático y Visión 2030 poblaciones excluidas: No dejas a 
nadie más. 
 

 Se tiene las herramientas normativas para la igualdad y no discriminación: 
 Aprobada la Política de Igualdad y no Discriminación, junto con su Plan de Acción, la cual 

ha sido colocada en el Portal Interno para acceso de todo el personal. Con ello se cubre 
uno de los requisitos necesarios para la obtención del Sello de Igualdad, al cual está 
optando el MARN. 

 Aprobado el Protocolo de atención para casos de acoso sexual y acoso laboral, así como 
también se ha designado a un comité para la atención de avisos y denuncias para estos 
casos. 
 

 Se elaboró propuesta de campaña y actividades a realizarse en el marco de la conmemoración del 
día de la No Violencia contra la Mujer y fue presentada a la Dirección Ejecutiva y a la Unidad de 
Comunicaciones, la cual, se divulgó a través de correo electrónico institucional, así como también 
por medio del portal interno. La campaña consistió en el diseño de artes ejemplificando los 
diferentes tipos de violencia contra la Mujer que establece la Ley Especial Integral para una Vida 
Libre de Violencia para las Mujeres: violencia económica, violencia patrimonial, violencia sexual, 
violencia psicológica, violencia feminicida, violencia simbólica y violencia física. Así mismo como 
parte de la campaña de sensibilización se desarrolló un cine foro con el personal del MARN y fue 
invitado un panel de expertas en violencia contra la mujer y personal directivo del MARN quienes 
realizaron un conversatorio con personal asistente. 

 

GERENCIA DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL Y SEGUIMIENTO 

 

AE 2.2 ASEGURAR LA GESTIÓN DE LA AGENDA INTERNACIONAL EN CONSISTENCIA CON 

LAS PRIORIDADES NACIONALES. (95%) 
 

Ae.2.2.1. Impulsar gestión de financiamiento de programas estratégicos para el MARN. (98%) 

 

 

97%

100%

Pr 2.2.1 a Documentar aspectos relevantes de la gestión de
Cooperación Internacional. Año 2

Pr 2.2.1 b Implementar el plan de captación de fondos para
proyectos emblemáticos. Año 3
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PROYECTO AVANCE OBTENIDO 

Pr 2.2.1.a  Se ha iniciado la elaboración del documento para la formulación de proyectos de diferentes cooperantes. 
Está pendiente la edición final y revisión de la nueva jefatura en enero 2020. 
 

 Se ha iniciado el registro de convenios, acuerdos y proyectos ejecutados y firmados. Este resultado fue 
cumplido desde mayo 2019, precisamente para la etapa de transición del nuevo gobierno que tomó 
posesión en junio 2019. A la fecha, se tiene información desde el nuevo gobierno sobre instrumentos de 
cooperación que han sido firmados y se presentará recopilada en enero 2020. 

 
 Catálogo de oferta y demanda de la cooperación del MARN, pendiente la remisión, debido al re-

estructuración de la Unidad de Cooperación Internacional (en diciembre), se espera tenerlo hasta a 
mediados del próximo año cuál podría ser la oferta del MARN para asistencia técnica a otros países. 

 
 Se ha iniciado el mapa de cooperación internacional quedando pendiente la gestión de actualizar y colocar 

el mapa de cooperación internacional en el sitio web, se estima realizarlo en enero 2020. 
 

Pr 2.2.1.b  Portafolio de programas y proyectos para la gestión de fondos, que contiene el listado de temas 
prioritarios: Ecosistema y Biodiversidad, Gestión Territorial, Seguridad Hídrica, Reservas de Biosfera, 
exposición “Elementos Naturales”. 
 

 Se realizó la gestión de fondos con la cooperación internacional para proyectos con la Cooperación 
Bilateral y Multilateral (SSFA, OIEA, AECID, Corea, España), Cooperación Sur-Sur, Triangular y ONG´s 
(Brasil, ESA-CR y España), Cooperación Técnica Brasil-ESA), Proyectos Climáticos, AFOLU-SICA. 

 

 

 

ACUERDOS MULTILATERALES DE MEDIOAMBIENTE - AMUMA´s 

 

AE 2.2 ASEGURAR LA GESTIÓN DE LA AGENDA INTERNACIONAL EN CONSISTENCIA CON 

LAS PRIORIDADES NACIONALES. (95%) 
 

Ae 2.2.2 Garantizar el cumplimiento de los compromisos adquiridos en los Acuerdos 
Multilaterales de Medioambiente (AMUMA’s). (90%)  

 

 

PROYECTO AVANCE OBTENIDO 

Pr 2.2.2.a  Compilación de convenios Internacionales en materia ambiental, conteniendo la caracterización, perfil de 
punto focal e instrumento de monitoreo para cada uno de los 14 convenios y/o protocolos suscritos. 
 

 Se ha iniciado el sistema informático para monitoreo de convenios Internacionales, completando y validando 
los instrumentos de monitoreo para los convenios de MINAMATA sobre el Mercurio y el Convenio de 
Rotterdam por los puntos focales hasta inicios de este año 2019. A la fecha, dado que el sistema aún no 
cuenta con la interfaz para el monitoreo de convenios, por lo cual no se puede ingresar avances del año 2019. 
Se espera que se desarrolle la interfaz e iniciar el registro a inicios de 2020. 

 

90%
Pr 2.2.2 a Sistema de Monitoreo del cumplimiento de los

compromisos. Año 3
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DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN  

GERENCIA DE TECNOLOGÍA E INFORMACIÓN  

AE.2.3. ASEGURAR LAS CONDICIONES TECNOLÓGICAS Y ADMINISTRATIVAS PARA EL 

TRABAJO INSTITUCIONAL. (96%) 

Ae.2.3.1. Contar con infraestructura tecnológica y sistemas de información para la gestión técnica 

y administrativa. (98%) 

 

 

 

PROYECTO AVANCE OBTENIDO 

Pr 2.3.1.a  Se definieron los requerimientos para los sistemas: Controles administrativos y Correspondencia en 
línea, se elaboraron los diseños de aplicaciones, pruebas y ajustes realizados para lograr con la 
implementación. 
 

 Se desarrolló la plataforma de consulta y respuesta interactiva (UIM). 
 

Pr 2.3.1.b  Se modificó el sistema EIA para incorporar y desarrollar el sector agrícola; el sistema RIOA para poder 
registrar los proyectos ingresados en el EIA en línea y el sistema EIA en línea con Proceso del Módulo de 
Auditoria e inspecciones 
 

 Se desarrolló y adecuación el Sector de Materiales peligrosos. 

 

 Se tiene desarrollado 5 módulos: de indicadores, de consulta de auditoría en sistema en línea, de 
seguimiento por lotes, de notificaciones de resoluciones y de fianzas. Estos módulos se incorporaron a la 
plataforma ambiental. 

 

Pr 2.3.1.c  Se configuró, calendarizó y realizó pruebas de respaldos en el servidor de respaldos en la Nube, para 
recuperación de desastres. 
 

 Análisis y Pruebas en Ambiente de Desarrollo Controlado, para determinar las especificaciones técnicas 
necesarias para su implementación de la nueva configuración del Correo Electrónico. 

 

100%

100%

100%

100%

88%

100%

90%

100%

Pr 2.3.1 a Desarrollar sistemas informáticos para control y
monitoreo

Pr 2.3.1 b Incorporar nuevos módulos a la Plataforma Ambiental.

Pr 2.3.1 c Implementación de Servicios para Contingencia de
Respaldos y Correo Electrónico

Pr 2.3.1 d Mejoras al Sistema de Monitoreo y Supervisión de
Desechos Sólidos (SMS).

Pr 2.3.1.e Sistema de Planificacion

Pr 2.3.1.f Seguimiento a la Ejecucion de Proyectos de
Cooperacion

Pr 2.3.1.g Implementacion Sistema de Marcaciones

Pr 2.3.1.h Implementacion Nueva Version Sistema de Transporte
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Pr 2.3.1.d  Definición, análisis completado, desarrollo de cambios en el sistema y realización de las pruebas y 
ajustes del módulo de registro de visitas de campo. Se realizó el análisis de requerimientos brindados 
por la unidad involucrada. 
 

Pr 2.3.1.e  Se ha iniciado las mejoras en el sistema de planificación, incorporando la programación de cálculos, 
configuración. Está pendiente de finalizar el reporte gráfico, la opción de impresión de reportes, los 
usuarios responsables de actividades, la opción de etiqueta de priorización de proyectos, debido a que 
estas actividades dependen de los datos que se vayan ingresando al implementar el sistema, se estima 
que en enero 2020 se finalizará, además se proyecta realizar otras actividades a fin de ampliar y mejorar 
más el sistema de planificación. 
 

Pr 2.3.1.f  Visibilidad al público, y perfiles de seguridad en el sistema realizados. 

 Información integrada sobre los activos adquiridos por proyectos. 

 Plantillas y Diseño implementado. 

 Modificación sistema de administración realizada. 
 

Pr 2.3.1.g A la fecha se tiene realizados los siguientes requerimientos: 

 Pruebas del Sistema Realizadas. 

 Corrección realizada al sistema de marcaciones 

 Diccionario de Bases de Datos 

 Manual técnico del sistema de marcaciones 

 Manual de usuario del sistema de marcaciones 

 Pendiente de realizar la presentación de resultados en el primer trimestre 2020. 
 

Pr 2.3.1.h  Elaboración de informe para actualización del sistema de URH y sus respectivos ajustes. Realizando la 
capacitación con los usuarios finales. 

 Inicialización del sistema realizada 

 Puesta en marcha ejecutada 

 Presentación de resultados. 
 

 

UNIDAD DE LOGÍSTICA  

AE.2.3. ASEGURAR LAS CONDICIONES TECNOLÓGICAS Y ADMINISTRATIVAS PARA EL 

TRABAJO INSTITUCIONAL. (96%) 

 

Ae 2.3.2 Optimizar los procesos y recursos para el soporte administrativo. (90%) 

 

 

PROYECTO AVANCE OBTENIDO 

Pr 2.3.2.a  Mejora de infraestructura en oficina regional de Santa Ana: Reparación y acondicionamiento del área de 
oficina. Adicionalmente, se ha realizado el reforzamiento del techo general de la oficina. 
 

 Se realizó el remozamiento de cuatro ANP, dando el apoyo en cuanto al mantenimiento y reparaciones 
locativas: ANP San Marcelino, ANP Los Farallones, ANP Chanmico, ANP La Joya. Adicionalmente, se han 
realizado visitas a 10 ANP´s para determinar necesidades y/o reparaciones locativas: Taquillo, Plan de Amayo-

90%

91%

Pr 2.3.2.a   Mejorar la infraestructura de oficinas regionales,
oficinas sinópticas y Áreas Naturales Protegidas (ANP).

Pr 2.3.2.b Fortalecer el proceso de gestión documental. Año 2
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Caluco-San Julián, Los Cóbanos (Funda Arrecifes), Santa Rita, La Joya, Escuintla, Cacahuatique, 
Nancuchiname, Las Mesas (sector poniente) y Chaguantique. Solo está pendiente la entrega de un bidón en 
una ANP. 
 

Pr 2.3.2.b  Se siguen levantando y registrando 3,375 índices a partir de los productos escaneado(resoluciones) por parte 
del jefe de la UGDA y del Archivo Central. No se desarrolló la capacitación a estudiantes de horas sociales 
debido a finalización de año escolar. Se solicitó a Recursos Humanos. 
 

 Se ha continuado con la implementación del modelo de evaluación de desempeño del proceso de gestión 
documental dado por el IAIP. Se cuenta con el plan de mejora y su respectiva implementación con la creación 
del archivo de Montecristo y las tablas de plazo de UACI y UFI y activo fijo. 

 

 

 

UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS  

AE.2.5. DESARROLLAR EL SISTEMA DE GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO (100%) 
 

Ae 2.5.1 Asegurar el desarrollo, mantenimiento y control del talento humano (100%) 
 
 

 
 
 

PROYECTO AVANCE OBTENIDO 

Pr 2.5.1.a  Propuesta de logística para aplicar la evaluación al personal del MARN, la cual cuenta con el visto bueno de la 
Dirección General de Administración. 
 

 Se tiene las recomendaciones del informe de medición de carga laboral, el cual contiene la priorización de dichas 
recomendaciones que serán abordadas en 2019. Pendiente la elaboración de la propuesta del plan de acción 
para su implementación. 
 

 El plan de esparcimiento para el personal del MARN, se encuentra en proceso de elaboración, se han 
desarrollado acciones enfocadas al manejo del estrés y relaciones laborales. En el marco de la conmemoración 
del Día de la NO Violencia contra las Mujeres, se realizó un cine fórum, en donde participaron, autoridades del 
MARN, de la ONU y de ISDEMU, la película presentada fue Una Cuestión de Género. Se realizó la conmemoración 
del Día del Motorista, el 07 de noviembre, en donde el trabajo realizado por todos los integrantes del área de 
transporte fue reconocido con un desayuno. 
 

Pr 2.5.1.b  Se definió los porcentajes para la evaluación del desempeño 360º, tomando los nuevos parámetros de acuerdo 
a la incorporación de evaluación de pares y clientes externos. 
 

 Fortalecimiento de competencias al personal del MARN, se efectuaron capacitaciones completando así el 21% 
de capacitaciones pendientes para cumplir la meta de 4 jornadas de capacitación 

 
 Se ha desarrollado el Proyecto de Sensibilización de Competencias para la reducción de brechas. Se fortalecieron 

las competencias de 263 empleados del MARN; del Programa de fortalecimiento en el tema de género se han 
ejecutado los siguientes módulos: ABC de la Igualdad Sustantiva, el ABC de Masculinidades y el ABC de una vida 

100%

100%

Pr 2.5.1.a Fortalecer el clima organizacional. Año 3

Pr 2.5.1.b Fortalecer el proceso de formación y desarrollo
(capacitación). Año 3
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libre de violencia, Ley de la violencia contra la Mujer y Servicios Ecosistémicos con igualdad de género; dentro 
del Programa de Ética Gubernamental se impartió la Ley de Ética;; dentro del Programa del marco legal que rige 
el desempeño de la persona servidora pública se impartió la Ley de mejora regulatoria; en el Programa de 
fortalecimiento técnico se impartió los  Procesos de metodología COSO (UAI).  
 

 Presentación y aprobación del Plan de Capacitación al Despacho Ministerial. 
 

 Se efectuó proceso de evaluación de Desempeño 2018 con el personal del MARN, mediante el sistema de 
evaluación de desempeño en línea, lográndose evaluar al 100% del personal sujeto a Evaluación. 
 

 

Ae 2.5.2 Instalar el sistema de seguridad y salud ocupacional (100%) 
 

 

PROYECTO AVANCE OBTENIDO 

Pr 2.5.2.a  Se cuenta con el mecanismo de evaluación del sistema de gestión de salud y seguridad ocupacional. El 
documento creado es un procedimiento operativo y que, de acuerdo a la Matriz de autorización, los 
documentos del Proceso GTH Talento Humano, Sub-proceso Control y Protección, son autorizados por el 
Director General de Administración.  
 

 Se realizaron 2 simulacros de evacuación en caso de emergencia: 
Uno se realizó el 27 de mayo de 2019, participando todo el personal del MARN Central; y el otro se llevó a cabo 
en noviembre, personal de los 3 edificios   y sus anexos evacuaron en aproximadamente 6 minutos, se dirigieron 
a los pontos de reunión, se pasó lista y se dieron indicaciones para regresar a sus puestos de trabajo. 

 

 Se tiene registro de 2 sedes y 2 ANPs a las que el Ministerio de Trabajo y Previsión Social ha emitido informes 
de visita técnica en seguridad e higiene ocupacional, las cuales son: 
 Sede San Miguel, Sede Santa Ana, las cuales fueron verificadas en marzo. 
 ANP San Diego, San Felipe y las Barras verificada en mayo 
 Montecristo: Verificada en julio. 

 

 El Comité de seguridad y Salud Ocupacional está establecido, de acuerdo a la legislación vigente, se cuenta 
con 4 representantes, en votaciones el personal eligió a 3 integrantes y el SITMARN designo a su 
representante. 

 

 

GERENCIA DE COMUNICACIONES 

AE.2.4. POTENCIAR LA IMAGEN DEL MARN EN EL TERRITORIO (95%) 
 

Ae.2.4.1. Impulsar la Comunicación para el Desarrollo en la Gestión Ambiental. (96%) 

 

100%

Pr 2.5.2.a Implementar planes de emergencia en sedes de San Salvador.
Año 4 
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PROYECTO AVANCE OBTENIDO 

Pr 2.4.1.b  Hoja informativa sobre los logros del quinquenio 2014-2019. 
 

 Diseñó, diagramación y difusión de los logros de junio a diciembre 2019, al personal del MARN en el evento 
Presentación de Resultados 2019. 
 

 Se realizó la campaña de recolección de desechos reciclables y residuos de aparatos eléctricos y electrónicos 
(RAEE) con la participación del personal de las diferentes áreas del MARN. Se recolectó 68 libras de plástico, 
202 libras de papel, 11 libras de latas y 206 libras de RAEE. Se diseñaron y elaboraron cinco artes de la 
campaña de recolección de desechos reciclables y residuos de aparatos eléctricos y electrónicos los cuales 
fueron divulgados por correo electrónico e impresos antes, durante y después de la campaña. 

 

 Se ha iniciado con el diseño y publicación de 48 mensajes alusivos a fechas conmemorativas ambientales, 
difundidos a través de las redes sociales, correo electrónico, portal interno. 

 

 Se elaboró y socializó el Instructivo de Línea Grafica para rotulación de las Áreas Naturales Protegidas (ANP). 
 

 En el marco de la campaña sobre principios de la ética en la gestión pública, se diseñaron 14 artes sobre los 
principios de la ética pública en coordinación con la Comisión de Ética del MARN. 

 

 Se planificó la campaña en coordinación con la Unidad de Género, para definir los mensajes y medios de 
divulgación para difundir la campaña. Se diseñaron siete artes sobre los tipos de violencia hacia las mujeres 
para divulgarlos por correo electrónico y pantalla ubicada en la recepción. Se difundió por el correo siete 
mensajes sobre los diferentes tipos de violencia hacia las mujeres. 
 

Pr 2.4.1.c  10 campañas sobre vientos, incendios forestales, lluvia, plásticos de un solo uso, vida silvestre, reciclaje y 
temporada vacacionales, elaborando sus respectivos artes. Se divulgaron en redes sociales y se elaboró un 
informe y resultados por cada campaña desarrollada. 
 

 Redacción, producción y edición de 337 vídeos sobre: actividades de los titulares (30 declaraciones) y técnicos 
del Ministerio; reportajes y notas de prensa (70) acerca de la temática medioambiental, reportes de los 
fenómenos naturales ocurridos y el pronóstico del tiempo (231), y sobre vida silvestre, vulcanología e incendios 
(6 especiales). Los que fueron difundidos en las redes sociales del MARN. Se elaboraron y presentaron 4 
informes sobre los resultados de los videos al Despacho. 

 

 No se desarrollaron dos campañas educativas para redes sociales, debido al cambio de Gobierno y el nuevo 
enfoque comunicacional orientado a lo digital, se reorientaron los esfuerzos y funciones del equipo de Prensa. 
Esta reorientación de funciones se concentró en destacar las actividades que se desarrollaban en campo en 
todas las direcciones del MARN. El seguimiento de esta actividad dependerá de la nueva estrategia de 
comunicaciones. 
 

100%

89%

100%

Pr 2.4.1.b Contribuir a mejorar los procesos de
comunicación interna. Año 3

Pr 2.4.1.c Realizar campañas de comunicación sobre
sensibilización ambiental. Año 4.

Pr 2.4.1.d Gestión de la información ambiental hacia el
público interno y externo
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Pr 2.4.1.d  Se continuó con la atención a requerimientos de medio de comunicación y solicitudes periodísticas, dando 
cobertura a 120 solicitudes de información; 103 de medios de comunicación y 17 con fines académicos. Por 
otra parte, Titulares y personal técnico asistieron o atendieron entrevistas de Canal 10, Canal 12, El Diario de 
Hoy, La Prensa Gráfica, TVO, Radio Stereo Club, Canal 6, Radio YSKL, Canal 21, Canal 33, TCS, Punto 105, Tele 
2, Radio 102 Nueve, Diario El Mundo, Diana y Tony, 4 Visión  entre otros. 
 

 Se continuó con el apoyo de comunicación a las direcciones ministeriales, dando cobertura con fotografía y 
video a 83 solicitudes de las áreas de vida silvestre, desechos peligrosos, desechos sólidos,  áreas naturales 
protegidas, observatorio ambiental, educación ambiental, seguridad hídrica entre otras actividades realizadas. 

 

 

 

AE.2.4. POTENCIAR LA IMAGEN DEL MARN EN EL TERRITORIO (95%) 
 

Ae 2.4.2 Asegurar la aplicación de los mecanismos de transparencia (93%) 
 

 

 

PROYECTO AVANCE OBTENIDO 

Pr 2.4.2.b  Se reestructuró y se integró el Mapa del sitio web del MARN. 
 

 Se organizó la información en múltiples bases de datos y sitios web, elaborando 2 documentos sobre la creación 
de los directorios y alojamiento del sitio, así como las bases de datos para cada una de las secciones que enlazan 
a los directorios creados en el servidor para separación de alojamiento, recursos e información en múltiples 
sitios web. 
 

 Se tiene la información de cada área actualizada, después de un proceso de recolección y revisión, se publicó 
la información que actualiza el sitio web de las diferentes áreas técnicas del MARN. La información y 
documentos facilitados por las áreas se integraron y actualizaron para las diferentes categorías y secciones del 
sitio web. 

 

 

UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA  

 

AE.2.4. POTENCIAR LA IMAGEN DEL MARN EN EL TERRITORIO (95%) 
 

Ae 2.4.2 Asegurar la aplicación de los mecanismos de transparencia (93%) 
 

 

100%

Pr 2.4.2.b Optimizar la experiencia de la población usuaria
en el acceso a la información a través de los medios

divulgativos institucionales. Año 2

100%Pr 2.4.2.a Activar a la OIR en los territorios. Año 3
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PROYECTO AVANCE OBTENIDO 

Pr 2.4.2.a  Tres informes trimestrales sobre el comportamiento de la información en la OIR, el cual se socializó con el 
personal del MARN a través del correo electrónico. 
 

 Dos conservatorios y una capacitación sobre Aspectos Relevantes de la LAIP, impartida por el Instituto de 
Acceso a la Información Pública (IAIP) 

 

 Portal de Gobierno Transparente, a la fecha se cuenta con un 94% de actualización de la información oficiosa 
/según Art. 10 de la LAIP. 

 

 El monitoreo de solicitudes de los territorios en este período, arrojó un total de 1,951 de las cuales 370 son vía 
sistema SGS, 909 por correo electrónico y 672 vía teléfono. Los resultados arrojan un promedio por zona menor 
a la meta del proyecto. El tiempo promedio de respuesta en el semestre es de 4.3 días1 

 

 

COMITÉ DE ECO EFICIENCIA  

AE.2.3. ASEGURAR LAS CONDICIONES TECNOLÓGICAS Y ADMINISTRATIVAS PARA EL 

TRABAJO INSTITUCIONAL. (97%) 

Ae 2.3.3 Implementar medidas para la ecoeficiencia institucional (100%) 

 

PROYECTO AVANCE OBTENIDO 

Pr 2.3.3.a  Instructivo de Prácticas Ambientales Institucionales 

 Se realizó la implementación de Prácticas Ambientales Institucionales. Por correo electrónico se ha 
divulgado afiches, pantallas, diseño y divulgación de materiales en el marco del Día Mundial del Medio 
Ambiente y Jornada de Recolección de residuos para el reciclaje. También, se ha iniciado con la 
socialización vía intranet del material de separación de desechos. En seguimiento a la aplicación de las 
medidas y registro de buenas prácticas realizadas por el personal, se destruyeron 5,560 libras de resina 
solidificada con pegamento, que estaban contenidas en 24 barriles almacenados en las oficinas de Santa 
Cruz Porrillos. También, se hicieron recurridos por las diferentes Direcciones para corroborar el 
cumplimiento de las directrices. Se ha elaborado y remitido el Informe a Directora Ejecutiva, sobre 
medidas de buenas prácticas realizadas el personal del MARN. 
 

 De la jornada de recolección de libros con el personal del MARN en el mes de julio se realizó 
un donativo de mobiliario al Centro Escolar Santa Lucía, del Municipio de San Lorenzo, San 
Vicente. Durante la segunda quincena de agosto se aportó a la formulación del convenio que 
se evaluara realizar con TERMOENCOGIBLES desde la perspectiva del Comité. Así mismo en 
agosto en coordinación la Unidad de Logística se verificó el retiro de los residuos reciclables, 
por parte de la empresa recicladora CONAVE S.A. de C.V. En septiembre se lanzó Campaña de 
reducción de Plástico de un solo uso.  

 Se realizó jornada presencial sobre la socialización del instructivo de prácticas ambientales, 
participando 10 personas del MARN. También, se divulgó las prácticas ambientales de Apagar 
Equipos Eléctricos, Uso adecuado de los depósitos y de cuido del consumo del agua a todo el 
personal MARN a través del correo electrónico. Se elaboró reporte y se remitió a la Dirección 
Ejecutiva en su rol de coordinadora de Comité PGAI. 
 

                                                           
1 LAIP establece un promedio entre 10 - 20 días 

100%Pr 2.3.3.a   Proyecto de Prácticas Ambientales Institucionales
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COMISIÓN DE TRANSPARENCIA  

AE.2.4. POTENCIAR LA IMAGEN DEL MARN EN EL TERRITORIO (95%) 
 

Ae 2.4.2 Asegurar la aplicación de los mecanismos de transparencia (93%) 
 

 

PROYECTO AVANCE OBTENIDO 

Pr 2.4.2.c  Se desarrolló el concurso del Premio a la transparencia 2018, la Comisión de Transparencia elaboró y aprobó 
las bases del concurso del premio a la transparencia 2018, las que fueron divulgadas a través del correo de 
Transparencia a todo el personal del MARN, acompañado de un diseño digital con todas las especificaciones 
del concurso. La convocatoria dejo como resultado 5 propuestas recibidas. Para su evaluación se conformó una 
comisión integrada por dos miembros de la Comisión de Transparencia del MARN y un representante de la 
Secretaría de Participación Ciudadana, Transparencia y Anticorrupción de CAPRES; la representante de la 
Auditoria Interna estuvo presente en calidad de observadora del proceso. Esta comisión evaluó el 24 de abril 
de 2019. 
 

 Se impulsó la sensibilización de la política de transparencia institucional, a través de la divulgación del Boletín 
Interno o mensajes vía correo electrónico; sobre información sobre contenidos de la Política de Transparencia 
y acciones de la Comisión de Transparencia. 

 

 La evaluación del cumplimiento de la política de transparencia institucional se estima realizarla en enero 2020 
a consideración del comité. 

 

 

COMISIÓN DE ÉTICA  

AE.2.4. POTENCIAR LA IMAGEN DEL MARN EN EL TERRITORIO (95%) 
 

Ae 2.4.2 Asegurar la aplicación de los mecanismos de transparencia (93%) 
 

 

 

PROYECTO AVANCE OBTENIDO 
Pr 2.4.2.d  Se tiene el protocolo para interposición de avisos y denuncias ante la comisión de Ética del MARN. Fue 

publicado para todo el personal en el portal interno. 
 

 Se inició la información, sensibilización y formación sobre ética gubernamental para el personal del MARN, 
la Comisión de Ética estableció como formación para este año el tema de los Deberes y Prohibiciones 
contemplados en la LEG, a ser impartido al menos a la mitad del personal. Se desarrolló la capacitación al 
personal de dirección sobre la LEG convocada desde el DM. Se contó con la participación de los Titulares, 3 
directoras y 2 directores; Directora ejecutiva, 6 jefaturas (UFI, URH, UPL, UCM (2), UAI), total 13 personas. 
Fue impartida por un miembro de la Dirección de Capacitación del TEG. También, se realizó un Taller de 
capacitación sobre Ley de Ética Gubernamental a personal interno del MARN, 27 de septiembre de 2019. Se 

77%
Pr 2.4.2.c Impulso de acciones para el fomento de la

transparencia en el MARN

100%
Pr 2.4.2.d Fomentar la práctica de la ética pública en el personal del

MARN.
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PROYECTO AVANCE OBTENIDO 
difundieron 7 mensajes sobre la Ley de Ética Gubernamental al personal por correo electrónico. También, se 
actualizó el espacio de la Comisión de Ética Gubernamental del MARN actualizado en el portal interno.  Se 
diseñaron las artes gráficas de los 13 mensajes sobre los principios de la ética pública, por parte de la Unidad 
de Comunicaciones con base a los contenidos dados por la Comisión de Ética. y valido las artes. Los principios 
diseñados son: justicia, transparencia, eficacia, legalidad, rendición de cuentas, igualdad, imparcialidad y 
eficiencia. 
Se han difundido 7 spot por el correo electrónico a todo el personal sobre los siguientes principios de ética 
pública: 1) Justicia, 03 de febrero, 2) Igualdad, 26 de febrero 3) Legalidad 04 de marzo, 4) Rendición de 
cuentas 01 marzo, 5) Imparcialidad 20 y 25 de marzo, 6) Eficiencia, 01 de abril y 7) Supremacía del interés 
público, 23 de abril. 

 

 Documentos producidos:  
 PT-POA 2019 de la Comisión. 
 Protocolo de actuación para la denuncia 
 Formulario de denuncia 
 LEG 
 Reglamento de la LEG 
 Campañas u otras actividades realizadas: Campaña: principios de la ley de ética gubernamental-Spot 
 Jornadas de capacitación  
 Fotografías de actividades realizadas 

 
2 Reportes de atención de avisos y denuncias sobre ética, recibidos en la Comisión. 
 

 

 

 

 


