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“Este documento es una versión pública, en el cual únicamente se ha

omitido la información que la Ley de Acceso a la Información Pública

(LAIP), define como confidencial entre ello los datos personales de las

personas naturales firmantes”. (Artículos 24 y 30 de la LAIP y artículo

6 del lineamiento No. 1 para la publicación de la información oficiosa)
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. “REMODELACION DE PASILLOS PRINCIPALESY JARDINES DEL
HOSPITAL NACIONAL ROSALES"

ACTA DE RECEPCION FINAL DEL PROYECTO

GENERALIDADES DEL PROYECTO

Nombre del Contratista INCODECO,S.A. de C.V.
Número del contrato Contrato Nº 377/2014
Contratación Pública Nacional LPN-O-PRIDES-MINSAL/24
Resolución de adjudicación Nº 73/2014
Contrato de Préstamo Nº 2347IOC-ES
Plazo de ejecución 90 días calendario
Fecha inicio 02 de Febrero de 2015
Fecha finalización 02 de Mayo de 2015

16de Junio de 2015
01 de Julio de 2015
31 de Julio de 2015
31 de Agosto de 2015

Fecha tinalización con 1a prorroga
Fecha finalización con 2a prorroga
Fecha Recepción Provisional :
Fecha Recepción Final

RECEPCION FNAL DE LASOBRAS

Reunidos los abajo firmantes, se procedió a Ia RECEPCION FINAL DE LAS OBRAS del proyecto
“REMODELACION DE PASILLOS PRINCIPALES Y JARDINES DEL HOSPITAL
NACIONAL ROSALEsº'obra ejecutada fuera del plazo contractual.

Durante la inspección se procedió a verificar que el Contratista, hubiera subsanado los defectos plasmados en el
ACTA DE RECEPCIÓNPROVISIONAL, en cumplimiento a lo señalado por el Administrador del Contrato MINSAL
y el Administrador del Contrato por el HOSPITAL NACIONAL ROSALES en dicho documento.
Luego de constatar, que efectivamente los defectos han sido corregidos en el tiempo establecido, y que se han
cumplido todas las condiciones contractuales, se da por recibida en forma definitiva las obras y es
procedente el pago correspondiente.

|NCOYñntéhaber más que hacer constar, se cierra y firma la presente, a las diez horas del día 31 deAgosto de 2015.

INCODEC ,S.A. de C.V.
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