
Informe de Seguimiento al Tercer Trimestre del Plan Operativo Anual 2021 
 
 

 
 
 
 

 

 
 

 

 

 
Informe de Seguimiento al Tercer Trimestre  

del Plan Operativo Anual 2021 
 
 
 
 
 

 

Ministerio de Obras Públicas y de Transporte  
Gerencia de Desarrollo y Planificación Institucional 

 
 
 
 
 
 
 

San Salvador, diciembre 2021 
 

 



Informe de Seguimiento al Tercer Trimestre del Plan Operativo Anual 2021 
 
 
Introducción 
 
El Plan Operativo Anual (POA) 2021 ha sido formulado por las Gerencias, Unidades y 
Direcciones del MOPT, con acompañamiento de la Gerencia de Desarrollo y Planificación 
Institucional, como un esfuerzo por determinar los objetivos y metas a alcanzar a través del 
desarrollo de programas, proyectos y actividades que se realizarán a lo largo del año 2021.   
En línea con lo anterior, el seguimiento de los Planes Operativos es una parte esencial del 
sistema de planeación, siendo un elemento fundamental para evaluar y controlar los 
resultados obtenidos en relación a las metas de cada trimestre para el presente año. En ese 
contexto, es importante conocer los avances de las actividades programadas por las Unidades 
Organizativas. 
 

El presente Informe de Seguimiento al Tercer Trimestre del Plan Operativo Anual POA 2021 
expone los avances de cada Gerencia, Unidad y Dirección en el cumplimiento de las metas 
establecidas en el POA 2021.  
	 
l.  Período de evaluación  
 

El presente informe presenta la evaluación al tercer trimestre del Plan Operativo Anual POA 
2021 del MOPT, el cual comprende del 01 de julio al 30 de septiembre del año 2021. 
 
 
ll. Evaluación del Plan Operativo Anual  
 

2.1. Metodología de evaluación 
Para el presente informe de seguimiento se aplicarán las siguientes categorías de valoración 
para evaluar el desempeño general promedio de la Unidad Organizativa con respecto a las 
actividades planificadas para el trimestre: 
 

Categoría Rango de cumplimiento Color 
Satisfactorio 85%≤ X ≤100% 

 

Parcialmente satisfactorio 61%≤ X ≤84% 
 

No satisfactorio X ≤60% 
 

 
Es importante mencionar que, para el análisis de cada actividad, se tomará como meta 
cumplida aquellas actividades que alcancen un 100% de ejecución, como meta parcialmente 
cumplida aquellas actividades que alcancen un porcentaje de ejecución 0%< X < 100% y como 
meta no cumplida aquellas que tengan un 0% de ejecución.  
 
Nota: para realizar el análisis del presente informe, se utilizaron los Informes de Seguimiento 
al Tercer Trimestre de cada Gerencia, Unidad y Dirección, en los cuales se reportaba el avance 
obtenido en cada uno de los proyectos que se detallaron en el POA 2021. En los informes de 
seguimiento de cada unidad, se presentan a detalle los resultados obtenidos y las 
justificaciones de metas no alcanzadas. 
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Dependencias corporativas 
 

 
Dependencia 

Porcentaje de avance promedio 
Primer 

Trimestre 
Segundo 
Trimestre 

Tercer 
Trimestre 

Cuarto 
Trimestre 

Avance anual 
acumulado   

Gerencia Legal Institucional  100.00% 100.00% 100.00%  73.40% 

Gerencia Financiera 
Institucional   

100.00% 100.00% 100.00%  74.16% 

Gerencia de Adquisiciones y 
Contrataciones Institucional  

98.57% 100.00% 100.00%  74.57% 

Gerencia de Auditoría Interna 
Institucional  

86.67% 95.45% 62.31%  61.47% 

Gerencia de Desarrollo del 
Talento Humano y Cultura 
Institucional  

92.59% 82.14% 96.77%  62.68% 

Gerencia Administrativa 
Institucional  

94.12% 98.05% 99.88%  72.87% 

Gerencia de Comunicaciones 
Institucional  

100.00% 96.43% 100.00%  74.17% 

Gerencia de Informática 
Institucional  

92.22% 82.12% 94.27%   67.48% 

Gerencia de Cooperación y 
Logística Institucional  

100.00% 95.66% 95.83%  73.68% 

Gerencia de Desarrollo y 
Planificación Institucional  

77.05% 99.86% 87.63%  62.68% 

Unidad de Acceso a la 
Información Pública 

100.00% 100.00% 100.00%  63.33% 

Dirección de Gestión Social 100.00% 100.00% 100.00%  63.13% 

Centro de Operaciones de 
Emergencias 

100.00% 100.00% 40.00%  66.06% 

Unidad de Género 
Institucional 

100.00% 100.00% 100.00%  77.78% 

Unidad de Gestión 
Documental y Archivo 
Institucional 

88.89% 92.78% 88.89%  58.87% 

Dirección Ejecutiva para la 
Movilidad y Logística 

100.00% 100.00% 100.00%  73.20% 

Promedio 95.63% 96.41% 91.60%  68.72% 
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2. Porcentajes de avance promedio  

de las Dependencias del MOPT 
 

Gerencia Legal Institucional  
 

Resultados 
 

 Primer 
Trimestre 

Segundo 
Trimestre 

Tercer 
Trimestre 

Cuarto 
Trimestre 

Avance trimestral 100.00% 100.00% 100.00%  
Avance anual 28.00% 52.00% 73.40%  

 

Principales acciones realizadas/productos obtenidos 

• Se revisaron y emitieron 19 opiniones jurídicas sobre la legalidad de convenios, cartas 
de entendimientos, protocolos, adendas o modificaciones a suscribirse con otras 
instituciones del gobierno central, alcaldías, ONGS, autónomas y particulares. 

• Se presentaron 2 demandas ante la Comisión de Servicio Civil solicitando destitución, 
despidos y otros tipos de sanciones a empleados. 

• Se respondieron 2 solicitudes de información y todo requerimiento realizado por la 
Oficina de Atención y Respuesta de conformidad a la Ley de Acceso a la Información 
Pública. 

• Se participó en 27 negociaciones, adquisiciones, escrituraciones e inscripciones de 
inmuebles afectados por los proyectos ejecutados por este ministerio. 

• Se ejecutaron 519 Estudios registrales y catastrales para verificar la situación jurídica de 
los inmuebles afectados por proyectos desarrollados por el MOPT. 

• Se elaboraron 11 informes relacionados a la participación en comisiones de evaluación 
de ofertas y comisiones de alto nivel. 

• Se elaboraron y revisaron 22 acuerdos ejecutivos. 
• Se realizó la Instrucción de 9 procedimientos administrativos sancionatorios y 

caducidades de conformidad a la LACAP y su reglamento y normativa de organismos 
internacionales de financiamiento. 

• Se generaron 618 respuestas a correspondencias a solicitud de otras dependencias del 
ministerio. 

• Se generaron 73 respuestas a correspondencias con contenido jurídico a solicitud de 
otras instituciones y particulares. 

• Se participó en la realización de 7 actividades con enfoque de género. 
• Se coordinaron 4 implementaciones de la Ley de Mejora Regulatoria en el MOPT. 
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Gerencia Financiera Institucional 
 

Resultados 
 
 Primer 

Trimestre 
Segundo 
Trimestre 

Tercer 
Trimestre 

Cuarto 
Trimestre 

Avance trimestral 100.00% 90.00% 100.00%  
Avance anual 28.54% 52.91% 74.16%  

 
Principales acciones realizadas/productos obtenidos 

• Se elaboraron 3 informes mensuales de seguimiento y evaluación de la ejecución 
presupuestaria, así como 3 Estados Financieros Institucionales a presentar al Ministerio de 
Hacienda. 

• Se consolidó la formulación del Presupuesto Anual Institucional 2022 y se presentó al 
Ministerio de Hacienda. 

• Se desarrollaron 3 gestiones de solicitudes de cuotas y 3 propuestas de pago. 
• Se desarrollaron 3 reportes de ingresos y 3 reportes de pagos de obligaciones para el FAE. 
• Elaborado 1 reporte de Constancia de Garantía en Custodia para liquidación de proyectos. 
• Se realizaron 9 informes de obligaciones pendientes de pago al Ministerio de hacienda. 

	
Gerencia de Adquisiciones y Contrataciones Institucional 

 
Resultados 

 
 Primer 

Trimestre 
Segundo 
Trimestre 

Tercer 
Trimestre 

Cuarto 
Trimestre 

Avance trimestral 98.57% 100.00% 100.00%  
Avance anual 26.51% 52.60% 74.57%  

 
Principales acciones realizadas/productos obtenidos 

• Se han atendido en tiempo un total de 93 procesos de contratación, en sus distintas 
modalidades, de los cuales 62 fueron contratados, 5 se declararon desiertos y 26 fueron 
devueltos a las unidades solicitantes, destacando la modalidad de contratación por Libre 
Gestión, con 52 procesos contratados.  

• Se han elaborado un total de 63 acuerdos, ya sea de administradores de contrato o de 
administradores de órdenes de compra y un total de 49 contratos; asimismo, se cuenta 
con la elaboración de 111 aprobaciones o devoluciones de garantía. 

• Se elaboraron un total de 33 resoluciones, en sus distintas modalidades, destacando 14 
de adjudicación o desierta y 11 de diseño y construcción. 
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• Se elaboraron 6 informes mensuales de ejecución de procesos. 
• Se generaron 18 respuestas a solicitudes de información hechas por entidades y 

documentación requerida por la OIR, UNAC, CCR y auditorías internas y externas. 
• Se elaboró el informe de seguimiento trimestral del Plan Operativo Anual. 

 
Gerencia de Auditoría Interna Institucional 

 
Resultados 

 
 Primer 

Trimestre 
Segundo 
Trimestre 

Tercer 
Trimestre 

Cuarto 
Trimestre 

Avance trimestral 86.67% 95.45% 62.31%  
Avance anual 14.41% 43.24% 61.47%  

 
Principales acciones  

realizadas/productos obtenidos Causas de no cumplimiento 

• Se ejecutaron 4 arqueos a fondos 
circulantes de montos fijos y 
cupones de combustible.  

• Se desarrollaron 25 gestiones 
diversas, solicitadas por la 
administración superior. 

• Se ha dado seguimiento a 
recomendaciones en informes 
emitidos por Auditoría Interna 
Institucional, por la Corte de 
Cuentas de la República, firmas 
privadas de auditoría y por 
auditoría interna institucional. 

• Se elaboró el informe de 
seguimiento trimestral del Plan 
Operativo Anual. 

• Se realizó la autoevaluación al 
sistema de control interno. 

• Los porcentajes programados para el avance de 
la auditoría especial a los procedimientos de 
adquisiciones y contrataciones por la modalidad 
de libre gestión, contratación directa y 
licitación,  auditoría especial a los procesos de la 
Gerencia De Desarrollo del Talento Humano y 
Cultura Institucional, auditoria especial a los 
procedimientos la Dirección de construcción y 
Mantenimiento de la Obra Públicos, auditoria 
especial a los procedimientos de la Dirección de 
Inversión de la Obra Pública y la finalización de 
auditorías 2020 no se completaron debido a la 
ausencia del personal calificado para su 
realización.  

• Los porcentajes programados para el avance de 
la auditoría especial a los procedimientos la 
Gerencia Administrativa institucional y la 
Gerencia de Informática Institucional no se 
completaron debido a que el área auditada 
solicitó prórrogas para entrega de 
documentación. 
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Gerencia de Desarrollo del Talento Humano  
y Cultura Institucional 

 
Resultados 

 
 Primer 

Trimestre 
Segundo 
Trimestre 

Tercer 
Trimestre 

Cuarto 
Trimestre 

Avance trimestral 92.59% 82.14% 96.77%  
Avance anual 19.69% 38.47% 62.58%  

 

Principales acciones realizadas/productos obtenidos Causas de no 
cumplimiento 

• Ha sido ejecutado el Plan de Formación 2021 según lo 
programado. 

• Se entregaron un total de 441 constancias de tiempos de 
servicio a ex empleados y empleados del MOPT. 

• Fue realizada la entrega de uniformes al 100% personal del 
MOPT. 

• Se atendieron el 100% de solicitudes de jornadas de Género. 
• Se ha realizado seguimiento a un total de 6 servidores públicos 

de este ministerio con COVID-19 de acuerdo a formulario 
extendido por la Clínica Empresarial del MOPT, así como a 114 
servidores que padecen de enfermedades crónicas.  

• Se atendió a todo el personal deficiente y regular según el Plan 
de mejora continua. 

• Se atendieron jornadas formativas con becas nacionales y se 
aplicaron a becas internacionales JDS. 

• Han sido elaboradas las planillas mensuales del personal del 
ministerio. Asimismo, se elaboró el presupuesto de 
remuneraciones GOES y FAE.  

• Fue realizada la entrega de Gift Cards para supermercado al 
100% personal del MOPT. 

• Se efectuaron 2 visitas por mes a los planteles del MOPT y se 
realizaron 6 inspecciones semanales a los proyectos en 
ejecución. 

No se realizó la 
digitalización que 
estaba programada 
de 50 expedientes 
del personal debido 
a que no se cuenta 
con la capacidad 
tecnológica instalada. 
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Gerencia Administrativa Institucional  
 

Resultados 
 
 Primer 

Trimestre 
Segundo 
Trimestre 

Tercer 
Trimestre 

Cuarto 
Trimestre 

Avance trimestral 94.12% 98.05% 99.88%  
Avance anual 20.14% 49.22% 72.87%  

 

Principales acciones realizadas/productos obtenidos Causas de no 
cumplimiento 

• Se alcanzó 25% de avance estimado para este trimestre de 
inventario general de bienes muebles de mobiliario y equipo 
de oficina propiedad del MOPT. 

•  Se ha controlado y registrado los movimientos de mobiliario y 
equipo por medio de 85 actas.  

• Se elaboraron 21 actas de adquisición de nuevos bienes 
muebles. 

• Se codificaron 135 bienes nuevos según su naturaleza. 
• Se actualizó y ajustó el Plan Anual de Compras o Programación 

Anual de Contrataciones y Adquisiciones PAAC. 
• Se generó respuesta a 2 requerimientos para reserva de 

información y la OIR. 
• Se elaboró el informe de seguimiento trimestral del Plan 

Operativo Anual. 
• Se respondieron 2 requerimientos de mantenimiento de 

equipos y sistemas de aires acondicionados y 30 
mantenimientos a centrales telefónicas y red de telefonía del 
MOPT. 

• Atención a 86 solicitudes de mantenimiento a vehículos del 
MOPT y 88 solicitudes de suministro de combustible. 

• Brindados 1011 líneas contratadas de comunicación celular 
para funcionarios y empleados del MOPT, así como servicios de 
arrendamiento de radios portátiles.  

• Asegurados 717 automotores de la flota de vehículos livianos. 
Además, se cuenta con seguro ante incendio, robo y seguro 
para funcionarios que manejan fondos o bienes públicos.   

• Se ha suministrado agua envasada, café y azúcar, para los 
empleados del MOPT.  

• Se realizó el mantenimiento del Plantel La Lechuza, Plantel VMT 
Santa Ana, Plantel Las Lomitas San Miguel, de plantas de 

• Se generó el 
proceso para 
suministrar e 
instalar baterías 
para vehículos 
livianos del MOPT, 
sin embargo, no se 
pudo ejecutar en 
este trimestre 
debido a que el 
proceso de compra 
se declaró desierto. 
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emergencia, de la planta asfáltica y de las subestaciones, líneas 
primarias y secundarias del MOPT. 

• Se realizaron 30 viajes de recolección y transporte de los 
desechos sólidos del MOPT.  

• Se realizó la fumigación de las oficinas y planteles del MOPT. 

	
Gerencia de Comunicaciones Institucional 

 
Resultados 

 
 Primer 

Trimestre 
Segundo 
Trimestre 

Tercer 
Trimestre 

Cuarto 
Trimestre 

Avance trimestral 100.00% 96.43% 100.00%  
Avance anual 22.50% 56.67% 74.17%  

 
Principales acciones realizadas/productos obtenidos 

• En el marco de la ejecución de la estrategia de comunicación institucional, se han 
desarrollado, conforme a lo programado, el siguiente detalle: 

• 25 coordinaciones y montajes de eventos.  
• 25 conferencias de prensa. 
• Se ha realizado cobertura fotográfica de todos los eventos convocados por el 

MOPT y en todas las actividades programadas donde se tiene presencia.  
• 25 ediciones de material audiovisual para medios de comunicación 
• 25 actualizaciones de material audiovisual para redes sociales y sitio web. 
• 25 monitoreos de participaciones del Sr. Ministro en radio y TV.  
• 25 comunicados de prensa que promocionan al MOPT. 
• Elaboración de punteos para el titular. 
• 26 rastreos de información de las diferentes direcciones y gerencias para 

destacar la actividad institucional. 
• Actualizaciones y divulgaciones a través del sitio web y redes sociales. 
• Se compartió a las unidades internas pertinentes las denuncias, solicitudes o 

quejas ciudadanas recabadas a través de las redes sociales. 
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Gerencia de Informática Institucional 
 

Resultados 
 
 Primer 

Trimestre 
Segundo 
Trimestre 

Tercer 
Trimestre 

Cuarto 
Trimestre 

Avance trimestral 92.22% 82.12% 94.27%  
Avance anual 33.52% 46.56% 67.48%  

 

Principales acciones realizadas/productos obtenidos Causas de no 
cumplimiento 

• Se ha brindado atención a 26 requerimientos de asistencia 
técnica informática y a 26 reportes de requerimientos de mejora 
a sistema existentes, entre los cuales están las mejoras al 
SIGPEO y atención a las configuraciones de los sitios web VMT 
y MOP.  

• Se atendieron 25 solicitudes de soporte técnico del Ministerio 
de Vivienda.  

• Se recibieron 165 solicitudes de soporte técnico de las distintas 
dependencias del MOPT.  

• Atención a 85 requerimientos de entrega de equipo informático 
nuevo y/o reasignaciones.  

• Se desarrolló el Sistema de Rutas del Transporte VMT. 
• Se desarrolló el Sistema de Control de Activo Fijo para equipo 

informático. 
• Se realizaron actualizaciones de sistemas operativos a Windows 

10. 

• No se desarrolló en su 
totalidad el Sistema 
de Rutas del 
Transporte VMT, 
debido al poco 
interés de la Unidad 
Requirente sobre el 
sistema en mención. 

 

	
Gerencia de Cooperación y Logística Institucional 

 
Resultados 

 
 Primer 

Trimestre 
Segundo 
Trimestre 

Tercer 
Trimestre 

Cuarto 
Trimestre 

Avance trimestral 100.00% 95.66% 95.83%  
Avance anual 26.49% 46.54% 73.68%  
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Principales acciones realizadas/productos obtenidos Causas de no 
cumplimiento 

• Se realizó el seguimiento de proyectos gestionados con KOICA 
en el área de transporte. 

• Se desarrolló la presentación del informe de cierre de gestión y 
seguimiento a la Cooperación Sur-Sur y Triangular. 

• Se brindó seguimiento a la elaboración y ejecución de convenios 
interinstitucionales para la ejecución de proyectos en beneficio de 
la población salvadoreña en áreas de competencia del ministerio, 
entre ellos: 
o Convenio para el cumplimiento de la compensación 

ambiental entre el Fondo Ambiental de El Salvador 
(FONAES) y el Ministerio de Obras Públicas y Transporte. 

o Convenio marco de cooperación entre el MOPT y el 
ministerio de turismo (MITUR), para la rehabilitación de 
centros turísticos y parques nacionales. 

o Convenio para el cumplimiento de la compensación 
ambiental entre el Fondo Ambiental de El Salvador 
(FONAES) y el MOPT en el proyecto “Complejo Cultural y 
Recreativo San Jacinto”. 

o Convenio marco de cooperación interinstitucional para la 
ejecución de proyectos de infraestructura vial, infraestructura 
comunitaria, obras de mitigación y obras de drenaje, suscrito 
entre el MOPT. 

o Convenio de Cooperación entre el MOPT y el Instituto 
Salvadoreño de Turismo, para la iluminación de espacios 
turísticos 

o Convenio de cooperación interinstitucional entre el MOPT, 
Fondo de Conservación Vial y la Comisión Ejecutiva 
Hidroeléctrica del Río Lempa, para proyectos de 
construcción y mejoramiento de las calles en los alrededores 
de la presa 

o Convenio de cooperación entre el MOPT y el municipio de 
San Francisco Gotera, departamento de Morazán, para 
ejecutar el proyecto: “Reconstrucción de borda en río san 
francisco, San Francisco Gotera, departamento de Morazán”. 

• Se realizaron 7 gestiones de seguimiento al Contrato de Préstamo 
y Aporte Financiero para el proyecto denominado "Adaptación 
urbana al cambio climático en Centroamérica (componente El 
Salvador)" de KFW. 

• El informe de 
seguimiento a la 
ejecución del 
Proyecto 
"Construcción de 
Memorial en el 
Mozote" no se 
elaboró porque 
hubo retraso en la 
aprobación del 
diseño y la 
empresa no dio la 
información 
necesaria. 
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• Se realizaron 3 acciones de acompañamiento y apoyo a los 

diferentes viceministerios en la gestión de financiamiento con 
organismos internacionales. 

• Se realizó el control y se actualizó la matriz de Proyectos de nuevas 
gestiones de Cooperación no reembolsable. 

• Se ejecutaron 3 acciones de apoyo en la licitación del proyecto de 
Iluminación y Videovigilancia en Carreteras por APP. 

• Se elaboró el Informe trimestral de avance de convenios de 
cooperación reembolsable y no reembolsable en ejecución y 
gestión. 

• Se hizo entrega de 302 lámparas bajo el proyecto" Iluminación de 
carreteras para la seguridad vial en El Salvador". 

• Se elaboraron 8 perfiles para la gestión de nuevas Oportunidades 
de Cooperación a nivel del MOPT. 

• Se ejecutaron 5 gestiones en apoyo y seguimiento a convenios de 
préstamo en ejecución.  

• Se elaboró el informe de seguimiento trimestral del Plan 
Operativo Anual. 

• Se digitalizó la correspondencia recibida en la Gerencia para 
mantener ordenado y actualizado el archivo. 

• Se elaboraron 3 informes de revisión a las páginas web de 
cooperantes potenciales y se mantuvo actualizada la matriz de 
oportunidades de financiamiento. 

• Se tradujeron 6 documentos, informes, presentaciones y 
correspondencia. 

	
Gerencia de Desarrollo y Planificación Institucional 

 
Resultados 

 
 Primer 

Trimestre 
Segundo 
Trimestre 

Tercer 
Trimestre 

Cuarto 
Trimestre 

Avance trimestral 77.05% 99.86% 87.63%  
Avance anual 22.03% 45.13% 62.68%  

 
 

Principales acciones realizadas/productos 
obtenidos Causas de no cumplimiento 

• Se elaboraron 5 acuerdos ministeriales en el tercer 
trimestre, entre ellos: la creación de la UE BCIE 
2243, creación de la Dirección de Transporte 

• Respecto a la elaboración de 
informes de monitoreo 
semestral del PEI 
Institucional, no se han 
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Masivo y la eliminación de La Dirección Legal y 
Gerencia de Comunicaciones del VMT.  

• Se revisaron los documentos: Procedimiento de 
renuncia voluntaria para empleados del MOPT, 
Procedimiento para liquidación de contratos de la 
obra pública y Procedimiento para la 
administración de contrato de mezcla asfáltica en 
caliente, entre otros. 

• Se brindó seguimiento a respuesta de 
requerimientos, ingreso de trámites a plataforma y 
se dio respuesta a resoluciones emitidas por el 
OMR 

• Se incorporaron todos los acuerdos ministeriales 
de modificaciones a la estructura organizativa, 
para la actualización del Reglamento Interno y de 
Funcionamiento, Organigrama Institucional y el 
Manual de Organización, logrando un avance del 
70%. 

• Se finalizó el proceso técnico de elaboración de 
informes consolidados y ejecutivos de monitoreo 
del segundo trimestre del POA Institucional, 
desarrollado en conjunto con todas las unidades 
organizativas. 

• Se han elaborado informes de seguimiento de los 
avances administrativos, financieros y físicos de los 
proyectos que desarrolla el MOPT. 

• Se elaboraron fichas mensuales de proyectos de 
inversión con detalle del avance físico y financiero. 

• Se ingresó satisfactoriamente la información de los 
proyectos de inversión en ejecución, cinco 
proyectos estratégicos de pre-inversión y se 
reportó la cantidad ejecutada de proyectos por 
administración directa. 

• Se actualizó lo concerniente al tercer trimestre, 
para los proyectos de inversión de DIOP, DIPIL y 
JICA. 

• En cuanto al soporte técnico a la agenda nacional 
y regional de movilidad y logística se atendieron 5 
requerimientos, entre los cuales destaca: Se revisó 
y realizaron sugerencias a la Propuesta Plan de 
Implementación Ferri El Salvador Costa Rica y Se 

podido completar las 
pruebas al sistema ni verificar 
el buen funcionamiento de 
este, se programará su 
entrega para el 1° y 3° 
trimestre del 2022. 

• En cuanto a la atención a 
requerimientos externos e 
internos realizados a la DGPI, 
la propuesta de listado de 
productos a 
estandarizar/Presupuestación 
por resultados y enlace, aún 
se encuentra en proceso y se 
procederá a enviar nota al 
Director Ejecutivo. 
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participó en reunión de la CTRML para 
seguimiento al plan de trabajo del COMITRAN. 

• En cuanto a la verificación de la calidad de los 
productos generados por las áreas de la gerencia, 
destacan: actualizaciones realizadas a la base de 
datos de proyectos al cierre de junio y agosto, 
elaboración del informe de avance físico y 
financiero de los proyectos del MOPT. 

• Ante la Oficina de la Comisionada Presidencial 
para Operaciones y Gabinete de Gobierno se 
atendieron los requerimientos: 

• Matriz con justificación de los proyectos que no 
han iniciado ejecución al cierre 
de agosto. 

• Estado actual de los proyectos PAIP 2021. 
• Informes sobre: Presupuesto Votado Egresos 

2019, 2020, 2021; Presupuesto 
Modificado y ejecutado para los períodos junio- 
diciembre 2019, Enero – Junio/julio - diciembre 
2020 y enero- Junio/julio – septiembre 2021; 
Proyectos Insignia realizados en ejecución 
desde junio 2019. 

 
Unidad de Acceso a la Información Pública  

 
Resultados 

 
 Primer 

Trimestre 
Segundo 
Trimestre 

Tercer 
Trimestre 

Cuarto 
Trimestre 

Avance trimestral 100.00% 100.00% 100.00%  
Avance anual 31.80% 44.30% 63.33%  

 
 

Principales acciones realizadas/productos obtenidos 
• Se elaboró y compartió 1 boletín informativo a enlaces UAIP-MOPT. 
• Se actualizó la información oficiosa del segundo trimestre del año 2021.  
• Se realizó la actualización de información reservada del primer semestre del año 2021. 
• Se gestionaron y atendieron un total de 41 solicitudes de información presentadas a la 

UAIP por ciudadanos. 
• Se elaboró el informe de seguimiento trimestral del Plan Operativo Anual. 
• Se impartió una charla de capacitación sobre acceso a la información pública. 
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Dirección de Gestión Social 
 

Resultados 
 
 Primer 

Trimestre 
Segundo 
Trimestre 

Tercer 
Trimestre 

Cuarto 
Trimestre 

Avance trimestral 100.00% 100.00% 100.00%  
Avance anual 21.25% 46.95% 63.13%  

 
Principales acciones realizadas/productos obtenidos 

• Se han brindado 13 Atenciones en oficina para la ciudadanía y 8 atenciones en el 
territorio dando seguimiento a peticiones de obra, convenios, proyectos en ejecución y 
otros. 

• Se desarrollaron 50 audiencias en las que atendió el Director de Gestión Social, referidos 
por el Despacho Ministerial. 

• Desarrolladas 23 asambleas informativas con diferentes comunidades para el 
seguimiento del trabajo de gestión social, además en el marco de seguimiento al 
proyecto "Construcción del Aeropuerto del Pacifico”, se desarrollaron 2 reuniones 
virtuales en julio, 1 en agosto y otra presencial en el mes de septiembre, en esta última 
se presentó el primer avance del seguimiento social al proyecto. 

• Se desarrollaron 96 visitas técnicas a nivel nacional, en coordinación con Dacger y otras 
unidades del MOPT.  

• Asistencia técnica social, en 30 emergencias locales y/o nacionales, originadas por 
lluvias en zonas vulnerables, incendios y conflictos sociales. 

• Se atendieron 26 orientaciones telefónicas para la gestión de obra pública, 293 casos 
solicitados por medio de redes sociales del MOPT, 243 acciones de seguimiento a casos 
continuados por medio de WhatsApp, 5 Atenciones a denuncias recibidas por 
WhatsApp y 10 monitoreos de todas las zonas vulnerables del país solicitado por medio 
de WhatsApp. 

 

Centro de Operaciones de Emergencia del MOPT  
 

Resultados 
 
 Primer 

Trimestre 
Segundo 
Trimestre 

Tercer 
Trimestre 

Cuarto 
Trimestre 

Avance trimestral 100.00% 100.00% 40.00%  
Avance anual 33.92% 57.13% 66.06%  
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Principales acciones 
realizadas/productos obtenidos Causas de no cumplimiento 

• Se divulgaron 3 informes sobre 
requerimientos que se presentan al 
COEMOPT sobre emergencias 
específicas (cárcavas, hundimientos 
en calles y carreteras y 
deslizamientos). 

• Se elaboraron 3 informes de 
requerimientos de apoyo de la 
Dirección General de Protección 
Civil. 

• El día 22 de septiembre de 2021, se 
presentó un incendio de altas 
proporciones en el Mercado San 
Miguelito, ubicado en Av. España, 
San Salvador, como COEMOPT, se 
coordinaron las acciones 
correspondientes al quehacer tanto 
del MOPT como del CTSISB; por otro 
lado, se elaboraron 6 informes de 
seguimiento de estas actividades. 

• Respecto al seguimiento institucional a la 
Comisión Evaluadora de Riesgos Post-Sismo 
sobre las diferentes actividades mensuales 
que se llevan a cabo y al Seguimiento 
mensual al convenio interinstitucional entre el 
MOPT y la Asociación de Azucareros de El 
Salvador, no se tuvieron solicitudes de 
acompañamiento, por no ser una actividad 
coordinada directamente por COEMOPT 

•  En cuanto a los proyectos "ILUMINACIÓN Y 
VIDEO VIGILANCIA DE CARRETERAS", 
"Mejoramiento del tramo de carretera del 
paso fronterizo en la Hachadura y la carretera 
CA12 (KILO 5)” y al  “Proyecto para el 
Desarrollo de las Capacidades de la 
Dirección de Adaptación al Cambio Climático 
y Gestión Estratégica del Riesgo (DACGER) 
para el Fortalecimiento de la Infraestructura 
Pública (Fase II) en El Salvador, no se tuvieron 
solicitudes de acompañamiento, por no ser 
una actividad coordinada directamente por 
COEMOPT 

 
Unidad de Género Institucional 

 
Resultados 

 
 Primer 

Trimestre 
Segundo 
Trimestre 

Tercer 
Trimestre 

Cuarto 
Trimestre 

Avance trimestral 100.00% 100.00% 100.00%  
Avance anual 27.86% 50.00% 77.78%  
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Principales acciones realizadas/productos obtenidos 

• Culminado 1 proceso de formación para el personal de la dirección de mantenimiento 
vial del plantel de Santa Ana, con el objetivo de prevenir conductas de acoso sexual en 
los lugares donde se ejecutan proyectos. 

• Se elaboró una modificación de la Política de Igualdad y Equidad de Género, este 
documento está en proceso de validación del titular. 

• Se elaboraron los lineamientos para la incorporación del enfoque de género en 
proyecto de infraestructura pública, este documento se encuentra en proceso de 
validación por diferentes técnicos claves para su debida aprobación. 

• Se realizaron y publicaron 3 boletines informativos de las acciones ejecutadas por la 
Gerencia de Género Institucional.  

• Se preparó el Protocolo de Actuación para Hechos de Discriminación y Violencia contra 
las Mujeres y personas de grupos Vulnerables por Razones de Género actualizado, el 
cual se encuentra en proceso de revisión por técnicos delegados por la Gerencia Legal 
Institucional. 

 
Unidad de Gestión Documental y Archivo Institucional 

 
Resultados 

 
 Primer 

Trimestre 
Segundo 
Trimestre 

Tercer 
Trimestre 

Tercer 
Trimestre 

Avance trimestral 88.89% 92.78% 88.89%  
Avance anual 22.41% 44.52% 58.87%  

 
 

Principales acciones realizadas/productos 
obtenidos 

Causas de no 
cumplimiento 

• Se eliminaron 574 cajas de documentos de sertracen en 
duplicados y triplicados, en acta de eliminación No 3 
avaladas por el CISED según inventarios de la GFI. 

• Se elaboraron 10 índices legislativos correspondiente a 
las unidades organizativas de la DPOP y la DIPIL. 

• Se ingresaron 40 cajas equivalentes a 342 documentos 
al SICEDOC. 

• Se organizaron 30 cajas del fondo acumulado del 
archivo central equivalentes a 250 documentos.  

• No ha sido programada las 
capacitaciones en GDA 
solicitadas en Plan de 
capacitaciones UGDAI por 
parte de la Gerencia 
Talento Humano, se prevé 
su programación al mes de 
noviembre.   
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• Se realizaron 37 préstamos a diferentes unidades 

organizativas del MOPT, equivalente a 136 
documentos. 

 
Dirección Ejecutiva para la Movilidad y Logística 

 
Resultados 

 
 Primer 

Trimestre 
Segundo 
Trimestre 

Tercer 
Trimestre 

Cuarto 
Trimestre 

Avance trimestral 100.00% 100.00% 100.00%  
Avance anual 20.00% 40.00% 73.20%  

 
Principales acciones realizadas/productos obtenidos 

• Se apoyó el proceso de conformación de la Agencia elaborando los siguientes 
documentos: presupuesto de operaciones, organigrama institucional, definición de las 
principales funciones, misión y objetivos estratégicos. Como resultado, el Presidente 
Nayib Bukele aprobó, mediante decreto ejecutivo, la creación de la Agencia de 
Desarrollo y Diseño de Nación. 

• Se definieron las Prioridades de Intervención de los 9 corredores económicos 
identificados en la región, para impulsar el comercio y el desarrollo económico 
sostenible en Centroamérica, en el Marco de la Política Marco Regional de Movilidad y 
Logística, que está siendo preparado por el Banco Mundial con el apoyo de la SIECA.  

• Se finalizó el borrador del Plan de Trabajo para implementar el ferry entre El Salvador y 
Costa Rica, con lo cual se da cumplimiento a lo establecido en el Memorándum de 
Entendimiento suscrito entre ambas naciones. 

• Se finalizó el proceso de revisión y validación de dicho plan con la Secretaría de 
Comercio e Inversiones, CEPA y el Ministerio de Economía.  

• Se inició el proceso de revisión del mismo con el equipo del Ministerio de Obras 
Públicas y Transportes de Costa Rica. 

• Se finalizó la revisión del Libro Blanco de los Corredores Económicos de Centroamérica, 
juntamente con los miembros de la CTRML. 

• Se finalizó la revisión y validación técnica de la Agenda Mesoamericana de Transporte, 
Movilidad y Logística de Mesoamérica, en conjunto con los miembros de la CTRT. 

• Se revisó el primer informe del Plan Maestro Regional de Movilidad y Logística de 
Centroamérica, el cual contiene un diagnóstico por país de los diferentes modos de 
transporte de carga y pasajeros, así como un análisis detallado de las políticas, 
estrategias y planes de desarrollo económico que se implementan en la región. 
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2. Viceministerio de Obras Públicas 
	

 
 

Dependencia 

Porcentaje de avance promedio  

Primer 
Trimestre 

Segundo 
Trimestre 

Tercer 
Trimestre 

Cuarto 
Trimestre 

Avance Anual 
acumulado   

Dirección Ejecutiva del 
Viceministerio de Obras 
Públicas 

100.00%  80.00% 100.00%  42.00% 

Dirección de Construcción y 
Mantenimiento de la Obra 
Pública 

47.42%  65.02% 80.12%  62.54% 

Dirección de Planificación de 
la Obra Pública 

62.41% 95.60%  100.00%  43.22% 

Dirección de Investigación y 
Desarrollo de la Obra Pública 

100.00%  100.00% 100.00%  82.05% 

Dirección de Inversión de la 
Obra Pública 

63.35%  39.45% 13.34%  49.34% 

Dirección General de 
Caminos 

100.00%  100.00% 100.00%  75.00% 

Dirección Implementadora de 
Proyectos de Infraestructura 
Logística 

87.61%  86.03% 95.98%  70.98% 

Dirección de Infraestructura 
Inclusiva y Social 

98.11% 127.76%  112.67%*   84.04% 

Dirección de Adaptación al 
Cambio Climático y Gestión 
Estratégica del Riesgo 

100.00% 100.00%  100.00%  78.17% 

Unidad Ejecutora del Proyecto 
de Construcción del ByPass 
en la Ciudad de San Miguel. 

63.64%  83.33% 100.00%  50.41% 

Promedio 82.25% 107.78%* 90.21%  63.78% 

	
*Nota: si bien, se observa un cumplimiento que sobrepasa la meta programada, esto es debido a que se 
ejecutaron 8 proyectos antes de lo programado. 
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Dirección Ejecutiva del Viceministerio de Obras Públicas 
 

Resultados 
 
 Primer 

Trimestre 
Segundo 
Trimestre 

Tercer 
Trimestre 

Cuarto 
Trimestre 

Avance trimestral 100.00% 80.00% 100.00%  
Avance anual 5.00% 17.00% 42.00%  

 
Principales acciones realizadas/productos obtenidos 

• Se han realizado 9 informes referentes a gestiones de pre-inversión de 
infraestructura pública, seguimiento al Plan de Pre inversión Anual del VMOP 
(PAP) y seguimiento al Plan de Inversión Anual del VMOP (PAIP). 

 
Dirección de Construcción y Mantenimiento de la Obra Pública 

 
Resultados 

 
 Primer 

Trimestre 
Segundo 
Trimestre 

Tercer 
Trimestre 

Cuarto 
Trimestre 

Avance 
trimestral 

47.42% 65.02% 80.12%  

Avance anual 15.02% 32.87% 62.54%  
 

Principales acciones 
realizadas/productos obtenidos Causas de no cumplimiento 

• Se ejecutaron 780 m2 de 
Mantenimiento de Señalización 
Horizontal y Vertical en Vías. 

• Se presenta un avance del 65% 
del proyecto “Mejoramiento y 
construcción de obras de drenaje 
en tramo de calle del Cantón 
Calle Vieja, municipio de Nejapa, 
San Salvador (Proyecto 7016)” 

• Se presenta un avance del 80% 
del proyecto “Recarpeteo con 
mezcla asfáltica de calle principal 

• Respecto a la Ejecución de 2000 toneladas de 
Bacheo Superficial y Profundo y Pavimentación y 
al recarpeteo de 20 km de vías, no han podido 
ser realizados a totalidad debido a que no se ha 
contratado el suministro de insumos para la 
producción de mezcla asfáltica, por lo cual 
trabajos no ejecutados se programarán el 
próximo trimestre. 

• En cuanto a la actividad de Mantenimiento de 40 
puentes modulares ubicados en todo el país y 
proyectos: Mejoramiento de Calle Principal de 
Caserío Garcitas, municipio de El Paisnal, 
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del caserío Valle Nuevo, cantón 
Aguaje Escondido, municipio de 
Tejutla, Chalatenango (7453 
Asamblea 20)” 

• Se presenta un avance del 50% 
del proyecto “Colocación de 
carpeta asfáltica en 3a Av. Norte-
Sur, municipio de Apaneca, 
Ahuachapán (7438 Asamblea 
2020)” 

• Se presenta un avance del 60% 
del proyecto “Pavimentación de 
tramos de calles de colonia El Sol, 
municipio de Santa Rita, 
Chalatenango (7450 Asamblea 
2020)”. 

departamento de San Salvador (Proyecto 7018), 
Pavimentación de Tramo Caserío El Mozote - 
Caserío Altomiro, Municipio de Meanguera, 
Departamento de Morazán (Tramo 2), 
Mejoramiento de Calle Principal del Caserío Ojo 
de Agua, Cantón Guaripe, municipio 
Concepción de Oriente, departamento de La 
Unión (Proyecto 7022), Const. UCSF Comunidad 
Las Noventa, Tecoluca; prog. infr. comunit. en: 
Caser Los Almendros, Ctón San Pablo Cañales, 
San Ildefonso; Sn Jerónimo, Sta Clara; Parque 
Ctral, Guadalupe; casa comunal San Esteban 
Catarina; y parqueo turicentro Tepetitán, San 
Vicente (Proyecto 6730), No tuvieron asignación 
de recursos, por lo cual trabajos no ejecutados 
se programarán el próximo trimestre.  

 
Dirección de Planificación de la Obra Pública 

 
Resultados 

 
 Primer 

Trimestre 
Segundo 
Trimestre 

Tercer 
Trimestre 

Cuarto 
Trimestre 

Avance trimestral 62.41% 95.60% 100.00%  
Avance anual 25.62% 38.74% 43.22%  

 
Principales acciones realizadas/productos obtenidos 

• Se ejecutaron acciones de seguimiento para 32 actividades de Pre inversión, destacando 
entre estas:  
• Para el Seguimiento Ambiental Al Diseño Y Construcción Del Proyecto: "Ampliación 

De La Carretera Ca04s, Tramo III: Construcción De By Pass De La Libertad, Entre 
Km 31.8 (Carretera Ca04s) - Km 35 (Carretera Ca02w), Departamento De La 
Libertad", Estaciones 0+000 A 2+100, se obtuvo la Fianza, la cual se presentó al 
MARN.  

• Para el Seguimiento Ambiental Del Proyecto: "Ampliación De La Carretera Ca04s, 
Tramo III: Construcción De By Pass De La Libertad, Entre Km 31.86 (Carretera 
Ca04s) – Km 35 (Carretera Ca02w), Departamento De La Libertad", Estaciones 
2+100 A 2+480, se obtuvo la Fianza, la cual se presentó al MARN.  

• Se elaboraron los Perfiles Técnicos para Opinión Técnica (O.T) de Ejecución para 
los proyectos "Preinversión Del Proyecto: Construcción De Obras De Mitigación Y 
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Reparación De Cárcavas En Distrito Italia, Municipio De Tonacatepeque, San 
Salvador Código 7701" y "Preinversión Del Proyecto: Construcción De Obras De 
Mitigación Y Reparación De Cárcava En Zona De Comunidades El Coro, Francisco 
Morazán Y Quiñones, Municipio Y Departamento De San Salvador Código 7708" 

• Se realizó la orden de Inicio de ejecución, el seguimiento al diseño en la ejecución, 
seguimiento ambiental y social a ejecución del: Seguimiento A La Ejecución Del 
Proyecto "Mejoramiento Camino Rural Cha08s, Tramo: Entre San Isidro Labrador 
San José De Cancasque, Chalatenango” y el Seguimiento A La Ejecución Del 
Proyecto "Mejoramiento Y Tramo De Apertura De Camino Rural San16n, Tramo: 
Cantón La Magdalena - El Coco Frontera Con Guatemala, Municipio De 
Chalchuapa, Departamento De Santa Ana, Subtramo De Estacionamiento 6+750 Al 
8+550" 

• Se realizaron acciones de seguimiento para 24 actividades de Servicio, sobresaliendo 
entre estas:  
• Seguimiento al Convenio de Cooperación Catastral y Registral entre El MOPT Y CNR.  
• Incorporación de Rutas Mejoradas Y Obras de Paso al Plan de Mantenimiento del 

FOVIAL. 

 
Dirección de Investigación y Desarrollo de la Obra  Pública 

 
Resultados 

 
 Primer 

Trimestre 
Segundo 
Trimestre 

Tercer 
Trimestre 

Cuarto 
Trimestre 

Avance trimestral 100.00% 100.00% 100.00%  
Avance anual 42.27% 64.55% 82.05%  

 
Principales acciones realizadas/productos obtenidos 

• Se elaboraron un total de 18 Informes Técnicos y/o Reportes de Campo, para garantizar 
el Aseguramiento Independiente de la Calidad en proyectos ejecutados por el 
ministerio. 

• En cuanto a los proyectos emergentes, se elaboraron 50 informes técnicos de 
verificación de calidad.  

• Se realizaron 7 estudios geotécnicos y se realizó una evaluación y/u opinión técnica. 
• Se realizaron 178 ensayos de campo y de laboratorio dentro del marco de los estudios 

geotécnico 

 
 



Informe de Seguimiento al Tercer Trimestre del Plan Operativo Anual 2021 
 
 

Dirección de Inversión de la Obra Pública 
 

Resultados 
 
 Primer 

Trimestre 
Segundo 
Trimestre 

Tercer 
Trimestre 

Cuarto 
Trimestre 

Avance 
trimestral 

63.35% 39.45% 13.34%  

Avance anual 60.48% 46.18% 49.34%  
 

Principales acciones 
realizadas/productos 

obtenidos 
Causas de no cumplimiento 

• Respecto al Proceso Diseño 
Y Construcción Del 
Proyecto "Construcción De 
Centro De Memorias En 
Caserío El Mozote, Cantón 
Guacamaya, Municipio De 
Meanguera, Departamento 
De Morazan" se reprogramó 
en función de prórroga 
otorgada al contratista. 

• En cuanto a la Administración de La Etapa De 
Ejecución Del Proceso Diseño y Construcción Del 
Proyecto"Construcción De Ciclovía Y Obras 
Complementarias En Avenida Jerusalén, Tramo: 
Redondel De Las Naciones Unidas- Et Calle Las 
Jacarandas, Departamento De San Salvador Y La 
Libertad, el proyecto finalizó fuera de plazo, por 
atraso del contratista.  

• Para el Proyecto "Construcción De Puente Sobre Río 
Ceniza Ruta Pedro Oidor Ramirez De Quiñonez, 
Ca08w, Tramo Desde By Pass Norte Hasta Bypass Sur, 
Límite Intermunicipal De Sonzacate E Izalco, 
Departamento De Sonsonate, hubo  demora en 
instalación del puente provisional, por lo cual el 
contratista programó las actividades y se le otorgó 
una prórroga. 

• Para la administración de La Etapa De Ejecución Del 
Proceso Diseño Y Construcción Del Proyecto 
Rehabilitación De Puente De Arcos Sobre Río 
Quezalapa, Ruta Cus11n, Tramo Tenancingo - 
Tenango - Et Cus 18n, Municipio De Suchitoto, 
Departamento De Cuscatlan, el proyecto está 
ejecutándose fuera de plazo contractual y se espera 
concluir en el mes de diciembre.  

• Respecto a los Proyectos: “Diseño Y Construcción Del 
Proyecto: "Mejoramiento Camino Rural Sam33, 
Tramo: Cantón San Antonio - Cantón El Carrizal, 
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Departamento De San Miguel Y Morazán" y 
"Rehabilitación De Puente De Arcos Sobre Río Sucio, 
Rutas Lib30e Y Sal29 Límite Intermunicipal Entre Los 
Municipios San Pablo Tacachico Y El Paisnal, 
Departamento De La Libertad Y San Salvador" ambos 
contratos de obra fueron caducados.  

 
Dirección General de Caminos 

 
Resultados 

 
 Primer 

Trimestre 
Segundo 
Trimestre 

Tercer 
Trimestre 

Cuarto 
Trimestre 

Avance trimestral 100.00% 100.00% 100.00%  
Avance anual 25.00% 50.00% 75.00%  

 
Principales acciones realizadas/productos obtenidos 

• Se atendieron y gestionaron 84 solicitudes de conformidad con la Ley de 
Carreteras y Caminos para el otorgamiento de permisos y autorizaciones 
entre los cuales cabe destacar: 
• Colocación de tuberías en el derecho de vía para la instalación o traslado 

de agua potable, agua lluvias o aguas negras. 
• Instalación de toda clase de postes en el derecho de vía. 
• Construcción de pozos primarios y pozos secundarios para la colocación 

de líneas eléctricas de forma subterránea. 
• Instalación de anclajes en las paredes de los puentes o pasos a desnivel 

para colocar tuberías de agua potable o de otro tipo. 
• Colocación de mono postes en el derecho de vía para la conexión e 

instalación de anuncios o rótulos. 
• Construcción de carriles de aceleración. 
• Factibilidad de la solicitud para construcción de túnel debajo del derecho 

de vía de determinada carretera o eje vial. 
• Constancia de competencia municipal por no encontrarse registrada en la 

red vial nacional por el MOP-FOVIAL. 
• Inspección por procesos de remedición y titulación. 
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Dirección Implementadora de Proyectos  
de Infraestructura Logística 

 
Resultados 

 
 Primer 

Trimestre 
Segundo 
Trimestre 

Tercer 
Trimestre 

Cuarto 
Trimestre 

Avance trimestral 87.61% 86.03% 95.98%  
Avance anual 32.49% 52.28% 70.98%  

 
Principales acciones realizadas/productos 

obtenidos 
Causas de no 
cumplimiento 

• Respecto al seguimiento a la ejecución de los 
PMAs y liberación de fianzas ambientales de los 
proyectos de infraestructura logística del convenio 
del Reto del Milenio II: (i) "Adecuación y 
Ampliación de la Carretera CA02E Desvío 
Comalapa (PAZ31N) - Desvío Aeropuerto El 
Salvador (RN05S) Desvió La Herradura (Km. 
47+025) - Zacatecoluca, Departamento de La 
Paz"; y (ii) "Rehabilitación Carretera CA01E, tramo: 
Desvío Santa Rosa de Lima - Frontera El Amatillo”, 
se ejecutaron 5 acciones de seguimiento, incluida 
una inspección y la remisión a EDM se un informe 
de visita de campo.  

• Para el proyecto de "Construcción de Anillo 
Periférico del Área Metropolitana de San Salvador, 
Tramo Poniente" se sostuvo reunión con DPOP 
para la entrega de la información del proyecto y se 
informó que será retomado por el FOVIAL. 

• Se brindó apoyo técnico para la ejecución de 
proyecto de infraestructura logística: Sistema de 
Transporte Masivo para el Área Metropolitana de 
San Salvador, ejecutando 33 acciones de 
coordinación, entre las cuales cabe destacar: la 
entrega del Estudio de Impacto Ambiental e 
Informe de avance del Estudio de Tráfico. 

• Respecto a Construcción 
de Sistema de Riego en 
los cantones San Rafael, 
Potrero Grande, La 
Cabaña y San Diego, 
municipio de El Paisnal, 
departamento de San 
Salvador. (MOPT-FGEN), 
y debido a la baja 
asignación de recurso 
humano, adopción de 
estrategias y las 
condiciones climáticas 
de la zona, la Entidad del 
Milenio aprobó plazo 
hasta el 20 enero 2022. 

• En cuanto a la 
Modernización integral 
del Puesto Frontera de 
Anguiatú, municipio de 
Metapán, departamento 
de Santa Ana. (MOPT-
FGEN) y la Construcción 
del Recinto Fronterizo El 
Amatillo, municipio de 
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• Se brindó apoyo técnico a la Unidad Ejecutora del 

Bypass en la Ciudad de San Miguel para la 
ejecución del proyecto, ejecutando 25 acciones 
de seguimiento, destacando: los Reportes Finales 
de Monitoreo de Reasentamientos Involuntarios, 
de los paquetes 1, 2 y 3. 

• Respecto al seguimiento a la garantía de 
mantenimiento del proyecto de FOMILENIO II: 
"Rehabilitación Carretera CA01E, tramo: Desvío 
Santa Rosa de Lima - Frontera El Amatillo”, se 
realizaron 11 acciones de seguimiento, 
destacando entre ellas: el recorrido en todo el 
proyecto para verificar el estado de las obras 
construidas y la remisión a la EDM del Informe 
Mensual de actividades de la DIPIL.  

Pasaquina, 
departamento de Las 
Unión, por la inadecuada 
asignación de recursos 
por parte del Contratista, 
la Entidad del Milenio 
aprobó prórroga al plazo 
contractual. 

	
Dirección de Infraestructura Inclusiva y Social 

 
Resultados 

 
 Primer 

Trimestre 
Segundo 
Trimestre 

Tercer 
Trimestre 

Cuarto 
Trimestre 

Avance trimestral 98.11% 127.76%* 112.67%*  
Avance anual 25.94% 55.83% 84.04%  

 
Principales acciones realizadas/productos obtenidos 

• Para el proyecto “Construcción del Centro de Memorias en Caserío el Mozote, Cantón 
Guacamaya, Municipio de Meanguera, departamento de Morazán, se presenta un 
avance del 20%.  

• Para el Proyecto “Mejoramiento de aceras peatonales Hospital Médico Quirúrgico” se 
realizaron 3 acciones, entre las cuales destaca: la elaboración del diseño urbano.  

• Respecto al apoyo técnico en anteproyecto de red de ciclo vías en el AMSS, se realizaron 
2 acciones, referentes a la elaboración técnica de ciclo movilidad.  

• Participó en el proyecto de “Unidad de Salud Asistencial en la isla Tasajera, 
departamento de La Paz”, realizando la visita técnica, levantamiento de datos y 
fotogrametría.  

 
*Nota: si bien, se observa un cumplimiento que sobrepasa la meta programada, esto es debido a que se 
ejecutaron 8 proyectos antes de lo programado. 
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Dirección de Adaptación al Cambio Climático  
y Gestión Estratégica del Riesgo 

 
Resultados 

 
 Primer 

Trimestre 
Segundo 
Trimestre 

Tercer 
Trimestre 

Cuarto 
Trimestre 

Avance trimestral 100.00% 100.00% 100.00%  
Avance anual 25.79% 56.35% 78.17%  

 
Principales acciones realizadas/productos obtenidos 

• Se realizaron 24 evaluaciones de riesgo y vulnerabilidad en infraestructura e 
inmuebles.  

• Se realizaron 3 evaluaciones de Riesgo y Vulnerabilidad: Infraestructura e 
Inmueble - Drenajes.  

• Se realizaron 17 informes técnicos de evaluaciones de riesgo y vulnerabilidad 
en infraestructura e inmueble geotecnia. 

• Se fortalecieron las capacidades técnicas participando en el curso de diseño 
sismo resistente con el uso del código ACI 318-19 CASALCO y en la 
presentación de "Primer puente elaborado a base de impresión 3D". 

• Respecto a la generación de Información Geomática, se realizaron 17 
trabajos, destacando: Vuelo fotogramétrico con equipo UAV en zona de 
Monumento Hermano Bienvenido a Casa, 1. levantamiento topográfico en la 
Quebrada La Lechuza y levantamiento topográfico en sitios de proyectos 
piloto GENSAI II en carretera Surf City y Zaragoza.  

• En cuanto al soporte técnico a proyectos estratégicos destaca: la evaluación 
de edificaciones en Centro Histórico del área Metropolitana de San Salvador 
y la elaboración de informe de avance de Plan de Restauración Ambiental de 
la CRGS-MOPT. 

• Se realizaron 6 actividades de pre-inversión para la adaptación de la 
infraestructura al cambio climático y para la reducción del riesgo, valiendo la 
pena mencionar: la elaboración de perfil del Río El Garrobo, Colonia Santa 
Clara y la elaboración de perfil de propuesta de Intervención en El Malecón 
del Puerto de La Libertad. 
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Unidad Ejecutora del Proyecto de Construcción del  
ByPass en la Ciudad de San Miguel 

 
Resultados 

 
 Primer 

Trimestre 
Segundo 
Trimestre 

Tercer 
Trimestre 

Cuarto 
Trimestre 

Avance trimestral 63.64% 83.33% 100.00%  
Avance anual 21.17% 32.34% 50.41%  

 
Principales acciones realizadas/productos obtenidos 

• Cumpliendo con las actividades programadas se entregaron informes referentes 
a: informes mensuales de actividades del Consultor etapa A, informes de 
supervisión Paquete 2 e informes de supervisión Paquete 4. 

• Se ha brindado control y seguimiento de la ejecución de obras al Paquete 2 y 4. 
• En cuanto al avance físico del proyecto se ha dado cumplimiento a los tiempos 

establecidos para el paquete 2 y 4.  
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3. Viceministerio de Transporte 
 

 
 

Dependencia 

Porcentaje de avance promedio 

Primer 
Trimestre 

Segundo 
Trimestre 

Tercer 
Trimestre 

Cuarto 
Trimestre 

Avance Anual 
acumulado 

Dirección General de 
Transporte Terrestre  

96.19% 98.12% 97.29%  78.16% 

Dirección General de 
Tránsito  

96.74 % 99.57% 100.48%*  70.66 % 

Dirección General de 
Transporte de Carga  

100.00% 96.89% 38.11%  55.78% 

Dirección General de 
Políticas y Planificación 
de Transporte  

90.00% 100.00% 100.00%  71.71% 

Inspectoría General  100.00% 100.00% 100.00%  81.96% 

Dirección Legal  100.00% 100.00% 100.00%  65.26% 

Unidad de 
Procedimientos Legales 
de Tránsito, Transporte y 
Carga  

 
100.00% 

 
100.00% 

 
100.00% 

  
75.00% 

Promedio 97.56% 99.23% 90.84%  71.22% 

	
*Nota: si bien, se observa un cumplimiento que alcanza la meta programada, esto es debido a que se ejecutaron 
algunas actividades en mayor cantidad a lo programado. 
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Dirección General de Transporte Terrestre  
 

Resultados 
 
 Primer 

Trimestre 
Segundo 
Trimestre 

Tercer 
Trimestre 

Cuarto 
Trimestre 

Avance trimestral 96.19% 98.12% 97.29%  
Avance anual 35.74% 59.96% 78.16%  

 
Principales acciones realizadas/productos obtenidos Causas de no cumplimiento 

• Se ha dado seguimiento al funcionamiento del centro 
de control de operaciones y ampliación para control de 
las unidades de transporte público continuando con las 
cotizaciones de proveedores.  

• Se realizaron 404 fiscalizaciones conjuntas con la PNC, 
al transporte público de pasajeros. 

• Se realizó la programación de actividades para la 
sensibilización de la cultura vial, así como el 
acompañamiento a diversas actividades en pro de la 
sensibilización vial. 

• Respecto a la elaboración de propuesta del Plan 
Nacional de Ordenamiento Vial y Movilidad se ha 
trabajado con Organismos Internacionales, enfocados 
en género y atención a grupos vulnerables, además en 
esta etapa el Banco Interamericano de Desarrollo 
presentó el informe final para revisión de Género y 
Transporte. 

• Se realizó el monitoreo de 24 unidades de transporte 
público de pasajeros las cuales ya cuentan con acceso 
a personas discapacitadas.  

• Respecto a la participación para la elaboración del 
proyecto nacional de evaluación e implementación de 
medios masivos de transporte se ha tomado decisiones 
sobre la extensión geográfica del proyecto, el medio de 
pago y el sistema basado en cuentas.  

• Se impartieron capacitaciones para 15 personas sobre 
el uso de plataformas para el trazado de rutas tales 
como Remix.  

• De las tarifas autorizadas en el diario oficial, se cuenta 
al 100% con la implementación de códigos QR en los 
tarifarios.  

• En cuanto a 
procedimientos para la 
aplicación de medidas 
administrativas para el 
cumplimiento de 
obligaciones en la 
prestación del servicio de 
transporte público de 
pasajeros, se está 
trabajando en la mejora de 
los informes del Inspector 
General y Actas de 
Inspección, programado 
capacitaciones para el 
personal de Inspectoría.  

• Respecto a las solicitudes 
para la autorización del 
pago del beneficio de la 
compensación al 
transporte colectivo- 
masivo, solamente se 
logró dar un cumplimiento 
del 87%, respecto a la 
cantidad de trámites 
ingresados, para lo cual se 
programa dar más 
atención a este proceso en 
el trimestre siguiente.  
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• Respecto a procesos de autorizaciones, líneas y rutas 

del transporte público de pasajeros, se realizaron 669 
resoluciones.  

• En cuanto a la evaluación del sistema tarifario del 
Transporte público de pasajeros, se llevaron a cabo 
monitoreos de costos operativos de transporte 
públicos.  

 
Dirección General de Tránsito  

 
Resultados 

 
 Primer 

Trimestre 
Segundo 
Trimestre 

Tercer 
Trimestre 

Cuarto 
Trimestre 

Avance trimestral 96.74% 99.57% 100.48%  
Avance anual 26.61% 47.03%  70.66%  

 
Principales acciones realizadas/productos obtenidos Causas de no cumplimiento 

• Se realizaron 91 inspecciones, para determinar la 
factibilidad técnica para la instalación de señalización 
vial. 

• Se recibieron 67 solicitudes de señalización vial por 
parte de la ciudadanía, entendiéndose la totalidad de 
ellas 

• Se ejecutaron 40 controles antidoping a conductores de 
transporte colectivo y 66 controles antidoping a 
conductores de transporte particular, avalados por la 
División de Tránsito Terrestre de la PNC, superando con 
ello la meta programada. 

• En cuanto al plan vacacional se realizaron un total de 
966 pruebas de alcohol, obteniendo como resultado un 
total de 89 conductores con presencia de alcohol en 
sangre, de los cuales fueron detenidos 26 por 
conducción peligrosa. 

• Se ejecutaron 6 operativos antidoping de cierre 
nocturno en diferentes zonas del AMSS. 

• Se dio respuesta a 2 solicitudes de autorización e 
instalación de pasarelas, emitiendo la correspondiente 
resolución para cada proceso. 

• En este trimestre no pudo 
cumplirse al 100% la 
programación respecto 
de controles antidoping a 
conductores de 
transporte de carga,  de 
los cuales se ejecutaron 
solamente 18, se 
reprogramaron para el 
próximo período los no 
realizados, a fin de 
completar la meta no 
alcanzada. 

• En este trimestre no pudo 
cumplirse al 100% la 
programación respecto a 
controles antidoping en 
región occidental y 
oriental a conductores de 
transporte colectivo, 
carga y particular, de los 
cuales se ejecutaron 
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• Se atendieron 2 solicitudes de capacitación de 

seguridad vial a guías escolares y empleados públicos y 
privados, capacitando a un total de 147 personas. 

• Se atendieron 34,552 solicitudes de matrícula de 
vehículos nuevos y usados, ingresando al sistema la 
totalidad de ellas. 

• Se atendieron 15,573 experticias emitidas por el 
DEVAPNC, ingresando al sistema la totalidad de ellas. 

• Se recibieron 134 incidencias de la red semafórica 
reportadas por la ciudadanía, entendiéndose en 
totalidad.  

• Se realizaron 41,699 evaluaciones teóricas y 37,937 
evaluaciones de aptitudes psíquicas para obtención de 
licencia de conducir. 

• Se ejecutaron 6,840 intervenciones de gestores de 
tráfico en puntos críticos de la zona del AMSS, 
principales carreteras y puntos de trabajos viales. 

• Se realizaron 13 controles de emisiones de gases en 
carretera en acompañamiento de Agentes de la División 
de Tránsito de la PNC. 

solamente 34, se 
reprogramaron para el 
próximo período los no 
realizados, a fin de 
completar la meta no 
alcanzada. 

 

	
*Nota: si bien, se observa un cumplimiento que alcanza la meta programada, esto es debido a que se ejecutaron 
algunas actividades en mayor cantidad a lo programado. 

 
Dirección General de Transporte de Carga 

 
Resultados 

 
 Primer 

Trimestre 
Segundo 
Trimestre 

Tercer 
Trimestre 

Cuarto 
Trimestre 

Avance trimestral 100.00% 96.89% 38.11%  
Avance anual 24.95% 48.41% 55.78%  
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Principales acciones 
realizadas/productos obtenidos Causas de no cumplimiento 

• Se coordinó junto a Inspectoría 
General, la realización del pesaje 
en las básculas móviles en el 
periodo de Zafra en San 
Salvador y regional de Santa 
Ana.  

• Se coordinó el establecimiento y 
operación permanente de 3 
programas de equipos móviles 
de básculas en las regionales de 
Occidente. 

• Se realizaron gestiones para 
reactivación del monitoreo en 
tiempo real de las operaciones 
de pesaje, a través de visitas de 
la empresa que presta 
mantenimiento a las básculas 
fijas y reuniones con Gerencia de 
Informática Institucional del 
MOPT.  

• Se realizaron gestiones ante la 
DGA, CEPA, y otras instituciones 
vinculantes que monitorean 
operaciones del transporte de 
carga a efecto de consensuar y 
sistematizar información 
estadística relativa al transporte 
de carga. 

• Respecto al control y verificación de pesos y 
medidas para el transporte de carga a nivel 
nacional mediante dispositivos en carreteras, 
se realizaron 135 controles mediante 
dispositivos en carreteras, no cumpliendo en 
totalidad lo programado, por lo cual se 
retomará el siguiente trimestre.  

• Se procesaron 1,185 solicitudes de transporte 
de materiales peligrosos, cargas y 
dimensiones mayores a las permitidas (placa 
nacional y extranjera), constancias de 
capacidad, solicitud de pesajes a domicilios, 
modificaciones a la capacidad, modificaciones 
físicas a los vehículos de carga y registro de 
empresas y personas naturales, no cumpliendo 
en totalidad lo programado, por lo cual se 
retomará el siguiente trimestre.  

• Respecto a la actualización del manual de 
procedimientos de la DGCT, se realizará el 
siguiente trimestre con ayuda de la Unidad de 
Política y Planificación de Transporte, iniciando 
de un avance actual del 15%. 

• En este periodo no se realizaron gestiones 
institucionales y ante las gremiales del sector 
para la formulación y gestión del proyecto de 
carnetización de los motoristas del transporte 
de carga, ya que aún no está regulado en la Ley 
de Transporte de Carga y se está en espera de 
aprobación de reformas enviadas a la 
Asamblea Legislativa.  

• En este periodo pudo ser conformado el 
consejo superior de transporte de carga por 
carretera, ya que aún no está regulado en la 
Ley de Transporte de Carga y se está en espera 
de aprobación de reformas enviadas a la 
Asamblea Legislativa.  
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Dirección General de Políticas y Planificación de Transporte 
 

Resultados 
 
 Primer 

Trimestre 
Segundo 
Trimestre 

Tercer 
Trimestre 

Cuarto 
Trimestre 

Avance trimestral 90.00% 100.00% 100.00%  
Avance anual 21.71% 55.36% 71.71%  

 
Principales acciones realizadas/productos obtenidos 

• Se elaboraron 12 informes estadísticos para control de trámites administrativos de las 
direcciones del Viceministerio de Transporte. Entre los cuales destacan: parque 
vehicular, trámites para registro ante Organismo de Mejora Regulatoria y de control. 

• Se realizó el perfil de trabajo en el proyecto de actualización matriz origen destino. 
• Respecto al proyecto de ordenamiento y movilidad por municipio desarrollado con la 

Unidad Técnica de Transporte de la Dirección General de Transporte Terrestre, como 
primera fase se realizó la revisión de paradas de buses del AMSS y del país, como 
segunda fase se han sostenido reuniones con municipalidades y como tercera fase se 
están desarrollando Planes de Ordenamiento por municipalidad. 

• Se trabaja en conjunto con la Dirección de Tránsito, el perfil del Proyecto Nacional de 
Modernización del Sistema de Señalización de Tránsito. 

 

Inspectoría General  
 

Resultados 
 
 Primer 

Trimestre 
Segundo 
Trimestre 

Tercer 
Trimestre 

Cuarto 
Trimestre 

Avance trimestral 100.00% 100.00% 100.00%  
Avance anual 26.09% 60.87% 81.96%  
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Principales acciones realizadas/productos obtenidos 

• Se ejecutaron 10 inspecciones de caja única, logrando realizar 10 informes de 
verificación de forma aleatoria. 

• Se recibieron y procesaron 201 denuncias o quejas hechas por la ciudadanía.  
• Se realizaron 35 inspecciones e informes de verificación de campo en las Terminales de 

autobuses, puntos y metas autorizados por la DGTT.  
• Se realizaron 7 inspecciones a diferentes escuelas de manejo y 3 inspecciones a escuelas 

examinadoras.  
• Se realizaron 35 inspecciones a básculas móviles y fijas de transporte de carga.   

 
Dirección Legal 

 
Resultados 

 
 Primer 

Trimestre 
Segundo 
Trimestre 

Tercer 
Trimestre 

Tercer 
Trimestre 

Avance trimestral 100.00% 100.00% 100.00%  
Avance anual 24.00% 47.37% 65.26%  

 
Principales acciones realizadas/productos obtenidos 

• Se realizaron 12 Recursos de Apelación presentados por la ciudadanía respecto a 
resoluciones emitidas por la Unidad de Procedimientos Legales Tránsito Transporte y 
Carga, Dirección General de Transporte Terrestre, Dirección General de Tránsito y 
Dirección General de Carga, así como otras resoluciones emitidas por este 
Viceministerio. 

• Se suscribieron a requerimiento 6 expedientes de modificaciones de contratos de 
concesión como consecuencia jurídica de autorizaciones de traspasos de concesión, 
cambio de ruta, cambio de subtipo y cambio de servicio. 

• Se gestionaron 15 trámites de cambio de concesionarios del servicio público de 
transporte colectivo de pasajeros en virtud a solicitudes ya ingresadas por Decretos 
Legislativos anteriores. 

• Se elaboraron a requerimiento 16 proyectos de Convenios de Cooperación, suscritos 
entre el Viceministerio de Transporte con Instituciones del Estado e Instituciones 
Oficiales Autónomas u otras.  
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Unidad De Procedimientos Legales De Tránsito,  
Transporte Y Carga 

 
Resultados 

 
 Primer 

Trimestre 
Segundo 
Trimestre 

Tercer 
Trimestre 

Cuarto 
Trimestre 

Avance trimestral 100.00% 100.00% 100.00%  
Avance anual 24.00% 50.00% 75.00%  

 
Principales acciones realizadas/productos obtenidos 

• Se ha brindado resolución a 305 recursos de inconformidad respecto a infracciones de 
tránsito, transporte y carga presentados por la ciudadanía. 

 
 

lll. Conclusiones generales 
 

Al realizar un análisis de los datos obtenidos de la evaluación del tercer trimestre del POA 
2021 se tiene que: 
• El porcentaje promedio de cumplimiento de metas correspondiente al tercer trimestre del 

año 2021, es del 90.88% del total de las dependencias del MOPT, esto refleja un 
cumplimiento satisfactorio de metas. Observándose una variación de 6.37 puntos 
porcentuales, a la baja respecto al trimestre anterior.  

• De las 33 unidades evaluadas, se observa que 28 dependencias alcanzaron un nivel 
promedio de ejecución mayor o igual al 85%, 2 dependencias alcanzaron un porcentaje 
de avance menor al 84% y mayor a 61%, siendo su desempeño parcialmente satisfactorio 
y 3 dependencias obtuvieron una ejecución menor al 60%, siendo su desempeño no 
satisfactorio. 

• No obstante, el buen desempeño global del Ministerio, se cuenta con que 13 
dependencias no alcanzaron el 100% de ejecución trimestral, por lo que al menos un 
proyecto o acción no fue realizada conforme a lo planificado por cada una de estas 
unidades. Lo anterior, se debe a distintas causas, de las cuales destacan: atención a 
proyectos que no se tenían programados inicialmente, insumos o recursos insuficientes, 
así como distintas variables exógenas como tiempos de respuesta y trámites regulatorios 
y/o administrativos que se deben de seguir en los diversos procesos que este Ministerio 
desarrolla. 

 
 




