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MODIFICACIÓN NÚMERO SEIS AL CONTRATO DE "SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHk ~Lc~i~oc_~~ -·' 
DEL SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO PARA LA AMPLIACIÓN DE LA TERMINAL DE PASAJEROS DEL 

AEROPUERTO INTERNACIONAL DE EL SALVADOR, MONSEf\JOR ÓSCAR ARNULFO ROMERO Y 
GALDÁMEZ. ETAPA 111 SUSCRITO ENTRE LA COMISIÓN EJECUTIVA PORTUARIA AUTÓNOMA 

Y LA SOCIEDAD M.P. SERVICE, S.A DE C.V. 

Nosotros, EMÉRITO DE JESÚS VELÁSQUEZ MONTERROZA, conocido por EMÉRITO DE JESÚS 

VELÁSQUEZ MONTERROSA, mayor de edad, Ingeniero Agrícola, de nacionalidad salvadoreña y del 

domicilio de Nuevo Cuscatlán, departamento de La Libertad, con Documento Único de Identidad 

número  

 actuando en nombre y en 

representación, en mi ca lidad de Gerente General y Apoderado General Administrativo de la 

COMISIÓN EJECUTIVA PORTUARIA .AUTÓNOMA, Institución de Derecho Público, con Personalidad 

Juríd ica propia y ca ráct er autónomo, de este domicilio, con Número de Ident if icación Tributaria  

 que en el transcurso de este 

instrumento podrá denominarse " la CEPA" o 11la Comisión11
; y, CARLOS ERNESTO MORENO PORTILLO, 

mayor de edad, Ingeniero Mecánico, de nacionalidad sa lvadoreña, de este domicilio, con Documento 

Único de Identidad número  

, 

actuando en nombre y en representación, en mi calidad de Administrador Único Propietario de la 

sociedad que gira bajo la denominación de "M.P. SERVICE, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL 

VARIABLE", que puede abreviarse "M.P. SERVICE, S.A. DE C.V.11
, de nacionalidad salvadoreña y de este 

domicilio, con Número de Identificación Tributaria 

 que en el transcurso de este instrumento podrá denominarse 11 la Contratista"; 

por medio de est e instrumento convenimos en celebrar la modificación número SEIS al contrato de 
11SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN M ARCHA DEL SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO PARA LA 

AMPLIACIÓN DE LA TERMINAL DE PASAJEROS DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL DE EL SALVADOR, 

MONSEÑOR ÓSCAR ARNULFO ROMERO Y GALDÁM EZ, ETAPA 111
, der ivado del proceso de Licitación 

Abierta CEPA LA-13/2018, celebrado entre la Comisión Ejecutiva Portuar ia Autónoma y la sociedad 
11M.P. SERVICE, S.A. DE C.V." , que se regirá por las siguient es cláusulas y modal idades: PRIMERA: 

ANTECEDENTES. 1) En esta ciudad y departament o, el día cinco de julio de dos mil dieciocho, por 

medio de documento privado autenticado, ot orgado ante los oficios not ariales del licenciado José 

Ismael Martínez Sorto, ambas partes suscribimos el contrato de "SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y 
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PUESTA EN MARCHA DEL SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO PARA LA AMPLIACIÓN DE LA TERMINAL 

DE PASAJEROS DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL DE EL SALVADOR, MONSEÑOR ÓSCAR ARNULFO 

ROMERO Y GALDÁMEZ, ETAPA 1", mediante el cual, la Contratista se obligó a realizar el suministro, 

instalación y puesta en marcha de un sistema de aire acondicionado para la ampliación de la 

Termina l de Pasajeros del Aeropuerto Internacional de El Sa lvador, Monseñor áscar Arnulfo Romero 

y Galdámez, de acuerdo a las Especificaciones Técnicas de la Licitación Abierta CEPA LA-13/2018 y 

demás documentos contractuales; hasta por el monto total de DOS MILLONES OCHOCIENTOS 

OCHENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS CUATRO DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA CON 

CUARENTA Y TRES CENTAVOS DE DÓLAR (US $2,888,704.43), sin inclu ir el Impuesto a la 

Transferencia de Bienes Muebles y a la Prestación de Servicios (IVA); para un plazo contractual de 

CUATROCIENTOS DIEZ (410) DIAS CALENDARI O, a partir de la fecha establecida como orden de inicio, 

hasta la liquidación del suministro del proyecto, dentro del cual se establecieron hasta doscientos 

cuarenta (240) días calendario a partir de la orden de inicio para la entrega del suministro; hasta 

trescientos sesenta y cinco (365) días ca lendario a partir de la fecha establecida como orden de inicio 

para la insta lación y puesta en funcionamiento; hasta cinco (5) días ca lendar io poster iores a la 

terminación física del suministro para la elaboración y firma del Acta de Recepción Provisional; hasta 

cinco (5) días calendario posteriores a la firma del Acta de Recepción Provisional para la revisión del 

suministro, instalación y puesta en fun cionamiento por parte de CEPA; hasta veinte (20) días 

ca lendario a partir de la notificación para la subsanación de defect os y/o irregularidades; y, hasta 

quince (15) días calendario posteriores a la recepción definit iva para la liqu idación del suministro, 

emitiéndose la orden de inicio a partir del once de julio de dos mil dieciocho. 11) En esta ciudad y 

departamento, el día quince de agosto de dos mil dieciocho, por medio de documento privado 

autenticado, otorgado ante los oficios notariales del licenciado José Ismael Martínez Sorto, ambas 

partes suscribimos la modificativa número UNO al contra to de "SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y 

PUESTA EN MARCHA DEL SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO PARA LA AMPLIACIÓN DE LA TERMINAL 

DE PASAJEROS DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL DE EL SALVADOR, MONSEÑOR ÓSCAR ARNULFO 

ROMERO Y GALDÁMEZ, ETAPA l", en el sentido de nombra r como Administrador de Contrato al 

ingeniero Wa lter Arba iza, Jefe de Supervisión de Proyectos de la Gerencia de Ingeniería, en 

sustitución del ingeniero Carlos Martínez Saenz, Supervisor Mecánico del Departamento de 

Mantenimiento del Aeropuert o Internacional de El Sa lvador, Monseñor Óscar Arnulfo Romero y 

Galdámez, debido a las múltip les actividades y alto volumen de trabajo asignado, a partir del uno de 
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agosto de dos mil dieciocho, dejando invariables el resto de cláusulas contractuales, 

redactado el romano I de la cláusula Décima Tercera: Lugar de Notificaciones, de la siguiente forma: 

1) Al Adm inistrador del Contrato por parte de CEPA: En la Gerencia de Ingeniería, ubicada en el nivel 

7 de la Ofici na Centra l de CEPA, en el Edificio Torre Roble, Centro Comercia l Metrocentro, San 

Salvador. Teléfono:  y además, la 

cláusula Décima Sexta: Admin istrador del contrato, de la siguiente manera: El Administrador de 

Contrato será e l ingeniero Walter Arba iza, Jefe de Supervisión de Proyectos de la Gerencia de 

Ingeniería ... ; manteniendo invariables el resto de condiciones contractua les. 111) En esta ciudad y 

departamento, el día veintiséis de agosto de dos mil diecinueve, por medio de documento privado 

autenticado, otorgado ante los oficios notariales del licenciado José Ismael Martínez Sorto, ambas 

partes suscribimos la modificativa número DOS al contrato de "SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA 

EN MARCHA DEL SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO PARA LA AMPLIACIÓN DE LA TERMINAL DE 

PASAJEROS DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL DE EL SALVADOR, MONSEÑOR ÓSCAR ARNULFO 

ROMERO Y GALDÁMEZ, ETAPA 1", en el sentido de prorrogar el plazo de ejecuc ión física de los 

trabajos en DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS (236) DÍAS CALENDARIO, quedando el nuevo plazo 

contractua l de SEISCIENTOS CUARENTA Y SE IS (646) DÍAS CALENDARIO, manteniendo invariab les el 

resto de cláusulas contractua les; debiendo presentar la Contratista a UACI la ampliación de la 

Garantía de Cumplimiento de Contrato, de acuerdo al nuevo plazo contractual. IV) En esta ciudad y 

departamento, e l día veintiuno de mayo de dos mil veinte, por medio de documento privado 

autenticado, otorgado ante los oficios notariales del licenciado José Ismae l Martínez Sarta, ambas 

partes suscrib imos la modificativa número TRES a l contrato de "SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y 

PUESTA EN MARCHA DEL SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO PARA LA AMPLIACIÓN DE LA TERM INAL 

DE PASAJEROS DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL DE EL SALVADOR, MONSEÑOR ÓSCAR ARNULFO 

ROMERO Y GALDÁMEZ, ETAPA 1", en el sentido de prorrogar por SESENTA (60) DÍAS CALENDARIO, el 

plazo de ejecución física de la obra y del plazo contractual, quedando el nuevo plazo contractua l de 

SETECIENTOS SEIS (706) DÍAS CALENDARIO, manteniendo invariable e l resto de cond iciones 

contractua les, debiendo presentar la Contratista la respectiva ampliación de la Garantía de 

Cumplimiento de Contrato de acuerdo al nuevo plazo contractual más sesenta (60) días ad icionales. 

V) En esta ciudad y departamento, el día seis de julio de dos mil veinte, por medio de documento 

privado autenticado, otorgado ante los oficios notariales del licenciado José Ismael Martínez Sarta, 

ambas partes suscribimos la modificativa número CUATRO al contrato de "SUMINISTRO, 
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INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DEL SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO PARA LA AMP LIACIÓN 

DE LA TERMINAL DE PASAJEROS DEL AEROPU ERTO INTERNACIONAL DE EL SALVADOR, MONSEÑOR 

ÓSCAR ARNULFO ROMERO Y GALDÁMEZ, ETAPA 1", en e l sentido de prorrogar por CIENTO TREINTA 

Y CUATRO (134) DÍAS CALENDARIO, el plazo de ejecución física de la obra y del plazo contractual, 

quedando el nuevo plazo contractua l de OCHOCIENTOS CUARENTA (840) DÍAS CALENDARIO, 

manteniendo invari ables e l resto de condiciones contractua les; debiendo presentar la Contratista la 

respectiva ampl iación de la Garantía de Cumplim iento de Contrato de acuerdo al nuevo plazo 

contractual más sesenta (60) días adicionales. VI) En esta ciudad y departamento, el día seis de 

noviembre de dos mil veinte, por medio de documento privado autenticado, otorgado ante los 

oficios notariales del li cenciado José Ismael Martínez Sorto, ambas partes suscribimos la modificativa 

número CINCO al contrato de "SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DEL SISTEMA DE 

AIRE ACONDICIONADO PARA LA AMPLIACIÓN DE LA TERMINAL DE PASAJEROS DEL AEROPUERTO 

INTERNACIONAL DE EL SALVADOR, MONSEÑOR ÓSCAR ARNULFO ROMERO Y GALDÁMEZ, ETAPA 1", 

en el sentido de prorrogar por CIENTO DIECINU EVE (119) DÍAS CALENDARIO, el plazo de ejecución 

física de la obra y del plazo contractua l, quedando el nuevo plazo contractua l de NOVECIENTOS 

CINCUENTA Y NUEVE (959) DÍAS CALENDARIO, manteniendo invariables el resto de cláusu las 

contractuales; debiendo presentar la Contratista una nueva Garantía de Cumplimiento de Contrat o 

de acuerdo al nuevo plazo contractual más sesenta (60) días ad iciona les. SEGUNDA: MODIFICACIÓN. 

Con base en la cláusula quinta del referido contrato y al punto Noveno del Acta número tres mil 

ochenta y seis, correspond iente a la sesión de Junta Directiva de CEPA de fecha ocho de febrero de 

dos mil veintiuno, ambas partes acordamos modificar el mismo, en el sentido de prorrogar por 

CIENTO SESENTA (160) DÍAS CALENDARIO el plazo de ejecución física de la obra, quedando el nuevo 

plazo contractual de M IL CIENTO DIECINU EVE (1,119) DÍAS CALENDARIO, dejando invariables el resto 

de cláusulas contractua les; asimismo, la Contratista deberá presentar una nueva Garantía de 

Cumplimiento de Contrato que cubra el nuevo plazo contractual más sesenta (60) días ca lendario. 

TERCERA: RATIFICACIÓN. La presente modificación no constituye novación, por lo que siguen 

vigentes todas las demás estipulaciones y condiciones del contrato inicia l, celebrado entre la CEPA y 
1 

la Contratista el cinco de julio de dos mil dieciocho, que no hubieran sido modificadas por el 

presente instrumento. Así nos expresamos, conscientes y sabedores de los derechos y obligaciones 

recíprocas que por este acto surgen entre cada una de nuestras representadas, en fe de lo cual, 

leemos, ratificamos y firmamos dos ejemplares de la presente modificación de contrato, por estar 
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redactada a nuestra entera satisfacción, en la ciudad de San Salvador, a los ocho días del mes de 

marzo de dos mil veintiuno. 

COMISIÓN EJECUTl'LA 
PORTUARIA AUTÓNOMA 

Emérito de Jesú
Gerente Gener

Ad 

M.P. SERVICE, S.A. DE C.V. 

En la ciudad de San Sa lvador, a las once horas del día ocho de marz dos mil veintiuno. Ante\'mí;}'A 01: o'' ---~t~ 
JOS~ ISMAEL MARTÍN EZ SORTO, notario, del domicilio de Nuevo Cuscatlán, departamento de La 

Libertad, comparece el señor EM~RITO DE JESÚS VELÁSQUEZ MONTERROZA, conocido por EM~RITO 

DE JESÚS VELÁSQUEZ MONTERROSA, de sesenta y cinco años de edad, de nacionalidad sa lvadoreña, 

Ingeniero Agrícola, del domicilio de Nuevo Cuscatlán, departamento de La Libertad, a quien conozco 

e identifico con Documento Único de Identidad número 

 

 actuando en nombre y en representación, en su calidad de Gerente Genera l y 

Apoderado General Administrat ivo de la COMISIÓN EJECUTIVA PORTUARIA AUTÓNOMA, Institución 

Autónoma de Derecho Público y Personalidad Jurídica propia, de este domicilio, con Número de 

Identificación Tributaria  

que en el transcurso del anterio r instrumento se denominó " la CEPA" o " la Com isión", cuya 

personería doy fe de ser legítima y suficiente por haber t enido a la vista: a) Testimonio de Escritura 

Matriz de Poder General Administrativo, otorgado en esta ciudad, a las diecisiete horas con diez 

minutos del día veinticinco de junio de dos mil diecinueve, ante los oficios notariales de Jorge 

Dagoberto Coto Rodríguez, en el cua l consta que el licenciado Federico Gerardo An liker López, en su 

ca lidad de Presidente de la Junta Directiva y Representante Legal de la Comisión Ejecutiva Portuaria 
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Autónoma, confirió Poder General Administrativo, amplio y suficiente en cuanto a derecho 

corresponde, a favor del ingeniero Emérito de Jesús Velásquez Monterroza, conocido por Emérito de 

Jesús Velásquez Monterrosa, para que en nombre y representación de CEPA suscriba actos como el 

presente, previa autorización de su Junta Directiva; asimismo, el notario autorizante dio fe de la 

existencia legal de CEPA y de las facultades con que actuó el licenciado An liker López, como 

otorgante de dicho Poder; y, b} Punto No'(eno del acta t res mil ochenta y seis, correspond iente a la 

sesión de Junta Directiva de CEPA de fecha ocho de febrero de dos mil veintiuno, mediante el cua l se 

autorizó la modificativa número seis al contrato suscrito con la sociedad M.P. SERVICE, S.A. DE C.V., 

derivado del proceso de Li citación Abierta CEPA LA-TRECE/DOS MIL DIECIOCHO "Suministro, 

insta lación y puesta en marcha del sistema de aire acondicionado para la ampliación de la Terminal 

de Pasajeros del Aeropuerto Internacional de El Sa lvador, Monseñor Óscar Arnu lfo Romero y 

Galdámez, etapa uno"; as imismo, autorizó al Gerente General de CEPA, en su calidad de Apoderado 

Genera l Admin istrativo, para suscribir la modificación contractua l correspond iente; por lo tanto, el 

compareciente se encuentra facu ltado para otorgar el presente acto; y, por otra parte, comparece el 

señor CARLOS ERNESTO MORENO PORTILLO, de cincuenta y cinco años de edad, Ingeniero Mecánico, 

de nacionalidad salvadoreña, de este domici lio, persona a quien hoy conozco e identifico por medio 

de su Documento Único de Identidad número  

 

, actuando en nombre y representación, en su ca lidad de Administrador Único Propietario 

de la sociedad que gira bajo la denominación de "M.P. SERVICE, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL 

VARIABLE", que puede abreviarse "M.P. SERVICE, S.A. DE C.V.", de nacionalidad sa lvadoreña y de este 

dom icilio, con Número de Identificación Tributaria 

 que en el t ranscurso del ant eri or instrumento se denominó " la Contratista", y 

cuya personería doy fe de ser legítima y suficiente por haber tenido a la vista: a) Testimonio de 

Escritura Matriz de Modificación e Incorporación Íntegra del t exto del pacto social de la sociedad que 

gira bajo la denominación de M.P. SERVICE, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, que puede 

abreviarse "M.P. SERVICE, S.A. DE C.V.", otorgada en esta ciudad, a las diez horas y cinco minutos del 

día ocho de diciembre de dos mil doce, ante los oficios del Notario Disraely Orn ar Pastor, inscrita en 

el Registro de Comercio al Número VEINTIOCHO, del Libro TRES MIL TREINTA Y TRES del Registro de 

Sociedades, el día catorce de diciembre de dos mi l doce, en la cual consta que su denominación, 

naturaleza, nacionalidad y domicilio son los antes consignados; que su plazo es por tiempo 
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indeterminado; que dentro de sus finalidades se encuentra la prestación de servicios de 

mantenimiento y actividades de exportación e importación de bienes terminados, en proceso o 

materia prima, compraventa de equ ipos y accesorios, así como la venta de todo tipo de bienes, sean 

estos muebles, inmuebles o simplemente valores, entre otras; que las Juntas Generales de 

Acc ionistas const ituirán la suprema autoridad de la sociedad, con las facu ltades y obligac iones que 

seña la la ley; que la administración de la sociedad, según lo decida la Junta General de Accionistas, 

estará confiada a una Junta Directiva compuesta de un mínimo de dos miembros propietarios y un 

máximo de cinco, habrá tantos suplentes como propietarios se designen, denominados los 

propietarios: Presidente y Secretario y el resto simplemente Directores Propietarios, también podrá 

elegirse cuando la Junta General respectiva así lo acuerde un Admin istrador Único Propietario y su 

respectivo sup lente, en ambos casos durarán en sus funciones hasta un máximo de siete años, 

pud iendo ser reelectos; que la representación legal, judicial y extrajud icial de la sociedad y el uso de 

la firma social corresponde específicamente al Presidente de la Junta Directiva, o en su caso al 

Administrador Único Propietario y se estará a lo dispuesto por el artícu lo doscientos sesenta del 

Código de Comercio; y, b) Credencial de Elección de Administrador Único Propietario y Suplente de la 

sociedad M.P. SERVICE, S.A. DE C.V., extendida por la señora Flor de María Moreno Portillo, en su 

calidad de secretaria de la Junta General Ordinaria de Accionistas, en esta ciudad, a los cuatro días 

del mes de marzo de dos mil diecinueve, inscrita en el Registro de Comercio al Número NOVENTA Y 

OCHO, del Libro CUATRO MIL TREINTA Y UNO del Registro de Sociedades, el día dieciocho de marzo 

de dos mil diecinueve, en la cual consta que en el punto único de ca rácter ord inario del acta número 

treinta y cinco, correspond iente a la sesión de Junta General Ordinaria de Accionistas, celebrada en 

esta ciudad, el día tres de marzo de dos mil diecinueve, se acordó elegir a la nueva administ ración de 

la referida sociedad, resu ltando electo como Administrador Único Propietario el señor Carlos Ernesto 

Moreno Portillo y como Adm inistrador Único Suplente la señora María Amelía Portillo de Moreno, 

por un período de siete años, contados a partir de la fecha de inscripc ión de la referida credencia l en 

el Registro de Comercio; nombramiento que aún continúa vigente; por lo tanto, el compareciente se 

encuentran en sus más amplias facultades para otorgar el presente acto; y, en ta l ca rácter ME DICEN: 

Que reconocen como suyas las firmas puestas al pie del documento anterior, las cuales son ilegibles, 

por haber sido puestas de su puño y letra; que as im ismo, reconocen los derechos y obligaciones 

contenidos en dicho instrumento, el cua l lo he tenido a la vista y, por tanto doy fe que el mismo 

consta de tres hojas simples, que ha sido otorgado en esta ciudad en esta misma fecha, y a mi 
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presencia, y a través del cual ambos comparecientes han otorgado la modificación número SEIS al 

contrato de "SUMIN ISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DEL SISTEMA DE AIRE 

ACONDICIONADO PARA LA AMPLIACIÓN DE LA TERMINAL DE PASAJEROS DEL AEROPUERTO 

INTERNACIONAL DE EL SALVADOR, MONSEÑOR ÓSCAR ARNULFO ROMERO Y GALDÁMEZ, ETAPA 

UNO", suscrito el día cinco de julio de dos mil dieciocho, por medio de la cual ambas partes 

acordaron modificar e l mismo, en el sentido de prorrogar por CIENTO SESENTA DÍAS CALENDARIO el 

plazo de ejecución física de la obra, quedando el nuevo plazo contractua l de MIL CIENTO 

DIECINUEVE DÍAS CALENDARIO, dejando invariables el resto de cláusulas contractuales; asim ismo, la 

Contratista deberá presentar una nueva Garant ía de Cumpl imiento de Contrato que cubra el nuevo 

plazo contractual más sesenta días calendario; asim ismo, las partes expresaron que la referida 

modificación no const ituye Novación, por lo que siguen invariables y vigentes todas las demás 

estipulaciones y cond iciones del contrato ini cia l, ce lebrado el cinco de julio de dos mil dieciocho, 

entre la Comisión Ejecutiva Portuaria Autónoma y la sociedad M.P. SERVICE, S.A. DE C.V., que no 

hubieran sido modificadas por el presente instrumento. Así se expresaron los comparecientes, a 

quienes exp liqué los efectos lega les de la presente acta notarial que consta de dos hojas de papel 

simple, y leído que les hube íntegramente todo lo escrito en un sólo acto sin interrupción, 

manifiestan su conformidad, ratifican su contenido y para constancia firmamos en duplicado. DOY 

FE.-

FDQ 
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