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GODIFll..NO DE 

ElSALVADOll 

MINlSTEIUO 
DE EDUCACIÓN. 
CIENCIA Y 
TECNOLOGÍA 

DESPACHO DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CIENCIA Y TECNOLOGÍA, San 
Salvador. a las catorce horas con veintidós minutos del dia veintiuno de diciembre del 
año dos mil veintidós. 

VISTO: 

El CONTRATO No. MINEDUCYT - 299/2022 - GOES. derivado del proceso 
de LIBRE GESTIÓN No. 174/2022 - MINEDUCYT - GOES. que se refiere a la 
"CONSULTORÍA PARA LA EVALUACIÓN DE RESULTADOS DE LOS 
PROGRAMAS DOTACIÓN DE UNIFORMES. ZAPATOS Y ÚTILES ESCOLARES 
Y PROGRAMA ALIMENTACIÓN Y SALUD ESCOLAR"; suscrito en fecha 18 de 
octubre de 2022. entre el MINEDUCYT y la contratista TENOLI. S.A. DE C.V .. 
representada por el Licenciado en 
su calidad de Administrador Único Propietario y Representante Legal de dicha 
sociedad; cuyo monto total del contrato es de OCHENTA Y DOS MIL 
TREINTA Y OCHO DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (US$ 
82,038.00}. IVA INCLUIDO. el cual es financiado con FONDOS GOES; 
estableciéndose un plazo contractual de SETENTA Y CINCO (75) DÍAS 
CALENDARIO, contados a partir del día 18 de octubre al día 31 de 
diciembre, ambas fechas de 2022. 

CONSIDERANDO: 

l. Que en nota de fecha 12 de diciembre de 2022, la contratista TENOLI. S.A. 
DE C.V. comunica a Administradora del 
CONTRATO No. M INEDUCYT - 299/2022 - GOES. derivado del proceso de 
LIBRE GESTIÓN No. 174/2022 - M INEDUCYT - GOES. que se refiere a la 
"CONSULTORÍA PARA LA EVALUACIÓN DE RESULTADOS DE LOS 
PROGRAMAS DOTACIÓN DE UNIFORMES. ZAPATOS Y ÚTILES 
ESCOLARES Y PROGRAMA ALIMENTACIÓN Y SALUD ESCOLAR". que en el 
seguimiento a la ejecución contractual. se le han presentado inconvenientes 
significativos en el cumplimiento de la entrega oportuna de los productos 
finales derivados del referido contrato. ya que. para elaborar el Producto 3 y 
4, se han tenido las situaciones siguientes: a) Proceso de revisión de 
instrumentos para captura de información, para el levantamiento de 
información se han elaborado encuestas para conocer la valoraci · A e los 
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Cuadro de Texto
VERSIÓN PÚBLICA - Art. 6 Lit. "A" y Art. 30 de la Ley de Acceso a la Información Pública (LAIP), referente a la supresión de datos personales.
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Programas Sociales, por parte de padres/madres o responsables de familia, 
Directores de los Centros Educativos y Proveedores, sin embargo, el proceso 
de análisis y revisión de instrumentos por parte del MINEDUCYT, ha llevado 
más tiempo del establecido en el cronograma de ejecución, ya que, se ha 
tenido que ir adecuando los instrumentos según las necesidades de cada 
programa, así como incorporar las observaciones realizadas por las 
diferentes áreas organizativas involucradas, esto con el objetivo de obtener la 
información relevante para la toma de decisiones; b) Proceso de adaptación 
y permisos de la plataforma KOBO, el MINEDUCYT cuenta con esta 
plataforma que facilita el proceso de recolección de información, ya que, las 
encuestas serán realizadas en linea a los actores antes expuestos, el uso de la 
plataforma requirió de permisos especificas para poder acceder a ella, lo 
cual, origino retrasos para incorporar las preguntas de las encuestas en 
formato digital; y c) Disposición de actores claves, la evaluación considera 
la consulta de diferentes actores, como: Directores de Centros Educativos, 
Padres/Madres o responsables de familia, Estudiantes, Proveedores y 
Entidades de Instituciones claves, que se vinculan a la ejecución de los 
Programas Sociales, por lo que, se procedió a realizar convocatoria para el 
desarrollo de entrevistas y grupos focales, pero debido a las circunstancias 
de la finalización del año escolar, que se llevó a cabo el 11 de noviembre de 
2022 y el período vacacional de fin de año, se ha dificultado la coordinación 
con los actores mencionados, y ha generado un ritmo irregular en los 
tiempos estipulados en el cronograma del plan de trabajo, limitando el 
acceso a la información relevante. Por tales razones, y siendo circunstancias, 
que se encuentran fuera del control de la referida contratista poder resolver, 
es que solicitó una prórroga de TREINTA Y UN (31) DIAS CALENDARIO, 
adicionales, para la entrega de los productos contratados; manifestando que, 
mantiene los precios unitarios, los términos, y condiciones pactadas en el 
Contrato original, comprometiéndose a entregar con calidad los productos 
contratados. 

11. Que en nota de fecha 13 de diciembre de 2022, 
Garay, Administradora del CONTRATO No. MINEDUCYT - 299/2022 - 
GOES, derivado del proceso de LIBRE GESTIÓN No. 174/2022 - 
MINEDUCYT - GOES, que se refiere a la "CONSULTORÍA PARA LA 
EVALUACIÓN DE RESULTADOS DE LOS PROGRAMAS DOTACIÓN DE 
UNIFORMES, ZAPATOS Y ÚTILES ESCOLARES Y PROGRAMA 
ALIMENTACIÓN Y SALUD ESCOLAR", informa a la contratista TENOLI, S.A. 
DE C.V., que ha revisado y analizado los inconvenientes planteados, en 
consecuencia de ello, realizó las consultas pertinentes con la Unidad Técnica 
encargada de la revisión y aprobación de los productos propuestos a 
entregarse en el referido Contrato, y verificando las circunstancias surgidas, 
se determinó que los retrasos surgidos para la ejecución de las actividades de 
la evaluación no son imputables al desarrollo que como empresa consultora 
han tenido, sino a circunstancias exógenas que no pueden ser controladas 
por parte de la contratista; por lo que, apoyada en la documentación 
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contractual de respaldo, y para que no se afecte la operatividad de las 
actividades programadas por el MINEDUCYT, por la importancia de contar 
con los productos contratados, da por aceptados los argumentos y 
fundamentos que respaldan el requerimiento de la contratista; en ese 
sentido, en su calidad de Administradora del referido Contrato, autoriza y 

aprueba una prórroga del plazo contractual, para un período de TREINTA Y 
UN (31) DIAS CALENDARIO, contados a partir del día 01 de enero al día 31 
de enero, ambas fechas de 2023; aclarando que, la ampliación del plazo en 
referencia no implica incremento del monto contractual. 

1 1 1.  Que en nota de fecha 15 de diciembre de 2022, 
- Administradora del CONTRATO No. MINEDUCYT - 299/2022 - 
GOES, derivado del proceso de LIBRE GESTIÓN No. 174/2022 - 
MINEDUCYT - GOES, que se refiere a la "CONSULTORÍA PARA LA 
EVALUACIÓN DE RESULTADOS DE LOS PROGRAMAS DOTACIÓN DE 
UNIFORMES, ZAPATOS Y ÚTILES ESCOLARES Y PROGRAMA 
ALIMENTACIÓN Y SALUD ESCOLAR", solicita al Director de Adquisiciones y 
Contrataciones Institucional, legalizar la modificativa al referido Contrato, en 
el sentido de prorrogar el plazo contractual, para un período de TREINTA Y 
UN (31) DIAS CALENDARIO, contados a partir del día 01 de enero al día 31 
de enero, ambas fechas de 2023; debido a que la contratista TENOLI, S.A. 
DE C.V. le ha comunicado que, en el seguimiento a la ejecución contractual, 
se le han presentado inconvenientes significativos en el cumplimiento de la 
entrega oportuna de los productos finales derivados del referido contrato, ya 
que, para elaborar el Producto 3 y 4, se han tenido las situaciones siguientes: 
a) Proceso de revisión de instrumentos para captura de información, para 
el levantamiento de información se han elaborado encuestas para conocer la 
valoración de los Programas Sociales, por parte de padres/madres o 
responsables de familia, Directores de los Centros Educativos y Proveedores, 
sin embargo, el proceso de análisis y revisión de instrumentos por parte del 
M INEDUCYT, ha llevado más tiempo del .establecido en el cronograma de 
ejecución, ya que, se ha tenido que ir adecuando los instrumentos según las 
necesidades de cada programa, así como incorporar las observaciones 
realizadas por las diferentes áreas organizativas involucradas, esto con el 
objetivo de obtener la información relevante para la toma de decisiones; b) 
Proceso de adaptación y permisos de la plataforma KOBO, el MINEDUCYT 
cuenta con esta plataforma que facilita el proceso de recolección de 
información, ya que, las encuestas serán realizadas en línea a los actores 
antes expuestos, el uso de la plataforma requirió de permisos específicos 
para poder acceder a ella, lo cual, origino retrasos para incorporar las 
preguntas de las encuestas en formato digital; y c) Disposición de actores 
claves, la evaluación considera la consulta de diferentes actores, como: 
Directores de Centros Educativos, Padres/Madres o responsables de familia, 
Estudiantes, Proveedores y Entidades de Instituciones claves, que se vinculan 
a la ejecución de los Programas Sociales, por lo que, se procedió a realizar 
convocatoria para el desarrollo de entrevistas y grupos focales, pero debido a 
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las circunstancias de la finalización del año escolar, que se llevó a cabo el 11 
de noviembre de 2022 y el período vacacional de fin de año. se ha dificultado 
la coordinación con los actores mencionados, y ha generado un ritmo 
irregular en los tiempos estipulados en el cronograma del plan de trabajo, 
limitando el acceso a la información relevante; por tales razones, y siendo 
circunstancias, que se encuentran fuera del control de la referida contratista 
poder resolver, es que solicitó la prórroga relacionada, para la entrega de los 
productos contratados; manifestando que, mantiene los precios unitarios, los 
términos, y condiciones pactadas en el Contrato original, comprometiéndose 
a entregar con calidad los productos contratados. En ese sentido, es que en 
su calidad de Administradora del referido Contrato, luego de haber revisado y 
analizado los inconvenientes planteadas, realizó las consultas pertinentes 
con la Unidad Técnica encargada de la revisión y aprobación de los 
productos propuestos a entregarse en el referido Contrato, y verificando las 
circunstancias surgidas, se determinó que los retrasos surgidos para la 
ejecución de las actividades de la evaluación no son imputables al desarrollo 
que como empresa consultora han tenido, sino a circunstancias exógenas 
que no pueden ser controladas por parte de la contratista; por lo que, 
apoyada en la documentación contractual de respaldo, y para que no se 
afecte la operatividad de las actividades programadas por el MINEDUCYT, por 
la importancia de contar con los productos contratados, da por aceptados 
los argumentos y fundamentos que respaldan el requerimiento de la 
contratista; en consecuencia, ha autorizado y aprobado la ampliación de 
plazo en referencia, solicitando, se de diligencia a la legalización de la 
modificativa por prórroga al referido Contrato en los términos antes 
expresados. No omite manifestar, que la presente modificación por prórroga 
al plazo del Contrato en referencia no incrementa el monto contractual y se 
mantienen las condiciones y términos originalmente pactados. 

IV. Que de conformidad con los artículos 86 y 92 inciso segundo, de la Ley de 
Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública, los cuales entre 
otras cosas expresan: "Si el retraso del contratista se debiera a causa no 
imputable al mismo debidamente comprobada, tendrá derecho a solicitar y a 
que se le conceda una prórroga equivalente al tiempo perdido, y el mero 
retraso no dará derecho al contratista a reclamar una compensación 
económica adicional. La solicitud de prórroga deberá hacerse dentro del 
plazo contractual pactado para la entrega correspondiente· y "De acuerdo a 
las circunstancias, las partes contratantes podrán acordar antes del 
vencimiento del plazo, la prórroga del mismo especialmente por causas que 
no fueren imputables al contratista y en los demás casos previstos en esta 
ley· y el artículo 76 del Reglamento de la referida ley; asimismo, las partes 
contratantes, en este caso el MINEDUCYT y la contratista TENOLI, S.A. DE 
C.V., pueden acordar antes del vencimiento del plazo contractual, su 
prórroga especialmente por causas que no fueren imputables al contratista, 
tal y como sucede en el presente caso. Así como también, la Cláusula XI. 
MODIFICACIÓN. del Contrato en referencia, que establece: "De común 
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acuerdo, el presente contrato podrá ser modificado. En tal caso, la institución 
contratante emitirá la correspondiente resolución, la cual, formará parte 
integrante del presente contrato"; por lo que, procede la modificación del 
mismo. 

POR TANTO: 

Con base a los razonamientos anteriormente expuestos, de conformidad 
a los Artículos 86 y 92 inciso segundo, de la Ley de Adquisiciones y 
Contrataciones de la Administración Pública; el artículo 76 del 
Reglamento de dicha Ley, y a la cláusula XI. MODIFICACIÓN, del 
Contrato en referencia; este Ministerio de Educación, Ciencia y 
Tecnología. 

RESUELVE: 

1. PRORROGAR el plazo del CONTRATO No. MINEDUCYT - 299/2022 - 
GOES, derivado del proceso de LIBRE GESTIÓN No. 174/2022 - 
MINEDUCYT - GOES, que se refiere a la ºCONSULTORÍA PARA LA 
EVALUACIÓN DE RESULTADOS DE LOS PROGRAMAS DOTACIÓN DE 
UNIFORMES, ZAPATOS Y ÚTILES ESCOLARES Y PROGRAMA 
ALIMENTACIÓN Y SALUD ESCOLAR", por un período de TREINTA Y UN 
(31) DIAS CALENDARIO, contados a partir del día 01 de enero al día 31 
de enero, ambas fechas de 2023; para lo cual, se modifica la cláusula 1 1 1.  

PLAZO, del referido contrato. 

2. La presente modificativa por prórroga del plazo no implica incremento del 
monto del Contrato en referencia. 

3. Mantener las demás cláusulas del referido Contrato y documentos 
contractuales vigentes, sin ninguna modificación. 

NOTIFÍOUESE. 

• • • • • •  
Y  TECNOLOGÍA, 

INTERINO 

Q
J  /N'.,/ 

JÍ!,o. OGR 
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