
GOBIERNO DE 
EL SALVADOR

MINISTERIO
DE CULTURA

VERSIÓN PÚBLICA - ART. 30 LAIP
RESOLUCIÓN MODIFICATIVA N° 246/2023 

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA N° 010/2023 
LICITACIÓN COMPETITIVA “OBRAS” Ref.: No. MC-105-2023 

“MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DEL TEATRO PRESIDENTE 
MUNICIPIO Y DEPARTAMENTO DE SAN SALVADOR - PROYECTO DE 

INVERSIÓN 7647”

MODIFICACIÓN N° 02, En el Ministerio de Cultura, San Salvador, a los ocho días del mes 
diciembre de dos mil veintitrés.

CONSIDERANDO:

I. Que mediante Decreto Ejecutivo número UNO de fecha diecisiete de enero del año dos mil 
dieciocho, publicado en el Diario Oficial número DOCE, Tomo CUATROCIENTOS 
DIECIOCHO, de fecha dieciocho de enero de dos mil dieciocho, se han efectuado Reformas al 
Reglamento Interno del Organo Ejecutivo, y entre otros aspectos se adicionó en el Título II, el 
Art. 45-C, “MINISTERIO DE CULTURA” con todas sus competencias;

II. Que mediante Acuerdo número TRESCIENTOS SIETE, de fecha veintidós de julio del año 
dos mil veintiuno, publicado en el Diario Oficial número CIENTO CUARENTA Y 
CUATRO, Tomo CUATROCIENTOS TREINTA Y DOS, de fecha veintiocho de julio del 
año dos mil veintiuno, se nombró Ministra de Cultura a la Licenciada Mariemm Eunice Pleitez 
Quiñonez;

III. Que el Ministerio de Cultura suscribió el Contrato de Obra Pública N° 010/2023 denominado 
“MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DEL TEATRO PRESIDENTE 
MUNICIPIO Y DEPARTAMENTO DE SAN SALVADOR - PROYECTO DE 
INVERSIÓN 7647”, de fecha 9 de octubre de 2023, con la Sociedad OTTAVIA MARESCA, 
S.A. de C.V., a ejecutarse en el plazo de 45 DIAS CALENDARIO contados a partir de la fecha 
oficial en que El Ministerio de Cultura le indique por medio de la Administradora de Contrato 
en la Orden de Inicio, por un valor total de TRESCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL 
DOSCIENTOS SESENTA Y SIETE 33/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE 
AMÉRICA (US$349,267.33) IVA incluido;

IV. Que el día 28 de noviembre de 2023, el Ministerio de Cultura emitió RESOLUCIÓN DE 
PRÓRROGA DEL PLAZO CONTRACTUAL N° 198/2023 al Contrato de Obra Pública N° 
010/2023, por medio de la cual se modificaron las Cláusulas QUINTA. PLAZO DE 
EJECUCIÓN DE LA OBRA y OCTAVA. ADMINISTRADOR DE CONTRATO, siendo 
el nuevo plazo de ejecución del Contrato de CINCUENTA Y SIETE (57) DÍAS 
CALENDARIO, el cual vence el 11 de diciembre de 2023; la cual fue notificada a la Contratista 
el día 29 de noviembre de 2023;

V. Que el día 01 de diciembre de 2023, la Sociedad OTTAVIA MARESCA, S.A. de C.V., presentó 
a la Administradora del Contrato, Nota por medio de la cual hace entrega de la documentación 
para modificación del Contrato de Obra Pública N° 010/2023 denominado 
“MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DEL TEATRO PRESIDENTE 
MUNICIPIO Y DEPARTAMENTO DE SAN SALVADOR - PROYECTO DE
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INVERSIÓN 7647”, para que sean revisados y aprobados, y se siga el proceso de legalización de 
acuerdo a lo establecido en la Ley de Compras Públicas;

VI. Que de acuerdo a Acta de Negociación de Precios, de fecha 01 de diciembre de 2023, se sostuvo 
reunión entre: Arq. Ottavia Maresca Rais, Gerente de Proyecto, de la Sociedad OTTAVIA 
MARESCA, S.A. de C.V.; Ing. Óscar Antonio Hernández Martínez, Residente de Supervisión 
Externa, de la Sociedad Inversiones H & L Ingenieros y Arquitectos, S.A. de C.V., empresa 
supervisora externa de la obra; Arq. Claudia Elizabeth Hernández, Administradora del Contrato, 
con el propósito de analizar, revisar y negociar el precio de las nuevas partidas, con base en los 
precios de mercado, para la MODIFICACION N° 02, manifestando que los precios en ella 
establecidos, han sido revisados y negociados por la Supervisión Externa y la Contratista y cuentan 
con la aprobación de la Administradora de Contrato;

VII. Que según consta en Dictamen Técnico de fecha 04 de diciembre de 2023, se sostuvo reunión 
con el propósito de analizar algunas situaciones que surgieron durante la ejecución de las obras 
de MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DEL TEATRO PRESIDENTE 
MUNICIPIO Y DEPARTAMENTO DE SAN SALVADOR - PROYECTO DE 
INVERSIÓN 7647, en la cual participaron: Arq. Ottavia Maresca Rais, Gerente de Proyecto, 
de la Sociedad OTTAVIA MARESCA, S.A. de C.V.; Ing. Óscar Antonio Hernández Martínez, 
Residente de Supervisión Externa, de la Sociedad Inversiones H & L Ingenieros y Arquitectos, 
S.A. de C.V., empresa supervisora externa de la obra; Arq. Claudia Elizabeth Hernández, 
Administradora del Contrato, por parte del Ministerio de Cultura; a fin de emitir un Dictamen 
Técnico con los problemas surgidos en el proceso de ejecución de las obras del contrato, y las 
soluciones técnicas que deben seguirse, para dejar en óptimas condiciones el Teatro Presidente;

VIII. Que por medio de Memorándum HYL-MEMO-TEATRO-04122023-008 de fecha 04 de 
diciembre de 2023, firmada por el Ing. Óscar Antonio Hernández Martínez, en calidad de 
Residente de Supervisión Externa, la Sociedad Inversiones H & L Ingenieros y Arquitectos, S.A. 
de C.V., empresa Supervisora Externa del Proyecto, emitió Informe Especial de Supervisión 
Externa, en el cual manifiesta que la MODIFICACIÓN N° 02 consiste en aumentos, 
disminuciones, eliminación de partidas contractuales y la incorporación de nuevas partidas, todas 
ellas requeridas con el único propósito de mejorar técnicamente el proyecto en ejecución, a fin 
de garantizar la integridad de todos sus componentes técnicos y entregar productos terminados 
de calidad para la institución, en términos de funcionalidad, durabilidad y confort para el usuario 
final; y que las razones principales que sustentan los cambios detallados en este documento son 
las siguientes: • Ajustes por remedición de partidas contractuales con respecto a las medidas reales 
corroboradas en campo, •Eliminación de partidas contractuales posterior a evaluar técnicamente 
los inconvenientes, vacíos o fallos que conlleva ejecutarlos tal cual han sido solicitadas y ser 
sustituidas por otras actividades más favorables en términos operativos y para la institución, 
•Corrección de fallos de diseño en los cuales no se contemplaron actividades complementarias 
que de no hacerse tienen una afectación para el resto de actividades a ejecutar para las áreas a 
intervenir, así como situaciones inesperadas que se han identificado durante la ejecución de 
algunas actividades contractuales, •Cambios, ajustes o eliminación de partidas contractuales 
solicitadas por el Ministerio, los cuales, por aspectos estratégicos de la entidad contratante 
modifican aspectos de la obra contractual suscrita, «Obras en la especialidad de “electricidad y 
electromecánicas que contemplan jornadas nocturnas para la obra eléctrica con relación a medidas
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emergentes por programación de eventos culturales del teatro”. Dictaminando finalmente que 
después de haber analizado y comparado la información contenida en la solicitud de la Contratista, 
se considera que la solicitud es procedente por las siguientes razones: 1. Las consideraciones y 
justificaciones técnicas que sustentan la modificación son situaciones ajenas a la responsabilidad 
de la Contratista, por tanto, no imputables a esta, y que las variaciones contenidas en el 
documento elaborado por la Contratista han sido consensuadas previamente, en atención a las 
recomendaciones u observaciones técnicas de la Supervisión Externa, así como en su momento 
las comunicadas por la Administradora del Contrato a la Contratista para dar a conocer 
lincamientos o disposiciones solicitadas por el Ministerio y que se han discutido y validado entre 
las partes mencionadas. 2. La incorporación de partidas nuevas para el alcance del proyecto no 
requiere de tiempos adicionales por los volúmenes de las nuevas actividades a ejecutar. Además, 
la Contratista no ha solicitado junto a la solicitud de modificación del Contrato la ampliación de 
un nuevo plazo contractual. 3. Por todos los aspectos analizados recomienda a la Administradora 
de Contrato que, basado en el Dictamen Técnico de modificación de Contrato, se someta a 
trámite la modificación al Contrato suscrito para cambio del Plan de Propuesta;

IX. Que la Arq. Claudia Elizabeth Hernández, Administradora del Contrato de Obra Pública N° 
010/2023, el día 04 de diciembre de 2023, emitió Informe en donde hace referencia al Informe 
Especial de Supervisión Externa, además relaciona nota H & L-NOTA-TEATRO 
PRESIDENTE de la Supervisión en la cual trata la problemática con la duela machihembrada, a 
continuación manifiesta que como Administradora de Contrato, ha revisado los problemas y 
soluciones expresadas en el dictamen técnico, acta de negociación de precios, desglose de los 
precios unitarios, memorias de cálculo, detalle financiero de las disminuciones, aumentos y 
partidas nuevas necesarias; por lo que, manifiesta estar de acuerdo con dichos cambios, los cuales 
han sido verificados en campo y su incorporación es requerida, las cuales no pudieron ser previstas 
antes de la ejecución de las mismas, siendo estas circunstancias imprevistas que generan nuevas 
necesidades, las cuales no son imputables al Contratista, considerando que es procedente y 
conveniente realizarlas. Además que como Administradora del Contrato y con base en la Nota de 
Supervisión Externa, se envió nota a la Contratista con fecha 4 de diciembre del presente año, en 
la cual se le propone que, dependiendo de los resultados del laboratorio, se amplié la Garantía de 
Buena Obra de dos a tres años, teniéndose respuesta de la Contratista en nota de fecha 4 de 
diciembre del año en curso, en la que manifiesta que da por ACEPTADA la propuesta y que ésta 
pueda ser incorporada a la Solicitud de Modificación de Contrato N° 2. Con esta propuesta se 
busca garantizar la calidad y funcionamiento de la partida 2.06. Continúa su informe diciendo que 
la modificación implica un ajuste en los volúmenes de las partidas conforme a condiciones reales 
encontradas en el sitio, con un aumento del monto contractual por un valor de $18,724.91, lo 
cual representa un 5.36% del monto original del contrato, por lo que el nuevo monto contractual 
será por $367,992.24. Concluyendo su informe afirmando: 1) Que en su calidad de 
Administradora de Contrato, ha verificado la documentación con la Supervisión Externa del 
proyecto, y que las medidas expresadas en el Contrato, difieren en cuanto a las cantidades reales 
de la obra, se considera procedente realizar los cambios necesarios para que exista congruencia 
entre los datos contractuales y las cantidades reales, por medio de la MODIFICACIÓN N° 02, 
tal y como se ha expresado la Supervisión Externa en su INFORME ESPECIAL DE 
SUPERVISION EXTERNA, de fecha 4 de diciembre de 2023, 2) Que ha comprobado y 
verificado en campo con el acompañamiento de la Supervisión Externa, que las disminuciones, 
aumentos, eliminaciones y obra nueva, obedecen a situaciones imprevistas que no son imputables
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al Contratista, las cuales han surgido en el proceso de ejecución por disposiciones y a solicitud de 
la entidad Contratante, para atender problemáticas que afectan a algunas zonas de trabajo en el 
proyecto general y que para dar solución a estas problemáticas se deben de ejecutar estas obras 
que están relacionadas al objeto contractual del Contrato suscrito y por ende son viables realizar 
con la disponibilidad financiera por ajuste de partidas eliminadas o en disminución. Las 
realizaciones de estas modificaciones son necesarias en beneficio para el buen funcionamiento de 
la obra, las cuales se encuentran expresadas en el DICTAMEN TECNICO y avaladas por la 
Supervisión Externa en su INFORME ESPECIAL DE SUPERVISIÓN EXTERNA, 3) Que 
como Administradora de Contrato considera procedente y necesario la incorporación de estas 
partidas por medio de la legalización de la MODIFICACIÓN N° 02 al Contrato de Obra Pública 
N° 010/2023, 4) Que la modificación es conforme a la Cláusula DÉCIMA NOVENA. 
MODIFICACIONES, PRÓRROGAS, PROHIBICIONES Y PENALIDADES 
CONTRACTUALES, 5) Que la solicitud de la Modificación del Contrato ha sido recibida antes 
del vencimiento del plazo contractual, y que el Contrato se encuentra vigente, y 6) Que de 
acuerdo con la documentación antes mencionada, como Administradora de Contrato considera 
que la MODIFICACIÓN N° 02 al Contrato de Obra Pública N° 010/2023, 
“MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DEL TEATRO PRESIDENTE 
MUNICIPIO Y DEPARTAMENTO DE SAN SALVADOR - PROYECTO DE 
INVERSION 7647”, se encuentra ampliamente justificada y es procedente, de conformidad con 
el artículo 158 de la Ley de Compras Públicas — LCP, 7) Que solicita se incorpore dentro de la 
Modificación de Contrato suscrito, cambios a la CLÁUSULA. DÉCIMA CUARTA. 
GARANTÍAS: c) GARANTÍA DE BUENA OBRA, para ampliar el plazo de la garantía de 2 a 
3 años dependiendo de los resultados de laboratorio de los materiales utilizados en la partida 2.06 
del Contrato;

X. Que mediante Memorando A100.11/Reí 116/2023, de fecha 04 de diciembre de 2023, la Arq. 
Claudia Elizabeth Hernández, en su calidad de Administradora del Contrato, con el Visto Bueno 
de la Arq. Ligia Geraldina Moran, Directora General de Proyectos de Inversión; informa a la 
Unidad de Compras Públicas, UCP, que se han emitido los documentos técnicos necesarios para 
elaborar la MODIFICACIÓN N° 02, los cuales han sido revisados y avalados por la Supervisión 
Externa. Que existen cambios en el monto original del Contrato, los cuales consisten en aumentos, 
disminuciones, eliminación de partidas contractuales, y la incorporación de nuevas partidas, así 
como también se verificaron variaciones en partidas contractuales causadas por remediciones. Que 
con base en el Informe Especial de Supervisión Externa, se considera procedente realizar los 
cambios necesarios para que exista congruencia entre las cifras contractuales y las cantidades reales 
por medio de la realización de la modificación al Contrato. También detalla en su Informe que la 
MODIFICACIÓN N° 02 implica un ajuste en los volúmenes de las partidas conforme a las 
condiciones reales encontradas en el sitio, con un aumento del monto contractual por un valor de 
$18,724.91, lo cual representa un 5.36% del monto original del contrato, por lo que el nuevo 
monto contractual será por $367,992.24. Así también, solicita la modificación de la Garantía de 
Buena Obra de 2 a 3 años. Finalmente, solicita a la Unidad de Compras Públicas, que gestione la 
solicitud de MODIFICACION N° 02, en los términos antes mencionados;

XI. Que, las modificaciones a las cláusulas primera y segunda, del referido contrato se justifican de la 
siguiente manera:
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> PARTIDAS CONTRACTUALES ELIMINADAS

Esta sección tiene por objeto especificar las partidas que posterior a ser sometidas a una 
evaluación técnica de manera conjunta con la Entidad Contratante se determinó que no son 
viables ejecutar para el proyecto y se crea de manera alternativa nuevas actividades que se 
ajusten a los requerimientos técnicos reales de aquellas problemáticas que necesitan soluciones 
técnicas y operativas más convenientes en su desarrollo para el bien de los productos finales, o 
bien se reorientan los recursos dispuestos a las actividades no necesarias y poder cubrir otros 
requerimientos técnicos surgidos de manera imprevista durante la ejecución o a solicitud del 
Ministerio, tal cual se enuncian a continuación:

ITEM DESCRIPCIÓN UNIDAD DE 
MEDIDA

CANTIDAD 
CONTRACTUAL

PRECIO 
UNITARIO

(US|)

TOTAL 
CONTRACTUAL

(US|)

CANTIDAD 
ELIMINADA

NUEVA 
CANTIDAD

TOTAL DE 
PARTIDAS 

EUMINADAS 
(US $)

1.00 Obras Preliminares

1.01 Bodega para maten ales y oficina de 10x5m S.G. 1.00 S 1,136 00 $ 1.136.00 1.00 0.00 $ 1.136.00

1.04 Instalación de Agua potable provisional S.G. 1.00 $ 63900 S 639.00 100 0.00 $ 639.00

2.00 Duela del Escenario

2.02
Desmontaje de duela del escenario- parte 
desmontable proscenio: piso a base da plywood 
atornillada/ empernada a estructura metálica

m2 6900 S 50.00 $ 3.450.00 69.00 0.00 S 3,450.00

204 Restauración de piso de concreto debajo de la duela 
actual

m2 367 00 $ 15.00 $ 5,505.00 367.00 0.00 S 5.505.00

Sistemas Eléctricos y Electromecánicos

2.08

Suministro e instalación de Toma comerte de 
seguridad, incluye sistema de cableado de 35 metros 
lineales con caWe (3 THHN 12), en canaízactón de 
lecno dudo de 3/4*. para 120 voltios. 20 amperios 
montadas en caja metálica con cubierta, provista con 
salidas para cable, las que serán empotradas en el 
p<so de madera del escenario

U 20.00 S 461.72 S 9,234 40 20.00 0.00 $ 9.234.40

212

Sumiristro, montaje y cableado de dos cajas 
metálicas que serán empotradas en pared y estarán 
provistas de saldas y entradas de audio "XLR* tipo 
hembra y macho, instaladas en el lado derecho e 
izqúerdo del escenario

U 2.00 $ 155 43 S 310.66 2.00 0.00 S 310.86

4.00 Cubierta de techo

4.04
Suministro e instalación de canal de aguas luvias
60x70 m de gran sala de lamina lisa cal 26 lecho 
gransata

m 47.60 $ 47.00 S 2,237.20 47.60 0.00 S 2.237.20

4.05
Suministro e instalación de canal de aguas lk/4as
25x40 m de gran sala de lamina lisa cal. 26 techo 
MCMWtO

m 24.60 S 47.00 S 1,156.20 24.60 000 S 1,156 20

4.06
Sumnstro e instalación de bajada de aguas luvias de 
6" techo escenario y gran sala, incluye abrazaderas

m 35.20 S 30.00 S 1.056.00 35.20 0.00 S 1.056.00

TOTAL DE PARTIDAS ELIMINADAS $ 24,724.66
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> PARTIDAS CONTRACTUALES EN DISMINUCIÓN

Esta sección se refiere a las partidas contractuales, que por las condiciones reales encontradas 
producto de la remedición en los diferentes elementos o áreas a intervenir y los cambios 
generados para su mejora, se hace necesario o que simplemente fueron sobredimensionadas, 
tal como se describe:

ÍTEM DESCRIPCIÓN UNIDAD DE 
MEDIDA

CANTIDAD 
CONTRACTUAL

PRECIO 
UNITARIO

TOTAL 
CONTRACTUAL

m
CANTIDAD A 
DISMINUIR

NUEVA 
CANTIDAD

TOTAL A 
DISMINUCION

2.00 Duela del Escenario

2 01
Desmontaje do duela dol escenario parte fija; mcfajye 
estructura de madera de cuartones y piso de plywood

m2 367.00 S 50.00 S 18,350.00 2.08 364 92 S 104 00

2.05
Suninstro y apbcactan de impermeabilizante sobre
piso de concreto (parte (ja) debajo de duela de 
madera

m2 367.00 S 6.50 $ 2,385.50 2 08 364 92 $ 13.52

2 06
Sumlrtstro e instalación de duela machimbrada en 
madera de comeaste. incluye elaslómeros, herrajes y 
acabados

m2 367 00 $ 236.00 $ 86,612.00 398 363 02 $ 93928

2.07
Suminslro e instalación de duela -piso de plywood. 
incluye herrajes, acabados (proscenio) m2 6900 $ 126 38 S 8.72000 343 6557 $ 43348

2.10

Suministro e instalación de cableado con cable #22 
para sondo. 2 lineas, más malla, para distribuir 8 
entradas XLR tipo hembra para DMX512. montadas 
en cajas metálcas con cubierta metálica, provista con 
safadas para cable de datas, las que serán 
empotradas en el piso de madera del escenario

m 10000 $ 14 98 S 1.498.00 21.20 78 80 S 317.58

2.11

Suministro e instalación de cableado con cable #22 
para sondo, 2 lineas para distribuir 16 entradas y 
safadas XLR tipo hembra y macho para audio, 
montadas en caja metálica con cubierta metálica, 
provista con salidas para cabte de audio (microforaa) 
las que serán empotradas en el piso de madera del 
escenario Estas safadas eléctricas serán Incluidas en 
tes cajas metáticas

m 150.00 $ 18.40 S 2.760.00 580 144.20 S 106.72

2.13

Sirnmislro e instalación eléctrica de 28 lomas 
corrientes de extensión de 15 amperios 120v tipo 
macho con polarización. para conectar en el palch 
panel con cabte wlcan TSJ 14X3; incluye la conexión 
de 2 conectares XLR tipo macho

u 28.00 $ 46 81 $ 1.310 68 800 20 00 $ 374.48

TOTAL DE PARTIDAS DISMINUIDAS $ 2,289 06

> PARTIDAS CONTRACTUALES EN AUMENTO

Esta sección se refiere a aquellas partidas contractuales que posterior a la verificación de las 
condiciones reales vistas en campo y los requerimientos operativos en la obra, se hace necesario 
aumentar las cantidades consideradas originalmente, es decir, las cantidades diseñadas son 
menores a las cantidades realmente requeridas; las partidas en esta categoría se detallan a 
continuación:
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> PARTIDAS PARA OBRA NUEVA

ITEM DESCRIPCIÓN UNIDAD DE 
MEDIDA

CANTIDAD 
CONTRACTUAL

PRECIO 
UNITARIO

TOTAL 
CONTRACTUAL

w

CANTIDAD 
EN 

AUMENTO

NUEVA 
CANTIOAD

TOTAL POR 
AUMENTO 

(US S)

4.00 Cubierta de techo

4.01
DesHiGfiiaje de cubierta do locho oxislonlo de la grao 
sala y escenario

m2 1,720.00 $ 426 $ 7327.20 139.62 1,859.62 S 594.78

4.02
Suministro e instalación de lámina zinc Upo sándwach 
2". incluye platina de sujeción de estructura de lecho de 
la gran sala y escenario

m2 1,720.00 $ 9800 $ 168.560 00 139 62 1,659.62 $ 13,682.76

403
Suministro e instalación de boiaguas de lamina lisa 

calibre 26 lecho escenario y gran sala
m 100.17 $ 37.00 $ 3.70639 13.41 113.58 3 496.17

4.07 Suministro o instalación de capole terminal m 31.60 S 43.50 $ 1,374.60 440 36.00 $ 191.40

TOTALDE PARTIDAS AUMENTADAS $ 14,965.11

En esta sección se incluyen las partidas nuevas propuestas como sustitución de aquellas que no 
resultan prácticas operativas y técnicamente o inviable ejecutar según se ha solicitado en el 
diseño original de la obra, cubrir imprevistos o aspectos externos que interfieren directamente 
en la operatividad del proyecto o para el cumplimiento con aspectos de normativos de diseño 
y obra civil vigentes que son requeridos para el correcto funcionamiento de los procesos 
constructivos a ejecutar, todo encaminado a entregar productos finales de calidad y que 
cumplan con el estándar solicitado por la Entidad Contratante y los usuarios finales a futuro, 
sustentados en los aspectos técnicos que se describen a continuación:

ITEM DESCRIPCIÓN CANTIDAD UNIDAD
PRECIO 

UNITARIO
NEGOCIADO

TOTAL EN 
AUMENTO

6.01 Construcción de Bodega de Materiales, Equipo y 
Herramientas; de 3.00 x 3.00 mts. 1.00 S.G. $ 637.78 $ 637.78

6.02
Preparación de Superficie de piso de concreto 
existente en escenario, consiste en demolición de 
sobreelevaciones.

1.00 S.G. $ 1,400.00 $ 1,400.00

6.03

Suministro e instalación de Tapaderas de madera 
tipo machimbrado para cajas de registro eléctrico de 
39.00 x 78.50 CMS., incluye bisagra y hechura de 
vanos; aplican Especificaciones Técnicas
Contractuales

1.00 U $ 58.80 $ 58.80

6.04

Suministro e instalación de Tapaderas de madera 
tipo machimbrado para cajas de registro eléctrico de 
39.50 x 34 00 CM, incluye bisagra y hechura de 
vanos; aplican Especificaciones Técnicas 
Contractuales.

1.00 u $ 49.26 $ 49.26

605 Suministro e instalación de estructuras metálicas de 
12x8”, para protección de sistema eléctrico y audio. 18.00 u $ 114.88 $ 2.067.84

6.06
Reparación de estructura metálica de Proscenio, 
incluye limpieza, lijado y aplicación 3 manos de 
pintura de aceite anticorrosivo, color negro mate.

1.00 S.G. S 2,700.00 $ 2,700.00
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6.07

Suministro e instalación de tomacorriente hembra 
trifilar de empotrar 120v 20 Amp Nema 5-20R color 
marfil a instalarse en la duela del escenario, a 
conectarse en gabinete existente, incluye cableado 
con 3 THHN #12 en tecnoducto de 1"; aplican 
Especificaciones Técnicas Contractuales.

20.00 u $ 382.92 $ 7,658.40

6.08

Suministro e instalación de tablero monofásico de 8 
espacios 120/240V con barras de 125 Amp con su 
respectivos dados térmicos de 20 Amp 1 p; aplican 
Especificaciones Técnicas Contractuales-

1.00 u $ 343.08 $ 343.08

6.09

Suministro e instalación de cable eléctrico 2 THHN 
#10 + 1 THHN #12 para tomacorriente doble 
polarizado en tecnoducto de 1”; aplican 
Especificaciones Técnicas Contractuales.

7.65 ML $ 24.59 $ 188.11

6.10

Suministro e instalación de acometida eléctrica 
monofásica con 3 THHN #6 + 1 THHN #8 en coraza 
de 1”; aplican Especificaciones Técnicas
Contractuales

6.87 ML $ 31.36 $ 215.44

6.11

Suministro e instalación de Tubería EMT de 2" 
incluye, accesorios de Conexión y Sujeción para 20 
salidas de cable TSJ 3x2; aplican Especificaciones 
Técnicas Contractuales..

15.86 ML $ 28.00 $ 444.08

6.12

Suministro e instalación de botaguas de lamina lisa 
#26 galvanizada, acoplado a la forma del parapeto 
de las paredes laterales de la gran sala, incluye la 
aplicación de 2 manos de pintura para lamina 
galvanizada. Dimensiones del elemento según 
esquemas B1 E y B2 E anexo a memoria de cálculo 
para Modificación de Contrato; y según
Especificaciones Técnicas Contractuales

61.55 ML $ 49.11 $ 3,022.72

6.13

Suministro y aplicación de dos manos de pintura 
para lamina galvanizada en botaguas del escenario y 
gran sala, dimensiones del elemento según esquema 
anexo en memoria de calculo para Modificación de 
Contrato; y según Especificaciones Técnicas 
Contractuales

113.58 ML $ 11.85 S 1,345.92

6.14

Suministro e instalación de botaguas de lamina lisa 
#26 en acople de tapón entre cubierta de escenario y 
gran Sala, incluye la aplicación de 2 manos de 
pintura para lamina galvanizada. Dimensiones del 
elemento según esquema B4 GS anexo a memoria 
de cálculo para Modificación de Contrato; y según 
Especificaciones Técnicas Contractuales

29.70 ML S 33.33 S 989.90

6.15

Suministro e instalación de canal de aguas lluvias de 
lamina lisa calibre 26. dimensiones 60 x 36 cms a 
instalaren gran Sala, incluye la aplicación de 2 
manos de pintura para lamina galvanizada y ganchos 
de sujeción @50 cms. con varilla de hierro corrugado 
grado 60 diámetro 5/8" en parte inferior y lateral 
diámetro 3/8" epoxicado a pared y soldada a 
estructura metálica existente, incluye aplicación de 
pintura anticorrosiva 2 manos; y según
Especificaciones Técnicas Contractuales.

47.80 ML $ 95.00 S 4,541.00
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6.16

Suministro e instalación de canal de aguas lluvias de 
lamina lisa calibre 26, dimensiones 33 x 30 cms a 
instalar en Escenario, incluye la aplicación de 2 
manos de pintura para lámina galvanizada y ganchos 
de sujeción @50 cms, con varilla de hierro corrugado 
grado 60 diámetro 5/8" en parte inferior y lateral 
diámetro 3/8” epoxicado a pared y soldada a 
estructura metálica existente, incluye aplicación de 
pintura anticorrosiva 2 manos; y según
Especificaciones Técnicas Contractuales

65.78 ML $ 66.46 $ 4,371.74

6.17 Reparación de fascia y cornisa según materiales 
existentes, incluye pintura. Ambos Laterales 1.00 SG $ 429.87 $ 429.87

6.18

Suministro, montaje y cableado de dos cajas 
metálicas que serán instaladas superficialmente y 
estarán provistas de salidas y entradas de audio 
"XLR” tipo hembra y macho, instaladas en el lado 
derecho e izquierdo del escenario; aplican 
Especificaciones Técnicas Contractuales.

2.00 U $ 154.79 $ 309.58

TOTAL DE NUEVAS PARTIDAS $ 30,773.52

Cuantitativamente la MODIFICACIÓN N° 02 genera un nuevo monto contractual de $367,992.24 
con un aumento de $18,724.91, que representa un incremento de 5.36% del monto contractual vigente.

Monto contractual $349,267.33
Eliminación de partidas contractuales $ 24,724.66
Disminuciones a la obra contractual $ 2,289.06
Aumentos a la obra contractual $ 14,965.11
Aumentos por partidas nuevas $ 30,773.52
Monto total excedente para modificación de contrato $ 18,724.91

Nuevo monto contractual $367,992.24

Porcentaje de aumento en modificación de Contrato 5.36%

XII. Que el Contrato de Obra Pública N° 010/2023, en su Cláusula DÉCIMA NOVENA. 
MODIFICACIONES, PRÓRROGAS, PROHIBICIONES Y PENALIDADES 
CONTRACTUALES., en su parte última se establece literalmente lo siguiente: “...Asimismo, 
queda convenido por ambas partes y antes del vencimiento del plazo contractual, que el presente 
contrato podrá ser modificado y ampliado en cualquiera de sus partes, o prorrogado en su plazo de 
forma unilateral de conformidad a la LCP.”, por lo que la presente Resolución formará parte 
integrante del contrato aquí relacionado;

XIII. Que la Dirección General Financiera Institucional confirmó que existe disponibilidad 
presupuestaria para la presente Modificación por medio del Fondo General de la Nación (GOES).
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POR TANTO, la Ministra de Cultura, con base en lo anteriormente expuesto y de conformidad 
con el Art. 158 de la Ley de Compras Públicas (LCP), y Cláusula DÉCIMA NOVENA. 
MODIFICACIONES, PRÓRROGAS, PROHIBICIONES Y PENALIDADES 
CONTRACTUALES, del Contrato de Obra Pública N° 010/2023,

RESUELVE:

1. MODIFÍCASE el Contrato de Obra Pública N° 010/2023 denominado “MEJORAMIENTO 
DE INFRAESTRUCTURA DEL TEATRO PRESIDENTE MUNICIPIO Y 
DEPARTAMENTO DE SAN SALVADOR - PROYECTO DE INVERSIÓN 7647”, 
de fecha 9 de octubre de 2023, en las cláusulas: PRIMERA. OBJETO DEL CONTRATO., 
SEGUNDA. PRECIO., y DÉCIMA CUARTA. GARANTÍAS: c) GARANTÍA DE 
BUENA OBRA. Quedando dichas cláusulas en los siguientes términos: PRIMERA. OBJETO 
DEL CONTRATO: El presente Contrato tiene como objeto realizar obras de 
“MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DEL TEATRO PRESIDENTE 
MUNICIPIO Y DEPARTAMENTO DE SAN SALVADOR - PROYECTO DE 
INVERSIÓN 7647” según las partidas o ítems que se detallan:

ITEM DESCRIPCION

CANTIDADES CONTRACTUALES

CANTIDAD UNIDAD
PRECIO 

UNITARIO
(US $)

TOTAL 
(US $)

1.00 Obras Preliminares

1.02 Alquiler de baño portátil 1.00 S.G. $ 994.00 $ 994.00

1.03 Alquiler de Andamios metálicos 1.00 S.G. 8,520.00 $ 8,520.00

1.03 Instalación Eléctrica Provisional 1.00 S.G. $ 1,136 00 $ 1,136.00
SUB-TOTAL PARTIDA $ 10,650.00

2.00 Duela del Escenario

2.01
Desmontaje de duela del escenario-parte fija; 
incluye estructura de madera de cuartones y 
piso de plywood

364.92 M2 $ 50.00 $ 18,246.00

2.03 Desmontaje de cajas y sistema eléctrico, datos y 
audio del entrepiso de la duela 1.00 S.G. $ 710.00 $ 710.00

2.05
Suministro y aplicación de impermeabilizante 
sobre piso de concreto (parte fija) debajo de 
duela de madera

364.92 M2 $ 6.50 $ 2,371.98

2.06
Suministro e instalación de duela machimbrada 
en madera de conacaste; incluye elastómeros, 
herrajes y acabados

363.02 M2 $ 236.00 $ 85,672.72

2.07 Suministro e instalación de duela -piso de 
plywood; incluye herrajes, acabados (proscenio)

65.57 M2 $ 126.38 $ 8.28674

SUB-TOTAL PARTIDA $ 115,287.44

Sistemas Eléctricos y Electromecánicos
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2.09

Suministro e instalación de toma corriente 
doble polarizado, incluye cableado de 35 metros 
lineales con cable (3 THHN 12) en canalización 
de tecno ducto de 3/4" para cada salida 
eléctrica, para 120 voltios, 15 amperios, 
montadas en cajas metálicas con cubierta 
metálica provista con salidas para cable 
eléctrico las que serán empotradas en el piso de 
madera del escenario.

8.00 U $ 384.46 $ 3.075.68

2.10

Suministro e instalación de cableado con cable 
#22 para sonido, 2 líneas, más malla, para 
distribuir 8 entradas XLR tipo hembra para 
DMX512, montadas en cajas metálicas con 
cubierta metálica, provista con salidas para 
cable de datos, las que serán empotradas en el 
piso de madera del escenario

78.80 M $ 14.98 $ 1,180.42

2.11

Suministro e instalación de cableado con cable 
«22 para sonido, 2 líneas para distribuir 16 
entradas y salidas XLR tipo hembra y macho 
para audio, montadas en caja metálica con 
cubierta metálica, provista con salidas para 
cable de audio (microfonía) las que serán 
empotradas en el piso de madera del escenario. 
Estas salidas eléctricas serán incluidas en las 
cajas metálicas.

144.20 M $ 18.40 $ 2,653.28

2.13

Suministro e instalación eléctrica de 28 tomas 
corrientes de extensión de 15 amperios 120v 
tipo macho con polarización, para conectar en el 
patch panel con cable vulcan TSJ14X3; incluye 
la conexión de 2 conectores XLR tipo macho

20.00 U $ 46.81 $ 936.20

SUB-TOTAL PARTIDA $ 7,845.58

3.00
Fumigación contra termitas y resanes de 
perforaciones

3.01

Fumigación contra termitas en el escenario y 
gran sala: aspersión e inyectado, atomizado, 
tratamiento del suelo/barrera de control, 
perforaciones en paredes/pisos, estaciones 
monitoras; incluye tratamiento a butacas y forro 
de madera en paredes

1.00 S.G. S 5,502.50 $ 5.502.50

SUB-TOTAL PARTIDA $ 5,502.50

4.00 Cubierta de techo

4.01
Desmontaje de cubierta de techo existente de la 
gran sala y escenario 1.859.62 M2 $ 4.26 $ 7,921.98

4.02
Suministro e instalación de lámina zinc tipo 
sándwich 2", incluye platina de sujeción de 
estructura de techo de la gran sala y escenario

1.859.62 M2 $ 98.00 $ 182.242.76

4.03
Suministro e instalación de botaguas de lamina 
lisa calibre 26 techo escenario y gran sala

113.58 M $ 37.00 $ 4,202.46

4.07 Suministro e instalación de capote terminal 36.00 M S 43.50 $ 1,566.00
SUB-TOTAL PARTIDA $ 195,933.20

5.00 Desalojos

5.01 Desalojo de desmontajes y demoliciones 1.00 S.G. $ 2.000.00 $ 2,000.00
SUB-TOTAL PARTIDA $ 2,000.00
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6.0 OBRA NUEVA PARA MODIFICACIÓN DE 
CONTRATO UNIDAD

PRECIO 
UNITARIO 

(US $) 
NEGOCIADO

SUBTOTAL (CON IVA)

6.01
Construcción de Bodega de Materiales, Equipo y 
Herramientas; de 3.00 x 3.00 mts.

1.00 S.G. $ 637.78 $ 637.78

6.02
Preparación de Superficie de piso de concreto 
existente en escenario, consiste en demolición 
de sobreelevaciones.

1.00 S.G. $ 1,400.00 $ 1,400.00

6.03

Suministro e instalación de Tapaderas de 
madera tipo machimbrado para cajas de 
registro eléctrico de 39.00 x 78.50 CMS., incluye 
bisagra y hechura de vanos; aplican 
Especificaciones Técnicas Contractuales

1.00 U $ 58.80 $ 58.80

6.04

Suministro e instalación de Tapaderas de 
madera tipo machimbrado para cajas de 
registro eléctrico de 39.50 x 34.00 CM, incluye 
bisagra y hechura de vanos; aplican 
Especificaciones Técnicas Contractuales.

1.00 U $ 49.26 $ 49.26

6.05
Suministro e instalación de estructuras 
metálicas de 12x8", para protección de sistema 
eléctrico y audio.

18.00 U $ 114.88 $ 2,067.84

6.06

Reparación de estructura metálica de Proscenio, 
incluye limpieza, lijado y aplicación 3 manos de 
pintura de aceite anticorrosivo, color negro 
mate.

1.00 S.G. $ 2,700.00 $ 2,700.00

6.07

Suministro e instalación de tomacorriente 
hembra trifilar de empotrar 120v 20 Amp Nema 
5-20R color marfil a instalarse en la duela del 
escenario, a conectarse en gabinete existente, 
incluye cableado con 3 THHN #12 en tecnoducto 
de 1"; aplican Especificaciones Técnicas 
Contractuales.

20.00 U $ 382.92 $ 7,658.40

6.08

Suministro e instalación de tablero monofásico 
de 8 espacios 120/240V con barras de 125 Amp 
con su respectivos dados térmicos de 20 Amp 
lp; aplican Especificaciones Técnicas 
Contractuales-

1.00 U $ 343.08 $ 343.08

6.09

Suministro e instalación de cable eléctrico 2 
THHN #10 + 1 THHN #12 para tomacorriente 
doble polarizado en tecnoducto de 1"; aplican 
Especificaciones Técnicas Contractuales.

7.65 M $ 24.59 $ 188.11

6.10

Suministro e instalación de acometida eléctrica 
monofásica con 3 THHN #6 + 1 THHN #8 en 
coraza de 1"; aplican Especificaciones Técnicas 
Contractuales

6.87 M $ 31.36 $ 215.44

6.11

Suministro e instalación de Tubería EMT de 2" 
incluye, accesorios de Conexión y Sujeción para 
20 salidas de cable TSJ 3x2; aplican 
Especificaciones Técnicas Contractuales..

15.86 M $ 28.00 $ 444.08
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6.12

Suministro e instalación de botaguas de lamina 
lisa #26 galvanizada, acoplado a la forma del 
parapeto de las paredes laterales de la gran 
sala, incluye la aplicación de 2 manos de pintura 
para lamina galvanizada. Dimensiones del 
elemento según esquemas B1 E y B2 E anexo a 
memoria de cálculo para Modificación de 
Contrato; y según Especificaciones Técnicas 
Contractuales

61.55 M $ 49.11 $ 3,022.72

6.13

Suministro y aplicación de dos manos de pintura 
para lamina galvanizada en botaguas del 
escenario y gran sala, dimensiones del elemento 
según esquema anexo en memoria de calculo 
para Modificación de Contrato; y según 
Especificaciones Técnicas Contractuales

113.58 M $ 11.85 $ 1,345.92

6.14

Suministro e instalación de botaguas de lamina 
lisa #26 en acople de tapón entre cubierta de 
escenario y gran Sala, incluye la aplicación de 2 
manos de pintura para lamina galvanizada. 
Dimensiones del elemento según esquema B4 
GS anexo a memoria de cálculo para 
Modificación de Contrato; y según 
Especificaciones Técnicas Contractuales

29.70 M $ 33.33 $ 989.90

6.15

Suministro e instalación de canal de aguas 
lluvias de lamina lisa calibre 26, dimensiones 60 
x 36 cms a instalar en gran Sala, incluye la 
aplicación de 2 manos de pintura para lamina 
galvanizada y ganchos de sujeción @50 cms, con 
varilla de hierro corrugado grado 60 diámetro 
5/8” en parte inferior y lateral diámetro 3/8" 
epoxicado a pared y soldada a estructura 
metálica existente, incluye aplicación de pintura 
anticorrosiva 2 manos; y según Especificaciones 
Técnicas Contractuales.

47.80 M $ 95.00 $ 4,541.00

6.16

Suministro e instalación de canal de aguas 
lluvias de lamina lisa calibre 26, dimensiones 33 
x 30 cms a instalar en Escenario, incluye la 
aplicación de 2 manos de pintura para lámina 
galvanizada y ganchos de sujeción @50 cms, con 
varilla de hierro corrugado grado 60 diámetro 
5/8" en parte inferior y lateral diámetro 3/8" 
epoxicado a pared y soldada a estructura 
metálica existente, incluye aplicación de pintura 
anticorrosiva 2 manos; y según Especificaciones 
Técnicas Contractuales.

65.78 M $ 66.46 $ 4,371.74

6.17
Reparación de fascia y cornisa según materiales 
existentes, incluye pintura. Ambos Laterales

1.00 SG $ 429.87 $ 429.87

6.18

Suministro, montaje y cableado de dos cajas 
metálicas que serán instaladas superficialmente 
y estarán provistas de salidas y entradas de 
audio "XLR" tipo hembra y macho, instaladas en 
el lado derecho e izquierdo del escenario; 
aplican Especificaciones Técnicas Contractuales.

2.00 U $ 154.79 $ 309.58

SUB-TOTAL PARTIDA $ 30,773.52

GRAN TOTAL $ 367,992.24
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Las obras serán realizadas durante el plazo y en las formas establecidas en la Solicitud de Ofertas 
LICITACIÓN COMPETITIVA “OBRAS”, Reí.: No. MC-105-2023, “MEJORAMIENTO 
DE INFRAESTRUCTURA DEL TEATRO PRESIDENTE MUNICIPIO Y 
DEPARTAMENTO DE SAN SALVADOR - PROYECTO DE INVERSIÓN 7647”, 
Especificaciones Técnicas, Enmienda, Oferta del Contratista y a este contrato, a efecto de garantizar 
el cumplimiento del objeto contractual y de salvaguardar los intereses que persigue El Ministerio. 
SEGUNDA. PRECIO: El precio total del presente contrato es de hasta por un monto total 
de TRESCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y DOS 
24/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (US$367,992.24). Los 
precios ofertados por La Contratista incluyen el Impuesto a la Transferencia de Bienes Muebles 
y a la Prestación del Servicio (IVA). DÉCIMA CUARTA. GARANTÍAS: A fin de 
garantizar el cumplimiento de las obligaciones emanadas del presente Contrato, La Contratista 
deberá rendir a satisfacción del Ministerio de Cultura, las garantías siguientes: a) GARANTIA 
DE CUMPLIMIENTO CONTRACTUAL. La Contratista estará obligada a rendir dentro del 
plazo de cinco (5) días hábiles contados a partir de la firma del Contrato, una Fianza como 
Garantía de Cumplimiento Contractual a favor del GOBIERNO DE EL SALVADOR- 
MINISTERIO DE CULTURA, por el valor del DIEZ POR CIENTO (10%) del monto total 
del contrato, con un plazo que deberá exceder 60 días calendario más del plazo de ejecución 
del contrato. La garantía es para asegurar que el contratista cumpla con todas las cláusulas 
establecidas en el contrato y que la obra sea entregada y recibida a entera satisfacción. Esta 
Garantía se incrementará o ampliará, si aumenta el monto del contrato o se prorroga el plazo 
contractual. La garantía será devuelta cuando se haya recibido definitivamente la obra, previa 
presentación de la garantía de buena obra. En este caso tratándose de obras según el artículo 
126 de la LCP “Garantía de Cumplimiento Contractual”, esta permanecerá vigente hasta que 
el Ministerio de Cultura, haya verificado la inexistencia de fallas o desperfectos en la obra o que 
estas no sean imputables al contratista sin lo cual no podrá otorgar el Finiquito, b) GARANTIA 
DE INVERSION DEL ANTICIPO. La Contratista para garantizar la Buena Inversión del 
Anticipo deberá presentar junto a la Solicitud del mismo, una Fianza como Garantía de 
Inversión de Anticipo a favor del GOBIERNO DE EL SALVADOR - MINISTERIO DE 
CULTURA, por el valor del CIEN POR CIENTO (100%), del monto del anticipo, el cual 
no podrá ser mayor al TREINTA POR CIENTO (30%) del monto total del Contrato, 
excepcionalmente a solicitud del contratista y previa justificación técnica o de interés público, 
se podrá autorizar por la autoridad competente de la institución hasta un porcentaje del 
CINCUENTA POR CIENTO (50%) en concepto de anticipos. El plazo de la garantía iniciará 
a partir de su emisión y durará hasta quedar totalmente pagado o compensado el anticipo, de 
conformidad a la forma de pago establecida en el Contrato, y no podrá ser menor del plazo de 
ejecución. La garantía es para asegurar que el anticipo efectivamente se aplique a la dotación y 
ejecución inicial de la obra, asimismo, para que El Ministerio pueda verificar el uso correcto 
del anticipo. La garantía del anticipo será devuelta al Contratista una vez haya reintegrado al 
Ministerio el valor total del anticipo recibido, c) GARANTÍA DE BUENA OBRA. La 
Contratista estará obligada a rendir dentro del plazo de diez (10) días hábiles contados a partir 
de la Recepción Definitiva de la Obra, una Fianza como Garantía de Buena Obra a favor del 
GOBIERNO DE EL SALVADOR - MINISTERIO DE CULTURA, por el valor del DIEZ 
POR CIENTO (10%) del monto total del Contrato, y dependiendo de los resultados de 
laboratorio de los materiales utilizados en la partida 2.06 de este Contrato, el plazo de la Garantía
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se ampliará de DOS AÑOS a TRES AÑOS, a partir de la recepción definitiva de la obra. La 
garantía es para asegurar que La Contratista responderá por las fallas y desperfectos de la obra 
que le sean imputables a ella. La garantía será devuelta cuando se haya liquidado el Contrato. 
Dichas garantías deberán ser emitidas por compañías aseguradoras (Sociedades de seguros y 
fianzas) o Bancos, autorizados para operar por la Superintendencia del Sistema Financiero de El 
Salvador (SSF), y de conformidad a la Solicitud de Oferta LICITACIÓN COMPETITIVA 
“OBRAS”, Ref.: No. MC-105-2023, “Mejoramiento de Infraestructura del Teatro Presidente 
municipio y departamento de San Salvador - Proyecto de Inversión 7647”.

2. Se mantienen inalteradas las demás Cláusulas del Contrato de Obra Pública N° 010/2023 
denominado “MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DEL TEATRO 
PRESIDENTE MUNICIPIO Y DEPARTAMENTO DE SAN SALVADOR - 
PROYECTO DE INVERSIÓN 7647”. Por lo que se deberá de dar fiel cumplimiento a las 
mismas.

3. La presente MODIFICACIÓN N° 02 forma parte integrante del Contrato de Obra Pública N° 
010/2023.

4. Ampliar las Garantías correspondientes.

La presente Resolución consta de ocho folios.

NOTIFÍQUESE.
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