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INTRODUCCION 

El proyecto denominado “Instalación de 31 sistemas de captación de 

aguas lluvias 10 M3 en los Caseríos Flores Macarena, La Tranquilidad y 

Bosques del Tigre, Cantón El Tigre del Municipio Santiago de María, 

Departamento de Usulután. Se inició el día 25 de agosto con la firma del 

convenio entre la ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTIAGO DE MARIA, 

DEPARTAMENTO DE USULUTAN y FONAES, presentación del proyecto y 

primera capacitación a la comunidad beneficiada, conformación y 

juramentación del comité ambiental local (CAL) para un mejor desarrollo 

del proyecto. Luego el día 2 el jefe de proyecto organizo los grupos de 

trabajo involucrando a cada Beneficiario de estos caseríos, tiempo en que 

se tubo un problema con la apertura de cuenta de la contrapartida y 

debido a la preparación de los acuerdos municipales no se puedo efectuar 

la comprar de los materiales y cuando se tuvieron dichos acuerdos se 

empezó a comprar todo el material, para la construcción de las losa para 

la ubicación de los tanques, por su parte el albañil elaboro 14 losas en la 

últimas semanas de trabajo en las viviendas de los Beneficiarios los cuales 

miden 5m de largo por 2.5m de ancho, a partir del próximo mes se dedicó 

a ubicar los pilares  para las adiciones. El estructurita en la Segunda 

quincena hizo los cortes para hacer los pilares y la estructura de las 

adiciones. Ha hecho el encajuelado de polines pintado de los mismos, para 

estar listos de instalarlos. En la vivienda de los beneficiarios se han 

involucrado de lleno a las diferentes actividades partiendo del acarreo de 

material a los lugares donde se harán las losas, proveer al albañil todo lo 

necesario para su trabajo, se han realizado las diferentes jornadas en 

grupos de trabajo los que han funcionado de manera aceptable. Se está 

cotizando los 36 filtros los cuales serán entregados la segunda semana de 

octubre a los Beneficiarios de los Caseríos Flores Macarena, La 

Tranquilidad y Bosques del Tigre, cantón el Tigre del municipio de Santiago 

de María. El Primer informe Final correspondiente al periodo comprendido 

del 25 de agosto 2016 al 20 de marzo de 2017 en cual detallamos lo 

realizado por el FONAES la Unidad Ejecutora y los Caseríos Flores 

Macarena, La Tranquilidad Y Bosques del Tigre, Cantón ya que es un 



esfuerzo de todos para poder hacer realidad este tan anhelado sueño de 

poder contar con agua purificada para nuestros habitantes de nuestra 

comunidad en: 

                                                  EL PROYECTO 

“Instalación de 31 sistemas de captación de aguas lluvias 10m3, en los 

Caseríos Flores Macarena, La Tranquilidad y Bosques del Tigre, Cantón El 

Tigre del Municipio de Santiago de María, 

                                         Departamento de Usulután” 

    

    DESCRIPCION: 

Los trabajos en la comunidad se han Finalizado y se ha tomado en cuenta 

las observaciones del supervisor del proyecto, también mencionar que 

han existido dificultades, pero que hemos tratado de superarlas por el 

bien del proyecto, a continuación, describimos las acciones realizadas: 

 

Acciones realizadas para el proyecto: 

1- Se ha traslado prácticamente un 100% de los materiales hacia 

las Viviendas Beneficiados 

2-Las losas que están terminadas en su totalidad son 14 

3- Los filtros se están cotizando 

4- Los Filtros se entregarán la segunda semana de octubre 

5-La primera capacitación ya se impartió a los 31 

6-Las cajas cantareras este mes se inician. 

7-El proyecto está finalizado en un 100.00% 

8- El rotulo está programado colocarlo el 11/10/2016 

9- Se está cortando las piezas de las adiciones. 

10- Bitácora de fotografías de trabajos ejecutados en el proyecto. 

11- Copia de Bitácoras de Avances físicos del FONAES. 


