

MINISTERIO DE SALUD

Ministerio de Salud



DIRECCIÓN DE DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA SANITARIA

PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO MEDICO HOSPITALARIO EN EJECUCION

FECHA: 29/10/2013

| CODIGO DEL PROYECTO | NOMBRES DE PROYECTOS | FUENTE DE FINANCIAMIENTO DE LA INVERSION | MONTO CONTRATO DE INFRAESTRUCTURA | TIEMPO DE EJECUCION CONTRACTUAL INFRAESTRUCTURA | AVANCE INFRAESTRUCTURA | ESTATUS DEL PROYECTO | MONTO CONTRATO EQUIPO MEDICO HOSPITALARIO | AVANCE DE EQUIPAMIENTO | MONTO TOTAL DE LA INVERSION |
|---------------------|--|--|-----------------------------------|---|------------------------|-----------------------------|---|------------------------|-----------------------------|
| 401 | Construcción y Equipamiento del Hospital Nacional de La Union | Presupuesto Extraordinario de Inversión Social | \$ 10793,892.94 | 365 DIAS | 19.00% | EJECUCION | \$ 395,590.40 | 0% | \$11189,483.34 |
| 4653 | Construcción y Equipamiento de la Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales del Hospital Nacional de Niños "Benjamín Bloom" | Presupuesto Extraordinario de Inversión Social | \$ 1439,379.84 | 210 DIAS | 100.00% | LIQUIDACION INFRAESTRUCTURA | \$ 1393,205.49 | 80% | \$2832,585.33 |
| 4654 | Construcción y Equipamiento de la Consulta Externa del Hospital Nacional de Niños "Benjamín Bloom" | Presupuesto Extraordinario de Inversión Social | \$ 6444,477.49 | 270 DIAS | 65.00% | EJECUCION | \$ 445,030.29 | 0% | \$6889,507.78 |
| 4655 | Remodelación y Equipamiento de la Tercera Planta del Edificio de Especialidades del Hospital Nacional Rosales | Presupuesto Extraordinario de Inversión Social | \$ 1895,952.56 | 240 DIAS | 85.00% | EJECUCION | \$ 457,034.05 | 75% | \$2352,986.61 |
| 4656 | Construcción y Equipamiento del Edificio de Servicios de Apoyo y Diagnóstico, en el Hospital Nacional de Neumología y Medicina Familiar "Dr. José Antonio Saldaña" | Presupuesto Extraordinario de Inversión Social | \$ 3020,246.64 | 270 DIAS | 100.00% | LIQUIDACION INFRAESTRUCTURA | \$ 1920,080.13 | 50% | \$4940,326.77 |
| 4660 | Remodelación y Equipamiento del Hospital Nacional de Chalchuapa FASE 2 | Gobierno de Italia | \$ 38,953.14 | 60 DIAS | 100.00% | LIQUIDACION INFRAESTRUCTURA | | | \$38,953.14 |
| 5131 | Construcción y Equipamiento del Hospital Nacional de Maternidad, San Salvador | Préstamo Externo BCIE - Fondo General | \$ 39912,528.09 | 915 DIAS | 65.00% | EJECUCION | \$ 564,589.40 | 0% | \$40477,117.49 |
| 5551 | Construcción, Remodelación y Equipamiento de los Laboratorios de Patología de los Hospitales Nacionales Rosales, Santa Ana y Unidades de Citología de la Red Pública | Gobierno de China - Taiwán | \$ 1230,000.00 | 330 DIAS | 100.00% | LIQUIDACION INFRAESTRUCTURA | \$ 70,000.00 | 90% | \$1300,000.00 |
| 5726 | Construcción y Equipamiento del Laboratorio de Citología de la Región Metropolitana en el Hospital Nacional Zacamil, San Salvador | Fondo General | \$ 73,948.33 | 60 DIAS | 100.00% | LIQUIDACION INFRAESTRUCTURA | | | \$73,948.33 |
| 5727 | Construcción y Equipamiento del Laboratorio de Citología y Patología del Hospital San Rafael , Santa Tecla, La Libertad | Fondo General | \$ 164,871.80 | 90 DIAS | 52.00% | EJECUCION | | | \$164,871.80 |
| 5128 | CONSTRUCCION DE LA UNIDAD COMUNITARIA DE SALUD FAMILIAR ESPECIALIZADA DE CONCEPCION QUEZALTEPEQUE, CHALATENANGO | Préstamo Externo BID | \$ 607,204.38 | 150 DIAS | 100.00% | PROCESO DE LIQUIDACION | | | \$607,204.38 |
| 5128 | CONSTRUCCION DE LA UNIDAD COMUNITARIA DE SALUD FAMILIAR ESPECIALIZADA DE DULCE NOMBRE DE MARIA, CHALATENANGO | Préstamo Externo BID | \$ 508,303.03 | 150 DIAS | 100.00% | PROCESO DE LIQUIDACION | | | \$508,303.03 |
| 5128 | AMPLIACION DE LA UNIDAD COMUNITARIA DE SALUD FAMILIAR INTERMEDIA EL NIÑO, SAN MIGUEL | Préstamo Externo BID | \$ 178,968.61 | 150 DIAS | 100.00% | PROCESO DE LIQUIDACION | | | \$178,968.61 |
| 5128 | CONSTRUCCION DE LA UNIDAD COMUNITARIA DE SALUD FAMILIAR INTERMEDIA MIRAFLORES, SAN MIGUEL | Préstamo Externo BID | \$ 364,364.00 | 150 DIAS | 100.00% | PROCESO DE LIQUIDACION | | | \$364,364.00 |
| 5128 | CONSTRUCCION DE LA UNIDAD COMUNITARIA DE SALUD FAMILIAR BASICA SAN LUCAS, CUISNAHUAT, SONSONATE | Préstamo Externo BID | \$ 204,170.32 | 150 DIAS | 100.00% | PROCESO DE LIQUIDACION | | | \$204,170.32 |
| 5128 | CONSTRUCCION DE LA UNIDAD COMUNITARIA DE SALUD FAMILIAR BASICA CHORRO ARRIBA, IZALCO, SONSONATE | Préstamo Externo BID | \$ 93,212.71 | 150 DIAS | 100.00% | PROCESO DE LIQUIDACION | | | \$93,212.71 |
| 5128 | REHABILITACION DE TECHO Y FASCIAS DEL AREA DE TECNICOS DE INGENIERIA Y PROYECTOS DEL MINSAL (EDIFICIO F) | Préstamo Externo BID | \$ 71,359.50 | 150 DIAS | 100.00% | PROCESO DE LIQUIDACION | | | \$71,359.50 |
| 5128 | REMODELACIÓN DE LA UNIDAD COMUNITARIA DE SALUD FAMILIAR - UCSF - APOPA | Préstamo Externo BID | \$ 130,792.91 | 150 DIAS | 100.00% | PROCESO DE LIQUIDACION | | | \$130,792.91 |
| 5128 | CONSTRUCCION DE LA UNIDAD COMUNITARIA DE SALUD FAMILIAR BASICA EL CHAPERNO, SANTA MARIA OSTUMA, LA PAZ | Préstamo Externo BID | \$ 163,437.51 | 150 DIAS | 100.00% | PROCESO DE LIQUIDACION | | | \$163,437.51 |
| 5128 | CONSTRUCCION DE LA UNIDAD COMUNITARIA DE SALUD FAMILIAR BASICA LA ESPERANZA, TECOLUCA, SAN VICENTE | Préstamo Externo BID | \$ 174,090.34 | 150 DIAS | 100.00% | PROCESO DE LIQUIDACION | | | \$174,090.34 |
| 5128 | CONSTRUCCION DE LA UNIDAD COMUNITARIA DE SALUD FAMILIAR BASICA TEHUACAN, TECOLUCA, SAN VICENTE | Préstamo Externo BID | \$ 176,988.16 | 150 DIAS | 100.00% | PROCESO DE LIQUIDACION | | | \$176,988.16 |
| 5128 | CONSTRUCCION DE LA UNIDAD COMUNITARIA DE SALUD FAMILIAR INTERMEDIA YUCUAIQUIN, LA UNION | Préstamo Externo BID | \$ 450,400.00 | 150 DIAS | 100.00% | PROCESO DE LIQUIDACION | | | \$450,400.00 |
| 5128 | CONSTRUCCION DE LA UNIDAD COMUNITARIA DE SALUD FAMILIAR BASICA SAN NICOLAS, APASTEQUEPE, SAN VICENTE | Préstamo Externo BID | \$ 165,820.63 | 150 DIAS | 100.00% | PROCESO DE LIQUIDACION | | | \$165,820.63 |
| 5128 | REHABILITACIÓN DE LA UNIDAD COMUNITARIA DE SALUD FAMILIAR DE ZACAMIL, AYUTUXTEPEQUE, SAN SALVADOR | Préstamo Externo BID | \$ 247,418.50 | 150 DIAS | 100.00% | PROCESO DE LIQUIDACION | | | \$247,418.50 |

MINISTERIO DE SALUD

DIRECCIÓN DE DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA SANITARIA

PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO MEDICO HOSPITALARIO EN EJECUCION

FECHA:

29/10/2013

| CODIGO DEL PROYECTO | NOMBRES DE PROYECTOS | FUENTE DE FINANCIAMIENTO DE LA INVERSION | MONTO CONTRATO DE INFRAESTRUCTURA | TIEMPO DE EJECUCION CONTRACTUAL INFRAESTRUCTURA | AVANCE INFRAESTRUCTURA | ESTATUS DEL PROYECTO | MONTO CONTRATO EQUIPO MEDICO HOSPITALARIO | AVANCE DE EQUIPAMIENTO | MONTO TOTAL DE LA INVERSION |
|---------------------|---|---|-----------------------------------|---|------------------------|-----------------------------|---|------------------------|-----------------------------|
| 5128 | CONSTRUCCION DE LA UNIDAD COMUNITARIA DE SALUD FAMILIAR BASICA TAJCUILIJLAN, SONSONANTE. | Préstamo Externo BID | \$ 191,737.26 | 150 DIAS | 100.00% | PROCESO DE LIQUIDACION | | | \$191,737.26 |
| 5128 | CONSTRUCCION DE LA UNIDAD COMUNITARIA DE SALUD FAMILIAR BASICA EL GUAYABO, SONSONANTE. | Préstamo Externo BID | \$ 234,768.26 | 150 DIAS | 100.00% | PROCESO DE LIQUIDACION | | | \$234,768.26 |
| 5128 | CONSTRUCCION DEL MODULO ESPECIALIZADO DE LA UNIDAD COMUNITARIA DE SALUD FAMILIAR ESPECIALIZADA SONZACATE, SONSONATE. | Préstamo Externo BID | \$ 141,346.60 | 150 DIAS | 100.00% | PROCESO DE LIQUIDACION | | | \$141,346.60 |
| 5128 | CONSTRUCCION DEL MODULO ESPECIALIZADO DE LA UNIDAD COMUNITARIA DE SALUD FAMILIAR ESPECIALIZADA BARRIOS, SAN SALVADOR. | Préstamo Externo BID | \$ 96,484.70 | 150 DIAS | 100.00% | PROCESO DE LIQUIDACION | | | \$96,484.70 |
| 5128 | CONSTRUCCION DE LA UNIDAD COMUNITARIA DE SALUD FAMILIAR BASICA SAN ISIDRO PANCHIMALCO, SAN SALVADOR. | Préstamo Externo BID | \$ 233,791.23 | 150 DIAS | 100.00% | PROCESO DE LIQUIDACION | | | \$233,791.23 |
| 5128 | CONSTRUCCION DE LA UNIDAD COMUNITARIA DE SALUD FAMILIAR BASICA AGUA ZARCA, ILOBASCO, CABAÑAS. | Préstamo Externo BID | \$ 190,888.32 | 150 DIAS | 100.00% | PROCESO DE LIQUIDACION | | | \$190,888.32 |
| 5128 | CONSTRUCCION DEL MODULO ESPECIALIZADO DE LA UNIDAD COMUNITARIA DE SALUD FAMILIAR ESPECIALIZADA ILOBASCO, CABAÑAS. | Préstamo Externo BID | \$ 194,419.78 | 150 DIAS | 100.00% | PROCESO DE LIQUIDACION | | | \$194,419.78 |
| 5128 | Adecuación para el Centro de Coordinación del SEM, Tercera Planta del Edificio de la Sub-Delegación de Tránsito Terrestre, San Salvador | Préstamo Externo BID | \$770,000.00 | 180 DIAS | 68.00% | EJECUCION | | | |
| 5128 | Construcción de la Unidad de Salud Familiar Básica El Jicaro, Tacuba, Ahuachapán | Préstamo Externo BID | \$170,000.00 | 120 DIAS | 92.00% | EJECUCION | | | |
| 5128 | Construcción del Laboratorio de la Unidad de Salud Familiar Básica Apastepeque, San Vicente | Préstamo Externo BID | \$106,000.00 | 120 DIAS | 100.00% | PROCESO DE LIQUIDACION | | | |
| 5128 | Adecuación de locales para sitio alternativo de Servidores, El Coyolito, Tejutla, Chalatenango | Préstamo Externo BID | \$60,000.00 | 90 DIAS | 100.00% | PROCESO DE LIQUIDACION | | | |
| 5128 | Construcción de la Unidad de Salud Familiar Básica Las Nubes, Mejicanos, San Salvador | Préstamo Externo BID | \$270,000.00 | 120 DIAS | 20.00% | EJECUCION | | | |
| 5128 | Ampliación de la Unidad de Salud Familiar Básica Los Rosales, San Salvador | Préstamo Externo BID | \$188,000.00 | 120 DIAS | 2.00% | EJECUCION | | | |
| 5128 | Construcción de la Unidad de Salud Familiar El Paisnal, San Salvador | Préstamo Externo BID | \$520,000.00 | 180 DIAS | 2.00% | EJECUCION | | | |
| 5766 | Construcción y Equipamiento de la Unidad de Comunitaria de Salud Familiar de Jiquilisco, Usulután | Fondo Común de Apoyo Programático (FOCAP) y Programa de Apoyo a Comunidades Solidarias en El Salvador (PACSES). | \$541,204.78 | 210 DIAS | 0.00% | ESPERANDO ORDEN DE INICIO | | | |
| 5773 | Construcción y Equipamiento de la Unidad de Comunitaria de Salud Familiar Caserío La Pirraya, Isla San Sebastián, Usulután | Fondo Común de Apoyo Programático (FOCAP) y Programa de Apoyo a Comunidades Solidarias en El Salvador (PACSES). | \$121,833.37 | 120 DIAS | 0.00% | ESPERANDO ORDEN DE INICIO | | | |
| 5831 | Construcción de la Unidad Comunitaria de Salud Familiar Básica Cantón La Laguna, Caserío La Ermita, Corinto, Morazán | Fondo Común de Apoyo Programático (FOCAP) y Programa de Apoyo a Comunidades Solidarias en El Salvador (PACSES). | \$143,132.25 | 120 DIAS | 0.00% | ESPERANDO ORDEN DE INICIO | | | |
| 5832 | Construcción de la Unidad Comunitaria de Salud Familiar Básica Canton San Marcos Lempa, Jiquilisco, Usulután | Fondo Común de Apoyo Programático (FOCAP) y Programa de Apoyo a Comunidades Solidarias en El Salvador (PACSES). | \$132,959.48 | 120 DIAS | 0.00% | ESPERANDO ORDEN DE INICIO | | | |
| 5958 | Construcción de la Unidad Comunitaria de Salud Familiar Cantón El Pastor, Municipio de Yasantique, La Unión | Fondo Común de Apoyo Programático (FOCAP) y Programa de Apoyo a Comunidades Solidarias en El Salvador (PACSES). | \$154,345.25 | 120 DIAS | 0.00% | ESPERANDO ORDEN DE INICIO | | | |
| 4836 | Construcción y Equipamiento de la Unidad de Salud de Ayutuxtepeque, San Salvador | Presupuesto Extraordinario de Inversión Social | \$ 471,470.84 | 150 DIAS | 100.00% | LIQUIDACION INFRAESTRUCTURA | \$ 84,538.41 | 70% | \$556,009.25 |
| 4837 | Ampliación, Equipamiento, Mejoras y/o Remodelación de la Unidad de Salud San Antonio Abad, San Salvador | Presupuesto Extraordinario de Inversión Social | | | | | \$ 2,176.46 | 70% | \$2,176.46 |





DIRECCIÓN DE DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA SANITARIA

PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO MEDICO HOSPITALARIO EN EJECUCION

FECHA: 29/10/2013

| CODIGO DEL PROYECTO | NOMBRES DE PROYECTOS | FUENTE DE FINANCIAMIENTO DE LA INVERSION | MONTO CONTRATO DE INFRAESTRUCTURA | TIEMPO DE EJECUCION CONTRACTUAL INFRAESTRUCTURA | AVANCE INFRAESTRUCTURA | ESTATUS DEL PROYECTO | MONTO CONTRATO EQUIPO MEDICO HOSPITALARIO | AVANCE DE EQUIPAMIENTO | MONTO TOTAL DE LA INVERSION |
|---------------------|--|--|-----------------------------------|---|------------------------|-----------------------------|---|------------------------|-----------------------------|
| 4838 | Ampliación, Equipamiento, Mejoras y/o Remodelación de la Unidad de Salud de Monserrat, San Salvador | Presupuesto Extraordinario de Inversión Social | | | | | \$ 4,946.58 | 70% | \$4,946.58 |
| 4839 | Ampliación, Equipamiento, Mejoras y/o Remodelación de la Unidad de Salud de Lourdes, San Salvador FASE 1 | Presupuesto Extraordinario de Inversión Social | \$ 135,585.46 | 90 DIAS | 100.00% | LIQUIDACION INFRAESTRUCTURA | \$ 19,314.08 | 70% | \$154,899.54 |
| 4839 | Ampliación, Equipamiento, Mejoras y/o Remodelación de la Unidad de Salud de Lourdes, San Salvador FASE 2 | Presupuesto Extraordinario de Inversión Social | \$ 36,000.00 | 45 DIAS | 100.00% | LIQUIDACION INFRAESTRUCTURA | | | \$36,000.00 |
| 4840 | Ampliación, Equipamiento, Mejoras y/o Remodelación de la Unidad de Salud San Miguelito, San Salvador | Presupuesto Extraordinario de Inversión Social | | | | | \$ 13,398.94 | 70% | \$13,398.94 |
| 4841 | Ampliación, Equipamiento, Mejoras y/o Remodelación de la Unidad de Salud Rosario de Mora, San Salvador | Presupuesto Extraordinario de Inversión Social | | | | | \$ 2,645.22 | 70% | \$2,645.22 |
| 4842 | Ampliación, Equipamiento, Mejoras y/o Remodelación de la Unidad de Salud Barrios, San Salvador | Presupuesto Extraordinario de Inversión Social | | | | | \$ 5,353.70 | 70% | \$5,353.70 |
| 4843 | Ampliación, Equipamiento, Mejoras y/o Remodelación de la Unidad de Salud Aguilares, San Salvador | Presupuesto Extraordinario de Inversión Social | | | | | \$ 10,218.50 | 70% | \$10,218.50 |
| 4844 | Ampliación, Equipamiento, Mejoras y/o Remodelación de la Unidad de Salud Chintuc, Apopa, San Salvador | Presupuesto Extraordinario de Inversión Social | | | | | \$ 10,784.79 | 70% | \$10,784.79 |
| 4845 | Ampliación, Equipamiento, Mejoras y/o Remodelación de la Unidad de Salud Popotlan, Apopa, San Salvador | Presupuesto Extraordinario de Inversión Social | | | | | \$ 10,433.89 | 70% | \$10,433.89 |
| 4846 | Ampliación, Equipamiento, Mejoras y/o Remodelación de la Unidad de Salud Villa Mariona, Cuscatancingo, San Salvador | Presupuesto Extraordinario de Inversión Social | | | | | \$ 14,026.75 | 70% | \$14,026.75 |
| 4847 | Ampliación, Equipamiento, Mejoras y/o Remodelación de la Unidad de Salud Ciudad Delgado, San Salvador | Presupuesto Extraordinario de Inversión Social | | | | | \$ 21,380.52 | 70% | \$21,380.52 |
| 4848 | Ampliación, Equipamiento, Mejoras y/o Remodelación de la Unidad de Salud de Nejapa, San Salvador | Presupuesto Extraordinario de Inversión Social | | | | | \$ 2,582.63 | 70% | \$2,582.63 |
| 4849 | Ampliación, Equipamiento, Mejoras y/o Remodelación de la Unidad de Salud San Marcos, San Salvador | Presupuesto Extraordinario de Inversión Social | | | | | \$ 13,327.44 | 70% | \$13,327.44 |
| 4850 | Ampliación, Equipamiento, Mejoras y/o Remodelación de la Unidad de Salud de Soyapango, San Salvador FASE 1 | Presupuesto Extraordinario de Inversión Social | \$ 242,000.26 | 120 DIAS | 100.00% | LIQUIDACION INFRAESTRUCTURA | \$ 22,833.11 | 70% | \$264,833.37 |
| 4850 | Ampliación, Equipamiento, Mejoras y/o Remodelación de la Unidad de Salud de Soyapango, San Salvador FASE 2 | Presupuesto Extraordinario de Inversión Social | \$ 45,000.01 | 45 DIAS | 100.00% | LIQUIDACION INFRAESTRUCTURA | | | \$45,000.01 |
| 4851 | Ampliación, Equipamiento, Mejoras y/o Remodelación de la Unidad de Salud de Tonacatepeque, San Salvador | Presupuesto Extraordinario de Inversión Social | | | | | \$ 21,559.19 | 70% | \$21,559.19 |
| 4852 | Ampliación, Equipamiento, Mejoras y/o Remodelación de la Unidad de Salud Distrito Italia, Tonacatepeque, San Salvador FASE 1 | Presupuesto Extraordinario de Inversión Social | \$ 144,090.54 | 90 DIAS | 100.00% | LIQUIDACION INFRAESTRUCTURA | \$ 31,147.65 | 70% | \$175,238.19 |
| 4852 | Ampliación, Equipamiento, Mejoras y/o Remodelación de la Unidad de Salud Distrito Italia, Tonacatepeque, San Salvador FASE 2 | Presupuesto Extraordinario de Inversión Social | \$ 39,017.55 | 45 DIAS | 100.00% | LIQUIDACION INFRAESTRUCTURA | | | \$39,017.55 |
| 4853 | Construcción y Equipamiento de La Unidad de Salud de San Martín, San Salvador FASE 1 | Presupuesto Extraordinario de Inversión Social | \$ 573,226.03 | 180 DIAS | 100.00% | LIQUIDACION INFRAESTRUCTURA | \$ 54,992.81 | 70% | \$628,218.84 |
| 4853 | Construcción y Equipamiento de La Unidad de Salud de San Martín, San Salvador FASE 2 | Presupuesto Extraordinario de Inversión Social | \$ 95,340.25 | 90 DIAS | 100.00% | LIQUIDACION INFRAESTRUCTURA | | | \$95,340.25 |
| | Construcción y Equipamiento de La Unidad de Salud de San Martín, San Salvador FASE 3 | Presupuesto Extraordinario de Inversión Social | \$ 70,784.19 | 90 DIAS | 95.00% | EJECUCION | | | \$70,784.19 |
| 4854 | Ampliación, Equipamiento, Mejoras y/o Remodelación de la Unidad de Salud de Guazapa, San Salvador | Presupuesto Extraordinario de Inversión Social | | | | | \$ 6,746.97 | 70% | \$6,746.97 |
| 4855 | Ampliación, Equipamiento, Mejoras y/o Remodelación de la Unidad de Salud El Paisnal, San Salvador | Presupuesto Extraordinario de Inversión Social | | | | | \$ 46,893.11 | 70% | \$46,893.11 |



DIRECCIÓN DE DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA SANITARIA



PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO MEDICO HOSPITALARIO EN EJECUCION

FECHA: 29/10/2013

| CODIGO DEL PROYECTO | NOMBRES DE PROYECTOS | FUENTE DE FINANCIAMIENTO DE LA INVERSION | MONTO CONTRATO DE INFRAESTRUCTURA | TIEMPO DE EJECUCION CONTRACTUAL INFRAESTRUCTURA | AVANCE INFRAESTRUCTURA | ESTATUS DEL PROYECTO | MONTO CONTRATO EQUIPO MEDICO HOSPITALARIO | AVANCE DE EQUIPAMIENTO | MONTO TOTAL DE LA INVERSION |
|---------------------|--|--|-----------------------------------|---|------------------------|-----------------------------|---|------------------------|-----------------------------|
| 4856 | Ampliación, Equipamiento, Mejoras y/o Remodelación de la Unidad de Salud de Zacamil, Ayutuxtepeque, San Salvador | Presupuesto Extraordinario de Inversión Social | | | | | \$ 44,491.12 | 70% | \$44,491.12 |
| 4857 | Ampliación, Equipamiento, Mejoras y/o Remodelación de la Unidad de Salud de Amatepec, Soyapango, San Salvador | Presupuesto Extraordinario de Inversión Social | | | | | \$ 15,264.39 | 70% | \$15,264.39 |
| 4858 | Ampliación, Equipamiento, Mejoras y/o Remodelación de la Unidad de Salud de Santa Lucia, Ilopango, San Salvador FASE 1 | Presupuesto Extraordinario de Inversión Social | \$ 176,745.10 | 90 DIAS | 100.00% | LIQUIDACION INFRAESTRUCTURA | \$ 24,942.32 | 70% | \$201,687.42 |
| 4858 | Ampliación, Equipamiento, Mejoras y/o Remodelación de la Unidad de Salud de Santa Lucia, Ilopango, San Salvador FASE 2 | Presupuesto Extraordinario de Inversión Social | \$ 52,382.85 | 90 DIAS | 100.00% | LIQUIDACION INFRAESTRUCTURA | | | \$52,382.85 |
| 4925 | Ampliación, Equipamiento, Mejoras y/o Remodelación de la Unidad de Salud de Perulapia, Cuscatlán | Presupuesto Extraordinario de Inversión Social | | | | | \$ 32,229.85 | 70% | \$32,229.85 |
| 4859 | Construcción y Equipamiento de la Unidad de Salud de Bobadilla, San Alejo, La Unión | Presupuesto Extraordinario de Inversión Social | | | | | \$ 58,073.71 | 70% | \$58,073.71 |
| 4860 | Construcción y Equipamiento de la Unidad de Salud de El Carmen, La Unión | Presupuesto Extraordinario de Inversión Social | | | | | \$ 70,103.81 | 70% | \$70,103.81 |
| 4861 | Construcción y Equipamiento de la Unidad de Salud de El Faro, Conchagua, La Unión | Presupuesto Extraordinario de Inversión Social | | | | | \$ 58,174.05 | 70% | \$58,174.05 |
| 4862 | Construcción y Equipamiento de la Unidad de Salud de San Carlos Borromeo, La Unión | Presupuesto Extraordinario de Inversión Social | \$ 388,414.45 | 150 DIAS | 76.00% | EJECUCION | \$ 12,914.81 | 70% | \$401,329.26 |
| 4863 | Ampliación , Equipamiento, Mejoras y/o Remodelación de la Unidad de Salud La Playa, La Unión | Presupuesto Extraordinario de Inversión Social | | | | | \$ 37,004.33 | 70% | \$37,004.33 |
| 4864 | Ampliación , Equipamiento, Mejoras y/o Remodelación de la Unidad de Salud Llano los Patos, Conchagua, La Unión | Presupuesto Extraordinario de Inversión Social | \$ 168,830.49 | 120 DIAS | 73.00% | EJECUCION | \$ 23,615.46 | 70% | \$192,445.95 |
| 4865 | Ampliación , Equipamiento, Mejoras y/o Remodelación de la Unidad de Salud El Piche, El Carmen, La Unión | Presupuesto Extraordinario de Inversión Social | | | | | \$ 25,097.67 | 70% | \$25,097.67 |
| 4866 | Construcción y Equipamiento de la Unidad de Salud Las Marias, Chinameca, San Miguel | Presupuesto Extraordinario de Inversión Social | \$ 305,256.42 | 150 DIAS | 100.00% | LIQUIDACION INFRAESTRUCTURA | \$ 57,369.15 | 70% | \$362,625.57 |
| 4867 | Construcción y Equipamiento de la Unidad de Salud Uluzapa, San Miguel | Presupuesto Extraordinario de Inversión Social | | | | | \$ 56,518.21 | 70% | \$56,518.21 |
| 4868 | Ampliación , Equipamiento, Mejoras y/o Remodelación de la Unidad de Salud Las Placitas, Chinameca, San Miguel | Presupuesto Extraordinario de Inversión Social | | | | | \$ 33,943.24 | 70% | \$33,943.24 |
| 4869 | Ampliación , Equipamiento, Mejoras y/o Remodelación de la Unidad de Salud Comacaran, San Miguel | Presupuesto Extraordinario de Inversión Social | | | | | \$ 5,048.17 | 70% | \$5,048.17 |
| 4870 | Ampliación , Equipamiento, Mejoras y/o Remodelación de la Unidad de Salud Lolotique, San Miguel | Presupuesto Extraordinario de Inversión Social | | | | | \$ 1,697.62 | 70% | \$1,697.62 |
| 4871 | Ampliación , Equipamiento, Mejoras y/o Remodelación de la Unidad de Salud El Cuco, Chirilagua, San Miguel | Presupuesto Extraordinario de Inversión Social | | | | | \$ 24,778.13 | 70% | \$24,778.13 |
| 4872 | Ampliación , Equipamiento, Mejoras y/o Remodelación de la Unidad de Salud Milagro de la Paz, San Miguel | Presupuesto Extraordinario de Inversión Social | \$ 78,825.42 | 90 DIAS | 100.00% | LIQUIDACION INFRAESTRUCTURA | \$ 15,717.98 | 70% | \$94,543.40 |
| 4873 | Ampliación , Equipamiento, Mejoras y/o Remodelación de la Unidad de Salud San Antonio Silva, San Miguel | Presupuesto Extraordinario de Inversión Social | \$ 82,825.43 | 90 DIAS | 100.00% | LIQUIDACION INFRAESTRUCTURA | \$ 18,666.89 | 70% | \$101,492.32 |
| 4874 | Construcción y Equipamiento de la Unidad de Salud San Rafael, San Miguel | Presupuesto Extraordinario de Inversión Social | \$ 337,638.27 | 150 DIAS | 100.00% | LIQUIDACION INFRAESTRUCTURA | \$ 29,203.50 | 70% | \$366,841.77 |
| 4875 | Ampliación , Equipamiento, Mejoras y/o Remodelación de la Unidad de Salud Primavera, El Tránsito, San Miguel | Presupuesto Extraordinario de Inversión Social | | | | | \$ 3,566.94 | 70% | \$3,566.94 |
| 4876 | Construcción y Equipamiento de la Unidad de Salud de Usulután, Usulután | Presupuesto Extraordinario de Inversión Social | \$ 319,766.61 | 150 DIAS | 39.00% | EJECUCION | \$ 48,686.12 | 70% | \$368,452.73 |
| 4877 | Ampliación , Equipamiento, Mejoras y/o Remodelación de la Unidad de Salud El Triunfo, Usulután | Presupuesto Extraordinario de Inversión Social | | | | | \$ 7,365.43 | 70% | \$7,365.43 |
| 4878 | Construcción y Equipamiento de la Unidad de Salud El Molino, Usulután | Presupuesto Extraordinario de Inversión Social | | | | | \$ 9,731.75 | 70% | \$9,731.75 |

MINISTERIO DE SALUD

Ministerio de Salud



DIRECCIÓN DE DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA SANITARIA



PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO MEDICO HOSPITALARIO EN EJECUCION

FECHA: 29/10/2013

| CODIGO DEL PROYECTO | NOMBRES DE PROYECTOS | FUENTE DE FINANCIAMIENTO DE LA INVERSION | MONTO CONTRATO DE INFRAESTRUCTURA | TIEMPO DE EJECUCION CONTRACTUAL INFRAESTRUCTURA | AVANCE INFRAESTRUCTURA | ESTATUS DEL PROYECTO | MONTO CONTRATO EQUIPO MEDICO HOSPITALARIO | AVANCE DE EQUIPAMIENTO | MONTO TOTAL DE LA INVERSION |
|---------------------|---|--|-----------------------------------|---|------------------------|-----------------------------|---|------------------------|-----------------------------|
| 4879 | Ampliación , Equipamiento, Mejoras y/o Remodelación de la Unidad de Salud California, Usulután | Presupuesto Extraordinario de Inversión Social | \$ 199,210.16 | 120 DIAS | 100.00% | LIQUIDACION INFRAESTRUCTURA | | | \$199,210.16 |
| 4880 | Construcción y Equipamiento de la Unidad de Salud El Espino, Jucuarán, Usulután FASE 1 | Presupuesto Extraordinario de Inversión Social | \$ 202,799.79 | 120 DIAS | 100.00% | LIQUIDACION INFRAESTRUCTURA | \$ 28,925.63 | 70% | \$231,725.42 |
| 4880 | Construcción y Equipamiento de la Unidad de Salud El Espino, Jucuarán, Usulután FASE 2 | Presupuesto Extraordinario de Inversión Social | \$ 37,115.32 | 90 DIAS | 100.00% | LIQUIDACION INFRAESTRUCTURA | | | \$37,115.32 |
| 4881 | Ampliación , Equipamiento, Mejoras y/o Remodelación de la Unidad de Salud La Cruz, Usulután | Presupuesto Extraordinario de Inversión Social | | | | | \$ 103,870.67 | 70% | \$103,870.67 |
| 4882 | Ampliación , Equipamiento, Mejoras y/o Remodelación de la Unidad de Salud El Dorado, Chalatenango | Presupuesto Extraordinario de Inversión Social | | | | | \$ 55,246.97 | 70% | \$55,246.97 |
| 4883 | Ampliación , Equipamiento, Mejoras y/o Remodelación de la Unidad de Salud La Palma, Chalatenango | Presupuesto Extraordinario de Inversión Social | | | | | \$ 13,275.94 | 70% | \$13,275.94 |
| 4884 | Construcción y Equipamiento de la Unidad de Salud de Nueva Concepción, Chalatenango FASE 1 | Presupuesto Extraordinario de Inversión Social | \$ 227,391.68 | 150 DIAS | 86.00% | EJECUCION | \$ 30,568.52 | 70% | \$257,960.20 |
| 4884 | Construcción y Equipamiento de la Unidad de Salud de Nueva Concepción, Chalatenango FASE 2 | Presupuesto Extraordinario de Inversión Social | \$ 82,368.84 | 90 DIAS | 100.00% | LIQUIDACION INFRAESTRUCTURA | | | \$82,368.84 |
| 4885 | Ampliación , Equipamiento, Mejoras y/o Remodelación de la Unidad de Salud de Arracaos, Nueva Concepción, Chalatenango | Presupuesto Extraordinario de Inversión Social | \$ 211,670.58 | 150 DIAS | 100.00% | LIQUIDACION INFRAESTRUCTURA | \$ 28,802.70 | 70% | \$240,473.28 |
| 4886 | Ampliación , Equipamiento, Mejoras y/o Remodelación de la Unidad de Salud de Azacualpa, Chalatenango | Presupuesto Extraordinario de Inversión Social | | | | | \$ 8,961.03 | 70% | \$8,961.03 |
| 4887 | Construcción y Equipamiento de la Unidad de Salud de Ciudad Arce, La Libertad FASE 1 | Presupuesto Extraordinario de Inversión Social | \$ 252,418.21 | 150 DIAS | 90.00% | EJECUCION | \$ 25,857.32 | 70% | \$278,275.53 |
| 4887 | Construcción y Equipamiento de la Unidad de Salud de Ciudad Arce, La Libertad FASE 2 | Presupuesto Extraordinario de Inversión Social | \$ 145,386.34 | 90 DIAS | 90.00% | EJECUCION | | | \$145,386.34 |
| 4888 | Ampliación , Equipamiento, Mejoras y/o Remodelación de la Unidad de Salud Manuel Gallardo, Colón, La Libertad | Presupuesto Extraordinario de Inversión Social | | | | | \$ 22,989.54 | 70% | \$22,989.54 |
| 4889 | Ampliación , Equipamiento, Mejoras y/o Remodelación de la Unidad de Salud Sitio El Niño, San Juan Opico, La Libertad | Presupuesto Extraordinario de Inversión Social | | | | | \$ 35,006.80 | 70% | \$35,006.80 |
| 4890 | Construcción y Equipamiento de la Unidad de Salud La Libertad, La Libertad | Presupuesto Extraordinario de Inversión Social - IDA BID | \$710,349.54 | 150 DIAS | 0% | ESPERANDO ORDEN DE INICIO | | | |
| 4891 | Construcción y Equipamiento de la Unidad de Salud San Matias, La Libertad | Presupuesto Extraordinario de Inversión Social | | | | | \$ 62,779.18 | 70% | \$62,779.18 |
| 4892 | Ampliación , Equipamiento, Mejoras y/o Remodelación de la Unidad de Salud San Pablo Tacachico, La Libertad | Presupuesto Extraordinario de Inversión Social | | | | | \$ 40,319.76 | 70% | \$40,319.76 |
| 4893 | Construcción y Equipamiento de la Unidad de Salud de Tamanique, La Libertad | Presupuesto Extraordinario de Inversión Social | | | | | \$ 66,463.67 | 70% | \$66,463.67 |
| 4894 | Construcción y Equipamiento de la Unidad de Salud Casa del Niño, Santa Ana FASE 1 | Presupuesto Extraordinario de Inversión Social | \$ 234,722.82 | 120 DIAS | 0.50% | EJECUCION | \$ 32,738.27 | 70% | \$267,461.09 |
| 4896 | Ampliación , Equipamiento, Mejoras y/o Remodelación de la Unidad de Salud Planes de la Laguna, Santa Ana | Presupuesto Extraordinario de Inversión Social | | | | | \$ 10,011.39 | 70% | \$10,011.39 |
| 4897 | Ampliación , Equipamiento, Mejoras y/o Remodelación de la Unidad de Salud San Rafael, Santa Ana | Presupuesto Extraordinario de Inversión Social | | | | | \$ 32,776.32 | 70% | \$32,776.32 |
| 4898 | Ampliación , Equipamiento, Mejoras y/o Remodelación de la Unidad de Salud La Parada, Candelaria de la Frontera, Santa Ana | Presupuesto Extraordinario de Inversión Social | | | | | \$ 20,425.64 | 70% | \$20,425.64 |
| 4899 | Construcción y Equipamiento de la Unidad de Salud Sabanetas, Chalchuapa, Santa Ana | Presupuesto Extraordinario de Inversión Social | | | | | \$ 18,019.74 | 70% | \$18,019.74 |
| 4900 | Ampliación , Equipamiento, Mejoras y/o Remodelación de la Unidad de Salud El Congo, Santa Ana | Presupuesto Extraordinario de Inversión Social | | | | | \$ 16,254.16 | 70% | \$16,254.16 |
| 4901 | Ampliación , Equipamiento, Mejoras y/o Remodelación de la Unidad de Salud Belen Guijat, Metapán, Santa Ana | Presupuesto Extraordinario de Inversión Social | | | | | \$ 12,844.75 | 70% | \$12,844.75 |
| 4902 | Construcción y Equipamiento de la Unidad de Salud San Jose Ingenio, Metapán, Santa Ana | Presupuesto Extraordinario de Inversión Social | | | | | \$ 50,619.83 | 70% | \$50,619.83 |

MINISTERIO DE SALUD

Ministerio de Salud



DIRECCIÓN DE DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA SANITARIA

PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO MEDICO HOSPITALARIO EN EJECUCION

FECHA: 29/10/2013

| CODIGO DEL PROYECTO | NOMBRES DE PROYECTOS | FUENTE DE FINANCIAMIENTO DE LA INVERSION | MONTO CONTRATO DE INFRAESTRUCTURA | TIEMPO DE EJECUCION CONTRACTUAL INFRAESTRUCTURA | AVANCE INFRAESTRUCTURA | ESTATUS DEL PROYECTO | MONTO CONTRATO EQUIPO MEDICO HOSPITALARIO | AVANCE DE EQUIPAMIENTO | MONTO TOTAL DE LA INVERSION |
|---------------------|--|--|-----------------------------------|---|------------------------|-----------------------------|---|------------------------|-----------------------------|
| 4903 | Ampliación , Equipamiento, Mejoras y/o Remodelación de la Unidad de Salud San Juan las Minas, Metapán, Santa Ana | Presupuesto Extraordinario de Inversión Social | | | | | \$ 23,960.40 | 70% | \$23,960.40 |
| 4904 | Ampliación , Equipamiento, Mejoras y/o Remodelación de la Unidad de Salud San Sebastian Salitrillo, Santa Ana | Presupuesto Extraordinario de Inversión Social | | | | | \$ 21,292.35 | 70% | \$21,292.35 |
| 4905 | Ampliación , Equipamiento, Mejoras y/o Remodelación de la Unidad de Salud San Miguelito, Santa Ana | Presupuesto Extraordinario de Inversión Social | | | | | \$ 38,559.42 | 70% | \$38,559.42 |
| 4906 | Ampliación , Equipamiento, Mejoras y/o Remodelación de la Unidad de Salud Santa Lucía, Santa Ana | Presupuesto Extraordinario de Inversión Social | | | | | \$ 30,868.19 | 70% | \$30,868.19 |
| 4907 | Ampliación , Equipamiento, Mejoras y/o Remodelación de la Unidad de Salud Santa Barbara, Santa Ana FASE 1 | Presupuesto Extraordinario de Inversión Social | \$ 255,801.50 | 150 DIAS | 100.00% | LIQUIDACION INFRAESTRUCTURA | \$ 33,290.75 | 70% | \$289,092.25 |
| 4907 | Ampliación , Equipamiento, Mejoras y/o Remodelación de la Unidad de Salud Santa Barbara, Santa Ana FASE 2 | Presupuesto Extraordinario de Inversión Social | \$ 92,661.92 | 60 DIAS | 100.00% | LIQUIDACION INFRAESTRUCTURA | | | \$92,661.92 |
| 4908 | Construcción y Equipamiento de la Unidad de Salud Tomas Pineda Martínez, Santa Ana FASE 1 | Presupuesto Extraordinario de Inversión Social | \$ 304,138.37 | 150 DIAS | 100.00% | LIQUIDACION INFRAESTRUCTURA | \$ 74,331.43 | 70% | \$378,469.80 |
| 4908 | Construcción y Equipamiento de la Unidad de Salud Tomas Pineda Martínez, Santa Ana FASE 2 | Presupuesto Extraordinario de Inversión Social | \$ 428,859.64 | 150 DIAS | 98.00% | EJECUCION | | | \$428,859.64 |
| 4908 | Construcción y Equipamiento de la Unidad de Salud Tomas Pineda Martínez, Santa Ana FASE 3 | Presupuesto Extraordinario de Inversión Social | \$ 59,802.20 | 90 DIAS | 70.00% | EJECUCION | | | |
| 4909 | Construcción y Equipamiento de la Unidad de Salud San Antonio Pajonal, Santa Ana | Presupuesto Extraordinario de Inversión Social | | | | | \$ 14,911.42 | 70% | \$14,911.42 |
| 4910 | Construcción y Equipamiento de la Unidad de Salud San Antonio del Monte, Sonsonate | Presupuesto Extraordinario de Inversión Social | \$ 340,708.77 | 150 DIAS | 100.00% | LIQUIDACION INFRAESTRUCTURA | \$ 51,738.33 | 70% | \$392,447.10 |
| 4911 | Construcción y Equipamiento de la Unidad de Salud de Nahuizalco, Sonsonate | Presupuesto Extraordinario de Inversión Social | \$ 407,967.25 | 150 DIAS | 55.00% | EJECUCION | | | \$407,967.25 |
| 4912 | Ampliación , Equipamiento, Mejoras y/o Remodelación de la Unidad de Salud de Salcoatitan, Sonsonate | Presupuesto Extraordinario de Inversión Social | \$ 193,507.90 | 120 DIAS | 100.00% | LIQUIDACION INFRAESTRUCTURA | \$ 54,101.21 | 70% | \$247,609.11 |
| 4913 | Ampliación , Equipamiento, Mejoras y/o Remodelación de la Unidad de Salud de Ahuachapán, Ahuachapán | Presupuesto Extraordinario de Inversión Social | \$ 344,261.85 | 150 DIAS | 100.00% | LIQUIDACION INFRAESTRUCTURA | \$ 65,892.36 | 70% | \$410,154.21 |
| 4914 | Construcción y Equipamiento de la Unidad de Salud San Lorenzo, Ahuachapán | Presupuesto Extraordinario de Inversión Social | | | | | \$ 14,492.98 | 70% | \$14,492.98 |
| 4915 | Construcción y Equipamiento de Unidad de Salud de San Jose El Naranjo, Jujutla, Ahuachapán | Presupuesto Extraordinario de Inversión Social | | | | | \$ 13,994.78 | 70% | \$13,994.78 |
| 4916 | Ampliación , Equipamiento, Mejoras y/o Remodelación de la Unidad de Salud Las Chinamas, Ahuachapán | Presupuesto Extraordinario de Inversión Social | | | | | \$ 19,688.96 | 70% | \$19,688.96 |
| 4917 | Ampliación , Equipamiento, Mejoras y/o Remodelación de la Unidad de Salud La Hachadura, San Francisco Menéndez, Ahuachapán | Presupuesto Extraordinario de Inversión Social | | | | | \$ 22,792.89 | 70% | \$22,792.89 |
| 4918 | Construcción, Ampliación, Equipamiento, Mejoras y/o Remodelación a la Unidad de Salud de Candelaria, Cuscatlán | Presupuesto Extraordinario de Inversión Social | \$ 430,523.83 | 150 DIAS | 100.00% | LIQUIDACION INFRAESTRUCTURA | \$ 32,569.60 | 70% | \$463,093.43 |
| 4919 | Construcción, Ampliación, Equipamiento, Mejoras y/o Remodelación a la Unidad de Salud de El Carmen, Cuscatlán | Presupuesto Extraordinario de Inversión Social | \$ 109,505.37 | 90 DIAS | 100.00% | LIQUIDACION INFRAESTRUCTURA | \$ 27,291.81 | 70% | \$136,797.18 |
| 4920 | Construcción, Ampliación, Equipamiento, Mejoras y/o Remodelación a la Unidad de Salud de Oratorio de Concepción, Cuscatlán | Presupuesto Extraordinario de Inversión Social | | | | | \$ 36,158.34 | 70% | \$36,158.34 |
| 4921 | Construcción y Equipamiento de la Unidad de Salud de San Pedro Perulapan, Cuscatlán | Presupuesto Extraordinario de Inversión Social | | | | | \$ 36,619.32 | 70% | \$36,619.32 |
| 4922 | Construcción, Ampliación, Equipamiento, Mejoras y/o Remodelación a la Unidad de Salud de San Jose Guayabal, Cuscatlán | Presupuesto Extraordinario de Inversión Social | | | | | \$ 45,914.43 | 70% | \$45,914.43 |
| 4923 | Construcción, Ampliación, Equipamiento, Mejoras y/o Remodelación a la Unidad de Salud de San Ramon, Cuscatlán | Presupuesto Extraordinario de Inversión Social | | | | | \$ 28,009.04 | 70% | \$28,009.04 |
| 4924 | Construcción y Equipamiento de la Unidad de Salud de Santa Cruz Michapa, Cuscatlán | Presupuesto Extraordinario de Inversión Social | \$ 328,328.37 | 150 DIAS | 70.00% | EJECUCION | \$ 56,360.45 | 70% | \$384,688.82 |
| 4926 | Construcción, Ampliación, Equipamiento, Mejoras y/o Remodelación a la Unidad de Salud de Sensuntepeque, Cabañas | Presupuesto Extraordinario de Inversión Social | | | | | \$ 36,972.65 | 70% | \$36,972.65 |
| 4927 | Construcción y Equipamiento de la Unidad de Salud Guacotectí, Cabañas | Presupuesto Extraordinario de Inversión Social | \$ 310,755.59 | 150 DIAS | 5.00% | EJECUCION | \$ 38,113.43 | 70% | \$348,869.02 |

MINISTERIO DE SALUD

DIRECCIÓN DE DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA SANITARIA

PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO MEDICO HOSPITALARIO EN EJECUCION



FECHA: 29/10/2013

| CODIGO DEL PROYECTO | NOMBRES DE PROYECTOS | FUENTE DE FINANCIAMIENTO DE LA INVERSION | MONTO CONTRATO DE INFRAESTRUCTURA | TIEMPO DE EJECUCION CONTRACTUAL INFRAESTRUCTURA | AVANCE INFRAESTRUCTURA | ESTATUS DEL PROYECTO | MONTO CONTRATO EQUIPO MEDICO HOSPITALARIO | AVANCE DE EQUIPAMIENTO | MONTO TOTAL DE LA INVERSION |
|---------------------|--|--|-----------------------------------|---|------------------------|-----------------------------|---|------------------------|-----------------------------|
| 4928 | Ampliación, Equipamiento, Mejoras y/o Remodelación a la Unidad de Salud de San Francisco del Monte, Ilobasco, Cabañas | Presupuesto Extraordinario de Inversión Social | \$ 133,778.83 | 90 DIAS | 100.00% | LIQUIDACION INFRAESTRUCTURA | | | \$133,778.83 |
| 4929 | Construcción, Ampliación, Equipamiento, Mejoras y/o Remodelación a la Unidad de Salud de Santa Lucia, Ilobasco, Cabañas | Presupuesto Extraordinario de Inversión Social | \$ 118,488.96 | 90 DIAS | 51.00% | EJECUCION | \$ 30,293.37 | 70% | \$148,782.33 |
| 4930 | Construcción, Ampliación, Equipamiento, Mejoras y/o Remodelación a la Unidad de Salud de Carolina, Jutiapa, Cabañas | Presupuesto Extraordinario de Inversión Social | | | | | \$ 40,355.12 | 70% | \$40,355.12 |
| 4931 | Ampliación, Equipamiento, Mejoras y/o Remodelación a la Unidad de Salud de Cuyultitan, La Paz | Presupuesto Extraordinario de Inversión Social | | | | | \$ 32,444.88 | 70% | \$32,444.88 |
| 4932 | Construcción, Ampliación, Equipamiento, Mejoras y/o Remodelación a la Unidad de Salud de Mercedes La Ceiba, La Paz | Presupuesto Extraordinario de Inversión Social | \$ 121,719.36 | 90 DIAS | 100.00% | LIQUIDACION INFRAESTRUCTURA | \$ 32,918.91 | 70% | \$154,638.27 |
| 4933 | Construcción, Ampliación, Equipamiento, Mejoras y/o Remodelación a la Unidad de Salud de Santa Lucia Orcoyo, Olocuilta, La Paz | Presupuesto Extraordinario de Inversión Social | | | | | \$ 31,219.00 | 70% | \$31,219.00 |
| 4934 | Ampliación, Equipamiento, Mejoras y/o Remodelación a la Unidad de Salud de San Francisco Chinameca, La Paz | Presupuesto Extraordinario de Inversión Social | | | | | \$ 4,935.50 | 70% | \$4,935.50 |
| 4935 | Construcción, Ampliación, Equipamiento, Mejoras y/o Remodelación a la Unidad de Salud de San Juan Talpa, La Paz | Presupuesto Extraordinario de Inversión Social | \$ 89,787.66 | 90 DIAS | 100.00% | LIQUIDACION INFRAESTRUCTURA | \$ 31,341.70 | 70% | \$121,129.36 |
| 4936 | Construcción, Ampliación, Equipamiento, Mejoras y/o Remodelación a la Unidad de Salud de San Rafael Obrajuelo, La Paz | Presupuesto Extraordinario de Inversión Social | | | | | \$ 33,821.26 | 70% | \$33,821.26 |
| 4937 | Construcción, Ampliación, Equipamiento, Mejoras y/o Remodelación a la Unidad de Salud de Tepetitán, San Vicente | Presupuesto Extraordinario de Inversión Social | | | | | \$ 32,166.50 | 70% | \$32,166.50 |
| 4938 | Construcción y Equipamiento de la Unidad de Salud Guadalupe, San Vicente | Presupuesto Extraordinario de Inversión Social | | | | | \$ 59,393.21 | 70% | \$59,393.21 |
| 3345 | Construcción y Equipamiento de la Unidad de Salud Chalatenango | Presupuesto Extraordinario de Inversión Social | | | | | \$ 64,882.49 | 70% | \$64,882.49 |
| 3346 | Construcción y Equipamiento de la Unidad de Salud San Buenaventura, Usulután | Presupuesto Extraordinario de Inversión Social | \$ 293,200.12 | 150 DIAS | 100.00% | LIQUIDACION INFRAESTRUCTURA | \$ 42,117.97 | 70% | \$335,318.09 |
| TOTALES: | | | \$ 83442,123.65 | | | | \$ 8329,607.44 | | \$87824,104.22 |