

**CONTRATOS DERIVADOS DE
CONTRATACIONES
DIRECTAS FONDOS PEIS**

AÑO 2011

CONTRATACIONES DIRECTAS FONDOS PEIS

NÚMERO CONTRATO	NÚMERO PROCESO	CONTRATISTA	OBJETO	PLAZO	VALOR CONTRATO IVA INCLUIDO	MULTA IMPUESTA
67/2011	CD-01/2011-PEIS	RENNO, S.A. DE C.V.	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE DE SAN MARTÍN, MUNICIPIO DE SAN MARTÍN, PROYECTO (4567) SUBPROYECTO: CONSTRUCCIÓN DE TANQUE, LÍNEA DE IMPELENCIA Y LÍNEA DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE	240 días calendario contados a partir de la orden de inicio 8 de agosto de 2011 finaliza el 3 de abril de 2012 Prórroga Número 1: 75 días adicionales a partir del 04 de abril al 17 de junio de 2012.	\$3,753,532.56	Sin multa a la fecha
171/2011	CD-03/2011-PEIS	F.V. CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE DE SAN MARTIN, MUNICIPIO DE SAN MARTIN, PROYECTO 4567 SUB PROYECTO MEJORAMIENTO DE ESTACOEENMS DE BOMBEO GULUCHAPA, SANTA LUCÍA Y SELSUT Y LINEA DE IMPELENCIA GULUCHAPA-SANTA LUCIA, JURISDICCIÓN DE ILOPANGO, DEPARTMAMENTO DE SAN SALVADOR	240 DÍAS CONTADOS A PARTIR DE LA ORDEN DE INICIO.	\$2,007,214.03	Sin multa a la fecha