

FUNDACION AMBIENTALISTA DE SANTA ANA

PROYECTO FORTALECIMIENTO PARA LA CONSERVACION DE LA FAUNA SILVESTRE EN EL PARQUE ECOLOGICO SAN LORENZO

FICHA DE EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL TRIMESTRE DEL 01/01/2019 AL 31/03/2019

OBRAS	ENERO	FEBRERO	MARZO	TOTAL	EJECUCION	AJUSTES PRESUPUESTARIOS	PENDIENTE EJECUTAR
CONSTRUCCION DE 234 MT LINEALES DE ACERA PEATONAL (AREA CENTRO DE RESGUARDO DE VIDA SILVESTRE)			\$1,295.19	\$1,295.19	\$1,295.19		\$0.00
CONSTRUCCION DE 234 MT DE PASAMANOS METALICO			\$865.22	\$865.22	\$865.22		\$0.00
CONSTRUCCION DE TAPIAL ENTRADA PRINCIPAL Y VENADERA			\$1,069.95	\$1,069.95	\$1,069.95		\$0.00
CONSTRUCCION DE 2 KIOSKOS PEQUEÑOS			\$228.89	\$228.89	\$228.89		\$0.00
CONSTRUCCION DE TECHOS A MESAS REDONDAS			\$473.25	\$473.25	\$473.25		\$0.00
CONSTRUCCION DE 2 RECINTOS METALICOS			\$713.57	\$713.57	\$713.57		\$0.00
CONSTRUCCION DE DUCHA DOBLE EN AREA DE PISCINAS			\$91.95	\$91.95	\$91.95		\$0.00
FORTALECIMIENTO							
CONCENTRADO Y OTROS ALIMENTOS PARA ANIMALES DEL CRVS Y OTROS ALIMENTOS		\$456.61	\$450.00	\$906.61	\$469.50		\$437.11
MEDICINA VETERINARIA PARA EL CRVS			\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00		\$1,000.00
SERVICIOS VETERINARIOS PARA EL CRVS			\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00		\$1,000.00
ENERGIA ELECTRICA			\$100.00	\$100.00	\$52.55		\$47.45
FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL Y GASTOS EMERGENTES			\$600.00	\$600.00	\$0.00	-\$420.00	\$180.00
PROMOCIONAR EL PARQUE ATRAVES DE MARKETING			\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00		\$1,000.00
SALARIOS							
HONORARIOS POR ADMINISTRACION DEL PARQUE ECOLOGICO SAN LORENZO Y CRVS	\$1,000.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$3,000.00	\$3,000.00		\$0.00
HONORARIOS CONTABLES	\$200.00	\$200.00	\$200.00	\$600.00	\$600.00		\$0.00
HONORARIOS COMO ASISTENTE ADMINISTRATIVO	\$200.00	\$200.00	\$200.00	\$600.00	\$600.00		\$0.00
1 VIGILANTE NOCTURNO			\$300.00	\$300.00	\$600.00	\$300.00	\$0.00
1 JAULERO DEL CRVS			\$300.00	\$300.00	\$300.00		\$0.00
1 JORNALERO EN LABORES AGRICOLAS			\$240.00	\$240.00	\$360.00	\$120.00	\$0.00
MENSUAL	\$1,400.00	\$1,856.61	\$11,128.02	\$14,384.63	\$10,720.07	\$0.00	\$3,664.56