

EVALUACION PLAN ESTRATEGICO PARTICIPATIVO MUNICIPAL DE SAN MARTIN

ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MARTIN



PRESENTA COMITÉ PRO-TEMPORE:
LIC. JORGE ARMANDO RIVERA
ARQ. MARINA CORONADO
ING. FRANCO MENDOZA

NOVIEMBRE 2019

CONTENIDO

1. INTRODUCCION
2. PROYECCION DE INDICADORES PERIODO 2017 AL 2021
3. EVALUACION DE CUMPLIMIENTO DE METAS DEL AÑO 2017
 - 3.1 VERIFICACION DE INDICADORES PARA PROYECTOS 2017
 - 3.2 VERIFICACION DE LA INVERSION DE PROYECTOS SEGÚN PROGRAMACION FINANCIERA
 - 3.3 RESULTADOS FINALES DE LA EJECUCIÓN FISICA – FINANCIERA DE PROYECTOS 2017
4. EVALUACION DE CUMPLIMIENTO DE METAS DEL AÑO 2018
 - 4.1 VERIFICACION DE INDICADORES PARA PROYECTOS 2018
 - 4.2 VERIFICACION DE LA INVERSION DE PROYECTOS SEGÚN PROGRAMACION FINANCIERA
 - 4.3 RESULTADOS FINALES DE LA EJECUCIÓN FISICA – FINANCIERA DE PROYECTOS 2018
5. EVALUACION DE CUMPLIMIENTO DE METAS DEL AÑO 2019
 - 5.1 VERIFICACION DE INDICADORES PARA PROYECTOS 2019
 - 5.2 VERIFICACION DE LA INVERSION DE PROYECTOS SEGÚN PROGRAMACION FINANCIERA
 - 5.3 RESULTADOS FINALES DE LA EJECUCIÓN FISICA – FINANCIERA DE PROYECTOS 2019
6. GRAFICAS COMPARATIVAS DE LA EJECUCIÓN FISICA- FINANCIERA DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE LOS AÑOS 2017 Y 2018
7. GRAFICAS DE LA EJECUCION FISICA-FINANCIERA DE PROYECTOS 2019
8. HISTORIAL DEL CUMPLIMIENTO DE METAS FISICO-FINANCIERO DE PROYECTOS DEL PERIODO 2017 AL 2019
9. CONCLUSIONES
10. RECOMENDACIONES
11. ANEXOS

1. INTRODUCCION

La Evaluación del Plan Estratégico Participativo de la Municipalidad de San Martín, para los años 2017, 2018 y 2019, es una herramienta que tiene como objeto brindar información sobre el cumplimiento de la planificación operativa, técnica y social de los programas y proyectos dentro de los ámbitos: ambiental, económico, socio-cultural y político-institucional.

Para desarrollar el Proceso de Evaluación, se utilizaron los indicadores asignados; verificando y cuantificando la cantidad de proyectos ejecutados y estableciendo un porcentaje proporcional aproximado sobre lo realizado según lo manifestado por los jefes de las unidades de esta municipalidad a la Gerencia General.

Este instrumento, permitió verificar el cumplimiento y no cumplimiento físico-financiero de las proyecciones efectuadas y así determinar los logros obtenidos según sus resultados para el seguimiento respectivo dentro del Plan Quinquenal.

Finalmente, fue necesario hacer un comparativo de lo programado vrs ejecutado para establecer el análisis de la eficacia, eficiencia y sostenibilidad de los proyectos propuestos, para luego proporcionar las conclusiones y recomendaciones adecuadas para mejorar y actualizar los futuros planes para el desarrollo integral del municipio.

2. PROYECCION DE INDICADORES PERIODO 2017 AL 2021

2. PROYECCION DE INDICADORES PERIODO 2017 AL 2021

AMBITO	LÍNEA O EJE ESTRATÉGICO	RESPONSABLE	No	PROYECTOS	OBJETIVOS ESTRATEGICOS	ACCIONES ESTRATEGICAS	INDICADORES	LINEA BASE	METAS					UNIDADES OPERATIVAS
									2017	2018	2019	2020	2021	
AMBIENTAL	AREA DE GESTION AMBIENTAL, RIESGO DE DESASTRES Y DESARROLLO AGROPECUARIO	UNIDAD AMBIENTAL	1	Campañas de reforestación y recuperación de suelos	Mejorar las condiciones Medio Ambientales para lograr la sostenibilidad de los recursos agua, suelo y cobertura vegetal	Reforestación y Forestación	CUANTITATIVO	Sembrar plantas según area de terrenos	20%	20%	20%	20%	20%	Unidad Ambiental
			2	Diseño de Ordenanzas para la protección al Medio Ambiente y la Gestión de Riesgo de Desastres	Normar las acciones en favor del medio ambiente y los riesgos de desastres en el municipio	Publicación en el Diario Oficial	PRODUCTO TERMINADO Y LEGALIZADO	Elaboración del documento legal	100%	N/A	N/A	N/A	N/A	Unidad Ambiental
			3	Capacitaciones a las comunidades y otros sectores sobre el cuidado y manejo adecuado del Medio Ambiente	Fortalecimiento comunitario en el tema ambiental y de riesgos de desastres	Formación continua de Ecolideres en las comunidades	PROCESO	Formación en Educación Ambiental	20%	20%	20%	20%	20%	Unidad Ambiental
			4	Mejorar el Medio Ambiente a través de Campañas Limpieza con separación, reutilización y reciclaje de los desechos sólidos	Mejorar las condiciones ambientales, haciendo un manejo adecuado de los Desechos Sólidos	Campaña de Limpieza	IMPACTO	Gestionar la Participación Ciudadana e insumos	20%	20%	20%	20%	20%	Unidad Ambiental
			5	Construcción de Ecoparques en diferentes comunidades	Crear espacios de Convivencia y recreación con material reciclado	Construcción de Ecoparques	CUANTITATIVO	Elaboración de Perfiles	20%	20%	20%	20%	20%	Unidad Ambiental
			6	Establecimiento de Vivero Municipal en el Parque El Recreo	Recuperación de Ecosistemas y reforestación.	Llenado de bolsas y siembra de semillas.	CUANTITATIVO	Formalización y Ejecución del Convenio con MARN	50%	50%	N/A	N/A	N/A	Unidad Ambiental
			7	Construcción de Ecoestaciones en diferentes comunidades para el Manejo de Desechos Sólidos	Contribuir a resolver la problemática de contaminación para frenar la dinámica de degradación ambiental	Construcción de Ecoestaciones	CUANTITATIVO	Elaboración del Perfiles	20%	20%	20%	20%	20%	Unidad Ambiental
			8	Construcción de Contenedores para Basura en diferentes comunidades	Contribuir a resolver la problemática de contaminación para frenar la dinámica de degradación ambiental	Construcción de Contenedores	CUANTITATIVO	Elaboración de Perfiles	20%	20%	20%	20%	20%	Unidad Ambiental
		GESTION DE RIESGO DE DESASTRES	1	Construcción de muros de mamposteria en las comunidades	Reducir la vulnerabilidad a través de las Prioridades del Riesgo de Desastres, desarrollando proyectos que prevengan los riesgos en el municipio	Construcción de las obras de mitigación	IMPACTO	Elaboración de Perfiles	20%	20%	20%	20%	20%	Gestión de Riesgo de Desastres
			2	Construcción de Pavimento con concreto hidraulico y cordón cuneta en calles y pasajes	Disminuir los riesgos de desastres en calles y pasajes a través de la ejecución de obras en sitios críticos	Construcción de calles	IMPACTO	Elaboración de Perfiles	20%	20%	20%	20%	20%	Gestión de Riesgo de Desastres
			3	Capacitaciones en Gestión de riesgo y actuación en la emergencia	Fortalecimiento comunitario sobre la Gestión de Riesgos de Desastres para desarrollar acciones reactivas, correctivas y prospectivas	Formación continua de Comites y en las comunidades	PROCESO	Formación en Gestión de Riesgo de Desastres	20%	20%	20%	20%	20%	Gestión de Riesgo de Desastres
			4	Adquisición de Refrigerios para los Voluntariados de Instituciones de Socorro y Empleados Municipales	Estimular al voluntariado dentro de las actividades de participación de Eventos tradicionales que se desarrollan en el municipio	Desarrollo de Eventos Tradicionales	PROCESO	Gestionar Participación de Voluntariado e insumos	20%	20%	20%	20%	20%	Gestión de Riesgo de Desastres
			5	Suministro de agua potable para los Voluntariados de Instituciones de Socorro y Empleados Municipales	Estimular al voluntariado dentro de las actividades de participación de Eventos tradicionales que se desarrollan en el municipio	Desarrollo de Eventos Tradicionales	PROCESO	Gestionar Participación de Voluntariado e insumos	20%	20%	20%	20%	20%	Gestión de Riesgo de Desastres
			6	Plan Municipal Interno de Contingencia ante situaciones de emergencias y desastres	Preparar a la municipalidad técnicamente en la organización y planificación, en la Acción Reactiva ante los Eventos Adversos	Elaboración y actualización de Planes Contingenciales	PROCESO	Plan Municipal Interno de Contingencia	20%	20%	20%	20%	20%	Gestión de Riesgo de Desastres
			7	Gestión de adquisición de una Ambulancia Paramédica	Atender las emergencias en el municipio a través de la donación de una Ambulancia Paramédica	Gestión de Donación	CUANTITATIVO	Elaboración del Perfil	100%	N/A	N/A	N/A	N/A	Gestión de Riesgo de Desastres
			8	Gestión de adquisición de Camión Cisterna con Bomba	Disminuir el impacto que un incendio puede provocar teniendo en cuenta que la seguridad de las personas es el principal propósito de todas las acciones encaminadas a sofocar el siniestro	Gestión de Donación	CUANTITATIVO	Elaboración del Perfil	100%	N/A	N/A	N/A	N/A	Gestión de Riesgo de Desastres
		DESARROLLO AGROPECUARIO	1	Producción agrícola de frutas y hortalizas Orgánicas	Lograr la sostenibilidad de las producciones agrícolas para las familias del municipio	Fortalecimiento del Sector Agrícola	PRODUCTO	Capacitaciones Técnicas	20%	20%	20%	20%	20%	Desarrollo Agropecuario
			2	Apoyo a los Agricultores en el desgrane de maíz	Apoyar al sector agrícola con equipo adecuado para las labores de desgranado de maíz	Apoyo a los agricultores con la desgranadora de maíz	CUANTITATIVO	Apoyo con Equipo de Desgrane de Maíz	20%	20%	20%	20%	20%	Desarrollo Agropecuario
			3	Capacitaciones en Producción de Hortalizas y Frutas orgánicas	Fortalecer a los agricultores en la producción de cultivos horticolas y frutales	Formación continua a los Agricultores en las comunidades	PROCESO	Formación en Producción de hortalizas y frutas orgánicas	20%	20%	20%	20%	20%	Desarrollo Agropecuario
		DESARROLLO URBANO Y PROYECTOS	1	Construcción de cordón cuneta en calles	Desarrollar proyectos que prevengan y contribuyan a mejorar la conducción de las aguas lluvias en el municipio	Procesos de elaboración, aprobación, contratación para la Carpeta técnica y Construcción de las obras	PROCESO	Documentos de la Carpeta Técnica y Acuerdo Municipal	20%	20%	20%	20%	20%	Desarrollo Urbano y Proyectos
			2	Pavimentación con concreto hidraulico en calles	Incrementar el desarrollo local a través de la ejecución de obras de ampliación de la red vial	Procesos de elaboración, aprobación, contratación para la Carpeta técnica y Construcción de las obras	PROCESO	Documentos de la Carpeta Técnica y Acuerdo Municipal	20%	20%	20%	20%	20%	Desarrollo Urbano y Proyectos
			3	Bacheo y recarpeteo de calles en el casco urbano	Mejorar los tiempos de desplazamiento y de accesibilidad vial urbana, mediante la ejecución de un plan de bacheo en las calles primarias y secundarias del municipio de San Martín, garantizando la circulación de vehículos livianos, carga y transporte público	Procesos de elaboración, aprobación, contratación para la Carpeta técnica y Construcción de las obras	PROCESO	Documentos de la Carpeta Técnica y Acuerdo Municipal	20%	20%	20%	20%	20%	Desarrollo Urbano y Proyectos
			4	Gestión para la adquisición de Pick Up todo terreno	Mejorar la atención a la población para efectuar las Inspecciones Técnicas y de Supervisión de Proyectos en el municipio a través de la gestión de donación de 1 pick up para todo terreno	Gestión de Donación de Pick Up para desarrollo de actividades de ejecución proyectos y permisos construcción	CUANTITATIVO	Elaboración de Perfil	100%	N/A	N/A	N/A	N/A	Desarrollo Urbano y Proyectos
			5	Mejoramiento de las Instalaciones del Parque Central de San Martín	Gestionar fondos para promover la importancia del desarrollo de las áreas verdes urbanas y espacios públicos para fortalecer la integración social, educación ciudadana y la recreación saludable de las familias	Gestión de Donación de materiales y mantenimiento de obras de equipamiento social	CUANTITATIVO	Elaboración de Perfil	100%	N/A	N/A	N/A	N/A	Desarrollo Urbano y Proyectos

2. PROYECCION DE INDICADORES PERIODO 2017 AL 2021

AMBITO	LÍNEA O EJE ESTRATÉGICO	RESPONSABLE	No	PROYECTOS	OBJETIVOS ESTRATEGICOS	ACCIONES ESTRATEGICAS	INDICADORES	LINEA BASE	METAS					UNIDADES OPERATIVAS
									2017	2018	2019	2020	2021	
ECONOMICO	AREA DE ORDENAMIE	DESAR	6	Reactivación y construcción de canchas deportivas en comunidades	Dotar de un ambiente adecuado que permita la interpretación social y el encuentro entre las personas en un entorno comunitario y familiar	Organización, planificación, elaboración de perfil, carpeta técnica, aprobación, ejecución de obras y liquidación	PROCESO	Elaboración de Perfil	100%	N/A	N/A	N/A	N/A	Desarrollo Urbano y Proyectos
			7	Elaboración del Plan de Ordenamiento Territorial	Lograr el desarrollo equilibrado del municipio de San martin mediante procesos de planificación y gestión territorial de manera integral y concertada, para la inversión pública y el desarrollo de distintas actividades humanas en el territorio con énfasis en la conectividad y los servicios a ser brindados en los asentamientos humanos	Proceso de levantamiento de información, reuniones con actores, consolidación de información, resultados y elaboración del documento	RESULTADO	Plan de Ordenamiento Territorial Municipal	25%	75%	N/A	N/A	N/A	Gerencia General, Unidad Ambiental y Desarrollo Urbano y Proyectos
		CATASTR	1	Gestión para la adquisición de 3 motocicletas para Catastro	Realizar acciones estratégicas que conlleven a mejorar los ingresos municipales a través de inspecciones y censos periódicos de negocios para la tramitología para su inscripción o desinscripción.	Gestión de donación	CUALITATIVO	Perfil del Proyecto	100%	N/A	N/A	N/A	N/A	Catastro
		EMPRESA	1	Festival del Maiz	Conservar las tradiciones culturales de nuestro municipio, mediante el desarrollo turístico, fortaleciendo el crecimiento economico local	Convocatoria, reunión, seguimiento y desarrollo de Evento	PRODUCTO	Desarrollo del Evento	20%	20%	20%	20%	20%	EMPRESA
			2	Campañas de Sensibilización, Ornato, Convivencia Ciudadana y Limpieza	Promover la Integración y Convivencia en las comunidades y centros educativos mediante la participación activa de la misma, con perseverancia y conciencia ciudadana.	Planificación, compras y desarrollo de Jornadas	RESULTADO	Planificación de Actividades	20%	20%	20%	20%	20%	EMPRESA
			3	Capacitaciones y Talleres para Emprendedores, Microempresarios y Empresarios del municipio	Implementar en los establecimientos comerciales un plan de negocio sostenible en el tiempo como herramienta principal para mejorar sus ingresos económicos	Selecciones de Participantes, convocatorias, compras de insumos, capacitaciones y talleres	RESULTADO	Desarrollo de Talleres	20%	20%	20%	20%	20%	EMPRESA
			4	Festivales Coreograficos, Culturales y Gastronomicos	Mantener las Tradiciones en el Municipio a través de desarrollo de Festivales para la recreación familiar	Selección, convocatoria, compras de insumos, desarrollo de festivales y evaluación	PROCESO	Desarrollo de Festivales	20%	20%	20%	20%	20%	EMPRESA
			5	Feria de Pueblos Vivos	Lograr que el Municipio de San Martín forme parte del Mapa Turístico del País	Inscripción, compras de insumos, desarrollo de concurso y evaluación del evento	CUALITATIVO	Participación en el Evento	20%	20%	20%	20%	20%	EMPRESA
			6	Fortalecimiento y sensibilización a niños, adolescentes y jóvenes a través del programa de Prevención de la Violencia	Promover el conocimiento y la incorporación de valores para evitar la deserción escolar y la disminución de la violencia	Organización, planificación, selección de centros escolares, compras de insumos, capacitaciones y desarrollo de programas, clausuras	CUALITATIVO	Selección de Centros Escolares	20%	20%	20%	20%	20%	EMPRESA
	7		Feria Empresarial 2017 y Talleres de Emprendedurismo en el Municipio	Desarrollar el Espíritu Empresarial y de Integración en el municipio	Selección de empresas, convocatorias, compra de insumos, Feria empresarial y evaluación	RESULTADO	Selección de Empresas	20%	20%	20%	20%	20%	EMPRESA	
	8		Desarrollo de Talleres, Mesas de Trabajo y Forum para la grande y micro Empresa	Desarrollar de una Política Integral para el logro del Crecimiento Económico de las Empresas del Municipio	Organización, selección de Pequeña y Mediana Empresa, compra de insumos, mesas de trabajo, talleres, encuentros y rendición de cuentas	PROCESO	Selección de Pequeña y Mediana Empresa	20%	20%	20%	20%	20%	EMPRESA	
		PARTICIPACION CIUDADANA	1	Capacitaciones de Empoderamiento de Juntas	Fortalecer a los integrantes de las juntas directivas en organización comunitaria para el buen desempeño de sus cargos	Formación continua de ADESCOS y Juntas Directivas en las comunidades	PROCESO	Capacitaciones en Fortalecimiento Comunitario	20%	20%	20%	20%	20%	Participación Ciudadana
			2	Asesoría en relación a las Leyes y Servicios Públicos	Fortalecer a las asociaciones comunales en organización y conocimiento de las leyes relacionadas con la defensoría del consumidor	Formación sobre los Derechos del Consumidor	PROCESO	Capacitaciones y Asesorías al Consumidor	20%	20%	20%	20%	20%	Participación Ciudadana
			3	Gestión de Aparatos y Capital Semilla	Fortalecer a las personas con Capacidades Especiales del municipio	Gestión de Donación para población con Capacidades Especiales	CUANTITATIVO	Censo de población con Capacidades Especiales	20%	20%	20%	20%	20%	Participación Ciudadana
			4	Entrega de Juguetes	Motivar a la población infantil de las comunidades del municipio	Gestión de Donación para beneficiar a los niños y niñas	CUANTITATIVO	Censo de la población infantil	20%	20%	20%	20%	20%	Participación Ciudadana
5			Adquisición y Gestión de Insumos para alimentación y materiales de construcción	Mejorar la calidad de vida a personas de escasos recursos económicos en el municipio	Donación de láminas para techo, canastas básicas y servicios oftalmológicos	IMPACTO	Censos de población de escasos recursos económicos	20%	20%	20%	20%	20%	Participación Ciudadana	
6			Gestión para adquisición de Pick Up	Mejorar la atención a la población para efectuar las Visitas respectivas a las Comunidades en el municipio a través de la gestión de donación de 1 pick up para todo terreno	Gestión de Donación de Pick Up para beneficiar a las Comunidades	CUANTITATIVO	Perfil del Proyecto	100%	N/A	N/A	N/A	N/A	Participación Ciudadana	
PREVENCIÓN CONVIVENCIA Y SEGURIDAD CIUDADANA		1	Construcción del Plan Operativo Anual Interinstitucional para la Prevención de la Violencia en el municipio de San Martín	Potenciar los factores de protección del riesgo de violencia para la población	Resultados y Construcción POA del CMIPV	CUANTITATIVO	Plan Operativo Anual CMIPV	20%	20%	20%	20%	20%	Prevención Convivencia y Seguridad Ciudadana	
		2	Dotación de Recursos Económicos a los jóvenes estudiantes más destacados para continuar con sus estudios	Motivar e incentivar a los jóvenes de escasos recursos económicos para su permanencia en el estudio	Apoyo Financiero para estudiantes	CUANTITATIVO	Entrega de Aporte Financiero	20%	20%	20%	20%	20%	Prevención Convivencia y Seguridad Ciudadana	
		MUJER	1	Cursos de FOMI para la Mujer	Implementar habilidades manuales en las mujeres del municipio para impulsarlas en la búsqueda de la superación personal, laboral y empresarial	Desarrollo de Talleres de Manualidades	PRODUCTO	Desarrollo de temas para talleres FOMI	20%	20%	20%	20%	20%	Unidad de la Mujer
2			Cursos de Piñatería para la Mujer	Implementar habilidades manuales en las mujeres del municipio para impulsarlas en la búsqueda de la superación personal, laboral y empresarial	Desarrollo de Talleres de Manualidades	PRODUCTO	Desarrollo de temas para talleres de Piñatería	20%	20%	20%	20%	20%	Unidad de la Mujer	
3			Cursos de Computación para la Mujer	Brindar a la mujeres del municipio la oportunidad de insertarse en la vida laboral a través de una formación especializada en computación	Desarrollo de Clases de Computación	IMPACTO	Desarrollo de temas en los Cursos de Computación	20%	20%	20%	20%	20%	Unidad de la Mujer	

2. PROYECCION DE INDICADORES PERIODO 2017 AL 2021

AMBITO	LÍNEA O EJE ESTRATÉGICO	RESPONSABLE	No	PROYECTOS	OBJETIVOS ESTRATEGICOS	ACCIONES ESTRATEGICAS	INDICADORES	LINEA BASE	METAS					UNIDADES OPERATIVAS
									2017	2018	2019	2020	2021	
SOCIO-CULTURAL	AREA DE DESARROLLO SOCIAL Y PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA		4	Celebración del día Internacional de la Mujer	Empoderar a la mujer sobre la importancia de su Rol dentro de la Sociedad concientizándolas a través de la celebración del día de internacional de la mujer	Desarrollo de Evento	PROCESO	Planificación del Evento	20%	20%	20%	20%	20%	Unidad de la Mujer
		NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y JUVENTUD	1	Jugando y aprendiendo con la Niñez	Apoyar en el desarrollo Cognitivo Conductual de la niñez en San Martín	Optimización de capacidades y atención psicologica a la niñez, adolescencia y juventud	IMPACTO	Plan de Trabajo para el desarrollo de los talleres lúdicos y recreativos	20%	20%	20%	20%	20%	Niñez, adolescencia y juventud
			2	Escuela de Danza y Teatro en Villa de la Juventud	Contribuir en la disminución de la violencia a través de la creación de la Escuela de danza y el teatro para un sano esparcimiento	Desarrollo de habilidades	IMPACTO	Plan de Trabajo para el desarrollo del Programa	20%	20%	20%	20%	20%	Niñez, adolescencia y juventud
			3	Yo Trabajo para las Juventudes	Garantizar el cumplimiento de los derechos de las juventudes a través de acciones coordinadas con líderes de colectivos	Planificación, Organización, Gestión, Convivios y Evaluación	IMPACTO	Plan de Trabajo para el desarrollo del Programa	20%	20%	20%	20%	20%	Niñez, adolescencia y juventud
			4	Talleres Vocacionales para jóvenes del municipio	Fortalecer a los jóvenes del municipio con Técnicas Vocacionales y Emprendedurismo para la superación personal, laboral y empresarial	Desarrollo de Talleres y Gestiones	PROCESO	Desarrollo de temas para talleres y gestiones para capital semilla a través de convenio	20%	20%	20%	20%	20%	Niñez, adolescencia y juventud
			5	Fortalecimiento a los Jóvenes para el desarrollo Integral	Conformar una red de multiplicadores de temáticas sobre habilidades para la vida y políticas públicas en los Centros Educativos	Capacitaciones Formativas	RESULTADO	Desarrollo de Temáticas de Principios y Valores	20%	20%	20%	20%	20%	Niñez, adolescencia y juventud
			6	Fortalecimiento a la Niñez-Adolesc-Juv acciones Conviven	Unificar los territorios segregados por la violencia imperante en el municipio, a través de la convivencia pacífica.	Convivios para la Integración	IMPACTO	Desarrollo de acciones para convivios	20%	20%	20%	20%	20%	Niñez, adolescencia y juventud
		DEPORTE	1	Adquisición de refrigerios para los niños, adolescentes y jóvenes de las Escuelas Deportivas	Estimular al sector de la niñez, adolescencia y juventud en actividades de convivencia encausándolos a practicar principios y valores	Gestión de Donación de refrigerios para Escuelas Deportivas	CUANTITATIVO	Censo de las Escuelas Deportivas	20%	20%	20%	20%	20%	Deporte
			2	Suministro de uniformes para las Categorías Infantil y Juvenil de Fútbol, basketbol, Volibol y Natación	Estimular la participación del sector de la niñez, adolescencia y juventud en las actividades deportivas como ente de prevención de la violencia	Gestión de Donación de uniformes para Escuelas Deportivas	CUANTITATIVO	Censo de las Escuelas Deportivas	20%	20%	20%	20%	20%	Deporte
			3	Suministro de fardos de agua para los niños, adolescentes y jóvenes de las Escuelas Deportivas	Estimular al sector de la niñez, adolescencia y juventud en actividades de convivencia encausándolos a practicar principios y valores	Gestión de Donación de fardos de agua para las Escuelas Deportivas	CUANTITATIVO	Censo de las Escuelas Deportivas	20%	20%	20%	20%	20%	Deporte
			4	Suministro de Trofeos y Medallas para la Categoría Infantil	Estimular al sector de la niñez y adolescencia en actividades deportivas, premiando el esfuerzo y trabajo realizado por los equipos	Gestión de Donación de trofeos y medallas para Categoría Infantil	CUANTITATIVO	Censo de población de la Categoría Infantil	20%	20%	20%	20%	20%	Deporte
			5	Suministro de Trofeos y Medallas para la Categoría Juvenil	Estimular al sector de la juventud en actividades deportivas, premiando el esfuerzo y trabajo realizado por los equipos	Gestión de Donación de trofeos y medallas para Categoría Juvenil	CUANTITATIVO	Censo de población de la Categoría Juvenil	20%	20%	20%	20%	20%	Deporte
			6	Suministro de Trofeos y Medallas para la categoría Papi Fútbol	Desarrollar actividades deportivas en la categoría Papi Fútbol, premiando el esfuerzo y trabajo realizado por los equipos	Gestión de Donación de trofeos y medallas para Categoría Papi-Fútbol	CUANTITATIVO	Censo de población de la Categoría Papi-Fútbol	20%	20%	20%	20%	20%	Deporte
			7	Suministro de uniformes para la categoría de Papi Fútbol	Estimular la participación de la Categoría Papi Fútbol en las actividades deportivas como ente de prevención de la violencia	Gestión de Donación de uniformes para Categoría Papi-Fútbol	CUANTITATIVO	Censo de población de la Categoría Papi-Fútbol	20%	20%	20%	20%	20%	Deporte
			8	Suministro de Implementos deportivos Escuelas Fútbol	Estimular al sector de la niñez, adolescencia y juventud en actividades deportivas y formativas de manera integral, encausándolos para que en un futuro sean personas de bien.	Gestión de Donación de implementos deportivos para las Escuelas de Fútbol	CUANTITATIVO	Censo de población de las Escuelas de Fútbol	20%	20%	20%	20%	20%	Deporte
			9	Suministro de Implementos deportivos Escuela Natación	Estimular al sector de la niñez, adolescencia y juventud en actividades deportivas y formativas de manera integral, y encausándolos para que en un futuro sean personas de bien.	Gestión de Donación de implementos deportivos para Natación	CUANTITATIVO	Censo de población de las Escuelas de Natación	20%	20%	20%	20%	20%	Deporte
			10	Suministro de Implementos deportivos Escuela Volibol	Estimular al sector de la niñez, adolescencia y juventud en actividades deportivas y formativas de manera integral, y encausándolos para que en un futuro sean personas de bien	Gestión de Donación de implementos deportivos para Escuelas de Volibol	CUANTITATIVO	Censo de población de las Escuelas de Volibol	20%	20%	20%	20%	20%	Deporte
			11	Suministro de Implementos deportivos Escuela Basketbol	Estimular al sector de la niñez, adolescencia y juventud en actividades deportivas y formativas de manera integral, y encausándolos para que en un futuro sean personas de bien.	Gestión de Donación de implementos deportivos para Escuelas de Basketbol	CUANTITATIVO	Censo de población de las Escuelas de Basketbol	20%	20%	20%	20%	20%	Deporte
		MEDIACION	1	Armonizando la Convivencia en San Martín	Fomentar en el municipio la cultura de paz al interior de las familias	Sesiones, asesorías y divulgación	RESULTADO	Desarrollo de mediación de casos familiares	20%	20%	20%	20%	20%	Mediación
			2	Rescatando Valores	Disminuir la violencia en el municipio a través del uso de resolución alterna de conflictos y la ordenanza contravencional	Desarrollo de Capacitaciones en concientización y sensibilización	RESULTADO	Desarrollo de formaciones para prevenir conflictos	20%	20%	20%	20%	20%	Mediación
		CONTRAVENCIONAL	1	Señalización para Calles del Casco Urbano	Lograr un ordenamiento vehicular que contribuya a mejorar la circulación vial en el casco urbano	Coordinación Interinstitucional	IMPACTO	Formalización del Convenio Interinstitucional	100%	N/A	N/A	N/A	N/A	Contravencional
2	Creación de la Ordenanza Contravencional Popular		Lograr una culturización de la población infantil sobre la importancia de conocer las normas de convivencia y espacios públicos	Cumplimiento de Compromisos contenidos en el Convenio	RESULTADO	Elaboración y Divulgación de la Ordenanza	100%	N/A	N/A	N/A	N/A	Contravencional		
COMUNICACIONES		1	Adquisición de Equipo Informático y de Sonido	Contar con herramientas informáticas y de sonido para el buen desempeño de labores de diseño gráfico para el material institucional, apoyando y promoviendo los eventos que realiza la municipalidad	Gestión de donación	RESULTADO	Perfil del Proyecto	100%	N/A	N/A	N/A	N/A	Comunicaciones	

2. PROYECCION DE INDICADORES PERIODO 2017 AL 2021

AMBITO	LÍNEA O EJE ESTRATÉGICO	RESPONSABLE	No	PROYECTOS	OBJETIVOS ESTRATEGICOS	ACCIONES ESTRATEGICAS	INDICADORES	LINEA BASE	METAS					UNIDADES OPERATIVAS
									2017	2018	2019	2020	2021	
POLITICO-INSTITUCIONAL	AREA DE SERVICIOS MUNICIPALES	DISTRITO ALTAVISTA	1	Elección de Reinas de Residencial Altavista	Empoderar a la población en la celebración de las fiestas patronales de San Martín	Planificación, Organización, Gestión y Evaluación	RESULTADO	Planificación del Evento	20%	20%	20%	20%	20%	Distrito Altavista
			2	Celebración del día de la Madre	Resaltar y reconocer la importancia de la figura maternal en el grupo familiar de los habitantes	Desarrollo de Evento	PROCESO	Planificación del Evento	20%	20%	20%	20%	20%	Distrito Altavista
		CUENTAS CORRIENTES	2	Gestión para adquisición de Pick Up	Mejorar la atención al público para efectuar las Tramitologías e Inspecciones respectivas en el municipio a través de la gestión de donación de 1 pick up para todo terreno	Gestión de donación	CUALITATIVO	Perfil del Proyecto	100%	N/A	N/A	N/A	N/A	Cuentas Corrientes
		CLINICA MEDICA	1	Jornada Medica de Toma de Citología	Prevenir la aparición de Cancer Cervico Uterino a través de toma de muestras para mujeres que requieren el servicio	Jornada Médica	PROCESO	Toma de Citología	20%	20%	20%	20%	20%	Unidad Medica
			2	Brigadas Medicas en las Comunidades	Mejorar las condiciones de Salud de la población a través de jornadas médicas en las comunidades	Jornada Médica y Odontologica	PROCESO	Consultas Medicas y Odontologicas	20%	20%	20%	20%	20%	Unidad Medica
			3	Charlas Educativas y preventivas en Salud	Fomentar hábitos de salud a través de Charlas para prevenir enfermedades infectocontagiosas en las comunidades y centros educativos	Charlas Educativas y Preventivas en Salud	IMPACTO	Desarrollo de temas en Salud preventiva, reproductiva, higiene bucal y enfermedades infectocontagiosas	20%	20%	20%	20%	20%	Unidad Medica
		REGISTRO FAMILIAR	1	Adquisición de Equipo de Elaboracion de Carnet de Identificación para menores de edad	Modernización en la Emisión de Carnet de Identificación para menores de edad	Elaboración de Perfil, Aprobación, Entrega de Equipo y Liquidación	CUALITATIVO	Perfil del Proyecto	100%	N/A	N/A	N/A	N/A	Registro Familiar
			2	Adquisición de material y tinta elaboración de carnet minoridad	Innovar con la emisión de los carne de identificación para personas menores de edad. Dejar de usar las especies municipales manuales que actualmente aún se implementan.	Cotización, Aprobación, Requisición y Adquisición del Bien	CUALITATIVO	Perfil del Proyecto	100%	N/A	N/A	N/A	N/A	Registro Familiar
			3	Implementación y actualización del Sistema Informatico REF	Innovar con la adquisición de la implementación y actualización de la versión utilizada en el sistema informático y la adquisición de un servidor con mayor capacidad. Contar con la asistencia técnica indonea sobre el sistema informático	Propuesta, Cotización, Analisis de Ofertas, Aprobación y Adquisición del Sistema Informatico REF	PRODUCTO	Innovación del Sistema REF	100%	N/A	N/A	N/A	N/A	Registro Familiar
		BOLSA DE EMPLEO	1	Divulgacion de bolsa de empleo municipal	Facilitar a la población las oportunidades de Empleo que ofrecen la Empresa Privada generando acciones informativas	Elaboración y entrega de materiales divulgativos, y desarrollo de Feria de Empleo	CUANTITATIVO	Estadística de colocación de solicitantes	20%	20%	20%	20%	20%	Bolsa de Empleo
		SERVICIOS GENERALES	1	Mantenimiento de Equipo de Recolección	Desarrollar estrategias para el mantenimiento preventivo y correctivo de los camiones compactadores	Elaboración de Plan, controles, compras de insumos y mantenimiento de unidades	IMPACTO	Funcionamiento de las Unidades	20%	20%	20%	20%	20%	Servicios Generales
			2	Recolección de Desechos Solidos	Manetener el municipio libre de desechos sólidos para evitar la contaminación ambiental	Cumplimiento del Plan de Rutas de Recolección de Desechos Sólidos	PROCESO	Cobertura total de rutas de recolección de los desechos sólidos	20%	20%	20%	20%	20%	Servicios Generales
			3	Gestión Adquisición de Camiones Compactadores	Brindar un buen servicio de recolección de los desechos sólidos en el municipio a través de la gestión de donación de camiones compactadores	Gestión de Donación	RESULTADO	Perfil del Proyecto	100%	N/A	N/A	N/A	N/A	Servicios Generales
		COOPERACION	1	Ejecución de Proyectos Integral a favor de la niñez, adolescencia y juventud para la Prevención de la Violenci	Gestión Integral de proyectos encaminados a la Prevención de la Violencia en el municipio de San Martín	Gestión, Seguimiento, Divulgación, Financiamiento y Liquidación de 11 Proyectos	IMPACTO	Perfil del Proyecto	33%	33%	34%	N/A	N/A	Cooperación
		CAM	1	Gestión para la adquisición de 4 motocicletas para el uso del CAM	Brindar un servicio de calidad mejorando la atención a la población aplicando leyes, acuerdos y ordenanzas en el municipio	Gestión de donación	RESULTADO	Perfil del Proyecto	100%	N/A	N/A	N/A	N/A	CAM
		ADMON DE PARQUE EL RECREO	1	Dinamización de los Espacios Públicos	Dar a conocer los espacios recreativos con los que cuenta nuestro municipio	Identificación, Elaboración y Seguimiento de Invitaciones del Desarrollo de actividades	PROCESO	Planificación de Actividades	20%	20%	20%	20%	20%	Administración del Parque El Recreo
			2	Campeonatos de Futbol Categoria Libre	Impulsar la participación de toda la población en los diferentes campeonatos de futbol que se realicen	Convocatorias, Planificación, Compras, Tramites de Inscripción y Desarrollo de Torneo	PRODUCTO	Planificación para los Campeonatos de Futbol	20%	20%	20%	20%	20%	Administración del Parque El Recreo
			3	Promover las instalaciones del Parque El Recreo	Dar a conocer los espacios recreativos y de sano esparcimiento con los que cuenta el Parque El Recreo	Organización, Planificación, Elaboración de Afiches, Perifoneo, Desarrollo de Actividades y Evaluación.	PRODUCTO	Planificación de Promoción	20%	20%	20%	20%	20%	Administración del Parque El Recreo
			4	Suministro de Servicios Basicos en Parque El Recreo	Fortalecer de un sistema de agua potable adecuado en Parque El Recreo	Gestión, Procesos de contratación de Servicios Profesionales, Suministro del Servicio, Ejecución de obra y Liquidación	IMPACTO	Perfil del Proyecto	100%	N/A	N/A	N/A	N/A	Administración del Parque El Recreo
		RECURSOS HUMANOS	1	Adquisición de Refrigerios para el Comité de Seguridad Ocupacional, Brigadas y Empleados Municipales	Estimular las asistencias de los empleados que participan dentro de las actividades del Programa de Seguridad y Salud Ocupacional en la municipalidad	Planificación, Gestión, Formación de Comité SSO, Brigadas y Empleados Municipales	RESULTADO	Planificación de Capacitaciones	20%	20%	20%	20%	20%	Recursos Humanos
CDI	1	Adquisición de 2 Equipos de Aire Acondicionado	Crear un ambiente comodo para los niños y niñas que hacen uso de las instalaciones del Centro de Desarrollo Infantil	Elaboración de Perfil, Gestión, Instalación de los Equipos y Liquidación	CUALITATIVO	Perfil del Proyecto	100%	N/A	N/A	N/A	N/A	CDI		
ADMON DEL MERCADO	1	Construcción de Ecoestaciones en mercados municipales para el manejo de desechos solidos	Contribuir mediante los procesos educativos a resolver la problemática de contaminación y degradación ambiental	Organización, Planificación, Capacitaciones, Gestión, Donación, Recolección y Separación de los Desechos solidos	CUANTITATIVO	Perfil del Proyecto	20%	20%	20%	20%	20%	Administración del Mercado		

3. EVALUACION DE
CUMPLIMIENTO DE
METAS DEL AÑO
2017

3.1 VERIFICACION DE INDICADORES PARA PROYECTOS 2017

3.1 VERIFICACION DE INDICADORES PARA PROYECTOS 2017

AMBITO	LÍNEA O EJE ESTRATÉGICO	RESPONSABLE	No	PROYECTOS	OBJETIVOS ESTRATEGICOS	ACCIONES ESTRATEGICAS	LINEA BASE	INDICADORES		CUMPLIMIENTO DE METAS DEL 2017 PARA EL QUINQUENIO				UNIDADES OPERATIVAS
								TIPO	DESCRIPCION	VERIFICACION	PORCENTAJE	SI	NO	
AMBIENTAL	AREA DE GESTION AMBIENTAL, RIESGO DE DESASTRES Y DESARROLLO AGROPECUARIO	UNIDAD AMBIENTAL	1	Campañas de reforestación y recuperación de suelos	Mejorar las condiciones Medio Ambientales para lograr la sostenibilidad de los recursos agua, suelo y cobertura vegetal	Reforestación y Forestación	Sembrar plantas según area de terrenos	CUANTITATIVO	6 COMUNIDADES ARBORIZADAS	6	20%	X		Unidad Ambiental
			2	Diseño de Ordenanzas para la protección al Medio Ambiente y la Gestión de Riesgo de Desastres	Normar las acciones en favor del medio ambiente y los riesgos de desastres en el municipio	Publicación en el Diario Oficial	Elaboración del documento legal	PRODUCTO TERMINADO Y LEGALIZADO	1 DOCUMENTO LEGAL TRAMITADO	Seguimiento	2%		X	Unidad Ambiental
			3	Capacitaciones a las comunidades y otros sectores sobre el cuidado y manejo adecuado del Medio Ambiente	Fortalecimiento comunitario en el tema ambiental y de riesgos de desastres	Formación continua de Ecolideres en las comunidades	Formación en Educación Ambiental	PROCESO	14 COMUNIDADES CAPACITADAS	14	20%	X		Unidad Ambiental
			4	Mejorar el Medio Ambiente a través de Campañas Limpieza con separación, reutilización y reciclaje de los desechos solidos	Mejorar las condiciones ambientales, haciendo un manejo adecuado de los Desechos Sólidos	Campaña de Limpieza	Gestionar la Participación Ciudadana e insumos	IMPACTO	4 COMUNIDADES LIMPIAS	4	20%	X		Unidad Ambiental
			5	Construcción de Ecoparques en diferentes comunidades	Crear espacios de Convivencia y recreación con material reciclado	Construcción de Ecoparques	Perfiles de proyectos	CUANTITATIVO	2 COMUNIDADES CON ECOPARQUES	Seguimiento	0%		X	Unidad Ambiental
			6	Establecimiento de Vivero Municipal en el Parque El Recreo	Recuperación de Ecosistemas y reforestación.	Llenado de bolsas y siembra de semillas.	Formulación y Ejecución del Convenio con MARN	CUANTITATIVO	1 VIVERO EJECUTADO	1	50%	X		Unidad Ambiental
			7	Construcción de Ecoestaciones en diferentes comunidades para el Manejo de Desechos Solidos	Contribuir a resolver la problemática de contaminación para frenar la dinámica de degradación ambiental	Construcción de Ecoestaciones	Perfiles de proyectos	CUANTITATIVO	5 COMUNIDADES CON ECOESTACIONES	Seguimiento	0%		X	Unidad Ambiental
			8	Construcción de Contenedores para Basura en diferentes comunidades	Contribuir a resolver la problemática de contaminación para frenar la dinámica de degradación ambiental	Construcción de Contenedores	Perfiles de proyectos	CUANTITATIVO	5 COMUNIDADES CON CONTENEDORES	Seguimiento	2%		X	Unidad Ambiental
			9	Atención de solicitudes de poda, corte y tala de árboles por riesgos en viviendas	Mejorar las condiciones de seguridad para las familias en riesgo por peligro forestal	Podas, cortes y talas por emergencias	Solicitudes de la población	RESULTADO	12 MESES CON SOLICITUDES	12	20%	X		Unidad Ambiental
		GESTION DE RIESGO DE DESASTRES	1	Construcción de muros de mamposteria en las comunidades	Reducir la vulnerabilidad a través de las Prioridades del Riesgo de Desastres, desarrollando proyectos que prevengan los riesgos en el municipio	Construcción de las obras de mitigación	Perfiles de proyectos	IMPACTO	3 COMUNIDADES CON MUROS	Seguimiento	0%		X	Gestión de Riesgo de Desastres
			2	Construcción de Pavimento con concreto hidraulico y cordón cuneta en calles y pasajes	Disminuir los riesgos de desastres en calles y pasajes a través de la ejecución de obras en sitios críticos	Construcción de calles	Perfiles de proyectos	IMPACTO	2 COMUNIDADES CON CALLES DE CONCRETO	Seguimiento	0%		X	Gestión de Riesgo de Desastres
			3	Capacitaciones en Gestión de riesgo y actuación en la emergencia	Fortalecimiento comunitario sobre la Gestión de Riesgos de Desastres para desarrollar acciones reactivas, correctivas y prospectivas	Formación continua de Comites y en las comunidades	Formación en Gestión de Riesgo de Desastres	PROCESO	9 COMUNIDADES CAPACITADAS	Seguimiento	0%		X	Gestión de Riesgo de Desastres
			4	Adquisición de Refrigerios para los Voluntariados de Instituciones de Socorro y Empleados Municipales	Estimular al voluntariado dentro de las actividades de participación de Eventos tradicionales que se desarrollan en el municipio	Desarrollo de Eventos Tradicionales	Solicitud de donación o requisición para Refrigerios	PROCESO	1 EVENTO CON REFRIGERIOS	1	20%	X		Gestión de Riesgo de Desastres
			5	Suministro de agua potable para los Voluntariados de Instituciones de Socorro y Empleados Municipales	Estimular al voluntariado dentro de las actividades de participación de Eventos tradicionales que se desarrollan en el municipio	Desarrollo de Eventos Tradicionales	Solicitud de donación o requisición para Fardos de agua	PROCESO	1 EVENTO CON FARDOS DE AGUA	1	20%	X		Gestión de Riesgo de Desastres
			6	Plan Municipal Interno de Contingencia ante situaciones de emergencias y desastres	Preparar a la municipalidad técnicamente en la organización y planificación, en la Acción Reactiva ante los Eventos Adversos	Elaboración y actualización de Planes Contingenciales	Elaboración del Plan Municipal Interno de Contingencia	PROCESO	1 DOCUMENTO ELABORADO	1	20%	X		Gestión de Riesgo de Desastres
			7	Gestión de adquisición de una Ambulancia Paramédica	Atender las emergencias en el municipio a través de la donación de una Ambulancia Paramédica	Gestión de Donación	Perfil de Proyecto	CUANTITATIVO	1 APROBACION DE FONDOS	Seguimiento	0%		X	Gestión de Riesgo de Desastres
			8	Gestión de adquisición de Camión Cisterna con Bomba	Disminuir el impacto que un incendio puede provocar teniendo en cuenta que la seguridad de las personas es el principal propósito de todas las acciones encaminadas a sofocar el siniestro	Gestión de Donación	Perfil de Proyecto	CUANTITATIVO	1 APROBACION DE FONDOS	Seguimiento	0%		X	Gestión de Riesgo de Desastres
			9	Planes Contingenciales para actividades anuales según Ley General de Protección Civil	Preparar a la municipalidad administrativamente y técnicamente en organización y planificación para la respuesta en casos de desastres en particular con respecto a las amenazas naturales	Elaboración y actualización de Planes Contingenciales	Planes Contingenciales aprobados por el Concejo Municipal	PROCESO	10 PLANES CONTINGENCIALES	10	20%	X		Gestión de Riesgo de Desastres
		DESARROLLO AGROPECUARIO	1	Producción agrícola de frutas y hortalizas Orgánicas	Lograr la sostenibilidad de las producciones agricolas para las familias del municipio	Fortalecimiento del Sector Agrícola	Capacitaciones Técnicas	PRODUCTO	8 COMUNIDADES CAPACITADAS	8	20%	X		Desarrollo Agropecuario
			2	Apoyo a los Agricultores en el desgrane de maíz	Apoyar al sector agrícola con equipo adecuado para las labores de desgranado de maíz	Apoyo a los agricultores con la desgranadora de maíz	Apoyo con Equipo de Desgrane de Maíz	CUANTITATIVO	8 CANTONES ATENDIDOS	6	15%	X		Desarrollo Agropecuario
			3	Capacitaciones en Producción de Hortalizas y Frutas organicas	Fortalecer a los agricultores en la producción de cultivos horticolas y frutales	Formación continua a los Agricultores en las comunidades	Formación en Producción de hortalizas y frutas orgánicas	PROCESO	6 CANTONES CAPACITADOS	6	20%	X		Desarrollo Agropecuario
			1	Construcción de cordón cuneta en calles	Desarrollar proyectos que prevengan y contribuyan a mejorar la conducción de las aguas lluvias en el municipio	Procesos de elaboración, aprobación, contratación para la Carpeta técnica y Construcción de las obras	Carpeta Técnica aprobada por el Concejo Municipal	PROCESO	1 PROYECTO EJECUTADO	4	20%	X		Desarrollo Urbano y Proyectos

3.1 VERIFICACION DE INDICADORES PARA PROYECTOS 2017

AMBITO	LÍNEA O EJE ESTRATÉGICO	RESPONSABLE	No	PROYECTOS	OBJETIVOS ESTRATEGICOS	ACCIONES ESTRATEGICAS	LINEA BASE	INDICADORES		CUMPLIMIENTO DE METAS DEL 2017 PARA EL QUINQUENIO				UNIDADES OPERATIVAS
								TIPO	DESCRIPCION	VERIFICACION	PORCENTAJE	SI	NO	
ECONOMICO	AREA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y DESARROLLO URBANO	DESARROLLO URBANO Y PROYECTOS	2	Pavimentación con concreto hidraulico en calles	Incrementar el desarrollo local a través de la ejecución de obras de ampliación de la red vial	Procesos de elaboración, aprobación, contratación para la Carpeta técnica y Construcción de las obras	Carpetas Técnicas aprobadas por el Concejo Municipal	PROCESO	4 PROYECTOS EJECUTADO	1	5%		X	Desarrollo Urbano y Proyectos
			3	Bacheo y recarpeteo de calles en el casco urbano	Mejorar los tiempos de desplazamiento y de accesibilidad vial urbana, mediante la ejecución de un plan de bacheo en las calles primarias y secundarias del municipio de San Martín, garantizando la circulación de vehículos livianos, carga y transporte público	Procesos de elaboración, aprobación, contratación para la Carpeta técnica y Construcción de las obras	Carpetas Técnicas aprobadas por el Concejo Municipal	PROCESO	3 PROYECTOS EJECUTADOS	2	13%		X	Desarrollo Urbano y Proyectos
			4	Adoquinado en calles del casco urbano	Incrementar el desarrollo local a través de la ejecución de obras de ampliación y mejoramiento de la red vial	Procesos de elaboración, aprobación, contratación para la Carpeta técnica y Construcción de las obras	Carpeta Técnica aprobada por el Concejo Municipal	PROCESO	1 PROYECTO EJECUTADO	1	20%	X		Desarrollo Urbano y Proyectos
			5	Gestión para la adquisición de Pick Up todo terreno	Mejorar la atención a la población para efectuar las Inspecciones Técnicas y de Supervisión de Proyectos en el municipio a través de la gestión de donación de 1 pick up para todo terreno	Gestión de Donación	Perfil de Proyecto	CUANTITATIVO	1 APROBACION DE FONDOS	Seguimiento	0%		X	Desarrollo Urbano y Proyectos
			6	Mejoramiento de las Instalaciones del Parque Central de San Martin	Gestionar fondos para promover la importancia del desarrollo de las áreas verdes urbanas y espacios públicos para fortalecer la integración social, educación ciudadana y la recreación saludable de las familias	Gestión de Donación de materiales y mantenimiento de obras de equipamiento social	Perfil de Proyecto aprobado por el Concejo Municipal	CUANTITATIVO	1 PROYECTO EJECUTADO	Seguimiento	0%		X	Desarrollo Urbano y Proyectos
			7	Reactivación y construcción de canchas deportivas en comunidades o colonias	Dotar de un ambiente adecuado que permita la interpretación social y el encuentro entre las personas en un entorno comunitario y familiar	Organización, planificación, elaboración de perfil, carpeta técnica, aprobación, ejecución de obras y liquidación	Carpetas Técnicas aprobadas por el Concejo Municipal	PROCESO	3 PROYECTOS EJECUTADOS	4	100%	X		Desarrollo Urbano y Proyectos
			8	Elaboración del Plan de Ordenamiento Territorial	Lograr el desarrollo equilibrado del municipio de San martin mediante procesos de planificación y gestión territorial de manera integral y concertada, para la inversión pública y el desarrollo de distintas actividades humanas en el territorio con énfasis en la conectividad y los servicios a ser brindados en los asentamientos humanos	Proceso de levantamiento de información, reuniones con actores, consolidación de información, resultados y elaboración del documento	Plan de Ordenamiento Territorial Municipal	RESULTADO	2 CAPACITACIONES Y LEVANTAMIENTO DE INFORMACION	Seguimiento	2%		X	Gerencia General, Unidad Ambiental y Desarrollo Urbano y Proyectos
			9	Contrapartida de materiales para obras de seguridad, proteccion y mitigar riesgos	Reducir la vulnerabilidad a través de obras de protección donde se desarrollen proyectos que requieren corregir los impactos negativos ambientales y sociales	Organización, planificación, elaboración de perfil, aprobación, entrega de materiales para la construcción de las obras y liquidación	Perfil de Contrapartida de materiales aprobado por el Concejo Municipal	CUANTITATIVO	7 COMUNIDADES CON MATERIALES DE CONSTRUCCION	7	20%	X		Desarrollo Urbano y Proyectos
			CATASTRO	1	Gestión para la adquisición de 3 motocicletas para Catastro	Realizar acciones estratégicas que conlleven a mejorar los ingresos municipales a través de inspecciones y censos periódicos de negocios para la tramitología para su inscripción o desinscripción.	Gestión de Donación	Perfil de Proyecto	CUALITATIVO	1 APROBACION DE FONDOS	Seguimiento	0%		X
	AREA DE DESARROLLO ECONOMICO	EMPRESA	1	Festival del Maiz	Conservar las tradiciones culturales de nuestro municipio, mediante el desarrollo turístico, fortaleciendo el crecimiento economico local	Convocatoria, reunión, seguimiento y desarrollo de Evento	Desarrollo del Evento	PRODUCTO	1 EVENTO DESARROLLADO	1	20%	X		EMPRESA
			2	Campañas de Sensibilización, Ornato, Convivencia Ciudadana y Limpieza	Promover la Integración y Convivencia en las comunidades y centros educativos mediante la participación activa de la misma, con perseverancia y conciencia ciudadana.	Planificación, compras y desarrollo de Jornadas	Planificación de Actividades	RESULTADO	1 CAMPAÑA EJECUTADA	1	20%	X		EMPRESA
			3	Capacitaciones y Talleres para Emprendedores, Microempresarios y Empresarios del municipio	Implementar en los establecimientos comerciales un plan de negocio sostenible en el tiempo como herramienta principal para mejorar sus ingresos económicos	Selecciones de Participantes, convocatorias, compras de insumos, capacitaciones y talleres	Desarrollo de Talleres	RESULTADO	1 TALLER EJECUTADO	1	20%	X		EMPRESA
			4	Festivales Coreograficos, Culturales y Gastronomicos	Mantener las Tradiciones en el Municipio a través de desarrollo de Festivales para la recreación familiar	Selección, convocatoria, compras de insumos, desarrollo de festivales y evaluación	Desarrollo de Festivales	PROCESO	2 FESTIVALES EJECUTADOS	2	20%	X		EMPRESA
			5	Feria de Pueblos Vivos	Lograr que el Municipio de San Martín forme parte del Mapa Turístico del País	Inscripción, compras de insumos, desarrollo de concurso y evaluación del evento	Participación en el Evento	CUALITATIVO	1 EVENTO EJECUTADO	1	20%	X		EMPRESA
			6	Fortalecimiento y sensibilización a niños, adolescentes y jóvenes a través del programa de Prevención de la Violencia	Promover el conocimiento y la incorporación de valores para evitar la deserción escolar y la disminución de la violencia	Organización, planificación, selección de centros escolares, compras de insumos, capacitaciones y desarrollo de programas, clausuras	Selección de Centros Escolares	CUALITATIVO	6 CENTROS ESCOLARES CAPACITADOS	6	20%	X		EMPRESA
7			Feria Empresarial 2017 y Talleres de Emprendedurismo en el Municipio	Desarrollar el Espíritu Empresarial y de Integración en el municipio	Selección de empresas, convocatorias, compra de insumos, Feria empresarial y evaluación	Selección de Empresas	RESULTADO	5 TALLERES PARA EMPRESAS	5	20%	X		EMPRESA	
8			Desarrollo de Talleres, Mesas de Trabajo y Forum para la grande y micro Empresa	Desarrollar de una Política Integral para el logro del Crecimiento Económico de las Empresas del Municipio	Organización, selección de Pequeña y Mediana Empresa, compra de insumos, mesas de trabajo, talleres, encuentros y rendición de cuentas	Selección de Pequeña y Mediana Empresa	PROCESO	10 TALLERES Y DIVERSAS ACTIVIDADES	10	20%	X		EMPRESA	
		1	Capacitaciones de Empoderamiento de Juntas	Fortalecer a los integrantes de las juntas directivas en organización comunitaria para el buen desempeño de sus cargos	Formación continua de ADESCOS y Juntas Directivas en las comunidades	Capacitaciones en Fortalecimiento Comunitario	PROCESO	6 ADESCOS CAPACITADAS	6	12%		X	Participación Ciudadana	

3.1 VERIFICACION DE INDICADORES PARA PROYECTOS 2017

AMBITO	LÍNEA O EJE ESTRATÉGICO	RESPONSABLE	No	PROYECTOS	OBJETIVOS ESTRATEGICOS	ACCIONES ESTRATEGICAS	LINEA BASE	INDICADORES		CUMPLIMIENTO DE METAS DEL 2017 PARA EL QUINQUENIO				UNIDADES OPERATIVAS	
								TIPO	DESCRIPCION	VERIFICACION	PORCENTAJE	SI	NO		
SOCIO-CULTURAL	AREA DE DESARROLLO SOCIAL Y PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA	PARTICIPACIÓN CIUDADANA	2	Asesoría en relación a las Leyes y Servicios Públicos	Fortalecer a las asociaciones comunales en organización y conocimiento de las leyes relacionadas con la defensoría del consumidor	Formación sobre los Derechos del Consumidor	Capacitaciones y Asesorías al Consumidor	PROCESO	1 CHARLA PARA ASESORIAS	1	20%	X		Participación Ciudadana	
			3	Gestión de Aparatos y Capital Semilla	Fortalecer a las personas con Capacidades Especiales del municipio	Gestión de Donación para población con Capacidades Especiales	Censo de población con Capacidades Especiales	CUANTITATIVO	1 DONACION GESTIONADA	1	20%	X		Participación Ciudadana	
			4	Entrega de Juguetes	Motivar a la población infantil de las comunidades del municipio	Gestión de Donación para beneficiar a los niños y niñas	Censo de la población infantil	CUANTITATIVO	1 GESTIÓN PARA ENTREGA DE JUGUETES	1	20%	X		Participación Ciudadana	
			5	Adquisición y Gestión de Insumos para alimentación y materiales de construcción	Mejorar la calidad de vida a personas de escasos recursos económicos en el municipio	Donación de láminas para techo, canastas básicas y servicios oftalmológicos	Censos de población de escasos recursos económicos	IMPACTO	1 GESTIÓN PARA ALIMENTACION Y MATERIALES	1	20%	X		Participación Ciudadana	
			6	Gestión para adquisición de Pick Up	Mejorar la atención a la población para efectuar las Visitas respectivas a las Comunidades en el municipio a través de la gestión de donación de 1 pick up para todo terreno	Gestión de Donación	Perfil de Proyecto	CUANTITATIVO	1 APROBACION DE FONDOS	Seguimiento	0%		X		Participación Ciudadana
			PREVENCIÓN CONVIVENCIA Y SEGURIDAD CIUDADANA	1	Construcción del Plan Operativo Anual Interinstitucional para la Prevención de la Violencia en el municipio de San Martín	Potenciar los factores de protección del riesgo de violencia para la población	Resultados y Construcción POA del CMIPV	Plan Operativo Anual CMIPV	CUANTITATIVO	1 DOCUMENTO REALIZADO	1	20%	X		Prevención Convivencia y Seguridad Ciudadana
		2		Dotación de Recursos Económicos a los jóvenes estudiantes más destacados para continuar con sus estudios	Motivar e incentivar a los jóvenes de escasos recursos económicos para su permanencia en el estudio	Apoyo Financiero para estudiantes	Entrega de Aporte Financiero	CUANTITATIVO	1 APORTE FINANCIERO	1	20%	X		Prevención Convivencia y Seguridad Ciudadana	
		MUJER	1	Cursos de FOMI para la Mujer	Implementar habilidades manuales en las mujeres del municipio para impulsarlas en la búsqueda de la superación personal, laboral y empresarial	Desarrollo de Talleres de Manualidades	Desarrollo de temas para talleres FOMI	PRODUCTO	1 TALLER EJECUTADO	1	20%	X		Unidad de la Mujer	
			2	Cursos de Piñatería para la Mujer	Implementar habilidades manuales en las mujeres del municipio para impulsarlas en la búsqueda de la superación personal, laboral y empresarial	Desarrollo de Talleres de Manualidades	Desarrollo de temas para talleres de Piñatería	PRODUCTO	1 TALLER EJECUTADO	1	20%	X		Unidad de la Mujer	
			3	Cursos de Computación para la Mujer	Brindar a la mujeres del municipio la oportunidad de insertarse en la vida laboral a través de una formación especializada en computación	Desarrollo de Clases de Computación	Desarrollo de temas en los Cursos de Computación	IMPACTO	1 CURSO EJECUTADO	Seguimiento	10%		X		Unidad de la Mujer
			4	Celebración del día Internacional de la Mujer	Empoderar a la mujer sobre la importancia de su Rol dentro de la Sociedad concientizándolas a través de la celebración del día de internacional de la mujer	Desarrollo de Evento	Planificación del Evento	PROCESO	1 EVENTO EJECUTADO	1	20%	X		Unidad de la Mujer	
			5	Taller de Bambu	Implementar habilidades manuales en las mujeres del municipio para impulsarlas en la búsqueda de la superación personal, laboral y empresarial	Desarrollo de Clases de Bambu	Desarrollo de temas sobre la utilización artesanal con Bambu	IMPACTO	1 TALLER EJECUTADO	1	20%	X		Unidad de la Mujer	
			6	Taller de Cosmetología	Implementar habilidades manuales en las mujeres del municipio para impulsarlas en la búsqueda de la superación personal, laboral y empresarial	Desarrollo de Clases Teórico y Practico sobre cosmetología	Desarrollo de temas sobre cosmetología	IMPACTO	1 TALLER EJECUTADO	1	20%	X		Unidad de la Mujer	
			7	Taller Montaje de Eventos	Implementar habilidades manuales en las mujeres del municipio para impulsarlas en la búsqueda de la superación personal, laboral y empresarial	Desarrollo de Clases de Montaje de Eventos	Desarrollo de temas para Montaje de Eventos	IMPACTO	1 EVENTO EJECUTADO	1	20%	X		Unidad de la Mujer	
		NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y JUVENTUD	1	Jugando y aprendiendo con la Niñez	Apoyar en el desarrollo Cognitivo Conductual de la niñez en San Martín	Optimización de capacidades y atención psicológica a la niñez, adolescencia y juventud	Plan de Trabajo para el desarrollo de los talleres lúdicos y recreativos	IMPACTO	2 ESPACIOS PUBLICOS DONDE EJECUTARON LOS TALLERES	2	20%	X		Niñez, adolescencia y juventud	
			2	Escuela de Danza y Teatro en Villa de la Juventud	Contribuir en la disminución de la violencia a través de la creación de la Escuela de danza y el teatro para un sano esparcimiento	Desarrollo de habilidades	Plan de Trabajo para el desarrollo del Programa	IMPACTO	1 TALLER EJECUTADO	1	20%	X		Niñez, adolescencia y juventud	
			3	Yo Trabajo para las Juventudes	Garantizar el cumplimiento de los derechos de las juventudes a través de acciones coordinadas con líderes de colectivos	Planificación, Organización, Gestión, Convivios y Evaluación	Plan de Trabajo para el desarrollo del Programa	IMPACTO	8 COMUNIDADES PARTICIPARON EN CONVIVIOS	8	20%	X		Niñez, adolescencia y juventud	
			4	Talleres Vocacionales para jóvenes del municipio	Fortalecer a los jóvenes del municipio con Técnicas Vocacionales y Emprendedurismo para la superación personal, laboral y empresarial	Desarrollo de Talleres y Gestiones	Desarrollo de temas para talleres y gestiones para capital semilla a través de convenio	PROCESO	2 TALLERES VOCACIONALES	Seguimiento	0%		X		Niñez, adolescencia y juventud
			5	Fortalecimiento a los Jóvenes para el desarrollo Integral	Conformar una red de multiplicadores de temáticas sobre habilidades para la vida y políticas públicas en los Centros Educativos	Capacitaciones Formativas	Desarrollo de Temáticas de Principios y Valores	RESULTADO	4 CENTROS ESCOLARES CAPACITADOS	4	20%	X		Niñez, adolescencia y juventud	
			6	Fortalecimiento a la Niñez-Adolesc-Juv acciones Conviven	Unificar los territorios segregados por la violencia imperante en el municipio, a través de la convivencia pacífica.	Convivios para la Integración	Desarrollo de acciones para convivios	IMPACTO	4 COMUNIDADES PARTICIPARON EN CONVIVIOS	4	20%	X		Niñez, adolescencia y juventud	
			1	Adquisición de refrigerios para los niños, adolescentes y jóvenes de las Escuelas Deportivas	Estimular al sector de la niñez, adolescencia y juventud en actividades de convivencia encausándolos a practicar principios y valores	Gestión de Donación de refrigerios para Escuelas Deportivas	Censo de las Escuelas Deportivas	CUANTITATIVO	3 COMUNIDADES EN ESCUELAS DEPORTIVAS CON REFRIGERIOS	3	20%	X		Deporte	

3.1 VERIFICACION DE INDICADORES PARA PROYECTOS 2017

AMBITO	LÍNEA O EJE ESTRATÉGICO	RESPONSABLE	No	PROYECTOS	OBJETIVOS ESTRATEGICOS	ACCIONES ESTRATEGICAS	LINEA BASE	INDICADORES		CUMPLIMIENTO DE METAS DEL 2017 PARA EL QUINQUENIO				UNIDADES OPERATIVAS
								TIPO	DESCRIPCION	VERIFICACION	PORCENTAJE	SI	NO	
SOCIO-CULTURAL	AREA DE DESARROLLO SOCIAL Y PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA	DEPORTE	2	Suministro de uniformes para las Categorías Infantil y Juvenil de Futbol, basketbol, Volibol y Natación	Estimular la participación del sector de la niñez, adolescencia y juventud en las actividades deportivas como ente de prevención de la violencia	Gestión de Donación de uniformes para Escuelas Deportivas	Censo de las Escuelas Deportivas	CUANTITATIVO	4 COMUNIDADES CON DIFERENTES CATEGORIAS Y DISCIPLINAS DEPORTIVAS CON UNIFORMES	4	20%	X		Deporte
			3	Suministro de fardos de agua para los niños, adolescentes y jóvenes de las Escuelas Deportivas	Estimular al sector de la niñez, adolescencia y juventud en actividades de convivencia encausandolos a practicar principios y valores	Gestión de Donación de fardos de agua para las Escuelas Deportivas	Censo de las Escuelas Deportivas	CUANTITATIVO	3 COMUNIDADES EN ESCUELAS DEPORTIVAS CON FARDOS DE AGUA	3	20%	X		Deporte
			4	Suministro de Trofeos y Medallas para la Categoría Infantil	Estimular al sector de la niñez y adolescencia en actividades deportivas, premiando el esfuerzo y trabajo realizado por los equipos	Gestión de Donación de trofeos y medallas para Categoría Infantil	Censo de población de la Categoría Infantil	CUANTITATIVO	14 COMUNIDADES DE LA CATEGORIA INFANTIL CON TROFEOS Y MEDALLAS	14	20%	X		Deporte
			5	Suministro de Trofeos y Medallas para la Categoría Juvenil	Estimular al sector de la juventud en actividades deportivas, premiando el esfuerzo y trabajo realizado por los equipos	Gestión de Donación de trofeos y medallas para Categoría Juvenil	Censo de población de la Categoría Juvenil	CUANTITATIVO	15 COMUNIDADES DE LA CATEGORIA JUVENIL CON TROFEOS Y MEDALLAS	15	20%	X		Deporte
			6	Suministro de Trofeos y Medallas para la categoría Papi Futbol	Desarrollar actividades deportivas en la categoría Papi Futbol, premiando el esfuerzo y trabajo realizado por los equipos	Gestión de Donación de trofeos y medallas para Categoría Papi-Futbol	Censo de población de la Categoría Papi-Futbol	CUANTITATIVO	7 COMUNIDADES DE LA CATEGORIA PAPI FUTBOL CON TROFEOS Y MEDALLAS	7	20%	X		Deporte
			7	Suministro de uniformes para la categoría de Papi Futbol	Estimular la participación de la Categoría Papi Futbol en las actividades deportivas como ente de prevención de la violencia	Gestión de Donación de uniformes para Categoría Papi-Futbol	Censo de población de la Categoría Papi-Futbol	CUANTITATIVO	7 COMUNIDADES DE LA CATEGORIA PAPI FUTBOL CON UNIFORMES	7	20%	X		Deporte
			8	Suministro de Implementos deportivos Escuelas Futbol	Estimular al sector de la niñez, adolescencia y juventud en actividades deportivas y formativas de manera integral, encausandolos para que en un futuro sean personas de bien.	Gestión de Donación de implementos deportivos para las Escuelas de Futbol	Censo de población de las Escuelas de Futbol	CUANTITATIVO	3 ESCUELAS DE FUTBOL CON IMPLEMENTOS DEPORTIVOS	3	20%	X		Deporte
			9	Suministro de Implementos deportivos Escuela Natación	Estimular al sector de la niñez, adolescencia y juventud en actividades deportivas y formativas de manera integral, y encausandolos para que en un futuro sean personas de bien.	Gestión de Donación de implementos deportivos para Natación	Censo de población de las Escuelas de Natación	CUANTITATIVO	1 ESCUELA DE NATACION CON IMPLEMENTOS DEPORTIVOS	1	20%	X		Deporte
			10	Suministro de Implementos deportivos Escuela Volibol	Estimular al sector de la niñez, adolescencia y juventud en actividades deportivas y formativas de manera integral, y encausandolos para que en un futuro sean personas de bien	Gestión de Donación de implementos deportivos para Escuelas de Volibol	Censo de población de las Escuelas de Volibol	CUANTITATIVO	1 ESCUELA DE VOLIBOL CON IMPLEMENTOS DEPORTIVOS	1	20%	X		Deporte
			11	Suministro de Implementos deportivos Escuela Basketbol	Estimular al sector de la niñez, adolescencia y juventud en actividades deportivas y formativas de manera integral, y encausandolos para que en un futuro sean personas de bien.	Gestión de Donación de implementos deportivos para Escuelas de Basketbol	Censo de población de las Escuelas de Basketbol	CUANTITATIVO	1 ESCUELA DE BASKETBOL CON IMPLEMENTOS DEPORTIVOS	1	20%	X		Deporte
			MEDIACION	1	Amonizando la Convivencia en San Martin	Fomentar en el municipio la cultura de paz al interior de las familias	Sesiones, asesorías y divulgación	Desarrollo de mediación de casos familiares	RESULTADO	12 MESES CON SESIONES	12	20%	X	
		2		Rescatando Valores	Disminuir la violencia en el municipio a través del uso de resolución alterna de conflictos y la ordenanza contravencional	Desarrollo de Capacitaciones en concientización y sensibilización	Desarrollo de formaciones para prevenir conflictos	RESULTADO	12 MESES DESARROLLANDO CAPACITACIONES	12	20%	X		Mediación
		CONTRAVENCIONAL	1	Señalización para Calles del Casco Urbano	Lograr un ordenamiento vehicular que contribuya a mejorar la circulación vial en el casco urbano	Coordinación Interinstitucional	Formalización del Convenio Interinstitucional	IMPACTO	1 PROYECTO EJECUTADO	Seguimiento	25%		X	Contravencional
			2	Creación de la Ordenanza Contravencional Popular	Lograr una culturización de la población infantil sobre la importancia de conocer las normas de convivencia y espacios públicos	Cumplimiento de Compromisos contenidos en el Convenio	Elaboración y Divulgación de la Ordenanza	RESULTADO	1 DOCUMENTO ELABORADO	1	100%	X		Contravencional
		COMUNICACIONES	1	Adquisición de Equipo Informatico y de Sonido	Contar con herramientas informaticas y de sonido para el buen desempeño de labores de diseño gráfico para el material institucional, apoyando y promoviendo los eventos que realiza la municipalidad	Gestión de Donación	Perfil de Proyecto	CUANTITATIVO	1 APROBACION DE FONDOS	N/A	0%		X	Comunicaciones
		DISTRITO ALTAVISTA	1	Elección de Reinas de Residencial Altavista	Empoderar a la población en la celebración de las fiestas patronales de San Martin	Planificación, Organización, Gestión y Evaluación	Planificación del Evento	RESULTADO	1 EVENTO EJECUTADO	1	20%	X		Distrito Altavista
			2	Celebración del día de la Madre	Resaltar y reconocer la importancia de la figura maternal en el grupo familiar de los habitantes	Desarrollo de Evento	Planificación del Evento	PROCESO	1 EVENTO EJECUTADO	1	20%	X		Distrito Altavista
		CUENTAS CORRIENTES	1	Gestión para adquisición de Pick Up	Mejorar la atención al público para efectuar las Tramitologías e Inspecciones respectivas en el municipio a través de la gestión de donación de 1 pick up para todo terreno	Gestión de Donación	Perfil de Proyecto	CUANTITATIVO	1 APROBACION DE FONDOS	N/A	0%		X	Cuentas Corrientes
		UNIDAD MEDICA	1	Jornada Medica de Toma de Citología	Prevenir la aparición de Cancer Cervico Uterino a través de toma de muestras para mujeres que requieren el servicio	Jornada Médica	Toma de Citología	PROCESO	4 JORNADAS MEDICAS	4	20%	X		Unidad Medica
			2	Brigadas Medicas en las Comunidades	Mejorar las condiciones de Salud de la población a través de jornadas médicas en las comunidades	Jornada Médica y Odontologica	Consultas Medicas y Odontologicas	PROCESO	12 BRIGADAS MEDICAS	12	20%	X		Unidad Medica

3.1 VERIFICACION DE INDICADORES PARA PROYECTOS 2017

AMBITO	LÍNEA O EJE ESTRATÉGICO	RESPONSABLE	No	PROYECTOS	OBJETIVOS ESTRATEGICOS	ACCIONES ESTRATEGICAS	LINEA BASE	INDICADORES		CUMPLIMIENTO DE METAS DEL 2017 PARA EL QUINQUENIO				UNIDADES OPERATIVAS
								TIPO	DESCRIPCION	VERIFICACION	PORCENTAJE	SI	NO	
POLITICO-INSTITUCIONAL	AREA DE SERVICIOS MUNICIPALES	CLINIC	3	Charlas Educativas y preventivas en Salud	Fomentar hábitos de salud a través de Charlas para prevenir enfermedades infectocontagiosas en las comunidades y centros educativos	Charlas Educativas y Preventivas en Salud	Desarrollo de temas en Salud preventiva, reproductiva, higiene bucal y enfermedades infectocontagiosas	IMPACTO	15 CHARLAS EDUCATIVAS	15	20%	X		Unidad Medica
		REGISTRO FAMILIAR	1	Adquisición de Equipo de Elaboracion de Carnet de Identificación para menores de edad	Modernización en la Emisión de Carnet de Identificación para menores de edad	Gestión de Donación	Perfil de Proyecto	CUANTITATIVO	1 APROBACION DE FONDOS	Seguimiento	0%		X	Registro Familiar
			2	Adquisición de material y tinta elaboración de carnet minoridad	Innovar con la emisión de los carne de identificación para personas menores de edad. Dejar de usar las especies municipales manuales que actualmente aún se implementan.	Gestión de Donación	Perfil de Proyecto	CUANTITATIVO	1 APROBACION DE FONDOS	Seguimiento	0%		X	Registro Familiar
			3	Implementación y actualización del Sistema Informatico REF	Innovar con la adquisición de la implementación y actualización de la versión utilizada en el sistema informático y la adquisición de un servidor con mayor capacidad. Contar con la asistencia técnica indonea sobre el sistema informático	Propuesta, Cotización, Analisis de Ofertas, Aprobación y Adquisición del Sistema Informatico REF	Innovación del Sistema REF	PRODUCTO	1 INSTALACION DEL SISTEMA	1	100%	X		Registro Familiar
		BOLSA DE EMPLEO	1	Divulgacion de bolsa de empleo municipal	Facilitar a la población las oportunidades de Empleo que ofrecen la Empresa Privada generando acciones informativas	Elaboración y entrega de materiales divulgativos, y desarrollo de Feria de Empleo	Estadística de colocación de solicitantes	CUANTITATIVO	1 EVENTO EJECUTADO	1	20%	X		Bolsa de Empleo
		SERVICIOS GENERALES	1	Mantenimiento de Equipo de Recolección	Desarrollar estrategias para el mantenimiento preventivo y correctivo de los camiones compactadores	Elaboración de Plan, controles, compras de insumos y mantenimiento de unidades	Funcionamiento de las Unidades	IMPACTO	12 MESES PARA MANTENIMIENTOS	12	20%	X		Servicios Generales
			2	Recolección de Desechos Solidos	Manetener el municipio libre de desechos sólidos para evitar la contaminación ambiental	Cumplimiento del Plan de Rutas de Recolección de Desechos Solidos	Cobertura total de rutas de recolección de los desechos sólidos	PROCESO	12 MESES SERVICIOS DE RECOLECCION	12	20%	X		Servicios Generales
			3	Gestión Adquisición de Camiones Compactadores	Brindar un buen servicio de recolección de los desechos sólidos en el municipio a través de la gestión de donación de camiones compactadores	Gestión de Donación	Perfil de Proyecto	CUANTITATIVO	1 APROBACION DE FONDOS	Seguimiento	0%		X	Servicios Generales
		COOPERACION	1	Ejecución de Proyectos Integral a favor de la niñez, adolescencia y juventud para la Prevención de la Violencia	Gestión Integral de proyectos encaminados a la Prevención de la Violencia en el municipio de San Martín	Gestión, Seguimiento, Divulgación, Financiamiento y Liquidación de 11 Proyectos	Perfil del Proyecto	IMPACTO	1 APROBACION DE FONDOS	1	33%	X		Cooperación
		CAM	1	Gestión para la adquisición de 4 motocicletas para el uso del CAM	Brindar un servicio de calidad mejorando la atención a la población aplicando leyes, acuerdos y ordenanzas en el municipio	Gestión de Donación	Perfil de Proyecto	RESULTADO	1 APROBACION DE FONDOS	N/A	0%		X	CAM
		ADMON DE PARQUE EL RECREO	1	Dinamización de los Espacios Públicos	Dar a conocer los espacios recreativos con los que cuenta nuestro municipio	Identificación, Elaboración y Seguimiento de Invitaciones del Desarrollo de actividades	Planificación de Actividades	PROCESO	12 MESES CON ACTIVIDADES	12	20%	X		Administración del Parque El Recreo
			2	Campeonatos de Futbol Categoría Libre	Impulsar la participación de toda la población en los diferentes campeonatos de futbol que se realicen	Convocatorias, Planificación, Compras, Tramites de Inscripción y Desarrollo de Torneo	Planificación para los Campeonatos de Futbol	PRODUCTO	4 MESES EN CAMPEONATO DE FUTBOL	4	20%	X		Administración del Parque El Recreo
			3	Promover las instalaciones del Parque El Recreo	Dar a conocer los espacios recreativos y de sano esparcimiento con los que cuenta el Parque El Recreo	Organización, Planificación, Elaboración de Afiches, Perifoneo, Desarrollo de Actividades y Evaluación.	Planificación de Promoción	PRODUCTO	12 MESES EN PROMOCION	12	20%	X		Administración del Parque El Recreo
			4	Suministro de Servicios Basicos en Parque El Recreo	Fortalecer de un sistema de agua potable adecuado en Parque El Recreo	Gestión de Donación	Perfil de Proyecto	IMPACTO	1 APROBACION DE FONDOS	Seguimiento	0%		X	Administración del Parque El Recreo
		RECURSOS HUMANOS	1	Adquisición de Refrigerios para el Comité de Seguridad Ocupacional, Brigadas y Empleados Municipales	Estimular las asistencias de los empleados que participan dentro de las actividades del Programa de Seguridad y Salud Ocupacional en la municipalidad	Planificación, Gestión, Formación de Comité SSO, Brigadas y Empleados Municipales	Planificación de Capacitaciones	RESULTADO	1 GESTION ENTREGADA PARA REFRIGERIOS DE CAPACITACIONES	1	20%	X		Recursos Humanos
		CDI	1	Adquisición de 2 Equipos de Aire Acondicionado	Crear un ambiente comodo para los niños y niñas que hacen uso de las instalaciones del Centro de Desarrollo Infantil	Gestión de Donación	Perfil de Proyecto	CUALITATIVO	1 APROBACION DE FONDOS	Seguimiento	0%		X	CDI
ADMON DEL MERCADO	1	Construcción de Ecoestaciones en mercados municipales para el manejo de desechos solidos	Contribuir mediante los procesos educativos a resolver la problemática de contaminación y degradación ambiental	Gestión de Donación	Perfil del Proyecto	CUANTITATIVO	1 APROBACION DE FONDOS	Seguimiento	10%		X	Administración del Mercado		

3.2 VERIFICACION DE LA INVERSION PARA PROYECTOS 2017

AMBITO	LÍNEA O EJE ESTRATÉGICO	RESPONSABLE	No	PROYECTOS	COSTO TOTAL	METAS OPERATIVAS Y FINANCIERAS 2017															TOTAL FINANCIAMIENTO CONTRAPARTIDAS	FINANCIAMIENTO CONTRAPARTIDA ALCALDIA				
						FUENTE DE FINANCIAMIENTO CONTRAPARTIDAS				MES																
						FODES	COOPERACION	COMUNIDAD	OTROS	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			12			
AMBIENTAL	AREA DE GESTION AMBIENTAL, RIESGO DE DESASTRES Y DESARROLLO AGROPECUARIO	UNIDAD AMBIENTAL	1	Campanías de reforestación y recuperación de los suelos	\$2,800.00	\$900.00	\$900.00	\$1,000.00				\$560.00	\$560.00	\$560.00	\$560.00	\$560.00				\$1,900.00	\$900.00					
			2	Diseño de Ordenanzas para la protección al Medio Ambiente y la Gestion de Riesgo de Desastres	\$300.00				\$300.00				\$60.00	\$60.00	\$60.00	\$60.00	\$60.00				\$300.00	\$0.00				
			3	Capacitaciones a las comunidades y otros sectores sobre el cuidado y manejo adecuado del Medio Ambiente	\$7,500.00		\$7,500.00					\$681.81	\$681.81	\$681.81	\$681.81	\$681.81	\$681.81	\$681.81	\$681.81	\$681.81	\$681.81	\$681.81	\$681.81	\$681.90	\$7,500.00	\$0.00
			4	Mejorar el Medio Ambiente a través de Campañas de Limpieza con separación, reutilización y reciclaje de los desechos solidos	\$4,100.00	\$100.00	\$2,000.00	\$2,000.00				\$455.55	\$455.55	\$455.55	\$455.55	\$455.55	\$455.55	\$455.55	\$455.55	\$455.55	\$455.60		\$4,000.00	\$100.00		
			5	Construcción de Ecoparques en diferentes comunidades	\$0.00		\$0.00	\$0.00															\$0.00	\$0.00		
			6	Establecimiento de Vivero Municipal en el Parque El Recreo	\$7,000.00		\$3,500.00		\$3,500.00				\$777.77	\$777.77	\$777.77	\$777.77	\$777.77	\$777.77	\$777.77	\$777.77	\$777.77	\$777.77	\$777.84	\$7,000.00	\$0.00	
			7	Construcción de Ecoestaciones en diferentes comunidades para el Manejo de Desechos Solidos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00															\$0.00	\$0.00		
			8	Construcción de Contenedor para Basura en diferentes comunidades	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00															\$0.00	\$0.00		
			9	Atención de solicitudes de poda, corte y tala de árboles por riesgos en viviendas	\$3,000.00	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00				\$250.00	\$250.00	\$250.00	\$250.00	\$250.00	\$250.00	\$250.00	\$250.00	\$250.00	\$250.00	\$250.00	\$250.00	\$250.00	\$250.00	\$3,000.00
		GESTION DE RIESGO DE DESASTRES	1	Construcción de muros de mampostería en las comunidades	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00														\$0.00	\$0.00			
			2	Construcción de Pavimento con concreto hidraulico y cordón cuneta en calles y pasajes	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00															\$0.00	\$0.00		
			3	Capacitaciones en Gestión de riesgo y actuación en la emergencia	\$0.00	\$0.00	\$0.00																\$0.00	\$0.00		
			4	Adquisición de Refrigerios para los Voluntariados de Instituciones de Socorro y Empleados Municipales	\$500.00		\$500.00										\$100.00	\$100.00	\$100.00	\$100.00	\$100.00	\$100.00	\$100.00	\$100.00	\$500.00	\$0.00
			5	Suministro de agua potable para los Voluntariados de Instituciones de Socorro y Empleados Municipales	\$500.00		\$500.00										\$100.00	\$100.00	\$100.00	\$100.00	\$100.00	\$100.00	\$100.00	\$100.00	\$500.00	\$0.00
			6	Plan Municipal Interno de Contingencia ante situaciones de emergencias y desastres	\$0.00	\$0.00																		\$0.00	\$0.00	
			7	Gestión de adquisición de una Ambulancia Paramédica	\$0.00		\$0.00																	\$0.00	\$0.00	
			8	Gestión de adquisición de Camión cisterna con bomba	\$0.00		\$0.00																	\$0.00	\$0.00	
			9	Planes Contingenciales para actividades anuales según la Ley General de Protección Civil	\$9,000.00				\$9,000.00			\$750.00	\$750.00	\$750.00	\$750.00	\$750.00	\$750.00	\$750.00	\$750.00	\$750.00	\$750.00	\$750.00	\$750.00	\$750.00	\$9,000.00	\$0.00
	DESARROLLO AGROPECUARIO	1	Producción agrícola de frutas y hortalizas orgánicas	\$7,550.50				\$7,550.50					\$1,510.10	\$1,510.10	\$1,510.10		\$1,510.10	\$1,510.10			\$7,550.50	\$0.00				
		2	Apoyo a los Agricultores en el desgrane de maíz	\$1,350.00				\$1,350.00									\$450.00	\$450.00	\$450.00		\$1,350.00	\$0.00				
		3	Capacitaciones Producción hortalizas y frutas organicas	\$600.00				\$600.00								\$650.00					\$600.00	\$0.00				
RITORIAL Y DESARROLLO NO	:BANO Y PROYECTOS	1	Construcción de Cordón Cuneta en Calles	\$42,722.95	\$42,722.95									\$7,120.49	\$7,120.49	\$7,120.49	\$7,120.49	\$7,120.49	\$7,120.50	\$0.00	\$42,722.95					
		2	Pavimentación con concreto hidraulico en las calles	\$23,390.74	\$23,390.74										\$3,898.45	\$3,898.45	\$3,898.45	\$3,898.45	\$3,898.45	\$3,898.49	\$0.00	\$23,390.74				
		3	Bacheo y recarpeteo de calles en el Casco Urbano	\$226,851.02	\$226,851.02										\$45,370.20	\$45,370.20	\$45,370.20	\$45,370.20	\$45,370.22	\$0.00	\$226,851.02					
		4	Adoquinado de calles en el Casco Urbano	\$24,978.98	\$24,978.98										\$4,163.16	\$4,163.16	\$4,163.16	\$4,163.16	\$4,163.18	\$0.00	\$24,978.98					
		5	Gestión para la adquisición de Pick Up todo terreno	\$0.00		\$0.00															\$0.00	\$0.00				

3.2 VERIFICACION DE LA INVERSION PARA PROYECTOS 2017

AMBITO	LÍNEA O EJE ESTRATÉGICO	RESPONSABLE	No	PROYECTOS	COSTO TOTAL	METAS OPERATIVAS Y FINANCIERAS 2017															TOTAL FINANCIAMIENTO CONTRAPARTIDAS	FINANCIAMIENTO CONTRAPARTIDA ALCALDIA	
						FUENTE DE FINANCIAMIENTO CONTRAPARTIDAS				MES													
						FODES	COOPERACION	COMUNIDAD	OTROS	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			12
ECONOMICO	AREA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL URBANO	DESARROLLO URBANO	6	Mejoramiento de las Instalaciones del Parque Central de San Martín	\$0.00	\$0.00														\$0.00	\$0.00		
			7	Reactivación y construcción de canchas deportivas en comunidades	\$116,495.31	\$116,495.31								\$19,415.88	\$19,415.88	\$19,415.88	\$19,415.88	\$19,415.88	\$19,415.91	\$0.00	\$116,495.31		
			8	Elaboración del Plan de Ordenamiento Territorial	\$3,000.00	\$1,500.00	\$1,500.00				\$0.00	\$250.00	\$250.00	\$250.00	\$250.00	\$250.00	\$250.00	\$250.00	\$250.00	\$250.00	\$250.00	\$1,500.00	\$1,500.00
			9	Contrapartida de materiales para obras de seguridad, protección y mitigar riesgos	\$7,632.04	\$7,632.04										\$1,272.00	\$1,272.00	\$1,272.00	\$1,272.00	\$1,272.04	\$0.00	\$7,632.04	
		CATASTRO	1	Gestión para la adquisición de 3 motocicletas para Catastro	\$0.00		\$0.00														\$0.00	\$0.00	
	AREA DE DESARROLLO ECONOMICO	EMPRESA	1	Desarrollo de Talleres, Mesas de Trabajo y Forum para la grande y micro Empresa	\$3,000.00		\$3,000.00					\$600.00	\$600.00	\$600.00			\$600.00	\$600.00		\$3,000.00	\$0.00		
			2	Feria Empresarial 2017 y Talleres de Emprendedurismo en el Municipio	\$2,500.00		\$2,500.00					\$833.33	\$833.33			\$833.34					\$2,500.00	\$0.00	
			3	Fortalecimiento y sensibilización a niños, adolescentes y jóvenes a través del programa de Prevención de la Violencia	\$4,000.00	\$2,000.00	\$2,000.00					\$500.00	\$500.00	\$500.00	\$500.00	\$500.00	\$500.00	\$500.00	\$500.00	\$500.00	\$2,000.00	\$2,000.00	
			4	Feria de Pueblos Vivos	\$1,500.00		\$1,500.00							\$750.00	\$750.00						\$1,500.00	\$0.00	
			5	Festivales Coreograficos, Culturales y Gastronomicos	\$3,000.00	\$1,000.00	\$2,000.00					\$600.00	\$600.00			\$600.00	\$600.00	\$600.00			\$2,000.00	\$1,000.00	
			6	Capacitaciones y Talleres para Emprendedores, microempresarios y empresarios del municipio	\$1,500.00	\$500.00	\$1,000.00					\$300.00		\$300.00		\$300.00		\$300.00		\$300.00	\$1,000.00	\$500.00	
			7	Campañas de sensibilización, ornato, convivencia ciudadana y limpieza	\$1,000.00	\$300.00	\$700.00							\$333.33		\$333.33		\$333.34			\$700.00	\$300.00	
			8	Festival del Maiz	\$2,000.00	\$1,000.00	\$1,000.00						\$666.66	\$666.66	\$666.68						\$1,000.00	\$1,000.00	
AREA DE DESARROLLO SOCIAL Y PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA	PARTICIPACIÓN CIUDADANA	1	Capacitaciones para Empoderamiento de las Juntas Directivas de las Comunidades, Colonias y Urbanizaciones de San Martín	\$900.00	\$900.00					\$90.00	\$90.00	\$90.00	\$90.00	\$90.00	\$90.00	\$90.00	\$90.00	\$90.00	\$90.00	\$0.00	\$900.00		
		2	Asesoría a las Asociaciones Comunes en relación a las Leyes y Servicios Públicos que ofrecen las instituciones	\$500.00	\$500.00				\$71.43	\$71.43		\$71.43	\$71.43	\$71.43	\$71.43	\$71.42				\$0.00	\$500.00		
		3	Gestión de Aparatos y Capital Semilla para personas con Capacidades Especiales	\$26,200.00	\$5,000.00	\$19,200.00	\$2,000.00			\$2,183.33	\$2,183.33	\$2,183.33	\$2,183.33	\$2,183.33	\$2,183.33	\$2,183.33	\$2,183.33	\$2,183.37		\$21,200.00	\$5,000.00		
		4	Entrega de Juguetes	\$8,000.00	\$2,000.00	\$6,000.00									\$2,000.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$2,000.00		\$6,000.00	\$2,000.00		
		5	Adquisición y Gestión de Insumos para alimentación y materiales de construcción y exámenes visuales para las familias de escasos recursos económicos en el municipio	\$15,500.00	\$7,750.00	\$7,750.00				\$1,291.66	\$1,291.66	\$1,291.66	\$1,291.66	\$1,291.66	\$1,291.66	\$1,291.66	\$1,291.66	\$1,291.74		\$7,750.00	\$7,750.00		
		6	Gestión para adquisición de Pick Up todo terreno	\$0.00		\$0.00														\$0.00	\$0.00		
	PREVENCIÓN CONVIVENCIA Y SEGURIDAD CIUDADANA	1	Construcción del Plan Operativo Anual Interinstitucional para la Prevención de la Violencia en el municipio de San Martín	\$55,000.00	\$10,000.00	\$30,000.00		\$15,000.00	\$4,583.33	\$4,583.33	\$4,583.33	\$4,583.33	\$4,583.33	\$4,583.33	\$4,583.33	\$4,583.33	\$4,583.33	\$4,583.37		\$45,000.00	\$10,000.00		
		2	Dotación de Recursos Económicos a los jóvenes estudiantes más destacados para continuar con sus estudios	\$27,000.00	\$27,000.00				\$2,250.00	\$2,250.00	\$2,250.00	\$2,250.00	\$2,250.00	\$2,250.00	\$2,250.00	\$2,250.00	\$2,250.00	\$2,250.00		\$0.00	\$27,000.00		
	MUJER	1	Curso de FOMI para la Mujer	\$400.00	\$200.00	\$200.00					\$66.66	\$66.66		\$66.66	\$66.66		\$66.66	\$66.70		\$200.00	\$200.00		
		2	Cursos de Piñatería para la Mujer	\$500.00	\$250.00	\$250.00					\$83.33	\$83.33		\$83.33	\$83.33		\$83.33	\$83.35		\$250.00	\$250.00		
		3	Cursos de Computación para la Mujer	\$600.00	\$300.00	\$300.00				\$50.00	\$50.00	\$50.00	\$50.00	\$50.00	\$50.00	\$50.00	\$50.00	\$50.00		\$300.00	\$300.00		
		4	Celebración del día Internacional de la Mujer	\$400.00	\$200.00	\$200.00				\$133.33	\$133.33	\$133.34								\$200.00	\$200.00		
		5	Taller de Bambú	\$250.00	\$100.00	\$150.00				\$50.00	\$50.00	\$50.00								\$150.00	\$100.00		
6		Taller de Cosmetología	\$1,800.00	\$800.00	\$1,000.00				\$600.00	\$600.00	\$600.00								\$1,000.00	\$800.00			
7		Taller Montaje de Eventos	\$500.00	\$200.00	\$300.00				\$166.66	\$166.66	\$166.68								\$300.00	\$200.00			

3.2 VERIFICACION DE LA INVERSION PARA PROYECTOS 2017

AMBITO	LÍNEA O EJE ESTRATÉGICO	RESPONSABLE	No	PROYECTOS	COSTO TOTAL	METAS OPERATIVAS Y FINANCIERAS 2017															TOTAL FINANCIAMIENTO CONTRAPARTIDAS	FINANCIAMIENTO CONTRAPARTIDA ALCALDIA					
						FUENTE DE FINANCIAMIENTO CONTRAPARTIDAS				MES																	
						FODES	COOPERACION	COMUNIDAD	OTROS	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			12				
SOCIO-CULTURAL	AREA DE DESARROLLO SOCIAL Y PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA	NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y JUVENTUD	1	Jugando y aprendiendo con la Niñez	\$1,700.00		\$1,200.00		\$500.00								\$340.00	\$340.00	\$340.00	\$340.00	\$340.00	\$1,700.00	\$0.00				
			2	Escuela de Danza y Teatro en Villa de la Juventud	\$3,000.00	\$500.00	\$500.00		\$2,000.00			\$272.72	\$272.72	\$272.72	\$272.72	\$272.72	\$272.72	\$272.72	\$272.72	\$272.72	\$272.72	\$272.72	\$272.72	\$272.80	\$2,500.00	\$500.00	
			3	Yo Trabajo para las Juventudes	\$2,500.00		\$2,500.00						\$227.27	\$227.27	\$227.27	\$227.27	\$227.27	\$227.27	\$227.27	\$227.27	\$227.27	\$227.27	\$227.27	\$227.27	\$227.30	\$2,500.00	\$0.00
			4	Talleres Vocacionales para jóvenes del municipio	\$0.00		\$0.00		\$0.00																\$0.00	\$0.00	
			5	Fortalecimiento a los Jóvenes para el desarrollo Integral	\$600.00		\$600.00							\$60.00	\$60.00	\$60.00	\$60.00	\$60.00	\$60.00	\$60.00	\$60.00	\$60.00	\$60.00	\$60.00	\$60.00	\$60.00	\$0.00
			6	Fortalecimiento a la Niñez-Adolescencia-Juventud a través de acciones de Convivencia	\$5,700.00		\$5,700.00							\$814.28		\$814.28			\$814.28	\$814.28		\$814.28	\$814.28	\$814.28	\$814.28	\$814.32	\$5,700.00
		DEPORTE	1	Adquisición de refrigerios para los niños, adolescentes y jóvenes de las Escuelas Deportivas	\$4,150.00		\$4,150.00						\$592.86	\$592.86	\$592.86	\$592.86	\$592.86	\$592.86	\$592.86	\$592.86	\$592.86	\$592.86	\$592.86	\$4,150.00	\$0.00		
			2	Adquisición de uniformes para las Categorías Infantil y Juvenil de Fútbol, Basketball, Vólibol y Natación.	\$5,600.00		\$5,600.00						\$2,800.00	\$2,800.00										\$5,600.00	\$0.00		
			3	Suministro de agua potable para los niños, adolescentes y jóvenes de las Escuelas Deportivas	\$256.00		\$256.00								\$64.00	\$64.00		\$64.00	\$64.00					\$256.00	\$0.00		
			4	Adquisición de Trofeos y Medallas para la Categoría Infantil	\$5,975.00		\$5,975.00															\$2,987.50	\$2,987.50	\$5,975.00	\$0.00		
			5	Adquisición de Trofeos y Medallas para la Categoría Juvenil	\$6,850.00		\$6,850.00												\$2,283.33	\$2,283.33	\$2,283.34			\$6,850.00	\$0.00		
			6	Adquisición de Trofeos y Medallas para la categoría Papi Fútbol	\$3,360.00		\$3,360.00												\$1,120.00	\$1,120.00	\$1,120.00			\$3,360.00	\$0.00		
			7	Compras de uniformes para la Categoría de Papi-Fútbol en el municipio de San Martín	\$9,344.00		\$9,344.00											\$4,672.00	\$4,672.00					\$9,344.00	\$0.00		
			8	Adquisición de implementos deportivos para fortalecer las Escuelas de Fútbol	\$8,090.00		\$8,090.00				\$898.88	\$898.88	\$898.88	\$898.88	\$898.88	\$898.88	\$898.88	\$898.88	\$898.88	\$898.88	\$898.88	\$898.88	\$898.96	\$8,090.00	\$0.00		
			9	Adquisición de implementos deportivos para fortalecer la Escuela de Natación	\$1,800.00		\$1,800.00				\$200.00	\$200.00	\$200.00	\$200.00	\$200.00	\$200.00	\$200.00	\$200.00	\$200.00	\$200.00	\$200.00	\$200.00	\$200.00	\$1,800.00	\$0.00		
			10	Adquisición de implementos deportivos para fortalecer la Escuela de Vólibol	\$600.00		\$600.00				\$85.71	\$85.71	\$85.71	\$85.71	\$85.71	\$85.71	\$85.71	\$85.74						\$600.00	\$0.00		
			11	Adquisición de implementos deportivos para fortalecer la Escuela de Basketball	\$854.00		\$854.00				\$122.00	\$122.00	\$122.00	\$122.00	\$122.00	\$122.00	\$122.00	\$122.00	\$122.00					\$854.00	\$0.00		
		MEDIACION	1	Armonizando la Convivencia de San Martín	\$4,794.00	\$2,994.00	\$1,800.00					\$399.50	\$399.50	\$399.50	\$399.50	\$399.50	\$399.50	\$399.50	\$399.50	\$399.50	\$399.50	\$399.50	\$399.50	\$1,800.00	\$2,994.00		
			2	Rescatando Valores	\$2,300.00	\$500.00	\$1,800.00							\$383.33	\$383.33	\$383.33	\$383.33	\$383.35						\$1,800.00	\$500.00		
		CONTRAVENCIONAL	1	Señalización Vial para Calles del Casco Urbano	\$5,500.00		\$5,500.00										\$2,750.00	\$2,750.00					\$5,500.00	\$0.00			
			2	Creación de la Ordenanza Contravencional Popular	\$4,000.00	\$500.00	\$3,500.00										\$2,000.00	\$2,000.00					\$3,500.00	\$500.00			
		COMUNICACIONES	1	Adquisición de Equipo Informático y de Sonido	\$0.00		\$0.00																\$0.00	\$0.00			
		DISTRITO ALTAVISTA	1	Elección de Reinas de Residencial Altavista	\$2,500.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$500.00								\$833.33			\$833.33	\$833.34			\$1,500.00	\$1,000.00			
			2	Celebración del día de la Madre	\$700.00		\$500.00	\$200.00					\$700.00											\$700.00	\$0.00		
		CUENTAS CORRIENTES	2	Gestión para adquisición de Pick Up todo terreno	\$0.00		\$0.00																\$0.00	\$0.00			
		UNIDAD MEDICA	1	Jornada Medica de Toma de Citología	\$700.00		\$700.00					\$58.33	\$58.33	\$58.33	\$58.33	\$58.33	\$58.33	\$58.33	\$58.33	\$58.33	\$58.33	\$58.37	\$700.00	\$0.00			
			2	Brigadas Medicas en las Comunidades	\$24,000.00		\$24,000.00				\$2,000.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$24,000.00	\$0.00			
			3	Charlas educativas y preventivas en Salud	\$1,200.00		\$1,200.00				\$100.00	\$100.00	\$100.00	\$100.00	\$100.00	\$100.00	\$100.00	\$100.00	\$100.00	\$100.00	\$100.00	\$100.00	\$1,200.00	\$0.00			

3.2 VERIFICACION DE LA INVERSION PARA PROYECTOS 2017

AMBITO	LÍNEA O EJE ESTRATÉGICO	RESPONSABLE	No	PROYECTOS	COSTO TOTAL	METAS OPERATIVAS Y FINANCIERAS 2017															TOTAL FINANCIAMIENTO CONTRAPARTIDAS	FINANCIAMIENTO CONTRAPARTIDA ALCALDIA			
						FUENTE DE FINANCIAMIENTO CONTRAPARTIDAS				MES															
						FODES	COOPERACION	COMUNIDAD	OTROS	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			12		
POLITICO-INSTITUCIONAL	AREA DE SERVICIOS MUNICIPALES	REGISTRO FAMILIAR	1	Adquisición de Equipo de Elaboración de carnet de Identificación para menores de edad	\$0.00		\$0.00		\$0.00											\$0.00	\$0.00				
			2	Adquisición de material y tinta para la elaboración de carnet de identificación, a personas menores de edad	\$0.00		\$0.00															\$0.00	\$0.00		
			3	Implementación y actualización del Sistema Informatico REF	\$1,850.00		\$1,850.00				\$925.00	\$925.00										\$1,850.00	\$0.00		
		BOLSA DE EMPLEO	1	Divulgación de Bolsa de Empleo Municipal	\$500.00	\$500.00					\$500.00											\$0.00	\$500.00		
		SERVICIOS GENERALES	1	Mantenimiento de Equipo de Recolección	\$193,000.00	\$96,500.00	\$96,500.00				\$16,083.33	\$16,083.33	\$16,083.33	\$16,083.33	\$16,083.33	\$16,083.33	\$16,083.33	\$16,083.33	\$16,083.33	\$16,083.33	\$16,083.33	\$16,083.33	\$16,083.37	\$96,500.00	\$96,500.00
			2	Recolección de Desechos Solidos	\$388,000.00	\$388,000.00					\$32,333.33	\$32,333.33	\$32,333.33	\$32,333.33	\$32,333.33	\$32,333.33	\$32,333.33	\$32,333.33	\$32,333.33	\$32,333.33	\$32,333.33	\$32,333.33	\$32,333.37	\$0.00	\$388,000.00
			3	Gestión para la adquisición de 3 Camiones Compactadores	\$0.00		\$0.00																\$0.00	\$0.00	
		COOPERACION	1	Ejecución de Proyectos Integrales a favor de la niñez, adolescencia y juventud para la Prevención de la Violencia	\$32,636.85	\$5,961.96	\$26,674.89				\$2,719.73	\$2,719.73	\$2,719.73	\$2,719.73	\$2,719.73	\$2,719.73	\$2,719.73	\$2,719.73	\$2,719.73	\$2,719.73	\$2,719.73	\$2,719.73	\$2,719.82	\$26,674.89	\$5,961.96
		CAM	1	Gestión para la adquisición de 4 motocicletas para el uso del CAM	\$0.00		\$0.00															\$0.00	\$0.00		
		PARQUE EL RECREO	1	Dinamización de los Espacios Públicos	\$600.00	\$200.00	\$400.00				\$100.00	\$100.00	\$100.00	\$100.00	\$100.00			\$100.00				\$400.00	\$200.00		
			2	Campeonatos de Futbol Categoría Libre	\$1,800.00	\$800.00	\$1,000.00				\$163.63	\$163.63	\$163.63	\$163.63	\$163.63	\$163.63	\$163.63	\$163.63	\$163.63	\$163.63	\$163.70	\$1,000.00	\$800.00		
			3	Promover las instalaciones del Parque El Recreo	\$1,000.00	\$300.00	\$700.00				\$111.11	\$111.11	\$111.11	\$111.11		\$111.11	\$111.11	\$111.11		\$111.11	\$111.12	\$700.00	\$300.00		
			4	Suministro e instalación de pozo y sistema de red de agua potable en Parque El Recreo	\$0.00	\$0.00	\$0.00															\$0.00	\$0.00		
		RECURSOS HUMANOS	1	Adquisición de Refrigerios para el Comité de Seguridad Ocupacional, Brigadas y Empleados Municipales	\$2,000.00		\$2,000.00										\$333.33	\$333.33	\$333.33	\$333.33	\$333.33	\$333.33	\$333.35	\$2,000.00	\$0.00
		CDI	1	Adquisición de 2 Equipos de Aire Acondicionado	\$0.00		\$0.00															\$0.00	\$0.00		
		MERCADO	1	Construcción de Ecoestaciones en mercados municipales para el manejo de desechos solidos	\$2,000.00		\$2,000.00													\$2,000.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$0.00		
TOTAL =					\$1374,781.39	\$1002,327.00	\$325,453.89	\$7,200.00	\$39,800.50													SUB - TOTAL	\$372,454.39	\$1002,327.00	
															TOTAL INVERSION	\$1374,781.39									

3.3 RESULTADOS FINALES DE LA EJECUCION FISICA-FINANCIERA DE PROYECTOS 2017

AMBITO	LINEA O EJE ESTRATEGICO	RESPONSABLE	No	PROYECTOS	MEDICION Y EVALUACION PARA EL QUINQUENIO				UNIDADES OPERATIVAS		
					EJECUCION FISICA	EJECUCION TOTAL	EJECUCION FINANCIERA	INVERSION TOTAL			
AMBIENTAL	AREA DE GESTION AMBIENTAL, RIESGO DE DESASTRES Y DESARROLLO AGROPECUARIO	UNIDAD AMBIENTAL	1	Campañas de reforestación y recuperación de suelos	20%	11.56%	\$2,800.00	\$24,700.00	Unidad Ambiental		
			2	Diseño de Ordenanzas para la protección al Medio Ambiente y la Gestión de Riesgo de Desastres	2%		\$300.00		Unidad Ambiental		
			3	Capacitaciones a las comunidades y otros sectores sobre el cuidado y manejo adecuado del Medio Ambiente	20%		\$7,500.00		Unidad Ambiental		
			4	Mejorar el Medio Ambiente a través de Campañas Limpieza con separación, reutilización y reciclaje de los desechos solidos	20%		\$4,100.00		Unidad Ambiental		
			5	Construcción de Ecoparques en diferentes comunidades	0%		\$0.00		Unidad Ambiental		
			6	Establecimiento de Vivero Municipal en el Parque El Recreo	20%		\$7,000.00		Unidad Ambiental		
			7	Construcción de Ecoestaciones en diferentes comunidades para el Manejo de Desechos Solidos	0%		\$0.00		Unidad Ambiental		
			8	Construcción de Contenedores para Basura en diferentes comunidades	2%		\$0.00		Unidad Ambiental		
			9	Atención de solicitudes de poda, corte y tala de árboles por riesgos en viviendas	20%		\$3,000.00		Unidad Ambiental		
		GESTION DE RIESGO DE DESASTRES	1	Construcción de muros de mampostería en las comunidades	0%	8.89%	\$0.00	\$10,000.00	Gestión de Riesgo de Desastres		
			2	Construcción de Pavimento con concreto hidraulico y cordón cuneta en calles y pasajes	0%		\$0.00		Gestión de Riesgo de Desastres		
			3	Capacitaciones en Gestión de riesgo y actuación en la emergencia	0%		\$0.00		Gestión de Riesgo de Desastres		
			4	Adquisición de Refrigerios para los Voluntariados de Instituciones de Socorro y Empleados Municipales	20%		\$500.00		Gestión de Riesgo de Desastres		
			5	Suministro de agua potable para los Voluntariados de Instituciones de Socorro y Empleados Municipales	20%		\$500.00		Gestión de Riesgo de Desastres		
			6	Plan Municipal Interno de Contingencia ante situaciones de emergencias y desastres	20%		\$0.00		Gestión de Riesgo de Desastres		
			7	Gestión de adquisición de una Ambulancia Paramédica	0%		\$0.00		Gestión de Riesgo de Desastres		
			8	Gestión de adquisición de Camión Cisterna con Bomba	0%		\$0.00		Gestión de Riesgo de Desastres		
			9	Planes Contingenciales para actividades anuales según Ley General de Protección Civil	20%		\$9,000.00		Gestión de Riesgo de Desastres		
		DESARROLLO AGROPECUARIO	1	Producción agrícola de frutas y hortalizas Orgánicas	20%	18.33%	\$7,550.50	\$9,500.50	Desarrollo Agropecuario		
			2	Apoyo a los Agricultores en el desgrane de maíz	15%		\$1,350.00		Desarrollo Agropecuario		
			3	Capacitaciones en Producción de Hortalizas y Frutas organicas	20%		\$600.00		Desarrollo Agropecuario		
		ECONOMICO	AREA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y DESARROLLO URBANO	DESARROLLO URBANO Y PROYECTOS	1	Construcción de cordón cuneta en calles	20%	11.11%	\$42,722.95	\$445,071.04	Desarrollo Urbano y Proyectos
					2	Pavimentación con concreto hidraulico en calles	5%		\$23,390.74		Desarrollo Urbano y Proyectos
					3	Bacheo y recarpeteo de calles en el casco urbano	13%		\$226,851.02		Desarrollo Urbano y Proyectos
					4	Adoquinado en calles del casco urbano	20%		\$24,978.98		Desarrollo Urbano y Proyectos
					5	Gestión para la adquisición de Pick Up todo terreno	0%		\$0.00		Desarrollo Urbano y Proyectos
					6	Mejoramiento de las Instalaciones del Parque Central de San Martín	0%		\$0.00		Desarrollo Urbano y Proyectos
7	Reactivación y construcción de canchas deportivas en comunidades o colonias				20%	\$116,495.31	Desarrollo Urbano y Proyectos				
8	Elaboración del Plan de Ordenamiento Territorial				2%	\$3,000.00	Gerencia General, Unidad Ambiental y Desarrollo Urbano y Proyectos				
9	Contrapartida de materiales para obras de seguridad, proteccion y mitigar riesgos				20%	\$7,632.04	Desarrollo Urbano y Proyectos				
CATASTRO	1		Gestión para la adquisición de 3 motocicletas para Catastro	0%	0.00%	\$0.00	\$0.00	Catastro			
ECONOMICO	AREA ECONOMICA	RECREACION	1	Festival del Maiz	20%		\$3,000.00		EMPRESA		
			2	Campañas de Sensibilización, Ornato, Convivencia Ciudadana y Limpieza	20%		\$2,500.00		EMPRESA		
			3	Capacitaciones y Talleres para Emprendedores, Microempresarios y Empresarios del municipio	20%		\$4,000.00		EMPRESA		
			4	Festivales Coreograficos, Culturales y Gastronomicos	20%		\$1,500.00		EMPRESA		

3.3 RESULTADOS FINALES DE LA EJECUCION FISICA-FINANCIERA DE PROYECTOS 2017

AMBITO	LINEA O EJE ESTRATEGICO	RESPONSABLE	No	PROYECTOS	MEDICION Y EVALUACION PARA EL QUINQUENIO				UNIDADES OPERATIVAS
					EJECUCION FISICA	EJECUCION TOTAL	EJECUCION FINANCIERA	INVERSION TOTAL	
AREA DE DESARRO	EMPFI	5	Feria de Pueblos Vivos	20%	20.00%	\$3,000.00	\$18,500.00	EMPRESA	
		6	Fortalecimiento y sensibilización a niños, adolescentes y jóvenes a través del programa de Prevención de la Violencia	20%		\$1,500.00		EMPRESA	
		7	Feria Empresarial 2017 y Talleres de Emprendedurismo en el Municipio	20%		\$1,000.00		EMPRESA	
		8	Desarrollo de Talleres, Mesas de Trabajo y Forum para la grande y micro Empresa	20%		\$2,000.00		EMPRESA	
SOCIO-CULTURAL	PARTICIPACION CIUDADANA	1	Capacitaciones de Empoderamiento de Juntas	12%	15.33%	\$900.00	\$51,100.00	Participación Ciudadana	
		2	Asesoría en relación a las Leyes y Servicios Públicos	20%		\$500.00		Participación Ciudadana	
		3	Gestión de Aparatos y Capital Semilla	20%		\$26,200.00		Participación Ciudadana	
		4	Entrega de Juguetes	20%		\$8,000.00		Participación Ciudadana	
		5	Adquisición y Gestión de Insumos para alimentación y materiales de construcción	20%		\$15,500.00		Participación Ciudadana	
		6	Gestión para adquisición de Pick Up	0%		\$0.00		Participación Ciudadana	
	PREVENCIÓN CONVIVENCIA Y SEGURIDAD CIUDADANA	1	Construcción del Plan Operativo Anual Interinstitucional para la Prevención de la Violencia en el municipio de San Martín	20%	20.00%	\$55,000.00	\$82,000.00	Prevención Convivencia y Seguridad Ciudadana	
		2	Dotación de Recursos Económicos a los jóvenes estudiantes más destacados para continuar con sus estudios	20%		\$27,000.00		Prevención Convivencia y Seguridad Ciudadana	
	MUJER	1	Cursos de FOMI para la Mujer	20%	18.57%	\$400.00	\$4,450.00	Unidad de la Mujer	
		2	Cursos de Piñatería para la Mujer	20%		\$500.00		Unidad de la Mujer	
		3	Cursos de Computación para la Mujer	10%		\$600.00		Unidad de la Mujer	
		4	Celebración del día Internacional de la Mujer	20%		\$400.00		Unidad de la Mujer	
		5	Taller de Bambú	20%		\$250.00		Unidad de la Mujer	
		6	Taller de Cosmetología	20%		\$1,800.00		Unidad de la Mujer	
		7	Taller Montaje de Eventos	20%		\$500.00		Unidad de la Mujer	
	NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y JUVENTUD	1	Jugando y aprendiendo con la Niñez	20%	16.67%	\$1,700.00	\$13,500.00	Niñez, adolescencia y juventud	
		2	Escuela de Danza y Teatro en Villa de la Juventud	20%		\$3,000.00		Niñez, adolescencia y juventud	
		3	Yo Trabajo para las Juventudes	20%		\$2,500.00		Niñez, adolescencia y juventud	
		4	Talleres Vocacionales para jóvenes del municipio	0%		\$0.00		Niñez, adolescencia y juventud	
		5	Fortalecimiento a los Jóvenes para el desarrollo Integral	20%		\$600.00		Niñez, adolescencia y juventud	
		6	Fortalecimiento a la Niñez-Adolesc-Juv acciones Conviven	20%		\$5,700.00		Niñez, adolescencia y juventud	
SOCIO-CULTURAL	DEPORTE	1	Adquisición de refrigerios para los niños, adolescentes y jóvenes de las Escuelas Deportivas	20%	20.00%	\$4,150.00	\$46,879.00	Deporte	
		2	Suministro de uniformes para las Categorías Infantil y Juvenil de Fútbol, basketbol, Volibol y Natación	20%		\$5,600.00		Deporte	
		3	Suministro de fardos de agua para los niños, adolescentes y jóvenes de las Escuelas Deportivas	20%		\$256.00		Deporte	
		4	Suministro de Trofeos y Medallas para la Categoría Infantil	20%		\$5,975.00		Deporte	
		5	Suministro de Trofeos y Medallas para la Categoría Juvenil	20%		\$6,850.00		Deporte	
		6	Suministro de Trofeos y Medallas para la categoría Papi Fútbol	20%		\$3,360.00		Deporte	
		7	Suministro de uniformes para la categoría de Papi Fútbol	20%		\$9,344.00		Deporte	
		8	Suministro de Implementos deportivos Escuelas Fútbol	20%		\$8,090.00		Deporte	
		9	Suministro de Implementos deportivos Escuela Natación	20%		\$1,800.00		Deporte	
		10	Suministro de Implementos deportivos Escuela Volibol	20%		\$600.00		Deporte	

3.3 RESULTADOS FINALES DE LA EJECUCION FISICA-FINANCIERA DE PROYECTOS 2017

AMBITO	LINEA O EJE ESTRATEGICO	RESPONSABLE	No	PROYECTOS	MEDICION Y EVALUACION PARA EL QUINQUENIO				UNIDADES OPERATIVAS	
					EJECUCION FISICA	EJECUCION TOTAL	EJECUCION FINANCIERA	INVERSION TOTAL		
POLITICO-INSTITUCIONAL	AREA DE DESARROLLO		11	Suministro de Implementos deportivos Escuela Basketbol	20%		\$854.00		Deporte	
			MEDIACION	1	Armonizando la Convivencia en San Martin	20%	20.00%	\$4,794.00	\$7,094.00	Mediación
				2	Rescatando Valores	20%		\$2,300.00		Mediación
			CONTRAVENCIONAL	1	Señalización para Calles del Casco Urbano	20%	20.00%	\$5,500.00	\$9,500.00	Contravencional
				2	Creación de la Ordenanza Contravencional Popular	20%		\$4,000.00		Contravencional
			COMUNICACIONES	1	Adquisición de Equipo Informatico y de Sonido	0%	0.00%	\$0.00	\$0.00	Comunicaciones
			DISTRITO ALTAVISTA	1	Elección de Reinas de Residencial Altavista	20%	20.00%	\$2,500.00	\$3,200.00	Distrito Altavista
				2	Celebración del día de la Madre	20%		\$700.00		Distrito Altavista
			CUENTAS CORRIENTES	1	Gestión para adquisición de Pick Up	0%	0.00%	\$0.00	\$0.00	Cuentas Corrientes
			CLINICA MEDICA	1	Jornada Medica de Toma de Citología	20%	20.00%	\$700.00	\$25,900.00	Unidad Medica
	2	Brigadas Medicas en las Comunidades		20%	\$24,000.00	Unidad Medica				
	3	Charlas Educativas y preventivas en Salud		20%	\$1,200.00	Unidad Medica				
	REGISTRO FAMILIAR	1	Adquisición de Equipo de Elaboracion de Carnet de Identificación para menores de edad	0%	6.67%	\$0.00	\$1,850.00	Registro Familiar		
		2	Adquisición de material y tinta elaboracion de carnet minoridad	0%		\$0.00		Registro Familiar		
		3	Implementación y actualización del Sistema Informatico REF	20%		\$1,850.00		Registro Familiar		
	BOLSA DE EMPLEO	1	Divulgacion de bolsa de empleo municipal	20%	20.00%	\$500.00	\$500.00	Bolsa de Empleo		
	SERVICIOS GENERALES	1	Mantenimiento de Equipo de Recolectión	20%	13.33%	\$193,000.00	\$581,000.00	Servicios Generales		
		2	Recolección de Desechos Solidos	20%		\$388,000.00		Servicios Generales		
		3	Gestión Adquisición de Camiones Compactadores	0%		\$0.00		Servicios Generales		
	COOPERACION	1	Ejecución de Proyectos Integral a favor de la niñez, adolescencia y juventud para la Prevención de la Violencia	20%	20.00%	\$32,636.85	\$32,636.85	Cooperación		
CAM	1	Gestión para la adquisición de 4 motocicletas para el uso del CAM	0%	0.00%	\$0.00	\$0.00	CAM			
ADMION DE PARQUE EL RECREO	1	Dinamización de los Espacios Públicos	20%	15.00%	\$600.00	\$3,400.00	Administración del Parque El Recreo			
	2	Campeonatos de Futbol Categoria Libre	20%		\$1,800.00		Administración del Parque El Recreo			
	3	Promover las instalaciones del Parque El Recreo	20%		\$1,000.00		Administración del Parque El Recreo			
	4	Suministro de Servicios Basicos en Parque El Recreo	0%		\$0.00		Administración del Parque El Recreo			
RECURSOS HUMANOS	1	Adquisición de Refrigerios para el Comité de Seguridad Ocupacional, Brigadas y Empleados Municipales	20%	20.00%	\$2,000.00	\$2,000.00	Recursos Humanos			
CDI	1	Adquisición de 2 Equipos de Aire Acondicionado	0%	0.00%	\$0.00	\$0.00	CDI			
ADMION DEL MERCADO	1	Construcción de Ecoestaciones en mercados municipales para el manejo de desechos solidos	10%	10.00%	\$2,000.00	\$2,000.00	Administración del Mercado			
TOTAL DE EJECUCION E INVERSIÓN EN EL AÑO 2018 =					15.70%	\$1374,781.39				

4. EVALUACION DE
CUMPLIMIENTO DE
METAS DEL AÑO
2018

4.1 VERIFICACION DE INDICADORES PARA PROYECTOS 2018

4.1 VERIFICACION DE INDICADORES PARA PROYECTOS 2018

AMBITO	LINEA O EJE ESTRATEGICO	RESPONSABLE	No	PROYECTOS	OBJETIVOS ESTRATEGICOS	ACCIONES ESTRATEGICAS	LINEA BASE	INDICADORES		CUMPLIMIENTO DE METAS DEL 2018 PARA EL QUINQUENIO				UNIDADES OPERATIVAS		
								TIPO	DESCRIPCION	VERIFICACION	PORCENTAJE	SI	NO			
AMBIENTAL	AREA DE GESTION AMBIENTAL, RIESGO DE DESASTRES Y DESARROLLO AGROPECUARIO	UNIDAD AMBIENTAL	1	Campañas de reforestación y recuperación de suelos	Mejorar las condiciones Medio Ambientales para lograr la sostenibilidad de los recursos agua, suelo y cobertura vegetal	Reforestación y Forestación	Sembrar plantas según área de terrenos	CUANTITATIVO	6 COMUNIDADES ARBORIZADAS	6	20%	X		Unidad Ambiental		
			2	Diseño de Ordenanzas para la protección al Medio Ambiente y la Gestión de Riesgo de Desastres	Normar las acciones en favor del medio ambiente y los riesgos de desastres en el municipio	Publicación en el Diario Oficial	Elaboración del documento legal	PRODUCTO TERMINADO Y LEGALIZADO	1 DOCUMENTO LEGAL TRAMITADO	Seguimiento	4%		X	Unidad Ambiental		
			3	Capacitaciones a las comunidades y otros sectores sobre el cuidado y manejo adecuado del Medio Ambiente	Fortalecimiento comunitario en el tema ambiental y de riesgos de desastres	Formación continua de Ecolideres en las comunidades	Formación en Educación Ambiental	PROCESO	14 COMUNIDADES CAPACITADAS	Seguimiento	16%		X	Unidad Ambiental		
			4	Mejorar el Medio Ambiente a través de Campañas Limpieza con separación, reutilización y reciclaje de los desechos sólidos	Mejorar las condiciones ambientales, haciendo un manejo adecuado de los Desechos Sólidos	Campaña de Limpieza	Gestionar la Participación Ciudadana e insumos	IMPACTO	6 COMUNIDADES LIMPIAS	Seguimiento	16%		X	Unidad Ambiental		
			5	Construcción de Ecoparques en diferentes comunidades	Crear espacios de Convivencia y recreación con material reciclado	Construcción de Ecoparques	Perfiles de Proyecto	CUANTITATIVO	3 COMUNIDADES CON ECOPARQUES	Seguimiento	12%		X	Unidad Ambiental		
			6	Establecimiento de Vivero Municipal en el Parque El Recreo	Recuperación de Ecosistemas y reforestación.	Llenado de bolsas y siembra de semillas.	Formulación y Ejecución del Convenio con MARN	CUANTITATIVO	1 VIVERO EJECUTADO	1	50%	X		Unidad Ambiental		
			7	Construcción de Ecoestaciones en diferentes comunidades para el Manejo de Desechos Sólidos	Contribuir a resolver la problemática de contaminación para frenar la dinámica de degradación ambiental	Construcción de Ecoestaciones	Perfiles de Proyecto	CUANTITATIVO	5 COMUNIDADES CON ECOESTACIONES	Seguimiento	8%		X	Unidad Ambiental		
			8	Construcción de Contenedores para Basura en diferentes comunidades	Contribuir a resolver la problemática de contaminación para frenar la dinámica de degradación ambiental	Construcción de Contenedores	Perfiles de Proyecto	CUANTITATIVO	3 COMUNIDADES CON CONTENEDORES	Seguimiento	8%		X	Unidad Ambiental		
			9	Basura Cero	Contribuir a resolver la problemática de contaminación para frenar la dinámica de degradación ambiental	Construcción de Contenedores	Perfil del Proyecto	CUANTITATIVO	1 PROYECTO EJECUTADO	Seguimiento	12%		X	Unidad Ambiental		
			10	Elaboración del Plan Municipal de Gestión Integral de Residuos Sólidos	Contribuir a resolver la problemática de contaminación para frenar la dinámica de degradación ambiental	Construcción de Contenedores	Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos	CUANTITATIVO	CAPACITACIONES Y LEVANTAMIENTO DE INFORMACION	Seguimiento	8%		X	Unidad Ambiental		
			11	Atención de solicitudes de poda, corte y tala de árboles por riesgos en viviendas	Mejorar las condiciones de seguridad para las familias en riesgo por peligro forestal	Podas, cortes y talas por emergencias	Solicitudes de la población	RESULTADO	12 MESES CON SOLICITUDES	12	20%	X		Unidad Ambiental		
		GESTION DE RIESGO DE DESASTRES	1	Construcción de muros de mampostería en las comunidades	Reducir la vulnerabilidad a través de las Prioridades del Riesgo de Desastres, desarrollando proyectos que prevengan los riesgos en el municipio	Construcción de las obras de mitigación	Perfiles de Proyecto	IMPACTO	3 COMUNIDADES CON MUROS	0	0%		X	Gestión de Riesgo de Desastres		
			2	Construcción de Pavimento con concreto hidráulico y cordón cuneta en calles y pasajes	Disminuir los riesgos de desastres en calles y pasajes a través de la ejecución de obras en sitios críticos	Construcción de calles	Perfiles de Proyecto	IMPACTO	2 COMUNIDADES CON CALLES DE CONCRETO	0	0%		X	Gestión de Riesgo de Desastres		
			3	Capacitaciones en Gestión de riesgo y actuación en la emergencia	Fortalecimiento comunitario sobre la Gestión de Riesgos de Desastres para desarrollar acciones reactivas, correctivas y prospectivas	Formación continua de Comites y en las comunidades	Formación en Gestión de Riesgo de Desastres	PROCESO	9 COMUNIDADES CAPACITADAS	0	0%		X	Gestión de Riesgo de Desastres		
			4	Adquisición de Refrigerios para los Voluntariados de Instituciones de Socorro y Empleados Municipales	Estimular al voluntariado dentro de las actividades de participación de Eventos tradicionales que se desarrollan en el municipio	Desarrollo de Eventos Tradicionales	Gestionar Participación de Voluntariado e insumos	PROCESO	1 EVENTO CON REFRIGERIOS	Seguimiento	19%		X	Gestión de Riesgo de Desastres		
			5	Suministro de agua potable para los Voluntariados de Instituciones de Socorro y Empleados Municipales	Estimular al voluntariado dentro de las actividades de participación de Eventos tradicionales que se desarrollan en el municipio	Desarrollo de Eventos Tradicionales	Gestionar Participación de Voluntariado e insumos	PROCESO	1 EVENTO CON FARDOS DE AGUA	1	20%	X		Gestión de Riesgo de Desastres		
			6	Plan Municipal Interno de Contingencia ante situaciones de emergencias y desastres	Preparar a la municipalidad técnicamente en la organización y planificación, en la Acción Reactiva ante los Eventos Adversos	Elaboración y actualización de Planes Contingenciales	Plan Municipal Interno de Contingencia	PROCESO	1 DOCUMENTO ELABORADO	Seguimiento	19%		X	Gestión de Riesgo de Desastres		
			7	Gestión de adquisición de una Ambulancia Paramédica	Atender las emergencias en el municipio a través de la donación de una Ambulancia Paramédica	Gestión de Donación	Perfil de Proyecto	CUANTITATIVO	1 APROBACION DE FONDOS	0	0%		X	Gestión de Riesgo de Desastres		
			8	Planes Contingenciales para actividades anuales según Ley General de Protección Civil	Preparar a la municipalidad administrativamente y técnicamente en organización y planificación para la respuesta en casos de desastres en particular con respecto a las amenazas naturales	Elaboración y actualización de Planes Contingenciales	Planes Contingenciales aprobados por el Concejo Municipal	PROCESO	10 PLANES CONTINGENCIALES	10	20%	X		Gestión de Riesgo de Desastres		
		DESARROLLO AGROPECUARIO	1	Producción agrícola de frutas y hortalizas Orgánicas	Lograr la sostenibilidad de las producciones agrícolas para las familias del municipio	Fortalecimiento del Sector Agrícola	Capacitaciones Técnicas	PRODUCTO	8 COMUNIDADES CAPACITADAS	8	20%	X		Desarrollo Agropecuario		
			2	Apoyo a los Agricultores en el desgrane de maíz	Apoyar al sector agrícola con equipo adecuado para las labores de desgranado de maíz	Apoyo a los agricultores con la desgranadora de maíz	Apoyo con Equipo de Desgrane de Maíz	CUANTITATIVO	8 CANTONES ATENDIDOS	8	20%	X		Desarrollo Agropecuario		
			3	Capacitaciones en Producción de Hortalizas y Frutas orgánicas	Fortalecer a los agricultores en la producción de cultivos horticolas y frutales	Formación continua a los Agricultores en las comunidades	Formación en Producción de hortalizas y frutas orgánicas	PROCESO	5 CANTONES CAPACITADOS	5	20%	X		Desarrollo Agropecuario		
		DESARROLLO URBANO			1	Pavimentación con concreto hidráulico en calles	Incrementar el desarrollo local a través de la ejecución de obras de ampliación de la red vial	Procesos de elaboración, aprobación, contratación para la Carpeta técnica y Construcción de las obras	Carpeta Técnica aprobada por el Concejo Municipal	PROCESO	3 PROYECTOS EJECUTADOS	4	20%	X		Desarrollo Urbano y Proyectos
					2	Construcción de cordón cuneta en calles e introducción de sistema de aguas lluvias	Desarrollar proyectos que prevengan y contribuyan a mejorar la conducción de las aguas lluvias en el municipio	Procesos de elaboración, aprobación, contratación para la Carpeta técnica y Construcción de las obras	Carpeta Técnica aprobada por el Concejo Municipal	PROCESO	5 PROYECTOS EJECUTADOS	5	20%	X	Desarrollo Urbano y Proyectos	
					3	Construcción de muros de mampostería	Reducir la vulnerabilidad a través de obras de protección donde se desarrollen proyectos de construcción de servicios básicos	Procesos de elaboración, aprobación, contratación para la Carpeta técnica y Construcción de las obras	Carpeta Técnica aprobada por el Concejo Municipal	PROCESO	1 PROYECTO EJECUTADO	1	100%	X		Desarrollo Urbano y Proyectos

4.1 VERIFICACION DE INDICADORES PARA PROYECTOS 2018

AMBITO	LINEA O EJE ESTRATEGICO	RESPONSABLE	No	PROYECTOS	OBJETIVOS ESTRATEGICOS	ACCIONES ESTRATEGICAS	LINEA BASE	INDICADORES		CUMPLIMIENTO DE METAS DEL 2018 PARA EL QUINQUENIO				UNIDADES OPERATIVAS	
								TIPO	DESCRIPCION	VERIFICACION	PORCENTAJE	SI	NO		
ECONOMICO	AREA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y DESARROLLO URBANO Y PROYECTOS	DESARROLLO URBANO Y PROYECTOS	4	Bacheo y recarpeteo de calles en el casco urbano	Mejorar los tiempos de desplazamiento y de accesibilidad vial urbana, mediante la ejecución de un plan de bacheo en las calles primarias y secundarias del municipio de San Martín, garantizando la circulación de vehículos livianos, carga y transporte público	Procesos de elaboración, aprobación, contratación para la Carpeta técnica y Construcción de las obras	Carpeta Técnica aprobada por el Concejo Municipal	PROCESO	1 PROYECTO EJECUTADO	3	20%	X		Desarrollo Urbano y Proyectos	
			5	Reparación e introducción de sistema de aguas negras	Apoyar en la gestión del mejoramiento o ampliación del sistema de red de aguas negras en el municipio	Procesos de elaboración, aprobación, contratación para la Carpeta técnica y Construcción de las obras	Carpeta Técnica aprobada por el Concejo Municipal	PROCESO	3 PROYECTOS EJECUTADOS	3	100%	X		Desarrollo Urbano y Proyectos	
			6	Contrapartida de materiales para obras de seguridad, protección y mitigar riesgos	Reducir la vulnerabilidad a través de obras de protección donde se desarrollen proyectos que requieren corregir los impactos negativos ambientales	Procesos de elaboración, aprobación, contratación para la Carpeta técnica y Construcción de las obras	Perfiles de Proyectos	PROCESO	2 PROYECTOS EJECUTADOS	2	20%	X		Desarrollo Urbano y Proyectos	
			7	Construcción de acera y puente peatonal	Incrementar el desarrollo local a través de la ejecución de obras de ampliación o mejoramiento de la red peatonal	Procesos de elaboración, aprobación, contratación para la Carpeta técnica y Construcción de las obras	Perfiles de Proyectos	PROCESO	2 PROYECTOS EJECUTADOS	2	100%	X		Desarrollo Urbano y Proyectos	
			8	Construcción de Polideportivo en Villa de la Juventud municipio de San Martín, depto. San Salvador	Dotar de un ambiente adecuado que permita la interpretación social y el encuentro entre las personas en un entorno comunitario y familiar	Procesos de elaboración, aprobación, contratación para la Carpeta técnica y Construcción de las obras	Carpeta Técnica aprobada por el Concejo Municipal	PROCESO	1 PROYECTO EJECUTADO	1	100%	X		Desarrollo Urbano y Proyectos	
			9	Elaboración del Plan de Ordenamiento Territorial	Lograr el desarrollo equilibrado del municipio de San Martín mediante procesos de planificación y gestión territorial de manera integral y concertada, para la inversión pública y el desarrollo de distintas actividades humanas en el territorio con énfasis en la conectividad y los servicios a ser brindados en los asentamientos humanos	Proceso de levantamiento de información, reuniones con actores, consolidación de información, resultados y elaboración del documento	Plan de Ordenamiento Territorial Municipal	RESULTADO	2 CAPACITACIONES Y LEVANTAMIENTO DE INFORMACION	Seguimiento	7%		X		Gerencia General, Unidad Ambiental y Desarrollo Urbano y Proyectos
			10	Construcción de proyectos integrales en la adecuación de espacios públicos y equipamiento social	Dotar de un ambiente adecuado que permita la interpretación social y el encuentro entre las personas en un entorno comunitario y familiar	Procesos de elaboración, aprobación, contratación para la Carpeta técnica y Construcción de las obras	Carpeta Técnica aprobada por el Concejo Municipal	PROCESO	2 PROYECTOS EJECUTADOS	2	100%	X		Desarrollo Urbano y Proyectos y Cooperación	
	AREA DE DESARROLLO ECONOMICO	EMPRESA	1	Festival del Maiz	Conservar las tradiciones culturales de nuestro municipio, mediante el desarrollo turístico, fortaleciendo el crecimiento económico local	Convocatoria, reunión, seguimiento y desarrollo de Evento	Desarrollo del Evento	PRODUCTO	1 EVENTO DESARROLLADO	1	20%	X		EMPRE	
			2	Campañas de Sensibilización, Orato, Convivencia Ciudadana y Limpieza	Promover la Integración y Convivencia en las comunidades y centros educativos mediante la participación activa de la misma, con perseverancia y conciencia ciudadana.	Planificación, compras y desarrollo de Jornadas	Planificación de Actividades	RESULTADO	1 CAMPAÑA EJECUTADA	1	20%	X		EMPRE	
			3	Capacitaciones y Talleres para Emprendedores, microempresarios y empresarios del municipio	Implementar en los establecimientos comerciales un plan de negocio sostenible en el tiempo como herramienta principal para mejorar sus ingresos económicos	Selecciones de Participantes, convocatorias, compras de insumos, capacitaciones y talleres	Desarrollo de Talleres	RESULTADO	1 TALLER EJECUTADO	1	20%	X		EMPRE	
			4	Festivales Coreograficos, Culturales y Gastronomicos	Mantener las Tradiciones en el Municipio a través de desarrollo de Festivales para la recreación familiar	Selección, convocatoria, compras de insumos, desarrollo de festivales y evaluación	Desarrollo de Festivales	PROCESO	2 FESTIVALES EJECUTADOS	2	20%	X		EMPRE	
			5	Feria de Pueblos Vivos	Lograr que el Municipio de San Martín forme parte del Mapa Turístico del País	Inscripción, compras de insumos, desarrollo de concurso y evaluación del evento	Participación en el Evento	CUALITATIVO	1 EVENTO EJECUTADO	1	20%	X		EMPRE	
			6	Fortalecimiento y sensibilización a niños, adolescentes y jóvenes a través del programa de Prevención de la Violencia	Promover el conocimiento y la incorporación de valores para evitar la deserción escolar y la disminución de la violencia	Organización, planificación, selección de centros escolares, compras de insumos, capacitaciones y desarrollo de programas, clausuras	Selección de Centros Escolares	CUALITATIVO	6 CENTROS ESCOLARES CAPACITADOS	6	16%	X		EMPRE	
7			Feria Empresarial 2018 y Talleres de Emprendedurismo en el Municipio	Desarrollar el Espíritu Empresarial y de Integración en el municipio	Selección de empresas, convocatorias, compra de insumos, Feria empresarial y evaluación	Selección de Empresas	RESULTADO	5 TALLERES PARA EMPRESAS	5	20%	X		EMPRE		
8			Desarrollo de Talleres, Mesas de Trabajo y Forum para la grande y micro Empresa	Desarrollar de una Política Integral para el logro del Crecimiento Económico de las Empresas del Municipio	Organización, selección de Pequeña y Mediana Empresa, compra de insumos, mesas de trabajo, talleres, encuentros y rendición de cuentas	Selección de Pequeña y Mediana Empresa	PROCESO	10 TALLERES Y DIVERSAS ACTIVIDADES	10	20%	X		EMPRE		
PARTICIPACION CIUDADANA	1	Capacitaciones de Empoderamiento de Juntas Directivas de las Comunidades, Colonias y Urbanizaciones de San Martín	Fortalecer a los integrantes de las juntas directivas en organización comunitaria para el buen desempeño de sus cargos	Formación continua de ADESCOS y Juntas Directivas en las comunidades	Capacitaciones en Fortalecimiento Comunitario	PROCESO	6 ADESCOS CAPACITADAS	6	8%		X	Participación Ciudadana			
	2	Asesoría a las Asociaciones Comunales en relación a las Leyes y Servicios Públicos que ofrecen las instituciones	Fortalecer a las asociaciones comunales en organización y conocimiento de las leyes relacionadas con la defensoría del consumidor	Formación sobre los Derechos del Consumidor	Capacitaciones y Asesorías al Consumidor	PROCESO	1 CHARLA PARA ASESORIAS	1	10%		X	Participación Ciudadana			
	3	Gestión de Aparatos y Capital Semilla para personas con Capacidades Especiales	Fortalecer a las personas con Capacidades Especiales del municipio	Gestión de Donación para población con Capacidades Especiales	Censo de población con Capacidades Especiales	CUANTITATIVO	1 DONACION GESTIONADA	1	20%	X		Participación Ciudadana			
	4	Entrega de Juguetes	Motivar a la población infantil de las comunidades del municipio	Gestión de Donación para beneficiar a los niños y niñas	Censo de la población infantil	CUANTITATIVO	1 GESTIÓN PARA ENTREGA DE JUGUETES	1	20%	X		Participación Ciudadana			
	5	Adquisición y Gestión de Insumos para alimentación, materiales de construcción y exámenes visuales para las familias de escasos recursos económicos en el municipio de San Martín	Mejorar la calidad de vida a personas de escasos recursos económicos en el municipio	Donación de láminas para techo, canastas básicas y servicios oftalmológicos	Censos de población de escasos recursos económicos	IMPACTO	1 GESTIÓN PARA ALIMENTACION Y MATERIALES	1	20%	X		Participación Ciudadana			

4.1 VERIFICACION DE INDICADORES PARA PROYECTOS 2018

AMBITO	LINEA O EJE ESTRATEGICO	RESPONSABLE	No	PROYECTOS	OBJETIVOS ESTRATEGICOS	ACCIONES ESTRATEGICAS	LINEA BASE	INDICADORES		CUMPLIMIENTO DE METAS DEL 2018 PARA EL QUINQUENIO				UNIDADES OPERATIVAS
								TIPO	DESCRIPCION	VERIFICACION	PORCENTAJE	SI	NO	
SOCIO-CULTURAL	AREA DE DESARROLLO SOCIAL Y PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA	PREVENCIÓN CONVIVENCIA Y SEGURIDAD CIUDADANA	1	Construcción del Plan Operativo Anual Interinstitucional para la Prevención de la Violencia en el municipio de San Martín	Potenciar los factores de protección del riesgo de violencia para la población	Resultados y Construcción POA del CMIPV	Plan Operativo Anual CMIPV	CUANTITATIVO	1 DOCUMENTO REALIZADO	1	20%	X		Prevención Convivencia y Seguridad Ciudadana
			2	Dotación de Recursos Económicos a los jóvenes estudiantes más destacados para continuar con sus estudios	Motivar e incentivar a los jóvenes de escasos recursos económicos para su permanencia en el estudio	Apoyo Financiero para estudiantes	Entrega de Aporte Financiero	CUANTITATIVO	1 APORTE FINANCIERO	1	20%	X		Prevención Convivencia y Seguridad Ciudadana
		MUJER	1	Cursos de FOMI para la Mujer	Implementar habilidades manuales en las mujeres del municipio para impulsarlas en la búsqueda de la superación personal, laboral y empresarial	Desarrollo de Talleres de Manualidades	Desarrollo de temas para talleres FOMI	PRODUCTO	3 TALLERES EJECUTADOS	3	20%	X		Unidad de la Mujer
			2	Cursos de Piñatería para la Mujer	Implementar habilidades manuales en las mujeres del municipio para impulsarlas en la búsqueda de la superación personal, laboral y empresarial	Desarrollo de Talleres de Manualidades	Desarrollo de temas para talleres de Piñatería	PRODUCTO	3 TALLERES EJECUTADOS	3	20%	X		Unidad de la Mujer
			3	Cursos de Computación para la Mujer	Brindar a la mujeres del municipio la oportunidad de insertarse en la vida laboral a través de una formación especializada en computación	Desarrollo de Clases de Computación	Desarrollo de temas en los Cursos de Computación	IMPACTO	1 TALLER EJECUTADO	Seguimiento	16%		X	Unidad de la Mujer
			4	Celebración del día Internacional de la Mujer	Empoderar a la mujer sobre la importancia de su Rol dentro de la Sociedad concientizándolas a través de la celebración del día de internacional de la mujer	Desarrollo de Evento	Planificación del Evento	PROCESO	1 EVENTO EJECUTADO	1	20%	X		Unidad de la Mujer
		NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y JUVENTUD	1	Jugando y aprendiendo con la Niñez	Apoyar en el desarrollo Cognitivo Conductual de la niñez en San Martín	Optimización de capacidades y atención psicológica a la niñez, adolescencia y juventud	Plan de Trabajo para el desarrollo de los talleres lúdicos y recreativos	IMPACTO	2 ESPACIOS PUBLICOS DONDE EJECUTARON LOS TALLERES	2	20%	X		Niñez, adolescencia y juventud
			2	Escuela de Danza y Teatro en Villa de la Juventud	Contribuir en la disminución de la violencia a través de la creación de la Escuela de danza y el teatro para un sano esparcimiento	Desarrollo de habilidades	Plan de Trabajo para el desarrollo del Programa	IMPACTO	1 TALLER EJECUTADO	1	20%	X		Niñez, adolescencia y juventud
			3	Yo Trabajo para las Juventudes	Garantizar el cumplimiento de los derechos de las juventudes a través de acciones coordinadas con líderes de colectivos	Planificación, Organización, Gestión, Convivios y Evaluación	Plan de Trabajo para el desarrollo del Programa	IMPACTO	8 COMUNIDADES PARTICIPARON EN CONVIVIOS	8	20%	X		Niñez, adolescencia y juventud
			4	Talleres Vocacionales para jóvenes del municipio	Fortalecer a los jóvenes del municipio con Técnicas Vocacionales y Emprendedurismo para la superación personal, laboral y empresarial	Desarrollo de Talleres y Gestiones	Desarrollo de temas para talleres y gestiones para capital semilla a través de convenio	PROCESO	2 TALLERES VOCACIONALES	Seguimiento	0%		X	Niñez, adolescencia y juventud
			5	Fortalecimiento a la Niñez-Adolescencia-Juventud a través de acciones de Convivencia	Unificar los territorios segregados por la violencia imperante en el municipio, a través de la convivencia pacífica.	Convivios para la Integración	Desarrollo de acciones para convivios	IMPACTO	4 COMUNIDADES PARTICIPARON EN CONVIVIOS	4	20%	X		Niñez, adolescencia y juventud
		DEPORTE	1	Suministro de refrigerios para los niños, adolescentes y jóvenes de las Escuelas Deportivas	Estimular al sector de la niñez, adolescencia y juventud en actividades de convivencia encausándolos a practicar principios y valores	Gestión de Donación de refrigerios para Escuelas Deportivas	Censo de las Escuelas Deportivas	CUANTITATIVO	3 COMUNIDADES EN ESCUELAS DEPORTIVAS CON REFRIGERIOS	3	20%	X		Deporte
			2	Suministro de uniformes para las Categorías Infantil y Juvenil de Fútbol, basketbol, Volibol y Natación	Estimular la participación del sector de la niñez, adolescencia y juventud en las actividades deportivas como ente de prevención de la violencia	Gestión de Donación de uniformes para Escuelas Deportivas	Censo de las Escuelas Deportivas	CUANTITATIVO	4 COMUNIDADES CON DIFERENTES CATEGORIAS Y DISCIPLINAS DEPORTIVAS CON UNIFORMES	4	20%	X		Deporte
			3	Suministro de agua potable para los niños, adolescentes y jóvenes de las Escuelas Deportivas	Estimular al sector de la niñez, adolescencia y juventud en actividades de convivencia encausándolos a practicar principios y valores	Gestión de Donación de fardos de agua para las Escuelas Deportivas	Censo de las Escuelas Deportivas	CUANTITATIVO	3 COMUNIDADES EN ESCUELAS DEPORTIVAS CON FARDOS DE AGUA	3	20%	X		Deporte
			4	Suministro de Trofeos y Medallas para la Categoría Infantil	Estimular al sector de la niñez y adolescencia en actividades deportivas, premiando el esfuerzo y trabajo realizado por los equipos	Gestión de Donación de trofeos y medallas para Categoría Infantil	Censo de población de la Categoría Infantil	CUANTITATIVO	14 COMUNIDADES DE LA CATEGORIA INFANTIL CON TROFEOS Y MEDALLAS	14	20%	X		Deporte
			5	Suministro de Trofeos y Medallas para la Categoría Juvenil	Estimular al sector de la juventud en actividades deportivas, premiando el esfuerzo y trabajo realizado por los equipos	Gestión de Donación de trofeos y medallas para Categoría Juvenil	Censo de población de la Categoría Juvenil	CUANTITATIVO	15 COMUNIDADES DE LA CATEGORIA JUVENIL CON TROFEOS Y MEDALLAS	15	20%	X		Deporte
			6	Suministro de Trofeos y Medallas para la categoría Papi Fútbol	Desarrollar actividades deportivas en la categoría Papi Fútbol, premiando el esfuerzo y trabajo realizado por los equipos	Gestión de Donación de trofeos y medallas para Categoría Papi-Fútbol	Censo de población de la Categoría Papi-Fútbol	CUANTITATIVO	7 COMUNIDADES DE LA CATEGORIA PAPI FUTBOL CON TROFEOS Y MEDALLAS	7	20%	X		Deporte
			7	Suministro de uniformes para las categorías de Papi Fútbol y Libre	Estimular la participación de la Categoría Papi Fútbol en las actividades deportivas como ente de prevención de la violencia	Gestión de Donación de uniformes para Categoría Papi-Fútbol	Censo de población de la Categoría Papi-Fútbol	CUANTITATIVO	7 COMUNIDADES DE LA CATEGORIA PAPI FUTBOL CON UNIFORMES	7	20%	X		Deporte
			8	Suministro de Implementos deportivos para fortalecer las Escuelas de Fútbol	Estimular al sector de la niñez, adolescencia y juventud en actividades deportivas y formativas de manera integral, encausándolos para que en un futuro sean personas de bien.	Gestión de Donación de implementos deportivos para las Escuelas de Fútbol	Censo de población de las Escuelas de Fútbol	CUANTITATIVO	3 ESCUELAS DE FUTBOL CON IMPLEMENTOS DEPORTIVOS	3	20%	X		Deporte
			9	Suministro de Implementos deportivos para fortalecer la Escuela de Natación	Estimular al sector de la niñez, adolescencia y juventud en actividades deportivas y formativas de manera integral, y encausándolos para que en un futuro sean personas de bien.	Gestión de Donación de implementos deportivos para Natación	Censo de población de las Escuelas de Natación	CUANTITATIVO	1 ESCUELA DE NATACION CON IMPLEMENTOS DEPORTIVOS	1	20%	X		Deporte
10	Suministro de Implementos deportivos para fortalecer la Escuela de Volibol		Estimular al sector de la niñez, adolescencia y juventud en actividades deportivas y formativas de manera integral, y encausándolos para que en un futuro sean personas de bien	Gestión de Donación de implementos deportivos para Escuelas de Volibol	Censo de población de las Escuelas de Volibol	CUANTITATIVO	1 ESCUELA DE VOLIBOL CON IMPLEMENTOS DEPORTIVOS	1	20%	X		Deporte		
11	Suministro de Implementos deportivos Escuela Basketbol		Estimular al sector de la niñez, adolescencia y juventud en actividades deportivas y formativas de manera integral, y encausándolos para que en un futuro sean personas de bien.	Gestión de Donación de implementos deportivos para Escuelas de Basketbol	Censo de población de las Escuelas de Basketbol	CUANTITATIVO	1 ESCUELA DE BASKETBOL CON IMPLEMENTOS DEPORTIVOS	1	20%	X		Deporte		

4.1 VERIFICACION DE INDICADORES PARA PROYECTOS 2018

AMBITO	LINEA O EJE ESTRATEGICO	RESPONSABLE	No	PROYECTOS	OBJETIVOS ESTRATEGICOS	ACCIONES ESTRATEGICAS	LINEA BASE	INDICADORES		CUMPLIMIENTO DE METAS DEL 2018 PARA EL QUINQUENIO				UNIDADES OPERATIVAS
								TIPO	DESCRIPCION	VERIFICACION	PORCENTAJE	SI	NO	
POLITICO-INSTITUCIONAL		MEDIACION	1	Amonizando la Convivencia en San Martin	Fomentar en el municipio la cultura de paz al interior de las familias	Sesiones, asesorias y divulgación	Desarrollo de mediación de casos familiares	RESULTADO	12 MESES CON SESIONES	12	20%	X		Mediación
			2	Rescatando Valores	Disminuir la violencia en el municipio a través del uso de resolución alterna de conflictos y la ordenanza contravencional	Desarrollo de Capacitaciones en concientización y sensibilización	Desarrollo de formaciones para prevenir conflictos	RESULTADO	12 MESES DESARROLLANDO CAPACITACIONES	Seguimiento	18%		X	Mediación
			CONTRAVENCIONAL	1	Señalización para Calles del Casco Urbano	Lograr un ordenamiento vehicular que contribuya a mejorar la circulación vial en el casco urbano	Coordinación Interinstitucional	Formalización del Convenio Interinstitucional	IMPACTO	1 PROYECTO EJECUTADO	1	100%	X	
	AREA DE SERVICIOS MUNICIPALES	DISTRITO ALTAVISTA	1	Elección de Reinas de Residencial Altavista	Empoderar a la población en la celebración de las fiestas patronales de San Martín	Planificación, Organización, Gestión y Evaluación	Planificación del Evento	RESULTADO	1 EVENTO EJECUTADO	1	20%	X		Distrito Altavista
			2	Celebración del día de la Madre	Resaltar y reconocer la importancia de la figura maternal en el grupo familiar de los habitantes	Desarrollo de Evento	Planificación del Evento	PROCESO	1 EVENTO EJECUTADO	1	20%	X		Distrito Altavista
		CLINICA MEDICA	1	Jornada Medica de Toma de Citología	Prevenir la aparición de Cáncer Cervicouterino a través de toma de muestras para mujeres que requieren el servicio	Jornada Médica	Toma de Citología	PROCESO	4 JORNADAS MEDICAS	Seguimiento	10%		X	Unidad Medica
			2	Brigadas Medicas en las Comunidades	Mejorar las condiciones de Salud de la población a través de jornadas médicas en las comunidades	Jornada Médica y Odontológica	Consultas Medicas y Odontológicas	PROCESO	12 BRIGADAS MEDICAS	Seguimiento	10%		X	Unidad Medica
			3	Charlas Educativas y preventivas en Salud	Fomentar hábitos de salud a través de Charlas para prevenir enfermedades infectocontagiosas en las comunidades y centros educativos	Charlas Educativas y Preventivas en Salud	Desarrollo de temas en Salud preventiva, reproductiva, higiene bucal y enfermedades infectocontagiosas	IMPACTO	15 CHARLAS EDUCATIVAS	Seguimiento	10%		X	Unidad Medica
		REGISTRO FAMILIAR	1	Adquisición de Equipo de Elaboración de Carnet de Identificación para menores de edad	Modernización en la Emisión de Carnet de Identificación para menores de edad	Elaboración de Perfil, Aprobación, Entrega de Equipo y Liquidación	Perfil del Proyecto	CUALITATIVO	1 APROBACION DE FONDOS	Seguimiento	0%		X	Registro Familiar
			2	Adquisición de material y tinta elaboración de carnet minoridad	Innovar con la emisión de los carnet de identificación para personas menores de edad. Dejar de usar las especies municipales manuales que actualmente aún se implementan.	Cotización, Aprobación, Requisición y Adquisición del Bien	Perfil del Proyecto	CUALITATIVO	1 APROBACION DE FONDOS	Seguimiento	0%		X	Registro Familiar
		BOLSA DE EMPLEO	1	Divulgación de bolsa de empleo municipal	Facilitar a la población las oportunidades de Empleo que ofrecen la Empresa Privada generando acciones informativas	Elaboración y entrega de materiales divulgativos, y desarrollo de Feria de Empleo	Estadística de colocación de solicitantes	CUANTITATIVO	1 EVENTO EJECUTADO	1	20%	X		Bolsa de Empleo
		SERVICIOS GENERALES	1	Mantenimiento de Equipo de Recolección	Desarrollar estrategias para el mantenimiento preventivo y correctivo de los camiones compactadores	Elaboración de Plan, controles, compras de insumos y mantenimiento de unidades	Funcionamiento de las Unidades	IMPACTO	12 MESES PARA MANTENIMIENTOS	12	20%	X		Servicios Generales
			2	Recolección de Desechos Sólidos	Mantener el municipio libre de desechos sólidos para evitar la contaminación ambiental	Cumplimiento del Plan de Rutas de Recolección de Desechos Sólidos	Cobertura total de rutas de recolección de los desechos sólidos	PROCESO	12 MESES SERVICIOS DE RECOLECCION	12	20%	X		Servicios Generales
		COOPERACION	1	Ejecución de Proyectos Integral a favor de la niñez, adolescencia y juventud para la Prevención de la Violencia	Gestión Integral de proyectos encaminados a la Prevención de la Violencia en el municipio de San Martín	Gestión, Seguimiento, Divulgación, Financiamiento y Liquidación de 11 Proyectos	Perfil del Proyecto	IMPACTO	1 APROBACION DE FONDOS	1	33%	X		Cooperación
			2	Gestión de Microproyectos integrales para la reconstrucción o adecuación de espacios públicos y equipamiento social	Gestión Integral de proyectos encaminados a la Prevención de la Violencia en el municipio de San Martín	Gestión, Seguimiento, Divulgación, Financiamiento y Liquidación de Proyectos	Carpas Técnicas	IMPACTO	1 APROBACION DE FONDOS	1	100%	X		
ADMON DE PARQUE EL RECREO	1	Dinamización de los Espacios Públicos	Dar a conocer los espacios recreativos con los que cuenta nuestro municipio	Identificación, Elaboración y Seguimiento de Invitaciones del Desarrollo de actividades	Planificación de Actividades	PROCESO	12 MESES CON ACTIVIDADES	Seguimiento	16%		X	Administración del Parque El Recreo		
	2	Campeonatos de Fútbol Categoría Libre	Impulsar la participación de toda la población en los diferentes campeonatos de fútbol que se realicen	Convocatorias, Planificación, Compras, Trámites de Inscripción y Desarrollo de Torneo	Planificación para los Campeonatos de Fútbol	PRODUCTO	4 MESES EN CAMPEONATO DE FUTBOL	4	20%	X		Administración del Parque El Recreo		
	3	Promover las instalaciones del Parque El Recreo	Dar a conocer los espacios recreativos y de sano esparcimiento con los que cuenta el Parque El Recreo	Organización, Planificación, Elaboración de Afiches, Perifoneo, Desarrollo de Actividades y Evaluación.	Planificación de Promoción	PRODUCTO	12 MESES EN PROMOCION	12	20%	X		Administración del Parque El Recreo		
RECURSOS HUMANOS	1	Adquisición de Refrigerios para el Comité de Seguridad Ocupacional, Brigadas y Empleados Municipales	Estimular las asistencias de los empleados que participan dentro de las actividades del Programa de Seguridad y Salud Ocupacional en la municipalidad	Planificación, Gestión, Formación de Comité SSO, Brigadas y Empleados Municipales	Planificación de Capacitaciones	RESULTADO	1 GESTION ENTREGADA PARA REFRIGERIOS DE CAPACITACIONES	Seguimiento	10%		X	Recursos Humanos		
CDI	1	Adquisición de 2 Equipos de Aire Acondicionado	Crear un ambiente cómodo para los niños niñas que hacen uso de las instalaciones del Centro de Desarrollo Infantil	Elaboración de Perfil, Gestión, Instalación de los Equipos y Liquidación	Perfil del Proyecto	CUALITATIVO	1 APROBACION DE FONDOS	Seguimiento	0%		X	CDI		
ADMON DEL MERCADO	1	Construcción de Ecoestaciones en mercados municipales para el manejo de desechos sólidos	Contribuir mediante los procesos educativos a resolver la problemática de contaminación y degradación ambiental	Organización, Planificación, Capacitaciones, Gestión, Donación, Recolección y Separación de los Desechos sólidos	Perfil del Proyecto	CUANTITATIVO	1 APROBACION DE FONDOS	Seguimiento	10%		X	Administración del Mercado		

4.2 VERIFICACION DE LA INVERSION PARA PROYECTOS 2018

AMBITO	LÍNEA O EJE ESTRATÉGICO	RESPONSABLE	No	PROYECTOS	COSTO TOTAL EJECUTADO	METAS OPERATIVAS Y FINANCIERAS 2018															TOTAL FINANCIAMIENTO CONTRAPARTIDAS	FINANCIAMIENTO CONTRAPARTIDA ALCALDIA	
						FUENTE DE FINANCIAMIENTO CONTRAPARTIDAS				MES													
						FODES	COOPERACION	COMUNIDAD	OTROS	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			12
AMBIENTAL	AREA DE GESTION AMBIENTAL, RIESGO DE DESASTRES Y DESARROLLO AGROPECUARIO	UNIDAD AMBIENTAL	1	Campañas de reforestación y recuperación de los suelos	\$2,800.00	\$900.00	\$900.00	\$1,000.00				\$560.00	\$560.00	\$560.00	\$560.00	\$560.00				\$1,900.00	\$900.00		
			2	Diseño de Ordenanzas para la protección al Medio Ambiente y la Gestion de Riesgo de Desastres	\$600.00		\$600.00					\$300.00	\$300.00								\$600.00	\$0.00	
			3	Capacitaciones a las comunidades y otros sectores sobre el cuidado y manejo adecuado del Medio Ambiente	\$6,000.00		\$6,000.00				\$545.45	\$545.45	\$545.45	\$545.45	\$545.45	\$545.45	\$545.45	\$545.45	\$545.45	\$545.45	\$545.50	\$6,000.00	\$0.00
			4	Mejorar el Medio Ambiente a través de Campañas de Limpieza con separación, reutilización y reciclaje de los desechos solidos	\$3,280.00	\$80.00	\$1,600.00	\$1,600.00			\$364.44	\$364.44	\$364.44	\$364.44	\$364.44	\$364.44	\$364.44	\$364.44	\$364.44	\$364.48		\$3,200.00	\$80.00
			5	Construcción de Ecoparques en diferentes comunidades	\$3,600.00		\$2,400.00	\$1,200.00				\$900.00	\$900.00	\$900.00	\$900.00							\$3,600.00	\$0.00
			6	Establecimiento de Vivero Municipal en el Parque El Recreo	\$7,000.00		\$3,500.00		\$3,500.00			\$777.77	\$777.77	\$777.77	\$777.77	\$777.77	\$777.77	\$777.77	\$777.77	\$777.84		\$7,000.00	\$0.00
			7	Construcción de Ecoestaciones en diferentes comunidades para el Manejo de Desechos Solidos	\$950.00		\$950.00					\$190.00		\$190.00		\$190.00		\$190.00		\$190.00		\$950.00	\$0.00
			8	Construcción de Contenedor para Basura en diferentes comunidades	\$3,600.00	\$600.00	\$2,400.00	\$600.00						\$720.00		\$720.00		\$720.00		\$720.00	\$720.00	\$3,000.00	\$600.00
			9	Basura Cero	\$15,000.00	\$1,500.00	\$12,000.00	\$1,500.00								\$3,000.00		\$3,000.00		\$3,000.00	\$3,000.00	\$13,500.00	\$1,500.00
			10	Elaboración del Plan Municipal de Gestión Integral de Residuos Sólidos	\$4,800.00	\$2,400.00	\$2,400.00									\$960.00		\$960.00		\$960.00	\$960.00	\$2,400.00	\$2,400.00
			11	Atención de solicitudes de poda, corte y tala de árboles por riesgos en viviendas	\$3,000.00	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00			\$250.00	\$250.00	\$250.00	\$250.00	\$250.00	\$250.00	\$250.00	\$250.00	\$250.00	\$250.00	\$250.00	\$3,000.00	\$0.00
	GESTION DE RIESGO DE DESASTRES	1	Construcción de muros de mampostería en las comunidades	\$0.00																\$0.00	\$0.00		
		2	Construcción de Pavimento con concreto hidraulico y cordón cuneta en calles y pasajes	\$0.00																	\$0.00	\$0.00	
		3	Capacitaciones en Gestión de riesgo y actuación en la emergencia	\$0.00																	\$0.00	\$0.00	
		4	Adquisición de Refrigerios para los Voluntariados de Instituciones de Socorro y Empleados Municipales	\$470.00		\$470.00									\$94.00	\$94.00	\$94.00	\$94.00	\$94.00	\$94.00	\$470.00	\$0.00	
		5	Suministro de agua potable para los Voluntariados de Instituciones de Socorro y Empleados Municipales	\$500.00		\$500.00									\$100.00	\$100.00	\$100.00	\$100.00	\$100.00	\$100.00	\$500.00	\$0.00	
		6	Plan Municipal Interno de Contingencia ante situaciones de emergencias y desastres	\$38,865.71	\$38,865.71					\$4,318.41	\$4,318.41	\$4,318.41	\$4,318.41	\$4,318.41	\$4,318.41	\$4,318.41	\$4,318.41	\$4,318.41	\$4,318.43		\$0.00	\$38,865.71	
		7	Gestión de adquisición de una Ambulancia Paramédica	\$0.00																	\$0.00	\$0.00	
		9	Planes Contingenciales para actividades anuales según la Ley General de Protección Civil	\$9,000.00				\$9,000.00		\$750.00	\$750.00	\$750.00	\$750.00	\$750.00	\$750.00	\$750.00	\$750.00	\$750.00	\$750.00	\$750.00	\$9,000.00	\$0.00	
	DESARROLLO AGROPECUARIO	1	Producción agrícola de frutas y hortalizas orgánicas	\$7,550.50		\$7,550.50						\$1,510.10	\$1,510.10	\$1,510.10		\$1,510.10	\$1,510.10			\$7,550.50	\$0.00		
		2	Apoyo a los Agricultores en el desgrane de maíz	\$1,350.00		\$1,350.00											\$450.00	\$450.00	\$450.00	\$1,350.00	\$0.00		
3		Capacitaciones Producción hortalizas y frutas organicas	\$650.00		\$650.00										\$650.00				\$650.00	\$0.00			
			1	Construcción de Cordón Cuneta en Calles	\$76,504.94	\$76,504.94				\$7,650.49	\$7,650.49	\$7,650.49	\$7,650.49	\$7,650.49	\$7,650.49	\$7,650.49	\$7,650.49	\$7,650.53		\$0.00	\$76,504.94		
			2	Pavimentación con concreto hidraulico en las calles	\$68,657.20	\$68,657.20												\$22,855.73	\$22,855.73	\$22,855.74	\$0.00	\$68,657.20	

4.2 VERIFICACION DE LA INVERSION PARA PROYECTOS 2018

AMBITO	LÍNEA O EJE ESTRATÉGICO	RESPONSABLE	No	PROYECTOS	COSTO TOTAL EJECUTADO	METAS OPERATIVAS Y FINANCIERAS 2018																TOTAL FINANCIAMIENTO CONTRAPARTIDAS	FINANCIAMIENTO CONTRAPARTIDA ALCALDIA				
						FUENTE DE FINANCIAMIENTO CONTRAPARTIDAS				MES																	
						FODES	COOPERACION	COMUNIDAD	OTROS	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12						
ECONOMICO	AREA DE DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO URBANO Y PROYECTOS	3	Bacheo y recarpeteo de calles en el Casco Urbano	\$6,027.19	\$6,027.19														\$2,009.06	\$2,009.06	\$2,009.07	\$0.00	\$6,027.19			
			4	Elaboración del Plan de Ordenamiento y Desarrollo Territorial	\$9,450.00				\$9,450.00																	\$9,450.00	\$0.00
			5	Contrapartida de materiales para obras de seguridad, protección y mitigar riesgos	\$2,482.00	\$2,482.00											\$413.66	\$413.66	\$413.66	\$413.66	\$413.66	\$413.66	\$413.66	\$413.70	\$0.00	\$2,482.00	
			6	Construcción de muro de mamposteria	\$2,593.97	\$2,593.97											\$432.32	\$432.32	\$432.32	\$432.32	\$432.32	\$432.32	\$432.32	\$432.37	\$0.00	\$2,593.97	
			7	Reparación e introducción de sistema de aguas negras	\$13,997.66	\$13,997.66						\$1,399.76	\$1,399.76	\$1,399.76	\$1,399.76	\$1,399.76	\$1,399.76	\$1,399.76	\$1,399.76	\$1,399.76	\$1,399.76	\$1,399.76	\$1,399.76	\$1,399.82	\$0.00	\$13,997.66	
			8	Construcción de acera y puente	\$4,998.10	\$4,998.10											\$833.01	\$833.01	\$833.01	\$833.01	\$833.01	\$833.01	\$833.05	\$0.00	\$4,998.10		
			9	Construcción de Polideportivo en Villa de la Juventud municipio de San Martin, depto. San Salvador	\$155,842.00				\$155,842.00	\$31,168.40	\$31,168.40	\$31,168.40	\$31,168.40	\$31,168.40											\$155,842.00	\$0.00	
			10	Construcción de proyectos integrales en la adecuación de espacios públicos y equipamiento social	\$74,957.84	\$25,254.57	\$49,703.27			\$6,246.48	\$6,246.48	\$6,246.48	\$6,246.48	\$6,246.48	\$6,246.48	\$6,246.48	\$6,246.48	\$6,246.48	\$6,246.48	\$6,246.48	\$6,246.48	\$6,246.48	\$6,246.56	\$49,703.27	\$25,254.57		
			EMPRE	1	Desarrollo de Talleres, Mesas de Trabajo y Forum para la grande y micro Empresa	\$3,000.00		\$3,000.00							\$600.00	\$600.00	\$600.00					\$600.00	\$600.00		\$3,000.00	\$0.00	
				2	Feria Empresarial 2018 y Talleres de Emprendedurismo en el Municipio	\$2,500.00		\$2,500.00							\$833.33	\$833.33			\$833.34						\$2,500.00	\$0.00	
		3		Fortalecimiento y sensibilización a niños, adolescentes y jóvenes a través del programa de Prevención de la Violencia	\$3,200.00	\$1,600.00	\$1,600.00							\$400.00	\$400.00	\$400.00	\$400.00	\$400.00	\$400.00	\$400.00	\$400.00	\$400.00	\$400.00	\$1,600.00	\$1,600.00		
		4		Feria de Pueblos Vivos	\$1,500.00		\$1,500.00									\$750.00	\$750.00							\$1,500.00	\$0.00		
		5		Festivales Coreograficos, Culturales y Gastronomicos	\$3,000.00		\$3,000.00						\$600.00	\$600.00			\$600.00	\$600.00	\$600.00	\$600.00	\$600.00	\$600.00	\$3,000.00	\$0.00			
		6		Capacitaciones y Talleres para Emprendedores, microempresarios y empresarios del municipio	\$1,500.00		\$1,500.00						\$300.00		\$300.00		\$300.00		\$300.00		\$300.00	\$300.00	\$1,500.00	\$0.00			
		7		Campañas de sensibilización, ornato, convivencia ciudadana y limpieza	\$1,000.00		\$1,000.00								\$333.33		\$333.33		\$333.34				\$1,000.00	\$0.00			
8	Festival del Maiz	\$2,000.00			\$2,000.00								\$666.66	\$666.66	\$666.68						\$2,000.00	\$0.00					
SOCIO-CULTURAL	DESARROLLO SOCIAL Y PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA	PARTICIPACION CIUDADANA	1	Capacitaciones para Empoderamiento de las Juntas Directivas de las Comunidades, Colonias y Urbanizaciones de San Martin	\$600.00	\$600.00				\$60.00	\$60.00	\$60.00	\$60.00	\$60.00	\$60.00	\$60.00	\$60.00	\$60.00	\$60.00	\$60.00	\$60.00	\$0.00	\$600.00				
			2	Asesoría a las Asociaciones Comunales en relación a las Leyes y Servicios Públicos que ofrecen las instituciones	\$250.00	\$250.00					\$35.71	\$35.71		\$35.71	\$35.71	\$35.71	\$35.71	\$35.71	\$35.74			\$0.00	\$250.00				
			3	Gestión de Aparatos y Capital Semilla para personas con Capacidades Especiales	\$26,200.00	\$5,000.00	\$19,200.00	\$2,000.00		\$2,183.33	\$2,183.33	\$2,183.33	\$2,183.33	\$2,183.33	\$2,183.33	\$2,183.33	\$2,183.33	\$2,183.33	\$2,183.33	\$2,183.33	\$2,183.37	\$21,200.00	\$5,000.00				
			4	Entrega de Juguetes	\$8,000.00	\$2,000.00	\$6,000.00										\$2,000.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$6,000.00	\$2,000.00					
			5	Adquisición y Gestión de Insumos para alimentación, materiales de construcción y exámenes visuales para las familias de escasos recursos económicos en el municipio de San Martin	\$7,750.00		\$7,750.00			\$645.83	\$645.83	\$645.83	\$645.83	\$645.83	\$645.83	\$645.83	\$645.83	\$645.83	\$645.83	\$645.83	\$645.87	\$7,750.00	\$0.00				
		6	CONSTRUCCIÓN Y PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA	\$55,000.00	\$10,000.00	\$30,000.00	\$15,000.00		\$4,583.33	\$4,583.33	\$4,583.33	\$4,583.33	\$4,583.33	\$4,583.33	\$4,583.33	\$4,583.33	\$4,583.33	\$4,583.33	\$4,583.33	\$4,583.37	\$45,000.00	\$10,000.00					

4.2 VERIFICACION DE LA INVERSION PARA PROYECTOS 2018

AMBITO	LÍNEA O EJE ESTRATÉGICO	RESPONSABLE	No	PROYECTOS	COSTO TOTAL EJECUTADO	METAS OPERATIVAS Y FINANCIERAS 2018																		
						FUENTE DE FINANCIAMIENTO CONTRAPARTIDAS				MES												TOTAL FINANCIAMIENTO CONTRAPARTIDAS	FINANCIAMIENTO CONTRAPARTIDA ALCALDIA	
						FODES	COOPERACION	COMUNIDAD	OTROS	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
SOCIO-CULTURAL	AREA DE DESARROLLO SOCIAL Y PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA	PREVENCIÓN CONVIVENCIA SEGURIDAD CIUDADANA	2	Dotación de Recursos Económicos a los jóvenes estudiantes más destacados para continuar con sus estudios	\$42,000.00	\$27,000.00	\$15,000.00			\$3,500.00	\$3,500.00	\$3,500.00	\$3,500.00	\$3,500.00	\$3,500.00	\$3,500.00	\$3,500.00	\$3,500.00	\$3,500.00	\$3,500.00	\$3,500.00	\$15,000.00	\$27,000.00	
		MUJER	1	Curso de FOMI para la Mujer	\$400.00	\$400.00							\$66.66	\$66.66		\$66.66	\$66.66		\$66.66	\$66.70		\$0.00	\$400.00	
			2	Cursos de Piñatería para la Mujer	\$500.00	\$500.00							\$83.33	\$83.33		\$83.33	\$83.33		\$83.33	\$83.35		\$0.00	\$500.00	
			3	Cursos de Computación para la Mujer	\$960.00	\$960.00					\$80.00	\$80.00	\$80.00	\$80.00	\$80.00	\$80.00	\$80.00	\$80.00	\$80.00	\$80.00	\$80.00	\$80.00	\$0.00	\$960.00
			4	Celebración del día Internacional de la Mujer	\$400.00	\$400.00					\$133.33	\$133.33	\$133.34										\$0.00	\$400.00
		NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y JUVENTUD	1	Jugando y aprendiendo con la Niñez	\$1,700.00	\$1,700.00											\$340.00	\$340.00	\$340.00	\$340.00	\$340.00	\$0.00	\$1,700.00	
			2	Escuela de Danza y Teatro en Villa de la Juventud	\$3,000.00	\$3,000.00						\$272.72	\$272.72	\$272.72	\$272.72	\$272.72	\$272.72	\$272.72	\$272.72	\$272.72	\$272.80	\$0.00	\$3,000.00	
			3	Yo Trabajo para las Juventudes	\$2,500.00	\$2,500.00						\$227.27	\$227.27	\$227.27	\$227.27	\$227.27	\$227.27	\$227.27	\$227.27	\$227.27	\$227.30	\$0.00	\$2,500.00	
			4	Talleres Vocacionales para jóvenes del municipio	\$0.00	\$0.00																	\$0.00	\$0.00
			5	Fortalecimiento a la Niñez-Adolescencia-Juventud a través de acciones de Convivencia	\$5,000.00	\$5,000.00						\$714.29		\$714.29			\$714.29	\$714.29		\$714.29	\$714.29	\$714.26	\$0.00	\$5,000.00
		DEPORTE	1	Suministro de refrigerios para los niños, adolescentes y jóvenes de las Escuelas Deportivas	\$4,150.00		\$4,150.00									\$592.86	\$592.86	\$592.86	\$592.86	\$592.86	\$592.86	\$592.86	\$0.00	\$4,150.00
	2		Suministro de uniformes para las Categorías Infantil y Juvenil de Fútbol, Basketbol, Volibol y Natación.	\$5,600.00		\$5,600.00					\$2,800.00	\$2,800.00										\$0.00	\$5,600.00	
	3		Suministro de agua potable para los niños, adolescentes y jóvenes de las Escuelas Deportivas	\$256.00		\$256.00									\$64.00	\$64.00		\$64.00	\$64.00			\$0.00	\$256.00	
	4		Suministro de Trofeos y Medallas para la Categoría Infantil	\$5,975.00		\$5,975.00														\$2,987.50	\$2,987.50	\$5,975.00	\$0.00	
	5		Suministro de Trofeos y Medallas para la Categoría Juvenil	\$6,850.00		\$6,850.00													\$2,283.33	\$2,283.33	\$2,283.34	\$6,850.00	\$0.00	
	6		Suministro de Trofeos y Medallas para la categoría Papi Fútbol	\$3,360.00		\$3,360.00													\$1,120.00	\$1,120.00	\$1,120.00	\$3,360.00	\$0.00	
	7		Suministro de uniformes para las Categorías de Papi-Fútbol y Libre	\$9,344.00		\$9,344.00											\$4,672.00	\$4,672.00				\$9,344.00	\$0.00	
	8		Suministro de implementos deportivos para fortalecer las Escuelas de Fútbol	\$8,090.00		\$8,090.00						\$898.88	\$898.88	\$898.88	\$898.88	\$898.88	\$898.88	\$898.88	\$898.88	\$898.88	\$898.96	\$8,090.00	\$0.00	
	9		Suministro de implementos deportivos para fortalecer la Escuela de Natación	\$1,800.00		\$1,800.00						\$200.00	\$200.00	\$200.00	\$200.00	\$200.00	\$200.00	\$200.00	\$200.00	\$200.00	\$200.00	\$1,800.00	\$0.00	
	10		Suministro de implementos deportivos para fortalecer la Escuela de Volibol	\$600.00		\$600.00						\$85.71	\$85.71	\$85.71	\$85.71	\$85.71	\$85.71	\$85.71	\$85.74			\$600.00	\$0.00	
	11	Suministro de implementos deportivos para fortalecer la Escuela de Basketbol	\$854.00		\$854.00						\$122.00	\$122.00	\$122.00	\$122.00	\$122.00	\$122.00	\$122.00	\$122.00			\$854.00	\$0.00		
MEDIACION	1	Armonizando la Convivencia de San Martín	\$4,794.00	\$2,994.00	\$1,800.00				\$399.50	\$399.50	\$399.50	\$399.50	\$399.50	\$399.50	\$399.50	\$399.50	\$399.50	\$399.50	\$399.50	\$399.50	\$1,800.00	\$2,994.00		
	2	Rescatando Valores	\$2,070.00	\$456.00	\$1,614.00						\$345.00	\$345.00	\$345.00	\$345.00	\$345.00	\$345.00					\$1,614.00	\$456.00		
CONTRAVENCIONAL	1	Señalización Vial para Calles del Casco Urbano	\$5,000.00	\$5,000.00											\$2,500.00	\$2,500.00				\$0.00	\$5,000.00			
DISTRITO ALTAVISTA	1	Elección de Reinas de Residencial Altavista	\$2,500.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$500.00								\$833.33			\$833.33	\$833.34		\$1,500.00	\$1,000.00			
	2	Celebración del día de la Madre	\$700.00		\$500.00	\$200.00							\$700.00							\$700.00	\$0.00			

4.2 VERIFICACION DE LA INVERSION PARA PROYECTOS 2018

AMBITO	LÍNEA O EJE ESTRATÉGICO	RESPONSABLE	No	PROYECTOS	COSTO TOTAL EJECUTADO	METAS OPERATIVAS Y FINANCIERAS 2018																TOTAL FINANCIAMIENTO CONTRAPARTIDAS	FINANCIAMIENTO CONTRAPARTIDA ALCALDIA			
						FUENTE DE FINANCIAMIENTO CONTRAPARTIDAS				MES																
						FODES	COOPERACION	COMUNIDAD	OTROS	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12					
POLITICO-INSTITUCIONAL	AREA DE SERVICIOS MUNICIPALES	UNIDAD MEDICA	1	Jornada Medica de Toma de Citología	\$350.00		\$350.00			\$29.17	\$29.17	\$29.17	\$29.17	\$29.17	\$29.17	\$29.17	\$29.17	\$29.17	\$29.17	\$29.13	\$350.00	\$0.00				
			2	Brigadas Medicas en las Comunidades	\$12,000.00		\$12,000.00			\$1,000.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$12,000.00	\$0.00		
			3	Charlas educativas y preventivas en Salud	\$600.00		\$600.00			\$50.00	\$50.00	\$50.00	\$50.00	\$50.00	\$50.00	\$50.00	\$50.00	\$50.00	\$50.00	\$50.00	\$50.00	\$50.00	\$50.00	\$600.00	\$0.00	
		REGISTRO FAMILIAR	1	Adquisición de Equipo de Elaboración de carnet de Identificación para menores de edad	\$0.00																		\$0.00	\$0.00		
			2	Adquisición de material y tinta para la elaboración de carnet de identificación, a personas menores de edad	\$0.00																		\$0.00	\$0.00		
			3	Implementación y actualización del Sistema Informatico REF	\$0.00																		\$0.00	\$0.00		
		BOLSA DE EMPLEO	1	Divulgación de Bolsa de Empleo Municipal	\$500.00	\$500.00								\$500.00									\$0.00	\$500.00		
		SERVICIOS GENERALES	1	Mantenimiento de Equipo de Recolección	\$193,000.00	\$96,500.00	\$96,500.00			\$16,083.33	\$16,083.33	\$16,083.33	\$16,083.33	\$16,083.33	\$16,083.33	\$16,083.33	\$16,083.33	\$16,083.33	\$16,083.33	\$16,083.33	\$16,083.33	\$16,083.37	\$96,500.00	\$96,500.00		
			2	Recolección de Desechos Solidos	\$388,000.00	\$388,000.00				\$32,333.33	\$32,333.33	\$32,333.33	\$32,333.33	\$32,333.33	\$32,333.33	\$32,333.33	\$32,333.33	\$32,333.33	\$32,333.33	\$32,333.33	\$32,333.33	\$32,333.37	\$0.00	\$388,000.00		
		COOPERACION	1	Ejecución de Proyectos Integrales a favor de la niñez, adolescencia y juventud para la Prevención de la Violencia	\$32,636.85	\$5,961.96	\$26,674.89			\$2,719.73	\$2,719.73	\$2,719.73	\$2,719.73	\$2,719.73	\$2,719.73	\$2,719.73	\$2,719.73	\$2,719.73	\$2,719.73	\$2,719.73	\$2,719.73	\$2,719.82	\$26,674.89	\$5,961.96		
			2	Gestión de Microproyectos integrales para la reconstrucción o adecuación de espacios públicos y equipamiento social	\$8,400.00					\$700.00	\$700.00	\$700.00	\$700.00	\$700.00	\$700.00	\$700.00	\$700.00	\$700.00	\$700.00	\$700.00	\$700.00	\$700.00	\$8,400.00	\$0.00		
		PARQUE EL RECREO	1	Dinamización de los Espacios Públicos	\$480.00	\$160.00	\$320.00			\$80.00	\$80.00	\$80.00	\$80.00	\$80.00			\$80.00						\$320.00	\$160.00		
			2	Campeonatos de Futbol Categoria Libre	\$1,800.00	\$800.00	\$1,000.00			\$163.63	\$163.63	\$163.63	\$163.63	\$163.63	\$163.63	\$163.63	\$163.63	\$163.63	\$163.63	\$163.63	\$163.63	\$163.70	\$1,000.00	\$800.00		
			3	Promover las instalaciones del Parque El Recreo	\$1,000.00	\$300.00	\$700.00			\$111.11	\$111.11	\$111.11	\$111.11			\$111.11	\$111.11			\$111.11	\$111.12		\$700.00	\$300.00		
		RECURSOS HUMANOS	1	Adquisición de Refrigerios para el Comité de Seguridad Ocupacional, Brigadas y Empleados Municipales	\$1,000.00		\$1,000.00									\$333.33	\$333.33	\$333.33	\$333.33	\$333.33	\$333.35		\$1,000.00	\$0.00		
		CDI	1	Adquisición de 2 Equipos de Aire Acondicionado	\$0.00																		\$0.00	\$0.00		
		MERCADO	1	Construcción de Ecoestaciones en mercados municipales para el manejo de desechos solidos	\$2,000.00		\$2,000.00													\$1,000.00	\$1,000.00		\$2,000.00	\$0.00		
		TOTAL =					\$1400,196.96	\$807,443.30	\$381,461.66	\$10,100.00	\$201,192.00													SUB - TOTAL	\$592,753.66	\$807,443.30
																				TOTAL INVERSION	\$1400,196.96					

4.3 RESULTADOS FINALES DE LA EJECUCION FISICA-FINANCIERA DE PROYECTOS 2018

AMBITO	LINEA O EJE ESTRATEGICO	RESPONSABLE	No	PROYECTOS	MEDICION Y EVALUACION PARA EL QUINQUENIO				UNIDADES OPERATIVAS		
					EJECUCION FISICA	EJECUCION TOTAL	EJECUCION FINANCIERA	INVERSION TOTAL			
AMBIENTAL	AREA DE GESTION AMBIENTAL, RIESGO DE DESASTRES Y DESARROLLO AGROPECUARIO	UNIDAD AMBIENTAL	1	Campañas de reforestación y recuperación de suelos	20%	13.09%	\$2,800.00	\$50,630.00	Unidad Ambiental		
			2	Diseño de Ordenanzas para la protección al Medio Ambiente y la Gestión de Riesgo de Desastres	4%		\$600.00		Unidad Ambiental		
			3	Capacitaciones a las comunidades y otros sectores sobre el cuidado y manejo adecuado del Medio Ambiente	16%		\$6,000.00		Unidad Ambiental		
			4	Mejorar el Medio Ambiente a través de Campañas Limpieza con separación, reutilización y reciclaje de los desechos solidos	16%		\$3,280.00		Unidad Ambiental		
			5	Construcción de Ecoparques en diferentes comunidades	12%		\$3,600.00		Unidad Ambiental		
			6	Establecimiento de Vivero Municipal en el Parque El Recreo	20%		\$7,000.00		Unidad Ambiental		
			7	Construcción de Ecoestaciones en diferentes comunidades para el Manejo de Desechos Solidos	8%		\$950.00		Unidad Ambiental		
			8	Construcción de Contenedores para Basura en diferentes comunidades	8%		\$3,600.00		Unidad Ambiental		
			9	Basura Cero	12%		\$15,000.00		Unidad Ambiental		
			10	Elaboración del Plan Municipal de Gestión Integral de Residuos Sólidos	8%		\$4,800.00		Unidad Ambiental		
			11	Atención de solicitudes de poda, corte y tala de árboles por riesgos en viviendas	20%		\$3,000.00		Unidad Ambiental		
		GESTION DE RIESGO DE DESASTRES	1	Construcción de muros de mampostería en las comunidades	0%	9.75%	\$0.00	\$48,835.71	Gestión de Riesgo de Desastres		
			2	Construcción de Pavimento con concreto hidraulico y cordón cuneta en calles y pasajes	0%		\$0.00		Gestión de Riesgo de Desastres		
			3	Capacitaciones en Gestión de riesgo y actuación en la emergencia	0%		\$0.00		Gestión de Riesgo de Desastres		
			4	Adquisición de Refrigerios para los Voluntariados de Instituciones de Socorro y Empleados Municipales	19%		\$470.00		Gestión de Riesgo de Desastres		
			5	Suministro de agua potable para los Voluntariados de Instituciones de Socorro y Empleados Municipales	20%		\$500.00		Gestión de Riesgo de Desastres		
			6	Plan Municipal Interno de Contingencia ante situaciones de emergencias y desastres	19%		\$38,865.71		Gestión de Riesgo de Desastres		
			7	Gestión de adquisición de una Ambulancia Paramédica	0%		\$0.00		Gestión de Riesgo de Desastres		
			8	Planes Contingenciales para actividades anuales según Ley General de Protección Civil	20%		\$9,000.00		Gestión de Riesgo de Desastres		
		DESARROLLO AGROPECUARIO	1	Producción agrícola de frutas y hortalizas Orgánicas	20%	20.00%	\$7,550.50	\$9,550.50	Desarrollo Agropecuario		
			2	Apoyo a los Agricultores en el desgrane de maíz	20%		\$1,350.00		Desarrollo Agropecuario		
			3	Capacitaciones en Producción de Hortalizas y Frutas organicas	20%		\$650.00		Desarrollo Agropecuario		
		ECONOMICO	AREA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y DESARROLLO URBANO	DESARROLLO URBANO Y PROYECTOS	1	Pavimentación con concreto hidraulico en calles	20%	18.70%	\$76,504.94	\$415,510.90	Desarrollo Urbano y Proyectos
					2	Construcción de cordón cuneta en calles e introducción de sistema de aguas lluvias	20%		\$68,657.20		Desarrollo Urbano y Proyectos
					3	Construcción de muros de mampostería	20%		\$6,027.19		Desarrollo Urbano y Proyectos
					4	Bacheo y recarpeteo de calles en el casco urbano	20%		\$9,450.00		Desarrollo Urbano y Proyectos
					5	Reparación e introducción de sistema de aguas negras	20%		\$2,482.00		Desarrollo Urbano y Proyectos
					6	Contrapartida de materiales para obras de seguridad, protección y mitigar riesgos	20%		\$2,593.97		Desarrollo Urbano y Proyectos
					7	Construcción de acera y puente peatonal	20%		\$13,997.66		Desarrollo Urbano y Proyectos
					8	Construcción de Polideportivo en Villa de la Juventud municipio de San Martin, depto. San Salvador	20%		\$4,998.10		Desarrollo Urbano y Proyectos
					9	Elaboración del Plan de Ordenamiento Territorial	7%		\$155,842.00		Gerencia General, Unidad Ambiental y Desarrollo Urbano y Proyectos
					10	Construcción de proyectos integrales en la adecuación de espacios públicos y equipamiento social	20%		\$74,957.84		Desarrollo Urbano y Proyectos y Cooperación

4.3 RESULTADOS FINALES DE LA EJECUCION FISICA-FINANCIERA DE PROYECTOS 2018

AMBITO	LINEA O EJE ESTRATEGICO	RESPONSABLE	No	PROYECTOS	MEDICION Y EVALUACION PARA EL QUINQUENIO				UNIDADES OPERATIVAS
					EJECUCION FISICA	EJECUCION TOTAL	EJECUCION FINANCIERA	INVERSION TOTAL	
AREA DE DESARROLLO ECONOMICO	EMPRESA		1	Festival del Maiz	20%	19.50%	\$3,000.00	\$17,700.00	EMPRESA
			2	Campañas de Sensibilización, Ornato, Convivencia Ciudadana y Limpieza	20%		\$2,500.00		EMPRESA
			3	Capacitaciones y Talleres para Emprendedores, microempresarios y empresarios del municipio	20%		\$3,200.00		EMPRESA
			4	Festivales Coreograficos, Culturales y Gastronomicos	20%		\$1,500.00		EMPRESA
			5	Feria de Pueblos Vivos	20%		\$3,000.00		EMPRESA
			6	Fortalecimiento y sensibilización a niños, adolescentes y jóvenes a través del programa de Prevención de la Violencia	16%		\$1,500.00		EMPRESA
			7	Feria Empresarial 2018 y Talleres de Emprendedurismo en el Municipio	20%		\$1,000.00		EMPRESA
			8	Desarrollo de Talleres, Mesas de Trabajo y Forum para la grande y micro Empresa	20%		\$2,000.00		EMPRESA
SOCIO-CULTURAL	PARTICIPACION CIUDADANA		1	Capacitaciones de Empoderamiento de Juntas Directivas de las Comunidades, Colonias y Urbanizaciones de San Martin	8%	15.60%	\$600.00	\$42,800.00	Participación Ciudadana
			2	Asesoría a las Asociaciones Comunales en relación a las Leyes y Servicios Públicos que ofrecen las instituciones	10%		\$250.00		Participación Ciudadana
			3	Gestión de Aparatos y Capital Semilla para personas con Capacidades Especiales	20%		\$26,200.00		Participación Ciudadana
			4	Entrega de Juguetes	20%		\$8,000.00		Participación Ciudadana
			5	Adquisición y Gestión de Insumos para alimentación, materiales de construcción y exámenes visuales para las familias de escasos recursos económicos en el municipio de San Martin	20%		\$7,750.00		Participación Ciudadana
	PREVENCIÓN CONVIVENCIA Y SEGURIDAD CIUDADANA		1	Construcción del Plan Operativo Anual Interinstitucional para la Prevención de la Violencia en el municipio de San Martin	20%	20.00%	\$55,000.00	\$97,000.00	Prevención Convivencia y Seguridad Ciudadana
			2	Dotación de Recursos Económicos a los jóvenes estudiantes más destacados para continuar con sus estudios	20%		\$42,000.00		Prevención Convivencia y Seguridad Ciudadana
	MUJER		1	Cursos de FOMI para la Mujer	20%	19.00%	\$400.00	\$2,260.00	Unidad de la Mujer
			2	Cursos de Piñatería para la Mujer	20%		\$500.00		Unidad de la Mujer
			3	Cursos de Computación para la Mujer	16%		\$960.00		Unidad de la Mujer
			4	Celebración del día Internacional de la Mujer	20%		\$400.00		Unidad de la Mujer
	NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y JUVENTUD		1	Jugando y aprendiendo con la Niñez	20%	16.00%	\$1,700.00	\$12,200.00	Niñez, adolescencia y juventud
			2	Escuela de Danza y Teatro en Villa de la Juventud	20%		\$3,000.00		Niñez, adolescencia y juventud
			3	Yo Trabajo para las Juventudes	20%		\$2,500.00		Niñez, adolescencia y juventud
			4	Talleres Vocacionales para jóvenes del municipio	0%		\$0.00		Niñez, adolescencia y juventud
			5	Fortalecimiento a la Niñez-Adolescencia-Juventud a través de acciones de Convivencia	20%		\$5,000.00		Niñez, adolescencia y juventud
	DEPORTE		1	Suministro de refrigerios para los niños, adolescentes y jóvenes de las Escuelas Deportivas	20%	20.00%	\$4,150.00	\$46,879.00	Deporte
			2	Suministro de uniformes para las Categorías Infantil y Juvenil de Fútbol, basketbol, Vólibol y Natación	20%		\$5,600.00		Deporte
			3	Suministro de agua potable para los niños, adolescentes y jóvenes de las Escuelas Deportivas	20%		\$256.00		Deporte
			4	Suministro de Trofeos y Medallas para la Categoría Infantil	20%		\$5,975.00		Deporte
			5	Suministro de Trofeos y Medallas para la Categoría Juvenil	20%		\$6,850.00		Deporte
6			Suministro de Trofeos y Medallas para la categoría Papi Fútbol	20%	\$3,360.00		Deporte		
7			Suministro de uniformes para las categorías de Papi Fútbol y Libre	20%	\$9,344.00		Deporte		

4.3 RESULTADOS FINALES DE LA EJECUCION FISICA-FINANCIERA DE PROYECTOS 2018

AMBITO	LINEA O EJE ESTRATEGICO	RESPONSABLE	No	PROYECTOS	MEDICION Y EVALUACION PARA EL QUINQUENIO				UNIDADES OPERATIVAS		
					EJECUCION FISICA	EJECUCION TOTAL	EJECUCION FINANCIERA	INVERSION TOTAL			
			8	Suministro de Implementos deportivos para fortalecer las Escuelas de Futbol	20%		\$8,090.00		Deporte		
			9	Suministro de Implementos deportivos para fortalecer la Escuela de Natación	20%		\$1,800.00		Deporte		
			10	Suministro de Implementos deportivos para fortalecer la Escuela de Volibol	20%		\$600.00		Deporte		
			11	Suministro de Implementos deportivos Escuela Basketbol	20%		\$854.00		Deporte		
		MEDIACION	1	Armonizando la Convivencia en San Martin	20%	19.00%	\$4,794.00	\$6,864.00	Mediación		
			2	Rescatando Valores	18%		\$2,070.00		Mediación		
		CONTRAVENCIONAL	1	Señalización para Calles del Casco Urbano	20%	20.00%	\$5,000.00	\$5,000.00	Contravencional		
		POLITICO-INSTITUCIONAL	AREA DE SERVICIOS MUNICIPALES	DISTRITO ALTAVISTA	1	Elección de Reinas de Residencial Altavista	20%	20.00%	\$2,500.00	\$3,200.00	Distrito Altavista
					2	Celebración del día de la Madre	20%		\$700.00		Distrito Altavista
				CLINICA MEDICA	1	Jornada Medica de Toma de Citología	10%	10.00%	\$350.00	\$12,950.00	Unidad Medica
					2	Brigadas Medicas en las Comunidades	10%		\$12,000.00		Unidad Medica
3	Charlas Educativas y preventivas en Salud				10%	\$600.00	Unidad Medica				
REGISTRO FAMILIAR	1			Adquisición de Equipo de Elaboracion de Carnet de Identificación para menores de edad	0%	0.00%	\$0.00	\$0.00	Registro Familiar		
	2			Adquisición de material y tinta elaboración de carnet minoridad	0%		\$0.00		Registro Familiar		
BOLSA DE EMPLEO	1			Divulgacion de bolsa de empleo municipal	20%	20.00%	\$500.00	\$500.00	Bolsa de Empleo		
SERVICIOS GENERALES	1			Mantenimiento de Equipo de Recolectión	20%	20.00%	\$500.00	\$193,500.00	Servicios Generales		
	2			Recolectión de Desechos Solidos	20%		\$193,000.00		Servicios Generales		
COOPERACION	1			Ejecución de Proyectos Integral a favor de la niñez, adolescencia y juventud para la Prevención de la Violencia	20%	20.00%	\$32,636.85	\$41,036.85	Cooperación		
	2			Gestión de Microproyectos integrales para la reconstrucción o adecuación de espacios públicos y equipamiento social	20%		\$8,400.00				
ADMION DE PARQUE EL RECREO	1			Dinamización de los Espacios Públicos	16%	18.67%	\$480.00	\$3,280.00	Administración del Parque El Recreo		
	2			Campeonatos de Futbol Categoría Libre	20%		\$1,800.00		Administración del Parque El Recreo		
	3			Promover las instalaciones del Parque El Recreo	20%		\$1,000.00		Administración del Parque El Recreo		
RECURSOS HUMANOS	1	Adquisición de Refrigerios para el Comité de Seguridad Ocupacional, Brigadas y Empleados Municipales	10%	10.00%	\$1,000.00	\$1,000.00	Recursos Humanos				
CDI	1	Adquisición de 2 Equipos de Aire Acondicionado	0%	0.00%	\$0.00	\$0.00	CDI				
ADMION DEL MERCADO	1	Construcción de Ecoestaciones en mercados municipales para el manejo de desechos solidos	10%	10.00%	\$2,000.00	\$2,000.00	Administración del Mercado				
TOTAL DE EJECUCION E INVERSIÓN EN EL AÑO 2018 =					15.42%	\$1012,696.96					

5. EVALUACION DE CUMPLIMIENTO DE METAS DEL AÑO 2019

5.1 VERIFICACION DE INDICADORES PARA PROYECTOS 2019

AMBITO	LINEA O EJE ESTRATEGICO	RESPONSABLE	No	PROYECTOS	OBJETIVOS ESTRATEGICOS	ACCIONES ESTRATEGICAS	LINEA BASE	INDICADORES		CUMPLIMIENTO DE METAS DEL 2019 PARA EL QUINQUENIO				UNIDADES OPERATIVAS	
								TIPO	DESCRIPCION	VERIFICACION	PORCENTAJE	SI	NO		
AMBIENTAL	UNIDAD AMBIENTAL		1	Campañas de reforestación y recuperación de suelos	Mejorar las condiciones Medio Ambientales para lograr la sostenibilidad de los recursos agua, suelo y cobertura vegetal	Reforestación y Forestación	Perfil de Proyecto para Sembrar plantas en comunidades	IMPACTO	6 COMUNIDADES Y 1 PARQUE ARBORIZADOS	7	20%	X		Unidad Ambiental	
			2	Capacitaciones a las comunidades y otros sectores sobre el cuidado y manejo adecuado del Medio Ambiente	Fortalecimiento comunitario en el tema ambiental y de riesgos de desastres	Formación continua de líderes en las comunidades	Temas de Formación a comunidades en Educación Ambiental	PROCESO	12 COMUNIDADES CAPACITADAS	8	13%		X	Unidad Ambiental	
			3	Mejorar el Medio Ambiente a través de Campañas Limpieza con separación, reutilización y reciclaje de los desechos sólidos	Mejorar las condiciones ambientales, haciendo un manejo adecuado de los Desechos Sólidos	Campaña de Limpieza	Gestionar y realizar las campañas de limpieza en comunidades	IMPACTO	5 COMUNIDADES LIMPIAS	4	16%		X	Unidad Ambiental	
			4	Construcción de Ecoparques en diferentes comunidades	Crear espacios de Convivencia y recreación con material reciclado	Gestionar insumos y juegos para la construcción de Ecoparques	Perfiles de Proyectos para comunidades	CUANTITATIVO	4 COMUNIDADES GESTIONADAS PARA CONST. DE ECOPARQUES	3	15%		X	Unidad Ambiental	
			5	Establecimiento de Vivero Municipal en el Parque El Recreo	Recuperación de Ecosistemas y reforestación.	Llenado de bolsas y siembra de semillas.	Formulación y Ejecución del Convenio con MARN	IMPACTO	1 VIVERO ESTABLECIDO EN EL PARQUE EL RECREO	1	20%	X		Unidad Ambiental	
			6	Construcción de Contenedores para Basura en diferentes comunidades	Contribuir a resolver la problemática de contaminación para frenar la dinámica de degradación ambiental	Gestión de insumos y la construcción de Contenedores	Perfiles de Proyectos	PROCESO	3 DOCUMENTOS PARA CONSTRUCCION DE CONTENEDORES	3	20%	X		Unidad Ambiental	
			7	Obras de Conservación de Suelo y Agua en el Parque El Recreo	Mejorar las condiciones Medio Ambientales para lograr la sostenibilidad de los recursos agua, suelo y cobertura vegetal	Seguimiento y monitoreo de carpeta de compensación ambiental	Requerimiento del MARN	PROCESO	1 DOCUMENTO ENTREGADO POR LA EMPRESA	1	20%	X		Unidad Ambiental	
			8	Atención de solicitudes de poda, corte y tala de árboles por riesgos en viviendas	Mejorar las condiciones de seguridad para las familias en riesgo por peligro forestal	Podas, cortes y talas por emergencias	Solicitudes de la población	RESULTADO	12 MESES LABORADOS PARA ATENDER LAS SOLICITUDES	12	20%	X		Unidad Ambiental	
			9	Elaboración del Diagnostico Ambiental del municipio de San Martín	Fortalecer la capacidad institucional a través de la elaboración de un análisis para la actuación y seguimiento del estado ambiental en todo el ámbito territorial local para tomar acciones de mejora que resuelva los problemas diagnosticados	Planificación, recopilación de información, acompañamiento, seguimiento, y ejecución	Requerimiento del MARN	RESULTADO	1 DOCUMENTO ELABORADO	1	20%	X		Unidad Ambiental	
		GESTION DE RIESGO DE DESASTRES		1	Construcción de muros de mampostería en las comunidades	Reducir la vulnerabilidad a través de las Prioridades del Riesgo de Desastres, desarrollando proyectos que prevengan los riesgos en el municipio	Construcción de las obras de mitigación	Perfiles de Proyecto	IMPACTO	3 COMUNIDADES CON MUROS	0	0%		X	Gestión de Riesgo de Desastres
			2	Construcción de Pavimento con concreto hidráulico y cordón cuneta en calles y pasajes	Disminuir los riesgos de desastres en calles y pasajes a través de la ejecución de obras en sitios críticos	Construcción de calles	Perfiles de Proyecto	IMPACTO	2 COMUNIDADES CON CALLES DE CONCRETO	0	0%		X	Gestión de Riesgo de Desastres	
			3	Capacitaciones en Gestión de riesgo y actuación en la emergencia	Fortalecimiento comunitario sobre la Gestión de Riesgos de Desastres para desarrollar acciones reactivas, correctivas y prospectivas	Formación continua de Comités y en las comunidades	Formación en Gestión de Riesgo de Desastres	PROCESO	9 COMUNIDADES CAPACITADAS	0	0%		X	Gestión de Riesgo de Desastres	
			4	Adquisición de Refrigerios para los Voluntariados de Instituciones de Socorro y Empleados Municipales	Estimular al voluntariado dentro de las actividades de participación de Eventos tradicionales que se desarrollan en el municipio	Desarrollo de Eventos Tradicionales	Gestionar refrigerios	PROCESO	8 EVENTOS CON REFRIGERIOS	8	20%	X		Gestión de Riesgo de Desastres	
			5	Suministro de agua embotada para los Voluntariados de Instituciones de Socorro y Empleados Municipales	Estimular al voluntariado dentro de las actividades de participación de Eventos tradicionales que se desarrollan en el municipio	Desarrollo de Eventos Tradicionales	Gestionar fardos de agua embotada	PROCESO	8 EVENTOS CON FARDOS DE AGUA	8	20%	X		Gestión de Riesgo de Desastres	
			6	Plan Municipal Interno de Contingencia ante situaciones de emergencias y desastres	Preparar a la municipalidad técnicamente en la organización y planificación, en la Acción Reactiva ante los Eventos Adversos	Elaboración y actualización de Planes Contingenciales	Plan Municipal Interno de Contingencia	PROCESO	1 DOCUMENTO ELABORADO	1	20%	X		Gestión de Riesgo de Desastres	
			7	Gestión de adquisición de una Ambulancia Paramédica	Atender las emergencias en el municipio a través de la donación de una Ambulancia Paramédica	Gestión de Donación	Perfil de Proyecto	CUANTITATIVO	1 APROBACION DE FONDOS	0	0%		X	Gestión de Riesgo de Desastres	
			8	Planes Contingenciales para actividades anuales según Ley General de Protección Civil	Preparar a la municipalidad administrativamente y técnicamente en organización y planificación para la respuesta en casos de desastres en particular con respecto a las amenazas naturales	Elaboración y actualización de Planes Contingenciales	Planes Contingenciales aprobados por el Concejo Municipal	PROCESO	10 PLANES CONTINGENCIALES	10	20%	X		Gestión de Riesgo de Desastres	
		DESARROLLO AGROPECUARIO		1	Producción agrícola de frutas y hortalizas Orgánicas	Lograr la sostenibilidad de las producciones agrícolas para las familias del municipio	Fortalecimiento del Sector Agrícola	Capacitaciones Técnicas	PRODUCTO	8 COMUNIDADES CAPACITADAS	8	18%		X	Desarrollo Agropecuario
			2	Apoyo a los Agricultores en el desgrane de maíz	Apoyar al sector agrícola con equipo adecuado para las labores de desgranado de maíz	Apoyo a los agricultores con la desgranadora de maíz	Apoyo con Equipo de Desgrane de Maíz	CUANTITATIVO	7 CANTONES ATENDIDOS	7	20%	X		Desarrollo Agropecuario	
	3		Capacitaciones en Producción de Hortalizas y Frutas orgánicas	Fortalecer a los agricultores en la producción de cultivos hortícolas y frutales	Formación continua a los Agricultores en las comunidades	Formación en Producción de hortalizas y frutas orgánicas	PROCESO	5 CANTONES CAPACITADOS	5	20%	X		Desarrollo Agropecuario		
			1	Pavimentación con concreto hidráulico en calles del municipio	Incrementar el desarrollo local a través de la ejecución de obras de ampliación de la red vial	Procesos de elaboración, aprobación, contratación para la Carpeta técnica y Construcción de las obras	Carpeta Técnica aprobada por el Concejo Municipal	PROCESO	6 PROYECTOS DE CALLE EJECUTADOS	6	20%	X		Desarrollo Urbano y Proyectos	

5.1 VERIFICACION DE INDICADORES PARA PROYECTOS 2019

AMBITO	LINEA O EJE ESTRATEGICO	RESPONSABLE	No	PROYECTOS	OBJETIVOS ESTRATEGICOS	ACCIONES ESTRATEGICAS	LINEA BASE	INDICADORES		CUMPLIMIENTO DE METAS DEL 2019 PARA EL QUINQUENIO				UNIDADES OPERATIVAS	
								TIPO	DESCRIPCION	VERIFICACION	PORCENTAJE	SI	NO		
ECONOMICO	AREA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y DESARROLLO URBANO	DESARROLLO URBANO Y PROYECTOS	2	Bacheo y recarpeteo de calles en el casco urbano y alrededores	Mejorar los tiempos de desplazamiento y de accesibilidad vial urbana, mediante la ejecución de un plan de bacheo en las calles primarias y secundarias del municipio de San Martín, garantizando la circulación de vehículos livianos, carga y transporte público	Procesos de elaboración, aprobación, contratación para la Carpeta técnica y Construcción de las obras	Carpeta Técnica aprobada por el Concejo Municipal	PROCESO	1 PROYECTO BACHEO EJECUTADO	1	20%	X		Desarrollo Urbano y Proyectos	
			3	Empedrado fraguado en calle rural del municipio	Incrementar el desarrollo local a través de la ejecución de obras de ampliación de la red vial	Procesos de elaboración, aprobación, contratación para la Carpeta técnica y Construcción de las obras	Carpeta Técnica aprobada por el Concejo Municipal	PROCESO	1 PROYECTO BACHEO EJECUTADO	1	100%	X		Desarrollo Urbano y Proyectos	
			4	Construcción de cordón cuneta, badenes y canaletas en calles del municipio	Desarrollar proyectos que prevengan y contribuyan a mejorar la conducción de las aguas lluvias en el municipio	Procesos de elaboración, aprobación, contratación para la Carpeta técnica y Construcción de las obras	Carpeta Técnica aprobada por el Concejo Municipal	PROCESO	1 PROYECTO CON CORDON CUNETA EJECUTADO	7	20%	X		Desarrollo Urbano y Proyectos	
			5	Construcción de Contenedor para Basura en comunidades	Contribuir a resolver la problemática de contaminación para frenar la dinámica de degradación ambiental	Procesos de elaboración, aprobación, contratación para la Carpeta técnica y Construcción de las obras	Carpeta Técnica aprobada por el Concejo Municipal	PROCESO	1 PROYECTO DE CONTENEDOR PARA BASURA EJECUTADO	1	20%	X		Unidad Ambiental y Desarrollo Urbano y Proyectos	
			6	Construcción de Microproyectos Integrales para la reconstrucción o adecuación de espacios públicos y equipamiento social	Generar áreas de esparcimiento en los espacios públicos formando una red urbana con interés recreativo y dimensión sociocultural para la disminución de la violencia en el municipio de San Martín	Procesos de elaboración, aprobación, contratación para la Carpeta técnica y Construcción de las obras	Carpeta Técnica aprobada por el Concejo Municipal	PROCESO	3 PROYECTOS DE PARQUES EJECUTADOS	2	14%		X	Desarrollo Urbano y Proyectos	
			7	Remodelación del Parque Central de San Martín	Generar áreas de esparcimiento en los espacios públicos formando una red urbana con interés recreativo y dimensión sociocultural para la disminución de la violencia en el municipio de San Martín	Procesos de elaboración, aprobación, contratación para la Carpeta técnica y Construcción de las obras	Plan de Ordenamiento Territorial Municipal	RESULTADO	1 PROYECTO DE PARQUE	1	100%	X		Desarrollo Urbano y Proyectos	
			8	Remodelación y adecuación de espacios de infraestructura en áreas municipales	Contribuir a la efectiva presentación de los servicios municipales a través del mejoramiento de su infraestructura en los espacios internos de la Alcaldía Municipal	Procesos de elaboración, aprobación, contratación para la Carpeta técnica y Construcción de las obras	Carpeta Técnica aprobada por el Concejo Municipal	PROCESO	3 PROYECTOS DE REMODELACION Y ADECUACION	3	100%	X		Desarrollo Urbano y Proyectos	
			9	Elaboración del Plan de Ordenamiento Territorial	Lograr el desarrollo equilibrado del municipio de San Martín mediante procesos de planificación y gestión territorial de manera integral y concertada, para la inversión pública y el desarrollo de distintas actividades humanas en el territorio con énfasis en la conectividad y los servicios a ser brindados en los asentamientos humanos	Proceso de levantamiento de información, reuniones con actores, consolidación de información, resultados y elaboración del documento	Plan de Ordenamiento Territorial Municipal	RESULTADO	DESARROLLO DE DIAGNOSTICO	Seguimiento	9%			X	Gerencia General, Unidad Ambiental y Desarrollo Urbano y Proyectos
			10	Introducción de tubería de agua potable en Finca La Brea municipio de San Martín	Optimizar la gestión para la ampliación de la cobertura de la red de agua potable en el municipio	Procesos de elaboración, aprobación, contratación para la Carpeta técnica y Construcción de las obras	Carpeta Técnica aprobada por el Concejo Municipal	PROCESO	1 PROYECTO DE ENTREGA DE TUBERIA	0	0%			X	Desarrollo Urbano y Proyectos
			AREA DE DESARROLLO ECONOMICO	EMPRESA	1	Festival del Maíz	Conservar las tradiciones culturales de nuestro municipio, mediante el desarrollo turístico, fortaleciendo el crecimiento económico local	Convocatoria, reunión, seguimiento y desarrollo de Evento	Desarrollo del Evento	PRODUCTO	1 EVENTO DESARROLLADO	1	20%	X	
	2	Campañas de Sensibilización, Ornat, Convivencia Ciudadana y Limpieza			Promover la Integración y Convivencia en las comunidades y centros educativos mediante la participación activa de la misma, con perseverancia y conciencia ciudadana.	Planificación, compras y desarrollo de Jornadas	Planificación de Actividades	RESULTADO	3 CAMPAÑAS EJECUTADAS	2	16%		X	EMPRESA	
	3	Capacitaciones y Talleres para Emprendedores, microempresarios y empresarios del municipio			Implementar en los establecimientos comerciales un plan de negocio sostenible en el tiempo como herramienta principal para mejorar sus ingresos económicos	Selecciones de Participantes, convocatorias, compras de insumos, capacitaciones y talleres	Desarrollo de Talleres	RESULTADO	1 TALLER EJECUTADO	1	20%	X		EMPRESA	
	4	Festivales Coreográficos, Culturales y Gastronómicos			Mantener las Tradiciones en el Municipio a través de desarrollo de Festivales para la recreación familiar	Selección, convocatoria, compras de insumos, desarrollo de festivales y evaluación	Desarrollo de Festivales	PROCESO	2 FESTIVALES EJECUTADOS	2	20%	X		EMPRESA	
	5	Feria de Pueblos Vivos			Lograr que el Municipio de San Martín forme parte del Mapa Turístico del País	Inscripción, compras de insumos, desarrollo de concurso y evaluación del evento	Participación en el Evento	CUALITATIVO	1 EVENTO EJECUTADO	1	20%	X		EMPRESA	
	6	Fortalecimiento y sensibilización a niños, adolescentes y jóvenes a través del programa de Prevención de la Violencia			Promover el conocimiento y la incorporación de valores para evitar la deserción escolar y la disminución de la violencia	Organización, planificación, selección de centros escolares, compras de insumos, capacitaciones y desarrollo de programas, clausuras	Selección de Centros Escolares	CUALITATIVO	6 CENTROS ESCOLARES CAPACITADOS	6	20%	X		EMPRESA	
	7	Feria Empresarial 2019 y Talleres de Emprendedurismo en el Municipio			Desarrollar el Espíritu Empresarial y de Integración en el municipio	Selección de empresas, convocatorias, compra de insumos, Feria empresarial y evaluación	Selección de Empresas	RESULTADO	5 TALLERES PARA EMPRESAS	5	20%	X		EMPRESA	

5.1 VERIFICACION DE INDICADORES PARA PROYECTOS 2019

AMBITO	LINEA O EJE ESTRATEGICO	RESPONSABLE	No	PROYECTOS	OBJETIVOS ESTRATEGICOS	ACCIONES ESTRATEGICAS	LINEA BASE	INDICADORES		CUMPLIMIENTO DE METAS DEL 2019 PARA EL QUINQUENIO				UNIDADES OPERATIVAS
								TIPO	DESCRIPCION	VERIFICACION	PORCENTAJE	SI	NO	
			8	Desarrollo de Talleres, Mesas de Trabajo y Forum para la grande y micro Empresa	Desarrollar de una Política Integral para el logro del Crecimiento Económico de las Empresas del Municipio	Organización, selección de Pequeña y Mediana Empresa, compra de insumos, mesas de trabajo, talleres, encuentros y rendición de cuentas	Selección de Pequeña y Mediana Empresa	PROCESO	10 TALLERES Y DIVERSAS ACTIVIDADES	10	20%	X		EMPRE
IO-CULTURAL	CIVIL Y PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA	PARTICIPACIÓN CIUDADANA	1	Capacitaciones para el Empoderamiento y fortalecimiento de las capacidades de las Juntas Directivas, Líderes y ADESCOS del municipio de San Martín	Fortalecer a los integrantes de las juntas directivas en organización comunitaria para el buen desempeño de sus cargos	Formación continua de Líderes, ADESCOS y Juntas Directivas en las comunidades	Capacitaciones para el Empoderamiento y Fortalecimiento Comunitario	PROCESO	73 ADESCOS CAPACITADAS	37	10%		X	Participación Ciudadana
			2	Gestión de Aparatos, capital semilla y atención médica para personas con Capacidades Especiales	Fortalecer a las personas con Capacidades Especiales del municipio	Gestión de Donación para población con Capacidades Especiales	Censo de población con Capacidades Especiales	CUANTITATIVO	20 GESTIONES DE DONACIONES	20	20%	X		Participación Ciudadana
			3	Entrega de Juguetes	Motivar a la población infantil de las comunidades del municipio	Gestión de Donación para beneficiar a los niños y niñas	Censo de la población infantil	CUANTITATIVO	1 GESTIÓN PARA ENTREGA DE JUGUETES	1	20%	X		Participación Ciudadana
			4	Fortalecimiento al Recurso Humano del Depto. de Participación Ciudadana	Fortalecer las capacidades de los empleados municipales para que puedan ejercer sus actividades dentro del territorio con diligencia.	Gestionar capacitaciones para el fortalecimiento de los empleados	Plan de Fortalecimiento para 24 empleados	IMPACTO	4 CAPACITACIONES	4	20%	X		Participación Ciudadana
		PREVENCIÓN CONVIVENCIA Y SEGURIDAD CIUDADANA	1	Construcción del Plan Operativo Anual Interinstitucional para la Prevención de la Violencia en el municipio de San Martín	Potenciar los factores de protección del riesgo de violencia para la población	Resultados y Construcción POA del CMPV	Plan Operativo Anual CMPV	CUANTITATIVO	1 DOCUMENTO REALIZADO	1	20%	X		Prevención Convivencia y Seguridad Ciudadana
			2	Dotación de Recursos Económicos a los jóvenes estudiantes más destacados para continuar con sus estudios	Motivar e incentivar a los jóvenes de escasos recursos económicos para su permanencia en el estudio	Apoyo Financiero para estudiantes	Entrega de Aporte Financiero	CUANTITATIVO	1 APORTE FINANCIERO	1	20%	X		Prevención Convivencia y Seguridad Ciudadana
		MUJER	1	Cursos de FOMI para la Mujer	Implementar habilidades manuales en las mujeres del municipio para impulsarlas en la búsqueda de la superación personal, laboral y empresarial	Desarrollo de Talleres de Manualidades	Desarrollo de temas para talleres FOMI	PRODUCTO	2 TALLERES EJECUTADOS	2	20%	X		Unidad de la Mujer
			2	Cursos de Piñatería para la Mujer	Implementar habilidades manuales en las mujeres del municipio para impulsarlas en la búsqueda de la superación personal, laboral y empresarial	Desarrollo de Talleres de Manualidades	Desarrollo de temas para talleres de Piñatería	PRODUCTO	2 TALLERES EJECUTADOS	2	20%	X		Unidad de la Mujer
			3	Cursos de Computación para la Mujer	Brindar a las mujeres del municipio la oportunidad de insertarse en la vida laboral a través de una formación especializada en computación	Desarrollo de Clases de Computación	Desarrollo de temas en los Cursos de Computación	IMPACTO	1 CURSO DE COMPUTACION	0	0%		X	Unidad de la Mujer
			4	Taller Decoración de Eventos	Implementar habilidades manuales en las mujeres del municipio para impulsarlas en la búsqueda de la superación personal, laboral y empresarial	Desarrollo de Talleres de Manualidades	Desarrollo de temas para talleres de Decoración de Eventos	PROCESO	2 TALLERES EJECUTADOS	2	20%	X		Unidad de la Mujer
			5	Taller de Panadería para la Mujer	Implementar habilidades manuales en las mujeres del municipio para impulsarlas en la búsqueda de la superación personal, laboral y empresarial	Desarrollo de Talleres de Manualidades	Desarrollo de temas para talleres de Panadería	PROCESO	1 TALLER EJECUTADO	1	20%	X		Unidad de la Mujer
			6	Celebración del día Internacional de la Mujer	Empoderar a la mujer sobre la importancia de su Rol dentro de la Sociedad concientizándolas a través de la celebración del día de internacional de la mujer	Desarrollo de Evento	Planificación del Evento	PROCESO	1 EVENTO EJECUTADO	1	20%	X		Unidad de la Mujer
			7	Celebración del día de Mujer Rural	Empoderar a la mujer sobre la importancia de su Rol dentro de la Sociedad concientizándolas a través de la celebración del día de internacional de la mujer rural	Desarrollo de Evento	Planificación del Evento	PROCESO	1 EVENTO EJECUTADO	1	20%	X		Unidad de la Mujer
			8	Celebración del día Internacional de la No Violencia contra las Mujeres	Empoderar a la mujer sobre la importancia de su Rol dentro de la Sociedad concientizándolas a través de la celebración del día de internacional de la mujer	Desarrollo de Evento	Planificación del Evento	PROCESO	1 EVENTO EJECUTADO	1	20%	X		Unidad de la Mujer
		NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y JUVENTUD	1	Jugando y aprendiendo con la Niñez	Apoyar en el desarrollo Cognitivo Conductual de la niñez en San Martín	Optimización de capacidades y atención psicológica a la niñez, adolescencia y juventud	Plan de Trabajo para el desarrollo de los talleres lúdicos y recreativos	IMPACTO	2 ESPACIOS PUBLICOS DONDE EJECUTARON LOS TALLERES	2	20%	X		Niñez, adolescencia y juventud
			2	Escuela de Danza y Teatro en Villa de la Juventud	Contribuir en la disminución de la violencia a través de la creación de la Escuela de danza y el teatro para un sano esparcimiento	Desarrollo de habilidades	Plan de Trabajo para el desarrollo del Programa	IMPACTO	2 ESCUELAS DANZA Y TEATRO	1	20%	X		Niñez, adolescencia y juventud
			3	Yo Trabajo para las Juventudes	Garantizar el cumplimiento de los derechos de las juventudes a través de acciones coordinadas con líderes de colectivos	Planificación, Organización, Gestión, Convívios y Evaluación	Plan de Trabajo para el desarrollo del Programa	IMPACTO	2 SECTORES ATENDIDOS	2	6%		X	Niñez, adolescencia y juventud
			4	Fortalecimiento a la Niñez-Adolescencia-Juventud a través de acciones de Convivencia	Unificar los territorios segregados por la violencia imperante en el municipio, a través de la convivencia pacífica.	Convívios para la Integración	Desarrollo de acciones para convívios	IMPACTO	3 SECTORES DE POBLACION	3	14%		X	Niñez, adolescencia y juventud

5.1 VERIFICACION DE INDICADORES PARA PROYECTOS 2019

AMBITO	LINEA O EJE ESTRATEGICO	RESPONSABLE	No	PROYECTOS	OBJETIVOS ESTRATEGICOS	ACCIONES ESTRATEGICAS	LINEA BASE	INDICADORES		CUMPLIMIENTO DE METAS DEL 2019 PARA EL QUINQUENIO				UNIDADES OPERATIVAS	
								TIPO	DESCRIPCION	VERIFICACION	PORCENTAJE	SI	NO		
SOC	AREA DE DESARROLLO SOCIAL	DEPORTE	1	Suministro de refrigerios para los niños, adolescentes y jóvenes de las Escuelas Deportivas	Estimular al sector de la niñez, adolescencia y juventud en actividades de convivencia encausandolos a practicar principios y valores	Gestión de Donación de refrigerios para Escuelas Deportivas	Censo de las Escuelas Deportivas	CUANTITATIVO	3 COMUNIDADES EN ESCUELAS DEPORTIVAS CON REFRIGERIOS	3	20%	X		Deporte	
			2	Suministro de uniformes para las Categorías Infantil y Juvenil de Fútbol, basketbol, Vólibol y Natación	Estimular la participación del sector de la niñez, adolescencia y juventud en las actividades deportivas como ente de prevención de la violencia	Gestión de Donación de uniformes para Escuelas Deportivas	Censo de las Escuelas Deportivas	CUANTITATIVO	4 COMUNIDADES CON DIFERENTES CATEGORIAS Y DISCIPLINAS DEPORTIVAS CON UNIFORMES	4	20%	X		Deporte	
			3	Suministro de agua potable para los niños, adolescentes y jóvenes de las Escuelas Deportivas	Estimular al sector de la niñez, adolescencia y juventud en actividades de convivencia encausandolos a practicar principios y valores	Gestión de Donación de fardos de agua para las Escuelas Deportivas	Censo de las Escuelas Deportivas	CUANTITATIVO	3 COMUNIDADES EN ESCUELAS DEPORTIVAS CON FARDOS DE AGUA	3	20%	X		Deporte	
			4	Suministro de Trofeos y Medallas para la Categoría Infantil	Estimular al sector de la niñez y adolescencia en actividades deportivas, premiando el esfuerzo y trabajo realizado por los equipos	Gestión de Donación de trofeos y medallas para Categoría Infantil	Censo de población de la Categoría Infantil	CUANTITATIVO	14 COMUNIDADES DE LA CATEGORIA INFANTIL CON TROFEOS Y MEDALLAS	14	20%	X		Deporte	
			5	Suministro de Trofeos y Medallas para la Categoría Juvenil	Estimular al sector de la juventud en actividades deportivas, premiando el esfuerzo y trabajo realizado por los equipos	Gestión de Donación de trofeos y medallas para Categoría Juvenil	Censo de población de la Categoría Juvenil	CUANTITATIVO	15 COMUNIDADES DE LA CATEGORIA JUVENIL CON TROFEOS Y MEDALLAS	15	20%	X		Deporte	
			6	Suministro de Trofeos y Medallas para la categoría Papi Fútbol	Desarrollar actividades deportivas en la categoría Papi Fútbol, premiando el esfuerzo y trabajo realizado por los equipos	Gestión de Donación de trofeos y medallas para Categoría Papi-Fútbol	Censo de población de la Categoría Papi-Fútbol	CUANTITATIVO	7 COMUNIDADES DE LA CATEGORIA PAPI FUTBOL CON TROFEOS Y MEDALLAS	7	20%	X		Deporte	
			7	Suministro de uniformes para las categorías de Papi Fútbol y Libre	Estimular la participación de la Categoría Papi Fútbol en las actividades deportivas como ente de prevención de la violencia	Gestión de Donación de uniformes para Categoría Papi-Fútbol	Censo de población de la Categoría Papi-Fútbol	CUANTITATIVO	7 COMUNIDADES DE LA CATEGORIA PAPI FUTBOL CON UNIFORMES	7	20%	X		Deporte	
			8	Suministro de Implementos deportivos para fortalecer las Escuelas de Fútbol	Estimular al sector de la niñez, adolescencia y juventud en actividades deportivas y formativas de manera integral, encausandolos para que en un futuro sean personas de bien.	Gestión de Donación de implementos deportivos para las Escuelas de Fútbol	Censo de población de las Escuelas de Fútbol	CUANTITATIVO	3 ESCUELAS DE FUTBOL CON IMPLEMENTOS DEPORTIVOS	3	20%	X		Deporte	
			9	Suministro de Implementos deportivos para fortalecer la Escuela de Natación	Estimular al sector de la niñez, adolescencia y juventud en actividades deportivas y formativas de manera integral, y encausandolos para que en un futuro sean personas de bien.	Gestión de Donación de implementos deportivos para Natación	Censo de población de las Escuelas de Natación	CUANTITATIVO	1 ESCUELA DE NATACION CON IMPLEMENTOS DEPORTIVOS	1	20%	X		Deporte	
			10	Suministro de Implementos deportivos para fortalecer la Escuela de Vólibol	Estimular al sector de la niñez, adolescencia y juventud en actividades deportivas y formativas de manera integral, y encausandolos para que en un futuro sean personas de bien.	Gestión de Donación de implementos deportivos para Escuelas de Vólibol	Censo de población de las Escuelas de Vólibol	CUANTITATIVO	1 ESCUELA DE VOLIBOL CON IMPLEMENTOS DEPORTIVOS	1	20%	X		Deporte	
			11	Suministro de Implementos deportivos Escuela Basketball	Estimular al sector de la niñez, adolescencia y juventud en actividades deportivas y formativas de manera integral, y encausandolos para que en un futuro sean personas de bien.	Gestión de Donación de implementos deportivos para Escuelas de Basketball	Censo de población de las Escuelas de Basketball	CUANTITATIVO	1 ESCUELA DE BASKETBOL CON IMPLEMENTOS DEPORTIVOS	1	20%	X		Deporte	
			12	Suministro de Pago a Maestros para las Escuelas de Taekwondo, Boxeo y Tenis de mesa	Estimular la participación del sector de la niñez, adolescencia y juventud en las actividades deportivas como ente de prevención de la violencia	Gestión de Donación de pagos de maestros para la Escuela de Taekwondo	Aprobación de Pagos por Acuerdo Municipal	CUANTITATIVO	2 MAESTROS DE TAEKWONDO, BOXEO Y TENIS	2	20%	X		Deporte	
			MEDIACION	1	Armonizando la Convivencia en San Martín	Fomentar en el municipio la cultura de paz al interior de las familias	Sesiones, asesorías y divulgación	Desarrollo de mediación de casos familiares	RESULTADO	10 MESES CON SESIONES	10	16%		X	Mediación
				2	Rescatando Valores	Disminuir la violencia en el municipio a través del uso de resolución alterna de conflictos y la ordenanza contravencional	Desarrollo de Capacitaciones en concientización y sensibilización	Desarrollo de formaciones para prevenir conflictos	RESULTADO	10 MESES DESARROLLANDO CAPACITACIONES	10	20%	X		Mediación
			CONTRAVENCIONAL	1	Señalización para Calles del Casco Urbano	Lograr un ordenamiento vehicular que contribuya a mejorar la circulación vial en el casco urbano	Coordinación Interinstitucional	Formalización del Convenio Interinstitucional	IMPACTO	NO SE EJECUTO EL PROYECTO	0	0%		X	Contravencional
				2	Gestión de Convenio Marco de Cooperación interinstitucional para la ejecución de proyectos de infraestructura vial, infraestructura comunitaria, obras de mitigación y obras de drenaje	Lograr un ordenamiento vehicular que contribuya a mejorar la circulación vial en el casco urbano	Coordinación Interinstitucional	Formalización del Convenio Interinstitucional	IMPACTO	1 GESTION DE PROYECTO	1	50%	X		Contravencional
			DISTRITO ALTAVISTA	1	Elección de Reinas de Residencial Altavista	Empoderar a la población en la celebración de las fiestas patronales de San Martín	Planificación, Organización, Gestión y Evaluación	Planificación del Evento	RESULTADO	1 EVENTO EJECUTADO	1	20%	X		Distrito Altavista
				2	Celebración del día de la Madre	Resaltar y reconocer la importancia de la figura materna en el grupo familiar de los habitantes	Desarrollo de Evento	Planificación del Evento	PROCESO	1 EVENTO EJECUTADO	1	20%	X		Distrito Altavista
			A MEDICA	1	Jornada Médica de Toma de Citología	Prevenir la aparición de Cáncer Cervicouterino a través de toma de muestras para mujeres que requieren el servicio	Jornada Médica	Toma de Citología	PROCESO	4 JORNADAS MEDICAS	4	20%	X		Unidad Médica
				2	Brigadas Médicas en las Comunidades	Mejorar las condiciones de Salud de la población a través de jornadas médicas en las comunidades	Jornada Médica y Odontológica	Consultas Médicas y Odontológicas	PROCESO	6 BRIGADAS MEDICAS	Seguimiento	10%		X	Unidad Médica

5.1 VERIFICACION DE INDICADORES PARA PROYECTOS 2019

AMBITO	LINEA O EJE ESTRATEGICO	RESPONSABLE	No	PROYECTOS	OBJETIVOS ESTRATEGICOS	ACCIONES ESTRATEGICAS	LINEA BASE	INDICADORES		CUMPLIMIENTO DE METAS DEL 2019 PARA EL QUINQUENIO				UNIDADES OPERATIVAS
								TIPO	DESCRIPCION	VERIFICACION	PORCENTAJE	SI	NO	
POLITICO-INSTITUCIONAL	AREA DE SERVICIOS MUNICIPALES	CLINIC	3	Charlas Educativas y preventivas en Salud	Fomentar hábitos de salud a través de Charlas para prevenir enfermedades infectocontagiosas en las comunidades y centros educativos	Charlas Educativas y Preventivas en Salud	Desarrollo de temas en Salud preventiva, reproductiva, higiene bucal y enfermedades infectocontagiosas	IMPACTO	7 CHARLAS EDUCATIVAS	Seguimiento	10%		X	Unidad Medica
		REGISTRO FAMILIAR	1	Adquisición de Equipo de Elaboración de Carnet de Identificación para menores de edad	Modernización en la Emisión de Carnet de Identificación para menores de edad	Elaboración de Perfil, Aprobación, Entrega de Equipo y Liquidación	Perfil del Proyecto	CUALITATIVO	FALTA DE RECURSOS FINANCIEROS	Seguimiento	0%		X	Registro Familiar
			2	Adquisición de material y tinta elaboración de carnet minoridad	Innovar con la emisión de los carne de identificación para personas menores de edad. Dejar de usar las especies municipales manuales que actualmente aún se implementan.	Cotización, Aprobación, Requisición y Adquisición del Bien	Perfil del Proyecto	CUALITATIVO	FALTA DE RECURSOS FINANCIEROS	Seguimiento	0%		X	Registro Familiar
			3	Implementación y actualización del Sistema informático del registro familiar	Innovar con la emisión de los carne de identificación para personas menores de edad. Dejar de usar las especies municipales manuales que actualmente aún se implementan.	Cotización, Aprobación, Requisición y Adquisición del Bien	Perfil del Proyecto	CUALITATIVO	1 APROBACION DE FONDOS	Seguimiento	20%	X		Registro Familiar
		BOLSA DE EMPLEO	1	Divulgación de bolsa de empleo municipal	Facilitar a la población las oportunidades de Empleo que ofrecen la Empresa Privada generando acciones informativas	Elaboración y entrega de materiales divulgativos, y desarrollo de Feria de Empleo	Estadística de colocación de solicitantes	CUNANTITATIVO	1 EVENTO EJECUTADO	1	20%	X		Bolsa de Empleo
		SERVICIOS GENERALES	1	Mantenimiento de Equipo de Recolección	Desarrollar estrategias para el mantenimiento preventivo y correctivo de los camiones compactadores	Elaboración de Plan, controles, compras de insumos y mantenimiento de unidades	Funcionamiento de las Unidades	IMPACTO	12 MESES PARA MANTENIMIENTOS	12	20%	X		Servicios Generales
			2	Recolección de Desechos Solidos	Manetener el municipio libre de desechos sólidos para evitar la contaminación ambiental	Cumplimiento del Plan de Rutas de Recolección de Desechos Solidos	Cobertura total de rutas de recolección de los desechos sólidos	PROCESO	12 MESES SERVICIOS DE RECOLECCION	12	20%	X		Servicios Generales
			3	Gestión para la adquisición de Camión compactador	Manetener el municipio libre de desechos sólidos para evitar la contaminación ambiental	Cumplimiento del Plan de Rutas de Recolección de Desechos Solidos	Aprobación de Adquisición por Acuerdo Municipal	PROCESO	ADQUISICION DE 2 CAMIONES COMPACTADORES	2	100%	X		Servicios Generales
		COOPERACION	1	Ejecución de Proyectos Integral a favor de la niñez, adolescencia y juventud para la Prevención de la Violencia	Gestión Integral de proyectos encaminados a la Prevención de la Violencia en el municipio de San Martín	Gestión, Seguimiento, Divulgación, Financiamiento y Liquidación de Proyectos	Perfil de Proyecto	IMPACTO	1 APROBACION DE FONDOS	1	34%	X		Cooperación
			2	Recuperación y dinamización del Parque El Mirador y Zona Verde de Urbanización Altavista	Mejorar la calidad de vida de la población orientada en la gestión integral de proyectos para la disminución de la violencia en el municipio de San Martín	Gestión, Seguimiento, Divulgación, Financiamiento y Liquidación de Proyectos	Perfiles de Proyectos	IMPACTO	2 APROBACION DE FONDOS	2	100%	X		Cooperación
			3	Gestión de proyectos integrales para zonas verdes, espacios públicos y equipamiento social	Mejorar la calidad de vida de la población orientada en la gestión integral de proyectos para la disminución de la violencia en el municipio de San Martín	Gestión, Seguimiento, Divulgación, Financiamiento y Liquidación de Proyectos	Perfiles de Proyectos	IMPACTO	5 GESTIONES DE FONDOS	5	100%	X		Cooperación
		ADMÓN DE PARQUE EL RECREO	1	Dinamización de los Espacios Públicos	Dar a conocer los espacios recreativos con los que cuenta nuestro municipio	Identificación, Elaboración y Seguimiento de Invitaciones del Desarrollo de actividades	Planificación de Actividades	PROCESO	12 MESES CON ACTIVIDADES	12	20%	X		Administración del Parque El Recreo
			2	Campeonatos de Futbol Categoría Libre	Impulsar la participación de toda la población en los diferentes campeonatos de futbol que se realicen	Convocatorias, Planificación, Compras, Tramites de Inscripción y Desarrollo de Torneo	Planificación para los Campeonatos de Futbol	PRODUCTO	4 MESES EN CAMPEONATO DE FUTBOL	4	20%	X		Administración del Parque El Recreo
			3	Promover las instalaciones del Parque El Recreo	Dar a conocer los espacios recreativos y de sano esparcimiento con los que cuenta el Parque El Recreo	Organización, Planificación, Elaboración de Afiches, Perifoneo, Desarrollo de Actividades y Evaluación.	Planificación de Promoción	PRODUCTO	12 MESES EN PROMOCION	8	8%		X	Administración del Parque El Recreo
		RECURSOS HUMANOS	1	Adquisición de Refrigerios para el Comité de Seguridad Ocupacional, Brigadas y Empleados Municipales	Estimular las asistencias de los empleados que participan dentro de las actividades del Programa de Seguridad y Salud Ocupacional en la municipalidad	Planificación, Gestión, Formación de Comité SSO, Brigadas y Empleados Municipales	Planificación de Capacitaciones	RESULTADO	NO SE EJECUTARON LAS CAPACITACIONES PROGRAMADAS	Seguimiento	0%		X	Recursos Humanos
		CDI	1	Adquisición de 2 Equipos de Aire Acondicionado	Crear un ambiente comodo para los niños y niñas que hacen uso de las instalaciones del Centro de Desarrollo Infantil	Elaboración de Perfil, Gestión, Instalación de los Equipos y Liquidación	Perfil del Proyecto	CUALITATIVO	1 APROBACION DE FONDOS	1	100%	X		CDI
		ADMÓN DEL MERCADO	1	Construcción de Ecoestaciones en mercados municipales para el manejo de desechos solidos	Contribuir mediante los procesos educativos a resolver la problemática de contaminación y degradación ambiental	Organización, Planificación, Capacitaciones, Gestión, Donación, Recolección y Separación de los Desechos solidos	Perfil del Proyecto	CUNANTITATIVO	NO SE EJECUTO EL PROYECTO	Seguimiento	0%		X	Administración del Mercado

5.2 VERIFICACION DE LA INVERSION PARA PROYECTOS 2019

AMBITO	LINEA O EJE ESTRATEGICO	RESPONSABLE	No	PROYECTOS	COSTO TOTAL EJECUTADO	METAS OPERATIVAS Y FINANCIERAS 2019														TOTAL FINANCIAMIENTO CONTRAPARTIDAS	FINANCIAMIENTO CONTRAPARTIDA ALCALDIA				
						FUENTE DE FINANCIAMIENTO CONTRAPARTIDAS				MES															
						FODES	COOPERACION	COMUNIDAD	OTROS	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			11	12		
AMBIENTAL	UNIDAD AMBIENTAL		1	Campañas de reforestación y recuperación de los suelos	\$2,800.00	\$900.00	\$900.00	\$1,000.00				\$560.00	\$560.00	\$560.00	\$560.00	\$560.00				\$1,900.00	\$900.00				
			2	Capacitaciones a las comunidades y otros sectores sobre el cuidado y manejo adecuado del Medio Ambiente	\$4,875.00		\$4,875.00				\$443.18	\$443.18	\$443.18	\$443.18	\$443.18	\$443.18	\$443.18	\$443.18	\$443.18	\$443.20	\$4,875.00	\$0.00			
			3	Mejorar el Medio Ambiente a través de Campañas de Limpieza con separación, reutilización y reciclaje de los desechos sólidos	\$3,280.00	\$100.00	\$2,000.00	\$1,180.00				\$364.44	\$364.44	\$364.44	\$364.44	\$364.44	\$364.44	\$364.44	\$364.44	\$364.48	\$3,180.00	\$100.00			
			4	Construcción de Ecoparques en diferentes comunidades	\$4,500.00		\$3,000.00	\$1,500.00				\$1,125.00	\$1,125.00	\$1,125.00	\$1,125.00						\$4,500.00	\$0.00			
			5	Establecimiento de Vivero Municipal en el Parque El Recreo	\$7,500.00	\$500.00	\$3,500.00		\$3,500.00				\$833.33	\$833.33	\$833.33	\$833.33	\$833.33	\$833.33	\$833.33	\$833.36	\$7,000.00	\$500.00			
			6	Construcción de Contenedor para Basura en diferentes comunidades	\$2,800.00				\$2,800.00						\$1,400.00				\$1,400.00		\$2,800.00	\$0.00			
			7	Obras de Conservación de suelo y agua en el Parque El Recreo	\$8,000.00		\$8,000.00				\$8,000.00										\$8,000.00	\$0.00			
			8	Atención de solicitudes de poda, corte y tala de árboles por riesgos en viviendas	\$3,000.00	\$3,000.00					\$250.00	\$250.00	\$250.00	\$250.00	\$250.00	\$250.00	\$250.00	\$250.00	\$250.00	\$250.00	\$250.00	\$0.00	\$3,000.00		
			9	Elaboración del Diagnóstico Ambiental del municipio de San Martín	\$8,000.00	\$8,000.00					\$666.66	\$666.66	\$666.66	\$666.66	\$666.66	\$666.66	\$666.66	\$666.66	\$666.66	\$666.74	\$0.00	\$8,000.00			
	GESTION DE RIESGO DE DESASTRES			1	Construcción de muros de mampostería en las comunidades	\$0.00														\$0.00	\$0.00				
				2	Construcción de Pavimento con concreto hidráulico y cordón cuneta en calles y pasajes	\$0.00															\$0.00	\$0.00			
				3	Capacitaciones en Gestión de riesgo y actuación en la emergencia	\$0.00															\$0.00	\$0.00			
				4	Adquisición de Refrigerios para los Voluntariados de Instituciones de Socorro y Empleados Municipales	\$470.00		\$470.00							\$94.00	\$94.00	\$94.00	\$94.00	\$94.00	\$94.00	\$470.00	\$0.00			
				5	Suministro de agua embotada para los Voluntariados de Instituciones de Socorro y Empleados Municipales	\$500.00		\$500.00							\$100.00	\$100.00	\$100.00	\$100.00	\$100.00	\$100.00	\$500.00	\$0.00			
				6	Plan Municipal Interno de Contingencia ante situaciones de emergencias y desastres	\$7,500.00			\$7,500.00		\$625.00	\$625.00	\$625.00	\$625.00	\$625.00	\$625.00	\$625.00	\$625.00	\$625.00	\$625.00	\$625.00	\$7,500.00	\$0.00		
				7	Gestión de adquisición de una Ambulancia Paramédica	\$0.00																\$0.00	\$0.00		
				8	Planes Contingenciales para actividades anuales según la Ley General de Protección Civil	\$7,500.00			\$7,500.00		\$625.00	\$625.00	\$625.00	\$625.00	\$625.00	\$625.00	\$625.00	\$625.00	\$625.00	\$625.00	\$625.00	\$7,500.00	\$0.00		
	DESARROLLO AGROPECUARIO			1	Producción agrícola de frutas y hortalizas orgánicas	\$6,795.45		\$6,795.45					\$1,359.09	\$1,359.09	\$1,359.09		\$1,359.09	\$1,359.09		\$6,795.45	\$0.00				
				2	Apoyo a los Agricultores en el desgrane de maíz	\$1,350.00		\$1,350.00									\$450.00	\$450.00	\$450.00	\$1,350.00	\$0.00				
				3	Capacitaciones Producción hortalizas y frutas orgánicas	\$600.00		\$600.00								\$600.00				\$600.00	\$0.00				
	MICO	DESARROLLO URBANO Y PROYECTOS		1	Pavimentación con concreto hidráulico en calles del municipio	\$156,635.58	\$156,635.58			\$13,052.96	\$13,052.96	\$13,052.96	\$13,052.96	\$13,052.96	\$13,052.96	\$13,052.96	\$13,052.96	\$13,052.96	\$13,052.96	\$13,052.96	\$13,052.96	\$13,053.02	\$0.00	\$156,635.58	
				2	Bacheo y recarpeteo de calles en el casco urbano y alrededores	\$128,464.99	\$128,464.99			\$10,705.41	\$10,705.41	\$10,705.41	\$10,705.41	\$10,705.41	\$10,705.41	\$10,705.41	\$10,705.41	\$10,705.41	\$10,705.41	\$10,705.41	\$10,705.41	\$10,705.41	\$10,705.48	\$0.00	\$128,464.99
				3	Empedrado fraguado en calle rural del municipio	\$11,930.00	\$11,930.00					\$1,325.55	\$1,325.55	\$1,325.55	\$1,325.55	\$1,325.55	\$1,325.55	\$1,325.55	\$1,325.55	\$1,325.55	\$1,325.55	\$1,325.55	\$1,325.60	\$0.00	\$11,930.00
				4	Construcción de cordón cuneta, badenes y canaletas en calles del municipio	\$85,935.41	\$85,935.41			\$7,161.28	\$7,161.28	\$7,161.28	\$7,161.28	\$7,161.28	\$7,161.28	\$7,161.28	\$7,161.28	\$7,161.28	\$7,161.28	\$7,161.28	\$7,161.33	\$0.00	\$85,935.41		
				5	Construcción de Contenedor para Basura en comunidades	\$5,007.65	\$5,007.65								\$834.60	\$834.60	\$834.60	\$834.60	\$834.60	\$834.65	\$0.00	\$5,007.65			
				6	Construcción de Microproyectos Integrales para la reconstrucción o adecuación de espacios públicos y equipamiento social	\$35,602.20	\$35,602.20			\$2,966.85	\$2,966.85	\$2,966.85	\$2,966.85	\$2,966.85	\$2,966.85	\$2,966.85	\$2,966.85	\$2,966.85	\$2,966.85	\$2,966.85	\$2,966.85	\$0.00	\$35,602.20		
				7	Remodelación del Parque Central de San Martín	\$3,033.06	\$3,033.06					\$303.30	\$303.30	\$303.30	\$303.30	\$303.30	\$303.30	\$303.30	\$303.30	\$303.30	\$303.36	\$0.00	\$3,033.06		

5.2 VERIFICACION DE LA INVERSION PARA PROYECTOS 2019

AMBITO	LÍNEA O EJE ESTRATÉGICO	RESPONSABLE	No	PROYECTOS	COSTO TOTAL EJECUTADO	METAS OPERATIVAS Y FINANCIERAS 2019																TOTAL FINANCIAMIENTO CONTRAPARTIDAS	FINANCIAMIENTO CONTRAPARTIDA ALCALDIA				
						FUENTE DE FINANCIAMIENTO CONTRAPARTIDAS				MES																	
						FODES	COOPERACION	COMUNIDAD	OTROS	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12						
ECONOMICO	AREA DE DESARROLLO ECONOMICO	DE	8	Remodelación y adecuación de espacios de infraestructura en áreas municipales	\$5,594.64	\$5,594.64													\$2,797.32	\$2,797.32	\$0.00	\$5,594.64					
			9	Elaboración del Plan de Ordenamiento Territorial	\$3,000.00			\$3,000.00	\$250.00	\$250.00	\$250.00	\$250.00	\$250.00	\$250.00	\$250.00	\$250.00	\$250.00	\$250.00	\$250.00	\$250.00	\$250.00	\$250.00	\$3,000.00	\$0.00			
			10	Introducción de tubería de agua potable en Finca La Bretaña municipio de San Martín	\$0.00																			\$0.00	\$0.00		
		EMPRE	1	Desarrollo de Talleres, Mesas de Trabajo y Forum para la grande y micro Empresa	\$3,000.00		\$3,000.00					\$600.00	\$600.00	\$600.00			\$600.00	\$600.00				\$3,000.00	\$0.00				
			2	Feria Empresarial 2019 y Talleres de Emprendedurismo en el Municipio	\$2,500.00		\$2,500.00				\$833.33	\$833.33			\$833.34								\$2,500.00	\$0.00			
			3	Fortalecimiento y sensibilización a niños, adolescentes y jóvenes a través del programa de Prevención de la Violencia	\$4,000.00	\$2,000.00	\$2,000.00				\$500.00	\$500.00	\$500.00	\$500.00	\$500.00	\$500.00	\$500.00	\$500.00	\$500.00	\$500.00			\$2,000.00	\$2,000.00			
			4	Feria de Pueblos Vivos	\$1,500.00	\$500.00	\$1,000.00							\$750.00	\$750.00								\$1,000.00	\$500.00			
			5	Festivales Coreograficos, Culturales y Gastronomicos	\$3,000.00	\$1,000.00	\$2,000.00					\$600.00	\$600.00			\$600.00	\$600.00	\$600.00	\$600.00	\$600.00			\$2,000.00	\$1,000.00			
			6	Capacitaciones y Talleres para Emprendedores, microempresarios y empresarios del municipio	\$1,500.00	\$500.00	\$1,000.00					\$300.00		\$300.00		\$300.00		\$300.00	\$300.00	\$300.00			\$1,000.00	\$500.00			
			7	Campañas de sensibilización, ornato, convivencia ciudadana y limpieza	\$800.00	\$400.00	\$400.00							\$266.66		\$266.66		\$266.68					\$400.00	\$400.00			
	8		Festival del Maiz	\$2,000.00	\$1,000.00	\$1,000.00							\$666.66	\$666.66	\$666.68							\$1,000.00	\$1,000.00				
	SOCIO-CULTURAL	AREA DE DESARROLLO SOCIAL Y PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA	PARTICIPACION CIUDADANA	1	Capacitaciones para el Empoderamiento y fortalecimiento de las capacidades de las Juntas Directivas, Líderes y ADESCO del municipio de San Martín	\$495.00	\$495.00			\$45.00	\$45.00	\$45.00	\$45.00	\$45.00	\$45.00	\$45.00	\$45.00	\$45.00	\$45.00	\$45.00	\$45.00	\$45.00	\$0.00	\$495.00			
				2	Gestión de Aparatos, Capital semilla y Atención médica para personas con Capacidades Especiales	\$23,000.00		\$21,500.00	\$1,500.00		\$1,916.66	\$1,916.66	\$1,916.66	\$1,916.66	\$1,916.66	\$1,916.66	\$1,916.66	\$1,916.66	\$1,916.66	\$1,916.66	\$1,916.66	\$1,916.66	\$1,916.66	\$1,916.66	\$1,916.74	\$23,000.00	\$0.00
				3	Entrega de Juguetes	\$8,800.00				\$8,800.00														\$4,400.00	\$4,400.00	\$8,800.00	\$0.00
				4	Fortalecimiento al Recurso Humano del depto. de Participación Ciudadana y Desarrollo Social	\$300.00				\$300.00		\$75.00	\$75.00	\$75.00	\$75.00										\$300.00	\$0.00	
PREVENCIÓN CONVIVENCIA Y SEGURIDAD CIUDADANA			1	Construcción del Plan Operativo Anual Interinstitucional para la Prevención de la Violencia en el municipio de San Martín	\$55,000.00	\$10,000.00	\$30,000.00		\$15,000.00	\$4,583.33	\$4,583.33	\$4,583.33	\$4,583.33	\$4,583.33	\$4,583.33	\$4,583.33	\$4,583.33	\$4,583.33	\$4,583.33	\$4,583.33	\$4,583.33	\$4,583.37	\$45,000.00	\$10,000.00			
			2	Dotación de Recursos Económicos a los jóvenes estudiantes más destacados para continuar con sus estudios	\$42,000.00	\$27,000.00	\$15,000.00			\$3,500.00	\$3,500.00	\$3,500.00	\$3,500.00	\$3,500.00	\$3,500.00	\$3,500.00	\$3,500.00	\$3,500.00	\$3,500.00	\$3,500.00	\$3,500.00	\$3,500.00	\$3,500.00	\$15,000.00	\$27,000.00		
MUJER			1	Cursos de FOMI para la Mujer	\$400.00	\$400.00						\$66.66	\$66.66		\$66.66	\$66.66		\$66.66	\$66.70				\$0.00	\$400.00			
			2	Cursos de Piñatería para la Mujer	\$500.00	\$500.00				\$83.33	\$83.33		\$83.33	\$83.33		\$83.33	\$83.35						\$0.00	\$500.00			
			3	Cursos de Computación para la Mujer	\$0.00	\$0.00																		\$0.00	\$0.00		
			4	Taller Decoración de Eventos	\$2,500.00			\$2,500.00										\$833.33	\$833.33	\$833.34			\$2,500.00	\$0.00			
		5	Taller de Panadería para la Mujer	\$600.00		\$600.00										\$600.00						\$600.00	\$0.00				
		6	Celebración del día Internacional de la Mujer	\$400.00	\$400.00				\$133.33	\$133.33	\$133.34											\$0.00	\$400.00				
		7	Celebración del día de Mujer Rural	\$300.00	\$300.00											\$300.00						\$0.00	\$300.00				
		8	Celebración del día Internacional de la No Violencia contra las Mujeres	\$400.00		\$400.00									\$133.33	\$133.33	\$133.34					\$400.00	\$0.00				
NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y JUVENTUD		1	Jugando y aprendiendo con la Niñez	\$1,700.00	\$1,700.00										\$340.00	\$340.00	\$340.00	\$340.00	\$340.00		\$0.00	\$1,700.00					
	2	Escuela de Danza y Teatro en Villa de la Juventud	\$3,000.00	\$3,000.00				\$272.72	\$272.72	\$272.72	\$272.72	\$272.72	\$272.72	\$272.72	\$272.72	\$272.72	\$272.72	\$272.72	\$272.72	\$272.72	\$272.72	\$272.80	\$0.00	\$3,000.00			
	3	Yo Trabajo para las Juventudes	\$750.00	\$150.00	\$600.00				\$68.18	\$68.18	\$68.18	\$68.18	\$68.18	\$68.18	\$68.18	\$68.18	\$68.18	\$68.18	\$68.18	\$68.18	\$68.18	\$68.20	\$600.00	\$150.00			
	4	Fortalecimiento a la Niñez-Adolescencia-Juventud a través de acciones de Convivencia	\$3,500.00	\$1,750.00	\$1,750.00				\$500.00		\$500.00			\$500.00	\$500.00		\$500.00	\$500.00	\$500.00		\$1,750.00	\$1,750.00					

5.2 VERIFICACION DE LA INVERSION PARA PROYECTOS 2019

AMBITO	LÍNEA O EJE ESTRATEGICO	RESPONSABLE	No	PROYECTOS	COSTO TOTAL EJECUTADO	METAS OPERATIVAS Y FINANCIERAS 2019														TOTAL FINANCIAMIENTO CONTRAPARTIDAS	FINANCIAMIENTO CONTRAPARTIDA ALCALDIA			
						FUENTE DE FINANCIAMIENTO CONTRAPARTIDAS				MES														
						FODES	COOPERACION	COMUNIDAD	OTROS	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			11	12	
SOCIO-CULTURAL	AREA DE DESARROLLO SOCIAL Y PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA	DEPORTE	1	Suministro de refrigerios para los niños, adolescentes y jóvenes de las Escuelas Deportivas	\$4,150.00	\$4,150.00							\$592.86	\$592.86	\$592.86	\$592.86	\$592.86	\$592.86	\$592.86	\$0.00	\$4,150.00			
			2	Suministro de uniformes para las Categorías Infantil y Juvenil de Fútbol, Basketbol, Vólibol y Natación.	\$5,600.00	\$2,800.00	\$2,800.00			\$2,800.00	\$2,800.00												\$2,800.00	\$2,800.00
			3	Suministro de agua potable para los niños, adolescentes y jóvenes de las Escuelas Deportivas	\$256.00	\$256.00						\$64.00	\$64.00			\$64.00	\$64.00						\$0.00	\$256.00
			4	Suministro de Trofeos y Medallas para la Categoría Infantil	\$5,975.00	\$5,975.00														\$2,987.50	\$2,987.50	\$0.00	\$5,975.00	
			5	Suministro de Trofeos y Medallas para la Categoría Juvenil	\$6,850.00	\$6,850.00												\$2,283.33	\$2,283.33	\$2,283.34	\$0.00	\$6,850.00		
			6	Suministro de Trofeos y Medallas para la categoría Papi Fútbol	\$3,360.00	\$3,360.00												\$1,120.00	\$1,120.00	\$1,120.00	\$0.00	\$3,360.00		
			7	Suministro de uniformes para las Categorías de Papi-Fútbol y Libre	\$9,344.00	\$9,344.00											\$4,672.00	\$4,672.00			\$0.00	\$9,344.00		
			8	Suministro de implementos deportivos para fortalecer las Escuelas de Fútbol	\$8,090.00	\$4,045.00	\$4,045.00				\$898.88	\$898.88	\$898.88	\$898.88	\$898.88	\$898.88	\$898.88	\$898.88	\$898.88	\$898.88	\$898.96	\$4,045.00	\$4,045.00	
			9	Suministro de implementos deportivos para fortalecer la Escuela de Natación	\$1,800.00	\$900.00	\$900.00				\$200.00	\$200.00	\$200.00	\$200.00	\$200.00	\$200.00	\$200.00	\$200.00	\$200.00	\$200.00	\$200.00	\$900.00	\$900.00	
			10	Suministro de implementos deportivos para fortalecer la Escuela de Vólibol	\$600.00	\$120.00	\$480.00				\$85.71	\$85.71	\$85.71	\$85.71	\$85.71	\$85.71	\$85.71	\$85.74				\$480.00	\$120.00	
			11	Suministro de implementos deportivos para fortalecer la Escuela de Basketbol	\$854.00	\$170.80	\$683.20				\$122.00	\$122.00	\$122.00	\$122.00	\$122.00	\$122.00	\$122.00	\$122.00				\$683.20	\$170.80	
			12	Suministro de Pago a Maestros para las Escuelas de Taekwondo, Boxeo y Tenis de mesa	\$5,400.00	\$5,400.00		\$450.00	\$450.00	\$450.00	\$450.00	\$450.00	\$450.00	\$450.00	\$450.00	\$450.00	\$450.00	\$450.00	\$450.00	\$450.00	\$450.00	\$0.00	\$5,400.00	
	MEDIACION	1	Armonizando la Convivencia de San Martín	\$3,000.00	\$1,392.00	\$1,608.00		\$250.00	\$250.00	\$250.00	\$250.00	\$250.00	\$250.00	\$250.00	\$250.00	\$250.00	\$250.00	\$250.00	\$250.00	\$1,608.00	\$1,392.00			
		2	Rescatando Valores	\$10,000.00	\$5,000.00	\$5,000.00				\$2,000.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$2,000.00						\$5,000.00	\$5,000.00			
	CONTRAVENCIONAL	1	Señalización Vial para Calles del Casco Urbano	\$0.00																\$0.00	\$0.00			
		2	Gestión de Convenio Marco de Cooperación interinstitucional para la ejecución de proyectos de infraestructura vial, infraestructura comunitaria, obras de mitigación y obras de drenaje	\$1,200.00			\$1,200.00											\$600.00	\$600.00	\$1,200.00	\$0.00			
	INSTITUCIONAL	DISTRITO ALTAVISTA	1	Elección de Reinas de Residencial Altavista	\$2,500.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$500.00						\$833.33		\$833.33	\$833.34			\$1,500.00	\$1,000.00			
			2	Celebración del día de la Madre	\$700.00		\$500.00	\$200.00				\$700.00									\$700.00	\$0.00		
		CLINICA MEDICA	1	Jornada Medica de Toma de Citología	\$700.00		\$700.00		\$58.33	\$58.33	\$58.33	\$58.33	\$58.33	\$58.33	\$58.33	\$58.33	\$58.33	\$58.33	\$58.37	\$700.00	\$0.00			
			2	Brigadas Medicas en las Comunidades	\$12,000.00		\$12,000.00		\$1,000.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$12,000.00	\$0.00		
			3	Charlas educativas y preventivas en Salud	\$600.00		\$600.00		\$50.00	\$50.00	\$50.00	\$50.00	\$50.00	\$50.00	\$50.00	\$50.00	\$50.00	\$50.00	\$50.00	\$50.00	\$600.00	\$0.00		
		REGISTRO FAMILIAR	1	Adquisición de Equipo de Elaboración de carnet de Identificación para menores de edad	\$0.00																\$0.00	\$0.00		
			2	Adquisición de material y tinta para la elaboración de carnet de identificación, a personas menores de edad	\$0.00																\$0.00	\$0.00		
			3	Implementación y actualización del Sistema Informatico REF	\$1,850.00		\$1,850.00							\$616.66	\$616.66	\$616.68				\$1,850.00	\$0.00			
BOLSA DE EMPLEO		1	Divulgación de Bolsa de Empleo Municipal	\$500.00	\$500.00			\$41.66	\$41.66	\$41.66	\$41.66	\$41.66	\$41.66	\$41.66	\$41.66	\$41.66	\$41.66	\$41.74	\$0.00	\$500.00				
SERVICIOS GENERALES		1	Mantenimiento de Equipo de Recolectión	\$193,000.00	\$96,500.00	\$96,500.00		\$16,083.33	\$16,083.33	\$16,083.33	\$16,083.33	\$16,083.33	\$16,083.33	\$16,083.33	\$16,083.33	\$16,083.33	\$16,083.33	\$16,083.37	\$96,500.00	\$96,500.00				
		2	Recolectión de Desechos Solidos	\$388,000.00	\$388,000.00			\$32,333.33	\$32,333.33	\$32,333.33	\$32,333.33	\$32,333.33	\$32,333.33	\$32,333.33	\$32,333.33	\$32,333.33	\$32,333.33	\$32,333.37	\$0.00	\$388,000.00				
		3	Gestión para la adquisición de Camión Compactador	\$45,000.00	\$45,000.00					\$5,000.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$45,000.00				

5.2 VERIFICACION DE LA INVERSION PARA PROYECTOS 2019

AMBITO	LÍNEA O EJE ESTRATEGICO	RESPONSABLE	No	PROYECTOS	COSTO TOTAL EJECUTADO	METAS OPERATIVAS Y FINANCIERAS 2019																TOTAL FINANCIAMIENTO CONTRAPARTIDAS	FINANCIAMIENTO CONTRAPARTIDA ALCALDIA	
						FUENTE DE FINANCIAMIENTO CONTRAPARTIDAS				MES														
						FODES	COOPERACION	COMUNIDAD	OTROS	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
POLITICO-IV	AREA DE SERVICIOS	COOPERACION	1	Ejecución de Proyectos Integral a favor de la niñez, adolescencia y juventud para la Prevención de la Violencia	\$8,400.00				\$8,400.00	\$700.00	\$700.00	\$700.00	\$700.00	\$700.00	\$700.00	\$700.00	\$700.00	\$700.00	\$700.00	\$700.00	\$8,400.00	\$0.00		
			2	Recuperación y dinamización del Parque El Mirador y Zona Verde de Urbanización Altavista	\$8,400.00				\$8,400.00	\$700.00	\$700.00	\$700.00	\$700.00	\$700.00	\$700.00	\$700.00	\$700.00	\$700.00	\$700.00	\$700.00	\$700.00	\$8,400.00	\$0.00	
			3	Gestión de proyectos integrales para zonas verdes, espacios públicos y equipamiento social	\$8,400.00				\$8,400.00	\$700.00	\$700.00	\$700.00	\$700.00	\$700.00	\$700.00	\$700.00	\$700.00	\$700.00	\$700.00	\$700.00	\$700.00	\$8,400.00	\$0.00	
		PARQUE EL RECREO	1	Dinamización de los Espacios Públicos	\$600.00	\$200.00	\$400.00			\$100.00	\$100.00	\$100.00	\$100.00	\$100.00			\$100.00					\$400.00	\$200.00	
			2	Campeonatos de Fútbol Categoría Libre	\$1,800.00	\$800.00	\$1,000.00			\$163.63	\$163.63	\$163.63	\$163.63	\$163.63	\$163.63	\$163.63	\$163.63	\$163.63	\$163.63	\$163.70			\$1,000.00	\$800.00
			3	Promover las instalaciones del Parque El Recreo	\$700.00	\$210.00	\$490.00			\$77.77	\$77.77	\$77.77	\$77.77			\$77.77	\$77.77			\$77.77	\$77.84		\$490.00	\$210.00
	RECURSOS HUMANOS	1	Adquisición de Refrigerios para el Comité de Seguridad Ocupacional, Brigadas y Empleados Municipales	\$0.00																		\$0.00	\$0.00	
		CDI	1	Adquisición de 2 Equipos de Aire Acondicionado	\$600.00		\$600.00								\$100.00	\$100.00	\$100.00	\$100.00	\$100.00	\$100.00		\$600.00	\$0.00	
	MERCADO	1	Construcción de Ecoestaciones en mercados municipales para el manejo de desechos sólidos	\$0.00																		\$0.00	\$0.00	
	TOTAL =					\$1406,847.98	\$1077,771.33	\$245,896.65	\$5,880.00	\$77,300.00													SUB - TOTAL	\$329,076.65

5.3 RESULTADOS FINALES DE LA EJECUCION FISICA-FINANCIERA DE PROYECTOS 2019

AMBITO	LÍNEA O EJE ESTRATEGICO	RESPONSABLE	No	PROYECTOS	MEDICION Y EVALUACION PARA EL QUINQUENIO				UNIDADES OPERATIVAS		
					EJECUCION FISICA	EJECUCION TOTAL	EJECUCION FINANCIERA	INVERSION TOTAL			
AMBIENTAL	ÁREA DE GESTIÓN AMBIENTAL, RIESGO DE DESASTRES Y DESARROLLO AGROPECUARIO	UNIDAD AMBIENTAL	1	Campañas de reforestación y recuperación de suelos	20%	18.22%	\$2,800.00	\$44,755.00	Unidad Ambiental		
			2	Capacitaciones a las comunidades y otros sectores sobre el cuidado y manejo adecuado del Medio Ambiente	13%		\$4,875.00				
			3	Mejorar el Medio Ambiente a través de Campañas Limpieza con separación, reutilización y reciclaje de los desechos solidos	16%		\$3,280.00				
			4	Construcción de Ecoparques en diferentes comunidades	15%		\$4,500.00				
			5	Establecimiento de Vivero Municipal en el Parque El Recreo	20%		\$7,500.00				
			6	Construcción de Contenedores para Basura en diferentes comunidades	20%		\$2,800.00				
			7	Obras de Conservación de Suelo y Agua en el Parque El Recreo	20%		\$8,000.00				
			8	Atención de solicitudes de poda, corte y tala de árboles por riesgos en viviendas	20%		\$3,000.00				
			9	Elaboración del Diagnóstico Ambiental del municipio de San Martín	20%		\$8,000.00				
		GESTION DE RIESGO DE DESASTRES	1	Construcción de muros de mamposteria en las comunidades	0%	10.00%	\$0.00	\$15,970.00	Gestión de Riesgo de Desastres		
			2	Construcción de Pavimento con concreto hidraulico y cordón cuneta en calles y pasajes	0%		\$0.00				
			3	Capacitaciones en Gestión de riesgo y actuación en la emergencia	0%		\$0.00				
			4	Adquisición de Refrigerios para los Voluntariados de Instituciones de Socorro y Empleados Municipales	20%		\$470.00				
			5	Suministro de agua enbasada para los Voluntariados de Instituciones de Socorro y Empleados Municipales	20%		\$500.00				
			6	Plan Municipal Interno de Contingencia ante situaciones de emergencias y desastres	20%		\$7,500.00				
			7	Gestión de adquisición de una Ambulancia Paramédica	0%		\$0.00				
			8	Planes Contingenciales para actividades anuales según Ley General de Protección Civil	20%		\$7,500.00				
		DESARROLLO AGROPECUARIO	1	Producción agrícola de frutas y hortalizas Orgánicas	18%	19.33%	\$6,795.45	\$8,745.45	Desarrollo Agropecuario		
			2	Apoyo a los Agricultores en el desgrane de maíz	20%		\$1,350.00				
			3	Capacitaciones en Producción de Hortalizas y Frutas organicas	20%		\$600.00				
		ECONOMICO	ÁREA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y DESARROLLO URBANO	DESARROLLO URBANO Y PROYECTOS	1	Pavimentación con concreto hidraulico en calles	20%	16.30%	\$156,635.58	\$435,203.53	Desarrollo Urbano y Proyectos
					2	Construcción de cordón cuneta, badenes y canaletas en calles del municipio	20%		\$85,935.41		
					3	Empedrado fraguado en calle rural del municipio	20%		\$11,930.00		
					4	Bacheo y recarpeteo de calles en el casco urbano	20%		\$128,464.99		
					5	Construcción de Contenedor para basura en comunidades	20%		\$5,007.65		
					6	Construcción de Microproyectos Integrales para la reconstrucción o adecuación de espacios públicos y equipamiento social	14%		\$35,602.20		
					7	Remodelación del Parque Central de San Martín	20%		\$3,033.06		
8	Remodelación y adecuación de espacios de infraestructura en áreas municipales				20%	\$5,594.64					
9	Elaboración del Plan de Ordenamiento Territorial				9%	\$3,000.00					
10	Introducción de tubería de agua potable en Finca La Bretaña municipio de San Martín				0%	\$0.00					

5.3 RESULTADOS FINALES DE LA EJECUCION FISICA-FINANCIERA DE PROYECTOS 2019

AMBITO	LÍNEA O EJE ESTRATÉGICO	RESPONSABLE	No	PROYECTOS	MEDICION Y EVALUACION PARA EL QUINQUENIO				UNIDADES OPERATIVAS
					EJECUCION FISICA	EJECUCION TOTAL	EJECUCION FINANCIERA	INVERSION TOTAL	
AREA DE DESARROLLO ECONOMICO	EMPRESA	1	Festival del Maiz	20%	19.50%	\$2,000.00	\$18,300.00	EMPRESA	
		2	Campañas de Sensibilización, Ornato, Convivencia Ciudadana y Limpieza	16%		\$800.00			
		3	Capacitaciones y Talleres para Emprendedores, microempresarios y empresarios del municipio	20%		\$1,500.00			
		4	Festivales Coreograficos, Culturales y Gastronomicos	20%		\$3,000.00			
		5	Feria de Pueblos Vivos	20%		\$1,500.00			
		6	Fortalecimiento y sensibilización a niños, adolescentes y jóvenes a traves del programa de Prevención de la Violencia	20%		\$4,000.00			
		7	Feria Empresarial 2019 y Talleres de Emprendedurismo en el Municipio	20%		\$2,500.00			
		8	Desarrollo de Talleres, Mesas de Trabajo y Forum para la grande y micro Empresa	20%		\$3,000.00			
SOCIO-CULTURAL	PARTICIPACION CIUDADANA	1	Capacitaciones para el Empoderamiento de las capacidades de las Juntas Directivas, Líderes y ADESCOS del municipio de San Martin	10%	17.50%	\$495.00	\$32,595.00	Participación Ciudadana	
		3	Gestión de Aparatos, capital semilla y atención médica para personas con Capacidades Especiales	20%		\$23,000.00			
		3	Entrega de Juguetes	20%		\$8,800.00			
		4	Fortalecimiento al Recurso Humano del Depto. de Participación Ciudadana	20%		\$300.00			
	PREVENCIÓN CONVIVENCIA Y SEGURIDAD CIUDADANA	1	Construcción del Plan Operativo Anual Interinstitucional para la Prevención de la Violencia en el municipio de San Martin	20%	20.00%	\$55,000.00	\$97,000.00	Prevención Convivencia y Seguridad Ciudadana	
		2	Dotación de Recursos Económicos a los jóvenes estudiantes más destacados para continuar con sus estudios	20%		\$42,000.00			
	MUJER	1	Cursos de FOMI para la Mujer	20%	17.50%	\$400.00	\$5,100.00	Unidad de la Mujer	
		2	Cursos de Piñatería para la Mujer	20%		\$500.00			
		3	Cursos de Computación para la Mujer	0%		\$0.00			
		4	Taller Decoración de Eventos	20%		\$2,500.00			
		5	Taller de Panadería para la Mujer	20%		\$600.00			
		6	Celebración del día Internacional de la Mujer	20%		\$400.00			
		7	Celebración del día de la Mujer Rural	20%		\$300.00			
		8	Celebración del día Internacional de la No Violencia contra las Mujeres	20%		\$400.00			
	NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y JUVENTUD	1	Jugando y aprendiendo con la Niñez	20%	15.00%	\$1,700.00	\$8,950.00	Niñez, adolescencia y juventud	
		2	Escuela de Danza y Teatro en Villa de la Juventud	20%		\$3,000.00			
3		Yo Trabajo para las Juventudes	6%	\$750.00					
4		Fortalecimiento a la Niñez-Adolescencia-Juventud a través de acciones de Convivencia	14%	\$3,500.00					
AREA DE DESARROLLO SOCIAL Y PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA	1	Suministro de refrigerios para los niños, adolescentes y jóvenes de las Escuelas Deportivas	20%		\$4,150.00				
	2	Suministro de uniformes para las Categorías Infantil y Juvenil de Fútbol, basketbol, Volibol y Natación	20%		\$5,600.00				
	3	Suministro de agua potable para los niños, adolescentes y jóvenes de las Escuelas Deportivas	20%		\$256.00				

5.3 RESULTADOS FINALES DE LA EJECUCION FISICA-FINANCIERA DE PROYECTOS 2019

AMBITO	LÍNEA O EJE ESTRATEGICO	RESPONSABLE	No	PROYECTOS	MEDICION Y EVALUACION PARA EL QUINQUENIO				UNIDADES OPERATIVAS				
					EJECUCION FISICA	EJECUCION TOTAL	EJECUCION FINANCIERA	INVERSION TOTAL					
		DEPORTE	4	Suministro de Trofeos y Medallas para la Categoría Infantil	20%	20.00%	\$5,975.00	\$52,279.00	Deporte				
			6	Suministro de Trofeos y Medallas para la Categoría Juvenil	20%		\$6,850.00						
			6	Suministro de Trofeos y Medallas para la categoría Papi Futbol	20%		\$3,360.00						
			7	Suministro de uniformes para las categorías de Papi Futbol y Libre	20%		\$9,344.00						
			8	Suministro de Implementos deportivos para fortalecer las Escuelas de Futbol	20%		\$8,090.00						
			9	Suministro de Implementos deportivos para fortalecer la Escuela de Natación	20%		\$1,800.00						
			10	Suministro de Implementos deportivos para fortalecer la Escuela de Volibol	20%		\$600.00						
			11	Suministro de Implementos deportivos Escuela Basketbol	20%		\$854.00						
			12	Suministro de Pago a Maestros para las Escuelas de Taekwondo, Boxeo y Tenis de mesa	20%		\$5,400.00						
			MEDIACION	1	Armonizando la Convivencia en San Martin		16%			18.00%	\$3,000.00	\$13,000.00	Mediación
				2	Rescatando Valores		20%				\$10,000.00		
			CONTRAVENCIONAL	1	Señalización para Calles del Casco Urbano		0%			10.00%	\$0.00	\$1,200.00	Contravencional
2	Gestión de Convenio Marco de Cooperación interinstitucional para la ejecución de proyectos de infraestructura vial, infraestructura comunitaria, obras de mitigación y obras de drenaje	20%		\$1,200.00									
POLITICO-INSTTUCIONAL	AREA DE SERVICIOS MUNICIPALES	DISTRITO ALTAVISTA	1	Elección de Reinas de Residencial Altavista	20%	20.00%	\$2,500.00	\$3,200.00	Distrito Altavista				
			2	Celebración del día de la Madre	20%		\$700.00						
		CLINICA MEDICA	1	Jornada Medica de Toma de Citología	20%	13.33%	\$700.00	\$13,300.00	Unidad Medica				
			2	Brigadas Medicas en las Comunidades	10%		\$12,000.00						
			3	Charlas Educativas y preventivas en Salud	10%		\$600.00						
		REGISTRO FAMILIAR	1	Adquisición de Equipo de Elaboracion de Carnet de Identificación para menores de edad	0%	6.67%	\$0.00	\$1,850.00	Registro Familiar				
			2	Adquisición de material y tinta elaboración de carnet minoridad	0%		\$0.00						
			3	Implementación y actualización del Sistema informatico del registro familiar	20%		\$1,850.00						
		BOLSA DE EMPLEO	1	Divulgacion de bolsa de empleo municipal	20%	20.00%	\$500.00	\$500.00	Bolsa de Empleo				
		SERVICIOS GENERALES	1	Mantenimiento de Equipo de Recolectión	20%	20.00%	\$193,000.00	\$626,000.00	Servicios Generales				
			2	Recolección de Desechos Solidos	20%		\$388,000.00						
			3	Gestión para la adquisición de Camión compactador	20%		\$45,000.00						
COOPERACION	1	Ejecución de Proyectos Integral a favor de la niñez, adolescencia y juventud para la Prevención de la Violencia	20%	20.00%	\$8,400.00	\$25,200.00	Cooperación						
	2	Recuperación y dinamización del Parque El Mirador y Zona Verde de Urbanización Altavista	20%		\$8,400.00								
	3	Gestión de Microproyectos integrales para la reconstrucción o adecuación de espacios públicos y equipamiento social	20%		\$8,400.00								
ADMION DE PARQUE EL RECREO	1	Dinamización de los Espacios Públicos	20%	16.00%	\$600.00	\$3,100.00	Administración del Parque El Recreo						
	2	Campeonatos de Futbol Categoría Libre	20%		\$1,800.00								
	3	Promover las instalaciones del Parque El Recreo	8%		\$700.00								

5.3 RESULTADOS FINALES DE LA EJECUCION FISICA-FINANCIERA DE PROYECTOS 2019

AMBITO	LÍNEA O EJE ESTRATÉGICO	RESPONSABLE	No	PROYECTOS	MEDICION Y EVALUACION PARA EL QUINQUENIO				UNIDADES OPERATIVAS
					EJECUCION FISICA	EJECUCION TOTAL	EJECUCION FINANCIERA	INVERSION TOTAL	
		RECURSOS HUMANOS	1	Adquisición de Refrigerios para el Comité de Seguridad Ocupacional, Brigadas y Empleados Municipales	0%	0.00%	\$0.00	\$0.00	Recursos Humanos
		CDI	1	Adquisición de 2 Equipos de Aire Acondicionado	20%	20.00%	\$600.00	\$600.00	CDI
		ADMION DEL MERCADO	1	Construcción de Ecoestaciones en mercados municipales para el manejo de desechos solidos	0%	0.00%	\$0.00	\$0.00	Administración del Mercado
TOTAL DE EJECUCION E INVERSIÓN EN EL AÑO 2019 =					15.33%		\$1406,847.98		

6. GRAFICAS
COMPARATIVAS DE
LA EJECUCIÓN
FISICA- FINANCIERA
DE PROGRAMAS Y
PROYECTOS DE LOS
AÑOS 2017 Y 2018


Linea Estratégica: **AREA DE GESTION AMBIENTAL, RIESGO DE DESASTRES Y DESARROLLO AGROPECUARIO.**

AMBITO AMBIENTAL

Unidad Responsable: **UNIDAD AMBIENTAL**

SEGUIMIENTO DE PROGRAMAS Y PROYECTOS 2017


PROYECTOS 2017	PROGRAMADO	EJECUTADO
1-Campañas de reforestación	100%	100%
2-Diseño de Ordenanzas	100%	10%
3-Capacitaciones	100%	100%
4-Campañas Limpieza	100%	100%
5-Construcción de Eco parques	100%	0%
6-Vivero Municipal	100%	100%
7-Construcción de Ecoestaciones	100%	0%
8-Contenedores para Basura	100%	10%
9-Solicitudes de poda, corte y tala de árboles por riesgos en viviendas	100%	100%
TOTAL DE EJECUCION PARA 9 PROYECTOS =		58%



OBSERVACIONES: LOS 9 PROYECTOS PROGRAMADOS EN EL AÑO 2017, SE OBTUVO EL SIGUIENTE RESULTADO: 5 PROYECTOS FUERON EJECUTADOS EN 100%, Y LOS 4 PROYECTOS RESTANTES SOBRE LO NO EJECUTADO, SE REPROGRAMARON PARA EL AÑO 2018; DEBIDO A QUE NO SE OBTUVO FONDOS DE COOPERACION PARA EL DESARROLLO DE LOS MISMOS.

SEGUIMIENTO DE PROGRAMAS Y PROYECTOS 2018

PROYECTOS 2018	PROGRAMADO	EJECUTADO
1-Campañas de reforestación	100%	100%
2-Diseño de Ordenanzas	100%	20%
3-Capacitaciones	100%	80%
4-Campañas Limpieza	100%	80%
5-Construcción de Eco parques	100%	60%
6-Vivero Municipal	100%	100%
7-Construcción de Ecoestaciones	100%	40%
8-Contenedores para Basura	100%	40%
9-Basura Cero	100%	60%
10-Plan Integral de Residuos Sólidos	100%	40%
11-Solicitudes de poda, corte y tala de árboles por riesgos en viviendas	100%	100%
TOTAL DE EJECUCION PARA 11 PROYECTOS =		65%



OBSERVACIONES: LOS 11 PROYECTOS PROGRAMADOS EN EL AÑO 2018, SE OBTUVO EL SIGUIENTE RESULTADO: 3 PROYECTOS FUERON EJECUTADOS EN 100%, Y LOS 8 PROYECTOS RESTANTES SOBRE LO NO EJECUTADO, SE REPROGRAMARON PARA EL AÑO 2019; DEBIDO A QUE NO SE OBTUVO FONDOS DE COOPERACION PARA EL DESARROLLO DE LOS MISMOS.


Linea Estratégica: **AREA DE GESTION AMBIENTAL, RIESGO DE DESASTRES Y DESARROLLO AGROPECUARIO.**

AMBITO AMBIENTAL

Unidad Responsable: **UNIDAD GESTION DE RIESGOS DE DESASTRES**

SEGUIMIENTO DE PROGRAMAS Y PROYECTOS 2017


PROYECTOS 2017	PROGRAMADO	EJECUTADO
1-Muros de mamposteria	100%	0%
2-Pavimento concreto hidraulico y cordón cuneta	100%	0%
3-Capacitaciones Gestión de riesgo y actuación en la emergencia	100%	0%
4-Refrigerios para los Voluntariados	100%	100%
5-Agua potable para los Voluntariados	100%	100%
6-Plan Municipal Interno de Contingencia ante emergencias	100%	100%
7-Adquisición de una Ambulancia Paramédica	100%	0%
8-Adquisición de Camión Cisterna con Bomba	100%	0%
9-Planes Contingenciales para actividades anuales según la Ley General de Protección Civil	100%	100%
TOTAL DE EJECUCION PARA 9 PROYECTOS =		44%



OBSERVACIONES: LOS 9 PROYETOS PROGRAMADOS EN EL AÑO 2017, SE OBTUVO EL SIGUIENTE RESULTADO: 4 PROYECTOS FUERON EJECUTADOS EN 100%, Y LOS 5 PROYECTOS RESTANTES SOBRE LO NO EJECUTADO, SE REPROGRAMARON PARA EL AÑO 2018; DEBIDO A QUE NO SE OBTUVO FONDOS DE COOPERACION PARA EL DESARROLLO DE LOS MISMOS.

SEGUIMIENTO DE PROGRAMAS Y PROYECTOS 2018

PROYECTOS 2018	PROGRAMADO	EJECUTADO
1-Muros de mamposteria	100%	0%
2-Pavimento concreto hidraulico y cordón cuneta	100%	0%
3-Capacitaciones Gestión de riesgo y actuación en la emergencia	100%	0%
4-Refrigerios para los Voluntariados	100%	95%
5-Agua potable para los Voluntariados	100%	100%
6-Plan Municipal Interno de Contingencia ante emergencias	100%	95%
7-Adquisición de una Ambulancia Paramédica	100%	0%
8-Planes Contingenciales para actividades anuales según la Ley General de Protección Civil	100%	100%
TOTAL DE EJECUCION PARA 8 PROYECTOS =		49%



OBSERVACIONES: LOS 8 PROYETOS PROGRAMADOS EN EL AÑO 2018, SE OBTUVO EL SIGUIENTE RESULTADO: 2 PROYECTO FUE EJECUTADO EN 100%, Y LOS 6 PROYECTOS RESTANTES SOBRE LO NO EJECUTADO, SE REPROGRAMARON PARA EL AÑO 2019; DEBIDO A QUE NO SE OBTUVO FONDOS DE COOPERACION PARA EL DESARROLLO DE LOS MISMOS.


Linea Estratégica: **AREA DE GESTION AMBIENTAL, RIESGO DE DESASTRES Y DESARROLLO AGROPECUARIO.**

AMBITO AMBIENTAL

Unidad Responsable: **UNIDAD DE DESARROLLO AGROPECUARIO**

SEGUIMIENTO DE PROGRAMAS Y PROYECTOS 2017


PROYECTOS 2017	PROGRAMA DO	EJECUTADO
1-Producción agrícola de frutas y hortalizas Orgánicas	100%	100%
2-Apoyo a los Agricultores en el desgrane de maíz	100%	75%
3-Capacitaciones en Producción de Hortalizas y Frutas organicas	100%	100%
TOTAL DE EJECUCION PARA 3 PROYECTOS =		92%



OBSERVACIONES: LOS 3 PROYETOS PROGRAMADOS EN EL AÑO 2017, SE OBTUVO EL SIGUIENTE RESULTADO: 2 PROYECTOS FUERON EJECUTADOS EN 100%, Y 1 PROYECTO RESTANTE SOBRE LO NO EJECUTADO, SE REPROGRAMARA PARA EL AÑO 2018; DEBIDO A QUE UNA MAQUINA RESULTO DAÑADA.

SEGUIMIENTO DE PROGRAMAS Y PROYECTOS 2018

PROYECTOS 2018	PROGRAMA DO	EJECUTADO
1-Producción agrícola de frutas y hortalizas Orgánicas	100%	100%
2-Apoyo a los Agricultores en el desgrane de maíz	100%	100%
3-Capacitaciones en Producción de Hortalizas y Frutas organicas	100%	100%
TOTAL DE EJECUCION PARA 3 PROYECTOS =		100%



OBSERVACIONES: DE LOS 3 PROYETOS PROGRAMADOS EN EL AÑO 2018, SE OBTUVO EL SIGUIENTE RESULTADO: 3 PROYECTOS FUERON EJECUTADOS EN 100%.


Linea Estratégica: **AREA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y DESARROLLO URBANO.**

AMBITO ECONOMICO

Unidad Responsable: **DESARROLLO URBANO Y PROYECTOS**

SEGUIMIENTO DE PROGRAMAS Y PROYECTOS 2017


PROYECTOS 2017	PROGRAMADO	EJECUTADO
1-Construcción de Cordón Cuneta en Calles	100%	100%
2-Pavimentación con concreto hidráulico en las calles	100%	25%
3-Bacheo y recarpeteo de calles en el Casco Urbano	100%	66%
4-Adoquinado de calles en Casco Urbano	100%	100%
5-Gestión para la adquisición de Pick Up todo terreno	100%	0%
6-Mejoramiento de las Instalaciones del Parque Central de San Martín	100%	0%
7-Reactivación y construcción de canchas deportivas en comunidades	100%	100%
8-Elaboración del Plan de Ordenamiento Territorial	100%	10%
9-Contrapartida de materiales para obras de seguridad, protección y mitigar riesgos	100%	100%
TOTAL DE EJECUCION PARA 9 PROYECTOS =		56%



OBSERVACIONES: LOS 9 PROYETOS PROGRAMADOS EN EL AÑO 2017, SE OBTUVO EL SIGUIENTE RESULTADO: 4 PROYECTOS FUERON EJECUTADOS EN 100%, Y LOS 5 PROYECTOS RESTANTES SOBRE LO NO EJECUTADO, SE REPROGRAMARON PARA EL AÑO 2018; DEBIDO A QUE NO SE OBTUVO FONDOS SUFICIENTES PARA EL DESARROLLO DE LOS MISMOS Y REALIZARON LA REPROGRAMACION DE LOS SITIOS DE LOS CUALES FUERON ELEGIDOS.

SEGUIMIENTO DE PROGRAMAS Y PROYECTOS 2018

PROYECTOS 2018	PROGRAMADO	EJECUTADO
1-Construcción de calles con concreto hidráulico	100%	100%
2-Construcción de cordones cunetas con mampostería	100%	100%
3-Construcción de muro de mampostería	100%	100%
4-Bacheo y Recarpeteo de calles del Casco Urbano	100%	100%
5-Reparación e introducción de sistema de aguas negras	100%	100%
6-Contrapartida de materiales para obras de seguridad, protección y mitigar riesgos	100%	100%
7-Construcción de acera y puente	100%	100%
8-Construcción de Polideportivo en Villa de la Juventud	100%	100%
9-Elaboración del Plan de Ordenamiento y Desarrollo Territorial	100%	35%
10-Construcción de proyectos integrales en la adecuación de espacios públicos y equipamiento social	100%	100%
TOTAL DE EJECUCION PARA 10 PROYECTOS =		94%



OBSERVACIONES: LOS 10 PROYETOS PROGRAMADOS EN EL AÑO 2018, SE OBTUVO EL SIGUIENTE RESULTADO: 9 PROYECTOS FUERON EJECUTADOS EN 100%, Y UN PROYECTO RESTANTE SOBRE LO NO EJECUTADO, SE REPROGRAMO PARA EL AÑO 2019; DEBIDO A QUE REPROGRAMACION DE ACTIVIDADES SOLICITADAS PARA OTROS PROYECTOS.

Linea Estratégica: **AREA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y DESARROLLO URBANO.**

AMBITO ECONOMICO

Unidad Responsable: **UNIDAD CATASTRO**

SEGUIMIENTO DE PROGRAMAS Y PROYECTOS 2017

PROYECTOS 2017	PROGRAMADO	EJECUTADO
1-Gestión para la adquisición de 3 motocicletas para Catastro	100%	0%
TOTAL DE EJECUCION PARA 1 PROYECTO =		0%



OBSERVACIONES: DE 1 PROYETO PROGRAMADO EN EL AÑO 2017, SE OBTUVO EL SIGUIENTE RESULTADO: NINGUN PROYECTO FUE EJECUTADO EN 100%, Y SOBRE LO NO EJECUTADO, SE REPROGRAMARA PARA EL AÑO 2018 DEBIDO A QUE NO SE OBTUVO FONDOS DE COOPERACION PARA EL DESARROLLO DEL MISMO.

SEGUIMIENTO DE PROGRAMAS Y PROYECTOS 2018

PROYECTOS 2017	PROGRAMADO	EJECUTADO
1-Gestión para la adquisición de 3 motocicletas para Catastro	100%	100%
TOTAL DE EJECUCION PARA 1 PROYECTO =		100%



OBSERVACIONES: DE 1 PROYETO PROGRAMADO EN EL AÑO 2018, SE OBTUVO EL SIGUIENTE RESULTADO: 1 PROYECTO FUE EJECUTADO EN 100%, DEBIDO A LA GESTION DE FONDOS PARA EL DESARROLLO DEL MISMO.

Linea Estratégica: AREA DE DESARROLLO ECONOMICO.	AMBITO ECONOMICO
	Unidad Responsable: UNIDAD MUNICIPAL DE DESARROLLO ECONOMICO

SEGUIMIENTO DE PROGRAMAS Y PROYECTOS 2017

PROYECTOS 2017	PROGRAMADO	EJECUTADO
1-Festival del Maiz	100%	100%
2-Campañas de Sensibilización	100%	100%
3-Capacitaciones y Talleres para Emprendedores	100%	100%
4-Festivales Coreograficos, Culturales y Gastronomicos	100%	100%
5-Feria de Pueblos Vivos	100%	100%
6-Fortalecimiento y sensibilización a niños, adolescentes y jóvenes	100%	100%
7-Feria Empresarial 2018 y Talleres de Emprendedurismo en el Municipio	100%	100%
8-Desarrollo de Talleres, Mesas de Trabajo y Forum para grande y micro Empresa	100%	100%
TOTAL DE EJECUCION PARA 8 PROYECTOS =		100%

OBSERVACIONES: LOS 8 PROYETOS PROGRAMADOS EN EL AÑO 2017, SE OBTUVO EL SIGUIENTE RESULTADO: 8 PROYECTOS FUERON EJECUTADOS EN 100%.

SEGUIMIENTO DE PROGRAMAS Y PROYECTOS 2018

PROYECTOS 2018	PROGRAMADO	EJECUTADO
1-Festival del Maiz	100%	100%
2-Campañas de Sensibilización	100%	100%
3-Capacitaciones y Talleres para Emprendedores	100%	100%
4-Festivales Coreograficos, Culturales y Gastronomicos	100%	100%
5-Feria de Pueblos Vivos	100%	100%
6-Fortalecimiento y sensibilización a niños, adolescentes y jóvenes	100%	80%
7-Feria Empresarial 2018 y Talleres de Emprendedurismo en el Municipio	100%	100%
8-Desarrollo de Talleres, Mesas de Trabajo y Forum para grande y micro Empresa	100%	100%
TOTAL DE EJECUCION PARA 8 PROYECTOS =		98%

OBSERVACIONES: LOS 8 PROYETOS PROGRAMADOS EN EL AÑO 2018, SE OBTUVO EL SIGUIENTE RESULTADO: 7 PROYECTOS FUERON EJECUTADOS EN 100%, Y 1 PROYECTO RESTANTE SOBRE LO NO EJECUTADO SE REPROGRAMO PARA EL AÑO 2019; DEBIDO A QUE NO SE CONTABA CON SUFICIENTE ESPACIO PARA EL DESARROLLO DE LOS MISMOS.


AMBITO SOCIO-CULTURAL

Linea Estratégica: **AREA DE DESARROLLO SOCIAL Y PREVENCION DE LA VIOLENCIA.**

Unidad Responsable: **UNIDAD DE PARTICIPACION CIUDADANA Y DESARROLLO SOCIAL**

SEGUIMIENTO DE PROGRAMAS Y PROYECTOS 2017


PROYECTOS 2017	PROGRAMA DO	EJECUTADO
1- Capacitaciones de Empoderamiento a Juntas Directivas	100%	60%
2- Asesoría a las Asociaciones Comunales	100%	100%
3- Gestión de Aparatos y Capital Semilla para personas con Capacidades Especiales	100%	100%
4- Entrega de Juguetes	100%	100%
5- Adquisición y Gestión de Insumos para alimentación, materiales de construcción y exámenes visuales	100%	100%
6- Gestión para adquisición de Pick Up	100%	0%
TOTAL DE EJECUCION PARA 6 PROYECTOS =		77%



OBSERVACIONES: LOS 6 PROYETOS PROGRAMADOS EN EL AÑO 2017, SE OBTUVO EL SIGUIENTE RESULTADO: 4 PROYECTOS FUERON EJECUTADOS EN 100%, Y LOS 2 PROYECTOS RESTANTES SOBRE LO NO EJECUTADO, SE REPROGRAMARON PARA EL AÑO 2018; DEBIDO A QUE NO SE OBTUVO FONDOS DE COOPERACION PARA EL DESARROLLO DE LOS MISMOS.

SEGUIMIENTO DE PROGRAMAS Y PROYECTOS 2018

PROYECTOS 2018	PROGRAMA DO	EJECUTADO
1- Capacitaciones de Empoderamiento a Juntas Directivas	100%	40%
2- Asesoría a las Asociaciones Comunales	100%	50%
3- Gestión de Aparatos y Capital Semilla para personas con Capacidades Especiales	100%	100%
4- Entrega de Juguetes	100%	100%
5- Adquisición y Gestión de Insumos para alimentación, materiales de construcción y exámenes visuales	100%	100%
TOTAL DE EJECUCION PARA 5 PROYECTOS =		78%



OBSERVACIONES: LOS 5 PROYETOS PROGRAMADOS EN EL AÑO 2018, SE OBTUVO EL SIGUIENTE RESULTADO: 3 PROYECTOS FUERON EJECUTADOS EN 100%, Y LOS 2 PROYECTOS RESTANTES SOBRE LO NO EJECUTADO, SE REPROGRAMARON PARA EL AÑO 2019; DEBIDO A QUE NO SE OBTUVO FONDOS DE COOPERACION PARA EL DESARROLLO DE LOS MISMOS.


AMBITO SOCIO-CULTURAL

Linea Estratégica: **AREA DE DESARROLLO SOCIAL Y PREVENCION DE LA VIOLENCIA.**

DEPTO. PREVENCION
Unidad Responsable: **CONVIVENCIA Y SEGURIDAD CIUDADANA**

SEGUIMIENTO DE PROGRAMAS Y PROYECTOS 2017


PROYECTOS 2017	PROGRAMA DO	EJECUTADO
1- Construcción del Plan Operativo Anual Interinstitucional para la Prevención de la Violencia en el municipio de San Martín	100%	100%
2- Dotación de Recursos Económicos a los jóvenes estudiantes más destacados para continuar con sus estudios	100%	100%
TOTAL DE EJECUCION PARA 2 PROYECTOS =		100%



OBSERVACIONES: LOS 2 PROYETOS PROGRAMADOS EN EL AÑO 2017, SE OBTUVO EL SIGUIENTE RESULTADO: 2 PROYECTOS FUERON EJECUTADOS EN 100%.

SEGUIMIENTO DE PROGRAMAS Y PROYECTOS 2018

PROYECTOS 2018	PROGRAMA DO	EJECUTADO
1- Construcción del Plan Operativo Anual Interinstitucional para la Prevención de la Violencia en el municipio de San Martín	100%	100%
2- Dotación de Recursos Económicos a los jóvenes estudiantes más destacados para continuar con sus estudios	100%	100%
TOTAL DE EJECUCION PARA 2 PROYECTOS =		100%




Linea Estratégica: **AREA DE DESARROLLO SOCIAL Y PREVENCION DE LA VIOLENCIA.**

AMBITO SOCIO-CULTURAL

Unidad Responsable: **UNIDAD DE LA MUJER**

SEGUIMIENTO DE PROGRAMAS Y PROYECTOS 2017


PROYECTOS 2017	PROGRAMADO	EJECUTADO
1- Cursos de FOMI para la Mujer	100%	100%
2- Cursos de Piñatería para la Mujer	100%	100%
3- Cursos de Computación para la Mujer	100%	50%
4- Celebración del día Internacional de la Mujer	100%	100%
5- Taller de Bambu	100%	100%
6- Taller de Cosmetología	100%	100%
7- Taller Montaje de Eventos	100%	100%
TOTAL DE EJECUCION PARA 7 PROYECTOS =		93%



OBSERVACIONES: LOS 7 PROYETOS PROGRAMADOS EN EL AÑO 2017, SE OBTUVO EL SIGUIENTE RESULTADO: 6 PROYECTOS FUERON EJECUTADOS EN 100%, Y UN PROYECTOS RESTANTE SOBRE LO NO EJECUTADO, SE REPROGRAMÓ PARA EL AÑO 2018; DEBIDO A PROBLEMAS DE HORARIOS PARA EL DESARROLLO DE LOS MISMOS.

SEGUIMIENTO DE PROGRAMAS Y PROYECTOS 2018

PROYECTOS 2018	PROGRAMADO	EJECUTADO
1- Cursos de FOMI para la Mujer	100%	100%
2- Cursos de Piñatería para la Mujer	100%	100%
3- Cursos de Computación para la Mujer	100%	80%
4- Celebración del día Internacional de la Mujer	100%	100%
TOTAL DE EJECUCION PARA 4 PROYECTOS =		95%




OBSERVACIONES: LOS 4 PROYECTOS PROGRAMADOS EN EL AÑO 2018, SE OBTUVO EL SIGUIENTE RESULTADO: 3 PROYECTOS FUERON EJECUTADOS EN 100%, Y UN PROYECTOS RESTANTE SOBRE LO NO EJECUTADO, SE REPROGRAMÓ PARA EL AÑO 2019; DEBIDO A PROBLEMAS DE HORARIOS PARA EL DESARROLLO DE LOS MISMOS.

Linea Estratégica: AREA DE DESARROLLO SOCIAL Y PREVENCION DE LA VIOLENCIA.	AMBITO SOCIO-CULTURAL
	Unidad Responsable: UNIDAD NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y JUVENTUD

SEGUIMIENTO DE PROGRAMAS Y PROYECTOS 2017


PROYECTOS 2017	PROGRAMA DO	EJECUTADO
1- Jugando y aprendiendo con la Niñez	100%	100%
2- Escuela de Danza y Teatro en Villa de la Juventud	100%	100%
3- Yo Trabajo para las Juventudes	100%	100%
4- Talleres Vocacionales para jóvenes del municipio	100%	0%
5- Fortalecimiento a los Jóvenes para el desarrollo Integral	100%	100%
6- Fortalecimiento a la Niñez-Adolesc-Juv acciones Conviven	100%	100%
TOTAL DE EJECUCION PARA 6 PROYECTOS =		83%



OBSERVACIONES: LOS 6 PROYETOS PROGRAMADOS EN EL AÑO 2017, SE OBTUVO EL SIGUIENTE RESULTADO: 5 PROYECTOS FUERON EJECUTADOS EN 100%, Y UN PROYECTO RESTANTE SOBRE LO NO EJECUTADO, SE REPROGRAMÓ PARA EL AÑO 2018; DEBIDO A QUE NO SE OBTUVO FONDOS DE COOPERACION PARA EL DESARROLLO DE LOS MISMOS.

SEGUIMIENTO DE PROGRAMAS Y PROYECTOS 2018

PROYECTOS 2018	PROGRAMA DO	EJECUTADO
1- Jugando y aprendiendo con la Niñez	100%	100%
2- Escuela de Danza y Teatro en Villa de la Juventud	100%	100%
3- Yo Trabajo para las Juventudes	100%	100%
4- Talleres Vocacionales para jóvenes del municipio	100%	0%
5- Fortalecimiento a la Niñez-Adolesc-Juv acciones Conviven	100%	100%
TOTAL DE EJECUCION PARA 5 PROYECTOS =		80%



OBSERVACIONES: LOS 5 PROYETOS PROGRAMADOS EN EL AÑO 2018, SE OBTUVO EL SIGUIENTE RESULTADO: 4 PROYECTOS FUERON EJECUTADOS EN 100%, Y UN PROYECTO RESTANTE SOBRE LO NO EJECUTADO, SE REPROGRAMÓ PARA EL AÑO 2019; DEBIDO A QUE NO SE OBTUVO FONDOS DE COOPERACION PARA EL DESARROLLO DE LOS MISMOS.


Linea Estratégica: **AREA DE DESARROLLO SOCIAL Y PREVENCION DE LA VIOLENCIA.**

AMBITO SOCIO-CULTURAL

Unidad Responsable: **UNIDAD DE DEPORTE**

SEGUIMIENTO DE PROGRAMAS Y PROYECTOS 2017


PROYECTOS 2017	PROGRAMA DO	EJECUTADO
1- Refrigerios para Escuelas Deportivas	100%	100%
2- Uniformes para ramas deportivas	100%	100%
3- Agua potable para Escuelas Deportivas	100%	100%
4- Trofeos y Medallas para Categoría Infantil	100%	100%
5- Trofeos y Medallas para Categoría Juvenil	100%	100%
6- Trofeos y Medallas para Categoría Papi Futbol	100%	100%
7- Uniformes para Categorías de Papi Futbol y Libre	100%	100%
8- Implementos deportivos para Escuelas de Futbol	100%	100%
9- Implementos deportivos para Escuela de Natación	100%	100%
10- Implementos deportivos para Escuela de Volibol	100%	100%
11- Implementos deportivos para Escuela de Basketbol	100%	100%
TOTAL DE EJECUCION PARA 11 PROYECTOS =		100%



OBSERVACIONES: LOS 11 PROYETOS PROGRAMADOS EN EL AÑO 2017, SE OBTUVO EL SIGUIENTE RESULTADO: 11 PROYECTOS FUERON EJECUTADOS EN 100%.

SEGUIMIENTO DE PROGRAMAS Y PROYECTOS 2018

PROYECTOS 2018	PROGRAMA DO	EJECUTADO
1- Refrigerios para Escuelas Deportivas	100%	100%
2- Uniformes para ramas deportivas	100%	100%
3- Agua potable para Escuelas Deportivas	100%	100%
4- Trofeos y Medallas para Categoría Infantil	100%	100%
5- Trofeos y Medallas para Categoría Juvenil	100%	100%
6- Trofeos y Medallas para Categoría Papi Futbol	100%	100%
7- Uniformes para Categorías de Papi Futbol y Libre	100%	100%
8- Implementos deportivos para Escuelas de Futbol	100%	100%
9- Implementos deportivos para Escuela de Natación	100%	100%
10- Implementos deportivos para Escuela de Volibol	100%	100%
11- Implementos deportivos para Escuela de Basketbol	100%	100%
TOTAL DE EJECUCION PARA 11 PROYECTOS =		100%



OBSERVACIONES: LOS 11 PROYETOS PROGRAMADOS EN EL AÑO 2018, SE OBTUVO EL SIGUIENTE RESULTADO: 11 PROYECTOS FUERON EJECUTADOS EN 100%.


Linea Estratégica: **AREA DE DESARROLLO SOCIAL Y PREVENCION DE LA VIOLENCIA.**

AMBITO SOCIO-CULTURAL

Unidad Responsable: **UNIDAD DE MEDIACION**

SEGUIMIENTO DE PROGRAMAS Y PROYECTOS 2017


PROYECTOS 2017	PROGRAMADO	EJECUTADO
1- Armonizando la Convivencia en San Martin	100%	100%
2- Rescatando Valores	100%	100%
TOTAL DE EJECUCION PARA 2 PROYECTOS =		100%



OBSERVACIONES: LOS 2 PROYETOS PROGRAMADOS EN EL AÑO 2017, SE OBTUVO EL SIGUIENTE RESULTADO: 2 PROYECTOS FUERON EJECUTADOS EN 100%.

SEGUIMIENTO DE PROGRAMAS Y PROYECTOS 2018

PROYECTOS 2018	PROGRAMADO	EJECUTADO
1- Armonizando la Convivencia en San Martin	100%	100%
2- Rescatando Valores	100%	90%
TOTAL DE EJECUCION PARA 2 PROYECTOS =		95%



OBSERVACIONES: LOS 2 PROYETOS PROGRAMADOS EN EL AÑO 2018, SE OBTUVO EL SIGUIENTE RESULTADO: 1 PROYECTO FUE EJECUTADO EN 100%, Y UN PROYECTO RESTANTE SOBRE LO NO EJECUTADO, SE REPROGRAMARA EL 10% PARA EL AÑO 2019; DEBIDO A QUE NO SE OBTUVO FONDOS DE COOPERACION PARA EL DESARROLLO DE LOS MISMOS.


Linea Estratégica: **AREA DE DESARROLLO SOCIAL Y PREVENCION DE LA VIOLENCIA.**

AMBITO SOCIO-CULTURAL

Unidad Responsable: **UNIDAD DE CONTRAVENCIONAL**

SEGUIMIENTO DE PROGRAMAS Y PROYECTOS 2017

PROYECTOS 2017	PROGRAMADO	EJECUTADO
1- Señalización para Calles del Casco Urbano	100%	25%
2- Creación de la Ordenanza Contravencional Popular	100%	100%
TOTAL DE EJECUCION PARA 2 PROYECTOS =		63%



OBSERVACIONES: LOS 2 PROYETOS PROGRAMADOS EN EL AÑO 2017, SE OBTUVO EL SIGUIENTE RESULTADO: 2 PROYECTOS FUERON EJECUTADOS EN 100%.

SEGUIMIENTO DE PROGRAMAS Y PROYECTOS 2018

PROYECTOS 2018	PROGRAMADO	EJECUTADO
1- Señalización para Calles del Casco Urbano	100%	100%
TOTAL DE EJECUCION PARA 1 PROYECTO =		100%



OBSERVACIONES: DE 1 PROYETO PROGRAMADOS EN EL AÑO 2018, SE OBTUVO EL SIGUIENTE RESULTADO: 1 PROYECTO FUE EJECUTADO EN 100%.


Linea Estratégica: **AREA DE SERVICIOS MUNICIPALES.**

AMBITO POLITICO - INSTITUCIONAL

Unidad Responsable: **DEPTO. DISTRITO ALTAVISTA**

SEGUIMIENTO DE PROGRAMAS Y PROYECTOS 2017


PROYECTOS 2017	PROGRAMADO	EJECUTADO
1- Elección de Reinas de Residencial Altavista	100%	100%
2- Celebración del día de la Madre	100%	100%
TOTAL DE EJECUCION PARA 2 PROYECTOS =		100%



OBSERVACIONES: LOS 2 PROYETOS PROGRAMADOS EN EL AÑO 2017, SE OBTUVO EL SIGUIENTE RESULTADO: 2 PROYECTOS FUERON EJECUTADOS EN 100%.

SEGUIMIENTO DE PROGRAMAS Y PROYECTOS 2018

PROYECTOS 2018	PROGRAMADO	EJECUTADO
1- Elección de Reinas de Residencial Altavista	100%	100%
2- Celebración del día de la Madre	100%	100%
TOTAL DE EJECUCION PARA 2 PROYECTOS =		100%



OBSERVACIONES: LOS 2 PROYETOS PROGRAMADOS EN EL AÑO 2018, SE OBTUVO EL SIGUIENTE RESULTADO: 2 PROYECTOS FUERON EJECUTADOS EN 100%.


Linea Estratégica: **AREA DE SERVICIOS MUNICIPALES.**

AMBITO POLITICO - INSTITUCIONAL

Unidad Responsable: **UNIDAD CLINICA MEDICA**

SEGUIMIENTO DE PROGRAMAS Y PROYECTOS 2017


PROYECTOS 2017	PROGRAMADO	EJECUTADO
1- Jornada Medica de Toma de Citología	100%	100%
2- Brigadas Medicas en las Comunidades	100%	100%
3- Charlas Educativas y preventivas en Salud	100%	100%
TOTAL DE EJECUCION PARA 3 PROYECTOS =		100%



OBSERVACIONES: LOS 3 PROYETOS PROGRAMADOS EN EL AÑO 2017, SE OBTUVO EL SIGUIENTE RESULTADO: 3 PROYECTOS FUERON EJECUTADOS EN 100%.

SEGUIMIENTO DE PROGRAMAS Y PROYECTOS 2018

PROYECTOS 2018	PROGRAMADO	EJECUTADO
1- Jornada Medica de Toma de Citología	100%	50%
2- Brigadas Medicas en las Comunidades	100%	50%
3- Charlas Educativas y preventivas en Salud	100%	50%
TOTAL DE EJECUCION PARA 3 PROYECTOS =		50%



OBSERVACIONES: LOS 3 PROYETOS PROGRAMADOS EN EL AÑO 2018, SE OBTUVO EL SIGUIENTE RESULTADO: NINGUN PROYECTO FUE EJECUTADO EN 100%, Y LOS 3 PROYECTO DEL 50% SOBRE LO NO EJECUTADO, SE REPROGRAMARON PARA EL AÑO 2019; DEBIDO A LA FALTA DE SUMINISTRO, MEDICAMENTOS Y TRANSPORTE.


Linea Estratégica: **AREA DE SERVICIOS MUNICIPALES.**

AMBITO POLITICO - INSTITUCIONAL

Unidad Responsable: **DEPTO. REGISTRO FAMILIAR**

SEGUIMIENTO DE PROGRAMAS Y PROYECTOS 2017

PROYECTOS 2017	PROGRAMADO	EJECUTADO
1- Adquisición de Equipo Elaboracion de Carnet de Identificación para menores de edad	100%	0%
2- Adquisición de material y tinta elaboración de carnet minoridad	100%	0%
3- Implementación y actualización del Sistema Informatico REF	100%	100%
TOTAL DE EJECUCION PARA 3 PROYECTOS =		33%



OBSERVACIONES: LOS 3 PROYETOS PROGRAMADOS EN EL AÑO 2017, SE OBTUVO EL SIGUIENTE RESULTADO: 1 PROYECTO FUE EJECUTADO EN 100%, Y LOS 2 PROYECTOS RESTANTES SOBRE LO NO EJECUTADO, SE REPROGRAMARON PARA EL AÑO 2018; DEBIDO A QUE NO SE OBTUVO FONDOS DE COOPERACION PARA EL DESARROLLO DE LOS MISMOS.

SEGUIMIENTO DE PROGRAMAS Y PROYECTOS 2018

PROYECTOS 2018	PROGRAMADO	EJECUTADO
1- Adquisición de Equipo de Elaboracion de Carnet de Identificación para menores de edad	100%	0%
2- Adquisición de material y tinta elaboración de carnet minoridad	100%	0%
TOTAL DE EJECUCION PARA 2 PROYECTOS =		0%



OBSERVACIONES: LOS 2 PROYETOS PROGRAMADOS EN EL AÑO 2018, SE OBTUVO EL SIGUIENTE RESULTADO: NINGUN PROYECTO FUE EJECUTADO EN 100%, POR LO TANTO SOBRE LO NO EJECUTADO, SE REPROGRAMÓ PARA EL AÑO 2019; DEBIDO A QUE NO SE OBTUVO FONDOS DE COOPERACION PARA EL DESARROLLO DE LOS MISMOS.


Linea Estratégica: **AREA DE SERVICIOS MUNICIPALES.**

AMBITO POLITICO - INSTITUCIONAL

Unidad Responsable: **UNIDAD BOLSA DE EMPLEO**

SEGUIMIENTO DE PROGRAMAS Y PROYECTOS 2017


PROYECTOS 2017	PROGRAMADO	EJECUTADO
1- Divulgacion de bolsa de empleo municipal	100%	100%
TOTAL DE EJECUCION PARA 1 PROYECTO =		100%



OBSERVACIONES: DE 1 PROYETO PROGRAMADO EN EL AÑO 2017, SE OBTUVO EL SIGUIENTE RESULTADO: 1 PROYECTO FUE EJECUTADO EN 100%.

SEGUIMIENTO DE PROGRAMAS Y PROYECTOS 2018

PROYECTOS 2017	PROGRAMADO	EJECUTADO
1- Divulgacion de bolsa de empleo municipal	100%	100%
TOTAL DE EJECUCION PARA 1 PROYECTO =		100%



OBSERVACIONES: DE 1 PROYETO PROGRAMADO EN EL AÑO 2018, SE OBTUVO EL SIGUIENTE RESULTADO: 1 PROYECTO FUE EJECUTADO EN 100%.


Linea Estratégica: **AREA DE SERVICIOS MUNICIPALES.**

AMBITO POLITICO - INSTITUCIONAL

Unidad Responsable: **DEPTO. SERVICIOS GENERALES**

SEGUIMIENTO DE PROGRAMAS Y PROYECTOS 2017


PROYECTOS 2017	PROGRAMADO	EJECUTADO
1- Mantenimiento de Equipo de Recolección	100%	100%
2- Recolección de Desechos Solidos	100%	100%
3- Gestión Adquisición de Camiones Compactadores	100%	0%
TOTAL DE EJECUCION PARA 3 PROYECTOS =		67%



OBSERVACIONES: LOS 3 PROYETOS PROGRAMADOS EN EL AÑO 2017, SE OBTUVO EL SIGUIENTE RESULTADO: 2 PROYECTOS FUERON EJECUTADOS EN 100%, Y UN PROYECTO RESTANTE SOBRE LO NO EJECUTADO, SE REPROGRAMARON PARA EL AÑO 2018; DEBIDO A QUE NO SE OBTUVO FONDOS DE COOPERACION PARA EL DESARROLLO DE LOS MISMOS.

SEGUIMIENTO DE PROGRAMAS Y PROYECTOS 2018

PROYECTOS 2018	PROGRAMADO	EJECUTADO
1- Mantenimiento de Equipo de Recolección	100%	100%
2- Recolección de Desechos Solidos	100%	100%
3- Gestión Adquisición de Camiones Compactadores	100%	0%
TOTAL DE EJECUCION PARA 3 PROYECTOS =		67%



OBSERVACIONES: LOS 3 PROYETOS PROGRAMADOS EN EL AÑO 2018, SE OBTUVO EL SIGUIENTE RESULTADO: 2 PROYECTOS FUERON EJECUTADOS EN 100%, Y UN PROYECTO RESTANTE SOBRE LO NO EJECUTADO, SE REPROGRAMO PARA EL AÑO 2019; DEBIDO A QUE NO SE OBTUVO FONDOS DE COOPERACION PARA EL DESARROLLO DE LOS MISMOS.


Linea Estratégica: **AREA DE SERVICIOS MUNICIPALES.**

AMBITO POLITICO - INSTITUCIONAL

Unidad Responsable: **DEPTO. COOPERACION**

SEGUIMIENTO DE PROGRAMAS Y PROYECTOS 2017


PROYECTOS 2017	PROGRAMA DO	EJECUTADO
1- Ejecución de Proyectos Integral a favor de la niñez, adolescencia y juventud para la Prevención de la Violenci	100%	100%
TOTAL DE EJECUCION PARA 1 PROYECTO =		100%



OBSERVACIONES: DE 1 PROYETO PROGRAMADO EN EL AÑO 2017, SE OBTUVO EL SIGUIENTE RESULTADO: 1 PROYECTO FUERON EJECUTADO EN 100%.

SEGUIMIENTO DE PROGRAMAS Y PROYECTOS 2018

PROYECTOS 2018	PROGRAMA DO	EJECUTADO
1- Ejecución de Proyectos Integral a favor de la niñez, adolescencia y juventud para la Prevención de la Violenci	100%	100%
2- Gestión de Microproyectos integrales para la reconstruccion o adecuación de espacios públicos y equipamiento social	100%	100%
TOTAL DE EJECUCION PARA 2 PROYECTOS =		100%



OBSERVACIONES: DE 2 PROYETOS PROGRAMADOS EN EL AÑO 2018, SE OBTUVO EL SIGUIENTE RESULTADO: 2 PROYECTO FUERON EJECUTADO EN 100%.


Linea Estratégica: **AREA DE SERVICIOS MUNICIPALES.**

AMBITO POLITICO - INSTITUCIONAL

Unidad Responsable: **DEPTO. ADMON. DE PARQUE EL RECREO**

SEGUIMIENTO DE PROGRAMAS Y PROYECTOS 2017


PROYECTOS 2017	PROGRAMADO	EJECUTADO
1- Dinamización de los Espacios Públicos	100%	100%
2- Campeonatos de Futbol Categoría Libre	100%	100%
3- Promover las instalaciones del Parque El Recreo	100%	100%
4- Suministro de Servicios Basicos en Parque El Recreo	100%	0%
TOTAL DE EJECUCION PARA 4 PROYECTOS =		75%



OBSERVACIONES: LOS 4 PROYETOS PROGRAMADOS EN EL AÑO 2017, SE OBTUVO EL SIGUIENTE RESULTADO: 3 PROYECTOS FUERON EJECUTADOS EN 100%, Y UN PROYECTO RESTANTE SOBRE LO NO EJECUTADO, SE REPROGRAMÓ PARA EL AÑO 2018; DEBIDO A QUE NO SE OBTUVO FONDOS DE COOPERACION PARA EL DESARROLLO DE LOS MISMOS.

SEGUIMIENTO DE PROGRAMAS Y PROYECTOS 2018

PROYECTOS 2018	PROGRAMADO	EJECUTADO
1- Dinamización de los Espacios Públicos	100%	80%
2- Campeonatos de Futbol Categoría Libre	100%	100%
3- Promover las instalaciones del Parque El Recreo	100%	100%
TOTAL DE EJECUCION PARA 3 PROYECTOS =		93%



OBSERVACIONES: LOS 3 PROYETOS PROGRAMADOS EN EL AÑO 2018, SE OBTUVO EL SIGUIENTE RESULTADO: 2 PROYECTOS FUERON EJECUTADOS EN 100%, Y UN PROYECTO RESTANTE SOBRE LO NO EJECUTADO, SE REPROGRAMÓ PARA EL AÑO 2019; DEBIDO A QUE NO SE OBTUVO FONDOS DE COOPERACION PARA EL DESARROLLO DE LOS MISMOS.


Linea Estratégica: **AREA DE SERVICIOS MUNICIPALES.**

AMBITO POLITICO - INSTITUCIONAL

Unidad Responsable: **DEPTO. RECURSOS HUMANOS**

SEGUIMIENTO DE PROGRAMAS Y PROYECTOS 2017


PROYECTOS 2017	PROGRAMADO	EJECUTADO
1- Adquisición de Refrigerios para el Comité de Seguridad Ocupacional, Brigadas y Empleados Municipales	100%	100%
TOTAL DE EJECUCION PARA 1 PROYECTO =		100%



OBSERVACIONES: DE 1 PROYETO PROGRAMADO EN EL AÑO 2017, SE OBTUVO EL SIGUIENTE RESULTADO: 1 PROYECTO FUERON EJECUTADO EN 100%.

SEGUIMIENTO DE PROGRAMAS Y PROYECTOS 2018

PROYECTOS 2018	PROGRAMADO	EJECUTADO
1- Adquisición de Refrigerios para el Comité de Seguridad Ocupacional, Brigadas y Empleados Municipales	100%	50%
TOTAL DE EJECUCION PARA 1 PROYECTO =		50%



OBSERVACIONES: DE 1 PROYETO PROGRAMADO EN EL AÑO 2018, SE OBTUVO EL SIGUIENTE RESULTADO: 1 PROYECTO FUE EJECUTADO EN 50%, Y EL 50% SOBRE LO NO EJECUTADO, SE REPROGRAMARA PARA EL AÑO 2019; DEBIDO A LA FALTA DE DESARROLLO DE CAPACITACIONES PROGRAMADAS.

Linea Estratégica: **AREA DE SERVICIOS MUNICIPALES.**

AMBITO POLITICO - INSTITUCIONAL

Unidad Responsable: **DEPTO. CDI**

SEGUIMIENTO DE PROGRAMAS Y PROYECTOS 2017


PROYECTOS 2017	PROGRAMA DO	EJECUTADO
1- Adquisición de 2 Equipos de Aire Acondicionado	100%	0%
TOTAL DE EJECUCION PARA 1 PROYECTO =		0%



OBSERVACIONES: DE 1 PROYETO PROGRAMADO EN EL AÑO 2017, SE OBTUVO EL SIGUIENTE RESULTADO: NINGUN PROYECTO FUE EJECUTADO EN 100%, POR LO TANTO SOBRE LO NO EJECUTADO, SE REPROGRAMÓ PARA EL AÑO 2018; DEBIDO A QUE NO SE OBTUVO FONDOS DE COOPERACION PARA EL DESARROLLO DE LOS MISMOS.

SEGUIMIENTO DE PROGRAMAS Y PROYECTOS 2018

PROYECTOS 2018	PROGRAMA DO	EJECUTADO
1- Adquisición de 2 Equipos de Aire Acondicionado	100%	0%
TOTAL DE EJECUCION PARA 1 PROYECTO =		0%



OBSERVACIONES: DE 1 PROYETO PROGRAMADO EN EL AÑO 2018, SE OBTUVO EL SIGUIENTE RESULTADO: NINGUN PROYECTO FUE EJECUTADO EN 100%, POR LO TANTO SOBRE LO NO EJECUTADO, SE REPROGRAMÓ PARA EL AÑO 2019; DEBIDO A QUE NO SE OBTUVO FONDOS DE COOPERACION PARA EL DESARROLLO DE LOS MISMOS.


Linea Estratégica: **AREA DE SERVICIOS MUNICIPALES.**

AMBITO POLITICO - INSTITUCIONAL

Unidad Responsable: **DEPTO. ADMINISTRACION DEL MERCADO**

SEGUIMIENTO DE PROGRAMAS Y PROYECTOS 2017

PROYECTOS 2017	PROGRAMADO	EJECUTADO
1- Construcción de Ecoestaciones en mercados municipales para el manejo de desechos solidos	100%	50%
TOTAL DE EJECUCION PARA 1 PROYECTO =		50%



OBSERVACIONES: DE 1 PROYETO PROGRAMADO EN EL AÑO 2017, SE OBTUVO EL SIGUIENTE RESULTADO: 1 PROYECTO FUE EJECUTADO EN 50%, Y EL 50% SOBRE LO NO EJECUTADO, SE REPROGRAMARA PARA EL AÑO 2018; DEBIDO A QUE NO SE OBTUVO FONDOS DE COOPERACION PARA EL DESARROLLO DE LOS MISMOS.

SEGUIMIENTO DE PROGRAMAS Y PROYECTOS 2018

PROYECTOS 2018	PROGRAMADO	EJECUTADO
1- Construcción de Ecoestaciones en mercados municipales para el manejo de desechos solidos	100%	50%
TOTAL DE EJECUCION PARA 1 PROYECTO =		50%



OBSERVACIONES: DE 1 PROYETO PROGRAMADO EN EL AÑO 2018, SE OBTUVO EL SIGUIENTE RESULTADO: 1 PROYECTO FUE EJECUTADO EN 50%, Y EL 50% SOBRE LO NO EJECUTADO, SE REPROGRAMARA PARA EL AÑO 2019; DEBIDO A QUE NO SE OBTUVO FONDOS DE COOPERACION PARA EL DESARROLLO DE LOS MISMOS.

7.GRAFICAS DE LA EJECUCIÓN FISICA- FINANCIERA DE PROYECTOS 2019


Linea Estratégica: **AREA DE GESTION AMBIENTAL, RIESGO DE DESASTRES Y DESARROLLO AGROPECUARIO.**

AMBITO AMBIENTAL

Unidad Responsable: **UNIDAD AMBIENTAL**

SEGUIMIENTO DE PROGRAMAS Y PROYECTOS 2019

PROYECTOS 2019	PROGRAMADO	EJECUTADO
1-Campañas de reforestación	100%	100%
2-Capacitaciones	100%	67%
3-Campañas de limpieza	100%	80%
4-Construcción de Ecoparques	100%	75%
5-Vivero Municipal	100%	100%
6-Contenedores para Basura	100%	100%
7-Conservación de Suelo	100%	100%
8-Poda, corte y tala de árboles por riesgos	100%	100%
9-Diagnostico Ambiental	100%	100%
TOTAL DE EJECUCION PARA 9 PROYECTOS =		91%



OBSERVACIONES: LOS 9 PROYECTOS PROGRAMADOS EN EL AÑO 2019, SE OBTUVO EL SIGUIENTE RESULTADO: 6 PROYECTOS FUERON EJECUTADOS EN 100%, Y LOS 3 PROYECTOS RESTANTES SOBRE LO NO EJECUTADO, SE REPROGRAMARON PARA EL AÑO 2020; DEBIDO A QUE NO SE OBTUVO FONDOS FODES O DE COOPERANTES PARA EL DESARROLLO DE LOS MISMOS.


Linea Estratégica: **AREA DE GESTION AMBIENTAL,
RIESGO DE DESASTRES Y DESARROLLO
AGROPECUARIO.**

AMBITO AMBIENTAL

Unidad Responsable: **UNIDAD GESTION DE RIESGOS DE
DESASTRES**

SEGUIMIENTO DE PROGRAMAS Y PROYECTOS 2019

PROYECTOS 2019	PROGRAMA DO	EJECUTADO
1-Muros de mamposteria	100%	0%
2-Pavimento concreto hidraulico y cordón cuneta	100%	0%
3-Capacitaciones Gestión de riesgo y actuación en la emergencia	100%	0%
4-Refrigerios para los Voluntariados	100%	100%
5-Agua potable para los Voluntariados	100%	100%
6-Plan Municipal Interno de Contingencia ante emergencias	100%	100%
7-Adquisición de una Ambulancia Paramédica	100%	0%
8-Planes Contingenciales para actividades anuales según la Ley General de Protección Civil	100%	100%
TOTAL DE EJECUCION PARA 8 PROYECTOS =		50%



OBSERVACIONES: LOS 8 PROYECTOS PROGRAMADOS EN EL AÑO 2019, SE OBTUVO EL SIGUIENTE RESULTADO: 4 PROYECTOS FUERON EJECUTADOS EN 100%, Y LOS 4 PROYECTOS RESTANTES SOBRE LO NO EJECUTADO, SE REPROGRAMARON PARA EL AÑO 2020; DEBIDO A QUE NO SE OBTUVO FONDOS DE COOPERACION PARA EL DESARROLLO DE LOS MISMOS.


Linea Estratégica: **AREA DE GESTION AMBIENTAL, RIESGO DE DESASTRES Y DESARROLLO AGROPECUARIO.**

AMBITO AMBIENTAL

Unidad Responsable: **UNIDAD DE DESARROLLO AGROPECUARIO**

SEGUIMIENTO DE PROGRAMAS Y PROYECTOS 2019

PROYECTOS 2019	PROGRAMA DO	EJECUTADO
1-Producción agrícola de frutas y hortalizas Orgánicas	100%	90%
2-Apoyo a los Agricultores en el desgrane de maíz	100%	100%
3-Capacitaciones en Producción de Hortalizas y Frutas organicas	100%	100%
TOTAL DE EJECUCION PARA 3 PROYECTOS =		97%



OBSERVACIONES: LOS 3 PROYECTOS PROGRAMADOS EN EL AÑO 2019, SE OBTUVO EL SIGUIENTE RESULTADO: 2 PROYECTOS FUERON EJECUTADOS EN 100%, Y 1 PROYECTO RESTANTE SOBRE LO NO EJECUTADO, SE REPROGRAMARA PARA EL AÑO 2020; DEBIDO A QUE NO SE OBTUVO RECURSOS FINANCIEROS DEL FONDO COMUN PARA EL DESARROLLO DEL MISMO.


AMBITO ECONOMICO

Linea Estratégica: **AREA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y DESARROLLO URBANO.**

Unidad Responsable: **DESARROLLO URBANO Y PROYECTOS**

SEGUIMIENTO DE PROGRAMAS Y PROYECTOS 2019

PROYECTOS 2019	PROGRAMADO	EJECUTADO
1-Pavimentación con concreto hidraulico	100%	100%
2-Bacheo y recarpeteo de calles	100%	100%
3-Empedrado fraguado en calle rural	100%	100%
4-Construcción de Cordón cuneta, badenes y canaletas	100%	100%
5-Construcción de Contenedor para Basura	100%	100%
6-Construcción de Microproyectos Integrales de espacios publicos y equipamiento social	100%	67%
7-Remodelación del Parque Central de San Martín	100%	100%
8-Remodelación y adecuación de espacios en area municipales	100%	100%
9-Elaboración del Plan de Ordenamiento Territorial	100%	100%
10-Introducción de tubería de agua potable en Finca La Bretaña	100%	0%
TOTAL DE EJECUCION PARA 10 PROYECTOS =		87%



OBSERVACIONES: LOS 10 PROYECTOS PROGRAMADOS EN EL AÑO 2019, SE OBTUVO EL SIGUIENTE RESULTADO: 8 PROYECTOS FUERON EJECUTADOS EN 100%, Y LOS 2 PROYECTOS RESTANTES SOBRE LO NO EJECUTADO, SE REPROGRAMARON PARA EL AÑO 2020; DEBIDO A QUE NO SE OBTUVO FONDOS SUFICIENTES PARA EL DESARROLLO DE LOS MISMOS. ASIMISMO, SE MANIFIESTA QUE LOS DATOS FINANCIEROS SON MONTOS APROBADOS POR ACUERDO MUNICIPAL, YA QUE LOS PROYECTOS ESTAN EN PROCESO DE LIQUIDACION.


AMBITO ECONOMICO

Linea Estratégica: **AREA DE DESARROLLO ECONOMICO.**

Unidad Responsable: **UNIDAD MUNICIPAL DE DESARROLLO ECONOMICO**

SEGUIMIENTO DE PROGRAMAS Y PROYECTOS 2019

PROYECTOS 2019	PROGRAMADO	EJECUTADO
1-Festival del Maiz	100%	100%
2-Campañas de Sensibilización, ornato, convivencia	100%	80%
3-Capacitaciones y Talleres para Emprendedores	100%	100%
4-Festivales Coreograficos, Culturales y Gastronomicos	100%	100%
5-Feria de Pueblos Vivos	100%	100%
6-Fortalecimiento y sensibilización a niños, adolescentes y jóvenes	100%	100%
7-Feria Empresarial 2018 y Talleres de Emprendedurismo en el Municipio	100%	100%
8-Desarrollo de Talleres, Mesas de Trabajo y Forum para grande y micro Empresa	100%	100%
TOTAL DE EJECUCION PARA 8 PROYECTOS =		98%



OBSERVACIONES: LOS 8 PROYECTOS PROGRAMADOS EN EL AÑO 2019, SE OBTUVO EL SIGUIENTE RESULTADO: 7 PROYECTOS FUERON EJECUTADOS EN 100%, Y 1 PROYECTO RESTANTE SOBRE LO NO EJECUTADO, SE REPROGRAMARA PARA EL AÑO 2020; DEBIDO A QUE NO SE OBTUVO RECURSOS FINANCIEROS DEL FONDO FODES PARA EL DESARROLLO DEL MISMO.


Linea Estratégica: **AREA DE DESARROLLO SOCIAL Y PREVENION DE LA VIOLENCIA.**

AMBITO SOCIO-CULTURAL

Unidad Responsable: **UNIDAD DE PARTICIPACION CIUDADANA Y DESARROLLO SOCIAL**

SEGUIMIENTO DE PROGRAMAS Y PROYECTOS 2019

PROYECTOS 2019	PROGRAMADO	EJECUTADO
1- Capacitaciones de Empoderamiento a Juntas Directivas	100%	50%
2- Gestión de Aparatos, capital semilla y atención médica para personas Capacidades Especiales	100%	100%
3- Entrega de Juguetes	100%	100%
4- Fortalecimiento al Recurso Humano del depto. de Participación Ciudadana	100%	100%
TOTAL DE EJECUCION PARA 6 PROYECTOS =		88%



OBSERVACIONES: LOS 4 PROYECTOS PROGRAMADOS EN EL AÑO 2019, SE OBTUVO EL SIGUIENTE RESULTADO: 3 PROYECTOS FUERON EJECUTADOS EN 100%, Y UN PROYECTO RESTANTE SOBRE LO NO EJECUTADO, SERA REPROGRAMADO PARA EL AÑO 2020; DEBIDO A QUE NO SE OBTUVO RECURSOS FINANCIEROS PARA EL DESARROLLO DEL MISMO.


Linea Estratégica: **AREA DE DESARROLLO SOCIAL Y PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA.**

AMBITO SOCIO-CULTURAL

Unidad Responsable: **DEPTO. PREVENCIÓN
CONVIVENCIA Y SEGURIDAD
CIUDADANA**

SEGUIMIENTO DE PROGRAMAS Y PROYECTOS 2019

PROYECTOS 2019	PROGRAMADO	EJECUTADO
1- Construcción del Plan Operativo Anual Interinstitucional para la Prevención de la Violencia en el municipio de San Martín	100%	100%
2- Dotación de Recursos Económicos a los jóvenes estudiantes más destacados para continuar con sus estudios	100%	100%
TOTAL DE EJECUCION PARA 2 PROYECTOS =		100%



OBSERVACIONES: LOS 2 PROYECTOS PROGRAMADOS EN EL AÑO 2019, SE OBTUVO EL SIGUIENTE RESULTADO: 2 PROYECTOS FUERON EJECUTADOS EN 100%.


Linea Estratégica: **AREA DE DESARROLLO SOCIAL Y PREVENCION DE LA VIOLENCIA.**

AMBITO SOCIO-CULTURAL

Unidad Responsable: **UNIDAD DE LA MUJER**

SEGUIMIENTO DE PROGRAMAS Y PROYECTOS 2019

PROYECTOS 2019	PROGRAMADO	EJECUTADO
1-Cursos de Fomi para la Mujer	100%	100%
2-Cursos de Piñatería para la Mujer	100%	100%
3-Cursos de Computación para la Mujer	100%	0%
4-Taller Decoración de eventos	100%	100%
5-Taller de Panadería para la mujer	100%	100%
6-Celebración Día Internacional de la mujer	100%	100%
7-Celebración Dia de la Mujer rural	100%	100%
8-Celebración del día Internacional de la No Violencia contra la mujer	100%	100%
TOTAL DE EJECUCION PARA 8 PROYECTOS =		88%



OBSERVACIONES: LOS 8 PROYETOS PROGRAMADOS EN EL AÑO 2019, SE OBTUVO EL SIGUIENTE RESULTADO: 7 PROYECTOS FUERON EJECUTADOS EN 100%, Y UN PROYECTOS RESTANTE SOBRE LO NO EJECUTADO, NO SE REPROGRAMARÁ PARA EL AÑO 2020; DEBIDO A LA FALTA DE RECURSO TECNICO Y FINANCIERO DEL MISMO.


Linea Estratégica: **AREA DE DESARROLLO SOCIAL Y PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA.**

AMBITO SOCIO-CULTURAL

Unidad Responsable: **UNIDAD NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y JUVENTUD**

SEGUIMIENTO DE PROGRAMAS Y PROYECTOS 2019

PROYECTOS 2019	PROGRAMADO	EJECUTADO
1- Jugando y aprendiendo con la Niñez	100%	100%
2- Escuela de Danza y Teatro en Villa de la Juventud	100%	100%
3- Yo Trabajo para las Juventudes	100%	30%
4- Fortalecimiento a la Niñez-Adolesc-Juv acciones Convivencia	100%	70%
TOTAL DE EJECUCION PARA 4 PROYECTOS =		75%



OBSERVACIONES: LOS 4 PROYECTOS PROGRAMADOS EN EL AÑO 2019, SE OBTUVO EL SIGUIENTE RESULTADO: 2 PROYECTOS FUERON EJECUTADOS EN 100%, Y LOS 2 PROYECTOS RESTANTES SOBRE LO NO EJECUTADO, SE REPROGRAMÓ PARA EL AÑO 2020; DEBIDO A LA FALTA DE RECURSOS FINANCIEROS PARA EL DESARROLLO DE LOS MISMOS.


Linea Estratégica: **AREA DE DESARROLLO SOCIAL Y PREVENCION DE LA VIOLENCIA.**

AMBITO SOCIO-CULTURAL

Unidad Responsable: **UNIDAD DE DEPORTE**

SEGUIMIENTO DE PROGRAMAS Y PROYECTOS 2019

PROYECTOS 2019	PROGRAMADO	EJECUTADO
1- Refrigerios para Escuelas Deportivas	100%	100%
2- Uniformes para ramas deportivas	100%	100%
3- Agua potable para Escuelas Deportivas	100%	100%
4- Trofeos y Medallas para Categoría Infantil	100%	100%
5- Trofeos y Medallas para Categoría Juvenil	100%	100%
6- Trofeos y Medallas para Categoría Papi Futbol	100%	100%
7- Uniformes para Categorías de Papi Futbol y Libre	100%	100%
8- Implementos deportivos para Escuelas de Futbol	100%	100%
9- Implementos deportivos para Escuela de Natación	100%	100%
10- Implementos deportivos para Escuela de Volibol	100%	100%
11- Implementos deportivos para Escuela de Basketbol	100%	100%
12- Escuelas de Taekwondo, Boxeo y Tenis de mesa	100%	100%
TOTAL DE EJECUCION PARA 12 PROYECTOS =		100%



OBSERVACIONES: LOS 12 PROYETOS PROGRAMADOS EN EL AÑO 2019, SE OBTUVO EL SIGUIENTE RESULTADO: 12 PROYECTOS FUERON EJECUTADOS EN 100%.


Linea Estratégica: **AREA DE DESARROLLO SOCIAL Y PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA.**

AMBITO SOCIO-CULTURAL

Unidad Responsable: **UNIDAD DE MEDIACION**

SEGUIMIENTO DE PROGRAMAS Y PROYECTOS 2019

PROYECTOS 2019	PROGRAMADO	EJECUTADO
1- Armonizando la Convivencia en San Martin	100%	80%
2- Rescatando Valores	100%	100%
TOTAL DE EJECUCION PARA 2 PROYECTOS =		90%



OBSERVACIONES: LOS 2 PROYETOS PROGRAMADOS EN EL AÑO 2019, SE OBTUVO EL SIGUIENTE RESULTADO: 1 PROYECTO FUE EJECUTADO EN 100%, Y 1 PROYECTO RESTANTE SOBRE LO NO EJECUTADO, SE REPROGRAMARÁ PARA EL AÑO 2020; DEBIDO A LA FALTA DE RECURSOS FINANCIEROS PARA EL DESARROLLO DEL MISMO.


Linea Estratégica: **AREA DE DESARROLLO SOCIAL Y PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA.**

AMBITO SOCIO-CULTURAL

Unidad Responsable: **UNIDAD DE CONTRAVENCIONAL**

SEGUIMIENTO DE PROGRAMAS Y PROYECTOS 2019

PROYECTOS 2019	PROGRAMADO	EJECUTADO
1- Señalización para Calles del Casco Urbano	100%	0%
2-Gestión de Convenio Marco de Cooperación interinstitucional para la ejecución de proyectos de infraestructura vial y otros	100%	100%
TOTAL DE EJECUCION PARA 2 PROYECTOS		50%



OBSERVACIONES: LOS 2 PROYECTOS PROGRAMADOS EN EL AÑO 2019, SE OBTUVO EL SIGUIENTE RESULTADO: 1 PROYECTO FUE EJECUTADO EN 100%, Y 1 PROYECTO RESTANTE SOBRE LO NO EJECUTADO, SE REPROGRAMARA PARA EL AÑO 2020; DEBIDO A QUE NO SE OBTUVO FONDOS DE COOPERACION PARA EL DESARROLLO DEL MISMO.


Linea Estratégica: **AREA DE SERVICIOS MUNICIPALES.**

AMBITO POLITICO - INSTITUCIONAL

Unidad Responsable: **DEPTO. DISTRITO ALTAVISTA**

SEGUIMIENTO DE PROGRAMAS Y PROYECTOS 2019


PROYECTOS 2019	PROGRAMADO	EJECUTADO
1- Elección de Reinas de Residencial Altavista	100%	100%
2- Celebración del día de la Madre	100%	100%
TOTAL DE EJECUCION PARA 2 PROYECTOS =		100%



OBSERVACIONES: LOS 2 PROYECTOS PROGRAMADOS EN EL AÑO 2019, SE OBTUVO EL SIGUIENTE RESULTADO: 2 PROYECTOS FUERON EJECUTADOS EN 100%.

AMBITO POLITICO - INSTITUCIONALLinea Estratégica: **AREA DE SERVICIOS MUNICIPALES.**Unidad Responsable: **UNIDAD CLINICA MEDICA****SEGUIMIENTO DE PROGRAMAS Y PROYECTOS 2019**

PROYECTOS 2019	PROGRAMADO	EJECUTADO
1- Jornada Medica de Toma de Citología	100%	100%
2- Brigadas Medicas en las Comunidades	100%	50%
3- Charlas Educativas y preventivas en Salud	100%	50%
TOTAL DE EJECUCION PARA 3 PROYECTOS =		67%



OBSERVACIONES: LOS 3 PROYETOS PROGRAMADOS EN EL AÑO 2019, SE OBTUVO EL SIGUIENTE RESULTADO: 1 PROYECTO FUE EJECUTADO EN 100%, Y LOS 2 PROYECTOS RESTANTES SOBRE LO NO EJECUTADO, SE REPROGRAMARA PARA EL AÑO 2020; DEBIDO A QUE NO HAY SUFICIENTES RECURSOS FINANCIEROS DEL FONDO COMUN PARA EL DESARROLLO DE LOS MISMOS.


Linea Estratégica: **AREA DE SERVICIOS MUNICIPALES.**

AMBITO POLITICO - INSTITUCIONAL

Unidad
Responsable: **DEPTO. REGISTRO FAMILIAR**

SEGUIMIENTO DE PROGRAMAS Y PROYECTOS 2019

PROYECTOS 2019	PROGRAMADO	EJECUTADO
1- Adquisición de Equipo Elaboracion de Carnet de Identificación para menores de edad	100%	0%
2- Adquisición de material y tinta elaboración de carnet minoridad	100%	0%
3- Implementación y actualización del Sistema Informatico REF	100%	100%
TOTAL DE EJECUCION PARA 3 PROYECTOS =		33%



OBSERVACIONES: LOS 3 PROYETOS PROGRAMADOS EN EL AÑO 2019, SE OBTUVO EL SIGUIENTE RESULTADO: 1 PROYECTO FUE EJECUTADO EN 100%, Y LOS 2 PROYECTOS RESTANTES SOBRE LO NO EJECUTADO, SE REPROGRAMARON PARA EL AÑO 2020; DEBIDO A QUE NO SE OBTUVO FONDOS DE COOPERACION PARA EL DESARROLLO DE LOS MISMOS.


Linea Estratégica: **AREA DE SERVICIOS MUNICIPALES.**

AMBITO POLITICO - INSTITUCIONAL

Unidad Responsable: **UNIDAD BOLSA DE EMPLEO**

SEGUIMIENTO DE PROGRAMAS Y PROYECTOS 2019

PROYECTOS 2019	PROGRAMADO	EJECUTADO
1- Divulgacion de bolsa de empleo municipal	100%	100%
TOTAL DE EJECUCION PARA 1 PROYECTO =		100%



OBSERVACIONES: DE 1 PROYECTO PROGRAMADO EN EL AÑO 2019, SE OBTUVO EL SIGUIENTE RESULTADO: 1 PROYECTO FUE EJECUTADO EN 100%.


Linea Estratégica: **AREA DE SERVICIOS MUNICIPALES.**

AMBITO POLITICO - INSTITUCIONAL

Unidad Responsable: **DEPTO. SERVICIOS GENERALES**

SEGUIMIENTO DE PROGRAMAS Y PROYECTOS 2019

PROYECTOS 2019	PROGRAMADO	EJECUTADO
1- Mantenimiento de Equipo de Recolección	100%	100%
2- Recolección de Desechos Solidos	100%	100%
3- Gestión para la adquisición de 2 Camiones compactadores	100%	100%
TOTAL DE EJECUCION PARA 3 PROYECTOS =		100%



OBSERVACIONES: LOS 3 PROYETOS PROGRAMADOS EN EL AÑO 2019, SE OBTUVO EL SIGUIENTE RESULTADO: 3 PROYECTOS FUERON EJECUTADOS EN 100%.


Linea Estratégica: **AREA DE SERVICIOS MUNICIPALES.**

AMBITO POLITICO - INSTITUCIONAL

Unidad Responsable: **DEPTO. COOPERACION**

SEGUIMIENTO DE PROGRAMAS Y PROYECTOS 2019

PROYECTOS 2019	PROGRAMADO	EJECUTADO
1- Ejecución de Proyectos Integral a favor de la niñez, adolescencia y juventud para la Prevención de la Violencia	100%	100%
2- Recuperación y dinamización del Parque El Mirador y Zona Verde de Urbanización Altavista	100%	100%
3- Gestión de proyectos integrales para zonas verdes, espacios públicos y equipamiento social	100%	100%
TOTAL DE EJECUCION PARA 3 PROYECTO =		100%



OBSERVACIONES: LOS 3 PROYECTOS PROGRAMADOS EN EL AÑO 2019, SE OBTUVO EL SIGUIENTE RESULTADO: 3 PROYECTOS FUERON GESTIONADOS Y EJECUTADOS EN 100%.


Línea Estratégica: **AREA DE SERVICIOS MUNICIPALES.**

AMBITO POLITICO - INSTITUCIONAL

Unidad Responsable: **DEPTO. ADMON. DE PARQUE EL RECREO**

SEGUIMIENTO DE PROGRAMAS Y PROYECTOS 2019

PROYECTOS 2019	PROGRAMADO	EJECUTADO
1- Dinamización de los Espacios Públicos	100%	100%
2- Campeonatos de Futbol Categoría Libre	100%	100%
3- Promover las instalaciones del Parque El Recreo	100%	70%
TOTAL DE EJECUCION PARA 3 PROYECTOS		90%



OBSERVACIONES: LOS 3 PROYETOS PROGRAMADOS EN EL AÑO 2019, SE OBTUVO EL SIGUIENTE RESULTADO: 2 PROYECTOS FUERON EJECUTADOS EN 100%, Y UN PROYECTO RESTANTE SOBRE LO NO EJECUTADO, SE REPROGRAMÓ PARA EL AÑO 2020; DEBIDO A LA FALTA DE RECURSOS FINANCIEROS PARA EL DESARROLLO DEL MISMO.


Linea Estratégica: **AREA DE SERVICIOS MUNICIPALES.**

AMBITO POLITICO - INSTITUCIONAL

Unidad Responsable: **DEPTO. RECURSOS HUMANOS**

SEGUIMIENTO DE PROGRAMAS Y PROYECTOS 2019

PROYECTOS 2019	PROGRAMADO	EJECUTADO
1- Adquisición de Refrigerios para el Comité de Seguridad Ocupacional, Brigadas y Empleados Municipales	100%	0%
TOTAL DE EJECUCION PARA 1 PROYECTO		0%
=		



OBSERVACIONES: DE 1 PROYETO PROGRAMADO EN EL AÑO 2019, SE OBTUVO EL SIGUIENTE RESULTADO: 1 PROYECTO NO FUE EJECUTADO EN 100%; POR TANTO, EL RESTANTE SOBRE LO NO EJECUTADO, SE REPROGRAMARÁ PARA EL AÑO 2020.

Linea Estratégica: **AREA DE SERVICIOS MUNICIPALES.**

AMBITO POLITICO - INSTITUCIONAL

Unidad Responsable: **DEPTO. CDI**

SEGUIMIENTO DE PROGRAMAS Y PROYECTOS 2019

PROYECTOS 2019	PROGRAMADO	EJECUTADO
1-Adquisición de 2 Equipos de Aire Acondicionado	100%	100%
TOTAL DE EJECUCION PARA 1 PROYECTO =		100%



OBSERVACIONES: DE 1 PROYECTO PROGRAMADO EN EL AÑO 2019, SE OBTUVO EL SIGUIENTE RESULTADO: 1 PROYECTO FUE EJECUTADO EN 100%.


Linea Estratégica: **AREA DE SERVICIOS MUNICIPALES.**

AMBITO POLITICO - INSTITUCIONAL

Unidad Responsable: **DEPTO. ADMINISTRACION DEL MERCADO**

SEGUIMIENTO DE PROGRAMAS Y PROYECTOS 2019


PROYECTOS 2019	PROGRAMADO	EJECUTADO
1- Construcción de Ecoestaciones en mercados municipales para el manejo de desechos solidos	100%	0%
TOTAL DE EJECUCION PARA 1 PROYECTO =		0%



OBSERVACIONES: DE 1 PROYETO PROGRAMADO EN EL AÑO 2019, SE OBTUVO EL SIGUIENTE RESULTADO: 1 PROYECTO NO FUE EJECUTADO EN 100%; POR TANTO, EL RESTANTE SOBRE LO NO EJECUTADO, SE REPROGRAMARÁ PARA EL AÑO 2020 SEGÚN GESTION DE RECURSOS FINANCIEROS.

SEGUIMIENTO DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DEL 2017 AL 2019

PROYECTOS 2019	PROGRAMADO	EJECUTADO
1- PROYECTOS DEL 2017	100%	78%
2- PROYECTOS DEL 2018	100%	77%
3- PROYECTOS DEL 2019	100%	76%
TOTAL DE EJECUCION DE PROYECTOS EN 3 AÑOS =		77%



**8. HISTORIAL DEL
CUMPLIMIENTO
DE METAS FISICO-
FINANCIERO DE
PROYECTOS DEL
PERIODO 2017 AL
2021**

8.0 HISTORIAL DEL CUMPLIMIENTO DE METAS FISICAS DE PROYECTOS PERIODO 2017 AL 2019

AMBITO	LINEA O EJE ESTRATEGICO	RESPONSABLE	No	PROYECTOS	METAS												UNIDADES OPERATIVAS		
					2017 EJEC	REPRO/A CUM	2018 PROG	2018 EJEC	REPRO/A CUM	2019 PROG	2019 EJEC	REPRO/A CUM	2020 PROG	2020 EJEC	REPRO/A CUM	2021 PROG		2021 EJEC	
AMBIENTAL	AREA DE GESTION AMBIENTAL, RIESGO DE DESASTRES Y DESARROLLO AGROPECUARIO	UNIDAD AMBIENTAL	1	Campañas de reforestación y recuperación de suelos	20%	0%	20%	20%	0%	20%	20%	0%	20%					Unidad Ambiental	
			2	Diseño de Ordenanzas para la protección al Medio Ambiente y la Gestión de Riesgo de Desastres	2%	98%	98%	4%	94%	N/A	N/A	N/A	N/A						Unidad Ambiental
			3	Capacitaciones a las comunidades y otros sectores sobre el cuidado y manejo adecuado del Medio Ambiente	20%	0%	20%	16%	4%	24%	13%	7%	27%						Unidad Ambiental
			4	Mejorar el Medio Ambiente a través de Campañas Limpieza con separación, reutilización y reciclaje de los desechos sólidos	20%	0%	20%	16%	4%	24%	16%	4%	24%						Unidad Ambiental
			5	Construcción de Ecoparques en diferentes comunidades	0%	0%	20%	12%	8%	28%	15%	5%	N/A						Unidad Ambiental
			6	Establecimiento de Vivero Municipal en el Parque El Recreo	50%	0%	0%	50%	0%	20%	20%	0%	20%						Unidad Ambiental
			7	Construcción de Ecoestaciones en diferentes comunidades para el Manejo de Desechos Sólidos	0%	20%	40%	8%	32%	N/A	N/A	N/A	N/A						Unidad Ambiental
			8	Construcción de Contenedores para Basura en diferentes comunidades	2%	18%	38%	8%	30%	50%	20%	0%	20%						Unidad Ambiental
			9	Basura Cero	N/A	N/A	N/A	12%	13%	N/A	N/A	N/A	N/A						Unidad Ambiental
			10	Obras de Conservación de Suelo y Agua en El Parque El Recreo	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	100%	100%	0%	N/A						Unidad Ambiental
			11	Atención de solicitudes de poda, corte y tala de árboles por riesgos en viviendas	20%	0%	20%	20%	0%	20%	20%	0%	20%						Unidad Ambiental
			12	Elaboración de Diagnóstico Ambiental	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	20%	20%	0%	N/A						Unidad Ambiental
			13	Elaboración del Plan Municipal de Gestión Integral de Residuos Sólidos	N/A	N/A	N/A	8%	25%	N/A	N/A	N/A	N/A						Unidad Ambiental
		AREA DE GESTION AMBIENTAL, RIESGO DE DESASTRES Y DESARROLLO AGROPECUARIO	GESTION DE RIESGO DE DESASTRES	1	Construcción de muros de mampostería en las comunidades	0%	20%	20%	0%	40%	60%	0%	60%	N/A					Gestión de Riesgo de Desastres
	2			Construcción de Pavimento con concreto hidráulico y cordón cuneta en calles y pasajes	0%	20%	20%	0%	40%	60%	0%	60%	N/A						Gestión de Riesgo de Desastres
	3			Capacitaciones en Gestión de riesgo y actuación en la emergencia	0%	20%	20%	0%	40%	60%	0%	60%	80%						Gestión de Riesgo de Desastres
	4			Adquisición de Refrigerios para los Voluntariados de Instituciones de Socorro y Empleados Municipales	20%	0%	0%	19%	1%	21%	21%	0%	20%						Gestión de Riesgo de Desastres
	5			Suministro de agua embotellada para los Voluntariados de Instituciones de Socorro y Empleados Municipales	20%	0%	0%	20%	0%	20%	20%	0%	20%						Gestión de Riesgo de Desastres
	6			Plan Municipal Interno de Contingencia ante situaciones de emergencias y desastres	20%	0%	0%	19%	1%	21%	21%	0%	20%						Gestión de Riesgo de Desastres
	7			Gestión de adquisición de una Ambulancia Paramédica	0%	100%	100%	0%	100%	100%	0%	100%	N/A						Gestión de Riesgo de Desastres
	8			Gestión de adquisición de Camión Cisterna con Bomba	0%	100%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A						Gestión de Riesgo de Desastres
9	Planes Contingenciales para actividades anuales según la Ley General de Protección Civil			20%	0%	20%	20%	0%	20%	20%	0%	20%						Gestión de Riesgo de Desastres	
	AREA DE GESTION AMBIENTAL, RIESGO DE DESASTRES Y DESARROLLO AGROPECUARIO	DESARROLLO AGROPECUARIO	1	Producción agrícola de frutas y hortalizas Orgánicas	20%	0%	0%	20%	0%	20%	18%	2%	22%					Desarrollo Agropecuario	
2			Apoyo a los Agricultores en el desgrane de maíz	15%	5%	25%	25%	0%	20%	20%	0%	20%						Desarrollo Agropecuario	
3			Capacitaciones en Producción de Hortalizas y Frutas orgánicas	20%	0%	0%	20%	0%	20%	20%	0%	20%						Desarrollo Agropecuario	
			1	Construcción de Cordón Cuneta en Calles	20%	0%	N/A	20%	0%	N/A	20%	0%	N/A					Desarrollo Urbano y Proyectos	

8.0 HISTORIAL DEL CUMPLIMIENTO DE METAS FISICAS DE PROYECTOS PERIODO 2017 AL 2019

AMBITO	LINEA O EJE ESTRATEGICO	RESPONSABLE	No	PROYECTOS	METAS												UNIDADES OPERATIVAS			
					2017 EJEC	REPRO/A CUM	2018 PROG	2018 EJEC	REPRO/A CUM	2019 PROG	2019 EJEC	REPRO/A CUM	2020 PROG	2020 EJEC	REPRO/A CUM	2021 PROG		2021 EJEC		
ECONOMICO	AREA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y DESARROLLO URBANO	DESARROLLO URBANO Y PROYECTOS	2	Pavimentación con concreto hidraulico en calles	5%	15%	35%	35%	0%	20%	20%	0%	20%					Desarrollo Urbano y Proyectos		
			3	Bacheo y recarpeteo de calles en el casco urbano	13%	0%	20%	20%	0%	20%	20%	0%	20%						Desarrollo Urbano y Proyectos	
			4	Adoquinado de calles en el Casco Urbano	20%	0%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A							Desarrollo Urbano y Proyectos
			5	Gestión para la adquisición de Pick Up todo terreno	0%	0%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A							Desarrollo Urbano y Proyectos
			6	Mejoramiento de las instalaciones del Parque Central de San Martín	100%	0%	N/A	N/A	N/A	N/A	20%	N/A	N/A							Desarrollo Urbano y Proyectos
			7	Reactivación y construcción de canchas deportivas en comunidades o colonias	100%	0%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A							Desarrollo Urbano y Proyectos
			8	Elaboración del Plan de Ordenamiento y Desarrollo Territorial	2%	13%	88%	7%	81%	81%	9%	72%	72%							Gerencia General, Unidad Ambiental y Desarrollo Urbano y Proyectos
			9	Contrapartida de materiales para obras de seguridad, protección y mitigar riesgos	20%	0%	N/A	20%	0%	N/A	N/A	N/A	N/A							Desarrollo Urbano y Proyectos
			10	Construcción de muro de mamposteria	N/A	N/A	N/A	100%	0%	N/A	N/A	N/A	N/A							Desarrollo Urbano y Proyectos
			11	Reparación e introducción de sistema de aguas negras	N/A	N/A	N/A	100%	0%	N/A	N/A	N/A	N/A							Desarrollo Urbano y Proyectos
			12	Construcción de acera y puente	N/A	N/A	N/A	100%	0%	N/A	N/A	N/A	N/A							Desarrollo Urbano y Proyectos
			13	Construcción de Polideportivo en Villa de la Juventud municipio de San Martín, depto. San Salvador	N/A	N/A	100%	100%	0%	N/A	N/A	N/A	N/A							Desarrollo Urbano y Proyectos
			14	Construcción de proyectos integrales en la adecuación de espacios públicos y equipamiento social	N/A	N/A	100%	100%	0%	N/A	N/A	N/A	N/A							Desarrollo Urbano y Proyectos y Cooperación
			15	Construcción de Microproyectos Integrales para la reconstrucción o adecuación de espacios públicos y equipamiento social	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	20%	14%	6%	N/A							Desarrollo Urbano y Proyectos y Cooperación
			16	Introducción de tubería de agua potable en Finca La Bretaña	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	100%	0%	100%	N/A							Desarrollo Urbano y Proyectos
			17	Construcción de Contenedor para basura en comunidades	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	100%	0%	N/A							Desarrollo Urbano y Proyectos
			18	Construcción de cordón cuneta, badenes y canaletas en calles del municipio	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	20%	20%	0%	20%							Desarrollo Urbano y Proyectos
					CATASTRO	1	Gestión para la adquisición de 3 motocicletas para Catastro	0%	100%	100%	100%	0%	N/A	N/A	N/A	N/A				
		AREA DE DESARROLLO ECONOMICO	EMPRESA	1	Festival del Maíz	20%	0%	20%	20%	0%	20%	20%	0%	20%					EMPRESA	
2	Campañas de Sensibilización, Ornato, Convivencia Ciudadana y Limpieza			20%	0%	20%	20%	0%	20%	16%	4%	24%						EMPRESA		
3	Capacitaciones y Talleres para Emprendedores, microempresarios y empresarios del municipio			20%	0%	20%	20%	0%	20%	20%	0%	20%						EMPRESA		
4	Festivales Coreograficos, Culturales y Gastronomicos			20%	0%	20%	20%	0%	20%	20%	0%	20%						EMPRESA		
5	Feria de Pueblos Vivos			20%	0%	20%	20%	0%	20%	20%	0%	20%						EMPRESA		
6	Fortalecimiento y sensibilización a niños, adolescentes y jóvenes a través del programa de Prevención de la Violencia			20%	0%	20%	16%	4%	24%	20%	0%	20%						EMPRESA		
7	Feria Empresarial 2018 y Talleres de Emprendedurismo en el Municipio			20%	0%	20%	20%	0%	20%	20%	0%	20%						EMPRESA		
8	Desarrollo de Talleres, Mesas de Trabajo y Forum para la grande y micro Empresa			20%	0%	20%	20%	0%	20%	20%	0%	20%						EMPRESA		

8.0 HISTORIAL DEL CUMPLIMIENTO DE METAS FISICAS DE PROYECTOS PERIODO 2017 AL 2019

AMBITO	LINEA O EJE ESTRATEGICO	RESPONSABLE	No	PROYECTOS	METAS												UNIDADES OPERATIVAS				
					2017 EJEC	REPRO/A CUM	2018 PROG	2018 EJEC	REPRO/A CUM	2019 PROG	2019 EJEC	REPRO/A CUM	2020 PROG	2020 EJEC	REPRO/A CUM	2021 PROG		2021 EJEC			
SOCIO-CULTURAL	AREA DE DESARROLLO SOCIAL Y PREVENCION DE LA VIOLENCIA	PARTICIPACION CIUDADANA	1	Capacitaciones para el Empoderamiento y fortalecimiento de las capacidades de las Juntas Directivas, Lideres y ADESCOS del municipio de San Martin (nombre actualizado de proyecto)	12%	8%	28%	8%	20%	40%	10%	10%	30%					Participación Ciudadana			
			2	Asesoría a las Asociaciones Comunales en relación a las Leyes y Servicios Públicos que ofrecen las instituciones	20%	0%	20%	10%	10%	30%	N/A	N/A	N/A							Participación Ciudadana	
			3	Gestión de Aparatos, capital semillas y atención médica para personas con Capacidades Especiales (nombre actualizado de proyecto)	20%	0%	20%	20%	0%	20%	20%	0%	20%								Participación Ciudadana
			4	Entrega de Juguetes en las comunidades	20%	0%	20%	20%	0%	20%	20%	0%	20%								Participación Ciudadana
			5	Adquisición y Gestión de Insumos para alimentación, materiales de construcción y exámenes visuales para las familias de escasos recursos económicos en el municipio de San Martin	20%	0%	20%	20%	0%	20%	N/A	N/A	N/A								Participación Ciudadana
			6	Gestión para adquisición de Pick Up	0%	0%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A								Participación Ciudadana
			7	Fortalecimiento al Recurso Humano del depto. de Participación Ciudadana y Desarrollo Social	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	20%	0%	20%							Participación Ciudadana
		PREVENCION CONVIVENCIA Y SEGURIDAD CIUDADANA	1	Construcción del Plan Operativo Anual Interinstitucional para la Prevención de la Violencia en el municipio de San Martin	20%	0%	20%	20%	0%	20%	20%	0%	20%							Prevención Convivencia y Seguridad Ciudadana	
			2	Dotación de Recursos Económicos a los jóvenes estudiantes más destacados para continuar con sus estudios	20%	0%	20%	20%	0%	20%	20%	0%	20%							Prevención Convivencia y Seguridad Ciudadana	
		MUJER	1	Cursos de FOMI para la Mujer	20%	0%	20%	20%	0%	20%	20%	0%	20%							Unidad de la Mujer	
			2	Cursos de Piñatería para la Mujer	20%	0%	20%	20%	0%	20%	20%	0%	20%							Unidad de la Mujer	
			3	Cursos de Computación para la Mujer	10%	10%	30%	16%	14%	34%	0%	N/A	N/A							Unidad de la Mujer	
			4	Celebración del día Internacional de la Mujer	20%	0%	20%	20%	0%	20%	20%	0%	20%							Unidad de la Mujer	
			5	Taller de Bambú	100%	0%	N/A	N/A	0%	N/A	N/A	N/A	N/A							Unidad de la Mujer	
	6		Taller de Cosmetología	100%	0%	N/A	N/A	0%	N/A	N/A	N/A	N/A							Unidad de la Mujer		
	7		Taller Montaje de Eventos	20%	0%	N/A	N/A	0%	N/A	20%	0%	20%							Unidad de la Mujer		
	8		Taller de Panadería	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	20%	20%	0%	20%							Unidad de la Mujer		
	9		Taller de Bisutería	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	20%							Unidad de la Mujer		
	10		Adquisición de refrigerios para las celebraciones y clausuras de la Mujer	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	20%	N/A	N/A	N/A							Unidad de la Mujer		
	11		Celebración del Día Internacional de la No Violencia contra las mujeres	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	20%	20%	0%	20%							Unidad de la Mujer		
	12		Celebración del Día de la Mujer Rural	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	20%	20%	0%	20%							Unidad de la Mujer		
JOLESCENCIA Y JUVENTUD	1	Jugando y aprendiendo con la Niñez	20%	0%	20%	20%	0%	20%	20%	0%	N/A							Niñez, adolescencia y juventud			
	2	Escuela de Danza y Teatro en Villa de la Juventud	20%	0%	20%	20%	0%	20%	20%	0%	N/A							Niñez, adolescencia y juventud			
	3	Yo Trabajo para las Juventudes	20%	0%	20%	20%	0%	20%	6%	14%	34%							Niñez, adolescencia y juventud			
	4	Talleres Vocacionales para jóvenes del municipio	0%	0%	40%	0%	40%	N/A	N/A	N/A	N/A							Niñez, adolescencia y juventud			
	5	Fortalecimiento a los Jóvenes para el desarrollo Integral	20%	0%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A							Niñez, adolescencia y juventud			
	6	Fortalecimiento a la Niñez-Adolesc-Juv acciones Conviven	20%	0%	20%	20%	0%	20%	14%	6%	N/A							Niñez, adolescencia y juventud			

8.0 HISTORIAL DEL CUMPLIMIENTO DE METAS FISICAS DE PROYECTOS PERIODO 2017 AL 2019

AMBITO	LINEA O EJE ESTRATEGICO	RESPONSABLE	No	PROYECTOS	METAS												UNIDADES OPERATIVAS			
					2017 EJEC	REPRO/A CUM	2018 PROG	2018 EJEC	REPRO/A CUM	2019 PROG	2019 EJEC	REPRO/A CUM	2020 PROG	2020 EJEC	REPRO/A CUM	2021 PROG		2021 EJEC		
		NIÑEZ, AD	7	Escuela Comunitaria de Arte	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	20%					Niñez, adolescencia y juventud		
			8	Consejo Consultivo de Niñez y Adolescencia	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	20%					Niñez, adolescencia y juventud		
			9	No al maltrato, abuso sexual y vulneración de derechos de las NNA	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	20%					Niñez, adolescencia y juventud		
SOCIO-CULTURAL	AREA DE DESARROLLO SOCIAL Y PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA	DEPORTE	1	Suministro de refrigerios para los niños, adolescentes y jóvenes de las Escuelas Deportivas	20%	0%	20%	20%	0%	20%	20%	0%	20%					Deporte		
			2	Suministro de uniformes para las Categorías Infantil y Juvenil de Futbol, basketbol, Volibol y Natación	20%	0%	20%	20%	0%	20%	20%	0%	20%						Deporte	
			3	Suministro de agua potable para los niños, adolescentes y jóvenes de las Escuelas Deportivas	20%	0%	20%	20%	0%	20%	20%	0%	20%						Deporte	
			4	Suministro de Trofeos y Medallas para la Categoría Infantil	20%	0%	20%	20%	0%	20%	20%	0%	20%						Deporte	
			5	Suministro de Trofeos y Medallas para la Categoría Juvenil	20%	0%	20%	20%	0%	20%	20%	0%	20%						Deporte	
			6	Suministro de Trofeos y Medallas para la categoría Papi Futbol	20%	0%	20%	20%	0%	20%	20%	0%	20%						Deporte	
			7	Suministro de uniformes para las categorías de Papi Futbol y Libre	20%	0%	20%	20%	0%	20%	20%	0%	20%						Deporte	
			8	Suministro de Implementos deportivos para fortalecer las Escuelas de Futbol	20%	0%	20%	20%	0%	20%	20%	0%	20%						Deporte	
			9	Suministro de Implementos deportivos para fortalecer la Escuela de Natación	20%	0%	20%	20%	0%	20%	20%	0%	20%						Deporte	
			10	Suministro de Implementos deportivos para fortalecer la Escuela de Volibol	20%	0%	20%	20%	0%	20%	20%	0%	20%						Deporte	
			11	Suministro de Implementos deportivos Escuela Basketbol	20%	0%	20%	20%	0%	20%	20%	0%	20%						Deporte	
			12	Suministro de Pago de Maestros para las Escuelas de Taekwondo, Boxeo y Tenis de mesa	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	20%	20%	0%	20%							Deporte
				MEDIACION	1	Armonizando la Convivencia en San Martin	20%	0%	20%	20%	0%	20%	16%	4%	24%					Mediación
					2	Rescatando Valores	20%	0%	20%	18%	2%	22%	22%	0%	20%					Mediación
				CONTRAVENCIONAL	1	Señalización para Calles del Casco Urbano	25%	75%	75%	75%	0%	100%	0%	100%	N/A					Contravencional
			2	Gestión de Convenio Marco de Cooperación Internacional para la ejecución de proyectos de infraestructura comunitaria, obras de mitigación y obras de drenaje	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	20%	0%	20%					Contravencional		
			3	Creación de la Ordenanza Contravencional Popular	100%	0%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A					Contravencional		
		COMUNICACIONES	1	Adquisición de Equipo Informático y de Sonido	0%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A					Comunicaciones		
STITUCIONAL	OS MUNICIPALES	DISTRITO ALTAVISTA	1	Elección de Reinas de Residencial Altavista	20%	0%	20%	20%	0%	20%	20%	0%	20%					Distrito Altavista		
			2	Celebración del día de la Madre	20%	0%	20%	20%	0%	20%	20%	0%	20%					Distrito Altavista		
		CLINICA MEDICA	1	Gestión para adquisición de Pick Up	0%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A					Cuentas Corrientes	
			1	Jornada Medica de Toma de Citología	20%	0%	20%	10%	10%	30%	20%	0%	20%						Unidad Medica	
			2	Brigadas Medicas en las Comunidades	20%	0%	20%	10%	10%	30%	10%	10%	30%						Unidad Medica	
		3	Charlas Educativas y preventivas en Salud	20%	0%	20%	10%	10%	30%	10%	10%	30%						Unidad Medica		
		ROAR	1	Adquisición de Equipo de Elaboracion de Carnet de Identificación para menores de edad	0%	100%	100%	0%	100%	100%	0%	100%	100%						Registro Familiar	

8.0 HISTORIAL DEL CUMPLIMIENTO DE METAS FISICAS DE PROYECTOS PERIODO 2017 AL 2019

AMBITO	LÍNEA O EJE ESTRATÉGICO	RESPONSABLE	No	PROYECTOS	METAS												UNIDADES OPERATIVAS		
					2017 EJEC	REPRO/A CUM	2018 PROG	2018 EJEC	REPRO/A CUM	2019 PROG	2019 EJEC	REPRO/A CUM	2020 PROG	2020 EJEC	REPRO/A CUM	2021 PROG		2021 EJEC	
POLITICO-INS	AREA DE SERVICIOS MUNICIPALES	REGIST FAMILIAR	2	Adquisición de material y tinta elaboración de carnet minoridad	0%	100%	100%	0%	100%	100%	0%	100%	100%					Registro Familiar	
			3	Implementación y actualización del Sistema Informatico REF	100%	0%	N/A	N/A	N/A	N/A	20%	0%	20%						Registro Familiar
		SERVICIOS GENERALES	1	Mantenimiento de Equipo de Recolección	20%	0%	20%	20%	0%	20%	20%	0%	20%						Servicios Generales
			2	Recolección de Desechos Solidos	20%	0%	20%	20%	0%	20%	20%	0%	20%						Servicios Generales
			3	Gestión Adquisición de Camiones Compactadores	0%	100%	100%	0%	100%	100%	100%	0%	N/A						Servicios Generales
		COOPERACION	1	Ejecución de Proyectos Integral a favor de la niñez, adolescencia y juventud para la Prevención de la Violencia	33%	0%	33%	33%	0%	34%	34%	0%	N/A						Cooperación
			2	Gestión de Microproyectos integrales para la reconstrucción o adecuación de espacios públicos y equipamiento social	N/A	N/A	N/A	100%	0%	0%	N/A	N/A	N/A						Cooperación
			3	Gestión de Proyectos Integrales para zonas verdes, espacios públicos y equipamiento social	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	20%	20%	0%	0%						Cooperación
			4	Gestión de Recursos para la ejecución de Programas y Proyectos del municipio	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	20%	N/A	N/A	N/A						Cooperación
			5	La Protección de niños, niñas y adolescentes contra violencia armada y de género en el municipio de San Martin	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	100%						Cooperación
	6		Proyectos Integrales: Construcción de clínica comunal, Mejoramiento de cancha y Adquisición de instrumentos musicales	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	20%							Cooperación
	7		Gestión de medicamentos para enfermedades comunes	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	20%							Cooperación
	8		Getión de fondos para Taller de panaderia	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	20%							Cooperación
	9		Gestión de medicamentos, sillas de ruedas, campañas médicas y desparasitación	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	20%							Cooperación
	AREA DE SERVICIOS MUNICIPALES	CAM	1	Gestión para la adquisición de 4 motocicletas para el uso del CAM	0%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A					CAM
		ADMN DE PARQUE EL RECREO	1	Dinamización de los Espacios Públicos	20%	0%	20%	16%	4%	24%	20%	0%	20%						Administración del Parque El Recreo
			2	Campeonatos de Futbol Categoria Libre	20%	0%	20%	20%	0%	0%	20%	0%	20%						Administración del Parque El Recreo
			3	Promover las instalaciones del Parque El Recreo	20%	0%	20%	20%	0%	0%	8%	12%	32%						Administración del Parque El Recreo
			4	Suministro de Servicios Basicos en Parque El Recreo	0%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A						
		RECURSOS HUMANOS	1	Adquisición de Refrigerios para el Comité de Seguridad Ocupacional, Brigadas y Empleados Municipales	20%	0%	20%	10%	10%	30%	0%	30%	50%						Recursos Humanos
CDI		1	Adquisición de 2 Equipos de Aire Acondicionado	0%	100%	100%	0%	100%	100%	100%	0%	N/A						CDI	
ADMN DEL MERCADO	1	Construcción de Ecoestaciones en mercados municipales para el manejo de desechos solidos	10%	10%	30%	10%	20%	40%	0%	40%	N/A						Administración del Mercado		

9. CONCLUSIONES

9.0 CONCLUSIONES

En el desarrollo de Programas y Proyectos durante los años 2017 y 2018, ha existido aumento y disminución de proyectos sociales para algunos departamentos de la municipalidad, según solicitudes y requerimientos realizados por la misma población.

De acuerdo a las propuestas de programación de fichas de programas y proyectos, se han suscitado ciertas variantes para la ejecución de cada ámbito de los cuales se han presentado ventajas y desventajas para la concretización de las obras físicas y sociales según recursos económicos disponibles para el desarrollo de los mismos.

9.1 AMBITO AMBIENTAL

UNIDADES RESPONSABLES	VENTAJAS DE PROYECTOS	DESVENTAJAS DE PROYECTOS
Unidad Ambiental	1. Se ha logrado la gestión y donación con Cooperante para Capacitaciones e Insumos para el desarrollo de las Actividades de la Unidad, según lo programado para algunos proyectos: capacitaciones, vivero, herramientas, campañas de limpieza	1. Algunos proyectos programados, no fueron ejecutados debido a la falta de recursos económicos de la municipalidad y poco apoyo de Cooperantes para ciertos rubros: materiales de construcción, maquinarias, vehículos para atender las emergencias
Unidad Gestión de Riesgos de Desastres		
Unidad de Desarrollo Agropecuario		

9.2 AMBITO ECONOMICO

UNIDADES RESPONSABLES	VENTAJAS DE PROYECTOS	DESVENTAJAS DE PROYECTOS
Desarrollo Urbano y Proyectos	<ol style="list-style-type: none">1. Se ha logrado la ejecución de obras programadas físicas según la asignación de fondos FODES para proyectos.2. Se ha obtenido Alianzas Estratégicas con Cooperantes y Empresas logrando el apoyo económico y técnico para proyectos3. Existen equipos de trabajo que sacan adelante el desarrollo de sus actividades a pesar de algunas limitantes.	<ol style="list-style-type: none">1. Para el cumplimiento de los proyectos de obras físicas y sociales, se carece de transporte, suficientes recursos económicos y maquinaria para el desarrollo de las actividades de los diferentes departamentos de la municipalidad.
Catastro		
EMPRE		

9.3 AMBITO SOCIO-CULTURAL

UNIDADES RESPONSABLES	VENTAJAS DE PROYECTOS	DESVENTAJAS DE PROYECTOS
Participación Ciudadana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Se ha obtenido Alianzas Estratégicas con Cooperantes: UNICEF, Instituciones Públicas: CMIPV, FISDL y Privadas, ONG'S y Personas Naturales logrando el apoyo económico, técnico y social para proyectos. 2. Existen equipos de trabajo que sacan adelante el desarrollo de sus actividades a pesar de algunas limitantes. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Para el cumplimiento de los proyectos sociales, se carece de transporte y suficientes recursos económicos para el desarrollo de las actividades de las diferentes unidades de la municipalidad.
Prevención Convivencia y Seguridad Ciudadana		
Unidad de la Mujer		
Unidad de la Niñez Adolescencia y Juventud		
Unidad de Deporte		
Unidad de Mediación		
Unidad de Contravencional		
Unidad de Comunicaciones		

9.4 AMBITO POLITICO-INSTITUCIONAL

UNIDADES RESPONSABLES	VENTAJAS DE PROYECTOS	DESVENTAJAS DE PROYECTOS
Distrito Altavista	<ol style="list-style-type: none"> 1. Se ha obtenido Alianzas Estratégicas con Cooperantes, Instituciones Públicas y Privadas, logrando el apoyo económico y técnico para proyectos. 2. Existen equipos de trabajo que sacan adelante el desarrollo de sus actividades a pesar de algunas limitantes. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Para el cumplimiento de los proyectos sociales, se carece de transporte y suficientes recursos económicos de la municipalidad para el desarrollo de las actividades de las unidades.
Cuentas Corrientes		
Clínica Medica		
Registro Familiar		
Bolsa de Empleo		
Servicios Generales		
Cooperación		
CAM		
Administración del Parque El Recreo		
Recursos Humanos		
CDI		
Administración de Mercado		

- **CONCLUSIONES DEL AMBITO AMBIENTAL.**

Los proyectos programados y realizados ayudaron al desarrollo económico, social y ambiental produciendo aspectos positivos en la población con capacitaciones y asistencia técnica en las comunidades, asimismo en la producción de hortalizas, apoyo a los agricultores con maquinaria e insumos, concientización ambiental, campañas de limpieza, reforestación, manejo y separación de desechos sólidos, caracterización de la basura en el mercado municipal, atención y seguimiento a las emergencias suscitadas en estos años.

- **CONCLUSIONES DEL AMBITO ECONOMICO**

De acuerdo a los procesos implementados han logrado el cumplimiento con éxito, a partir de las acciones y desarrollo de proyectos empresariales, sociales, infraestructura y equipamiento social, a través de las sinergias por un efectivo liderazgo en las comunidades, una voluntad política institucional y un trabajo técnico calificado.

- **CONCLUSIONES DEL AMBITO SOCIO-CULTURAL**

Muchos de los proyectos ejecutados han contribuido en la inclusión de programas sociales, de prevención de la violencia ha desarrollado y proporcionado oportunidades educativas, laborales, deportivas y de convivencia para los beneficiarios de las comunidades sacándoles de la exclusión social e insertándoles en el área productiva y así mejorar su calidad de vida.

- **CONCLUSIONES DEL AMBITO POLITICO-INSTITUCIONAL**

En este ámbito la municipalidad según la estructura administrativa de servicios, trata de cumplir una función adecuada de orientador, promotor y armonizador en diferentes áreas, velando porque los proyectos programados se gestionen, revisen y ajusten para que sean complementarios para el cumplimiento de sus funciones y asimismo coordinar la racionalización y los esfuerzos de inversión.

10.RECOMENDACIONES

10.0 RECOMENDACIONES

- **RECOMENDACIONES DEL AMBITO AMBIENTAL**

Debido a la falta de recursos económicos y los numerosos problemas presentados en el municipio, es necesario actualizar las fichas de programas y proyectos priorizándolos para gestionar la Cooperación, a nivel nacional e internacional y así realizar los esfuerzos conjuntamente para la solución de los problemas de mayor interés de la población.

- **RECOMENDACIONES DEL AMBITO ECONOMICO**

Por los impactos de los proyectos y el cumplimiento esperado según los indicadores: Cualitativos, Cuantitativos, de Procesos y de Resultados para continuar con la funcionalidad y operatividad positiva se requiere facilitarles los recursos e insumos necesarios para mejorar en lo óptimo los resultados futuros, con la coordinación y comunicación empresarial, y la calidad de las obras.

- **RECOMENDACIONES DEL AMBITO SOCIO-CULTURAL**

Este tipo de proyectos ejecutados deben tener como objetivo la ampliación e inclusión de otras comunidades, así también fomentar los talleres de evaluación participativa, la integración oportuna de más Cooperantes y mejorar los compromisos a niveles operativos para la toma de decisiones político institucional e interinstitucional; así también comprometiendo al sector privado con la responsabilidad social empresarial para responder a las peticiones sociales de la población.

- **RECOMENDACIONES DEL AMBITO POLITICO-INSTITUCIONAL**

Para mejorar las acciones y el buen desarrollo de las áreas de la municipalidad, por los proyectos no ejecutados; éstas son expuestas a diferentes acciones que deben evaluarse basándose en un esquema institucional, que incorpore a sectores gubernamentales y no gubernamentales que tengan una atribución importante para el fortalecimiento de los servicios públicos y un dote de instrumentos necesarios o adecuados para ejercer esas acciones de impacto y progresiva en cada una de sus áreas.

11. ANEXOS



Alcaldía Municipal de San Martín



EL INFRASCRITO SECRETARIO MUNICIPAL:

CERTIFICA: Que en el Libro de Actas y Acuerdos Municipales que esta oficina lleva en el presente año dos mil diecinueve, se encuentra el Acta Número Treinta y Cinco de Sesión Extraordinaria de fecha Veinte de Diciembre de dos mil diecinueve; y el Acuerdo que literalmente dice:

ACUERDO NUMERO SIETE: El Concejo Municipal: Tomando en cuenta el memorando del día diecisiete de diciembre de dos mil diecinueve, suscrito por el Gerente General, Licenciado Jorge Armando Garzona Rivera, en el cual informa que como un paso a la modernidad y a la implementación de una estrategia integral, se ha considerado oportuno hacer del conocimiento del Concejo Municipal, el desarrollo de programas y proyectos reales ejecutados en las diferentes comunidades de San Martín y que corresponden a los ejercicios 2018 y 2019, como parte de la inversión Municipal; consideramos que esta estrategia cobrara fuerza si se realizan acciones fuertemente enlazadas con el "Plan Estratégico Participativo Municipal", para el 2017-2021. **Por lo tanto,** El Concejo Municipal: en el uso de sus facultades legales establecidas en el Art. 30 núm. 4 del Código Municipal. **ACUERDA:** I) Autorizar la presentación del resultado de la evaluación del "Plan Estratégico Participativo Municipal", para los años 2017 y 2018, a través de la ejecución real de los proyectos y programas que forman parte del Plan de Inversión para los mismos años. II) Instrúyase al Gerente General, Licenciado Jorge Armando Garzona Rivera y demás responsables realicen las diligencias administrativas y de ley pertinentes para darle cumplimiento al presente Acuerdo Municipal. III) Dicho Acuerdo fue aprobado por **UNANIMIDAD POR LOS MIEMBROS DEL CONCEJO MUNICIPAL. COMUNIQUESE.** IV. MANUEL.R./E.C.TREJO/LEGIBLE/ ILEGIBLE/E.M.O.C./ILEGIBLE/ /ILEGIBLE/ILEGIBLE//G.ELENA.P./ILEIBLE/FERNANDEZ/MAURICIO.G.D./JUAN.A.CAS UN/..... **RUBRICADAS**

ES CONFORME CON SU ORIGINAL, CON EL CUAL SE CONFRONTO. Se extiende la presente certificación en la Alcaldía Municipal de San Martín, a los veinte días del mes de diciembre del año dos mil diecinueve.



LIC. JUAN ALBERTO CASUN GOMEZ
SECRETARIO MUNICIPAL



¡Obras, Trabajo y Acciones!



Alcaldía Municipal de San Martín



EL INFRASCRITO SECRETARIO MUNICIPAL:

CERTIFICA: Que en el Libro de Actas y Acuerdos Municipales que esta oficina lleva en el presente año dos mil veinte, se encuentra el Acta número trece de sesión ordinaria de fecha veinte de mayo de dos mil veinte; y el Acuerdo que literalmente dice:

ACUERDO NÚMERO UNO: El Concejo Municipal, tomando en cuenta el memorando recibido de fecha veinte de mayo de dos mil veinte, suscrito por el Gerente General Licenciado Jorge Armando Garzona Rivera, en la cual somete a consideración y aprobación del resultado de la Evaluación del Plan estratégico Participativo para el periodo 2019. **Por lo tanto:** el Concejo Municipal, en uso de sus facultades establecidas en los Art. 30 núm. 4, del Código Municipal. **Acuerda:** I) Autorizar del resultado de la Evaluación del Plan estratégico Participativo para el periodo 2019 el cual contiene los elementos de evaluación siguientes: Verificación de indicadores, Verificación de la inversión de proyectos, verificación física financiera de los proyectos, y los elementos esenciales de los proyectos son los siguientes: 1. Ámbito, 2. Línea estratégica y 3. Unidad organizativa responsable. II) Autorícese al Gerente General, al Contador Municipal, Tesorero Municipal y demás responsables, realicen los trámites administrativos necesarios para hacer efectivo el presente Acuerdo Municipal. III) Dicho Acuerdo fue aprobado por **UNANIMIDAD POR LOS MIEMBROS DEL CONCEJO MUNICIPAL. COMUNIQUESE. N.MANUEL.R./E.C.TREJO/LEGIBLE/ILEGIBLEE.M.O.C./ILEGIBLE//ILEGIBLE/ILEGIBLE//G.ELENA.P./ILEIBLE/FERNANDEZ/MAURICIO.G.D./JUAN.A.CASUN/**.....**RUBRICADAS**.....

ES CONFORME CON SU ORIGINAL, CON EL CUAL SE CONFRONTO. Se extiende la presente certificación en la Alcaldía Municipal de San Martín, a los veinte días del mes de mayo del año dos mil veinte.

LIC. JUAN ALBERTO CASUN GOMEZ
SECRETARIO MUNICIPAL



¡Obras, Trabajo y Acciones!