

Banco de Fomento Agropecuario

Prórroga al contrato de suministro, instalación y configuración de UPS redundantes de 40 kva para el centro de cómputo BFA

Institución: Banco de Fomento Agropecuario

Objeto: Prórroga al contrato de suministro, instalación y configuración de UPS redundantes de 40 kva para el centro de cómputo BFA

Monto: \$0.00

Nombre de la contraparte: FASOR, S.A de C.V

Características de la contraparte: Sociedad Anónima de Contabilidad Variable

Plazos de cumplimiento: Prórroga de plazo por quince días calendario más, contados a partir del 18 de abril de 2015, siendo su nuevo vencimiento el día 2 de mayo de 2015.

Fecha de contrato / orden de compra: 17/04/2015

Forma de contratación: Libre gestión