



Banco de Fomento Agropecuario

Prórroga al contrato de suministro, instalación y configuración de UPS redundantes de 40 kva para el centro de cómputo BFA

Institución: Banco de Fomento Agropecuario

Prórroga al contrato de suministro, instalación y Objeto:

configuración de UPS redundantes de 40 kva para el centro

de cómputo BFA

Monto: \$0.00

Nombre de la contraparte:

FASOR, S.A de C.V

Características de la

contraparte:

Sociedad Anónima de Contabilidad Variable

Plazos de cumplimiento: Prórroga de plazo por quince días calendario más, contados a partir del 18 de abril de 2015, siendo su

nuevo vencimiento el día 2 de mayo de 2015.

Fecha de contrato /

17/04/2015

orden de compra:

Forma de contratación: Libre gestión