
“Versión pública elaborada de acuerdo a lo establecido en el artículo 30 de la LAIP: “En caso que el ente obligado deba publicar documentos que en su versión original contengan información reservada o confidencial, deberá preparar una versión que elimine los elementos clasificados con marca que impidan su lectura, haciendo constar en nota una razón que exprese la supresión efectuada”. Atendiendo además a lo resuelto en la Sentencia de la Sala de lo Contencioso Administrativo con número de referencia 21-20-RA-SCA, de fecha 16 de noviembre de 2020. Para el caso, algunos documentos emitidos por esta institución contienen datos personales relativos a nombres, números de Documento de Identidad, Número de Identificación Tributaria (NIT), firmas y otros datos que en aplicación del artículo 24 letra “a” de la LAIP es información que debe protegerse de difundirse pues pertenecen a su titular”.



AGENCIA DE DESARROLLO Y
DISEÑO DE NACIÓN

**Informe de Seguimiento al tercer trimestre
del Plan Operativo Anual 2022**

AGENCIA DE DESARROLLO Y DISEÑO DE NACIÓN




 AGENCIA DE DESARROLLO Y DISEÑO DE NACIÓN	INFORME DE SEGUIMIENTO AL TERCER TRIMESTRE DEL PLAN OPERATIVO ANUAL 2022	Versión: 01
		Fecha de vigencia: NOVIEMBRE 2022



AGENCIA DE DESARROLLO Y
 DISEÑO DE NACIÓN

SEGUIMIENTO AL TERCER TRIMESTRE DEL PLAN OPERATIVO ANUAL

DOCUMENTO ELABORADO POR:



Firma: 
 Fecha: 21.11.2022

DOCUMENTO REVISADO POR:



Firma: 
 Fecha: 21.11.2022

DOCUMENTO AUTORIZADO POR:

Nombre y Apellido: Ing. David Arthur Rivard
 Cargo: Director Agencia de Desarrollo y Diseño de Nación



Firma: 
 Fecha: 21.11.2022

 AGENCIA DE DESARROLLO Y DISEÑO DE NACIÓN	INFORME DE SEGUIMIENTO AL TERCER TRIMESTRE DEL PLAN OPERATIVO ANUAL 2022	Versión: 01
		Fecha de vigencia: NOVIEMBRE 2022

San Salvador, 21 de noviembre de 2022

Contenido

Introducción	4
I. Evaluación del Plan Operativo Anual.....	5
1.1. Metodología de evaluación	5
1.2 Resumen de resultados.....	5
II. Conclusiones	6
III. Recomendaciones	6



 AGENCIA DE DESARROLLO Y DISEÑO DE NACIÓN	INFORME DE SEGUIMIENTO AL TERCER TRIMESTRE DEL PLAN OPERATIVO ANUAL 2022	Versión: 01
		Fecha de vigencia: NOVIEMBRE 2022

Introducción

El Plan Operativo Anual (POA) 2022 ha sido formulado por la Agencia de Desarrollo y Diseño de Nación, por medio de sus diferentes áreas organizacionales, como un esfuerzo por determinar los objetivos y metas a alcanzar a través del desarrollo de programas, proyectos y actividades que se realicen a lo largo del año 2022.

Por lo cual, el presente plan da seguimiento a las principales actividades a desarrollar en la Agencia de Desarrollo y Diseño de Nación, a través de cada una de su áreas (operativa, de apoyo, seguimiento, evaluación y control; y sus expertos y técnicos sectorialistas) durante el período comprendido entre julio y septiembre, esto con el objeto de cumplir con el decreto presidencial número 37, la cual indica que la Agencia está encargada de diseñar, diagnosticar, planificar, programar, coordinar, dar seguimiento, medir, analizar y evaluar planes, programas y proyectos transversales hacia un desarrollo integral, en miras al desarrollo económico, humano y natural, contextualizado con el sitio, el lugar y la región; para lo cual, considerará las necesidades materiales e inmateriales de mujeres y hombres.

El seguimiento de estos Planes Operativos, es una parte esencial del ciclo de planeación, siendo un elemento fundamental para evaluar y controlar los resultados obtenidos en relación con las metas de cada trimestre del año 2022.



 AGENCIA DE DESARROLLO Y DISEÑO DE NACIÓN	INFORME DE SEGUIMIENTO AL TERCER TRIMESTRE DEL PLAN OPERATIVO ANUAL 2022	Versión: 01
		Fecha de vigencia: NOVIEMBRE 2022

I. Evaluación del Plan Operativo Anual

1.1. Metodología de evaluación

Se aplicaron las siguientes categorías de valoración para evaluar el desempeño general promedio de la Unidad Organizativa con respecto a las actividades planificadas para el trimestre:

Categoría	Rango de cumplimiento	Color
Satisfactorio	$85\% \leq X \leq 100\%$	
Parcialmente satisfactorio	$61\% \leq X \leq 84\%$	
No satisfactorio	$X \leq 60\%$	

Es importante mencionar que, para el análisis de cada actividad, se tomó como meta cumplida aquellas actividades que alcancen un 100% de ejecución, como meta parcialmente cumplida aquellas actividades que alcancen un porcentaje de ejecución $0\% < X < 100\%$ y como meta no cumplida aquellas que tengan un 0% de ejecución.

1.2 Resumen de resultados.

A continuación, se muestra el detalle de porcentajes de avance promedio por cada trimestre y el avance anual acumulado del año 2022, de la Agencia, de acuerdo con el cumplimiento de metas de actividades que cada dependencia plasmó en el Plan Operativo Anual (POA) del ejercicio 2022.

Resultados	
Evaluación Trimestral	3er Trimestre
Actividades programadas	13
Actividades cumplidas	6
Actividades cumplidas parcialmente	7
Actividades no cumplidas	0



 AGENCIA DE DESARROLLO Y DISEÑO DE NACIÓN	INFORME DE SEGUIMIENTO AL TERCER TRIMESTRE DEL PLAN OPERATIVO ANUAL 2022	Versión: 01
		Fecha de vigencia: NOVIEMBRE 2022

Principales acciones realizadas/productos obtenidos en el trimestre

- Se ha dado cumplimiento al 70% en el tercer trimestre de las actividades programadas en el Plan Operativo Anual 2022, es importante destacar que en último mes del trimestre presentado se generó un cambio de visión en la Agencia, lo cual ha generado que existan cambios en las prioridades de las actividades.

II. Conclusiones

Las actividades cuya categoría no es satisfactoria se deben en su totalidad a que los medios, con los que actualmente cuenta la Agencia, son insuficientes para el correcto desarrollo de las actividades solicitadas.

Las actividades que no se han logrado completar a su totalidad se reprogramarán para el cuarto trimestre, si estas entran en esa nueva visión de la agencia, caso contrario serán dadas de baja. Por otra parte, dada que la cantidad de proyectos que se han requerido genera un alto volumen de trabajo, la Agencia, la cual cuenta con personal limitado, deberá de buscar mecanismos de simplificación para darle cumplimiento a sus metas.

III. Recomendaciones

Con base en lo antes presentado se recomienda lo siguiente:

- Se hace necesaria la creación de una nueva estructura organizativa que represente la nueva visión de la Agencia, así como el desarrollo de los marcos normativos, operativo y estratégico; dado que estos instrumentos determinan el *modus operandi* de la misma.
- Se deben de realizar relaciones interinstitucionales, con el fin de buscar dar cumplimiento a los objetivos que plantea el decreto de creación.



AGENCIA DE DESARROLLO Y DISEÑO DE NACIÓN

SEGUIMIENTO AL PLAN OPERATIVO ANUAL - PERIODO DE EVALUACIÓN: III TRIMESTRE/2022

Código	Descripción de la Proceso/Actividad/Proyecto	Responsables	Tipo de actividad	Indicador	Fuente de Financiamiento	Unidad de Medida	META TERCER TRIMESTRE			EJECUTADO EN EL PERIODO			META		EVALUACIÓN			Reporte cualitativo	Justificación de no cumplimiento	Acciones correctivas a realizar
							JUL	AGO	SEP	JUL	AGO	SEP	III Trim. Planificado	III Trim. Ejecutado	% Alcanzado	Gráfico	Categoría			
ADDN-01	Elaboración de informe de relevamiento físico para diferentes proyectos	ÁREA DE OPERACIONES	Requerimiento	% de avance en informe	GOES	%	15	15	7	15	7	1	37	23	62		Parcialmente Satisfactorio	Se realizaron 14 relevamientos para diferentes proyectos, distribuidos de la siguiente manera en 8 en Julio y 5 en agosto y 1 en septiembre	Por instrucciones de la alta dirección se atendieron nuevas directrices	Se trasladarán los restantes al siguiente trimestre.
ADDN-02	Registro de datos digitales para diferentes proyectos	ÁREA DE OPERACIONES	Requerimiento	Cantidad de datos ingresados/Cantidad de datos requeridos por ingresar	GOES	%	12	9	10	12	6	1	31	19	61		Parcialmente Satisfactorio	Se realizaron 10 registros de datos digitales para los diferentes proyectos, distribuidos de la siguiente manera: 8 en julio, 1 en agosto y 1 en septiembre	Por instrucciones de la alta dirección se atendieron nuevas directrices	El ingreso de la data restante se realizará en el segundo trimestre.
ADDN-03	Elaboración de informe de análisis para diferentes proyectos	ÁREA DE OPERACIONES	Requerimiento	% de avance en informe	GOES	%	12	9	10	14	6	1	31	21	68		Parcialmente Satisfactorio	Se realizaron 11 informes de análisis para los diferentes proyectos, distribuidos de la siguiente manera: 9 en julio, 1 en agosto y 1 en septiembre	Por instrucciones de la alta dirección se atendieron nuevas directrices	Los informes restantes serán elaborados en el tercer trimestre.
ADDN-04	Elaboración de informe de diagnóstico para diferentes proyectos	ÁREA DE OPERACIONES	Requerimiento	% de avance en informe	GOES	%	10	10	9	13	6	1	29	20	69		Parcialmente Satisfactorio	Se realizaron 11 informes de análisis para los diferentes proyectos, distribuidos de la siguiente manera: 9 en julio, 1 en agosto y 1 en septiembre	Por instrucciones de la alta dirección se atendieron nuevas directrices	Los informes restantes serán elaborados en el tercer trimestre.
ADDN-05	Elaboración de informe de propuesta para diferentes proyectos	ÁREA DE OPERACIONES	Requerimiento	% de avance en informe	GOES	%	15	10	6	14	6	0	31	20	65		Parcialmente Satisfactorio	Se entregaron 10 propuestas para los diferentes proyectos, distribuidos de la siguiente manera: 9 en julio y 1 en agosto	Por instrucciones de la alta dirección se atendieron nuevas directrices	Los informes restantes serán elaborados en el tercer trimestre.
ADDN-06	Elaboración y seguimiento en la contratación y administración del talento humano de la Agencia	ÁREA DE APOYO	Requerimiento	Documentos Elaborados/Documents Solicitados	GOES	%	8	8	9	8	8	9	25	25	100		Satisfactorio	Se elaboró y dio seguimiento a la contratación de 1 colaborador.	N/A	N/A
ADDN-07	Elaboración de documento de carácter administrativos y/o logísticos	ÁREA DE APOYO	Requerimiento	Documentos Elaborados/Documents Solicitados	GOES	%	8	8	9	8	8	9	25	25	100		Satisfactorio	No hubo requerimientos para el trimestre	N/A	N/A
ADDN-08	Coordinar y gestionar el apoyo necesario con otras instituciones del Estado	ÁREA DE APOYO	Requerimiento	Memorándums y Notas Elaboradas/Memorándums y Notas Solicitadas	GOES	%	8	8	9	8	8	0	25	16	64		Parcialmente Satisfactorio	<p>Julio:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Reunion tecnica Jueves 14 de Julio- Proyecto de Empleo -- Banco Mundial y Ministerio de Economía. 2. Martes 19 de julio --Reunión interna Programa de Empleabilidad Juvenil (MINEC-ADDN). 3. Jueves 28 de julio --Reunión Seguimiento Concepto Programa de Empleo/Definición de Servicios. 4. Agosto 16 --Reunión seguimiento Proyecto de Empleo Agosto/Jornada de Trabajo. 5. Reunión con MINEC --Reunión con equipo ADDN para revisar propuesta de edificaciones, áreas y servicios. Agosto 19. 6. Seguimiento al programa de empleabilidad juvenil: revisión fichas y servicios -- Septiembre 	Por instrucciones de la alta dirección se atenderán nuevas directrices	Se trasladarán los restantes al siguiente trimestre.

AGENCIA DE DESARROLLO Y DISEÑO DE NACIÓN

SEGUIMIENTO AL PLAN OPERATIVO ANUAL - PERIODO DE EVALUACIÓN: III TRIMESTRE/2022

ADDN-09	Coordinar el funcionamiento administrativo de las instalaciones de la agencia	ÁREA DE APOYO	Requerimiento	Memorándums y correos Elaborados/Memorándums y correos Solicitados	GOES	%	8	8	9	8	8	9	25	25	100		Satisfactorio	Se elaboraron 3 solicitudes de almacén para el correcto funcionamiento de las instalaciones de la agencia, siendo solicitados 1 por mes	N/A	N/A
ADDN-10	Elaboración de documentos de carácter normativo, operativo y estratégico	ÁREA DE APOYO	Requerimiento	% de avance en documentos	GOES	%	8	8	9	8	8	9	25	25	100		Satisfactorio	Se han realizado 6 modificaciones al organigrama de la Agencia, por lo cual en el próximo trimestre se realizarán las modificaciones al MOF. Se ha iniciado con los documentos conceptuales para el desarrollo del Manual de Procesos y Procedimientos	N/A	N/A
ADDN-11	Respuesta a solicitudes externas	ADDN	Requerimiento	% de avance en documentos de respuesta	GOES	%	8	8	9	8	8	0	25	16	64		Parcialmente Satisfactorio	<p>Julio:</p> <p>1. Revisión de Servicios para Proyecto ALDEA</p> <p>2. Elaboración de Presentaciones en el marco de reuniones con Banco Mundial.</p> <p>Agosto:</p> <p>1. Análisis de Edificaciones que podrían funcionar para proyecto ALDEA -- Como alternativa a la construcción.</p> <p>2. Elaboración de Perfil de Proyecto Fábrica de Docentes.</p>	Por instrucciones de la alta dirección se atenderán nuevas directrices	Se trasladarán los restantes al siguiente trimestre.
ADDN-12	Elaboración del presupuesto 2023 de la Agencia	ADDN	Programada	Avance en el documento de presupuesto 2023	GOES	Documento	0.5	0	0.0	0.2	0.3	0	0.5	0.5	100		Satisfactorio	Se realizó la elaboración del presupuesto y fue remitido el 30 de agosto a Secretaría Privada de la Presidencia y Administración General de la Presidencia.	N/A	N/A
ADDN-13	Diseño de plataforma tecnológica para dar soporte a los procesos de planificación, producción, gestión, seguimiento y administración a cargo de la agencia	ADDN	Programada	Avance en el documento de presupuesto 2023	GOES	Plataforma tecnológica	0	0	14%	0	0	14%	14%	14%	100		Satisfactorio	Se ha dado continuidad al diseño conceptual de la plataforma tecnológica para dar soporte a los procesos internos de la Agencia.	N/A	N/A