

MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERIA
OFICINA DE POLITICAS Y PLANIFICACION SECTORIAL
DIVISION DE SEGUIMIENTO Y EVALUACION

MATRIZ 3. FORMATO TIPO PARA INFORME TRIMESTRAL Y ACUMULADO DEL PAO 2012 DEL CENTA

INSTITUCION: CENTRO NACIONAL DE TECNOLOGIA AGROPECUARIA Y FORESTAL "ENRIQUE ALVAREZ CORDOVA"

TRIMESTRE INFORMADO: Segundo Trimestre de 2012.

PLAN TIPO	PROGRAMA	PROYECTO	INDICADOR DE RESULTADO	No.	UNIDAD DE MEDIDA	TRIMESTRE INFORMADO: Abril-Junio de 2012			OBSERVACIONES
						FISICO			
						PRO	EJEC	CUMP (%)	
1. PLAN DE AGRICULTURA FAMILIAR									
	Seguridad Alimentaria y Nutricional (SAN)								
	Seguridad Alimentaria Occidente - RI (Ahuachapán, Sonsonate y Santa Ana)								
			Planes de Finca elaborados	1	Plan	0	918	0	
			Familias Demostradoras e Irradiadas con huertos familiar, establecidos	2	Huerto	1137	141	12	La FAO no habia completado la entrega de los insumos para establecer todos los huertos planificados,
			Familias Demostradoras e Irradiadas capacitadas, en creación y mantenimiento de huertos familiares	3	Hombre Adulto	1320	121	9	La capacitacion de huertos se imparte cuando se entregan todos los insumos, en este trimestre no se tenian completos los mismos para la entrega y posterior capacitacion
				4	Mujer Adulta	565	136	24	
				5	Hombre Joven	71	26	37	
				6	Mujer Joven	31	28	90	
			Familias Demostradoras e Irradiadas con Módulos de Aves, establecidos	7	Módulo	267	228	85	
			Familias Demostradoras e Irradiadas capacitadas, en creación y mantenimiento de módulos de aves	8	Hombre Adulto	212	246	100	
				9	Mujer Adulta	143	233	100	
				10	Hombre Joven	25	31	100	
				11	Mujer Joven	18	30	100	
			Familias Demostradoras e Irradiadas con Sistemas de Microriego, establecidos	12	Sistema	0	14	0	
			Familias Demostradoras e Irradiadas capacitadas, en la instalación uso y mantenimiento del sistema de microriego	13	Hombre Adulto	0	7	0	
				14	Mujer Adulta	0	6	0	
				15	Hombre Joven	0	3	0	
				16	Mujer Joven	0	2	0	
			Familias Demostradoras e Irradiadas con parcelas de hortalizas, establecidas	17	Parcela	308	67	22	La FAO no habia completado la entrega de los insumos para poder establecer las parcelas programadas durante el periodo.

PLAN TIPO	PROGRAMA	PROYECTO	INDICADOR DE RESULTADO	No.	UNIDAD DE MEDIDA	TRIMESTRE INFORMADO: Abril-Junio de 2012			OBSERVACIONES
						FISICO			
						PRO	EJEC	CUMP (%)	
			Familias Demostradoras e Irradiadas capacitadas, en el cultivo de hortalizas	18	Hombre Adulto	352	240	66	
				19	Mujer Adulta	60	39	65	
				20	Hombre Joven	22	20	91	
				21	Mujer Joven	5	8	100	
			Bombas de Mochila en apoyo a las familias demostradoras entregadas	22	Bomba	61	56	92	
			Familias Demostradoras e Irradiadas con Plantineros Artesanales, Establecidos	23	Plantinero	0	10	0	
				24	Hombre Adulto	0	16	0	
			Familias Demostradoras e Irradiadas capacitadas, en la instalación y manejos de Plantineros	25	Mujer Adulta	0	10	0	
				26	Hombre Joven	0	1	0	
				27	Mujer Joven	0	0	0	
			Familias Demostradoras e irradiadas con arboles frutales, Plantados	28	Árbol	1094	1832	100	
				29	Hombre Adulto	688	1165	100	
			Familias Demostradoras e Irradiadas capacitadas, en manejo de arboles frutales	30	Mujer Adulta	294	779	100	
				31	Hombre Joven	78	172	100	
				32	Mujer Joven	34	83	100	
			Familias Demostradoras e Irradiadas con Campañas Profilácticas en aves, realizadas	33	Hombre Adulto	361	204	57	Culturalmente el manejo de las aves es realizado prioritariamente por mujeres, por ello la participación de los hombres en esta actividad es bastante reducida
				34	Mujer Adulta	63	100	100	
				35	Hombre Joven	20	10	50	
				36	Mujer Joven	4	4	100	
			Escuela de Campo para diversificación de la producción, establecida.	37	ECA	9	9	100	
			Familias Demostradoras e Irradiadas formadas mediante las ECAS	38	Hombre Adulto	122	126	100	
				39	Mujer Adulta	55	100	100	
				40	Hombre Joven	67	62	93	
				41	Mujer Joven	25	28	100	
			Días y Giras de Campo, desarrolladas	42	Evento	2	1	50	
			Familias Demostradoras Capacitadas en Metodologías PAF-Seguridad Alimentaria	43	Hombre Adulto	44	29	66	
				44	Mujer Adulta	20	23	100	
				45	Hombre Joven	44	40	91	
				46	Mujer Joven	20	21	100	
			Familias Demostradoras e Irradiadas con filtros purificadores de agua, recibidos	47	Filtro	272	55	20	El resto de filtros programado para el periodo, aun no han sido entregados por la FAO a las agencias de extension.

PLAN TIPO	PROGRAMA	PROYECTO	INDICADOR DE RESULTADO	No.	UNIDAD DE MEDIDA	TRIMESTRE INFORMADO: Abril-Junio de 2012			OBSERVACIONES
						FISICO			
						PRO	EJEC	CUMP (%)	
				48	Hombre Adulto	54	55	100	
			Familias Demostradoras e Irradiadas Capacitadas, en el uso y mantenimiento de filtros purificadores de agua	49	Mujer Adulta	80	60	75	
				50	Hombre Joven	82	75	91	
				51	Mujer Joven	56	50	89	
				52	Estufa	0	34	0	
			Familias Demostradoras e Irradiadas Capacitadas, en el uso y mantenimiento de las estufas	53	Hombre Adulto	0	14	0	
				54	Mujer Adulta	0	15	0	
				55	Hombre Joven	0	2	0	
				56	Mujer Joven	0	1	0	
			Familias Demostradoras e Irradiadas con sistemas de aguas grises, Construidos	57	Sistema	40	0	0	El establecimiento de estos sistemas no se han realizado, debido a que el modelo a establecer no tiene el aval del Ministerio de Salud; se esta conciliando un nuevo sistema de tratamiento de aguas grises entre MAG/FAO Y MINISAL.
			Familias Demostradoras e Irradiadas Capacitadas, en la construcción, uso y mantenimiento de sistemas de aguas grises	58	Hombre Adulto	16	0	0	Las capacitaciones se desarrollarán cuando se tenga conciliado un nuevo modelo de sistema de tratamiento de aguas grises entre MAG/FAO Y MINISAL y se inicie la entrega de los materiales.
				59	Mujer Adulta	32	0	0	
				60	Hombre Joven	10	0	0	
				61	Mujer Joven	4	0	0	
			Familias Demostradoras e Irradiadas participando en talleres Hogareños	62	Taller	6	4	67	Se ha tenido retrasos en el montaje y logística a proveer por parte de FAO, para la implementación de talleres hogareños, y en algunos casos no se contaban con todos los materiales y equipo necesario para realizarlos
			Familias Demostradoras e Irradiadas capacitadas, en SAN, Alimentación y Nutrición, Saneamiento Básico y Manipulación de Alimentos	63	Hombre Adulto	65	15	23	
				64	Mujer Adulta	25	63	100	
				65	Hombre Joven	94	80	85	
				66	Mujer Joven	17	15	88	
			Familias Demostradoras e Irradiadas con espacios Domésticos, Mejorados	67	Espacio	126	3	2	No se han provisto por parte de FAO los materiales para hacer las mejoras planificadas.

PLAN TIPO	PROGRAMA	PROYECTO	INDICADOR DE RESULTADO	No.	UNIDAD DE MEDIDA	TRIMESTRE INFORMADO: Abril-Junio de 2012			OBSERVACIONES
						FISICO			
						PRO	EJEC	CUMP (%)	
			Familias Demostradoras e Irradiadas capacitadas, en la distribución adecuada de espacios domésticos	68	Hombre Adulto	55	52	95	
				69	Mujer Adulta	125	60	48	
				70	Hombre Joven	15	14	93	
				71	Mujer Joven	32	30	94	
			Familias Demostradoras e Irradiadas con equipos para la elaboración de prácticas de conservación de suelos, recibidos	72	Equipo	0	1407	0	
				73	Hombre Adulto	514	475	92	
			Familias Demostradoras e Irradiadas capacitadas, en prácticas de conservación de suelos	74	Mujer Adulta	171	260	100	
				75	Hombre Joven	57	52	91	
				76	Mujer Joven	20	35	100	
			Familias Demostradoras e Irradiadas con obras de conservación de suelos, implementadas	77	Obra	357	146	41	No se ha finalizado la entrega de los insumos por parte de la FAO, para la implementación de las obras en los territorios..
				78	Hombre Adulto	401	315	79	
			Familias Demostradoras e Irradiadas capacitadas, en el establecimiento e implementación de obras de conservación de suelos	79	Mujer Adulta	134	277	100	
				80	Hombre Joven	18	20	100	
				81	Mujer Joven	5	18	100	
			Familias Demostradoras con equipos de protección para la aplicación de pesticidas, recibidos	82	Equipo	192	57	30	Los equipos de protección fueron provistos por la FAO hasta inicios de este mes a las agencias de extensión, y en algunas, no se lograron entregarlos, se continúa con la entrega de los equipos a los productores. .
				83	Hombre Adulto	80	72	90	
			Familias Demostradoras e Irradiadas capacitadas, en la utilización del equipo básico de protección para la aplicación de pesticidas	84	Mujer Adulta	23	51	100	
				85	Hombre Joven	54	49	91	
				86	Mujer Joven	35	32	91	
			Familias Demostradoras con fosas de filtración para el lavado de equipo de aplicación de pesticidas, instaladas	87	Fosa	192	0	0	Aun no se han recibido los insumos por parte de FAO, para el establecimiento de las fosas de filtración y lavado
				88	Hombre Adulto	80	0	0	
			Familias Demostradoras e Irradiadas capacitadas, en lavado de equipo para la aplicación de pesticidas	89	Mujer Adulta	23	0	0	Esta capacitación se realiza de manera demostrativa, y aun no se tienen los materiales para realizarla
				90	Hombre Joven	54	0	0	
				91	Mujer Joven	35	0	0	

PLAN TIPO	PROGRAMA	PROYECTO	INDICADOR DE RESULTADO	No.	UNIDAD DE MEDIDA	TRIMESTRE INFORMADO: Abril- Junio de 2012			OBSERVACIONES
						FISICO			
						PRO	EJEC	CUMP (%)	
			Agencias de Extensión con casetas de recolección de envases de pesticidas, instaladas	92	Caseta	5	0	0	Aun no se han recibido los materiales provistos por la FAO para la construcción de las casetas
			Familias Demostradoras e Irradiadas Organizadas en asociaciones socio-productivas	93	Asociación	1	1	100	
			Familias Demostradoras e Irradiadas Capacitadas, para integrar Asociaciones Socio-productivas	94	Hombre Adulto	12	8	67	No se ha cumplido con las cantidades planificadas porque el grupo de interés solo tiene de forma inicial los integrantes reportados.
		95		Mujer Adulta	5	0	0		
		96		Hombre Joven	5	0	0		
		97		Mujer Joven	3	0	0		
			Familias Demostradoras e Irradiadas capacitadas, en equidad de género	98	Hombre Adulto	19	96	100	
		99		Mujer Adulta	33	81	100		
		100		Hombre Joven	27	20	74		
		101		Mujer Joven	52	35	67		
			Familias Demostradoras e Irradiadas Organizadas en grupos para ejecutar Microemprendedurismos	102	Micro emprendimiento	1	0	0	Aun no se han identificado grupos de interés para potenciar con iniciativas de emprendedurismo. Esta meta está relacionada con ARNAS
			Familias Demostradoras e Irradiadas Capacitadas, para integrar grupos de Microemprendedurismos	103	Hombre Adulto	2	0	0	Aun no se ha identificado a ningún grupo para capacitarlo. Tiene relación con la anterior y se realiza con el acompañamiento de los técnicos de FAO
		104		Mujer Adulta	3	0	0		
		105		Hombre Joven	2	0	0		
		106		Mujer Joven	3	0	0		
			Equipo técnico de extensión del CENTA capacitados en asistencia técnica, metodologías y estrategias para atención de la agricultura familiar, género y Seguridad Alimentaria y Nutricional	107	Hombre Adulto	6	30	100	
		108		Mujer Adulta	2	5	100		
		109		Hombre Joven	13	12	92		
		110		Mujer Joven	4	4	100		
			Equipo técnico de extensión del CENTA con equipo de transporte, entregado	111	Equipo	0	25	0	
			Equipo técnico de extensión del CENTA con equipo informático y de comunicación, entregado	112	Equipo	0	5	0	
			Oficinas Regionales de CENTA, Dotadas de equipamiento básico	113	Equipo	0	0	0	
Seguridad Alimentaria Oriental - R IV (San Miguel, Morazán, La Unión)									
			Planes de Finca elaborados	114	Plan	0	406	0	

PLAN TIPO	PROGRAMA	PROYECTO	INDICADOR DE RESULTADO	No.	UNIDAD DE MEDIDA	TRIMESTRE INFORMADO:			OBSERVACIONES
						Junio de 2012		Abril-	
						FISICO			
PRO	EJEC	CUMP (%)							
			Familias Demostradoras e Irradiadas con huertos familiar, establecidos	115	Huerto	1137	302	27	Esta meta se ha avanzado parcialmente, ya que FAO no habia completado la entrega de los insumos para poder establecer los huertos planificados
			Familias Demostradoras e Irradiadas capacitadas, en creación y mantenimiento de huertos familiares	116	Hombre Adulto	1320	872	66	
				117	Mujer Adulta	565	493	87	
				118	Hombre Joven	71	149	100	
				119	Mujer Joven	31	104	100	
			Familias Demostradoras e Irradiadas con Módulos de Aves, establecidos	120	Módulo	267	377	100	
			Familias Demostradoras e Irradiadas capacitadas, en creación y mantenimiento de módulos de aves	121	Hombre Adulto	211	176	83	No se tienen disponibles los incentivos para que la capacitación sea práctica
				122	Mujer Adulta	143	90	63	
				123	Hombre Joven	25	4	16	
				124	Mujer Joven	18	2	11	
			Familias Demostradoras e Irradiadas con Sistemas de Microriego, establecidos	125	Sistema	0	429	0	
			Familias Demostradoras e Irradiadas capacitadas, en la instalación uso y mantenimiento del sistema de microriego	126	Hombre Adulto	0	149	0	
				127	Mujer Adulta	0	30	0	
				128	Hombre Joven	0	9	0	
				129	Mujer Joven	0	12	0	
			Familias Demostradoras e Irradiadas con parcelas de hortalizas, establecidas	130	Parcela	309	47	15	No se recibieron (Incentivos) oportunamente
			Familias Demostradoras e Irradiadas capacitadas, en el cultivo de hortalizas	131	Hombre Adulto	351	279	79	
				132	Mujer Adulta	60	116	100	
				133	Hombre Joven	22	42	100	
				134	Mujer Joven	5	36	100	
			Bombas de Mochila en apoyo a las familias demostradoras entregadas	135	Bomba	61	38	62	
			Familias Demostradoras e Irradiadas con Plantineros Artesanales, Establecidos	136	Plantinero	0	40	0	
			Familias Demostradoras e Irradiadas capacitadas, en la instalación y manejo de Plantineros	137	Hombre Adulto	0	85	0	
				138	Mujer Adulta	0	9	0	
				139	Hombre Joven	0	1	0	
				140	Mujer Joven	0	1	0	

PLAN TIPO	PROGRAMA	PROYECTO	INDICADOR DE RESULTADO	No.	UNIDAD DE MEDIDA	TRIMESTRE INFORMADO: Abril-Junio de 2012			OBSERVACIONES
						FISICO			
						PRO	EJEC	CUMP (%)	
			Familias Demostradoras e irradiadas con arboles frutales, Plantados	141	Árbol	1095	1787	100	
			Familias Demostradoras e Irradiadas capacitadas, en manejo de arboles frutales	142	Hombre Adulto	688	617	90	
				143	Mujer Adulta	294	265	90	
				144	Hombre Joven	78	70	90	
				145	Mujer Joven	34	31	91	
					146	Hombre Adulto	362	179	49
			Familias Demostradoras e Irradiadas con Campañas Profilácticas en aves, realizadas	147	Mujer Adulta	63	129	100	
				148	Hombre Joven	20	26	100	
				149	Mujer Joven	4	25	100	
			Escuela de Campo para diversificación de la producción, establecida.	150	ECA	9	7	78	
			Familias Demostradoras e Irradiadas formadas mediante las ECAS	151	Hombre Adulto	123	122	99	
				152	Mujer Adulta	55	114	100	
				153	Hombre Joven	67	65	97	
				154	Mujer Joven	25	23	92	
			Días y Giras de Campo, desarrolladas	155	Evento	2	7	100	
			Familias Demostradoras Capacitadas en Metodologías PAF-Seguridad Alimentaria	156	Hombre Adulto	44	212	100	
				157	Mujer Adulta	20	86	100	
				158	Hombre Joven	44	40	91	
				159	Mujer Joven	20	18	90	
			Familias Demostradoras e Irradiadas con filtros purificadores de agua, recibidos	160	Filtro	272	735	100	
			Familias Demostradoras e Irradiadas Capacitadas, en el uso y mantenimiento de filtros purificadores de agua	161	Hombre Adulto	54	200	370	
				162	Mujer Adulta	80	207	259	
				163	Hombre Joven	82	75	91	
				164	Mujer Joven	56	51	91	
			Familias Demostradoras e Irradiadas con estufas Mejoradas, recibidas	165	Estufa	0	282	0	
			Familias Demostradoras e Irradiadas Capacitadas, en el uso y mantenimiento de las estufas	166	Hombre Adulto	0	87	0	
				167	Mujer Adulta	0	30	0	
				168	Hombre Joven	0	1	0	
				169	Mujer Joven	0	2	0	

PLAN TIPO	PROGRAMA	PROYECTO	INDICADOR DE RESULTADO	No.	UNIDAD DE MEDIDA	TRIMESTRE INFORMADO:			OBSERVACIONES
						Junio de 2012		Abril-	
						FISICO			
PRO	EJEC	CUMP (%)							
			Familias Demostradoras e Irradiadas con sistemas de aguas grises, Construidos	170	Sistema	40	0	0	El establecimiento de estos sistemas no se han realizado, debido a que el modelo a establecer no tiene el aval del Ministerio de Salud; se esta conciliando un nuevo sistema de tratamiento de aguas grises entre MAG/FAO Y MINISAL
			Familias Demostradoras e Irradiadas Capacitadas, en la construcción, uso y mantenimiento de sistemas de aguas grises	171	Hombre Adulto	16	0	0	Las capacitaciones se desarrollaran cuando se tenga conciliado un nuevo modelo de sistema de tratamiento de aguas grises entre MAG/FAO Y MINISAL y se inicie la entrega de los materiales
		172		Mujer Adulta	32	0	0		
		173		Hombre Joven	10	0	0		
		174		Mujer Joven	4	0	0		
			Familias Demostradoras e Irradiadas participando en talleres Hogareños	175	Taller	3	4	100	
			Familias Demostradoras e Irradiadas capacitadas, en SAN, Alimentación y Nutrición, Saneamiento Básico y Manipulación de Alimentos	176	Hombre Adulto	59	55	93	
		177		Mujer Adulta	23	72	100		
		178		Hombre Joven	83	68	82		
		179		Mujer Joven	15	14	93		
			Familias Demostradoras e Irradiadas con espacios Domésticos, Mejorados	180	Espacio	127	64	50	No se ha completado el resto de los incentivos.
			Familias Demostradoras e Irradiadas capacitadas, en la distribución adecuada de espacios domésticos	181	Hombre Adulto	56	73	100	La meta no se cumplió, porque, el resto de los incentivos no se han recibido
		182		Mujer Adulta	125	42	34		
		183		Hombre Joven	14	0	0		
		184		Mujer Joven	32	0	0		
			Familias Demostradoras e Irradiadas con equipos para la elaboración de prácticas de conservación de suelos, recibidos	185	Equipo	0	0	0	
			Familias Demostradoras e Irradiadas capacitadas, en prácticas de conservación de suelos	186	Hombre Adulto	515	3563	100	
		187		Mujer Adulta	171	598	100		
		188		Hombre Joven	57	827	100		
		189		Mujer Joven	20	177	100		
			Familias Demostradoras e Irradiadas con obras de conservación de suelos, implementadas	190	Obra	357	6290	100	
			Familias Demostradoras e Irradiadas capacitadas, en el establecimiento e implementación de obras de conservación de suelos	191	Hombre Adulto	401	4432	100	
		192		Mujer Adulta	133	1856	100		
		193		Hombre Joven	18	12	67		
		194		Mujer Joven	5	0	0		
			Familias Demostradoras con equipos de protección para la aplicación de pesticidas, recibidos	195	Equipo	192	0	0	No se ha recibido en su totalidad el equipo.
			Familias Demostradoras e Irradiadas capacitadas, en la utilización del equipo básico de protección para la aplicación de pesticidas	196	Hombre Adulto	80	17	21	No se ha recibido en su totalidad el equipo completo por eso no se ha cumplido la meta.
		197		Mujer Adulta	23	12	52		
		198		Hombre Joven	54	0	0		
		199		Mujer Joven	35	0	0		

PLAN TIPO	PROGRAMA	PROYECTO	INDICADOR DE RESULTADO	No.	UNIDAD DE MEDIDA	TRIMESTRE INFORMADO: Abril-Junio de 2012			OBSERVACIONES
						FISICO			
						PRO	EJEC	CUMP (%)	
			Familias Demostradoras con fosas de filtración para el lavado de equipo de aplicación de pesticidas, instaladas	200	Fosa	192	0	0	No se han recibido los incentivos. Los tecnicos se adelantaron capacitando aun sin recibir los incentivos
				201	Hombre Adulto	80	87	100	
				202	Mujer Adulta	23	72	100	
			Familias Demostradoras e Irradiadas capacitadas, en lavado de equipo para la aplicación de pesticidas	203	Hombre Joven	54	25	46	
				204	Mujer Joven	35	0	0	
			Agencias de Extensión con casetas de recolección de envases de pesticidas, instaladas	205	Caseta	4	0	0	No se ha recibido ningún incentivo para esta actividad.
			Familias Demostradoras e Irradiadas Organizadas en asociaciones socio-productivas	206	Asociación	1	3	100	
				207	Hombre Adulto	12	80	100	
			Familias Demostradoras e Irradiadas Capacitadas, para integrar Asociaciones Socio-productivas	208	Mujer Adulta	5	30	100	
				209	Hombre Joven	5	10	100	
				210	Mujer Joven	3	5	100	
				211	Hombre Adulto	25	50	200	
				212	Mujer Adulta	43	25	58	
			Familias Demostradoras e Irradiadas capacitadas, en equidad de genero	213	Hombre Joven	34	30	88	
				214	Mujer Joven	66	60	91	
			Familias Demostradoras e Irradiadas Organizadas en grupos para ejecutar Microemprendedurismos	215	Microemprendimiento	1	2	100	
				216	Hombre Adulto	2	23	100	
			Familias Demostradoras e Irradiadas Capacitadas, para integrar grupos de Microemprendedurismos	217	Mujer Adulta	3	28	100	
				218	Hombre Joven	2	1	50	
				219	Mujer Joven	3	0	0	
				220	Hombre Adulto	6	53	100	
			Equipo técnico de extensión del CENTA capacitados en asistencia técnica, metodologías y estrategias para atención de la agricultura familiar, género y Seguridad Alimentaria y Nutricional	221	Mujer Adulta	2	12	100	
				222	Hombre Joven	13	0	0	
				223	Mujer Joven	4	3	75	
			Equipo técnico de extensión del CENTA con equipo de transporte, entregado	224	Equipo	0	12	0	
			Equipo técnico de extensión del CENTA con equipo informático y de comunicación, entregado	225	Equipo	0	7	0	
			Oficinas Regionales de CENTA, Dotadas de equipamiento básico	226	Equipo	0	3	0	
		Seguridad Alimentaria Chalatenango - Región II							
			Planes de Finca elaborados	227	Plan	0	1607	0	

PLAN TIPO	PROGRAMA	PROYECTO	INDICADOR DE RESULTADO	No.	UNIDAD DE MEDIDA	TRIMESTRE INFORMADO: Abril-Junio de 2012			OBSERVACIONES
						FISICO			
						PRO	EJEC	CUMP (%)	
			Familias Demostradoras e Irradiadas con huertos familiar, establecidos	228	Huerto	425	0	100	Se encuentra en proceso de recepcion y entrega de insumos para el establecimiento de los huertos. Aun no se han recibido los incentivos en su totalidad
			Familias Demostradoras e Irradiadas capacitadas, en creación y mantenimiento de huertos familiares	229	Hombre Adulto	282	268	100	Aprovechando la experiencia del personal tecnico, se han desarrollado las capacitaciones aun sin haber recibido los incentivos
				230	Mujer Adulta	121	261	100	
				231	Hombre Joven	15	44	100	
				232	Mujer Joven	7	54	100	
			Familias Demostradoras e Irradiadas con Módulos de Aves, establecidos	233	Módulo	137	0	0	Se encuentra en proceso de recepcion y entrega de insumos para el establecimiento de modulos de aves
			Familias Demostradoras e Irradiadas capacitadas, en creación y mantenimiento de módulos de aves	234	Hombre Adulto	73	15	21	Aprovechando la experiencia del personal tecnico, se han desarrollado las capacitaciones aun sin haber recibido los incentivos
				235	Mujer Adulta	50	18	36	
				236	Hombre Joven	10	1	10	
				237	Mujer Joven	6	1	17	
			Familias Demostradoras e Irradiadas con Sistemas de Microriego, establecidos	238	Sistema	0	0	0	
			Familias Demostradoras e Irradiadas capacitadas, en la instalación uso y mantenimiento del sistema de microriego	239	Hombre Adulto	0	0	0	
				240	Mujer Adulta	0	0	0	
				241	Hombre Joven	0	0	0	
				242	Mujer Joven	0	0	0	
			Familias Demostradoras e Irradiadas con parcelas de hortalizas, establecidas	243	Parcela	153	0	0	Se esta en el proceso de recepcion de los incentivos para el establecimiento de las parcelas
			Familias Demostradoras e Irradiadas capacitadas, en el cultivo de hortalizas	244	Hombre Adulto	123	0	0	Aprovechando la experiencia del personal tecnico, se han desarrollado las capacitaciones aun sin haber recibido los incentivos
				245	Mujer Adulta	21	0	0	
				246	Hombre Joven	7	0	0	
				247	Mujer Joven	2	0	0	
			Bombas de Mochila en apoyo a las familias demostradoras entregadas	248	Bomba	86	0	0	Se esta seleccionando las familias, dado que el incentivo se provisiono con atrasos
			Familias Demostradoras e Irradiadas con Plantineros Artesanales, Establecidos	249	Plantinero	0	0	0	

PLAN TIPO	PROGRAMA	PROYECTO	INDICADOR DE RESULTADO	No.	UNIDAD DE MEDIDA	TRIMESTRE INFORMADO: Abril-Junio de 2012			OBSERVACIONES
						FISICO			
						PRO	EJEC	CUMP (%)	
				250	Hombre Adulto	0	0	0	
			Familias Demostradoras e Irradiadas capacitadas, en la instalación y manejos de Plantineros	251	Mujer Adulta	0	0	0	
				252	Hombre Joven	0	0	0	
				253	Mujer Joven	0	0	0	
			Familias Demostradoras e irradiadas con arboles frutales, Plantados	254	Árbol	511	0	0	Esta meta al igual que muchas otras, se han visto afectadas debido al desfase de tiempo en el cual debio iniciar el programa, asi como tambien las charlas de induccion a los tecnicos de CENTA y de Salud, el cual a demandado tiempo para poder desarrollar esta actividad.
				255	Hombre Adulto	322	0	0	Esta meta al igual que muchas otras, se han visto afectadas debido al desfase de tiempo en el cual debio iniciar el programa, asi como tambien las charlas de induccion a tecnico de centa y salud el cual a demandado tiempo para poder desarrollar esta actividad
			Familias Demostradoras e Irradiadas capacitadas, en manejo de arboles frutales	256	Mujer Adulta	137	0	0	
				257	Hombre Joven	36	0	0	
				258	Mujer Joven	16	0	0	
			Familias Demostradoras e Irradiadas con Campañas Profilácticas en aves, realizadas	259	Hombre Adulto	40	0	0	Esta meta se encuentra en proceso de coordinacion con las familias, especificamente se esta promocionado la actividad en las comunidades para establecer fecha de ejecucion
				260	Mujer Adulta	7	0	0	
				261	Hombre Joven	3	0	0	
				262	Mujer Joven	1	0	0	
			Escuela de Campo para diversificación de la producción, establecida.	263	ECA	4	0	0	El inicio desfasado del programa a afectado el cumplimiento de la meta.
			Familias Demostradoras e Irradiadas formadas mediante las ECAS	264	Hombre Adulto	43	0	0	El inicio desfasado del proyecto a afectado el cumplimiento de la meta.
				265	Mujer Adulta	20	0	0	
				266	Hombre Joven	24	0	0	
				267	Mujer Joven	9	0	0	
			Días y Giras de Campo, desarrolladas	268	Evento	4	0	0	La meta no se ha cumplido dado que a la fecha no se han realizado las actividades previas dado que le ejecucion del proyecto inicio en forma tardia

PLAN TIPO	PROGRAMA	PROYECTO	INDICADOR DE RESULTADO	No.	UNIDAD DE MEDIDA	TRIMESTRE INFORMADO: Abril- Junio de 2012			OBSERVACIONES
						FISICO			
						PRO	EJEC	CUMP (%)	
			Familias Demostradoras Capacitadas en Metodologías PAF-Seguridad Alimentaria	269	Hombre Adulto	16	0	0	Hubo atraso en la ejecucion del proyecto para la zona Norte del Pais.
				270	Mujer Adulta	8	0	0	
				271	Hombre Joven	16	0	0	
				272	Mujer Joven	8	0	0	
			Familias Demostradoras e Irradiadas con filtros purificadores de agua, recibidos	273	Filtro	256	0	0	Por atraso en la ejecucion del proyecto
			Familias Demostradoras e Irradiadas Capacitadas, en el uso y mantenimiento de filtros purificadores de agua	274	Hombre Adulto	50	0	0	a meta es no cumplida, dado al atraso en la ejecucion del proyecto
				275	Mujer Adulta	76	0	0	
				276	Hombre Joven	78	0	0	
				277	Mujer Joven	52	0	0	
			Familias Demostradoras e Irradiadas con estufas Mejoradas, recibidas	278	Estufa	0	0	0	
			Familias Demostradoras e Irradiadas Capacitadas, en el uso y mantenimiento de las estufas	279	Hombre Adulto	0	0	0	
				280	Mujer Adulta	0	0	0	
				281	Hombre Joven	0	0	0	
				282	Mujer Joven	0	0	0	
			Familias Demostradoras e Irradiadas con sistemas de aguas grises, Construidos	283	Sistema	0	0	0	
			Familias Demostradoras e Irradiadas Capacitadas, en la construcción, uso y mantenimiento de sistemas de aguas grises	284	Hombre Adulto	0	0	0	
				285	Mujer Adulta	0	0	0	
				286	Hombre Joven	0	0	0	
				287	Mujer Joven	0	0	0	
			Familias Demostradoras e Irradiadas participando en talleres Hogareños	288	Taller	3	0	0	No se cumplió la meta por atrasos en el inicio del proyecto
			Familias Demostradoras e Irradiadas capacitadas, en SAN, Alimentación y Nutrición, Saneamiento Básico y Manipulación de Alimentos	289	Hombre Adulto	20	0	0	No se realizo la meta por atrasos en el inicio del proyecto
				290	Mujer Adulta	8	0	0	
				291	Hombre Joven	27	0	0	
				292	Mujer Joven	5	0	0	
			Familias Demostradoras e Irradiadas con espacios Domésticos, Mejorados	293	Espacio	0	0	0	
			Familias Demostradoras e Irradiadas capacitadas, en la distribución adecuada de espacios domésticos	294	Hombre Adulto	0	0	0	
				295	Mujer Adulta	0	0	0	
				296	Hombre Joven	0	0	0	
				297	Mujer Joven	0	0	0	

PLAN TIPO	PROGRAMA	PROYECTO	INDICADOR DE RESULTADO	No.	UNIDAD DE MEDIDA	TRIMESTRE INFORMADO: Abril-Junio de 2012			OBSERVACIONES
						FISICO			
						PRO	EJEC	CUMP (%)	
			Familias Demostradoras e Irradiadas con equipos para la elaboración de prácticas de conservación de suelos, recibidos	298	Equipo	0	0	0	
			Familias Demostradoras e Irradiadas capacitadas, en prácticas de conservación de suelos	299	Hombre Adulto	0	0	0	
				300	Mujer Adulta	0	0	0	
				301	Hombre Joven	0	0	0	
				302	Mujer Joven	0	0	0	
			Familias Demostradoras e Irradiadas con obras de conservación de suelos, implementadas	303	Obra	171	0	0	Atraso en la provision de los incentivos
			Familias Demostradoras e Irradiadas capacitadas, en el establecimiento e implementación de obras de conservación de suelos	304	Hombre Adulto	122	0	0	Atraso en la provision de los incentivos
				305	Mujer Adulta	41	0	0	
				306	Hombre Joven	6	0	0	
				307	Mujer Joven	2	0	0	
			Familias Demostradoras con equipos de protección para la aplicación de pesticidas, recibidos	308	Equipo	96	0	0	No se tienen los incentivos
			Familias Demostradoras e Irradiadas capacitadas, en la utilización del equipo básico de protección para la aplicación de pesticidas	309	Hombre Adulto	69	0	0	No se tienen los incentivos
				310	Mujer Adulta	23	0	0	
				311	Hombre Joven	3	0	0	
				312	Mujer Joven	1	0	0	
			Familias Demostradoras con fosas de filtración para el lavado de equipo de aplicación de pesticidas, instaladas	313	Fosa	96	0	0	No se han recibido los materiales
			Familias Demostradoras e Irradiadas capacitadas, en lavado de equipo para la aplicación de pesticidas	314	Hombre Adulto	69	0	0	No se han recibido los materiales
				315	Mujer Adulta	23	0	0	
				316	Hombre Joven	3	0	0	
				317	Mujer Joven	1	0	0	
			Agencias de Extensión con casetas de recolección de envases de pesticidas, instaladas	318	Caseta	1	0	0	No se han recibido los materiales
			Familias Demostradoras e Irradiadas Organizadas en asociaciones socio-productivas	319	Asociación	1	0	0	Por iniciar tardio la ejecucion del proyecto no se ha cumplido la meta
			Familias Demostradoras e Irradiadas Capacitadas, para integrar Asociaciones Socio-productivas	320	Hombre Adulto	12	0	0	
				321	Mujer Adulta	5	0	0	
				322	Hombre Joven	5	0	0	
				323	Mujer Joven	3	0	0	
			Familias Demostradoras e Irradiadas capacitadas, en equidad de genero	324	Hombre Adulto	8	0	0	Por iniciar tardio la ejecucion del proyecto no se ha cumplido la meta
				325	Mujer Adulta	12	0	0	
				326	Hombre Joven	10	0	0	
				327	Mujer Joven	18	0	0	

PLAN TIPO	PROGRAMA	PROYECTO	INDICADOR DE RESULTADO	No.	UNIDAD DE MEDIDA	TRIMESTRE INFORMADO: Abril- Junio de 2012			OBSERVACIONES
						FISICO			
						PRO	EJEC	CUMP (%)	
			Familias Demostradoras e Irradiadas Organizadas en grupos para ejecutar Microemprendedurismos	328	Microemprendimiento	1	0	0	Por iniciar tardio la ejecucion del proyecto no se ha cumplido la meta
			Familias Demostradoras e Irradiadas Capacitadas, para integrar grupos de Microemprendedurismos	329	Hombre Adulto	2	0	0	Por iniciar tardio la ejecucion del proyecto no se ha cumplido la meta
				330	Mujer Adulta	3	0	0	
				331	Hombre Joven	2	0	0	
				332	Mujer Joven	3	0	0	
			Equipo técnico de extensión del CENTA capacitados en asistencia técnica, metodologías y estrategias para atención de la agricultura familiar, género y Seguridad Alimentaria y Nutricional	333	Hombre Adulto	0	10	0	
				334	Mujer Adulta	0	0	0	
				335	Hombre Joven	0	0	0	
				336	Mujer Joven	0	0	0	
			Equipo técnico de extensión del CENTA con equipo de transporte, entregado	337	Equipo	0	12	0	
			Equipo técnico de extensión del CENTA con equipo informático y de comunicación, entregado	338	Equipo	0	10	0	
			Oficinas Regionales de CENTA, Dotadas de equipamiento básico	339	Equipo	1	1	100	
Cadenas Productivas - CP									
		Desarrollo de la Cadena de Granos Básicos							
			Cadena de granos básicos Caracterizada	340	Estudio	1	1	100	
			Centro de Desarrollo Productivo de granos básicos establecido	341	CDP	0	0	0	
				342	Hombre adulto	4389	4309	98	
				343	Mujer adulta	1026	985	96	
				344	Hombre joven	171	166	97	
				345	Mujer joven	114	114	100	
				Productor y productora con (Incentivos) insumos para la transferencia de tecnología de granos básicos, recibidos	346	Hombre Adulto	4389	4389	100
			347		Mujer Adulta	1026	1026	100	
			348		Hombre joven	171	171	100	
			349		Mujer Joven	114	114	100	
			Productor y productora asistido técnicamente para la producción de semilla de maíz y frijol	350	Hombre adulto	3319	3319	100	
				351	Mujer adulta	994	994	100	
				352	Hombre joven	156	156	100	
				353	Mujer joven	105	105	100	

PLAN TIPO	PROGRAMA	PROYECTO	INDICADOR DE RESULTADO	No.	UNIDAD DE MEDIDA	TRIMESTRE INFORMADO:			OBSERVACIONES
						Junio de 2012		Abril-	
						FISICO			
PRO	EJEC	CUMP (%)							
			Técnicos contratados	354	Técnico	93	0	0	La cantidad de técnicos total a contratar es de 93; por aspectos relacionados a la planificación financiera, se dejó como una constante los 93 técnicos. Han sido contratados los 93 técnicos
		Desarrollo de la Cadena de Frutas							
			Cadena de frutas Caracterizada	355	Estudio	2	0	0	El retraso en el avance de la meta programada, se debe a que la selección del consultor demoró más de lo planificado, debido a que la oferta financiera del consultor era mayor a lo presupuestado, lo que conllevó a realizar un proceso de negociación para s
			Centro de Desarrollo Productivo de frutas establecido	356	CDP	0	0	0	
				357	Hombre adulto	729	408	56	La baja ejecución de la meta programada, se debe a que, existe la limitante de encontrar productores y productoras con el perfil requerido por la cadena; ya que estos no cuentan con unidades productivas comerciales para la producción de frutas.
				358	Mujer adulta	63	219	100	En el período, se realizó una fuerte promoción para la inclusión de mujeres en la cadena, obteniendo como resultado un mayor número de mujeres adultas inscritas
				359	Hombre joven	0	52	0	
				360	Mujer joven	0	15	0	
				Productor y productora con (Incentivos) insumos, equipo o materiales para la producción de frutas recibidos	361	Hombre Adulto	1341	0	0
			362		Mujer Adulta	312	0	0	
			363		Hombre joven	51	0	0	
			364		Mujer Joven	30	0	0	
			Técnicos contratados	365	Técnico	93	0	0	La cantidad de técnicos total a contratar es de 93; por aspectos relacionados a la planificación financiera, se dejó como una constante los 93 técnicos. Han sido contratados los 93 técnicos

PLAN TIPO	PROGRAMA	PROYECTO	INDICADOR DE RESULTADO	No.	UNIDAD DE MEDIDA	TRIMESTRE INFORMADO: Abril- Junio de 2012			OBSERVACIONES	
						FISICO				
						PRO	EJEC	CUMP (%)		
		Desarrollo de la Cadena de Hortalizas								
		Cadena de hortalizas, Caracterizada	Cadena de hortalizas, Caracterizada	366	Estudio	2	2	100		
			Centro de Desarrollo Productivo de hortalizas establecido		367	CDP	0	0	0	
					368	Hombre adulto	346	302	87	
					369	Mujer adulta	81	66	81	
					370	Hombre joven	13	22	169	
					371	Mujer joven	9	9	100	
				Productor y productora con (Incentivos) insumos, equipo o materiales para la producción de hortalizas, recibidos		372	Hombre Adulto	346	302	87
					373	Mujer Adulta	81	66	81	
					374	Hombre joven	13	22	169	
					375	Mujer Joven	9	9	100	
		Técnicos contratados		376	Técnico	93	0	0	La cantidad de técnicos total a contratar es de 93; por aspectos relacionados a la planificación financiera, se dejó como una constante los 93 técnicos. Han sido contratados los 93 técnicos	
		Desarrollo de la Cadena de Cacao								
		Cadena de Cacao Caracterizada	Cadena de Cacao Caracterizada	377	Estudio	1	1	100		
			Centro de Desarrollo Productivo de Cacao establecido		378	CDP	8	6	75	Existe un proceso de selección para la conformación de CDP, el cual se retrasa cuando los y las productoras deciden discutir con mayor precisión el establecimiento de este, lo que genera un retraso en la ejecución de actividades dentro de la finca vitrina
					379	Hombre adulto	129	42	33	Las metas programadas reportan poco avance ya que los esfuerzos del personal técnico de campo se han concentrado en la consolidación de CDP
					380	Mujer adulta	30	11	37	
					381	Hombre joven	5	3	60	
					382	Mujer joven	3	1	33	

PLAN TIPO	PROGRAMA	PROYECTO	INDICADOR DE RESULTADO	No.	UNIDAD DE MEDIDA	TRIMESTRE INFORMADO:			OBSERVACIONES
						Junio de 2012		Abril-	
						FISICO			
PRO	EJEC	CUMP (%)							
			Productor y productora con (Incentivos) insumos, equipo o materiales para la producción de Cacao recibidos	383	Hombre Adulto	129	0	0	No se tiene comprado el producto debido a la especificidad de los mismos. La semilla está siendo seleccionada de los mejores ejemplares para lograr vigor, calidad y potencial genético, y esto ha retrasado un poco el proceso de entrega a las y los producto
				384	Mujer Adulta	30	0	0	
				385	Hombre joven	5	0	0	
				386	Mujer Joven	3	0	0	
			Técnicos contratados	387	Técnico	31	0	0	La cantidad de técnicos total a contratar es de 31; por aspectos relacionados a la planificación financiera, se dejó como una constante los 31 técnicos. Han sido contratados los 31 técnicos
	Innovación Tecnológica								
		Desarrollo de la oferta tecnológica para las cadenas de valor.							
		Solución tecnológica con énfasis en ambientes controlados disponible	388	solución tecnológica	1	0	0	0	La liberación de este material de frijol se realizara en el proximo periodo.
2. ACCIONES RECURRENTE									
	Funcionamiento								
		Generar tecnologías agrícolas y proveer de servicios de apoyo, según demanda de usuarios.							
		Protocolos de investigación y validación implementados	389	Protocolo	36	30	83		
		Análisis de laboratorio realizados	390	Análisis	8,215	8,163	99		
		Plantas producidas	391	Planta	39,000	32,731	84		
		Área para la producción de semilla de granos básicos, establecida	392	Manzana	40	20	50		
		Atención con asistencia técnica y capacitación a grupos vulnerables.							
		Jornadas de sensibilización realizadas	393	Jornada	1	1	100		
		Informe técnico elaborado	394	Informe	1	1	100		