

**MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERIA  
OFICINA DE POLITICAS Y PLANIFICACION SECTORIAL**

**DIVISION DE SEGUIMIENTO Y EVALUACION**

**MATRIZ 3. FORMATO TIPO PARA INFORME TRIMESTRAL Y ACUMULADO DEL PAO REPROGRAMADO 2012 DEL CENTA**

**INSTITUCION: CENTRO NACIONAL DE TECNOLOGIA AGROPECUARIA Y FORESTAL "ENRIQUE ALVAREZ CORDOVA"**

**TRIMESTRE INFORMADO: Cuarto Trimestre de 2012.**

PLAN TIPO	PROGRAMA	PROYECTO	INDICADOR DE RESULTADO	No.	UNIDAD DE MEDIDA	TRIMESTRE INFORMADO: Octubre a Diciembre de 2012			OBSERVACIONES
						FISICO			
						PRO	EJEC	CUMP (%)	
<b>1. PLAN DE AGRICULTURA FAMILIAR</b>									
		Seguridad Alimentaria y Nutricional (SAN)							
		Seguridad Alimentaria Occidente - RI (Ahuachapán, Sonsonate y Santa Ana)							
		Planes de Finca elaborados	1	Plan	0	17	0		
		Familias Demostradoras e Irradiadas con huertos familiar, establecidos	2	Huerto	2,237	253	11	No se contó con la contratación de 41 tecnicos extensionistas, cuyo contrato venció el 15 de Septiembre 2012	
		Familias Demostradoras e Irradiadas capacitadas, en creación y mantenimiento de huertos familiares	3	Hombre Adulto	1,524	1,380	91		
			4	Mujer Adulta	358	345	96		
			5	Hombre Joven	45	11	24	No se contó con la contratación de 41 tecnicos extensionistas, cuyo contrato venció el 15 de Septiembre 2012	
			6	Mujer Joven	0	28	0		
		Centros Escolares con huertos establecido	7	Huerto Escolar	10	0	0	No se contó con la contratación de 41 tecnicos extensionistas, cuyo contrato venció el 15 de Septiembre 2012	
		Población educativa capacitada en el establecimiento y mantenimiento de huertos escolares	8	Hombre Adulto	15	0	0		
			9	Mujer Adulta	45	0	0		
			10	Hombre Joven	25	0	0		
			11	Mujer Joven	25	0	0		
		Familias Demostradoras e Irradiadas con Módulos de Aves, establecidos	12	Módulo	304	0	0	No se contó con la contratación de 41 tecnicos extensionistas, cuyo contrato venció el 15 de Septiembre 2012	
		Familias Demostradoras e Irradiadas capacitadas, en creación y mantenimiento de módulos de aves	13	Hombre Adulto	164	152	93		
			14	Mujer Adulta	109	42	39	No se contó con la contratación de 41 tecnicos extensionistas, cuyo contrato venció el 15 de Septiembre 2012	
			15	Hombre Joven	19	11	58		
			16	Mujer Joven	12	16	100		
		Familias Demostradoras e Irradiadas con Sistemas de Microriego, establecidos	17	Sistema	438	118	27	No se contó con la contratación de 41 tecnicos extensionistas, cuyo contrato venció el 15 de Septiembre 2012	
		Familias Demostradoras e Irradiadas capacitadas, en la instalación uso y mantenimiento del sistema de microriego	18	Hombre Adulto	388	353	91		
			19	Mujer Adulta	63	206	100		
			20	Hombre Joven	20	30	100		
			21	Mujer Joven	9	29	100		
		Familias Demostradoras e Irradiadas con parcelas de hortalizas, establecidas	22	Parcela	118	92	78	No se contó con la contratación de 41 tecnicos extensionistas, cuyo contrato venció el 15 de Septiembre 2012	
		Familias Demostradoras e Irradiadas capacitadas, en el cultivo de hortalizas	23	Hombre Adulto	258	92	36		
			24	Mujer Adulta	7	50	100		
			25	Hombre Joven	7	15	100		
			26	Mujer Joven	0	11	0		

PLAN TIPO	PROGRAMA	PROYECTO	INDICADOR DE RESULTADO	No.	UNIDAD DE MEDIDA	TRIMESTRE INFORMADO: Octubre a Diciembre de 2012			OBSERVACIONES
						FISICO			
						PRO	EJEC	CUMP (%)	
			Bombas de Mochila en apoyo a las familias demostradoras entregadas	27	Bomba	0	61	0	
			Familias Demostradoras e Irradiadas con Plantineros Artesanales, Establecidos	28	Plantinero	0	6	0	
			Familias Demostradoras e Irradiadas capacitadas, en la instalación y manejos de Plantineros	29	Hombre Adulto	0	0	0	
		30		Mujer Adulta	0	0	0		
		31		Hombre Joven	0	0	0		
		32		Mujer Joven	0	0	0		
			Familias Demostradoras e irradiadas con árboles frutales, Plantados	33	Árbol	1,178	0	0	No se contó con la contratación de 41 técnicos extensionistas, cuyo contrato venció el 15 de Septiembre 2012
			Familias Demostradoras e Irradiadas capacitadas, en manejo de árboles frutales	34	Hombre Adulto	742	41	6	
				35	Mujer Adulta	318	49	15	
				36	Hombre Joven	83	5	6	
			Familias Demostradoras e Irradiadas con Campañas Profilácticas en aves, realizadas	37	Mujer Joven	35	6	17	
				38	Hombre Adulto	0	0	0	
				39	Mujer Adulta	0	0	0	
			Escuela de Campo para diversificación de la producción, establecida.	40	Hombre Joven	0	0	0	
				41	Mujer Joven	0	0	0	
				42	ECA	10	0	0	
			Familias Demostradoras e Irradiadas formadas mediante las ECAS	43	Hombre Adulto	124	0	0	No se contó con la contratación de 41 técnicos extensionistas, cuyo contrato venció el 15 de Septiembre 2012
				44	Mujer Adulta	57	0	0	
				45	Hombre Joven	109	0	0	
				46	Mujer Joven	30	0	0	
			Días y Giras de Campo, desarrolladas	47	Evento	3	9	100	
			Familias Demostradoras Capacitadas en Metodologías PAF-Seguridad Alimentaria	48	Hombre Adulto	229	225	98	
				49	Mujer Adulta	99	129	100	
				50	Hombre Joven	229	210	92	
				51	Mujer Joven	99	90	91	
			Parcelas de producción de semilla establecidas	52	Parcela	5	0	0	
			Familias Demostradoras capacitadas en el establecimiento e implementación de parcelas de producción de semilla	53	Hombre Adulto	3	0	0	
				54	Mujer Adulta	0	0	0	
				55	Hombre Joven	1	0	0	
				56	Mujer Joven	1	0	0	
			Familias Demostradoras e Irradiadas con filtros purificadores de agua, recibidos	57	Filtro	611	449	73	No se contó con la contratación de 41 técnicos extensionistas, cuyo contrato venció el 15 de Septiembre 2012. Los filtros que no se han entregado están en bodega de las agencias y se pretende distribuirlos en el primer trimestre del 2013
			Familias Demostradoras e Irradiadas Capacitadas, en el uso y mantenimiento de filtros purificadores de agua	58	Hombre Adulto	0	335	0	
				59	Mujer Adulta	12	391	100	
				60	Hombre Joven	164	230	100	
				61	Mujer Joven	105	138	100	
			Familias Demostradoras e Irradiadas con estufas Mejoradas, recibidas	62	Estufa	257	321	100	
			Familias Demostradoras e Irradiadas Capacitadas, en el uso y mantenimiento de las estufas	63	Hombre Adulto	67	269	100	
				64	Mujer Adulta	103	315	100	
				65	Hombre Joven	185	175	95	
				66	Mujer Joven	61	60	98	

PLAN TIPO	PROGRAMA	PROYECTO	INDICADOR DE RESULTADO	No.	UNIDAD DE MEDIDA	TRIMESTRE INFORMADO: Octubre a Diciembre de 2012			OBSERVACIONES
						FISICO			
						PRO	EJEC	CUMP (%)	
			Familias Demostradoras e Irradiadas con sistemas de aguas grises, Construidos	67	Sistema	50	0	0	Se tiene pendiente la decisión del establecimiento del modelo que recomienda el Ministerio de Salud
			Familias Demostradoras e Irradiadas Capacitadas, en la construcción, uso y mantenimiento de sistemas de aguas grises	68	Hombre Adulto	26	0	0	Se acordó en comité técnico con FAO, posponer la ejecución de esta actividad
				69	Mujer Adulta	49	0	0	
				70	Hombre Joven	17	0	0	
				71	Mujer Joven	8	0	0	
			Familias Demostradoras e Irradiadas participando en talleres Hogareños	72	Taller	0	0	0	
			Familias Demostradoras e Irradiadas capacitadas, en SAN, Alimentación y Nutrición, Saneamiento Básico y Manipulación de Alimentos	73	Hombre Adulto	38	90	100	
				74	Mujer Adulta	0	32	0	
				75	Hombre Joven	39	127	100	
				76	Mujer Joven	6	46	100	
			Familias Demostradoras e Irradiadas con espacios Domésticos, Mejorados	77	Espacio	471	209	44	No se contó con la contratación de 41 técnicos extensionistas, cuyo contrato venció el 15 de Septiembre 2012
			Familias Demostradoras e Irradiadas capacitadas, en la distribución adecuada de espacios domésticos	78	Hombre Adulto	139	181	100	
				79	Mujer Adulta	124	180	100	
				80	Hombre Joven	160	145	91	
				81	Mujer Joven	30	43	100	
			Familias Demostradoras e Irradiadas con equipos para la elaboración de prácticas de conservación de suelos, recibidos	82	Equipo	1,265	0	0	No se contó con la contratación de 41 técnicos extensionistas, cuyo contrato venció el 15 de Septiembre 2012
			Familias Demostradoras e Irradiadas capacitadas, en prácticas de conservación de suelos	83	Hombre Adulto	1,676	0	0	
				84	Mujer Adulta	0	0	0	
				85	Hombre Joven	178	0	0	
				86	Mujer Joven	11	0	0	
			Familias Demostradoras e Irradiadas con obras de conservación de suelos, implementadas	87	Obra	461	0	0	No se contó con la contratación de 41 técnicos extensionistas, cuyo contrato venció el 15 de Septiembre 2012
			Familias Demostradoras e Irradiadas capacitadas, en el establecimiento e implementación de obras de conservación de suelos	88	Hombre Adulto	336	0	0	
				89	Mujer Adulta	113	0	0	
				90	Hombre Joven	15	0	0	
				91	Mujer Joven	4	0	0	
			Familias Demostradoras con equipos de protección para la aplicación de pesticidas, recibidos	92	Equipo	0	152	0	
			Familias Demostradoras e Irradiadas capacitadas, en la utilización del equipo básico de protección para la aplicación de pesticidas	93	Hombre Adulto	0	12	0	
				94	Mujer Adulta	0	17	0	
				95	Hombre Joven	0	0	0	
				96	Mujer Joven	0	0	0	
			Familias Demostradoras con fosas de filtración para el lavado de equipo de aplicación de pesticidas, instaladas	97	Fosa	0	91	0	
			Familias Demostradoras e Irradiadas capacitadas, en lavado de equipo para la aplicación de pesticidas	98	Hombre Adulto	0	102	0	
				99	Mujer Adulta	0	49	0	
				100	Hombre Joven	0	44	0	
				101	Mujer Joven	0	32	0	

PLAN TIPO	PROGRAMA	PROYECTO	INDICADOR DE RESULTADO	No.	UNIDAD DE MEDIDA	TRIMESTRE INFORMADO: Octubre a Diciembre de 2012			OBSERVACIONES
						FISICO			
						PRO	EJEC	CUMP (%)	
			Agencias de Extensión con casetas de recolección de envases de pesticidas, instaladas	102	Caseta	0	0	0	
			Familias Demostradoras con incentivos para la captación de agua	103	Reservorio de agua	30	0	0	No se contó con la contratación de 41 técnicos extensionistas, cuyo contrato venció el 15 de Septiembre 2012
		Familias Demostradoras capacitadas en la captación de agua	104	Hombre Adulto	21	0	0		
			105	Mujer Adulta	7	0	0		
			106	Hombre Joven	1	0	0		
			107	Mujer Joven	1	0	0		
			Familias Demostradoras e Irradiadas con viveros Forestales implementados	108	Vivero	6	0	0	No se contó con la contratación de 41 técnicos extensionistas, cuyo contrato venció el 15 de Septiembre 2012
		Familias Capacitadas en la implementación de Viveros Forestales	109	Hombre Adulto	18	0	0		
			110	Mujer Adulta	6	0	0		
			111	Hombre Joven	6	0	0		
			112	Mujer Joven	6	0	0		
			Familias Demostradoras e Irradiadas Organizadas en asociaciones socio-productivas	113	Asociación	11	1	9	No se contó con la contratación de 41 técnicos extensionistas, cuyo contrato venció el 15 de Septiembre 2012
		Familias Demostradoras e Irradiadas Capacitadas, para integrar Asociaciones Socio-productivas	114	Hombre Adulto	4	30	100		
			115	Mujer Adulta	4	16	100		
			116	Hombre Joven	1	2	100		
			117	Mujer Joven	1	2	100		
		Familias Demostradoras e Irradiadas capacitadas en equidad de género	118	Hombre Adulto	92	147	100		
			119	Mujer Adulta	186	169	91		
			120	Hombre Joven	206	198	96		
			121	Mujer Joven	405	375	93		
			Familias Demostradoras e Irradiadas Organizadas en grupos para ejecutar Microemprendedurismos	122	Micro emprendimiento	3	3	100	
		Familias Demostradoras e Irradiadas Capacitadas, para integrar grupos de Microemprendedurismos	123	Hombre Adulto	4	6	100		
			124	Mujer Adulta	6	9	100		
			125	Hombre Joven	2	4	100		
			126	Mujer Joven	5	5	100		
		Equipo técnico de extensión del CENTA capacitados en asistencia técnica, metodologías y estrategias para atención de la agricultura familiar, género y Seguridad Alimentaria y Nutricional	127	Hombre Adulto	42	47	100		
			128	Mujer Adulta	12	12	100		
			129	Hombre Joven	18	0	0		
			130	Mujer Joven	4	0	0		
			Equipo técnico de extensión del CENTA con equipo de transporte, entregado	131	Equipo	0	0	0	
			Equipo técnico de extensión del CENTA con equipo informático y de comunicación, entregado	132	Equipo	0	0	0	
			Oficinas Regionales de CENTA, Dotadas de equipamiento básico	133	Equipo	0	0	0	

PLAN TIPO	PROGRAMA	PROYECTO	INDICADOR DE RESULTADO	No.	UNIDAD DE MEDIDA	TRIMESTRE INFORMADO: Octubre a Diciembre de 2012			OBSERVACIONES
						FISICO			
						PRO	EJEC	CUMP (%)	
		Seguridad Alimentaria Oriental - R IV (San Miguel, Morazán, La Unión)							
			Planes de Finca elaborados	134	Plan	0	1,009	0	
			Familias Demostradoras e Irradiadas con huertos familiar, establecidos	135	Huerto	1,980	3,020	100	
			Familias Demostradoras e Irradiadas capacitadas, en creación y mantenimiento de huertos familiares	136	Hombre Adulto	1,298	1,726	100	
				137	Mujer Adulta	482	1,393	100	
				138	Hombre Joven	14	228	100	
				139	Mujer Joven	0	261	0	
			Centros Escolares con huertos establecido	140	Huerto Escolar	10	1	10	Se ha reprogramado para el primer semestre del 2013
			Población educativa capacitada en el establecimiento y mantenimiento de huertos escolares	141	Hombre Adulto	15	0	0	
				142	Mujer Adulta	45	0	0	
				143	Hombre Joven	25	10	40	
				144	Mujer Joven	25	7	28	
			Familias Demostradoras e Irradiadas con Módulos de Aves, establecidos	145	Módulo	318	490	100	
			Familias Demostradoras e Irradiadas capacitadas, en creación y mantenimiento de módulos de aves	146	Hombre Adulto	267	487	100	
				147	Mujer Adulta	207	879	100	
				148	Hombre Joven	46	91	100	
				149	Mujer Joven	32	127	100	
			Familias Demostradoras e Irradiadas con Sistemas de Microriego, establecidos	150	Sistema	68	290	100	
			Familias Demostradoras e Irradiadas capacitadas, en la instalación uso y mantenimiento del sistema de microriego	151	Hombre Adulto	59	119	100	
				152	Mujer Adulta	3	38	100	
				153	Hombre Joven	5	22	100	
				154	Mujer Joven	1	9	100	
			Familias Demostradoras e Irradiadas con parcelas de hortalizas, establecidas	155	Parcela	68	360	100	
			Familias Demostradoras e Irradiadas capacitadas, en el cultivo de hortalizas	156	Hombre Adulto	66	434	100	
				157	Mujer Adulta	11	312	100	
				158	Hombre Joven	4	72	100	
				159	Mujer Joven	1	46	100	
			Bombas de Mochila en apoyo a las familias demostradoras entregadas	160	Bomba	0	227	0	
			Familias Demostradoras e Irradiadas con Plantineros Artesanales, Establecidos	161	Plantinero	46	129	100	
			Familias Demostradoras e Irradiadas capacitadas, en la instalación y manejos de Plantineros	162	Hombre Adulto	19	176	100	
				163	Mujer Adulta	14	121	100	
				164	Hombre Joven	8	28	100	
				165	Mujer Joven	5	12	100	

PLAN TIPO	PROGRAMA	PROYECTO	INDICADOR DE RESULTADO	No.	UNIDAD DE MEDIDA	TRIMESTRE INFORMADO: Octubre a Diciembre de 2012			OBSERVACIONES
						FISICO			
						PRO	EJEC	CUMP (%)	
			Familias Demostradoras e irradiadas con árboles frutales, Plantados	166	Árbol	1,205	3,216	100	
			Familias Demostradoras e Irradiadas capacitadas, en manejo de árboles frutales	167	Hombre Adulto	780	864	100	
				168	Mujer Adulta	313	315	100	
				169	Hombre Joven	84	91	100	
				170	Mujer Joven	48	70	100	
			Familias Demostradoras e Irradiadas con Campañas Profilácticas en aves, realizadas	171	Hombre Adulto	0	274	0	
				172	Mujer Adulta	0	284	0	
				173	Hombre Joven	0	32	0	
				174	Mujer Joven	0	62	0	
			Escuela de Campo para diversificación de la producción, establecida.	175	ECA	22	17	77	
			Familias Demostradoras e Irradiadas formadas mediante las ECAS	176	Hombre Adulto	150	406	100	
				177	Mujer Adulta	61	323	100	
				178	Hombre Joven	138	197	100	
				179	Mujer Joven	43	73	100	
			Días y Giras de Campo, desarrolladas	180	Evento	6	14	100	
			Familias Demostradoras Capacitadas en Metodologías PAF-Seguridad Alimentaria	181	Hombre Adulto	0	87	0	
				182	Mujer Adulta	0	76	0	
				183	Hombre Joven	0	4	0	
				184	Mujer Joven	0	0	0	
			Parcelas de producción de semilla establecidas	185	Parcela	5	0	0	Se ha reprogramado para el primer semestre del 2013
			Familias Demostradoras capacitadas en el establecimiento e implementación de parcelas de producción de semilla	186	Hombre Adulto	3	0	0	
				187	Mujer Adulta	0	0	0	
				188	Hombre Joven	1	0	0	
				189	Mujer Joven	1	0	0	
			Familias Demostradoras e Irradiadas con filtros purificadores de agua, recibidos	190	Filtro	8	458	100	
			Familias Demostradoras e Irradiadas Capacitadas, en el uso y mantenimiento de filtros purificadores de agua	191	Hombre Adulto	25	138	100	
				192	Mujer Adulta	59	143	100	
				193	Hombre Joven	247	225	91	
				194	Mujer Joven	155	159	100	
			Familias Demostradoras e Irradiadas con estufas Mejoradas, recibidas	195	Estufa	135	382	100	
			Familias Demostradoras e Irradiadas Capacitadas, en el uso y mantenimiento de las estufas	196	Hombre Adulto	0	123	0	
				197	Mujer Adulta	80	140	100	
				198	Hombre Joven	237	225	95	
				199	Mujer Joven	104	104	100	

PLAN TIPO	PROGRAMA	PROYECTO	INDICADOR DE RESULTADO	No.	UNIDAD DE MEDIDA	TRIMESTRE INFORMADO: Octubre a Diciembre de 2012			OBSERVACIONES
						FISICO			
						PRO	EJEC	CUMP (%)	
			Familias Demostradoras e Irradiadas con sistemas de aguas grises, Construidos	200	Sistema	50	0	0	Se tiene pendiente la decisión del establecimiento del modelo que recomienda el Ministerio de Salud
		Familias Demostradoras e Irradiadas Capacitadas, en la construcción, uso y mantenimiento de sistemas de aguas grises	201	Hombre Adulto	21	0	0		
			202	Mujer Adulta	40	0	0		
			203	Hombre Joven	15	0	0		
				204	Mujer Joven	6	0	0	
			Familias Demostradoras e Irradiadas participando en talleres Hogareños	205	Taller	5	8	100	
			Familias Demostradoras e Irradiadas capacitadas, en SAN, Alimentación y Nutrición, Saneamiento Básico y Manipulación de Alimentos	206	Hombre Adulto	114	103	90	
				207	Mujer Adulta	0	68	0	
				208	Hombre Joven	178	175	98	
				209	Mujer Joven	39	4	10	
			Familias Demostradoras e Irradiadas con espacios Domésticos, Mejorados	210	Espacio	207	121	58	
			Familias Demostradoras e Irradiadas capacitadas, en la distribución adecuada de espacios domésticos	211	Hombre Adulto	62	59	95	
				212	Mujer Adulta	118	110	93	
				213	Hombre Joven	77	71	92	
				214	Mujer Joven	40	37	93	
			Familias Demostradoras e Irradiadas con equipos para la elaboración de prácticas de conservación de suelos, recibidos	215	Equipo	2,736	81	3	
			Familias Demostradoras e Irradiadas capacitadas, en prácticas de conservación de suelos	216	Hombre Adulto	1,848	1,768	96	
				217	Mujer Adulta	614	600	98	
				218	Hombre Joven	204	200	98	
				219	Mujer Joven	70	98	100	
			Familias Demostradoras e Irradiadas con obras de conservación de suelos, implementadas	220	Obra	114	181	100	
			Familias Demostradoras e Irradiadas capacitadas, en el establecimiento e implementación de obras de conservación de suelos	221	Hombre Adulto	78	257	100	
				222	Mujer Adulta	25	249	100	
				223	Hombre Joven	20	48	100	
				224	Mujer Joven	1	2	100	
			Familias Demostradoras con equipos de protección para la aplicación de pesticidas, recibidos	225	Equipo	0	0	0	
			Familias Demostradoras e Irradiadas capacitadas, en la utilización del equipo básico de protección para la aplicación de pesticidas	226	Hombre Adulto	0	0	0	
				227	Mujer Adulta	0	0	0	
				228	Hombre Joven	0	0	0	
				229	Mujer Joven	0	0	0	
			Familias Demostradoras con fosas de filtración para el lavado de equipo de aplicación de pesticidas, instaladas	230	Fosa	0	0	0	
			Familias Demostradoras e Irradiadas capacitadas, en lavado de equipo para la aplicación de pesticidas	231	Hombre Adulto	0	0	0	
				232	Mujer Adulta	0	0	0	
				233	Hombre Joven	0	0	0	
				234	Mujer Joven	0	0	0	

PLAN TIPO	PROGRAMA	PROYECTO	INDICADOR DE RESULTADO	No.	UNIDAD DE MEDIDA	TRIMESTRE INFORMADO: Octubre a Diciembre de 2012			OBSERVACIONES
						FISICO			
						PRO	EJEC	CUMP (%)	
			Agencias de Extensión con casetas de recolección de envases de pesticidas, instaladas	235	Caseta	0	3	0	
			Familias Demostradoras con incentivos para la captación de agua	236	Reservorio de agua	20	4	20	Se reprograma para el primer trimestre del 2013
			Familias Demostradoras capacitadas en la captación de agua	237	Hombre Adulto	14	14	100	
		238		Mujer Adulta	4	4	100		
		239		Hombre Joven	1	1	100		
		240		Mujer Joven	1	1	100		
			Familias Demostradoras e Irradiadas con viveros Forestales implementados	241	Vivero	6	8	100	
			Familias Capacitadas en la implementación de Viveros Forestales	242	Hombre Adulto	18	37	100	
		243		Mujer Adulta	6	26	100		
		244		Hombre Joven	6	6	100		
		245		Mujer Joven	6	6	100		
			Familias Demostradoras e Irradiadas Organizadas en asociaciones socio-productivas	246	Asociación	3	1	33	Se reprograma para el primer trimestre del 2013
			Familias Demostradoras e Irradiadas Capacitadas, para integrar Asociaciones Socio-productivas	247	Hombre Adulto	24	22	92	
		248		Mujer Adulta	12	12	100		
		249		Hombre Joven	11	11	100		
		250		Mujer Joven	8	8	100		
			Familias Demostradoras e Irradiadas capacitadas en equidad de género	251	Hombre Adulto	98	249	100	
		252		Mujer Adulta	169	311	100		
		253		Hombre Joven	223	230	100		
		254		Mujer Joven	421	399	95		
			Familias Demostradoras e Irradiadas Organizadas en grupos para ejecutar Microempredurismos	255	Microempredimiento	3	0	0	Se reprograma para el primer trimestre del 2013
			Familias Demostradoras e Irradiadas Capacitadas, para integrar grupos de Microempredurismos	256	Hombre Adulto	5	0	0	
		257		Mujer Adulta	7	0	0		
		258		Hombre Joven	5	0	0		
		259		Mujer Joven	7	0	0		
			Equipo técnico de extensión del CENTA capacitados en asistencia técnica, metodologías y estrategias para atención de la agricultura familiar, género y Seguridad Alimentaria y Nutricional	260	Hombre Adulto	118	65	55	Se reprograma para el primer trimestre del 2013
		261		Mujer Adulta	59	18	31		
		262		Hombre Joven	2	12	100		
		263		Mujer Joven	3	0	0		
			Equipo técnico de extensión del CENTA con equipo de transporte, entregado	264	Equipo	0	3	0	
			Equipo técnico de extensión del CENTA con equipo informático y de comunicación, entregado	265	Equipo	0	0	0	
			Oficinas Regionales de CENTA, Dotadas de equipamiento básico	266	Equipo	0	0	0	

PLAN TIPO	PROGRAMA	PROYECTO	INDICADOR DE RESULTADO	No.	UNIDAD DE MEDIDA	TRIMESTRE INFORMADO: Octubre a Diciembre de 2012			OBSERVACIONES
						FISICO			
						PRO	EJEC	CUMP (%)	
		Seguridad Alimentaria Chalatenango - Región II							
		Planes de Finca elaborados	267	Plan	0	323	100		
		Familias Demostradoras e Irradiadas con huertos familiar, establecidos	268	Huerto	683	796	100		
		Familias Demostradoras e Irradiadas capacitadas, en creación y mantenimiento de huertos familiares	269	Hombre Adulto	391	396	100		
	270		Mujer Adulta	108	110	100			
	271		Hombre Joven	0	17	0			
	272		Mujer Joven	0	21	0			
		Centros Escolares con huertos establecido	273	Huerto Escolar	10	0	0	Se reprograma para el primer trimestre del 2013	
		Población educativa capacitada en el establecimiento y mantenimiento de huertos escolares	274	Hombre Adulto	15	0	0		
	275		Mujer Adulta	45	0	0			
	276		Hombre Joven	25	0	0			
	277		Mujer Joven	25	0	0			
		Familias Demostradoras e Irradiadas con Módulos de Aves, establecidos	278	Módulo	214	200	93		
		Familias Demostradoras e Irradiadas capacitadas, en creación y mantenimiento de módulos de aves	279	Hombre Adulto	115	105	91		
	280		Mujer Adulta	79	73	92			
	281		Hombre Joven	13	12	92			
	282		Mujer Joven	9	9	100			
		Familias Demostradoras e Irradiadas con Sistemas de Microriego, establecidos	283	Sistema	101	98	97		
		Familias Demostradoras e Irradiadas capacitadas, en la instalación uso y mantenimiento del sistema de microriego	284	Hombre Adulto	0	93	0		
	285		Mujer Adulta	0	30	0			
	286		Hombre Joven	0	3	0			
	287		Mujer Joven	0	4	0			
		Familias Demostradoras e Irradiadas con parcelas de hortalizas, establecidas	288	Parcela	0	43	0		
		Familias Demostradoras e Irradiadas capacitadas, en el cultivo de hortalizas	289	Hombre Adulto	0	38	0		
	290		Mujer Adulta	0	36	0			
	291		Hombre Joven	0	1	0			
	292		Mujer Joven	0	0	0			
		Bombas de Mochila en apoyo a las familias demostradoras entregadas	293	Bomba	0	18	0		
		Familias Demostradoras e Irradiadas con Plantineros Artesanales, Establecidos	294	Plantinero	0	4	0		
		Familias Demostradoras e Irradiadas capacitadas, en la instalación y manejos de Plantineros	295	Hombre Adulto	0	4	0		
	296		Mujer Adulta	0	0	0			
	297		Hombre Joven	0	0	0			
	298		Mujer Joven	0	0	0			

PLAN TIPO	PROGRAMA	PROYECTO	INDICADOR DE RESULTADO	No.	UNIDAD DE MEDIDA	TRIMESTRE INFORMADO: Octubre a Diciembre de 2012			OBSERVACIONES
						FISICO			
						PRO	EJEC	CUMP (%)	
			Familias Demostradoras e irradiadas con árboles frutales, Plantados	299	Árbol	0	123	0	
			Familias Demostradoras e Irradiadas capacitadas, en manejo de árboles frutales	300	Hombre Adulto	0	0	0	
				301	Mujer Adulta	0	0	0	
				302	Hombre Joven	0	0	0	
				303	Mujer Joven	0	0	0	
			Familias Demostradoras e Irradiadas con Campañas Profilácticas en aves, realizadas	304	Hombre Adulto	0	0	0	
				305	Mujer Adulta	0	0	0	
				306	Hombre Joven	0	0	0	
				307	Mujer Joven	0	0	0	
			Escuela de Campo para diversificación de la producción, establecida.	308	ECA	5	5	100	
			Familias Demostradoras e Irradiadas formadas mediante las ECAS	309	Hombre Adulto	39	126	100	
				310	Mujer Adulta	19	51	100	
				311	Hombre Joven	22	20	91	
				312	Mujer Joven	6	6	100	
			Días y Giras de Campo, desarrolladas	313	Evento	13	13	100	
			Familias Demostradoras Capacitadas en Metodologías PAF-Seguridad Alimentaria	314	Hombre Adulto	141	166	100	
				315	Mujer Adulta	63	151	100	
				316	Hombre Joven	140	135	96	
				317	Mujer Joven	63	60	95	
			Parcelas de producción de semilla establecidas	318	Parcela	0	0	0	
			Familias Demostradoras capacitadas en el establecimiento e implementación de parcelas de producción de semilla	319	Hombre Adulto	0	0	0	
				320	Mujer Adulta	0	0	0	
				321	Hombre Joven	0	0	0	
				322	Mujer Joven	0	0	0	
			Familias Demostradoras e Irradiadas con filtros purificadores de agua, recibidos	323	Filtro	256	123	48	Se ha reprogramado para el primer semestre del 2013
			Familias Demostradoras e Irradiadas Capacitadas, en el uso y mantenimiento de filtros purificadores de agua	324	Hombre Adulto	0	48	0	
				325	Mujer Adulta	0	61	0	
				326	Hombre Joven	76	72	95	
				327	Mujer Joven	52	49	94	
			Familias Demostradoras e Irradiadas con estufas Mejoradas, recibidas	328	Estufa	210	95	45	Se ha reprogramado para el primer semestre del 2013

PLAN TIPO	PROGRAMA	PROYECTO	INDICADOR DE RESULTADO	No.	UNIDAD DE MEDIDA	TRIMESTRE INFORMADO: Octubre a Diciembre de 2012			OBSERVACIONES
						FISICO			
						PRO	EJEC	CUMP (%)	
			Familias Demostradoras e Irradiadas Capacitadas, en el uso y mantenimiento de las estufas	329	Hombre Adulto	0	48	0	
				330	Mujer Adulta	0	61	0	
				331	Hombre Joven	45	41	91	
				332	Mujer Joven	17	16	94	
			Familias Demostradoras e Irradiadas con sistemas de aguas grises, Construidos	333	Sistema	42	0	0	Se tiene pendiente la decisión del establecimiento del modelo que recomienda el Ministerio de Salud
			Familias Demostradoras e Irradiadas Capacitadas, en la construcción, uso y mantenimiento de sistemas de aguas grises	334	Hombre Adulto	0	0	0	
				335	Mujer Adulta	0	0	0	
				336	Hombre Joven	0	0	0	
				337	Mujer Joven	0	0	0	
			Familias Demostradoras e Irradiadas participando en talleres Hogareños	338	Taller	5	5	100	
			Familias Demostradoras e Irradiadas capacitadas, en SAN, Alimentación y Nutrición, Saneamiento Básico y Manipulación de Alimentos	339	Hombre Adulto	33	33	100	
				340	Mujer Adulta	16	16	100	
				341	Hombre Joven	39	39	100	
				342	Mujer Joven	12	11	92	
			Familias Demostradoras e Irradiadas con espacios Domésticos, Mejorados	343	Espacio	219	110	50	Se ha reprogramado para el primer semestre del 2013
			Familias Demostradoras e Irradiadas capacitadas, en la distribución adecuada de espacios domésticos	344	Hombre Adulto	56	55	98	
				345	Mujer Adulta	99	89	90	
				346	Hombre Joven	35	32	91	
				347	Mujer Joven	29	27	93	
			Familias Demostradoras e Irradiadas con equipos para la elaboración de prácticas de conservación de suelos, recibidos	348	Equipo	1,277	0	0	
			Familias Demostradoras e Irradiadas capacitadas, en prácticas de conservación de suelos	349	Hombre Adulto	863	800	93	
				350	Mujer Adulta	288	275	95	
				351	Hombre Joven	94	90	96	
				352	Mujer Joven	32	29	91	
			Familias Demostradoras e Irradiadas con obras de conservación de suelos, implementadas	353	Obra	0	64	0	
			Familias Demostradoras e Irradiadas capacitadas, en el establecimiento e implementación de obras de conservación de suelos	354	Hombre Adulto	0	64	0	
				355	Mujer Adulta	0	0	0	
				356	Hombre Joven	0	0	0	
				357	Mujer Joven	0	0	0	
			Familias Demostradoras con equipos de protección para la aplicación de pesticidas, recibidos	358	Equipo	0	17	0	

PLAN TIPO	PROGRAMA	PROYECTO	INDICADOR DE RESULTADO	No.	UNIDAD DE MEDIDA	TRIMESTRE INFORMADO: Octubre a Diciembre de 2012			OBSERVACIONES
						FISICO			
						PRO	EJEC	CUMP (%)	
			Familias Demostradoras e Irradiadas capacitadas, en la utilización del equipo básico de protección para la aplicación de pesticidas	359	Hombre Adulto	0	20	0	
				360	Mujer Adulta	0	10	0	
				361	Hombre Joven	0	0	0	
				362	Mujer Joven	0	1	0	
			Familias Demostradoras con fosas de filtración para el lavado de equipo de aplicación de pesticidas, instaladas	363	Fosa	96	0	0	Se ha reprogramado para el primer semestre del 2013
			Familias Demostradoras e Irradiadas capacitadas, en lavado de equipo para la aplicación de pesticidas	364	Hombre Adulto	69	63	91	
				365	Mujer Adulta	23	22	96	
				366	Hombre Joven	3	3	100	
				367	Mujer Joven	1	1	100	
			Agencias de Extensión con casetas de recolección de envases de pesticidas, instaladas	368	Caseta	0	0	0	
			Familias Demostradoras con incentivos para la captación de agua	369	Reservorio de agua	19	0	0	Se ha reprogramado para el primer semestre del 2013
			Familias Demostradoras capacitadas en la captación de agua	370	Hombre Adulto	13	12	92	
				371	Mujer Adulta	4	4	100	
				372	Hombre Joven	1	1	100	
				373	Mujer Joven	1	1	100	
			Familias Demostradoras e Irradiadas con viveros Forestales implementados	374	Vivero	6	0	0	Se ha reprogramado para el primer semestre del 2013
			Familias Capacitadas en la implementación de Viveros Forestales	375	Hombre Adulto	18	17	94	
				376	Mujer Adulta	6	6	100	
				377	Hombre Joven	6	6	100	
				378	Mujer Joven	6	6	100	
			Familias Demostradoras e Irradiadas Organizadas en asociaciones socio-productivas	379	Asociación	3	3	100	
			Familias Demostradoras e Irradiadas Capacitadas, para integrar Asociaciones Socio-productivas	380	Hombre Adulto	24	22	92	
				381	Mujer Adulta	12	26	100	
				382	Hombre Joven	11	10	91	
				383	Mujer Joven	8	11	100	
			Familias Demostradoras e Irradiadas capacitadas, en equidad de género	384	Hombre Adulto	60	131	100	
				385	Mujer Adulta	110	196	100	
				386	Hombre Joven	89	86	97	
				387	Mujer Joven	166	150	90	
			Familias Demostradoras e Irradiadas Organizadas en grupos para ejecutar Microemprendedurismos	388	Microemprendimiento	3	3	100	
			Familias Demostradoras e Irradiadas Capacitadas, para integrar grupos de Microemprendedurismos	389	Hombre Adulto	5	5	100	
				390	Mujer Adulta	7	8	100	
				391	Hombre Joven	4	4	100	
				392	Mujer Joven	7	7	100	

PLAN TIPO	PROGRAMA	PROYECTO	INDICADOR DE RESULTADO	No.	UNIDAD DE MEDIDA	TRIMESTRE INFORMADO: Octubre a Diciembre de 2012			OBSERVACIONES
						FISICO			
						PRO	EJEC	CUMP (%)	
			Equipo técnico de extensión del CENTA capacitados en asistencia técnica, metodologías y estrategias para atención de la agricultura familiar, género y Seguridad Alimentaria y Nutricional	393	Hombre Adulto	0	0	100	
				394	Mujer Adulta	0	0	0	
				395	Hombre Joven	0	0	0	
				396	Mujer Joven	0	0	0	
			Equipo técnico de extensión del CENTA con equipo de transporte, entregado	397	Equipo	0	0	0	
			Equipo técnico de extensión del CENTA con equipo informático y de comunicación, entregado	398	Equipo	0	0	0	
			Oficinas Regionales de CENTA, Dotadas de equipamiento básico	399	Equipo	1	1	100	
Cadenas Productivas - CP									
Desarrollo de la Cadena de Granos Básicos									
			Cadena de granos básicos Caracterizada	400	Estudio	0	0	0	
				401	CDP	0	0	0	
				402	Hombre adulto	0	0	0	
			Centro de Desarrollo Productivo de granos básicos establecido	403	Mujer adulta	0	0	0	
				404	Hombre joven	0	0	0	
				405	Mujer joven	0	0	0	
			Productor y productora con (Incentivos) insumos para la transferencia de tecnología de granos básicos, recibidos	406	Hombre Adulto	0	0	0	
				407	Mujer Adulta	0	0	0	
				408	Hombre joven	0	0	0	
				409	Mujer Joven	0	0	0	
			Productor y productora asistido técnicamente para la producción de semilla de maíz y frijol	410	Hombre adulto	0	0	0	
				411	Mujer adulta	0	0	0	
				412	Hombre joven	0	0	0	
				413	Mujer joven	0	0	0	
			Técnicos contratados	414	Técnico	0	0	0	
Desarrollo de la Cadena de Frutas									
			Cadena de frutas Caracterizada	415	Estudio	0	0	0	
				416	CDP	0	0	0	
				417	Hombre adulto	0	0	0	
			Centro de Desarrollo Productivo de frutas establecido	418	Mujer adulta	0	0	0	
				419	Hombre joven	0	0	0	
				420	Mujer joven	0	0	0	
			Productor y productora con (Incentivos) insumos, equipo o materiales para la producción de frutas recibidos	421	Hombre Adulto	1,118	988	88	
				422	Mujer Adulta	177	258	100	
				423	Hombre joven	10	59	100	
				424	Mujer Joven	33	40	100	
			Técnicos contratados	425	Técnico	0	0	0	

PLAN TIPO	PROGRAMA	PROYECTO	INDICADOR DE RESULTADO	No.	UNIDAD DE MEDIDA	TRIMESTRE INFORMADO: Octubre a Diciembre de 2012			OBSERVACIONES
						FISICO			
						PRO	EJEC	CUMP (%)	
		Desarrollo de la Cadena de Hortalizas							
		Cadena de hortalizas, Caracterizada	426	Estudio	0	0	0		
		Centro de Desarrollo Productivo de hortalizas establecido	427	CDP	0	0	0		
			428	Hombre adulto	0	0	0		
			429	Mujer adulta	0	0	0		
			430	Hombre joven	0	0	0		
			431	Mujer joven	0	0	0		
			432	Hombre Adulto	0	0	0		
		Productor y productora con (Incentivos) insumos, equipo o materiales para la producción de hortalizas, recibidos	433	Mujer Adulta	0	0	0		
			434	Hombre joven	0	0	0		
			435	Mujer Joven	0	0	0		
		Técnicos contratados	436	Técnico	0	0	0		
		Desarrollo de la Cadena de Cacao							
		Cadena de Cacao Caracterizada	437	Estudio	0	0	0		
		Centro de Desarrollo Productivo de Cacao establecido	438	CDP	0	0	0		
			439	Hombre adulto	0	0	0		
			440	Mujer adulta	0	0	0		
			441	Hombre joven	0	0	0		
			442	Mujer joven	0	0	0		
		Productor y productora con (Incentivos) insumos, equipo o materiales para la producción de Cacao recibidos	443	Hombre Adulto	0	0	0		
			444	Mujer Adulta	0	0	0		
			445	Hombre joven	0	0	0		
		446	Mujer Joven	0	0	0			
		Técnicos contratados	447	Técnico	0	0	0		
		PAF Innovación Tecnológica							
		Desarrollo de la oferta tecnológica para las cadenas de valor.							
		Solución tecnológica con énfasis en ambientes controlados disponible	448	solución tecnológica	1	5	100		
<b>2. ACCIONES RECURRENTES</b>									
<b>Accions Operativas</b>									
		Generar tecnologías agrícolas y prover de servicios de apoyo, según demanda de usuarios.							
		Protocolos de investigación y validación implementados	449	Protocolo	5	7	100		
		Análisis de laboratorio realizados	450	Análisis	1,546	8,025	100		
		Plantas producidas	451	Planta	1,500	4,420	100		
		Área para la producción de semilla de granos básicos, establecida	452	Manzana	71	81	100		
		Atención con asistencia técnica y capacitación a grupos vulnerables.							
		Jornadas de sensibilización realizadas	453	Jornada	1	1	100		
		Informe técnico elaborado	454	Informe	1	1	100		