

CENTRO NACIONAL DE TECNOLOGÍA AGROPECUARIA Y FORESTAL GERENCIA DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO TECNOLÓGICO

INFORME MENSUAL PROYECTOS CON FONDOS KOLFACI

MES: OCTUBRE DE 2021 RESPONSABLE: MARGARITA ALVARADO, PROGRAMA DE AGROINDUSTRIA

No	ACTIVIDAD	INDICADOR DE PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA	EJECUCIÓN FISICA			DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	EJECUCIÓN FINANCIERA			ODCEDIA CIONEC
				PRO	EJEC	CUMP (%)	DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD	PRO	EJEC	CUMP (%)	OBSERVACIONES
1	Adjudicación de contrato para los servicios de construcción de caseta para poscosecha	Documento en UACI	C/U	0	1	n.a.	Construcción de estructura de hierro y malla de 4 x 4 metros, cubiertos con lámina	0	0	0	Construcción a iniciarse en última semana de octubre
2	Elaboración de requerimiento a UACI para el proceso de contratación de los servicios de consultor	Requisición	C/U	1	1	100	Exposiciones en agencias de Sta Cruz Porrillo, Nueva Concepción y Cara Sucia.	500	0	0	En proceso para ejecutar en noviembre
3	Elaboración de requerimiento a UACI para el proceso de contratación de alimentos para productores en capacitaciones	Requisición	C/U	1	1	100	Capacitaciones en agencias de Sta Cruz Porrillo, Nueva Concepción y Cara Sucia.	0	0	U	En proceso para ejecutar en noviembre



CENTRO NACIONAL DE TECNOLOGÍA AGROPECUARIA Y FORESTAL GERENCIA DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO TECNOLÓGICO INFORME MENSUAL PROYECTOS CON FONDOS KOLFACI

MES: NOVIEMBRE DE 2021

RESPONSABLE: MARGARITA ALVARADO, PROGRAMA DE AGROINDUSTRIA

	ACTIVIDAD	INDICADOR DE PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA	EJECUCIÓN FISICA				EJECUCIÓN FINANCIERA			
No				PRO	EJEC	CUMP (%)	DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	PRO	EJEC	CUMP (%)	OBSERVACIONES
1	Conferencias a productores de plátano y mango Pasos para la comercialización de plátano y mango	Listados de participantes	c/u	2	3	100	Exposiciones en agencias de extension: Santa Cruz Porrillo, San Vicente Nueva Concepción, Chalatenango Cara Sucia, Ahuachapán	300	508.5	183	Se realizaron en 3 localidades para incluir a productores de plátano de Usulután y a productores de mango de Zacatecoluca, La Paz.
2							Capacitaciones en agencias de Sta Cruz Porrillo, Nueva Concepción y Cara Sucia. Temática: *Pasos para la comercialización de plátano y mango *Experiencias de grupos asociativos *Prevensión por alerta de Fusarium en plátano *Servicios de agronegocios del MAG	300	210	70	Los alimentos contratados estaban a menor precio que el programado



CENTRO NACIONAL DE TECNOLOGÍA AGROPECUARIA Y FORESTAL GERENCIA DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO TECNOLÓGICO

INFORME MENSUAL PROYECTOS CON FONDOS KOLFACI

DICIEMBRE DE 2021

RESPONSABLE: MARGARITA ALVARADO, PROGRAMA DE AGROINDUSTRIA

	ACTIVIDAD	INDICADOR DE PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA	EJECUCIÓN FISICA			,	EJECUCIÓN FINANCIERA			
No				PRO	EJEC	CUMP (%)	DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	PRO	EJEC	CUMP (%)	OBSERVACIONES
1	Eventos de capacitación en agencias de extension: Santa Cruz Porrillo, San Vicente; Nueva Concepción, Chalatenango; Cara Sucia, Ahuachapán.	Listados de participantes	C/U	2	3	100	Conferencias a productores de plátano y mango -Conducción por parte de técnicos del Programa de Agroindustria -Poscosecha y pasos para la comercialización de plátano y mango por Conferencista -Apoyo de Agronegocios presentación a cargo de técnico del MAG - Alertas para atender ataque de Fusarium en plátano, con apoyo de DGSV	300	508.5	169.5	Se realizaron en 3 localidades para incluir a productores de plátano de Zacatecoluca, Usulután y a productores de mango de Zacatecoluca, La Paz.
2							Capacitaciones en agencias de Sta Cruz Porrillo, Nueva Concepción y Cara Sucia. Temática: *Pasos para la comercialización de plátano y mango *Experiencias de grupos asociativos *Prevensión por alerta de Fusarium en plátano *Servicios de agronegocios del MAG	300	210	70	Los alimentos contratados estaban a menor precio que el programado
3	Adecuación de infraestructura	Caseta	c/u	1	1	100	Se ha realizado la adecuación de una caseta para las operaciones de poscosecha que servirán para capacitaciones y para el tratamiento de los frutos de la Estación experimental CENTA, San Andrés 1.	1480	3619.7	244.572973	Se había programado algo más sencillo pero la estructura existente era una bodega que ya estaba muy dañada por lo que se mejoró la adecuación utilizando fondos que estaban destinados a viaticos.
4	Implementación de la caseta poscosecha de frutas y hortalizas	Suministros	C/U	0	1		Carretilla para bultos, capacidad 500 lb	0	105	#¡DIV/0!	Para transporte de frutas y hortalizas