

Acta de Sesión FIN-329/2015

En las oficinas del FISDL situadas en el Bulevar Orden de Malta No. 470, Urbanización Santa Elena, Antiguo Cuscatlán, La Libertad, a partir de las catorce horas del día diecinueve de marzo de dos mil quince.

Asistencia:

Consejo de Administración

Presidenta: Ing. Gladis Schmidt de Serpas
Director Propietario: Lic. Jaime Alfredo Miranda
Directores Suplentes: Lic. Francisco Humberto Castaneda
Ing. Mauricio Arturo Vilanova
Arq. Claudia María Blanco

A. Aprobación de Agenda:

- I. APROBACIÓN DE AGENDA
- II. LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA ANTERIOR
- V. EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA

Desarrollo de la Sesión

I. APROBACIÓN DE AGENDA

Se dio lectura a la agenda de la sesión No. FIN-329/2015.
El Consejo de Administración aprobó la agenda.

II. LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA ANTERIOR.

Se dio lectura al Acta de la Sesión FIN-328/2015 de fecha 5 de marzo de 2015.
El Consejo de Administración aprobó el contenido del acta.



V. EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA

A. INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA

1. MODALIDAD DE EJECUCIÓN CENTRALIZADA

a. **CFI-9562**

Con el objeto de cumplir plenamente las acciones de reparación a las víctimas de El Mozote, en el marco de la sentencia emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y debido a que las distancias de las viviendas en relación al punto de entrega para la conexión domiciliar de energía eléctrica es variable, el Comité Técnico Consultivo recomienda al Consejo de Administración la aprobación de modificación en el monto del paquete de proyectos No. 5, del Programa (ICF)-APOYO AL DESARROLLO LOCAL / ADL-ISB, subasta N° 23 financiado con la fuente de financiamiento 801-FINET, según se detalla a continuación:

Código	Nombre del Proyecto	Ubicación	Monto FINET original aprobado	Aumento Solicitado	% Aumento	Justificación
300010	Electrificación En Caserío Los González	Morazán / Meanguera	\$62,272.50	\$3,631.24	5.83	<p>Con el objeto de cumplir lo establecido en el acuerdo N° 93 de la SIGET, es necesario incluir en los presupuestos de cada proyecto las actividades de:</p> <p>Colocación de tubo de 4" con su respectivo clevis y su aislador de carrete, para aquellas viviendas cuya conexión domiciliar esté a 25 metros o más del punto de entrega y colocar un pie de amigo para aquellas viviendas cuya conexión domiciliar esté a menos de 25 metros.</p>
300020	Electrificación En Caserío Agua Fría I	Morazán / Meanguera	\$21,764.70	\$1,420.92	6.52	
300030	Electrificación Caserío Agua Fría II	Morazán / Meanguera	\$53,783.60	\$3,157.60	5.87	
300040	Electrificación Caserío El Hormiguero I	Morazán / Meanguera	\$13,505.75	\$789.40	5.84	
300050	Electrificación En Caserío El Hormiguero II	Morazán / Meanguera	\$15,728.42	\$947.28	6.02	
300060	Electrificación En Caserío La Ranchería	Morazán / Meanguera	\$48,264.79	\$2,733.48	5.66	
300070	Electrificación En Caserío Jocote Amarillo III	Morazán / Meanguera	\$17,340.51	\$1,420.92	8.19	
304730	Electrificación En Caserío Las Mesas II, Cantón Cerro Pando	Morazán / Meanguera	\$15,631.20	\$631.52	4.04	
304760	Electrificación En Caserío Jocote Amarillo II, Cantón Guacamaya	Morazán / Meanguera	\$30,444.27	\$1,105.16	3.63	
Total:				\$15,837.52		




A continuación se detalla la solicitud que afectaría el paquete:


Solicitudes que afectarían al Paquete	Monto Original del Paquete	Modificaciones Anteriores	Modificación al Paquete Solicitada	Nuevo Monto del Paquete
	(A)	(B)	(C)	(D = A+B+C)
SOLICITUD ACTUAL: CFI-9562/15	\$278,735.74	\$0.00	\$15,837.52	\$294,573.26
Totales:	\$278,735.74	\$0.00	\$15,837.52	\$294,573.26

El Consejo de Administración aprobó lo solicitado.

Se terminó esta sesión a las catorce horas y treinta minutos del mismo día. No habiendo más que hacer constar se firma la presente.


Ing. Gladis Schmidt de Serpas

Lic. Jaime Alfredo Miranda


Lic. Francisco Humberto Castaneda


Ing. Mauricio Arturo Vilanova


Arq. Claudia María Blanco



ME