



FOSEP




# FOSEP


FONDO SALVADOREÑO PARA  
ESTUDIOS DE PREINVERSIÓN

## **Informe de Avance de los Estudios de Preinversión. octubre-diciembre 2023**


**Subgerencia Técnica  
enero 2024**



**El presente informe incluye un  
consolidado de los meses de  
octubre a diciembre de 2023  
sobre la situación de los Estudios  
de Preinversión con  
financiamiento del FOSEP.**



# Ley de Compras Públicas Decreto 689 23/marzo/2023




# Pasos de la adaptación



- paso 1** Las contrataciones de los Estudios de Preinversión financiados por el FOSEP que fueron celebradas bajo la vigencia del Reglamento Operativo Programa Global de Preinversión III, continuaran rigiéndose por estos hasta su conclusión.
- paso 2** Se notificó a la DINAC que en lo referente a los procesos de las nuevas contrataciones institucionales se ejecutarán apegándose a la LCP.
- paso 3** Se publicó invitación a Consultores para inscribirse en el Registro único de Proveedores (RUPES).

# Linea del tiempo



# Resultados

Se redactaron nuevos documentos dentro de los cuales se describe procedimientos, funciones y autores para el financiamiento de estudios y actividades de Preinversión a través del FOSEP.



## resultado 1

INSTRUCTIVO PARA SELECCIÓN Y CONTRATACIÓN DE EXPERTOS CONSULTORES PARA EL FINANCIAMIENTO DE ESTUDIOS Y ACTIVIDADES DE PREINVERSIÓN DE PROYECTOS ESTRATÉGICOS.



## resultado 2

INSTRUCTIVO PARA EL FINANCIAMIENTO DE ESTUDIOS Y ACTIVIDADES DE PREINVERSIÓN SECTOR PÚBLICO CENTRALIZADO



## resultado 3

SOLICITUD DE FINANCIAMIENTO PARA EL SECTOR PÚBLICO



## resultado 4

INSTRUCTIVO PARA SOLICITAR PROCESO EN RESERVA EN LA DINAC, PARA ESTUDIOS DE PREINVERSIÓN CON FINANCIAMIENTO DEL FOSEP PARA SECTOR PÚBLICO CENTRALIZADO.

# ESTUDIOS DE PREINVERSIÓN




# Clasificación y Estado de Estudios de Preinversión a diciembre 2023

**1**  **Potenciales Estudios Identificados**  
Ideas de proyectos detectadas, con intereses que el FOSEP financie.

**1**  **Estudios en Trámite**  
Se encuentran en proceso de selección y contratación del consultor


**5**  **Estudios en Elaboración**  
Tienen orden de inicio y están siendo desarrollados por consultores

**2**  **Estudios Finalizados**  
Finalizaron en el período reportado



# Estudios Finalizados

Durante el periodo de enero a diciembre del 2023 solamente se registro la finalización de dos estudios



# ESTUDIO DE FACTIBILIDAD Y DISEÑO FINAL DEL PROYECTO:


“Ampliación de carretera  
CA02W, desde Playa El  
Obispo hasta Playa El  
Zonte, sobre vía turística  
costera Surf City (Fase I),  
departamento de La  
Libertad”.

CC-10/2020



## FOSEP

FONDO SALVADOREÑO PARA  
ESTUDIOS DE PREINVERSIÓN




# SURFCITY Consultor

INTECSA - INARSA, S.A.

**320** Días Calendario

**2.76** US\$millones  
MONTO TOTAL

El Propietario remitió su aprobación final a través de Carta de Satisfacción, con fecha 26 de abril de 2023 y recibida en FOSEP el 26 de abril de 2023.



**ESTUDIO DEL PROYECTO 8181  
DENOMINADO “EVAL. INTERM.  
PROG. 6062-AECID Y 2  
CAMINOS RURALES: CHA09S,  
SAN MIGUEL DE MERCEDES-  
SAN ANTONIO LOS RANCHOS,  
DPTO. DE CHALAT. Y PAZ18W,  
TRAMO: VERPAZJERUSALÉN-  
MERCEDES LA CEIBA Y RAMAL  
SAV21S, TRAMO: SAV18W-  
JERUSALÉN, DPTOS. SAN  
VICENTE Y LA PAZ”.**

**CC-02/2023**



**FOSEP**

FONDO SALVADOREÑO PARA  
ESTUDIOS DE PREINVERSIÓN



# ESTUDIO Evaluación Intermedia Programa 6062-AECID y 2 caminos rurales

## Consultor

Lic. Francisco Evely Araujo Alemán

# 165

Días Calendario

# 184.3


US\$miles  
MONTO TOTAL


El Propietario remitió su aprobación final a través de Carta de Satisfacción, con fecha 11 de octubre de 2023 y recibida en FOSEP el mismo día.



# Estudios en Elaboración


Al finalizar el mes de  
diciembre del 2023, se  
encuentran en elaboración  
cinco (5) estudios





# Estudios en Elaboración


diciembre 2023



**US\$38.82**  
MILLONES

**5** ESTUDIOS EN  
ELABORACIÓN

**MOPT**  
PROPIETARIO




# Estudios en Elaboración diciembre 2023

Nº	CONTRATO	PROPIETARIO	ESTUDIO	CONSULTOR	INFORMES	APROBACIONES FINALES
1	CC-01/2021	MOPT	Estudio de Factibilidad del Proyecto 7241: "Construcción del Aeropuerto del Pacífico"	UDP ALBEN 4000 CONSULTORÍA, S.L. - PEYCO PROYECTOS, ESTUDIOS Y CONSTRUCCIONES, S.A.		febrero 2024
2	CC-04/2021	MOPT	ESTUDIO DE FACTIBILIDAD DEL PROYECTO 7290 "SISTEMA DE TRANSPORTE MASIVO DE PASAJEROS EN EL ÁREA METROPOLITANA DE SAN SALVADOR"	INTECSA - INARSA, S.A.		Abril 2024
3	CC-01/2022	MOPT	Estudio del proyecto 7134 "Estudio de Transito en la Red Vial Nacional Urbana e Interurbana del MOPT-2021"	CALY MAYORY ASOCIADOS, S.C		Mayo 2024
4	CC-01/2023	MOPT	Estudio del proyecto 8170 denominado "Actualización del Sistema de Gestión de la Red Vial Nacional"	SERVICIOS ESERVICIOS ESPECIALIZADOS INGENIERÍA VIAL, S.A. (GAUSS) – EQUIPOS DE AUSCULTACIÓN, S.A. (INDEX).		Junio 2024
5	DL.360-01/2023	MOPT	Estudio del Proyecto 8466 denominado "Plan Director para la integración del Tren del Pacífico con el Triángulo Norte y Norteamérica, y evaluación de alternativas de corredores ferroviarios priorizados en El Salvador"	Deloitte Consulting, S.A. de C.V.		febrero 2024

# Estudios en Trámite de Contratación

A finales de diciembre del 2023  
se encontraba en trámite de  
contratación un estudio



**“Estudio de Factibilidad del programa 8346 denominado “Programa de reforestación productiva con cacao de alto valor, en municipios priorizados de los departamentos de Chalatenango, Morazán y San Miguel”**



**FOSEP**

FONDO SALVADOREÑO PARA ESTUDIOS DE PREINVERSIÓN

**PROCESO DE  
CONTRATACIÓN**

557-2023-P0126

La Dirección Nacional de Compras Públicas (DINAC), el Ministerio de Desarrollo Local (MINDEL) y el Fondo Salvadoreño para Estudios de Preinversión (FOSEP), han publicado en el Sistema COMPRASAL el proceso conferencia 557-2023-P0126, para la adquisición de:

ESTUDIO DE FACTIBILIDAD DEL PROGRAMA DE REFORESTACIÓN PRODUCTIVA CON CACAO DE ALTO VALOR, EN MUNICIPIOS PRIORIZADOS DE LOS DEPARTAMENTOS DE CHALATENANGO, MORAZÁN Y SAN MIGUEL.



**Fecha límite para presentar ofertas:**  
29 de enero de 2024.

Para participar ingresa al sistema COMPRASAL


<https://www.comprasal.gob.sv/pac-procesos/etapas/26990>

**DINAC**  
DIRECCIÓN NACIONAL DE COMPRAS



# Potenciales Estudios Identificados

Los estudios identificados consisten en ideas de proyectos con las que FOSEP colabora, algunas de las cuales pasarán a la etapa de perfil para luego ser enviados al Ministerio de Hacienda y gestionar la Autorización de Operación de Crédito con el FOSEP y otros serán eliminadas por no recibir la autorización del Ministerio de Hacienda o por otros motivos propios de la Institución Propietaria




# Potenciales Estudios Identificados

Al mes de diciembre 2023 EL FOSEP atendió el requerimiento de reuniones y revisión de documentos con diferentes instituciones que han manifestado el interés del financiamiento de estudios por parte del FOSEP. Entre estas se encuentran:

1. Ministerio de Obras públicas y de Transporte
2. MINEDTYC
3. CCR
4. Fundación Bloom
5. Ministerio de Vivienda
6. Comisión de Proyectos Estratégicos

# Contratos

En el periodo se ha suscrito tres contratos.



N°	CONTRATO	PROPIETARIO	ESTUDIO
1	CC-01/2023	MOPT	Estudio del proyecto 8170 denominado "Actualización del Sistema de Gestión de la Red Vial Nacional"
2	CC-02/2023	MOPT	ESTUDIO DEL PROYECTO 8181 DENOMINADO "EVAL. INTERM. PROG. 6062-AECID Y 2 CAMINOS RURALES: CHA09S, SAN MIGUEL DE MERCEDES-SAN ANTONIO LOS RANCHOS, DPTO. DE CHALAT. Y PAZ18W, TRAMO: VERAPAZJERUSALÉN-MERCEDES LA CEIBA Y RAMAL SAV21S, TRAMO: SAV18W-JERUSALÉN, DPTOS. SAN VICENTE Y LA PAZ".
3	DL.360-01/2023	MOPT	Estudio del Proyecto 8466 denominado "Plan Director para la integración del Tren del Pacífico con el Triángulo Norte y Norteamérica, y evaluación de alternativas de corredores ferroviarios priorizados en El Salvador"



# FOSEP

FONDO SALVADOREÑO PARA  
ESTUDIOS DE PREINVERSIÓN



Boulevard del Hipódromo No. 544  
Colonia San Benito, **San Salvador**



Telf.: 2263-7929

**2264-4279**

**2263-8099**

**2264-5557**

[fosep@fosep.gob.sv](mailto:fosep@fosep.gob.sv)

[www.fosep.gob.sv](http://www.fosep.gob.sv)