

**Informe de seguimiento POA enero-marzo 2019**
Comunidades

	Unidad de Medida / Valor	Enero			Febrero			Marzo		
		Plan Op.	Realiz.	Dif.	Plan Op.	Realiz.	Dif.	Plan Op.	Realiz.	Dif.
Diagnóstico de Campo / Ficha Jurídica	Lotes	200	211	11	200	348	148	200	174	-26
Inspección Técnica Catastral	Lotes	200	211	11	200	366	166	200	192	-8
Análisis Jurídicos	Lotes	300	377	77	200	422	222	200	99	-101
Estudios Registrales	Lotes	300	377	77	200	422	222	200	99	-101
Informe Final del Diagnóstico/Calificación Jurídica	Lotes	800	882	82	200	378	178	200	531	331
Mediciones Topográficas	Lotes	150	148	-2	100	358	258	100	159	59
Procesamiento y Elaboración de Planos	Lotes	100	79	-21	150	192	42	100	208	108
Aprobación Técnica de Planos	Lotes	150	131	-19	150	146	-4	100	391	291
Validación y Emisión de Resolución Final del Plano	Lotes	150	168	18	50	38	-12	100	168	68
Elaboración de Descripciones Técnicas	Lotes	150	178	28	50	36	-14	100	90	-10
Escrituración de Actos Previos	Lotes	20	20	0	100	36	-64	100	245	145
Escrituración Individual	Lotes	50	40	-10	100	112	12	150	222	72
Mantenimiento Catastral	Matrícula	25	26	1	100	48	-52	100	39	-61
Inscripción de Documentos	Inscripción	350	345	-5	200	85	-115	250	145	-105
Total general		2945	3193		2,000	2,987		2,100	2,762	